PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

AVISO
EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 019-06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2026

O MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no
CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de acordo o disposto na Lei n° 14.133/21 e demais
normas e redagdes aplicaveis, torna publico que realizara no dia 03/07/2026, as 09h, no
Setor de Licitagdes e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereco
na Praca da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o
PROCESSO LICITATORIO na modalidade Pregédo Eletrénico n° 019-06/2026, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL com fito especifico de realizar Contratagcao de empresa
especializada para Reforma da Unidade de Saude Padre Ladislau Klener, neste
Municipio, de acordo Convénio n°® 119/2026 firmado entre o Estado da Bahia, por
intermédio da Secretaria da Saude do Estado da Bahia — SESAB, e o Municipio de
Malhada de Pedras, conforme objeto e demais indicagdes, na forma consubstanciada nas

clausulas deste Edital.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregbes da Prefeitura Municipal de Malhada de

Pedras pelo endereco www.licitacoes-e2.bb.com.br selecionando as opg¢des Pesquisa

Avancada > Pesquisa por Identificador > Cod. “1095165”. O edital e outros anexos estéo

disponiveis para download no Licitagbes-e.

Carlos Roberto Santos da Silva

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N° 019-06/2026

- REGENCIA LEGAL: Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n° 031/2024 e demais

normas e redagoes aplicaveis.

- MODALIDADE: Pregao Eletrénico n° 019-06/2026

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 072/2026

- UNIDADE(S) INTERESSADA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

- TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO GLOBAL

- MODO DE DISPUTA: ABERTO

- SESSAO PUBLICA:

DATA: 03/07/2026 HORA: 09h

1. LOCAL: O Pregéo sera realizado em sessdo publica online por meio de recursos de

tecnologia da informacgao, através do site www.licitacoes-e2.bb.com.br ou www.bb.com.br

acessando o link de Licitagdes, identificador “1095165”, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema “Licitagbes-e”, constante
da pagina eletronica do Banco do Brasil. A Sessao sera conduzida pelo Pregoeiro Delmy
Marlon Aguiar Bernardes com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos termos da
Portaria n°® 03/2025.

2. OBJETO
2.1. Constitui objeto desta Licitagdo, a Contratagdo de empresa especializada para
Reforma da Unidade de Saude Padre Ladislau Klener, neste Municipio, de acordo

Convénio n°® 119/2026 firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria
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da Saude do Estado da Bahia— SESAB, e o Municipio de Malhada de Pedras, conforme
especificagcdes constantes nos Anexos deste Edital.

2.2. As empresas interessadas, poderao se candidatar, na Licitagao objeto deste Edital, o

fornecimento dos itens constantes do Termo de Referéncia.

2.3. A contratagao com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecera as condi¢cdes constantes
na Minuta do Contrato, Anexo deste Edital.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A presente Licitagao sera regida pela Constituigdo Federal, Lein® 14.133/2021, Decreto
Municipal n° 031/2024 e demais normas e redacdes aplicaveis, bem como as clausulas,
condicdes e anexos deste Edital, aplicando-se, subsidiariamente, os principios de Direito
Publico, suplementados pelos preceitos de Direito Privado.

3.2. As propostas deverao obedecer as especificagées deste instrumento convocatorio e
anexos, que dele fazem parte integrante.

4. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

4.1. Somente serdo admitidas a participar da licitagdo as empresas interessadas e que
atenderem a todas as exigéncias de habilitagdo contidas neste edital e seus anexos e, que
pertencam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado e que estejam com
credenciamento regular no provedor do sistema “Licitagdes-e”, constante da pagina

eletrénica do Banco do Brasil pelo endereco www.licitacoes-e.bb.com.br.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracao dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
4.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento de habilitacio.

4.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
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4.5.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisicaou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versarsobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.5.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.5.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

4.5.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.5.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

4.5.6. Agente publico do érgéo ou entidade licitante;

4.5.7. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

4.5.8. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;

4.5.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugado do
contrato agente publico do érgado ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o0 exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagado que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5.10. O impedimento sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a ela aplicada,
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inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.5.11. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa poderé&o participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo, de
execugao da licitagdo ou de gestdo docontrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

4.5.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.5.13. O disposto no presente Edital ndo impede a licitacdo ou a contratacdo deservico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

4.5.14. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
4.5.15. A vedacdo estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou

representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de
propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

sistema, que:
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5.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubree nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

5.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto no Art. 1°, lll e IV e Art. 5°, lll, da Constituicdo Federal,

5.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia epara
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7. A falsidade da declaragao sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

5.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até aabertura da sessao
publica.

5.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagcdo pelo licitante, o0 que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

5.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta

dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de enviode lances.
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5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando docadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.11.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto emrelacao ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor finalminimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quandoadotado
o critério de julgamento por menor preco; e

5.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor nosistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdao ou entidade
promotora da licitagado, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos
de controle externo e interno.

5.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgoes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

5.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

5.16. Garantia da Proposta

a) sera exigida, no momento da apresentacdo da habilitag&o financeira, a comprovagao do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de participagao.
b) A comprovacao de prestacao de garantia de proposta a Prefeitura Municipal de Malhada
de Pedras, para participagdo neste certame devera ser apresentado da seguinte forma:

c) A garantia de proposta sera de até 1% (um por cento) do valor estimado da proposta

apresentada.
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d) Juntamente com os documentos de habilitagcdo, o Licitante devera anexar Garantia de
proposta, como requisito de habilitagdo, equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado
da proposta apresentada, nos termos do artigo 58, caput e §1°, da Lei n° 14.133/2021.

e) A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1°do art.96
da Lei 14.133/21.

f) A Garantia de Proposta devera ter prazo de validade de, no minimo 120 (cento e vinte)
dias, a contar da data da Sessao de abertura da licitagdo, podendo ser prorrogada no caso
de o Municipio solicitar e a licitante anuir.

g) Carta fianga bancaria ou apdlices de seguro garantia estes deverdo ser apresentados
juntamente com efetivo comprovante de pagamento da apdlice.

h) A garantia de proposta, se paga através de depdsito, sera devolvida aos licitantes no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for

declarada fracassada a licitagao.

6. DA HABILITAGCAO

O agente de contratagdo verificara o eventual descumprimento das condi¢gdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU,
Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas das

alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
6.1. Habilitagao juridica:
6.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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6.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

6.1.3. inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag&o no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
6.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

6.1.5. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

6.1.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

6.1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacao respectiva.

6.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

6.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

6.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
6.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
6.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacido das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

6.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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6.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragao
da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.2.8. Quando se tratar da subcontratacido prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte
que serao subcontratadas no decorrer da execug¢do do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538,
de 2015.

6.3. Qualificagao Econémico-Financeira:

6.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

6.3.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou balancgos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

6.3.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

6.3.3.1. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
6.3.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverédo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971,
ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador;

6.3.3.3. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao conter assinatura do
responsavel da empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, sendo apresentado Certiddao de
habilitagcao profissional do contador em plena validade.

6.4. Qualificagao Técnica:

6.4.1. Comprovacao de aptidao para a execugao de servigos de complexidade tecnoldgica

operacional com o objeto desta contratagao, por meio de apresentagao conjuntamente de
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atestado de capacidade técnico - operacional da licitante, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, bem como cao — certiddo de acervo operacional constando o
respectivo registro conforme resolugao 1.137/2023 do confea, juntamente com a copia do
contrato que deu suporte a contratacido para a constatacdo da veracidade das informacdes
apresentadas, que comprove que a empresa executou satisfatoriamente, servigcos
compativeis com o objeto do Edital.

6.4.2. Apresentacao dos profissionais, pertencentes ao quadro da empresa, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, entidade profissional competente, CREA
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
por esses Conselhos, que comprove(m) que os seu(s) responsavel(e)is técnico(s) tenha(m)
executado obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente
licitacdo, sendo necessario a comprovacao profissional de realizacdo de no minimo 50%

dos itens de maior relevancia:

ITENS EXIGIDOS PARA COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA

Quantidade
Item Descrigao Und Quantidade ““!"!’"a
Total exigida
(50%)

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
4.2.3 |didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com m 727,51 363,76
baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento

5.1 Execugao de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento

. . m2 13202,58 6601,29
com argamassa (cimento e areia)

52 Meio-fio em trecho reto, confeccionada em concreto m 3853,12 1926,56
71 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com m3 288,18 144,09
concreto

Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico,
7.3 em concreto simple s fck=25mpa, desempolada, pintada em un 88 44
novacor, 02 demaos e piso tatil de alert a/direcional.

6.4.3. Certidao de registro e quitagdo de pessoa juridica e de pessoa fisica emitidas pelo

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situag&o da licitante e de
seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), na forma da legislag&o vigente.

6.4.4. Comprovagcdo de que a licitante possui em seu quadro técnico: Engenheiro
civil/arquiteto, Técnico de seguranga do trabalho, ou Engenheiro de Segurancga do trabalho
e Encarregado de Obras;

A forma de comprovagao do vinculo do profissional podera ser de uma das descritas a
sequir:

Copia da Certidao expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro
do profissional como RT, ou seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionario do quadro permanente;

- Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sdcio;

- Contrato de Prestagao de Servigo, com data de assinatura anterior a data de abertura das
propostas, reconhecida firma entre as partes.

- Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida ou assinatura
digital de modo que possa ser consultada sua veracidade, com data anterior a abertura da
licitagao, com aceitagcéo de responsabilidade técnica da obra ou servigo objeto da licitagao,
no caso de a licitante vir a ser a vencedora.

6.4.5. Declaracao de Indicacdo das instalagdes, maquinario, do aparelhamento e do
pessoal técnicos, adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificacao de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos. Declaracdo do profissional autorizando a empresa a inclui-lo na equipe,
com data posterior a data de publicagdo do Edital (assinatura com reconhecimento de firma
ou assinatura digital de modo que possa ser consultada sua veracidade;

6.4.6. Atestado de visita de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condic¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao;

6.4.7. O atestado acima podera ser substituido por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico e representante legal da empresa do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

6.4.8. Certiddo de Registro da empresa e dos seus responsaveis técnicos na entidade
profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitario e total do item e ao final o valor total da obra;

7.1.2. Descri¢gao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo
de Referéncia;,

7.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugé&o do objeto.

7.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

7.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagado adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderao se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional, visto que o0s servigos serao
prestados com disponibilizacao de trabalhadores em dedicacao exclusiva de mao de obra,
o que configura cessdo de mao de obra para fins tributarios, conformeart. 17, inciso XII,
da Lei Complementar no 123/2006.

7.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispdée o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

7.9. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

7.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagcdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
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7.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicagao do desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos.

7.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unidoe, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrénciade

superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS EFORMULAGAO
DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagcao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A nado desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivoem
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total da obra.

8.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto

superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 10% (dez por cento) do ultimo lance.

8.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apoOs o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

8.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

8.11.1. O envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

8.11.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

8.11.3. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

8.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicAo das demais
colocagdes.

8.11.6. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

8.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

8.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao

dos lances.
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8.16. uando a desconex&o do sistema eletrbnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicag¢ao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

8.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.18. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagcdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagado com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

8.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdsa
comunicacao automatica para tanto.

8.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, noprazo
estabelecido no subitem anterior.

8.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

8.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ouentre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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8.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

8.19.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

8.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgéos de controle.

8.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

8.19.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

8.19.2.2. Empresas brasileiras;

8.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no
Pais;

8.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lein® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagao, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

8.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

8.20.2. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.20.2. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos

do processo licitatorio.
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8.20.3. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 04 (quatro)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.20.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.21. Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagcéo e julgamento

da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagéo correlata e do edital, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pelaControladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio maijoritario, por forgca da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

9.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

9.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagéao.

9.3.4. Caso atendidas as condicbes de participacido, sera iniciado o procedimento de

habilitacao.
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9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens deste Edital.

9.5. Verificadas as condicbdes de participacao e de utilizagado do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagcéo
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

9.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

9.6.1. Contiver vicios insanaveis;

9.6.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

9.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximodefinido
para a contratagao;

9.6.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrago;
9.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Editalou seus
anexos, desde que insanavel.

9.6.6. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

9.6.7. A inexequibilidade, na hipbétese de que trata o caput, s6 sera consideradaapods
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

9.6.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.6.7.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.7. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a analise
de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

9.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado;

9.7.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobreprecgo se dara
pela superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administragao, independentemente do regime de execugéo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

9.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

9.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias,para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

9.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagcdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi- integrada e contratac&o integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

9.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta . A planilha podera ser aj ustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracdo do prego e que se comprove queeste é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacgao;

9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao aindicagao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou daarea

especializada no objeto.
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9.12. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob
pena de nao aceitacao da proposta.

9.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultadaa todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

9.14. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
9.15. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim,sucessivamente, até

a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

10. DA FASE DE HABILITACAO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientespara
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

10.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdao ser apresentados em
original, por copia para autenticagdo do setor ou por envio de documentos assinados
digitalmente.

10.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

10.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declarag&o de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoacom deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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10.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragao de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termosde ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

10.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execucao
€ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condigbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria
prévia.

10.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragao data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail:

licitacoes.malhadadepedras@gmail.com, de modo que seu agendamento ndo coincida

com o agendamento de outros licitantes.

10.7.2. Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida
no presente item por declaracado formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacio.

10.8. A habilitagcao sera verificada pelo pregoeiro.

10.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.9. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.10. A verificagdo dos documentos de habilitacdo somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

10.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.10.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances ede
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os

licitantes.
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10.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida asubstituigcao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64):

10.11.1. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

10.11.1. Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

10.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagao podera sanar
erros ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

10.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo,
até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

10.15. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcédo, e ndo como
condigao para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

10.16. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvoem razido de

fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposigcédo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulagao ou revogagao da licitagao, observara odisposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo oude
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacdo ou inabilitagao do licitante:
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11.3.1. A intengcdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacgao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

11.3.3. Na hipdtese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 dalLei n°®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou dadivulgagdo da
interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou dadeciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no

sitio eletronico https://licitacoes-e2.bb.com.br/.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds anegociagéo;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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ou

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdesdo edital,
12.1.2.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
12.1.3. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ouprestar
declaragao falsa durante a licitagao;

12.1.4. Fraudar a licitacao;

12.1.5. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza,em
especial quando:

12.1.5.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.5.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.5.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.5.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.5.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perduraremos
motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perantea
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sang¢des serao considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos 6rgaos de controle.
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12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo constante na comunicagéo oficial, em dias
uteis, a contar de sua publicagcao em Diario Oficial do Municipio.

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o,a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicacao da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragdo de inidoneidadepara
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas, bem como pelas
infragbes administrativas previstas que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
que a sangao deimpedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, § 5°, da Lein.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
promotora da licitagao.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimentode licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaraa
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢desde
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo,o

qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
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reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancao de
declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou dadecisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigagao de reparacgao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado emsitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica.

13.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos
no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional edevera
ser motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

13.4.2. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessé&o publica no sistema eletrénico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente queimpeca a

realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
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o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacéo.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

14.7. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da
isonomia e do interesse publico.

14.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.9. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

I) Termo de Referéncia:

a) Memorial Descritivo

b) Cronograma Fisico Financeiro

c) Planilha Orgamentaria

[I) Minuta do Contrato;

[Il) Modelo de Procuragao para a Pratica de Atos Concernentes ao Certame;

V) Modelo de Declarag&o da Protegcé&o ao Trabalho do Menor;

V) Modelo de Termo de Aceitagao as Condigdes do Edital;

V1) Modelo de Declaragédo de Desimpedimento de Licitar;

Malhada de Pedras, 15 de junho de 2026.
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Carlos Roberto Santos da Silva

Prefeito
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PREGAO ELETRONICO N° 019-06/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2026

ANEXO |
Memorial Descritivo
Cronograma Fisico Financeiro

Planilha Orgamentaria
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

REFORMA DA UBS PADRE LADISLAU KLENER
Localidade: Rua Costa e Silva, 117, Centro, Malhada De Pedras — Ba.

Malhada de Pedras - BA, 13 de junho de 2024
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INFORMA COES BASICAS:

Reforma de uma UBS (unidade basica de satide) na sede do municipio de Malhada
De Pedras — Ba, que incluem area administrativa, de atendimento médico e de servicos
conforme projeto bdsico com cerca de 164,75m? de drea construida.

DESCRICAO DA NECESSIDADE:

Malhada de Pedras € um municipio localizado na regido sudoeste do estado da
Bahia, Brasil. Segundo o IBGE tem uma populag¢do estimada de aproximadamente 8.670
habitantes em 2022, a cidade se estende por uma area de cerca de 550,550 km?, resultando
em uma densidade demografica de aproximadamente 15,75 habitantes por km?2.

O municipio de Malhada de Pedras apresenta como principais fatores de
adoecimento e mortalidade populacional as doengas do aparelho circulatério (doengas
cerebrovasculares, doencas isquémicas do coracdo e doenca hipertensiva), causas
externas, neoplasias, doencas enddcrinas e metabdlicas (destaque para o diabetes) e
doencas do aparelho respiratério. A taxa de mortalidade infantil no ano de 2020 foi de
aproximadamente 9,62 ébitos por mil nascidos vivos, conforme dados do observatério
baiano de regionalizacao.

A economia de Malhada de Pedras é predominantemente baseada na agricultura e
pecudria, com destaque para as culturas de milho, feijdo e mandioca, além da criacdo de
gado bovino. Esses aspectos demograficos e socioecondmicos refletem as caracteristicas
de uma cidade do interior baiano, onde a vida comunitiria e as atividades rurais
desempenham um papel central no cotidiano dos moradores.

A Unidade Basica Padre Ladislau Klener funciona na sede do municipio e atende
a uma populacdo adscrita de mais de 3 mil habitantes, possuindo 07 microdreas cobertas
por agentes comunitarios de saide, com perfil de atendimento e acompanhamento nas
mais diversas demandas de saide, com destaque para hipertensos, diabéticos, gestantes,
criangas, saude do homem e da mulher.

A estrutura da Unidade Basica de Satide deve estar de acordo com as atividades
desenvolvidas pela equipe de saide da familia, possibilitando acolher a demanda
espontanea e responder as necessidades de satde da populagdo da drea de abrangéncia.

Atualmente, A UBS Padre Ladislau possui uma estrutura fisica que nao comporta
o atendimento das demandas de satide dos usudrios cadastrados, muito pela precariedade
da estrutura e o espaco fisico insuficiente que favorecam aos atendimento das politicas de
humanizag¢do e acolhimento preconizados pelo Ministério da Satde.

A reestruturacao da referida unidade tem por finalidade resolver a uma demanda
antiga da saide no municipio, pois sabemos que um ambiente novo, acolhedor,
humanizado e estruturado, contribui e influencia na promocao do bem estar, recupera¢io

2|Pagina



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

e restabelecimento da saide daqueles que se encontram fragilizados e com problemas de
saiude que necessitem de acompanhamento das suas demandas de sauide.

O atendimento desta demanda em saude visa também promover um ambiente
favoravel para os colaboradores da saide se sentirem valorizados e estimulados a
prestarem uma boa assisténcia aos usudrios, pois sabemos que o ambiente de trabalho
digno reflete e estimula as boas praticas na assisténcia, refletindo na qualidade da
assisténcia prestada pela equipe de saude.

Sendo assim, a reforma da UBS supracitada trard enormes beneficios para toda a
comunidade local, pois estard promovendo uma melhoria considerdvel nos padrdes de
infraestrutura, bem como desempenhar um importante papel na garantia de acesso da
populacdo a uma atencdo a saude de qualidade. Dotar as unidades de infraestrutura
necessdria a este atendimento € um desafio que a Secretaria Municipal de Satde estd
enfrentando visto que os investimentos do Ministério da Saide ndo sdo suficientes para
atendimentos dessas demandas. Essa missdo faz parte da estratégia da Secretaria
Municipal de Saide para a estruturagdo e o fortalecimento da Atencdo Bésica no
municipio.

LEVANTAMENTO DE SOLUCOES:

A decisao de reformar a unidade bésica de satde na sede do municipio de Malhada
de Pedras € estratégica e leva em consideragdo diversos fatores econdmicos e logisticos,
visando maximizar os beneficios para a comunidade local.

Optar pela alvenaria convencional para a reforma significa utilizar materiais como
tijolos, cimento, areia e concreto, que sao amplamente disponiveis na regido. Esse método
de construcao oferece vérias vantagens:

1. Disponibilidade de Materiais: Os materiais de alvenaria convencional sdo
facilmente encontrados na regido, o que reduz os custos de transporte e aquisicdo. A
proximidade dos fornecedores de materiais de constru¢do também facilita a logistica e
acelera o processo de reforma.

2. Mao de Obra Local: A reforma em alvenaria convencional emprega técnicas
amplamente conhecidas pelos trabalhadores da regido. Isso significa que hd uma
abundancia de mao de obra qualificada localmente, o que ndo s6 reduz os custos de
contratagdo, mas também gera emprego e renda para a comunidade, contribuindo para o
desenvolvimento econdmico local.

3. Custo-Beneficio: Em termos de custo-beneficio, a alvenaria convencional é
uma escolha acertada. Comparada a outros métodos de constru¢do, como estruturas
metélicas ou pré-fabricadas, a alvenaria oferece uma durabilidade superior e manutencao
mais facil a longo prazo. Além disso, o custo inicial de reforma € mais acessivel, tornando
o projeto financeiramente vidvel para a administragcdo municipal.
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4. Durabilidade e Seguranca: Escolher a alvenaria convencional garante uma
reforma robusta e durdvel, capaz de resistir as condi¢des climdticas da regidao, como
periodos de seca e chuvas intensas. Isso assegura um ambiente seguro e estdvel para os
pacientes e funciondrios, promovendo um ambiente adequado para a sadde.

5. Conforto Térmico e Acustico: As paredes de alvenaria proporcionam melhor
isolamento térmico e acustico, criando um ambiente mais confortdvel para os
atendimentos. Em regides com clima varidvel, como Malhada de Pedras, isso ¢é
particularmente importante para manter a qualidade do servi¢o durante todo o ano.

6. Flexibilidade de Design: A reforma em alvenaria permite maior flexibilidade
no design arquitetdnico, possibilitando a criagdo de espagos que atendam especificamente
as necessidades de sauide, incluindo salas de consulta, dreas de espera, farmacia e espacos
administrativos.

7. Acabamentos Apropriados para a Area de Satide: A utilizagdo de acabamentos
apropriados € essencial para garantir a higiene e a funcionalidade do ambiente. Materiais
como pisos de facil limpeza, tintas antimicrobianas e revestimentos resistentes a produtos
quimicos sdo ideais para ambientes de satide. Esses acabamentos ajudam a manter a
assepsia, facilitam a manutencao e promovem um ambiente seguro tanto para os pacientes
quanto para os profissionais de saide.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO:

A decisdo de realizar a reforma da unidade bdsica de saide em alvenaria
convencional na sede do municipio de Malhada de Pedras é fundamentada na
disponibilidade de recursos, custo-beneficio e impacto socioecondmico. Este método nao
apenas assegura a revitalizacdo de uma estrutura de sadde robusta e durdvel, mas também
fortalece a economia local ao utilizar materiais € mio de obra da regido, garantindo
acabamentos apropriados para saide que promovam um ambiente seguro e adequado para
atendimento a comunidade.

BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO:

A reforma de uma unidade bdsica de saide na sede do municipio traz beneficios
significativos para a comunidade local. Investir na infraestrutura urbana nio apenas
melhora o acesso aos servicos de saide, mas também pode estimular a economia local ao
criar empregos e aumentar a acessibilidade aos cuidados médicos essenciais. Além disso,
melhorias na saide municipal sdo cruciais para promover uma populacdo mais saudavel e
produtiva, reduzindo custos com tratamentos e aumentando o bem-estar geral. Este projeto
ndo apenas fortalece a infraestrutura de saide, mas também contribui para o
desenvolvimento econdmico ao atrair mais investimentos € promover uma melhor
qualidade de vida para todos os residentes.

RESPONSAVEIS:
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MEMORIAL DESCRITIVO DE
ESPECIFICACOES TECNICAS

01. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
Reforma do UBS Padre Ladislau Klener, localizado na Rua Costa e Silva, Centro de
Malhada de Pedras — BA.

Todos os materiais a serem utilizados deverao ser de 1* qualidade, ndo devendo

apresentar nenhum defeito de fabricacao.

02. MEMORIAL DESCRITIVO

Na execucdo dos trabalhos, a entidade executora observard rigorosamente o projeto
executivo fornecido, seus detalhes e especificagdes.
Documentos e plantas construtivas que integram o contrato/convénio serdo rubricadas pelos

contratantes/convenientes.

02.1 - INTRODUCAO

O presente memorial e especificagdo técnica t€m como finalidade fixar as condi¢des gerais e
especificas que deverdo ser obedecidas na elaboracdo das obras, determinando normas e

processos a serem utilizados para execu¢do dos servigos.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser de 1* qualidade, nao devendo apresentar

nenhum defeito de fabricagao.

Para a execu¢do dos servicos, o Construtor deverd disponibilizar toda a mao de obra,
materiais e ferramentas indispensdveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a

assegurar andamento e o acabamento satisfatério das tarefas.



Deverao ser obedecidas as exigéncias municipais e principalmente as Normas Brasileiras da
ABNT, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessiondrias de Servigos

Publicos, no que se refere a implantacao das Obras.

Nao serd permitido fazer modificacdes nas especificagdes e no Projeto, sem prévia
autorizagdo, por escrito, da Fiscalizacdo, a qual ficard responsavel pelas citadas alteragdes.

Havendo alteracdo, a firma empreiteira ficard obrigada a apresentar o desenho final
atualizado (cadastro) com or¢amento, especificacdo técnica e ART.

Em caso de eventuais divergéncias entre os elementos do Projeto, serdo obedecidos os
seguintes critérios:

a) Divergéncias entre as cotas assinadas e as dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras.

b) Divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes prevalecerdo os de maior
escala, e entre estes e as especificacdes, prevalecerdo as dltimas.

c) Divergéncias entre os desenhos e locacdo de equipamentos fornecidos pelos
fabricantes, prevalecerdo as recomendacdes dois fabricantes.

d) Divergéncias dos elementos indicados em planta de arquitetura, especificacdes e
plantas de detalhes, prevalecerdo os estabelecidos nas plantas de detalhes e
especificacdes e entre estes prevalecerdo as especificacoes.

e) Divergéncias entre as especificacdes e a planilha orcamentdria, prevalecerd a ultima.

A supervisio e parecer técnico de construcio da obra ficardo a cargo da FISCALIZACAO.

02.2 - MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina, satisfazendo as presentes
especificacdes e as normas da ABNT.

Caso as condigdes locais tornarem necessdrio a substitui¢do de algum material por outro
equivalente, isto s6 podera ser feito mediante autorizacao do responsavel técnico.

Cabera ao responsdvel técnico, sempre que preciso exigir do construtor ou efetuar por
iniciativa prépria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessario, de modo a preservar a boa qualidade.

Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente entendido que em todos os casos de
caracterizacdo de materiais, equipamentos € componentes da obra, através de determinadas



marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como referéncias, fica subentendida a alternativa “ou
equivalente”, com a mesma fung¢do e caracteristicas, a qual serd admitida a critério da
responsavel técnico.

02.3 - SERVICOS

02.3.1. Mao-de-obra

A miao de obra a ser empregada, deve ser sempre de primeira qualidade, com operdrios
tecnicamente capazes e conhecedores de suas funcdes. Para execucdo dos servigos, os
operdrios deverdo utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de prote¢do individual (EPI).
Equipe técnica responsdvel pelo bom planejamento, direcdo, controle e execucdo da obra,
composta por Engenheiro Civil de Obra Junior, Encarregado Geral de Obras e Técnico de

Seguranca do Trabalho.

02.3.2. Ferramental e equipamentos

Para a execucgdo dos servigos, o construtor deverd dispor no canteiro de obras do ferramental
e dos equipamentos necessdrios e indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos de forma

a garantir seguranca e produtividade.

02.4 - SERVICOS PRELIMINARES

Placa da Obra
A placa de Obra serd em chapa de aco galvanizado e terd formato retangular, na propor¢ao

de 3,0 m (largura) por 2,0 m (altura), e assentada em local de facil visualizagao.

Locacao
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada

2,00m - 2 utilizacdes.

A obra deverd ser locada de forma convencional, através de gabarito de tdbuas corridas
pontaletadas. Serd executada inicialmente através de equipe habilitada, que deverd executa-
la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia previamente estabelecidos, lancando,
sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis a fiel execucdo da obra, de

acordo com as exigéncias contratuais.



O gabarito s6 podera ser desmanchado somente apds a concretagem do primeiro nivel da

obra e apds autorizacao da Fiscalizacdo

Barracdo e Fechamento da Obra
Sera instalado barracdo de obras de porte médio para almoxarifado.

Remocoes e Demolicoes

A presente obra trata-se de uma reforma e para tanto serdo necessdrios a realizacdo dos
servicos de remog¢do e demoli¢do, seguem os itens: Remocdo de esquadria de aluminio e
vidro; Remocdo de madeiramento (ripa e ripao) em telhado com telha ceramica; Remog¢ao
de telhamento com telhas cerimicas; Remocdo de vaso sanitdrio; Remocao de lougas, de
forma manual, sem reaproveitamento; Remocao de interruptores/tomadas elétricas, de forma
manual, sem reaproveitamento; Remocao de lumindria; Demoli¢do de alvenaria de bloco
cerdmico e=0,09m - revestida; Demolicdo de piso de alta resisténcia e Demolicdo de
revestimento ceramico ou azulejo; Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidrdulica (cacamba de 0,80 m3 / 111 hp) e

descarga livre (unidade: m3).

02.5 - MOVIMENTO DE TERRA / INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA

Movimento de Terra
A escavagdo de valas e o apiloamento do fundo das valas serd de forma manual em material

de 1? categoria, devendo seguir rigorosamente as indica¢des do projeto e as especificacdes
no que se refere a locacdo, profundidade e declividade para escavacao.

O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposi¢do de escavacoes, utilizando-se
o préprio material escavado. As operacdes de aterros e reaterros compreendem a descarga,

espalhamento, homogeneizagao e compactacao quando previsto em projeto.

Infraestrutura e supraestrutura
Na infraestrutura e supraestrutura (sapatas isoladas, viga baldrame e cinta de amarracio)

serdo construidas em concreto armado com FCK 25 Mpa, preparado mecanicamente. Os
servicos em concreto armado serdao executados em estrita observancia as Normas Brasileiras
especificas. Os servigos de concreto armado serd composto dos seguintes itens: Forma plana
para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 07 usos, Armagdo de pilar ou viga de uma

estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao térrea ou sobrado utilizando



aco ca-50 de 10,0 mm e Impermeabilizacdo de alicerce e viga baldrame com 2 demaos de
tinta asfaltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizacaoTodo
concreto de regularizacdo colocado sobre solo natural, deverd ser despejado sobre
superficies limpas, umidas, sem barro ou pocas d’agua, antecipadamente regularizadas e
compactadas.

As sapatas deverdao ser locadas conforme planta locacdo de sapatas. As vigas baldrames
serdo em concreto armado com Fck 25 Mpa.

Durante a cura as partes em concreto deverdo ser constantemente molhadas até concluir o
periodo de secagem. Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita

observancia as Normas Brasileiras especificas.

02.6—- ALVENARIA

A alvenaria de vedacdo serd em blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

O assentamento serd iniciado pelos cantos e devera utilizar como guia o escantilhdo. Apds o
levantamento dos cantos, serd utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade sejam garantidos. As fiadas deverdo ser individualmente
niveladas e aprumadas, com a utilizacao do nivel de bolha e prumo.

Todas as juntas deverdo ser rebaixadas com a ponta da colher para que a argamassa seja
firmada facilmente. A amarrac@o das alvenarias devera ser feita em todas as fiadas, de forma
a se obter um perfeito engastamento.

Ao se aproximar de 1,50m de altura, deverd utilizar um sistema de cavaletes com andaimes,
para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada e segura.

As vergas e contra-vergas serdao pré-moldadas conforme corte e memorial de célculo.

02.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES

02.7.1 Chapisco

As paredes deverdo receber argamassa de chapisco traco 1:3 (cimento e areia média),
espessura de 0,05 cm, preparado mecanicamente e incluso aditivo impermeabilizante, com a
finalidade de melhorar as condi¢des de aderéncia.

Para a aplicacdo do chapisco, a base deverd estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,

eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.



02.7.2 Emboco Paulista - Massa Unica

Ap06s o chapisco, serd aplicado a massa tnica trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura de
20 mm, preparado mecanicamente e incluso aditivo impermeabilizante, com a finalidade de
melhorar as condicdes de aderéncia. Antes da aplicacdo da massa unica, as superficies serdo

abundantemente molhadas a mangueira.

02.7.3 Revestimento Ceramico

Ap6s aplicacdo da massa Unica nas paredes das dreas molhadas e conforme projeto serd
aplicado Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de
dimensdes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes.

No detalhe da fachada e o revestimento da mureta serd com pedra Miracema, aplicada com

argamassa industrializada AC-II, exclusive regularizacdo de base.

02.7.4 Impermeabilizacao das Paredes
Apés aplicacdo da massa uUnica nas paredes serd aplicado impermeabilizante do tipo:
Impermeabilizacdo com aplicagdo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar na

altura de 60 cm a fim de proteger as paredes de umidades

02.8 - COBERTURA

Na reforma a cobertura sera substituida por um telhado novo, sendo o Telhamento com telha
ceramica tipo colonial, 1* qualidade, cor clara, Itabaianinha ou similar e Trama de ago
composta por ripas e caibros para telhados de mais de 2 dguas para telha de encaixe de
ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical.

Nos lugares indicados em planta gréfica, serd instalado Forro em Drywall, para ambientes
comerciais, inclusive estrutura birecional de fixacao.

O portico do hall de entrada (fachada) serd da seguinte forma: Estrutura Metélica para
Cobertura com Vigas-Trelica Pratt UDC150 e ter¢cas em UDC 127, 2 4guas, sem lanternin,
vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d 6xido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, Telhamento com
telha em aco galvalume, simples, trapezoidal, ndo pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-
Isoeste ou similar, e acabamento em Revestimento metdlico em aluminio composto
(Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura
metélica e Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM,

modelo FGE ou similar.



02.9 - ESQUADRIAS

As esquadrias serdo do tipo: Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou
correr, completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura; Porta em
aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradi¢as ou roldanas e
fechadura. Instalagdo de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u.

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro.

Instalacdo de vidro liso incolor, € = 8 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com

baguete.

02.10 - PAVIMENTACAO

Ap6s a aplicagdo do concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecanico com betoneira 400 1, serd aplicado Porcelanato para piso com placas
de dimensdes 90x90 cm aplicada em ambientes de drea menor que 5 m?, aplicado com
argamassa industrializada AC-III e rejuntado.

Requisitos - Especificagdo por Desempenho

Para este tipo de ambiente recomendamos que o revestimento a ser escolhido tenha as
caracteristicas abaixo, de modo a atender os requisitos de durabilidade conforme ABNT

NBR 15.575:2013

. Mixima Absor¢do de dgua (em %) 10

. Minimo Coeficiente de atrito molhado 0.2

. Minima Resisténcia ao Trafego (op¢ao 1 - Indicagao de Uso) CL

. Minima Resisténcia ao Trafego (op¢ao 2 - PEI]) 4

. Minima Limpabilidade (resisténcia ao manchamento) 4

. Minimo Manchamento (Resisténcia ao ataque quimico de BAIXA concentracdo) LA
. Minimo Manchamento (Resisténcia ao ataque quimico de ALTA concentragao) HB
. Maxima EPU - Expansao por umidade (em milimetros por metro) 0.6

Além disso, para acabamento e finalizacdo serd executado Rodapé em granito, altura 10 cm.

A drea externa serd executada em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x
10 cm, espessura 6 cm. Serd assentado guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base

superior X altura), Passeio em concreto simples com cimentado espessura de Scm e Piso tatil



direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensdes 25x25cm,

aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado.

02.11 - PINTURA

Em todas as superficies deverdo estar prontas para receberem a pintura, ou seja, as
superficies deveram estar cuidadosamente limpas, sem poeiras, corpos estranhos e qualquer
irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. S6 poderdo ser pintadas
quando perfeitamente secas. A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se
precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.

Devera observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificagdes em
contrério, devendo ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias (no minimo duas), até
se obter a coloragdo uniforme e o cobrimento desejado. Nos dias chuvosos e com presenca
de ventania os servigos de pintura devem ser suspensos.

Apoés o chapisco e massa Unica serd aplicado internamente pintura com tinta latex acrilica
em paredes, duas demdos e nas dreas externas serd aplicado textura riscada, aplicacdo
manual em parede, uma demao. Nos tetos de gesso serd aplicado Pintura de acabamento com

aplicacdo de 02 demaos de coralgesso ou similar.

02.12 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
As instalacdes hidrossanitarias, ponto de dgua e esgoto deverao ser implantados conforme as
normas da ABNT, aconselhando-se sempre as boas praticas como a observacio na execugao

de projeto executivo para 0 mesmo.

02.13 - INSTALACOES ELETRICAS E COMBATE A INCENDIO
As instalacdes elétricas deverdo ser implantadas conforme as normas da ABNT,

aconselhando-se sempre as boas priticas como a observacdo na execucdo de projeto

executivo para 0 mesmo.

02.14 - MURO
Na parte frontal do empreendimento Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida com pedra

Miracema - (padrao CEHOP), inclusive funda¢@o e Gradil em aluminio anodizado branco,



com barras de apoio em aluminio anodizado branco de 2""x2"" e barras intermedidrias e

verticais em aluminio anodizado branco de 1"" x 1/2"".

02.15 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
A obra devera ser entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos.
Havera especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa

endurecida das superficies.

Assinado de forma digital
ROMULO SOARES ;7535 270"
PENA:018750225 PENA:01875022503

03 Dados: 2026.04.28
21:05:00-03'00"



N6le

PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM OFICIAL — SIRGAS_2000

FUSO — 24L

N

2.61

CALHA 1=2%

414

2.6

[ —

DETALHE DA MARQUISE

Assinado de f digital
ROMULO SOARES . comuLo SOARES
PENA:018750225 PENA:01875022503
03 Dados: 2026.04.08

20:44:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA Db PEDRAS

PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

ESCALA: 1/100

@PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/100

LOCALIZAGAD: o Costa e Silva, 117, Centro ]?JAUTLA: 0073
MALHADA DE PEDRAS —BAHIA — BRASIL /

PROJETO: ESCALA:
REFORMA DA UBS PADRE LADISLAU KLENER 1/100
REFERENCIA: FOLHA:

PLANTA DE COBERTURA

RESPONSAVEL TeCNICO: PROJETO! 06/08
R Romulo Pena

ROMULO SOARES PENA CREA—BA 89426 (71)982591017




Y

PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DA COBERTURA

3 PLANTA CONSTRUTIVA

ESCALA: 1/100

} 3.00 }Wi‘r 3.00 }Wﬁt‘p 1.10 }MT 2.00 }Wi“p 3.00 }Wi“p 2.27 Va‘” 1.20 }W?‘p 1.10 Fﬁ“p 1.60 }
1 ]
1.50x1.10 1.50x1.10 1.50x1.10 1.50x1.10 1.50x1.10 0.70x0.50 1.50x1.10
‘ 100 100 100 100 100 160 100 ‘
- 5ri Consultorio C ltério Sala de
C It d _ onsu
S Solil’?ogeedi-lr—wzlé]r?tirg ognsfirfnrc']%erﬁ Médico Ondotolégico ¢ Reunides S 2
N ] 2 . 2 A: 9,43m? A: 8,70m? A: 10,58m? o o
‘ Ao A SEm OAL oA QAL ‘
‘ o1 ‘ ‘ ‘ ‘ i - ET
0.80x2°10 0.80x2.10 © = 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10R© =~
5 ‘ N Corredor , 5 - N OT .
° X A: 21,19m ~ ¥ X @ ¥
| . B8 ; QAN Q |
N S o 0.80x2.10 0.80x2.10 = 0.80x2.10 0.80x2.10 0.80x2.10Q s 7 |
‘ Sala de esperd/recepcdo " 64
‘ A: G%k&?rwz - - ‘
0 0.90x2.10 20.90x2.10
| 1 = T =
\/
| %S Y0 . ] DML o | g
o 2704 O SC3|C] 4de Vacina % Sala de L WC_ Almoxorifodg 3 S
‘ — - ST E S T A @u&%&mf- ESpurge [Tt 0 5 ] .(DLZILI _Aﬂz,Bﬁm ‘
45 | 50 | .45 | 2.00 1421 50 |42 l/NA 340m B OCSA: 3.40m7 Aﬁm 2 Sala deN T O]
‘ T R P N0) *O POV N1 Esterilizagdo ‘
VN NN N AR Y% 1.00 | 1.75 | 1.00 A: 5,88m*
VNN A | | | QA | o
s % N AVAVAYAY AV | 2
o SFI80 2004210 50180 4 70,0 50 0.70x0.50 1.00x1.80 A  1.00x1.80 1.20x0.50 1.20x0.50 0.70x0.50  0.70x0,50 | roseco
| Pasdeio 1.60 1.60 0.30 0.30 1.60 Paeceis  1.60 1.60 1.60 DA CORERTURA
15 } ‘ 1.40 } 2.00 } 1.35 ‘ } }.WB 1.70 } }~15 1.70 } }ﬂ5 2.00 ﬂ5} } 1.60 } ‘“5 1.80 } ‘“5 2.00 W5} } 1.15 } }AWB 1.60 }
\ ont \
e _
PROJECAO

ROMULO Assinado de forma
digital ROMULO
SOARES e PorROMY

PENAIO1 875022 PENA:01875022503
503 Dados: 2026.04.08

20:44:43 -03'00'

FUSO — 24L

‘ DATUM OFICIAL — SIRGAS_2000

PREFEITURA MUNICIPAL De MALHADA Db PEDRAS

PROGRAMA Db INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

PLANTA CONSTRUTIVA

RESPONSAVEL TeCNICOH
ROMULO SOARES PENA

CREA—BA 89426

PROJETD:

Romulo Pena
(71)982591017

LOCALIZAGAD: oo Costa e Silva, 117, Centro ]?JAUTLA: 5093
MALHADA DE PEDRAS —BAHIA — BRASIL /
PROJETO: ESCALA:
REFORMA DA UBS PADRE LADISLAU KLENER 1/100
REFERENCIA: FOLHA:

04 /08




BRANCO

GRADIL EM ALUMINIO

333533395

(L
333333557

QL

TEXTURA ACRILICA

BEIRAL .80

9.0M

PLATIBANDA H=

Unidade de Saiide da FamTia

MURETA H=50CM
EM PEDRA MIRACEMA

1 \FACHADA \
ESCALA: 1/75

\REVESTIMENTO EM PEDRA
MIRACEMA

2

DML

A: 4{64m
oY\
0] [1]

Almoxlarifad

Sani

§8m?
_1'|

Salal de
Esterilizagdo

/N

A
A
0.10

Ay 4

[

s

Z

L/

N[

10

aqg

Sal

Espu

A: 4. .89m
1

FORRO DE GESSO

0.10

10,88m?*
OAL]

Sala de Vacina
A:

o /

Al 3,40m?3
11|I|

0.09

FORRO DE GESSO

[
[
/

~

recepgdo
N\

®
\

13m%
DA

A: 21,

Sala de espera
0.10

|

BEIRAL .80

GRADIL EM ALUMINIO

BRANCO

MURETA H=50CM
EM PEDRA MIRACEMA

CORTE AA

(L
QL

2

DI3333333)
QLA LLLL

FACHADA \

AN

ESCALA: 1/75

\REVESTIMENTO EM PEDRA
MIRACEMA

TEXTURA ACRILICA

& smieies| N

3

e
+
D
o LW
©
= 3
O
eO
—
)
O =
No)
c O
£
A O
<< O

ROMULO SOARES

PENA
03

018750225 PENA:01875022503

Dados: 2026.04.08
20:45:05 -03'00"

M _, AN

AN
N\
N\ |
N
N |
IR
=T
N N N
NN N

BEIRAL .80

9.0M

PLATIBANDA H

)

Unidade de Saiide da FamTia

oLe ol
_
_ 00°'¢
ozl 060 01e
8
(-]
2
)
=3
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
\ |
(@)
RO
on
00T &
(]
O
[
NG
5
(-
2-Le
~ -
2 o N
%) © A
E e ..
(@) dA
L
a o
O
2 %
o
o
L
06’ 01¢
&
o
O o
? .m &
Ll — mwﬁm
© <
¥ LR
= &
2 =
: -
find [ -]
, —_—
00°¢ ,” -
| | _ |
bzl 06" | oL’} [ 001 Qf
_
| Gz'e

0O
M) O
2 2.8 2
N mw A -
. 1
id AUA/ T N
() =519 |2
< 5 O
_I_I_ A 2 |l L
I~
01
3
1] o8
- 35
mm\b
w <
< sl
() —
< <
Al
1 —
| ©
<C =
> | 2
=
L | < .
() 2
<C
D) r %
— M <
] ) o | o)
<C m = . 00
< L]
an v | ST = 5
n <L - _
@, ~M V% %
N~ X <
— < - | < 1]
< | x |79 2| %] &
2| L |85 2|3
= )
Lol
L] O Ll ANm
<C O o %
D O O _LL-- Lo
DH o <C = o oA
< 33 a r o
D O < O =Z un
= T ) O O L
TII (@ M L Y
IR R - R I s
L1 @) - o & KO0
O I m w
Lt ] Or . < 2 g o
id N O = ] z -
id ™ = % 0O D
Al T LI O L o
s I R e
O 0w L L O
mw o e % ¥ [
(@)
O«
O E
2 E3E
¥ NS
[ -]
0
B mn;
[0
AN
= o
11 =
=
Rm
OM RS,
ena.._ﬂt.
? d.mmm
CE mmraxm e
G Sﬁk@ s
< mh
3 ok
2 &Y /m
D L
O
=
SE
025
dOA_
o1®
MA._H.
(]
/
E
(@)
S
O] (=)
3 S
= o < 2
<C [ %o
i
O o
o< _%
8 Z 9 Te
o T2 =
I = o3
§ = o = <]
o L O ..O
% < H
o
: 0
Ne]
W\ -A
0
L q
O -
RS >
8 f
o -
g 11




PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

| 19.80 | DATUM OFICIAL — SIRGAS_2000
| | FUSO — 24L
hiiiiﬁooiiiﬁiiiiﬁiiT?‘Piﬁoi»}?757Tﬁfi77300777HP775777V8‘%ETW‘P7WTW7W57}7*\
c : - : I | - : : I ——
| 150%1.10 1.50%1.10 d.70x0.5(¢ 1.50%1.10 1.50x 4,10 1.50%x1.10 }0.70x0,5p[0.70x0.50 |
O— _9 o O O
| Sala de Triagem S \E% 0 ° |
- A n + v
‘ Procedimentos Consultorio de |, T + 0 <10 _628 S & Copa \
o Enfermogem |3 = e 0 o C o) < )
| 29 C + 93 O v A: 4 64m |
o= 89 5 U X 0Am
\ - - : o : \
\ [ A /u\ ] [ m \
oz IBOx2.1 JQXBH“ 0 S0x2 10 0180x2.100,80x 2150 0.80x20010.80x 80x2 |
Ke)
| 3 @ |
S 1N Sala\ de -
- I SNabolizarsds S |
— a Q 74
| = (QE B0x2,168:80x2. I8—H80x 2. f-—A.80x 316 S0x 2 IH |
‘ Sala de - J w ‘
o espero < / (\]
‘ _ EUNERT: q.o0x2.10| Y 5 ) & |
— Recepgdo N S = e S
o E | m 87 i 3| O +
B E 539 B . o <2 32 ||g " ool
N - . A o 3 3 S 0 O _ @A
| > 17 FRRN S S V= v s+ || OO ‘
@[ 1 K€ ) ) L
| [ 1 40%2.10 0.70x0.56] [RSX0.70x0.90 1.20x0.50 /] 1.20x0.50 || 1,20x0,50 0.70x0.50/10.70x0.50 |
& =ik || = | : I ———— : :
| & - . | PROJECAO
| Passelo I Passeio DA COBERTURA
ﬂi“p 1.90 8 }W 2.70 15‘; 1.70 }Wf‘p 1.70 }WT 2.00 }15‘; 1.60 }MT 1.80 }Wf‘P 2.00 }15‘; 1.15 }Wf‘p 1.60 }
7 7

Assinado de forma digital
ROMULO SOARES por ROMULO SOARES
PENA:018750225 PENA:01875022503
03 Dados: 2026.04.08

20:45:29 -03'00'
PAREDES A CONSTRUIR

2 \PLANTA DE DEMOLICAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

ESCALA: 1/100

PAREDES A DEMOLIR PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

LOCALIZAGAD: o5 Costa e Silva, 117, Centro ]?JAUTLA: 5093
MALHADA DE PEDRAS —BAHIA — BRASIL /

PROJETO: ESCALA:
REFORMA DA UBS PADRE LADISLAU KLENER 1/100
REFERENCIA: FOLHA:

PLANTA DE DEMOLIGAO

RESPONSAVEL TeCNICO: PROJETD: 02/08
R Romulo Pena

ROMULO SOARES PENA CREA—BA 89426 (71)982591017




N

\ 19.80
\
} 3.00 }W?‘P 5.00 15 } } 1.10 }W?‘p 2.00 }W?‘P 3.00 }W?‘P 2.27 VET 1.20 Fﬁ"P 1.10 } }.W5 1.60 .}W[
WC
- A 519m” - SROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
‘ ‘ DATUM OFICIAL — SIRGAS_2000
‘ T —— — I ‘ 241
Sala de Triogem H Qu § HF @u 2 ﬁ FO ) [FA HZ@U 2 @ @ @. FUSO —
‘ A: 8A7 O m ’ BANCADA Hcm % BANCADA BOcm % 8Lé;?gvgz BANCADA BDcm % % % % % @ lgi ‘
R ~ . @& Sala de - B8 B
‘ ﬁ Consultério de = ~—— Consultdrig ™, Reunides @Il Copa ‘
o Enfermagem i ]]%Medlco @:C A: 10,58m? j:D Al 2 90m?
. R A 870m* ||| ! A: 9&3@ - OAL oA |
YN b O] g g g g %
‘ = = ‘
Bancada de apoio
‘ em Granito ‘
e [ eomsgneo ‘
e L O o
‘ TN C [tori WC — ‘
o ig: ™ Corredor onsuttono] o A: 3,33m? N
~ Sala de esperd 8 S A: 21,19m” Ondotoldgico | % AN 3
| A: 21,13h > S OAM A:8,70m ., 2 |
: ‘ Sala de Vacina BANCADA ‘ : ‘ ‘ ]
‘ ; A 10,88m*  0.80X1.20 B BES =L |
= | ‘ < Sala de Sala de
\ sl lesad It ppdeual mciy iy al
2 A 2 — — — Tl CAaoIme T Al M= Almoxarifado
| z A.@EAEOm oAm b @émg " 4’6)””2 |
B - oA
] = 5§ |
: — e ——— — — ‘
- 50x1 &0 2004210 5041.80 0.70x0.50 0.70x0.50 1.00x1.80 4 1.0Qx1.80 1.20x0.50 -..... 1.20x0.500.70x0.50  0.70x0.50 | S
| .30 0.30 | 1.60 1.60 0.350 . . ® . 1.60 1.60 DA COBERTURA
[1% ‘ 1.90 I 2.70 ‘ | |15 1.70 | 115 1.70 | 115 2.00 195] | 1.50 | |15 1.80 15] | 2.00 a5/ | 1.5 15/ 1.5 | .45 15
[ ‘ [ ¢0.00 ‘H [ [ [ [ [ [ [ \ [
Patio
] | A 90,16m?
PROJECAO ‘ ‘ ®

DA COBERTURA

A SOBE E
1=8,33%

Assinado de forma digital

ROMULO SOARES por ROMULO SOARES
PENA:01875022503

PENA:01875022503 pagos: 2026.04.08 20:45:57

QUADRO DE ESPECIFICAGCOES -03'00'

PISOS AREA TOTAL

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QU 5 M. 02/ 2073FE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA Db PEDRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 14.106.561/0001-84
Praca Da Bandeira, 07 — Centro — Cep:46110-000

MALHADA DE PEDRAS - BA

Obra: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Bésica de Salude BDI: 22,47% 72,85% 26.03.2026
Bancos: Encargo Social Horista: Revisao:
Sinapi 02/2026 ; ORSE - 02/2026-1 - Sergipe 117,73% 00
REGIME PREVIDENCIARIO: NAO DESONERADO
Planilha Or¢gamentaria
Obra: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener un 1,00
Endereco: Rua Costa e Silva, Centro de Malhada de Pedras - BA.
. - PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
REFORMA 381.804,58 467.596,00
1 ADMINISTRACAO DE OBRA
1.1 93565 SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares més 0,70 25.057,05 30.687,37 17.539,94 21.481,16
1.2 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares més 0,70 8.023,51 9.826,39 5.616,46 6.878,47
1.3 100321 SINAPI Técnico em Seguranga do Trabalho com encargos complementares més 0,70 8.951,30 10.962,66 6.265,91 7.673,86
Subtotal 29.422,31 36.033,49
2 SERVICOS PRELIMINARES
24 103689 SINAPI Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. me 4,00 449 52 55053 1.798,08 2.202,11
af_03/2022_ps
P 99059 SINAPI ngacaf) convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 m 14,20 71,32 87.35 1.012,74 1.240,31
utilizagdes. af_10/2018
2.3 COMPOS. 001 CPU/ORSE [Locagéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 und. 1,00 3.200,00 3919,04 3.200,00 3.919,04
2.4 97645 SINAPI Remogéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m2 42,76 30,10 36,86 1.287,08 1.576,29
25 97650 SINAPI Remogéo de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m? 6,75 9,34 11,44 63,05 77,21
26 97647 SINAPI Remogéo de telhas de fibrocimento metalica e ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento. me 6.75 433 5.30 29.23 3579
af_09/2023
2.7 97663 SINAPI Remogéo de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und. 9,00 15,46 18,93 139,14 170,40
2.8 97660 SINAPI Remogéo de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 und. 50,00 0,81 0,99 40,50 49,60
2.9 97665 SINAPI Remogéo de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 und. 20,00 2,20 2,69 44,00 53,89
2.10 97622 SINAPI Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m3 6,59 68,80 84,26 453,56 555,49
211 104790 SINAPI ;ergg;;s;g)de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. me 7.04 140,82 172,46 991,30 1.214,05
2.12 97633 SINAPI Demoligdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 m2 71,25 27,82 34,07 1.982,18 2.427,58
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 14 m? - carga com escavadeira 3
213 100983 SINAPI hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_02/2026 m 15,77 9.18 11,24 144,76 177,29
Subtotal 11.185,62 13.699,05
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. = PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
3.1 93358 SINAPI Escavacao manual de vala. af_09/2024 m? 1,92 102,09 125,03 196,01 240,06
3.2 100577 SINAPI Regularizagdo e compactagao de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019 m? 1,28 1,61 1,97 2,06 2,52
3.3 104737 SINAPI Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023 m2 1,45 25,53 31,27 36,92 45,21
3.4 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 m?3 2,43 86,17 105,53 209,05 256,02
Subtotal 444,04 543,81
4 ESTRUTURAS
4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES / PILARES E CINTA
RR 96536 SINAPI Fabrif:agé}o, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, me 8.31 81.14 99.37 674,27 825,78
4 utilizagbes. af_01/2024
442 92762 SINAPI Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago ca-50 de 10,0 kg 132,96 10,32 12,64 1.372.15 1.680,47
mm - montagem. af_06/2022
413 94971 SINAPI Concrgto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com me 1,66 639,60 783,32 1.063,02 1.301,87
betoneira 600 I. af_07/2016
41.4 103670 SINAPI Langcamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m3 1,66 359,80 440,65 597,99 732,36
415 98557 SINAPI Impermeabilizagao de superficie com emulséo asfaltica, 2 demaos. af_09/2023 m? 11,70 49,86 61,06 583,36 714,44
Subtotal 4.290,79 5.254,92
5 ALVENARIA - PAREDES E PAINEIS
5.1 ALVENARIA E VERGAS
51.1 103322 SINAPI Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados nqvertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e me 59,21 68.34 83.70 4.046 41 4.955,64
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
5.1.2 105037 SINAPI Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vao, espessura de *10* cm. af_03/2024 M 68,10 38,04 46,59 2.590,52 3.172,61
Subtotal 6.636,93 8.128,25
6 SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 94201 SINAPI Z:Igz;r/ggqg) com telha cer@mica capa-canal, tipo colonial, com até 2 aguas, incluso transporte vertical. me 201,47 50,17 61,44 10.107.75 12.378.96
6.0 92572 SINAPI TramaAde'ago composta por r'|pas e caibros para telhados de mais de 2 aguas para telha de encaixe me 201,47 88,90 108,88 17.910,68 21.935,21
de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019
6.3 96114 SINAPI Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixagao. af_08/2023_ps m? 146,24 87,88 107,63 12.851,57 15.739,32
PORTICO FACHADA HALL DE ENTRADA
Estrutura Metdlica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt UDC150 e tergas em UDC 127, 2 4guas, sem
6.4 COMPOS. 002 | CPU/ORSE [lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epéxi branco, exceto forn. Telhas - m? 11,04 221,55 271,34 2.445,94 2.995,54
Executada
6.5 COMPOS. 003 | CPU/ORSE Revestimento metalico em algmlnlo composto,({-\lucobond 'ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor me 566 260,11 31856 1.471,70 1.802,39
cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metalica - fornecimento e montagem -
6.6 94213 SINAPI Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso icamento. af_07/2019 m? 11,04 61,25 75,01 676,20 828,14
6.7 96114 SINAPI Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixagao. af_08/2023_ps m? 11,04 87,88 107,63 970,20 1.188,20
Subtotal 46.434,04 56.867,76
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. = PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
7 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
71 87879 SINAPI Chapisco aplicado em alvenarias ? estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa me 219,67 574 7.03 1.260,91 1.544.23
trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
7.2 87529 SINAPI betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com m? 219,67 48,22 59,06 10.592,49 12.972,62
execugdo de taliscas. af_06/2014
73 104611 SINAPI Revest}mento ceramlcq pafa paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 me 194,38 88,90 108,88 17.280,03 21.162,85
cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe
74 COMPOS. 004 | CPU/ORSE Re\'/'estlmen'to de piso pu p{arede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada me 5.25 122,95 150,58 645,49 790,53
ac-ii, exclusive regularizagédo de base
75 98555 SINAPI LT%egr;g;giﬁzagao de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos. me 108,90 3565 4366 3.882.29 475463
Subtotal 33.661,21 41.224,86
8 ESQUADRIAS
8.1 COMPOS. 005 | CPU/ORSE Porta em aluminio lambiril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, M2 2919 617.68 756,47 18.029.99 22.081,33
dobradigas ou roldanas e fechadura
8.0 COMPOS. 006 | CPU /ORSE Porta em aIummiq, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradi¢as ou roldanas e M2 420 32913 403,08 1.382,33 1.692,94
fechadura, exclusive vidro
8.3 COMPOS. 007 | CPU/ORSE |[Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro M2 17,65 527,13 645,57 9.303,79 11.394,35
8.4 102168 SINAPI Instalagé@o de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguete. M2 2185 506,39 620,18 11.064,62 13.550,84
af_01/2021_ps
Subtotal 39.780,73 48.719,46
9 SISTEMAS DE PISOS
Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco
9.1 COMPOS. 008 | CPU/ORSE |carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive m? 146,24 215,59 264,04 31.528,29 38.612,70
regularizacdo de base ou emboco
9.2 94962 SINAPI Conergto magro para Igstro, traco 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo me 7.31 520,05 636,91 3.802,61 465705
mecanico com betoneira 400 I. af_05/2021
9.3 98685 SINAPI Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020 m 126,30 71,39 87,43 9.016,56 11.042,58
94 92397 SINAPI Execugéo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 me 81,50 80,98 99,18 6.599,87 8.082,86
cm, espessura 6 cm. af_12/2015
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
9.5 94275 SINAPI 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanizagao interna de m 30,06 37,92 46,44 1.139,88 1.396,01
empreendimentos. af_06/2016_p
96 94990 SINAPI Execucéo de passelo' (calgadxa) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, me 217 986,57 120825 2.140.86 2.621.91
acabamento convencional, ndo armado. af_08/2022
9.7 104658 SINAPI Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024 m? 7,13 166,04 203,35 1.183,04 1.448,86
Subtotal 55.411,11 67.861,97
10 PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 96130 SINAPI Aplicagdo manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma deméo. af_03/2024 m? 378,90 21,11 25,85 7.998,58 9.795,86
10.2 88489 SINAPI Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. af_04/2023 m? 378,90 15,12 18,52 5.728,97 7.016,27
10.3 COMPOS. 009 | CPU/ORSE |Aplicagado de 01 deméo de textura riscada em cores diversas m? 220,06 59,54 72,92 13.102,58 16.046,73
10.4 88484 SINAPI Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. af_04/2023 m? 146,24 5,99 7,34 875,98 1.072,81
10.5 88488 SINAPI Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. af_04/2023 m? 146,24 17,95 21,98 2.625,01 3.214,85
Subtotal 30.331,12 37.146,52
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. = PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

111 COMPOS. 010 | CPU/ORSE Eitf):r:gddot-;ﬂse:fjcon; com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos un 18,00 87.31 106,93 157158 1.924,71

12 COMPOS. 011 | CPU/ORSE E:()\nt(\) de esgoto com fubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, un 5.00 120,40 147.45 601,99 737.26

1.3 COMPOS. 012 | CPU/ORSE |[Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) un 4,00 112,09 137,28 448,38 549,13

114 89714 SINAPI Tubo pvc, serie norn?atl,'esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou m 23.40 40,97 50,18 958,70 117412
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022

15 COMPOS. 013 | CPU/ORSE 'Caixa'de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, un 2,00 367,62 45022 735,23 900,44
inclusive tampa

11.6 COMPOS. 014 | CPU/ORSE [Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel & 25mm un 18,00 151,80 185,91 2.732,39 3.346,35

17 89446 SINAPI Lut:)%, g;g,psoldavel, de 25mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagao. m 23.40 537 6.58 125,66 153,89

118 94792 SINAPI Begistrq de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e un 5.00 123,23 150,92 616,15 754,60
instalagdo. af_08/2021

119 89495 SINAPI Ralo snfonado, pvc, dq 100 x 49 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramais de un 9.00 18,04 22,09 162,36 198,84
encaminhamento de agua pluvial. af_06/2022

1110 86932 SINAPI Vaso sanitario sifonado com caixa apoplada Iguga bra}nca - padrao médio, incluso engate flexivel em un 4,00 608,10 744,74 2.432.40 2.978.96
metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagao. af_01/2020
Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louga branca 35 x 50 cm, valvula metal

11.11 93396 SINAPI cromado, sifao flexivel pvc, engate 30 cm flexivel plastico e torneira cromada de mesa, padrao popular un 8,00 757,40 927,59 6.059,20 7.420,70
fornec. e instalagdo. af_02/2026.

11.12 100860 SINAPI Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha - fornecimento e instalagdo. af_02/2026 un 2,00 154,16 188,80 308,32 377,60
Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de ago, valvula americana em metal, sifao

11.13 93441 SINAPI flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, un 1,00 1.121,68 1373,72 1.121,68 1.373,72
padrao popular - fornec. e instalagdo. af_02/2026

11.14 COMPOS. 015 | CPU/ORSE |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2 4,80 570,86 699,13 2.740,13 3.355,83
Cuba de ago inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagdo em bancada, ¢/ valvula cromada (deca

11.15 COMPOS. 016 | CPU/ORSE |ref 1623), sifao cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de un 2,00 679,15 831,76 1.358,30 1.663,51
plastico ou similares - Rev 02
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifao flexivel em pvc, valvula metalica

1.16 86919 SINAPI e torneira de metal cromado padrdo médio - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 un 1,00 998,50 1222,86 998,50 1.222,86

1117 100866 SINAPI Barra de~ apoio reta, em ago inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e un 4,00 326,06 399.33 1.304,24 1.597.30
instalagdo. af_02/2026

1118 COMPOS. 017 | CPU/ORSE Box para banheirq em vidrq tempe[ado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive m2 3.96 350,00 428,65 1.386,00 1.697.43
ferragens - fornecimento e instalagéo - Rev.02_10/2021

1119 102623 SINAPI Qaixa dxagua em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexdes e torneira de bdia) - fornecimento e un 1,00 790,76 968,44 790,76 968,44
instalagdo. af_06/2021

Subtotal 26.451,97 32.395,69
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. = PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
12 ILUMINACAO - INSTALAGCOES ELETRICAS
121 EDIFICACAO

12.1.1 COMPOS. 018 | CPU/ORSE |Ponto de interruptor 01 segédo (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" pt 2,00 278,31 340,85 556,62 681,69

1212 COMPOS. 019 | CPU/ORSE ;’&r:to de interruptor 02 secdes (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & ot 12,00 28347 34717 3.401.64 4.165.99

1213 COMPOS. 020 | CPU/ORSE |Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4" pt 32,00 388,94 476,33 12.446,08 15.242,72

1214 COMPOS. 021 | CPU/ORSE Por:to'de'tt')mada 2p+t, ABNT, qe em'butlr, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ ot 52,00 302,41 370.36 15.725,32 19.258.80
3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

12.1.5 COMPOS. 022 | CPU/ORSE |Ponto seco de tomada p/ légica, com eletroduto pvc rigido embutido, & 3/4" un 7,00 230,60 282,42 1.614,20 1.976,92

1216 COMPOS. 023 | CPU/ORSE Pontg de tom'ada 3p para ar condncngnadq até 3000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido & 3/4", un 7.00 421,08 515,70 2.947.56 3.609.88
incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento

1217 103247 SINAPI ;\fr ﬁr;g(lg?nz;io split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalagao. un 7.00 2760,97 3381,36 19.326.79 23.669,52

1218 103782 SINAPI :;Jrgg};g;iipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalag&o. un 2500 29 56 36.20 739,00 905,05

1219 97607 SINAPI 'Lummarxla arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada led de 6 w, sem reator - fornecimento e un 6,00 97.03 118,83 582,18 713,00
instalagdo. af_09/2024

12.1.10 | COMPOS. 024 | CPU/ORSE |Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1,00 136,72 167,44 136,72 167,44
Quadro de distribuigao de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir, com barramento

12.1.1 101879 SINAPI trifasico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalagéo. af_10/2020 un 1,00 605,96 742,12 605,96 742,12

12.1.12 | COMPOS. 025 | CPU/ORSE |[Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto un 2,00 22,33 27,34 44,65 54,69

12.1.13 93671 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 un 9,00 80,13 98,14 721,17 883,22

12.1.14 93669 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 un 7,00 72,08 88,28 504,56 617,93

12.1.15 93668 SINAPI Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 un 3,00 69,22 84,77 207,66 254,32

12.1.16 | COMPOS. 026 | CPU/ORSE |Dispositivo de protecédo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v un 1,00 71,08 87,05 71,08 87,05

12147 91855 SINAPI Eletroduto erX|yeI corrug'ado refqrgado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em m 23.40 12,34 15,11 288.76 353.64
parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023

12118 91924 SINAPI Cabo de <:~obre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento m 70,20 3,56 436 249,91 306,07
e instalagdo. af_03/2023

12119 91926 SINAPI Cabo de <:~obre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento m 70,20 516 6.32 362.23 44363
e instalagdo. af_03/2023

Subtotal 60.532,09 74.133,68
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. = PRECO SEM BDI |PRECO COM BDI VALOR COM
ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. (RS) (RS) VALOR (R$) BDI de 22,47
13 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
131 97599 SINAPI ;Jrgg};g;ge emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalagao. un 3,00 17.11 20.95 5133 62.86
130 COMPOS. 027 | CPU/ORSE f’lfca de snrjallzacao dg seguranca contrg incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc un 6,00 31,78 38,92 190,67 233,51
2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
133 101907 SINAPI §f><ti1n0t;)2r:2e0in:endio portéatil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalagéo. un 2,00 882,16 1080,38 1.764,32 2.160.76
Subtotal 2.006,32 2.457,13
14 CONSTRUCAO DE MURO
141 COMPOS. 028 | CPU/ORSE [Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida ¢/ pedra miracema inclusive fundagdo m? 12,11 421,09 515,71 5.099,46 6.245,31
14.2 COMPOS. 029 | CPU / ORSE Gradil gm aluml'n,it') anodiza'do'branco, CO{n'barras 'de apoio em alum'!nio arlodizado branco de 2"x2" e me 81.89 352,66 431.90 28.879,35 35.368,55
barras intermediarias e verticais em aluminio anodizado branco de 1" x 1/2
Subtotal 33.978,81 41.613,86
15 SERVICOS FINAIS
15.1 COMPOS. 030 | CPU/ORSE |Limpeza Geral m2 366,36 3,38 4,14 1.237,49 1.515,55
Subtotal 1.237,49 1.515,55
TOTAL 381.804,58 467.596,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 14.106.561/0001-84
Praga Da Bandeira, 07 — Centro — Cep:46110-000 MALHADA DE PEDRAS - BA

Obra: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener
Enderego: Rua Costa e Silva, Centro de Malhada de Pedras - BA.

MEMORIAL DE CALCULO

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
11 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares 0,70
1.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares 0,70
1.3 Técnico em Seguranga do Trabalho com encargos complementares 0,70

2 SERVICOS PRELIMINARES

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
21 Fornecimento e instalagé@o de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de
’ madeira. af_03/2022 ps 2,00 2,00 4,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
20 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a
’ cada 2,00m - 2 utilizagdes. af 10/2018
REFORMA 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
2.3 Locagéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022
3,00 3,00 0,00 0,00 9,00 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
2.4 Remogcao de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 42,76
(0,8*18)+(0,90*2)+1,40 17,60 0,00 2,10 0,00 36,96 0,00
(1,20*0,50)+(1,50*1,10)+(0,70*0,50)+(1,20*0,50)+(1,20*0,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00
((0,70*0,50)*4)+(1,20*0,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
25 Remocao de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem
’ reaproveitamento. af 09/2023
0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
26 Remogao de telhas de fibrocimento metélica e ceramica, de forma manual, sem
’ reaproveitamento. af_09/2023
0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UND,
2.7 Remogao de lougas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UND,
28 Remogao de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem
’ reaproveitamento. af 12/2017 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UND,
29 Remogao de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 20,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
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DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
Demoli¢ao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023
4,45+1,90+1,10+2,90+2,90+1,40 14,65 0,15 3,00 6,59 0,00 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
Demolicao de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento. af 09/2023

0,00 0,00 0,05 7,04 140,79 0,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
Demoli¢ao de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_09/2023
7,40+7,40+8,10+5,60 28,50 0,00 2,50 0,00 71,25 0,00
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) MES
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 14 m3 - carga com
escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
af 02/2026

15,77

MOVIMENTO DE TERRA
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
ESCAVAGAO FUNDAGAO - SAPATAS 1,92
Escavagao manual de vala. af_09/2024 0,80 0,80 1,50 1,92 0,00 2,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALA 1,28
Regularizagcdo e compactagao de subleito de solo predominantemente arenoso. 0.80 0.80 0.20 128 0,00 2,00
af_11/2019
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
REATERRO = ESCAVAGCAO - VOLUME DO CONCRETO (SUBTRAGCAO) 1,45
VOLUME DO CONCRETO 0,47
ESCAVAGAO DAS SAPATAS 1,92
Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023 0,80 0,80 1,50 1,92 0,00 2,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ATERRO INTERNO 2,43 12,13
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023 0,00 0,00 0,20 2,43 12,13
ESTRUTURA
DESCRICAO C (M) L (M) Kg V (M3) A (M2)
CONCRETO ARMADO
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira 8.31
serrada, e=25 mm, 4 utilizagbes. af_01/2024 ’
X 5 REAPROVEITAMENTO
Armagcao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando 132,96 166
aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 ? ’
80kgx1m3=
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 1,66
mecanico com betoneira 600 I. af_07/2016 ’
Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 1.66
estruturas. af 12/2015 i
Segue o levantamento quantitativo da estrutura:
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA SAPATA 0,38
SAPATAS 0,80 0,80 0,30 0,38 0,00 2,00
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
FUNDAGAO - INFRAESTRUTURA ARRANQUE - PESCOGO 0,09
SAPATAS 0,15 0,25 1,20 0,09 0,00 2,00
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DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ESTRUTURA - VIGA BALDRAME E CINTA 1,05

VIGAMENTO - PISO TERREO - VIGA BALDRAME 15,60 0,15 0,25 0,59 0,00
(1,60*4)+7,80+1,40

VIGAMENTO - CINTA 15,60 0,15 0,20 0,47 0,00
(1,60*4)+7,80+1,40

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA 0,14

PILARES TERREO 0,15 0,15 3,00 0,14 0,00 2,00
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2) UNID
IMPERMEABILIZANTE 11,70
Impermeabilizacdo de superficie com emulsao asfaltica, 2 demaos. af_09/2023 15,60 0,25 0,00 0,00 11,70 3,00
PAREDES E PAINEIS

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ALVENARIA DE BLOCO 59,21
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

af_12/2021

(1,60*4)+7,80+1,40 15,60 0,00 3,00 0,00 46,80
Fechamento dos vaos = (1,50*1,10)+(1,20*0,50)+(0,70*0,50)+(0,80*2,10)+(0,80*2,10) 5,96
DETALHE DA FACHADA 2,15 0,00 3,00 0,00 6,45
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
VERGA E CONTRA VERGA

Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vao, espessura de *10* cm. af_03/2024

CONTRA VERGA JANELA 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00
VERGA PORTA E JANELA 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COBERTURA

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
COBERTURA - SUBSTITUICAO 201,47
Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 aguas, incluso 0,00 0,00 0,00 0,00 201,47
transporte vertical. af_07/2019

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ESTRUTURA 201,47
Trama de ago composta} por ripas e caibros para telhados de mais dg 2 4guas para 0,00 0,00 0,00 0,00 201,47
telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
GESSO - TETO 146,24
Eorro_em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de 0,00 0,00 0,00 0,00 146,24
fixacao. af_08/2023_ps

PORTICO

DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ESTRUTURA METALICA 11,04
Estrutura Metdlica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e tergas em UDC 127,

2 4guas, sem lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04
epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
ALUMINIO COMPOSTO - DETALHE DE FECHAMENTO 5,66
Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado,

e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metalica - fornecimento e 9,43 0,00 0,60 0,00 5,66
montagem -

DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
TELHAMENTO 11,04
Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 4guas, incluso 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04

icamento. af_07/2019
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DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
FORRO DE GESSO ACARTONADO 11,04
Eorro~em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04
fixacdo. af 08/2023 ps
REVESTIMENTO DE PAREDES
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
CHAPISCO DE PAREDES 219,67
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de
pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014
ALVENARIA DE BLOCO - PAV TERREO X 2 15,60 0,00 3,00 0,00 93,60
Fechamento dos véos = (1,50*1,10)+(1,20*0,50)+(0,70*0,50)+(0,80*2,10)+(0,80*2,10) 11,92
DETALHE DA FACHADA 1,75 0,00 3,00 0,00 5,25
ALVENARIA = INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 0,60 0,00 75,78
ALVENARIA - PARTE EXTERNA 55,20 55,20 0,00 0,60 0,00 33,12
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
MASSA UNICA PAREDES 219,67
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execugao de taliscas. af_06/2014
ALVENARIA DE BLOCO - PAV TERREO X 2 15,60 0,00 3,00 0,00 93,60
Fechamento dos véos = (1,50*1,10)+(1,20*0,50)+(0,70*0,50)+(0,80*2,10)+(0,80*2,10) 11,92
DETALHE DA FACHADA 1,75 0,00 3,00 0,00 5,25
ALVENARIA = INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 0,60 0,00 75,78
ALVENARIA - PARTE EXTERNA 55,20 55,20 0,00 0,60 0,00 33,12
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
REVESTIMENTO CERAMICO
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 194.38
dimensdes 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af _02/2023 pe i
PERIMETRO = 7,40+7,40+9,80+1,32+9,40+8,00+8,10+9,00+9,00 69,42 0,00 2,80 0,00 194,38
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
REVESTIMNETO EM PEDRA - DETALHE FACHADA
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa 5.95
industrializada ac-ii, exclusive regularizagio de base ?
PERIMETRO = 1,40 X 4,15 1,75 0,00 3,00 0,00 5,25
DESCRIGCAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
IMPERMEABILIZACAO DAS PAREDES
Impermeabilizagéo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3
deméos. af 09/2023 108,90
ALVENARIA = INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 0,60 0,00 75,78
ALVENARIA - PARTE EXTERNA 55,20 55,20 0,00 0,60 0,00 33,12
ESQUADRIAS
DESCRIGCAO L (M) C(M) H (M) P. V (M3) A (M2) UNID
TERREO 29,19
Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa,
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura
PORTA DE ALUMINIO 0,80 2,10 0,00 0,00 23,52 14,00
PORTA DE ALUMINIO 0,90 2,10 0,00 0,00 5,67 3,00
Porta em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos,

. B . 4,20
dobradicas ou roldanas e fechadura, exclusive vidro
Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 2,00 2,10 0,00 0,00 4,20 1,00
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Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 17,65

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 0,70 0,50 0,00 0,00 1,75 5,00
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 1,50 1,10 0,00 0,00 9,90 6,00
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 1,20 0,50 0,00 0,00 0,60 1,00
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 1,00 1,80 0,00 0,00 3,60 2,00
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro 0,50 1,80 0,00 0,00 1,80 2,00
Instalagao de vidro liso incolor, e = 8 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, 2185

fixado com baguete. af_01/2021_ps ’

Vidro liso incolor, e = 8 mm = temperado 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85
PAVIMENTAGAO PISO

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
REVESTIMENTO PORCELANATO

Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural,

retificado, linha bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa 0,00 0,00 0,00 0,00 146,24
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagio de base ou embogo

Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/

brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I. af_05/2021 0,00 0,00 0,05 7,31 146,24
ESPESSURA 5 CM

RODAPE INTERNO

Rodapé em granito, altura 10 cm. af_09/2020

INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 0,10 0,00 12,63

PISO EXTERNO

Execucgao de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 81,50

PASSEIO - EXTERNO

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior 30,06 0,00 0,00 0,00 0,00

x altura), para urbanizacao interna de empreendimentos. af_06/2016_p

E)fecugao de passeio (calgada) ou plso de 9oncreto com concreto moldado in loco, 0,00 0,00 0.05 217 43,40

feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_08/2022

Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. 0,00 0,00 0,00 0,00 7,13

af_03/2024

PINTURA

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
EMASSSAMENTO PAREDES 378,90

Aplicagao manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma demao.

af_03/2024

ALVENARIA = INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 3,00 0,00 378,90
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

PINTURA PAREDES 378,90

Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméos.

af_04/2023

ALVENARIA = INTERNA 13,10+11,80+12,30+11,80+11,80+18,40+33,80+13,30 126,30 0,00 3,00 0,00 378,90
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DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
PINTURA PAREDES EXTERNAS - TEXTURA 220,06
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas demaos. af_04/2023

ALVENARIA - PARTE EXTERNA 55,23 55,23 0,00 3,50 0,00 193,31
ALVENARIA - MURO 10,70 10,70 0,00 2,50 0,00 26,75
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
FUNDO DE TETO 146,24
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma demé&o. af_04/2023

GESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 146,24
DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)
PINTURA DE TETO 146,24
Aplicagao de 01 demé&o de textura riscada em cores diversas

PINTURA PARA GESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 146,24

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
ILUMINAGAO - INSTALAGOES ELETRICAS
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

CONSTRUGAO DE MURO

QUANTITATIVO NA PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANTITATIVO NA PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANTITATIVO NA PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

MURETA

Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida ¢/ pedra miracema inclusive fundagéo

MURETA = 32,60+2,00 34,60 0,00 0,35 0,00 12,11

GRADIL 81,89

Gradil em aluminio anodizado branco, com barras de apoio em aluminio anodizado

branco de 2"x2" e barras intermediarias e verticais em aluminio anodizado branco de

1"x1/2"

GRADIL = 32,60+2,00 34,60 0,00 2,15 0,00 74,39

PORTOES EM GRADIL = (3,00*2,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

SERVICOS FINAIS

DESCRICAO C (M) L (M) H (M) V (M3) A (M2)

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA GERAL 366,36

Assinado de forma digital

ROMULO SOARES ~ Por ROMULO SOARES

PENA:01875022503

PENA:01875022503 pados 2026.04.98
21:04:37 -03'00"




PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA

Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 [sesi 1sox [ asox T 1sox T 15o%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26, 26, 36, 36,
-,
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% N3o incide 17,86% Ndo incide
B2 Feriados 3,94% N3o incide 3,94% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
13¢ Saldrio 11,08% 8,32% 11,08% 8,32%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,28% N3o incide 2,28% Nio incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,08% 9,07% 12,08% 9,07%
810 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,01% 18,72% 49,01% 18,72%
OGN Py
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,70% 5,04% 6,70% 5,04%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0.17% 0,13% 0.17% 0,13%
3 Férias Indenizadas 2,99% 2,25% 2,99% 2,25%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa '_2‘86% 2,15% 2,86% 2,15%
cs Indeniza¢do Adicional 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
C Total 13,28% 9,99% 13,28% 9,99%
PO U
Reincidéncia de Grupo A sobre
D1 Grupo B (sem considerar INNS sobre 12,03% 4,18% 18,04% 6,89%
13°, conforme Lei n® 14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidénda do 0,58% 0,44% 0,60% 0,45%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total 12,61% 4,62% 18,64% 7.34%

TOTAL(A+B+C+D) 101,70% 60,13% 117,73% 72,85%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva ~ INMET

Malhada de Pedras, 08 de abril de 2026.

ROMULO SOARES  Aisiado deforma digital por
PENA:01875022503 PENA01875022503

Dados: 2026.04.08 20:43:18 -03'00'

ROMULO SOARES PENA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA n° 0512957720

Praca Napoleao Ferraz, 02 — Fone: (77) 3437-2939 - CEP 45160-000 - Belo Campo — BA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.106.561/0001-84

Praca Da Bandeira, 07 — Centro — Cep:46110-000 MALHADA DE PEDRAS - BA

Obra: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener BDI: Encargo Social Mensalist: Data:

Unidade Bésica de Salde

22,47% 71,29% 26.03.2026

Bancos: Encargo Social Horista: Reviséao:
Sinapi 02/2026 ; ORSE - 02/2026-1 - Sergipe 115,57% 00
BASE 04654/ORSE Locagéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022
COMPOS. 001 Locacao de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 unid
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Aluguel de container - Aimoxarifado sem o
04299/0ORSE banheiro - 6,00 x 2,40m més 4,00 800,00 3200,00
Sub-total dos materiais 3200,00
Custo Total 3200,00
BASE 12510/ORSE Estrutura Metdlica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e tergas em UDC 127, 2 &guas, sem lanternin, vaos
20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, exceto forn. Telhas - Executada
Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e tercas em UDC 127, 2 aguas, sem
COMPOS. 002 lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas m2
- Executada
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
00160/ORSE Aluguel d.el gndalme metalico tubular simples - pxd 4,20 0,66 2,77
aluguel diario por peca
02454/ORSE Caminhao guindauto 11,5t (m.benz - | 1620/57 - h 0,06 143,72 8,62
184,0 hp)
04983/ORSE Furadeira Industrial h 0,18 2,78 0,50
08904/ORSE Méquina de solda elétrica h 0,06 4,00 0,24
Trelica
Treliga metdlica Pratt, em perfis
UDC150x50x4,75kg/m, diagonais tracionadas,
p/ telhados em duas aguas sem lanternin, vaos
12387/ORSE 20,01 a 30,00m, pintura 01 demao epoxi fundo m 0,20 499,36 99,87
oxido ferro + 02 deméaos esmalte epoxi branco -
Executada
04182/0RSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h 1,07| 1,29 1,38
08904/0ORSE Maquina de solda elétrica h 1,33 4,00 5,32
Perfil Ago, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE
13114/ORSE 10081012 kg 20,52 8,66 177,70
Pintura de protecéo sobre superficies metélicas com
03738/ORSE aplicagédo de 01 demé&o de tinta epoxi fundo 6xido de m2 2,14 22,50 48,15
ferro - R1
Pintura de acabamento em superficies metalicas com
03759/0RSE aplicagéo de 02 cliemaos de 'qnta egmalte epoxi m2 214 64.25 137.50
branco, e = 35 micra p/ demao, aplicado com rolo e
pincel - R1
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88315/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,56 34,05 19,07
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,16 25,81 55,75
88317/SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,33 40,97 54,49
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Terca
Terga metdlica, em perfil UDC127x50x5,13, p/
12414/ORSE uso em coberturas de poérticos diversos vaos, m 1.00 03.28 03.28
pintura 01 dem&o epoxi fundo 6xido ferro + 02 ’ i i
demaos esmalte epoxi branco
08904/0ORSE Maquina de solda elétrica h 0,09 4,00 0,36
Perfil Ago, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE
13113/ORSE 10081012 kg 5,13 8,66 44,43
Pintura de protecéo sobre superficies metélicas com
03738/0ORSE aplicagédo de 01 demé&o de tinta epoxi fundo 6xido de m2 0,46 22,50 10,35
ferro - R1
Pintura de acabamento em superficies metalicas com
03759/0RSE aplicagdo de 02 demé&os de tinta esmalte epoxi m2 0.46 64.05 29.56
branco, e = 35 micra p/ demao, aplicado com rolo e ’ ’ ’
pincel - R1
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 25,81 4,90
88317/SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 40,97 3,69
Sub-total dos materiais 205,29
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,18 33,68 6,06
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 25,81 7,74
SOLDADOR COM ENCARGOS
88317/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,06 40,97 2,46
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 16,26
Custo Total | 221,55
Revestimento metélico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx
BASE 11099/0ORSE . . . . )
1,00m, exclusive estrutura metdlica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convengoes de Sergipe
Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor
COMPOS. 003 cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metalica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de m2
Convencoes de Sergipe
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Revestimento metalico em aluminio composto
11961/ORSE (Alucobond ou similar) dobrado, le=0,3mm, na m2 1,00 260,11 260,11
cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura
metdlica - fornecimento e montagem
Sub-total dos materiais 260,11
Custo Total 260,11
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive
BASE 02215/0ORSE P P P cema, ap 9
regularizagao de base
COMPOS. 004 Re\.l.estlmenfo de piso ?u p?rede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada m2
ac-ii, exclusive regularizacao de base
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Pedra
01719/0ORSE Pedra miracema 11 x 23 e=3cm (tipo Granitica) m2 1,05 84,12 88,33
Argamassa industrializada AC-II kg 5,50 1,62 8,89
02684/ORSE grrgﬁ:rassa industrializada Votomassa AC-Il, ou kg 0,84 1.71 144
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,007 25,81 0,18
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Sub-total dos materiais 97,22
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,60 34,28 20,57
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,20 25,81 5,16
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 25,73
Custo Total 122,95
Porta em aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradigas ou
BASE 13049/0RSE roldanas e fechadura
COMPOS. 005 Porta ern aluminio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, m2
dobradigas ou roldanas e fechadura
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Porta em aluminio lambril, cor branca ou
13797/ORSE bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive m2 1,00 555,55 555,55
caixilhos, dobradigas ou roldanas e fechadura
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e
areia grossa Umida) para chapisco
87354/SINAPI convencional, preparo mecanico com m3 0,003 678,98 2,04
misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af_08/2019
Sub-total dos materiais 557,59
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 34,28 34,28
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 25,81 25,81
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 60,09
Custo Total 617,68
Porta em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradig¢as ou roldanas e fechadura,
BASE 11946/0ORSE pieta, Incl ¢
exclusive vidro
COMPOS. 006 Portaem alummlo., cor. N/P/B, moldura-vidro,completa, inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e m2
fechadura, exclusive vidro
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-
12795/0RSE vidro, inclusive caixilho, dobradigas ou roldanas m2 1,00 267,00 267,00
e fechadura, exclusive vidro
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e
areia grossa Umida) para chapisco
87354/SINAPI convencional, preparo mecanico com m3 0,003 678,98 2,04
misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af_08/2019
Sub-total dos materiais 269,04
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 34,28 34,28
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 25,81 25,81
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 60,09
Custo Total 329,13
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BASE 11941/ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro
COMPOS. 007 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-
12790/0RSE vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro m2 1,00 465,00 465,00
Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e
areia grossa Umida) para chapisco
87354/SINAPI convencional, preparo mecanico com m3 0,003 678,98 2,04
misturador de eixo horizontal de 600 kg.
af 08/2019
Sub-total dos materiais 467,04
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 34,28 34,28
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 25,81 25,81
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 60,09
Custo Total 527,13
Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha bianco carrara,
BASE 12441/ORSE Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou
embogo
Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha
COMPOS. 008 bianco carrara, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, m2
exclusive regularizacdo de base ou embogo
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
034357/SINAPI Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 0,38 5,16 1,96
Ceramica 90 x 90 cm, porcelanato, natural,
13240/0ORSE retificado, Portobello, linha bianco carrara ou m2 1,05 162,87 171,01
similar
037595/SINAPI Argamassa colante tipo ac iii kg 45 2,70 12,15
Sub-total dos materiais 185,12
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,55 34,28 18,85
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,45 25,81 11,61
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 30,47
Custo Total 215,59
BASE 13475/0RSE Aplicacéo de 01 demé&o de textura riscada em cores diversas
COMPOS. 009 Aplicacao de 01 demao de textura riscada em cores diversas m2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
14214/ORSE Tlmtla textura prgmlum riscado, Graffiato ou kg 3,50 9.48 33,18
similar, cores diversas
Sub-total dos materiais 33,18
PINTOR COM ENCARGOS
88310/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,50 35,69 17,85
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,33 25,81 8,52
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 26,36
Custo Total 59,54
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BASE 01679/0RSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos sifonados, etc...)
COMPOS. 010 P.onto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatérios, mictérios, ralos PT

sifonados, etc...)

Servigo

Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais

00138/ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,039 72,41 2,82

01703/ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,09 63,50 5,72

02036/0ORSE Solucao limpadora pvc | 0,06 69,74 4,18

03516/SINAPI Joelho pvc, soIdayeI, bb, 45 graus, dn 40 mm, un 3.00 212 6.36
para esgoto predial
Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn

03517/SINAPI 40 mm, para esgoto predial secundario un 3,00 1,91 573

03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero un 0.20 0.95 0.19
120, cor vermelha
Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto

09835/SINAPI predial (nbr 5688) m 4 5,89 23,56
Sub-total dos materiais 48,56
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

88267/SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.65 33,80 21,97
SERVENTE COM ENCARGOS

88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,65 25,81 16,78
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 38,75

Custo Total 87,31
BASE 01678/ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, etc...)
COMPOS. 011 ePt(::nt;J de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar, PT

Servigo

Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais

00138/ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 72,41 1,09

01703/ORSE Pasta lubrificante p/ pvc je kg 0,06 63,50 3,81

02036/0ORSE Solucao limpadora pvc | 0,02 69,74 1,60

00013/SINAPI Estopa kg 0,05 17,89 0,89
Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm,

03518/SINAPI para esgoto predial un 3,00 3,43 10,29

03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero un 0.20 0.95 0.19
120, cor vermelha

07097/SINAPI Te sanitario, pvc,l dn 50 x 50 mm, serie normal, un 1,00 6.80 6.80
para esgoto predial
Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto

09838/SINAPI predial (nbr 5688) m 8 9,73 77,84
Sub-total dos materiais 102,51
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

88267/SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 33,80 10,14
SERVENTE COM ENCARGOS

88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 25,81 7,74
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 17,88

Custo Total 120,40
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BASE 01683/0ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario)
COMPOS. 012 Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitario) PT
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
00138/ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 72,41 1,09
00013/SINAPI Estopa kg 0,05 17,89 0,89
03520/SINAPI Joelho pvc, soIdayeI, pb, 90 graus, dn 100 mm, un 2.00 752 15,04
para esgoto predial
09836/SINAPI Tubq pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto m 4,00 13.49 53,96
predial (nbr 5688)
10908/SINAPI Juncao de rleducao invertida, pvc soldgvel, 100 x un 1,00 17.27 17,27
50 mm, serie normal para esgoto predial
Sub-total dos materiais 88,25
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267/SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 33,80 1352
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,40 25,81 10,32
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 23,84
Custo Total 112,09
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m
BASE 97901/SINAPI para rede de esgoto. af_12/2020
COMPOS. 013 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m, inclusive tampa un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Caixa enterrada hidraulica retangular em
97901/SINAPI alvenaria com tijolos ceramicos macicos, Unid 1,000 344,98 344,98
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de
esgoto. af_12/2020
Tampa de concreto para caixas de passagem )
0,40x0.40mx0,07m Unid 1,000 22,64 22,64
Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado,
bombeado, adensado e langado, para Uso m3 0,0112| 2021,13 22,64
Geral, com formas planas em compensado
resinado 17mm (02 usos)
Forma
Fabricagao de férma para lajes, em chapa de
92267/SINAPI madeira compensada resinada, e = 17 mm. m2 10,00 47,94 479,40
af_09/2020
Concreto m3 1,0000 706,53 706,53
Concreto usinado bombeavel, classe de
34492/SINAPI resistencia ch, com britaO e 1, slump = 100 +/- m3 1,000 575,00 575,00
20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr
8953)
Servico de bombeamento de concreto com
44535/SINAPI consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de m3 1,000 59,12 59,12
bomba), sem o lancamento
88309/SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,36 34,28 12,34
88316/SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,62 25,81 41,81
88262/SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS h 0.36 33,68 1212

COMPLEMENTARES
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88245/SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,18 34,05 6,13
Armacéao
Armagcao de bloco, sapata isolada, viga
104920/SINAPI baldrame e sapata corrida utilizando ago ca-50 kg 80,00 10,44 835,20
de 12,5 mm - montagem. af_01/2024
Sub-total dos materiais 367,62
Custo Total 367,62
BASE 01200/0RSE Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm
COMPOS. 014 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido soldavel @ 25mm un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
00138/ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095 72,41 0,69
02036/0ORSE Solucao limpadora pvc | 0,135 69,74 9,41
00013/SINAPI Estopa kg 0,25 17,89 4,47
03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero un 1,00 0.95 0.95
120, cor vermelha
09868/SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr- m 7.00 402 28,14
5648)
Sub-total dos materiais 43,67
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267/SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.835 33,80 28,22
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,75 34,28 25,71
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 2,10 25,81 54,20
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 108,13
Custo Total 151,80
BASE 10759/0RSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
COMPOS. 015 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
02585/0RSE l’fg::;::/bancada de granito cinza andorinha, m2 1,00 510,10 510,10
Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8"
03116/0ORSE - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,60 15,09 9,05
Sub-total dos materiais 519,15
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,65 34,28 22,28
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,14 25,81 29,42
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 51,71
Custo Total 570,86
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Cuba de ago inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagdo em bancada, ¢/ valvula cromada (deca ref 1623), sifao

BASE 02020/0RSE cromado (deca ref ¢1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plastico ou similares - Rev 02
Cuba de aco inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagado em bancada, c/ valvula cromada (deca
COMPOS. 016 ref 1623), sifao cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de un
plastico ou similares - Rev 02
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref.
02016/ORSE 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2x 1 1/2 un 1,000 349,75 349,75
ou similar.
Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula
01744/SINAPI 31/2", de *40 x 34 x 12* cm un 1,00 122,72 122,72
06141/SINAPI Engate/rab‘icho flexivel plastico (pvc ou abs) un 1,00 4,68 4,68
branco 1/2" x 30 cm
06157/SINAPI Valvula em rpetal cromado para pia americana un 1,00 50,79 50,79
3.1/2x1.1/2
Torneira metalica cromada, reta, de parede,
13983/SINAPI para cozinha, com arejador, padrao popular, un 1,00 91,60 91,60
1/2" ou 3/4"
Sub-total dos materiais 619,54
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
88267/SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 33,80 33,80
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 25,81 25,81
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 59,61
Custo Total 679,15
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens -
BASE 12476/ORSE P perado* . ! 9
fornecimento e instalagéo - Rev.02_10/2021
COMPOS. 017 Box para banhelro. em wdrq temper?do 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive m2
ferragens - fornecimento e instalacédo - Rev.02_10/2021
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Box para banheiro em vidro temperado 8 mm,
13231/ORSE liso, incolor, de correr, em aluminio branco, m2 1,00 350,00 350,00
inclusive ferragens - fornecimento e instalacdo
Sub-total dos materiais 350,00
Custo Total 350,00
BASE 03278/ORSE Ponto de interruptor 01 secéo (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado & 3/4"
COMPOS. 018 Ponto de interruptor 01 secao (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado @ 3/4" PT
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
038062/SINAPI Interruptor s.|m‘;‘)Ies"1 0a, 250v, conjunto montado un 1,000 4,89 4,89
para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em
00939/SINAPI pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao m 12,00 2,99 35,88
nominal 2,5 mm2
01872/SINAPI Caixa de passggem, em pvc, de 4" x 2", para un 1,00 2,09 2,09
eletroduto flexivel corrugado
02688/SINAP Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, m 6.00 262 15.72
de 25 mm
20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, un 0.15 21.20 318
emrolode 19 mm x20 m
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Sub-total dos materiais 61,76
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 4,00 34,78 139,12
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 3,00 25,81 77,43
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 216,55
Custo Total | 278,31
BASE 03281/ORSE Ponto de interruptor 02 secdes (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4"
COMPOS. 019 :I:/(‘J‘Tto de interruptor 02 secées (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ PT
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Interruptores simples (2 modulos) 10a, 250v,
038068/SINAPI conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + un 1,000 10,05 10,05
suporte + modulos)
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em
00939/SINAPI pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao m 12,00 2,99 35,88
nominal 2,5 mm2
01872/SINAPI Caixa de passggem, em pvc, de 4" x 2", para un 1,00 2.09 2,09
eletroduto flexivel corrugado
02688/SINAP! Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, m 6.00 262 15.72
de 25 mm
20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, un 0.15 21.20 318
emrolode 19 mm x20 m
Sub-total dos materiais 66,92
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 4,00 34,78 139,12
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 3,00 25,81 77,43
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 216,55
Custo Total 283,47
BASE 03395/0RSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4"
COMPOS. 020 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4" un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em
00939/SINAPI pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao m 12,000 2,99 35,88
nominal 2,5 mm2
02688/SINAP Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, m 6.00 262 15.72
de 25 mm
12001/SINAPI C‘:aixa octogonal de fuqdo movel, em pvc, de 4" x un 1,00 5.40 5.40
4", para eletroduto flexivel corrugado
20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, un 0.15 21.20 318
emrolode 19 mm x20 m
Sub-total dos materiais 60,18
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 5,00 34,78 173,90
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 6,00 25,81 154,86
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 328,76
Custo Total 388,94
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Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido
BASE 03298/0ORSE P b 17 A, oM € P 9
2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
COMPOS. 021 Pont?' dt.e to.m.ada 2p+t, ABII\IT, de .embut.lr, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido PT

9 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

Servigo

Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais

038075/SINAPI Tomaga %p+t "203 250v, conjunto montado para un 1,000 11,05 11,05
embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em

00939/SINAPI pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao m 18,00 2,99 53,82
nominal 2,5 mm2

01872/SINAPI Caixa de passggem, em pvc, de 4" x 2", para un 1,00 2,09 2,09
eletroduto flexivel corrugado

02688/SINAP Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, m 6.00 262 15.72
de 25 mm

20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, un 0.15 21.20 318
emrolode 19 mm x20 m
Sub-total dos materiais 85,86
ELETRICISTA COM ENCARGOS

88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 4,00 34,78 139,12
SERVENTE COM ENCARGOS

88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 3,00 25,81 77,43
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 216,55

Custo Total 302,41
BASE 00693/0ORSE Ponto seco de tomada p/ l6gica, com eletroduto pvc rigido embutido, & 3/4"
COMPOS. 022 Ponto seco de tomada p/ légica, com eletroduto pvc rigido embutido, @ 3/4" un

Servigo

Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais

02242/0ORSE Tomada para légica, rj45, com placa un 1,000 27,00 27,00

01872/SINAPI Caixa de passggem, em pvc, de 4" x 2", para un 1,00 2,09 2,09
eletroduto flexivel corrugado

02674/SINAPI Iil\c/aetlroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem m 10,00 4.98 49,80
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016

43132/SINAPI kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,01 23,55 0,24
Sub-total dos materiais 79,13
ELETRICISTA COM ENCARGOS

88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 2,50 34,78 86,95
SERVENTE COM ENCARGOS

88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 2,50 25,81 64,53
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 151,48

Custo Total 230,60
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Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido & 3/4", incluindo

BASE 03292/0RSE conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
COMPOS. 023 Poth.J de t.omada 3.p para ar condlcmnad? até 3.000 va, com eletroduto de pvc rigido embutido @ PT
3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em
00944/SINAPI pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao m 17,000 4,72 80,24
nominal 4 mm2
02674/SINAPI Iil\c/aetlroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem m 9.00 498 44,82
Kit de protecao arstop para ar condicionado,
12118/SINAPI tomada padrao 2p+t 20 a, com disjuntor un 1,00 15,70 15,70
unipolar din 20a
20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, un 0.15 21.20 318
emrolode 19 mm x20 m
Sub-total dos materiais 143,94
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 5,00 34,78 173,90
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 4,00 25,81 103,24
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 277,14
Custo Total 421,08
BASE 12808/ORSE Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
COMPOS. 024 Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
01691/ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,000 0,85 1,70
Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco
13524/0RSE Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 1,00 109,89 10989
Sub-total dos materiais 111,59
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,50 34,78 17,39
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 25,81 7,74
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 25,13
Custo Total 136,72
BASE 00743/ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto
COMPOS. 025 Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletrodutor un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
01873/SINAPI Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para un 1,000 415 415
eletroduto flexivel corrugado
Sub-total dos materiais 4,15
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 34,78 10,43
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 25,81 7,74
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 18,18
Custo Total | 22,33
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BASE 08894/ORSE Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v
COMPOS. 026 Dispositivo de protecao contra surto de tensao DPS 40kA - 175v un
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Dispositivo de protegao contra surto de tensao
09162/ORSE DPS 40KA - 175v (para-raio) un 1,000 52,90 52,90
Sub-total dos materiais 52,90
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 34,78 10,43
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,30 25,81 7,74
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 18,18
Custo Total 71,08
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
BASE 12137/ORSE ) .
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em
COMPOS. 027 rox ] ; - un
pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Placa de sinalizacao de seguranca contra
37556/SINAPI incendio, fot?himlnescgnte, quadraQa, 20 x 20 un 1,000 19,66 19.66
cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos,
cores e pictogramas conforme nbr 16820)
Sub-total dos materiais 19,66
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,20 34,78 6,96
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,20 25,81 5,16
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 12,12
Custo Total 31,78
BASE 08245/0RSE Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra miracema - (padrdo CEHOP), inclusive fundagéo
COMPOS. 028 Mureta em alvenaria, h=0,35m revestida c/ pedra miracema inclusive fundagao m2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Forma
Fabricagao, montagem e desmontagem de
104926/SINAPI forma para sapata corrida, em madeira serrada, m2 0,16 125,68 20,11
e=25 mm, 2 utilizagdes. af_01/2024
Embasamento
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural
101166/SINAPI de ceramica, de 14x19x29cm e argamgssa de m3 0,20 778,53 155,71
assentamento com preparo em betoneira.
af_05/2020
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Concreto Simples

m3

0,046

647,61

29,79

94963/SINAPI

Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecanico com betoneira 400 .
af_05/2021

m3

1,000

575,20

575,20

88309/SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

34,28

12,34]

88316/SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

25,81

41,81

88262/SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

33,68

12,12

88245/SINAPI

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

34,05

6,13

Armacéo

104920/SINAPI

Armagcao de bloco, sapata isolada, viga
baldrame e sapata corrida utilizando ago ca-50
de 12,5 mm - montagem. af_01/2024

kg

1,00

10,44

10,44

Alvenaria

103371/SINAPI

Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos
furados na horizontal de 19x19x39 cm
(espessura 19 cm) e argamassa de
assentamento com preparo manual. af_12/2021

m2

0,40

101,53

40,61

Reboco

104951/SINAPI

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8,
preparo mecanico, aplicada manualmente em
paredes internas de ambientes com area maior
que 10m2, e = 17,5mm, com taliscas.
af_03/2024

m2

0,97

44,36

43,03

Revestimento

COMPOS. 004

Revestimento metalico em aluminio composto
(Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na
cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura
metdlica - fornecimento e montagem - Obra do
Centro de Convengdes de Sergipe

m2

0,75

122,95

92,21

Escavacao

93358/SINAPI

Escavagao manual de vala. af_09/2024

m3

0,20

102,09

20,42

Chapisco

87893/SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga
de vaos) e estruturas de concreto de fachada,
com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3
com preparo manual. af_10/2022

m2

0,97

9,05

8,78

Sub-total dos materiais

421,09

Custo Total

421,09
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Gradil em aluminio anodizado branco, com barras de apoio em aluminio anodizado branco de 2"x2" e barras
BASE 11494/ORSE . o .. e . B "
intermedidrias e verticais em aluminio anodizado branco de 1" x 1/2
COMPOS. 029 Gradil en.1 alumlnl.o' a}nodlzadc.a bfanco, com’b.arras d? apoio em alumln‘l'o ano:!lzado branco de 2"x2 m2
e barras intermediarias e verticais em aluminio anodizado branco de 1" x 1/2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
Gradil em aluminio anodizado branco, com
12432/ORSE barr?s ?e apoio em alumlnlllolanodlzado bfgnco m2 1,00 280,00 280,00
de 2"x2" e barras intermediarias em aluminio
anodizado branco de 1" x 1/2"
00367/SINAPI Argla grossa - posto jazida/fornecedor (retirado m3 0,02 146,89 2.94
na jazida, sem transporte)
01379/SINAPI Cimento portland composto cp ii-32 kg 6,34 0,97 6,15
04721/SINAPI Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto m3 003 116,09 3,48
pedreira/fornecedor, sem frete
Sub-total dos materiais 292,57
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 34,28 34,28
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 1,00 25,81 25,81
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 60,09
Custo Total 352,66
BASE 02450/0RSE Limpeza geral
COMPOS. 030 Limpeza geral m2
Servigo
Item Descricao Unid Quant. Unitario |Total
Materiais
01997/ORSE Sabao em pd kg 0,005 10,66 0,05
02414/ORSE Vassoura piagava un 0,05 14,87 0,74
Sub-total dos materiais 0,80
SERVENTE COM ENCARGOS
88316/SINAPI COMPLEMENTARES h 0,10 25,81 2,58
Sub-total da mdo de obra com encargos sociais 2,58
Custo Total 3,38
ROMULO Assinado de forma digital
SOARES por ROMULO SOARES
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COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Contrato de Repasse:

Proponente: Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras

Empreendimento: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener

Construgdo de Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais,

Tipo de Obra:
p escolas, restaurantes, etc)

Base de Calculo do ISS da Prefeitura: 100%

Orgamento Desonerado? (Sim ou Nao) NAO

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO ) BDI ADOTADO - %
(1° Quartil) MEDIA (3° Quartil)

Administragdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguros e Garantias (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Riscos 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS (%) 2,00 3,50 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE BDI C/ DESONERACAO

LIMITE BDI S/ DESONERACAO 20,34 22,12 25,00 22,47

Fonte da composi¢ao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acdrdao 2622/2013-TCU-Plendrio
Desoneragdo: Lei n°13.161/2015 Verificagio do BDL| OK |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC+S+R+G)A1+DF)(1+1L) i

BDI =
{(1—1)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributdria municipal, a base de cdlculo do ISS para Construgdo de
Edificios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.
Declaramos ainda que adotamos orcamento Sem Desoneracdo e que esta € a alternativa mais vantajosa para a Administracdo
Publica.

MALHADA DE PEDRAS, 21 de Julho de 2025

ROMULO SOARES  femire sonsee o' ™"

PENA:01875022503 5y0: 2005 0750 220740 a300

Profissional: ROMULO SOARES PENA Resp. Tomador:
CREA 0512957720BA Cargo:

1del



Praca Da Bandeira, 07 — Centro — Cep:46110-000

Obra: Reforma do UBS Padre Ladislau Klener

Endereco: Rua Costa e Silva, Centro de Malhada de Pedras - BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.106.561/0001-84

MALHADA DE PEDRAS - BA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
ITEM ERVI % VALOR
SERVICOS 9 (% | VALOR | (% | VALOR | (% | VALOR (% VALOR (%) VALOR (%) VALOR
< 1,23 | 576536 [1,23] 576536 | 1,23 | 576536 | 1,23 5.765,36 1,23 5.765,36 1,54 7.206,71
! ADMINISTRAGAO DE OBRA 7 36.033,49 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00%
2,93 | 13.699,05 [ 0,00] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 000 [ 0,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES 2,93 13.699,05 100.00% o00% 000% A 0% A
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA 0.12 54381 0,12 543,81 [0,00] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 000 [ 0,00
FUNDACOES ’ ’ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1,12 [ 5.254,92 [0,00] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 000 [ 000
4 ESTRUTURAS 112 5:254,92 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 ALVENARIA - PAREDES E 17 6.128.95 1,74 | 8.128,25 [0,00] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 000 [ 0,00
PAINEIS ’ e 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4,86 | 22.747,10 | 6,08 28.433,88 | 1,22 | 568678 | 000 | 0,00 0,00 [ 0,00 000 [ 000
6 SISTEMAS DE COBERTURA 12,16 | 56.867,76 10.00% 50.00% 10.00% 000% 000% A
. REVESTIMENTOS INTERNO E 882 41224 86 2,20 | 10.306,22 [ 2,20 ] 10.306,22 | 2,64 [ 12.367,46 | 1,76 | 8.244,96 000 [ 000 000 [ 0,00
EXTERNO ’ e 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
000] 000 [000] 0,00 0,00 [ 0,00 3,13 | 14.61584 | 4,17 | 19.487,78 3,13 [ 14.61584
8 ESQUADRIAS 1042 | 4871946 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
000] 000 [290] 1357239 | 4,35 [ 20.358,59 | 4,35 | 20.358,59 | 2,90 | 13.572,40 000 [ 0,00
° SISTEMAS DE PISOS 14,51 67.861,97 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00%
000] 000 [o000] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 397 | 18.573,26 397 [ 1857326
10 |PINTURAS E ACABAMENTOS 7,94 37.146,52 000% o00% 005% 000% S0.00% T0.00%
11 |ICUMINAGAO - INSTALAGOES 693 32395 69 000] 000 [069] 323957 | 1,39 [ 6.479,14 | 1,73 [ 8.098,92 1,39 [ 6.479,14 1,73 | 8.098,92
ELETRICAS ’ o 0,00% 10,00% 20,00% 25,00% 20,00% 25,00%
12 INSTALACOES 15.85 74.133.68 0,00 0,00 1,59 7.41337 | 317 [ 14.826,74 | 3,17 | 14.826,74 | 3,96 | 18.533,42 396 | 1853342
HIDROSSANITARIAS ' e 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%
13 |SISTEMADE PROTECAO CONTRA 0.53 245713 000] 000 [000] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 053 [ 2.457,13
INCENDIO ’ n 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
- 000] 000 [089] 416138 | 1,78 | 832277 | 1,78 | 8.32277 2,22 [ 10.403,47 222 [ 10.403,47
14 |CONSTRUGAO DE MURO 8,90 41.613,86 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00%
000] 000 [o000] 0,00 0,00 [ 0,00 0,00 | 0,00 0,00 [ 0,00 032 [ 151555
15 |SERVICOS FINAIS 0.32 151535 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL COM BDI % = 100,00 | 467.596,00 14,21% 15,59% 15,78% 17,16% 19,85% 17,41%
TOTAL COM BDIR$ = 467.596,00 66.444,71 72.892,16 73.806,83 80.233,18 92.814,83 81.404,29
ROMULO Assinado de forma
digital por ROMULO
SOARES SOARES
PENA:01875022 PENA:01875022503

503

Dados: 2026.05.14
20:10:50 -03'00'
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202;04458992

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ROMULO SOARES PENA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0512957720

Registro: 0512957720BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS CPF/CNPJ: 14.106.561/0001-84
PRACA DA BANDEIRA Ne°: 07

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MALHADA DE PEDRAS UF: BA CEP: 46110000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 01/03/2023

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

RUA COSTA E SILVA N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MALHADA DE PEDRAS UF: BA CEP: 46110000

Data de Inicio: 01/03/2023 Previséo de término: 28/12/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Saude Codigo: N&o Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS CPF/CNPJ: 14.106.561/0001-84

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAO > 230,77 m2
#TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > CONSTRUQZ\O CIVIL > INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS > #TOS_1.4.3 - DE 230,77 m2
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #TOS_1.4.4 - DE 230,77 m2
LIGAQZ\O INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > 230,77 m2
#TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAO > 230,77 m2
#TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 230,77 m2
#TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboragéo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 230,77 m2
#TOS_1.4.3-DE INSTALAQAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 230,77 m2
#TOS_1.4.4 - DE LIGACAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboragéo de orcamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 230,77 m2
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboracdo de orgamento > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 230,77 m2
EDIFICAQ/:\O >#TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 230,77 m2
#TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUQZ\O CIVIL > INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIAS > 230,77 m2
#TOS_1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUGCAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > 230,77 m2
#TOS_1.4.4 - DE LIGA(;AO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
60 - Fiscalizagdo de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 230,77 m2
ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 230,77 m2

EDIFICAGAO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observactes

Projeto, orcamento e fiscalizagdo da reforma do UBS Padre Ladislau Klener em Malhada de Pedras-BA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dDxZB
Impresso em: 04/09/2023 as 09:49:45 por: , ip: 192.168.100.1
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6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

Péagina 2/2

g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
CREA BA N° BA20230445892

NENHUMA DAS ENTIDADES ROMULO SOARES Assinado de forma digital por
ROMULO SOARES PENA:01875022503

8. Assinaturas PENA:01875022503  Dados: 2023.09.04 20:00:40 -03'00"

Declaro serem verdadeiras as informagGes acima ROMULO SOARES PENA - CPF: 018.750.225-03

, de de

Local data MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ: 14.106.561/0001-84

9. Informacdes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 07/06/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 55825679

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dDxZB
Impresso em: 04/09/2023 as 09:49:46 por: , ip: 192.168.100.1
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