MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FApEx
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenagao de Obras, Reformas e Orgamento - COR/ SUMAI

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO

Com fulcro no Regimento Interno da Universidade da Bahia, assim como do Manual Conjunto 01/2029 UFBA/SUMAI-
FAPEX, apresenta o presente de Termo de Referéncia para lastrear a contratagdo a ser realizada pela Fundagéo,
conforme disposto no presente documento:

TERMO DE REFERENCIA

é Y

Base Legal: Decreto Federal n° 8.241/2014;
Modalidade: Selecao Publica

Tipo: Menor Preco, mediante empreitada
por Preco Unitario

\ S
OBJETO
1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo do

sistema de climatizagédo do Biotério da Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia da
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por
preco unitario, tendo como base os projetos fornecidos, e as condigdes estabelecidas
neste termo de referéncia e seus anexos.
1.1. O objeto da licitagdo tem a natureza de fornecimento e instalagcdo de
equipamentos.
1.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados no anexo
03 — orgcamento e cronograma.
1.3. O contrato terd um prazo de execugao de 120 (cento e vinte) dias corridos.
1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

1.5. O regime de execugéao do contrato sera de o de empreitada por prego unitario.

VALOR ESTIMADO DO SERVIGO

2. O valor estimado para a presente contratagdo é R$ 1.760.208,27 (um milh&o,

setecentos e sessenta mil, duzentos e oito reais e vinte e sete centavos).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3. O Biotério da Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia da UFBA é um espago

dedicado a criacdo de animais para pesquisa e, nessa etapa esta prevista a instalagao



MINISTERIO DA EDUCAGAO

Y& UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FApEx
¥ SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenago de Obras, Reformas e Orgamento - COR/ SUMAI FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAQ

do sistema de climatizacdo e entrega do espagco a comunidade académica.
Considerando as exigéncias operacionais especificas para ambientes de
experimentacdo animal, torna-se necessario o controle rigoroso de temperatura,
umidade, renovagéo e filtragem de ar, conforme preconizado pelas normas técnicas e
sanitarias. Para atender a essa demanda, sera instalado um sistema de climatizacao
composto por duas unidades evaporadoras (fan coil) e unidades condensadoras, sendo
que um conjunto funcionara na condigéo de efetivo e o outro de reserva.

O Biotério desempenha uma funcao fundamental na pesquisa no fornecimento de
animais experimentais e esses, por sua vez, possuem um valor incalculavel as novas
descobertas para prevencdo de doencas e para sua cura, bem como para o
desenvolvimento de novas técnicas de tratamento cirurgico. Visando a segurancga na
producao de animais de laboratério sdo necessarios, além de mao de obra qualificada
e equipamentos especializados, instalacbes apropriadas, que satisfagcam os requisitos
para 0 uso nas pesquisas meédicas, que vao desde a criagdo até a manutencao dos
animais, visando protecéo a saude, bem estar, crescimento e reprodugao dos animais.
Ao final da instalacdo e finalizacdo dos servigos, o Biotério dara suporte as pesquisas
de carater pedagdgico, gerando oportunidade de engrandecimento das pesquisas € o
desenvolvimento cientifico para a Universidade e, principalmente, para a formagao dos

alunos e pesquisadores.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos
Técnico Industriais - CFT da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

4.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA/CFT do Estado da Bahia, se necessario, deverao ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

4.3. Comprovagao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou
Conselho Federal dos Técnico Industriais CFT da empresa Licitante e de seu

(s) responsavel (is) técnico (s), da regidao a que estiverem vinculados.
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4.4. A comprovagao de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolugao n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos
seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugéo n° 1.010,
de 2005, do CONFEA:

4.5. Engenheiro Civil/Arquiteto/Profissional Habilitado.

4.6. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

4.7. Apresentacao de copia autenticada de Certidao de Acervo Técnico — CAT/CRT,
registrada no seu respectivo Conselho de Classe CREA/CAU/CRT, associada
a Atestados fornecidos pela contratante do projeto (pessoa juridica de direito
publico ou privado), contendo o objeto, o periodo, a area construida e demais
informacbes que comprovem que o responsavel técnico da licitante
executou instalacao de sistema de climatizagao para tratamento e
distribuicao de ar com capacidade minima de 14 TR.

4.8. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico nao
tenha ainda uma relagao formal com a empresa, devera registra-lo em carteira
de trabalho ou formalizar um contrato da prestagao de servigo, o qual devera
ser registrado no conselho de classe.

4.9. O responsavel técnico pela execugdo da instalagcdo e que respondera pela
mesma sera o engenheiro, arquiteto ou profissional habilitado, apresentado no
certame licitatorio. Para tanto, exige-se que sua presencga seja constante no
local, compativel com carga horaria da planilha orgamentaria.

4.10. No decorrer da execugéo da instalagao, o profissional de que trata este
subitem podera ser substituido, nos termos do artigo Art. 21. Decreto
8.241/2014, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicdo seja aprovada pelo contratante.

4.11. Apresentacao das seguintes declaragdes:
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4.11.1. Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragao formal de
que dispora, por ocasidao da futura contratacdo, de instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execugao contratual, e realizacdo do objeto desta licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.

4.11.2. Declaracao de conhecimento das condi¢oes e grau de dificuldade do
objeto da licitagao: declaracdo de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a instalagdo, e de que € detentor de todas as
informacoes relativas a sua execugao, razao pela qual, a alegacao de seu
desconhecimento nado sera admitida como justificativa para que a

contratada se exima das obrigagdes assumidas em decorréncia desta

concorréncia.
4.12. E vedada a participagdo de cooperativas.
VISTORIA PARA LICITAGAO

5. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado
por servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das
08h00min horas as 12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail licitacao@fapex.org.br.

5.1. O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagédo do
Termo de Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessao publica.

5.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagao da vistoria.

5.3. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado
para fazer a vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este nado seja o
representante legal.

5.4. De acordo com o Acordao n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria

além de “ser salutar que a Licitante conheca as condi¢des locais onde serao
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cumpridas as obrigagdes, objeto da licitacdo, de forma a identificar, em tempo
de se manifestar antes da abertura da licitacdo, de eventual necessidade de
adaptacdes que se fizerem necessarias para a prestacio dos servicos”.

A realizagcdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagao
conhecer detalhadamente os servigos que deverao ser prestados, avaliando in
loco o grau de complexidade deles.

Considera-se fundamental que todos os licitantes realizem vistoria para
reconhecimento do local, das condicdes, restricbes e dos quantitativos dos
servicos, sendo facultada aos licitantes a realizacdo de algumas medicoes in
loco.

A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e

das condigdes locais para cumprimento das obrigagcdes objeto da licitagao.

EXECUCAO

Forma de Execugéo do Objeto

6. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

A execugao do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de
Fornecimento, cujas etapas observarao o cronograma fisico-financeiro.

E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento,
a apresentacédo de novo cronograma fisico-financeiro, ajustando as etapas da
instalacdo, desde que nao ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma
sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso de nao
aceitacao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatorio.
Nao serao aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

Durante a execucdo dos servicos serdo realizados acompanhamento e
fiscalizagdo da administragdo que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.
A verificagdo da conformidade da prestagao do servigo sera realizada com base

nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.
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6.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a contratada apresentara
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a
verificagado dos servicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber

provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.
GESTAO DA RELAGAO

7. A contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de

Referéncia, de forma a garantir a concluséo das instalagdes.

7.1. Fica definido como gestor do contrato, a Fundagao de Apoio a Pesquisa -
FAPEX, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em portaria
especifica da SUMAI:

7.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizacao
da execucdo e cumprimento do objeto contratado.

7.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao
cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execugao do objeto contratado.

7.4. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a
sempre informada do andamento da instalacdo e das recomendagdes dada
para execugao dos trabalhos.

7.5. Serao mantidas reunides técnicas administrativas, provocados por qualquer das
partes, para o encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a

surgir no andamento da instalagéo.
MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8. Para a perfeita execucdo da instalagdo dos equipamentos, a contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades e qualidades necessarias discriminados na planilha orcamentaria,

promovendo sua substituicdo quando necessario.

ORIENTAGCOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

9. E de total responsabilidade dos licitantes a verificacdo e avaliagéo de todos os itens
da instalagao listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para

formacgao do prego da instalagéo apresentada pelo 6rgao licitante.
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E vedada a alteracdo dos itens e quantitativos constantes na planilha
orcamentaria.

Em caso de discordancias com relagdo aos quantitativos e pregos
apresentados, o licitante devera impugnar o certame, no prazo estabelecido no
edital.

As manifestacdes deverdo vir acompanhadas de memoria de calculo do
levantamento do(s) item(s) questionado(s).

Em caso de itens que ndo constem na planilha e que sejam necessarios para a
continuidade da instalagdo e concordados pela fiscalizacdo, a empresa devera
apresentar composicdo com base no SINAPI ou no minimo de trés cotacdes
com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a
instalacao sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel
alteracdo. O preco unitario devera ser retroagido para a mesma data da
confeccdo da planilha elaborada pelo 6rgao e aplicado o mesmo desconto
ofertado na licitacdo. Caso o item faga parte do sistema SINAPI, buscar a
planilha da mesma época observada pelo 6rgao e aplicar o desconto. Quando
nao for encontrado no sistema SINAPI ou outro reconhecido pelos 6rgaos de
controle, realizar a pesquisa de mercado, fazer a mediana, retroagir o resultado
através do INCC para a data da planilha do érgao e aplicar o desconto do
certame.

Nao serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de
precos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgcamentaria
apresentada pelo érgao.

Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orgado,
superiores aqueles apresentados pelo 6rgdo, correspondentes a mediana
apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil — SINAPI.

O contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo,
devera ter computado nos seus prec¢os unitarios e no BDI propostos, todos os
custos diretos e indiretos, impostos, contribui¢cdes, taxas, encargos sociais, etc.,
necessarios a completa e correta execugao da instalagao, tudo de acordo com
o Acordao 325/2007 e Acordao 2.369/2011 do TCU.

Apbs a adjudicacéo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamagao ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos

constantes da proposta do licitante vencedor do certame.
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9.9. Nao sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos precos sob alegagdes tais
como: perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega

de materiais especificados no prazo, entre outros.

ADITIVOS DE INSUMOS NOVOS NAO CONSTANTES NA PLANILHA INICIAL CONTRATADA

10. Em caso de aditivo de insumos novos de itens n&o previstos na planilha inicial
contratada, sera adotado os seguintes procedimentos, para a precificagdo desses
itens:

10.1. Retroagir o preco do novo item para a data-base da proposta inicial,
utilizando o mesmo indice previsto no contrato para reajustamento, aplicando-
se o desagio do contrato, ou

10.2. Caso seja possivel orcar o novo item com precos antigos (por exemplo,
um item que conste no SINAPI ou Sicro, ou ORSE), deve-se fazé-lo, adotando-
se a data-base de referéncia da proposta inicial.

10.3. Em todos os casos, sempre que for possivel, a composicdo dos servigos
devera ser feita adotando-se os valores de insumos ja contratados, com os
valores da proposta inicial, aplicando-se o deséagio oferecido.

10.4. Decorridos 12 meses de contrato esses itens serdo reajustados
normalmente, da mesma forma que os itens constantes da planilha inicial,

conforme item de REAJUSTE desse Termo de Referéncia.

Reequilibrio econdmico-financeiro do contrato

10.5. Deve ser promovido o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato em
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucado do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticao objetiva de risco estabelecida na avenga. Contudo, o reequilibrio
econdmico-financeiro ndo é cabivel nas seguintes condi¢des:

10.6. Precos inexequiveis para determinado item, ofertados pela licitante.
Nesse caso ndo cabe repactuacao desses precos.

10.7. Eventual desequilibrio econdmico-financeiro nao pode ser constatado a

partir da variagao de precos de apenas um insumo. A avaliagdo da equidade do
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contrato deve ser resultado de um exame global da avencga, haja vista que
outros itens podem ter passado por reduc¢des de preco (Acordado 1.466/2013 —
Plenario),

10.8. A mera variacdo de precos, para mais ou para menos, em relacdo aos
precos reajustados, ndo é suficiente para determinar a realizac&o de reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, sendo situacao totalmente previsivel, ja que
dificilmente os indices contratuais refletem perfeitamente a variacdo de precos

do mercado.

ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

11. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar
minuciosamente toda a documentacdo referente a presente licitacdo, dirimindo,
oportunamente, junto a Administragédo todas as duvidas sobre detalhes construtivos,
materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham
sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao incorrerem em omissdes que
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos
precos propostos, uma vez que apos a assinatura do contrato e emitida a ordem de
fornecimento nao serao permitidas alteragdes no escopo contratado.

11.1. Possiveis indefinicdbes, omissbes, falhas ou incorrecbes das
especificagdes e projetos ora fornecidos ndo poderdao, em nenhuma hipétese,
constituir pretexto para o Contratado cobrar servigcos exiras e/ou alterar a
composicao de seus precos.

11.2. Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e
nao incluidos nos desenhos de execucdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugao
obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

11.3. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na
divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerao as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

11.4. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagdes) e a planilha orgcamentaria, prevalecera a planilha.

11.5. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas

especificagbes dos projetos sem autorizagdo expressa da Fiscalizagao.



MINISTERIO DA EDUCAGAO
YA V& UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FApEx
W SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

Coordenago de Obras, Reformas e Orgamento - COR/ SUMAI FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAQ

11.6. Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execugao dos
servigos, deverdo ser encaminhados para analise e autorizagdo expressa da

Fiscalizagao.
OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao da instalagao, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12.2. Notificar a contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas.

12.3. Pagar a contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

12.4. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da contratada.

12.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da contratada, tais
como:

12.6. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto

guando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto.

12.7. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas.
12.8. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da

contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fungao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado, e

12.9. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato.

12.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu

recebimento.
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12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes
expedidas.

12.12. Exigir da contratada que providencie a seguinte documentacdo, quando

esta constar em planilha orgcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de

Referéncia:

12.121. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo.

12.12.2. Comprovacéo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone
e gas.

12.12.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo.

12.12.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura.

12.12.5. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia

do servigo, tendo em vista o direito assegurado no art. 12 da Lein° 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).
12.13. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada

houver se beneficiado da preferéncia.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranga
individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta.

13.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucido do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos
pagamentos devidos a contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/instalacdes efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao

ou dos materiais empregados.
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13.3. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servigos a serem executados, de conformidade com as normas e determinagdes
em vigor.

13.5. Vedar a utilizacdo, na execucédo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungédo de
confianga no 6rgao contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

13.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacado dos
servicos, o0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT.

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a contratante.

13.8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagbes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

13.10. Prestar todo esclarecimento ou informacgéao solicitada pela contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do

empreendimento.
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13.11. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugédo dos servigos, durante a vigéncia da
instalacéo.

13.12. Paralisar, por determinacédo da contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

13.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servigcos sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca,
higiene e disciplina.

13.15. Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e
aprovacgao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo.

13.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

13.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagédo
exigidas na licitagao.

13.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

13.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

13.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento

ao objeto da licitagéo, exceto quando:
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13.21. Houver alteragcdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacéo técnica;

13.22. Atrasos na execugao ocasionadas pelo Contratante.

13.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranc¢a da administragao.

13.24. Assegurar a contratante:

13.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizagdes que vierem a ser
realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes.

13.24.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas
especificagbes técnicas, da documentagcao produzida e congéneres, e de
todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

13.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execugao dos servicos.

13.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante.

13.27. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de
crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao
Individual - EPI’s.

13.28. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrarao o 6rgao para a execugao do servigo.

13.29. Apresentar, quando solicitado pela administracdo, atestado de
antecedentes criminais e distribui¢cao civel de toda a méo de obra oferecida para
atuar nas instalagdes do 6rgdo.

13.30. Atender as solicitagbes da contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao

do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia.
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13.31. Manter preposto aceito pela contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s compromissos
assumidos.

13.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas
da administragao;

13.33. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao existentes.

13.34. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU e/ou CFT as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART’s ou equivalentes referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e
12.378/2010.

13.35. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacbes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel.

13.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a instalacéo.

13.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

13.38. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para obtencao de licengas e regularizagao
dos servigos e instalagdes concluidas (Habite-se, Licengca Ambiental de
Operacao, etc.).

13.39. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor

e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
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categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regiao
mais préxima.

13.40. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicoes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

13.41. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato.

13.42. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

13.43. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato.

13.44. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retenc&o do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situagao seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obriga¢des por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucgao dos servigos objeto do contrato.

13.45. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.

13.46. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho
de 2018.

13.47. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela

contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
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descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢cao do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior
execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacgodes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos.
13.47.1. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes
técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos.

13.48. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada
integral a participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos
anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegacbes de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

13.49. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execugao do contrato, quando se tratar da subcontratagéo prevista no artigo
48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

13.50. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o érgao ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel
pela execucgao da parcela originalmente subcontratada.

13.51. Responsabilizar-se pela padronizagado, pela compatibilidade, pelo

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
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13.52. Manter no local da instalacéo o responsavel técnico que tenha dedicacao
de 44 horas semanais (salvo indicacdo diferente na planilha orgcamentaria)
presente no local, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

13.53. A contratada devera manter, durante a execugdo da instalacdo a
depender da necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica
residente em tempo integral, aceita pela Coordenagdo de Obras, Reformas e
Orcamento — COR/SUMALI, e que na auséncia do responsavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

13.54. Executar os servigos conforme as especificagdes do projeto executivo/
orcamento, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais.

13.55. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
e morais causados a Contratada pela acdo ou omissao de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido
ou a terceiros.

13.56. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacdes
da fiscalizacao, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, quando
for o caso.

13.57. Relatar a fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacio dos servicos.

13.58. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigagbes assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de
Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato.

13.59. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

13.60. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a execuc¢ao dos servigos
ora contratados.

13.61. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e
nos prazos determinados por lei.

13.62. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
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pelo contrato, devendo a contratada relatar a contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.
13.63. Regularizar, quando notificada pela contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execug¢do dos
servicos fora das suas especificagoes.
13.64. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacbes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente.
13.65. Comunicar ao contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execuc¢ao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade
do patrimdnio publico.
13.66. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.
13.67. Manter durante toda a vigéncia do contrato o local da instalagao
arrumado e limpo. Limita-se o condicionamento de entulho no canteiro de
maneira adequada até o volume de 6 m®. O nao cumprimento ensejara
adverténcia, notificacdo e multas.
13.68. E de responsabilidade da contratada a manutengdo do tapume durante
a vigéncia do contrato.
13.69. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢ao do desenvolvimento
nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
13.69.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos
do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal,
realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdao natural,
devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
competente.

13.69.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
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19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢do, mediante a apresentacao

dos seguintes documentos, conforme o caso:

13.69.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos

ou subprodutos florestais.

13.69.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do

transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, e legislacao correlata.

13.69.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°

253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatoria.

13.69.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na

13.69.3.

execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a contratada devera apresenta-lo, em
complementagao ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao

dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolugcdo n°. 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de

19/01/2010, nos seguintes termos:

13.69.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcao devera

13.69.4.

obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307,

de 05/07/2002, a contratada devera providenciar a destinagcao

ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
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contratagdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de
residuos da construgdo civil assinado pelo responsavel técnico,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
13.69.4.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construgdo civil,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.
13.69.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.
13.69.4.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
13.69.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.69.5. Em nenhuma hipétese a contratada, sob pena de multa, podera
dispor os residuos originarios da contratagdo nas areas da UFBA, em
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas nao
licenciadas.

13.69.6. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o
caso, a contratada apresentara o seu Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil (ANEXO 02) comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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13.69.7. Qualquer instalagcao, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislagado correlata, de acordo com o poluente e 0
tipo de fonte.
13.69.8. Na execucao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
13.69.9. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os

custos correspondentes.

DA SUBCONTRATAGAO

14. E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacéo

completa ou da parcela principal da obrigagao.

14.1. No caso de subcontratagao parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

14.2. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condicoes.

14.3. Dependera de autorizagao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao dos servigos, bem como verificar os demais
requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade
fiscal e trabalhista.

14.4. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servigos que serao
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um

prazo de no maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucéo dos
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servicos, para que a Administracdo proceda a devida avaliacdo da
documentacao e conceda a autorizagéo ou rejeicao.

14.5. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

14.6. Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica em
determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo poderao ser objeto
de subcontratacao.

14.7. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgéo total,
notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sancgdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese
em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

14.8. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

14.9. A exigéncia de subcontratacado nao sera aplicavel quando o licitante for:
14.10. microempresa ou empresa de pequeno porte.
14.11. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas

de pequeno porte, e
14.12. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de

subcontratagao.
ALTERAGAO SUBJETIVA

15. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢cbes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a

anuéncia expressa da administracdo a continuidade do contrato.
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CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

16. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdao do contrato consistem na
verificagao da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serao exercidos por um ou mais representantes da contratante.

16.1. As atividades de gestado e fiscalizagdo da execugdo contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde que,
no exercicio dessas atribuig¢des, fique assegurada a distincado dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

16.1.1. A fiscalizacdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia,
através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/
Coordenacao de Obras, Reformas e Orgamento (COR/SUMAI).

16.2. O representante da contratante devera ser profissional habilitado e com
a experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da
execucgao da instalagao.

16.2.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este
item nao excluem a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

16.3. Os representantes da fiscalizacdo reportar-se-do diretamente ao
Responsavel Técnico do Contratado.

16.4. Os representantes da fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos,
relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias
do contratado ou de terceiros.

16.5. A contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos
sempre que:

16.5.1. Assim estiver previsto e determinado no instrumento convocatério ou no

contrato;
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16.5.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
instrumento convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

16.5.3. Houver alguma falta cometida pelo contratado, desde que esta, a juizo
da fiscalizagcdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes, quando entao autorizara a citada suspensao, e

16.5.4. Afiscalizag&o assim o determinar ou autorizar formalmente.

16.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve
subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucgao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos.

16.7. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da contratada,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

16.7.1. Os materiais, antes da sua aplicagdo, deverdao ser submetidos a
aprovacgao dos fiscais técnicos designados pela administragao.

16.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos
observados.

16.9. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes a conclus&o de
cada um dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos
termos contratados, para efeito de pagamento.

16.10. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da
instalacdo, o qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral,
conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e
implicara em adverténcia, notificagcdo e multa, além do devido desconto nas
medigdes mensais.

16.11. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizacdo, deverdo ser solicitadas a gestdo do contrato em tempo habil para

a adocao das medidas convenientes.
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16.12. A fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servicos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus anexos e com o contrato.

16.13. As determinacgdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
contratante, encarregado da fiscalizagdo do contrato, deveréo ser prontamente
atendidas pela contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

16.14. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicagao de san¢des administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual.

16.15. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracéo, devendo intervir para requerer a contratada a correcao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

16.16. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da contratada a avaliacao
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

16.17. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize
a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

16.18. A contratada podera apresentar justificativa para a prestagao do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.19. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacado do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a contratada de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

16.20. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

16.21. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

16.21.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada

apresente os documentos comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e
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previdenciarias dos empregados alocados na execuc¢ao da instalacdo, em
especial, quanto:
16.21.2. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso

semanal remunerado e décimo terceiro salario.

16.21.3. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional.
16.21.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-

saude, quando for devido.

16.21.5. Aos depositos do FGTS.

16.21.6. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

16.22. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagédo a um mesmo empregado.

16.23. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS.

16.24. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem

expressamente aceitas pela subcontratada.
LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

17. A contratada sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das

Portarias, e:

17 1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos,
das Resolugdes, das Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas
no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente de citago.

17.2. Cddigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e
normas federais, estaduais, distritais € municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos.

17.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros.
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17 4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagao Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT.

17.5. Regulamentos do INMETRO.

17.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE.

17.7. Instrucdes e resolugdes dos érgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU.

17.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcao Civil —SINAPI.

17.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E

PAGAMENTO

Medigoes:

18. Os servigcos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacéao pela COR/SUMAI — Coordenacao de Obras, Reformas e Orgcamento da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades

especificadas na Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao

05 senigos serao medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadadnsizlada até o momentol
do fechamento da medicao.

0s =senigos serao medidos e pagos por comprimento efefvamente executadoaplicado até o momentof

un

m do fechamento da medicao, descontando-se os WEos, conforme o caso.

2 0s senicos serao medidos e pagos pela area efefvamente executadasaplicada até o momento dof
fechamento da medicao, descontando-se os1&0s, conforme o caso.

o 0s senigos serao medidos e pagos pelo wlume efeivamente executadogplicado até o momento dof
fechamento da medicao.
05 senicos serao medidos pelo peso do material efevamente aplicado. Ma immpossibilidade de se

Kg efetuar a medico direta (pesagem), serd considerado o projeto comrespondents, desde que o projeto e &
aplicacdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA

ot Os senicos serdo medidos & pagos por ponto (un) efefvament: executadodnstlado e em)

funcionamento, s o momento do fechamento da medicao.
05 senigos serao medidos e pagos mensalmente, com base em 505 do prego uniBrio proposio, caso|
més tenham sido efefivamente executadosprestados & o momento do fechamento da medicao, limitando
se o pagamento ao valor total proposto para o item

0s senigos somente serdo considerados para fins de medicao apos olmente concluidos, enfregues,
Cjaub conforme Especificagdes Técnicas, e ainds, aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio)
Arrbiente e Infraesiutura da UFBA
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18.1. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentagdo dos Relatdrios de Controle Tecnolégicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucao.

18.2. Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos no
local da instalagdo (aluminio para esquadrias, cerdmicas para pisos) mas a
finalizacdo dos elementos projetuais.

18.3. A planilha de medicéo deve conter em anexo toda a memdria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigos realizados.

18.4. Nao sera aceito medicdes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas.

18.5. As medicbes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

18.6. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser
encaminhada ao fiscal técnico, para a sua avaliagao e aprovacao, até o dia 25
de cada més.

18.7. O fiscal técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medigao prévia relatada pela contratada, bem como para avaliar
a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigagéo de
utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

18.8. O fiscal técnico juntamente com o responsavel técnico da contratada
procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a
aprovagao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da autorizagcdo da
emissao do boletim de medicao;

18.9. Ap6s a autorizagao da fiscalizagao a contratada devera dar entrada do
respectivo boletim da medigdo em uma via impressa e uma via digital (com os
arquivos nas extensdes doc e xlIs) no protocolo da SUMAI no inicio do més
subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI.
Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde esse

prazo podera ser ajustado.
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18.10. A apresentagdo da medigéo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia util do
més subsequente implicara na responsabilidade da contratante pela perda do
prazo para os pagamentos dos impostos sobre a nota fiscal emitida.

18.11. A contratada emitira nota fiscal/ fatura no valor da medigao definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medigcao de servigos e de meméria de
célculo detalhada.

18.12. A emissao da nota fiscal/ fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

18.13. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro, a contratada apresentara a medigc&o prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.

18.14. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

18.15. A contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

18.16. A Parte Técnica do boletim de medigao é composta de:

18.17. Oficio de encaminhamento da medicao.

18.18. Nota fiscal/fatura discriminando a que medicao se refere.

18.19. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos os servigos contratados

e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagao e a
memoria de calculo detalhada.

18.20. A fiscalizagdo encaminhard os modelos de boletim de medi¢cdo e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverao ser utilizados. Nao sera aceito
planilhas fora do modelo encaminhado.

18.21. A apresentagédo do cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos
e executados no periodo.

18.22. Se a contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relacéo a
previsao original constante no cronograma fisico-financeiro, podera apresentar
a medigao prévia correspondente, ficando a cargo da contratante, aprovar a
quitacao antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso

na execucgao dos servigos entendidos como criticos.
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VIRTUTE SPIRITUS;
VIRT! - ITUS

18.23. Relatorio fotografico em papel timbrado da contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das
fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos.

18.24. A fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito fora do modelo
encaminhado.

18.25. Relatorio de controle tecnolégico de concreto, quando houver ABNT.
18.26. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada no local da instalagdo, carimbadas e assinadas pelo fiscal.
18.27. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem
como de servicos especializados com o enderego do local da instalacdo em

vigor.

18.28. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou
equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagcoes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as

especificacbes de projeto/planilha.

18.29. Planejamento da instalagdo para o més subsequente ao da medi¢ao
apresentada.
18.30. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida

identificando o servigo gerador do residuo e seu endereco.

18.31. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

18.32. Relatério mensal do acondicionamento de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18.

18.33. Relatério de Medidas de Segurancga e de utilizagao de EPI’s.

18.34. A Parte Trabalhista do boletim de medigao é composta de:

18.35. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela contratante,
copia do SEFIP do més anterior ao més da medigdo os comprovantes do
cumprimento das obrigag¢des previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, rescisao trabalhista com os devidos pagamentos e
homologagdes.

18.36. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados

utilizados na execucdo dos servicos do més anterior a medigao;
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18.37. Carteira de Trabalho de engenheiro residente, mestre de obra,
encarregados, vigia, almoxarife, técnicos de seguranga e demais profissionais
da administragao local da instalacdo, com as respectivas frequéncias do més.

18.38. A aprovacao da medicdo apresentada pela contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva

dos servigcos executados.

Pagamento:

18.39. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medigdo, com a nota fiscal/fatura
acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigagbes da contratada, desde que estes ndo apresentem nenhuma
pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

18.40. O pagamento da dultima fatura (medicdo final da instalacdo) esta
condicionado ao recebimento definitivo da instalacido emitido por comissao a
ser designada pelo gestor do contrato.

18.41. A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal.

18.42. A documentacéo referente a regularidade fiscal consistira em:

18.43. | - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma
da lei; e

18.44. Il - prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS, que comprove situagido regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

18.45. Constatando-se a situagao de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

18.46. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a nota
fiscal ou fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.46.1. O prazo de validade.
18.46.2. A data da emissao.

18.46.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante.
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18.46.4. O periodo de prestacéo dos servigos.
18.46.5. O valor a pagar.
18.46.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.47. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia
que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao da regularizacao da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para a contratante.

18.48. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
caso se constate que a contratada:

18.49. Nao produziu os resultados acordados.

18.50. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida.

18.51. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18.52. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

18.53. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencgéo das condi¢des de habilitagcao exigidas nesse
Termo de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado
ao processo de pagamento.

18.54. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

18.55. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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18.56. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus creditos.

18.57. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.58. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

18.59. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.

18.60. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

18.61. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa
do 6rgado contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentarias
vigente.

18.62. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagcbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato.

18.63. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
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18.64. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacao financeira devida pela contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a

aplicagdo da seguinte férmula:

EM=1xNx VP
Em que:
6/100
O=0(o00)=( —) =
(Oo)=( 365 0,00016438
Sendo:

EM = Encargos moratorios

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438 (calculo indicado anteriormente)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.65. No caso de etapas n&o concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serao pagos apenas 0s
servigos efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

18.66. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do
acordado no cronograma fisico-financeiro aplicar-se-a notificagdo e multa
prevista.

18.67. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da
instalacdo, da nota fiscal/ fatura apresentada pela contratada, acompanhada
dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

18.68. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, nao sofrera a retengdo quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em relagéao as
suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragao
de que trata o artigo 6° da Instrucao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
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18.69. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

18.70. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servigcos executados;

18.71. A contratante n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha

a ser efetuada pela contratada, que porventura nio tenha sido acordada no

contrato.
Reajuste:
18.72. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

limite para a apresentacéo das propostas.

18.73. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagido da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de
um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacbes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

18.74. Os indices do INCC serao consultados no site da Fundacédo Getulio
Vargas: https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

18.75. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.76. No caso de atraso ou nado divulgagdo do indice de reajustamento, o
contratante pagara a contratada a importancia calculada pela ultima variagéao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memoéria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

18.77. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

18.78. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
0 que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

18.79. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.
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18.80. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

Do recebimento e aceitagao do objeto

19. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

19.1. Quando as instalagcbes e/ou servicos contratados forem concluidos,
cabera a contratada apresentar comunicacido escrita informando o fato a
fiscalizagdo da contratante.

19.2. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio da fiscalizagao técnica competente, acompanhados dos
profissionais encarregados pela instalacdo, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

19.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas
as verificacdes de funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde
a edificacao.

194. A aprovacao da medicao previa apresentada pela contratada ndo a exime
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

19.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagao
escrita da contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado (Termo
de Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribuigcdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

19.6. O relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

19.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

19.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

19.9. Na hipétese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior néo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
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recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento ndo se opere por culpa da contratada.

19.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servigcos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo,

ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes

diretrizes:
19.11. Designar comissao composta de 03 servidores que:
19.12. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo

apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

19.13. Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas.

19.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a nota fiscal ou fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

19.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente
aceitagcao mediante termo circunstanciado.

19.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a
responsabilidade da contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

19.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades

previstas.

GARANTIA DA EXECUGAO

20. Sera exigida a prestagao de garantia pela contratada, nos moldes do art. 22, Il do

Decreto 8.241/2014, com validade durante a execugédo do contrato e por 90



MINISTERIO DA EDUCAGAQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FApEx

T SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenago de Obras, Reformas e Orgamento - COR/ SUMAI FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAQ

(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco

por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05 (Cinco) dias Uteis a partir da

notificacdo formalizada pela administracao, tratando-se de condicio indispensavel
para assinatura do contrato, sob pena de aplicagao das sancgdes cabiveis.

20.1. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragcéo, equivalente a diferencga
entre este ultimo e o valor da proposta.

20.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica.
20.2.2. Seguro-garantia.
20.2.3. Fianga bancaria.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), para
aditivos e renovagdes contratuais.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a administragéo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

20.5. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.6. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas.

20.7. Prejuizos diretos causados a administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato.

20.8. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

20.9. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para
com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.10. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislagcido que rege a
matéria.

20.11. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

20.12. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
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de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

20.14. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

20.15. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

20.16. A contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

20.17. Sera considerada extinta a garantia:

20.18. Com a devolucdo da apodlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declarac&do da contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

20.19. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo
sera ampliado, nos termos da comunicagao.

20.20. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sanc¢des a contratada.

20.21. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no

contrato.
MEDIDAS ACAUTELADORAS

21. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragcao Publica podera,
sem a prévia manifestagao do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como

forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.
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DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22. Comete infracdo administrativa o contratado que:

der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacédo sem
motivo justificado;

apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucéo do
contrato;

praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.1. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sancgoes:

22.1.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugio parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave);

22.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

22.1.3. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a administracao
pode aplicar a contratada as seguintes sanc¢des:

22.1.4. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado.

22.1.5. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
e a critério da administragdo, no caso de execugao com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecugcdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo

unilateral da avenca.
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22.1.6. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o

valor adjudicado, em caso de atraso na execug¢ao do objeto (entendendo-
se como atraso nas etapas do cronograma), por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagao

assumida.

22.1.7. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre

o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida.

22.1.8. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato,

conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2, a seguir.

22.1.9. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia

221

221

221

221

22.2.

de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforgco ou por ocasiao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a administragao contratante a

promover a rescisdo do contrato.

0. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao

consideradas independentes entre si.

A1, Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera

e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

A2 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracédo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a

contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

3. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em

consideragcao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de

acordo com as Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1 — Graus de infracoes.
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
\. J

OFAPEX

FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO

Tabela 2 — Exemplos de infragdes.

ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 5
ou consequéncias letais, por ocorréncia
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 4
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por 3
empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo e por 2
dia
Para os itens a seguir, deixar de:

7 Cumprir determinagéo formal ou instrucdo complementar do érgéo fiscalizador, 2
por ocorréncia
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do servigo, por funcionario e por dia
9 Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao 3
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo
orgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os propostos previstos no 1
Termo de Referéncia/ Contrato
22.3. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais

que:
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224, Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

22.5. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo.

22.6. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.

22.7. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios
de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragcdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

22.8. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

22.10. A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
contratada.

22.11. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a
contratada, ou seja, suas medicdes, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

22.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

22.13. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo

enviada pela autoridade competente.
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DISPOSIGOES FINAIS

23. Sera procedida cuidadosa verificacao, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas

condi¢bes de funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.

E PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES ANEXOS:

-
Anexo 02 - pegas graficas e documentos técnicos.

Anexo 03 — caderno de orientagdes — descricdo da solucao.
Anexo 04 - orcamento.

Anexo 05 - declaragdo de conhecimento das condi¢bes e grau de dificuldade do
objeto da licitagao.
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