SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PROJETO BASICO

UNIDADE
ITEM | ESPECIFICACAO DE QUANT. | VALOR ESTIMADO
MEDIDA
OBRA DE REFORMA DA
o1 ESTRATEGIA DE SAUDE DA Servico o1 R$757.413,84
FAMILIA DE JAGUAREMBE, NO
MUNICIPIO DE ITAOCARA-R]

SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Satde

Secretaria Municipal de Planejamento

SECRETARIA EXECUTORA

Urbano

Obra de Reforma da Estratégia de Saude
OBJETO da Familia de Jaguarembé, no Municipio

de Itaocara-Rj

ELABORACAO PROJETO e ORCAMENTO

André Blanc Campos

CUSTO ESTIMADO PARA R$ 757.413,84 (setecentos e cinquenta
ACONTRATACAO e sete mil, quatrocentos e treze reais e
(Art. 23, § 2.2, Lei Nacional n.2 oitenta e quatro centavos)
14.133/2021) - 1o ABRIL/2026

BASE DE PRECOS Catalogo EMOP/SINAPI/ SCO-RIO

BDI de 23,64% (desonerado)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(Art. 105, Lei Nacional n.2 14.133/2021)

300 dias.

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

18meses.

MODALIDADE DA LICITACAO
(Art. 29, Lei Nacional n.2 14.133/2021)

Concorréncia na forma eletronica.

CRITERIO DE JULGAMENTO Menor preco global.
REGIME DE EXECUCAO Empreitada por preco unitario.
1. OBJETO

Este Projeto Basico tem por objetivo estabelecer as diretrizes fundamentais, que deverao ser
seguidas, na execu¢do dos servicos de engenharia para execucdo da obra, por regime de
empreitada por preco unitario, da Reforma da Estratégia de Sauide da Familia de

Jaguarembé, no Municipio de Itaocara-R].

2. LOCALIZACAO DA OBRA

Rua Capitdo Lessa, s/n?, Jaguarembé, 42 Distrito de Itaocara/R]. (-21.724838; - 41.993462)

3. PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL
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3.1 PRAZO DE EXECUGAO

Os servigos contratados deverao ser iniciados em até 05 (cinco) dias, a partir da assinatura da
Ordem de Inicio de Servico.

Os servigos contratados deverao ser concluidos em até 300 (trezentos) dias corridos a contar
da data de emissdo da assinatura da Ordem de Inicio de Servico.

3.2 PRAZO CONTRATUAL

O prazo contratual dos servigos sera de 18 (dezoito) meses corridos a contar de sua
assinatura.

4. CRONOGRAMA

4.1. A CONTRATADA devera seguir o cronograma FISICO-FINANCEIRO elaborado pelo
Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Devera ser realizado
todo o planejamento necessario pela CONTRATADA para o cumprimento dos prazos
estipulados, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de chuvas, entrega de
materiais fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

5. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.1 Prova de inscri¢do ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA ou CAU, que comprove atividade relacionada com o
objeto;Certiddo de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU que habilite a empresa no(s)
ramo(s) do objeto, com validade para o presente exercicio.

5.2 Caso a licitante seja de outro estado da federagdo, sera necessario o visto do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/R] ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, quando da assinatura do contrato.

5.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacado, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacio de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

5.4 Atestado(s) comprobatoério(s) da aptiddo técnico-operacional para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da presente Licitacgao,
emitido(s) pelo contratante, obrigatoriamente pessoa juridica de direito publico ou
privado, onde conste a empresa como Contratada, e que comprove a execugdo dos servigos
de maior relevancia, com os quantitativos minimos definidos abaixo:

a) Alvenaria de Vedac¢ido em Blocos Ceramicos - 171,35 m?
b) Concreto Armado FCK = 25 MPA - 15,00 m?
c) Revestimento Ceramico para piso tipo Porcelanato - 111,00 m?

Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacio e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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5.5 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

5.6 O licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo,copia do
contrato que deu suporte a contratacio, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.7 Para comprovacdo da capacidade técnico-profissional o licitante devera comprovar
possuir no seu quadro de profissionais, na data prevista para apresentacdo dos
documentos de habilitacdo, profissional(is) de nivel superior regularmente registrados no
CREA/CAU (Resolugdo n. 218 do CONFEA), detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica profissional competente, de desempenho anterior fornecido por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado de Certidao de Acervo
Técnico (CAT) expedida pelo CREA/CAU comprovando a experiéncia na execu¢do dos
servicos de maior relevancia, definidos abaixo:

a) Alvenaria de Vedac¢ao em Blocos Ceramicos
b) Concreto Armado FCK = 25 MPA
c) Revestimento Ceramico para piso tipo Porcelanato

5.8 A necessidade de acervo técnico do profissional e profissional justifica-se para garantir a
boa técnica e qualidade na execucdo dos servicos, visto que sdo itens de alta relevancia
técnica e financeira, o que guarda propor¢do com a dimensio e a complexidade do objeto.

6. DISPOSICOES GERAIS
6.1 Consideragdes Preliminares

Os servicos referentes ao objeto do contrato, deverdo estar de acordo com o Projeto Basico
fornecido pelo Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento.
Qualquer modificacio deverd ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante
avaliacao das eventuais corregoes.

Todos os servigos deverdo ser executados em consondncia com os projetos, as prescrigoes
contidas neste Projeto Basico, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras
regulamentacdes aplicaveis.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano podera adotar, em qualquer época, normas
especiais ou suplementares de trabalho, ndo previstas neste Projeto Basico, mas necessarias, a
seu juizo, a seguranca e ao bom andamento dos servicos. Essas novas normas passardo a
integrar, automaticamente, as Especificagcdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as convengdes para
sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas
pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.
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Fica reservado a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano o direito e a autoridade
para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico, que ndo
seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera executa-los apos
devida aprovacao da Fiscalizacio.

A omissdo de qualquer procedimento neste Projeto Basico ou nos projetos ndo exime a
Contratada da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas padronizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequacio dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, tera prioridade a planilha
orcamentdria. Conflitos entre este Projeto Basico e a Planilha Or¢amentdria ou os Projetos
deverdo ser informados a fiscalizacdo do Departamento de Engenharia para definicdo a
respeito.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderdo ser modificadas, com autorizagdo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

6.2 Defini¢coes basicas

e CONTRATADA - Empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Itaocara-R], para a
execucdo das obras e/ou servicos.

e FISCALIZAGCAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano para fiscalizar a execuc¢do das obras e servigos.

o PROJETISTA - Profissional responsavel pela eleboragdo do projeto da obra.

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CONFEA autores
dos projetos de servicos e obras ou responsaveis pela execucdo da obra ou servigo.

6.3 Relagoes entre a Contratada e a Fiscalizacao

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente ao Departamento de Engenharia da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, que sera doravante aqui designada Fiscalizacao.

Fica designadacomo fiscal do Contrato, a Diretora do departamento de controle de obras e
projetos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Kissila Ramos Werneck da Silva
Robaina, Mat. 65588, CPF 167.804.157-23, CREA/R] 2022102566.

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que serda doravante aqui
designada Contratada.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera estar sempre a
cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU-R].

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de
Inicio de Servico, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no
Termo de Contrato.
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Eventuais modificacdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com autorizacao
formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalizacdo quanto a sua
exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A execucdo de qualquer modificacdo
somente podera ser posta em pratica apds aprovacdo da Fiscalizagdo responsavel pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucdo das
obras e servicos, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e
estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das
partes, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacdes de carater urgente,
justificando a sua autorizagao.

Caberd a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servicos, nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra,
integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) um Livro de Registro da Fiscalizacdo, com folhas numeradas;
b) registro de autorizagio (ordem de inicio de servigo).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser entregue ao CONTRATANTE, apés a
conclusio da mesma.

n_n

No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea "a", serdo lancados, pelo
CONTRATANTE as solicitacbes e informacdes necessarias para conhecimento da
CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete,
profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislacdo vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral e nela
deverdo permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mdo de obra necessarios
a perfeita execucdo dos mesmos, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a
sua plenitude.

A CONTRATADA responderd por condicées de higiene e saide de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisoérios, bem como por refei¢des, quando por ela fornecidas.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o
objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutencdao dos mesmos sdo de sua exclusiva
responsabilidade e 6nus.
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Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdao considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, cabendo, a Fiscalizacao,
determinar a remoc¢do de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo
com as exigéncias contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo que resulte em danos
ou prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servicos executados.

A execucdo e operacdo, das obras provisérias e definitivas, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, a
manutencdo e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrdao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo, sinalizacio,
tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupacdo e recebimento
definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apdbs a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o escritério de obras,
entregando, os servicos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso
imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes, orientacdes e determinagdes obriga-se a atender pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servicos e ao bom
andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizacao
do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.

A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servicos
da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,
disciplinares, de seguranca ou outros.

A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exacdo ou ato
desabonador, poderd determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

Compete a Fiscalizagdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solu¢des rapidas e adequadas.
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Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela Fiscalizacdo ou pela proépria
CONTRATADA, obrigard a mesma, a sua conta e risco, a corre¢do, remo¢ao e nova execucdo das
partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos levantamentos e/ou
projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizacdo importara na
aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servicos, e no
desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por acdo ou
omissao.

No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificacdo e restauracao
de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio.

Nao se poderd alegar, em hipo6tese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢cdoes desta
Especificacido, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas,
especificacoes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da Fiscalizagcdo os meios
necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servigos executados, bem como a inspecao das
instalagdes das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspecdes de
medicdes para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do
canteiro.

A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuem a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implica¢cdes préximas ou remotas,
sempre em conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nio seja autorizado pela Fiscalizagao,
salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga da obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de seguranca do
trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

Designar um preposto para acompanhar a execu¢do do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteracoes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer
informacdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados
por ele, e que por este forem previamente credenciados.

Durante e apdés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer a¢des judiciais, reivindicacdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA,
em quaisquer circunstincias, nesse particular considerada como unica e exclusiva
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empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em
qualquer época, decorrente de tais acdes, reivindicacdes ou reclamacées;

6.4 Materiais fornecidos pela CONTRATADA
Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes disposi¢des:
1. ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposi¢cdes e reparos deverdo
satisfazer as especificacdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem
de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificacdes
aprovadas pela ABNT, as especificacdes requeridas serdo as dos drgdos competentes ou as
estrangeiras.

2. INSPECAO

Todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A amostra sera
fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.

0 material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagdo, devera
ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum 6nus adicional para a Contratante.

3. MARCAS E PATENTES

A Contratada serd inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissoes ou licengas de utilizagao.

4. ARMAZENAMENTO

A Contratada tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos. No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confec¢do do
concreto, a Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e mais as
recomendacoes desta Especificacao.

6.5 Servicos de terceiros

Sdo servicos especificos componentes de um projeto cuja execucdo exige especializagdo que
ndo consta da capacidade de producao da Contratada. Sdo realizados por terceiros na forma de
pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada,
que se afigura como Unica responsavel perante a Contratante.

6.6 Precos
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Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirdo
todos os custos previstos na composicdo e regulamentacdo de precos e todas as despesas
indiretas e diretas.

Os precos contratados por regime de execugdo indireto empreitado por preco unitario, estarao
limitados superiormente pelo preco or¢ado pelo 6rgao, que figurardao como precos maximos. O
licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

A medicdo dos servicos serda feita de acordo com os critérios preestabelecidos na
regulamentacdo de precos e especificacdes, conforme o regime de execucdo adotado.

6.7 Beneficios e despesas indiretas - BDI

E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela méao de obra,
encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes
incidentes. Salvo condicdes expressas ao contrdrio, remunera as despesas a seguir
relacionadas:

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:
a) Administragdo Central
b) Seguros/Imprevistos
c) Despesas Financeiras
d) PIS (Programa de Integragdo Social)
e) ISS (Imposto Sobre Servigo)
f) COFINS
g) Lucro

Do licitante vencedor sera exigido a Composicdo dos Precos unitarios dos servicos constantes
da planilha orcamentaria, assim como a composi¢io dos encargos sociais.

Serd exigido de todos os licitantes, na apresentacdo da proposta de pre¢os,0 demonstrativo
detalhado da composi¢do do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI”, inclusive com relagdo as parcelas que o compde, conforme anexo.

7. REGULAMENTACAO DE PRECO

7.1. Servicos Extracontratuais

Caso durante a execucdo do objeto se faca necessario firmar termos aditivos com servigos
novos ou previamente existentes na planilha orgamentdria, serdo observados os seguintes
requisitos:
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1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pregos unitarios serdo os
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orcamentaria da obra, a inclusao dos
itens devera atender ao que segue:

a) Caso a EMOP, SINAPI, SCO ou SICRO contemple o servico e todos os seus insumos
também sejam novos, o preco unitdrio deverd corresponder ao encontrado
naqueles sistemas aplicado sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor com
relacdo ao or¢camento base da Contratante.

b) Caso a EMOP, SINAPI, SCO ou SICRO contemple o servico e algum de seus insumos
ja esteja presente nas composicdes dos outros servigos apresentadas pela
CONTRATADA, o custo deste insumo sera o mesmo apresentado na proposta
vencedora, o qual também esta condicionado ao limite maximo orcado pelo 6rgao.
Os demais insumos receberao o mesmo tratamento recomendado na alinea “a)”.

c) No caso da alinea “b)”, quando nas composicoes apresentadas pela CONTRATADA
seja observado a atribuicdo de dois ou mais pregos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.

d) Caso o item ndo seja contemplado pela EMOP, SINAPI, SCO ou SICRO serdo usadas
como base para formacdo dos novos pregos as composicdes de tabelas de
referéncia amplamente divulgadas no territério nacional:

e utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

e utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
aplicando o mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao
orcamento base da Contratante;

e utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotacdes no
mercado;

e) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotacdes no mercado;

7.1.1. Da alteracao do contrato

O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei
n.214.133/2021, com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta Concorréncia.

No interesse da Administracdo a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es licitadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessaria;
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Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicio, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

7.2. Regulamentacio dos precos de servicos

Nos precos cotados deverdo estar inclusos materiais, mdo de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos
servicos.

8. RESPONSABILIDADE LEGAL /FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrucdes e diretrizes) que lhe forem
aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servicos e
seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nio se
admitindo trabalhadores em condigdes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis com a tarefa
além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de segurangaquando necessario.
Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizacdo de quaisquer acidentes de
trabalho, resultante da execugido das obras e servicos contratados, ou qualquer caso fortuito.
Serd também de sua responsabilidade a eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos
servicos executados, até a aceitacdo definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

9. DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual serd apresentada em uma via, na lingua portuguesa,
datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado
da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da
licitante na ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de
acordo com as especificacdes técnicas e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico bem como
especificacdes dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes
indicacoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais,
parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instala¢do incluindo teste e
ativacdo dos equipamentos ofertados;
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Os materiais necessdrios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da infraestrutura
oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na proposta, seridao
considerados como parte integrante dos servicos de instalacao.

0 prazo de validade da proposta nido sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o
estipulado neste Projeto Basico;

Nos precos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas,
seguros, contribuicdes e obrigacdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/R]J, demais encargos cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissio e endereco do(s) representante legal da empresa que
assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame;

Nao se admitirad proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos de mercado, ou com precos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da andlise de precos, a demonstracao
da viabilidade dos mesmos, através de documentacdo que comprove que os custos sdo
coerentes com os de mercado;

10. VISTORIA

E facultado ao licitante a realizagio de vistoria prévia ao local das obras para o conhecimento
dascondicoes locais e das dificuldades para a execucido do objeto.

Caso opte por ndo realizar a vistoria, o licitante devera apresentar, junto a documentacao de
habilitacdo, declaragdo formal firmada pelo responsavel técnico, de que tem pleno
conhecimentodas informacdes disponibilizadas no edital e seus anexos e que essas sdo
suficientes para aelaboracdo de sua proposta, assumindo todos os riscos decorrentes de
eventuais intercorrénciasfuturas.

A vistoria, caso o licitante opte por realiza-la, devera ser agendada junto a Secretaria Municipal
dePlanejamento Urbano, situada a Rua Sebastido da Penha Rangel, n.2 67 - Centro - Sede
daPrefeitura Municipal de Itaocara/R], ou pelo contato do WhatsApp (22) 92004-7723, ou
ainda peloe-mail planejamento@itaocara.rj.gov.br, devendo ocorrer de forma individualizada
em data ehordrio previamente acordados, até o ultimo dia util anterior a data da sessao
inaugural docertame.

A vistoria podera ser realizada por qualquer representante legal ou preposto designado pela
empresa licitante, e o0 comprovante de realizacdo da vistoria devera ser anexada junto com
adocumentacdo de habilitagdo a ser enviada pelo licitante, apds a solicitacdo, na plataforma

eletronica.

11. OBRAS CIVIS
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11.1 Disposicoes Gerais

O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e
disposicao final de dguas residuais serdo de responsabilidade da contratada. O abastecimento
de agua ao canteiro serd efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcdo, mesmo que a
CONTRATADA tenha que se valer de caminhao pipa.

A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescricbes da
concessionaria local. Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores
isolados por camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacao.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e guarnecidos com
fita isolante, ndo sendo admitidos fios desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de
disjuntores termomagnéticos.

Cada maquina e equipamento receberdo protecdo individual, de acordo com respectiva
poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacao.

11.2 Limpeza e Retirada de Material

Serdo removidos todos os materiais imprestaveis e entulhos que se encontrem no terreno e na
edificacao.

Em hipdtese alguma a CONTRATADA podera remover quaisquer materiais sem a autorizagao
por escrito no livro de obras. Tal autorizacdo s6 terd validade quando emitida pela
FISCALIZACAO.

Devera ser prevista a limpeza e remocdo dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de
servico, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendagdes em
Norma (NR18).

12. RECEBIMENTO DA OBRA
12.1Regras Gerais

Cabe a CONTRATADA comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusdo da obra ou
servico ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigcdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra, ndo pode ser
efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente
interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente
executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

12.2Recebimento Provisorio
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0 recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizacao e
acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro
de 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA.

0 recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servico executado apoés realizacdo de vistoria, objetivando a verificacao
do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigacdes contratuais,
providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

Imediatamente ap6s o recebimento da notificacdo da CONTRATADA sobre a conclusido do
objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras, a
fiscalizacdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou ndo
pela CONTRATADA todas as condigdes contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condicdes contratuais, a fiscalizacio deve adotar as
medidas necessarias a realizacdo do recebimento provisério como marcacdo de data,
comunicacdo a CONTRATADA;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizacdo deve impugnar a obra ou servico,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

A CONTRATADA deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizacio.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condig¢des contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissdo de Recebimento deve:

e Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucdo,
remetendo-o ao 6rgio de engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel
pela realizagdo de compras e contratagdes;

e Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;

e Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento, com
informag¢des dos motivos de sua rejeicao.

A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa
impugnada.

0 recebimento provisério s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servigo e sanadas
todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo
de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

12.3Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente, incorporando, no caso de
obras, o objeto ao seu patrimoénio e considerando o contrato regularmente executado e
somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do instrumento
convocatdrio e do contrato.
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Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos,
contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Cédigo Civil
Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicoes observados apds 90 dias da
emissdao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagdo deve solicitar a formagio de
Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagdo de engenheiro ou arquiteto.

13. CRITERIOS DE MEDICAO

Sera utilizado como critério de medicdo a execu¢do minima da etapa estipulada no cronograma
fisico-financeiro, ndo sendo realizada medicdo e pagamento de montante inferior ao
cronograma.

As medicOes serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servicos, obedecendo
aos quantitativos das obras e servicos realmente executados e deverdo ser pagos pelo preco
unitario do contratado pelo municipio com o mesmo desconto global.

0 pagamento compreendera somente as unidades que estejam diretamente relacionados a
quantidade de obra efetivamente executada, guardando relagdo com a planilha or¢camentaria
apresentada pela CONTRATADA.

0 pagamento sera efetuado no prazo acima estipulado, mediante liberacdo dos recursos
financeiros alocados a execucdo do objeto por parte do Ministério daSaude (Concedente), apds
aprovacdo do procedimento licitatério pelo mesmo e apds vistoria do CONTRATANTE quanto a
execugdo contratual.

Cada parcela estipulada no cronograma fisico-financeiro refere-se a cada medicdo a ser
realizada.

Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual equivalente ao
total de servigos efetivamente executados no periodo, conforme entendimento do Tribunal de
Contas da Unido em seu ac6rdao N© 3.103/2010 - Plenario.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA (FONTES DE RECURSOS)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

14.2. A Contratacdo sera atendida por dotacdo do Fundo Municipal de Saude;

14.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacgao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. Fica desde ja determinado que a proposta apresentada pelo ganhador do certame devera
ser acompanhada da planilha de custos e formacao de precos.
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15.2. O presente Projeto Basico foi elaborado pela Secretaria Municipal Requisitante.

16. ANEXOS (PECAS TECNICAS)

- PROJETO REFORMA DA ESFDE JAGUAREMBE
- MEMORIAL DESCRITIVO

- PLANILHA ORCAMENTARIA

- COMPOSICAO

- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

- ART 2020260191774RESPONSAVEL TECNICO
- COMPOSICAO DO BDI

- MEMORIA DE CALCULO

- QUALIFICACAO TECNICA

Assinado por Gabriela Vieira Fadel Coelho 109.*#* *#.x*
Municipio de Itaocara

Gabriela Vieira Fadel

Secretaria Municipal de Saude
Gestora do Fundo Municial de Satide

Assinado por BRUNO BAIRRAL DIAS
QL7 F** Fkk_kk

Municipio de Itaocara

Bruno Bairral Dias
Secretario Municipal de Planejamento Urbano
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