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GERENCIAMENTO DE RISCOS — MAPA DE RISCOS

Processo:

Objeto/Necessidade: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA A LOCACAO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO DE XMLs DO APLIC/TCE-MT, COM A DEVIDA IMPLANTACAO,
TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO CORRETIVA LEGAL E
ATENDIMENTO TECNICO ESPECIALIZADO, para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Economia e Financas do Municipio de Nova Brasilandia/MT.

Setor demandante: Secretaria Municipal de Economia e Financgas

Fase: Apoés a elaboracédo do Estudo Técnico Preliminar, conforme 8§ 5°, inc | do
Art. 105 — Dec. Municipal 022/2023.

1. Riscos identificados:

Risco 01 — Planejamento deficiente da Contratagéo
X) () ()

Raro Provéavel Praticamente Certo

() () (X)
Baixa Média Alta

Probabilidade:

Impacto:

Dano

O prejuizo ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais

Causas

¢ Pouca experiéncia dos servidores responsaveis;

e Pouca experiéncia nas especificagbes do objeto;

Acdo Preventiva Responsavel

Realizar planejamento eficiente e
guantificar adequadamente o objeto
conforme as

necessidades de cada 6rgao.

Setor de Licitacbes

Acédo Contingéncia Responsavel

Revisdo de quantitativos e produtos Setor demandante
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Risco 02 — Requisicdo de produtos inadequados

. _ (X) () ()
Probabilidade:
Raro Provavel Praticamente Certo
_ () () (x)
Impacto:
Baixa Média Alta

Dano

emprego de produtos que ndo nhecessarios.

Utilizagdo, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como

Causas

e Pouca experiéncia dos agentes envolvidos.

e Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes.

e Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Acéo Preventiva

Responsavel

Elaborar adequadamente o0 termo de
referéncia conforme as caracteristicas do

Equipe de Planejamento/Agente de

objeto contratado e solicitar a revisdo deste, Contratacao
pelo setor competente.
Acéo Contingéncia Responsavel

Refazer o Termo de Referéncia.

Equipe de Planejamento/Agente de

Contratacao

Risco 03 — Precos ofertados sdo superiores aos valores ofertados

. _ (x) () ()
Probabilidade: _
Raro Provavel Praticamente Certo
_ () () (x)
Impacto: ) ]
Baixa Média Alta

Dano

objeto.

Licitacdo fracassada; Necessidade de repeticdo do certame; Atraso na execucao do
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Causas

e Pouca experiéncia dos agentes envolvidos.

e Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes.

e Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Acéo Preventiva

Responsével

Revisdao dos critérios relacionados a

pesquisa de precos

Equipe de Planejamento/Agente de

Contratacao

Acédo Contingéncia

Responsavel

Equipe de Planejamento/Agente de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ==«

LANDIA ...

Realizacao de nova pesquisa de precos

Contratacao

Risco 04 — Atraso na entrega dos produtos

. _ 0 (x) ()
Probabilidade: _
Raro Provavel Praticamente Certo
_ () () (x)
Impacto:
Baixa Média Alta

Dano

Aplicagéo de penalidades, prejuizos ao setor demandante

Causas

e Pouca experiéncia dos agentes envolvidos.

o Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes.

e Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Acéo Preventiva

Responsavel

Entrar em contato antecipadamente com
o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo
de entrega e cobrar providéncias do
certame

Equipe de Planejamento/Agente de

Contratacao

Acéo Contingéncia

Responsavel

Setor de compras e contratos

Equipe de Planejamento/Agente de

Contratacdo

atendam as necessidades

Risco 05 — Objeto entregue fora das especificacdes ou similaridades que ndo
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Probabilidade: (%) 0 _ ()
Raro Provavel Praticamente Certo
_ ) () (x)
Impacto: . .
Baixa Média Alta

Dano

N&o aceitar o material ocasionando prejuizos ao setor demandante

Causas

e Pouca experiéncia dos agentes envolvidos.
e Muitos pedidos de esclarecimentos e impugnacdes.

e Questionamentos por parte das empresas através de recurso.

Acdo Preventiva Responsével

Promover todos os esclarecimentos
sobre o material, por ocasido da licitacdo
e do encaminhamento da Nota de Contratagdo
Empenho

Equipe de Planejamento/Agente de

Acédo Contingéncia Responsavel

Notificar o fornecedor e recusar/devolver

0 material para que 0 mesmo seja Equipe de Planejamento/Agente de
substituido / Secdo de Gestdo de Contratacéo
Compras

2. Diagrama de temperatura dos riscos identificados:
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3. Plano de tratamento dos riscos priorizados:

Com base no mapa de riscos elaborado, convencionou priorizar o risco 1, por
estar, de acordo com o diagrama do mapa, com temperatura pouco elevada,
sendo necessario realizar um tratamento para diminuir a probabilidade e o
impacto desses riscos identificados. O tratamento a ser dado ao risco ja esta
previsto na propria definicdo do risco, onde foram apresentadas as acgfes de

prevencao e contingéncia.

Desse modo, esta equipe de planejamento € de parecer favoravel, e
acompanhard a evolucao dos riscos, de modo que 0s responsaveis por cada
acao preventiva dos riscos priorizados deverdao apresentar a este setor a sua

realizacdo, caso aconteca.

Nova Brasilandia-MT, 05 de outubro de 2026.

Jeolli Cerutti Amorim
Sec.Mun.de Economia e Financas
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