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RCC 3.0 - Andlise de Riscos Bens Gestdo Contratual
Processo n2 23818.004353/2026-17
ANALISE DE RISCOS
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE - ANESTESIA

Gestdo da Ata de Registro de Pre¢os e/ou Contrato
Angdlise de Riscos atualizada apds TR - §12 do Art. 36 do RCC

1. INTRODUCAO

1.1. Trata-se da andlise de riscos da fase de Gestdo da ARP e/ou Contrato, elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo (EPC) apds conclusdo do Termo de
Referéncia 60304197, Processo SEI n? 23818.004353/2026-17, cujo objeto é o Registro de Pregos para aquisi¢do de produtos para salde para anestesia, a fim de atender as
necessidades do Hospital Universitario Antdnio Pedro (HUAP/UFF), por um periodo estimado de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificagdo utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:
Classificagdo - Probabilidade Peso
Muita Alta 5 - 0 evento é esperado na maioria das circunstdncias
Alta 4 - 0 evento provavelmente ocorrerd na maioria das circunstdncias
Meédia 3 - 0 evento deve ocorrer em algum momento
Baixa 2 - 0 evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa 1 - 0 evento pode ocorrer apenas em circunstdncias excepcionais
Classificagdo - Impacto Peso
Muita Alta 5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituicdo ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto
ocasiona colapso as agbes de gestdo; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alta 4 - geram danos que comprometem a esséncia do processo/servigo a que a contratagdo se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto
compromete acentuadamente as agdes de gestéo e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média 3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/servi¢o a que a contratagdo se refere, atrasando-o ou interferindo em sua
qualidade. O impacto é€ significativo no alcance das agdes de gestdo
Baixa 2 - geram danos que ndo comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/servigo a que a contratagéo se refere.
Devem ser catalogados nos relatdrios pds-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixa 1 - o impacto é minimo no alcance das agées de gestdo
1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodoldgico de apoio a definigdo dos critérios de classificagdo do nivel de risco:
5 Muito Alto Nivel de risco baixo
4 Alto Nivel de risco médio
IMPACTO 3 Médio Nivel de risco alto
2 Baixo Nivel de risco extremo
1 Muito Baixo
Muito Baixo| Baixo Médio Alto | Muito Alto
1 2 3 4 5
PROBABILIDADE
1.4. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde,

seu nivel de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitagdo ou adogdo das medidas preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio; e se estiver na
regido vermelha, entende-se como nivel de risco alto.

1.5. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DOS RISCOS

RISCO 1

Descrigdo: Indisponibilidade do produto no mercado

Causa(s): Descontinuidade de fabricagdo (ex: falta de matéria-prima, questdes regulatdrias), variagdes abruptas de pregos que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso
de demanda global/local, ou problemas na cadeia logistica de importagdo.

Consequéncia(s): Fornecimento irregular, podendo levar a ruptura dos estoques no HUF, com impactos assistenciais na suspensdo de procedimentos eletivos e de urgéncia.
Probabilidade: ( ) Muito Baixa (x)Baixa ( )Média ( )Alta ( )Muito Alta
Impacto: ( ) Muito Baixa ( )Baixa (x )Média ( )Alta () Muito Alta
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Nivel de Risco : ( ) Muito Baixa ( )Baixa (x )Média ( )Alta ( )Muito Alta

Agdo Preventiva Responsavel

1. Reavaliar a lista dos materiais com a equipe técnica EPC

Setor de Abastecimento Farmacéutico
e Suprimentos (SAFS)/ Unidade de

2. Manter uma margem de reserva baseada na variabilidade da demanda e no tempo de entrega do fornecedor .
Almoxarifado e Controle de Estoques

(UACE)
3. Realizar monitoramento prévio do mercado e comunicagdo com os fornecedores EPC
Acdo de Contigéncia Responsavel
1. Informe aos demandantes sobre a falta antes que o material finalize. SAFS/EPC
2. I|dentificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs EPC/SAFS

EPC/SAFS/ Unidade de Planejamento e

3. Buscar alternativas de compras de bens substitutos junto ao mercado Dimensionamento de Estoque (UPDE)

RISCO 2

Descrigdo: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de farmacovigilancia

Causa(s): Ndo conformidades em lotes de fabricagdo na industria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuigdo, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiéncia
terapéutica.

Consequéncia(s): Suspensdo imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados no HUF, e consequente desabastecimento, com risco direto a
seguranga do paciente.

Probabilidade: () Muito Baixa (x ) Baixa ( ) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa (x ) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média () Alta () Muito Alta

Agdo Preventiva Responsavel
1. Exigir laudos e certificados de controle de qualidade, quando necessérios EPC
2. Adotar protocolos objetivos de inspegdo e fiscalizagdo no ato do recebimento do objeto, conforme Termo de Referéncia UACE

Unidade de gestdo da qualidade e

3. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificagdes junto a ANVISA seguranca (UGQSP)/ UACE

Agdo de Contigéncia Responsavel
1. Exigir a troca imediata dos produtos em ndo conformidade UACE/ SAFS
2. Informar demandantes internos, 6rgdos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque UGQSP/ UACE/ SAFS

EPC/SAFS/UPDE/ Unidade de compras e

3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitagdo e/ou compras junto ao mercado o
licitagdes (UCL)

RISCO 3

Descrigdo: Fraudes e falsificagdo de documentagdo

Causa(s): Omissdo, apresentacdo de documentos falsos ou irregularidades na emissdo de documentos regulatérios (ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitagdo ou vigéncia do
contrato.

Consequéncia(s): Suspensdo de uso e desabastecimento dos estoques

Probabilidade: (x ) Muito Baixa () Baixa ( ) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x ) Alta () Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média () Alta () Muito Alta

Agdo Preventiva Responsavel
- . . . . EPC/ UCL/ Unidade de contratos
1.Verificar e monitorar a manutengédo de autenticidade de certificados e documentos
' < (UCONT)/ SAFS
2. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificagdes junto a ANVISA UGQSP/ UACE/ SAFS
Agdo de Contigéncia Responsavel

Equipe de fiscalizagdo da ata de registro

1. Notificar o fornecedor pela inexecugdo contratual de precos ( EFARP)

2. Informar demandantes internos, 6rgdos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque UGQSP/ UACE/ SAFS
3.ldentificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs EPC/SAFS
RISCO 4

Descrigdo: Divergéncias na especificagdo técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificagdo licitada

Causal(s): Ineficiéncia relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatério

Consequéncia(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolugdo da carga, atraso na reposicdo e potencial desabastecimento dos estoques.

Probabilidade: () Muito Baixa ( X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (X ) Muito Alta




Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (X ) Alta () Muito Alta

Agdo Preventiva Responsavel
1. Adotar protocolos objetivos de inspecdo e fiscalizagdo no ato do recebimento do objeto, conforme Termo de Referéncia UACE/SAFS
2. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificagdes junto a ANVISA UGQSP/ UACE/ SAFS
Acdo de Contigéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e solicitar a troca do material UACE
2. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugdo contratual EFARP
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitacdo e/ou compras junto ao mercado EPC/SAFS/UPDE/UCL
RISCO 5
Descrigdo: Inexecugdo total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto
Causa(s): Problemas logisticos, ndo conformidades nas condiges de entrega e auséncia de estoques na empresa contratada.
Consequéncia(s): Necessidade de devolugdo da carga, perda do produto, ruptura de estoques
Probabilidade: () Muito Baixa ( ) Baixa (x ) Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x ) Alta () Muito Alta
Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta () Muito Alta
Agdo Preventiva Responsavel
1. Verificar e monitorar regularmente a execugdo contratual, , conforme Termo de Referéncia SAFS/UACE
2. Manter estoques minimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposigdo SAFS/UACE
Agdo de Contigéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugdo contratual UACE/EFARP
2.Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da licitagdo e/ou compras junto ao mercado SAFS/UPDE/UCL

RISCO 6

Descri¢do: Descumprimento de obrigag¢des contratuais

Causa(s): Ndo cumprimento de garantias, assisténcia técnica e regularidade documental (ANVISA, licengas, autorizagdo de funcionamento), afetando a execugdo contratual.

Consequéncia(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extingdo contratual, e realizagdo de novo processo de aquisi¢do

Probabilidade: () Muito Baixa ( ) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Agdo Preventiva

Responsavel

1. Incluir no edital e no contrato cldusulas claras sobre prazos e penalidades para evitar ambiguidades e reforgar a obrigatoriedade do
cumprimento.

EPC/UPDE

2. Qualificagdo de fornecedores

EPC/ Comissdo de padronizagdo de
produtos para saude (CPPS)/ UCL

Agdo de Contigéncia Responsavel
1. Abertura de processo de apuracdo de irregularidade e aplicacdo de sancdo/glosa UACE/EFARP
2. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da licitagdo e/ou compras junto ao mercado SAFS/UPDE/UCL

Equipe de Planejamento da Contratagdo

(Assinado eletronicamente)

Nome: Marcelo Sa de Araujo - Matricula/SIAPE:334***9
Cargo/Funcdo: Chefe da Unidade de Clinica Cirurgica
Lotagdo: Unidade de Clinica Cirdrgica
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Nome: Camila Gongalves de Santana Rosa - Matricula/SIAPE: 102***9
Cargo/Fungdo: Médica anestesiologista
Lotagdo: UTINEO
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Nome: Sergio Alipio da Costa Piloto - Matricula/SIAPE: 109****
Cargo / Fungdo: Assistente Administrativo
Lotagdo: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques - UPDE
Integrante Demandante ou Integrante Administrativo da EPC

Designagdo da Equipe de Planejamento: Portaria - SEI n2 022, de 06 de margo de 2026 (58721038), publicada no Boletim de Servigos Huap — UFF N2 807, de 06 de margo de 2026.

3. ENCAMINHAMENTO



https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=76364531&id_procedimento_atual=75955998&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002656&infra_hash=60d40e2008b1ead91ee66bf2f63805ddc016ffc4f82e36083e18683c8622dbdd0265ce97950163df04fdf5ad40d0222fb3b4e81e247a2a405f22ec701eac90841fbf82fb9be6205659066ba697b0b6fb33cc566b8c89448e2294301ea2d414ac

3.1 De acordo.
3.2 Encaminhe-se Geréncia Administrativa para apreciagdo.

(Assinado eletronicamente)
André Luiz Pecanha da Silva
Cargo / Fungdo: Chefe do SAFS/DLIH/HUAP/UFF/EBSERH
Setor de Abastecimento Farmacéutico e Suprimentos - SAFS

3.3. Aprovo a Analise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratagdo.

(assinado eletronicamente)
Paulo Roberto de Araujo
Gerente Administrativo substituto
Portaria n2 084, de 08/02/2024
Hospital Universitario Antdnio Pedro - HUAP/UFF/EBSERH
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Del! @ Documento assinado eletronicamente por Sergio Alipio Da Costa Piloto, Assistente Administrativo, em 29/04/2026, as 06:24, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
‘ ::;-",':f.'f:; no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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39“ @ Documento assinado eletronicamente por Andre Luiz Peganha da Silva, Chefe de Setor, em 29/04/2026, as 20:04, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62,
caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Araujo, Gerente, em 04/05/2026, as 13:26, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

= A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
= informando o cadigo verificador 60319154 e o c4digo CRC CF40A905.
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