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RCC 3.0 - Andlise de Riscos Bens Gestao Contratual
Processo n? 23477.032136/2025-44
ANALISE DE RISCOS
AQUISICAO CENTRALIZADA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Gestao da Ata de Registro de Precos e/ou Contrato
Andlise de Riscos atualizada apdés TR - §12 do Art. 36 do RCC

1. INTRODUCAO

1.1. Trata-se da andlise de riscos da fase de Gestdo da ARP e/ou Contrato, elaborado pela Equipe de
Planejamento da Contratacao (EPC) apds conclusao do Termo de Referéncia 56404566, cujo objeto é o Registro de
Precos para Aquisicdo Centralizada de instrumentais cirtrgicos, a fim de atender as necessidades dos Hospitais
Universitarios da Rede Ebserh localizados nas regioes Sudeste e Centro-Oeste, inclusive aqueles que se encontram em
processo de transicao de gestao, por um periodo de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificacao utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:
Classificacao -
o Peso
Probabilidade
Muita Alta 5 - 0 evento é esperado na maioria das circunstancias
Alta 4 - 0 evento provavelmente ocorrerd na maioria das circunstancias
Meédia 3 - 0 evento deve ocorrer em algum momento
Baixa 2 - 0 evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa 1 - 0 evento pode ocorrer apenas em circunstdncias excepcionais
Classificacao -
Peso
Impacto

5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituicdo ou a
Muita Alta seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso as a¢ées de gestdo; a
viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida

4 - geram danos que comprometem a esséncia do processo/servico a que a contratagdo se
Alta refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as acoes
de gestdo e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos

3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/servico a que a contratagdo se
Meédia refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance
das acodes de gestdo

2 - geram danos que ndo comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos
Baixa processos/servico a que a contratagdo se refere. Devem ser catalogados nos relatorios pos-
contratuais com vistas a novo planejamento

Muito baixa 1 - o impacto é minimo no alcance das agées de gestdo

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodolégico de apoio a definicao dos
critérios de classificagdo do nivel de risco:
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PROBABILIDADE

1.4. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regiao da matriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regiao verde, seu nivel de risco é entendido como baixo, logo
admite-se a aceitacdo ou adocdo das medidas preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio; e se
estiver na regiao vermelha, entende-se como nivel de risco alto.

1.5. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas
preventivas previstas.

2. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS RISCOS

RISCO 1
Descricao: Indisponibilidade do produto no mercado

Causa(s): Descontinuidade de fabricagdo (ex: falta de matéria-prima, questoes regulatérias), variagcoes abruptas de
precos que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia
logistica de importacéo.

Consequéncia(s): Fornecimento irregular, podendo levar a ruptura dos estoques no HUF, com impactos assistenciais
na suspensao de procedimentos eletivos e de urgéncia.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa (X ) Baixa ( ) Média () Alta ( ) Muito Alta
Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ( ) Muito Alta
Nivel de Risco : ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (X ) Média () Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel
1. Realizar pesquisas para alternativas de substituicdo do produto, a fim de reduzir a
. SGE e HUFs
dependéncia do mesmo ou mesmo de um fornecedor.
2. Manter estoques minimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca
; . SGE e HUFs
alternativas para reposicao
3. Realizar monitoramento prévio do mercado e comunicacdo com os fornecedores SGE e SCCEN
Acao de Contingéncia Responsavel

1. Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs SGE, SCCEN e HUFs

2. Informar demandantes internos, érgédos de controle e reguladores sobre as

possibilidades de ruptura de estoque SGE e SCCEN

3. Buscar alternativas de compras de bens substitutos junto ao mercado SCL e SCCEN

RISCO 2
Descricao: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de farmacovigilancia.

Causa(s): Nao conformidades em lotes de fabricagdo na industria, problemas de armazenamento ou transporte na
distribuigao, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiéncia terapéutica.

Consequéncia(s): Suspensao imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados
no HUF, e consequente desabastecimento, com risco direto a seguranca do paciente.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa (X ) Média () Alta ( ) Muito Alta
Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta () Muito Alta
Nivel de Risco : () Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média () Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel

1. Exigir laudos e certificados de controle de qualidade, quando necessarios SGE e HUFs

2. Adotar protocolos objetivos de inspecao e fiscalizacdao no ato do recebimento do objeto, SGE e HUFs
conforme Termo de Referéncia

3. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificagdes junto a

ANVISA SGE e HUFs
4. Manter estoques minimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca
: - SGE e HUFs
alternativas para reposicao
Acao de Contingéncia Responsavel
1. Exigir a troca imediata dos produtos em ndo conformidade SGE e HUFs
2. Informar demandantes internos, 6rgaos de controle e reguladores sobre as SGE e HUFs

possibilidades de ruptura de estoque




3.Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs SGE, SCCEN e HUFs

4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitagdo e/ou compras

junto ao mercado SCL e SCCEN

RISCO 3
Descricao: Fraudes e falsificacdo de documentacao

Causa(s): Omissao, apresentacdo de documentos falsos ou irregularidades na emissao de documentos regulatdrios
(ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitagdo ou vigéncia do contrato.

Consequéncia(s): Suspensao de uso e desabastecimento dos estoques
Probabilidade: ( X ) Muito Baixa ( ) Baixa () Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta ( ) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel
1. Verificar e monitorar a manutencao de autenticidade de certificados e documentos SGE e HUFs
2. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificagoes junto a SGE e HUFs
ANVISA
Acao de Contingéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor pela inexecugao contratual SGE e HUFs
2. Informar demandantes internos, orgaos de controle e reguladores sobre as SGE e HUFs

possibilidades de ruptura de estoque
3.Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs SGE, SCCEN e HUFs

4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitagdo e/ou compras

junto ao mercado SCL e SCCEN

RISCO 4
Descrigdo: Divergéncias na especificacdo técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificagdo licitada
Causa(s): Ineficiéncia relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatério

Consequéncia(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolucao da carga, atraso na reposicao e potencial
desabastecimento dos estoques.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa (X ) Baixa ( ) Média () Alta () Muito Alta
Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta
Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média ( X ) Alta () Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel
1. Adotar protocolos objetivos de inspecao e fiscalizacao no ato do recebimento do objeto,
A i SGE e HUFs
conforme Termo de Referéncia
2. Realizar monitoramento regular de intercorréncias internas e notificacoes junto a SGE e HUFs
ANVISA
Acao de Contingéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugado contratual SGE e HUFs
2. Informar demandantes internos, 6rgaos de controle e reguladores sobre as SGE e HUFs

possibilidades de ruptura de estoque
3.Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs SGE, SCCEN e HUFs

4.Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitagao e/ou compras

junto ao mercado SCL e SCCEN

RISCO 5
Descrigao: Inexecucao total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto

Causa(s): Problemas logisticos, ndo conformidades nas condigOes de entrega e auséncia de estoques na empresa
contratada.

Consequéncia(s): Necessidade de devolucao da carga, perda do produto, ruptura de estoques
Probabilidade: () Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta

Nivel de Risco : () Muito Baixa () Baixa ( ) Média () Alta ( X ) Muito Alta

Acao Preventiva Responsavel




1. Verificar e monitorar regularmente a execugao contratual, , conforme Termo de SGE e HUFs
Referéncia

2. Manter estoques minimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca

. . SGE e HUFs
alternativas para reposicao

Acao de Contingéncia Responsavel
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecugao contratual SGE e HUFs
2. Informar demandantes internos, 6rgaos de controle e reguladores sobre as SGE e HUFs

possibilidades de ruptura de estoque
3.Identificar e aprovar alternativas terapéuticas junto a DAS, na sede, e GAS, nos HUFs SGE, SCCEN e HUFs

4.Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitacdao e/ou compras

junto ao mercado SCL e SCCEN

Equipe de Planejamento da Contratacao

Assinado eletronicamente)
Niellys de Fatima da Conceicdo Gongalves Costa
Enfermeira
Servigo de Gestdo de Estoque/Administragdo Central
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Alessandra Maria de Andrade
Analista Administrativo
Setor de Abastecimento Farmacéutico e Suprimentos/HC-UFTM
Integrante Demandante da EPC

Designacao da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 25 (Documento SEI 56311589), publicada no Boletim n? 2191
(56311624) de 12 de dezembro de 2025.

3. ENCAMINHAMENTO
3.1. De acordo.
3.2. Encaminhe-se Geréncia Administrativa para apreciagao.

(Assinado eletronicamente)
Julio Antunes Ranieri
Analista Administrativo
Chefe Substituto Servico de Compras Centralizadas

3.3. Aprovo a Andlise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratacao.

(assinado eletronicamente)
Maroun Simao Padilha
Coordenador de Administragao

eil Documento assinado eletronicamente por Niellys de Fatima da Conceicao Goncalves Costa, Enfermeiro(a),
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eil Documento assinado eletronicamente por Alessandra Maria de Andrade, Analista Administrativo, em
JCE L‘?_l| 25/02/2026, as 12:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539

assinatura

| eletrénica de 8 de outubro de 2015.

JEI! lell Documento assinado eletronicamente por Julio Antunes Ranieri, Chefe de Servico, em 27/02/2026, as 14:58,

otk conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
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Aautenticidade desterdecumento pode ser cenferida no-site https://sei.-ebserh.gov.br/sei/controlador externo.php?
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