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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PAVIMENTACAO ASFALTICA DO NOVO ACESSO A REGIAO
DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICIPIO DE
CAMPO GRANDE/MS.

MUNICIPIO: CAMPO GRANDE — MS
PRAZO: 731 DIAS
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1. OBJETO

1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessarios para a contratacao de
obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdao dos servicos de engenharia, abrangendo a implantagéo, recuperacéo e melhorias em infraestrutura,
de acordo com as especificagbes técnicas e normativas vigentes. A elaboracdo se fundamenta nos principios
de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP e assegurando que a
contratacéo seja conduzida em conformidade com a legislagao aplicavel.

1.2. DESCRICAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.002.249-2026

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO NOVO
ACESSO A REGIAO DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICIPIO DE CAMPO
GRANDE/MS.

RESPONSAVEIS PELO TR: FELIPE REIS POUSO SALAS
JULIO CESAR PAGLIARI
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.3. LOCALIZACAO
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1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacdo do presente servico:

e Execucédo de implantacéo de pavimento em CBUQ); 73.107,05 m?;

e Drenagem em tubo de concreto: 6.022,88 m;

e  Obras De Arte Especiais - Ponte Sobre O Cérrego Lageado: 23,50 m

e  Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;

e Responséavel pelo projeto: Schettini Engenharia Ltda

e Responséavel pela superviséo e fiscalizacdo: Agéncia de Gestdo de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL,;

1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estédo
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Pavimentacéo, Drenagem e Ponte de Concreto
Item Servico Quant estimada Unid
01 Servicos Preliminares 36,00 més
02 Remocdes, Demolicdes E Supressbes 7.178,16 m3
03 Microdrenagem 6.022,88 m
04 Implantacédo Asféaltica 73.107,05 m2
05 Servigos Complementares 15.175,67 m
06 Sinalizagéo Viaria 4.515,66 m2
07 Passeio com Acessibilidade 13.517,76 m2
08 Obras De Arte Especiais - Ponte Sobre O Cérrego Lageado 23,50 m
09 Administracéo Local 36,00 més

1.6. PRAZOS DE EXECUCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. O prazo para a execucéo integral do objeto sera de 731 (setecentos e trinta e um) dias corridos,
contado da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servicos a ser emitida pela AGESUL, conforme o
cronograma fisico-financeiro apresentado pela Diretoria de Projetos e Orgcamentos/DPO.

1.6.2. A vigéncia do contrato iniciar-se-a com a publicacéo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e
permanecera vigente até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o encerramento do prazo de execucao.

1.6.3. O prazo de execugdo e o prazo de vigéncia contratual constituem institutos autdnomos,
independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer efeitos legais ou contratuais.

1.6.4. No caso de necessidade de suspensdo ou paralisacdo da execucéo contratual, a medida
somente podera ser adotada mediante justificativa técnica fundamentada e formalizacdo por ato competente
da Equipe de Fiscalizagdo, devendo o respectivo ato indicar os motivos que a ensejaram, os impactos sobre
o cronograma fisico-financeiro e as providéncias administrativas cabiveis, observada a prévia autoriza¢do da
Autoridade Competente.

1.6.4.1. Na eventual suspensdo ou paralisacdo formal da execucdo do objeto, iniciar-se-a
imediatamente a contagem do prazo de vigéncia remanescente previsto no item 1.6.2, correspondente a 120
(cento e vinte) dias corridos, destinado a adogéo das providéncias administrativas necessarias, observadas
as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6.5. Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, a critério da
Administracdo, mediante celebracdo de termo aditivo devidamente fundamentado em justificativa técnica e
previamente autorizado pela autoridade competente, observadas as disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021. 1.6.6 Eventuais lancamentos em sistemas informatizados de acompanhamento do contrato,
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deverao ocorrer apos a formalizagéo e publicacéo do respectivo termo aditivo. Quando a prorrogacao decorrer
de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo Unico do artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/21.

1.6.6. Toda a prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizagdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequacéo
do cronograma fisico-financeiro da execucéo.

1.6.7. Eventuais atrasos deverdo ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunicagfes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de acdo que descreva as ac¢des preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacédo e protecdo do cronograma original da obra. A ndo apresenta¢éo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagc@o da contratada a partir da constatacao do atraso.

1.6.8. Ocorrendo atraso de conclusdo da obra sem a prévia justificativa, a contratada sera notificada e
0 prazo de aplicacdo da multa por atraso sera contabilizado a partir do dia seguinte a data prevista de
finalizacdo. A contratada em sua defesa podera apresentar justificativa e plano de acao para finalizacdo da
obra. A justificativa podera ser aceita ou ndo, a critério da contratante, para efeito de aplicacdo ou suspensao
da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos topicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADO”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPGAOQ’”, “REQUISITOS DA CONTRATACAO” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAQ” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de PAVIMENTACAO E DRENAGEM séo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criacéo,
modificacdo ou manutenc¢do de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a melhoria
da qualidade de vida da populacéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitagdo como forma de contratacéo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e o objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3. INSTRUMENTO DE CONTRATACAO

O Contrato, como instrumento de contratacdo conterd o detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relacao a vigéncia da contratacdo. Este processo de licitagdo contém anexo minuta de contrato.

4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZAGCAO PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condicdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, o0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e documentos referenciados e que estiverem previamente
cadastrados no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;
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4.1.2. Os interessados deverdo atender as Resolucdes n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolucdo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATAGCAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;

4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente plblico que desempenhe funcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacéo ou na gestédo do contrato, ou que dele seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢cdo constar expressamente
do edital de licitag&o;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperagédo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisédo ou incorporacgao;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da AGESUL/SEILOG ou responsavel
pela licitagcdo ou empregado contratado pela Administracéo;

4.2.11. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante
ou responséavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante

4.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende concorrer
seja superior ao estabelecido no artigo 3°, incisos | e Il, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n°® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢des de
participagdo estabelecidas neste edital.
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4.3.3. A obtencédo de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendario de realizagéo da licitacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitacéo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins do
respectivo enquadramento.

4.3.4. A limitacdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizagdo dos beneficios previstos na LC
123/06, nao impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Devera ser anexada na proposta de precos Declaragdo de Enquadramento como Beneficiaria da
Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contabil que
comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo 3°,
incisos | e I, da LC 123/06.

4.3.6. A apresentacdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacéo diligencie se houve suspeita de fraude documental, hipétese em, sendo comprovada a falsidade
do contetdo dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obteng&o de beneficio.

4.4. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderéo participar de licitacdo quando:

l. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislag&o aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados;

M. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracao indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitacéo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacao.

4.4.2. Em relagdo a execuc¢édo do objeto por meio de cooperativas, o artigo n° 5 da Lei n® 12.690/2012,
veda de forma expressa a “utilizagdo de cooperativa como intermediadora de mé&o de obra subordinada”.

4.4.3. Deverd ser anexada aos documentos de habilitacao, Declaragdo de cumprimento dos requisitos
do artigo 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nos moldes do constante do edital.

4.5. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO ser4 permitida a participacio de empresas em regime de consorcio, pelas razdes
constantes em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR”.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n°® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitagcdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
ou lances e a de julgamento.
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5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que disp8e sobre as fases do
procedimento de licitacdo para a contratacao de obras, os processos de licitacdes para a contratacdo de obras
no ambito dos érgaos da Administracéo Direta, das autarquias e das fundac8es do Poder Executivo Estadual,
devem observar as seguintes fases, nesta ordem:

l. preparatoria;

Il. de divulgagéo do edital de licitag&o;

Il habilitacéo;

IV. de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso;

V. de julgamento;

VI.  recursal;

VII.  de homologacéo.

5.2.3. O decreto n° 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, d4 as seguintes disposi¢des:

l. apresentagéo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitagdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. andlise dos documentos de habilitacdo de todos os licitantes;
lll.  divulgacéo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgacdo do resultado do julgamento;
VIl.  previsdo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VII do item anterior, a fase recursal ocorrera em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente apés as fases de habilitagdo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. a apreciacao dar-se-a em 2 (duas) fases, ap0s as fases de habilitacdo e de julgamento, a partir
da declaracao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)
5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacéo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado estimado da contratacéo.
5.4. REQUISITOS DA HABILITACAO

5.4.1. A empresa deverd demonstrar sua habilitagdo juridica mediante apresentacao conforme o caso:

l. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidagéo respectiva e, no caso de
sociedade por acbes, acompanhada da documentacdo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo com foto do representante da empresa
licitante e do procurador, se houver;

Il Procuracéo valida, se for o caso;

IV.  Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais;
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V. Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI. A licitante devera apresentar a documentacao exigida para habilitacdo, conforme item 5.6.7. O
documento devera ser preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificagdo e os itens
relevantes para habilitacdo, incluindo numeracéo de identificagdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo.
Deverdo ser apresentados apenas os documentos listados neste Termo, relevantes para a qualificacao da
licitante.

5.4.2. Conforme Decreto Estadual n° 16.507, de 03/10/2024, a regularidade das certiddes fiscais s6
sera exigida do licitante vencedor, no momento posterior ao julgamento da proposta.

5.4.3. Os documentos exigidos para 8 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

l. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartédo
CNPJ/MF);

Il. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

Il Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa (CNDG).
VI.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

VII. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacéo de boa situagdo financeira da empresa devera ser através das certidées e dos
indices provenientes do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, conforme segue:

l. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cartdrio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certiddo exigida acima, ndo contiver a indicacdo de data de validade, devera ser expedida
até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagéo.

c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante deverd comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que esta sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢ado do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balanco patrimonial, demonstracdo do resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo:

———
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LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)
LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situac¢éo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes assumidas,
além da capacidade de cumprimento dos encargos econdmicos decorrentes da contratacdo, considerando o
prazo de duracéo da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiros minimos serdo obtidos através do balango
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O pendltimo balanco patrimonial exigivel serda avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situagéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balanco Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por A¢bes devera ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto dever4, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartério de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escritura¢éo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituracdo Contébil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, a Licitante
devera comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.

5.6. QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcédo, cargo ou
atividade.

N&o se podera alegar em hipotese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimentos das clausulas e condi¢des
destas especificacbes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagbes e métodos citados.

5.6.2. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgdo de classe competente:

l. Declaracao formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execucéo da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por
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ocasiao de sua utilizacdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por ocasiao
de sua utilizacdo e sempre que necessario.

Il. Declaracao de vistoria ou reniincia ao direito de vistoria, conforme modelo que constardo como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaragdo de vistoria ou rendnica ao direito de vistoria devera ser emitida
pelo responsavel técnico da empresa licitante.

lll.  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
nos item 5.6.4 a 5.6.7.

VI.  Alicitante deverd apresentar a documentagao exigida para habilitagdo. O documento devera ser
preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens relevantes para habilitagao,
incluindo numeracao de identificagdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do contratante, responséavel
técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados
apenas os documentos listados e que sejam relevantes para a qualificacéo da licitante.

5.6.3. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagéo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratac&o.

5.6.4. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
02 | CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO
03 EXECUCAO DE GALERIA CELULAR EM ADUELA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO,
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO
EXECUCAO DE VIGA EM CONCRETO PRE MOLDADA, PROTENDIDA COM ARMADURA
PRE TENSIONADA, PARA PONTES

04

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT UNID
01 ,(ACI:DBLLIJ%A)\C}AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 3.993,00 t
02 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO 7.909,00 m3
03 EXECUCAO DE GALERIA CELULAR EM ADUELA PRE-MOLDADA EM 334.00 m

CONCRETO ARMADO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO '
04 EXECUCAO DE VIGA EM CONCRETO PRE MOLDADA, PROTENDIDA 77 00 m3

COM ARMADURA PRE TENSIONADA, PARA PONTES

5.6.6. A licitante devera preencher a planilha modelo (“ltem 5.6.7”’) com informacgdes referentes as
exigénicas para qualificagdo dos “Itens 5.6.4 e 5.6.5”, incluindo numeracéo de identificacdo de ARTs, CATs,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e péagina(s), onde se encontram os itens
relevantes para qualificacdo dentro dos moldes citados.

5.6.7. A planilha deste item serve como modelo, com informag8es basicas, para auxiliar o analista na
navegacao pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informagdes sem comprometer a
habilitacdo do licitante.
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OBJETO LICITACAO :
CONCORRENCIA ELETRONICA N2: XX/ XXXXX
EDITAL DE LICITAGAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT N2 XXXXX CAT N2 XXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAO N2 XxxXXXX CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE ITEM PAG | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execucdo de servigo “A” m3 Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Execugdo de servigo “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ) Itens a preencher
Execucdo de servigo “C” tonelada | Iltem X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatérios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia e
a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracéo Publica contra prejuizos decorrentes da
inexecucéo das obrigacbes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitacdo e julgamento das
propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execuc¢dao do contrato, inibindo a atuacao de empresas que possam apresentar propostas sem a real intengcéo
de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica do processo
licitatorio, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contratacdes decorrentes de
desisténcias injustificadas.

Assim, a previs@o da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da legalidade,
moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestagdo dos servigos e fornecimento
de bens necessarios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresenta¢éo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contratacdo
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que podera ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia,;

Il Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das san¢fes cabiveis.

5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez)
dias Uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licita¢&o.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacédo e/ou licitacéo.

5.7.6. No caso de opgéo pela modalidade "I -caucdo em dinheiro", deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento deverda ser inserido na fase de propostas.
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5.7.7. No caso de caugdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condicBes de resgate.

5.7.8. Para a prestacao de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianca bancaria", esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianga bancaria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice terd sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A né&o apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagéo,
com a consequente desclassificagdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questao.

5.8.2. Qualificacdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que participam
da licitacdo. Envolve a comprovacédo de que a empresa, como unidade juridica e econdmica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratagdo almejada pela administragédo
Publica.

5.8.3. Qualificacdo Técnica Profissional € um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servigos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servi¢os executados anteriormente, bem
como a questdo de prazos méximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacdo técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenério).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional sdo requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer também
gue haja uma qualifica¢é@o técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos publicos, é
sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta
licitagcdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestacdo de
Servigos.

5.8.6. Os atestados e/ou certid6es deverdao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolucdo n®1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.

5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resolucdo n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a funcdo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o numero do contrato, nome do contratado, do
contratante e a discriminagdo dos servi¢os e quantitativos executados.

5.8.10. Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certidao expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e
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término dos servicos, local de execucdo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢éo dos Servicos e de Cessao de
Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas fungbes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de
comprovacao de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servico da Licitante, das obras
ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional, nos
moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.

5.8.13. Deve ser apresentada as declaracbes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constardao no Edital.

5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacéo da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentacao de prestacao de servico futuro para a realizagéo do objeto da licitacao.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Il. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

M. Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV.  Responséavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede
ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacéo de um dos seguintes
documentos:

V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

VIl.  Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIIl. Contrato de prestacdo se servico futuro para a realizagdo do objeto da licitacdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacdo se servico ou contrato de prestacdo se servico
futuro para a realizacdo do objeto da licitacao.

5.8.16. Na&o serdo admitidos certidao e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do
Servico.

5.9. RECOMENDACOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD - LEI 13.709/2018)

5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacgdes referentes a uma licitagdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecdo de dados pessoais no &mbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatorio, promovendo a transparéncia, a protecao da privacidade e a seguranga
juridica. A seguir, as principais recomendacgoes:

———
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FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6° 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitagdo, como a andlise de propostas, habilitagéo e execugédo do contrato.

NECESSIDADE E ADEQUAGAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatério e a gestdo contratual (art. 6° Il e V da LGPD). Ou seja, é preciso
avaliar a pertinéncia das informacdes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecesséria de dados
pessoais que nédo estejam diretamente relacionados a execucéo do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administracdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distin¢ao clara entre os dados publicos
e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informagfes que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como numeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informagdes essenciais ao cumprimento da publicidade da
licitac&o (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares
de dados.

PROTECAO E SEGURANCA DOS DADOS

5.9.6. As informacgdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de seguranga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgéos de controle, o
compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacfes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administragdo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os
envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas previstas
na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas
contratadas para gerenciar o processo licitatorio ou a execugdo do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecdo de dados.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como o acesso as suas informacdes pessoais, correcdo de dados incompletos
ou inexatos, e a exclusdo de dados desnecesséarios apos o término do processo licitatério (art. 18 da LGPD).
Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de
licitacdo e execucéo contratual.
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ELIMINAGAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatério ndo forem mais necessarios
para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser
eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigacéo legal de manter essas informac¢des por um periodo
adicional, como no caso de auditorias ou fiscalizacdes por 6rgédos de controle.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAQ DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAD ASFALTICA DO NOVO ACESSO A REGIAD DAS MORENINHAS, INCLUINDO
OAE, NO MUNICIFIO DE CAMPO GRANDE/MS.

Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracdo
(ABR/2026), SINAPI sem Desoneracdo (ABR/2026)

BDI: Material (Lei n® 14.973/2024) DEIURB (21, 58%), Servicos
Onerados (24,66%)

Local: Campo Grande (MS) - Rua Salom&o Abdala, - Sem nimero

Prazo exec.: 731 dias

Item Descrigao Total
o1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRQ DE OBRAS 3,46% 2.007.615.41
oz REMOGOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES 1,80% 1.039.923,73
03 MICRODREMAGEM 29,11% 16.878.765,08
04 IMPLANTAGAD ASFALTICA 45.91% 26.618.649,51
05 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3,83% 2.221.150,60
06 SINALIZACAQ VIARIA 1,84% 1.068.497,15
o7 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE 1,74% 1.009.785,31
08 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO LAGEADO - REGIA0 DAS MORENINHAS 7.57% 4.389.277 50
09 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 4,74% 2.746.523,90

Total Geral: 100,00% 57.980.488,49

BDI: MATERIAL (21,58%)

BDI: SERVICOS (24,66%)

SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREAGAO (ABR/2026) E SINAPI SEM
DESONERACAO (ABR/2026)

E importante salientar que as quantidades supracitadas s&o dos itens mais representativo/importantes
do contrato, os quantitativos detalhados de todos os itens do orgamento estdo demonstrados na memoria de
calculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

A estimativa do valor da contratacdo estd acompanhada com o0s pregos unitarios decompostos em
planilha de custos e formacgédo de precos.
Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orgamento, dentre eles:
- Resumo do Orcamento
- Orgcamento Sintético
- Orgcamento Analitico
- Curva ABC
- Composicgdes de Custos Unitarios
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- Composicao do BDI
Caso a contratacdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observara o disposto no Decreto Estadual n° 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, sera observado o disposto na IN SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021.

6.2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emisséo: 28/05/2026 14:59
Cronograma Fisico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAC ASFALTICA DO NOVO ACESSO A REGIAD DAS MORENINHAS, INCLUINDO OAE, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS.
Municipio(s): Campe Grande (MS)
Local: Rua Salomao Abdala, - Sem nimerc
Prazo Execucdor 731 dias
Etapas de Execugdo / Desembolsa
. 13 23 32 43 52 62 73 a2 9= 103 1n= 123
Descrigio Total Acumulaco
133 4% 153 162 1732 182 193 202 213 222 232 242
10.00% 10.00% 7.00% 5.00% 500% 5.00% 500% 5,00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
200761.54| 20076154 14053308 10038077 100380.77| 10038077 100380.77| 100380.77|  60.22847| 6022846  60.22846|  60.22846 100,00%
01 - SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 300% 300% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 200761541
6022846)  6022847) 6022845 60.22846)  6022846)  60.22847| 60.22846| 6022846 6022846 6022847  60.22B46|  60.22846
10:00% 10.00% 10.00% 10.00% 600% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.00%
- - . 10290237| 10399238 10399237 103.90237|  6239543| 5199678)  51.99619|  5199679) 5199618  5190619) 5199618 3119772 100,00%
02 - REMOCOES, DEMOLICOES E SUPRESSGES. .
3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 200% 2,00% 200% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1039.92373
31.197.71 2079847| 2079848  2079847| 2079848  2079847| 2079848 2079847 10399.24)  1039924| 1039823 1039924
5.00% 10.00% 8,00% 5.00% 5.00% 5.00% 500% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
84393825 168787651 1350301.21| 84393825\ 84393826 B84303825| 84303825| 84393826| B843903825) 84393826 84393825 84393825 100,00%
03 - MICRODRENAGEM .
5.00% 5.00% 5.00% 400% 400% 3,00%| 1.00% 1.00%| 1.00% 1,00%| 1.00% 1.00% 16.678.765.08
84303826 84303825 B4393326| 675.15060| 675.150.60| 50636296 168787.65) 168787.65 168.787.65) 168787.65| 168.787.65| 168.787.65
5.00% 5.00% 500% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
. ; 133003249| 1330.93240| 133093240 133003240| 1.330.93249| 133003249| 133093249| 133003240 1.33093249| 133003249 100,00%
04 - IMPLANTACAD ASFALTICA . .
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 500% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 26.518.649.81
1330.03250| 133093240| 133093249 133003240 133093240 133003240 133003240 70855040| 70855050 70855049| 70855050 70855049
05 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1o0.00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00%| 10,00% 10,00% 2.221.150.60
22211506| 22211506 22211506 22211506 22211506 22211506) 22211506) 22211506 22211506 22211506
. " 100,00%
06 - SINALIZACAO VIARIA
“ 10,00%| 10,00% 25,00% 25,00% 30,00% 1.068.497.15
106840.71| 10684072 207.12420| 267.12428| 320549.15
07 - PASSEIQ COM ACESSIBILIDADE 100.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%| 10.00% 10.00%| 10.00% 10.00% 1.009.785.31
10097353  100.978,53| 10097853) 10007853| 10007853| 10007854 10007853 10007353| 10097853  100.97853
3,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 500% 500% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00%
08 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CORREGO 131.67832) 21046388 219463.83| 210.463.87| 21946388) 21046387| 210.46388) 21046387 210.46388| 21046387 21946388 219.46387 100,00%
LAGEADO - REGIAQ DAS MORENINHAS 5.00% 10.00% 10,00% 10.00% 7.00% 4389.277.50
219.463,88|  438027.74| 438927.75| 43892776 307.24042
2.20% 331% 6,00% 5.00% 5,00% 5.00% 500% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 400%
. 6043013|  10465390) 16480043( 13734120) 13734119 13734120 13734119 13734120 13734119 13734120 13734019 10087206 100,00%
09 - ADMINISTRACAQ LOCAL DE O3RA .
4.00% 400% 4,00% 4.00% 4.00% 4.00% 350% 350% 3.50% 3.50% 3.00% 2,00% 2746.823.90
109.87205| 10087296 10087205 10087206 10087206 10087205 9613884| 0613384 9613883 0613384 8240472| 8213003
134080061 231674830| 331003246 273604895 269445202 268405276 268405277| 268405278 264300046| 264390047 264390045 259563375
TOTAL POR PERIODO 1.340800,61| 3.657.54891| 6967.581,37) 9.703.630.32| 12.398.082.34| 15.082 135,10 17.766.187.87 | 20.450.240,65 | 23.094141,11| 25.738.041.58( 28.381.942,03| 30.977575.78 100,00%
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 2505633,76| 2.80460838| 3.127.701,08| 2050.00433| 2827.32600| 2351.288,03( 1.090.07051| 157445622 156405690( 172433157 1.710.507.43| 1.763.74761 57.080.488.49|
33.573.209,54| 36.377.007.92 | 30 505.609,00 | 42.464 704,73 | 45 202.030.23 | 47.643 310,16 40 643 208 67| 51.217.754,80 52781811,38| 54506.143,45| 5621674038 57.080.488,40)

7.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do orcamento do Estado e da Unido por meio de
emenda parlamentar.
7.1. As despesas decorrentes da contratagdo da presente licitagao correrdo a dotacao orgamentaria
abaixo para recursos do Estados, as demais fontes serédo definidas no pré-empenho.
Unidade . o Natureza da Fonte do
L Funcional Programética
Orgcamentaria Despesa Recurso
79901 26.782.2219.6194.0003 44905148 0175974001
79201 17.451.2210.6189.0001 44905148 0270631101

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orcamentaria prevista.
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7.3. As despesas efetuadas no préximo exercicio correrdo a conta do respectivo orgamento, dentro
da mesma programacao financeira.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acdrdao 1.977/2013 — TCU e se justifica pela natureza
da obra.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizagdo durante as mediges,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.

8.2. GARANTIA DA EXECUGCAO DO CONTRATO

8.2.1. Serd exigida a garantia da contratagcdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia,;

Il Fianca bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia devera ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se sera no prazo
méximo de 10 (dez) dias apds notificagdo para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos necessarios,
observada a legislacao que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retencéo da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.

8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer obrigacgéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
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8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang8es a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracéo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacdo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solu¢do a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacdo de obras de engenharia pela Administracdo Publica, é
necessario observar os seguintes normativos legais:

l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administragdo Publica,
como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplicaveis a todos os processos
licitatorios e contratagdes.

Il. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

Il Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratacbes de obras e servicos de engenharia no ambito da
Administracdo Estadual.

IV.  Decreto Estadual n® 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre gestdo e
fiscalizag&o de contratos celebrados no &mbito da Administra¢@o Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infragcbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no ambito da
Administracdo Estadual.

VI.  Lei Complementar n°® 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacOes de obras e servigos de engenharia.

VII.  Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

VIII.  Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

IX. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacédo de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolugdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execuc¢édo de obras e servicos de engenharia.

Xl.  Normas da ABNT, EspecificacGes de Servico e Normas do DNIT, e das legislacbes pertinentes
para execucao de todos os servigcos aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;

XIl.  Instrucdo Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021;

Xlll.  Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, normas e outras publicacbes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

———
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XV. Demais legislacdes, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n° 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucdo do objeto, assim
como as demais regras para subcontratacéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como perante terceiros, diante das obrigacfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cfes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéao.

8.4.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL, mediante
declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servi¢cos por ela
realizados e constantes das medi¢8es processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os
impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizacao, os valores devidos pela medi¢do, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontratagéo nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitacéo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitagdo.

M. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢édo na contratagédo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no §3° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.

8.5. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. S&o referéncias para a aceitacdo da conclusdo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- Qutras normas e legislacdes aplicaveis, mesmo que nao citada diretamente.
Il. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnologico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
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- Para a garantia da concluséo da obra, serd emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisorio, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

l. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificacdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

I. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n® 15.938, de 26 de maio de 2022

lll.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizagdo, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

IV.  Na hip6tese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servigco ndo
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhard ao(s) gestor(es) do contrato
para procedimentos inerentes a apuracao dos fatos e a aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal quanto & parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo
e pagamento.

VIIl. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, bem como
ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servicos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em
relacdo as especificagbes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

X. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o contratado ficara responséavel pela reparacao, pela corre¢éo, pela reconstrugéo ou
pela substituicdo necessarias.

8.6. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Instalacao de placa de obra
- Implatacéo de canteiro de obra em local indicado;
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- Sinalizacao da obra e das vias interditadas;
- Manutencao das sinaliza¢gBes orientativas e de seguranca
- Locacéo de container.
REMOGCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Demolicao parcial de pavimento asfaltico;
- Escavacéo, carga e transporte do material;
MICRODRENAGEM — GALERIAS
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Escavacdo mecanizada de vala para execucéo de drenagem em tubos de concreto;
- Escoramento de vala;
- Preparo de fundo de vala;
- Aquisicdo e Assentamento de Tubos de Concreto armado para drenagem de aguas pluviais;
- Execucao de dispositivos estruturais (pocos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas
de dragdo);
IMPLANTACAO ASFALTICA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Limpeza e preparo do sub-leito;
- Execucdo de Corte e Aterro;
- Execucdo e compactacdo de sub-leito;
- Transporte e execucdo de base e sub base de pavimentacao;
- Execucdo de imprimacao;
- Execucéo de pavimento em CBUQ;
- Transporte de CBUQ;
PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO
- Execucdo de fundagéo
- Execucdo de infraestrutura
- Execucéo de aterro
- Execucéo de servigcos complementares
SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de meio fio em concreto;
- Execucéo de tento;
SINALIZACAO VIARIA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de sinalizag&o viaria horizontal e vertical;
PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
- Execucdo de rampas de acessibilidade com piso tatil;
- Execucdo de cal¢cadas;
- Transporte do piso tatil.
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
Consite no fornecimento de Mao de Obra para acompanhamento de obra

8.7. DA GARANTIA DO SERVICO
8.7.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E ViCIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responsavel objetivamente pela
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solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administragédo publica. Isso estd em consonancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a segurancga das obras de infraestrutura.

8.7.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem parametros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execucéao.

Durante o processo de execuc¢do, a fiscalizagcao da obra, que também atua como gestora do contrato,
€ responsavel por verificar se os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.8. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar & administragdo publica um conjunto
de documentos que comprovam a correta execucdo dos servicos, a conformidade com as especificagcbes
técnicas e o cumprimento das obrigacdes contratuais. Esses documentos sdo essenciais para a formalizacédo
do recebimento da obra, para a analise técnica e para o encerramento administrativo do contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)

- Relatorio técnico de execucao

- Certificados de qualidade dos materiais
Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranca
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista
- CertidBes de regularidade fiscal e trabalhista
Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);
Certificado de Regularidade do FGTS;
CertidGes negativas de débitos estaduais e municipais.
Diério de obras
Manual de operacdo e manutencéo
Termos de garantia dos equipamentos

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagdo e Acompanhamento: A fiscalizag8o sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucao dos servicos para garantir o cumprimento das especificagcdes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacéo de Gestor do Contrato: A AGESUL designard um Gestor do Contrato, responsavel
pela coordenacéo e supervisdo das atividades contratuais. Este profissional devera possuir conhecimentos
técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuara como interlocutor principal entre a AGESUL
e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizagao: Além do Gestor do Contrato, sera formada uma equipe de fiscalizacéo
composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento das
especificaces técnicas, prazos e condi¢gbes estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas periédicas
ao local da obra para verificar a execugdo dos servicos e a conformidade com o projeto.
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9.4. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021
e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribuicdes descritas no art. 16 do Decreto Estadual
n° 15.938, de 2022.

9.7. Osresponsaveis pela gestéo e fiscalizacédo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 89, todos do Decreto Estadual n° 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

l. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emissdo da notificacéo,
sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo por parte
da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representé-lo na execucao do contrato. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

M. Contratada e fiscalizacéo realizardo uma reuni@o de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias apos a formalizacdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a fungdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serdo discutidos assuntos como o cronograma de obra, dlvidas e sugestdes. Acontecera em formato
presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos
(declarados pela contratado no processo licitatério) pela execugéo do objeto da licitagdo.

IV.  Apés designacéo, terdo poderes para tomar decisbes em nivel geral e local, no acompanhamento
dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucdo, verificacdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucdo da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servigcos em andamentos,
tanto em campo quanto em seu escritério, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

VI.  Afiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificagbes que poderédo incluir
rejeicdo dos servigos que estiverem em desacordo com o Contrato.

VIl. A ag&o ou omisséo, total ou parcial da Fiscalizagdo, ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

VIIl. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunicacbes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem estas
condicdes, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reunides e e-mails. Néo
atendem a estas condi¢cbes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de comunicacao e
telefonemas.

X. A fiscalizacao e execucdo devem manter agenda de dialogo e reunies antes das entregas de
documentos de medicBes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solucdes e informacgoes,
visando a prévia resolucéo de problemas que possam implicar em alterages substanciais de prazo e solugédo
indicada em projeto. Tais reuniées podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar necessarias
e agendadas conforme disponibilidade das partes.
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10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucéo do objeto, no prazo,
forma e condi¢cBes estabelecidos no Termo de Referéncia;

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adoc¢édo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragcdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegfes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagbes expedidas.

10.1.18. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢cfes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e sadde no
trabalho, quando o servi¢o for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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10.1.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servi¢o dentro do prazo regular apds a aprovacgao do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.1.23. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatorio.

10.1.24. Devera a Comissédo de Fiscaliza¢do divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacéo das Normas de Seguranc¢a do Trabalho em
consonancia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo I, da Consolidacao das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas nos anexos e
nas Disposi¢des Gerais do instrumento convocatério.

10.2. OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢fes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratagédo
direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na execugao
do contrato.

- A indicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinac8es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

10.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cfes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com
0 Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de acbes de contingéncia cabiveis.

———
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10.2.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Unido;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislagédo especifica,
cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizac&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacéo;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

———

26

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

[\ SEILOG vz, [FPRRE

Secretaria de Estado : ato
A G E s U L de Infraestrutura 4 Grosso
e Logistica do Sul

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos 0s direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser liviemente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizagao do
Contratado.

10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informagéo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacéo da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servigo.

10.2.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.2.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precau¢des necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Florestas plantadas; e
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- Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de
tal licenca obrigatoria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢éo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Constru¢éo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.2.43. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
0 caso, 0 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
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de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

- Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, o0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obten¢éo de licencas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢bes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e documentos referénciados (Caderno de Encargos e
EspecificagBes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apés a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucado do servigo, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢os contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.2.52. Todos os equipamentos a serem utilizados deverao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatorio.
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11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDIGAO

11.1.1. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacao.

11.1.2. As medicGes deveréo ser periédicas com recorréncia mensal pela comisséo de fiscalizacao
designada pela AGESUL, exceto a primeira medicdo, medi¢céo Unica ou final. Caso o contrato a ser assinado
indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informacfes de contratro devem
prevalecer.

11.1.3. As medi¢Bes para fins de faturamento dos servigos se dardo conforme os itens do orgamento
e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Deverd ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
pela fiscalizacdo as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. N&o havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medi¢@o (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e obedecidas
conforme estabelecido na reuni&o de inicio de contrato.

11.1.7. As medigBes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comisséo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para os
procedimentos de pagamento.

11.1.8. Qualquer aumento de quantitativos em relacdo aos previstos por ocasido da proposta devera
ser justificado pela Fiscalizacao.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local serd com pagamentos
proporcionais & execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso ndo seja possivel imprimir o ritmo de execucao previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de mao de obra,
de modo a ajustar os custos de administracéo local em relagdo ao cronograma de execucdo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducéo do ritmo das atividades.

11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administracdo local
baseado em prorrogac6es de prazo ou paralisa¢cfes de contrato.

11.1.12. A medicao final ser& elaborada pela Comissao de Fiscalizacdo, somente depois deconcluido
todos os servigos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serado efetuados apos a aprovacao dos relatdrios mensais de cada etapa
definida por meio de medicéo, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos precos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servicos executados se processardo na forma de Empreitada por
Preco Unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orgcamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicao, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servigos executados, ou seja, hdo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
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devida instalacao.

11.2.4. O pagamento sera efetuado apés a medicao dos servicos e emissao de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serao realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente a medicao realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitacdo no
certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacdo ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitacdo, bem como néo isentara
a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e extracontratuais.

11.2.7. Ndo se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento sera considerada a distancia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serao efetuados por meio de depdsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medicdo de acordo com as instrucdes e especificagcdes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da
nota fiscal, com as respectivas medicdes, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela comissao
de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Unido;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidado
Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Declaracéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do anexo do
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em
valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servigcos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrucao Normativa RFB n°® 2.061, de
20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
guando da sua conclusao, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
nao sanados os defeitos, vicios ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados na
obra, bem como quando néo efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, n&do
cumprimento das orientacdes técnicas determinadas pela fiscalizagdo ou ainda, nao recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hipétese de aditivos extracontratuais, € se na proposta nao houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servigcos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orcamento inicial da AGESUL;
caso o Boletim nao disponha de custo do servico, este sera estabelecido em consenso entre as partes,
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na data de sua execucdo e respeitadas as condicdes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do orcamento inicial da AGESUL e serédo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licitacao.

11.3. REAJUSTE

11.3.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

11.3.2. Os precos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=(i=-I0)*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servi¢o a ser reajustado;

lo = indice de precos verificado no més base do orgamento da administrag&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacéo;

11.3.3. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serdo reajustados exclusivamente para as
obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3.6. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apoés
apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragao, conforme art.124, inciso Il, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento ser& devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento
inicial da administracdo/AGESUL (Aco6rdao TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra ¢é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medicdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela
de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizagdo dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variagdo de precos da
economia em geral, aqueles aferem variacdo de precos em um determinado setor econémico ou
refletem, de maneira detalhada, composi¢c&o dos custos envolvidos na contratacdo.

11.3.12. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver
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concordancia, aplicar o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes apontadas pela Administracao.

11.3.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
gue compde esses indices deverao ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

11.3.14. O reajuste serd formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente ap6s prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipétese de atraso na execucao do contrato por culpa da administracao, prevaleceréo

os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s pre¢cos diminuirem.

11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢c6es do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para analise da necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,
Nnos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

12. INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infracGes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucéo total do contrato;

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

- Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Com fulcro na Lei n®14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

a contratada as sanc¢des previstas nos incisos |, II, Il e IV do art. 156.
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12.4. As sanc®es de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa compensatéria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execucido do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;

- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizara inexecucao parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagao
das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que seré aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacéo da multa por inexecugao
parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizagdo de atraso. Caso a medicao registre percentual executado inferior ao estipulado no cronograma,
a contratada deverd, independente de notificagdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para apreciacédo da fiscalizagdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
cronograma no periodo da medicao subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicao
em que se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo
estabelecido para a concluséo da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.
12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigacdes
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatério, por qualquer das infracGes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em raz&o do grau
de importancia da obrigacao desatendida, objetivando-se a compensacdo das eventuais perdas nas quais a
Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023:
12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para
aquele que:
- Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o refor¢o de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucéo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
- Apresentacao de declaracéo ou de documentagéo falsa exigida para o certame ou de declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato;
- Fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execucgéo do contrato;
- Comportamento iniddneo ou fraude de qualquer natureza;
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- Pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
- Prética de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;
- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢cdes contratadas;
- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
- Dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.
12.15.Naqueles contratos que ainda nao foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste
artigo e seus incisos para o calculo da multa compensatdria incidira sobre o valor estimado da contratacdo ou
sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.
12.16.Nas hipéteses dos itens 12.13. e 12.14., a sancao podera atingir o percentual de até 30% (trinta
por cento) nas hipoteses de:

- A prética da infracdo com violacdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;

- O conluio entre fornecedores para a prética da infracao;

- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;

- Areincidéncia.

12.17.Na cobranca do valor da multa moratéria ou compensatéria aplicada, observar-se-a o disposto
no § 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.

12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.

12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatéria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.20.Quaisquer multas aplicadas deverédo ser recolhidas junto ao 6rgdo competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publica¢do no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANCAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

12.22.A san¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsével de licitar e contratar no &mbito da Administracao Publica direta e indireta com
o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte gradacéo definida
no art. 4° do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
Il. Dar causa a inexecucao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
Il Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;
IV.  N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

———
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e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;
VI.  Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo justificado:

e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.

SANGCAO DE DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar e
contratar no ambito da Administracao Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infrag6es administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infra¢cdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, que justifiqguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragdes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida a
seguinte gradacéo:

I Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execuc¢éo do contrato:

e pena - declaracéo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
M. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao:
e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013:

e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos.
DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

12.24.0s aspectos relacionados a aplicagdo da sancdo, tais como a dosimetria, a cumulagdo, o
cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sanges aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitacdes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n° 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicacdo das san¢des ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgédo integral dos
danos causados.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicacdo das sancdes seguira o disposto no Capitulo 1ll do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 12 de junho de 2026.

Felipe Reis Pouso Salas Lucas Luchini Donha

Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 10785 /D - MS CREA 14.279/D — MS
Julio César Pagliari Pedro Augusto Duarte Brandao

Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.152/D — MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e
autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagéao.

GIL MARCIO FRANCO
Diretor-Presidente Interino da AGESUL
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