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Estudo Técnico Preliminar 07/2026
(Processo Administrativo n. 79.007.432-2026)

1. Introducdo

A elaboracao dos Estudos Técnicos Preliminares seguiu as orientagOes previstas na Lei
14.133/2021. Com efeito, para os fins desta Lei, considera-se:

Art. 69, XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa
do planejamento de uma contratac¢do que caracteriza o interesse publico
envolvido e a sua melhor solu¢Go e dd base ao anteprojeto, ao termo de
referéncia ou ao projeto bdsico a serem elaborados caso se conclua pela
viabilidade da contratagdo;

Este estudo foi elaborado de acordo com os preceitos do Art. 18, § 12, Il da Lei n?
14.133/2021, IN n2 05, SEAD/PGE/CGE e no e no Decreto Estadual n. 15.941, de 26 de maio de 2022. Sua
utilizacdo é recomendada aos drgaos e entidades executoras.

A Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos (Agesul), através da equipe de
planejamento da contratacdo, instituida por meio da designacao da equipe de planejamento, de 19 de junho
de 2026 (p. 12 do Processo Administrativo 79.007.432-2026), apresenta neste Estudo Técnico Preliminar (ETP)
o problema a ser resolvido e a sua melhor solugdo.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo técnica de engenharia que atendera a necessidade abaixo
especificada.

Este estudo inicial tem a finalidade principal de estudar detalhadamente a necessidade e
identificar a melhor solugdo para supri-la no mercado, em observancia as normas vigentes e aos principios
gue regem a Administra¢do Publica, avaliar a viabilidade técnica e econémica da contratacdo, assim como o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Além disso, possibilita o planejamento e
a avaliagao preliminar do custo da obra, dos métodos de execugdo e do prazo de execugdo.

O ETP servird como instrumento para a tomada de decisdao da Agesul quanto a adogdo das
medidas cabiveis, bem como podera ser util aos gestores publicos e a sociedade organizada no processo de
planejamento, monitoramento e avaliagdo dos investimentos em infraestrutura no Estado de Mato Grosso
do Sul.

2. Informagdes Basicas
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Imagem 01 — Mapa de localizagdo
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Foi realizada visita técnica ao trecho da MS-386, com o objetivo de subsidiar a elaboracdo
deste ETP. O trecho rodovidrio visitado apresenta as seguintes caracteristicas:

e Rodovias: MS-386;

e Trecho: Entr. ao acesso a Rodovia BR-163 — Entr. Rodovia BR-163/MS-141, intersec¢do na Rua
Jocelino Braz;

e Situacdo fisica: leito natural;

e Extensdo aproximada: 8,72 km;

e Municipio: Mundo Novo e Japorad — MS;
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e Bacia Hidrografica: Bacia do Rio da Prata;
e Relevo: Plano;
e Bioma: Mata Atlantica.

‘%%
JAPOIRA-
o
[EniYr. 60 epesep & Recevi BR-168
Jepere

[Munco Neve

. Redevie

FEnlr BR-1GEMS

Col'Caninobyu

!

Imagem 02 — Mapa de localizagdo demonstrando que o trecho encontra-se integralmente inserido no bioma Mata Atlantica.

O trecho em estudo inicia-se no entroncamento ao acesso a Rodovia BR-163 e estende-se até
a intersecdo na Rua Jocelino Braz.

Imagem 03 — Interse¢do da BR-163 com a MS-386, Imagem 04 — Inicio do trecho da MS-386
inicio do trecho
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Imagem 05 — MS-386 Imagem 06 — MS-386

Imagem 07 — MS-386 Imagem 08 — Ponte de madeira sobre o Cérrego Guassu

Imagem 09 — Ponte de madeira sobre o Cérrego Guassu Imagem 10 —MS-386
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Imagem 11 -MS-386 Imagem 12 -MS-386

Imagem 13 — Fim do trecho da MS-386 Imagem 14 — Entroncamento da MS-386 com a BR-163

3. Descrigdo da necessidade da contratagao

Os municipios de Novo Mundo e Japora estdo localizados na porgdo sudoeste do Estado de
Mato Grosso do Sul, na divisa com o Estado do Parana e em faixa de fronteira internacional com o Paraguai.
Juntos, os dois municipios possuem populagdo total de 26.233 habitantes, sendo 18.588 habitantes no
municipio de Novo Mundo e 7.645 habitantes no municipio de Japora. O municipio de Novo Mundo esta
situado a aproximadamente 473 km da capital estadual, Campo Grande, enquanto o municipio de Japora
localiza-se a cerca de 484 km da referida capital.

Ambos os municipios fazem fronteira com o Paraguai. Contudo, o municipio de Novo
Mundo possui localizagdo geografica estratégica, uma vez que faz divisa com o municipio de Guaira, no
Estado do Parand, estando ambos interligados por via rodoviaria por meio da Ponte Ayrton Senna, sobre o
Rio Parand. Ademais, o municipio também faz fronteira com a cidade paraguaia de Salto del Guair3,
importante centro comercial de livre comércio da regido.

A economia dos municipios de Novo Mundo e Japora é predominantemente baseada no
setor primario, com destaque para as atividades agropecudrias, especialmente a produgdo agricola e a
pecudria de corte. Em Novo Mundo, além da relevancia do agronegdcio, a localizacdo estratégica na faixa
de fronteira favorece as atividades comerciais e logisticas, impulsionadas pela integracdo rodoviaria com o
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municipio de Guaira/PR e pela proximidade com Salto del Guaira, no Paraguai. J4 no municipio de Japor3§, a
economia estd fortemente vinculada a agricultura familiar, a pecuaria e ao comércio local, atividades que
desempenham papel fundamental na geracdo de emprego e renda para a populagao.

O trecho compreendido entre a entrada de acesso a Rodovia BR-163 e a interse¢do com a
Rodovia MS-141, na Rua Jocelino Braz, constitui importante eixo vidrio de integracdo urbana e regional,
exercendo papel estratégico na mobilidade local e na articulagdo com a malha rodovidria estadual e federal.
A via apresenta significativa relevancia para o deslocamento de veiculos leves e pesados, atendendo ao
trafego de acesso as areas urbanas, comerciais e aos corredores de escoamento da produgao regional. Sua
localizacdo confere fungdo essencial para a conexao entre o perimetro urbano e os principais eixos logisticos
da regido, contribuindo diretamente para a circulagdo de pessoas, mercadorias e para o desenvolvimento
socioecondmico local.

Entretanto, a auséncia de pavimentacdo no trecho compromete significativamente as
condicGes de trafegabilidade, especialmente em periodos chuvosos, quando a formacado de lama, atoleiros,
sulcos e processos erosivos superficiais dificulta a circulacdo de veiculos e eleva o risco de interrupgdes
parciais ou totais do trafego. Em periodos de estiagem, a intensa emissao de poeira prejudica a visibilidade,
reduz a seguranca vidria e ocasiona desconforto a populagdo lindeira, além de contribuir para o desgaste
prematuro dos veiculos.

Adicionalmente, a inexisténcia de revestimento adequado favorece a deterioracao
progressiva da plataforma estradal, exigindo intervencdes frequentes de manutencdo e ocasionando
elevacdo dos custos operacionais. Tal condicdo impacta negativamente o deslocamento da populacdo, o
transporte escolar, o acesso aos servigos publicos e o escoamento da producdo local, comprometendo a
eficiéncia logistica e o desenvolvimento socioeconémico da regido.

Essas condicGes afetam diretamente o desempenho logistico regional, elevando custos
operacionais, aumentando o tempo de deslocamento e reduzindo a confiabilidade no transporte e no
escoamento da producdo agropecudria. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de intervencGes
estruturais voltadas a melhoria das condicGes de trafegabilidade, seguranca viaria e eficiéncia do sistema
de transporte ao longo do trecho.

A Agéncia Estadual de Gestdo de Empreendimentos (AGESUL), no desempenho de suas
atribuicdes de projetar, construir, restaurar e conservar as rodovias integrantes da malha vidria estadual,
bem como executar outras atividades correlatas que lhe forem delegadas, busca promover investimentos
capazes de atender ao planejamento de desenvolvimento regional e as demandas de infraestrutura dos
municipios.

A contratac¢do dos servigos reafirma o compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul, por intermédio da AGESUL, com a promogao do desenvolvimento regional, mediante investimentos
voltados a ampliacdo e qualificacdo da infraestrutura vidria, especialmente em uma regido onde o
transporte rodoviario constitui o principal modal logistico, fortalecendo a cadeia produtiva e a integracdo
regional.

Dessa forma, a elaboracdo do projeto de engenharia para implantagdo e pavimentac¢do do
trecho mostra-se fundamental para assegurar melhores condi¢Ges de segurancga, conforto e eficiéncia a
infraestrutura vidria. Além disso, contribuird diretamente para a melhoria do fluxo de trafego, para a
otimizacao da mobilidade regional e para a reducao dos impactos operacionais relacionados ao transporte
de cargas e ao deslocamento da populacao.

Diante desse fato, o presente Estudo demonstra que a solugdo para atender a necessidade
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do Estado, é Contrata¢ao de empresa especializada para a elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia,
com EVTEA, para implantagdo e pavimentagdo, inclusive OAE's, da Rodovia MS-386, trecho: Entr. ao
acesso a Rodovia BR-163 — Entr. Rodovia BR-163/MS-141, intersecdo na Rua Jocelino Braz, com extensdo
aproximada de 8,72 km, no municipio de Japora e Mundo Novo - MS.

4, Demonstragdo da previsao da contratagdo no Plano de Contratagdes Anual (PCA)

O objeto deste estudo estd alinhado com o publicado no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas-PNCP em 26/01/2026, PCA 2026 - 15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE
EMPREENDIMENTQOS, descrito no Cddigo do item 27727 - “PROJETOS DAS AREAS CIVIL, INFRAESTRUTURA,
VIARIA E OUTROS”, com valor provisionado de R$ 64.467.695,87 (sessenta e quatro milhdes, quatrocentos e
sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) autorizado pela autoridade
mdxima desta Autarquia e com a concordancia do Secretario de Estado de Governo e Gestdo Estratégica, em
atendimento ao Decreto Estadual n. 16.121/2023.

5. Requisitos da contratacao

5.1. Requisitos legais e normas técnicas

Para fins de execucdo da solugdo mais adequada, torna-se necessaria a observancia do
seguinte diploma legal:

e Lei Federal n. 14.133/2021: Lei de licitagdes e contratos administrativos;

e Lei Estadual n. 3.344/2006: Disp&e sobre a utilizagdo e ocupacdo das faixas de dominio das
rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado de Mato Grosso do Sul;

e Decreto n. 15.937/2022: Regulamenta, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, a
designacao, a competéncia e a atuagao dos agentes de contrata¢do, das equipes de apoio e
das comissGes de contratacdo nas licitacbes e contratos no ambito dos érgdos da
Administragdo Direta, das autarquias e das fundagdes do Poder Executivo Estadual;

e Decreto n. 16.138/2023: Estabelece medidas de planejamento, de padronizacdo e de
coordenagdo das licitagdes e das contratagdes publicas, no ambito dos 6rgdos da
Administracdo Direta, das autarquias e das funda¢des do Poder Executivo Estadual, nos
termos que especifica, e da outras providéncias;

e Decreto n. 16.161/2023: Dispde sobre os procedimentos administrativos para a contratacdo
de obras e de servigos de engenharia, no ambito dos drgdos da Administracdo Direta, das
Autarquias e das Fundacgdes do Poder Executivo Estadual, nos termos da Lei Federal n. 14.133,
de 1° de abril de 2021, e da outras providéncias;

e Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissGes de engenharia e
de outras providéncias;

e Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotacdo de Responsabilidade
Técnica" na prestacdo de servigcos de Engenharia, autoriza a cria¢do, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional,
e dd outras providéncias;
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e Normas da ABNT, EspecificacGes de Servico e Normas do DNIT, e das legislages pertinentes
para execucdo de todos os servicos aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a
gualidade dos materiais;

e Resolucdo SEMADE N2 09 de 13 de maio de 2015, atualizada e consolidada em 28 de fevereiro
de 2020 - Estabelece normas e procedimentos para o Licenciamento Ambiental Estadual, e
da outras providéncias;

e Instrucdo Normativa n2 61/2021/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021 - Estabelece a
Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC), definindo as especificacGes, critérios e
procedimentos ambientais que devem ser seguidos pelas empresas contratadas pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

e Demais legislag0es, vigentes e correlatas.

E crucial reconhecer que a legislacio ambiental é um sistema complexo e interconectado. A
Resolugdo SEMADE n2 09/2015, embora seja um pilar fundamental para o licenciamento ambiental em Mato
Grosso do Sul, ndo esgota todas as exigéncias legais aplicaveis a um projeto. Para garantir a conformidade e
a seguranca juridica de um projeto, é imprescindivel ir além das normas especificas de licenciamento
ambiental e considerar as normas de outras esferas de regulamentacdo, como as de meio ambiente,
mineracado, patrimdnio histérico e cultural, recursos hidricos, saude, seguranca do trabalho, entre outras. Tais
normas deverdo ser utilizadas como referéncias adicionais para a definicdo dos estudos e documentacbes
complementares que integrardo a documentacdo técnica do projeto em questao.

5.2. Requisitos basicos para viabilizar a pretensa contratagdo

Os servigos sdao decorrentes das obrigacGes legais da Agesul de implementagdo de politicas
publicas de obras, da gestdo de empreendimentos e a promog¢do do desenvolvimento da infraestrutura e
logistica do Mato Grosso do Sul, que incluem dentre elas:

o Elaborar e aprovar orcamentos de despesas e investimentos: A Agesul é responsavel por
planejar e gerenciar os recursos financeiros destinados as obras e projetos de infraestrutura,
elaborando orcamentos detalhados e buscando a aprovagdo das autoridades competentes.
Essa etapa é fundamental para garantir a viabilidade financeira dos empreendimentos e a
correta alocagdo dos recursos publicos.

e Executar a¢Oes que visem o desenvolvimento da infraestrutura e logistica: A Agesul atua
como agente de desenvolvimento, implementando projetos e acdes que visam aprimorar a
infraestrutura e a logistica do Mato Grosso do Sul. Isso inclui a constru¢dao e manutencdo de
rodovias e outras obras que contribuem para o desenvolvimento econémico e social do
estado.

Os requisitos mencionados foram minuciosamente analisados, sem qualquer especificagdo
gue possa comprometer a imparcialidade do processo de selecao.

5.2.1. Participacdo de Consorcios

E admitida. Conforme consta da Lei n? 14.133/21, art. 15, a participacdo de licitantes sob a
forma de consdrcio, incluindo aqueles formados por empresas de naturezas distintas (consdrcio
heterogéneo), desde que atendam aos requisitos de capacidade técnica e financeira exigidos no edital. Logo,
nesta licitacdo sera acolhida a possibilidade de consdrcio, com constitui¢do limitada a até 02 (duas) empresas,
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sendo que uma delas devera ser especializada em projetos de engenharia, dado que este item é o de maior
relevancia dentro do objeto do contrato. O consércio devera atender a todas as exigéncias e condicbes
previstas no edital, responsabilizando-se solidariamente pela execugao do contrato.

5.2.2. Subcontratacdo
E admitida a subcontrata¢do parcial do objeto.
E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratac3o.

A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que
aprovada pela Agesul.

Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. (Art. 122, §3° da Lei n. 14.133, de 2021).

5.2.3. Exclusividade ME — Microempresa / EPP — Empresa de Pequeno Porte

N3do é aplicavel. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou
"Consdrcios formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte" ndo se enquadra
ao objeto, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 62 do Decreto n2 8.538, de
06/10/2015, abaixo transcrito, e suas alteracdes impostas pelo Decreto n? 10.273, de 13/03/2020, que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e
sociedades cooperativas de consumo nas contratacGes publicas de bens, servicos e obras no ambito da
administragdo publica federal:

Art. 62 Os Orgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo
licitatorio destinado exclusivamente a participaco de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitagéo cujo valor seja de até
RS 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

5.2.4. Cooperativas
As cooperativas poderao participar de licitacdo quando:

I. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na

legislacdo aplicdvel, em especial a Lei n2 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n2 12.690,
de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n2 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atua¢cdao em regime cooperado, com reparticao
de receitas e despesas entre os cooperados;

Ill. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado,
vedado a Administragdo indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n2 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa,
a serem executados de forma complementar a sua atuacdo.
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5.2.5. Sustentabilidade

Em relacdo a sustentabilidade, as empresas contratadas pela Agesul para obras rodoviarias e
outros projetos de infraestrutura devem seguir rigorosos critérios e requisitos, com o objetivo de minimizar
os impactos ambientais e garantir a conformidade com a legislacdo vigente.

As contratadas devem cumprir todas as determinag¢des e exigéncias presentes no Termo de
Referéncia e/ou Edital, incluindo aquelas relacionadas ao licenciamento ambiental da rodovia ou do
empreendimento em questdo. O licenciamento ambiental é um processo fundamental para avaliar os
potenciais impactos ambientais de um projeto e estabelecer medidas mitigadoras e compensatérias,
garantindo a preservacao do meio ambiente e a sustentabilidade da obra.

Além do licenciamento ambiental, as empresas contratadas pela Agesul devem observar e
cumprir integralmente o disposto na Instru¢cdo Normativa n2 61/2021/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021,
que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC). Essa instrucdo normativa estabelece
diretrizes e procedimentos para garantir a responsabilidade ambiental das empresas que prestam servicos ao
DNIT, incluindo aquelas que atuam em obras rodoviarias e outros projetos de infraestrutura.

Os requisitos e critérios de sustentabilidade a serem considerados, referem-se aos que
regulam a atividade de infraestrutura em harmonia com os preceitos ambientais regulamentados.

5.2.6. Licenciamento

Para as atividades licencidveis dentro da concepgdo do projeto de Infraestrutura Rodoviaria,
os produtos a serem contratados, sdao os que constam na Resolugdao SEMADE N2 09 de 2015, enquadrados no
“Anexo Il — Do Licenciamento Ambiental Estadual de Atividades do Setor de Infraestrutura e respectiva
documentacdo especifica, codigo: 2.62.2 — Rodovia/Estrada Existente (Readequac¢do, Pavimentacdo,
Duplicacdo” e o “cédigo 9.10.8 — Supressdo Vegetal e/ou corte de Arvores Nativas Isoladas em Faixa de
Servid3o”.

Os estudos ambientais visam subsidiar a obtencdo das seguintes licengas ambientais:

Autorizacdo Ambiental (AA): modalidade de licenca, expedida pelo érgdo ambiental
competente, que autoriza a execu¢do de atividades de explora¢do de recurso natural, de acordo com as
especificacbes constantes dos requerimentos e estudos ambientais exigidos, incluindo as medidas de
controle e demais condicionantes estabelecidas nas normas e diretrizes técnico-legais, sendo possivel sua
concessao em decorréncia de licenciamento ambiental simplificado;

Licenca Prévia (LP): licenca concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua concepcao e localizacao, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos basicos e as condicionantes a serem atendidas como exigéncia para as proximas
fases do licenciamento;

Licenca de Instalagdo (LI): licenga que autoriza a instalacdo de empreendimento ou atividade
de acordo com as especificagbes constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes dos quais constituem motivos determinantes;
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Licenc¢a de Operagao (LO): licenga que autoriza a operacdo de atividade apds a verificacdo do
efetivo cumprimento do que consta das licencas anteriores, com adog¢do das medidas de controle ambiental
e condicionantes determinadas para a sua operacao;

Licen¢a de Instalagdo e operagdo (LIO): licenca que, em casos regularmente previstos,
autoriza, concomitantemente, a localizacao, concepcgao, implantacdo e operacao de atividade, sendo possivel
sua concessao em decorréncia de licenciamento ambiental simplificado.

A viabilidade da contratacdo ambiental mediante as demandas dos projetos de engenharia,
analisados e aprovados pelo érgao ambiental licenciador, que conceder a licenca ambiental, aliado ao
potencial beneficio, serd admitida. Sendo adequada perante legislacdo ambiental existente e o compromisso
com a harmonia entre a implantacdo e operacdo do empreendimento com a qualidade de vida associada ao
meio ambiente.

5.2.7. Garantia de participacao

No que trata o art. 58 da Lei 14.133/2021, devera ser apresentada garantia da proposta no
valor de 1% (um por cento) do valor estimado da presente contratacdo, que podera ser prestada nas
modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

5.2.8. Atos preparatoérios para contratacdo

O ato preparatdrio serd elaborado posterior ao presente ETP e contemplard todas as
informacGes necessarias a perfeita execugao.

5.2.9. Edital de licitagdo padrdo

A Minuta do Edital de Licitagdo serd elaborada pela Equipe de Planejamento a partir da ultima
versao atualizada disponivel, sendo essa assegurada pelo Agente de Contratagao.

5.2.10. Parecer da CJUR-AGESUL

A documentacdo que compde o processo de licitagdo serd analisada pela Coordenadoria
Juridica da PGE - CJUR/AGESUL para parecer.

5.2.11. Contrata¢cdo de empresa especializada através de certame licitatério

Apds a conclusdao das fases internas e externas da licitagdo, sera lavrado Contrato junto a
vencedora do certame, que executara o objeto conforme especificagdes contidas no Atos Preparatérios.

5.2.12. Fiscalizagdo concomitante com execugdo dos servigos

Apds a conclusdo das fases internas e externas da licitagdo, sera lavrado Contrato junto a
vencedora do certame, que executara o objeto conforme especificagdes contidas no Atos Preparatdrios.

5.2.13. Prazo

O prazo total estimado para esta primeira etapa de elaboragdo dos servigos, que engloba a
contratagao dos estudos e projetos de engenharia é de 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos.
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5.3. Requisitos gerais
Segundo os incisos XV a XVII do caput do art. 62 da Lei 14.133/2021:
Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XV — servicos e fornecimentos continuos: servigos contratados e compras
realizadas pela Administracdo Publica para a manutenc¢Go da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;

XVI — servigcos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra:
aqueles cujo modelo de execu¢do contratual exige, entre outros requisitos, que:

a) os empregados do contratado fiquem a disposicdo nas dependéncias do
contratante para a prestacdo dos servigos;

b) o contratado ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis de
uma contratagdo para execugdo simultdnea de outros contratos;

¢) o contratado possibilite a fiscalizagdo pelo contratante quanto a distribuicdo,
controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus contratos;

XVII - servigos ndo continuos ou contratados por escopo: aqueles que impdem ao
contratado o dever de realizar a prestagéo de um servigo especifico em periodo
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessdrio a conclusdo do objeto;

A presente contratacdo é de servicos “ndo continuo” ou contratados por escopo, pois os
mesmos tém por escopo a elaboragao de estudos e projetos, como fase preliminar para execugao de obra
rodovidria, em segmentos definidos, com um periodo predeterminado para a conclusdo dos servicos, ou seja,
ndo contempla atividade auxiliar e essencial ao Orgdo que deva ser executada de forma continua e por
periodo de longa duracdo.

Todos os direitos patrimoniais objeto da presente contratacao devem ser cedidos a Agesul,
incluindo o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informac¢do pertinente a
concepgao, desenvolvimento e meios de qualquer natureza.

Fica, inclusive, responsdvel pela obrigacdo de efetuar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica junto ao CREA/CAU, quando couber.

N3&o é caracteristico da contratacdo em tela a necessidade de transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os funcionarios da Contratada
e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao
direta.

Cabera a Contratada dispor de meios necessarios e satisfatérios para a perfeita execuc¢ao dos
servigos, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas.
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5.4. Requisitos especificos

Os servicos deverdo ser desenvolvidos de acordo com as normas técnicas aplicaveis e em
vigor, como as do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(Ibama) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Em caso de conflito entre as normas
do Dnit e as da ABNT, prevalecerao as prescrigdes das da ABNT.

Em caso de conflito entre as normas do Ibama e as do Imasul, prevalecerdo as prescricdes
das do Ibama No caso de ndao haver norma brasileira sobre uma determinada disciplina, poderao ser usadas
normas estrangeiras, devendo seu uso ser previamente aprovado pela Agesul.

5.5.  Requisitos temporais

Os servicos se iniciardo a partir da ordem de inicio dos servicos, sendo o prazo de execu¢ao
conforme o cronograma que serd anexado posteriormente.

6. Estimativa das quantidades para a contratacdo

A metodologia utilizada para estimativa da quantidade constard no Termo de Referéncia, tem
base nos contelddos a serem abordados nos estudos, planos, programas ambientai e elaboracdo dos projetos,
correlatos, aos honorarios de cada profissional para sua elaboracao, conforme a complexidade e quantidade
dos estudos exigidos nos Manuais do DNIT e no Manual do Licenciamento Ambiental do Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul — IMASUL.

Em quantidades aproximadas, tem-se os seguintes servigos principais:

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
1 Fase Preliminar Und. 1,0
2 Estudos Ambientais Und. 1,0
3 Projeto Basico Und. 1,0
4 Projeto Executivo Und. 1,0

Quando da elaboragdo do Termo de Referéncia, as quantidades deverao ser detalhadas para
cada tipo de servico incluso no escopo.

7. Levantamento de mercado

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que
consiste na andlise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugdo a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021).

Esse levantamento visa identificar as demandas existentes, as oportunidades de negdcio e as
possiveis barreiras que podem impactar um projeto. Ao realizar o levantamento de mercado para um possivel
projeto rodovidrio, foram considerados os seguintes aspectos:

Solugdes disponiveis no mercado:

Solugdo 01 - Realizacdo de concurso publico
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A realizacao de concurso publico para compor equipe técnica responsavel pela execucao dos
estudos e projetos poderia, em tese, atender aos requisitos técnicos da demanda. Entretanto, essa alternativa

apresenta limitacdes significativas quanto a viabilidade pratica e ao prazo necessario para sua
implementacao.

A realizacdo de um certame exigiria a criacdo de cargos especificos, dotacao orcamentdria e
estrutura administrativa compativel, além da capacitacdo técnica dos novos servidores para atuagdo
especializada em inspeg¢Bes estruturais e uso de tecnologias avancadas, como drones, laser scanning e
modelagem BIM.

Vantagens

e Formacdo de equipe permanente, com vinculo direto com a Administracao;

e Acumulo de conhecimento técnico institucional ao longo do tempo;

e Possivel reducdo de custos diretos de longo prazo, considerando que o investimento
em pessoal se dilui na estrutura do érgao.

Desvantagens

e Prazo extenso para realizacdo do concurso, nomeacdo e capacitacdo dos aprovados;

e Necessidade de investimento em infraestrutura, equipamentos, veiculos e sistemas
de apoio técnico;

e Dificuldade de implanta¢do de tecnologias de ponta em curto prazo;

e Risco de o quadro efetivo ficar ocioso apds a conclusdo das demandas especificas;

e Elevado custo fixo permanente com pessoal e encargos, comprometendo a
economicidade e a flexibilidade orgcamentaria do érgao.

Solugao 2 — Execucdo do escopo com equipe propria

Outra alternativa seria a utiliza¢do de equipe prépria da Agesul para execu¢do dos estudos e
projetos, com realocagdo de servidores e aproveitamento de recursos existentes. Embora essa solugdo possa
aparentar economia imediata, ela enfrenta restricdes operacionais e técnicas relevantes, uma vez que a
estrutura atual do 6rgdo ndo dispGe de pessoal em numero suficiente, nem de equipamentos e tecnologia
compativeis com a complexidade e o volume das inspeg¢des requeridas.

Vantagens

e Conhecimento prévio da equipe sobre os tramites internos e especificidades da
malha rodoviaria estadual;

e Possibilidade de controle direto das atividades e integra¢do imediata com os
processos administrativos da Agesul;

e Utilizacdo parcial de recursos humanos e logisticos ja disponiveis.

Desvantagens

e Necessidade de retirar servidores de suas fung¢Ges originais, prejudicando outras
atividades do 6rgao;
e Falta de profissionais especializados em inspe¢Ges estruturais e analise de patologias;
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e Auséncia de tecnologias modernas e equipamentos adequados a execu¢dao em
campo;

e Dificuldade de atender a demanda de inspe¢Ges em toda a malha estadual dentro
dos prazos exigidos;

e Elevado risco de descontinuidade e perda de qualidade técnica.

Soluc¢ao 3 — Contratacdo de empresa de engenharia especializada por meio de licitagao

A contratacdo de empresa especializada em estudos e projetos rodovidrios por meio de
licitacdo publica é a alternativa mais vidvel técnica e economicamente. Essa op¢do assegura a selegdo de
prestadores de servico qualificados, com experiéncia comprovada e dominio de tecnologias modernas,
garantindo qualidade e regularidade nos trabalhos realizados.

Vantagens

e Equipe técnica especializada com experiéncia comprovada em estudos e projetos
rodoviarios;

e Utilizacdo de tecnologias avangadas (como drones, laser scanner, modelagem BIM);

e Execucdo rapida e abrangente dos servicos, cobrindo toda a malha rodoviaria
estadual;

e Maior precisdo e confiabilidade nos relatdrios técnicos;

e Competitividade no processo licitatério, assegurando melhor relacdo custo-
beneficio;

e Possibilidade de padronizagdao de métodos, relatdrios e banco de dados.

Desvantagens

e Custo direto inicialmente superior em comparacdo a solugdes internas, embora
compensado pela eficiéncia técnica;

e Necessidade de cumprimento das etapas formais do processo licitatério;

e Dependéncia da empresa contratada durante o periodo de execugao dos servigos.

Conclusao

Dentre as alternativas avaliadas, a contratagcdo de empresa especializada por meio de
licitagdo é a solugdo mais adequada para atender a necessidade da Administragao. Essa alternativa garante o
cumprimento das normas técnicas, o uso de metodologias modernas e a disponibilidade de equipe
capacitada, promovendo maior seguranca, eficiéncia e economicidade na gestdo dos estudos e projetos sob
responsabilidade da Agesul.

Conforme o histérico de contratacdo de projetos da Agesul, podemos afirmar que sao
diversas as empresas que se mostraram capazes de realizar o fornecimento dos estudos e projetos propostos,
desde que atendidas as exigéncias de qualificacdo técnica.

A andlise de mercado aponta que a contratacdo de uma empresa prestadora de servico
terceirizado é a melhor solugdo para atender as necessidades da Administragdao em projetos rodoviarios. Essa
decisdo se justifica pelo fato de que as atividades a serem contratadas sdo de carater acessoério, o que as torna
mais adequadas para a execugao indireta, ou seja, por meio de terceiros.



GOVERNO DE

‘n\f¥9i§F5t’ M j :g:g;o

AD DE EMPREENDIMENTOS

do Sul

Pelo exposto, justifica-se a contratacdo de empresas prestadoras de servicos terceirizados se
configura como a solucdo mais eficiente e eficaz para atender a demanda da Administracao.

Requisitos da Contratacdo: Para os requisitos de contratacao, adotaremos os requisitos de
qualificacdo técnica, que sdo definidos no Termo de Referéncia. Recomenda-se que sejam aplicados também
critérios econOmicos que garantam que a contratada possua capacidade e condicao financeira de manter o
andamento a execucdo do servigo no intervalo entre os periodos de medigdo. Os critérios exigidos pela lei,
em principio, sdo suficientes. A exigéncia de critérios econémicos visa garantir que a empresa tenha recursos
suficientes para:

e Arcar com os custos iniciais do projeto, como mobilizacdo de equipamentos, pessoal e materiais.

e Manter o fluxo de caixa durante a execucdo do servico, honrando compromissos com
fornecedores, funciondrios e demais partes interessadas.

e Cumprir com as obrigacdes contratuais, mesmo em caso de imprevistos ou atrasos nos
pagamentos.

8. Estimativa do valor da contratagdo
Valor: RS 800.000,00

Em média, o custo de estudos, planos, programas ambientais e projetos necessarios para a
perfeita execu¢do de uma obra rodovidria e para o licenciamento ambiental do empreendimento é
estabelecido com base em tabelas de pregos de consultoria definidas por entidades publicas e aprovadas
pelos drgdos de controle. No caso especifico de projetos rodovidrios, o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT) é o érgdo de referéncia, e sua tabela de pregos de consultoria é utilizada
como parametro para a estimativa de custos.

O custo global estimado para a contratacdo dos estudos e projetos necessarios para a perfeita
execucdo do empreendimento é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). E importante ressaltar que esse
valor é uma estimativa inicial. A planilha de quantidades e o orgamento detalhado serdao elaborados
posteriormente e integrardo o processo n2 79.007.432-2026. Essa planilha e o orcamento detalhado
fornecerao informacGes precisas sobre os custos de cada etapa do projeto.

9. Descricao da solugao como um todo

A pavimentacdo da Rodovia MS-386 proporcionarad beneficios significativos para os
municipios atendidos e para toda a regido sul do Estado de Mato Grosso do Sul, promovendo melhorias nas
condicbes de mobilidade, seguranca viaria, logistica de transporte e desenvolvimento socioeconémico
regional.

Entre os principais beneficios esperados, destaca-se a melhoria das condi¢des de
trafegabilidade ao longo da rodovia, garantindo maior conforto e seguranca aos usuarios, especialmente
em periodos chuvosos, quando atualmente ha ocorréncia de lama, atoleiros e interrup¢des parciais do
trafego, e em periodos de estiagem, marcados pela intensa emissdo de poeira e baixa visibilidade.

A implantacdo da pavimentagdo contribuird diretamente para a reducgdo dos custos
operacionais de transporte, minimizando despesas com manuten¢do de veiculos, consumo de combustivel
e tempo de deslocamento. Tal melhoria proporcionard maior eficiéncia logistica, favorecendo o
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escoamento da producdo agropecudria regional, atividade econémica predominante nos municipios
beneficiados.

A rodovia também exerce importante funcdo de integracdo regional e interestadual, em
razdo da proximidade com o Estado do Parana e com a fronteira internacional com o Paraguai. Nesse
contexto, a pavimentacdo da MS-386 fortalecera os corredores logisticos da regido, ampliando a
conectividade entre os centros produtores, os mercados consumidores e os polos comerciais fronteiricos,
especialmente com o municipio de Guaira/PR e a cidade de Salto del Guaira, no Paraguai.

Outro beneficio relevante refere-se a melhoria do acesso da populagdo aos servigos
publicos essenciais, como saude, educacdo, seguranca e assisténcia social, assegurando melhores condicGes
para o transporte escolar, deslocamento de pacientes e circulagdo das equipes de atendimento publico.

A pavimentagdo também contribuird para a valorizagdo imobilidria e para a atracdo de
novos investimentos publicos e privados, estimulando o desenvolvimento econémico local, a geracdo de
empregos e o fortalecimento das atividades comerciais e produtivas existentes na regido.

Sob o aspecto ambiental e operacional, a implantacdo de pavimento adequado reduzira a
necessidade de manutencgdes frequentes da via, diminuindo a ocorréncia de processos erosivos superficiais
e a dispersdo de poeira, proporcionando melhores condicdes ambientais e maior durabilidade da
infraestrutura rodoviaria.

Dessa forma, a pavimentagao da MS-386 representa uma intervengao estratégica para o
fortalecimento da infraestrutura de transporte do Estado, promovendo integracdo regional,
desenvolvimento socioecondmico, melhoria da qualidade de vida da populagdo e maior eficiéncia logistica
para a regido de fronteira sul-mato-grossense.

Considerando que obras rodovidrias demandam elevado rigor técnico e observancia a
normas especificas, a elaboragdao de projetos executivos constitui etapa indispensdvel para assegurar a
viabilidade, a qualidade e a conformidade das interven¢des com os padrdes estabelecidos. A auséncia dessa
fase preliminar acarreta riscos substanciais, como retrabalhos, desperdicio de recursos publicos e falhas
construtivas que comprometem a durabilidade, a funcionalidade e a seguranca da via.

Nesse contexto, a contratacdo de estudos e projetos técnicos deve ser compreendida como
um investimento estratégico. Essa iniciativa assegura maior previsibilidade na execugao das obras,
racionalizacdo de custos, e aderéncia as diretrizes de sustentabilidade, promovendo uma infraestrutura
vidria mais eficiente, segura e duradoura.

A elaboracdo de um projeto bem estruturado possibilita a identificacdo das solugGes mais
adequadas para o tragado vidrio, o dimensionamento eficiente dos sistemas de drenagem, a definicdo
técnica das camadas de pavimentagao e o pleno atendimento as normas técnicas e ambientais vigentes.
Essa abordagem assegura a qualidade da obra desde sua concepc¢do, contribui decisivamente para sua
durabilidade e reduz de forma significativa os custos operacionais com manuteng¢des corretivas e
preventivas ao longo do ciclo de vida da infraestrutura.

Adicionalmente, a contratacdo de projetos técnicos assegura o cumprimento rigoroso das
normas técnicas e ambientais vigentes, facilitando a obtengao das licengas e autorizagdes necessarias junto
aos érgdos reguladores competentes. Esse processo também contribui para a transparéncia e a seguranga
juridica nos procedimentos licitatdrios, uma vez que os editais de obras sdo fundamentados em documentos
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técnicos completos e consistentes, garantindo a conformidade legal e a clareza das condi¢cdes contratuais,
operacionais e financeiras.

Portanto, a contratacdo de projetos técnicos voltados a pavimentacao da rodovia MS-386
configuram-se como um investimento estratégico essencial para assegurar a viabilidade, a qualidade e a
efetividade das futuras intervencdes. Essa etapa técnica é fundamental para o avanco da infraestrutura
regional, contribuindo diretamente para a melhoria das condi¢cdes de mobilidade, da seguranca vidria e do
acesso a servigos publicos essenciais. Além disso, representa um importante vetor de desenvolvimento
socioecondmico, ao fortalecer a integracdo produtiva e ampliar a competitividade das atividades
agropecuadrias na regiao.

A elaboracdo de projetos que visam futuras obras de implantagdo e pavimentagdo buscam
eliminar ou mitigar os seguintes problemas:

e Tempo de viagens e condi¢des de seguranca dos usuarios da rodovia e da populacdo local;

e Infraestrutura para escoamento dos produtos locais e incremento, e competitividade da
economia regional;

e Custos operacionais de logistica e preco de fretes pagos pelos usuarios;

e Atividades econbmicas incipientes.

Para subsidiar a elaboracdo de estudos consistentes e projetos tecnicamente adequados,
torna-se imprescindivel a realizacdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA),
abrangendo a regidao como unidade de analise, de modo a possibilitar a avaliagao sistémica das necessidades
de infraestrutura e a definicdo de solugdes integradas, observados os critérios de viabilidade técnica,
socioeconOmica, operacional e ambiental.

A elaboragdo do EVTEA devera contemplar, de forma integrada, a malha vidria existente e
projetada, os fluxos logisticos, as dindmicas de deslocamento, as caracteristicas socioeconémicas,
produtivas e territoriais, bem como as intera¢des funcionais entre os municipios inseridos na area de
influéncia, sem restricdo a rodovia ou segmento especifico.

Tal abordagem permitira andlise abrangente das demandas de infraestrutura de transporte,
possibilitando a identificacdo de alternativas mais eficientes sob os aspectos técnico, operacional,
econdmico e territorial, mediante avaliacdo comparativa de diferentes tracados, conexdes intermodais,
hierarquiza¢do da rede vidria e potencial de integragdo regional.

Além disso, a andlise regional conferira maior robustez ao estudo ao subsidiar a priorizacdo
de intervengbes com base em critérios de demanda, conectividade, desenvolvimento territorial,
competitividade logistica, seguranca vidria e otimiza¢do da aplicagcdo dos recursos publicos, reduzindo o
risco de proposicdo de solugdes pontuais que, de forma isolada, ndo representem a alternativa de maior
beneficio socioeconémico para a coletividade.

Entre os diversos estudos e projetos para a pavimentac¢do da rodovia, vale destacar aqueles
voltados a analise topografica, geotécnica e ambiental. Também se destacam os estudos de impacto
socioecondmico, que demonstram os beneficios diretos da obra para a mobilidade, o escoamento da
producao e o acesso a Servigcos essenciais.

Dentre os estudos e projetos elaborados para viabilizar a pavimentacdao da rodovia,
destacam-se os seguintes aspectos:
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e Devera ser avaliado o tracado atual em leito natural;

e Deverdo ser realizados estudos para implantacdo da devida drenagem, bem como dos
dispositivos de seguranca, necessarios a garantia da seguranga viaria;

e Devera ser elaborado projeto de sinalizacdo adequado a via, destacando a necessidade de
sinalizagdo informativa nas proximidades das interse¢des e das obras de artes especiais;

e Deverdo ser elaborados projetos de obra de arte especial para substituir as pontes de
madeira existentes;

e A adequacdo da intersecdo local ficard sob a responsabilidade técnica e operacional da
concessionaria da BR-163;

e Deverd ser elaborado projeto de Obra de Artes Especial sobre o Cérrego Guassu para
substituir a ponte de madeira existente;

e Devera ser previsto o quantitativo de passagens de fauna necessarias e compativeis com as
instrucdes ambientais do IMASUL;

e Deverdo ser observadas as medidas de mitigacdo que beneficiem a fauna, a fim de barrar o
acesso de animais a rodovia e, posteriormente, guid-los a uma passagem segura;

e A determinacdo de necessidade de implantacdo e pavimentagdo de acostamentos ao longo
da via deverd seguir o que preconiza a Lei Estadual n2 6.377 de 23 de dezembro de 2024, em
compatibilidade com as normas do DNIT;

e E impreterivel a implantacdo de pavimento com sinalizacdo vidria adequada, sendo que,
essas agOes devem ser compativeis com as normas atuais. Para isso, sdo necessarios estudos
para elaboragdo de projeto de engenharia basico e executivo que apresente o conjunto de
elementos necessarios e suficientes a execucdo completa das obras de engenharia;

e Asfaixas de rolamento a serem projetadas devem seguir critérios especificados nas Diretrizes
Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT;

e Ressalta-se a importancia do cadastro das areas a serem desapropriadas, e suas devidas
autorizagdes;

e Os momentos de transporte deverdo ser considerados a partir da capital estadual, Campo
Grande.

O interesse no desenvolvimento econémico e social do estado de Mato Grosso do Sul, por
meio dos programas do governo estadual para implantagdo de empreendimentos do setor de
infraestrutura, devem ocorrer de modo sustentdvel, integrado a politicas de preservacdo e equilibrio
ambientais.

Para isso, as demandas dos empreendimentos, os quais conforme a resolu¢cdo ambiental
vigente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul — IMASUL, Resolu¢ao SEMADE n2 9 de 2015,
forem atividades geradoras de impactos ambientais, necessitardo de licenciamento ambiental estadual
especifico, de acordo com o enquadramento de sua categoria.

Para as atividades licencidveis dentro da concepgao do projeto de Infraestrutura Rodoviaria,
os produtos a serem contratados, sao os que constam na Resolucao SEMADE N2 09 de 2015, enquadrados
no “Anexo Il — Do Licenciamento Ambiental Estadual de Atividades do Setor de Infraestrutura e respectiva
documentagdo especifica, cédigo: 2.62.2 — Rodovia/Estrada Existente (Readequagdo, Pavimentacdo,
Duplicacdo” e o “cédigo 9.10.8 — Supressdo Vegetal e/ou corte de Arvores Nativas Isoladas em Faixa de
Serviddo”.

Tendo em vista que o projeto visa a futura obra de implantacdo e pavimentacao da rodovia
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MS-386, e este feito ndo deve ocorrer sem a devida regularizacdo ambiental, é necessdria a obtencao de
diferentes licengas ambientais, a depender das caracteristicas do empreendimento. Todas as licengas sdo
vitais para a realizacdo da obra, que podem ser as mencionadas abaixo e/ou outras solicitadas pelo érgdo
ambiental:

e Autorizagdo Ambiental (AA);

e Licenca Prévia (LP);

e Licenca de Instalagdo (LI);

e Licenca de Operacdo (LO);

e Licenca de Instalacdo e Operacgdo (LIO).

O licenciamento ambiental, conforme legislacdo ambiental estadual, se faz necessario, em
decorréncia dos impactos do uso e ocupacdo do solo com a implantacdo de pavimentacao nas rodovias.

e Deverdo ser elaborados os estudos ambientais pertinentes, conforme exigido pela legislacdo
vigente, a fim de subsidiar o processo de licenciamento ambiental. A obtengdo das licengas
ambientais necessarias, junto aos orgaos competentes, é condicdo indispensavel para a
integral execucdo da obra.

e O processo de licenciamento ambiental deve ser conduzido junto ao 6rgdo competente,
neste caso o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), respeitando as
normas estabelecidas nas legislacdes federal, estadual e municipal pertinentes.

e Considerando a implementacdo das medidas de engenharia necessdrias a reducdo de
colisdes veiculares com animais silvestres, deverd ser observado o que preconiza o MANUAL
DE ORIENTACOES TECNICAS PARA MITIGACAO DE COLISOES VEICULARES COM FAUNA
SILVESTRE NAS RODOVIAS ESTADUAIS DO MATO GROSSO DO SUL - Edig¢do 1/2021.

A contratacdo afirma o compromisso do Governo do MS através da Agesul, de promover o
desenvolvimento regional, com a estratégia de investimentos para amplia¢do da infraestrutura vidria, numa
regido que atualmente tem as rodovias como o principal modal de transporte, fortalecendo a cadeia
logistica como um todo.

Assim, tornam-se imprescindivel a elabora¢do do projeto de pavimentag¢do da rodovia MS-
386, afim de reduzir custos, melhorar seu desempenho, conforto, consequentemente investir numa
estrutura durdvel que proporcione seguranga e conforto para os usuarios das vias, além de melhorar a
qualidade de vida das comunidades lindeiras.

Diante desse fato, o presente Estudo demonstra que a solugdo para atender a necessidade
do Estado, é Contrata¢ao de empresa especializada para a elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia,
com EVTEA, para implantacdo e pavimentagdo, inclusive OAE's, da Rodovia MS-386, trecho: Entr. ao
acesso a Rodovia BR-163 — Entr. Rodovia BR-163/MS-141, intersec¢do na Rua Jocelino Braz, com extensio
aproximada de 8,72 km, no municipio de Japora e Mundo Novo - MS.

9.1. Forma e critério de julgamento

O objeto sera contratado mediante licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, com critério de
julgamento do tipo TECNICA E PRECO, com regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com modo de
disputa FECHADO.
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Fica determinado que as especificacdes e toda a documentacdo sdo complementares entre

si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado
especificado e valido.

9.2. Proposta Técnica

9.2.1. Elaboracdo e Apresentacdo da Proposta Técnica

A Proposta Técnica visa demonstrar a capacidade da LICITANTE em compreender, planejar e

executar o objeto licitado.

A andlise da Proposta Técnica sera realizada mediante atribuicdo de notas (N1, N2, N3 e N4)

a0s seguintes quesitos:

N1 - Demonstra¢do de Conhecimento do Objeto;
N2 - Metodologia e Programa de Trabalho;

N3 - Capacitacdo Técnico-Profissional;

N4 - Relagdo dos Produtos que serdo Entregues.

9.2.2. Critérios para Analise Técnica das Propostas

Para fins de avaliacdo técnica, as proponentes deverdo observar que serdo considerados, de

forma relevante, os seguintes aspectos qualitativos, os quais refletem o grau de maturidade, consisténcia e
aprofundamento da proposta apresentada:

Demonstragido de conhecimento das particularidades locais da drea de estudo/intervencao,
fundamentada em pesquisa consistente de dados relevantes, com uso de fontes confidveis
e atualizadas;

Envolvimento de equipe multidisciplinar na elaboragdao da proposta, com adequada
articulacdo e correlacdo entre as diferentes disciplinas, evidenciando visdo sistémica do
objeto;

Producdo de material técnico préprio, tais como mapas, graficos, tabelas e demais
elementos analiticos que subsidiem o entendimento da proposta;

Apresentacdo de comentarios técnicos e raciocinio contextualizado, estruturado de forma
Iégica, com abordagem evolutiva, integrada e coerente;

Identificacdo clara dos principais problemas, desafios, pontos notaveis e pontos criticos
inerentes ao objeto do projeto;

Andlise de vulnerabilidade dos pontos criticos identificados, com avaliacdo de riscos e
potenciais impactos;

Elaboragdo de anexos técnicos consistentes, contendo detalhamentos, referéncias
utilizadas e comentdrios analiticos que complementem e fundamentem a proposta
principal.

Destaca-se que os itens acima ndo sdo excludentes, mas possuem cardter progressivo de

valorizagdo, representando uma ordem crescente de complexidade e qualidade técnica esperada.

9.2.3. Avaliagdo da Proposta Técnica
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A pontuacao atribuida a Proposta Técnica considerard o nivel de abordagem apresentado pela

LICITANTE em relacdo a cada item avaliado. Para efeito de julgamento, serdo utilizados os seguintes conceitos:

OTIMO

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais a LICITANTE
apresentou as informacgdes e as proposicdes além e acima das minimas requeridas pela
Agesul e em conformidade com as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital
para elaboracdao da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de conhecimento
profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados,
proposicdes de inovacdes, de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, tanto no campo
pratico como no de conhecimentos tedricos, para a execucdo dos servicos, objeto desta
licitacdo, com proposicoes que assegurem a Agesul estar sendo oferecido um servico superior
as expectativas iniciais do drgao, que propiciardo ao mesmo aprimorar seus procedimentos
gerenciais, juntamente com seus procedimentos de acompanhamento da elaboracdo de
projetos. Abordagem completa com informacdes técnicas adequadas e importantes,
demonstrando profundo conhecimento técnico de analise.

BOM

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliacdo para os quais a LICITANTE
apresentou as informagdes e proposi¢des além e acima das minimas requeridas pela Agesul
e em conformidade com as condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para
elaboragdo da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo e abrangente de
todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados, com proposi¢cdes de modificagdes
de metodologia, de atuacdo conforme especificado, de apresentacdo de resultados e de
formas de organizacdao que indiquem claramente a Agesul uma substancial melhora de
gualidade nos servicos a serem executados, em relagdo as expectativas iniciais. Abordagens
com informacdes técnicas suficientes para a caracterizacdo do assunto.

MEDIO

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais a LICITANTE
apresentou as informacgGes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as
condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para elaboragdo da Proposta
Técnica, mostrando, no entanto, um conhecimento mais aprofundado dos problemas
envolvidos, dos respectivos projetos e das tarefas que esta se propondo a realizar, mostrando
evidéncia de que oferece condigbes de atuar com desempenho melhor do que o minimo
exigido, podendo colaborar significativamente para melhorias dos trabalhos.

REGULAR

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais a LICITANTE
apresentou as informacgdes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para elabora¢do da Proposta
Técnica, mas ndo apresentou proposicdes ou organizagdo no sentido de propiciar um
aperfeicoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um conhecimento diferencial dos
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problemas que apontem para melhorias em relagdo as condicdes minimas exigidas no Edital,
para a execucdo dos servigos, objeto desta licitagdo, em resumo, serdao qualificados como
Regulares os itens de avaliacdo da Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as
condicdes minimas exigidas. Abordagens com poucas informacbes técnicas e padrdes
limitados de andlise.

INSUFICIENTE

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliacdo para os quais a LICITANTE
apresentou as informacgGes e proposicdes minimas requeridas, em conformidade com as
condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para elaboracdo da Proposta

Técnica, mas contendo erros ou omissées que, embora ndo caracterizem conhecimento

insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposicdes da LICITANTE ndo satisfazem,
adequadamente, as expectativas minimas da Agesul quanto a qualidade dos servicos que a
LICITANTE se propde a prestar.

NAO ABORDADO / INACEITAVEL

Nesta qualificacdo serdo enquadrados os itens de avaliacdo para os quais a LICITANTE: ndo
apresentou as informacdes e proposicdes minimas requeridas; apresentou as informacdes e
proposi¢cdes com falhas, erros ou omissGes que apontem para o conhecimento insuficiente dos
assuntos.

9.3.2.1 Demonstragdao de Conhecimento do Objeto:

itens Al a A7,

Nota 1 (N1) — Valor Maximo (50 pontos)

A Nota 1 (N1) corresponde a avaliagdo do Conhecimento do Objeto, sendo composta pelos
conforme quadro abaixo:

ITENS DEMONSTRACAO DE CONHECIMENTO DO OBIJETO PONTU‘,MEAO

(Nota Maxima)
Al Caracteristicas gerais do objeto 8,0
A2 Ocorréncia e disponibilidade de materiais de jazidas 7,0
A3 Aspectos geoldgicos e geotécnicos 7,0
A4 Drenagem e Hidrologia 7,0
A5 Caracterizagao de trafego 7,0
A6 Aspectos ambientais 7,0
A7 Ocorréncia e disponibilidade de recursos 7,0

TOTAL (N1) 50,00

A Nota 1 (N1) serd obtida pela soma das pontuagdes atribuidas aos itens Al a A7,

arredondando-se o valor obtido em duas casas decimais:

N1 =A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7

A avalia¢do de cada item sera realizada considerando o nivel de abordagem apresentado pela

LICITANTE, atribuindo-se a pontuacgdo parcial conforme a ponderacdo definida na tabela a seguir:
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Ponderagoes / Pontuacgao Parcial por item

Conceitos Al A2 A3 A4 A5 A6 A7
Otimo
Bom
Médio
Regular
Insuficiente
N3do abordado /
Inaceitavel

RINW U

O RN |O|
O ([kRINW ULV
O ([krINWH LNV

0

O conceito sera atribuido em func¢do da capacidade de andlise técnica, visdo estratégica e
profundidade do conhecimento demonstrado pela LICITANTE acerca do objeto da licitacdo.

Para cada item avaliado (A1-A7), deverd ser demonstrado o conhecimento do objeto licitado,
contemplando no minimo:

¢ Descricdo e identificacdo detalhada do trecho, com base em informacoes especificas do objeto;

¢ Situacdo atual e interferéncias existentes, com referéncia a condi¢cdes observadas localmente;

¢ Pontos criticos identificados e andlise de vulnerabilidades, com indicagdo das causas e repercussées
técnicas;

e Pesquisa de dados relevantes e fontes confidveis, com indicacdo das referéncias utilizadas;

e Proposicdo de alternativas ou solucdes técnicas para os problemas identificados;

e Abordagem evolutiva e integrada, com correlagdes entre as disciplinas envolvidas no objeto.

Sera considerada, de forma geral e para cada item avaliado, a capacidade da LICITANTE em
demonstrar conhecimento aprofundado das reais condi¢Ges e desafios do local, evidenciando compreensao
das particularidades especificas do objeto licitado. Sao elementos valorizados na analise:

e Evidéncias de reconhecimento do trecho, com apresentacdao de dados, registros e informacgbes
coletados pela prépria equipe — tais como levantamentos, sondagens, contagens, registros
fotograficos comentados e material cartografico especifico do objeto;

e Raciocinio técnico que relacione os dados levantados ao contexto do projeto, demonstrando
capacidade de analise e ndo apenas descri¢do;

¢ Identificagdo de pontos criticos e particularidades locais, com proposicdao de alternativas ou
solucGes adequadas as condi¢Ges encontradas;

e Inter-relacionamento entre as disciplinas, com abordagem integrada dos condicionantes do objeto.

Serdo analisados também aspectos gerais como: coeréncia técnica; clareza na exposi¢ao;
objetividade; inovacdo nas solugdes propostas; grau de abordagem; qualidade e confiabilidade das fontes de
dados; e inter-relacionamento entre atividades e disciplinas.

Propostas de carater genérico, sem referéncia as condicoes especificas do objeto licitado,
que possam ser aplicadas indistintamente a qualquer trecho, receberdao pontuagao correspondente aos
conceitos inferiores da escala de avaliagao.

9.3.2.2 Metodologia e Programa de Trabalho:

Nota 2 (N2) — Valor Maximo (15 pontos)
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A Nota 2 (N2) corresponde a avaliagdo da Metodologia e Programa de Trabalho, sendo
composta pelos itens B1 a B3, conforme quadro abaixo:

ITENS METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO PONTU',A?AO
(Nota Maxima)
B1 Metodologia e Plano de Trabalho 6,0
B2 Utilizacao das Equipes por Servico 4,0
B3 Boas Praticas e Inovacdes 5,0
TOTAL (N2) 15,00

A Nota 2 (N2) serd obtida pela soma das pontuacgdes atribuidas aos itens B1 a B3,
arredondando-se o valor obtido em duas casas decimais:

N2 = B1+B2+B3

A avaliacdo de cada item sera realizada considerando o nivel de abordagem apresentado pela
LICITANTE, atribuindo-se a pontuagdo parcial conforme a ponderagdo definida na tabela a seguir:

Ponderacgdes / Pontuacgdo Parcial por item

Conceitos Bl B2 B3
Otimo 6 4 5
Bom 4,8 3,2 4
Médio 3,6 2,4 3
Regular 2,4 1,6 2
Insuficiente 1,2 0,8 1
N3o a'bf)rdado / 0 0 0
Inaceitavel

O conceito de cada item sera atribuido em fungdo dos seguintes critérios minimos
especificados para sua conceituagdo:

Item B1 - Metodologia e Plano de Trabalho: Espera-se que a LICITANTE apresente, como requisito
minimo para avaliagdo, a metodologia e a adequacdo da estrutura de recursos técnicos e
operacionais da LICITANTE para a execugdo do objeto licitado, incluindo: a descrigao dos métodos,
técnicas, processos e procedimentos a serem adotados; a sequéncias das atividades e a integragao
entre equipes e etapas do desenvolvimento; os recursos necessarios (humanos, tecnolégico,
equipamentos, softwares) a serem utilizados; a estratégia de relacionamento com o cliente; e a
apresentagao de um plano de trabalho com cronograma, destacando o caminho critico, pontos de
verificacdo, critérios de controle/qualidade e marcos de entrega.

Item B2 - Utilizagdo das Equipes por Servigo: Espera-se que a LICITANTE apresente, como requisito
minimo para avaliacdo, a adequagdo e a capacidade dos recursos humanos alocados para o
desenvolvimento do projeto, com énfase no pleno atendimento das exigéncias técnicas com
qualidade e eficiéncia, incluindo: apresentacdo da estrutura organizacional especifica para
atendimento do projeto; identificacdo da coordenagdo, responsaveis técnicos e equipes de apoio
para desenvolvimento dos trabalhos; quadro de permanéncia detalhado com alocacdo temporal
dos profissionais; e demonstra¢do da multidisciplinaridade da equipe e sua compatibilidade com as
diversas especialidades exigidas pelo objeto licitado.
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Item B3 - Boas Praticas e Inovagoes: Espera-se que a LICITANTE apresente, como requisito minimo
para avaliacdo, a comprovacao de boas praticas e inova¢des adotadas pela empresa e aplicaveis aos
projetos, que possam contribuir diretamente para ganhos de qualidade, prazo e eficiéncia,
incluindo: desenvolvimento e qualificacdo da equipe técnica; ferramentas de gestdo, automacao,
inteligéncia de dados; novas abordagens metodoldgicas; solugdes sustentdveis de baixa impacto;
experiéncias anteriores em projetos similares; e iniciativas de responsabilidade socioambiental.

9.3.2.3 Qualificagao Técnico-Profissional:
Nota 3 (N3) — Valor Maximo (25 pontos)

A Nota 3 (N3) corresponde a avaliagdo da Qualificagdo Técnico-Profissional, sendo composta
pelos quadros de funcdo C1 a C6, conforme quadros abaixo:

C1- QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “PROJETO GEOMETRICO — FASE DE PROJETO EXECUTIVO”

Quantidade minima exigida por atestado: 4,35 km
DISCRIMINACAO NOTA PESO PONTOS
CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,4
qual o técnico esta sendo indicado
CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 4,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
TOTAL DE PONTOS 4,0 (maximo)

C2 - QUADRO PARA OBTENCAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “PROJETO DE DRENAGEM — FASE DE PROJETO EXECUTIVO”
Quantidade minima exigida por atestado: 4,35 km
DISCRIMINACAO NOTA PESO PONTOS

CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado

CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado

CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 4,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado

TOTAL DE PONTOS 4,0 (maximo)
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C3 - QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “PROJETO DE PAVIMENTAGAO — FASE DE PROJETO EXECUTIVO”

Quantidade minima exigida por atestado: 4,35 km
DISCRIMINACAO NOTA |PESO PONTOS
CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,5
qual o técnico esta sendo indicado
CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,5

qual o técnico esta sendo indicado

CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 40 0,5
qual o técnico esta sendo indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (mdximo)

C4 - QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “PROJETOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS — FASE DE PROJETO EXECUTIVO”

Quantidade minima exigida por atestado: 6,00 m
DISCRIMINACAO NOTA | PESO PONTOS
CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,4
qual o técnico esta sendo indicado
CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 4,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
TOTAL DE PONTOS 4,0 (maximo)

C5 - QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “ORCAMENTO EXECUTIVO EXECUTIVO DE OBRA”

Quantidade minima exigida por atestado: 4,35 km
DISCRIMINACAO NOTA PESO PONTOS
CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 4,0 0,4
qual o técnico estd sendo indicado
TOTAL DE PONTOS 4,0 (maximo)
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C6 — QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O MEMBRO DA EQUIPE TECNICA
RESPONSAVEL PELO “ ELABORAGCAO DE PROPOSTA TECNICA AMBIENTAL — PTA, PARA SUPRESSAO
VEGETAL E/OU CORTE DE ARVORES NATIVAS ISOLADAS EM RODOVIAS ”
Quantidade minima exigida por atestado: 1 unidade
DISCRIMINACAO NOTA | PESO PONTOS
CAT / Atestado de 5 projetos respectivos a area ao 10,0 0,4
qual o técnico esta sendo indicado
CAT / Atestado de 3 projetos respectivos a area ao 7,0 0,4
qual o técnico esta sendo indicado
CAT / Atestado de 2 projetos respectivos a area ao 4,0 0,4
qual o técnico esta sendo indicado
TOTAL DE PONTOS 4,0 (maximo)

A Nota 3 (N3) serd obtida pela soma das pontuacdes atribuidas aos quadros C1 a C6,
arredondando-se o valor obtido em duas casas decimais:

N3=C1+C2+C3+C4+C5+C6

Nesta qualificagdo presa-se por uma equipe multidisciplinar nos estudos e na elaborag¢ao dos
projetos, composta por profissionais de diferentes dreas do conhecimento, que trabalham juntos com o
objetivo de desenvolver solugdes mais completas e eficazes. Essa diversidade de formagdes e experiéncias
permite que o projeto seja elaborado sob multiplos pontos de vista, o que enriquece a tomada de decisGes e
aumenta as chances de sucesso.

A LICITANTE devera obrigatoriamente preencher o Quadro do Anexo Illl no Termo de
Referéncia, indicando os profissionais responsdveis para cada quadro de fung¢dao, bem como a relagdo dos
servigos executados que comprovem a capacidade técnico-profissional compativel com o objeto da licitagao.

9.3.2.4 Relagdo dos Produtos que serao Entregues:

Nota 4 (N4) — Valor Maximo (10 pontos)

A Nota 4 (N4) corresponde a avaliagdo da Metodologia e Programa de Trabalho, sendo
composta pelos itens D1 e D2, conforme quadro abaixo:

~ _ PONTUACAO
ITENS RELACAO DOS PRODUTOS QUE SERAO ENTREGUES (Nota Méxima)
D1 Referéncia aos produtos que serdao entregues 3,0
D2 Descricao do conteldo dos produtos. 7,0
TOTAL (N4) 10,00

A Nota 4 (N4) serd obtida pela soma das pontuacbes atribuidas aos itens D1 a D2,
arredondando-se o valor obtido em duas casas decimais:

N4 = D1+D2
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O conceito de cada item sera atribuido em fungao dos seguintes critérios minimos
especificados para sua conceituagao:

Ponderagoes / Pontuagao Parcial por item
Conceitos D1 D2

Otimo 3 7
Bom 2,4 5,6
Médio 1,8 4,2
Regular 1,2 2,8
Insuficiente 0,6 1,4
N3o abordado /

g 0 0
Inaceitavel

O conceito de cada item sera atribuido em fungao dos seguintes critérios minimos
especificados para sua conceituacgdo:

Item D1 - Referéncia aos produtos que serdo entregues: Espera-se que a LICITANTE apresente,
como requisito minimo para avaliacdo, a listagem de todos os produtos (entregaveis) constituintes
do escopo do projeto, conforme estabelecido no Termo de Referéncia e seus Anexos. Esta relagdo
devera listar os entregaveis técnicos e documentais — resultados materiais e intelectuais do
trabalho — por fases (EVTEA, Estudos Preliminares, Projeto Basico, Projeto Executivo e
Licenciamento Ambiental, quando houver), demonstrando compreensao integral do escopo.

Item D2 - Descricdo do contetdo dos produtos: Espera-se que a LICITANTE apresente, como
requisito minimo para avaliacdo, para cada um dos itens listados em D1, a descrigdo minuciosa e
completa do conteldo de cada volume que constitui os estudos técnicos e ambientais, projeto
basico e executivo (e suas disciplinas), e demais documentos complementares (relatérios, planilhas,
cronogramas, memorias de cdlculo, desenhos técnicos, modelos digitais, documentos para
desapropriacdo e autorizacles). Esta descricdo deve também incluir a especificagdo dos formatos
de entrega (digital e fisico), atendimento as normas de apresentacgdo e proposi¢do de nomenclatura
padronizada para arquivos, metodologia de controle, proposicdo de frequéncia de revisdes, versoes
e aprovacoes internas e com a AGESUL ao longo do desenvolvimento, além da especificacdo das
ferramentas, softwares (com versdes) e metodologias a serem empregados na elaboragdo de cada
produto.

9.3.2.5 Nota Proposta Técnica (NT)

NT =(N1+ N2+ N3+ N4)

Nota maxima = 100,00 pontos
9.3.2.6 Sera exigida Nota Técnica (NT) minima de 40,00 (quarenta) pontos.

A exigéncia de Nota Técnica minima de 40 (quarenta) pontos ndo é arbitraria, mas resulta
diretamente do atendimento aos requisitos minimos obrigatérios estabelecidos no Termo de Referéncia. O
valor decorre do somatdrio das notas atribuidas aos itens N1, N2 e N4, quando avaliados sob o conceito
"Regular", acrescido da nota N3 correspondente a comprova¢dao minima de atestados exigidos para cada
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guadro de funcdo. Esse patamar foi definido de forma técnica e objetiva, representando o nivel minimo de
conformidade necessdrio para assegurar que a proposta demonstre, de forma concreta, dominio do objeto,
metodologias adequadas, equipe devidamente qualificada e entregdveis compativeis com o escopo da
contratagao.

A referida nota minima ndo constitui critério discriciondrio da Administracao, mas decorre
diretamente da aplicacdo dos conceitos avaliativos estabelecidos no préprio Termo de Referéncia, conforme
sistema de pontuacgado técnica previsto para licitagdes por técnica e preco. O Termo de Referéncia estabelece
seis conceitos avaliativos bem definidos: OTIMO, que representa proposi¢des além e acima das minimas
requeridas, com inovacdes e métodos superiores; BOM, para proposicées além das minimas, com melhorias
substanciais na qualidade; MEDIO, correspondente a proposicdes minimas com conhecimento aprofundado
e desempenho superior ao minimo; REGULAR, que representa proposicdes que atendem integralmente as
condicdes minimas exigidas; INSUFICIENTE, para proposicdes minimas com erros e omissdes que nao
satisfazem adequadamente as expectativas; e NAO ABORDADO/INACEITAVEL, relativo a n3o apresentacio
das informagdes minimas ou conhecimento insuficiente.

Propostas que ndo alcancem 40 pontos necessariamente apresentam quesitos avaliados nos
conceitos "INSUFICIENTE" ou "NAO ABORDADO/INACEITAVEL". O conceito "INSUFICIENTE" significa
proposicdes com erros ou omissdes que ndo satisfazem adequadamente as expectativas minimas e
evidenciam conhecimento insuficiente dos assuntos técnicos. Ja o conceito "NAO ABORDADO/INACEITAVEL"
indica a ndo apresentacao das informagdes minimas requeridas, falhas, erros ou omissdes que evidenciam
conhecimento insuficiente, ou proposi¢cdes tecnicamente inaceitdveis. A contratagdo de propostas com
pontuacdo inferior a 40 pontos implicaria aceitar deliberadamente projetos com falhas conceituais e
metodoldgicas, solugdes inadequadas ou tecnicamente incorretas, desconhecimento das particularidades
locais e desafios especificos, e equipes técnicas insuficientemente qualificadas.

Ao exigir esse minimo de pontuagdo, garante-se que apenas propostas que atendam
integralmente as condi¢des obrigatdrias previstas avancem para a fase seguinte de julgamento. Essa medida
atua como filtro de qualidade e é indispensdvel em contratacGes de natureza predominantemente intelectual,
como projetos de engenharia, nos quais a insuficiéncia técnica compromete a seguranga, a economicidade e
a viabilidade da futura execu¢do da obra. Aceitar propostas com conceitos "INSUFICIENTE" ou "NAO
ABORDADO/INACEITAVEL" violaria os principios da eficiéncia (art. 11, Il da Lei n® 14.133/2021), que garante
gue apenas propostas com padrao técnico adequado sejam aceitas, evitando desperdicios e retrabalhos; da
economicidade (art. 11, V), prevenindo custos adicionais decorrentes de projetos tecnicamente deficientes;
da qualidade (art. 11, IX), assegurando padrao técnico minimo compativel com a complexidade do objeto; e
da seguranca juridica (art. 11, XlI), estabelecendo critério objetivo e transparente baseado nos préprios
conceitos do edital, sendo dever da Administracdo Publica zelar pelo correto uso dos recursos publicos.

Propostas técnicas que ndo atingirem a nota minima estabelecida ndo serao consideradas
aptas e ndo prosseguirdo para a etapa de avaliagdo de precos.

9.3.2.7 Nota da Proposta de Preco (NP)

O valor da Nota da Proposta de Preco (NP) de cada LICITANTE serd obtido através da seguinte
férmula:
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Onde:

NP = Nota atribuida a proposta de precos de cada LICITANTE;
Mp = Menor prego proposto;
Pp = Preco proposto por cada um dos LICITANTES.

9.3. Nota da Pontuagdo Final (NF)

O célculo da “Nota Final” (NF) dos LICITANTES far-se-a de acordo com a média ponderada dos
valores atribuidos as notas das Propostas Técnicas (NT) e das Propostas de Precos (NP), da seguinte forma:

NF =0,7xNT +0,3x NP
Onde:

NF = Nota Final;
NT = Nota da Proposta Técnica
NP = Nota da Proposta de Prego.

9.4. Julgamento

Para a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, aquela que obtiver a MAIOR Nota
Final e que esteja em conformidade com todas as exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos, proceder-
se-a sequencialmente com a andlise da Capacidade Técnica-Operacional da LICITANTE, assim como da Andlise
da Proposta de Prego.

9.4.1. \Verificagdo da Capacitagdo Técnica-Operacional

A relagdo dos servicos executados que comprove a capacidade técnico-operacional,
compativeis com o objeto da licitagdo, deverdo ser apresentados mediante o preenchimento do quadro do
ANEXO Il no Termo de Referéncia, devendo ser comprovado por meio dos seguintes documentos:

e Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao conselho profissional competente, dentro
do prazo de validade;

e Atestados emitidos por contratantes de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Operacional — CAO.

Os atestados ou certiddes de capacidade técnica deverdo ser compativeis em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo.

i A LICITANTE deve comprovar, por meio de certiddes com registro de atestado, a execugao
de, a qualquer tempo, no minimo, dos itens solicitados;

ii. A exigéncia de Capacidade Técnica-Operacional se restringe a quantidade de 50% das
guantidades licitadas para o servico especifico.



GOVERNO DE

do Sul

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

EXTENSAO EXTENSAO A SER SOMATORIA DE
PRETENDIDA | COMPROVADA (50 %) ATESTADOS

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

Elaboragdo de projeto executivo de
implantagdo e pavimentacdo de rodovia
Elaboracdo de Proposta Técnica Ambiental
— PTA, para Supressdo Vegetal e/ou Corte 8,72 km 1 unidade NAO
de Arvores Nativas Isoladas em rodovidrias
Em caso de licitantes individuais, o somatdrio de atestados serd vedado.

8,72 km 4,35 km NAO

9.4.2. Andlise da Proposta de Preco

Serd analisada por técnico capacitado, que verificara a exatidao das operagdes aritméticas
realizadas pelo LICITANTE e procedera as correcdes correspondentes, caso necessario, com vistas a apuracao
do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

10.  Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo
Opta-se pelo ndo parcelamento (ou divisdo) do objeto da contratacdo.

No caso em apreco, por se tratar de contratacdo de estudos e projetos de engenharia como
fase preliminar da execugdo da obra, ndo se aplica o parcelamento.

Por razbGes técnicas operacionais, o parcelamento desta contratagdo do projeto em
segmentos para o mesmo trecho rodoviario mostra-se inviavel, pois a realizacdo de grande parte dos estudos,
levantamentos, sondagens, ensaios de laboratério, trafego, dentre outros, devem obedecer
obrigatoriamente, uma sequéncia executiva, ou seja, existe uma precedéncia entre as atividades e equipes
previstas envolvidas, que torna inexequivel ou mais oneroso o parcelamento.

E de extrema importancia para o projeto de engenharia que n3o haja conflito de solu¢des
técnicas, de modo que o projeto de engenharia e a posterior contratagdo da obra, seja objeto de constante
de acompanhamento, compartilhamento de informagbes e discussGes sobre metodologias e aspectos
técnicos relacionados aos trabalhos.

Por esses motivos, caso fosse realizado o parcelamento da contratagdo do projeto por
intermédio de licitagdes distintas ou realizada a separacdo por lotes, ocorreria maior dispéndio aos cofres
publicos, por forca dos gastos para realizacdo de diversos certames e gestdo de inimeros contratos apartado,
acréscimo das mobilizacdes de equipes para a mesma regido, para executar estudos correlatos,
comprometendo o resultado pretendido, com perda da qualidade e prejuizo a responsabilidade técnica dos
servicos. Com efeito, no caso concreto, a opgdo pelo ndo parcelamento do objeto decorre de parametros
técnicos e econdmicos.

11.  Resultados pretendidos

Os servicos tém como resultados pretendidos garantir que a obra tenha como primeira etapa
os projetos rodoviarios compostos das etapas de Estudos Preliminares, Projetos e Obras de Arte Especiais e
Orcamento, distribuidos em suas fases Preliminar, Projeto Basico e Projeto Executivo. A consideragdo desses
estudos e dessas etapas de projeto enseja uma abordagem panoramica do empreendimento e permite se for
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o caso, flexibilizar e modular sua contratacdo e sua implantacdo. Nesse caso, quando for oportuno, a
infraestrutura pode ter uma conformacdo definitiva, considerando um longo periodo de vida util, enquanto
algumas obras podem ser projetadas em etapas, em funcdo do crescimento do trafego.

Pretende-se que sejam conhecidos de antemao os critérios gerais, para que a Agesul obtenha
projetos adequados e facil andlise e aceitacao. Assim, melhora-se todo o ciclo de desenvolvimento do projeto,
com um impacto positivo nas metas da Agesul.

12.  Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdao do
contrato

No processo licitatdrio devera ser seguido as regras estabelecidas pela Lei n2 14.133 de 2021
acerca dos procedimentos estabelecidos, portanto devera ser providenciado:

a) PublicacGes do Edital;

b) Designacgdo prévia do gestor, do fiscal e fiscal substituto do contrato administrativo, com o intuito
de fiscalizar, reduzir riscos e aumentar lucratividade, através de conjunto de técnicas,
procedimentos, medidas e controles que visam a administracdo correta e eficaz de todas as variaveis
envolvidas nesta contratacdo;

c) Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacdo e gestdo contratual.

13.  ContratacOes correlatas e/ou interdependentes

ContratagOes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal,
interligando-se a essa prestagao do servigo, mas que nao precisam, necessariamente, ser adquiridas para a
completa prestacdo do objeto principal. Ja as contrataces interdependentes sdo aquelas que precisam ser
contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacdo.

Sdo contratacGes correlatas a esta demanda de contratacdo de estudos e projetos de
engenharia:

e (Contratacdo de empresa especializada para estudos ambientais, com a finalidade de
obtencdo das licengas ambientais necessdrias para a execuc¢do da obra;

e (Contratacdo de empresa especializada para implantacgdo e execuc¢do da obra de
pavimentacao;

e Contratacao de empresa especializada para execugao das obras de arte especiais;

e Contratacdo de empresa especializada para supervisdo e controle tecnolégico das obras;

e Contratacdo de empresa para execu¢do e monitoramento das condicionantes ambientais da
licenga ambiental.

N3o ha contratagdes interdependentes para esta demanda de servico, pois os estudos de
viabilidade técnica econdmica e ambiental e projeto basico ambiental estdao contemplados nesta contratacdo.

14.  Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Considerando que a rodovia no trecho de estudo para contratacdo do projeto esta
atualmente implantada em revestimento primdrio, e geralmente para buscar reduzir custos com
desapropriagdes, neste estudo consideramos que o Projeto buscara seguir utilizando-se o maximo possivel
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do eixo da rodovia existente, ou seja, ndo haverd modificacdes significativas no tracado. Assim podemos
considerar que os impactos ambientais previstos serao:

e Eventuais supressdes vegetais necessarias em razao da adequacdo de greide e tracado;
e Aumento do risco de atropelamentos da fauna silvestre;

e Perda de conectividade de habitats da fauna silvestre;

e Erosoes, entre outros efeitos indesejados.

Todos esses impactos serdo levantados com a realizacdo de estudos especializados que
resultardo em um diagndstico ambiental de boa qualidade para que as medidas de mitigacdo sejam
planejadas e executadas com o maior nivel de certeza possivel.

Considerando a vigéncia do Manual de orientacdes técnicas para mitigacdo de colisdes
veiculares com fauna silvestre nas rodovias estaduais do Mato Grosso do Sul (MCVF), o Termo de Referéncia
da respectiva contratacdo devera contemplar as diretrizes estabelecidas no manual (no que couber) para os
projetos de pavimentacdo e de obras de arte especiais.

Considerando que nos procedimentos preliminares para contrata¢des dos estudos e projetos
gue antecipardo a execugao das obras, sempre buscamos o melhor para o interesse publico, tal conceito vai
além do mero cotejo de menores precos, e para analisar os beneficios do processo é necessario a avaliacdo
também dos impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto:

e A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

e Ao emprego apurado dos recursos publicos;

e A conservacgdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

e Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e Aremocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos;

e A observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT.

Os servicos prestados pelas Contratadas deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como
a geracao de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel.

A Contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo
em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre os
residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais de estudo/obra, removendo e promovendo a
devida destinacao.

A empresa Contratada devera utilizar na execucdo dos estudos/obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

a) Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificages e especificacdes da ANVISA.

b) Adocdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugado de residuos sélidos.
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Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execucdo dos
servigos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociacGes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de
relatdrios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecolégica recomendada pela Advocacia
Geral da Unido, disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e relatdrios.
Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartdveis por copos definitivos.

Adocdo de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolugdo CONAMA N2 257/1999.

Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

Adocdo e promoc¢do de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI’s necessarios, tais como dculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

Consideragdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

Considerando que as modificacGes decorrentes da implantacdo do empreendimento

acarretardo em um ganho na qualidade de vida dos municipes e usudrios, mesmo que as condicles
ambientais modificadas possam ndo retornar ao estado original, ha previsdao de impactos sécio ambientais
positivos de magnitude bastante significativos a serem considerados.

15.

Posicionamento conclusivo

Conforme fundamentagdo apresentada, esta equipe de planejamento da contratacdo

considera que a solugdo escolhida de contratagdo dos estudos e projetos como primeira fase seja viavel e
fundamental para execucdo da obra. Com base nos elementos apresentados no ETP, a contratacdo se
encontra alinhada ao planejamento estratégico, as leis orcamentarias do estado de Mato Grosso do Sul e ao
previsto na Lei @ 14.133/2021.
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