
​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​TERMO DE REFERÊNCIA​
​ ​

​ ​

​  ​

​ ​

​OBJETO:​ ​CONTRATAÇÃO​ ​INTEGRADA​ ​DE​ ​EMPRESA​ ​DE​ ​ENGENHARIA​
​PARA​ ​ELABORAÇÃO​ ​DE​ ​PROJETO​ ​BÁSICO​ ​E​ ​EXECUTIVO,​ ​E​
​CONSTRUÇÃO​ ​DE​ ​OBRA​ ​DE​ ​ARTE​ ​ESPECIAL​ ​SOBRE​ ​O​ ​RIO​ ​ANHANDUÍ,​
​COM​​EXTENSÃO​ ​DE​ ​70,00​ ​M​ ​E​ ​LARGURA​ ​DE​ ​6,00​ ​M,​​LOCALIZADA​​NA​
​RODOVIA​ ​MUNICIPAL​ ​CG-342,​ ​ENTRE​ ​OS​ ​MUNICÍPIOS​ ​DE​ ​CAMPO​
​GRANDE​ ​E​ ​NOVA​ ​ALVORADA​ ​DO​ ​SUL/MS,​ ​NAS​ ​COORDENADAS​
​21°24’6.95’’S 54°7’51.18’’W.​

​MUNICÍPIO:​ ​CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS​

​PRAZO:​ ​330 dias​

​Campo Grande - MS, 14 de agosto de 2026​

​Processo Nº:​​79.012.152-2025​
​Órgão:​​DIR/DPO/AGESUL-MS​
​Setor​ ​Demandante:​​ Diretoria​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​Rodoviária​ ​(DIR)​ ​Diretoria​ ​de​ ​Projetos​ ​e​
​Orçamentos (DPO)​
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​1​ ​DO OBJETO​

​1.1​ ​Descrição do Objeto ​

​CONTRATAÇÃO​ ​INTEGRADA​ ​DE​ ​EMPRESA​ ​DE​ ​ENGENHARIA​ ​PARA​ ​ELABORAÇÃO​ ​DE​ ​PROJETO​
​BÁSICO​​E​​EXECUTIVO,​​E​​CONSTRUÇÃO​​DE​​OBRA​​DE​​ARTE​​ESPECIAL​​SOBRE​​O​​RIO​​ANHANDUÍ,​​COM​
​EXTENSÃO​ ​DE​ ​70,00​ ​M​ ​E​ ​LARGURA​ ​DE​ ​6,00​ ​M,​ ​LOCALIZADA​ ​NA​ ​RODOVIA​ ​MUNICIPAL​ ​CG-342,​
​ENTRE​​OS​​MUNICÍPIOS​​DE​​CAMPO​​GRANDE​​E​​NOVA​​ALVORADA​​DO​​SUL/MS,​​NAS​​COORDENADAS​
​21°24’6.95’’S 54°7’51.18’’W.​

​1.2​ ​Informações Complementares​

​Identificação e Titularidade da Obra de Arte​
​OAE:​​Ponte Sobre o Rio Anhanduí​
​Extensão da OAE:​​70,00 m​
​Rodovia:​​CG-342​
​Município:​​Divisa Campo Grande - Nova Alvorada do​​Sul / MS​

​1.3​ ​Local de prestação dos serviços​

​O objeto desta contratação possui as seguintes coordenadas:​

​1.4​ ​Definições​

​1.4.1​ ​Para​​fins​​do​​presente​​Termo​​de​​Referência,​​denomina-se​​Anteprojeto​​de​​Engenharia​​para​
​elaboração​ ​de​ ​projeto​ ​básico​ ​e​ ​executivo,​ ​e​ ​construção​​de​​Obra​​de​​Arte​​Especial,​​o​​conjunto​​de​
​elementos​ ​necessários​ ​e​ ​suficientes​ ​para​ ​a​ ​contratação​ ​do​ ​empreendimento​ ​que​ ​contempla​ ​a​
​elaboração dos projetos básico e executivo e execução completa da obra.​

​1.4.2​ ​O​​empreendimento,​​objeto​​deste​​Termo​​de​​Referência,​​tem​​seu​​Anteprojeto​​baseado​​nas​
​premissas​ ​da​ ​Publicação​ ​IPR​ ​698​ ​-​ ​Manual​ ​de​ ​projeto​ ​de​ ​obras-de-arte​ ​especiais,​ ​portanto,​
​reportando-se ao Escopo Básico e Instruções de Serviços pertinentes.​

​1.4.3​ ​É​ ​importante​ ​ressaltar​ ​que​ ​as​ ​indicações​ ​constantes​ ​das​ ​Instruções​ ​de​ ​Serviço​ ​deverão​
​sempre,​​em​​cada​​caso,​​ser​​ajustadas​​às​​condições​​particulares​​da​​obra​​de​​arte​​em​​estudo,​​de​​tal​
​forma​ ​que​ ​as​ ​quantidades​ ​de​ ​ensaios,​ ​levantamentos,​ ​materiais,​ ​equipamentos​ ​e​ ​demais​
​componentes, se ajustem aos objetivos do Escopo Básico a ser adotado.​

​1.5​ ​Natureza da Contratação​

​1.5.1​ ​O​​objeto​​em​​questão​​se​​trata​​de​​uma​​obra​​comum​​de​​engenharia​​,​​visto​​que:​​i)​​os​​serviços​
​a​ ​serem​ ​executados​ ​apresentam​ ​baixo​ ​grau​ ​de​ ​complexidade​ ​técnica;​ ​ii)​ ​são​ ​executadas​
​costumeiramente​ ​pela​ ​administração;​ ​iii)​ ​os​ ​métodos​ ​construtivos,​ ​equipamentos​ ​e​ ​materiais​
​utilizados​ ​para​ ​sua​ ​feitura​ ​são​ ​frequentemente​ ​empregados;​ ​iv)​ ​os​ ​padrões​ ​de​ ​desempenho​ ​e​
​qualidade​ ​são​ ​aferidas​ ​através​ ​de​ ​especificações​ ​técnicas​ ​usuais​ ​(entre​ ​estas​ ​destaca-se​ ​as​
​elaboradas​​pelo​​DNIT);​​v)​​existem​​diversas​​empresas​​aptas​​a​​se​​habilitarem​​no​​certame​​licitatório.​
​A​ ​estimativa​ ​dos​ ​quantitativos​ ​e​ ​respectivos​ ​códigos​ ​dos​ ​itens​ ​são​ ​aqueles​ ​discriminados​ ​na​
​planilha orçamentária constante no anteprojeto anexo ao edital.​
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​1.5.2​ ​A​ ​adoção​ ​do​ ​regime​ ​de​ ​Contratação​ ​Integrada​ ​(art.​ ​6º,​ ​inciso​ ​XXXII,​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​ ​nº​
​14.133/2021)​ ​para​ ​a​ ​ponte​ ​sobre​ ​o​ ​Rio​ ​Anhanduí​ ​justifica-se​ ​pela​​necessidade​​de​​consolidar​​na​
​empresa​ ​contratada​ ​a​ ​responsabilidade​ ​integral​ ​pelo​ ​desenvolvimento​ ​dos​ ​projetos​ ​(básico​ ​e​
​executivo)​​e​​pela​​execução​​das​​obras.​​Sob​​a​​ótica​​do​​planejamento​​público​​e​​do​​controle​​externo,​
​essa​​modelagem​​afasta​​os​​recorrentes​​litígios​​e​​pleitos​​de​​aditivos​​decorrentes​​de​​inconsistências​
​entre​​o​​projeto​​e​​a​​obra,​​ao​​transferir​​para​​a​​contratada​​a​​gestão​​centralizada​​dos​​riscos​​de​​projeto​
​e​ ​de​ ​execução.​ ​Ademais,​ ​a​ ​integração​ ​entre​ ​a​ ​concepção​ ​e​ ​os​ ​métodos​ ​construtivos​ ​de​ ​campo​
​permite​ ​otimizar​ ​o​ ​cronograma​ ​físico-financeiro,​ ​racionalizar​ ​custos​ ​e​ ​assegurar​ ​a​ ​observância​
​rigorosa​ ​às​ ​diretrizes​ ​de​ ​viabilidade​ ​técnica,​ ​econômica​ ​e​ ​ambiental​ ​estabelecidas​ ​no​ ​Estudo​
​Técnico Preliminar (ETP).​

​1.5.3​ ​Os​​serviços​​são​​de​​natureza​ ​não​​continuada​​,​​conforme​​expresso​​no​​inciso​​XVII​​do​​art.​​6º​
​da Lei 14.133/2021.​

​1.5.4​ ​A​​presente​​licitação​​será​​realizada​​em​ ​Lote​​único​​,​​decisão​​que​​visa​​atender​​aos​​princípios​
​da​ ​economicidade,​ ​eficiência​ ​administrativa​ ​e​ ​viabilidade​ ​técnica,​ ​assegurando​ ​uma​ ​gestão​
​centralizada e que melhor atenda ao interesse público.​

​1.5.5​ ​Diferente​​do​​modelo​​de​​parcelamento,​​a​​opção​​por​​lote​​único,​​mostra-se​​tecnicamente​​e​
​economicamente​ ​mais​ ​vantajosa​ ​para​ ​o​ ​atendimento​ ​do​ ​objeto,​ ​uma​ ​vez​ ​que​ ​possibilita​ ​a​
​concentração,​ ​em​ ​um​ ​único​ ​contratado,​ ​da​ ​responsabilidade​ ​pela​ ​elaboração​ ​dos​ ​projetos​
​executivos,​ ​pelo​ ​desenvolvimento​ ​das​ ​soluções​ ​de​ ​engenharia​ ​e​ ​pela​ ​execução​ ​integral​ ​dos​
​serviços.​ ​Essa​ ​sistemática​ ​reduz​ ​significativamente​ ​os​ ​riscos​ ​decorrentes​ ​da​ ​fragmentação​ ​das​
​responsabilidades,​ ​elimina​ ​incompatibilidades​ ​entre​ ​projeto​ ​e​ ​execução​ ​e​ ​favorece​ ​a​
​implementação​ ​de​ ​soluções​ ​técnicas​ ​mais​ ​eficientes,​ ​inovadoras​ ​e​ ​adequadas​ ​às​ ​condições​
​efetivamente encontradas em campo.​

​1.5.6​ ​Sob​ ​a​ ​perspectiva​ ​econômica,​​a​​contratação​​em​​lote​​único​​promove​​ganhos​​de​​escala​​e​
​maior​​racionalização​​dos​​custos​​envolvidos​​na​​execução​​do​​empreendimento.​​A​​concentração​​do​
​objeto​​permite​​à​​contratada​​otimizar​​a​​mobilização​​de​​equipes,​​equipamentos​​e​​insumos,​​além​​de​
​diluir​ ​custos​ ​indiretos​ ​e​ ​administrativos​ ​inerentes​ ​à​​implantação​​dos​​serviços.​​Da​​mesma​​forma,​
​evita-se​ ​a​ ​duplicidade​ ​de​ ​estruturas​ ​operacionais,​ ​administrativas​ ​e​ ​de​ ​apoio​ ​que​​normalmente​
​ocorreria​​em​​contratações​​fragmentadas,​​proporcionando​​maior​​competitividade​​e​​favorecendo​​a​
​obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração Pública.​

​1.5.7​ ​No​​aspecto​​técnico​​e​​operacional,​​a​​contratação​​em​​lote​​único​​possibilita​​que​​as​​soluções​
​de​ ​engenharia​ ​sejam​ ​concebidas​ ​de​ ​forma​ ​integrada​ ​à​ ​execução,​ ​permitindo​ ​maior​
​compatibilização​ ​entre​ ​disciplinas,​ ​melhor​ ​gerenciamento​ ​de​ ​riscos​ ​e​ ​maior​ ​flexibilidade​ ​para​
​adoção​​de​​alternativas​​técnicas​​que​​promovam​​ganhos​​de​​desempenho,​​qualidade,​​durabilidade​​e​
​produtividade.​​A​​responsabilidade​​integral​​atribuída​​a​​um​​único​​contratado​​favorece​​o​​adequado​
​planejamento​ ​executivo,​ ​a​ ​otimização​ ​da​ ​logística​ ​de​ ​mobilização​ ​e​ ​a​ ​alocação​ ​eficiente​ ​dos​
​recursos​​ao​​longo​​de​​todas​​as​​etapas​​do​​empreendimento,​​reduzindo​​interferências,​​retrabalhos,​
​paralisações e impactos sobre o cronograma físico-financeiro.​

​1.5.8​ ​Sob​ ​a​ ​ótica​ ​da​ ​gestão​ ​contratual,​ ​a​ ​contratação​ ​integrada​ ​em​ ​lote​ ​único​ ​simplifica​ ​o​
​acompanhamento​ ​da​ ​execução​ ​pela​ ​AGESUL,​ ​uma​ ​vez​ ​que​​concentra​​em​​um​​único​​instrumento​
​contratual​ ​todas​ ​as​ ​obrigações​ ​relacionadas​ ​ao​ ​desenvolvimento​ ​do​ ​empreendimento.​ ​Essa​
​configuração​ ​fortalece​ ​a​ ​governança​ ​contratual,​ ​reduz​ ​conflitos​ ​de​ ​interface​ ​entre​ ​diferentes​
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​contratados,​ ​aprimora​ ​os​ ​mecanismos​ ​de​ ​fiscalização​ ​e​​controle,​​facilita​​a​​comunicação​​entre​​as​
​partes​ ​e​ ​confere​ ​maior​ ​celeridade​ ​aos​ ​processos​ ​de​ ​análise,​ ​medição,​ ​acompanhamento​ ​e​
​prestação de contas.​

​1.5.9​ ​Por​​fim,​​a​​modelagem​​em​​lote​​único​​alinha-se​​à​​estratégia​​de​​racionalidade​​orçamentária,​
​concentrando​​o​​esforço​​de​​fiscalização​​em​​um​​contrato​​robusto​​e​​de​​alta​​performance,​​compatível​
​com a complexidade logística e a importância da localidade para o Mato Grosso do Sul.​

​1.6​ ​Modalidade de Licitação e Critério de Julgamento​

​1.6.1​ ​A​ ​Licitação​ ​terá​ ​por​ ​fundamento​ ​legal​ ​o​​regramento​​disposto​​no​​Art.​​2º,​​inciso​​VI​​da​​Lei​
​14.133/2021.​​A​​modalidade​​da​​Licitação​​será:​ ​Concorrência​​Eletrônica​​,​​disposto​​no​​Art.​​28º,​​Art.​
​29º​​/​​remetido​​ao​​Art.​​17º​​da​​Lei​​14.133/2021;​​com​​adoção​​do​​critério​​de​​julgamento​​pelo​​Menor​
​Preço​​e modo de disputa aberto.​

​1.6.2​ ​A​ ​escolha​ ​do​ ​tipo​ ​“Menor​ ​Preço”​ ​se​ ​justifica​ ​por​ ​ser​ ​esse​ ​o​ ​tipo​ ​mais​ ​vantajoso​ ​à​
​administração​ ​Pública,​ ​aumentando​ ​a​ ​competição​ ​entre​ ​as​ ​empresas​ ​participantes​ ​do​ ​certame,​
​possibilitando​ ​assim,​ ​que​ ​a​ ​proposta​ ​vencedora​ ​seja​ ​realmente​ ​a​ ​mais​ ​vantajosa,​ ​dentro​ ​das​
​especificações que constarão no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.​

​1.7​ ​Regime de Execução​

​1.7.1.1​ ​O​ ​regime​ ​de​ ​execução​ ​será​ ​por​ ​Contratação​ ​Integrada​ ​(art.​ ​6º,​ ​inciso​ ​XXXII​ ​da​ ​Lei​
​14.133/2021).​ ​A​ ​estimativa​ ​dos​ ​quantitativos​ ​e​ ​respectivos​ ​códigos​ ​dos​ ​itens​ ​são​ ​aqueles​
​discriminados no Orçamento constante no anteprojeto.​

​1.7.1.2​ ​O​​regime​​de​​execução​​por​​Contratação​​Integrada,​​será​​licitado​​por​​preço​​global​​e​​adotará​
​sistemática​ ​de​ ​medição​ ​e​ ​pagamento​ ​associada​ ​à​ ​execução​ ​de​ ​etapas​ ​do​ ​cronograma​ ​de​
​desembolso​ ​vinculadas​ ​ao​​cumprimento​​de​​metas​​de​​resultado,​​vedada​​a​​adoção​​de​​sistemática​
​de​​remuneração​​orientada​​por​​preços​​unitários​​ou​​referenciada​​pela​​execução​​de​​quantidades​​de​
​itens unitários, conforme § 9º do Artigo 46, da Lei 14.133/21.​

​1.7.1.3​ ​Por​ ​meio​ ​da​ ​Contratação​ ​Integrada​​,​ ​a​ ​AGESUL​ ​espera​ ​obter,​ ​para​ ​um​ ​empreendimento​
​desse​ ​vulto​ ​econômico​ ​e​ ​tecnológico,​ ​soluções​ ​técnicas​ ​inovadoras​ ​que​ ​reduzam​ ​o​ ​prazo​ ​de​
​execução​ ​das​​obras​​e​​os​​custos​​diretos​​do​​empreendimento,​​refletindo​​na​​Administração​​Pública​
​os​​valores​​de​​celeridade,​​transparência​​e​​eficiência​​nos​​procedimentos​​para​​aplicação​​de​​recursos​
​públicos, por meio da seleção de uma proposta mais vantajosa para a administração.​

​1.7.1.4​ ​Ademais,​ ​espera-se​ ​obter​ ​por​ ​parte​ ​dos​ ​licitantes​ ​a​ ​máxima​ ​otimização​ ​de​ ​todos​ ​os​
​recursos,​​barateando​​mais​​ainda​​a​​contratação​​em​​pauta​​com​​vistas​​a​​atender​​ao​​interesse​​público​
​por meio da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.​

​1.7.1.5​ ​Alguns fatores foram significativos para escolha:​

​a)​ ​Busca​ ​por​ ​maior​ ​simplificação,​ ​celeridade,​ ​transparência​ ​e​ ​eficiência​​nos​​procedimentos​
​para dispêndio de recursos públicos;​
​b)​ ​Possibilidade​ ​de​ ​aplicar​ ​ao​ ​Setor​ ​Público​ ​procedimentos​ ​semelhantes​ ​ao​ ​Setor​ ​Privado,​
​fazendo​ ​com​ ​que​ ​a​ ​celeridade​ ​no​ ​trâmite​ ​administrativo,​ ​refletindo​ ​em​ ​economia​ ​e​​benefício​​à​
​população;​
​c)​ ​Compartilhamento com a Contratada dos riscos inerentes a empreendimento deste porte.​
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​1.7.1.6​ ​Sendo​ ​assim,​ ​a​ ​adoção​ ​da​ ​Contratação​ ​Integrada​ ​permite​ ​que​ ​o​ ​objeto​ ​possa​ ​ser​
​executado por diferentes metodologias.​

​1.8​ ​Quantitativo​

​1.8.1.1​ ​O​ ​“Volume​ ​Orçamento​ ​Referencial”​ ​disponibilizado​ ​pela​ ​Diretoria​ ​de​ ​Projetos​ ​e​
​Orçamentos​ ​-​ ​DPO,​ ​contém​ ​as​ ​especificações​ ​recomendadas​ ​e​ ​os​ ​quantitativos​ ​estimados​ ​para​
​subsidiar​ ​a​ ​elaboração​ ​dos​ ​projetos​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​da​ ​Obra​ ​e​ ​Construção​ ​de​ ​Obra​ ​de​ ​Arte​
​Especial.​

​1.9​ ​Dos Prazos​

​1.9.1​ ​O​​prazo​​para​​a​​execução​​integral​​do​​objeto​​será​​de​ ​330​​(trezentos​​e​​trinta)​​dias​​corridos​​,​
​contado​ ​da​ ​data​ ​de​ ​recebimento​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Início​ ​de​ ​Serviços​ ​a​ ​ser​ ​emitida​ ​pela​ ​AGESUL,​
​conforme o cronograma físico-financeiro apresentado.​

​1.9.2​ ​A​ ​vigência​ ​do​ ​contrato​ ​terá​ ​início​ ​com​ ​a​ ​publicação​ ​de​ ​seu​ ​extrato​ ​no​ ​Diário​ ​Oficial​ ​do​
​Estado e perdurará até 120 (cento e vinte) dias corridos após o término do prazo de execução.​

​1.9.3​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​execução​ ​e​ ​o​ ​prazo​ ​de​​vigência​​contratual​​constituem​​institutos​​autônomos,​
​independentes​ ​e​ ​não​ ​se​ ​vinculam​ ​automaticamente​ ​entre​ ​si​ ​para​ ​quaisquer​ ​efeitos​ ​legais​ ​ou​
​contratuais.​

​1.9.4​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​necessidade​ ​de​ ​suspensão​ ​ou​ ​paralisação​ ​da​​execução​​contratual,​​a​​medida​
​somente​​poderá​​ser​​adotada​​mediante​​justificativa​​técnica​​fundamentada​​e​​formalização​​por​​ato​
​competente​ ​da​ ​Equipe​ ​de​ ​Fiscalização,​ ​devendo​ ​o​ ​respectivo​ ​ato​ ​indicar​ ​os​ ​motivos​ ​que​ ​a​
​ensejaram,​ ​os​ ​impactos​ ​sobre​ ​o​ ​cronograma​ ​físico-financeiro​ ​e​ ​as​ ​providências​ ​administrativas​
​cabíveis, observada a prévia autorização da Autoridade Competente.​

​1.9.5​ ​Na​ ​eventual​ ​suspensão​ ​ou​ ​paralisação​ ​formal​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​iniciar-se-á​
​imediatamente​ ​a​ ​contagem​ ​do​ ​prazo​ ​de​ ​vigência​ ​remanescente​ ​previsto​ ​no​ ​item​ ​1.9.2,​
​correspondente​ ​a​ ​120​ ​(cento​ ​e​ ​vinte)​ ​dias​ ​corridos,​ ​destinado​ ​à​ ​adoção​ ​das​ ​providências​
​administrativas necessárias, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.​

​1.9.6​ ​Os​ ​prazos​ ​de​ ​execução​ ​e​ ​de​ ​vigência​ ​contratual​ ​poderão​ ​ser​ ​prorrogados,​ ​a​ ​critério​ ​da​
​Administração,​​mediante​​celebração​​de​​termo​​aditivo​​devidamente​​fundamentado​​em​​justificativa​
​técnica​ ​e​ ​previamente​​autorizado​​pela​​autoridade​​competente,​​observadas​​as​​disposições​​da​​Lei​
​Federal nº 14.133/2021.​

​1.9.7​ ​Eventuais​ ​lançamentos​ ​em​ ​sistemas​ ​informatizados​ ​de​ ​acompanhamento​ ​do​ ​contrato,​
​deverão ocorrer após a formalização e publicação do respectivo termo aditivo.​

​1.10​ ​Estimativa do valor da contratação​

​1.10.1​ ​O​​custo​​estimado​​total​​da​​contratação​​é​​de​ ​R$​​5.623.859,34​​(cinco​​milhões,​​seiscentos​​e​
​vinte​​e​​três​​mil,​​oitocentos​​e​​cinquenta​​e​​nove​​reais​​e​​trinta​​e​​quatro​​centavos),​​na​​data​​base​​de​
​abril​ ​de​ ​2026​​,​ ​conforme​ ​custos​ ​unitários​ ​referenciais​ ​(​​sem​​desoneração​​)​​apostos​​no​​orçamento​
​anexo.​

​1.10.2​ ​Informamos​​que​​dentro​​do​​pacote​​técnico​​do​​empreendimento​​foram​​anexados​​todos​​os​
​documentos referentes ao Orçamento Referencial.​
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​1.11​ ​Dotação Orçamentária​

​1.11.1​ ​As​ ​despesas​ ​decorrentes​ ​da​ ​presente​ ​contratação​ ​correrão​ ​à​ ​conta​​da​​seguinte​​dotação​
​orçamentária.​

​Unidade Gestora​ ​Funcional Programática​ ​Natureza da Despesa​ ​Fonte de Recursos​
​79901​ ​26.782.2219.6194.0007​ ​44905141​ ​0175974001​

​1.11.2​ ​A​​Contratante​​reserva-se​​o​​direito​​de,​​a​​seu​​critério,​​utilizar​​ou​​não​​a​​totalidade​​da​​reserva​
​orçamentária prevista.​

​1.11.3​ ​As​ ​despesas​ ​efetuadas​ ​no​ ​próximo​ ​exercício​ ​correrão​ ​à​ ​conta​ ​do​ ​respectivo​​orçamento,​
​dentro da mesma programação financeira.​

​2​ ​DA FUNDAMENTAÇÃO​

​2.1​ ​A​ ​fundamentação​ ​da​ ​contratação​ ​se​ ​encontra​ ​pormenorizada​ ​no​ ​Estudo​ ​Técnico​
​Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.​

​3​ ​DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO​

​3.1​ ​A​​descrição​​da​​solução​​está​​presente​​no​​Estudo​​Técnico​​Preliminar​​–​​ETP,​​apêndice​​deste​
​Termo de Referência.​

​4​ ​REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​

​4.1​ ​Requisitos Normativos e Legais​

​4.1.1​ ​Os​​serviços​​técnicos​​a​​serem​​contratados​​devem​​ser​​executados​​em​​estrita​​conformidade​
​com​​as​​Normas​​Técnicas​​aplicáveis,​​incluindo​​procedimentos​​executivos,​​respeitando​​leis,​​decretos​
​e Instruções Normativas vigentes e atualizadas.​

​4.2​ ​Requisitos de Capacidade Econômica-Financeira​

​4.2.1​ ​A​ ​estabilidade​ ​econômica​​da​​empresa​​contratada​​também​​é​​um​​requisito​​essencial,​​pois​
​garante​ ​que​ ​elas​ ​tenham​ ​condições​ ​de​ ​cumprir​ ​com​ ​as​ ​obrigações​ ​financeiras​ ​durante​ ​todo​ ​o​
​contrato.​ ​Para​ ​isso,​ ​são​ ​exigidos​ ​índices​ ​contábeis​ ​que​ ​provem​ ​a​ ​solidez​​financeira​​da​​empresa.​
​Além​ ​disso,​ ​a​ ​Lei​ ​14.133/2021​ ​estabelece​ ​que​ ​a​ ​empresa​ ​apresente​ ​garantia​ ​de​ ​execução​
​contratual,​ ​como​ ​cauções​ ​em​ ​dinheiro,​ ​seguros-garantia​ ​ou​ ​fianças​ ​bancárias,​ ​para​ ​proteger​ ​o​
​Estado de eventuais inadimplências.​

​4.3​ ​Requisitos Funcionais​

​4.3.1​ ​A​​empresa​​contratada​​será​​responsável​​pela​​execução​​dos​​serviços​​conforme​​estabelecido​
​no​ ​escopo​ ​desta​ ​contratação​ ​e​ ​especificações​ ​técnicas,​ ​utilizando​ ​metodologia​ ​executiva​
​compatível​​com​​as​​normas​​técnicas​​vigentes.​​Os​​serviços​​devem​​ser​​realizados​​visando​​assegurar​​a​
​preservação,​ ​funcionalidade​ ​e​ ​segurança,​ ​considerando​ ​as​ ​necessidades​ ​específicas​ ​da​
​administração pública.​

​6​​de​​67​

PROCESSO COMPLETO NUP: 790121522025 — GERADO EM 17/08/2026 14:47 — PÁG. 915



​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​4.4​ ​Requisitos de Capacidade Técnica Profissional e Operacional​

​4.4.1​ ​A​​capacidade​​técnica​​das​​empresas​​licitantes​​é​​o​​primeiro​​e​​mais​​importante​​requisito​​de​
​qualificação.​​Para​​garantir​​a​​execução​​de​​serviços​​de​​alta​​qualidade,​​a​​administração​​pública​​exige​
​que​​as​​empresas​​apresentem​​atestados​​de​​desempenho​​técnico​​que​​comprovem​​a​​execução​​dos​
​serviços.​ ​Esses​ ​atestados​ ​são​ ​fundamentais,​ ​pois​ ​atestam​ ​a​ ​experiência​ ​prévia​ ​das​ ​licitantes,​
​garantindo​ ​que​ ​a​ ​contratada​​tenha​​o​​conhecimento​​necessário​​para​​lidar​​com​​as​​especificidades​
​dos serviços.​

​4.4.2​ ​Disponibilidade​​de​​equipe​​técnica​​mínima,​​durante​​todo​​o​​período​​de​​vigência​​do​​contrato​
​para a execução dos serviços.​

​4.4.3​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​requer​ ​estrutura​ ​operacional​ ​consistente.​ ​As​​empresas​​deverão​
​comprovar​ ​que​ ​dispõem​ ​ou​​têm​​acesso​​aos​​equipamentos​​indispensáveis​​à​​adequada​​realização​
​dos​ ​serviços.​ ​Ademais,​ ​deverão​ ​demonstrar​ ​possuir​ ​estrutura​ ​operacional​ ​compatível​ ​com​ ​a​
​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​assegurando​​a​​permanente​​disponibilidade​​e​​o​​pleno​​funcionamento​​dos​
​equipamentos.​

​4.5​ ​Requisitos de Desempenho​

​4.5.1​ ​No​ ​que​ ​se​ ​refere​ ​aos​ ​níveis​ ​de​ ​desempenho,​ ​deverão​ ​ser​ ​observados​ ​critérios​
​relacionados​ ​ao​ ​cumprimento​ ​dos​ ​prazos​ ​contratuais,​ ​à​ ​qualidade​ ​dos​ ​serviços​ ​executados,​ ​à​
​eficiência​ ​operacional​ ​e​ ​à​​conformidade​​com​​as​​normas​​técnicas​​aplicáveis.​​Tais​​requisitos​​visam​
​assegurar​ ​que​ ​a​ ​futura​ ​contratada​ ​disponha​ ​da​ ​capacidade​ ​técnica​ ​profissional​ ​e​ ​operacional​
​necessária​ ​para​ ​executar​ ​o​ ​objeto​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​especificações​ ​estabelecidas​ ​pela​
​Administração,​ ​garantindo​ ​a​ ​adequada​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​a​ ​observância​ ​dos​ ​padrões​ ​de​
​qualidade exigidos e o alcance dos resultados pretendidos.​

​4.6​ ​Vistoria​

​4.6.1​ ​É​ ​imprescindível​ ​o​ ​conhecimento​ ​pleno​ ​das​ ​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​do​ ​objeto​ ​a​ ​ser​
​contratado,​ ​a​ ​avaliação​ ​prévia​ ​do​ ​local​ ​de​ ​execução,​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​o​ ​licitante​ ​atestar​ ​que​
​conhece​ ​o​ ​local​ ​e​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​realização​ ​da​ ​obra​ ​ou​ ​serviço,​ ​sob​ ​pena​ ​de​ ​inabilitação​ ​(Lei​
​14.133; Art. 63; § 2º).​

​4.6.2​ ​É​​recomendado​​ao​​licitante​​vistoria​ ​in​​loco​ ​antes​​da​​elaboração​​da​​proposta​​para​​conferir​
​as​​medidas​​e​​condições​​para​​execução​​dos​​serviços,​​com​​o​​objetivo​​de​​inteirar-se​​das​​condições​​e​
​grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à AGESUL.​

​4.6.3​ ​É​ ​recomendado​ ​ao​ ​licitante​ ​verificar​ ​in​ ​loco​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​atuais​ ​do​ ​local​ ​que​
​corresponde​ ​ao​ ​escopo​ ​da​ ​contratação,​ ​incluindo​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​licenciamento​ ​(quando​
​necessário), qualidade e quantidade de material previamente indicadas.​

​4.6.4​ ​No​ ​caso​ ​da​ ​empresa​ ​licitante​ ​requerer​ ​a​ ​impugnação​ ​de​ ​fontes​ ​de​ ​materiais​ ​com​ ​DMT​
​indicadas, caberá à mesma a apresentação dos estudos específicos para comprovação do fato.​

​4.6.5​ ​As​ ​visitas​ ​a​ ​serem​ ​realizadas​ ​pelos​ ​licitantes​ ​ao​ ​local​ ​do​ ​empreendimento,​ ​se​ ​assim​
​optarem,​ ​deverão​ ​ser​ ​agendadas​ ​de​ ​forma​ ​separada,​ ​para​ ​que​ ​ocorram​ ​em​ ​datas​ ​e​ ​horários​
​diferentes.​
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​4.6.6​ ​A​​visita​​deverá​​ser​​agendada​​com​​antecedência​​e​​ocorrer​​em​​até​​01​​(um)​​dia​​útil​​anterior​
​à data da sessão de abertura da Proposta.​

​4.6.7​ ​Tendo​ ​em​ ​vista​ ​a​ ​faculdade​ ​da​ ​realização​ ​da​ ​vistoria,​ ​os​ ​licitantes​​não​​poderão​​alegar​​o​
​desconhecimento​ ​das​ ​condições​​e​​grau​​de​​dificuldade​​existente​​como​​justificativa​​para​​se​​eximir​
​das obrigações assumidas em decorrência desta contratação.​

​4.6.8​ ​Caso​ ​a​​licitante​​não​​queira​​participar​​da​​visita​​no​​dia​​programado,​​deverá​​apresentar​​em​
​substituição​ ​ao​ ​atestado​ ​de​ ​visita,​ ​declaração​ ​formal​ ​assinada​ ​pelo​ ​responsável​ ​técnico,​ ​sob​ ​as​
​penalidades​ ​da​ ​lei,​ ​que​ ​tem​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​das​ ​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​inerentes​ ​à​
​natureza​ ​dos​ ​trabalhos,​ ​e​ ​sobre​ ​o​ ​local​ ​da​ ​obra,​ ​assumindo​ ​total​ ​responsabilidade​ ​por​ ​esta​
​declaração.​

​4.6.9​ ​Será​​de​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​a​​ocorrência​​de​​eventuais​​prejuízos​​em​​virtude​
​de​​sua​​omissão​​da​​verificação​ ​in​​loco​​,​​com​​vistas​​a​​proteger​​o​​interesse​​da​​Contratante​​na​​fase​​de​
​execução​​dos​​serviços.​​Essa​​responsabilidade,​​contudo,​​não​​se​​estende​​aos​​prejuízos​​ocasionados​
​por​ ​fatores​ ​alheios​ ​à​ ​referida​ ​verificação,​ ​cabendo​ ​à​ ​futura​ ​Contratada​ ​comprovar​ ​tais​
​circunstâncias no curso da vigência contratual.​

​4.6.10​ ​Quaisquer​ ​informações​​quanto​​às​​visitas​​poderão​​ser​​obtidas​​na​​Agesul,​​na​​Av.​​Des.​​José​
​Nunes​ ​da​ ​Cunha,​ ​N.​ ​337,​​Bloco​​XIV,​​Parque​​dos​​Poderes,​​Campo​​Grande​​–​​MS,​​CEP:​​79.031-310,​
​das​​7h30​​à​​11h30​​e​​das​​13:30h​​às​​17:30h,​​de​​2ª​​a​​6ª​​feira,​​ou​​por​​meio​​do​​telefone​​(67)​​3318-5300​
​ou e-mail​​licitacao@seilog.ms.gov.br​​.​

​4.6.11​ ​A​ ​licitante​ ​deverá​ ​ter​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​do​ ​Anteprojeto​ ​prescrito​ ​para​ ​execução​ ​da​
​obra.​​A​​licitante​​suportará​​os​​encargos​​e​​custos​​decorrentes​​da​​alteração​​de​​prazo​​e​​das​​alterações​
​e ou adequação no escopo do Anteprojeto em pauta.​

​4.7​ ​Sustentabilidade​

​4.7.1​ ​Conforme​​Parecer​​Técnico​​emitido​​pela​​Diretoria​​de​​Meio​​Ambiente​​(DMA),​​considerando​
​as​​características​​das​​intervenções​​o​​anteprojeto​​se​​enquadra​​sob​​a​​atividade​​de​​“Código​​2.45.4​​-​
​Ponte​ ​-​ ​com​ ​comprimento​ ​acima​ ​de​ ​50m​ ​e​ ​até​ ​100m”,​ ​que​ ​é​ ​considerada​ ​passível​ ​de​
​licenciamento​ ​ambiental.​ ​Considerando​​que​​o​​empreendimento​​será​​executado​​sob​​o​​regime​​de​
​contratação​ ​integrada,​ ​caberá​ ​à​ ​futura​ ​contratada​ ​promover,​ ​às​ ​suas​ ​expensas​ ​e​ ​sob​ ​sua​
​responsabilidade,​​a​​apresentação​​dos​​projetos​​e​​estudos​​ao​​órgão​​ambiental​​para​​a​​obtenção​​de​
​todas​​as​​licenças,​​autorizações​​e​​demais​​atos​​administrativos​​ambientais​​necessários​​à​​elaboração​
​do projeto executivo e à execução da obra, em conformidade com a legislação ambiental vigente.​

​4.7.2​ ​O​ ​parecer​ ​da​ ​Diretoria​ ​de​ ​Meio​ ​Ambiente​ ​(DMA)​ ​destaca​ ​que,​ ​para​ ​a​ ​implantação​ ​da​
​ponte​ ​de​ ​concreto​ ​e​ ​das​ ​estruturas​ ​de​ ​apoio​ ​à​ ​obra,​ ​deverão​ ​ser​ ​observadas​ ​as​ ​disposições​​da​
​legislação​ ​ambiental​ ​estadual,​ ​em​ ​especial​ ​a​ ​Resolução​ ​SEMADE​ ​nº​ ​09/2015​ ​e​ ​demais​ ​normas​
​aplicáveis,​ ​incluindo​ ​o​ ​licenciamento​ ​das​ ​atividades​ ​auxiliares,​ ​quando​ ​exigível,​ ​tais​ ​como​
​instalação​​de​​canteiro​​de​​obras,​​exploração​​de​​jazidas,​​áreas​​de​​empréstimo,​​bota-fora,​​captação​
​de​​água​​e​​outras​​intervenções​​necessárias​​à​​execução​​do​​empreendimento.​​Adicionalmente,​​caso​
​a​​solução​​de​​engenharia​​adotada​​pela​​contratada​​implique​​intervenção​​em​​Áreas​​de​​Preservação​
​Permanente​ ​(APP),​ ​supressão​ ​de​ ​vegetação​ ​nativa​ ​ou​ ​qualquer​ ​outra​ ​intervenção​ ​ambiental​
​sujeita​​à​​autorização​​específica,​​deverá​​ser​​previamente​​obtida​​a​​respectiva​​licença​​ou​​autorização​
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​junto​ ​ao​ ​órgão​ ​ambiental​ ​competente,​ ​observando-se​ ​integralmente​ ​a​ ​legislação​ ​ambiental​
​federal​ ​e​ ​estadual​ ​aplicável​ ​e​ ​as​ ​condicionantes​ ​eventualmente​ ​estabelecidas​ ​no​ ​processo​ ​de​
​licenciamento.​

​4.7.3​ ​Caberá​ ​à​ ​CONTRATANTE​ ​promover​ ​a​ ​viabilização​ ​do​ ​processo​ ​junto​ ​ao​ ​órgão​ ​ambiental​
​competente,​​figurando​​como​​requerente​​da​​respectiva​​licença,​​autorização​​ou​​anuência​​ambiental​
​necessária à execução da intervenção.​

​4.7.4​ ​Permanecerão​ ​sob​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATANTE​ ​os​ ​riscos​ ​relacionados​ ​ao​
​licenciamento​​decorrentes​​de​​condicionantes,​​diretrizes​​ou​​restrições​​originadas​​diretamente​​das​
​peças​ ​técnicas​ ​do​ ​empreendimento​ ​ou​ ​de​ ​circunstâncias​ ​alheias​ ​à​ ​esfera​ ​de​ ​controle​ ​da​
​CONTRATADA.​

​4.7.5​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​ter​ ​conhecimento​ ​dos​ ​planos,​ ​programas​ ​e​ ​condicionantes​
​específicas​ ​impostas​ ​nas​ ​Licenças​ ​Ambientais​ ​à​ ​serem​ ​providenciadas​ ​pela​ ​mesma,​ ​e​ ​será​ ​a​
​responsável por qualquer omissão do não atendimento quanto às questões ambientais.​

​4.7.6​ ​A​​emissão​​dos​​alvarás​​e​​licenças​​ambientais,​​(abrangendo​​as​​fases​​de​​projeto,​​instalação​​e​
​operação) junto aos órgãos competentes será de responsabilidade da CONTRATADA.​

​4.7.7​ ​Antes​ ​do​ ​início​ ​das​ ​obras​ ​deverá​ ​ser​ ​protocolado​ ​no​ ​IMASUL​ ​a​ ​Anotação​ ​de​
​Responsabilidade​​Técnica​​-​​ART​​de​​execução,​​proposta​​técnica​​ambiental,​​plano​​básico​​ambiental​
​e​​demais​​planos,​​programas​​e​​autorizações​​pertinentes​​às​​áreas​​diretamente​​afetadas,​​bem​​como​
​todos os projetos.​

​4.7.8​ ​Após​ ​ser​ ​implantada​ ​toda​ ​a​ ​infraestrutura​ ​do​ ​empreendimento​ ​e​ ​antes​ ​da​ ​efetiva​
​operação, deverá ser protocolado no IMASUL/MS o Relatório Técnico de Conclusão - R.T.C.​

​4.7.9​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​utilizar​​na​​execução​​da​​obra​​as​​boas​​práticas​​de​​sustentabilidade​
​ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:​

​4.7.9.1​ ​Uso​ ​de​ ​produtos​ ​de​ ​limpeza​ ​e​ ​conservação​ ​de​ ​superfícies​ ​e​ ​objetos​ ​inanimados​ ​que​
​obedeçam às classificações e especificações da ANVISA.​

​4.7.9.2​ ​Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável.​

​4.7.9.3​ ​Implementação​ ​de​ ​um​ ​programa​ ​de​ ​treinamento​ ​de​ ​seus​ ​empregados​ ​visando​ ​o​ ​uso​
​racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos.​

​4.7.9.4​ ​Classificação​ ​e​ ​destinação​ ​adequada​ ​dos​ ​resíduos​ ​recicláveis​ ​produzidos​ ​durante​ ​a​
​execução​ ​da​ ​obra.​ ​Especificamente​ ​para​ ​papéis​ ​e​ ​latas​ ​de​ ​alumínio​ ​deve-se​ ​contatar​ ​as​
​Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis.​

​4.7.9.5​ ​Práticas​​de​​redução​​de​​consumo​​de​​papel,​​utilizando​​o​​padrão​​frente-verso​​na​​impressão​
​de​ ​relatórios​ ​e​ ​outros​ ​documentos,​ ​bem​ ​como​ ​utilize​ ​a​ ​fonte​ ​ecológica​ ​recomendada​ ​pela​
​Advocacia Geral da União, disponível no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont.​

​4.7.9.6​ ​Adoção​ ​de​ ​uso​ ​preferencialmente​ ​de​ ​papel​ ​não​ ​clorado​ ​na​​impressão​​de​​documentos​​e​
​relatórios.​

​4.7.9.7​ ​Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos.​
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​4.7.9.8​ ​Adoção​​de​​prática​​de​​destinação​​final​​das​​pilhas​​e​​baterias​​usadas​​ou​​inservíveis,​​segundo​
​a Resolução CONAMA nº 401 de 2008.​

​4.7.9.9​ ​Atendimento​ ​aos​ ​padrões​ ​indicados​ ​pela​ ​Resolução​ ​CONAMA​ ​Nº​ ​20/1994​ ​quando​ ​da​
​aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento.​

​4.7.9.10​ ​Adoção​​e​​promoção​​de​​medidas​​de​​proteção​​para​​a​​redução​​ou​​neutralização​​dos​
​riscos​ ​ocupacionais​ ​aos​ ​seus​ ​empregados,​ ​além​ ​de​ ​fornecimento​ ​de​ ​equipamentos​​de​​proteção​
​individuais​​–​​EPI’s​​necessários,​​tais​​como​​óculos,​​luvas,​​aventais,​​máscaras,​​calçados​​apropriados,​
​protetores​ ​auriculares,​ ​etc.,​ ​fiscalizando​ ​e​ ​zelando​ ​para​ ​que​ ​os​ ​mesmos​ ​cumpram​ ​as​ ​normas​ ​e​
​procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas.​

​4.7.9.11​ ​Consideração​ ​nas​ ​pesquisas​ ​de​ ​preços​ ​para​ ​aquisições​ ​de​ ​insumos​ ​e​ ​serviços​
​contemplados no escopo da contratação empresas que tenham certificação ambiental.​

​4.7.9.12​ ​Estímulo​ ​à​ ​troca​ ​de​ ​informações​ ​entre​ ​as​ ​equipes​ ​envolvidas​ ​por​ ​meio​ ​de​
​ferramentas digitais e/ou virtuais.​

​4.7.9.13​ ​Atendimento​ ​às​ ​Instruções​ ​de​ ​Serviços​ ​do​ ​DNIT,​ ​principalmente​ ​a​ ​Instrução​ ​de​
​Serviço​​nº​​03/2011,​​de​​04​​de​​fevereiro​​de​​2011,​​publicada​​no​​Boletim​​Administrativo​​nº​​006​​de​​07​
​a 11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC.​

​4.7.10​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​assumirá​​toda​​e​​qualquer​​responsabilidade,​​seja​​de​​ordem​​civil,​​criminal​
​ou​​administrativa,​​perante​​órgãos​​públicos,​​pelas​​atividades​​exercidas​​que​​causem​​danos​​ao​​meio​
​ambiente.​

​4.7.11​ ​É​ ​de​ ​inteira​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​o​ ​pagamento​ ​de​ ​multas​ ​advindas​ ​de​
​impactos​​ambientais​​causados​​pelas​​atividades​​por​​ela​​desenvolvidas​​durante​​e​​após​​a​​vigência​​do​
​contrato.​

​4.7.12​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​é,​ ​ainda,​ ​obrigada​ ​a​ ​reduzir​ ​ou​ ​eliminar​ ​os​ ​impactos​ ​ambientais​ ​e​
​recuperar​ ​a​ ​eventual​ ​degradação​ ​causada​ ​na​ ​área​ ​pelas​ ​atividades​ ​por​ ​ela​ ​desenvolvida​ ​na​
​vigência​ ​do​ ​contrato,​ ​de​ ​forma​ ​que​ ​a​​qualidade​​ambiental​​da​​área,​​ao​​final​​do​​contrato,​​seja​​no​
​mínimo,​ ​igual​ ​àquela​ ​encontrada​ ​no​ ​início​ ​do​ ​contrato,​ ​devendo​ ​ser​ ​demonstrado​ ​por​ ​meio​​de​
​levantamento fotográfico.​

​4.7.13​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​relatar​ ​à​ ​CONTRATANTE​ ​por​ ​meio​ ​de​​comunicação​​oficial​​toda​​e​
​qualquer irregularidade ambiental observada, que atrapalhe ou impeça a condução dos trabalhos.​

​4.8​ ​Garantia da proposta​

​4.8.1​ ​Como​ ​requisito​ ​de​ ​pré-habilitação,​ ​os​ ​licitantes​ ​deverão​ ​comprovar​ ​o​ ​recolhimento​ ​do​
​montante​ ​correspondente​ ​a​ ​1%​ ​(um​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​valor​ ​estimado,​ ​a​ ​título​ ​de​ ​garantia​ ​da​
​proposta,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​58​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021.​ ​A​ ​garantia​ ​poderá​ ​ser​ ​prestada​ ​nas​
​modalidades previstas no art. 96 da referida Lei:​

​I​ ​-​ ​Caução​​em​​dinheiro​​ou​​em​​títulos​​da​​dívida​​pública​​emitidos​​sob​​a​​forma​​escritural,​​mediante​
​registro​ ​em​ ​sistema​ ​centralizado​ ​de​ ​liquidação​ ​e​ ​de​ ​custódia​ ​autorizado​ ​pelo​ ​Banco​ ​Central​ ​do​
​Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;​
​II - Seguro-Garantia;​
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​III​​-​​fiança​​bancária​​emitida​​por​​banco​​ou​​instituição​​financeira​​devidamente​​autorizada​​a​​operar​
​no País pelo Banco Central do Brasil;​
​IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.​

​4.8.1.1​ ​A garantia da proposta deve ser juntada com os documentos de habilitação.​

​4.8.1.2​ ​O​ ​licitante​ ​que​ ​apresentar​ ​garantia​ ​de​ ​proposta​ ​com​ ​valor​ ​inferior​ ​ao​ ​exigido​ ​será​
​inabilitado sem prejuízo das sanções cabíveis.​

​4.8.2​ ​O​ ​valor​ ​recolhido​ ​será​​devolvido​​aos​​licitantes​​que​​participaram​​do​​certame​​no​​prazo​​de​
​10​​(dez)​​dias​​úteis,​​contados​​da​​assinatura​​do​​contrato​​ou​​da​​data​​em​​que​​for​​declarada​​fracassada​
​a licitação, de acordo com o art. 58 §2º da Lei nº 14.133/21.​

​4.8.3​ ​O​ ​valor​ ​integral​ ​referente​ ​à​ ​garantia​ ​da​ ​proposta​ ​será​ ​executado​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​recusa​​em​
​assinar o contrato ou não apresentação dos documentos para a contratação e/ou licitação.​

​4.8.4​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​opção​ ​pela​ ​modalidade​ ​"I​ ​‐​ ​caução​ ​em​ ​dinheiro",​ ​deverão​ ​ser​ ​efetuadas​
​através​ ​de​ ​depósito​ ​na​​conta​​AGESUL​​–​​Banco​​do​​Brasil​​(0001),​​Agência​​2576‐3,​​Conta​​Corrente:​
​116144‐X e o seu comprovante de recolhimento deverá ser inserido na fase de propostas.​

​4.8.5​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​caução​ ​com​ ​"I​ ​‐​ ​[...]​ ​Títulos​ ​da​ ​Dívida​ ​Pública",​ ​estes​ ​deverão​ ​estar​
​acompanhados​​de​​laudo​​de​​avaliação​​da​​Secretaria​​do​​Tesouro​​Nacional,​​no​​qual​​informa​​sobre​​a​
​exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, e condições de resgate.​

​4.8.6​ ​Para​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​garantia​ ​na​ ​modalidade​ ​"II​ ​‐​ ​seguro‐garantia",​ ​deverá​ ​ter​ ​prazo​ ​de​
​validade​​mínima​​de​​90​​(noventa)​​dias​​contados​​da​​data​​da​​abertura​​da​​licitação.​​A​​apólice​​terá​​sua​
​validade​ ​confirmada​ ​pelo​ ​segurado​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​consulta​ ​ao​ ​site:​
​https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.​

​4.8.7​ ​Caso​​a​​garantia​​se​​dê​​por​​"III​​‐​​fiança​​bancária",​​esta​​deverá​​ser​​fornecida​​por​​um​​banco​​ou​
​instituição financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.​

​4.8.8​ ​A​​Garantia​​realizada​​na​​forma​​de​​seguro​​garantia​​ou​​fiança​​bancária,​​deverá​​ter​​prazo​​de​
​validade​​mínima​​de​​90​​(noventa)​​dias​​contados​​da​​data​​da​​abertura​​da​​licitação.​​A​​apólice​​terá​​sua​
​validade​ ​confirmada​ ​pelo​ ​segurado​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​consulta​ ​ao​ ​site:​
​https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp​​.​

​4.8.9​ ​A​ ​não​ ​apresentação​ ​da​ ​garantia​ ​da​ ​proposta​ ​configura​ ​ausência​ ​de​ ​requisito​ ​de​
​participação, com a consequente inabilitação da proposta e exclusão do licitante do certame.​

​4.9​ ​Garantia da contratação​

​4.9.1​ ​Será​ ​exigida​ ​a​ ​garantia​ ​da​ ​contratação​ ​de​ ​que​ ​tratam​ ​os​ ​arts.​ ​96​ ​e​ ​seguintes​ ​da​ ​Lei​ ​n.​
​14.133,​ ​de​​2021,​​no​​percentual​​de​​5%​​(cinco​​por​​cento)​​e​​nas​​condições​​descritas​​no​​edital​​e​​no​
​contrato.​

​4.9.2​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​opção​ ​pelo​ ​seguro-garantia,​ ​sua​ ​apresentação​ ​deverá​ ​ocorrer,​ ​no​​mínimo​​1​
​(um)​ ​mês,​ ​a​ ​contar​ ​da​ ​publicação​ ​da​ ​decisão​ ​homologatória​ ​do​ ​certame​ ​licitatório​ ​e​ ​anterior​ ​à​
​assinatura do contrato, em atenção ao disposto no artigo 96, §3º, da Lei Federal n. 14.133/2021.​
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​4.9.2.1​ ​As​ ​garantias​ ​prestadas​ ​na​ ​modalidade​ ​seguro-garantia​ ​deverão​ ​contemplar,​ ​na​ ​mesma​
​apólice ou em apólices distintas a cobertura para sinistro de responsabilidade civil.​

​4.9.2.2​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​apólice​ ​distinta​ ​para​ ​cobertura​ ​de​ ​sinistro​ ​de​ ​responsabilidade​ ​civil,​ ​a​
​contratada​ ​deverá​ ​apresentá-la​ ​no​ ​ato​ ​de​ ​recebimento​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Início​ ​dos​ ​Serviços,​
​diretamente na Gerência de Acompanhamento de Contratos – GAC/AGESUL.​

​4.9.3​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​opção​ ​pela​ ​caução​ ​ou​ ​fiança​ ​bancária,​ ​a​ ​parte​ ​adjudicatária​ ​deverá​
​apresentá-la, no máximo, até a data de recebimento da Ordem de Início de Serviços.​

​4.9.4​ ​Optando​ ​a​ ​Licitante​ ​vencedora​ ​pela​ ​prestação​ ​da​ ​garantia​ ​em​ ​dinheiro,​ ​esta​ ​deverá​
​dirigir-se​ ​à​ ​Gerência​ ​de​ ​Finanças​ ​da​​AGESUL,​​no​​endereço​​constante​​no​​preâmbulo​​deste​​Edital,​
​para a obtenção da nota de lançamento (NL), no percentual exigido no presente instrumento.​

​4.9.5​ ​No​​caso​​de​​garantia​​na​​modalidade​​de​​fiança​​bancária,​​deverá​​constar​​expressa​​renúncia​
​do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.​

​4.9.6​ ​Caso​ ​utilizada​ ​a​ ​modalidade​ ​de​ ​seguro-garantia,​ ​a​ ​apólice​​deverá​​ter​​validade​​durante​​a​
​vigência do contrato.​

​4.9.7​ ​A​ ​validade​ ​da​ ​garantia,​ ​qualquer​ ​que​ ​seja​ ​a​ ​modalidade​ ​escolhida,​ ​deverá​​abranger​​um​
​período de mais 120 (cento e vinte) dias após o término da vigência contratual.​

​4.9.8​ ​O​ ​prazo​ ​considerado​ ​é​ ​necessário​ ​para​ ​a​ ​conclusão​ ​dos​ ​procedimentos​ ​de​​recebimento​
​definitivo,​​verificação​​do​​integral​​cumprimento​​das​​obrigações​​contratuais,​​apuração​​de​​eventuais​
​pendências​ ​administrativas​ ​e​ ​adoção​ ​das​ ​providências​ ​cabíveis,​ ​resguardando​ ​a​ ​Administração​
​quanto à efetividade da garantia.​

​4.9.9​ ​A​ ​garantia​ ​assegurará,​ ​qualquer​ ​que​ ​seja​ ​a​ ​modalidade​ ​escolhida,​ ​o​ ​pagamento​ ​das​
​despesas enumeradas no art. 139, inciso III, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 14.133/2021.​

​4.9.10​ ​A​ ​modalidade​ ​seguro-garantia​ ​somente​ ​será​ ​aceita​ ​se​ ​contemplar​ ​todos​ ​os​ ​eventos​
​indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.​

​4.9.11​ ​Fica​ ​assegurado​ ​o​ ​direito​ ​de​ ​retenção​ ​da​ ​garantia,​ ​por​ ​parte​ ​da​ ​Administração​ ​Pública,​
​para​ ​pagamento​ ​das​ ​despesas​ ​listadas​ ​no​ ​art.​ ​139,​ ​inciso​ ​III,​ ​alíneas​ ​“a”​ ​a​ ​“c”,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​
​14.133/2021.​

​4.9.12​ ​Se​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​garantia​ ​for​ ​utilizado​ ​total​ ​ou​ ​parcialmente​ ​em​ ​pagamento​ ​de​ ​qualquer​
​obrigação,​​a​​Contratada​​obriga-se​​a​​fazer​​a​​respectiva​​reposição​​no​​prazo​​máximo​​de​​10​​(dez)​​dias​
​consecutivos, contados da data em que for notificada.​

​4.9.13​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​alteração​ ​do​​contrato,​​ou​​prorrogação​​de​​sua​​vigência,​​a​​garantia​​deverá​​ser​
​ajustada​ ​ou​ ​renovada,​ ​seguindo​ ​os​ ​mesmos​ ​parâmetros​ ​utilizados​ ​quando​ ​da​ ​contratação,​
​evitando-se a interrupção da continuidade da cobertura pela garantia.​

​4.9.14​ ​A​ ​inobservância​ ​do​​prazo​​fixado​​para​​apresentação​​da​​garantia​​acarretará​​a​​aplicação​​de​
​multa​ ​de​ ​0,2%​ ​(dois​ ​décimos​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​valor​ ​do​ ​contrato​ ​por​ ​dia​ ​de​ ​atraso,​ ​observado​ ​o​
​máximo de 1% (um por cento);​
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​4.9.14.1​ ​O​ ​atraso​ ​superior​ ​a​ ​30​ ​(trinta)​ ​dias​ ​autoriza​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​a​ ​promover​ ​a​
​extinção​​do​​contrato​​por​​descumprimento​​ou​​cumprimento​​irregular​​de​​suas​​cláusulas,​​conforme​
​dispõe o inciso I do art.137 da Lei n.14.133/2021.​

​4.9.15​ ​Será considerada extinta e liberada a garantia:​

​4.9.15.1​ ​Com​ ​a​ ​restituição​ ​da​ ​apólice,​ ​carta​ ​fiança​ ​ou​ ​autorização​ ​para​ ​a​ ​liberação​ ​de​
​importâncias​ ​depositadas​ ​em​ ​dinheiro​ ​a​ ​título​ ​de​ ​garantia,​ ​acompanhada​ ​de​ ​declaração​ ​do​
​contratante,​​mediante​​termo​​circunstanciado,​​de​​que​​o​​contratado​​cumpriu​​todas​​as​​cláusulas​​do​
​contrato.​

​4.9.15.2​ ​No​​prazo​​de​​120​​(cento​​e​​vinte)​​dias​​após​​o​​término​​da​​vigência​​do​​contrato,​​caso​
​a​ ​Administração​ ​não​ ​comunique​ ​a​ ​ocorrência​ ​de​ ​sinistros,​ ​quando​ ​o​ ​prazo​ ​será​ ​ampliado,​ ​nos​
​termos da comunicação.​

​4.9.16​ ​A​ ​garantia​ ​de​ ​execução​ ​contratual​ ​não​ ​se​ ​confunde​ ​com​ ​as​ ​garantias​ ​específicas​ ​dos​
​materiais,​​equipamentos​​ou​​produtos​​empregados​​na​​obra,​​tampouco​​substitui​​a​​garantia​​legal​​de​
​solidez​ ​e​ ​segurança​ ​da​ ​construção​ ​prevista​ ​no​ ​art.​ ​618​ ​do​ ​Código​ ​Civil,​ ​permanecendo​ ​todas​
​plenamente exigíveis de forma independente.​

​4.10​ ​Subcontratação​

​4.10.1​ ​Será​​permitida​​a​​subcontratação​​para​​as​​atividades​​que​​não​​constituem​​o​​escopo​​principal​
​do​​objeto​​e​​os​​itens​​exigidos​​para​​comprovação​​técnica​​profissional,​ ​até​​o​​limite​​de​​25%​​(vinte​​e​
​cinco​​por​​cento)​​do​​valor​​do​​orçamento​​a​​ser​​contratado,​​desde​​que​​previamente​​autorizada​​pela​
​AGESUL (Lei 14.133; Art. 122; § 1º).​

​4.10.2​ ​Entende-se​ ​como​ ​escopo​ ​principal​ ​do​ ​objeto​ ​o​ ​conjunto​ ​de​ ​itens​ ​para​ ​os​ ​quais,​ ​como​
​requisito​​de​​habilitação​​técnico‐profissional​​e​​operacional,​​foi​​exigida​​a​​apresentação​​de​​atestados​
​que comprovem a execução de serviço com características semelhantes.​

​4.10.3​ ​A​ ​subcontratação​ ​depende​ ​de​ ​autorização​ ​prévia​ ​da​ ​CONTRATANTE,​ ​a​ ​quem​ ​incumbe​
​avaliar​ ​se​ ​a​ ​subcontratada​ ​cumpre​ ​os​ ​requisitos​ ​de​ ​qualificação​ ​técnica​ ​necessários​ ​para​ ​a​
​execução do objeto (Lei 14.133; Art. 122; § 1º).​

​4.10.4​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​ao​ ​requerer​ ​autorização​ ​para​ ​subcontratação​ ​de​ ​parte​ ​dos​ ​serviços,​
​deverá​ ​comprovar​ ​perante​ ​a​ ​Administração​ ​a​ ​regularidade​ ​jurídico/fiscal​ ​e​ ​trabalhista​ ​de​ ​sua​
​subcontratada,​ ​respondendo,​ ​solidariamente​ ​com​ ​esta,​ ​pelo​ ​inadimplemento​ ​destas,​ ​quando​
​relacionadas com o objeto do contrato.​

​4.10.5​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​obras,​ ​somente​ ​será​ ​autorizada​ ​a​ ​subcontratação​ ​de​ ​empresas​ ​que​
​expressamente​ ​aceitem​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​cláusulas​ ​assecuratórias​ ​de​ ​direitos​ ​trabalhistas,​
​previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.​

​4.10.6​ ​Em​ ​qualquer​ ​hipótese​ ​de​ ​subcontratação,​ ​permanece​ ​a​ ​responsabilidade​ ​integral​ ​da​
​CONTRATADA​​pela​​perfeita​​execução​​contratual,​​cabendo-lhe​​realizar​​a​​supervisão​​e​​coordenação​
​das​ ​atividades​ ​da​ ​subcontratada,​ ​bem​ ​como​ ​responder​ ​perante​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​pelo​ ​rigoroso​
​cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.​
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​4.10.7​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​será​ ​responsável​ ​pela​ ​padronização,​ ​pela​ ​compatibilidade,​ ​pelo​
​gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.​

​4.10.8​ ​A​ ​relação​ ​que​ ​se​ ​estabelece​ ​na​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​ ​é​ ​exclusivamente​ ​entre​ ​a​
​CONTRATANTE​​e​​a​​CONTRATADA,​​não​​havendo​​qualquer​​vínculo​​ou​​relação​​de​​nenhuma​​espécie​
​entre​ ​a​ ​AGESUL​ ​e​ ​a​ ​subcontratada,​ ​inclusive​ ​no​ ​que​ ​pertinente​ ​ao​ ​pagamento​ ​direto​ ​à​
​subcontratada.​

​4.10.9​ ​Não​​se​​admite​​a​​exigência​​de​​subcontratação​​para​​o​​fornecimento​​de​​bens,​​exceto​​quando​
​estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.​

​4.10.10​​São vedadas:​

​4.10.10.1​ ​A​ ​subcontratação​ ​de​ ​pessoa​ ​física​ ​ou​ ​jurídica,​ ​se​ ​aquela​ ​ou​ ​os​ ​dirigentes​ ​desta​
​mantiverem​​vínculo​​de​​natureza​​técnica,​​comercial,​​econômica,​​financeira,​​trabalhista​​ou​​civil​​com​
​dirigente​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​contratante​ ​ou​ ​com​ ​agente​​público​​que​​desempenhe​​função​​na​
​licitação​ ​ou​ ​atue​ ​na​ ​fiscalização​ ​ou​ ​na​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​ou​ ​se​ ​deles​ ​forem​ ​cônjuge,​
​companheiro​ ​ou​ ​parente​ ​em​​linha​​reta,​​colateral,​​ou​​por​​afinidade,​​até​​o​​terceiro​​grau,​​devendo​
​essa proibição constar expressamente do edital de licitação Lei 14.133; Art. 122; § 3º);​

​4.10.10.2​ ​Sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação;​

​4.10.10.3​ ​Subcontratação das parcelas​​de maior relevância técnica​​,​​previstas no Edital.​

​4.11​ ​Da participação de ME e EPP​

​4.11.1​ ​Justifica‐se​ ​a​ ​não​ ​reserva​ ​de​ ​cotas​ ​nos​ ​termos​ ​estabelecidos​ ​nos​ ​art.​ ​47​ ​e​ ​48​ ​da​ ​Lei​
​123/2006 alterada pela Lei 147/2014.​

​4.11.2​ ​Em​​obediência​​ao​​inciso​​I​​do​​art.​​48​​da​​Lei​​Complementar​​nº​​123​​de​​14​​de​​dezembro​​de​
​2006,​​alterada​​pela​​Lei​​Complementar​​nº​​147/2014,​​esta​​licitação​​não​​é​​de​​participação​​exclusiva​
​das​​Microempresas,​​Empresas​​de​​Pequeno​​Porte​​definidas​​no​​art.​​3º​​da​​referida​​Lei,​​pois​​o​​valor​
​da aquisição ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).​

​4.11.3​ ​As​​ME/EPP​​que​​eventualmente​​venham​​a​​participar​​da​​disputa,​​ficam​​restritas​​à​​utilização​
​dos​ ​benefícios​ ​previstos​ ​na​ ​LC​ ​123/06,​ ​não​ ​impedindo​ ​a​ ​participação​ ​da​ ​microempresa​ ​ou​ ​a​
​empresa de pequeno porte em igualdade de condições com as demais empresas.​

​4.12​ ​Consórcio​

​4.12.1​ ​Será​ ​admitida​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​Consórcios​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​15​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/21,​
​logo,​ ​para​ ​possibilitar​ ​o​ ​reforço​ ​da​ ​capacidade​ ​técnica​ ​e​ ​financeira​ ​do​​licitante,​​proporcionando​
​maior​ ​disponibilidade​ ​de​ ​equipamento​ ​e​ ​pessoal​ ​especializado.​ ​O​ ​Consórcio​ ​ainda​ ​enseja​ ​a​
​participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento da competitividade.​

​5​ ​MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO​

​5.1​ ​Condições​

​5.1.1​ ​Início​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto:​ ​Será​ ​de​ ​até​ ​05​ ​(cinco)​ ​dias​ ​consecutivos​ ​da​ ​emissão​ ​da​
​ordem de serviço:​
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​5.1.1.1​ ​Ordem​​de​​Início​ ​do​​Contrato:​​A​​Ordem​​de​​Início​​de​​Serviço​​para​​a​​Elaboração​​dos​​Projetos​
​será dada pela Diretoria de Projetos e Orçamentos - DPO.​

​5.1.1.2​ ​Após​ ​o​ ​recebimento​ ​da​​Ordem​​de​​Início​​de​​Serviço,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​apresentar​​o​
​cronograma detalhado de elaboração e entrega de projetos, respeitando o cronograma inicial.​

​5.1.1.3​ ​Ordem​ ​de​ ​Início​ ​de​ ​Serviço​ ​de​ ​Obra:​ ​A​ ​Ordem​ ​de​ ​Início​​de​​Serviço​​para​​a​​Execução​​das​
​Obras​ ​será​ ​dada​ ​pela​ ​Diretoria​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​Rodoviária​ ​-​ ​DIR,​ ​apenas​ ​a​ ​partir​ ​do​ ​aceite​​do​
​Projeto Executivo.​

​5.1.1.4​ ​Os​ ​projetos​ ​submetidos​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​serão​ ​avaliados​ ​pela​ ​equipe​ ​técnica​ ​da​
​Gerência​ ​de​ ​Projetos​ ​e​ ​Orçamentos​ ​Viários​ ​(GPOV),​ ​integrante​ ​da​ ​Diretoria​ ​de​ ​Projetos​ ​e​
​Orçamentos (DPO).​

​5.1.2​ ​O​ ​Anteprojeto​ ​completo​ ​encontra-se​ ​disponibilizado​ ​em​ ​anexo​ ​para​ ​consulta​ ​dos​
​interessados,​​não​​podendo​​a​​CONTRATADA​​alegar,​​posteriormente,​​desconhecimento​​do​​mesmo,​
​ou falha que impossibilite a execução contratual.​

​5.1.3​ ​A​​execução​​do​​objeto​​deve​​ser​​realizada​​conforme​​as​​instruções​​e​​especificações​​contidas​
​no​​edital​​e​​anexos,​​observando​​o​​disposto​​nas​​Normas​​Técnicas​​Brasileiras​​da​​Associação​​Brasileira​
​de​ ​Normas​ ​Técnicas​ ​–​ ​ABNT,​ ​nas​ ​normas​ ​e​ ​disposições​​dos​​Conselhos​​de​​Classe,​​bem​​como​​nas​
​legislações,​ ​regulamentações​ ​e​ ​instruções​ ​vigentes​ ​que​ ​se​ ​apliquem​ ​aos​ ​itens​ ​que​ ​compõem​ ​o​
​objeto da contratação.​

​5.1.4​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​serviço​ ​não​ ​gerará​ ​vínculo​ ​empregatício​ ​entre​ ​os​ ​empregados​ ​da​
​CONTRATADA​ ​e​ ​a​ ​CONTRATANTE,​ ​vedando-se​ ​qualquer​ ​relação​ ​entre​ ​estes​ ​que​ ​caracterize​
​pessoalidade e subordinação direta.​

​5.1.5​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​deverá​ ​atender​ ​aos​ ​prazos​ ​determinados​ ​pela​ ​Administração​ ​no​
​Cronograma anexo ao processo.​

​5.1.6​ ​Conforme​​o​​Art.​​133​​da​​Lei​​n°​​14.133/2021​​é​​vedada​​a​​alteração​​de​​valores​​contratuais​​em​
​licitação integradas exceto nos seguintes casos, exceto nos seguintes casos:​

​I​ ​-​​para​​restabelecimento​​do​​equilíbrio​​econômico-financeiro​​decorrente​​de​​caso​​fortuito​​ou​​força​
​maior;​
​II​​-​​por​​necessidade​​de​​alteração​​do​​projeto​​ou​​das​​especificações​​para​​melhor​​adequação​​técnica​
​aos​ ​objetivos​ ​da​ ​contratação,​ ​a​ ​pedido​​da​​Administração,​​desde​​que​​não​​decorrente​​de​​erros​​ou​
​omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;​
​IV​​-​​por​​ocorrência​​de​​evento​​superveniente​​alocado​​na​​matriz​​de​​riscos​​como​​de​​responsabilidade​
​da Administração.​

​5.1.7​ ​Conforme​ ​Art.​ ​46​ ​§​ ​4º​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​ ​nº​ ​14.133/2021:​ ​Nos​ ​regimes​ ​de​ ​contratação​
​integrada​ ​e​ ​semi-integrada,​ ​o​ ​edital​ ​e​ ​o​ ​contrato,​ ​sempre​ ​que​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​deverão​ ​prever​ ​as​
​providências​​necessárias​​para​​a​​efetivação​​de​​desapropriação​​autorizada​​pelo​​poder​​público,​​bem​
​como:​

​I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório;​
​II - a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas;​
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​III​​-​​a​​estimativa​​do​​valor​​a​​ser​​pago​​a​​título​​de​​indenização​​pelos​​bens​​expropriados,​​inclusive​​de​
​custos correlatos;​
​IV​​-​​a​​distribuição​​objetiva​​de​​riscos​​entre​​as​​partes,​​incluído​​o​​risco​​pela​​diferença​​entre​​o​​custo​​da​
​desapropriação​​e​​a​​estimativa​​de​​valor​​e​​pelos​​eventuais​​danos​​e​​prejuízos​​ocasionados​​por​​atraso​
​na disponibilização dos bens expropriados;​
​V​​-​​em​​nome​​de​​quem​​deverá​​ser​​promovido​​o​​registro​​de​​imissão​​provisória​​na​​posse​​e​​o​​registro​
​de propriedade dos bens a serem desapropriados da Administração.​

​5.1.8​ ​Os​ ​itens​ ​citados​ ​no​ ​Art.​ ​46​ ​§​ ​4º​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​​nº​​14.133/2021,​​estão​​demonstrados​​na​
​Matriz de Alocação de Riscos, elaborada pela Equipe de Planejamento.​

​5.1.9​ ​O​ ​Anteprojeto​ ​levou​ ​em​ ​consideração​​que​​a​​linha​​envoltória​​abrangida​​pelo​​anteprojeto​
​geométrico​ ​é​ ​relativamente​​preservada​​em​​seu​​alinhamento.​​Entretanto,​​qualquer​​motivação​​de​
​desapropriação​​de​​qualquer​​natureza,​​ao​​longo​​do​​Projeto​​Executivo​​a​​ser​​desenvolvido​​deverá​​ser​
​submetida​ ​à​ ​AGESUL​ ​para​​atualização,​​e​​as​​possíveis​​desapropriações​​deverão​​ser​​desenvolvidas​
​pela CONTRATADA, com acompanhamento e aprovação da AGESUL e o fiscal do contrato.​

​5.1.10​ ​Conforme​ ​Art.​ ​23,​ ​§​ ​5º​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​ ​nº​ ​14.133/2021:​ ​No​ ​processo​ ​licitatório​ ​para​
​contratação​ ​de​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia​ ​sob​ ​os​ ​regimes​ ​de​ ​contratação​ ​integrada​ ​ou​
​semi-integrada,​ ​o​ ​valor​ ​estimado​​da​​contratação​​será​​calculado​​nos​​termos​​do​​§​​2º​​deste​​artigo,​
​acrescido​ ​ou​ ​não​ ​de​ ​parcela​ ​referente​ ​à​ ​remuneração​ ​do​ ​risco,​ ​e,​ ​sempre​ ​que​ ​necessário​ ​e​ ​o​
​anteprojeto​ ​o​ ​permitir,​ ​a​​estimativa​​de​​preço​​será​​baseada​​em​​orçamento​​sintético,​​balizado​​em​
​sistema​ ​de​ ​custo​ ​definido​ ​no​ ​inciso​ ​I​ ​do​ ​§​ ​2º​​deste​​artigo,​​devendo​​a​​utilização​​de​​metodologia​
​expedita​​ou​​paramétrica​​e​​de​​avaliação​​aproximada​​baseada​​em​​outras​​contratações​​similares​​ser​
​reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto.​

​5.1.11​ ​Conforme​ ​Art.​ ​46,​ ​§​ ​3º​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021:​​Na​​contratação​​integrada,​​após​​a​
​elaboração​​do​​projeto​​básico​​pelo​​contratado,​​o​​conjunto​​de​​desenhos,​​especificações,​​memoriais​
​e​ ​cronograma​​físico-financeiro​​deverá​​ser​​submetido​​à​​aprovação​​da​​Administração,​​que​​avaliará​
​sua​ ​adequação​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​parâmetros​ ​definidos​ ​no​ ​edital​ ​e​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​normas​
​técnicas,​ ​vedadas​ ​alterações​ ​que​ ​reduzam​ ​a​ ​qualidade​ ​ou​ ​a​ ​vida​ ​útil​ ​do​ ​empreendimento​ ​e​
​mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico.​

​5.1.12​ ​Poderá​​ser​​aceita​​a​​solução​​de​​engenharia​​diferente​​daquela​​apresentada​​no​​Anteprojeto​
​de​ ​Engenharia,​ ​desde​ ​que​ ​se​ ​comprove​ ​tecnicamente​ ​que​ ​o​ ​desempenho​ ​da​​mesma​​é​​igual​​ou​
​superior​ ​ao​ ​da​ ​solução​ ​prevista​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​e​ ​havendo​ ​anuência​ ​da​ ​AGESUL​ ​e​ ​os​ ​projetos​
​elaborados​​deverão​​atender,​​no​​mínimo,​​aos​​critérios​​e​​padrões​​de​​desempenho​​estabelecidos​​no​
​Anteprojeto de Engenharia.​

​5.1.13​ ​Fica​ ​estabelecido​ ​que​ ​os​ ​projetos,​​especificações​​e​​toda​​a​​documentação​​relativa​​à​​obra​
​são​ ​complementares​ ​entre​ ​si,​ ​de​​modo​​que​​qualquer​​detalhe​​mencionado​​em​​um​​documento​​e​
​descrito em outro será considerado especificado e válido.​

​5.2​ ​Condições de execução​

​5.2.1​ ​A​​CONTRATADA​​responsabilizar-se-á​​integralmente​​por​​todo​​o​​serviço​​executado,​​inclusive​
​na​​eventualidade​​de​​haver​​a​​necessidade​​de​​retrabalhos,​​em​​especial​​quando​​aqueles​​não​​aceitos​
​pela fiscalização.​

​16​​de​​67​

PROCESSO COMPLETO NUP: 790121522025 — GERADO EM 17/08/2026 14:47 — PÁG. 925



​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​5.2.2​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deve​ ​possuir​ ​em​ ​seu​ ​quadro​ ​de​ ​funcionários​ ​responsável​ ​técnico​
​habilitado​ ​em​ ​seu​ ​respectivo​ ​conselho​ ​de​ ​classe​ ​para​ ​exercer​ ​tal​ ​função.​ ​Além​ ​disso,​ ​deverá​
​disponibilizar​ ​preposto​ ​para​ ​a​ ​obra​ ​a​ ​ser​ ​executada,​ ​aceito​ ​pela​ ​Administração,​ ​o​ ​qual​ ​poderá​
​acumular essa função com a de responsável técnico, a critério da CONTRATADA.​

​5.2.3​ ​A​​CONTRATADA​​deverá​​analisar​​os​​documentos​​referentes​​ao​​objeto​​licitado,​​identificando​
​as​ ​principais​ ​funções​ ​envolvidas​ ​na​ ​gestão​ ​de​ ​projetos​​e​​suas​​relações​​de​​autoridade​​(matriz​​de​
​responsabilidades).​

​5.2.4​ ​A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela.​

​5.2.5​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​ter​ ​ciência​ ​sobre​ ​as​​características​​locais,​​principalmente​​quanto​
​ao​ ​período​ ​de​ ​chuva​ ​na​ ​região,​ ​portanto,​ ​não​ ​será​ ​aceita​​a​​alegação​​de​​atraso​​na​​execução​​da​
​obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas​​.​

​5.2.6​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​manter​ ​os​ ​locais​ ​onde​​forem​​realizados​​os​​serviços​​sinalizados​​e​
​isolados​ ​do​ ​público​ ​por​ ​placas,​ ​faixas,​ ​fitas,​ ​tapumes,​ ​telas,​ ​etc.,​ ​com​ ​o​ ​fim​ ​de​ ​evitar​ ​riscos​ ​de​
​acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa.​

​5.2.7​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​colocar​ ​e​ ​manter​ ​placas​ ​indicativas​ ​do​ ​empreendimento,​ ​de​
​acordo​​com​​os​​modelos​​adotados​​pela​​AGESUL,​​as​​quais​​deverão​​ser​​afixadas​​em​​local​​apropriado,​
​enquanto durar a execução dos serviços.​

​5.2.8​ ​Todas​​as​​intervenções​​sob​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​devem​​seguir​​rigorosamente​
​as​​normas​​e​​projetos-tipo​​do​​Manual​​Brasileiro​​de​​Sinalização​​de​​Trânsito​​do​​Conselho​​Nacional​​de​
​Trânsito​ ​-​ ​CONTRAN,​ ​Volume​ ​VII​ ​–​ ​Sinalização​ ​Temporária​ ​–​ ​Resolução​ ​CONTRAN​ ​Nº​ ​973​ ​DE​
​18/07/2022.​

​5.2.9​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​implantar,​ ​manter​ ​e​ ​operar​ ​a​​sinalização​​temporária,​​de​​modo​​a​
​garantir​ ​a​ ​segurança​ ​do​ ​tráfego​ ​e​ ​do​ ​pessoal​ ​envolvido​ ​na​ ​execução​ ​das​ ​atividades,​ ​bem​ ​como​
​minimizar os transtornos aos usuários da via.​

​5.2.10​ ​A​ ​sinalização​ ​deverá,​ ​quando​ ​necessário,​ ​ser​ ​executada​ ​com​ ​a​ ​utilização​ ​de​ ​cones​ ​e​
​demais​ ​dispositivos​ ​refletivos,​ ​de​ ​forma​ ​a​ ​assegurar​ ​condições​ ​adequadas​ ​de​ ​segurança​ ​e​
​visibilidade durante o período noturno.​

​5.2.11​ ​As​ ​frentes​ ​de​ ​serviço​ ​deverão​ ​contar​ ​com​ ​sinalização​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​placas​ ​contendo​
​mensagem de alerta, em ambos os sentidos da via, a ser aprovada pela fiscalização da AGESUL.​

​5.2.12​ ​Sempre​ ​que​ ​for​ ​verificado​ ​o​ ​aparecimento​ ​de​ ​interferências​ ​que​ ​impeçam​ ​o​
​desenvolvimento​​normal​​das​​atividades​​e​​principalmente​​nos​​casos​​em​​que​​sua​​continuidade​​gere​
​situações​ ​de​ ​insegurança,​ ​a​ ​fiscalização​ ​da​ ​AGESUL​ ​deverá​ ​ser​ ​acionada​ ​de​ ​imediato,​ ​para​
​providências.​

​5.3​ ​Da mão de obra a ser empregada​

​5.3.1​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​manter​ ​funcionários​ ​em​ ​quantidade​ ​suficiente​ ​para​ ​cada​
​tarefa/atividade,​ ​empregando​ ​sempre​ ​mão​​de​​obra​​qualificada​​para​​cada​​frente​​de​​serviço.​​Para​
​isso,​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​poderá,​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo,​ ​solicitar​ ​documento​ ​comprobatório​ ​de​ ​que​ ​o​
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​funcionário​ ​está​ ​habilitado​ ​e​ ​capacitado​ ​para​ ​manusear​ ​ou​ ​operar​ ​os​ ​equipamentos​ ​e/ou​
​maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa em questão.​

​5.3.2​ ​Todos​ ​os​ ​funcionários​ ​deverão​ ​estar​ ​devidamente​ ​uniformizados,​ ​identificados​ ​e​
​utilizando equipamentos de segurança.​

​5.3.3​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​ser​ ​conhecedora​ ​e​ ​observar​ ​rigorosamente​ ​as​ ​orientações​ ​das​
​Normas​​Regulamentadoras​​–​​NR's​​do​​Ministério​​do​​Trabalho,​​em​​especial​​a​​NR-01,​​NR-06,​​NR-07,​
​NR-09,​​NR-10,​​NR-12,​​NR-18​​e​​NR-26,​​bem​​como​​às​​recomendações​​técnicas​​do​​DNIT,​​manuais​​de​
​sinalização rodoviária e demais dispositivos legais pertinentes.​

​5.3.4​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​providenciar,​ ​sem​ ​ônus​ ​para​ ​a​ ​AGESUL,​ ​roupas​ ​adequadas​ ​aos​
​serviços​ ​e​ ​outros​ ​dispositivos​ ​de​ ​segurança​ ​(EPIs)​ ​a​ ​seus​ ​empregados,​ ​adequados​ ​ao​ ​risco​ ​das​
​atividades​ ​que​ ​estiverem​ ​sendo​ ​desenvolvidas,​ ​com​ ​Certificado​ ​de​ ​Aprovação,​ ​conforme​
​estabelecido​​em​​normas​​vigentes,​​sempre​​que​​as​​medidas​​de​​ordem​​geral​​não​​ofereçam​​completa​
​proteção​​contra​​os​​riscos​​de​​acidentes​​do​​trabalho​​ou​​de​​doenças​​profissionais​​e​​do​​trabalho,​​bem​
​como​ ​os​ ​equipamentos,​ ​máquinas​ ​e​ ​materiais​ ​deverão​ ​estar​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​legislação​ ​de​
​segurança​​vigente,​​bem​​como​​a​​sinalização​​diurna​​e​​noturna​​nos​​níveis​​exigidos​​pelas​​normas​​do​
​DNIT.​

​5.3.5​ ​A​ ​empresa​ ​deverá​ ​fornecer​ ​os​ ​EPIs​ ​sem​ ​ônus​ ​ao​ ​trabalhador,​ ​garantindo​ ​sua​ ​correta​
​especificação,​​conservação,​​substituição​​periódica​​e​​treinamento​​quanto​​ao​​uso​​adequado,​​sendo​
​vedada​ ​a​ ​permanência​ ​de​ ​trabalhadores​ ​em​ ​campo​ ​sem​ ​a​ ​completa​ ​e​ ​correta​ ​utilização​ ​dos​
​equipamentos exigidos.​

​5.3.6​ ​A​ ​inobservância​ ​das​ ​normas​ ​de​ ​segurança,​ ​a​ ​ausência​ ​ou​ ​uso​ ​inadequado​​de​​EPIs,​​bem​
​como​​o​​descumprimento​​dos​​procedimentos​​estabelecidos,​​caracterizará​​não​​conformidade​​grave,​
​sujeitando a empresa contratada às seguintes medidas, a critério da fiscalização:​

​a)​ ​Interrupção imediata da frente de serviço, até a regularização das condições de segurança;​
​b)​ ​Glosa total ou parcial das medições correspondentes ao período de não conformidade;​
​c)​ ​Aplicação​​das​​penalidades​​contratuais​​previstas,​​sem​​prejuízo​​das​​sanções​​administrativas​
​e legais cabíveis;​
​d)​ ​Exigência de substituição de pessoal ou reforço dos procedimentos de segurança.​

​5.3.7​ ​O​ ​atendimento​ ​às​ ​normas​ ​de​ ​segurança​ ​constitui​ ​condição​ ​essencial​ ​e​ ​indissociável​ ​da​
​execução​​dos​​serviços,​​não​​sendo​​admitida​​qualquer​​flexibilização​​que​​comprometa​​a​​integridade​
​física dos trabalhadores ou a segurança operacional.​

​5.3.8​ ​Em​​caso​​do​​descumprimento​​das​​normas​​de​​segurança​​do​​trabalho,​​a​​fiscalização​​poderá​
​notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no edital.​

​5.3.9​ ​O​​canteiro​​de​​obras​​deverá​​ser​​devidamente​​preparado​​de​​acordo​​com​​as​​recomendações​
​da​ ​NR18,​ ​levando-se​ ​em​ ​consideração​ ​o​ ​número​​máximo​​de​​funcionários​​por​​turno,​​de​​forma​​a​
​garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto.​

​5.4​ ​Dos equipamentos e materiais a serem empregados​

​5.4.1​ ​Toda​​mão​​de​​obra,​​máquinas,​​equipamentos,​​materiais​​e​​insumos​​deverão​​ser​​fornecidos​
​pela​ ​CONTRATADA,​ ​bem​ ​como​ ​o​ ​transporte​ ​e​ ​substituição​​desses​​itens,​​quando​​necessário,​​que​
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​ficará​​a​​cargo​​da​​CONTRATADA,​​além​​de​​que​​o​​controle​​e​​a​​guarda​​de​​todo​​material​​estocado​​no​
​canteiro de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.​

​5.4.2​ ​Os​ ​equipamentos​ ​sempre​ ​deverão​ ​apresentar​ ​boa​ ​qualidade,​ ​revisados​ ​e​ ​com​
​manutenções​ ​preventivas​ ​em​ ​dia,​ ​de​ ​forma​ ​a​ ​zelar​ ​pela​ ​integridade​ ​dos​ ​mesmos​ ​e​ ​garantir​ ​a​
​segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização.​

​5.4.3​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​sinalizar​ ​adequadamente,​ ​bem​ ​como​ ​promover​ ​o​ ​controle​ ​de​
​acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes.​

​5.4.4​ ​Caminhões​ ​e​ ​demais​ ​equipamentos​ ​que​​se​​locomovem​​no​​canteiro​​deverão​​ser​​dotados​
​de​ ​aviso​ ​sonoro​ ​quando​ ​da​ ​operação​ ​em​ ​marcha​ ​ré,​ ​ou​ ​em​​qualquer​​tipo​​de​​movimento​​como​
​plataformas elevatórias.​

​5.4.5​ ​Todo​​e​​qualquer​​tipo​​de​​equipamento/máquina​​somente​​poderá​​ser​​manuseado/operado​
​por​ ​profissional​ ​devidamente​ ​habilitado​ ​e​ ​capacitado​ ​para​ ​tal.​ ​Para​ ​isso,​ ​a​ ​Fiscalização​ ​poderá​
​solicitar,​ ​a​​qualquer​​tempo,​​da​​CONTRATADA​​certificados​​que​​atestem​​a​​capacidade​​do​​operador​
​para o equipamento em questão.​

​5.4.6​ ​Todos​​os​​materiais​​a​​serem​​empregados​​na​​obra​​deverão​​ser​​novos,​​comprovadamente​​de​
​primeira​ ​qualidade​ ​e,​ ​estarem​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​especificações,​ ​devendo​ ​ser​ ​submetidos​ ​à​
​aprovação​ ​da​ ​Fiscalização,​ ​com​ ​exceção​ ​de​ ​eventuais​ ​serviços​ ​de​ ​remanejamento​ ​onde​ ​estiver​
​explícito o reaproveitamento.​

​5.4.7​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​submeter​​à​​Fiscalização,​​amostras​​de​​todos​​os​​materiais​​a​​serem​
​empregados​ ​nos​ ​serviços​ ​antes​ ​de​ ​executá-los.​ ​Se​ ​julgar​ ​necessário,​ ​a​ ​FISCALIZAÇÃO​ ​poderá​
​solicitar​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​apresentação​ ​de​ ​informação​ ​por​ ​escrito​ ​dos​ ​locais​ ​de​ ​origem​ ​dos​
​materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.​

​5.4.8​ ​Todo​ ​e​ ​qualquer​ ​material​ ​a​ ​ser​ ​empregado​ ​deverá​ ​ser​ ​comprovadamente​ ​de​ ​boa​
​procedência​ ​de​ ​fabricante​ ​e​ ​de​ ​mercado.​ ​Os​ ​materiais​ ​deverão​ ​estar​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​
​recomendações​​das​​normas​​da​​ABNT​​e/ou​​acreditado​​pelo​​INMETRO,​​quando​​for​​o​​caso,​​ou​​outro​
​órgão certificador de qualidade.​

​5.4.9​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​ter​ ​procedimento​ ​de​ ​aferição​ ​quanto​ ​ao​ ​atendimento​ ​de​
​conformidade​ ​dos​ ​materiais,​ ​de​ ​forma​ ​a​ ​rejeitar​ ​os​ ​materiais​ ​e​ ​equipamentos​ ​que​ ​forem​
​fornecidos fora da especificação técnica.​

​5.4.10​ ​A​ ​licitante​ ​deverá​ ​apresentar,​ ​juntamente​ ​com​ ​a​ ​documentação​ ​de​ ​habilitação​ ​e​ ​como​
​anexo​ ​à​ ​sua​ ​documentação​ ​técnica,​ ​a​ ​DECLARAÇÃO​ ​DE​ ​DISPONIBILIDADE​ ​DE​ ​EQUIPAMENTOS​
​MÍNIMOS​ ​(Anexo​ ​do​ ​Edital)​​,​ ​devidamente​ ​assinada​ ​por​ ​seu​ ​representante​ ​legal,​​atestando​​que​
​dispõe​​de​​todos​​os​​equipamentos,​​ferramentas,​​materiais​​e​​recursos​​necessários,​​em​​quantidade​
​e​ ​qualidade​ ​adequadas,​ ​para​ ​a​​plena​​e​​satisfatória​​execução​​do​​objeto​​contratado.​​A​​declaração​
​deverá​ ​assegurar​ ​que​ ​tais​ ​recursos​ ​encontram-se​ ​disponíveis​ ​e​ ​em​ ​condições​ ​de​ ​uso,​
​comprometendo-se a empresa a mantê-los durante toda a vigência contratual.​

​5.4.10.1​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​atendimento​ ​à​ ​exigência​​acima,​​consideram-se​​como​​equipamentos​
​mínimos​ ​necessários​ ​à​ ​execução​ ​contratual​ ​aqueles​ ​previstos​ ​nas​ ​composições​ ​orçamentárias​
​relativas​​aos​​serviços​​de​​Mobilização​​e​​Desmobilização,​​constantes​​da​​Planilha​​Orçamentária.​​Tais​
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​composições​​estabelecem​​o​​quantitativo​​mínimo​​de​​máquinas,​​veículos,​​equipamentos​​e​​demais​
​recursos​ ​operacionais​ ​indispensáveis​ ​ao​ ​início,​ ​operação​ ​e​ ​conclusão​ ​dos​ ​serviços,​ ​devendo​ ​a​
​CONTRATADA​ ​assegurar​ ​sua​ ​efetiva​ ​disponibilidade​ ​e​ ​pleno​ ​funcionamento​ ​durante​ ​toda​ ​a​
​vigência do contrato.​

​6​ ​MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO​

​6.1​ ​Reunião de Início de Contrato ​

​6.1.1​ ​A​​CONTRATADA​​e​​a​​Fiscalização​​realizarão​​uma​​reunião​​de​​início​​do​​contrato​​no​​prazo​​de​
​até​​10​​(dez)​​dias​​após​​a​​sua​​formalização.​​Essa​​reunião​​tem​​como​​objetivo​​dar​​oportunidade​​para​
​que​ ​todos​ ​os​ ​integrantes​ ​se​ ​apresentem,​ ​descrevendo​ ​a​ ​função​ ​de​ ​cada​ ​um​ ​no​ ​andamento​ ​do​
​contrato.​​Nessa​​reunião​​também​​serão​​discutidos​​assuntos​​como​​o​​cronograma,​​datas​​de​​entrega​
​de medições e relatórios, bem como, dúvidas e sugestões.​

​6.1.2​ ​A​ ​reunião​ ​de​ ​início​ ​do​ ​contrato​ ​acontecerá​ ​em​​formato​​presencial​​e​​será​​documentada.​
​Deverão​ ​participar​ ​da​ ​reunião,​ ​obrigatoriamente,​ ​os​ ​responsáveis​ ​técnicos​ ​(declarados​ ​pela​
​CONTRATADA no processo licitatório) pela execução do objeto da licitação.​

​6.1.3​ ​Após​ ​a​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​instrumento​ ​equivalente,​ ​o​​órgão​​ou​​entidade​​poderá​
​convocar​​o​​representante​​da​​empresa​​contratada​​para​​reunião​​inicial​​para​​apresentação​​do​​plano​
​de​ ​fiscalização,​ ​que​ ​conterá​ ​informações​ ​acerca​ ​das​ ​obrigações​​contratuais,​​dos​​mecanismos​​de​
​fiscalização,​ ​das​ ​estratégias​ ​para​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​do​ ​plano​ ​complementar​ ​de​ ​execução​ ​da​
​contratada,​​quando​​houver,​​do​​método​​de​​aferição​​dos​​resultados​​e​​das​​sanções​​aplicáveis,​​dentre​
​outros.​

​6.2​ ​Gestão e Fiscalização do Contrato ​

​6.2.1​ ​A​​execução​​do​​contrato​​deverá​​ser​​acompanhada​​e​​fiscalizada​​pelo(s)​​gestor(es)​​e​​fiscal(is)​
​do​ ​contrato,​ ​ou​​pelos​​respectivos​​substitutos,​​observado​​o​​disposto​​no​​art.​​117​​da​​Lei​​Federal​​n.​
​14.133, de 2021 e o respectivo regulamento do Decreto Estadual n. 15.938, de 2022.​

​6.2.2​ ​Compete​​ao​​gestor​​do​​contrato​​o​​exercício​​das​​atribuições​​descritas​​no​​art.​​15​​do​​Decreto​
​Estadual n. 15.938, de 2022.​

​6.2.3​ ​Compete​​ao​​fiscal​​do​​contrato​​o​​exercício​​das​​atribuições​​descritas​​no​​art.​​16​​do​​Decreto​
​Estadual n. 15.938, de 2022.​

​6.2.4​ ​Os​ ​responsáveis​ ​pela​ ​gestão​ ​e​ ​fiscalização​ ​do​ ​contrato​ ​serão​ ​designados​ ​nos​ ​termos​​do​
​art. 6º, 7º e 8º, todos do Decreto Estadual n. 15.938, de 2022.​

​6.2.5​ ​Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:​

​a)​ ​Os​​responsáveis​​pelo​​acompanhamento​​das​​obras​​deverão​​anexar​​ao​​Relatório​​de​​Vistoria​
​de​ ​Obras,​ ​ou​ ​outro​ ​instrumento​ ​de​ ​acompanhamento​ ​do​ ​contrato,​ ​fotografias​ ​atualizadas​ ​e​
​disponibilizá-las​ ​no​ ​sistema​ ​E-KRONOS​ ​de​ ​forma​ ​que​ ​se​ ​possa​ ​certificar​ ​a​ ​regular​ ​execução​
​contratual, nos termos do art. 19, § 3º, do Decreto Estadual n. 16.161/2023.​
​b)​ ​Em​​caso​​de​​impedimento,​​ordem​​de​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​contrato,​​o​​cronograma​
​será​ ​prorrogado​ ​automaticamente​ ​pelo​ ​tempo​ ​correspondente,​ ​anotadas​ ​tais​ ​circunstâncias​
​mediante simples apostila, conforme § 5º do Art nº 115 da Lei 14.133/2021.​
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​c)​ ​As​ ​comunicações​ ​entre​ ​o​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​e​​a​​CONTRATADA​​devem​​ser​​realizadas​​por​
​escrito​​sempre​​que​​o​​ato​​exigir​​tal​​formalidade,​​admitindo-se​​o​​uso​​de​​mensagem​​eletrônica​​para​
​esse fim.​
​d)​ ​O​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​poderá​ ​convocar​ ​representante​ ​da​ ​empresa​ ​para​ ​adoção​ ​de​
​providências que devam ser cumpridas de imediato.​
​e)​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhada​ ​e​ ​fiscalizada​ ​pelo(s)​ ​fiscal(is)​ ​do​
​contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).​
​f)​ ​O​​contratado​​deverá​​manter​​preposto​​aceito​​pela​​Administração​​no​​local​​do​​serviço​​para​
​representá-lo na execução do contrato.​
​g)​ ​O​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​executado​ ​fielmente​ ​pelas​ ​partes,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​cláusulas​
​avençadas​ ​e​ ​as​​normas​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021​​,​​e​​cada​​parte​​responderá​​pelas​​consequências​
​de sua inexecução total ou parcial.​
​h)​ ​A​ ​fiscalização​ ​e​ ​gestão​​do​​contrato​​deverá​​ser​​seguido​​fielmente​​pelas​​partes,​​de​​acordo​
​com as cláusulas avençadas e as normas da​​Lei nº 14.133,​​de 2021​​e Decreto nº 11.246, de 2022.​

​7​ ​CRITÉRIOS​​DE​​ACEITABILIDADE,​​MEDIÇÃO​​DOS​​SERVIÇOS,​​CRONOGRAMAS,​​LIQUIDAÇÃO​
​E PAGAMENTO E REAJUSTE​

​7.1​ ​Critério de Aceitabilidade​

​7.1.1​ ​Projetos​

​7.1.1.1​ ​Não​ ​serão​ ​aceitas​ ​propostas​ ​de​ ​projeto​ ​de​ ​soluções​ ​técnicas​ ​inferiores​ ​àquelas​ ​que​ ​se​
​encontram​ ​agregadas​ ​ao​ ​Anteprojeto​ ​da​ ​Administração.​ ​Caso​ ​seja​ ​apresentado​ ​projeto​ ​com​
​solução​ ​ou​ ​metodologia​ ​diversa​ ​do​ ​Anteprojeto​ ​de​ ​engenharia,​ ​no​ ​intuito​ ​de​ ​entregar​ ​produto​
​com​​melhor​​desempenho​​e​​eficiência​​benéfica​​da​​execução,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​apresentar​​um​
​estudo de vantajosidade técnica, com base nos seguintes parâmetros técnicos:​

​a)​ ​Durabilidade​​e/ou​​ganho​​na​​produtividade​​da​​obra​​comprovadamente​​igual​​ou​​superior​​a​
​solução técnica do Anteprojeto, referente a obras de arte especial;​
​b)​ ​Características​ ​geométricas,​ ​de​ ​segurança​ ​e​ ​conforto​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​a​ ​solução​
​técnica do Anteprojeto;​
​c)​ ​Grau​​de​​Interferências​​no​​tráfego​​durante​​a​​execução​​das​​obras​​equivalente​​ou​​menor​​que​
​as interferências dadas pela solução técnica do Anteprojeto;​
​d)​ ​Grau​​de​​Interferências​​ambientais​​equivalente​​ou​​menor​​que​​as​​interferências​​dadas​​pela​
​solução técnica do Anteprojeto;​
​e)​ ​Grau​ ​de​​interferência​​de​​áreas​​atingidas​​e​​necessidade​​de​​desapropriações​​não​​previstas​
​no Anteprojeto;​
​f)​ ​Grau​ ​de​ ​Interferências​ ​na​ ​vizinhança​ ​(acessos​ ​a​ ​propriedades,​ ​ruídos,​ ​poeira,​ ​travessias​
​entre outros) equivalente ou menor que as interferências pela solução técnica do Anteprojeto;​
​g)​ ​Grau de manutenção da solução proposta.​

​7.1.1.2​ ​Os​ ​projetos​ ​serão​​analisados​​e​​aprovados​​pela​​Diretoria​​de​​Projetos​​e​​Orçamento​​-​​DPO,​
​através​ ​da​ ​Gerência​ ​de​ ​Projetos​ ​e​ ​Orçamentos​ ​Viários​ ​-​ ​GPOV​ ​da​ ​AGESUL,​ ​que​ ​poderá,​
​justificadamente,​ ​recusar​ ​a​ ​solução​ ​proposta,​ ​solicitar​ ​adequações/correções​ ​ou​ ​aceitar​ ​as​
​soluções.​
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​7.1.1.3​ ​A​ ​apresentação​ ​do​ ​projeto​​básico​​e​​a​​verificação​​da​​compatibilização​​com​​o​​Anteprojeto​
​do​ ​certame​ ​não​ ​exclui​​a​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​perante​​a​​administração​​pública​​pela​
​elaboração​ ​e​ ​o​ ​desenvolvimento​ ​dos​ ​projetos​ ​básico​ ​e​ ​executivo,​ ​bem​ ​como​ ​pelas​ ​etapas​
​subsequentes.​

​7.1.1.4​ ​A​ ​aceitação​ ​ou​ ​aprovação​ ​pela​ ​AGESUL​ ​dos​ ​projetos​ ​apresentados​ ​não​ ​exclui​ ​a​
​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​pelas​ ​falhas​ ​ou​ ​omissões​ ​nos​ ​projetos,​ ​não​ ​sendo​ ​possível​ ​o​
​pleito​ ​de​ ​aditivos​ ​decorrentes​ ​de​ ​falhas​ ​ou​ ​omissões​ ​nos​ ​projetos.​​A​​empresa,​​ao​​final​​da​​obra,​
​deve apresentar à fiscalização da AGESUL o projeto “As Built”.​

​7.1.2​ ​Obras​

​7.1.2.1​ ​A​ ​aceitabilidade​ ​da​ ​obra​ ​deverá​ ​ser​ ​avaliada​ ​pela​ ​fiscalização​ ​e​ ​estará​ ​condicionada​ ​à​
​correta​ ​execução​ ​do​ ​projeto​ ​de​ ​engenharia​ ​aprovado,​ ​ao​ ​acompanhamento​ ​e​ ​atestação​ ​dos​
​serviços​ ​pela​ ​fiscalização,​ ​aos​ ​relatórios​ ​de​​controle​​da​​qualidade,​​que​​contenham​​os​​resultados​
​dos​ ​ensaios​ ​devidamente​ ​interpretados,​ ​caracterizando​ ​a​​qualidade​​dos​​serviços​​executados​​e​​o​
​atendimento aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.​

​7.1.3​ ​Critério de Medição dos Serviços​

​7.1.3.1​ ​As​ ​medições​ ​e​ ​pagamentos​ ​ocorrerão​ ​após​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​cada​ ​etapa​ ​definida​ ​no​
​Cronograma de desembolso, após a sua devida aprovação.​

​7.1.3.2​ ​Os​ ​serviços​ ​serão​ ​medidos​​(por​​grupos​​de​​serviços)​​e​​pagos​​por​ ​preço​​global​​,​​de​​acordo​
​com os eventos preestabelecidos no Cronograma de desembolso, após a sua devida aprovação.​

​7.1.3.3​ ​Os​ ​serviços​ ​serão​ ​medidos​ ​pelo​ ​Fiscal​ ​ou​ ​Comissão​ ​de​ ​Fiscalização​ ​designada​ ​pelo​
​Diretor-Presidente da AGESUL.​

​7.1.3.4​ ​As​​medições​​constarão​​folha​​resumo,​​com​​a​​relação​​dos​​serviços,​​quantidades,​​unidades,​
​preços, parciais e totais.​

​7.1.3.5​ ​A​ ​planilha​ ​de​ ​medição​ ​será​ ​elaborada​​conforme​​planilha​​de​​preços​​contratada,​​inclusive​
​seguindo​ ​o​ ​mesmo​ ​padrão​ ​(por​ ​meio​ ​de​ ​metas),​ ​medindo​ ​somente​ ​os​ ​serviços​ ​efetivamente​
​executados.​

​7.1.3.6​ ​Toda​ ​medição,​ ​ao​ ​final,​ ​deverá​ ​conter​ ​a​​anuência​​da​​CONTRATADA,​​mediante​​assinatura​
​do Responsável Técnico e do representante legal da CONTRATADA.​

​7.1.3.7​ ​Nos​ ​meses​ ​em​ ​que​ ​não​ ​forem​ ​realizadas​ ​medições​ ​na​ ​obra,​ ​e​ ​não​ ​existindo​ ​ordem​ ​de​
​paralisação​ ​da​ ​obra​ ​por​ ​parte​ ​da​ ​Administração,​ ​deverá​ ​ser​ ​lançada​ ​medição​ ​igual​ ​a​ ​“zero”​ ​no​
​controle​ ​e​ ​acompanhamento​ ​financeiro​ ​do​ ​contrato,​ ​com​ ​expresso​ ​e​ ​formal​ ​registro​ ​de​
​justificativa​ ​para​ ​aquela​ ​situação,​ ​como​ ​também​ ​deverá​ ​ser​ ​atualizado​ ​o​ ​cronograma,​ ​o​ ​qual​
​deverá​ ​vir​​acompanhado​​de​​cópia​​do​​“Diário​​de​​Registro​​de​​Obra”​​e​​“Relatório​​Fotográfico”,​​que​
​demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais.​

​7.1.3.8​ ​A​ ​medição​ ​igual​ ​a​ ​“zero”,​ ​sem​ ​justificativa​ ​apresentada​ ​e​ ​aceita​ ​pela​ ​Fiscalização,​
​caracteriza​​abandono​​ou​​inexecução​​da​​obra​​e​​contrato,​​ensejando​​a​​adoção​​das​​medidas​​cabíveis​
​de responsabilização da CONTRATADA, previstas neste Edital e no Contrato.​
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​7.1.3.9​ ​A​​planilha​​de​​medição​​será​​elaborada​​conforme​​planilha​​de​​preços​​CONTRATADA,​​inclusive​
​seguindo o mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente executados.​

​7.1.3.10​ ​Toda​ ​medição,​ ​ao​ ​final,​ ​deverá​ ​conter​ ​a​ ​anuência​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​mediante​
​assinatura do Responsável Técnico e do representante legal da CONTRATADA.​

​7.1.3.11​ ​O​ ​critério​ ​objetivo​​de​​medição​​para​​a​​administração​​local,​​será​​com​​pagamentos​
​proporcionais​ ​à​​execução​​financeira​​do​​contrato,​​abstendo-se​​de​​utilizar​​critérios​​de​​pagamentos​
​para esse item como um valor mensal fixo.​

​7.1.3.12​ ​Se​ ​não​ ​for​ ​viável​ ​manter​ ​o​ ​ritmo​ ​de​ ​execução​ ​conforme​ ​o​ ​cronograma​
​estabelecido,​ ​devido​ ​a​ ​fatores​ ​externos​ ​à​ ​CONTRATADA,​ ​a​​empresa​​deverá​​adotar​​medidas​​para​
​controlar​​a​​mão​​de​​obra,​​de​​forma​​a​​adequar​​os​​custos​​de​​administração​​local​​ao​​cronograma​​de​
​execução, seja acelerando ou reduzindo o ritmo das atividades.​

​7.1.3.13​ ​Considerando​ ​o​ ​disposto​ ​acima,​ ​fica​ ​vedado​ ​o​ ​aditamento​ ​de​ ​“administração​
​local”​ ​baseado​ ​em​ ​prorrogações​ ​de​ ​prazo​ ​ou​ ​paralisações​ ​de​ ​contrato,​ ​salvo​ ​se​ ​houver​ ​a​
​necessidade comprovada de ajustes nos quantitativos previstos para este item.​

​7.1.3.14​ ​Nenhuma​​medição​​será​​processada​​se​​a​​ela​​não​​estiver​​anexado​​um​​relatório​​de​
​controle​ ​da​ ​qualidade,​ ​contendo​ ​os​ ​resultados​ ​dos​ ​ensaios​ ​devidamente​ ​interpretados,​
​caracterizando​ ​a​ ​qualidade​ ​do​ ​serviço​ ​executado.​ ​Não​ ​será​ ​motivo​ ​de​ ​medição​ ​em​ ​separado:​
​mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos.​

​7.1.3.15​ ​No​​processo​​de​​medição​​ou​​na​​prestação​​de​​contas,​​conforme​​for​​o​​caso,​​deverá​
​constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município.​

​7.1.3.16​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​controvérsia​ ​sobre​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​quanto​ ​a​ ​dimensão,​
​qualidade​ ​e​ ​quantidade,​ ​a​ ​parcela​ ​incontroversa​ ​deverá​ ​ser​ ​liberada​ ​no​ ​prazo​ ​previsto​ ​para​
​pagamento após a apuração e possível reparo nos serviços apurados.​

​7.1.4​ ​Cronograma​

​7.1.4.1​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​elaborar​ ​o​ ​Cronograma​ ​Físico-Financeiro,​ ​de​ ​Eventos​ ​e​ ​de​
​Desembolso,​ ​além​ ​da​ ​Curva​ ​S,​ ​da​ ​Instrução​ ​de​ ​Serviço​ ​nº​ ​03,​ ​de​ ​03/02/16,​ ​disponível​ ​em:​
​http://www.dnit.gov.br/rodovias/construcao-rodoviaria/cao​​.​

​7.1.4.2​ ​Poderá​​haver​​ajustes​​no​​Cronograma,​​desde​​que​​devidamente​​justificado​​pela​​fiscalização​
​do contrato e aprovado pela AGESUL, devendo os mesmos receberem números sequenciais.​

​7.1.4.3​ ​Na elaboração do cronograma, a CONTRATADA deverá:​

​a)​ ​Obedecer​ ​ao​ ​prazo​ ​máximo​ ​definido​ ​no​ ​cronograma​ ​inicial,​ ​conforme​ ​modelo​
​disponibilizado​ ​em​ ​anexo,​ ​com​ ​nível​ ​de​ ​detalhamento​ ​das​ ​atividades​ ​exigido​ ​para​ ​Cronograma​
​Físico-Financeiro, de Eventos e de Desembolso.​
​b)​ ​Detalhar​​as​​atividades,​​conforme​​modelo​​disponibilizado,​​com​​nível​​de​​detalhamento​​das​
​atividades exigido para Cronograma Físico-Financeiro, de Eventos e de Desembolso.​
​c)​ ​Considerar​ ​o​ ​período​​chuvoso​​da​​região​​e​​adequar​​os​​cronogramas​​conforme​​a​​natureza​
​dos serviços.​
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​d)​ ​Ter​ ​coerência​ ​na​ ​elaboração​ ​dos​ ​quadros,​ ​em​ ​relação​ ​à​ ​sequência​ ​e​ ​duração​ ​das​
​atividades.​

​7.1.4.4​ ​O​ ​Cronograma​ ​Físico-Financeiro,​ ​de​ ​Eventos​ ​e​ ​de​ ​Desembolso​ ​e​ ​Curva​ ​S​ ​deverão​ ​ser​
​entregues​ ​para​ ​análise​ ​e​ ​aprovação​ ​da​ ​AGESUL​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​10​ ​(dez)​ ​dias​ ​após​ ​a​
​assinatura​ ​do​ ​contrato.​ ​Ressaltando​ ​que​ ​são​ ​parte​ ​integrante​ ​do​ ​instrumento​ ​contratual.​ ​A​
​CONTRATADA deverá se atentar para:​

​●​ ​Cronograma Financeiro (Desembolso):​

​a)​ ​Antes​ ​do​ ​início​ ​de​ ​cada​ ​etapa,​ ​o​ ​responsável​ ​técnico​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​deverá​​realizar​​o​
​planejamento dos serviços que serão executados ao longo do tempo.​
​b)​ ​Durante​ ​a​​execução​​contratual,​​a​​remuneração​​devida​​à​​CONTRATADA​​seguirá​​o​​valor​​de​
​cada​ ​etapa​ ​do​ ​cronograma​ ​–​ ​sendo​ ​altamente​ ​recomendável​ ​que​ ​a​ ​previsão​ ​de​ ​pagamento​
​coincida com 100% (cem por cento) da conclusão da respectiva etapa.​
​c)​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​no​ ​início​ ​do​ ​contrato,​ ​deverá​ ​entregar​ ​a​ ​fiscalização,​ ​a​ ​previsão​ ​de​
​desembolso a fim de que a AGESUL possa fazer as medições e efetivação dos pagamentos.​

​●​ ​Cronograma Físico (Metas e Eventos):​

​a)​ ​Antes​ ​do​ ​início​ ​de​ ​cada​ ​etapa,​ ​o​ ​responsável​ ​técnico​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​deverá​​realizar​​o​
​planejamento dos serviços que serão executados ao longo do tempo.​
​b)​ ​O​​cronograma​​deverá​​ser​​carimbado​​e​​assinado​​pelo​​responsável​​técnico​​da​​CONTRATADA​
​ou Consórcio executor.​
​c)​ ​O​ ​cronograma​ ​deverá​ ​conter,​ ​além​ ​da​ ​previsão​ ​física​ ​executada,​ ​a​ ​efetivamente​
​executada, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada serviço controlado.​
​d)​ ​Caso​​haja​​aditivos​​contratuais​​(desde​​que​​atendam​​o​​Art.​​133​​da​​Lei​​14.133)​​que​​alterem​
​o​ ​escopo​ ​ou​ ​o​ ​prazo​ ​da​ ​obra​ ​deverá​ ​ser​ ​feita​ ​nova​ ​versão​ ​do​ ​cronograma,​ ​mantendo-se​ ​no​
​relatório as versões anteriores e sempre numerado em ordem crescente.​
​e)​ ​Deverão​​ser​​consolidados​​os​​valores​​e​​percentuais,​​previstos​​e​​executados,​​apresentando​
​os acumulados ao longo do período da obra.​

​7.1.5​ ​Liquidação e Pagamento​

​7.1.5.1​ ​Fica​ ​expressamente​ ​estabelecido​ ​que​ ​os​ ​preços​ ​por​ ​solução​ ​globalizada​ ​incluam​ ​a​
​sinalização​ ​provisória,​ ​todos​ ​os​ ​insumos​ ​e​ ​transportes,​ ​bem​ ​como​ ​impostos,​ ​taxas,​ ​custos​
​financeiros,​​lucros​​e​​bonificações,​​de​​acordo​​com​​as​​condições​​previstas​​nas​​Especificações​​e​​nas​
​Normas​ ​indicadas​ ​no​ ​Edital​ ​e​ ​demais​ ​documentos​ ​da​ ​licitação,​ ​constituindo​ ​assim​ ​sua​ ​única​
​remuneração pelos trabalhos contratados e executados.​

​7.1.5.2​ ​O​ ​documento​ ​de​ ​cobrança​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​será​ ​mediante​ ​apresentação​ ​de​ ​nota​
​fiscal/fatura, cujo crédito será realizado na conta corrente indicada pela CONTRATADA.​

​7.1.5.3​ ​Para​​fins​​de​​liquidação​​e​​pagamento​​das​​medições​​junto​​ao​​setor​​competente​​do​​órgão,​​o​
​gestor do contrato deverá instruir o processo com os seguintes documentos:​

​a)​ ​Nota Fiscal (NF);​
​b)​ ​Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada);​
​c)​ ​Planilha da medição;​
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​d)​ ​Cronograma Físico-Financeiro, de Eventos e de Desembolso;​
​e)​ ​Memória de cálculo geral de medição;​
​f)​ ​Gráfico de acompanhamento da obra;​
​g)​ ​Registro​ ​fotográfico​ ​de​ ​acompanhamento​ ​dos​ ​serviços​ ​executados​ ​no​ ​período​
​georreferenciadas (com coordenadas) e datadas;​
​h)​ ​Mídia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios da medição enviada;​
​i)​ ​Demais​ ​documentos​ ​relativos​ ​à​ ​medição,​ ​sejam​ ​de​ ​origem​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​ou​ ​da​
​AGESUL, bem como os documentos exigidos em edital;​
​j)​ ​Ordem de Início, Reinício ou Paralisação dos Serviços, quando houver;​
​k)​ ​Certidões Autenticadas:​
​1)​ ​Matrícula Específico da Obra no INSS CEI ou CNO (para o caso da primeira medição);​
​2)​ ​Baixa do CEI ou CNO (para o caso de medição final);​
​3)​ ​Certificado de Regularidade do FGTS-CRF - Previstas nas Leis nº 8.036/1990 e 9.012/1995;​
​4)​ ​Certidão​ ​de​ ​Débitos​ ​Relativos​ ​a​ ​Créditos​ ​Tributários​ ​Federais​​e​​à​​Dívida​​Ativa​​da​​União​​-​
​Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;​
​5)​ ​Certidão​​Negativa​​de​​Débitos​​Trabalhistas​​-​​CNDT​​-​​Lei​​nº​​12.440/2011​​e​​ao​​Ato​​CGJT​​nº​​1,​
​de 21 de janeiro de 2022;​
​6)​ ​Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;​
​7)​ ​Certidão​ ​de​ ​Regularidade​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​do​ ​Município​ ​onde​ ​estiver​ ​sediada​​a​​empresa​
​(CNDG).​

​7.1.5.4​ ​Estes​ ​documentos​ ​serão​ ​entregues​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​para​ ​conferência​ ​e​ ​verificação​​da​
​fiscalização, serão anexados a medição conforme necessidade:​

​a)​ ​Ensaios Tecnológicos das etapas de execução;​
​b)​ ​Diários​ ​de​ ​Obras​ ​devidamente​ ​atualizadas​ ​referentes​ ​ao​ ​período​ ​medido,​ ​informado​ ​na​
​Nota Fiscal.​

​7.1.5.5​ ​Para​​fins​​de​​liquidação​​e​​pagamento,​​o​​setor​​competente​​deve​​verificar​​se​​a​​Nota​​Fiscal​​ou​
​Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:​

​a)​ ​O prazo de validade;​
​b)​ ​A data da emissão;​
​c)​ ​Os dados do contrato e do órgão contratante;​
​d)​ ​O período respectivo de execução do contrato;​
​e)​ ​O valor a pagar;​
​f)​ ​Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis, e;​
​g)​ ​O​ ​valor​ ​total​ ​da​ ​nota​ ​fiscal/fatura​ ​deverá​ ​estar​ ​subdividido​ ​em​ ​valor​ ​referente​ ​aos​
​materiais​​empregados​​e​​valor​​referente​​aos​​serviços​​realizados,​​quando​​for​​o​​caso,​​devendo​​estar​
​devidamente destacados no documento fiscal, com indicação dos respectivos percentuais.​

​7.1.5.6​ ​Caso​ ​se​ ​constate​ ​erro​ ​ou​ ​irregularidade​ ​na​ ​nota​ ​fiscal/fatura,​ ​a​ ​CONTRATANTE,​ ​a​ ​seu​
​critério,​ ​poderá​ ​devolvê-la​ ​para​ ​as​ ​devidas​ ​correções,​ ​ou​ ​aceitá-la,​ ​com​ ​a​ ​glosa​ ​da​ ​parte​ ​que​
​considerar​ ​indevida,​​nesta​​hipótese,​​o​​prazo​​para​​pagamento​​iniciar-se-á​​após​​a​​regularização​​da​
​situação​ ​ou​ ​reapresentação​ ​do​ ​documento​ ​fiscal,​ ​não​ ​acarretando​ ​qualquer​ ​ônus​ ​para​ ​a​
​CONTRATANTE.​
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​7.1.5.7​ ​Para​ ​efetivação​ ​da​ ​primeira​ ​nota​ ​fiscal​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​apresentar​ ​o​ ​Cadastro​
​Nacional​​de​​Obras​​(CNO),​​instituído​​pela​​Instrução​​Normativa​​RFB​​1.845,​​de​​22/11/2018,​​quando​
​for o caso.​

​7.1.5.8​ ​Quando​​da​​hipótese​​de​​obrigação​​de​​apresentação​​do​​Cadastro​​Nacional​​de​​Obras​​(CNO),​
​a​ ​CONTRATADA,​ ​para​​recebimento​​da​​medição​​final​​ou​​única,​​deverá​​comprovar​​que​​procedeu​​a​
​baixa do​​cadastro​​junto​​a​​Receita​​Federal​​com​​a​​apresentação​​da​​Certidão​​Negativa​​de​​Débitos​​de​
​Obra (CND).​

​7.1.5.9​ ​Os​ ​pagamentos,​ ​decorrentes​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​do​ ​Contrato,​ ​serão​ ​efetuados​ ​no​
​prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação.​

​7.1.5.10​ ​Os​ ​pagamentos​ ​serão​ ​realizados​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​ordem​ ​bancária,​ ​para​ ​crédito​ ​em​
​banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.​

​7.1.5.11​ ​Será​ ​considerada​ ​data​ ​do​ ​pagamento,​ ​o​ ​dia​ ​em​ ​que​ ​constar​ ​como​ ​emitida​ ​a​
​ordem bancária para pagamento.​

​7.1.5.12​ ​A​ ​CONTRATANTE​ ​não​ ​pagará,​ ​sem​ ​que​ ​tenha​ ​autorização​ ​prévia​ ​e​ ​formal,​
​qualquer​ ​compromisso​ ​que​ ​lhe​ ​venha​ ​a​ ​ser​ ​cobrado​ ​diretamente​ ​por​ ​terceiros,​ ​sejam​ ​ou​ ​não​
​instituições financeiras.​

​7.1.5.13​ ​Os​ ​eventuais​ ​encargos​ ​financeiros,​ ​processuais​ ​e​ ​outros,​ ​decorrentes​ ​da​
​inobservância,​ ​pela​ ​CONTRATADA,​ ​de​ ​prazo​ ​de​ ​pagamento,​ ​serão​ ​de​ ​sua​ ​exclusiva​
​responsabilidade.​

​7.1.5.14​ ​A​ ​Contratante​ ​efetuará​ ​retenção,​ ​na​ ​fonte,​ ​dos​ ​tributos​ ​e​ ​contribuições​ ​sobre​
​todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma da legislação aplicável.​

​7.1.5.15​ ​Durante​​a​​vigência​​do​​contrato,​​os​​procedimentos​​aqui​​apresentados​​poderão​​ser​
​alterados,​ ​com​ ​a​ ​inclusão​ ​de​ ​novos​ ​documentos​ ​a​ ​serem​ ​apresentados​ ​ou​ ​modificações​ ​nos​
​procedimentos,​ ​conforme​ ​a​ ​necessidade​ ​da​ ​Administração,​ ​ressalta-se​ ​que​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​irá​
​previamente informar a CONTRATADA sobre os novos procedimentos.​

​7.1.5.16​ ​Nenhum​ ​pagamento​ ​isentará​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​das​ ​suas​ ​responsabilidades​ ​e​
​obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.​

​7.1.5.17​ ​O​​pagamento​​da​​última​​fatura​​não​​será​​considerado​​como​​aceitação​​definitiva​​do​
​serviço​ ​ou​ ​obra​ ​e​ ​não​ ​isentará​ ​a​ ​CONTRATADA​​das​​responsabilidades​​contratuais​​quaisquer​​que​
​sejam.​

​7.1.6​ ​Do Reajustamento, da Revisão e dos Pagamentos​

​7.1.6.1​ ​Do Reajustamento de Preços​

​7.1.6.1.1​ ​Os​ ​preços​ ​contratados​ ​serão​ ​reajustados​​anualmente,​​para​​mais​​ou​​para​​menos,​
​de modo a preservar seu valor real, observada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses.​

​7.1.6.1.2​ ​A​ ​data-base​ ​para​ ​o​ ​primeiro​ ​reajuste​ ​e​ ​para​ ​os​ ​subsequentes​ ​será​ ​o​ ​mês​ ​de​
​referência do orçamento inicial da AGESUL que originou os preços da licitação.​
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​7.1.6.1.3​ ​Os​​preços​​inicialmente​​contratados​​são​​fixos​​e​​irreajustáveis​​no​​prazo​​de​​um​​ano​
​contado​​da​​data​​da​​elaboração​​do​​orçamento​​de​​referência​​pela​​Administração,​​conforme​​art.​​92,​
​§ 3º da Lei 14.133/2021.​

​7.1.6.1.4​ ​Os preços contratuais serão reajustados da seguinte forma:​

​a)​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo:​ ​pelo​ ​índice​ ​constante​ ​da​ ​tabela​ ​de​​preços​​de​​consultoria​​do​
​DNIT,​​de​​acordo​​com​​a​​Instrução​​de​​Serviço​​DG​​nº​​03,​​de​​07​​de​​março​​de​​2012,​​disponibilizado​​no​
​site DNIT;​
​b)​ ​Execução​ ​das​ ​Obras:​ ​pelo​ ​índice​ ​de​ ​reajustamento​ ​de​ ​obras​ ​rodoviárias,​ ​fornecido​ ​pela​
​Fundação​​Getúlio​​Vargas​​-​​FGV,​​de​​acordo​​com​​a​​Instrução​​de​​Serviço​​nº​​04/2012,​​disponibilizado​
​no site do DNIT.​

​7.1.6.1.5​ ​O​​valor​​da​​parcela​​de​​reajustamento​​deverá​​ser​​calculado​​conforme​​regra​​definida​
​a seguir:​

​onde:​
​R = Valor da parcela de reajustamento procurado;​
​V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato da obra ou serviço a ser reajustado;​
​I0 = Índice de preço verificado no mês base do orçamento da administração;​
​Ii​ ​=​ ​Índice​ ​de​ ​preço​ ​referente​ ​ao​ ​mês​ ​de​ ​reajustamento​ ​correspondente​ ​ao​ ​da​ ​data​ ​do​
​adimplemento da obrigação.​

​7.1.6.1.6​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​atraso​ ​ou​ ​não​​divulgação​​do​​índice​​de​​reajustamento,​​o​​Contratante​
​pagará​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​importância​ ​calculada​ ​pela​ ​última​ ​variação​ ​conhecida,​ ​liquidando​ ​a​
​diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.​

​7.1.6.1.7​ ​O​ ​reajuste​ ​positivo​ ​(inflação)​ ​deverá​ ​ser​ ​pleiteado​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​em​
​requerimento formal.​

​7.1.6.1.8​ ​Em​​observância​​ao​​princípio​​da​​indisponibilidade​​do​​interesse​​público​​e​​à​​vedação​
​ao​ ​enriquecimento​ ​sem​ ​causa,​ ​a​ ​aplicação​ ​de​ ​reajuste​ ​negativo​ ​(deflação)​ ​é​ ​dever​ ​da​
​CONTRATANTE, que deverá agir de ofício, independentemente de requerimento da CONTRATADA.​

​7.1.6.1.9​ ​Para​​o​​cumprimento​​deste​​dever,​​a​​fiscalização/gestão​​do​​contrato,​​ao​​verificar​​o​
​transcurso​ ​do​ ​prazo​ ​anual,​ ​promoverá​ ​a​ ​apuração​ ​do​ ​índice​ ​por​ ​meio​ ​do​ ​sistema​ ​corporativo​
​(e-Kronos)​ ​e​ ​eventual​ ​descontinuação​ ​deste,​ ​por​ ​sistema​ ​informatizado​ ​oficial​ ​utilizado​ ​pela​
​Administração​ ​para​ ​a​ ​gestão​ ​de​ ​contratos​ ​e​ ​conferirá​ ​o​ ​cálculo​ ​resultante.​ ​Sendo​ ​a​ ​variação​
​negativa,​ ​notificará​ ​formalmente​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​sobre​ ​a​ ​redução​ ​de​ ​preços​ ​e​ ​providenciará​ ​a​
​imediata formalização do ato por meio de apostila.​

​7.1.6.1.10​ ​O​ ​reajuste​ ​será​ ​formalizado​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​simples​ ​apostila,​ ​e​ ​seus​ ​efeitos​
​financeiros​ ​retroagirão​ ​à​ ​data-base​ ​definida​ ​no​ ​item​ ​1.10.1,​ ​independentemente​ ​da​ ​data​ ​do​
​protocolo do pedido ou da publicação da apostila.​

​7.1.6.1.11​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​atraso​ ​na​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​por​ ​culpa​ ​da​ ​administração,​
​prevalecerão​ ​os​ ​índices​​vigentes​​neste​​período,​​se​​os​​preços​​aumentarem,​​ou​​serão​​aplicados​​os​
​índices correspondentes ao início do respectivo período, se os preços diminuírem.​
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​7.1.6.1.12​ ​O​ ​contrato​ ​poderá​ ​ser​ ​reajustado​ ​novamente​​somente​​após​​12​​(doze)​​meses​​do​
​anterior, incidindo sobre o valor atualizado do contrato e as parcelas restantes.​

​7.1.6.1.13​ ​Nos​ ​reajustes​ ​subsequentes​ ​ao​ ​primeiro,​ ​o​ ​intervalo​ ​mínimo​ ​de​ ​um​ ​ano​ ​será​
​contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.​

​7.1.6.1.14​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​extinção​ ​ou​ ​suspensão​ ​do​ ​índice​ ​previsto,​ ​será​ ​adotado,​ ​em​
​substituição,​ ​o​ ​que​ ​vier​ ​a​ ​ser​​indicado​​pelo​​mesmo​​órgão​​ou,​​na​​falta​​de​​indicação,​​outro​​índice​
​que melhor reflita a variação dos custos do setor, a ser definido por acordo entre as partes.​

​7.1.6.1.15​ ​O​ ​reajuste​ ​será​ ​formalizado​​mediante​​simples​​apostila,​​assinada​​pela​​autoridade​
​competente após prévia ratificação dos valores pela área técnica e pela empresa CONTRATADA.​

​7.1.6.2​ ​Da Revisão para Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro​

​7.1.6.2.1​ ​A​ ​revisão​ ​de​ ​preços​ ​para​ ​a​ ​recomposição​ ​do​​equilíbrio​​econômico-financeiro​​do​
​contrato​ ​poderá​ ​ocorrer​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo​ ​e​ ​será​ ​concedida​ ​caso​ ​sobrevenham​ ​fatos​
​imprevisíveis,​ ​ou​ ​previsíveis​ ​de​ ​consequências​ ​incalculáveis,​ ​que​ ​alterem​ ​fundamentalmente​ ​a​
​equação do contrato, nos termos do art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021.​

​7.1.6.2.2​ ​A​ ​revisão​ ​de​ ​preços,​ ​uma​ ​vez​ ​comprovado​ ​o​ ​desequilíbrio,​​será​​formalizada​​por​
​meio de Termo Aditivo ao contrato.​

​7.1.6.2.3​ ​A​ ​parte​ ​que​ ​se​ ​julgar​ ​prejudicada​ ​deverá​ ​solicitar​ ​a​ ​revisão​ ​mediante​
​requerimento​​fundamentado,​​acompanhado​​de​​planilha​​de​​custos​​e​​documentos​​que​​comprovem​
​o desequilíbrio e o nexo de causalidade com o fato superveniente.​

​7.1.6.2.4​ ​A​​CONTRATADA​​somente​​poderá​​solicitar​​o​​reequilíbrio​​econômico-financeiro​​em​
​hipóteses que não estejam incluídas na sua matriz de responsabilidades contratuais.​

​7.1.6.2.5​ ​O​​prazo​​máximo​​para​​resposta​​da​​Administração​​aos​​pedidos​​de​​recomposição​​do​
​equilíbrio​​econômico-financeiro​​será​​de​​120​​(cento​​e​​vinte)​​dias,​​contados​​da​​data​​do​​protocolo​​do​
​requerimento.​

​8​ ​METAS​ ​ASSOCIADAS​ ​E​ ​CRITÉRIOS​ ​DE​ ​PAGAMENTO​ ​(CUMPRIMENTO​ ​DE​ ​METAS​ ​E​
​RESULTADOS)​

​8.1​ ​Este​​item​​tem​​como​​objetivo​​apresentar​​os​​marcos,​​metas​​e​​prazos​​a​​serem​​considerados​
​na execução do contrato.​

​8.2​ ​Para​​cada​​meta​​associada​​haverá​​um​​valor​​correspondente​​proporcional​​ao​​valor​​global​​do​
​contrato.​

​8.3​ ​Os​ ​prazos​ ​para​ ​execução​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​contratação​ ​são​ ​os​ ​constantes​ ​no​ ​Cronograma​
​Físico-Financeiro,​​de​​Eventos​​e​​de​​Desembolso,​​o​​qual​​deverá​​ser​​reelaborado​​pela​​CONTRATADA​
​de​ ​forma​ ​que​​se​​tenha​​um​​Cronograma​​vinculado​​às​​metas​​associadas,​​e​​apresentado​​a​​AGESUL​
​para análise e aceitação.​
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​9​ ​OBRIGAÇÕES​

​9.1​ ​As​​obrigações​​das​​partes​​(direitos​​e​​responsabilidades),​​relativas​​aos​​serviços​​objeto​​desta​
​licitação​​estarão​​dispostas​​em​​Contrato,​​elaborado​​em​​consonância​​com​​este​​Termo,​​ao​​Edital​​de​
​licitação e seu(s) anexo(s), e em legislação pertinente.​

​9.2​ ​O​ ​recebimento,​ ​provisório​ ​ou​ ​definitivo,​ ​não​ ​exclui​ ​a​ ​responsabilidade​ ​civil​ ​da​
​CONTRATADA​ ​pela​ ​solidez​ ​e​ ​segurança​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​dos​ ​materiais​ ​empregados,​ ​durante​ ​o​
​período de garantia previsto para o serviço.​

​9.3​ ​Obrigações da Contratada​

​9.3.1​ ​Deverão​ ​ser​ ​obedecidas​ ​as​ ​legislações​ ​específicas​ ​da​ ​contratação​ ​de​ ​obras​ ​públicas​ ​Lei​
​14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos), TCU, TCE-MS e Normas técnicas da ABNT.​

​9.3.2​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​deverá​ ​ter​ ​computado​ ​nos​ ​seus​ ​preços​ ​unitários​ ​e​ ​no​ ​BDI​ ​propostos,​
​todos​ ​os​ ​custos​ ​diretos​ ​e​ ​indiretos,​ ​impostos,​ ​contribuições,​ ​taxas,​ ​encargos​ ​sociais,​ ​etc.,​
​necessários à completa e correta execução do objeto (Seguro Garantia).​

​9.3.3​ ​Não​ ​será​ ​admitida​ ​reivindicação​ ​de​ ​alteração​ ​dos​ ​preços,​ ​tais​ ​como:​ ​perdas​ ​não​
​consideradas​ ​de​ ​materiais,​ ​especificações​ ​incompletas​ ​ou​ ​insuficientemente​ ​detalhadas,​
​quantitativos​ ​incorretos,​ ​dificuldades​ ​em​ ​entrega​ ​de​ ​materiais​ ​especificados​ ​no​ ​prazo,​ ​entre​
​outros.​

​9.3.4​ ​Caberá​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​cumprir​ ​todas​ ​as​ ​exigências​ ​constantes​ ​no​​Termo​​de​​Referência,​
​Edital, Contrato, anexos e demais documentos constantes no processo licitatório.​

​9.3.5​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​assumirá​ ​integral​ ​responsabilidade​ ​pela​ ​boa​ ​execução​ ​e​ ​eficiência​ ​dos​
​serviços​ ​que​ ​efetuar,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​ ​caderno​ ​de​ ​encargos,​ ​as​ ​especificações​ ​e​ ​os​ ​demais​
​documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos.​

​9.3.6​ ​Reparar,​​corrigir,​​remover​​ou​​substituir,​​às​​suas​​expensas,​​no​​total​​ou​​em​​parte,​​no​​prazo​
​fixado​ ​pelo​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato,​ ​os​ ​serviços​ ​efetuados​ ​em​ ​que​ ​se​ ​verificarem​ ​vícios,​ ​defeitos​ ​ou​
​incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.​

​9.3.7​ ​Responsabilizar-se​​pelos​​vícios​​e​​danos​​decorrentes​​da​​execução​​do​​objeto,​​de​​acordo​​com​
​os​ ​artigos​ ​14​ ​e​ ​17​ ​a​ ​27,​ ​do​ ​Código​ ​de​ ​Defesa​ ​do​​Consumidor​​(Lei​​nº​​8.078,​​de​​1990),​​ficando​​a​
​CONTRATANTE​ ​autorizada​ ​a​ ​descontar​ ​da​ ​garantia​ ​prestada,​ ​caso​ ​exigida,​ ​ou​ ​dos​ ​pagamentos​
​devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.​

​9.3.8​ ​Na​ ​presente​ ​contratação​ ​a​ ​avaliação​ ​do​ ​local​ ​é​ ​imprescindível​ ​para​ ​verificar​ ​in​ ​loco​ ​se​
​todas​​as​​condições​​atuais​​do​​local​​da​​obra​​correspondem​​ao​​prescrito​​no​​Anteprojeto,​​incluindo​​as​
​condições​​de​​licenciamento,​​qualidade​​e​​quantidade​​do​​material​​de​​jazidas​​e​​de​​pedreiras.​​A​​não​
​impugnação​ ​desses​ ​itens​ ​no​ ​prazo​​editalício​​implicará​​aceitação​​tácita​​da​​CONTRATADA,​​pois​​ela​
​pode​ ​ter​ ​que​ ​arcar​ ​com​ ​o​ ​custo​ ​do​ ​aumento​ ​da​ ​Distância​ ​Média​ ​de​ ​Transporte​ ​para​ ​busca​ ​do​
​material em outra fonte pétrea por qualquer motivo.​

​9.3.9​ ​Utilizar​ ​empregados​ ​habilitados​ ​e​ ​com​ ​conhecimentos​ ​básicos​ ​dos​ ​serviços​ ​a​ ​serem​
​executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.​
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​9.3.10​ ​Executar​ ​os​ ​serviços​ ​conforme​ ​especificações​ ​deste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​e​ ​de​ ​sua​
​proposta,​ ​com​ ​a​ ​alocação​ ​dos​ ​empregados​ ​necessários​ ​ao​ ​perfeito​ ​cumprimento​ ​das​ ​cláusulas​
​contratuais,​ ​além​ ​de​ ​fornecer​ ​e​ ​utilizar​ ​os​ ​materiais​ ​e​ ​equipamentos,​ ​ferramentas​ ​e​ ​utensílios​
​necessários,​ ​na​ ​qualidade​ ​e​ ​quantidade​ ​mínimas​ ​especificadas​ ​neste​ ​Termo​​de​​Referência​​e​​em​
​sua proposta.​

​9.3.11​ ​Manter,​ ​durante​ ​a​​execução​​dos​​serviços,​​o​​pessoal​​devidamente​​uniformizado,​​em​​boas​
​condições​ ​de​ ​higiene​ ​e​ ​segurança,​ ​identificados​ ​usando,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​equipamento​ ​de​
​proteção​ ​individual​ ​(EPI)​ ​apropriado.​ ​Assegurar​ ​aos​ ​seus​ ​trabalhadores​ ​ambiente​ ​de​ ​trabalho,​
​inclusive​ ​equipamentos​ ​e​ ​instalações,​ ​em​ ​condições​​adequadas​​ao​​cumprimento​​das​​normas​​de​
​saúde, segurança e bem-estar no trabalho.​

​9.3.12​ ​Apresentar​ ​à​ ​AGESUL,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​a​ ​relação​ ​nominal​ ​dos​ ​empregados​ ​que​
​adentrarão no órgão para a execução do serviço.​

​9.3.13​ ​Responsabilizar-se​​por​​todas​​as​​obrigações​​trabalhistas,​​sociais,​​previdenciárias,​​tributárias​
​e​​as​​demais​​previstas​​na​​legislação​​específica,​​cuja​​inadimplência​​não​​transfere​​responsabilidade​​à​
​Agesul;​

​9.3.14​ ​Atender​ ​às​ ​solicitações​ ​da​ ​AGESUL​ ​quanto​ ​à​ ​substituição​ ​dos​ ​empregados​ ​alocados,​ ​no​
​prazo​​fixado​​pela​​fiscalização​​do​​contrato,​​nos​​casos​​em​​que​​ficar​​constatado​​descumprimento​​das​
​obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;​

​9.3.15​ ​Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da AGESUL;​

​9.3.16​ ​Instruir​​seus​​empregados​​a​​respeito​​das​​atividades​​a​​serem​​desempenhadas,​​alertando-os​
​a​ ​não​ ​executarem​ ​atividades​ ​não​ ​abrangidas​ ​pelo​ ​contrato,​ ​devendo​ ​a​ ​Contratada​ ​relatar​ ​à​
​AGESUL toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;​

​9.3.17​ ​Relatar​​à​​AGESUL​​toda​​e​​qualquer​​irregularidade​​verificada​​no​​decorrer​​da​​prestação​​dos​
​serviços;​

​9.3.18​ ​Não​​empregar​​menor​​de​​dezoito​​anos​​em​​trabalho​​noturno,​​perigoso​​ou​​insalubre,​​e​​não​
​empregar​ ​menor​ ​de​ ​dezesseis​ ​anos​ ​em​ ​qualquer​ ​trabalho,​ ​exceto​ ​na​ ​condição​ ​de​ ​aprendiz,​ ​a​
​partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988.​

​9.3.19​ ​Manter​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​e​ ​qualificação​ ​exigidas​ ​neste​ ​Termo,​ ​em​
​compatibilidade com as obrigações assumidas durante toda a vigência do contrato;​

​9.3.20​ ​Manter​ ​preposto​ ​aceito​ ​pela​ ​AGESUL​ ​nos​ ​horários​ ​e​​locais​​de​​prestação​​de​​serviço​​para​
​representá-la​ ​na​ ​execução​​do​​contrato​​com​​capacidade​​para​​tomar​​decisões​​compatíveis​​com​​os​
​compromissos assumidos;​

​9.3.21​ ​Cumprir,​ ​além​ ​dos​ ​postulados​ ​legais​ ​vigentes​ ​de​ ​âmbito​ ​federal,​ ​estadual​ ​ou​​municipal,​
​inclusive as normas de segurança da AGESUL;​

​9.3.22​ ​Instruir​ ​os​ ​seus​ ​empregados,​ ​inclusive​ ​quanto​ ​à​ ​prevenção​ ​de​ ​incêndios​ ​nas​ ​áreas​ ​de​
​influência das obras objeto do contrato;​
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​9.3.23​ ​Prestar​ ​os​ ​serviços​ ​dentro​ ​dos​ ​parâmetros​ ​e​ ​rotinas​​estabelecidos,​​fornecendo​​todos​​os​
​materiais,​ ​equipamentos​ ​e​ ​utensílios​ ​em​ ​quantidade,​ ​qualidade​ ​e​ ​tecnologia​ ​adequadas,​​com​​a​
​observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.​

​9.3.24​ ​Comunicar​ ​ao​ ​Fiscal​ ​do​ ​contrato,​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​24​ ​(vinte​ ​e​ ​quatro)​ ​horas,​ ​qualquer​
​ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.​

​9.3.25​ ​Serão​ ​consideradas​ ​comunicações​ ​formais​ ​aquelas​ ​cujos​ ​canais​ ​utilizados​ ​permitam​
​recuperação​ ​futura​ ​de​ ​informações​ ​e​ ​estejam​ ​juntadas​ ​fisicamente​ ​ao​ ​processo​ ​administrativo.​
​Atendem​ ​estas​ ​condições,​ ​por​ ​exemplo:​ ​ofícios​ ​e​ ​correspondências​ ​escritas​ ​em​ ​geral,​ ​atas​ ​de​
​reuniões​ ​e​ ​e-mails.​ ​Não​ ​atendem​ ​a​ ​estas​ ​condições,​ ​por​ ​exemplo:​​conversas​​verbais.​​Apenas​​as​
​comunicações​​formais​​produzirão​​efeitos​​administrativos,​​desde​​que​​não​​contrariem​​as​​definições​
​contratuais.​

​9.3.26​ ​Prestar​​todo​​esclarecimento​​ou​​informação​​solicitada​​pela​​AGESUL​​ou​​por​​seus​​prepostos,​
​garantindo-lhes​ ​o​ ​acesso,​ ​a​ ​qualquer​ ​tempo,​​ao​​local​​dos​​trabalhos,​​bem​​como​​aos​​documentos​
​relativos à execução do empreendimento.​

​9.3.27​ ​Paralisar,​ ​por​ ​determinação​ ​da​ ​AGESUL,​ ​qualquer​ ​atividade​ ​que​ ​não​ ​esteja​ ​sendo​
​executada​​de​​acordo​​com​​a​​boa​​técnica​​ou​​que​​ponha​​em​​risco​​a​​segurança​​de​​pessoas​​ou​​bens​​de​
​terceiros.​

​9.3.28​ ​Adotar​ ​as​ ​providências​ ​e​ ​precauções​ ​necessárias,​ ​inclusive​ ​consulta​ ​nos​ ​respectivos​
​órgãos,​ ​se​ ​necessário​ ​for,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​que​ ​não​ ​venham​ ​a​ ​ser​​danificadas​​as​​redes​​hidrossanitárias,​
​elétricas e de comunicação, entre outras interferências.​

​9.3.29​ ​Promover​ ​a​ ​guarda,​ ​manutenção​ ​e​ ​vigilância​ ​de​ ​materiais,​ ​ferramentas,​ ​equipamentos,​
​máquinas e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.​

​9.3.30​ ​Providenciar​​junto​​ao​​CREA​​ou​​CAU​​as​​Anotações​​e​​Registros​​de​​Responsabilidade​​Técnica​
​referentes​​ao​​objeto​​do​​contrato​​e​​especialidades​​pertinentes,​​nos​​termos​​das​​normas​​pertinentes​
​(Leis nº 6.496/77-CONFEA e Lei nº 12.378/2010-CAU).​

​9.3.31​ ​Antes​ ​do​ ​início​ ​dos​ ​trabalhos​ ​e​ ​após​ ​a​ ​emissão​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Serviço,​ ​a​ ​CONTRATADA​
​deverá manter no canteiro de obras as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica.​

​9.3.32​ ​Obter​ ​junto​ ​ao​​Município​​e​​o​​Estado,​​conforme​​o​​caso,​ ​as​​licenças​​necessárias​​e​​demais​
​documentos e autorizações exigíveis​​, na forma da legislação​​aplicável.​

​9.3.33​ ​Ceder​ ​os​ ​direitos​ ​patrimoniais​​relativos​​ao​​projeto​​ou​​serviço​​técnico​​especializado,​​para​
​que​ ​a​ ​Administração​​possa​​utilizá-lo​​de​​acordo​​com​​o​​previsto​​neste​​Termo​​de​​Referência​​e​​seus​
​anexos, conforme artigo nº 93 da Lei n° 14.133/2021.​

​9.3.34​ ​Promover​ ​a​ ​organização​ ​técnica​ ​e​ ​administrativa​ ​dos​ ​serviços,​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​conduzi-los​
​eficaz​​e​​eficientemente,​​de​​acordo​​com​​os​​documentos​​e​​especificações​​que​​integram​​este​​Termo​
​de Referência, no prazo determinado.​

​9.3.35​ ​Conduzir​ ​os​ ​trabalhos​ ​com​ ​estrita​ ​observância​ ​às​ ​normas​ ​da​ ​legislação​ ​pertinente,​
​cumprindo​​as​​determinações​​dos​​Poderes​​Públicos,​​mantendo​​sempre​​limpo​​o​​local​​dos​​serviços​​e​
​nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.​
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​9.3.36​ ​Submeter​ ​previamente,​ ​por​ ​escrito,​ ​à​ ​AGESUL,​ ​para​ ​análise​ ​e​ ​aprovação,​ ​quaisquer​
​mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência.​

​9.3.37​ ​Elaborar​​o​​Diário​​de​​Obra​​diariamente​​através​​do​​engenheiro​​preposto​​responsável​​pelas​
​informações​ ​sobre​ ​o​ ​andamento​ ​da​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​tais​ ​como,​ ​número​ ​de​ ​funcionários,​ ​de​
​equipamentos,​​condições​​de​​trabalho,​​condições​​meteorológicas,​​serviços​​executados,​​registro​​de​
​ocorrências​​e​​outros​​fatos​​relacionados,​​bem​​como​​os​​comunicados​​à​​Fiscalização​​e​​situação​​das​
​atividades​ ​em​ ​relação​ ​ao​ ​cronograma​ ​previsto.​ ​Ao​ ​término​ ​de​ ​cada​ ​mês,​ ​uma​ ​via​ ​do​ ​Diário​ ​de​
​Obras​ ​deverá​ ​ser​ ​anexada​ ​à​ ​medição​ ​mensal,​ ​devendo​ ​permanecer​ ​outra​ ​via​ ​arquivada​ ​no​
​canteiro ou base operacional da empresa.​

​9.3.38​ ​Refazer,​ ​às​​suas​​expensas,​​os​​trabalhos​​executados​​em​​desacordo​​com​​o​​estabelecido​​no​
​instrumento​ ​contratual,​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​e​ ​seus​​anexos,​​bem​​como​​substituir​​aqueles​
​realizados​ ​com​ ​materiais​ ​defeituosos​ ​ou​ ​com​ ​vício​​de​​construção,​​pelo​​prazo​​de​​05​​(cinco)​​anos​
​conforme​​prevê​​o​​Código​​Civil​​Brasileiro​​e​​o​​§​​6º,​​art​​nº​​140​​da​​Lei​​14.133/2021,​​contado​​da​​data​
​de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo.​

​9.3.39​ ​Responder​​por​​qualquer​​acidente​​de​​trabalho​​na​​execução​​dos​​serviços,​​por​​uso​​indevido​
​de​​patentes​​registradas​​em​​nome​​de​​terceiros,​​por​​danos​​resultantes​​de​​caso​​fortuito​​ou​​de​​força​
​maior,​​por​​qualquer​​causa​​de​​destruição,​​danificação,​​defeitos​​ou​​incorreções​​dos​​serviços​​ou​​dos​
​bens​​da​​AGESUL,​​de​​seus​​funcionários​​ou​​de​​terceiros,​​ainda​​que​​ocorridos​​em​​via​​pública​​junto​​à​
​obra.​

​9.3.40​ ​Realizar,​ ​conforme​ ​o​ ​caso,​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​laboratórios​ ​previamente​ ​aprovados​ ​pela​
​fiscalização​ ​e​ ​sob​ ​suas​ ​custas,​ ​os​ ​testes,​ ​ensaios,​ ​exames​ ​e​ ​provas​ ​necessárias​ ​ao​ ​controle​ ​de​
​qualidade​ ​dos​ ​materiais,​ ​serviços​ ​e​ ​equipamentos​ ​a​ ​serem​ ​aplicados​ ​nos​ ​trabalhos,​ ​conforme​
​procedimento​ ​previsto​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​Anteprojeto,​ ​Normas​ ​Técnicas,​ ​e​ ​demais​
​documentos anexos;​

​9.3.41​ ​Serão​ ​de​ ​exclusiva​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​eventuais​ ​erros/equívocos​ ​no​
​dimensionamento dos documentos propostos.​

​9.3.42​ ​A​​CONTRATADA​​será​​responsável​​pelo​​cumprimento​​integral​​das​​exigências,​​das​​normas​​e​
​especificações​ ​de​ ​serviços​ ​pertinentes​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​assim​ ​como,​ ​pelas​ ​demais​
​atribuições​​descritas​​neste​​Termo​​de​​Referência,​​Manuais,​​Instruções​​Normativas​​e​​Instruções​​de​
​Serviço do DNIT e AGESUL.​

​9.3.43​ ​Apresentar,​ ​na​ ​documentação​ ​de​ ​habilitação,​ ​relação​ ​contendo​ ​os​ ​nomes​ ​e​ ​respectivas​
​funções​ ​dos​ ​profissionais​ ​indicados​ ​para​ ​compor​ ​a​ ​equipe​ ​técnica​ ​indicada​ ​para​ ​Habilitação​
​Profissional da CONTRATADA.​

​9.3.44​ ​Manter​​o(s)​​Profissional(is)​​que​​comprovou(aram)​​ter​​Capacidade​​Técnica​​Profissional​​para​
​executar​ ​o​ ​contrato,​ ​exclusivo​ ​ao​ ​contrato,​ ​durante​ ​todo​ ​o​ ​período​ ​efetivo​ ​de​ ​execução​ ​das​
​respectivas etapas da obra, para as quais foram habilitados.​

​9.3.45​ ​Somente​ ​será​ ​possível​ ​a​ ​substituição​ ​de​ ​integrantes​ ​da​ ​equipe​ ​técnica​ ​pontuada​
​capacidade​ ​operacional​ ​e/ou​ ​capacidade​ ​profissional​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​por​ ​outro(s)​ ​que​
​comprove(em)​ ​por​ ​meio​ ​atestado(s)​ ​ou​ ​certidão(ões)​ ​e​ ​respectivo(s)​ ​acervo(s)​ ​técnico(s)​
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​expedido(s)​ ​pelo(s)​ ​Conselho(s)​ ​Regional(is)​ ​competente(s),​ ​possuir​ ​capacitação​ ​técnica​ ​igual​​ou​
​superior aos substituídos.​

​9.3.46​ ​Possíveis​ ​alterações​​na​​composição​​ou​​na​​quantidade​​de​​profissionais​​da​​equipe​​alocada​
​para​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​poderão​ ​ocorrer​ ​mediante​ ​prévia​ ​solicitação​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​e​
​aprovação​ ​formal​ ​do​ ​Setor​ ​competente,​ ​ou​ ​ainda,​ ​quando​ ​solicitadas​ ​pelo​ ​fiscal​ ​e/ou​ ​pela​
​AGESUL,​ ​gestora​ ​do​ ​contrato,​ ​em​ ​função​ ​de​ ​ineficiência​ ​ou​ ​da​ ​necessidade​ ​de​ ​dar​ ​maior​
​celeridade à execução dos trabalhos.​

​9.3.47​ ​Será​ ​por​ ​conta​ ​exclusiva​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​o​ ​pagamento​ ​dos​ ​direitos​ ​de​ ​arrendamento,​
​quando​​ocupar​​terrenos​​de​​terceiros​​destinados​​à​​instalação​​de​​depósitos​​para​​seus​​elementos​​de​
​trabalho, alojamento de pessoas ou outros fins pertinentes ao serviço.​

​9.3.48​ ​Manter​​os​​empregados​​sujeitos​​às​​normas​​disciplinares​​determinadas​​pela​​fiscalização​​do​
​contrato,​ ​porém,​ ​sem​ ​qualquer​ ​vínculo​ ​empregatício​ ​com​ ​a​ ​AGESUL,​ ​cabendo​ ​à​ ​CONTRATADA​
​todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.​

​9.3.49​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​quando​ ​do​ ​início​ ​dos​ ​serviços,​ ​deverá​ ​apresentar​ ​e​ ​manter​ ​em​ ​suas​
​dependências​ ​o​ ​Programa​ ​de​ ​Gerenciamento​ ​de​​Riscos​​(PGR),​​o​​Programa​​de​​Condições​​e​​Meio​
​Ambiente​​de​​Trabalho​​(PCMAT)​​e​​Programa​​de​​Controle​​Médico​​de​​Saúde​​Ocupacional​​(PCMSO),​
​que​ ​deverão​ ​ser​ ​renovados​ ​sempre​ ​que​ ​necessário.​ ​O​ ​PGR,​ ​PCMAT​ ​e​ ​o​ ​PCMSO​ ​deverão​ ​ser​
​elaborados​​por​​profissionais​​habilitados​​e​​deverão​​estar​​acompanhados​​das​​respectivas​​Anotações​
​de Responsabilidade Técnica.​

​9.3.50​ ​Adotar​ ​todas​ ​as​ ​providências​ ​e​ ​assumir​ ​todas​ ​as​ ​obrigações​ ​estabelecidas​ ​na​ ​legislação​
​específica​ ​de​ ​acidente​ ​do​ ​trabalho,​ ​quando,​ ​em​ ​ocorrência​ ​da​ ​espécie,​ ​forem​ ​vítimas​ ​os​ ​seus​
​técnicos e empregados, no desempenho dos serviços.​

​9.3.51​ ​O​ ​transporte​ ​de​ ​pessoal​ ​até​ ​as​ ​frentes​ ​de​ ​serviço​ ​será​ ​de​​exclusiva​​responsabilidade​​da​
​CONTRATADA,​ ​devendo​ ​ser​ ​realizado​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​veículo​ ​adequado​ ​e​ ​em​ ​conformidade​​com​​a​
​legislação​ ​trabalhista,​ ​a​ ​legislação​ ​de​ ​trânsito​ ​vigente​ ​e​ ​as​ ​Resoluções​ ​do​ ​Conselho​​Nacional​​de​
​Trânsito​ ​(CONTRAN),​ ​incluindo,​ ​quando​ ​aplicável,​ ​a​ ​obtenção​ ​das​ ​licenças​ ​necessárias​​junto​​aos​
​órgãos​ ​rodoviários​ ​competentes.​ ​A​ ​constatação,​ ​pela​ ​AGESUL,​ ​de​ ​transporte​ ​irregular​ ​de​
​colaboradores será considerada falta grave contratual.​

​9.3.52​ ​A​​inadimplência​​da​​Contratada,​​com​​referência​​aos​​encargos​​decorrentes​​do​​contrato,​​não​
​transfere​ ​a​ ​responsabilidade​ ​por​ ​seu​ ​pagamento​ ​à​ ​AGESUL,​ ​nem​ ​poderá​ ​onerar​ ​o​ ​objeto​ ​desta​
​contratação,​ ​razão​ ​pela​ ​qual​ ​a​ ​vencedora​ ​renuncia​ ​expressamente​ ​a​ ​qualquer​ ​vínculo​ ​de​
​solidariedade, ativa ou passiva, com a AGESUL.​

​9.3.53​ ​Sempre​​que​​solicitado​​pelo​​Fiscal​​do​​contrato,​​comprovar​​a​​vinculação​​dos​​funcionários​​ao​
​contrato.​

​9.3.54​ ​Responsabilizar-se​ ​pelos​ ​ônus​ ​resultantes​ ​de​ ​quaisquer​ ​ações,​ ​demandas,​ ​custos​ ​e​
​despesas​ ​decorrentes​ ​de​ ​danos,​ ​ocorridos​ ​por​ ​culpa​ ​sua​ ​ou​ ​de​​qualquer​​de​​seus​​empregados​​e​
​prepostos,​ ​obrigando-se​ ​por​ ​quaisquer​ ​responsabilidades​ ​decorrentes​ ​de​ ​ações​ ​judiciais​
​movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei.​
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​9.3.55​ ​Quando​ ​da​ ​contratação​ ​de​ ​profissionais,​ ​para​ ​ser​ ​vinculada​ ​ao​ ​contrato​ ​que​ ​será​
​celebrado​ ​com​ ​a​ ​AGESUL,​ ​a​ ​empresa​ ​vencedora​ ​deverá​ ​cumprir​ ​as​ ​exigências​ ​Sindicais​​e/ou​​de​
​Conselhos​ ​Profissionais,​ ​quanto​ ​aos​ ​valores​ ​mínimos​ ​de​ ​salários​ ​estabelecidos​ ​para​ ​a​ ​categoria​
​profissional​ ​correspondente,​ ​tais​ ​como​ ​a​ ​de​ ​Convenção​ ​Coletiva​ ​com​ ​o​ ​SINDUSCON/MS,​
​SINTICOP/MS,​​e​​Resolução​​nº​​397,​​de​​11​​agosto​​1995​​do​​CONFEA,​​Lei​​n.º​​4950-A​​de​​22​​de​​abril​​de​
​1966,​ ​e​ ​demais​ ​legislações​ ​e/ou​ ​convenções​ ​pertinentes​ ​vigentes​ ​durante​ ​a​ ​data​ ​base​ ​do​
​Orçamento Referencial para o Estado de Mato Grosso do Sul.​

​9.3.56​ ​Possibilidade​ ​de​ ​rescisão​ ​do​ ​contrato​ ​por​ ​ato​ ​unilateral​ ​e​ ​escrito​ ​da​ ​CONTRATANTE​ ​e​ ​a​
​aplicação​​das​​penalidades​​cabíveis​​para​​os​​casos​​do​​não​​pagamento​​dos​​salários​​e​​demais​​verbas​
​trabalhistas,​ ​bem​ ​como​ ​pelo​ ​não​ ​recolhimento​ ​das​ ​contribuições​ ​sociais,​ ​previdenciárias​​e​​para​
​com​ ​o​ ​Fundo​ ​de​ ​Garantia​ ​do​ ​Tempo​ ​de​ ​Serviço​ ​(FGTS),​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​empregados​ ​da​
​CONTRATADA que efetivamente participarem da execução do contrato.​

​9.3.57​ ​Fazer​ ​o​ ​recolhimento​ ​do​ ​Imposto​ ​Sobre​ ​Serviços​ ​de​ ​Qualquer​ ​Natureza​ ​(ISSQN)​ ​ao(s)​
​Município(s) do local da prestação do serviço, durante toda a execução do Contrato.​

​9.3.58​ ​Indicação​ ​de​ ​preposto​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​para​ ​representá-la​ ​na​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​o​
​mesmo deverá ser aceito pela Administração, nos termos do art. 118 da Lei nº 14.133, de 2021.​

​9.3.59​ ​A​​CONTRATADA​​deverá​​assegurar​​aos​​seus​​trabalhadores​​ambiente​​de​​trabalho,​​inclusive​
​equipamentos​ ​e​ ​instalações,​ ​em​ ​condições​ ​adequadas​ ​ao​ ​cumprimento​ ​das​ ​normas​ ​de​ ​saúde,​
​segurança e bem-estar no trabalho.​

​9.3.60​ ​Observância​​dos​​preceitos​​da​​legislação​​sobre​​a​​jornada​​de​​trabalho,​​conforme​​a​​categoria​
​profissional.​

​9.3.61​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​instalar​ ​e​ ​manter​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​a​ ​sinalização​
​específica​ ​e​ ​compatível​ ​com​ ​a​ ​segurança,​ ​conforme​ ​previsto​ ​no​ ​projeto​ ​e​ ​no​ ​Manual​ ​de​
​Sinalização de obra e emergência em rodovias IPR 738, na versão vigente.​

​9.3.62​ ​Implantar,​ ​manter,​ ​operar​ ​e​ ​remanejar​ ​a​ ​sinalização​ ​temporária​​dos​​serviços​​de​​forma​​a​
​conferir​ ​segurança​ ​ao​ ​tráfego​ ​e​ ​ao​ ​pessoal​ ​em​ ​serviço,​ ​bem​ ​como​ ​minimizar​ ​transtornos​ ​aos​
​usuários.​

​9.3.63​ ​Todos​ ​os​ ​serviços​ ​contratados,​ ​só​ ​podem​ ​ser​ ​iniciados​ ​após​ ​a​ ​instalação​ ​de​ ​todos​ ​os​
​elementos​ ​para​ ​uma​ ​sinalização​ ​adequada​ ​e​ ​segura​ ​do​ ​local.​ ​Estes​ ​elementos​ ​devem​ ​atender​
​rigorosamente​​às​​normas​​do​​Código​​de​​Trânsito​​Brasileiro​​e​​do​​Manual​​Brasileiro​​de​​Sinalização​​de​
​Trânsito – Volume VII – Sinalização Temporária (CONTRAN).​

​9.3.64​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​interrupção​​de​​meia​​pista,​​a​​CONTRATADA​​deverá,​​sempre​​que​​a​​fiscalização​
​julgar​ ​necessário,​ ​implantar​ ​a​ ​sinalização​ ​nos​ ​moldes​ ​previstos​ ​e​ ​manter​ ​equipe​ ​para​ ​operar​ ​o​
​revezamento​​do​​fluxo,​​em​​sistema​​“Pare​​e​​Siga”,​​24​​(vinte​​e​​quatro)​​horas​​por​​dia,​​até​​a​​liberação​
​do tráfego.​

​9.3.65​ ​Respeitar​ ​e​ ​cumprir​ ​as​ ​normas​ ​vigentes​ ​referentes​ ​ao​ ​Meio​ ​Ambiente.​ ​Sempre​ ​que​
​possível, adotar práticas de sustentabilidade (ambiental, econômica e social).​

​9.3.66​ ​O​ ​Sistema​ ​Rodoviário​ ​do​​Estado​​de​​Mato​​Grosso​​do​​Sul​​possui​​em​​validade​​a​​Licença​​de​
​Instalação​​e​​Operação​​–​​LIO,​​com​​autorização​​para​​o​​desenvolvimento​​de​​atividades.​​No​​entanto,​​a​
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​CONTRATADA​​deverá​​protocolizar,​​no​​Instituto​​do​​Meio​​Ambiente​​do​​Mato​​Grosso​​do​​Sul​​–​​Imasul,​
​a​ ​autorização​ ​para​ ​a​ ​instalação​ ​e​ ​funcionamento​ ​das​ ​atividades​ ​de​ ​apoio​ ​de​ ​obras​ ​rodoviárias,​
​dando atendimento às disposições da Resolução SEMAC nº 15, de 04 de novembro de 2009.​

​9.3.67​ ​A​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​ ​contratados​ ​deverá​ ​ocorrer​ ​todos​ ​os​​dias​​da​​semana,​​inclusive​
​aos sábados, domingos e feriados, sem nenhum custo adicional para a AGESUL.​

​9.3.68​ ​Todos​ ​os​ ​serviços​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​de​ ​sinalização​ ​viária​ ​serão​ ​iniciados​ ​somente​ ​após​ ​a​
​instalação de sinalização de segurança e dos equipamentos de segurança coletiva e individual.​

​9.3.69​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​elaborar,​ ​ao​ ​final​ ​da​ ​obra,​ ​o​ ​relatório​ ​Técnico​ ​de​ ​Conclusão,​
​inclusive​ ​o​ ​Projeto​ ​“As​ ​Built”,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​modelo​ ​vigente​ ​nas​ ​Diretrizes​ ​Básicas​ ​para​
​Elaboração​ ​de​​Estudos​​e​​Projetos​​Rodoviários​​–​​Instruções​​para​​Apresentação​​de​​relatórios​​e​​em​
​conformidade com as demais normas que forem pertinentes.​

​9.3.70​ ​Para​​o​​Relatório​​Técnico​​de​​Conclusão​​–​​RTC​​acima​​descrito,​​relatar​​a​​conclusão​​técnica​​da​
​obra​ ​e​ ​implantação​ ​da​ ​atividade​ ​realizada,​ ​discriminando​ ​os​ ​resultados​ ​e​ ​particularidades​ ​da(s)​
​intervenção(es)​ ​efetuada(s),​ ​contendo​ ​levantamento​ ​fotográfico​ ​dos​ ​resultados,​ ​relato​
​consolidado​​de​​atendimento​​às​​determinações​​ambientais​​constantes​​do​​licenciamento​​ambiental​
​em​ ​etapa(s)​ ​anterior(es),​ ​quando​ ​houverem,​ ​acompanhado​ ​de​ ​Anotação​ ​de​ ​Responsabilidade​
​Técnica​ ​–​ ​ART,​​assinado​​pelo​​responsável​​técnico​​e​​empreendedor.​​Quando​​se​​referir​​a​​atividade​
​temporária,​ ​a​ ​exemplo​ ​de​ ​canteiro​ ​de​ ​obras,​ ​deve​ ​contemplar​ ​as​ ​medidas​ ​para​ ​conformação​
​ambiental​ ​da​ ​área​ ​após​ ​desativação/desmobilização​ ​da​ ​atividade.​ ​O​ ​RTC​ ​também​ ​deve​ ​ser​
​apresentado quando do encerramento do vínculo de responsabilidade técnica com a atividade.​

​9.4​ ​Obrigações da Contratante​

​9.4.1​ ​Emitir a ordem de início dos serviços.​

​9.4.2​ ​A​​AGESUL​​deverá​​indicar​​um​​representante​​da​​Administração​​para​​acompanhar​​e​​fiscalizar​
​a​ ​execução​ ​das​ ​atividades​ ​inerentes​ ​ao​ ​objeto​ ​contratado,​ ​conforme​ ​dispõe​ ​o​ ​Art.​ ​117​ ​da​ ​Lei​
​Federal​​nº​​14.133/2021,​​assim​​como​​fazer​​cumprir​​as​​demais​​disposições​​legais​​para​​contratação​​e​
​execução do objeto.​

​9.4.3​ ​Exigir​ ​o​ ​cumprimento​ ​de​ ​todas​ ​as​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pela​ ​CONTRATADA,​ ​de​ ​acordo​
​com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.​

​9.4.4​ ​Exercer​ ​o​ ​acompanhamento​ ​e​ ​a​ ​fiscalização​ ​dos​ ​serviços,​ ​por​ ​servidor​ ​ou​ ​comissão​
​especialmente​​designada,​​anotando​​em​​registro​​próprio​​as​​falhas​​detectadas,​​indicando​​dia,​​mês​​e​
​ano,​ ​bem​ ​como​ ​o​ ​nome​ ​dos​ ​empregados​ ​eventualmente​ ​envolvidos,​ ​encaminhando​ ​os​
​apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.​

​9.4.5​ ​Notificar​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​por​ ​escrito​ ​da​ ​ocorrência​ ​de​ ​eventuais​ ​imperfeições,​​falhas​​ou​
​irregularidades​​constatadas​​no​​curso​​da​​execução​​dos​​serviços,​​fixando​​prazo​​para​​a​​sua​​correção,​
​PCA certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.​

​9.4.6​ ​Emitir​ ​as​ ​convocações,​ ​as​ ​ordens​ ​formais​ ​de​ ​fornecimento/execução,​ ​as​ ​notas​ ​de​
​empenho e o Termo de Contrato relativos ao objeto.​
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​9.4.7​ ​Rejeitar,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​o​​fornecimento/execução​​em​​desacordo​​com​​as​​obrigações​
​assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste termo e seus anexos.​

​9.4.8​ ​Proporcionar​ ​todos​ ​os​​subsídios​​para​​que​​a​​CONTRATADA​​possa​​cumprir​​suas​​obrigações​
​dentro das normas e condições deste processo.​

​9.4.9​ ​Prestar​ ​as​ ​informações​ ​e​ ​os​ ​esclarecimentos​ ​que​ ​venham​ ​a​ ​ser​ ​solicitados​ ​pela​
​CONTRATADA com relação ao objeto.​

​9.4.10​ ​Efetuar o pagamento das medições dos serviços nas condições e preços pactuados.​

​9.4.11​ ​Apesar​​da​​CONTRATADA​​ser​​a​​única​​responsável​​pelo​​fornecimento/execução​​do​​objeto,​​a​
​Administração​ ​tem​ ​o​ ​direito​ ​de​ ​realizar​​uma​​fiscalização​​ampla​​e​​completa,​​seja​​diretamente​​ou​
​por meio de prepostos designados, sem restringir a responsabilidade da CONTRATADA.​

​9.4.12​ ​Efetuar​ ​as​ ​retenções​ ​tributárias​ ​devidas​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​fatura​ ​de​ ​serviços​ ​da​
​CONTRATADA, quando for o caso.​

​9.4.13​ ​Fornecer​ ​por​ ​escrito​ ​as​ ​informações​ ​necessárias​ ​para​ ​o​ ​desenvolvimento​ ​dos​ ​serviços​
​objeto do contrato.​

​9.4.14​ ​Emitir​ ​ordem​ ​de​ ​paralisação​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​interrupção​ ​dos​ ​serviços,​ ​com​ ​a​ ​devida​
​justificativa e publicar no Diário Oficial.​

​9.4.15​ ​Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento provisório.​

​9.4.16​ ​Quando​ ​da​ ​conclusão​ ​do​ ​objeto,​ ​a​ ​AGESUL​ ​receberá​ ​os​ ​serviços​​através​​da​​Fiscalização,​
​mediante​ ​a​ ​emissão​ ​da​ ​Medição​ ​Final​ ​ou​ ​Medição​ ​Única​ ​juntamente​ ​com​ ​o​ ​Termo​ ​de​
​Recebimento​ ​Provisório.​ ​Após​ ​o​ ​decurso​​do​​prazo​​de​​observação​​ou​​de​​vistoria​​que​​comprove​​a​
​adequação​ ​do​ ​objeto​ ​aos​ ​termos​ ​contratuais​ ​será​ ​emitido​ ​o​ ​Termo​ ​de​ ​Recebimento​ ​Definitivo,​
​prevalecendo​​ainda,​​a​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA,​​por​​quaisquer​​danos​​verificados​​na​​obra​
​ou a terceiros, em decorrência de defeitos ou falhas decorrentes da execução.​

​9.4.17​ ​Comunicar​ ​aos​ ​Órgãos​ ​de​ ​Arrecadação​ ​e​ ​Fiscalização​ ​de​ ​Tributos​ ​do​ ​Estado​ ​quando​ ​da​
​liquidação​ ​da​ ​despesa,​ ​as​ ​características​​e​​os​​valores​​pagos,​​conforme​​disposto​​no​​art.​​63​​da​​Lei​
​Federal 4.320, de 17 de março de 1.964.​

​9.4.18​ ​Arquivamento,​ ​entre​ ​outros​ ​documentos,​ ​de​ ​projetos,​ ​especificações​ ​técnicas,​
​orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas.​

​9.4.19​ ​Facilitar​ ​a​ ​comunicação​ ​entre​ ​diferentes​ ​órgãos​ ​públicos,​ ​quando​ ​necessário,​ ​para​ ​a​
​liberação de autorizações ou licenças exigidas para a realização dos trabalhos.​

​10​ ​FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO CONTRATADO​

​10.1​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​será​ ​selecionada​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​realização​​de​​procedimento​​licitatório,​​na​
​modalidade​ ​Concorrência​ ​sob​ ​a​ ​forma​ ​Eletrônica​​,​ ​com​ ​adoção​ ​do​ ​critério​ ​de​ ​julgamento​ ​pelo​
​Menor Preço.​
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​10.2​ ​O​ ​modo​ ​de​​disputa​​será​ ​Aberto​​,​​de​​acordo​​com​​as​​disposições​​da​​Lei​​14.133/2021,​​uma​
​vez​ ​que​ ​possibilita​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​maior​ ​número​ ​de​ ​empresas​ ​na​ ​fase​ ​de​ ​lances​ ​e,​
​consequentemente, maior economicidade para a administração.​

​10.3​ ​Será​ ​admitida​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​Consórcios​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​15​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/21,​
​para​ ​possibilitar​ ​o​ ​reforço​ ​da​​capacidade​​técnica​​e​​financeira​​do​​licitante,​​proporcionando​​maior​
​disponibilidade​​de​​equipamento​​e​​pessoal​​especializado.​​O​​Consórcio​​ainda​​enseja​​a​​participação​
​de maior número de empresas, possibilitando o aumento na competitividade.​

​10.4​ ​Exclusividade/Benefício​ ​ME​ ​–​ ​Microempresa/EPP​ ​–​ ​Empresa​ ​de​ ​Pequeno​ ​Porte​ ​(Art.​​48,​
​Lei​ ​complementar​ ​123/2006):​ ​Não​ ​aplicável.​ ​A​ ​participação​ ​de​ ​Microempresas​ ​ou​​Empresas​​de​
​Pequeno​​Porte​​não​​se​​enquadra​​ao​​objeto​​deste​​Anteprojeto,​​considerando​​seu​​valor,​​e​​por​​não​​se​
​tratar​ ​da​ ​aquisição​ ​de​ ​serviços​ ​divisíveis.​ ​Tal​ ​ação​ ​poderia​ ​comprometer​​o​​pleno​​andamento​​da​
​obra,​ ​uma​ ​vez​ ​que​ ​várias​ ​ações​ ​devem​ ​ser​ ​coordenadas​ ​para​ ​que​ ​se​ ​tenha​ ​um​ ​resultado​
​satisfatório.​

​10.5​ ​Serão​ ​desclassificadas​ ​as​ ​propostas​ ​que​​apresentem​​valores​​superiores​​ao​​valor​​global​​e​
​aos custos unitários estipulados no orçamento de referência da Administração.​

​10.6​ ​Exigências de Habilitação ​

​10.6.1​ ​Procedimento licitatório - Fases​

​10.6.1.1​ ​As​​fases​​do​​processo​​de​​licitação​​deverão​​considerar​​o​​disposto​​na​​Lei​​Estadual​​nº​
​6.316, de 2 de outubro de 2024, e art. 39ª do Decreto nº 16.507, de 3 de outubro de 2024.​

​10.6.2​ ​Habilitação Jurídica ​

​10.6.2.1​ ​A​​habilitação​​jurídica​​visa​​demonstrar​​a​​capacidade​​de​​o​​licitante​​exercer​​direitos​
​e​ ​assumir​ ​obrigações,​ ​e​ ​a​ ​documentação​ ​a​ ​ser​ ​apresentada​ ​por​ ​ele​​limita-se​​à​​comprovação​​de​
​existência​​jurídica​​da​​pessoa​​e,​​quando​​cabível,​​de​​autorização​​para​​o​​exercício​​da​​atividade​​a​​ser​
​contratada.​

​10.6.2.2​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​habilitação​ ​jurídica,​ ​deverá​ ​o​ ​licitante​ ​comprovar​ ​os​ ​seguintes​
​requisitos:​

​a)​ ​Sociedade​ ​empresária,​ ​sociedade​ ​limitada​ ​unipessoal​ ​–​ ​SLU​ ​ou​ ​sociedade​ ​identificada​
​como​ ​empresa​ ​individual​ ​de​ ​responsabilidade​ ​limitada​ ​-​ ​EIRELI​​:​ ​inscrição​ ​do​ ​ato​ ​constitutivo,​
​estatuto​​ou​​contrato​​social​​no​​Registro​​Público​​de​​Empresas​​Mercantis,​​a​​cargo​​da​​Junta​​Comercial​
​da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;​
​b)​ ​Sociedade​ ​empresária​ ​estrangeira​​:​ ​portaria​ ​de​ ​autorização​ ​de​​funcionamento​​no​​Brasil,​
​publicada​​no​​Diário​​Oficial​​da​​União​​e​​arquivada​​na​​Junta​​Comercial​​da​​unidade​​federativa​​onde​​se​
​localizar​ ​a​ ​filial,​ ​agência,​ ​sucursal​ ​ou​ ​estabelecimento,​ ​a​ ​qual​ ​será​ ​considerada​ ​como​ ​sua​ ​sede,​
​conforme Instrução Normativa DREI/ME n. º 77, de 18 de março de 2020.​
​c)​ ​Sociedade​​simples​​:​​inscrição​​do​​ato​​constitutivo​​no​​Registro​​Civil​​de​​Pessoas​​Jurídicas​​do​
​local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;​
​d)​ ​Filial,​ ​sucursal​ ​ou​ ​agência​ ​de​ ​sociedade​ ​simples​ ​ou​ ​empresária​​:​ ​inscrição​ ​do​ ​ato​
​constitutivo​ ​da​ ​filial,​ ​sucursal​ ​ou​ ​agência​ ​da​​sociedade​​simples​​ou​​empresária,​​respectivamente,​
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​no​​Registro​​Civil​​das​​Pessoas​​Jurídicas​​ou​​no​​Registro​​Público​​de​​Empresas​​Mercantis​​onde​​opera,​
​com averbação no Registro onde tem sede a matriz.​
​e)​ ​Sociedade​​cooperativa​​:​​ata​​de​​fundação​​e​​estatuto​​social,​​com​​a​​ata​​da​​assembleia​​que​​o​
​aprovou,​ ​devidamente​ ​arquivado​ ​na​ ​Junta​ ​Comercial​ ​ou​ ​inscrito​ ​no​ ​Registro​ ​Civil​ ​das​ ​Pessoas​
​Jurídicas​ ​da​ ​respectiva​ ​sede,​ ​além​ ​do​ ​registro​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​art.​​107​​da​​Lei​​nº​​5.764,​​de​​16​​de​
​dezembro de 1971.​

​10.6.2.3​ ​Quando​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​Consórcio,​ ​cada​ ​empresa​ ​integrante​ ​deve​ ​apresentar​ ​os​
​documentos relacionados no subitem 10.6.2.2.​

​10.6.2.4​ ​Compromisso de Constituição de Consórcio, se for o caso.​

​10.6.2.5​ ​Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.​

​10.6.2.6​ ​Os​ ​documentos​ ​apresentados​ ​deverão​ ​estar​ ​acompanhados​ ​de​ ​todas​ ​as​
​alterações ou da consolidação respectiva.​

​10.6.2.7​ ​A​​presente​​licitação​​será​​realizada​​para​​ampla​​concorrência,​​conforme​​justificativa​
​apresentada​​no​​Termo​​de​​Referência,​​podendo​​participar​​todos​​os​​interessados​​que​​atendam​​aos​
​requisitos do edital.​

​10.6.3​ ​Habilitação fiscal, social e trabalhista​

​10.6.3.1​ ​Conforme​ ​Decreto​ ​Estadual​​nº​​16.507,​​de​​03.10.24,​​a​​regularidade​​das​​certidões​
​fiscais só será exigida do licitante vencedor, no momento posterior ao julgamento da proposta.​

​10.6.3.2​ ​Para​​fins​​de​​habilitação​​fiscal,​​social​​e​​trabalhista,​​deverá​​o​​licitante​​comprovar​​os​
​seguintes requisitos:​

​a)​ ​Prova​ ​de​ ​inscrição​ ​no​​Cadastro​​Nacional​​de​​Pessoas​​Jurídicas​​ou​​no​​Cadastro​​de​​Pessoas​
​Físicas, conforme o caso;​
​b)​ ​Prova​​de​​inscrição​​no​​cadastro​​de​​contribuintes​​estadual​​ou​​municipal,​​se​​houver,​​relativo​
​à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;​
​c)​ ​Prova de regularidade fiscal, nos seguintes termos:​
​1)​ ​Certidão​​expedida​​conjuntamente​​pela​​Secretaria​​da​​Receita​​Federal​​do​​Brasil​​(RFB)​​e​​pela​
​Procuradoria-Geral​ ​da​ ​Fazenda​ ​Nacional​ ​(PGFN),​ ​que​ ​comprove​​a​​regularidade​​fiscal​​do​​licitante​
​referente​ ​a​ ​todos​ ​os​ ​créditos​ ​tributários​ ​federais​ ​e​ ​à​ ​Dívida​ ​Ativa​ ​da​ ​União​ ​(DAU)​ ​por​ ​elas​
​administrados;​
​2)​ ​Independentemente​​da​​sede​​ou​​domicílio​​do​​licitante,​​certidão​​emitida​​pela​​Secretaria​​da​
​Fazenda​​do​​Estado​​de​​Mato​​Grosso​​do​​Sul​​(SEFAZ)​​ou​​pela​​Procuradoria-Geral​​do​​Estado​​de​​Mato​
​Grosso​ ​do​ ​Sul​ ​(PGE)​ ​que​ ​comprove​ ​a​ ​regularidade​ ​do​ ​licitante​ ​referente​ ​a​ ​todos​ ​os​ ​créditos​
​tributários estaduais e à Dívida Ativa do Estado por elas administrados;​
​3)​ ​Certidão​​emitida​​pela​​Fazenda​​Municipal​​da​​sede​​ou​​domicílio​​do​​licitante​​que​​comprove​​a​
​regularidade​​de​​débitos​​tributários​​referentes​​ao​​Imposto​​sobre​​Serviços​​de​​Qualquer​​Natureza​​–​
​ISSQN.​
​d)​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​relativa​ ​à​​Seguridade​​Social​​e​​ao​​Fundo​​de​​Garantia​​do​​Tempo​​de​
​Serviço​ ​(FGTS),​ ​demonstrando​ ​situação​ ​regular​ ​no​ ​cumprimento​​dos​​encargos​​sociais​​instituídos​
​por lei;​
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​e)​ ​Prova​ ​de​ ​inexistência​ ​de​ ​débitos​ ​inadimplidos​​perante​​a​​Justiça​​do​​Trabalho,​​mediante​​a​
​apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);​
​f)​ ​Quando​​se​​tratar​​de​​Consórcio,​​cada​​empresa​​integrante​​deve​​apresentar​​os​​documentos​
​relacionados neste subitem.​

​10.6.4​ ​Qualificação Econômico-Financeira​

​10.6.4.1​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​qualificação​ ​econômico-financeira,​ ​o​​licitante​​deverá​​encaminhar​​os​
​seguintes documentos:​

​a)​ ​Certidão​ ​negativa​ ​de​ ​falência​ ​expedida​ ​pelo​ ​distribuidor​ ​da​ ​sede​ ​do​ ​fornecedor​​-​​Lei​​nº​
​14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II;​
​b)​ ​No​​caso​​de​​empresa​​em​​recuperação​​judicial​​ou​​extrajudicial,​​o​​licitante​​deverá​​apresentar​
​a​​comprovação​​de​​que​​o​​respectivo​​plano​​de​​recuperação​​foi​​acolhido​​judicialmente,​​na​​forma​​do​
​art.​ ​58,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​11.101,​ ​de​ ​09​​de​​fevereiro​​de​​2005,​​sob​​pena​​de​​inabilitação,​​devendo,​​ainda,​
​comprovar todos os demais requisitos de habilitação;​
​c)​ ​Balanço​ ​patrimonial,​ ​demonstração​ ​de​ ​resultado​ ​de​ ​exercício​ ​e​ ​demais​ ​demonstrações​
​contábeis​ ​dos​ ​2​ ​(dois)​ ​últimos​ ​exercícios​ ​sociais,​ ​que​ ​comprovem​ ​a​ ​boa​ ​situação​ ​financeira​ ​da​
​empresa,​ ​vedada​ ​a​ ​sua​ ​substituição​ ​por​ ​balancetes​ ​ou​ ​balanços​ ​provisórios,​ ​podendo​ ​ser​
​atualizados​ ​por​ ​índices​ ​oficiais​ ​quando​ ​encerrado​ ​há​ ​mais​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​meses​ ​da​ ​data​ ​de​
​apresentação da proposta;​
​d)​ ​O​​balanço​​patrimonial,​​demonstração​​de​​resultado​​de​​exercício​​e​​demais​​demonstrações​
​contábeis​ ​limitar-se-ão​ ​ao​ ​último​ ​exercício,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​a​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​ter​ ​sido​​constituída​​há​
​menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);​
​e)​ ​As​ ​empresas​ ​criadas​ ​no​ ​exercício​ ​financeiro​ ​da​ ​licitação​ ​deverão​ ​atender​ ​a​ ​todas​ ​as​
​exigências​ ​da​ ​habilitação​ ​e​ ​poderão​ ​substituir​ ​os​ ​demonstrativos​ ​contábeis​ ​pelo​ ​balanço​ ​de​
​abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).​

​10.6.4.2​ ​A​ ​comprovação​ ​da​ ​situação​ ​financeira​ ​da​ ​empresa​ ​será​ ​constatada​ ​mediante​
​obtenção​ ​de​ ​índices​ ​de​ ​Liquidez​ ​Geral​ ​(LG),​ ​Solvência​ ​Geral​ ​(SG)​ ​e​ ​Liquidez​ ​Corrente​ ​(LC),​
​superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:​

​LG =​
​Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo​
​Passivo Circulante + Passivo Não Circulante​

​Ativo Total​
​SG =​ ​Passivo Circulante + Passivo Não Circulante​

​LC =​ ​Ativo Circulante​
​Passivo Circulante​

​10.6.4.3​ ​As​ ​empresas​ ​que​ ​apresentarem​ ​resultado​ ​inferior​​ou​​igual​​a​​1(um)​​em​​qualquer​
​dos​ ​índices​ ​de​ ​Liquidez​ ​Geral​ ​(LG),​ ​Solvência​ ​Geral​ ​(SG)​ ​e​ ​Liquidez​ ​Corrente​ ​(LC),​ ​deverão​
​comprovar,​​considerados​​os​​riscos​​para​​a​​Administração,​​o​​capital​​mínimo​​ou​​o​​patrimônio​​líquido​
​mínimo​​de​​10%​​(dez​​por​​cento)​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação​​ou​​do​​item​​pertinente,​​devendo​
​a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços.​

​10.6.4.4​ ​Serão​​exigidos​​índices​​de​​liquidez​​corrente​​e​​geral,​​superiores​​a​​1,00​​(um),​​ou​​seja,​
​para​​cada​​um​​real​​de​​dívida​​de​​curto​​e​​longo​​prazo,​​a​​empresa​​deverá​​possuir,​​no​​mínimo,​​um​​real​

​39​​de​​67​

PROCESSO COMPLETO NUP: 790121522025 — GERADO EM 17/08/2026 14:47 — PÁG. 948



​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​de​ ​recursos​ ​disponíveis​ ​na​ ​somatória​ ​da​ ​mesma​ ​fração​ ​de​ ​tempo,​ ​ou​ ​seja,​ ​no​​curto​​e​​no​​longo​
​prazo,​ ​bem​​como​​de​​solvência​​geral,​​para​​expressar​​o​​grau​​de​​garantia​​que​​a​​empresa​​dispõe​​de​
​ativos totais para o pagamento do total de suas dívidas.​

​10.6.4.5​ ​Justificam-se​ ​as​ ​exigências​ ​acima​ ​mencionadas,​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​se​ ​avaliar​ ​a​ ​real​
​situação​​financeira​​das​​empresas​​licitantes,​​com​​o​​objetivo​​de​​verificar​​a​​capacidade​​de​​satisfação​
​das​ ​obrigações​ ​assumidas,​ ​além​ ​da​ ​capacidade​ ​de​ ​cumprimento​ ​dos​ ​encargos​ ​econômicos​
​decorrentes da contratação, considerando o prazo de duração da mesma.​

​10.6.4.6​ ​O​ ​atendimento​ ​aos​ ​índices​​econômicos​​previstos​​neste​​item​​deverá​​ser​​atestado​
​mediante​ ​declaração​ ​assinada​ ​por​ ​profissional​ ​habilitado​ ​da​ ​área​ ​contábil,​ ​apresentada​ ​pelo​
​proponente.​

​10.6.4.7​ ​Quando​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​Consórcio,​ ​cada​ ​empresa​ ​integrante​ ​deve​ ​apresentar​ ​os​
​documentos relacionados acima.​

​10.6.4.8​ ​Em​ ​se​ ​tratando​ ​de​​Consórcio,​​fica​​estabelecido​​um​​acréscimo​​de​​30%​​(trinta​​por​
​cento)​ ​dos​ ​valores​ ​exigidos​ ​para​ ​a​ ​Licitante​ ​individual,​ ​admitindo-se,​ ​porém,​ ​o​ ​somatório​ ​dos​
​valores de cada consorciado.​

​10.6.5​ ​Qualificação Técnica​

​10.6.5.1​ ​Os​ ​requisitos​ ​de​ ​qualificação​ ​técnico-operacional​ ​e​ ​técnico-profissional​ ​foram​
​norteados​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​diretrizes​ ​estabelecidas​ ​pela​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​nº​
​58/DNIT/SEDE,​ ​de​ ​17​ ​de​ ​setembro​ ​de​ ​2021,​ ​e​ ​em​ ​observância​ ​ao​ ​disposto​ ​no​ ​art.​ ​67​​da​​Lei​​nº​
​14.133/2021.​

​10.6.5.2​ ​A​​qualificação​​técnica​​se​​faz​​necessária​​pois​​se​​trata​​de​​uma​​contratação​​integrada​
​para​ ​a​ ​construção​ ​de​ ​obra​ ​de​ ​arte​ ​especial​ ​sobre​ ​o​ ​Rio​ ​Anhanduí,​ ​exigindo​ ​da​ ​CONTRATADA​
​experiência suficiente para realização dos serviços de maior impacto.​

​10.6.5.3​ ​Apresentação​ ​da​ ​Certidão​ ​de​ ​Registro​ ​de​ ​Pessoa​ ​Jurídica​ ​do​ ​licitante​ ​junto​ ​ao​
​Conselho Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.​

​10.6.5.4​ ​Apresentação​ ​da​​Certidão​​de​​Registro​​do​​Responsável​​Técnico​​junto​​ao​​Conselho​
​Profissional Competente, dentro de seu prazo de validade.​

​10.6.5.5​ ​Apresentar​​certidões​​ou​​atestados,​​conforme​​previsto​​na​​forma​​do​​II​​do​​art.​​67​​da​
​Lei​ ​14.133​​de​​2021,​​regularmente​​emitidos​​pelo​​conselho​​profissional​​competente,​​quando​​for​​o​
​caso,​ ​que​ ​demonstrem​ ​capacidade​ ​operacional​ ​na​ ​execução​ ​de​ ​serviços​ ​similares​ ​de​
​complexidade​ ​tecnológica​ ​e​ ​operacional​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior,​ ​bem​ ​como​ ​documentos​
​comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei 14.133 de 2021.​

​10.6.5.6​ ​Serão​ ​aceitos,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​comprovação​ ​da​ ​capacidade​ ​técnica,​ ​certidões​ ​e​
​atestados​​referentes​​à​​execução​​de​​serviços​​similares,​​de​​complexidade​​tecnológica​​e​​operacional​
​equivalente​​ou​​superior​​às​​parcelas​​exigidas​​para​​o​​objeto​​licitado,​​desde​​que​​reste​​devidamente​
​comprovada​ ​a​ ​compatibilidade​ ​técnica,​ ​quantitativa​ ​e​ ​operacional​ ​com​ ​os​ ​serviços​ ​previstos​ ​na​
​contratação, nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.​
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​10.6.5.7​ ​Sociedades​ ​empresárias​ ​estrangeiras​ ​atenderão​ ​à​ ​exigência​ ​por​ ​meio​ ​da​
​apresentação,​ ​no​ ​momento​ ​da​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato,​ ​da​ ​solicitação​ ​de​ ​registro​ ​perante​ ​a​
​entidade profissional competente no Brasil.​

​10.6.5.8​ ​Para​ ​os​ ​atestados​ ​de​ ​qualificação​ ​técnica​ ​de​ ​licitante​ ​que​ ​atuou​ ​em​ ​Consórcio,​
​quando​ ​o​ ​atestado​ ​ou​ ​o​ ​contrato​ ​de​ ​constituição​ ​do​ ​Consórcio​ ​não​ ​identificar​ ​a​ ​atividade​
​desempenhada​​por​​cada​​consorciado​​individualmente,​​deve​​ser​​adotado​​o​​disposto​​no​​art.​​67,​​§§​
​10 e 11, da Lei 14.133/2021:​

​a)​ ​§ 10. […]​
​I​ ​–​ ​caso​ ​o​ ​atestado​ ​tenha​ ​sido​ ​emitido​ ​em​ ​favor​ ​de​ ​Consórcio​ ​homogêneo,​ ​as​ ​experiências​
​atestadas​​deverão​​ser​​reconhecidas​​para​​cada​​empresa​​consorciada​​na​​proporção​​quantitativa​​de​
​sua​ ​participação​ ​no​ ​Consórcio,​ ​salvo​ ​nas​ ​licitações​ ​para​ ​contratação​ ​de​ ​serviços​ ​técnicos​
​especializados​ ​de​ ​natureza​ ​predominantemente​ ​intelectual,​ ​em​ ​que​ ​todas​ ​as​ ​experiências​
​atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;​
​II​ ​–​ ​caso​ ​o​ ​atestado​ ​tenha​ ​sido​ ​emitido​ ​em​ ​favor​ ​de​ ​Consórcio​ ​heterogêneo,​ ​as​ ​experiências​
​atestadas​​deverão​​ser​​reconhecidas​​para​​cada​​consorciado​​de​​acordo​​com​​os​​respectivos​​campos​
​de​ ​atuação,​ ​inclusive​ ​nas​ ​licitações​ ​para​ ​contratação​ ​de​ ​serviços​ ​técnicos​ ​especializados​ ​de​
​natureza predominantemente intelectual.​

​b)​ ​§​ ​11.​ ​Na​ ​hipótese​ ​do​ ​§​ ​10​ ​deste​ ​artigo,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​comprovação​ ​do​ ​percentual​ ​de​
​participação​ ​do​ ​consorciado,​ ​caso​ ​este​ ​não​ ​conste​ ​expressamente​ ​do​ ​atestado​ ​ou​ ​da​ ​certidão,​
​deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do Consórcio.​

​10.6.6​ ​Capacidade Técnico-Profissional​

​10.6.6.1​ ​As​ ​especificações​ ​de​ ​Habilitação​​Técnico-Profissional​​correspondentes​​ao​​escopo​
​da​ ​presente​ ​contratação​ ​serão​ ​apresentadas​ ​a​ ​seguir,​ ​detalhando​ ​os​ ​requisitos​ ​mínimos​
​necessários para a participação e a execução adequada do objeto por parte das licitantes.​

​10.6.6.2​ ​O​ ​profissional​ ​técnico​ ​indicado​ ​deverá​ ​ter​​experiência​​na​​execução​​de​​objeto​​de​
​mesmo​ ​caráter​ ​e​ ​de​​igual​​complexidade​​ou​​superior,​ ​comprovado​​por​​meio​​de​​“Atestado”​​e/ou​
​“Certidão”, emitido por pessoa jurídica e registrado no conselho profissional competente.​

​Item​ ​Serviços de maior Relevância Global (Projeto)​ ​Unid​
​1​ ​Obra de Arte Especial - OAE​ ​m ou m²​

​Item​ ​Serviços de maior Relevância Global (Execução)​ ​Unid​
​1​ ​Obra de Arte Especial - OAE​ ​m ou m²​

​10.6.6.3​ ​Caso​​a​​empresa​​opte​​por​​indicar​​mais​​de​​um​​profissional​​para​​fins​​de​​habilitação​
​técnica, será proibido o somatório de atestados entre os profissionais designados.​

​10.6.6.4​ ​O​ ​profissional​ ​técnico​ ​indicado​ ​só​ ​poderá​ ​representar​ ​uma​ ​única​ ​empresa,​ ​sob​
​pena de inabilitação das Licitantes.​

​10.6.6.5​ ​A​​empresa​​deverá​​indicar,​​no​​mínimo,​​1​​(um)​​profissional​​que​​participará​​da​​obra​
​ou​​serviço​​objeto​​do​​contrato,​​e​​será​​admitida​​a​​sua​​substituição​​por​​profissionais​​de​​experiência​
​equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Administração.​
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​10.6.6.6​ ​Não​ ​serão​ ​admitidos​ ​atestados​ ​de​ ​responsabilidade​ ​técnica​​de​​profissionais​​que​
​tenham​ ​dado​​causa​​à​​aplicação​​das​​sanções​​previstas​​nos​​incisos​​III​​e​​IV​​do​​caput​​do​​art.​​156​​da​
​nova​​lei​​de​​licitações​​e​​contratos,​​em​​decorrência​​de​​orientação​​proposta,​​de​​prescrição​​técnica​​ou​
​de​ ​qualquer​ ​ato​ ​profissional​​de​​sua​​responsabilidade,​​conforme​​estabelece​​o​​§​​12​​do​​art.​​67,​​da​
​Lei nº 14.133/21.​

​10.6.7​ ​Capacidade técnico-operacional​

​10.6.7.1​ ​A​ ​licitante​ ​deve​ ​ter​ ​experiência​ ​na​ ​execução​ ​de​ ​objeto​ ​de​ ​mesmo​ ​caráter​ ​e​ ​de​
​igual​ ​complexidade​ ​ou​ ​superior​​,​ ​comprovado​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​“Atestado”​ ​e/ou​​“Certidão”,​​emitido​
​por pessoa jurídica e registrado no conselho profissional competente.​

​Item I -​​Maior relevância global a ser comprovada​

​Serviço​ ​Extensão​ ​Extensão a ser comprovada​
​Projeto de Obra de Arte Especial - OAE​ ​70,00 m​ ​35,00 m ou 210,00 m²​

​Execução de Obra de Arte Especial - OAE​ ​70,00 m​ ​35,00 m ou 210,00 m²​
​**Para o cálculo de área, adotou-se a largura de 6,00 metros, conforme definido no objeto.​

​10.6.8​ ​Dos serviços similares, equivalentes ou superiores​

​10.6.8.1​ ​Para​ ​atendimento​ ​do​ ​item​ ​10.6.6.2​ ​e​ ​10.6.7.1,​ ​será​ ​permitida​ ​para​ ​fins​ ​de​
​comprovação​ ​do​ ​Item​ ​de​ ​“Serviço​ ​de​ ​Maior​ ​Relevância​ ​Global”,​ ​a​ ​apresentação​ ​de​ ​atestados​
​referentes​ ​à​ ​execução​ ​de​ ​serviços​ ​similares,​ ​de​ ​complexidade​ ​tecnológica​ ​e​ ​operacional​
​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​àqueles​ ​previstos,​ ​comprovando​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​parcela​ ​relevante,​ ​é​
​sugestivo que:​

​a)​ ​Serão​ ​aceitos​ ​atestados​ ​referentes​ ​à​ ​execução​ ​de​ ​serviços​ ​(projeto​ ​e​ ​obra)​ ​compatíveis​
​com​ ​o​ ​objeto,​​relacionados​​à​ ​construção​​e/ou​​ampliação​​de​​obras​​de​​arte​​especiais​​,​​desde​​que​
​apresentem​ ​complexidade​ ​tecnológica​ ​e​ ​operacional​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​à​ ​prevista​ ​nesta​
​contratação.​

​10.6.9​ ​Considerações dos critérios de qualificação​

​10.6.9.1​ ​A​​Equipe​​de​​Planejamento,​​ao​​estabelecer​​os​​critérios​​de​​qualificação​​técnica​​para​
​a​ ​presente​ ​Contratação​ ​Integrada,​ ​adotou​ ​como​ ​diretriz​ ​a​ ​verificação​​da​​capacidade​​da​​licitante​
​por​​meio​​da​​comprovação​​de​​experiência​​na​​execução​​de​​empreendimentos​​de​​maior​​relevância​
​global,​ ​em​ ​respeito​ ​aos​ ​princípios​ ​da​ ​proporcionalidade,​ ​da​ ​razoabilidade​ ​e​ ​da​ ​ampla​
​competitividade.​ ​Nesse​ ​contexto,​ ​considerou-se​ ​a​ ​natureza​ ​sistêmica​ ​do​ ​regime​ ​contratual,​ ​que​
​exige​ ​da​ ​Administração​ ​uma​ ​avaliação​ ​focada​ ​no​ ​desempenho​ ​global​ ​do​ ​fornecedor​ ​e​ ​na​ ​sua​
​capacidade​ ​de​ ​gestão​ ​de​ ​riscos​ ​e​ ​interfaces,​ ​em​ ​vez​ ​da​ ​exigência​ ​fracionada​ ​de​ ​quantitativos​
​isolados de planilha.​

​10.6.9.2​ ​Em​ ​atendimento​ ​à​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021,​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​opta​ ​por​ ​não​
​exercer​ ​a​ ​faculdade​ ​de​ ​exigir​ ​atestados​ ​com​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​para​ ​parcelas​ ​de​ ​maior​
​relevância​ ​técnica,​ ​conforme​ ​previsto​ ​no​ ​Artigo​ ​67,​ ​§§​ ​1º​ ​e​ ​2º,​ ​da​ ​referida​ ​Lei.​ ​Essa​ ​decisão​
​fundamenta-se​ ​no​​fato​​de​​que​​a​​imposição​​de​​metas​​quantitativas​​rígidas​​ou​​o​​detalhamento​​de​
​serviços​ ​específicos​ ​na​ ​fase​​de​​habilitação​​não​​condizem​​com​​a​​lógica​​da​​Contratação​​Integrada.​
​Como​​as​​metodologias​​executivas,​​a​​especificação​​de​​insumos​​e​​a​​otimização​​de​​processos​​cabem​
​à​ ​futura​ ​contratada​ ​durante​ ​a​ ​elaboração​ ​dos​ ​projetos,​ ​impor​ ​restrições​ ​quantitativas​ ​prévias​
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​poderia​ ​limitar​ ​indevidamente​ ​a​ ​disputa​ ​no​ ​mercado​ ​sem​ ​agregar​ ​ganhos​ ​de​ ​qualidade​ ​ao​
​processo.​

​10.6.9.3​ ​Desta​​forma,​​limitar​​a​​exigência​​à​​comprovação​​de​​experiência​​em​​obras​​de​​maior​
​relevância​ ​global​ ​garante​ ​a​​segurança​​do​​processo​​licitatório,​​assegurando​​que​​apenas​​empresas​
​com​​porte​​técnico,​​capacidade​​gerencial​​e​​maturidade​​operacional​​comprovadas​​para​​conduzir​​o​
​empreendimento​ ​como​ ​um​ ​todo​​participem​​do​​certame.​​Essa​​abordagem​​evita​​o​​fracionamento​
​de​ ​exigências​ ​por​ ​variações​ ​pontuais​ ​em​ ​serviços​ ​secundários,​ ​preservando​ ​a​ ​atratividade​ ​do​
​certame​ ​e​ ​alinhando​ ​os​ ​critérios​ ​de​ ​avaliação​ ​aos​ ​reais​ ​fatores​ ​de​ ​sucesso​ ​da​ ​engenharia​ ​do​
​empreendimento.​

​10.6.9.4​ ​Os​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia​ ​para​ ​avaliação​ ​técnica-operacional​ ​e​
​técnica-profissional​ ​descritos​ ​abaixo​ ​foram​ ​definidos​ ​em​ ​observância​ ​à​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​nº​
​58/DNIT/SEDE​ ​de​ ​17/09/2021​ ​e​ ​no​ ​Art.​ ​67​ ​da​ ​Lei​ ​14.133​ ​de​ ​2021,​ ​conforme​ ​os​ ​parâmetros​
​elencados:​

​a)​ ​No​ ​caso​​de​​Licitações​​de​​Obras​​de​​Arte​​Especial:​​A​​licitante​​individual​​deverá​​comprovar,​
​através​ ​de​ ​um​ ​único​ ​atestado,​ ​ter​ ​executado​ ​projeto​ ​e​ ​obra​ ​de​ ​“objeto​ ​final​ ​licitado”​ ​de​ ​Ponte​
​e/ou​ ​Viaduto​ ​Rodoviário​ ​e/ou​ ​Ferroviário​ ​com​ ​qualquer​ ​sistema​​estrutural,​​exceto​​estrutura​​em​
​madeira,​​contendo,​​no​​mínimo,​​a​​exigido​​comprimento​​de​​OAE​​(m)​​(conforme​​art.​​9,​​Item​​II,​​letra​
​a, da Instrução Normativa nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021);​
​b)​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​Consórcios,​ ​deve-se​ ​analisar​ ​separadamente​ ​as​ ​empresas​ ​projetistas​ ​e​
​empresas​ ​construtoras.​ ​Desta​ ​forma,​ ​exigências​ ​de​ ​projeto​ ​devem​ ​ser​ ​atestadas​ ​e​ ​ponderadas​
​apenas​ ​entre​ ​empresas​ ​projetistas​ ​do​ ​Consórcio,​ ​enquanto​ ​exigências​ ​de​ ​obra​ ​devem​ ​ser​
​atestadas​ ​e​ ​ponderadas​​apenas​​entre​​empresas​​construtoras​​do​​Consórcio​​(conforme​​art.​​10,​​da​
​Instrução Normativa nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021);​
​c)​ ​Quando​ ​houver​ ​vedação​​de​​somatório​​de​​atestados​​para​​licitante​​individual,​​em​​caso​​de​
​Consórcio​​será​​permitida​​a​​apresentação​​de​​01​​(um)​​atestado​​por​​empresa​​consorciada,​​os​​quais​
​serão​ ​submetidos​ ​a​​uma​​ponderação​​na​​contabilização​​das​​quantidades​​atestadas​​em​​função​​do​
​percentual​​de​​participação​​de​​cada​​empresa​​no​​Consórcio,​​conforme​​equação​​constante​​no​​Anexo​
​(conforme art. 16, da Instrução Normativa nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021);​
​d)​ ​A​​exigência​​de​​Capacidade​​Técnica​​se​​restringe​​a​​quantidade​​de​​até​​50%​​das​​quantidades​
​licitadas para o serviço específico.​

​10.6.10​​Observações​

​10.6.10.1​ ​A​​relação​​dos​​serviços​​executados,​​compatíveis​​com​​o​​objeto​​da​​licitação,​​deverão​
​ser apresentados mediante o preenchimento dos quadros do​​ANEXO I​​.​

​10.6.10.2​ ​Deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​os​ ​atestados​ ​para​​todos​​os​​serviços​​especificados​​nos​
​“Item I - Maior relevância global a ser comprovada”​​.​

​10.6.10.3​ ​Conforme​​o​​Art.​​5​​da​​IN​​nº​​58/DNIT/SEDE​​de​​17/09/2021,​ ​é​​vedado​ ​o​​somatório​
​de​ ​atestados​ ​em​ ​caso​ ​de​ ​licitantes​ ​individuais​ ​para​ ​o​ ​atendimento​​do​ ​Item​​I​​-​​Maior​​relevância​
​global a ser comprovada.​

​10.6.10.4​ ​Sob​​o​​aspecto​​técnico,​​tal​​vedação​​se​​justifica​​pelo​​fato​​de​​que​​a​​maior​​relevância​
​global​ ​representa​​a​​demonstração​​da​​capacidade​​da​​empresa​​em​​executar,​​de​​forma​​integrada​​e​
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​simultânea,​ ​serviços​ ​que​ ​requerem​ ​adequada​ ​coordenação​ ​operacional​ ​e​ ​gestão​ ​de​​recursos.​​A​
​admissão​​do​​somatório​​de​​atestados​​distintos​​poderia​​fragmentar​​essa​​experiência,​​permitindo​​a​
​comprovação​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​execuções​ ​isoladas​ ​e​ ​não​ ​concomitantes,​ ​o​ ​que​ ​não​ ​assegura​ ​que​ ​a​
​licitante​ ​possua​ ​estrutura​​técnico-administrativa,​​capacidade​​gerencial​​e​​organização​​operacional​
​compatíveis​ ​com​ ​o​ ​objeto​ ​contratual.​ ​Assim,​ ​a​ ​vedação​ ​preserva​ ​a​ ​coerência​ ​entre​ ​a​ ​exigência​
​editalícia e a efetiva capacidade de desempenho global do contrato.​

​10.6.10.5​ ​Qualificação​ ​Técnico​ ​Operacional​ ​consiste​ ​em​ ​qualidade​ ​pertinente​ ​às​​empresas​
​que​ ​participam​ ​da​ ​licitação.​ ​Envolve​ ​a​​comprovação​​de​​que​​a​​empresa,​​como​​unidade​​jurídica​​e​
​econômica,​ ​participou​ ​anteriormente​ ​de​ ​contrato​ ​cujo​ ​objeto​ ​era​ ​similar​ ​ao​ ​previsto​ ​para​ ​a​
​contratação almejada pela administração pública.​

​10.6.10.6​ ​Qualificação​ ​Técnica​ ​Profissional​ ​é​ ​um​ ​requisito​ ​referente​ ​às​ ​pessoas​​físicas​​que​
​prestam serviços à empresa licitante.​

​10.6.10.7​ ​Os​​atestados​​e/ou​​certidões​​deverão​​ser​​emitidos​​por​​pessoas​​jurídicas​​de​​direito​
​público​ ​ou​ ​privado​ ​contratantes​ ​dos​ ​serviços​ ​com​ ​vistas​ ​do​ ​Conselho​ ​Regional​ ​Competente​ ​e​
​acompanhados das respectivas Certidões de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.​

​10.6.10.8​ ​Os​ ​atestados​ ​e/ou​ ​certidões​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​de​ ​forma​ ​legível​ ​e​ ​boa​
​resolução para a devida análise​​.​

​10.6.10.9​ ​Para​ ​agilizar​ ​a​ ​análise​ ​e​ ​validação,​ ​as​ ​licitantes​ ​deverão​ ​grifar,​ ​sublinhar​ ​ou​
​destacar​​de​​forma​​clara​ ​nos​​atestados​​técnicos​​e​​demais​​documentos​​comprobatórios​​os​​trechos,​
​informações​ ​e​ ​quantitativos​ ​que​ ​correspondem​ ​às​ ​exigências​ ​estabelecidas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​
​Referência,​​conforme​​indicados​​no​​Anexo​​I.​​A​​não​​observância​​desta​​recomendação​​poderá​​gerar​
​diligências e/ou atrasar o processo de análise da habilitação.​

​10.6.10.10​ ​Os​​atestados​​e/ou​​certidões​​deverão​​ser​​emitidos​​por​​pessoas​​jurídicas​​de​​direito​
​público​ ​ou​ ​privado​ ​contratantes​ ​dos​ ​serviços​ ​com​ ​vistas​ ​do​ ​Conselho​ ​Regional​ ​Competente​ ​e​
​acompanhados das respectivas Certidões de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.​

​10.6.10.11​ ​Aos​ ​licitantes​ ​vinculados​ ​ao​ ​CREA​ ​recai​​a​​obrigação​​de​​apresentar​​a​ ​Certidão​​de​
​Acervo Operacional – CAO​​, conforme Resolução nº 1.137,​​de 31 de março de 2023 – CONFEA.​

​10.6.10.12​ ​Aos​ ​licitantes​ ​vinculados​ ​ao​ ​CAU​ ​recai​ ​a​ ​obrigação​ ​de​ ​apresentar​ ​a​ ​Certidão​​de​
​Acervo Operacional – CAT-O​​, conforme Resolução nº​​243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.​

​10.6.10.13​ ​Nos​​referidos​​atestados​​deverá​​constar​​o​​nome​​do​​profissional​​indicado​​e​​a​​função​
​desempenhada​ ​(para​ ​fins​ ​de​ ​capacidade​ ​técnico-profissional),​ ​o​ ​número​ ​do​ ​contrato,​ ​nome​ ​do​
​contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e quantitativos executados. ​

​10.6.10.14​ ​Deverá​ ​constar,​ ​preferencialmente,​ ​do​ ​atestado​ ​de​ ​capacidade​ ​técnico​
​profissional,​ ​ou​ ​da​ ​certidão​ ​expedida​ ​pelo​ ​Conselho​ ​de​ ​Classe​ ​competente,​ ​em​ ​destaque,​ ​os​
​seguintes​ ​dados:​ ​data​ ​de​ ​início​ ​e​ ​término​ ​dos​​serviços,​​local​​de​​execução,​​nome​​do​​responsável​
​técnico,​​seu​​título​​profissional,​​número​​de​​registro​​no​​Conselho​​de​​Classe​​competente​​e​​itens​​de​
​maior relevância, necessário para a comprovação da capacidade técnica.​

​10.6.10.15​ ​Deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​o​ ​DECLARAÇÃO​ ​DE​ ​DISPONIBILIDADE​ ​DE​
​EQUIPAMENTOS MÍNIMOS​​, conforme itens 5.4.10 e 5.4.10.1​​deste Termo de Referência.​
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​10.6.10.16​ ​Deve​ ​ser​ ​apresentado​ ​o​ ​Termo​ ​de​ ​Compromisso​ ​de​ ​Execução​ ​dos​ ​Serviços​​e​​de​
​Cessão​​de​​Direitos​​Autorais​​de​​cada​​um​​dos​​profissionais​​relacionados​​na​​Equipe​​Técnica​​Mínima,​
​nos​ ​moldes​​do​​ANEXO​​que​​seguirá​​junto​​ao​​Edital,​​denominado​ ​“TERMO​​DE​​COMPROMISSO​​DE​
​EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS”.​​ ​

​10.6.10.17​ ​Deve​ ​ser​ ​apresentado​ ​o​ ​Termo​ ​de​ ​indicação​ ​do​​pessoal​​técnico​​qualificado​​nas​
​funções​ ​especificadas​ ​neste​ ​TERMO​ ​DE​ ​REFERÊNCIA​​,​ ​no​ ​qual​ ​os​ ​profissionais​ ​indicados​ ​pela​
​Licitante,​​para​​fins​​de​​comprovação​​de​​capacidade​​técnica-profissional,​​declarem​​que​​participarão,​
​a​​serviço​​da​​Licitante,​​das​​obras​​ou​​serviços.​​Este​​termo​​deverá​​ser​​firmado​​pelo​​representante​​da​
​Licitante com a ciência do profissional, nos moldes do anexo a ser apresentado com o Edital. ​

​10.6.10.18​ ​Deve​ ​ser​ ​apresentada​ ​as​ ​declarações​​“​​DECLARAÇÃO​​DE​​SUJEIÇÃO​​AOS​​TERMOS​
​DO​ ​EDITAL​​E​​À​​LEGISLAÇÃO​​COMPLEMENTAR,​​“DECLARAÇÃO​​DE​​QUE​​A​​EMPRESA​​NÃO​​POSSUI​
​EM​​SEU​​QUADRO​​SOCIETÁRIO​​SERVIDOR​​PÚBLICO​​DA​​ATIVA​​”​​e​​“DECLARAÇÃO​​DE​​INEXISTÊNCIA​
​DE PARENTESCO”​​conforme anexos que constam no Edital.​

​10.6.10.19​ ​Os​​profissionais​​indicados​​pela​​Licitante​​para​​fins​​de​​comprovação​​da​​capacidade​
​técnico-profissional​ ​deverão​ ​pertencer​ ​ao​ ​quadro​ ​de​ ​pessoal​ ​do​ ​Licitante,​ ​na​​data​​prevista​​para​
​entrega​​da​​proposta,​​considerando-se​​válida​​a​​apresentação​​de​​prestação​​de​​serviço​​futuro​​para​​a​
​realização do objeto da licitação.​

​10.6.10.20​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​apresentação​ ​de​ ​contrato​ ​de​ ​prestação​ ​de​ ​serviço​ ​futuro,​ ​a​
​Licitante​ ​vencedora​ ​deverá​ ​comprovar​ ​a​ ​efetiva​ ​disponibilização​ ​do​ ​profissional​ ​indicado​
​previamente​ ​à​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato,​ ​mediante​ ​apresentação​ ​do​ ​instrumento​ ​contratual​
​definitivo​​e​​da​​respectiva​​ART/RRT.​​O​​descumprimento​​dessa​​obrigação​​sujeitará​​a​​CONTRATADA​​o​
​impedimento​ ​da​ ​assinatura​ ​contratual,​ ​revogação​ ​da​ ​adjudicação​ ​e/ou​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​
​cabíveis.​

​10.6.10.21​ ​Entende-se, como pertencente ao quadro:​

​I.​ ​Sócio:​​Contrato Social devidamente registrado no órgão​​competente;​
​II.​ ​Diretor:​ ​cópia​​do​​contrato​​social,​​em​​se​​tratando​​de​​firma​​individual​​ou​​limitada​​ou​​cópia​

​da​ ​ata​ ​de​ ​eleição​ ​devidamente​ ​publicada​ ​na​ ​imprensa,​ ​em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​sociedade​
​anônima.​

​III.​ ​Empregado:​ ​cópia​ ​atualizada​ ​da​ ​Carteira​ ​de​ ​Trabalho​ ​e​ ​Previdência​ ​Social​ ​–​ ​CTPS​ ​ou​
​Contrato de Trabalho em vigor;​

​IV.​ ​Responsável​​Técnico:​ ​cópia​​da​​certidão​​expedida​​pelo​​Conselho​​de​​Classe​​competente​​da​
​sede​ ​ou​ ​filial​ ​da​ ​licitante​ ​onde​ ​consta​ ​o​ ​registro​ ​do​ ​profissional​ ​como​ ​RT,​ ​ou​ ​a​
​apresentação de um dos seguintes documentos:​
​a)​ ​Ficha​ ​de​ ​registro​ ​do​ ​empregado,​ ​devidamente​ ​registrada​ ​no​ ​Ministério​ ​do​
​Trabalho; ou​
​b)​ ​Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, em nome do profissional; ou​
​c)​ ​Contrato social ou último aditivo se houver; ou​
​d)​ ​Contrato​ ​de​ ​prestação​ ​de​ ​serviço​ ​futuro​​para​​a​​realização​​do​​objeto​​da​​licitação,​
​sem vínculo empregatício.​

​V.​ ​Profissional​ ​contratado:​ ​contrato​ ​de​ ​prestação​ ​se​ ​serviço​ ​ou​ ​contrato​ ​de​ ​prestação​ ​se​
​serviço futuro para a realização do objeto da licitação.​
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​10.6.10.22​ ​Não​​serão​​admitidas​​certidão​​e/ou​​atestado​​que​​não​​for​​emitido​​pelo​​contratante​
​principal do serviço.​

​10.6.11​​Recomendações​ ​sobre​ ​a​ ​licitação​ ​de​ ​Acordo​ ​com​ ​a​ ​Lei​ ​Geral​ ​de​ ​Proteção​ ​de​ ​Dados​
​Pessoais (LGPD – LEI 13.709/2018).​

​10.6.11.1​ ​ As​​recomendações​​para​​o​​uso​​das​​informações​​referentes​​a​​uma​​licitação​​pública,​
​como​​a​​contratação​​de​​empresa​​para​​obras​​de​​infraestrutura,​​devem​​ser​​alinhadas​​com​​a​​Lei​​Geral​
​de​ ​Proteção​ ​de​ ​Dados​ ​Pessoais​ ​(LGPD​ ​–​ ​Lei​ ​13.709/2018)​ ​e​ ​o​ ​Decreto​ ​15.572​ ​de​ ​2020,​ ​que​
​regulamenta a proteção de dados pessoais no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.​

​10.6.11.2​ ​Neste​​quesito,​​este​​TR​​visa​​garantir​​a​​privacidade​​e​​a​​segurança​​no​​tratamento​​de​
​dados​ ​pessoais​ ​durante​ ​o​ ​processo​ ​licitatório,​ ​promovendo​ ​a​ ​transparência,​ ​a​ ​proteção​ ​da​
​privacidade e a segurança jurídica. A seguir, as principais recomendações:​

​10.6.11.2.1​ ​FINALIDADE​​DO​​USO​​DOS​​DADOS:​ ​As​​informações​​coletadas​​durante​​o​​processo​​de​
​licitação​ ​devem​ ​ser​ ​utilizadas​ ​exclusivamente​ ​para​ ​as​ ​finalidades​ ​previstas​ ​no​ ​processo​
​administrativo​​e​​no​​contrato,​​conforme​​o​​princípio​​da​​finalidade​​estabelecido​​na​​LGPD​​(art.​​6º,​​I).​
​Isso​ ​significa​ ​que​ ​os​ ​dados​ ​pessoais​ ​fornecidos​ ​pelas​ ​empresas​ ​participantes​ ​(como​
​representantes​ ​legais,​ ​colaboradores​ ​e​​outros​​dados​​cadastrais)​​devem​​ser​​tratados​​apenas​​para​
​os fins relacionados à licitação, como a análise de propostas, habilitação e execução do contrato.​

​10.6.11.2.2​ ​NECESSIDADE​​E​​ADEQUAÇÃO​​DOS​​DADOS:​ ​A​​coleta​​e​​o​​tratamento​​de​​dados​​devem​
​se​ ​limitar​ ​ao​ ​que​​for​​estritamente​​necessário​​para​​o​​desenvolvimento​​do​​processo​​licitatório​​e​​a​
​gestão​​contratual​​(art.​​6º,​​III​​e​​V​​da​​LGPD).​​Ou​​seja,​​é​​preciso​​avaliar​​a​​pertinência​​das​​informações​
​exigidas,​ ​evitando​ ​a​ ​coleta​ ​excessiva​ ​ou​ ​desnecessária​ ​de​ ​dados​ ​pessoais​ ​que​ ​não​ ​estejam​
​diretamente relacionados à execução do contrato.​

​10.6.11.2.3​ ​TRANSPARÊNCIA​ ​E​ ​ACESSO​ ​A​ ​INFORMAÇÕES:​ ​De​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​LGPD​ ​e​ ​o​ ​Decreto​
​15.572/2020,​ ​a​ ​administração​ ​pública​ ​deve​ ​garantir​ ​transparência​ ​no​​tratamento​​dos​​dados.​​No​
​entanto,​ ​deve​ ​haver​ ​uma​ ​distinção​ ​clara​ ​entre​ ​os​ ​dados​ ​públicos​ ​e​​aqueles​​considerados​​dados​
​pessoais​​sensíveis​​ou​​informações​​que​​possam​​comprometer​​a​​privacidade​​dos​​envolvidos.​​Dados​
​como​ ​números​ ​de​ ​documentos​ ​pessoais​ ​(RG,​ ​CPF)​ ​devem​ ​ser​ ​acessados​ ​de​ ​forma​ ​restrita​ ​e​
​somente​ ​por​ ​servidores​ ​autorizados.​ ​Informações​ ​essenciais​ ​ao​ ​cumprimento​​da​​publicidade​​da​
​licitação​​(art.​​3º​​do​​Decreto​​15.572)​​devem​​ser​​publicadas,​​mas​​sempre​​respeitando​​a​​privacidade​
​dos titulares de dados.​

​10.6.11.2.4​ ​PROTEÇÃO​​E​​SEGURANÇA​​DOS​​DADOS:​​As​​informações​​pessoais​​coletadas​​devem​​ser​
​protegidas​​por​​medidas​​de​​segurança​​técnicas​​e​​administrativas​​adequadas,​​conforme​​determina​
​o​ ​art.​ ​46​ ​da​ ​LGPD​ ​e​ ​o​ ​art.​ ​21​ ​do​ ​Decreto​​15.572/2020.​​Isso​​inclui​​o​​uso​​de​​sistemas​​seguros​​de​
​armazenamento​ ​e​ ​transmissão​ ​de​​dados,​​controle​​de​​acesso​​aos​​documentos​​digitais​​e​​físicos,​​e​
​práticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.​

​10.6.11.2.5​ ​COMPARTILHAMENTO​​DE​​DADOS​​COM​​TERCEIROS:​​Quando​​houver​​a​​necessidade​​de​
​compartilhar​ ​dados​ ​com​ ​terceiros,​ ​como​ ​órgãos​ ​de​ ​controle,​ ​o​ ​compartilhamento​ ​deve​ ​ser​
​limitado​​e​​embasado​​por​​norma​​legal,​​sempre​​preservando​​a​​privacidade​​dos​​titulares​​(art.​​7º​​da​
​LGPD​ ​e​ ​art.​ ​24​ ​do​ ​Decreto​ ​15.572/2020).​ ​As​ ​informações​ ​só​ ​podem​ ​ser​ ​repassadas​ ​se​ ​houver​
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​fundamento​ ​legal​ ​e​ ​desde​ ​que​ ​se​ ​garanta​ ​que​ ​os​ ​terceiros​ ​também​ ​observarão​ ​as​ ​medidas​ ​de​
​proteção previstas pela LGPD.​

​10.6.11.2.6​ ​RESPONSABILIDADE​ ​PELO​ ​TRATAMENTO​ ​DE​ ​DADOS:​ ​A​ ​administração​ ​pública,​
​enquanto​​controladora​​dos​​dados,​​tem​​o​​dever​​de​​garantir​​que​​todos​​os​​envolvidos​​no​​tratamento​
​de​ ​dados​ ​(fiscais​ ​de​ ​contrato,​ ​servidores,​​entre​​outros)​​sigam​​as​​práticas​​previstas​​na​​LGPD​​e​​no​
​Decreto​ ​15.572/2020.​ ​Isso​ ​inclui​ ​garantir​ ​que​ ​os​ ​operadores​ ​de​ ​dados,​ ​como​ ​empresas​
​contratadas​ ​para​ ​gerenciar​ ​o​ ​processo​ ​licitatório​ ​ou​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​sejam​
​responsabilizados pelo cumprimento das normas de proteção de dados.​

​10.6.11.2.7​ ​DIREITOS​ ​DOS​ ​TITULARES​ ​DE​ ​DADOS:​ ​Os​ ​titulares​ ​dos​ ​dados​ ​pessoais,​ ​como​
​representantes​ ​legais​ ​das​ ​empresas​ ​licitantes,​ ​têm​ ​seus​ ​direitos​ ​garantidos​ ​pela​ ​LGPD,​ ​como​ ​o​
​acesso​​às​​suas​​informações​​pessoais,​​correção​​de​​dados​​incompletos​​ou​​inexatos,​​e​​a​​exclusão​​de​
​dados​ ​desnecessários​ ​após​ ​o​ ​término​ ​do​ ​processo​ ​licitatório​ ​(art.​ ​18​ ​da​ ​LGPD).​ ​Esses​ ​direitos​
​devem​ ​ser​ ​respeitados​ ​em​ ​todos​ ​os​ ​procedimentos​ ​de​ ​tratamento​ ​de​ ​dados​ ​no​ ​processo​ ​de​
​licitação e execução contratual.​

​10.6.11.2.8​ ​ELIMINAÇÃO​ ​DOS​ ​DADOS​ ​APÓS​ ​O​ ​FIM​ ​DA​ ​FINALIDADE:​ ​Quando​ ​os​ ​dados​ ​pessoais​
​coletados​ ​para​ ​o​ ​processo​ ​licitatório​ ​não​ ​forem​ ​mais​ ​necessários​ ​para​ ​a​ ​finalidade​ ​para​ ​a​ ​qual​
​foram​ ​tratados,​ ​conforme​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​art.​ ​15​ ​da​ ​LGPD,​ ​eles​ ​devem​ ​ser​ ​eliminados​ ​ou​
​anonimizados,​ ​exceto​ ​se​ ​houver​ ​obrigação​ ​legal​ ​de​ ​manter​ ​essas​ ​informações​ ​por​ ​um​ ​período​
​adicional, como no caso de auditorias ou fiscalizações por órgãos de controle.​

​11​ ​ORIENTAÇÕES TÉCNICAS​

​11.1​ ​A contratação difere-se em 02 (dois) grupos principais:​

​a)​ ​Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia;​
​b)​ ​Execução da Obra de Arte Especial.​

​11.2​ ​Roteiro para o Desenvolvimento dos Projetos​

​11.2.1​ ​Caberá​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​elaboração​ ​dos​ ​Projetos​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia,​
​necessário​ ​e​ ​satisfatório​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​Empreendimento,​ ​com​ ​nível​ ​máximo​ ​de​ ​detalhamento​
​possível​ ​de​​todas​​as​​suas​​etapas.​​Para​​tanto,​​deverão​​ser​​levados​​em​​consideração​​os​​elementos​
​técnicos​​e​​condições​​operacionais​​mínimas,​​previstos​​no​​Anteprojeto​​de​​Engenharia​​que​​deverão​
​ser garantidos.​

​11.2.2​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​elaborar​ ​ao​ ​menos​ ​os​​seguintes​​estudos:​​Estudos​​Topográficos​​e​
​Batimétrico, Estudos Hidrológicos, Estudos Geotécnicos e Geológicos para OAE​

​11.2.3​ ​Quanto​​aos​​Projetos​​Básicos​​e​​os​​Projetos​​Executivos​​assegurarão​​ampla​​apresentação​​dos​
​Estudos​​Topográficos​​e​​Batimétrico,​​Estudos​​Hidrológicos,​​Estudos​​Geotécnicos​​e​​Geológicos​​para​
​OAE,​ ​Projeto​ ​Geométrico​ ​e​​de​​Terraplenagem,​​Projeto​​de​​Sinalização​​e​​Segurança​​Viária,​​Projeto​
​de​​Obra​​de​​Arte​​Especial,​​Orçamento​​Referencial,​​e​​Impressão​​definitiva​​e​​Mídia​​digital​​definitiva​
​do Projeto Executivo.​

​11.2.4​ ​Além​​disso,​​caberá​​à​​CONTRATADA​​a​​Elaboração​​de​​Plano​​Básico​​Ambiental​​(PBA),​​Estudos​
​Florestais​ ​para​ ​obtenção​ ​da​ ​autorização​ ​ambiental​ ​para​ ​supressão​ ​de​ ​vegetação​ ​(ASV)​ ​se​
​necessário,​ ​Projeto​ ​de​ ​Plantio​ ​Compensatório,​​Estudos​​para​​atendimento​​das​​Condicionantes​​da​
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​Licença​ ​além​ ​do​ ​Requerimento​ ​do​ ​Licenciamento​ ​Ambiental​ ​e​ ​Emissão​ ​do​ ​Licenciamento​
​Ambiental.​

​11.2.5​ ​Para​​subsidiar​​a​​elaboração​​do​​Projeto​​Básico​​e​​Executivo​​de​​Engenharia​​será​​necessária​​a​
​realização das seguintes etapas:​

​a)​ ​Visitas​ ​Técnicas​ ​de​ ​Inspeção​ ​por​ ​parte​ ​de​ ​técnicos​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​e​ ​desenvolvimento​
​dos estudos, levantamentos, cadastramentos e ensaios necessários;​
​b)​ ​Levantamentos​​topográficos​​convencional​​e/ou​​aéreo​​para​​a​​conferência​​do​​levantamento​
​topográfico, atualização e compatibilização com o Anteprojeto;​
​c)​ ​Desenvolvimento​ ​e​ ​apresentação​ ​da​ ​concepção​ ​da​ ​obra​ ​contendo​ ​todas​ ​as​ ​soluções​
​propostas, técnicas e metodologias;​
​d)​ ​Aprovação da concepção;​
​e)​ ​Desenvolvimento do Projeto Básico e Executivo;​
​f)​ ​Aceitação​ ​do​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​junto​ ​aos​​Órgãos​​Regulamentadores,​​no​​que​​se​
​aplicar;​
​g)​ ​A​​análise​​e​​a​​aceitação​​do​​projeto​​deverão​​limitar-se​​a​​sua​​adequação​​técnica​​em​​relação​
​aos​ ​parâmetros​ ​definidos​ ​neste​ ​instrumento​ ​convocatório,​ ​as​ ​necessidades​ ​e​ ​parâmetros​
​particulares ao objeto licitado, ao atendimento às normas vigentes e as diretrizes de instrução;​
​h)​ ​Aprovação do Projeto Básico e Executivo pela AGESUL.​

​11.2.6​ ​Será​ ​necessário​ ​que​ ​durante​​o​​desenvolvimento​​do​​Projeto​​Básico/Executivo​​as​​soluções​
​sejam​ ​elaboradas​ ​com​ ​base​ ​em​ ​dados​ ​recentes,​ ​atendendo​ ​aos​ ​normativos,​ ​Manual​ ​de​
​Pavimentação​​do​​DNIT​​e​​Instruções​​de​​Serviços,​​especialmente​​a​​Instrução​​de​​Serviço/DG​​Nº​​13,​
​de​ ​04​ ​de​ ​novembro​ ​de​ ​2013,​ ​que​ ​trata​ ​dos​ ​parâmetros​ ​mínimos​ ​para​ ​o​ ​recebimento​ ​da​ ​obra.​
​Poderão​ ​ser​ ​realizadas​​alterações​​de​​soluções,​​a​​depender​​da​​necessidade​​e​​da​​comprovação​​de​
​igual ou melhor desempenho.​

​11.2.7​ ​Além​ ​do​ ​mais,​ ​os​ ​Projetos​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​deverão​ ​incluir​ ​memórias​ ​de​ ​cálculo​ ​de​
​dimensionamento,​ ​especificações​ ​de​​serviços​​e​​plano​​de​​execução​​de​​toda​​a​​obra,​​considerando​
​ainda, a questão logística para sua execução.​

​11.2.8​ ​Caso​​se​​faça​​necessária​​a​​supressão​​de​​vegetação​​nativa,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​elaborar​
​os estudos necessários e pleitear a obtenção da Autorização para Supressão de Vegetação.​

​11.2.9​ ​Os​ ​locais,​ ​quantidades​ ​e​ ​soluções​ ​técnicas​ ​finais,​ ​em​ ​relação​ ​às​ ​questões​ ​ambientais,​
​serão​ ​determinadas​ ​no​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​de​​Meio​​Ambiente/Componente​​Ambiental​​a​
​ser​​desenvolvido​​pela​​CONTRATADA,​​que​​deverá​​seguir​​as​​diretrizes​​e​​premissas​​descritas​​no​​item​
​que​ ​trata​ ​da​ ​elaboração​ ​desse​ ​Projeto,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​da​ ​necessidade​ ​de​ ​se​ ​seguir​ ​as​ ​demais​
​orientações e normas aplicáveis.​

​11.2.10​​Outrossim,​​responsabilizar-se-á​​a​​CONTRATADA,​​pela​​obtenção​​da​​Licença​​Ambiental​​junto​
​ao​ ​órgão​ ​ambiental​ ​responsável,​ ​assim​ ​como​ ​todos​ ​os​ ​custos​ ​de​ ​estudos​ ​ambientais​ ​que​
​porventura se façam necessários.​

​11.3​ ​Parâmetros e Diretrizes Básicas para a Elaboração dos Projetos de Engenharia​

​11.3.1​ ​Deverão​ ​seguir​ ​as​ ​instruções​ ​de​ ​serviço​ ​e​ ​normas​ ​da​ ​AGESUL​ ​ou​ ​na​ ​ausência​ ​delas​ ​as​
​vigentes​ ​no​ ​DNIT.​ ​Toda​ ​a​ ​documentação​ ​técnica​ ​elaborada​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​relativa​ ​a​ ​Obras​

​48​​de​​67​

PROCESSO COMPLETO NUP: 790121522025 — GERADO EM 17/08/2026 14:47 — PÁG. 957



​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​e/ou​​Projetos,​​será​​de​​propriedade​​exclusiva​​da​​AGESUL​​que​​dela​​se​​utilizará​​conforme​​melhor​​lhe​
​convier.​ ​É​ ​vedada​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​dar​ ​conhecimento,​ ​transmitir​ ​ou​ ​ceder​ ​a​ ​terceiros,​ ​qualquer​
​dado​ ​ou​ ​documento​ ​preparado​ ​ou​ ​recebido​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​salvo​ ​com​ ​prévia​
​autorização expressa da AGESUL.​

​11.3.2​ ​Deverão​ ​ser​ ​seguidas,​ ​inclusive,​ ​as​ ​diretrizes​ ​apresentadas​ ​nas​​seguintes​​publicações​​do​
​IPR:​

​a)​ ​Publicação​ ​IPR​ ​–​ ​726​ ​–​ ​Diretrizes​ ​Básicas​ ​para​ ​Elaboração​ ​de​ ​Estudos​ ​e​ ​Projetos​
​Rodoviários (Escopos Básicos/Instruções de Serviço);​
​b)​ ​Publicação​ ​IPR​ ​–​ ​727​ ​–​ ​Diretrizes​ ​Básicas​ ​para​ ​Elaboração​ ​de​ ​Estudos​ ​e​ ​Projetos​
​Rodoviários (Instruções para apresentação de relatórios);​
​c)​ ​Publicação​ ​IPR​ ​–​ ​739​ ​–​ ​Diretrizes​ ​básicas​ ​para​ ​elaboração​ ​de​ ​estudos​ ​e​ ​projetos​
​rodoviários/ instruções para acompanhamento e análise.​
​d)​ ​Publicação IPR 698 - Manual de projeto de obras-de-arte.​

​11.3.2.1​ ​Os​​projetos​​das​​diversas​​disciplinas​​devem​​ser​​totalmente​​compatíveis​​entre​​si,​​e​
​devem englobar em seu bojo, guardadas as proporções e os pontos necessários.​

​11.4​ ​Escopo​

​11.4.1​ ​No escopo desta contratação poderão diferir-se os produtos em 6 (seis) grupos principais:​

​●​ ​Elaboração dos Estudos;​
​●​ ​Elaboração dos Projetos Básico;​
​●​ ​Elaboração dos Projetos Executivo;​
​●​ ​Execução de Obras de Arte Especiais - OAEs;​
​●​ ​As Built.​

​11.4.2​ ​Toda​​a​​documentação​​técnica​​elaborada​​pela​​CONTRATADA​​relativa​​a​​obras​​e/ou​​projetos,​
​será de propriedade exclusiva da AGESUL, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier.​

​11.5​ ​Projeto Básico e Executivo de Engenharia​

​11.5.1​ ​Deverão​ ​seguir​ ​as​ ​Diretrizes​ ​Básicas​ ​para​ ​Elaboração​ ​de​ ​Estudos​ ​e​ ​Projetos​ ​(Escopos​
​Básicos/Instruções​ ​de​ ​Serviço),​ ​onde​ ​tem​ ​todas​ ​as​ ​Especificações​ ​e​ ​Instruções​ ​de​ ​Serviço​
​necessárias.​ ​Caberá​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​Projeto​ ​Básico/Executivo​ ​de​ ​Engenharia,​
​necessário​ ​e​ ​satisfatório​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​empreendimento,​ ​com​ ​nível​ ​máximo​ ​de​ ​detalhamento​
​possível de todas as suas etapas.​

​11.5.2​ ​Os​ ​projetos​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​separadamente.​ ​Tais​ ​projetos​ ​deverão​ ​ser​
​entregues em etapas (Básico/Executivo).​

​11.5.3​ ​Todos​ ​os​ ​métodos​ ​de​ ​dimensionamento,​ ​forma​ ​de​ ​apresentação​ ​de​ ​documentos​
​(planilhas,​ ​plantas,​ ​diagramas),​ ​materiais​ ​a​ ​serem​ ​empregados​ ​na​ ​obra​ ​e​ ​execução​​dos​​serviços​
​deverão atender às especificações constantes nos manuais técnicos e normas vigentes.​
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​11.6​ ​Projeto Geométrico​

​11.6.1​ ​A elaboração do Projeto Geométrico contempla as seguintes situações:​

​11.6.1.1​ ​O​ ​alinhamento​ ​geométrico​ ​apresentado​ ​no​ ​Anteprojeto​ ​de​ ​Engenharia​ ​é​
​referencial,​ ​tanto​ ​horizontal​ ​quanto​ ​verticalmente,​ ​mas​ ​deve​ ​ser​ ​seguido​ ​ao​ ​máximo,​ ​salvo​
​ocorrência​ ​de​ ​eventuais​ ​interferências​ ​ou​ ​pequenas​​adequações​​que​​se​​apresentem​​necessárias​
​e/ou​ ​convenientes​ ​durante​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​do​ ​Projeto​ ​Executivo,​ ​desde​ ​que​
​tragam​ ​benefícios​ ​técnicos​ ​e/ou​ ​de​ ​redução​ ​de​ ​prazo​ ​de​ ​execução,​ ​devidamente​ ​justificados​
​tecnicamente e aprovados pela AGESUL.​

​11.6.2​ ​Procedimentos Executivos​

​11.6.2.1​ ​O​ ​projeto​ ​geométrico​ ​deverá​ ​obedecer​ ​à​ ​publicação​ ​IPR-726,​ ​no​ ​que​ ​tange​ ​às​
​Instruções de Serviço “IS” 204, IS 205, IS 207, IS 208, IS 213 e IS 234 e as demais no que couber.​

​11.6.3​ ​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.6.3.1​ ​ART’s​ ​da(s)​ ​empresa(s)​ ​e/ou​ ​Consórcio(s)​ ​responsável(is)​ ​e​ ​também​ ​do​
​responsável técnico pela elaboração do Projeto Geométrico.​

​11.6.3.2​ ​Poderá​ ​ser​ ​aceita​ ​solução​ ​de​ ​engenharia​ ​para​ ​o​ ​Projeto​ ​Geométrico​ ​não​
​contemplada​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​parâmetros​ ​técnicos​ ​já​ ​estabelecidos​ ​e​
​apresente​ ​parâmetros​ ​de​ ​igual​ ​ou​ ​melhor​ ​desempenho.​ ​Também​ ​deverá​​ser​​respeitado​​o​​prazo​
​previsto​ ​na​ ​contratação​ ​e,​ ​além​ ​disso,​ ​a​ ​proposta​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentada​ ​preliminarmente​ ​à​
​AGESUL, que poderá aceitar ou não a solução proposta.​

​11.6.3.3​ ​Entrega​ ​dos​ ​levantamentos​ ​topográficos,​ ​estudos​ ​de​ ​campo​ ​e​ ​cadastros​ ​que​
​subsidiaram​​a​​elaboração​​do​​Projeto​​Geométrico,​​em​​conformidade​​com​​a​​instrução​​de​​serviço​​de​
​estudos.​

​11.6.3.4​ ​Deverão​ ​ser​ ​atendidos​ ​os​ ​preceitos​ ​deste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​com​ ​vistas​ ​a​
​assegurar um Projeto Executivo que atenda ao escopo deste empreendimento.​

​11.7​ ​Projeto Terraplenagem​

​11.7.1​ ​Escopo do Serviço​

​11.7.1.1​ ​O​ ​Projeto​ ​de​ ​Terraplenagem​ ​deve​ ​conter​ ​as​ ​conclusões​ ​práticas​ ​de​ ​todos​ ​os​
​estudos​​procedidos​​em​​vista​​à​​definição​​das​​condições​​de​​implantação​​do​​trecho/OAE​​projetados,​
​devendo​​ser​​fundamentado​​na​​geometria​​do​​corpo​​estradal​​estabelecida​​pelo​​Projeto​​Geométrico​
​e nas características físicas e morfológicas da região.​

​11.7.1.2​ ​Cabe​ ​em​ ​fase​ ​de​ ​Projeto​ ​Básico/Executivo​​de​​Terraplenagem​​a​​atualização​​dos​
​Estudos​​Geotécnicos/Geológicos​​com​​o​​efeito​​de​​proceder​​ajustes​​e​​adequações​​necessários​​para​
​o desenvolvimento desta etapa de projeto.​

​11.7.2​ ​Procedimentos Executivos​

​11.7.2.1​ ​O​ ​Projeto​ ​de​ ​Terraplenagem​ ​deverá​ ​obedecer​ ​a​ ​publicação​ ​IPR-726​ ​–​ ​Diretrizes​
​Básicas​ ​para​ ​Elaboração​ ​de​ ​Estudos​ ​e​ ​Projetos​ ​Rodoviários​ ​(Escopos​ ​Básicos/Instruções​ ​de​
​Serviços),​ ​no​ ​que​ ​tange​ ​as​ ​Instruções​ ​de​ ​Serviço​ ​IS-205​ ​–​ ​Estudos​ ​Topográficos​ ​para​ ​Projetos​
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​Executivos​​de​​Engenharia;​​IS-208​​–​​Projeto​​Geométrico;​​IS-209​​–​​Projeto​​de​​Terraplenagem;​​IS-213​
​–​ ​Projeto​ ​de​ ​Interseções,​ ​Retornos​ ​e​ ​Acessos;​ ​IS-234​ ​–​ ​Projeto​ ​Geométrico​ ​de​ ​Rodovias​ ​–​ ​Área​
​Urbana e as demais no que couber.​

​11.7.2.2​ ​Todos​​os​​licenciamentos​​e​​custos​​para​​exploração​​para​​novas​​fontes​​de​​materiais​
​são de responsabilidade da CONTRATADA.​

​11.7.2.3​ ​As​ ​soluções​ ​apresentadas​ ​no​ ​Anteprojeto​ ​servirão​ ​como​ ​referência​ ​para​ ​a​
​elaboração​​do​​Projeto​​Básico​​e​​Executivo.​​Caso​​ocorra​​alguma​​situação​​de​​divergência​​entre​​algum​
​parâmetro​ ​da​ ​Terraplenagem​ ​entre​ ​o​ ​Anteprojeto​ ​e​ ​o​ ​Projeto​ ​Básico/Executivo,​ ​a​​CONTRATADA​
​deverá justificar preliminarmente a alteração proposta.​

​11.7.2.4​ ​A​​plataforma​​de​​terraplenagem​​deverá​​atender​​a​​uma​​rodovia​​não-pavimentada,​
​cuja geometria está apresentada no Anteprojeto de Engenharia.​

​11.7.2.5​ ​Quanto​ ​aos​ ​taludes,​ ​seu​​dimensionamento​​deverá​​levar​​em​​conta​​as​​larguras​​de​
​plataforma​​utilizadas​​no​​Projeto​​Geométrico.​​Os​​taludes​​a​​serem​​adotados​​na​​implantação​​da​​OAE​
​e​​deverão​​estar​​em​​conformidade​​com​​o​​Anteprojeto​​de​​Engenharia.​​Caso​​ocorra​​alguma​​situação​
​de divergência, a CONTRATADA deverá justificar preliminarmente a alteração proposta.​

​11.7.3​ ​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.7.3.1​ ​ART’s​ ​da(s)​ ​empresa(s)​ ​e/ou​ ​Consórcio(s)​ ​responsável(is)​ ​e​ ​também​ ​do​
​responsável técnico pela elaboração do Projeto de Terraplenagem.​

​11.7.3.2​ ​Poderá​​ser​​aceita​​solução​​de​​engenharia​​para​​o​​Projeto​​de​​Terraplanagem​​que​​não​
​contemplada​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​parâmetros​ ​técnicos​ ​já​ ​estabelecidos​
​neste​ ​Documento​ ​e​​apresente​​parâmetros​​de​​igual​​ou​​melhor​​desempenho.​​Também​​deverá​​ser​
​respeitado​ ​o​ ​prazo​ ​previsto​ ​na​ ​contratação​ ​e,​ ​além​ ​disso,​ ​a​ ​proposta​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentada​
​preliminarmente à AGESUL, que poderá aceitar ou não a solução proposta.​

​11.7.3.3​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​
​técnicas/manuais/instruções​​de​​serviço,​​sendo​​de​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​a​​verificação​
​e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.7.3.4​ ​Entrega​ ​dos​ ​Levantamentos​ ​Geotécnicos,​ ​Estudos​ ​de​ ​Campo​ ​e​ ​cadastros​ ​que​
​subsidiaram​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​Projeto​ ​de​ ​Terraplenagem,​​em​​conformidade​​com​​as​​instruções​​de​
​serviço de estudos citadas.​

​11.7.3.5​ ​Somente​ ​serão​ ​aceitos​ ​os​ ​Projetos​ ​de​ ​Terraplanagem​ ​mediante​ ​aceitação​
​preliminar​​do​​Projeto​​Geométrico​​e​​após​​a​​realização​​e​​análises​​dos​​estudos,​​ensaios​​geotécnicos,​
​levantamentos etc.​

​11.8​ ​Projeto de Sinalização e Segurança Viária​

​11.8.1​ ​Escopo do Serviço​

​11.8.1.1​ ​Devem ser considerados os seguintes elementos:​

​●​ ​Sinalização​ ​Horizontal:​ ​composta​ ​de​ ​marcas,​ ​símbolos​ ​e​ ​legendas​ ​apostas​ ​sobre​ ​o​
​pavimento.​ ​Tem​ ​como​ ​função​ ​organizar​ ​o​ ​fluxo​ ​de​ ​veículos​ ​e​ ​pedestres;​ ​controlar​​e​​orientar​​os​
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​deslocamentos​ ​em​ ​situações​ ​com​ ​problemas​ ​de​ ​geometria,​ ​topografia​ ​ou​ ​frente​ ​a​ ​obstáculos;​
​complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação;​
​●​ ​Sinalização​ ​Vertical:​ ​constituída​ ​de​ ​placas​ ​de​ ​regulamentação,​ ​advertência​ ​e​ ​seus​
​respectivos suportes e também pórticos e/ ou semipórticos;​
​●​ ​Dispositivos​​Auxiliares:​​são​​elementos​​aplicados​​ao​​pavimento​​da​​via,​​junto​​a​​ela,​​ou​​nos​
​obstáculos​​próximos,​​de​​forma​​a​​tornar​​mais​​eficiente​​e​​segura​​a​​operação​​da​​via.​​São​​constituídos​
​de materiais, formas e cores diversas, dotados ou não de refletividade.​
​●​ ​Sinalização​ ​de​ ​Obras:​ ​objetiva​ ​orientar​ ​e​ ​alertar​ ​aos​ ​usuários,​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​sinalização​
​provisória ao longo de todo período de execução das obras.​

​11.8.2​ ​Procedimentos Executivos​

​11.8.2.1​ ​O​ ​Projeto​ ​de​ ​Sinalização​ ​durante​ ​a​ ​sua​ ​construção​ ​deverá​ ​obedecer​ ​às​
​recomendações​ ​do​ ​manual​ ​de​ ​Sinalização​ ​de​ ​Obras​ ​e​ ​Emergências​ ​e​ ​o​ ​código​ ​de​ ​trânsito​
​brasileiro. Os objetivos principais dos dispositivos de sinalização são:​

​●​ ​Advertir,​​com​​a​​necessária​​antecedência​​a​​existência​​de​​obras​​adiante​​e​​a​​situação​​na​​pista​
​de rolamento;​
​●​ ​Regulamentar a velocidade e outras condições para circulação segura;​
​●​ ​Canalizar​ ​e​ ​ordenar​ ​o​ ​fluxo​ ​de​ ​veículos​ ​junto​ ​à​ ​obra,​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​evitar​ ​movimentos​
​conflitantes, reduzir os riscos de acidentes e minimizar congestionamentos.​

​11.8.2.2​ ​Em​ ​face​ ​de​ ​seu​ ​poder​ ​de​ ​comunicação,​ ​a​ ​sinalização​ ​deve​ ​ser​ ​reconhecida​ ​e​
​compreendida​​por​​todo​​o​​usuário,​​independentemente​​de​​sua​​origem​​ou​​da​​frequência​​que​​utiliza​
​a via.​

​11.8.2.3​ ​Em​ ​função​​da​​Classe​​da​​rodovia​​e​​do​​VMD​​deverá​​ser​​projetado​​um​​quantitativo​
​mínimo de placas na sinalização vertical, que atenda pelo menos ao previsto no Anteprojeto.​

​11.8.2.4​ ​Deverão​​ser​​considerados​​os​​elementos​​fornecidos​​no​​Anteprojeto​​de​​Engenharia,​
​no que couber, devendo as alterações sugeridas serem aceitas previamente pela AGESUL.​

​11.8.2.5​ ​Na elaboração do projeto deverá ser empregada a seguinte Metodologia:​

​●​ ​Obediência ao disposto no Manual de Sinalização;​
​●​ ​Adotar​​uma​​única​​filosofia​​na​​sinalização​​dos​​acessos,​​harmonizando​​o​​seu​​projeto​​com​​o​
​projeto de interseções, a fim de se obter maior rendimento do tráfego.​

​11.8.3​ ​Sinalização de Obras​

​11.8.3.1​ ​Durante​ ​a​ ​obra,​ ​deverá​ ​ser​ ​tomada​ ​uma​ ​série​ ​de​ ​providências,​ ​objetivando​
​orientar​ ​e​ ​alertar​ ​os​ ​motoristas,​ ​com​ ​a​ ​devida​ ​antecedência,​ ​sobre​ ​as​ ​eventuais​ ​alterações​ ​e​
​restrições​​em​​relação​​ao​​padrão​​operacional​​anterior,​​e​​os​​procedimentos​​a​​serem​​então​​seguidos,​
​mediante​​dispositivos,​​mensagens​​e​​estímulos​​visuais​​padronizados,​​facilmente​​inteligíveis,​​visíveis​
​e sem incorreções, contradições ou desatualizações.​

​11.8.3.2​ ​Estas​ ​recomendações​ ​prevêem​ ​o​ ​emprego​ ​de​ ​elementos​ ​físicos​ ​verticais,​ ​como​
​placas​ ​fixas​ ​e​ ​móveis;​ ​dispositivos​ ​canalizadores​ ​como​ ​barreiras/cavaletes,​ ​cones​ ​e​ ​balizadores;​
​dispositivos​​luminosos​​de​​iluminação​​contínua​​ou​​intermitente;​​placas​​luminosas​​com​​mensagens​
​fixas​​ou​​painéis​​móveis​​com​​mensagens​​variáveis,​​em​​quantidade​​suficiente​​e​​com​​as​​informações​
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​adequadas​​para​​orientar​​os​​motoristas​​em​​locais​​perigosos,​​particularmente​​à​​noite,​​como​​desvios​
​de trajetória e circulação a cavas, valas, abismos e equipamentos.​

​11.8.3.3​ ​Deverá​​ainda​​ser​​prevista​​a​​utilização​​de​​tachas,​​tachões,​​delineadores​​de​​bordo,​
​bem​​como​​de​​sinalização​​horizontal​​refletiva​​provisória,​​podendo​​ser​​empregada​​tinta​​acrílica​​base​
​água.​

​11.8.3.4​ ​Cuidado​ ​especial​ ​deverá​ ​ser​ ​dado​ ​na​ ​superposição​ ​de​ ​pinturas,​ ​delineadores​ ​e​
​outras circunstâncias que confundam a clara percepção pelo motorista das manobras a efetuar.​

​11.8.3.5​ ​Após​ ​cada​ ​alteração​ ​do​ ​esquema​ ​operacional,​ ​deverão​ ​ser​ ​rearranjados​ ​os​
​dispositivos​ ​de​ ​sinalização,​ ​os​ ​quais​ ​serão​ ​completamente​ ​removidos​ ​ao​ ​final​ ​das​ ​obras​ ​que​
​originaram sua implantação.​

​11.8.4​ ​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.8.4.1​ ​ART’s​ ​da(s)​ ​empresa(s)​ ​e/ou​ ​Consórcio(s)​ ​responsável(is)​ ​e​ ​também​ ​do​
​responsável técnico pela elaboração do Projeto de Sinalização.​

​11.8.4.2​ ​Poderá​ ​ser​ ​aceita​ ​solução​ ​de​ ​engenharia​ ​para​ ​o​ ​Projeto​ ​de​ ​Sinalização​ ​que​ ​não​
​contemplada​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​parâmetros​ ​técnicos​ ​já​ ​estabelecidos​
​neste​ ​documento​ ​e​ ​apresente​ ​parâmetros​​de​​igual​​ou​​melhor​​desempenho.​​Também​​deverá​​ser​
​respeitado​ ​o​ ​prazo​ ​previsto​ ​na​ ​contratação​ ​e,​ ​além​ ​disso,​ ​a​ ​proposta​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentada​
​preliminarmente ao Contratante, que poderá aceitar ou não a solução proposta.​

​11.8.4.3​ ​Deverá​​ser​​entregue​​toda​​a​​base​​de​​informações​​que​​subsidiaram​​a​​elaboração​​do​
​Projeto de Sinalização, em conformidade com as Instruções de Serviço.​

​11.8.4.4​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas,​ ​manuais​ ​e​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.9​ ​Projeto de Obras Complementares​

​11.9.1​ ​Escopo do Serviço​

​11.9.1.1​ ​O Projeto de Obras Complementares deve contemplar os seguintes serviços:​

​●​ ​Defensas metálicas;​
​●​ ​Revestimento Vegetal.​

​11.9.1.2​ ​Todo​ ​o​ ​detalhamento​ ​acerca​ ​dos​ ​dispositivos​ ​supracitados​ ​encontra-se​ ​no​
​Anteprojeto de Engenharia.​

​11.9.2​ ​Procedimentos Executivos​

​11.9.2.1​ ​Deverão ser implantadas:​

​a)​ ​Defensas​ ​Metálicas:​ ​É​ ​o​ ​dispositivo​ ​utilizado​ ​como​ ​proteção​ ​contínua,​ ​constituída​ ​por​
​perfis​ ​metálicos,​ ​implantados​ ​ao​ ​longo​ ​das​ ​vias​ ​com​ ​circulação​ ​de​ ​veículos​ ​e​​projetados​​na​​sua​
​forma,​ ​resistência​ ​e​ ​dimensões​ ​para​ ​absorver​ ​gradativamente​ ​a​ ​energia​ ​cinética,​ ​por​ ​meio​ ​da​
​deformação​ ​do​ ​próprio​ ​dispositivo,​ ​direcionando​ ​os​ ​veículos​ ​desgovernados.​ ​Deverão​ ​ser​
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​implantadas​ ​defensas​ ​em​ ​locais​ ​potencialmente​ ​perigosos,​ ​justificando​ ​seu​ ​uso,​ ​como​ ​por​
​exemplo nas aproximações das Obras de Arte Especiais.​
​b)​ ​Revestimento​​Vegetal:​​Técnica​​utilizada​​para​​proteger​​o​​solo​​e​​os​​taludes​​contra​​a​​erosão,​
​promover​ ​a​ ​estabilização​ ​das​ ​encostas​ ​e​ ​melhorar​ ​a​ ​qualidade​ ​ambiental​ ​de​ ​áreas​ ​degradadas.​
​Essa​​abordagem​​baseia-se​​no​​uso​​de​​plantas,​​gramíneas​​ou​​outros​​tipos​​de​​cobertura​​vegetal​​para​
​cobrir​​o​​solo,​​formando​​uma​​barreira​​natural​​que​​oferece​​proteção​​física​​e​​biológica,​​em​​processos​
​como enleivamento e hidrossemeadura.​

​11.9.3​ ​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.9.3.1​ ​ART’s​ ​da(s)​ ​empresa(s)​ ​e/ou​ ​Consórcio(s)​ ​responsável(is)​ ​e​ ​também​ ​do​
​responsável técnico pela elaboração do Projeto de Obras Complementares.​

​11.9.3.2​ ​Poderá​​ser​​aceita​​solução​​de​​engenharia​​para​​o​​Projeto​​de​​Obras​​Complementares​
​que​ ​não​ ​contemplada​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​parâmetros​ ​técnicos​ ​já​
​estabelecidos​ ​neste​ ​Documento​ ​e​ ​apresente​ ​parâmetros​ ​de​ ​igual​ ​ou​ ​melhor​ ​desempenho.​
​Também​ ​deverá​ ​ser​ ​respeitado​​o​​prazo​​previsto​​na​​contratação​​e,​​além​​disso,​​a​​proposta​​deverá​
​ser apresentada preliminarmente ao Contratante, que poderá aceitar ou não a solução proposta.​

​11.9.3.3​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas,​ ​manuais​ ​e​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.10​ ​Projeto de Componente Ambiental​

​11.10.1​​Escopo do Serviço​

​11.10.1.1​ ​O​​empreendimento​​deverá​​realizar​​a​​recuperação​​ambiental​​das​​áreas​​danificadas​
​de modo a garantir condições próximas às que existem atualmente.​

​11.10.1.2​ ​Deverão​ ​ser​ ​recuperados​ ​todos​ ​os​ ​passivos​ ​ambientais​ ​identificados​ ​no​
​Anteprojeto de Engenharia, além disso, se faz necessária a validação/atualização do cadastro.​

​11.10.1.3​ ​Todas​ ​as​​ocorrências​​de​​materiais​​(cascalheiras,​​areias,​​pedreiras​​e​​empréstimos)​
​que​ ​serão​ ​exploradas​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​deverão​ ​ser​ ​recuperadas​ ​após​ ​a​ ​exploração​
​destes locais durante a fase de obra, bem como a área de canteiro de obras.​

​11.10.1.4​ ​Em​ ​todos​ ​os​ ​segmentos​ ​em​ ​que​ ​forem​ ​previstos​ ​cortes​ ​e​ ​aterros​ ​os​ ​taludes​
​deverão ser revegetados.​

​11.10.2​​Procedimentos Executivos​

​11.10.2.1​ ​Os​ ​Estudos​ ​Ambientais​ ​do​ ​Anteprojeto​ ​de​​Engenharia​​seguem​​as​​orientações​​da​
​IS-246​ ​do​ ​DNIT,​ ​onde​ ​se​ ​inclui​ ​o​ ​levantamento​ ​do​ ​Passivo​ ​Ambiental,​ ​conforme​ ​sistemática​
​indicada​​no​​“Manual​​Rodoviário​​de​​Conservação,​​Monitoramento​​e​​Controle​​Ambientais”​​do​​DNIT;​
​o​​cadastramento​​das​​áreas​​degradadas​​ocorrentes​​no​​interior​​da​​faixa​​de​​domínio​​e​​adjacências​​e​
​um diagnóstico ambiental para determinação das prioridades nas intervenções.​

​11.10.2.2​ ​O​ ​Projeto​ ​de​ ​Componente​ ​Ambiental​ ​deverá​ ​prever​ ​a​ ​recuperação​ ​das​ ​áreas​
​impactadas​ ​de​ ​modo​ ​a​ ​garantir​ ​condições​ ​próximas​ ​às​ ​que​ ​existiam​ ​antes​ ​da​ ​implantação​ ​do​
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​objeto.​ ​Esse​ ​procedimento​ ​deverá​ ​ser​ ​realizado​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​e​ ​legislações​
​existentes exigidas pelo DNIT.​

​11.10.2.3​ ​Condições Necessárias para a Elaboração do Projeto​

​a)​ ​Paisagismo:​ ​A​​preservação​​das​​árvores​​nativas​​quando​​da​​execução​​das​​obras​​deverá​​ser​
​rigorosa, desde que não prejudique a segurança da via.​
​b)​ ​Preservação​ ​Ambiental:​ ​Deverão​ ​ser​ ​considerados,​ ​para​ ​a​ ​diretriz​ ​de​ ​preservação​
​ambiental,​​ações​​de​​resgate​​da​​vegetação,​​a​​recomposição​​de​​mata​​ciliar,​​a​​proteção​​contra​​erosão​
​e minimização da propagação das queimadas, além da recomposição vegetal dos taludes.​
​c)​ ​Controle​ ​de​ ​Processos​ ​Erosivos:​ ​O​ ​Controle​ ​de​ ​Processos​ ​Erosivos​ ​durante​ ​a​ ​fase​ ​de​
​construção​ ​deverá​​ser​​executado​​sobre​​os​​locais​​atingidos​​pela​​construção,​​bem​​como​​a​​áreas​​já​
​prejudicadas​ ​pela​ ​erosão​ ​resultante​ ​da​ ​condução​ ​inadequada​ ​das​ ​águas​ ​pluviais,​ ​ou​ ​da​
​inexistência​​de​​um​​manejo​​integrado​​de​​solos,​​fatores​​estes​​de​​desestabilização​​do​​corpo​​estradal​
​e​ ​de​ ​erosão​ ​das​ ​terras​ ​adjacentes​ ​à​ ​rodovia,​ ​em​ ​função​ ​do​ ​mau​ ​posicionamento,​ ​e/ou​
​subdimensionamento de obras de drenagem, como bueiros, sarjetas, valetas, etc.​
​d)​ ​Medida​ ​preventiva:​ ​Implantação​ ​de​ ​sistema​ ​de​ ​drenagem​ ​adequado​ ​em​ ​terrenos​ ​de​
​topografia acidentada;​
​e)​ ​Medidas corretivas:​
​●​ ​Revegetação herbácea para o controle do processo erosivo;​
​●​ ​Reconformação ou retaludamento de taludes erodidos;​
​●​ ​Reinstalação de drenagens danificadas ou implantação de novos dispositivos;​
​●​ ​Reconformação ou regularização de áreas erodidas;​
​●​ ​Reintrodução​ ​de​ ​cobertura​ ​vegetal​ ​removida,​ ​envolvendo​ ​os​ ​estratos​ ​herbáceos,​ ​e​
​arbustivo-arbóreo.​

​11.10.3​​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.10.3.1​ ​ART's​ ​da(s)​ ​empresa(s)​ ​e/ou​ ​Consórcio(s)​ ​responsável(is)​ ​e​ ​também​ ​do​
​responsável técnico pela elaboração do Projeto de Componente Ambiental.​

​11.10.3.2​ ​Poderá​ ​ser​ ​aceita​ ​solução​ ​de​ ​engenharia​ ​para​ ​o​ ​Projeto​ ​de​ ​Componente​
​Ambiental​ ​que​ ​não​ ​contemplada​ ​neste​ ​no​ ​Anteprojeto,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​parâmetros​
​técnicos​ ​já​ ​estabelecidos​ ​neste​ ​Documento​ ​e​ ​apresente​ ​parâmetros​ ​de​ ​igual​ ​ou​ ​melhor​
​desempenho.​ ​Também​ ​deverá​ ​ser​ ​respeitado​ ​o​ ​prazo​ ​previsto​ ​na​ ​contratação​ ​e,​ ​além​ ​disso,​ ​a​
​proposta​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentada​ ​preliminarmente​ ​ao​ ​Contratante,​ ​que​ ​poderá​​aceitar​​ou​​não​​a​
​solução proposta.​

​11.10.3.3​ ​Deverá​​ser​​entregue​​toda​​a​​base​​de​​informações​​que​​subsidiaram​​a​​elaboração​​do​
​Projeto de Componente Ambiental, em conformidade com as Instruções de Serviço.​

​11.10.3.4​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas,​ ​manuais​ ​e​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​
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​11.11​ ​Projeto de Obras-de-arte Especiais​

​11.11.1​​Escopo do Serviço​

​11.11.1.1​ ​A​ ​obra​ ​de​ ​arte​ ​especial​ ​a​ ​ser​ ​projetada​ ​deverá​ ​ser​ ​concebida​ ​com​ ​base​ ​nas​
​necessidades previstas, resultantes do Projeto Geométrico.​

​11.11.1.2​ ​As​ ​Obras​ ​de​ ​Arte​ ​Especiais​ ​deverão​ ​ser​ ​projetadas​ ​considerando​ ​a​ ​ABNT​ ​NBR​​–​
​7188 na qual classifica o​​trem-tipo TB-450​​.​

​11.11.1.3​ ​Deverá​ ​ser​ ​adotada​ ​as​ ​seções​ ​transversais​ ​para​ ​a​ ​OAE​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​
​apresentado no Anteprojeto.​

​11.11.1.4​ ​Além​​dos​​requisitos​​funcionais,​​tais​​como​​número​​e​​largura​​das​​faixas​​de​​tráfego,​
​acostamento,​ ​faixa​ ​de​ ​segurança,​ ​passeios​ ​e​ ​outros,​ ​o​ ​projetista​ ​da​ ​OAE​ ​deverá​ ​observar​ ​os​
​seguintes requisitos:​

​●​ ​Enrocamento,​ ​quando​ ​necessário,​ ​nas​ ​partes​ ​frontais​ ​e​ ​laterais​ ​das​ ​extremidades​ ​das​
​pontes, para a proteção dos aterros de acesso deverão ser executados em pedra argamassada.​
​●​ ​A​ ​solução​ ​proposta​ ​para​ ​a​ ​saia​ ​dos​ ​aterros​ ​foi​​a​​convencional​​sendo​​possível​​na​​fase​​de​
​detalhamento de projeto a proposição de outra solução com desempenho compatível.​
​●​ ​As​ ​fundações​ ​deverão​ ​ser​ ​executadas​ ​a​ ​partir​ ​de​ ​estudos​ ​posteriores​ ​e​ ​dos​ ​laudos​ ​de​
​sondagens​​executados​​rigorosamente​​nos​​pontos​​previstos​​da​​OAE,​​ainda​​respeitando​​o​​disposto​
​na Norma Técnica específica.​
​●​ ​Assim​ ​como​ ​determinado​ ​no​ ​item​ ​6.4​ ​da​ ​NBR​ ​6118:2023,​ ​a​ ​agressividade​ ​do​ ​meio​
​ambiente​ ​está​ ​relacionada​ ​às​ ​ações​ ​físicas​ ​e​ ​químicas​ ​que​ ​atuam​ ​sobre​ ​a​ ​estrutura​ ​e​ ​deve​ ​ser​
​classificada​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​tabela​ ​6.1​ ​da​ ​referida​ ​norma.​ ​Tendo​ ​em​ ​vista​ ​a​ ​possibilidade​ ​de​
​derramamento​ ​de​ ​produtos​ ​agressivos​ ​sobre​ ​o​ ​tabuleiro​ ​das​ ​OAEs​ ​e​ ​a​ ​emissão​ ​de​ ​dióxido​ ​de​
​carbono​​pelos​​veículos,​​a​​classe​​de​​agressividade​​ambiental​​mínima​​a​​ser​​adotada​​é​​apresentada​
​no Anteprojeto.​
​●​ ​Encontros​ ​são​ ​elementos​ ​estruturais​ ​que​ ​possibilitam​ ​uma​​boa​​transição​​entre​​obras​​de​
​arte​​especiais​​e​​rodovias;​​ao​​mesmo​​tempo​​em​​que​​são​​os​​apoios​​extremos​​das​​obras​​de​​arte,​​são​
​elementos​ ​de​ ​contenção​ ​e​ ​estabilização​ ​dos​ ​aterros​ ​de​ ​acesso.​ ​Deverá​ ​ser​ ​previsto​ ​alas​ ​para​
​contenção​​do​​aterro​​de​​encabeçamento,​​bem​​como​​laje​​de​​transição​​em​​ambas​​as​​extremidades​
​de acesso.​
​●​ ​De​ ​acordo​ ​com​ ​o​ ​item​ ​2.4.3.5.1​ ​do​ ​Manual​ ​de​ ​Projeto​ ​de​ ​Obras​ ​de​ ​Arte​ ​Especiais​ ​do​
​DNER,​ ​nas​ ​estruturas​ ​constituídas​ ​de​ ​vigas​​pré-moldadas,​​a​​utilização​​das​​lajes​​elásticas​​permite​
​uma​ ​redução​ ​substancial​ ​do​ ​número​ ​de​ ​juntas​ ​de​ ​dilatação.​ ​Dessa​ ​forma,​​além​​da​​redução​​dos​
​custos​​com​​as​​juntas,​​há​​também​​a​​redução​​dos​​custos​​de​​manutenção​​da​​OAE.​​Tendo​​em​​vista​​o​
​exposto​ ​anteriormente,​​e​​em​​caso​​de​​vigas​​pré-moldadas​​ou​​mistas,​​deverá​​ser​​utilizada​​solução​
​em laje elástica, onde couber.​
​●​ ​Acabamentos:​ ​deverão​ ​ser​ ​previstos​ ​dispositivos​ ​de​ ​segurança​ ​e​ ​de​ ​acabamentos,​
​conforme apresentado no Anteprojeto.​
​●​ ​As​​pingadeiras​​são​​elementos​​de​​drenagem​​essenciais​​à​​manutenção,​​ao​​bom​​aspecto​​das​
​obras​ ​de​​arte​​especiais​​e​​ao​​aumento​​de​​sua​​durabilidade;​​elas​​devem​​ser​​eficazes,​​impedindo​​o​
​livre​ ​escoamento​ ​das​ ​águas​ ​pluviais.​ ​As​ ​pingadeiras​ ​conformadas​ ​por​​pequenas​​reentrâncias​​ou​
​pequenas saliências não são eficazes e, portanto, não devem ser adotadas.​

​56​​de​​67​

PROCESSO COMPLETO NUP: 790121522025 — GERADO EM 17/08/2026 14:47 — PÁG. 965



​AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS – AGESUL​

​●​ ​Na​​impossibilidade​​de​​situar-se​​fora​​da​​obra​​de​​arte​​especial​​a​​captação​​de​​águas​​pluviais,​
​a​ ​drenagem​ ​deverá​ ​ser​ ​resolvida​ ​pela​ ​adequada​ ​localização​ ​de​ ​elementos​ ​de​ ​captação​ ​sobre​ ​o​
​tabuleiro.​ ​Esses​ ​elementos,​ ​com​ ​a​ ​maior​ ​capacidade​​de​​captação​​possível,​​deverão​​situar-se,​​de​
​preferência,​ ​na​ ​faixa​ ​próxima​ ​à​ ​barreira.​ ​Quando​ ​houver​ ​possibilidade​ ​de​ ​descarga​ ​direta,​ ​em​
​obras​​sobre​​cursos​​d'água​​ou​​terreno​​natural​​protegido​​contra​​a​​erosão​​das​​descargas,​​a​​captação​
​será​ ​feita​ ​através​​de​​buzinotes​​com​​diâmetros​​e​​espaçamentos​​estabelecidos​​em​​função​​da​​área​
​de contribuição.​

​11.11.2​​Normas a serem obedecidas​

​11.11.2.1​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​obedecer​ ​às​ ​Normas​ ​e​ ​Instruções​ ​cabíveis​ ​a​ ​cada​ ​item​
​definido,​​introduzindo​​as​​necessárias​​adequações​​e​​adaptações,​​considerando​​as​​particularidades​
​e o objetivo dos serviços.​

​11.11.2.2​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​conflito​ ​entre​ ​as​ ​Normas​ ​do​ ​DNIT​ ​e​ ​as​ ​da​ ​ABNT,​ ​prevalecerão​ ​as​
​prescrições das Normas da ABNT.​

​11.11.2.3​ ​Elementos​ ​de​ ​aço:​ ​Além​ ​das​ ​Normas​ ​Brasileiras,​ ​o​ ​seu​ ​dimensionamento​ ​(e​
​ligações)​ ​poderá​ ​ser​ ​feito​ ​considerando​ ​as​ ​normas​ ​estrangeiras​ ​para​ ​pontes​ ​metálicas,​
​reconhecidas internacionalmente, como:​

​●​ ​Norma​​AASHTO​​-​​Standard​​Specifications​​for​​Highway​​Bridges​​-​​17ª​​Edition​​2002​​ou​​versão​
​mais recente.​
​●​ ​Normas Alemã, Inglesa e Canadense.​
​●​ ​NORMAM​​–​​11/DPC/MARINHA​​DO​​BRASIL​​–​​Normas​​da​​Autoridade​​Marítima​​para​​obras,​
​dragagens,​ ​pesquisas​ ​e​ ​lavra​ ​de​ ​minerais​ ​sob,​ ​sobre​ ​e​ ​às​ ​margens​ ​das​ ​águas​ ​jurisdicionais​
​brasileiras.​

​11.11.3​​Procedimentos Executivos​

​11.11.3.1​ ​As​ ​obras​ ​de​ ​artes​ ​especiais​ ​deverão​​ser​​projetadas​​considerando​​a​​NBR​​7188​​na​
​qual classifica o​​trem-tipo TB-450.​

​11.11.3.2​ ​Quanto​ ​às​ ​verificações​ ​e​ ​dimensionamentos​ ​para​ ​os​ ​diversos​ ​elementos​
​estruturais,​ ​para​ ​a​​infra,​​meso​​e​​superestruturas,​​deverão​​ser​​observadas​​as​​recomendações​​das​
​Normas Brasileiras da ABNT.​

​11.11.4​​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.11.4.1​ ​ART’s​ ​da​ ​empresa(s)​ ​e/ou​​Consórcio(s)​​responsável(is)​​e​​também​​do​​responsável​
​técnico pela elaboração do projeto de Estrutural da OAE;​

​11.11.4.2​ ​Apresentação​ ​da​ ​memória​ ​de​ ​cálculo​ ​dos​ ​projetos​ ​da​ ​OAE,​ ​sendo​ ​de​ ​integral​
​responsabilidade técnica da contratada pelo projeto estrutural da OAE;​

​11.11.4.3​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas​ ​/​ ​manuais​ ​/​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​
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​11.12​ ​Prazos de Execução dos Projetos​

​11.12.1​​O​ ​prazo​ ​de​ ​elaboração​ ​dos​ ​Projetos​ ​deverá​ ​ser​ ​aquele​ ​estabelecido​ ​no​ ​cronograma​
​proposto pelo licitante e em consonância com as metas definidas pela AGESUL.​

​11.13​ ​Execução das Obras​

​11.13.1​​A​ ​obra​ ​de​ ​construção​ ​deverá​ ​ser​ ​executada​ ​em​ ​frentes​ ​de​ ​serviços,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​que​ ​o​
​empreendimento​ ​seja​ ​concluído​ ​no​ ​prazo​ ​programado​ ​e​ ​em​ ​consonância​ ​com​ ​as​ ​metas​
​pré-estabelecidas neste Termo de Referência.​

​11.13.2​​A​ ​sistemática​ ​a​ ​ser​ ​empregada​ ​no​ ​preparo​ ​da​ ​área​ ​da​ ​obra​ ​deverá​ ​seguir​ ​fielmente​ ​ao​
​Projeto Executivo a ser aprovado pela AGESUL;​

​11.13.3​​Vale​​ressaltar​​que​​não​​é​​permitida​​a​​adoção​​de​​nova​​solução​​que​​não​​esteja​​contemplada​
​no​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​para​ ​as​ ​disciplinas​ ​supracitadas.​ ​Quaisquer​ ​alterações​ ​que​ ​se​ ​fizerem​
​necessárias ao longo da obra deverá ser revista no Projeto Executivo.​

​11.13.4​​Deverão​ ​ser​ ​seguidas​ ​as​ ​diretrizes​ ​apresentadas​ ​na​ ​Publicação​ ​IPR​ ​698​ ​-​ ​Manual​ ​de​
​projeto​ ​de​ ​obras-de-arte​ ​especiais​ ​para​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​da​ ​obra,​ ​onde​ ​consta​ ​as​
​especificações e estabelece os critérios para a execução das obras.​

​11.13.5​​Durante​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deve​ ​levar​ ​em​ ​consideração​ ​os​ ​seguintes​
​aspectos:​ ​qualidade​ ​dos​​serviços,​​obediência​​ao​​Projeto​​Executivo​​e​​aos​​dispositivos​​contratuais;​
​cumprimento​ ​de​ ​prazos,​ ​metas​ ​contratuais,​ ​cronograma​ ​físico-financeiro;​ ​proteção​ ​ao​ ​meio​
​ambiente;​ ​solução​ ​de​ ​problemas​ ​construtivos​ ​surgidos,​​com​​anuência​​da​​AGESUL​​e​​execução​​de​
​ensaios tecnológicos e do controle geométrico.​

​11.13.6​​Para​ ​evitar​ ​a​ ​perda​ ​de​ ​serviços​ ​e​ ​seu​ ​posterior​ ​retrabalho,​ ​em​ ​função​ ​da​ ​não​
​conclusão/proteção​ ​de​ ​etapas​ ​prontas,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​elaborar​ ​plano​ ​de​ ​ataque​ ​que​
​limite​ ​a​ ​defasagem​ ​executiva​ ​entre​ ​as​ ​etapas​ ​numa​ ​mesma​ ​frente​ ​de​ ​serviço,​ ​em​ ​moldes​
​aceitáveis​ ​para​ ​este​​tipo​​de​​empreendimento.​​Este​​plano​​de​​ataque,​​previamente​​aprovado​​pela​
​AGESUL,​​deverá​​ser​​seguido​​até​​o​​final​​do​​contrato,​​estando​​possíveis​​ajustes​​sujeitos​​à​​aprovação​
​pelo órgão.​

​11.13.7​​Este​ ​plano​ ​deverá​ ​considerar​ ​a​ ​manutenção​ ​do​ ​fluxo​ ​local​​de​​veículos​​e​​pedestres,​​com​
​total​ ​segurança,​ ​bem​ ​como​ ​a​ ​mitigação​ ​dos​ ​transtornos​ ​às​ ​atividades​ ​econômicas​​instaladas​​na​
​região.​

​11.14​ ​Execução da Sinalização​

​11.14.1​​Escopo do Serviço​

​11.14.1.1​ ​A​ ​execução​ ​da​ ​sinalização​ ​deverá​ ​considerar​ ​os​ ​elementos​ ​fornecidos​ ​e​ ​ainda​
​todos os preceitos fornecidos pelo Projeto de Sinalização.​

​11.14.1.2​ ​Toda​ ​a​ ​sinalização​ ​horizontal​​e​​vertical​​a​​ser​​executada​​na​​obra​​deverá​​obedecer​
​rigorosamente ao Projeto Executivo, a ser aceito pela AGESUL.​

​11.14.1.3​ ​No​ ​que​​diz​​respeito​​à​​sinalização​​temporária​​de​​obras,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​se​
​responsabilizar,​ ​durante​ ​o​ ​período​ ​de​ ​execução​ ​das​ ​obras,​ ​pela​ ​segurança​ ​do​ ​usuário,​ ​observar​
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​rigorosamente​ ​o​ ​preconizado​ ​no​ ​Manual​ ​Brasileiro​ ​de​ ​Sinalização​ ​de​ ​Trânsito,​ ​do​ ​Conselho​
​Nacional​ ​de​ ​Trânsito​ ​–​ ​CONTRAN,​ ​bem​ ​como​ ​no​​Manual​​de​​Sinalização​​de​​Obras​​e​​Emergências​
​em Rodovias, Publicação IPR 738/2010.​

​11.14.1.4​ ​É​ ​obrigação​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​utilização​ ​da​ ​sinalização​ ​temporária​ ​até​ ​o​
​recebimento definitivo das obras.​

​11.14.2​​Procedimentos Executivos​

​11.14.2.1​ ​Atenção​ ​especial​ ​deve​ ​ser​ ​dada​ ​em​ ​locais​ ​potencialmente​ ​perigosos,​ ​tais​ ​como​
​nos​ ​acessos​ ​à​ ​OAE,​ ​com​ ​risco​ ​de​ ​situação​ ​inesperada,​ ​a​ ​fim​​de​​evitar​​acidentes,​​com​​ênfase​​no​
​período noturno.​

​11.14.2.2​ ​Devem​​ser​​tomados​​cuidados​​especiais​​para​​assegurar​​que​​a​​vegetação,​​materiais​
​de​ ​construção​​e​​demais​​interferência​​não​​prejudiquem​​a​​visualização​​da​​sinalização,​​mesmo​​que​
​temporariamente.​

​11.14.2.3​ ​Vale​ ​ressaltar​ ​ainda,​ ​que​ ​os​ ​preceitos​ ​estabelecidos​ ​no​ ​Programa​ ​Estrada​ ​Viva,​
​onde couber, deverão ser observados para a execução dos serviços de sinalização.​

​11.14.2.4​ ​Nesta​ ​fase​ ​também​ ​deverá​ ​ser​ ​levado​​em​​consideração​​o​​Manual​​de​​Sinalização​
​de Obras e Emergências em Rodovias (Publicação IPR 738).​

​11.14.3​​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.14.3.1​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas,​ ​manuais,​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.14.3.2​ ​Os​​serviços​​poderão​​ser​​rejeitados​​e​​sujeitos​​a​​serem​​refeitos​​sem​​qualquer​​ônus​
​para a Contratante, nos seguintes casos:​

​●​ ​Placas desaprumadas;​
​●​ ​Placas​​com​​suporte​​ou​​travessas​​de​​madeira​​danificada​​ou​​com​​comprimento​​insuficiente,​
​a ponto de interferirem na durabilidade da implantação;​
​●​ ​Espessura não atender o especificado;​
​●​ ​Desvio de bordos, superior a 0,01 m em 10 m na execução das marcas retas;​
​●​ ​Dimensões das marcas diferentes do especificado;​
​●​ ​Os equipamentos para aplicação não atenderem ao especificado;​
​●​ ​A retrorrefletividade para aplicação não atender ao especificado;​
​●​ ​Utilização de material não homologado pela AGESUL;​
​●​ ​Espaçamento entre as faixas interrompidas fora do exigido em projeto;​
​●​ ​Utilização de material diferente daquele apresentado pela contratada;​

​11.14.3.3​ ​Nos​ ​procedimentos​ ​de​ ​controle​ ​de​ ​qualidade​ ​serão​ ​considerados​ ​os​ ​seguintes​
​parâmetros:​

​●​ ​A​ ​duração​ ​exigida​ ​refere-se​ ​ao​ ​material​ ​aplicado​ ​em​ ​linhas​ ​centrais,​ ​em​ ​linhas​
​demarcadoras de faixa ou de bordo.​
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​●​ ​Toda​ ​a​ ​sinalização​ ​horizontal​ ​e​ ​vertical,​ ​no​ ​tocante​ ​ao​ ​tipo,​ ​quantidades,​ ​localização​ ​e​
​especificações de material deverão seguir rigorosamente o Projeto Executivo.​
​●​ ​Deverão​ ​ser​ ​atendidos​ ​os​ ​preceitos​ ​observados​​neste​​Termo​​de​​Referência,​​com​​vistas​​a​
​garantir​ ​o​ ​bom​ ​desempenho,​ ​do​ ​ponto​ ​de​ ​vista​ ​de​​qualidade​​e​​durabilidade​​dos​​dispositivos​​de​
​sinalização.​

​11.14.3.4​ ​Os serviços serão pagos após a atestação de todos os Critérios supracitados.​

​11.15​ ​Execução das Obras Complementares​

​11.15.1​​Escopo do Serviço​

​11.15.1.1​ ​A​ ​execução​ ​das​ ​Obras​ ​Complementares​ ​deverá​ ​considerar​ ​os​ ​elementos​
​fornecidos e ainda todos os preceitos fornecidos pelo Projeto de Obras Complementares.​

​11.15.1.2​ ​Para as obras complementares, o escopo dos serviços abrangerá:​

​a)​ ​Defensas Metálicas;​
​b)​ ​Demais itens especificados no Projeto Básico/Executivo.​

​11.15.2​​Procedimentos Executivos​

​11.15.2.1​ ​Defensas​ ​Metálicas:​ ​deverão​ ​ser​ ​executadas​ ​conforme​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​e​ ​a​
​Norma DNER-ES 144/85.​

​11.15.2.2​ ​Quanto aos demais itens, deverão seguir o Projeto Executivo.​

​11.15.3​​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.15.3.1​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas/manuais/​
​instruções​ ​de​ ​serviço,​ ​sendo​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​a​ ​verificação​ ​e​​aplicação​​das​
​especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.15.3.2​ ​Deverão​ ​ser​ ​respeitados​ ​todos​ ​os​ ​procedimentos​ ​das​ ​normas​ ​mencionadas​ ​e​
​demais normas pertinentes.​

​11.15.3.3​ ​Quanto aos demais itens, deverão seguir o Projeto Executivo.​

​11.15.3.4​ ​Deverão​ ​ser​ ​atendidos​ ​os​ ​preceitos​ ​observados​ ​neste​​Termo​​de​​Referência,​​com​
​vistas​ ​a​ ​garantir​ ​o​ ​bom​ ​desempenho,​ ​do​ ​ponto​ ​de​ ​vista​ ​de​ ​qualidade​ ​e​ ​durabilidade​ ​dos​
​dispositivos de obras complementares.​

​11.15.3.5​ ​Os serviços serão pagos após a atestação de todos os critérios supracitados.​

​11.16​ ​Execução da OAE​

​11.16.1​​Escopo do Serviço​

​11.16.1.1​ ​A​ ​construção​ ​da​ ​OAE​ ​ocorreu​ ​conforme​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​a​ ​ser​ ​aceito​ ​pela​
​AGESUL.​
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​11.16.2​​Procedimentos Executivos​

​11.16.2.1​ ​Os​ ​serviços​ ​de​ ​construção​ ​da​ ​ponte​ ​deverão​ ​ser​ ​executados​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​
​projeto​​executivo​​desenvolvido​​pela​​CONTRATADA​​e​​aprovado​​pela​​AGESUL.​​Deverão​​ser​​acatadas​
​as​ ​orientações​ ​do​ ​“Manual​ ​de​ ​Construções​ ​de​ ​Obras​ ​de​ ​Arte​ ​Especiais​ ​do​ ​DNER”,​ ​de​ ​1995​ ​e​
​normas pertinentes​

​11.16.2.2​ ​Todas​ ​as​ ​soluções​ ​indicadas​​no​​Projeto​​Básico/Executivo​​deverão​​ser​​respeitadas​
​nesta fase de execução das obras.​

​11.16.3​​Critérios de Aceitabilidade e Parâmetros de Desempenho​

​11.16.3.1​ ​Todas​ ​as​ ​soluções​ ​indicadas​​no​​Projeto​​Básico/Executivo​​deverão​​ser​​respeitadas​
​nesta fase de execução da obra.​

​11.16.3.2​ ​Todos​ ​os​ ​elementos​ ​deverão​ ​apresentar,​ ​depois​ ​de​ ​prontos,​ ​as​ ​dimensões,​
​alinhamento, nivelamento e prumo especificados no projeto e normas brasileiras vigentes.​

​11.16.3.3​ ​A​​contratada​​é​​responsável​​pelo​​traço​​do​​concreto​​dosado​​em​​central,​​de​​modo​​a​
​atender às especificações do Projeto Estrutural.​

​11.16.3.4​ ​As​ ​barras,​ ​fios​ ​e​ ​telas​ ​de​ ​aço​ ​deverão​ ​ser​ ​colocadas​ ​nas​​formas​​obedecendo​​ao​
​projeto​​e​​as​​normas​​pertinentes,​​quanto​​à​​categoria,​​bitola,​​comprimento,​​dobramento,​​emendas,​
​quantidade, posicionamento e cobrimento.​

​11.16.3.5​ ​Não​ ​serão​ ​admitidas​ ​inconformidades​ ​com​ ​as​ ​normas​
​técnicas/manuais/instruções​​de​​serviço,​​sendo​​de​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​a​​verificação​
​e aplicação das especificações técnicas vigentes no período de execução do objeto contratual.​

​11.17​ ​Prazos de Execução das Obras​

​11.17.1​​O​ ​prazo​ ​de​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​deverá​ ​ser​ ​aquele​ ​estabelecido​ ​no​ ​cronograma​
​físico-financeiro proposto pelo licitante e em consonância com as metas definidas pela AGESUL.​

​11.18​ ​Definições e Metas​

​11.18.1​​Estudos e Projetos Básicos e Executivos​

​11.18.1.1​ ​O​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​ ​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​como​ ​Relatório​ ​Parcial,​
​inicialmente​ ​sob​ ​a​ ​forma​ ​de​ ​Minuta​ ​e​ ​Mídia​ ​Digital​ ​em​ ​duas​ ​vias.​ ​Após​ ​exame​ ​pela​ ​AGESUL,​
​deverá​ ​ser​ ​apresentado​ ​em​ ​forma​ ​de​ ​Impressão​ ​Definitiva​ ​e​ ​Mídia​ ​Digital,​ ​inclusive​ ​as​ ​mídias​
​editáveis dos mesmos (.dwg, .shapefiles (shp), .dwf, .xlsx, etc.)​

​11.18.1.2​ ​Os​​projetos​​deverão​​ser​​apresentados​​em​​meio​​digital,​​devendo​​constar​​todos​​os​
​arquivos​ ​editáveis:​ ​*.doc,​ ​*.xls,*.xlsx,*.dwg​ ​ou​ ​similares​ ​e​ ​também​ ​os​ ​respectivos​ ​arquivos​ ​no​
​formato *.pdf.​

​11.18.1.3​ ​A​ ​capa​ ​da​ ​mídia​ ​digital​ ​deverá​ ​ser​ ​identificada​ ​e​ ​a​ ​gravação​ ​deverá​ ​seguir​ ​uma​
​estrutura​​de​​arquivos​​em​​árvores​​atendendo​​à​​DNIT​​126/2010-PAD​​-​​Codificação​​de​​documentos​
​técnicos de engenharia.​
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​11.18.1.4​ ​Os​​projetos​​poderão​​ser​​apresentados​​separadamente​​por​​disciplinas,​​desde​​que​
​esta​ ​metodologia​ ​proporcione​ ​facilidade​ ​e​ ​agilidade​ ​na​​análise​​e​​aceitação​​pela​​AGESUL.​​Após​​a​
​aprovação​ ​de​ ​cada​ ​uma​ ​das​ ​disciplinas​ ​apresentadas​ ​em​ ​separado​ ​será​ ​necessário​ ​a​ ​revisão​
​daquelas que tenham relação entre si. Estas revisões deverão ser apresentadas à AGESUL.​

​11.18.1.5​ ​Após​ ​o​ ​recebimento​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​início​ ​dos​ ​serviços,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deverá​
​apresentar​ ​o​ ​cronograma​ ​detalhado​ ​de​ ​elaboração​ ​e​ ​entrega​ ​de​ ​projetos​ ​e​ ​o​ ​índice​ ​de​
​documentos.​

​11.18.1.6​ ​A​​análise​​e​​aprovação​​de​​Projetos​​Básicos​​e​​Projetos​​Executivos,​​elaborados​​serão​
​realizadas​​diretamente​​pela​​Gerência​​de​​Projetos​​de​​Obras​​Viárias​​-​​GPOV​​da​​Diretoria​​de​​Projetos​
​e Orçamento – DPO.​

​11.18.1.7​​Os relatórios finais deverão ser montados conforme estrutura abaixo, quando for o caso:​

​Tabela 2 - Estrutura de Relatórios do Projeto Básico.​
​Volume Nº​ ​Descrição​ ​Formato​ ​Nº de vias​

​1​ ​Relatório Preliminar​ ​A4​ ​4​
​Anexo 1C​ ​Estudos Topográficos e Batimétrico​ ​A4​ ​4​
​Anexo 1D​ ​Estudos Geotécnicos e Geológicos para OAE​ ​A4​ ​4​
​Anexo 1E​ ​Estudos Hidrológicos​ ​A4​ ​4​

​2​ ​Memória Justificativa do Projeto Básico​ ​A4​ ​4​
​Anexo 2A​ ​Componente Ambiental​ ​A4​ ​4​
​Anexo 2B​ ​Notas de Serviço e Cálculo de Volume​ ​A4​ ​4​
​Anexo 2D​ ​Quantitativos e Plano de Ataque às Obras​ ​A4​ ​4​

​3​ ​Projeto Básico de Execução​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3A​ ​Projeto Geométrico​ ​A1/A3​ ​4​

​Anexo 3B​ ​Projeto de Terraplenagem​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3E​ ​Projeto Obras de Arte Especiais​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3F​ ​Projeto de Meio Ambiente / Componente Ambiental​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3G​ ​Projeto de Sinalização​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3H​ ​Projeto de Sinalização de Obras e Serviços​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3I​ ​Projeto de Obras Complementares​ ​A1/A3​ ​4​

​4​ ​Orçamento de Obra​ ​A4​ ​4​

​Tabela 3 - Estrutura de Relatórios do Projeto Executivo.​
​Volume Nº​ ​Descrição​ ​Formato​ ​Nº de vias​

​1​ ​Relatório do Projeto Executivo​ ​A4​ ​4​
​2​ ​Memória Justificativa​ ​A4​ ​4​

​Anexo 2A​ ​Componente Ambiental​ ​A4​ ​4​
​Anexo 2B​ ​Notas de Serviço e Cálculo de Volume​ ​A4​ ​4​
​Anexo 2D​ ​Quantitativos e Plano de Ataque às Obras​ ​A4​ ​4​

​3​ ​Projeto Executivo​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3A​ ​Projeto Geométrico​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3B​ ​Projeto de Terraplenagem​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3E​ ​Projeto Obras de Arte Especiais​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3F​ ​Projeto de Meio Ambiente / Componente Ambiental​ ​A1/A3​ ​4​

​Anexo 3G​ ​Projeto de Sinalização​ ​A1/A3​ ​4​
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​Anexo 3H​ ​Projeto de Sinalização de Obras e Serviços​ ​A1/A3​ ​4​
​Anexo 3I​ ​Projeto de Obras Complementares​ ​A1/A3​ ​4​

​4​ ​Orçamento de Obra​ ​A4​ ​4​

​11.18.1.8​ ​Os​ ​Projetos​ ​Básicos​ ​e​ ​Projetos​ ​Executivos​ ​poderão​ ​ser​ ​apresentados​ ​por​
​segmentos,​ ​mediante​ ​concordância​ ​da​ ​AGESUL​ ​e​ ​do​ ​Fiscal​ ​do​ ​Contrato,​ ​desde​ ​que​ ​tragam​
​antecipação​ ​do​ ​cronograma​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​sem​ ​comprometer​ ​a​ ​compatibilidade​ ​de​
​soluções entre os trechos definidos.​

​11.18.1.9​ ​Os​ ​relatórios​ ​parciais​ ​poderão​ ​ser​ ​apresentados​ ​em​ ​volume​​único,​​devidamente​
​estruturado por disciplinas e/ou segmentos da rodovia.​

​11.18.1.10​ ​No​ ​caso​ ​da​ ​impressão​ ​definitiva,​ ​a​ ​apresentação​ ​do​ ​Projeto​ ​Básico​ ​e​ ​Executivo​
​deverá conter, no mínimo, o apresentado no item 11.18.1.7.​

​11.18.1.11​ ​O​​Projeto​​Executivo​​da​​etapa​​posterior​​poderá​​ser​​elaborado​​concomitantemente​
​à​​execução​​das​​obras​​e​​serviços​​da​​etapa​​anterior,​​sendo​​vedada​​a​​execução​​de​​qualquer​​etapa​​da​
​obra​​sem​​que​​seus​​respectivos​​projetos​​executivos​​estejam​​aceitos,​​inclusive​​e​​principalmente,​​as​
​especificações de serviço da etapa em questão.​

​11.18.1.12​ ​Após​​a​​execução​​da​​obra,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​elaborar​​o​​“As​​Built”.​​O​​modelo​
​elaborado​​para​​os​​projetos​​básico/executivo​​deverá​​ser​​atualizado​​para​​representar​​a​​construção​
​virtual​​com​​as​​informações​​atualizadas​​de​​como​​a​​obra​​foi​​executada.​​As​​informações​​que​​deverão​
​estar​ ​contidas​ ​no​​modelo​​devem,​​no​​mínimo,​​apresentar​​nível​​de​​detalhamento​​igual​​ao​​Projeto​
​Executivo​ ​aprovado​ ​pela​ ​AGESUL,​ ​para​ ​posterior​ ​acompanhamento​ ​e​ ​manutenção.​ ​Deverá​ ​ser​
​indicado​ ​em​ ​um​ ​relatório​ ​um​ ​resumo​ ​das​ ​características​ ​técnicas​ ​e​ ​operacionais​ ​de​ ​todos​ ​os​
​elementos empregados na obra. Deve conter no mínimo os seguintes documentos:​

​●​ ​Volume 1: Relatório do “As Built”;​
​●​ ​Volume 2: Desenhos atualizados;​
​●​ ​Volume​​3:​​Anexos​​–​​Relatórios:​​de​​Ensaios​​do​​Controle​​Tecnológico​​e​​Estatístico​​e​​Plano​​de​
​Manutenção da OAE.​

​11.19​ ​Prazos​

​11.19.1​​Fase de Estudos​

​11.19.1.1​ ​Para​ ​o​ ​desenvolvimento​ ​dos​ ​estudos​ ​previstos​ ​neste​ ​escopo,​ ​como​ ​esta​ ​etapa​
​envolve​ ​serviços​ ​de​ ​campo​ ​e​ ​laboratório,​ ​que​ ​podem​ ​ser​ ​prejudicados​ ​pelas​ ​condições​
​meteorológicas,​ ​a​ ​empresa​ ​pode​ ​consumir​ ​mais​ ​tempo​ ​do​ ​que​ ​o​ ​previsto,​ ​no​ ​entanto,​ ​deverá​
​respeitar o prazo máximo de entrega do Projeto Executivo.​

​11.19.2​​Projetos​

​11.19.2.1​ ​Os​ ​Projetos​​Básicos​​e​​Projetos​​Executivos​​poderão​​ser​​apresentados​​e​​aprovados​
​por​ ​segmentos,​ ​mediante​ ​concordância​ ​da​ ​AGESUL​ ​e​ ​do​ ​Fiscal​ ​do​ ​Contrato,​ ​desde​ ​que​ ​traga​
​antecipação​ ​do​ ​cronograma​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​sem​ ​comprometer​ ​a​ ​compatibilidade​ ​de​
​soluções entre os trechos definidos.​
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​11.19.2.2​ ​Tão​ ​logo​ ​a​ ​AGESUL​ ​conceda​ ​o​ ​aceite​ ​do​ ​Projeto​ ​Básico,​ ​seja​ ​integral​ ​ou​ ​por​
​segmento,​ ​deverá​ ​ser​ ​iniciada​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​Projeto​ ​Executivo​ ​de​ ​Engenharia,​ ​sendo​ ​que​ ​a​
​empresa CONTRATADA deve atentar-se para o prazo de análise de cada etapa.​

​11.19.2.3​ ​Somente​​após​​a​​aceitação​​do​​Projeto​​Executivo​​(parcial​​ou​​integral)​​pela​​AGESUL​​é​
​que haverá a liberação de frente de serviço da obra.​

​11.19.2.4​ ​A​​AGESUL​​terá​​o​​prazo​​de​​até​​30​​(trinta)​​dias​​para​​a​​análise​​dos​​projetos​​entregues​
​pela CONTRATADA.​

​11.20​ ​Diretrizes e considerações acerca do Plano de Ataque para o Empreendimento​

​11.20.1​​A​​sequência​​executiva​​da​​OAE​​e​​demais​​serviços​​será​​estabelecida​​em​​cronograma​​físico,​
​apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela AGESUL.​

​11.20.2​​Cuidados​​especiais​​com​​a​​segurança​​do​​usuário​​deverão​​ser​​tomados​​devido​​à​​existência​
​do tráfego local.​

​11.20.3​​Durante​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deve​ ​levar​ ​em​ ​consideração​ ​os​ ​seguintes​
​aspectos:​​qualidade​​dos​​serviços,​​inclusive​​obediência​​ao​​projeto​​de​​engenharia​​e​​aos​​dispositivos​
​contratuais;​ ​cumprimento​ ​de​ ​prazos,​ ​metas​ ​contratuais​ ​e​ ​cronograma​ ​Cronograma​
​Físico-Financeiro,​​de​​Eventos​​e​​de​​Desembolso;​​proteção​​ao​​meio​​ambiente;​​solução​​de​​problemas​
​construtivos​ ​surgidos,​ ​com​ ​anuência​ ​da​ ​Contratante​ ​e​ ​execução​ ​de​ ​ensaios​ ​tecnológicos​ ​e​ ​do​
​controle geométrico.​

​11.20.4​​Durante​​as​​obras​​deverão​​ser​​adotadas​​sinalização​​diurna​​e​​noturna​​e​​controle​​do​​tráfego​
​por​ ​pessoal​ ​devidamente​ ​uniformizado​ ​e​ ​previamente​ ​treinado.​ ​É​ ​obrigação​ ​da​ ​CONTRATADA​​a​
​utilização​ ​da​ ​sinalização​ ​temporária​ ​até​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​das​ ​obras,​ ​a​ ​qual​ ​deve​ ​ser​
​sempre mantida em bom estado.​

​11.20.5​​Todos​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​execução​ ​de​ ​sinalização​ ​horizontal​ ​somente​ ​deverão​ ​ser​ ​iniciados​
​após​ ​a​ ​instalação​ ​de​ ​sinalização​ ​de​ ​desvio​ ​de​ ​tráfego​ ​e​ ​proteção​ ​pessoal,​ ​fornecida​ ​pela​
​contratada,​ ​tais​ ​como:​ ​barreiras,​​coletes​​refletivos,​​capacetes,​​sinalizadores​​de​​luz​​intermitentes,​
​cones e placas.​

​12​ ​PROPOSTA​

​12.1​ ​Na​​elaboração​​das​​propostas​​de​​preços​​é​​necessário​​que​​os​​licitantes​​apresentem​​o​​valor​
​global​​no​ ​mês-base​​do​​orçamento​​–​​Abril/2026​​,​​em​​moeda​​corrente​​nacional,​​incluindo​​todas​​as​
​despesas,​ ​inclusive​ ​aquelas​ ​relativas​ ​a​ ​taxas,​ ​tributos,​ ​encargos​ ​sociais​ ​que​ ​influem​ ​direta​ ​e​
​indiretamente​​no​​custo​​da​​elaboração​​dos​​Projetos​​Básico​​e​​Executivo​​da​​Obra.​​É​​necessário​​que​
​apresente​​o​​Cronograma​​Físico-Financeiro,​​de​​Eventos​​e​​de​​Desembolso​​com​​estrutura​​de​​acordo​
​com os modelos disponibilizados, adaptado à proposta.​

​12.2​ ​O​​valor​​estimado​​para​​a​​contratação​​foi​​calculado​​utilizando-se​​a​​metodologia​​de​​Sistema​
​de Custos Referenciais de Obras do DNIT (SICRO – Sem desoneração).​

​12.3​ ​As​​empresas​​participantes​​deverão​​apresentar​​as​​propostas​​de​​preços​​com​​a​​composição​
​do percentual de Benefício e Despesas Indiretas – BDI, incidente no valor global.​
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​12.4​ ​No​ ​orçamento​ ​de​ ​referência​ ​da​ ​AGESUL​ ​foram​ ​consideradas​ ​as​ ​seguintes​ ​taxas​ ​de​
​Bonificação e Despesas Indiretas (BDI):​

​●​ ​Serviços: 29,57%​
​●​ ​Engenharia Consultiva: 45,03%​

​12.5​ ​Na​ ​composição​ ​das​ ​taxas​ ​de​ ​Bonificação​ ​e​ ​Despesas​ ​Indiretas​ ​–​ ​BDI,​ ​não​ ​deverão​ ​ser​
​apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante o Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário.​

​12.6​ ​É​​necessário​​que​​o​​licitante​​apresente​​também​​o​​Cronograma​​de​​Desembolso​​na​​forma​​do​
​que​ ​é​ ​apresentado​ ​neste​ ​processo.​​Os​​pagamentos​​dos​​serviços​​obedecerão​​ao​​Cronograma​ ​de​
​Desembolso aprovado.​

​12.7​ ​Prazo​​de​​validade​​e​​garantia​​da​​proposta​​de​​120​​(cento​​e​​vinte)​​dias,​​a​​contar​​da​​data​​de​
​sua assinatura.​

​12.8​ ​A​​planilha​​orçamentária​​constante​​da​​proposta​​a​​ser​​apresentada​​deverá​​ser​​elaborada​​de​
​acordo com a apresentada no volume orçamento referencial.​

​13​ ​SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS​

​13.1​ ​Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:​

​a)​ ​der causa à inexecução parcial do contrato;​
​b)​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​​parcial​​do​​contrato​​que​​cause​​grave​​dano​​à​​Administração​​ou​​ao​
​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​c)​ ​der causa à inexecução total do contrato;​
​d)​ ​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​​entrega​​do​​objeto​​da​​contratação​​sem​​motivo​
​justificado;​
​e)​ ​apresentar​ ​documentação​ ​falsa​ ​ou​ ​prestar​ ​declaração​ ​falsa​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​do​
​contrato;​
​f)​ ​praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​g)​ ​comportar‐se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​
​h)​ ​praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​13.2​ ​Serão​ ​aplicadas​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​que​ ​incorrer​ ​nas​ ​infrações​ ​acima​ ​descritas​ ​as​ ​seguintes​
​sanções:​

​13.2.1​ ​Advertência​​,​ ​quando​ ​o​ ​contratado​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​não​
​implique​​em​​prejuízo​​ou​​dano​​à​​administração​​(art.​​156,​​§2º,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021​​e​​art.​​368​​do​
​Decreto Estadual nº 1.525/2022);​

​13.2.2​ ​Impedimento​ ​de​​licitar​​e​​contratar​ ​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​​direta​​e​​indireta​
​do​​Estado​​de​​Mato​​Grosso​​Sul,​​pelo​​prazo​​máximo​​de​​3​​(três)​​anos,​​quando​​praticadas​​as​​condutas​
​descritas​ ​nas​ ​alíneas​ ​“b”,​ ​“c”​ ​e​ ​“d”​ ​do​ ​item​ ​8.1,​ ​sempre​ ​que​ ​não​ ​se​ ​justificar​ ​a​ ​imposição​ ​de​
​penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021);​

​13.2.3​ ​Declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​​,​ ​que​ ​impedirá​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​de​
​licitar​​ou​​contratar​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​​direta​​e​​indireta​​do​​Estado​​de​​Mato​​Grosso​
​Sul,​​pelo​​prazo​​mínimo​​de​​3​​(três)​​anos​​e​​máximo​​de​​6​​(seis)​​anos,​​quando​​praticadas​​as​​condutas​
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​descritas​ ​nas​ ​alíneas​ ​“e”,​ ​“f”,​ ​“g”​ ​e​ ​“h”​ ​do​ ​item​ ​13.1,​ ​bem​ ​como​ ​nas​ ​alíneas​ ​“b”,​​“c”​​e​​“d”,​​que​
​justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).​

​13.2.4​ ​Multa:​

​a)​ ​Multa​​de​​0,02%​​(dois​​centésimos​​por​​cento)​​ao​​dia,​​para​​atraso​​de​​até​​de​​45​​(quarenta​​e​
​cinco) dias;​
​b)​ ​Multa​​de​​0,04%​​(quatro​​centésimos​​por​​cento)​​ao​​dia,​​para​​atraso​​superior​​a​​45​​(quarenta​
​e cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;​
​c)​ ​O​​atraso​​superior​​a​​90​​(noventa)​​dias,​​caracteriza​​inexecução​​parcial​​ou​​total,​​conforme​​o​
​caso,​ ​aplicando-se​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​contrato​ ​e​ ​ensejando​ ​a​ ​rescisão​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato,​ ​sem​
​prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis, ressalvado o disposto no subitem 8.3.​

​13.3​ ​No​​caso​​de​​atraso​​superior​​a​​90​​(noventa)​​dias,​​a​​Administração​​poderá,​​mediante​​juízo​​de​
​conveniência​ ​e​ ​oportunidade​ ​da​ ​autoridade​ ​competente,​ ​optar​ ​por​ ​não​​rescindir​​o​​contrato,​​de​
​forma​​a​​possibilitar​​sua​​conclusão​​pela​​CONTRATADA,​​caso​​em​​que​​será​​aplicada,​​multa​​de​​0,05%​
​(cinco​​centésimos​​por​​cento)​​por​​dia​​de​​atraso,​​limitado​​a​​120​​(cento​​e​​vinte)​​dias,​​sem​​prejuízo​​da​
​aplicação​​da​​multa​​por​​inexecução​​parcial​​caso​​o​​objeto​​não​​seja​​concluído​​nos​​120​​(cento​​e​​vinte)​
​dias.​

​13.4​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​não​ ​exclui,​ ​em​ ​hipótese​
​alguma,​ ​a​ ​obrigação​ ​de​ ​reparação​ ​integral​ ​do​ ​dano​ ​causado​ ​à​ ​AGESUL​ ​(art.​ ​156,​ ​§9º,​ ​da​​Lei​​nº​
​14.133/2021).​

​13.5​ ​Antes​ ​da​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​será​ ​facultada​ ​a​ ​defesa​ ​do​ ​interessado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​15​
​(quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).​

​13.6​ ​Se​ ​a​ ​multa​ ​aplicada​ ​e​ ​as​ ​indenizações​ ​cabíveis​​forem​​superiores​​ao​​valor​​do​​pagamento​
​eventualmente​ ​devido​ ​pela​ ​AGESUL​​à​​CONTRATADA,​​além​​da​​perda​​desse​​valor,​​a​​diferença​​será​
​descontada​ ​da​ ​garantia​ ​prestada​ ​ou​ ​será​ ​cobrada​ ​judicialmente​ ​(art.​ ​156,​ ​§8º,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​
​14.133/2021).​

​14​ ​DA MATRIZ E MAPAS DE RISCO​

​14.1​ ​Em​​atendimento​​à​​Resolução​​CGE/MS​​nº​​102,​​de​​12​​de​​abril​​de​​2024,​​foram​​elaborados​​os​
​instrumentos​ ​de​ ​gerenciamento​ ​de​ ​riscos​ ​aplicáveis​ ​à​ ​presente​ ​contratação,​ ​compreendendo​ ​o​
​Mapa​ ​de​ ​Riscos​ ​Específicos​ ​e​ ​a​ ​Matriz​ ​de​ ​Riscos,​ ​com​ ​o​ ​objetivo​ ​de​ ​identificar,​ ​avaliar​ ​e​
​estabelecer​​medidas​​de​​tratamento​​para​​os​​eventos​​que​​possam​​comprometer​​o​​êxito​​da​​licitação​
​e a adequada execução contratual.​

​14.2​ ​A​​Matriz​​de​​Riscos​​anexa​​a​​este​​Termo​​de​​Referência​​tem​​por​​finalidade​​definir​​e​​alocar​​as​
​responsabilidades​​entre​​CONTRATANTE​​e​​CONTRATADA​​quanto​​aos​​riscos​​capazes​​de​​impactar​​na​
​execução​​contratual,​​estabelecendo​​as​​medidas​​de​​tratamento​​e​​a​​repartição​​dos​​respectivos​​ônus​
​entre as partes.​

​14.3​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​ao​ ​apresentar​ ​sua​ ​proposta,​ ​declara​ ​possuir​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​da​
​natureza​​e​​da​​extensão​​dos​​riscos​​que​​lhe​​forem​​atribuídos,​​bem​​como​​reconhece​​ter​​considerado​
​tais​ ​fatores​ ​na​ ​composição​ ​dos​ ​custos​ ​e​ ​na​ ​formulação​ ​de​ ​sua​ ​proposta,​ ​assumindo​ ​as​
​responsabilidades previstas nos instrumentos contratuais.​
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​15​ ​ASSINATURAS​

​15.1​ ​Este​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​foi​ ​elaborado​ ​com​ ​base​ ​no​ ​Anteprojeto​​estando​​adequado​​às​
​normas pertinentes.​

​15.2​ ​Portanto,​ ​a​ ​elaboração​ ​dos​ ​documentos​ ​pela​ ​equipe​ ​de​ ​planejamento​ ​designada,​ ​bem​
​como​ ​o​ ​ETP​ ​–​ ​Estudo​ ​Técnico​ ​Preliminar​ ​e​ ​o​ ​TR​ ​-​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​foram​ ​baseados​ ​nas​
​informações​ ​apresentadas​​pela​​Diretoria​​de​​Projetos​​e​​Orçamentos,​​eximindo-se​​assim​​do​​cunho​
​operacional dos mesmos.​

​Campo Grande - MS, 14 de agosto de 2026​

​Nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​47,​ ​do​ ​Decreto​ ​Estadual​ ​n.​ ​16.161/2023,​ ​aprova-se​ ​o​ ​Termo​ ​de​
​Referência e autoriza-se o prosseguimento do processo de contratação.​

​Gil Marcio Franco​
​Diretor-Presidente Interino da AGESUL​
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​Alenilson Ricartes de Oliveira​
​Equipe de Planejamento​

​Matrícula 84.027.022​

​Fernando Vieceli Maia​
​Equipe de Planejamento​
​Matrícula 509.523.021​

​Sidinei Oshiro​
​Equipe de Planejamento​
​Matrícula 434.709.022​
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Anexo XI - Quadro 01 - Análise de capacidade técnico-profissional
Relação dos serviços executados por profissional(is) detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica compatíveis com os itens de maior relevância técnica

Índice Nome e Nº de Registro do Profissional Nº e/ou Identificação do
atestado Nº ART Nº CAT Objeto do Atestado

Projeto de
Obra de Arte

Especial -
OAE

Execução de
Obra de Arte

Especial -
OAE

OBS.:

Possui
experiência
mínima? Se

sim, informar
página

Possui
experiência
mínima? Se

sim, informar
página

1
2
3
4
5

* Por ordem cronológica das datas de início
* Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.
* Para os serviços cujas unidades de medida diferirem das unidades dos serviços de relevância técnica, visando a compatibilização das unidades para análise quantitativa, adotar-se-ão os parâmetros estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). Como exemplo, as massas específicas serão aquelas definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e precisão nos cálculos e análises.

 Recomendamos destacar nos atestados, os serviços usados para comprovar a experiência mínima.
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Anexo XI - Quadro 02 - Análise de capacidade técnico-operacional
Relação dos serviços executados pelo proponente compatíveis com o objeto da licitação

Índice Nome e Nº de Registro do
Profissional

Nº e/ou Identificação
do atestado Nº ART Nº CAT Nº CAO Objeto do Atestado

Projeto de Obra de Arte
Especial - OAE

Execução de Obra de Arte
Especial - OAE

Qtd.
Mínima

35,00 m ou
210,00 m² Qtd. Mínima 35,00 m ou

210,00 m²

Página do
Atestado Qtde Atestada Página do

Atestado Qtde Atestada

OBS.: 

1
2
3
4
5

*  Por ordem cronológica das datas de início.
* Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CAU indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.
* Para os serviços cujas unidades de medida diferirem das unidades dos serviços de relevância técnica, visando a compatibilização das unidades para análise quantitativa, adotar-se-ão os parâmetros estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Como exemplo, as massas específicas serão aquelas
definidas nas normas do DNIT, garantindo uniformidade e precisão nos cálculos e análises.

Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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