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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n°. 79.009.850-2025
Setor responsavel: Superintendéncia Logistica

1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

1.1. Este estudo tem como objeto a contratagdo de servicos de engenharia para
Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia para Implantagdo do Aerédromo no

municipio de Ribas do Rio Pardo/MS.

1.2. O municipio de Ribas do Rio Pardo/MS esta situado no sul da regido Centro-
Oeste do Brasil, no Leste de Mato Grosso do Sul (Microrregidao de Trés Lagoas), a
cerca de 102 km de Campo Grande, com populacao de 23.150 habitantes, conforme
o ultimo Censo Demografico 2022 do IBGE e possui o 18° maior PIB entre 79
municipios do estado.

1.3. Considerando o desenvolvimento, a expansao e a integragao das infraestruturas
de transportes, bem como a prestagcdo dos servigos logisticos associados que
contribuem com o fortalecimento social e econdmico do Estado do Mato Grosso do
Sul.

1.4. Considerando o interesse publico do Governo Estadual e a necessidade de
investimentos na Rede Estadual de Aeroportos, em paralelo aos outros modais, por
meio do Plano Logistico Aeroportuario que tem como objetivo organizar a logistica e
integracdo dos modais de transporte visando a geragado de vantagens competitivas e
locacionais, fortalecendo a capacidade dos municipios e o interesse de diversas

empresas para investir na localidade.

1.5. Em julho de 2025, a empresa SUZANO S.A, encaminhou um Oficio para a
Secretaria de Infraestrutura e Logistica (Processo n. 79.009.580-2025), assim como
para a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, manifestando o interesse em doar
parte do imével de sua propriedade, registrado sob a Matricula n. 25861, no Cartério
de Registro de Imoveis do 1° Servigo Registral e Tabelionato de Protesto de Ribas do
Rio Pardo, localizado na Fazenda Santa Lucia (Estrada Ribas — Camapua — Km 5 a
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esquerda / BR 262 MS - entre os Km 236 e 233) a Prefeitura de Ribas do Rio
Pardo/MS.

Figura 1 - Area indicada para implantagao

1.6. Em 16 de setembro de 2025, fui publicado no Diario Oficial do Municipio —

DIRIBAS, o Contrato de Doacéao da referida area.

1.7. A area em questdo possui 548.000,00 m? e a doagdo sera realizada com a
condigao expressa de que o terreno seja integralmente utilizado para a construgao e
instalagcado de um aerédromo a servigo do municipio de Ribas do Rio Pardo, visando o
desenvolvimento da infraestrutura de transporte e a promog¢éao do progresso local e

regional, sem qualquer 6nus a Doadora.

1.8. Para viabilizar a Implantagdo do Aerdédromo no municipio de Ribas do Rio
Pardo/MS, é necessario que seja elaborado Projeto Executivo de Engenharia
baseado nas diretrizes do Regulamento Brasileiro de Aviagédo Civil n° 154 — Projeto
de Aerédromos e no Manual de Projetos Aeroportuarios, documento elaborado entre
a Secretaria Nacional de Aviagao Civil (SAC) e o Instituto Tecnoldgico de Aeronautica
(ITA), assim como outras normativas pertinentes.
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1.9. O projeto devera prever como caracteristicas da pista o comprimento minimo de
1.400,00 metros, largura minima de pista de 23,00 metros, o licenciamento ambiental

e a elaboragado de um Plano Basico de Zona de Protecao de Aerédromo (PBZPA).

1.10. A elaboracdo de planos e projetos € etapa essencial no processo de implantagcéo
de um aerédromo, abrangendo a analise detalhada do local, estudos de viabilidade e
a definicdo dos principais elementos do empreendimento. O projeto executivo
apresenta complexidade devido ao nivel de detalhamento mais avancado, dos

requisitos e regulamentagdes, necessitando de mao de obra técnica especializada.

1.11. Esses investimentos se justificam com a expansao da infraestrutura aeroportuaria
e 0 aumento da conectividade aérea no Mato Grosso do Sul, impulsionando o setor,
estimulando o comércio e o agronegdécio, promovendo o ecoturismo, além de

possibilitar a infraestrutura e o suporte necessario aos setores publicos e privados.

1.12. A obra de implantacdo do aerédromo é um investimento que por meio da
construgéo, reforma e adequacdo de aerdédromos, relacionado ao Plano Logistico
Aeroportuario, tem como objetivo organizar a logistica e integracdo dos modais de
transporte visando a geragdo de vantagens competitivas e locacionais, além de
fortalecer a capacidade dos municipios e atrair o interesse de diversas empresas

para investir na localidade.

1.13. A implantagdo garantird a utilizagdo do aerédromo por um maior numero de
modelos de aeronaves, ja o PBZPA visa garantir a regularidade, seguranca e

eficiéncia do fluxo de trafego no espaco aéreo.

1.14. O PBZPA estabelece a area reservada para estas manobras aéreas, restringindo,
por exemplo, a construgcdo de edificios em alturas que possam pdr em risco seus
ocupantes ou impactar na segurancga dos voos. Um prédio cujo tamanho superasse
as restricdes de altura estabelecidas, representaria um obstaculo a navegagao aérea

e, consequentemente, colocaria em risco os voos e as edificagbes propriamente.

1.15. As Zonas de Protecdo tém o objetivo de proteger o entorno do aerédromo de
modo a garantir futuras expansdes da infraestrutura aeroportuaria; garantir a
operacionalidade do aerédromo e garantir os beneficios de se ter um aeroporto com

acessibilidade operacional.
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1.16. Além do exposto, o Aerédromo atendera as normas e regulamentagdes dos

padrdes da aviagao civil, garantindo operagcdes mais seguras e confiaveis.

2. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL:

21. A Elaboragao do Projeto Executivo de Engenharia para Ampliacdo e Restauragao
do Aerédromo no Municipio de Ribas do Rio Pardo n&o esta prevista para o Plano de
Contratacdo Anual para o ano de 2025, entretanto, foi previamente autorizada pela
autoridade competente, conforme assinatura na Comunicacdo Interna constante
neste processo, e, solicitado sua inclusdo no PCA-2025 através do processo
79.010.466-2025.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

3.1. Requisitos legais e normas técnicas

e Lei Federal n. 14.133/2021: Lei de licitacdes e contratos administrativos;

e Lei Estadual n. 3.344/2006: Dispde sobre a utilizagdo e ocupacio das faixas
de dominio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado de

Mato Grosso do Sul;

e Decreto n. 15.937/2022: Regulamenta, nos termos da Lei Federal n.
14.133/2021, a designacdo, a competéncia e a atuacdo dos agentes de
contratacdo, das equipes de apoio e das comissdes de contratacdo nas
licitacbes e contratos no ambito dos érgdos da Administracao Direta, das

autarquias e das fundagdes do Poder Executivo Estadual;

e Decreto n. 16.138/2023: Estabelece medidas de planejamento, de
padronizacao e de coordenacgao das licitagbes e das contratagdes publicas, no
ambito dos orgaos da Administracdo Direta, das autarquias e das fundagdes
do Poder Executivo Estadual, nos termos que especifica, e da outras

providéncias;

e Decreto n. 16.161/2023: Dispbe sobre os procedimentos administrativos para
a contratacao de obras e de servigos de engenharia, no ambito dos 6rgaos da
Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON

MACHADO DE SOUZA e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UT2RL-AYB8D-EPVP8-WTLFX 4



Folha: 246
\ =70 .009.850-2025

GOVERMO TnE 0: 126604542
Secretath:IEgg g o MEI'I@ AQUEL BRAGA DOS SANTOS REIS

de Infraestrutura Grossc R
e Logistica do Sul

Superintendéncia Logistica

Administracdo Direta, das Autarquias e das Fundacgdes do Poder Executivo
Estadual, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 1° de abril de 2021, e da

outras providéncias;

e Lein® 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes

de engenharia e de outras providéncias;

e Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacéo
(CAU/UF);

e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotacdo de
Responsabilidade Técnica" na prestacado de servigos de Engenharia, autoriza
a criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -

CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

e Normas da ABNT, Especificacbes de Servico e Normas do DNIT, e das
legislagbes pertinentes para execugdao de todos os servigos aplicaveis na

execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Resolugdo SEMADE N° 09 de 13 de maio de 2015, atualizada e consolidada
em 28 de fevereiro de 2020 - Estabelece normas e procedimentos para o
Licenciamento Ambiental Estadual, e da outras providéncias;

e COMANDO DA AERONAUTICA. ICA 11-408, 04/01/2021- Restricbes aos
objetos projetados no espago aéreo que possam afetar adversamente a

segurancga ou a regularidade das operagdes aéreas, [Brasilia], 2021;

e COMANDO DA AERONAUTICA. Portaria n° 957/GC3 de 9 de julho de 2015,
[Brasilia], 2015;

e COMANDO DA AERONAUTICA. Portaria n° 1168/GC3 de 07 de agosto de
2018 [Brasilia], 2018;

e Decreto n° 89.817, de 20 de junho de 1984 — Estabelece as normas a serem
observadas por todas as entidades publicas e privadas produtoras e usuarias

de servigos cartograficos, de natureza cartografica e atividades correlatas, sob
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a denominacdo de Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da

Cartografia Nacional — Presidéncia da Republica.

o Decreto Lei N° 1177, de 21 de junho de 1971 - Dispde sobre

aerolevantamentos no territério nacional e da outras providéncias.

e Decreto Lei N.° 2278, de 17 de julho de 1997 — Regulamenta o Decreto Lei N°
1177, de 21 de junho de 1971, que dispde sobre aerolevantamentos no

territério nacional e da outras providéncias; e
e Demais legislagdes, vigentes e correlatas.

3.2. E admitida, conforme consta da Lei n° 14.133/21, art. 15, a participagdo de
licitantes sob a forma de consorcio, incluindo aqueles formados por empresas de
naturezas distintas (consorcio heterogéneo), desde que atendam aos requisitos de
capacidade técnica e financeira exigidos no edital. Logo, nesta licitagdo sera acolhida
a possibilidade de consorcio, com constituicdo limitada a até 02 (duas) empresas,
sendo que uma delas devera ser especializada em projetos de engenharia, dado que
este item é o de maior relevancia dentro do objeto do contrato. O consércio devera
atender a todas as exigéncias e condigdes previstas no edital, responsabilizando-se
solidariamente pela execugao do contrato.

3.3. E admitida a subcontratagéo parcial do objeto.

3.4. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da

contratagao.

3.5. A subcontratacdo fica limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, desde que aprovada pela SEILOG.

3.6. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. (Art. 122, §3° da Lei n. 14.133, de
2021).
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3.7. A exclusividade de “Micro Empresas”, “Empresas de Pequeno Porte” ou
"Consorcios formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno
porte" ndo se enquadra ao objeto, em decorréncia do valor do orgamento, conforme
disposto no art. 6° do Decreto n° 8.538, de 06/10/2015, abaixo transcrito, e suas
alteragdes impostas pelo Decreto n® 10.273, de 13/03/2020, que regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas
de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratagdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administragao publica
federal:

Art. 6° Os orgados e as entidades contratantes deverao realizar
processo licitatorio destinado exclusivamente a participagdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de

licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”.

3.8. As cooperativas poderao participar de licitagdo quando:

A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagao aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, a Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei
Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009;

e A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,
com reparticao de receitas e despesas entre os cooperados;

e Qualquer cooperado, com igual qualificagdo, for capaz de executar o objeto

contratado, vedado a Administracido indicar nominalmente pessoas;

e O objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas
na Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes
do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a

sua atuacao.
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3.9. Em relagdo a sustentabilidade, as empresas contratadas pela SEILOG devem
seguir rigorosos critérios e requisitos, com o objetivo de minimizar os impactos

ambientais e garantir a conformidade com a legislagao vigente.

3.10. Os requisitos e critérios de sustentabilidade a serem considerados, referem-se
aos que regulam a atividade de infraestrutura em harmonia com os preceitos

ambientais regulamentados.

3.11. As contratadas devem cumprir todas as determinagdes e exigéncias presentes no
Termo de Referéncia e/ou Edital, incluindo aquelas relacionadas ao licenciamento
ambiental do empreendimento em questdo. O licenciamento ambiental € um
processo fundamental para avaliar os potenciais impactos ambientais de um projeto e
estabelecer medidas mitigadoras e compensatérias, garantindo a preservagao do

meio ambiente e a sustentabilidade da obra.

3.12. Além do licenciamento ambiental, as empresas contratadas pela SEILOG devem
observar e cumprir integralmente o disposto na Instru¢ado Normativa n® 61/2021/DNIT
SEDE, de 17 de setembro de 2021, que trata da Responsabilidade Ambiental das
Contratadas (RAC). Essa instrucdo normativa estabelece diretrizes e procedimentos
para garantir a responsabilidade ambiental das empresas que prestam servigos ao
DNIT, incluindo aquelas que atuam em obras rodoviarias e outros projetos de

infraestrutura.

3.13. Para as atividades licenciaveis dentro da concepgao do projeto de Infraestrutura
Aeroportuaria, os produtos a serem contratados, sdo os que constam na Resolugéo
SEMADE N° 09 de 2015, enquadrados no “Anexo Il — Do Licenciamento Ambiental
Estadual de Atividades do Setor de Infraestrutura e respectiva documentacéo
especifica, cédigo: 2.28.2 - AERODROMO E/OU HELIPORTO
CIVIL/MILITAR/PUBLICO, COM PISTA ATE 1.800 METROS".

3.14. Os estudos ambientais visam subsidiar a obtengdo das seguintes licengas

ambientais:

a. Autorizagdo Ambiental (AA): modalidade de licenga, expedida pelo
orgao ambiental competente, que autoriza a execugao de atividades
de exploracgao de recurso natural, de acordo com as especificacdes
constantes dos requerimentos e estudos ambientais exigidos,
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incluindo as medidas de controle e demais condicionantes
estabelecidas nas normas e diretrizes técnico-legais, sendo possivel
sua concessdao em decorréncia de licenciamento ambiental

simplificado;

b. Licenga Prévia (LP): licenga concedida na fase preliminar do
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua
concepcao e localizacdo, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos basicos e as condicionantes a serem

atendidas como exigéncia para as préximas fases do licenciamento;

c. Licenca de Instalacdo (LI): licengca que autoriza a instalagdo de
empreendimento ou atividade de acordo com as especificagdes
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais condicionantes dos quais

constituem motivos determinantes;

d. Licengca de Operacdo (LO): licenga que autoriza a operagdo de
atividade apos a verificacdo do efetivo cumprimento do que consta
das licengas anteriores, com adocado das medidas de controle
ambiental e condicionantes determinadas para a sua operacgao;

e. Licenca de Instalacdo e operagédo (LIO): licenga que, em casos
regularmente previstos, autoriza, concomitantemente, a localizagao,
concepcao, implantagao e operacao de atividade, sendo possivel sua

concessao em decorréncia de licenciamento ambiental simplificado

3.15. A viabilidade da contratagcdo ambiental mediante as demandas dos projetos de
engenharia, analisados e aprovados pelo 6rgao ambiental licenciador, que conceder
a licenca ambiental, aliado ao potencial beneficio, sera admitida. Sendo adequada
perante legislagdo ambiental existente e o compromisso com a harmonia entre a
implantacdo e operacao do empreendimento com a qualidade de vida associada ao

meio ambiente.

3.16. Visando maior éxito e eficiéncia no processo licitatorio sera exigido no momento
da apresentacao da proposta, a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de

garantia _de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, correspondente a 1% (um
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por cento) do valor estimado para a contratagdo, nas condi¢des estabelecidas no art.
58 da Lei n°® 14.133/2021 e que podera ser prestada nas modalidades do art. 96 da

mesma lei.

3.17. Com o objetivo de propiciar uma boa execucdo contratual, sera exigida do
licitante vencedor, a apresentacdo de garantia contratual, correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor do contrato, em uma das modalidades previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/2021, que sera liberada de acordo com as condi¢des

previstas no edital, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

3.18. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos a contar da entrega definitiva,
consoante disposto nos art. 618 do Codigo Civil de 2002 e art. 12 e 26, inciso Il do

Cddigo de Defesa do Consumidor.

3.19. O ato preparatdrio sera elaborado posterior ao presente ETP e contemplara todas

as informacdes necessarias a perfeita execucao.

3.20. A Minuta do Edital de Licitacdo sera elaborada pela Equipe de Planejamento a
partir da ultima versao atualizada disponivel, sendo essa assegurada pelo Agente de

Contratacao.

3.21. A documentagdo que compde o processo de licitagcdo sera analisada pela
Coordenadoria Juridica da PGE - CJUR/SEILOG para parecer.

3.22. Apos a conclusdo das fases internas e externas da licitacdo, sera lavrado
Contrato junto a vencedora do certame, que executara o objeto conforme

especificagcdes contidas no Atos Preparatorios.

3.23. O prazo total estimado para execugcdo do objeto sera de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias consecutivos, contado da data contado da data de

recebimento da Ordem de Inicio de Servigcos a ser emitida pela SEILOG.

3.24. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 485 (quatrocentos e oitenta e
cinco) dias corridos, contado da data de assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica e observado o disposto no art.
111, da Lei Federal n. 14.133/2021.

3.25. A presente contratagcdo é de servicos “ndo continuo” ou contratados por escopo,
pois os mesmos tém por escopo a elaboragdo de estudos e projetos, como fase
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preliminar para execugdo de obra aeroportuaria, em segmentos definidos, com um
periodo predeterminado para a conclusdo dos servigos, ou seja, ndao contempla
atividade auxiliar e essencial ao Orgéo que deva ser executada de forma continua e

por periodo de longa duragao.

3.26. Todos os direitos patrimoniais objeto da presente contratagcdo devem ser cedidos
a SEILOG, incluindo o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de

informacéao pertinente a concepcgao, desenvolvimento e meios de qualquer natureza.

3.27. Fica, inclusive, responsavel pela obrigagdo de efetuar a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica junto ao CREA/CAU, quando couber.

3.28. Nao é caracteristico da contratacdo em tela a necessidade de transferéncia de

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

3.29. A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os funcionarios da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

3.30. Cabera a Contratada dispor de meios necessarios e satisfatorios para a perfeita
execucao dos servicos, com nivel maximo de detalhamento possivel de todas as

suas etapas.

3.31. Deverdo ser obedecidas as legislagbes especificas da contratagcdo de obras
publicas Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos), TCU e TCE-MS.

3.32. Os servicos deverao ser desenvolvidos de acordo com as normas técnicas
aplicaveis e em vigor, como as do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e
do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL). Em caso de conflito
entre as normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerao as prescricoes das da ABNT.

3.33. Em caso de conflito entre as normas do IBAMA e as do IMASUL, prevalecerao as
prescricoes das do IBAMA. No caso de ndo haver norma brasileira sobre uma
determinada disciplina, poderéo ser usadas normas estrangeiras, devendo seu uso

ser previamente aprovado pela SEILOG.
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3.34. Os servigos se iniciardo a partir da ordem de inicio dos servigos, sendo o prazo

de execucgao conforme o cronograma que sera anexado posteriormente.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO:

4.1. O quantitativo dos servigos foi elaborado de acordo com os relatérios: preliminar,

basico e executivo, licenciamento ambiental e plano PBZPA:

PLANILHA DE QUANTIDADES
ITEM DESCRIGCAO UND. QTD.
1.0 FASE PRELIMINAR
1.1 RELATORIO PRELIMINAR

1.11 Coleta e analise dos dados existentes UN 01
1.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar UN 01
1.1.3 Estudos Geoldgicos UN 01
1.1.4 Estudos Hidroldgicos UN 01
1.1.5 Estudos de Tracado UN 01
1.1.6 Estudos Topograficos UN 01

2.0 FASE DE PROJETO BASICO

2.1 RELATORIO BASICO

211 Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Basico UN 01
2.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Basico UN 01
213 Projeto Geométrico Basico UN 01
214 Projeto Basico de Terraplenagem UN 01
215 Projeto Basico de Drenagem e Obras de Arte Correntes UN 01
2.1.6 Projeto Basico de Pavimentacao UN 01
217 Projeto Basico de Sinalizagao UN 01
2.1.8 Projeto Basico de Obras Complementares UN 01
219 Projeto Basico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal UN 01
2.1.10 Projeto Basico de Regulazigao de Jazidas UN 01
2.1.1 Orgamento Basico da Obra UN 01

3.0 FASE DE PROJETO EXECUTIVO

3.1 RELATORIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO

3.1.1 Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo UN 01
3.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo UN 01
3.1.3 Projeto Geométrico UN 01
3.14 Projeto de Terraplenagem UN 01
3.1.5 Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes UN 01
3.1.6 Projeto de Pavimentagéo UN 01
3.1.7 Projeto de Sinalizagédo UN 01
3.1.8 Projeto de Obras Complementares UN 01
3.1.9 Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal UN 01
3.1.10 Projeto de Regularizagdo de Jazidas UN 01
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3.1.11 Orgamento da Obra UN 01
3.1.12 Plano de Execugéo da Obra UN 01
4.0 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AERODRQMO E/OU HELIPORTO
) CIVIL/MILITAR/PUBLICO, COM PISTA ATE 1.800 METROS)
4.1 DOCUMENTACAO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO
) AO IMASUL
411 Proposta Técnica Ambiental (PTA) UN 01
4.1.2 Estudo de Sondagem do Solo (ESS) UN 01
413 Plano Basico Ambiental (PBA) UN 01
4.1.4 Formulario de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) UN 01
5.0 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEGAO AERODROMO - PBZPA
5.1 RELATORIO FINAL DO PBZPA
51.1 Plano Basico de Zona de Protegao de Aerédromo - PBZPA UN 01

Figura 2. Planilha de Quantidades

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

5.1. Foi considerado duas opg¢des para a elaboracdo de projetos executivos de
engenharia para a ampliagao e restauracdo do Aerédromo de Ribas do Rio Pardo. A
primeira opg¢ao seria o corpo técnico da Superintendéncia Logistica da SEILOG
(Secretaria de Infraestrutura e Logistica) desenvolver os projetos, e a segunda opgéo
seria a contratacdo de uma empresa especializada.

5.2. A elaboragdo de projetos executivos de engenharia para a ampliagdo e
restauracdo de um aerédromo requer conhecimento das diretrizes do Regulamento
Brasileiro de Aviac&o Civil n® 154 — Projeto de Aerodromos e no Manual de Projetos
Aeroportuarios, documento elaborado entre a Secretaria Nacional de Aviagédo Civil
(SAC) e o Instituto Tecnoldgico de Aeronautica (ITA), assim como outras normativas
pertinentes, além de conhecimento especializado em dimensionamento de
pavimentos para pistas de pouso e decolagem e o uso de softwares que auxiliam em
sua elaboracao.

5.3. O corpo técnico da Superintendéncia Logistica ndo tem expertise com
dimensionamento de pavimentos e ndao ha ferramentas disponiveis para elaboragao
dos projetos.

5.4. Enquanto que no mercado existem muitas empresas especializadas em
elaboragao de projetos para aerédromos.

5.5. Outro fator seria o tempo para elaboragdo dos projetos, que requerem muitos

levantamentos in loco, e os profissionais sdo envolvidos com outras atividades.
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5.6.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi desenvolvida uma planilha orgcamentaria de

Levando em consideragao os requisitos da contratagcao apresentados no presente

servico, com base nos insumos e composi¢cdes do SICRO/DNIT, na qual foram
descriminados os valores estimados de todos os servigos que serao aplicados para a
elaboracao dos projetos.

5.7.

demonstrada no topico a seguir.

A referéncia para os valores maximos aceitaveis sera baseada na citada planilha

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:
6.1.

nove mil, trinta reais e setenta e nove centavos) e o prazo estimado é de 12 (doze)

Essa contratagdo é estimada no valor de R$ 369.030,79 (Trezentos e sessenta e

meses.

6.2.
tabela de pregos do Sistema de Custos Rodoviarios — SICRO, do DNIT, e de acordo
com as disposicées do Informativo SICRO n° 01/2017, de 26/04/2017, tendo como
més de referéncia Abril/2025 (Sem Desoneragao), atendendo ao previsto no art.
54 do Decreto Estadual n°® 16.161/2023 e art. 23 da Lei 14.133/2021.

6.3.
contratagdo de servigos de consultoria do DNIT, divulgado através do Oficio-Circular
n°® 4706/2025 (SEI DNIT n°® 21705904).

6.4.
fase da elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar e estdo descritos na Planilha

Os servigos a serem contratados foram todos levantados através de consulta a

Foi utilizado o BDI de servigo de 45,11%, utilizando a tabela de referéncia para

A referéncia para os valores maximos aceitaveis dos custos, foram levantados na

Sintética do orgcamento. (Figura 3)

CUSTO PRECO DE
ITEM DESCRICAO DIRETO (RS) | VENDA (RS) %
a b=a*(1+BDI)

1.0 FASE PRELIMINAR 31.373,50 45.526,06 | 12,34%

1.1 | RELATORIO PRELIMINAR 31.373,50 45.526,06 | 12,34%
1.11 Coleta e analise dos dados existentes 2.324,97 3.373,76 | 0,9142%
1.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar 7.952,13 11.539,33 | 3,1269%
1.1.3 Estudos Geoldgicos 4.262,45 6.185,24 | 1,6761%
1.1.4 Estudos Hidroldgicos 2.276,44 3.303,34 | 0,8951%
1.1.5 Estudos de Tragado 2.382,63 3.457,43 | 0,9369%
1.1.6 Estudos Topograficos 12.174,88 17.666,96 | 4,7874%
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2.0 | FASE DE PROJETO BASICO 77.876,90| 113.007,13| 30,62%
2.1 | RELATORIO BASICO 77.876,90 113.007,13 | 30,62%
2.1.1 Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Basico 21.088,14 30.600,99 | 8,2923%
2.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Basico 3.180,85 4.615,73 | 1,2508%
2.1.3 Projeto Geométrico Basico 5.360,93 7.779,24 | 2,1080%
2.1.4 Projeto Basico de Terraplenagem 10.415,54 15.113,99 | 4,0956%
2.1.5 Projeto Basico de Drenagem e Obras de Arte Correntes 10.415,54 15.113,99 | 4,0956%
2.1.6 Projeto Basico de Pavimentagdo 6.433,12 9.335,10 | 2,5296%
2.1.7 Projeto Basico de Sinalizagdo 5.003,53 7.260,62 | 1,9675%
2.1.8 Projeto Basico de Obras Complementares 5.647,73 8.195,42 | 2,2208%
2.1.9 Projeto Basico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal 4.288,73 6.223,37 | 1,6864%
2.1.10 | Projeto Basico de Regularizagdo de Jazidas 1.440,01 2.089,59 | 0,5662%
2.1.11 | Org¢amento Basico da Obra 4.602,78 6.679,09 | 1,8099%

3.0 | FASE DE PROJETO EXECUTIVO 67.629,74 98.137,47 | 26,59%

3.1 RELATORIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO 67.629,74 98.137,47 | 26,59%
3.1.1 Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo 15.300,01 22.201,84 | 6,0163%
3.1.2 Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo 3.180,86 4.615,74 | 1,2508%
3.1.3 Projeto Geométrico 5.360,94 7.779,26 | 2,1080%
3.1.4 Projeto de Terraplenagem 6.943,70 10.076,00 | 2,7304%
3.1.5 Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes 6.943,70 10.076,00 | 2,7304%
3.1.6 Projeto de Pavimentagdo 4,288,75 6.223,40 | 1,6864%
3.1.7 Projeto de Sinalizagao 3.335,70 4.840,43 | 1,3117%
3.1.8 Projeto de Obras Complementares 3.765,16 5.463,62 | 1,4805%
3.1.9 Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal 2.859,16 4,148,92 | 1,1243%
3.1.10 | Projeto de Regularizagdo de Jazidas 960,01 1.393,07 | 0,3775%
3.1.11 | Orgamento da Obra 3.068,53 4.452,74 | 1,2066%
3.1.12 | Plano de Execugdo da Obra 11.623,22 16.866,45 | 4,5705%

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AERODROMO E/OU
4.0 HELIPORTO CIVIL/MILITAR/PU BLICO, COM PISTA ATE 32.965,42 47.836,10 | 12,96%
1.800 METROS)

g | POCL U DG [ENa e spsesar|  a7s3610| 1296%
411 Proposta Técnica Ambiental (PTA) 8.100,53 11.754,67 | 3,1853%
4.1.2 Estudo de Sondagem do Solo (ESS) 2.287,98 3.320,08 | 0,8997%
413 Plano Basico Ambiental (PBA) 20.606,23 29.901,70 | 8,1028%
4.1.4 Formulario de Atividades de Infraestrutura (IMASUL) 1.970,68 2.859,65 | 0,7749%

5.0 PLANO BASICO DE ZONA DE PROTEGAO 44.465,60 64.524,03 | 17,48%

AERODROMO - PBZPA

5.1 RELATORIO FINAL DO PBZPA 44.465,60 64.524,03 | 17,48%

5.1.1 Plano Basico de Zona de Protegdo de Aerédromo - PBZPA 44.465,60 64.524,03 | 17,4847%
TOTAL| 254.311,16| 369.030,79 | 100,00%

Obs: Conforme Memorando Circular n°® 687/2018/DIREX/DNIT SEDE, em fungdo da pouca relevancia

formacgéo dos custos totais dos contratos de engenharia consultiva, os servigos graficos ndo sdo detalhados como

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON

MACHADO DE SOUZA e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UT2RL-AYB8D-EPVP8-WTLFX

na



Folha: 257
\ =70 .009.850-2025

e Cehaaento: 126604542
Secretath:IEgg Mato Q/UEL BRAGA DOS SANTOS REIS
de Infraestrutura Grossc  [aws
e Logistica do Sul

Superintendéncia Logistica

itens de planilha nos orgamentos. Este fato ndo exime a CONTRATADA de realizar os servigos graficos necessarios
ao andamento dos trabalhos.

Figura 3. Planilha Sintética do Orcamento

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:
7.1. Sera celebrado contrato com empresa especializada de engenharia para a

Elaboracao do Projeto Executivo de Engenharia para Implantacao do
Aerédromo no Municipio de Ribas do Rio Pardo. O projeto devera prever como
caracteristicas da pista o comprimento minimo de 1.400,00 metros, largura minima
de pista de 23,00 metros, o licenciamento ambiental e a elaboragdo de um Plano

Basico de Zona de Protegao de Aerédromo (PBZPA).

7.2. Somente no momento da elaboracdo dos relatérios dos projetos sera definido
qual o tipo do pavimento sera executado, bem como, quais aeronaves estardo
autorizadas para operar no aerodromo, as dimensdes e informacdes correlatas do
aerodromo, tais como o codigo de referéncia, a resisténcia dos pavimentos, as
distdncias declaradas e demais caracteristicas, necessarios para termos uma pista
com maior durabilidade, resisténcia a variagdes climaticas e capacidade de absorver
impactos, resultando em uma pista segura para operagdes aéreas.

7.3. O acesso a pista de pouso e decolagem a ser implantada no Aerédromo de Ribas
do Rio Pardo é pela BR 262 MS. O aerédromo estara localizado a 6,6 km do centro
da cidade de Ribas do Rio Pardo e a cerca de 103 km da capital de Mato Grosso do

Sul, Campo Grande (Figura 4).
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Figura 4. Mapa de Situagdao do Aerédromo de Ribas do Rio Pardo - MS

MUNICIPIO Ribas do Rio Pardo — MS
ARP 20°27'10.9"S / 53°42'14.2"W

Figura 5. Apresentacao das coordenadas da area do futuro Aerédromo de Ribas do Rio Pardo

7.4. A execucdo do Projeto Executivo de Engenharia para Implantagdo do Aerédromo
no Municipio de Ribas do Rio Pardo, sera dividido em cinco etapas, sendo:
e Anteprojeto — Projeto Preliminar;
e Projeto Basico;
e Projeto Executivo;
e Licenciamento Ambiental; e
e Plano Basico de Zona de Protecao de Aerédromo.
7.5. Para elaboragdo dos projetos, € necessario que sejam realizados estudos
geoldégicos, geotécnicos, hidrologicos e topograficos, afim de obter informagdes sobre
a area em que o Aerédromo sera ampliado.
7.6. Na fase de anteprojeto as seguintes atividades deverao ser desenvolvidas: Coleta

e analise dos dados existentes, componente ambiental do projeto, estudo de tragado
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da Pista de Pouso, Taxiway e Patio de Aeronaves, estudos geoldgicos, hidrologicos e
topograficos.

7.7. A fase de projeto basico devera conter: estudos geotécnicos, componente
ambiental do projeto, projeto geométrico basico, projeto basico de terraplenagem,
projeto basico de drenagem, projeto basico de pavimentagdo, projeto basico de
sinalizagao, projeto basico de obras complementares, projeto basico do canteiro de
obras e acampamento de pessoal e por fim o orgamento basico da obra.

7.8. A fase de projeto executivo devera abranger estudos geotécnicos, componente
ambiental do projeto, além de projeto geométrico, projeto de terraplenagem,
drenagem, pavimentacgdo, sinalizagdo, obras complementares, projeto de canteiro de
obras, orcamento de obras e o plano de execugao.

7.9. A fase de licenciamento ambiental devera abranger todo e qualquer documento
contendo conjunto organizado de informagdes (estudos, planos, programas, projetos,
etc) dos aspectos ambientais relacionados a localizag&o, instalagdo, operacéo e
ampliagao da atividade, exigido como instrumento para subsidiar a analise da licenga

a ser requerida.

7.10. A fase do Plano Basico de Zona de Protecao de Aerédromo (PBZPA), conforme
Artigo 43 da Lei n® 7.565 de 19 de dezembro de 1986, devera abranger estudos com
todas as superficies limitadoras de obstaculos de aerédromo (edificacoes,
instalagdes, culturas agricolas e objetos de natureza permanente ou temporaria) que
possa embaracar as operagdes de aeronaves ou causar interferéncia nos sinais dos
auxilios a radio navegagao ou dificultar a visibilidade de auxilios visuais. O Plano
devera impor todos os limites a presenca de toda e qualquer interferéncia no entorno
do Aerdbdromo que representem perigo ou risco as operagdes aéreas, levando em
consideragao a area de aproximagéao, a area de decolagem e a rampa de transigao.

7.11. A CONTRATADA se responsabilizara em responder todos as notificagdes
referentes as aprovagdoes dos planos dentro do prazo, informando a SEILOG
simultaneamente; e assumira qualquer custo adicional referente a aprovacdes do
plano, caso ocorra.

7.12. A CONTRATADA se responsabilizara também pela gestdo dos prazos dos
diferentes Orgdos para aprovacdo do PBZPA, ndo se admitindo qualquer atraso no
contrato justificado por esse assunto.
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7.13. Na fase de entrega dos documentos, os relatorios devem ser impressos e 0s
projetos plotados em tamanho legivel. O Projeto modelo que sera fornecido devera
ser acompanhado de um termo de doacao de todos os direitos autorais de natureza
patrimonial referente aos servigos que vierem a ser realizados no ambito do contrato,
o qual contempla desde o estudo de viabilidade técnica até o projeto executivo,
incluindo os direitos de divulgagao em qualquer tipo de midia, existente ou que venha
a existir, sem qualquer 6nus adicional, este termo sera de posse da SEILOG.

7.14. Os projetos e demais documentos integrantes devem definir a metodologia
executiva, assim como as normas técnicas vigentes e recomendagbes dos
fabricantes.

7.15. Nos relatérios a CONTRATADA devera detalhar todos os materiais,
equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execug¢ao da obra. A planilha
orcamentaria deve vir acompanhada das memorias de calculos € no memorial
descritivo de cada projeto.

7.16. A CONTRATADA, especializada nos servicos de engenharia, objeto da
contratacao, devera ter computado nos seus precos unitarios e no BDI propostos,
todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuigdes, taxas, encargos sociais,
etc., necessarios a completa e correta execugao dos servicos.

7.17. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da

Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condicdes descritas nas clausulas do
contrato.

7.18. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-
la, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de homologagao da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato (art. 96, §3° da Lei n°® 14.133/21). A garantia, na
modalidade caucdo devera ser efetuada através de depdsito na conta SEILOG e o
seu comprovante de recolhimento devera ser inserido na fase de propostas. A
garantia, na modalidade fianga bancéria, devera ser fornecida por um banco
localizado no Brasil, devendo a contratada providenciar sua prorrogagao, por toda a
duragéo do contrato independente de notificagdo da SEILOG. Na opg¢éo de garantia
por titulos da divida publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliacao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informe sobre a exequibilidade,

valor e prazo de resgate, taxa de atualizagao, e condigdes de resgate.

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON
MACHADO DE SOUZA e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse as
https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UT2RL-AYB8D-EPVP8-WTLFX 19



Folha: 261
\ =70 .009.850-2025

e Oe e o 126604542
SecretarisaE:IEgg A Mato AQUEL BRAGA DOS SANTOS REIS
de Infraestrutura Grossc R

e Logistica : doSul

Superintendéncia Logistica

7.19. O objeto sera contratado mediante licitacdo na modalidade CONCORRENCIA,
com critério de julgamento do tipo TECNICA E PRECO, com regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com modo de disputa FECHADO.

7.20. Quanto a proposta técnica, o julgamento por técnica e prego devera ser realizado
por nos moldes do art. 37 da Lei n°® 14.133/21.

7.21. A anadlise da Proposta Técnica sera realizada mediante atribuicdo de notas (N1,

N2, N3 e N4) aos seguintes quesitos:
e N1 - Demonstragdo de Conhecimento do Objeto;
e N2 - Metodologia e Programa de Trabalho;
e N3 - Capacitagao Técnico-Profissional;

e N4 - Relagado dos Produtos que serdo Entregues.

7.22. A pontuagdo atribuida a Proposta Técnica considerara o nivel de abordagem
apresentado pela LICITANTE em relagdo a cada item avaliado. Para efeito de

julgamento, serao utilizados os seguintes conceitos:

.  OTIMO

Serdo enquadrados nesta qualificagcdo os itens de avaliacdo para os quais a
LICITANTE apresentou as informacdes e as proposicdes além e acima das minimas
requeridas pela SEILOG e em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas no Termo
de Referéncia e Edital para elaboracdo da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto,
além de conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com
os trabalhos licitados, proposicdes de inovacdes, de métodos de trabalho mais eficazes
e eficientes, tanto no campo pratico como no de conhecimentos tedricos, para a
execugao dos servigos, objeto desta licitagdo, com proposi¢cdes que assegurem a
SEILOG estar sendo oferecido um servigo superior as expectativas iniciais do 6rgao, que
propiciardo ao mesmo aprimorar seus procedimentos gerenciais, juntamente com seus
procedimentos de acompanhamento da elaboragdo de projetos. Abordagem completa
com informacbes técnicas adequadas e importantes, demonstrando profundo

conhecimento técnico de analise.

. BOM
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Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a
LICITANTE apresentou as informacbdes e proposicoes além e acima das minimas
requeridas pela SEILOG e em conformidade com as condi¢cdes estabelecidas no Termo
de Referéncia e Edital para elaboragdo da Proposta Técnica, mostrando um
conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os
trabalhos licitados, com proposigdes de modificagdes de metodologia, de atuagao
conforme especificado, de apresentacédo de resultados e de formas de organizagao que
indiguem claramente a SEILOG uma substancial melhora de qualidade nos servicos a
serem executados, em relagdo as expectativas iniciais. Abordagens com informagdes
técnicas suficientes para a caracterizagcdo do assunto.

. MEDIO

Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliacido para os quais a
LICITANTE apresentou as informagdes e proposicbes minimas requeridas, em
conformidade com as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para
elaboragcdo da Proposta Técnica, mostrando, no entanto, um conhecimento mais
aprofundado dos problemas envolvidos, dos respectivos projetos e das tarefas que esta
se propondo a realizar, mostrando evidéncia de que oferece condigbes de atuar com
desempenho melhor do que o minimo exigido, podendo colaborar significativamente
para melhorias dos trabalhos.

IV. REGULAR

Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a
LICITANTE apresentou as informagdes e proposicbes minimas requeridas, em
conformidade com as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para
elaboragado da Proposta Técnica, mas n&o apresentou proposi¢ées ou organizagao no
sentido de propiciar um aperfeicoamento perceptivel dos métodos de trabalho ou um
conhecimento diferencial dos problemas que apontem para melhorias em relacdo as
condi¢gdes minimas exigidas no Edital, para a execugcdo dos servigos, objeto desta
licitacdo, em resumo, serdo qualificados como Regulares os itens de avaliagdo da
Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as condigcbes minimas exigidas.
Abordagens com poucas informagdes técnicas e padrdes limitados de analise.

V. INSUFICIENTE
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Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a
LICITANTE apresentou as informacdes e proposicbes minimas requeridas, em
conformidade com as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e Edital para
elaboracdo da Proposta Técnica, mas contendo erros ou omissdes que, embora nao
caracterizem conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que as proposi¢des da
LICITANTE nao satisfazem, adequadamente, as expectativas minimas da SEILOG
quanto a qualidade dos servigos que a LICITANTE se propde a prestar.

VI. NAO ABORDADO / INACEITAVEL

Nesta qualificagcdo serdo enquadrados os itens de avaliagcdo para os quais a
LICITANTE: ndo apresentou as informagdes e proposicdbes minimas requeridas;
apresentou as informacdes e proposi¢cdes com falhas, erros ou omissdes que apontem

para o conhecimento insuficiente dos assuntos.

a) Conhecimento do Objeto

Nota 1 (N1) — Valor Maximo (35 pontos): Neste quesito, a nota sera atribuida
em fungao da capacidade de anadlise e de visdo da proponente dos servigos objeto da
Licitacdo. Devera ser demonstrado o conhecimento dos servigos que serdo executados,
utilizando-se de abordagem geral, descrevendo-se sobre a situagdo atual do objeto e
pontos criticos que necessitam de intervencbes, implantagdes e/ou restauracdes,
destacando-se o conhecimento sobre os problemas envolvidos. A proponente deve
apresentar texto contemplando a seguinte analise: A organizag&o do raciocinio deve ser
apresentada com clareza, utilizando-se de analises, descricdes ou abordagens
evolutivas, conforme mais se adequem a natureza da problematica tratada. Serdo
avaliados a apresentacdo dos conteudos e argumentos, a qualidade das fontes de

dados utilizadas e a adequagéao do conteudo ao tema proposto.

~ PONTUAGAO
ITENS DEMONSTRAGCAO DE CONHECIMENTO DO OBJETO i
(Nota Maxima)
A1 Caracteristicas do objeto 5,00
A2 | Topografia e geometria 5,00
A3 Aspectos geoldgicos e geotécnicos 5,00
A4 Drenagem e Hidrologia 5,00
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A5 Aspectos ambientais e socioecondmicos 5,00
AB Plano Basico de Zona de Protecdo de Aerédromo 5,00
A7 Ocorréncia e disponibilidade de recursos 5,00
TOTAL (N1) 35,00

Sendo:

compdem a nota N1, serdo analisados levando-se em consideragdo os seguintes
aspectos gerais: Coeréncia; Clareza; Objetividade; Inovacdo; Grau de abordagem;

N1=(A1+ A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7)

Apresentacgao; Inter-relacionamento entre atividades.

Objeto, serdo avaliados a partir de quesitos técnicos em niveis de abordagem
apresentado pela LICITANTE, atribuindo-se a pontuagao parcial conforme a ponderacao

definida na tabela a seguir:

Os itens de Demonstracao de Conhecimento do Objeto (A1 a A7), que

Avaliacao dos itens: Os itens de A1 a A7 da Demonstragao de Conhecimento do

Ponderacées

[ Conceitos A1

Pontuagao Parcial por item

A3

A4

A5

Otimo

Bom

Médio

Regular

Insuficiente

—\I\JOO-POWB

= N W &~ O
= N| W &~ O

= N W B~ O

= N| W &~ O

= N| W B~ O

= N| Wl A~ O

Nao abordado

/ Inaceitavel

estratégica e profundidade do conhecimento demonstrado pela LICITANTE acerca do

objeto da licitacéo.

objeto licitado, contemplando no minimo:

Descricao e identificagcao detalhada;

O conceito sera atribuido em funcdo da capacidade de analise técnica, visao

Para cada item avaliado (A1-A7), devera ser demonstrado o conhecimento do

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON

MACHADO DE SOUZA e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UT2RL-AYB8D-EPVP8-WTLFX

) -



Superintendéncia Logistica

SEILOG
Secretaria de Estado

de Infraestrutura
e Logistica

\ | 4 GOVERMQ T
mml A Mato
Grossc

do Sul
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Abordagem evolutiva e integrada.
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Sera considerada, de forma geral e para cada item avaliado, a capacidade da

LICITANTE em demonstrar conhecimento aprofundado das reais condi¢cdes e desafios

do local, evidenciando compreensao das particularidades especificas do objeto licitado.

As disciplinas a serem avaliadas foram selecionadas considerando a relevancia

obtida pela Curva ABC de Servigo, conforme demonstrado no quadro a seguir:

PRECO DE VENDA
ITEM DESCRIGAO (R$) Relevancia (%)
b=a*(1+BDI)

Plano Basico de Zona de Protecgao de
51.1 Aerodromo - PBZPA 64.524,03 17,4847%
211 Eztst;ggs Geotécnicos - Fase de Projeto 30.600,99 8,2023%
4.1.3 |Plano Basico Ambiental (PBA) 29.901,70 8,1028%
311 Estudo_s Geotécnicos - Fase de Projeto 22.201,84 6,0163%

xecutivo
1.1.6 | Estudos Topograficos 17.666,96 4,7874%
A o

3.1.12 | Plano de Execugao da Obra 16.866,45 4,5705%
2.1.4 | Projeto Basico de Terraplenagem 15.113,99 4,0956%

Projeto Basico de Drenagem e Obras de
2.1.5 Arte Correntes 15.113,99 4,0956%

Figura 6: Curva ABC Servigos

b) Metodologia e Programa de Trabalho

Nota 2 (N2) — Valor Maximo (15 pontos): Devera ser apresentado de maneira

clara e objetiva a Metodologia e o Plano de Trabalho para a prestagao dos servigos

previstos, a descricdo das atividades e o relacionamento entre elas, os métodos e

critérios a serem utilizados na realizacdo dos servigos, equipamentos e a estrutura

organizacional correspondente, inclusive a utilizagao da equipe nos servigos.

PONTUAGCAO
ITENS METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO
(Nota Maxima)
B1 Metodologia e Plano de Trabalho 6,00
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B2 Utilizagdo das Equipes por Servigo 4,00
B3 Boas Praticas e Inovagoes 5,00
TOTAL (N1) 15,00

Sendo:

N2 = (B1 + B2 + B3)

Os itens de Metodologia e Programa de Trabalho (B1 a B3), que compdem a nota
N2, serdo analisados levando-se em consideragdo os seguintes aspectos gerais:
Coeréncia; Clareza; Objetividade; Inovagdo; Grau de abordagem; Apresentacao; Inter-
relacionamento entre atividades.

Avaliagdo dos itens: Os itens de B1, B2 e B3 da Metodologia e Programa de
Trabalho serdo avaliados a partir de quesitos técnicos em niveis de abordagem
apresentado pela LICITANTE, atribuindo-se a pontuagao parcial conforme a ponderacao
definida na tabela a seguir:

Ponderacgoes / Pontuagao Parcial por item
Conceitos

B1 B2 B3
Otimo 6 4 5
Bom 4.8 3,2 4
Médio 3,6 2,4 3
Regular 2,4 1,6 2
Insuficiente 1,2 0,8 1
Nao _ ’abordado / 0 0 0
Inaceitavel

O conceito de cada item sera atribuido em fungédo dos seguintes critérios minimos
especificados para sua conceituagao:

Item B1 - Metodologia e Plano de Trabalho: Espera-se que a LICITANTE
apresente, como requisito minimo para avaliagdo, a metodologia e a adequagao da
estrutura de recursos técnicos e operacionais da LICITANTE para a execugao do
objeto licitado, incluindo: a descricho dos métodos, técnicas, processos e
procedimentos a serem adotados; a sequéncias das atividades e a integracédo entre
equipes e etapas do desenvolvimento; os recursos necessarios (humanos, tecnolégico,

equipamentos, softwares) a serem utilizados; a estratégia de relacionamento com o
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cliente; e a apresentagdo de um plano de trabalho com cronograma, destacando o
caminho critico, pontos de verificacdo, critérios de controle/qualidade e marcos de
entrega.

Item B2 - Utilizacao das Equipes por Servigo: Espera-se que a LICITANTE
apresente, como requisito minimo para avaliagdo, a adequagado e a capacidade dos
recursos humanos alocados para o desenvolvimento do projeto, com énfase no pleno
atendimento das exigéncias técnicas com qualidade e eficiéncia, incluindo:
apresentacao da estrutura organizacional especifica para atendimento do projeto;
identificacdo da coordenacgdo, responsaveis técnicos e equipes de apoio para
desenvolvimento dos trabalhos; quadro de permanéncia detalhado com alocagao
temporal dos profissionais; e demonstracao da multidisciplinaridade da equipe e sua
compatibilidade com as diversas especialidades exigidas pelo objeto licitado.

Item B3 - Boas Praticas e Inovagodes: Espera-se que a LICITANTE apresente,
como requisito minimo para avaliacdo, a comprovacao de boas praticas e inovacdes
adotadas pela empresa e aplicaveis aos projetos, que possam contribuir diretamente
para ganhos de qualidade, prazo e eficiéncia, incluindo: desenvolvimento e qualificagao
da equipe técnica; ferramentas de gestdo, automacéo, inteligéncia de dados; novas
abordagens metodoldgicas; solugdes sustentaveis de baixa impacto; experiéncias

anteriores em projetos similares; e iniciativas de responsabilidade socioambiental.

c) Qualificagao Técnico-Profissional

Nota 3 (N3) — Valor Maximo (40 pontos): Na analise da Equipe Técnica, a nota sera
atribuida em funcdo da capacitacdo e experiéncia dos técnicos indicados. Nesta
qualificacdo presa-se por uma equipe multidisciplinar nos estudos e na elaboracdo dos
projetos, composta por profissionais de diferentes areas do conhecimento, que
trabalham juntos com o objetivo de desenvolver solu¢des mais completas e eficazes.
Essa diversidade de formagdes e experiéncias permite que o projeto seja elaborado sob
multiplos pontos de vista, o que enriquece a tomada de decisbes e aumenta as chances
de sucesso.

A Nota 3 (N3) corresponde a avaliacdo da Qualificagdo Técnico-Profissional, sendo

composta pelos quadros de fungao C1 a C7, conforme quadros abaixo:
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C1 - QUADRO PARA OBTENGAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO COORDENADOR
DISCRIMINACAO NOTA | PESO PONTOS

CAT com registro de atestado de coordenador de 10,0 1,0
projetos de implantagédo e pavimentagéo de
aeroportos/aerédromos.

CAT com registro de atestado de coordenador de 7,0 1,0
projetos de restauracédo de pavimentos de
aeroportos/aerédromos

CAT com registro de atestado de coordenador de 4.0 1,0
projetos de implantagéo e pavimentagao de rodovias
respectivos a area ao qual o técnico esta sendo indicado
TOTAL DE PONTOS PARA O COORDENADOR 10,0 (maximo)
GERAL

C2 - QUADRO PARA OBTENQAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO “PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECAO DE
AERODROMO - PBZPA”

DISCRIMINAGCAO NOTA | PESO | PONTOS

CAT com registro de atestado de elaboragao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7,0 0,5
projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4,0 0,5
projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo
indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

C3 - QUADRO PARA OBTENQAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS “ESTUDOS GEOTECNICOS”

DISCRIMINAGAO NOTA | PESO | PONTOS

CAT com registro de atestado de elaboragcao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7.0 0,5

projetos respectivos a area ao qual o técnico esta sendo

indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4.0 0,5

projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo

indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

C4 - QUADRO PARA OBTENgAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS “ESTUDOS TOPOGRAFICOS”

DISCRIMINACAO NOTA | PESO | PONTOS
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CAT com registro de atestado de elaboragao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7.0 0,5
projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4.0 0,5
projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo
indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

C5 - QUADRO PARA OBTENgAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS “PROJETOS DE TERRAPLENAGEM”

DISCRIMINACAO NOTA | PESO | PONTOS

CAT com registro de atestado de elaboragcao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7,0 0,5
projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4,0 0,5
projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo
indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

C6 — QUADRO PARA OBTENgAO DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS “PROJETOS DE DRENAGEM E OAE”

DISCRIMINACAO NOTA | PESO | PONTOS

CAT com registro de atestado de elaboragao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7,0 0,5
projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4.0 0,5
projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo
indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

C7 — QUADRO PARA OBTENgi\O DE NOTAS PARA O ENGENHEIRO MEMBRO DA
EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELO “PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA”

DISCRIMINAGAO NOTA | PESO | PONTOS

CAT com registro de atestado de elaboragcao de 3 ou 10,0 0,5
mais projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 2 7,0 0,5
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projetos respectivos a area ao qual o técnico esta
sendo indicado

CAT com registro de atestado de elaboragao de 1 4.0 0,5
projeto respectivos a area ao qual o técnico esta sendo
indicado

TOTAL DE PONTOS 5,0 (maximo)

A Nota 3 (N3) sera obtida pela soma das pontuagdes atribuidas aos quadros C1 a

C10, arredondando-se o valor obtido em duas casas decimais:

N3=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7

A avaliagado considerara a experiéncia especifica dos profissionais na execugao
de servicos de mesmo carater e complexidade, comprovada através de certiddes com
registro de atestado emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
observando-se os critérios de pontuacgao estabelecidos nos quadros de funcdo C1 a C7.

Foi considerado uma pontuacdo maior para o Engenheiro Coordenador
considerando a relevancia obtida pela Curva ABC de Mao de Obra, conforme

demonstrado no quadro a seguir:

Quant. de Quant. de horas
codige|  DESCRIgho |horasléenicas | thonicasssor | Reeyincia
(h) (h)
P8061 Engenheiro coordenador 511,2381 255,6190 32,14%
P8065 | Engenheiro de projetos junior 370,6173 185,3086 16,09%
P8060 | Engenheiro consultor especial 88,2234 44 1117 6,62%
P5058 Engenheiro Ambiental Pleno 132,0000 66,0000 6,27%

Figura 7: Quadro de Relevéancia Técnica

Para cada quadro de fungdo C1 a C7, a LICITANTE devera, obrigatoriamente,
indicar um profissional devidamente habilitado, com registro ativo e regular no conselho
profissional competente, e que comprove capacidade técnico-profissional compativel
com as exigéncias estabelecidas.

A comprovacgao sera feita exclusivamente por meio de certiddes com registro de
atestados.
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Um mesmo profissional podera ser indicado para, no maximo, 2 (dois) quadros de
funcdes, admitindo-se, portanto, a acumulacao de até duas disciplinas/fungdes distintas.

Cada profissional técnico s6 podera representar uma unica LICITANTE, sob pena
de desclassificacdo de ambas as LICITANTES.

d) Relagao dos Produtos que serao Entregues:

Nota 4 (N4) — Valor Maximo (10 pontos): A LICITANTE devera listar todos os
documentos de entrega relacionados ao objeto em questdo, com a proposi¢cao de
frequéncia de revisdes, nomenclatura dos arquivos, ferramentas, com as respectivas
versoes, e formato dos arquivos propostos pela licitante. A atribuicdo das notas se dara

de acordo com os critérios estabelecidos no quadro a seguir:

PONTUAGAO

ITENS RELAGAO DOS PRODUTOS QUE SERAO ENTREGUES
(Nota Maxima)

D1 Referéncia aos produtos que seréo entregues 3,00
D2 Descrigao do conteudo dos produtos. 7,00
TOTAL (N4) 10,00
Sendo:
N4 = (D1 + D2)

Avaliagcdo dos itens: Os itens de D1 e D2 da Relacdo dos Produtos que serdo
Entreques serdo avaliados a partir de quesitos técnicos em niveis de abordagem
apresentado pela LICITANTE, atribuindo-se a pontuagao parcial conforme a ponderacao

definida na tabela a seguir:

Ponderacoées / Pontuagao Parcial por item

Conceitos D1 D2
Otimo 3 7
Bom 2,4 5,6
Médio 1,8 4,2
Regular 1,2 2,8
Insuficiente 0,6 1,4
Nao abordado / 0
Inaceitavel
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O conceito de cada item sera atribuido em funcdo dos seguintes critérios minimos
especificados para sua conceituagao:

Item D1 - Referéncia aos produtos que serdao entregues: Espera-se que a
LICITANTE apresente, como requisito minimo para avaliagéo, a listagem de todos os
produtos (entregaveis) constituintes do escopo do projeto, conforme estabelecido no
Termo de Referéncia e seus Anexos. Esta relagao devera listar os entregaveis técnicos
e documentais — resultados materiais e intelectuais do trabalho — por fases (EVTEA,
Estudos Preliminares, Projeto Basico, Projeto Executivo e Licenciamento Ambiental,
quando houver), demonstrando compreenséo integral do escopo.

Item D2 - Descricdao do conteudo dos produtos: Espera-se que a LICITANTE
apresente, como requisito minimo para avaliacdo, para cada um dos itens listados em
D1, a descricdo minuciosa e completa do conteudo de cada volume que constitui os
estudos técnicos e ambientais, projeto basico e executivo (e suas disciplinas), e demais
documentos complementares (relatorios, planilhas, cronogramas, memoarias de calculo,
desenhos técnicos, modelos digitais, documentos para desapropriagao e autorizagdes).
Esta descricdo deve também incluir a especificagdo dos formatos de entrega (digital e
fisico), atendimento as normas de apresentagdo e proposicdo de nomenclatura
padronizada para arquivos, metodologia de controle, proposicdo de frequéncia de
revisdes, versdes e aprovagoes internas e com a SEILOG ao longo do desenvolvimento,
além da especificacdo das ferramentas, softwares (com versbes) e metodologias a

serem empregados na elaborag&o de cada produto.

e) Nota da Proposta Técnica

NT = (N1 + N2 + N3 + N4)

Nota maxima = 100,00 pontos

Sera exigida Nota Técnica (NT) minima de 40,00 (quarenta) pontos: A
exigéncia de Nota Técnica minima de 40 (quarenta) pontos n&o € arbitraria, mas resulta
diretamente do atendimento aos requisitos minimos obrigatérios que serdo
estabelecidos no Termo de Referéncia e definido de forma técnica e obijetiva,
representando o nivel minimo de conformidade necessario para assegurar que a
proposta demonstre, de forma concreta, dominio do objeto, metodologias adequadas,

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON
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equipe devidamente qualificada e entregaveis compativeis com o escopo da
contratacao.

Propostas que ndo alcancem 40 pontos necessariamente apresentam
insuficiéncia de quesitos avaliados, significando proposi¢ées com erros ou omissdées que
nao satisfazem adequadamente as expectativas minimas e evidenciam conhecimento
insuficiente dos assuntos técnicos.

A contratacado de propostas com pontuacao inferior a 40 pontos implicaria aceitar
deliberadamente projetos com falhas conceituais e metodolégicas, solugbes
inadequadas ou tecnhicamente incorretas, desconhecimento das particularidades locais e
desafios especificos, e equipes técnicas insuficientemente qualificadas.

Ao exigir esse minimo de pontuagdo, garante-se que apenas propostas que
atendam integralmente as condi¢gdes obrigatérias previstas avancem para a fase
seguinte de julgamento. Essa medida atua como filtro de qualidade e € indispensavel em
contratagcdes de natureza predominantemente intelectual, como projetos de engenharia,
nos quais a insuficiéncia técnica compromete a seguranga, a economicidade e a
viabilidade da futura execug¢ao da obra.

Propostas técnicas que nao atingirem a nota minima estabelecida ndo serdo

consideradas aptas e nao prosseguirdo para a etapa de avaliagao de pregos.

f) Nota da Proposta de Prego (NP)

O valor da Nota da Proposta de Pregco (NP) de cada LICITANTE sera obtido através

da seguinte férmula:

M
NP=100 —
Pp

Onde:

NP = Nota atribuida a proposta de precos de cada LICITANTE;
Mp = Menor prego proposto;
Pp = Prego proposto por cada um dos LICITANTES.

dg) Nota da Pontuagao Final (NF)
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O calculo da “Nota Final” (NF) dos LICITANTES far-se-a de acordo com a média
ponderada dos valores atribuidos as notas das Propostas Técnicas (NT) e das
Propostas de Precos (NP), da seguinte forma:

NF = 0,7 x NT + 0,3 x NP
Onde:
NF = Nota Final,
NT = Nota da Proposta Técnica

NP = Nota da Proposta de Preco

7.23. Devera ser designada uma banca avaliadora, com no minimo 3 (trés) membros,
para atribuir notas a quesitos de natureza qualitativa, seguindo orientagbes e limites
estabelecidos. A avaliagao considerara a demonstragao de conhecimento do objeto,
a metodologia e o programa de trabalho, a qualificagdo das equipes técnicas e a
relagdo dos produtos a serem entregues, conforme o artigo 37, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021.

7.24. O prazo para a analise da (s) proposta (s) de técnica e de preco e atribuicdo de
notas, sera de até 15 dias uteis, prorrogavel por igual periodo, ou por mais tempo
conforme a necessidade, contado da solicitagdo do Agente de
Contratacdo/Comissao.

7.25. Apos a analise das propostas (técnica e pregos) de todos os LICITANTES, seréao
ordenadas as propostas em ordem decrescente dos valores das Notas Finais.

7.26. ApoOs a abertura das propostas, e em conformidade com o artigo 37 da Lei n°
14.133/2021, a banca designada fara a verificagdo da conformidade das propostas
do licitante que obteve a maior pontuacdo a partir da ponderagcao das notas
atribuidas aos aspectos de técnica e de preco

7.27. Observado o disposto no item precedente, o LICITANTE classificado em primeiro
lugar sera o que atingir a MAIOR Nota Final.

7.28. Em caso de empate entre duas ou mais notas finais atribuidas a ponderacéao
entre as propostas de técnica e de preco, serdo utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/21.

7.29. Na avaliacdo de conformidade das propostas de técnica e de preco deverao ser

indicadas as razdes de eventuais desclassificacdes.
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7.30. Para a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, aquela que obtiver a
MAIOR Nota Final e que esteja em conformidade com todas as exigéncias
estabelecidas no edital e seus anexos, proceder-se-a sequencialmente com a analise
da Capacidade Técnica-Operacional da LICITANTE, assim como da Analise da
Proposta de Preco.

7.31. A relacdo dos servicos executados que comprove a capacidade técnico-
operacional, compativeis com o objeto da licitagdo, devendo ser comprovado por
meio dos seguintes documentos:

e Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao conselho profissional
competente, dentro do prazo de validade;

e Atestados emitidos por contratantes de direito publico ou privado,
acompanhados das respectivas Certidoes de Acervos Operacional — CAO.

7.32. Quanto a capacitagao técnico-operacional, sera avaliada a experiéncia especifica
da proponente na execugado dos servicos elaborados pela Empresa, a qualquer
época, comprovados mediante atestados ou certiddes de capacidade técnica
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado para a Qualificagdo
Técnica da Proponente.

7.33. Os atestados ou certidées de capacidade técnica deverdo ser compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo
as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

a. A proponente deve comprovar, por meio de atestados ou certiddes, a

execugao de, a qualquer tempo, no minimo, dos itens solicitados;

b. A exigéncia de Capacidade Técnica se restringe a quantidade de

50% das quantidades licitadas para o servigo especifico;

c. A proponente deve comprovar, por meio de atestados ou certiddes, a

execugao de, a qualquer tempo, no minimo, os seguintes itens:

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS

- EXTENSAO A SER | SOMATORIA
- EXTENSAO
DESCRICAO COMPROVADA DE
PRETENDIDA
(50%) ATESTADOS
Plano Basico de Zona de 1 unidade 1 unidade NAO

Esse documento foi assinado por EDGARD RIBEIRO JUNIOR, LUIZ MARCONDES GOES DOS SANTOS, DERICK HUDSON
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Protecdo de Aerédromo -
PBZPA

Elaboracdo de Plano Basico

Ambiontal 1 unidade 1 unidade NAO
Estudos Geotécnicos 1.400 m 700 m NAO
Estudos Topograficos 1.400 m 700 m NAO
Projeto de Drenagem 1.400 m 700 m NAO

7.34. Em caso de licitantes individuais, o0 somatério de atestados sera vedado.

7.35. A apresentagdo de no minimo 1 (um) atestado, para sua comprovagdo da
capacidade técnica-operacional, decorre da relevancia da verificagado da extensao de
projetos ja elaborados pela Proponente.

7.36. A Analise da Proposta de Preco sera analisada por técnico capacitado, que
verificara a exatiddo das operacbes aritméticas realizadas pelo LICITANTE e
procedera as corre¢des correspondentes, caso necessario, com vistas a apuragao do
valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

7.37. Em caso de discrepancia entre valores, o técnico tomara como corretos os
valores unitarios informados pelo LICITANTE na planilha de precos unitarios e totais.

7.38. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo LICITANTE, desde
gue nao haja majoragao do prego proposto.

7.39. Nao serao aceitos prego global superior do pre¢o do orgcamento referencial da
SEILOG. Também n&o serdo aceitos percentuais a serem pagos por etapas
superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa no CRONOGRAMA
FiISICO-FINANCEIRO.

7.40. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, independente do
regime de execugao.

7.41. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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7.42. Na hipotese acima, o LICITANTE devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des do valor

global, sob pena de desclassificagéo.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

8.1. O parcelamento da solugdo ndao é recomendavel, devendo optar-se pela via
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
pois dessa forma o gerenciamento dos servigos permanecera sempre a cargo de um
unico contratado, resultando num maior nivel de controle dos servigos por parte da
administragdo e concentrando a responsabilidade e a garantia dos resultados numa
unica pessoa juridica.

8.2. Ressalte-se que a elaboragao de projetos de varias disciplinas e em varias etapas
sdo servicos inter-relacionados, e o atraso em uma etapa implica em atraso nas
demais etapas, ocasionando comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega de todos os projetos. Assim, para a elaboragao de projetos € imprescindivel
que haja compatibilidade entre as diversas disciplinas, portanto, devem ser
executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos
servigos.

8.3. Também ndo ha viabilidade econdmica, pois, a tendéncia € que a divisdo gera
perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndao melhora o aproveitamento do
mercado, pois 0s servicos sao executados por empresas de mesmo ramo de
atividade.

8.4. Entao, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja
parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragdo ou por representar possivel

prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1. O Mato Grosso do Sul conta com um amplo Plano Aeroviario, dedicado ao

desenvolvimento do transporte aéreo. Este plano tem investimento estimado de cerca
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de R$ 250 milhdes, com o objetivo da construgdo, da reforma e da ampliagdo de
aerodromos em diversas regides do Estado.

9.2. Com 20 aerdédromos regionais em 19 cidades, o plano estadual objetiva a
construcao, reforma e ampliagdo de aerédromos em beneficio dos setores produtivo,
comercial, turistico, ambiental e até da saude. Logo, esses municipios do Estado
estao recebendo investimentos para elaboragao de projetos executivos e implantagao
de aerédromos e/ou melhorias, abrangendo manutengdo em sistema de drenagem,
cercamentos, iluminagao e restauracado de pavimentos.

9.3. A contratacdo da elaboracdo dos projetos executivos de engenharia para
Implantagdo do Aerédromo de Ribas do Rio Pardo visa garantir o atendimento as
normas e regulamentacbes de seguranga aeroportuaria, garantindo operagdes
seguras e confidveis e proporcionando mais uma logistica, atendendo a crescente
demanda por servigos aéreos e impulsionando o desenvolvimento regional no Mato

Grosso do Sul.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE
A CELEBRAGAO DO CONTRATO:

10.1. Caso seja necessaria a obtencdo de licengas para obras de implantagdo do
Aerédromo de Ribas do Rio Pardo, as seguintes providéncias devem ser adotadas:

a. Verificar as licengas especificas requeridas para cada tipo de obra,
Ou sua isengao.

b. Preparar e submeter os projetos para aprovagao junto aos 6rgaos
competentes.

c. Assegurar a obtencgdo de todas as autorizagbes necessarias antes do
inicio das obras.

10.2. No processo licitatorio devera ser seguido as regras estabelecidas pela Lei n°
14.133 de 2021 acerca dos procedimentos estabelecidos, portanto devera ser
providenciado:

a. Publicagdes do Edital;
b. Designacao prévia do gestor, do fiscal e fiscal substituto do contrato

administrativo, com o intuito de fiscalizar, reduzir riscos e aumentar
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lucratividade, através de conjunto de técnicas, procedimentos,
medidas e controles que visam a administracdo correta e eficaz de
todas as variaveis envolvidas nesta contratacao;

c. Capacitacao dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizagcao
e gestao contratual.

10.3. Quanto a fiscalizar a execugdo dos servigos e, considerando que se trata de
servico de engenharia ja bastante habitual nesta Secretaria, a CONTRATANTE
utilizara profissionais do seu quadro, que atuardo em conjunto com o Gestor do
Contrato.

10.4. Este profissional sera designado como representante da CONTRATANTE junto a
CONTRATADA, e seguira a normativa estabelecida no Decreto n° 15.530, de 8 de

outubro de 2020, que dispde sobre a gestao e fiscalizagdo de contratos celebrados.

11.CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
11.1. Sao contratagdes correlatas a esta demanda de contratagdo de estudos e
projetos de engenharia:

e Contratagdo de empresa especializada para estudos e projetos de engenharia,
assim como licenciamento ambiental e elaboracdo de Plano Basico de Zona
de Proteg¢ao de Aerédromo (PBZPA);

e Contratagdo de empresa especializada para implantacdo de aerédromo;

e Contratagcdo de empresa especializada para restauracdo e ampliacdo de
aerodromo.

11.2. N&o foram encontradas contratagbes interdependentes com o objeto da

contratacao em referéncia no ambito da Secretaria.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS:

12.1. Os impactos ambientais potenciais serdo identificados por meio desses estudos
ambientais, os quais também poderao estabelecer condicionantes especificas.

12.2. Com base nas conclusdes dos estudos e nas condicionantes determinadas, seréo
definidas e implementadas as medidas mitigadoras necessarias para minimizar os

impactos ambientais identificados.
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13. MAPA DE RISCOS:

13.1. Para atendimento ao estabelecido no § 1° do art. 7° da Resolugdo CGE/MS n°
102, de 12 de abril de 2024, foi elaborado, por uma equipe multidisciplinar, um Mapa
de Risco do Metaprocesso de Contratagdes Publicas, que se encontra em anexo a
este Estudo, e a equipe de planejamento elaborou um Mapa de Risco Especifico da

presente contratacao, também em anexo a este Estudo.

14. VIABILIDADE E ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO:

14.1. Conforme fundamentac&o acima exposta, especialmente no que tange a solugéo
para o servico e na disponibilidade de recurso financeiro devidamente aprovado bem
como todas as demais aprovagdes necessarias, esta equipe da Coordenadoria de
Transporte Aéreo, Hidroviario e Ferroviario considera ser viavel a contratagao da
elaboragao de projeto executivo de engenharia para implantagdao do Aerédromo
de Ribas do Rio Pardo.
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