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Secretaria de Estado Mato
A G E S U L de Infraestrutura A Grosso
e Logistica &> do Sul

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA -
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS E REVITALIZACAO DA AVENIDA DOIS E RUA
BRASIL, DESCOMISSIONAMENTO DA MS 306 TRAVESSIA
URBANA - LOTE 01, NO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL/MS.

MUNICIPIO: CHAPADAO DO SUL — MS
PRAZO: 1080 DIAS

Campo Grande, 24 de junho de 2026

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
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1.1. INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem como objetivo detalhar os elementos necessarios para a contratacao de
obra publica, conforme os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), anexo a este termo e
elaborado pela Equipe de Planejamento devidamente designada para este fim. O documento orienta a
execucdao dos servicos de engenharia, abrangendo a implantagéo, recuperacéo e melhorias em infraestrutura,
de acordo com as especificagbes técnicas e normativas vigentes. A elaboracao se fundamenta nos principios
de eficiéncia e economicidade, atendendo as necessidades identificadas no ETP e assegurando que a
contratacdo seja conduzida em conformidade com a legislagao aplicavel.

1.2. DESCRICAO DO OBJETO
PROCESSO: 79.005.450-2026

OBJETO: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS E REVITALIZACAO DA AVENIDA DOIS E RUA BRASIL,
DESCOMISSIONAMENTO DA MS 306 TRAVESSIA URBANA - LOTE 01, NO MUNICIPIO DE
CHAPADAO DO SUL/MS.

RESPONSAVEIS PELO TR: RONIVON FERREIRA DA COSTA
LUCAS LUCHINI DONHA
PEDRO AUGUSTO DUARTE BRANDAO

1.3. LOCALIZACAO
FIGURA 1 — LOCALIZACAO DA OBRA

LOCALIZACAOIDASIOBRAS)

1.4. CARACTERISTICAS DO PROJETO

Apresentam-se, a seguir, os dados referentes a contratacéo do presente servigo:
e  Execucdo de implantagéo de pavimento em CBUQ); 130.855,46 m?;
e Drenagem em tubo de concreto: 14.204,32 m;
e  Proprietario: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul;
e Responséavel pelo projeto: Schettini Engenharia Ltda
¢ Responsavel pela supervisédo e fiscalizagdo: Agéncia de Gestao de Empreendimentos de Mato
Grosso do Sul — AGESUL;
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1.5. QUANTITATIVOS

Os quantitativos referentes a esta obra, foram obtidos do memorial descritivo do projetista e estédo
elecandos nos macros itens apresentados abaixo.

Pavimentacdo e Drenagem

Item Servico Quant estimada Unid
01 Servicos Preliminares 36,00 més
02 Remocdes, Demolicdes E Supressbes 1.723,85 m3
03 Microdrenagem 14.204,32 m
04 Demolicdo De Viaduto (2 Unidades) 535,52 m3
05 Restauracdo Do Pavimento 10.860,35 m2
06 Implantacédo Asféaltica 130.855,46 m2
07 Servigos Complementares 21.764,78 m
08 Sinalizagéo Viaria 4.574,08 m2
09 Administrac¢éo Local 36,00 més

1.6. PRAZOS DE EXECUCAO E DE CONTRATACAO

1.6.1. O prazo para a execugéo integral do objeto sera de 1080 (mil e oitenta) dias corridos, contado
da data de recebimento da Ordem de Inicio de Servicos a ser emitida pela AGESUL, conforme o cronograma
fisico-financeiro apresentado pela Diretoria de Projetos e Or¢camentos/DPO.

1.6.2. A vigéncia do contrato iniciar-se-a com a publicacéo de seu extrato no Diario Oficial do Estado e
permanecera vigente até 120 (cento e vinte) dias corridos apds o encerramento do prazo de execucao.

1.6.3. O prazo de execucdo e o prazo de vigéncia contratual constituem institutos autbnomos,
independentes e ndo se vinculam automaticamente entre si para quaisquer efeitos legais ou contratuais.

1.6.4. No caso de necessidade de suspensdo ou paralisacdo da execugdo contratual, a medida
somente podera ser adotada mediante justificativa técnica fundamentada e formalizacao por ato competente
da Equipe de Fiscalizagdo, devendo o respectivo ato indicar os motivos que a ensejaram, os impactos sobre
o cronograma fisico-financeiro e as providéncias administrativas cabiveis, observada a prévia autorizacdo da
Autoridade Competente.

1.6.4.1. Na eventual suspensdo ou paralisacdo formal da execucdo do objeto, iniciar-se-a
imediatamente a contagem do prazo de vigéncia remanescente previsto no item 1.6.2, correspondente a 120
(cento e vinte) dias corridos, destinado a adog¢éo das providéncias administrativas necessarias, observadas
as disposicfes da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.6.5. Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, a critério da
Administracdo, mediante celebracdo de termo aditivo devidamente fundamentado em justificativa técnica e
previamente autorizado pela autoridade competente, observadas as disposicbes da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.6.6. Eventuais langamentos em sistemas informatizados de acompanhamento do contrato, deverdo
ocorrer apés a formalizacao e publicacdo do respectivo termo aditivo.

1.6.7. Quando a prorrogacgédo decorrer de culpa do contratado, aplica-se o disposto no paragrafo Unico
do artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/21.

1.6.8. Toda a prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e autorizada pelo Diretor-
Presidente da AGESUL, com a prévia manifestacdo da Comisséo de Fiscalizagcdo, que observara em sua
justificativa o enquadramento do pedido, citando o item que fundamenta o pedido, bem como a adequacao
do cronograma fisico-financeiro da execugéo.
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1.6.9. Eventuais atrasos deverao ser antecipadamente justificados assim que os eventos causadores
forem detectados. Juntamente com as comunica¢gBes de fatos intervenientes de atraso, devera ser
apresentado um plano de agéo que descreva as agbes preventivas ou corretivas tomadas pela contratada
para recuperacao e protecdo do cronograma original da obra. A ndo apresenta¢éo da justificativa e plano de
acao antecipadamente implicara na notificagdo da contratada a partir da constatacédo do atraso.

1.6.10. Ocorrendo atraso de conclusao da obra sem a prévia justificativa, a contratada sera notificada
e o0 prazo de aplicacdo da multa por atraso serd contabilizado a partir do dia seguinte a data prevista de
finalizacdo. A contratada em sua defesa poderd apresentar justificativa e plano de acéo para finalizacéo da
obra. A justificativa podera ser aceita ou néo, a critério da contratante, para efeito de aplicacéo ou suspensao
da multa.

2.  FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada nos topicos,
respectivamente, “NECESSIDADE DA CONTRATACAQ”, “LEVANTAMENTO DE MERCADO”, “ESCOLHA
DA MELHOR OPCAOQ”, “REQUISITOS DA CONTRATACAO” e “ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA A
CONTRATACAQ” do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. NATUREZA DA CONTRATACAO

Os servicos de PAVIMENTACAO E DRENAGEM séo classificados como uma Obra Comum de
Engenharia nos termos da Lei 14.133/2021, pois envolvem atividades de engenharia que resultam na criacéo,
modificacdo ou manutenc¢do de infraestrutura fisica, essencial para o desenvolvimento urbano e a melhoria
da qualidade de vida da populacéo.

3.2. FORMA DE CONTRATACAO

Adota-se a Licitacdo como forma de contratagdo, pois se trata de valor estimado superior ao maximo
possivel para os casos de dispensa e 0 objeto ndo se enquadra nos demais casos de dispensa e
inexigibilidade.

3.3. INSTRUMENTO DE CONTRATA(;AO

O Contrato, como instrumento de contratacao contera o detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacao a vigéncia da contratagdo. Este processo de licitagdo contém anexo minuta de contrato.

4. PARTICIPACAO NO CERTAME

4.1. AUTORIZAGCAO PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

4.1.1. Respeitadas as demais condi¢cdes normativas, poderdo participar desta contratacdo, 0s
interessados que atendam as exigéncias deste TR e documentos referenciados e que estiverem previamente
cadastrados no site da AGESUL, https://www.AGESUL.ms.gov.br;

4.1.2. Os interessados dever&o atender as Resolugdes n.1.137, de 31/03/2023 do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA e Resolucdo CAU n° 21, de 05/04/2012.

4.2. NAO PODERA PARTICIPAR DIRETA OU INDIRETAMENTE DESTA CONTRATACAO

4.2.1. Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios
para elaboracéo deste;
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4.2.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

4.2.3. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente plblico que desempenhe funcéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente
do edital de licitacéo;

4.2.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

4.2.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.2.6. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.2.7. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacao
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisédo ou incorporacao;

e SO sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologacdo do plano de recuperacdo pelo juizo
competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagéo, que ateste a aptiddo econdmica e
financeira para o certame.

4.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto deste Edital;
4.2.9. Empresa submissa a concurso de credores;

4.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da AGESUL/SEILOG ou responséavel
pela licitacdo ou empregado contratado pela Administracao;

4.2.11. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante
ou responséavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios.

4.2.12. O impedimento também sera aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante

4.3. DA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.3.1. As ME/EPP ¢é assegurado o tratamento diferenciado a que se refere os arts. 42 a 47 da Lei
Complementar 123, de 2006, salvo nos casos em que o valor estimado do item/lote a que pretende concorrer
seja superior ao estabelecido no artigo 3°, incisos | e Il, da Lei Complementar 123, de 2006.

4.3.2. Considera-se como “equiparadas” as micro e pequenas empresas: 0 microempreendedor
individual - MEI, conforme determina o art. 18-E da Lei Complementar n® 123, de 2006, bem como as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007, observadas as condi¢des de
participagdo estabelecidas neste edital.

4.3.3. A obtencao de beneficios a que se refere o subitem 4.3.1. ficam limitadas as empresas que, no
ano-calendario de realizacao da licitacéo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragéo Publica
cujos valores somados, inclusive com essa licitacdo, extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins do
respectivo enquadramento.
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4.3.4. A limitacdo imposta no subitem 4.3.3. fica restrita a utilizacdo dos beneficios previstos na LC
123/06, nao impedindo a participacdo da microempresa ou a empresa de pequeno porte em igualdade de
condicdo com as demais empresas.

4.3.5. Deveré ser anexada na proposta de precos Declaragcdo de Enquadramento como Beneficiaria da
Lei Complementar n° 123/2006, nos moldes do anexo ao edital, juntamente com documento contabil que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante, nos termos do artigo 3°,
incisos | e I, da LC 123/06.

4.3.6. A apresentacdo dos documentos mencionados no subitem 4.3.5. ndo impede que o agente de
contratacao diligencie se houve suspeita de fraude documental, hip6tese em, sendo comprovada a falsidade
do contetdo dos documentos apresentados, podera ser aplicada ao licitante as penalidades previstas em lei,
independentemente da obtenc¢é&o de beneficio.

4.4. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

4.4.1. As cooperativas poderéo participar de licitacdo quando:

l. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na
legislag&o aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho
de 2012, e a Lei Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009;

Il. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados;

M. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado
a Administracao indicar nominalmente pessoas;

IV. O objeto da licitagéo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei n°® 12.690,
de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem
executados de forma complementar a sua atuacao.

4.4.2. Em relagdo a execuc¢do do objeto por meio de cooperativas, o artigo n°5 da Lei n® 12.690/2012,
veda de forma expressa a “utilizagdo de cooperativa como intermediadora de mé&o de obra subordinada”.

4.4.3. Deverda ser anexada aos documentos de habilitagdo, Declaracado de cumprimento dos requisitos
do artigo 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nos moldes do constante do edital.

4.5. DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

4.5.1. NAO ser4 permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, pelas razdes
constantes em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar “FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR”.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. DEFINICAO DA MODALIDADE DA LICITACAO

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

5.2. DAS FASES DO PROCESSO

5.2.1. A Lei n® 14.133/2021 fez constar no § 1° do art. 17 a possibilidade de inversdo de fases do
processo de licitacdo, admitindo que a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
ou lances e a de julgamento.

5.2.2. De acordo com o art. 1° da Lei n° 6316, de 02 de outubro de 2024, que disp&e sobre as fases do
procedimento de licitacdo para a contratacdo de obras, os processos de licitagbes para a contratacdo de obras
no ambito dos érgéos da Administracéo Direta, das autarquias e das fundacdes do Poder Executivo Estadual,
devem observar as seguintes fases, nesta ordem:
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l. preparatéria;

Il. de divulgagéo do edital de licitag&o;

Il habilitacéo;

IV.  de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso;

V. de julgamento;

VI.  recursal;

VII.  de homologacéo.

5.2.3. O decreto n® 16.161, de 19 de abril de 2023, em seu artigo 39°, da as seguintes disposicoes:

l. apresentagéo simultanea pelos licitantes dos documentos de habilitagdo, exceto os relativos a
regularidade fiscal, e das propostas;

Il. anélise dos documentos de habilitagdo de todos os licitantes;
lll.  divulgacéo do resultado da habilitagéo;
IV. andlise das propostas e disputa entre os licitantes habilitados;

V. exigéncia e analise dos documentos relativos a regularidade fiscal apenas do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar;

VI.  divulgagéo do resultado do julgamento;
VIl.  previsdo de duas etapas recursais.
5.2.4. Sobre o subitem VII do item anterior, a fase recursal ocorrera em 2 (duas) etapas:

l. intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente apés as fases de habilitacdo e de
julgamento, conforme o caso;

Il. a apreciacdo dar-se-a em 2 (duas) fases, apés as fases de habilitacéo e de julgamento, a partir
da declaracao do licitante vencedor, conforme o caso.” (NR)
5.3. CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO DE DISPUTA

5.3.1. Adotado o critério de julgamento pelo MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO.

5.3.2. Para efeito de avaliacéo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global,
0S quantitativos e 0s prec¢os unitérios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

5.3.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado estimado da contratagao.
5.4. REQUISITOS DA HABILITACAO

5.4.1. A empresa devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacdo conforme o caso:

l. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, acompanhado de todas as altera¢gfes ou da consolidac&o respectiva e, no caso de
sociedade por acbes, acompanhada da documentacdo de eleicdo dos seus administradores;

Il. Cédula de identidade ou outro documento de identificacdo com foto do representante da empresa
licitante e do procurador, se houver;

Il Procuracéo valida, se for o caso;

IV.  Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais;

V. Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

VI. A licitante devera apresentar a documentacdo exigida para habilitacdo, conforme item 5.6.7. O
documento devera ser preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens
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relevantes para habilitacdo, incluindo numeracao de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nome do
contratante, responsavel técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacédo.
Deverado ser apresentados apenas os documentos listados neste Termo, relevantes para a qualificacdo da
licitante.

5.4.2. Conforme Decreto Estadual n° 16.507, de 03/10/2024, a regularidade das certiddes fiscais s6
sera exigida do licitante vencedor, no momento posterior ao julgamento da proposta.

5.4.3. Os documentos exigidos para 8 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

l. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo
CNPJ/MF);

Il. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativos a sede da licitante, através
da apresentacdo da ficha de inscricdo cadastral ou documento equivalente, expedido pela receita municipal,
gue comprove a referida inscrigao.

Il Certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que comprove a regularidade fiscal do licitante referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

IV.  Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

V. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa (CNDG).
VI.  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

VII. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. A comprovacdo de boa situagdo financeira da empresa devera ser através das certiddoes e dos
indices provenientes do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, conforme segue:

l. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial, extrajudicial expedida pelo cartdrio
distribuidor da sede da licitante.

a) Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagéo
Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante.

b) Caso a certiddo exigida acima, ndo contiver a indicacdo de data de validade, devera ser expedida
até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagéo.

c) Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperacao judicial, o
licitante devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de
recuperacao foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que estd sendo
cumprido regularmente, demonstrando que a empresa esta apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

5.5.2. Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que
mantera a capacidade técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢ado do
contrato.

5.5.3. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstragdo do resultado de

exercicio e demais demonstracdes contdbeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante)

———
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LC = (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

5.5.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patrimonio
liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo.

5.5.5. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada
um real de divida de curto e longo prazo, a empresa devera possuir, no minimo, um real de recursos
disponiveis na somatéria da mesma fragdo de tempo, ou seja, no curto e no longo prazo, bem como de
solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o pagamento
do total de suas dividas.

5.5.6. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, de modo a se avaliar a real situagéo financeira
das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfacdo das obrigacdes assumidas,
além da capacidade de cumprimento dos encargos econémicos decorrentes da contratacao, considerando o
prazo de duracdo da mesma.

5.5.7. O atendimento aos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo licitante.

5.5.8. O patrimdnio liquido minimo e os indices financeiros minimos seréo obtidos através do balanco
patrimonial do Ultimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisérios. O pendltimo balanco patrimonial exigivel ser4 avaliado de forma complementar para
demonstracéo da boa situagéo financeira da empresa.

5.5.9. O Balanco Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por A¢bes devera ser o aprovado em
Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de
Capital Aberto dever4, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor Independente.

5.5.10. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”,
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta
Comercial ou Cartorio de Titulo e Documentos ou no Sistema Publico de Escrituracédo Digital — SPED, com
seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

5.5.11. No Balanco Patrimonial e demonstra¢cdes contébeis do Ultimo exercicio social, a Licitante
deverd comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA
FINAL.

5.6. QUALIFICACAO TECNICA: OPERACIONAL E PROFISSIONAL

5.6.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua funcéo, cargo ou
atividade.

N&o se poderéa alegar em hipotese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimentos das clausulas e condi¢des
destas especificacdes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas,
especificagbes e métodos citados.

5.6.2. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao de classe competente:

l. Declaracéo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execu¢ao da
Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso por
ocasido de sua utilizagé@o. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela AGESUL, por ocasiéo
de sua utilizacdo e sempre que necessario.

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br



l‘ SEILOG : GOVERNO DE

Secretaria de Estado Mato

AG E S U L de Infraestrutura Ne S;OSSSIO

e Logistica

I. Declaracéo de vistoria ou renancia ao direito de vistoria, conforme modelo que constarao como
anexo do Edital. Ressalta-se que a declaracao de vistoria ou renunica ao direito de vistoria devera ser emitida
pelo responsavel técnico da empresa licitante.

lll.  Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

IV. Certiddo de Registro do Responsavel Técnico junto ao Conselho Profissional Competente,
dentro de seu prazo de validade.

V. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas conforme disposto
nos item 5.6.4 a 5.6.7.

VI.  Alicitante deverd apresentar a documentagao exigida para habilitacdo. O documento devera ser
preenchido, indicando os documentos apresentados para qualificacdo e os itens relevantes para habilitacéo,
incluindo numeracao de identificacdo de ARTs, CATs, CAOs, contratos, nhome do contratante, responsavel
técnico e pagina(s) onde se encontram os itens relevantes para qualificacdo. Deverdo ser apresentados
apenas os documentos listados e que sejam relevantes para a qualificacéo da licitante.

5.6.3. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do valor total estimado da contratacéo.

5.6.4. A Licitante devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional dos profissionais
indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO
01 | APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
02 | CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
03 PLUVIAIS

5.6.5. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com
o objeto da licitagdo, conforme segue:

ITEM DESCRICAO QUANT UNID
01 ,(Ag’é_LIJ%A)(;AO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 9.051,00 t
02 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO 14.108,00 m3
03 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES ~7.102.00 m

COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS T

5.6.6. A licitante devera preencher a planilha modelo (“Item 5.6.7”) com informacdes referentes as
exigénicas para qualificacdo dos “Itens 5.6.4 e 5.6.5”, incluindo numeracao de identificacdo de ARTSs, CATS,
CAOs, contratos, nome do contratante, responsavel técnico e pagina(s), onde se encontram os itens
relevantes para qualificagdo dentro dos moldes citados.

5.6.7. A planilha deste item serve como modelo, com informacgdes basicas, para auxiliar o analista na
navegacdo pelos atestados enviados, podendo ser adicionadas mais informagfes sem comprometer a
habilitac&o do licitante.
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OBJETO LICITACAO :
CONCORRENCIA ELETRONICA N2: XX/ XXXXX
EDITAL DE LICITAGAO N2: xxx/xxxx - DLO/AGESUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACOES ATESTADOS
Prefeitura Prefeitura Prefeitura Prefeitura
CONTRATANTE: Municipal Municipal Municipal Municipal
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
CAT: CAT n2 xxxx CAT N2 XXXXX CAT N2 XXXXXX CAT n2 xxxx
CAO: CAO N2 XxxXXXX CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxxx CAO n2 xxxx
INSUMO UNIDADE ITEM PAG | QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES QUANTIDADES
Execucdo de servigo “A” m3 Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Execugdo de servigo “B” m? Item X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX ) Itens a preencher
Execucdo de servigo “C” tonelada | Iltem X.X.X| Pag XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

5.7. GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia da garantia de proposta em processos licitatérios visa assegurar a seriedade e
comprometimento dos licitantes, prevenindo desisténcias imotivadas que possam comprometer a eficiéncia e
a economicidade do certame. Essa medida protege a Administracéo Publica contra prejuizos decorrentes da
inexecucéo das obrigacdes assumidas pelos participantes durante a fase de habilitacdo e julgamento das
propostas.

A garantia de proposta estimula a participacdo de concorrentes genuinamente interessados na
execuc¢dao do contrato, inibindo a atuacao de empresas que possam apresentar propostas sem a real intengcéo
de cumprir as exigéncias contratuais. Além disso, contribui para a celeridade e seguranca juridica do processo
licitatorio, reduzindo a necessidade de republicacdo de editais e novas contratacdes decorrentes de
desisténcias injustificadas.

Assim, a previsdo da garantia de proposta no processo licitatério alinha-se aos principios da legalidade,
moralidade, eficiéncia e economicidade, promovendo a selecdo de propostas vantajosas para a
Administracdo Publica e garantindo a continuidade e regularidade da prestacao dos servicos e fornecimento
de bens necessarios a coletividade.

5.7.1. No momento da apresenta¢éo da proposta e antes de iniciar a fase dos lances, os interessados
deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% do valor esmado da presente contratacdo
a titulo de garana da proposta (Art. 58 da Lei 14.133/2021), que podera ser prestada nas modalidades do
artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia,;

Il Fianca bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento (nico, com resgate pelo valor total.
5.7.2. A garantia da proposta deve ser juntada com a proposta.

5.7.3. O licitante que apresentar garana de proposta com valor inferior ao exigido no edital sera
desclassificado sem prejuizo das san¢fes cabiveis.

5.7.4. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez)
dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.5. O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em assinar
0 contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacédo e/ou licitacéo.

5.7.6. No caso de opc¢ao pela modalidade "l -caucdo em dinheiro”, deverdo ser efetuadas através de
depésito na conta AGESUL — Banco do Brasil (0001), Agéncia 2576-3, Conta Corrente: 116144-X e o seu
comprovante de recolhimento deverda ser inserido na fase de propostas.
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5.7.7. No caso de caucgdo com "l -[...] Titulos da Divida Publica", estes deverdo estar acompanhados
de laudo de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informa sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo, e condicBes de resgate.

5.7.8. Para a prestacao de garantia na modalidade "Il -seguro-garantia”, devera ter prazo de validade
minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apdlice tera sua validade confirmada
pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://lwww2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.9. Caso a garantia se dé por "lll -fianca bancaria", esta devera ser fornecida por um banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Brasil, a critério da LICITANTE.

5.7.10. A Garantia realizada na forma de seguro garantia ou fianca bancaria, devera ter prazo de
validade minima de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da licitacdo. A apélice tera sua validade
confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

5.7.11. A nd&o apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participacao,
com a consequente desclassificagdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

5.8. OBSERVACOES
5.8.1. Os atestados apresentados no certame, devem estar relacionados com o objeto em questéo.

5.8.2. Qualificacdo Técnico operacional consiste em qualidade pertinente as empresas que participam
da licitacdo. Envolve a comprovacédo de que a empresa, como unidade juridica e econdmica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela administracéo
Publica.

5.8.3. Qualificacdo Técnica Profissional é um requisito referente as pessoas fisicas que prestam
servigos a empresa licitante.

5.8.4. As exigéncias de quantidades minimas de unidades de servigos executados anteriormente, bem
como a questdo de prazos méximos, seriam vedadas para afericdo da qualificacdo técnico-profissional
podendo, no entanto, incidir em sede de qualificagdo técnico operacional” (ministro relator do Acordao
515/2003-Plenério).

5.8.5. A qualificacdo técnica operacional e/ou qualificagdo técnica profissional sdo requisitos
imprescindiveis a garantia do cumprimento do contrato. A complexidade técnica dos servigos requer também
gue haja uma qualifica¢é@o técnica operacional e profissional. Considerando tratar-se de recursos publicos, é
sempre desejavel e prudente que haja requisitos minimos para garantia de qualidade. Dessa forma, nesta
licitacdo pautamos os requisitos que consideramos minimo para mantermos a qualidade da prestacdo de
Servigos.

5.8.6. Os atestados e/ou certid6es deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervos Técnicos expedidas por aqueles Conselhos.

5.8.7. Aos licitantes vinculados ao CREA recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, conforme Resolucdo n®1.137, de 31 de marco de 2023 — CONFEA.

5.8.8. Aos licitantes vinculados ao CAU recai a obrigacdo de apresentar a Certiddo de Acervo
Operacional — CAT-O, conforme Resolucdo n° 243, de 20 de outubro de 2023 - CAU/BR.

5.8.9. Nos referidos atestados devera constar o nome do profissional indicado e a funcdo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do
contratante e a discriminacao dos servicos e quantitativos executados.

5.8.10. Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da
certidao expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e
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término dos servicos, local de execucdo, nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de
registro no Conselho de Classe competente.

5.8.11. Deve ser apresentado o Termo de Compromisso de Execuc¢do dos Servicos e de Cesséo de
Direitos Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima, nos moldes do
ANEXO que seguira junto ao Edital, denominado “TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS”.

5.8.12. Deve ser apresentado o Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas fungbes
especificadas neste TERMO DE REFERENCIA, no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins de
comprovacao de capacidade técnica profissional, declarem que participardo, a servigo da Licitante, das obras
ou servigcos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional, nos
moldes do anexo a ser apresentado com o Edital.

5.8.13. Deve ser apresentada as declaracbes DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO
EDITAL E A LEGISLACAO COMPLEMENTAR, DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA NAO POSSUI EM
SEU QUADRO SOCIETARIO SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA e DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE
PARENTESCO conforme anexos que constardao no Edital.

5.8.14. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprova¢édo da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro de pessoal do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
considerando-se valida a apresentacao de prestacao de servico futuro para a realizacdo do objeto da licitagcéo.

5.8.15. Entende-se, como pertencente ao quadro:

l. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Il. Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima.

M. Empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato
de Trabalho em vigor;

IV.  Responséavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede
ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes
documentos:

V. Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

VI.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

VIl.  Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

VIIl. Contrato de prestacdo se servico futuro para a realizacdo do objeto da licitacdo, sem vinculo
empregaticio.

IX.  Profissional contratado: contrato de prestacdo se servico ou contrato de prestacdo se servico
futuro para a realizacdo do objeto da licitacao.

5.8.16. Na&o serdo admitidos certidao e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do
Servico.

5.9. RECOMENDACOES SOBRE A LICITACAO DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTECAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD - LEI 13.709/2018)

5.9.1. As recomendacdes para o uso das informacgOes referentes a uma licitagdo publica, como a
contratacdo de empresa para obras de infraestrutura urbana, devem ser alinhadas com a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) e o Decreto 15.572 de 2020, que regulamenta a
protecdo de dados pessoais no ambito do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.9.2. Neste quesito, este TR visa garantir a privacidade e a seguranca no tratamento de dados
pessoais durante o processo licitatorio, promovendo a transparéncia, a protecao da privacidade e a seguranga
juridica. A seguir, as principais recomendacoes:

———
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FINALIDADE DO USO DOS DADOS

5.9.3. As informacdes coletadas durante o processo de licitacdo devem ser utilizadas exclusivamente
para as finalidades previstas no processo administrativo e no contrato, conforme o principio da finalidade
estabelecido na LGPD (art. 6° 1). Isso significa que os dados pessoais fornecidos pelas empresas
participantes (como representantes legais, colaboradores e outros dados cadastrais) devem ser tratados
apenas para os fins relacionados a licitagdo, como a andlise de propostas, habilitagéo e execugéo do contrato.

NECESSIDADE E ADEQUAGAO DOS DADOS

5.9.4. A coleta e o tratamento de dados devem se limitar ao que for estritamente necessario para o
desenvolvimento do processo licitatorio e a gestédo contratual (art. 6°, Ill e V da LGPD). Ou seja, é preciso
avaliar a pertinéncia das informacdes exigidas, evitando a coleta excessiva ou desnecesséaria de dados
pessoais que nédo estejam diretamente relacionados a execucéo do contrato.

TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACOES

5.9.5. De acordo com a LGPD e o Decreto 15.572/2020, a administracdo publica deve garantir
transparéncia no tratamento dos dados. No entanto, deve haver uma distingéo clara entre os dados publicos
e aqueles considerados dados pessoais sensiveis ou informagfes que possam comprometer a privacidade
dos envolvidos. Dados como numeros de documentos pessoais (RG, CPF) devem ser acessados de forma
restrita e somente por servidores autorizados. Informa¢des essenciais ao cumprimento da publicidade da
licitac&o (art. 3° do Decreto 15.572) devem ser publicadas, mas sempre respeitando a privacidade dos titulares
de dados.

PROTECAO E SEGURANCA DOS DADOS

5.9.6. As informacgdes pessoais coletadas devem ser protegidas por medidas de seguranga técnicas e
administrativas adequadas, conforme determina o art. 46 da LGPD e o art. 21 do Decreto 15.572/2020. Isso
inclui o uso de sistemas seguros de armazenamento e transmissdo de dados, controle de acesso aos
documentos digitais e fisicos, e praticas que minimizem riscos de vazamento ou uso indevido dos dados.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM TERCEIROS

5.9.7. Quando houver a necessidade de compartilhar dados com terceiros, como 6rgdos de controle, o
compartilhamento deve ser limitado e embasado por norma legal, sempre preservando a privacidade dos
titulares (art. 7° da LGPD e art. 24 do Decreto 15.572/2020). As informacfes s6 podem ser repassadas se
houver fundamento legal e desde que se garanta que os terceiros também observardo as medidas de
protecdo previstas pela LGPD.

RESPONSABILIDADE PELO TRATAMENTO DE DADOS

5.9.8. A administragdo publica, enquanto controladora dos dados, tem o dever de garantir que todos os
envolvidos no tratamento de dados (fiscais de contrato, servidores, entre outros) sigam as praticas previstas
na LGPD e no Decreto 15.572/2020. Isso inclui garantir que os operadores de dados, como empresas
contratadas para gerenciar o processo licitatorio ou a execugdo do contrato, sejam responsabilizados pelo
cumprimento das normas de protecdo de dados.

DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

5.9.9. Os titulares dos dados pessoais, como representantes legais das empresas licitantes, tém seus
direitos garantidos pela LGPD, como o acesso as suas informacdes pessoais, correcdo de dados incompletos
ou inexatos, e a exclusao de dados desnecessarios apés o término do processo licitatério (art. 18 da LGPD).
Esses direitos devem ser respeitados em todos os procedimentos de tratamento de dados no processo de
licitagdo e execucéo contratual.
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ELIMINAGAO DOS DADOS APOS O FIM DA FINALIDADE

5.9.10. Quando os dados pessoais coletados para o processo licitatério ndo forem mais necessarios
para a finalidade para a qual foram tratados, conforme o disposto no art. 15 da LGPD, eles devem ser
eliminados ou anonimizados, exceto se houver obrigacdo legal de manter essas informagdes por um periodo
adicional, como no caso de auditorias ou fiscalizacdes por 6rgédos de controle.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGEMCIA ESTADUAL DE GESTAQ DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orgamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PﬁVIMENTA(}ﬁ.O ASFALTICA, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E RE\-’ITALIZAQENO DA
AVENIDA DOIS E RUA BRASIL, DESCOMISSIONAMENTO DA MS 306 TRAVESSIA URBANA - LOTE 01, NO MUNICIPIO DE CHAPADAD DO
SULMS.

Local: Chapaddo do Sul (MS) - Avenida Dois e Rua Brasil - Descomissionamento  Sistemas/Referéncias: AGESUL DEIURB sem Desoneracdo
da M5 - 306 (ABR/2026), SINAPI sem Desoneracdo (ABR/2026)

Prazo exec.: 1080 dias BDI: Material (15,27%), Servicos (20,06%)
Item Descrigao Total
o1 SERVICOS PRELIMINARES 0,74% 562.055,33
02 REMOGOES 0,59% 453 335,54
03 MICRODREMAGEM 46,07% 35061211, 1
04 DEMOLIGAO DE VIADUTO (2 UNIDADES) 0,27% 196.688,54
0s RESTAURAGAD DO PAVIMENTO 4,57% 3.4B0.262,56
08 IMPLANTAGCAC ASFALTICA 41,24% 31.384 985 65
o7 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.37% 1.804. 480,09
08 SINALIZAGAD VIARIA 0,96% 729.206,15
[iz] ADMINISTRACAQ LOCAL DE OBRA 3,15% 2429 542,16
Total Geral: 100,00% 76.104.068,93

BDI: MATERIAL (15,27%)

BDI: SERVICOS (20,06%)

SISTEMAS/REFERENCIAS: AGESUL DEIURB SEM DESENOREACAO (ABR/2026) E SINAPI SEM
DESONERACAO (ABR/2026)

E importante salientar que as quantidades supracitadas s&o dos itens mais representativo/importantes
do contrato, os quantitativos detalhados de todos os itens do orcamento estdo demonstrados na meméria de
calculo anexada no pacote técnico deste empreendimento.

A estimativa do valor da contratacdo estd acompanhada com 0s pre¢os unitarios decompostos em
planilha de custos e formacédo de precos.
Informamos que dentro do pacote técnico do empreendimento anexamos todos os documentos
referentes ao orgcamento, dentre eles:
- Resumo do Orgcamento
- Orgcamento Sintético
- Orcamento Analitico
- Curva ABC
- Composicbes de Custos Unitarios
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- Composicao do BDI
Caso a contratagcdo utilize exclusivamente recursos estaduais, o procedimento para a pesquisa de
precos observara o disposto no Decreto Estadual n° 15.940, de 2022, ao passo que se utilizando de recursos
da Unido decorrentes de transferéncias voluntarias, sera observado o disposto na IN SEGES/ME n° 65, de 7
de julho de 2021.

6.2. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEILOG
AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Data de emissao: 28/05/2026 14:08
Cronograma Fisico-Financeiro - Inicial
Objeto: OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E REVITALIZACAO DA AVENIDA DOIS E RUA BRASIL. DESCOMISSIONAMENTO DA MS 306 TRAVESSIA URBANA - LOTE 01. NO MUNICIPIC DE
CHAPADAO DO SUL/MS.
Municipio(s): Chapadao do Sul (MS)
Local: Avenida Dois & Rua Brasil - Descomissionamento da MS - 306
Prazo Execucdo: 1080 dias
Etapas de Execugdo / Desembolsa
12 23 3: 43 53 6: 73 a: 93 102 132 122
Descricio 133 143 152 162 1732 18* 192 202 213 223 233 247 Total Acumulado
252 262 271 282 292 302 313 a2: 331 342 352 362
3.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%| 200% 3.00%| 2.00% 3.00%| 2.00% 3.00%
1686166  1686156|  16861.66)  16861,66) 1686166 1686166  16861.66)  16861.66) 1686166 1686166  16861.66)  16.861.66
3.00% 3.00% 3.00% 3,00% 3.00% 3.00%] 2.00% 3.00%] 2.00% 3.00%) 2.00% 3.00% 100.00%|
07 - SERVICOS PRELIMINARES 16861.66) 1686166  16861.66|  16.861.66)  16.861.66| 1686166  16861.66)  16.861.66) 1686166 1686166 1686166  16.861.66 562.085.33
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%| 250% 250%| 2,00% 2,00%| 2,00% 2,00%
14.051,38 14051,38 14.051,39 14.051,38 14.051.38 14.051,39 1405138 14.051,38 1124111 11.241.11 11.241,10 11.241.11
" 100,00%|
- I
02 - REMOCOES 453336,54]
20.00% 10,00% 10.00% 10,00% 10.00% 10.00% 10,00% 10.00% 10,00%
00.667.31|  4533365|  4533366)  4533365|  4533365| 4533366 4533365  4533366) 4533365
3.00% 3.00% 3.00% 3,00% 3.00% 3.00%] 200% 3.00%] 2.00% 3.00%) 2.00% 3.00%
1.051.836.36) 1.051.83635| 105183636 1.051.836.36) 1.051.83636] 1051.83635| 1.051.93636 1.051836.36| 1.05183636) 1.051.83635) 1051.83636) 1.051.83636
03 - MICRODRENAGEM 3,00% 3.00% 3,00% 3.00% 3,00% 3.00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00% |
N 1.051.83635) 1.051.83636| 105183636 1.051.836.36) 1.051.83635| 1051.83636| 1051.83636 1.05183636| 1.051.83635) 1.051.83636| 35.061.211.91
5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 3.00%] 200% 3.00%] 2.00% 3.00%) 2.00%
1.753.060.60| 1753.060.58| 1.051.83636| 1.051836.36) 1.051.83635) 1.051.83636] 1051.83636| 1.051.83635| 1.05183636| 1.051.83635
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%] 5.00% 5.00%] 5.00% 5.00%) 5.00% 5.00%
004443 804442 004443 9.944.43 094443 9.94442 994443 994443 094442 9.94443 094443 9.04442
- 5.00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00% |
04 - DEMOLIGAD DE VIADUTO (2 UNIDADES) 004443 9.044.43 0904442 994443 094443 994443 994442 994443 198.888,54|
5,00% 5.00% 5.00%
17401313 17401313 17401312
= 5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 100,00%|
0% - FESTAURAGAQ DO PAVIMENTO 17401313) 17401313 17401313 174013.3)  17401302] 17401313 17401303 17401313 174013.13)  17401392)  17401313] 17401313 348026256
5.00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00%
17401313 17401313 17401312 17401313 17401313
3,00%] 3.00% 3,00%] 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
94154957 94154957 94154957 94154957 04154957 94154957 04154957
- A 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3.00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%
06 - IMPLANTAGA ASFALTICA 041.549,57 94154957 04154956 941.549,57 041.549,57 041.549,57 941.54057 041.549,57 941.540 57 041.549,57 0941.549,57 041.549.57 31.384.985 65|
3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 3,00% 5,00% 5.00% 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
941.549,57 | 94154957 94154957| 125539942 94154957| 1569.24928| 156924928| 156024929 94154957 94154957 94154957 94154957
5,00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
9022400]  9022401| 9022400  9022401| 9022400) 0022401 9022400  soz2zam
100.00%|
07 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.804.450,00
5,00% 5.00% 5,00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5,00% 5,00%
9022400)  9022401| 9022400 9022401  9022400) 0022401| 9022400  0022401) 9022400  9022401]  0022400) 9022400
R 100.00%|
08 - SINALIZACAO VIARIA 720.206,15
10.00% 10.00% 1000% 10.00%| 1000% 10.00%] 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
7202062 7202061  7200061|  7200062)  7200061| 7202062  7200061| 7202062 7200061 7202062
2.00%] 2.00% 2.00% 200% 2.00% 2.00%] 200% 2.00%] 2.00% 2,00% 200% 2.00%
48.592,84| 4859285 4850284 4859284 4850285 4359284 4850284 4850285 4859284 4850284 4859285 4850284
. 2,00%] 2,00% 2,00% 2,00% 2.00% 2,00%] 200% 2,00%] 3.00% 3,00% 3,00% 3,00% 100,00%|
09 - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA.
A 4850284  4850284) 4850285|  4@5onB4|  4mSopad|  43502Es|  4a5oned|  48S02ed)  72E80027|  72.88026| 7283007 7288026 242064216
3,00%] 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5,00%] 400% 4,00%] 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
72.889.27| 12148211 12148210 12148211 12148211 12148211 97.185.69 97.185,68 7288926 7288927 72.889.26 7288927
1.217.458.29| 1.217.450,20( 121745929 1.217.459,30| 1217.450.30| 2.159.008,85| 2159.00886| 2.150.008,88| 2068.784,85| 224279798 224279800 224279797
1.217.45829| 243491858 365237787 4869.837,17| 6.087.20647| B.246.30532| 10.405.314,18| 12.564.323,06| 14.633.107,91| 16.875.90589| 19.118.702,89 | 21.361.501,86
TOTAL POR PERIODO 224279798 224279799 224279798 224279799| 224279797 224279800| 224279798| 224279799 2.257.140,98| 2257.14997| 1.205313.63| 1.20531362 100,00% |
TOTAL ACUMULADO ATE O PERIODO 23604299,84| 25847 097,83 | 28.080.895.81| 30332 693,60| 32 575.491.77| 34818 289,77 | 37.061.087.75| 39.303.885,74| 41 561.035.72| 43 818.185,69| 4502349932 | 4622881294 76.104.068,93 |
129272735 318504811 321263504 282526068| 251141081 2965097.41| 294080098| 294080099 228599456| 228599459| 224066090 118882457
47.521540,29| 50.706 588,40| 53919.223.44| 5674448412 | 59255804 93| 6222099234 6516179332 68102 594,31| 70388 588,87 | 72674 583.46| 74915244 36| 76.104 068,93

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Os recursos para a contratacdo serdo oriundos do orgcamento do Estado.
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7.1. As despesas decorrentes da contratacdo da presente licitagcao correrdo a:

Unidade . " Natureza da Fonte do
- Funcional Programatica
Orcamentaria Despesa Recurso
79901 26.782.2219.6194.0003 44905148 0175974001

7.2. A Contratante reserva-se no direito de, a seu critério, utilizar ou ndo a totalidade da reserva
orcamentdria prevista.

7.3. As despesas efetuadas no préximo exercicio correrdo a conta do respectivo orgamento, dentro
da mesma programacéo financeira.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. REGIME DE EXECUCAO

8.1.1. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitério.

8.1.2. A escolha desse regime é orientada pelo Acorddo 1.977/2013 — TCU e se justifica pela natureza
da obra.

8.1.3. Este método possibilita um controle mais eficaz por parte da fiscalizagcdo durante as medic¢es,
uma vez que as quantidades podem ser precisamente mensuradas por unidades especificas.

8.2. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.2.1. Serd exigida a garantia da contratacdo no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, podendo ser prestada nas modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021.:

l. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il. Seguro-Garantia;

Ill.  Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV.  Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e

cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis em neste termo.

8.2.3. A garantia devera ser apresentada no momento de assinatura do contrato, se sera no prazo
maximo de 10 (dez) dias apos notificacao para a assinatura.

8.2.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica da
AGESUL.

8.2.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

8.2.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

8.2.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas
enumeradas no art. 139, inciso lll, alineas “a” a “c”, da Lei n°® 14.133/2021.

8.2.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos necessarios,
observada a legislacdo que rege a matéria.

8.2.9. Fica assegurado o direito de retencéo da garantia, por parte da Administracdo Publica, para
pagamento das despesas enumeradas no item 8.2.7. deste Termo de Referéncia.
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8.2.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento a qualquer obrigacéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data
em que for notificada.

8.2.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

8.2.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacédo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

8.2.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

8.2.14. A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do bem prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

8.3. CRITERIOS LEGAIS E NORMATIVOS

8.3.1. Toda a elaboracéo e desenvolvimento do planejamento, chegando a implementacdo deve ser
realizada por profissionais devidamente inscritos no Orgdo de Classe competente, pois a solugdo a ser
apresentada sera classificada como uma obra de engenharia.

8.3.2. Sendo assim, no ambito da contratacéo de obras de engenharia pela Administracdo Publica, é
necessario observar os seguintes normativos legais:

l. Constituicdo Federal de 1988: Estabelece os principios fundamentais da Administragdo Publica,
como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, aplicAveis a todos 0s processos
licitatérios e contratagdes.

Il. Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

M. Decreto Estadual n° 16.161/2023 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre os
procedimentos administrativos para as contratacfes de obras e servicos de engenharia no &mbito da
Administracdo Estadual.

IV. Decreto Estadual n° 15.938/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre gestéo e
fiscalizagc&o de contratos celebrados no &mbito da Administracdo Estadual.

V. Decreto Estadual n° 16.189/2022 — Regulamenta a Lei n°® 14.133/2021, dispondo sobre
procedimentos administratitos, as infragcbes e sancdes relacionados a contratos celebrados no ambito da
Administracdo Estadual.

VI.  Lei Complementar n°® 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte): Em certos casos, pode-se aplicar o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas nas
licitacBes de obras e servigos de engenharia.

VII.  Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
da outras providéncias;

VIII. Lei n°® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

IX. Lein®6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

X. Resolugcdo do CONFEA n° 1.025/2009: Regula o exercicio profissional da engenharia, incluindo
a exigéncia de registro de responsabilidade técnica (ART) para execuc¢do de obras e servigos de engenharia.

Xl.  Normas da ABNT, EspecificacBes de Servico e Normas do DNIT, e das legislagfes pertinentes
para execucédo de todos os servigos aplicaveis na execugado da obra, inclusive no que tange a qualidade dos
materiais;
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XIl.  Instrucdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021,

XIll. Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

XIV. Manuais, hormas e outras publicacdes da Prefeitura Municipal, da AGESUL e do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), vigentes e correlatas;

XV. Demais legislacdes, vigentes e correlatas;
8.4. SUBCONTRATACAO

8.4.1. E permitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL do objeto, nos termos do artigo 67, §9° c/c artigo
122, ambos da Lei Federal n° 14.133/21, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser
contratado.

8.4.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto, assim
como as demais regras para subcontratagéo previstas.

8.4.3. Ocorrendo a subcontratacdo de parte da obra, a contratada respondera solidariamente com a
subcontratada, quer seja em relacdo AGESUL como perante terceiros, diante das obrigacfes assumidas,
inclusive pela qualidade e integridade da obra.

8.4.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagtes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8.4.5. Na ocorréncia de subcontratacdo, a contratada podera autorizar a AGESUL, mediante
declaracdo expressa, a creditar diretamente para a subcontratada, o pagamento pelos servigos por ela
realizados e constantes das medi¢Bes processadas no periodo considerado, ficando sob a responsabilidade
exclusiva da contratada a emissdo das notas fiscais correspondentes, bem como o recolhimento de todos os
impostos e taxas fiscais delas gerados.

l. A autorizacdo deve acompanhar cada nota fiscal emitida pela contratada, ficando definido que,
na auséncia da autorizacao, os valores devidos pela medi¢édo, no periodo correspondente, serdo pagos na
conta corrente indicada pela contratada em sua proposta.

8.4.6. E vedada a subcontratagio nos seguintes casos:

l. Das parcelas de maior relevancia técnica, conforme definidas no critério de habilitacdo técnica-
operacional deste Termo de Referéncia.

Il. De empresas que participaram da licitacao.

Il E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na contratagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme disposto no 83° do art. 122 da Lei n.° 14.133, de
2021.

8.5. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO
8.5.1. ENTREGA DE OBRA E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

l. Sao referéncias para a aceitacdo da conclusdo da obra segundo requisitos objetivos:
- Este Termo de Referéncia;
- Projeto executivo licitado;
- As normas referenciadas neste Termo de Referéncia;
- Qutras normas e legislacdes aplicaveis, mesmo que nao citada diretamente.

———
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I. A aceitacdo ou ndo da entrega do objeto do contrato cabe a equipe de fiscalizagdo nomeda por
esta AGESUL e esta condicionada a:
- Entrega de todos os ensaios de controle tecnoldgico;
- Demais documentos que comprovem a qualidade dos servicos;
- Para a garantia da concluséo da obra, serd emitido pelo fiscal designado por esta diretoria, o
Termo de Recebimento Provisério, seguido, dentro do prazo de até 90 dias, o Termo de Recebimento
Definitivo.

8.5.2. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

l. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma detalhada, no prazo de até 15 dias a
contar da notificagdo escrita enviada pela contratada, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Il. Para os fins do disposto no subitem acima, o termo detalhado corresponde a documento
minucioso, que descreve total e detalhadamente o objeto recebido, devendo ser acompanhado do atesto no
verso do documento fiscal ou equivalente, conforme art. 19 do Decreto n® 15.938, de 26 de maio de 2022

M. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo serem adequados no prazo estipulado pela fiscalizacdo, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

IV.  Na hip6tese de irregularidade ndo sanada pelo contratado, incluindo o caso de servico ndo
prestado, o fiscal do contrato reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara ao(s) gestor(es) do contrato
para procedimentos inerentes & apuracao dos fatos e a aplicagao das penalidades cabiveis, sendo o valor
respectivo descontado da importancia mensal devida a contratada.

V. Os servicos serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, mediante preenchimento de termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

VI. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

VIl. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo
e pagamento.

VIIl. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, bem como
ndo exclui a responsabilidade pela garantia do(s) servicos(s) executado(s) por vicios ou disparidades em
relacdo as especificacdes estabelecidas, verificadas posteriormente.

IX. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

X. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construgdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela corre¢éo, pela reconstrugéo ou
pela substituicdo necessarias.

20

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14
Pq. dos Poderes Pedro Pedrossian | CEP: 79031-310 | Campo Grande/MS
Fone: 67.3318 5300 | www.seilog.ms.gov.br



l ‘ SEILOG ‘ GOVERNO DE

Secretaria de Estado Mato

AGESUL e S8 BOM

8.6. ESCOPO DOS SERVICOS

SERVICOS PRELIMINARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Instalacdo de placa de obra

Implatacédo de canteiro de obra em local indicado;
Sinalizacédo da obra e das vias interditadas;

Manutencéo das sinaliza¢des orientativas e de seguranca
Locacao de container.

REMOGCOES, DEMOLICOES E SUPRESSOES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Demoligéo parcial de pavimento asféltico;
Escavacao, carga e transporte do material;

MICRODRENAGEM - GALERIAS
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

de draga

Escavacdo mecanizada de vala para execucédo de drenagem em tubos de concreto;
Escoramento de vala;

Preparo de fundo de vala;

Aquisicdo e Assentamento de Tubos de Concreto armado para drenagem de aguas pluviais;
Execucédo de dispositivos estruturais (pocos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas

0);

MICRODRENAGEM - BACIA DE AMORTIZACAO
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Limpeza mecanizada de camada vegetal;

Escavacao mecanizada de vala a céu aberto;

Execucéo e compactacéo de corpo de aterro;

Execucdo de colchdo de drenagem de pedra de mao ou pedra rach&o;

Transporte com caminh&o basculante;

Plantio de grama Esmeralda;

Execucédo de dispositivos estruturais (pogos de visita, dissipadores, bocas de bueiro, bocas

de dragdo);
IMPLANTACAO ASFALTICA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Limpeza e preparo do sub-leito;

Execucdo de Corte e Aterro;

Execucdo e compactacao de sub-leito;

Transporte e execucado de base e sub base de pavimentagao;
Execuc¢éo de imprimacéo;

Execucdo de pavimento em CBUQ;

Transporte de CBUQ;

SERVICOS COMPLEMENTARES
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Execucao de meio fio em concreto;
Execucdo de tento;

SINALIZACAO VIARIA
Consiste na execucao dos seguintes servicos:

Execucdo de sinalizacao viaria horizontal e vertical,

PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
Consiste na execucao dos seguintes servicos:
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- Execucdo de rampas de acessibilidade com piso tatil;
- Execucdo de cal¢cadas;
- Transporte do piso tatil.
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
Consite no fornecimento de Mao de Obra para acompanhamento de obra

8.7. DA GARANTIA DO SERVICO
8.7.1. GARANTIA CONTRA DEFEITOS E ViCIOS

De acordo com a Lei 14.133, em caso de obras o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, é responsavel objetivamente pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficar4 responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias.

Essa garantia implica que, durante esse periodo, qualquer defeito estrutural que possa surgir devera
ser corrigido pelo contratado, sem custo adicional para a administracdo publica. Isso estd em consonéancia
com as normas técnicas de engenharia, que exigem a durabilidade e a seguranga das obras de infraestrutura.

8.7.2. GARANTIA DE QUALIDADE

Além da responsabilidade civil por defeitos, a obra deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as quais estabelecem pardmetros de
desempenho e qualidade dos materiais e da execucéo.

Durante o processo de execuc¢do, a fiscaliza¢do da obra, que também atua como gestora do contrato,
é responséavel por verificar se 0os materiais e procedimentos adotados estdo de acordo com as normas de
engenharia. A observancia dessas normas é fundamental para garantir a qualidade e longevidade da obra.

8.8. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

Ao final de uma obra publica, a empresa contratada deve entregar & administracédo publica um conjunto
de documentos que comprovam a correta execucdo dos servicos, a conformidade com as especificagcdes
técnicas e o cumprimento das obrigag6es contratuais. Esses documentos sdo essenciais para a formalizacédo
do recebimento da obra, para a analise técnica e para o encerramento administrativo do contrato.

Os principais documentos a serem entregues pela contratada incluem:

- As-built (projeto executado)

- Relatorio técnico de execucao

- Certificados de qualidade dos materiais

- Certificados de conformidade com normas ambientais e de seguranga
- Documentos de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista

- Certiddo Negativa de Débitos Federais (CND);

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- Certiddes negativas de débitos estaduais e municipais.
- Diério de obras

- Manual de operacdo e manutencgéo

- Termos de garantia dos equipamentos
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9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Fiscalizagcdo e Acompanhamento: A fiscalizagdo sera realizada por servidores da AGESUL,
gue acompanhardo a execucao dos servicos para garantir o cumprimento das especificacdes técnicas,
normas e prazos estabelecidos.

9.2. Designacéo de Gestor do Contrato: A AGESUL designara um Gestor do Contrato, responsavel
pela coordenacdo e supervisdo das atividades contratuais. Este profissional devera possuir conhecimentos
técnicos e administrativos adequados a natureza da obra e atuara como interlocutor principal entre a AGESUL
e a contratada.

9.3. Equipe de Fiscalizagao: Além do Gestor do Contrato, sera formada uma equipe de fiscalizacéo
composta por técnicos e engenheiros da AGESUL, encarregados de monitorar o cumprimento das
especificagbes técnicas, prazos e condi¢des estabelecidos no contrato. A equipe realizara visitas periddicas
ao local da obra para verificar a execugéo dos servicos e a conformidade com o projeto.

9.4. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, observado o disposto no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021
e o respectivo regulamento pelo Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.5. Compete ao gestor do contrato o exercicio das atribuicbes descritas no art. 15 do Decreto
Estadual n° 15.938, de 2022.

9.6. Compete ao fiscal do contrato o exercicio das atribui¢des descritas no art. 16 do Decreto Estadual
n° 15.938, de 2022.

9.7. Osresponséveis pela gestéo e fiscalizagdo do contrato serdo designados nos termos do art. 6°,
7° e 8°, todos do Decreto Estadual n® 15.938, de 2022.

9.8. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

l. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila. A fiscalizacio é assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, no
caso de ndo ser atendida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data de emissdo da notificacao,
sem prejuizo das penalidades previstas em lei e sem que esta tenha direito a qualquer indenizacdo por parte
da CONTRATANTE.

Il. O contratado dever4d manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representé-lo na execugédo do contrato. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Ill.  Contratada e fiscalizacéo realizardo uma reunid@o de inicio do contrato no prazo de até 10 (dez)
dias ap0s a formalizagdo do contrato. Essa reunido tem como objetivo dar oportunidade para que todos os
integrantes se apresentem, descrevendo a funcdo de cada um no andamento do contrato. Nessa reunido
também serdo discutidos assuntos como o cronograma de obra, dividas e sugestdes. Acontecera em formato
presencial e sera documentada. Deverdo participar da reunido, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos
(declarados pela contratado no processo licitatério) pela execugéo do objeto da licitagdo.

IV.  Apos designacéo, terdo poderes para tomar decisées em nivel geral e local, no acompanhamento
dos trabalhos bem como de esclarecer os procedimentos de fiscalizacdo dos servigos contratados.

V. Acompanhardo a obra, objetivando a sua correta execucdo, verificagcdo e cumprimento dos
prazos definidos no cronograma proposto para execucao da obra e de entrega da mesma. Esta devera
possibilitar o livre acesso, em qualquer época, aos locais da obra e aos dados dos servicos em andamentos,
tanto em campo quanto em seu escritério, bem como prestar os esclarecimentos necessarios.

VI.  Afiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir, emitindo notificacées que poderao incluir
rejeicdo dos servicos que estiverem em desacordo com o Contrato.
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VII. A acdo ou omissao, total ou parcial da Fiscalizacao, ndo eximirdA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucéo dos servicos contratados.

VIII. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

IX. Serdo consideradas comunicacfes formais aquelas cujos canais utilizados permitam
recuperacao futura de informacdes e estejam juntadas fisicamente ao processo administrativo. Atendem estas
condigBes, por exemplo: oficios e correspondéncias escritas em geral, atas de reunides e e-mails. Ndo
atendem a estas condi¢Bes, por exemplo: conversas verbais, mensagens de aplicativos de comunicacéo e
telefonemas.

X. A fiscalizacao e execugdo devem manter agenda de didlogo e reunides antes das entregas de
documentos de medi¢Bes, afim de estarem alinhados em relacdo ao cronograma, solucdes e informagdes,
visando a prévia resolucao de problemas que possam implicar em altera¢gdes substanciais de prazo e solucao
indicada em projeto. Tais reunides podem ser solicitadas por qualquer parte, sempre que julgar necessarias
e agendadas conforme disponibilidade das partes.

10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO

10.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢fes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia,
10.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
10.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
10.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pelo
Contratado;

10.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no Termo de Referéncia,

10.1.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado de MS para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢cdes pelo Contratado;

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do ajuste.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro/repactuacdes feitos pelo contratado no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias.

10.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

10.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
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10.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato.

10.1.15. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento.

10.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto.

10.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

10.1.18. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condi¢c6es adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranc¢a e salde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.1.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.1.20. Previamente & expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar &reas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

10.1.21. Emitir, quando for o caso, a ordem de servico dentro do prazo regular apds a aprovacéo do
agente financeiro do contrato.

10.1.22. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizagdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.1.23. Todos 0s equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizagdo poderd ordenar
remocdao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatorio.

10.1.24. Deverd a Comissao de Fiscalizacdo divulgar e orientar os Fiscais das obras, Gerentes de
Unidades, Encarregados e Mestres de Obras, na propagacdo das Normas de Seguranc¢a do Trabalho em
consonéancia com a Portaria n® 3214, de 08/06/1978, que aprovou as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagéo das Leis do Trabalho, bem como as regras estabelecidas nos anexos e
nas Disposi¢des Gerais do instrumento convocatorio.

10.2. OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.2.1. Manter, durante toda a execucéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢fes exigidas para a habilitacéo na licitacdo, ou para a qualificacdo, na contratagédo
direta.

10.2.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

10.2.3. Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigac6es a seguir dispostas:

- Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugao
do contrato.

- A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacé&o por eles solicitados;

———
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10.2.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacédo de regéncia;

10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com
0 Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.2.8. Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizacdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de a¢bes de contingéncia cabiveis.

10.2.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.2.10. O contratado devera entregar ao setor responséavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Uniéo;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislac@o especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.2.14. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

10.2.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.2.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

———
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10.2.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicGes exigidas para habilitacdo na licitacao;

10.2.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagéo;

10.2.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.2.22. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.2.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

10.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

10.2.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasifes, sem necessidade de nova autorizacao do
Contratado.

10.2.26. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepc¢ao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

10.2.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
10.2.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.2.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execuc¢do do servigo.

10.2.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.2.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigactes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

10.2.32. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.2.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

10.2.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

10.2.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacéo.

10.2.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as &reas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

10.2.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.2.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
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condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

10.2.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.2.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

- Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

- Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,

- Florestas plantadas; e

- Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

10.2.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e legislacado correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenca obrigatoria; e

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.2.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢cBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.
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e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagédo
ou reciclagem futura.

e Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saulde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.2.43. Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

10.2.44. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
0 caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.2.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

- Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagcdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

- Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

- Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

10.2.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servigo de engenharia.

10.2.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes.

10.2.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

10.2.49. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e documentos referénciados (Caderno de Encargos e
EspecificagBes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificages técnicas,
incorporando as alteragfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.
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10.2.50. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacBes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servi¢cos contratados.

10.2.51. Qualquer operario ou empregado da empresa CONTRATADA ou de qualquer
SUBCONTRATADA, que na opinido da fiscalizacdo ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, devera, mediante solicitacdo por escrito da fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

10.2.52. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servicos e produzir a quantidade e qualidade satisfatéria. A fiscalizacdo podera ordenar
remocao e exigir a substituicdo de qualquer equipamento néo satisfatdrio.

11. CRITERIOS DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

11.1. CRITERIOS DE MEDICAO

11.1.1. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacéo.

11.1.2. As medicOes deverédo ser periédicas com recorréncia mensal pela comissédo de fiscalizagao
designada pela AGESUL, exceto a primeira medi¢do, medicao Unica ou final. Caso o contrato a ser assinado
indique recorréncia ou prazos divergentes deste termo de referéncia, as informagfes de contratro devem
prevalecer.

11.1.3. As medi¢Oes para fins de faturamento dos servicos se dardo conforme os itens do orgamento
e ainda deverdo obedecer aos normativos da AGESUL.

11.1.4. Deverd ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
pela fiscalizacdo as quantidades efetivamente executadas.

11.1.5. Nao havendo evolucdo fisica a ser medida no periodo, o contratado deve apresentar
normalmente os documentos de medi¢cdo (exceto nota fiscal e evidéncias) com valores no periodo iguais a
zero para efeito de registro.

11.1.6. As datas e prazos para apresentacdo dos documentos, devem ser observadas e obedecidas
conforme estabelecido na reunido de inicio de contrato.

11.1.7. As medigBes, acompanhadas de Relatérios e Cronogramas Fisicos Financeiros, quando for
0 caso, deverdo ser encaminhadas pela Comisséo de Fiscalizacdo ao setor competente da AGESUL para os
procedimentos de pagamento.

11.1.8. Qualquer aumento de quantitativos em relagcao aos previstos por ocasido da proposta devera
ser justificado pela Fiscalizacéo.

11.1.9. O critério objetivo de medicdo para a Administracdo Local sera com pagamentos
proporcionais a execucao financeira do contrato da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamentos para
esse item como um valor mensal fixo.

11.1.10. Caso nédo seja possivel imprimir o ritmo de execucao previsto em cronograma, por motivos
alheios a conduta da contratada, cabera a empresa implementar mecanismos de controle de méo de obra,
de modo a ajustar os custos de administracéo local em relacdo ao cronograma de execucédo do projeto, a
partir da aceleracdo ou reducao do ritmo das atividades.
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11.1.11. Considerando o disposto no item 11.1.10., fica vedado o aditamento de administracéo local
baseado em prorrogacdes de prazo ou paralisaces de contrato.

11.1.12. A medicéo final sera elaborada pela Comissao de Fiscalizagdo, somente depois deconcluido
todos os servigos.

11.2. PAGAMENTO

11.2.1. Os pagamentos serao efetuados apds a aprovacdo dos relatérios mensais de cada etapa
definida por meio de medicéo, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos precos propostos.

11.2.2. Os pagamentos dos servigcos executados se processardo na forma de Empreitada por
Preco Unitario, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos, no orcamento
referencial da AGESUL e as Metas Associadas e Critérios de Pagamento, executados no periodo da
medicao, dentro dos limites previstos no cronograma fisico-financeiro.

11.2.3. O pagamento sera realizado somente sobre 0s servigos executados, ou seja, hdo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacéo.

11.2.4. O pagamento ser& efetuado apés a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

11.2.5. Os pagamentos serao realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de nota
fiscal referente & medicgéo realizada, e quando mantidas as mesmas condic¢des iniciais de habilitacdo no
certame, e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a CONTRATADA.

11.2.6. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como
aceitacéo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitacdo, bem como néo isentara
a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e extracontratuais.

11.2.7. Ndo se admitirh nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

11.2.8. Para efeito de pagamento sera considerada a distdncia média de transporte (DMT)
apontada na planilha, quadro de quantidade no item correspondente.

11.2.9. Os pagamentos serao efetuados por meio de depdsito em conta corrente do contratado,
de acordo com o SPF (Sistema de Planejamentos e Financas), e a cada pagamento efetuado,
correspondera a medi¢céo de acordo com as instrucdes e especificagbes da AGESUL.

11.2.10. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da
nota fiscal, com as respectivas medicdes, devidamente conferidas, aprovadas e atestadas pela comissdo
de fiscalizacdo, acompanhadas dos seguintes documentos:

- Certificado de Regularidade de FGTS — CRF;

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa da Unido;
Tributos Federais e a Seguridade Social (INSS);

- Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Estadual e Certidao
Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Publica Municipal;

- Declaracéo de Regularidade e Adimplemento de Verbas Trabalhistas, nos moldes do anexo do
edital;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT valida.

11.2.11. Para fins de pagamento o valor total da nota fiscal/fatura devera estar subdividido em

valor referente aos materiais empregados e valor referente aos servi¢cos realizados, devendo estar
devidamente destacados no documento fiscal, com indicacdo dos respectivos percentuais.

11.2.12. Para efetivagdo do primeiro pagamento, a nota fiscal/fatura da CONTRATADA devera
apresentar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), instituido pela Instrugdo Normativa RFB n° 2.061, de
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20 de dezembro de 2021, quando for o caso; nos pagamentos posteriores, devera atender somente o
estabelecido nos itens 11.2.10.

11.2.13. Para hip6tese de obrigacdo da apresentacdo do Cadastro Nacional de Obras (CNO),
guando da sua conclusdao, a CONTRATADA, para recebimento da medicdo final ou Unica, devera
comprovar que procedeu a baixa da matricula junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
anexando documento correspondente.

11.2.14. Podera a AGESUL sustar o pagamento a que a CONTRATADA tenha direito, enquanto
nédo sanados os defeitos, vicios ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados na
obra, bem como quando nédo efetuar o recolhimento de valores devidos a Previdéncia Social, n&o
cumprimento das orienta¢des técnicas determinadas pela fiscalizacdo ou ainda, ndo recolhimento de
multa aplicada.

11.2.15. Ocorrendo hipétese de aditivos extracontratuais, e se na proposta ndo houver sido
estabelecido precos unitarios para esses servicos, estes serdo fixados de acordo com os valores
constantes do Boletim de Precos da AGESUL e/ou SINAPI, da data do orgamento inicial da AGESUL;
caso o Boletim ndo disponha de custo do servico, este sera estabelecido em consenso entre as partes,
na data de sua execucdo e respeitadas as condi¢cbes estabelecidas neste contrato. Referidos valores
serdo retroagidos a data do or¢camento inicial da AGESUL e serdo, ainda, decrescidos do montante
oferecido quando da licitag&o.

11.3. REAJUSTE

11.3.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado.

11.3.2. Os pregos contratuais serdo reajustados, de acordo com os indices de reajustamento
SINAPI/NACIONAL, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula:

R=(i—-I0)*V
lo

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servi¢o a ser reajustado;

lo = indice de precos verificado no més base do orgamento da administrag&o;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacéo;

11.3.3. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais serao reajustados exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

11.3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3.5. No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

11.3.6. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

11.3.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor.

11.3.8. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.3.9. A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos ap0s
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apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo
especifico instaurado pela Administragdo, conforme art.124, inciso Il, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

11.3.10. O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento
inicial da administracdo/AGESUL (Aco6rdao TCU 1.707/2013).

11.3.11. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no
SINAPI/NACIONAL, que consiste no sistema de custos oficial utilizado pelo Caixa Econémica Federal,
as medic¢des de reajustamento deverédo ter como base de calculo os indices setoriais, neste caso a tabela
de indice de reajustamento do SINAPI/NACIONAL, para utilizacdo dos indices setoriais ou especificos
preferencialmente aos indices gerais, pois enquanto estes procuram mensurar variacdo de precos da
economia em geral, aqueles aferem variacdo de precos em um determinado setor econ6mico ou
refletem, de maneira detalhada, composi¢céo dos custos envolvidos na contratagao.

11.3.12. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pre¢cos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados,
devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corre¢des apontadas pela Administracao.

11.3.13. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
que compde esses indices deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

11.3.14. O reajuste sera formalizado mediante simples apostila, assinada pela autoridade
competente apos prévia ratificacdo dos valores pela area técnica e pela empresa contratada.

11.3.15. Na hipo6tese de atraso na execuc¢éo do contrato por culpa da administracéo, prevaleceréo
os indices vigentes neste periodo, se 0s pre¢os aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s pre¢os diminuirem.

11.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
11.4.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢cées do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

11.4.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

11.4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

11.4.4. O prazo para analise da necessidade de recomposicao do equilibrio econdmico-finaceiro
do contrato é de 120 (cento e vinte) dias

11.5. DOS ADITIVOS

11.5.1. O contrato regido a partir desta licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,
Nnos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

12. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Depois de celebrado o contrato, a contratada sera responsabilizada administrativamente pelas
infracOes descritas neste Termo de Referéncia.

12.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

- Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;
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- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- Dar causa a inexecucéo total do contrato;
Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

- Apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

- Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

- Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

- Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

- Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.3. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a contratada as sanc¢des previstas nos incisos I, II, Ill e IV do art. 156.

12.4. As sanc0Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa compensatéria.

SANCAO DE MULTA

12.5. Sera aplicada MULTA MORATORIA nas hipéteses de atraso injustificado na execucdo do
contrato, na seguinte forma:

- Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, para atraso de até de 45 (quarenta e cinco)
dias;

- Multa de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao dia, para atraso superior a 45 (quarenta e
cinco) dias, limitado a 90 (noventa) dias;

- O atraso superior a 90 (noventa) dias, caracterizard inexecucao parcial ou total, conforme o caso,
aplicando-se o disposto no item 12.9. e ensejando a resciséo unilateral do contrato, sem prejuizo da aplicagédo
das demais penalidades cabiveis, ressalvado o disposto no subitem 12.6.

12.6. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, a Administracdo podera, mediante juizo de
conveniéncia e oportunidade da autoridade competente, optar por ndo rescindir o contrato, de forma a
possibilitar sua concluséo pela contratada, caso em que seré aplicada, multa de 0,05% (cinco centésimos por
cento) por dia de atraso, limitado a 120 (cento e vinte) dias, sem prejuizo da aplicacdo da multa por inexecucao
parcial caso o objeto ndo seja concluido nos 120 (cento e vinte) dias.

12.7. A contratada devera cumprir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, sob pena de
caracterizacdo de atraso. Caso a medicao registre percentual executado inferior ao estipulado no cronograma,
a contratada deverd, independente de notificacdo, apresentar justificativa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
para apreciacao da fiscalizacdo. Caso as justificativas ndo sejam aceitas, a contratada devera recuperar o
cronograma no periodo da medi¢c&o subsequente, sob pena de restar caracterizada a mora desde a medicéo
em gue se constatou o ndo cumprimento do cronograma.

12.8. O atraso sera contado em dias corridos, a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo
estabelecido para a conclusao da etapa, ou da providéncia determinada, até o dia anterior a sua efetivacao.

12.9. A MULTA COMPENSATORIA sera aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigacdes
contratuais ou decorrentes de atos praticados no procedimento licitatorio, por qualquer das infracdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, sendo estabelecida em raz&o do grau
de importancia da obrigacao desatendida, objetivando-se a compensacédo das eventuais perdas nas quais a
Administracdo tenha incorrido, nos percentuais estabelecidos no Decreto n® 16.189, de 17 de maio de 2023:
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12.10.De 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, para
aquele que:

- Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
- N&o mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

12.11.De 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao para aquele que
ndo celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.12.De 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar
o reforco de garantia contratual;

12.13.De 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecucgdéo parcial do contrato;

12.14.De 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

- Apresentacao de declaracéo ou de documentacéo falsa exigida para o certame ou de declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;
- Fraude a licitacdo ou pratica de ato fraudulento na execucéo do contrato;
- Comportamento iniddneo ou fraude de qualquer natureza;
- Prética de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
- Prética de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013;
- Entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢cdes contratadas;
- Dar causa a inexecucgdo parcial do contrato, que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
- Dar causa a inexecucéo total do objeto do contrato.
12.15.Naqueles contratos que ainda nao foram celebrados, o percentual de que trata o caput deste
artigo e seus incisos para o calculo da multa compensatéria incidird sobre o valor estimado da contratagao ou
sobre o valor do item registrado em ata de registro de preco.
12.16.Nas hip6teses dos itens 12.13. e 12.14., a sanc¢ao podera atingir o percentual de até 30% (trinta
por cento) nas hipoteses de:

- A prética da infracdo com violacdo de dever inerente ao cargo, ao oficio ou a profissao;
- O conluio entre fornecedores para a préatica da infracdo;
- A apresentacdo de documento falso, no curso do processo administrativo de apuracdo de
responsabilidade;
- Areincidéncia.
12.17.Na cobranca do valor da multa moratdria ou compensatéria aplicada, observar-se-a o disposto
no 8§ 8° do art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, naquela ordem.
12.18.As penalidades de multa moratéria e multa compensatoria ndo serdo cumuladas.

12.19.A multa moratéria podera ser convertida em multa compensatéria, observado o disposto no art.
162 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.20.Quaisquer multas aplicadas deveréo ser recolhidas junto ao 6érgao competente no prazo de até
10 dias uteis, contados de sua publicagao no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a critério da licitante.

12.21.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

SANGAO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
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12.22.A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas no item 12.2, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e indireta com
o Estado de Mato Grosso do Sul, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, obedecida a seguinte gradacéao definida
no art. 4° do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023:

l. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo:

e pena - impedimento pelo periodo de até 2 (dois) anos;
I. Dar causa a inexecucao total do contrato:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) anos;
M. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame:
e pena - impedimento pelo periodo de até 3 (trés) meses;
IV.  N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;

V. N&o celebrar o contrato, a ata de registro de preco ou ndo entregar a documentacao exigida para
a contratacéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

e pena - impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;
VI.  Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:
e pena - impedimento pelo periodo de até 1(um) ano.

SANCAO DE DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR

12.23.A0 licitante e ao contratado sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar no &mbito da Administragdo Publica Direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos:

12.23.1. Nas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e Xll do caput do art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, obrigatoriamente;

12.23.2. Nas infracBes administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da
Lei Federal n®14.133, de 2021, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar.

12.23.3. Nas infragdes administrativas de que trata o item anterior deste tépico devera ser obedecida a
seguinte gradacéo:

l. Apresentar declaragdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato:

e pena - declaracdo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
Il. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
lll.  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos;
IV.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo:
e pena - declaracéo de inidoneidade de até 5 (cinco) anos;
V. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013:

e pena - declaracéo de inidoneidade de até 6 (seis) anos.

DA APLICACAO E DO COMPUTO DA SANCAO

———
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12.24.0s aspectos relacionados a aplicacdo da sancao, tais como a dosimetria, a cumulacéo, o
cometimento de mais de uma infragcdo em uma mesma licitacdo ou relacéo contratual e a soma de diversas
sancdes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de licitagdes e contratos distintos, devera observar o
disposto nos arts. 34 a 38 do Decreto n°® 16.189, de 17 de maio de 2023.

12.25.A aplicagdo das sangdes ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacao integral dos
danos causados.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

12.26.0 procedimento para aplicacdo das sancdes seguira o disposto no Capitulo 11l do Decreto n°
16.189, de 17 de maio de 2023.

Campo Grande, 24 de junho de 2026.

Ronivon Ferreira Da Costa Lucas Luchini Donha
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 61.428/D - MS CREA 14.279/D — MS
Julio César Pagliari Pedro Augusto Duarte Brandao
Equipe de planejamento Equipe de planejamento
CREA 15.247/D — MS CREA 14.152/D - MS

Nos termos do art. 48, do Decreto Estadual n. 16.161/2023, aprova-se o Termo de Referéncia e
autoriza-se o prosseguimento do processo de contratagao.

GIL MARCIO FRANCO
Diretor-Presidente Interino da AGESUL
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