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FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

96/2025 FLAVIO ALVES DA SILVA 23/07/2025 15:04

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para realização de curso de capacitação.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Empresa com
problemas na
documentação para
habilitação.

Restrições nas certidões para habilitação. Seleção do Fornecedor Contratada Médio

Impactos
1 Impossibilidade de Contratação e consequente e falta do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Verificação preliminar da habilitação. Responsável: RAFAELLA DE SOUZA GABRIEL

  Ações de Contingência
C-01 Não contratação do serviço com a respectiva empresa e retorno à fase de seleção. Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Contratação não
atende as necessidades
da Administração.

Falta de domínio do Instrutor em relação ao
conteúdo ministrado. Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Serviço com baixa qualidade.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum dos

Instrutores que ministrarão o curso.
Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS

  Ações de Contingência
C-01 Após análise, verificado a falta de capacidade da empresa/palestrantes, buscar propostas junto

a outras empresas capazes de atender a necessidade da Administração.
Responsável: LINDOMAR DE MELO QUADROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

 

 

FLAVIO ALVES DA SILVA
Equipe de apoio

 

 

 

 

MAGNO DA FONSECA CACAO
Equipe de apoio
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