ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ n° 17.005.653/0001-66

TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

. INFORMACOES BASICAS

1.1. O presente instrumento consolida os subsidios necessarios a elaboragdo do plano de
licitacdo e a gestdo da obra, abrangendo a programacédo da execucdo, as diretrizes de
suprimentos, os parametros de fiscalizacdo e demais informacdes técnicas e administrativas
pertinentes, em atendimento a alinea "e" do inciso XXV do art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

1.2. O Projeto Basico, em sua integralidade, € composto por este instrumento e pelos
seguintes anexos, elaborados pelo setor de engenharia responsavel:

a) Memorial Descritivo Técnico;
b) Planilha Or¢gamentaria;

c) Projetos-tipo (boca de lobo, poco de visita de drenagem, secdo-tipo de pavimento em
CBUQ, secao-tipo de pavimento intertravado, poco de visita de rede de esgoto).

1.3. O conjunto desses documentos contém todos os elementos necessarios e suficientes
para a adequada definicdo e dimensionamento do objeto, a estimativa do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei
n° 14.133/2021.

1.4. O Projeto Técnico integrante deste instrumento foi elaborado em conformidade com as
diretrizes da Orientagdo Técnica OT-IBR 001/2006, do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas (IBRAOP), assegurando a presenca dos elementos técnicos indispensaveis
a adequada definicdo do objeto e a viabilidade da contratacéo.

1.5. As informacdes nele contidas s@o suficientes para a precisa caracterizagdo da obra,
permitindo a realizacdo do certame licitatério e a execucdo contratual de forma segura e
eficiente, em conformidade com a legislacdo vigente, observadas as particularidades do
Sistema de Registro de Precos quanto a execucao escalonada das unidades convocadas ao
longo da vigéncia da ata.

[I. OBJETO (art. 62, XXIII, "a" da Lei n. 14.133/2021)

2.1. O presente instrumento tem por objeto 0 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BELO
ORIENTE/MG, COMPREENDENDO REDE DE ESGOTO SANITARIO, DRENAGEM
PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO E SINALIZACAO VIARIA.
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2.2. Classificacdo do objeto

2.2.1. A presente contratagéo classifica-se como obra comum de engenharia, nos termos do
art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme os critérios da Nota Técnica IBR
001/2021 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — Ibraop.

2.2.2. Trata-se de obra caracterizada por baixo grau de complexidade técnica, métodos
construtivos padronizados e amplamente difundidos no mercado, materiais e equipamentos
de uso corrente, especificagcdes objetivamente padronizaveis, além de contar com ampla
disponibilidade de fornecedores locais e regionais capacitados para a execucdo dos
servicos, sem exigéncia de tecnologias especializadas ou inovac¢des construtivas.

2.3. Instrumento de Contratacéo e Prazo

2.3.1. A contratacdo sera formalizada mediante assinatura de Ata de Registro de Precos,
observados os requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021, na regulamentacdo
municipal aplicavel e nas demais normas pertinentes.

2.3.2. A Ata de Registro de Precos tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogada uma Unica vez, por igual periodo, nos termos do art.
84, caput, da Lei n°® 14.133/2021, desde que comprovado, mediante pesquisa de mercado,
gue 0s pregos registrados permanecem vantajosos para a Administracao.

2.3.3. Cada contrato ou ordem de servico decorrente da Ata seguird o prazo especifico
estabelecido no instrumento proprio, observadas as condigbes pactuadas e os prazos de
execucao definidos.

2.4. Convocagdao e Formalizagéo

2.4.1. Concluido o procedimento licitatério, homologado o resultado e adjudicados os itens,
o(s) licitante(s) vencedor(es) sera(ao) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de
Precos no prazo fixado no edital.

2.4.2. O ndo comparecimento injustificado no prazo estabelecido implicara a aplicacéo das
sancles previstas na legislacdo vigente e no instrumento convocatério, sem prejuizo da
convocagdo dos demais licitantes classificados, na ordem de classificagdo, conforme
disposto no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

Ill. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea 'b' da Lei n.
14.133/2021)

3.1. A fundamentacdo da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

IV. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIII, alinea 'c’ da Lei n.
14.133/2021)
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4.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE OP%

V. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea 'd' da Lei n° 14.133/21)
5.1. Da Participagdo de Consorcios

5.1.1. N&o ser& permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, considerando-
se que o objeto desta licitacdo é plenamente compativel com a capacidade técnica e
operacional de empresas individuais atuantes no ramo, as quais, em sua maioria, possuem
as qualificacbes fiscais, trabalhistas e econdmico-financeiras minimas exigidas para a
execucdo de contratos dessa natureza. Tal vedacdo ndo compromete a competitividade do
certame nem restringe o universo de potenciais licitantes.

5.2. Subcontratacéo

5.2.1. Sera admitida, mediante autorizacdo expressa e prévia da Administracdo, a
subcontratacdo parcial de parcelas acessorias do objeto, desde que n&o envolvam a
execucdo direta das atividades técnicas principais e ndo comprometam a regularidade, a
gqualidade e a seguranca dos servi¢os contratados.

5.2.2. A empresa contratada permanecera integral e exclusivamente responsavel pela
execucdo do objeto, incluindo as obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e civis
decorrentes da atuagéo de profissionais ou empresas subcontratadas.

5.3. Da Sustentabilidade

5.3.1. A execucgdo da obra gerard impactos ambientais temporarios tipicos de intervencdes
de infraestrutura urbana em vias publicas: emissdo de material particulado durante as
atividades de escavacdo, ruidos provenientes de equipamentos e ferramentas de
construgdo civil, e geracdo de residuos da construgdo civil, em conformidade com as
diretrizes do Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis CGU/AGU 2024.

5.3.2. A execugdo gerard residuos da construcdo civil de Classe A (solo escavado,
componentes ceramicos e fragmentos de concreto) e Classe B (embalagens plasticas,
papeldo e sobras de material metalico reciclavel), conforme classificacdo da Resolucdo
CONAMA n° 307/2002. Os residuos de Classe A deverdo ser destinados a aterro de inertes
licenciado ou reaproveitados sempre que tecnicamente viavel, e os residuos de Classe B
serdo encaminhados a coleta seletiva disponivel no Municipio. E vedada a disposicdo de
qualquer residuo em logradouros publicos, cursos d'agua ou areas nao licenciadas, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e da Lei n°® 12.305/2010.

5.3.3. A implantacdo da rede coletora de esgoto sanitario contribui para a reducdo do
lancamento de efluentes domésticos in natura no solo e nos corpos hidricos, com beneficio
ambiental direto sobre a qualidade dos recursos hidricos do Municipio.

5.3.4. Deverdo ser adotadas medidas de controle de poeira mediante umedecimento das
vias e de contencdo de sedimentos no canteiro de obras, para prevenir o carreamento de
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materiais para as redes de drenagem existentes e para os cursos d'agua proximos durante
as atividades de escavacgédo e pavimentacao.
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5.3.5. Apos a concluséo da obra, a infraestrutura viaria constituira melhoria permanente das
condigcbes urbanas e sanitdrias do Municipio, sem geracdo de impactos ambientais
negativos relevantes em sua fase de operacdo. Os impactos positivos de longo prazo,
associados a ampliacdo do saneamento bésico e a reducdo de processos erosivos e de
alagamentos, superam os impactos negativos temporarios associados a fase de execucao.

VI. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (art. 6°, XXIII, alinea "e" da Lei n° 14.133/21)
6.1. CondicOes de Execucéo

6.1.1. A execucdo da obra observard o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado para cada
convocagdo decorrente da Ata de Registro de Precos, com prazo definido na respectiva
Ordem de Servico, em conformidade com o Memorial Descritivo Técnico e demais pecas
técnicas integrantes deste instrumento.

6.1.2. O inicio dos servi¢os devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento da
Ordem de Servigo expedida pela Administragdo Municipal.

6.1.3. A Contratada deverd cumprir todas as etapas previstas no Memorial Descritivo
Técnico, observando a seguinte sequéncia técnica:

a) a implantacéo do canteiro de obras, a instalacdo da placa de identificagdo e a sinalizagédo
e o isolamento fisico das frentes de trabalho devem preceder todas as demais intervencoes,
com a mobilizacdo de equipe técnica minima obrigatéria — engenheiro civil responsavel
técnico, encarregado geral de obras, técnico de seguranca do trabalho e equipe
administrativa de apoio;

b) a execucdo da rede de esgoto sanitario e do sistema de drenagem pluvial — locacdo
topogréfica, escavacao e reaterro mecanizados de vala, escoramento quando necessario,
assentamento de tubula¢des, pocos de inspecdo e de visita, e testes de estanqueidade da
rede de esgoto — deve preceder integralmente a execugdo da pavimentagéo, sob pena de
futura abertura de valas em via ja pavimentada,;

c) a regularizacdo e compactacdo do subleito deve ser realizada de modo a assegurar
superficie regular, firme e isenta de deformacg@es, conforme cotas e declividades do projeto,
com verificagcdo e aprovacdo formal pela fiscalizacdo antes do avanco para a etapa de
execucgdo da base;

d) a execucdo das guias de meio-fio e sarjetas em padrdo DER-MG deve preceder a
aplicacdo do revestimento asfaltico ou a instalacdo do piso intertravado, assegurando o
escoamento das 4guas pluviais em dire¢cdo aos pontos de captacdo previstos, com controle
rigoroso de alinhamento, nivelamento e declividades;

e) a pavimentacdo em CBUQ deve seguir a sequéncia de construcdo de base e sub-base
em brita graduada simples, imprimacdo com emulsdo asfaltica, pintura de ligacdo e
execucdo da camada de rolamento em concreto asféltico, conforme as taxas e temperaturas
compativeis com as especificacdes do Memorial Descritivo Técnico;
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f) a pavimentacdo em piso intertravado deve seguir a sequéncia de limpeza de terreno,
regularizacdo e compactacdo de subleito e fornecimento e instalacdo do pavimento
intertravado com colchao de areia, conforme especificacbes do Memorial Descritivo Técnico;
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g) a sinalizagdo viaria horizontal e vertical deve ser executada apds a conclusdo da
pavimentacao de cada trecho; e

h) a limpeza final das frentes de obra, com remocéo de entulhos, sobras de materiais e
desmobilizacdo do canteiro, e a entrega das vias em condi¢cdes plenas de uso encerram a
execucdo de cada etapa convocada, ap0s vistoria e aprovacao formal da fiscalizagéao.

6.1.4. Durante toda a execucdo deverdo ser adotadas rotinas de controle tecnoldgico dos
materiais e servicos, medidas de seguranca do trabalho em conformidade com a NR-18 e
demais normas regulamentadoras aplicaveis, e medidas de mitigacdo de impactos
ambientais, incluindo a implementacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgéo Civil (PGRCC), em atendimento & Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

6.1.5. A Contratada devera implantar sinalizagdo provisoéria e isolamento fisico adequado
das areas de intervengdo, garantindo a seguranca dos trabalhadores, dos agentes de
fiscalizacdo, dos pedestres e dos usuarios das vias durante toda a execuc¢ao dos servicos.

6.2. Local e Horario da Prestacao dos Servigos

6.2.1. Os servigos serdo executados nas vias urbanas do Municipio de Belo Oriente/MG
indicadas em cada Ordem de Servigo decorrente da Ata de Registro de Pregos, conforme os
critérios de priorizacdo estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto
Bésico.

6.2.2. A execucao ocorrera preferencialmente em dias Gteis, no periodo das 07h as 17h.
Situacdes excepcionais, devidamente justificadas e autorizadas pela Administracéo,
poderdo ensejar atividades em horarios diferenciados ou aos finais de semana, desde que
atendidas as normas trabalhistas, de seguranca e de protecdo ao meio ambiente.

6.3. Rotinas a Serem Cumpridas

6.3.1. A execucdo observara integralmente o Memorial Descritivo Técnico, a Planilha
Orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, em consonancia com as normas técnicas
aplicaveis.

6.3.2. Para fins de agilidade e padronizacdo dos trabalhos, seguindo como referéncia a
sisteméatica do Transferegov (plataforma do Governo Federal), solicita-se que a empresa
vencedora, no momento de solicitar a medi¢cédo da obra, encaminhe o arquivo devidamente
preenchido conforme planilha e cronograma fisico-financeiro fornecidos no processo
licitatorio.

6.3.3. A documentacdo devera ser apresentada para o devido acompanhamento,
conferéncia e ateste da medicdo, bem como para os demais procedimentos necessarios a
realizagdo do pagamento. Deverdo ser apresentados, no minimo, 0s seguintes documentos:
a) relatorio fotogréafico georreferenciado da execucdo dos servicos, identificando cada etapa
executada; b) CNO — Cadastro Nacional de Obras, devidamente atualizado; e c) certiddes
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negativas estadual, federal, municipal, do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS)
e trabalhista.

6.3.4. Para o desbloqueio do pagamento da Ultima medi¢do de cada etapa convocada, a
empresa deverd entregar o Diario de Obras devidamente preenchido, acompanhado de
relatorio fotografico georreferenciado, contemplando todas as etapas da obra conforme o
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3.5. Caberd ao Setor de Engenharia e Fiscalizacdo avaliar a documentacéo apresentada e
emitir o aceite da medicdo, desde que esteja devidamente compativel com a execuc¢ao da
obra.

6.3.6. Todas as etapas da obra serdo vistoriadas, e somente apés a aprovagdo da
fiscalizagcdo ser& autorizado o prosseguimento da etapa subsequente.

6.3.7. A Contratada deverd manter registro diario de todas as atividades executadas,
condigbes climaticas, efetivo de pessoal e ocorréncias relevantes, consignados no Diario de
Obras sob responsabilidade do engenheiro preposto. O Diario de Obras devera registrar, em
especial, as condi¢des de execucdo e a aprovagado de cada etapa construtiva, os resultados
de ensaios de controle tecnolégico dos materiais e as ocorréncias que possam afetar o
prazo ou a qualidade dos servicos.

6.3.8. Todos os servigcos serdo executados sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
devendo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ser apresentada anteriormente ao
inicio das obras. A Contratada designara profissional técnico responsavel com poderes para
representa-la perante a fiscalizagdo, cujo nome e registro deverdo ser comunicados a
Contratante por ocasido da assinatura do contrato.

6.3.9. Nos casos de obras que utilizem blocos cimenticios, bloquetes, pavers ou materiais
similares — como o0 piso intertravado especificado no Memorial Descritivo Técnico —,
devera ser apresentado relatério de ensaio de rompimento das pecas, indicando o fck
(resisténcia caracteristica a compressao) dos elementos utilizados.

6.3.10. A empresa contratada compromete-se a cumprir todas as normas técnicas
aplicaveis, bem como a legislacao federal, estadual e municipal vigente.

6.3.11. A contratada devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes nos projetos
e na planilha orgamentaria integrantes do processo licitatério.

6.4. Materiais a Serem Disponibilizados

6.4.1. A Contratada sera responséavel pelo fornecimento integral de todos os materiais,
equipamentos, mao de obra e ferramentas necessarios a execu¢do da obra, ressalvados os
itens que, por disposicdo expressa neste instrumento, constituam encargo da Administragédo
Municipal.

6.4.2. Os materiais e equipamentos deverdo atender integralmente as especificacdes
técnicas constantes na Planilha Orcamentaria e no Memorial Descritivo Técnico,
observando-se em especial:
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a) instalacdes e administracdo local da obra: equipe técnica minima obrigatéria, banheiro
quimico, container sanitario com sua mobilizacdo e desmobilizacdo, e placa de obra em
chapa galvanizada, dimensdes e especificagbes conforme a Planilha Orcamentéria,
instalada em local visivel nas vias objeto da intervencdo, mantida em bom estado durante
toda a execucéo e removida somente apés o aceite definitivo;
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b) rede de esgoto sanitario: tubulagcdo em PVC ocre com junta elastica nos didmetros de 150
mm e 100 mm, selins de ligagcdo domiciliar, po¢cos de inspecdo em alvenaria de tijolos
ceramicos macicos e tampdes de ferro fundido classe 400, conforme especificacbes do
Memorial Descritivo Técnico;

c) drenagem pluvial: tubos de concreto armado classe PAL nos didmetros de 400 mm e 600
mm, pocos de visita, tampdes de ferro fundido, chaminés circulares pré-moldadas, caixas
para boca de lobo, dissipadores de energia e canaletas meia-cana pré-moldadas, conforme
especificagcbes do Memorial Descritivo Técnico e projetos-tipo integrantes do processo;

d) pavimentagdo em CBUQ: emulséo asfaltica para imprimacdo, material asfaltico RR-1C
para pintura de ligacdo, brita graduada simples para base e sub-base, concreto asfaltico
para a camada de rolamento, guias de meio-fio e sarjetas de concreto em padrdo DER-MG,
adquiridos e transportados pela Contratada conforme especificagbes e distancias de
transporte definidas na Planilha Orgamentaria; e

e) pavimentacdo em piso intertravado: pecas de pavimento intertravado com colchdo de
areia, guias em concreto pré-fabricado e sarjetas de concreto em padrdo DER-MG,
transportados pela Contratada conforme especificagfes da Planilha Or¢gamentaria.

6.5. Especificacdo da Garantia do Servigo

6.5.1. A garantia dos servicos observara o disposto no art. 618 do Caédigo Civil, na ABNT
NBR 17170:2022 e nas demais normas técnicas aplicaveis ao objeto, distinguindo-se a
garantia legal relativa a solidez e seguranca da obra das demais garantias técnicas
vinculadas ao desempenho, a funcionalidade e a durabilidade dos servi¢os executados.

6.5.2. A Contratada respondera pelos vicios e defeitos que comprometam a solidez e a
seguranca da infraestrutura viaria executada — especialmente a rede de esgoto sanitario, o
sistema de drenagem pluvial e a pavimentacdo em CBUQ e em piso intertravado — pelo
prazo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento definitivo do objeto, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil e da ABNT NBR 17170:2022.

6.5.3. Para os demais servigos, sistemas, componentes, materiais e equipamentos
fornecidos ou instalados, a garantia sera aquela tecnicamente aplicavel, conforme a
natureza do servico, as especificacdes do Projeto Basico e as orientagdes técnicas dos
fabricantes.

6.5.4. A manutencdo da garantia fica condicionada ao uso adequado do objeto e, quando
aplicavel, ao cumprimento das orientacdes de operacdo e manutencdo fornecidas pela
Contratada, nos termos da ABNT NBR 17170:2022, ndo respondendo esta por falhas
decorrentes de uso indevido, interven¢des de terceiros ou auséncia de manutencdo minima
recomendada.
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6.5.5. Constatado vicio ou defeito coberto pela garantia, a Contratada devera promover a
correcdo integral, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizacdo. Os reparos
realizados nao implicam renovacao do prazo de garantia, assegurando-se, contudo, garantia
minima de 90 (noventa) dias ou o prazo remanescente da garantia original, o que for maior,
para os elementos reparados, conforme a ABNT NBR 17170:2022.

VII. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea "f" da Lei n° 14.133/21)

7.1. A gestdo e fiscalizacdo deste contrato observardo o disposto na legislacédo aplicavel,
assegurando a segregacdo de fungdes entre gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal
administrativo, com designacao formal de agentes publicos qualificados e compativeis com
as atribuicdes desempenhadas.

7.2. O Gestor do Contrato sera designado pela autoridade competente, preferencialmente o
responsavel pela demanda ou outro servidor adstrito a unidade gestora, admitida delegagéo
especifica.

7.3. Compete ao Gestor do Contrato:

7.3.1. Acompanhar todas as etapas da execucdo contratual, coordenando a atuagédo dos
fiscais designados.

7.3.2. Analisar pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro e propostas de alteracbes
contratuais.

7.3.3. Receber definitivamente o objeto, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento as exigéncias contratuais, subsidiado por relatério técnico nos casos de obras e
servigos de engenharia.

7.3.4. Coordenar a rotina de registros da execug¢do contratual, como ordens de servico,
ocorréncias, medicoes, alteracdes e prorrogacoes.

7.3.5. Acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
especialmente no que se refere as obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, para
fins de liguidag&o e pagamento.

7.3.6. Adotar providéncias para a formalizacdo de processos administrativos de
responsabilizacdo e aplicacdo de sanc¢des, nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021.

7.4. Compete ao Fiscal Técnico:

7.4.1. Acompanhar a execugdo da obra quanto aos aspectos técnicos, garantindo o
cumprimento das especificacbes do projeto bésico, das normas técnicas e padrbes de
qualidade.

7.4.2. Sanar duvidas e divergéncias técnicas, emitir pareceres, registrar ocorréncias e
propor medidas corretivas.

7.4.3. Realizar medicbes dos servicos executados e aprovar as planilhas de medicéo
emitidas pela contratada.
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7.4.4. Receber provisoriamente 0 objeto quanto aos aspectos técnicos, mediante termo
circunstanciado.

7.4.5. Zelar pela conformidade dos servigos com o cronograma fisico-financeiro, as normas
técnicas e o projeto basico.

7.4.6. Realizar testes, exames ou ensaios para controle de qualidade dos servicos, quando
necessario.

7.4.7. Controlar e registrar todas as atividades no histérico de fiscalizag&o, incluindo
notificacdes, ocorréncias e providéncias adotadas.

7.4.8. Nos casos de obras, vistoriar o diario de obras, armazenar documentos técnicos
(projetos, ARTS/RRTS, alvarés), e supervisionar as condi¢cdes do canteiro de obras.

7.5. Compete ao Fiscal Administrativo:

7.5.1. Acompanhar os aspectos administrativos da execugéo contratual, como controle de
prazos, apostilamentos, termos aditivos, garantias e glosas.

7.5.2. Verificar a manutengdo das condi¢fes de habilitagdo da contratada, especialmente
guanto a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria.

7.5.3. Receber provisoriamente o objeto quanto aos aspectos administrativos, mediante
termo circunstanciado.

7.5.4. Registrar ocorréncias administrativas relevantes e propor medidas de regularizagéo,
comunicando-as ao gestor do contrato.

7.5.5. Auxiliar o gestor na elaboracéo de relatorios, tramitagcdo de documentos e instrugcéo
de processos relacionados a execugao contratual.

7.5.6. Emitir notificacdes para correcéo de irregularidades administrativas, acompanhando a
adocédo das medidas corretivas.

7.6. A atuacdo do gestor e dos fiscais sera preventiva, rotineira e sistematica, com registros
em meio fisico ou eletrbnico, garantindo a rastreabilidade das acdes adotadas, a fim de
assegurar a boa execucéo do contrato e a observancia das normas legais e contratuais.

VIIl. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (art. 6°, XXIll, alinea "g" da Lei n°
14.133/21)

8.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

i) ndo produziu os resultados acordados;

i) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades
contratadas; ou
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iii) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

s

Do recebimento

i) Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medi¢cdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada;

i) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

i) O Contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

8.2. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicacao de
cobrancga oriunda do Contratado, acompanhada da comprovacgéo da prestacdo dos servi¢cos
a que se refere a parcela a ser paga.

8.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto contratual,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
contratual, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

8.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

8.6. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o
periodo mensal para medic¢éo, nos termos do art. 92, § 5° da Lei n® 14.133/2021.

8.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento, o fiscal técnico do contrato devera
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados, em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocat6rio, o que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando as conclusbées em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

8.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, havendo mais de um, com a entrega do ultimo.

8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagéo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.
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8.10. A fiscalizac@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

8.11. Os servigcos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto B&sico e na proposta da contratada, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas em contrato.

8.12. Quando a fiscalizacéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa, e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para fins de recebimento
definitivo.

8.13. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do servigo, e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

i) Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento das obrigagfes assumidas
pelo Contratado, com meng¢édo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento;

ii) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

iif) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatdrios e documentagfes apresentadas;

iv) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo;

v) Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.

8.14. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade ou
guantidade, devera ser observado o disposto no art. 143 da Lei n® 14.133/2021, devendo ser
comunicada a empresa a necessidade de emissdo de Nota Fiscal correspondente a parcela
incontroversa, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.15. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.
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8.16. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liguidagéo

8.17. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

by

8.18. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite previsto no inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

8.19. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[I) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.20. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem
onus ao Contratante.

8.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou, na impossibilidade de
acesso ao referido sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

Prazo de pagamento

8.22. A Prefeitura Municipal de Belo Oriente efetuara o pagamento no prazo de até 30
(trinta) dias apds a emissdo da Nota Fiscal e respectivo aceite, devendo a licitante
apresentar Nota Fiscal juntamente com o CRS - Certificado de Regularidade de Situacdo
junto ao FGTS e das Certid6es Negativas de Débito que comprovem a regularidade junto ao
INSS, conforme artigo 195, 83° da Constituicdo Federal, Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT que comprovem a regularidade junto a Justica do Trabalho, e Certiddo

Negativa da Fazenda Municipal;
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8.22.1 Os pagamentos serdo realizados através de medicbes mensais conforme servicos
executados no més de acordo com o cronograma fisico-financeiro com eventos e precos

unitarios da planilha de precos vencedora;

8.22.2. Cada pagamento, no que couber, estd vinculado a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou RRT— devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia, e Agronomia/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU e do CNO
(CADASTRO NACIONAL DE OBRAS);

8.23. No caso de atraso por parte do Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicagéo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

8.24. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.25. Seré considerada data do pagamento o dia em gque constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

8.26. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

a) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacéo vigente.

8.27. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacgéao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

8.28. Os precos inicialmente registrados séo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano
contado da data do orcamento estimado, considerando como referéncia as planilhas
indicadas no Projeto Basico.

8.29. Apl6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo ser reajustados pelo
Contratante, mediante aplicacdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.30. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir da data dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

8.31. No caso de atraso ou néo divulgacado do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada com base na Ultima variacdo conhecida,
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liquidando a diferenca correspondente tdo logo o(s) indice(s) definitivo(s) seja(m)
divulgado(s).

8.32. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para o0 reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) indice(s) definitivo(s).

8.33. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
o(s) indice(s) que vier(em) a ser determinados pela legislagdo entdo em vigor.

8.34. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo, por
meio de termo aditivo, novo indice oficial para reajustamento do preco do valor
remanescente.

8.35. O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos da legislacéo vigente.

IX. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIll, alinea
'h', da Lei n. 14.133/2021)

9.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia,
sob a forma eletrénica, com adog&o do critério de julgamento pelo menor preco global,
processada com vistas ao Sistema de Registro de Precos (SRP), nos termos do art. 78, 1V,
c/c art. 85 da Lei n® 14.133/2021.

9.1.2. A modalidade Concorréncia é aplicavel a presente contratacdo, classificada como
obra comum de engenharia. O art. 6° inciso XXXVIII, da Lei n°® 14.133/2021, define a
Concorréncia como a modalidade para contratacdo de obras de engenharia, comuns e
especiais, confirmando sua aplicabilidade ao objeto.

9.1.3. Dainversao das fases

9.1.3.1. Nos termos do 81° do art. 17 da Lei n® 14.133/2021, tendo em vista a motivagao
descrita abaixo, decidimos anteceder a fase de habilitagdo em relacdo as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento. O citado dispositivo prevé
expressamente essa possibilidade, desde que a necessidade seja devidamente
fundamentada e justificada no edital:

"8 1° A fase referida no inciso V do caput deste artigo podera,
mediante ato motivado com explicitacdo dos beneficios
decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos Ill e IV do
caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital
de licitacdo."

9.1.3.2. A inversédo da ordem das fases ndo altera a esséncia do procedimento licitatorio,
ndo pde em risco a livre concorréncia e néo fere qualquer principio licitatério, inclusive o da
igualdade. Trata-se de mera alteracdo procedimental, mantendo-se todas as fases previstas
na lei, sem criar exigéncias adicionais ou afetar as modalidades licitatérias existentes.
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9.1.3.3. A Lei n® 14.133/2021, no art. 17, 81°, embora estabeleca como regra que a fase de
lances precede a habilitacdo, autoriza a antecipacdo da habilitacdo mediante ato motivado
com explicitacdo dos beneficios e previsao expressa no edital.

9.1.3.4. No caso desta contratacdo, a antecipacdo justifica-se pela relevancia da
qualificacao técnica e econdmico-financeira para a boa execuc¢édo do objeto sob Sistema de
Registro de Precos. Diferentemente de uma obra isolada e integralmente planejada, a Ata
de Registro de Precos permanecerd disponivel para sucessivas convocacdes ao longo de
sua vigéncia, a medida que novas vias sejam identificadas e priorizadas: a inabilitacdo
superveniente do licitante mais bem classificado ap6s a fase de lances comprometeria nao
apenas a etapa inicial, mas a prépria utilidade da ata como instrumento de atendimento
continuado a necessidade permanente de infraestrutura viaria do Municipio, gerando risco
de sucessivas repeticdes de certame ao longo do periodo de vigéncia.

9.1.3.5. Em contratacdes de obras processadas por precos unitarios, é tecnicamente
reconhecido o risco de que licitantes sem capacidade técnica ou econdmico-financeira
comprovada oferecam lances artificialmente reduzidos, sejam declarados vencedores da
etapa competitiva e, apenas em momento posterior, sejam inabilitados, gerando atrasos,
necessidade de reabertura de fases e risco de fracasso do certame. A habilitacdo prévia
mitiga esse risco ao concentrar a disputa de precos entre licitantes j& comprovadamente
aptos a executar o objeto sob o regime de empreitada por precgo unitario adotado.

9.1.3.6. Na inversdo de fases, disputam a etapa de lances apenas 0s concorrentes ja
habilitados, ou seja, aptos a executar a contratacdo. Essa habilitagéo prévia funciona como
ferramenta de gerenciamento de riscos, sem prejuizo a igualdade de condigbes ou a
competitividade, uma vez que o Projeto Basico estabelece critérios objetivos de habilitagcéo e
os valores da contratacdo sdo evidenciados pela Planilha Orcamentéria, definida com base
em sistemas de custos oficiais — assegurando prec¢os justos e maior garantia de viabilidade
de execugdo ao longo de toda a vigéncia da ata.

9.1.3.7. Entre os beneficios da inversédo de fases, destacam-se: selecdo mais criteriosa, ao
concentrar a concorréncia em empresas com capacidade técnica e operacional
comprovada, afastando licitantes sem condi¢des reais de execucdo que apenas reduzem
artificialmente os precos na fase de lances; e maior eficiéncia e continuidade dos servigos
contratados ao longo da vigéncia da ata, evitando interrupgcfes e assegurando precos mais
realistas, alinhados as reais demandas do Municipio.

9.2. Regime de execugao

9.2.1. O regime de execu¢do do objeto serd o de empreitada por preco unitario, nos
termos do art. 46, I, c/c art. 6° XXVIII, da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual a

remuneracdo da Contratada é estabelecida em funcdo dos servicos efetivamente
executados e medidos.

9.2.2. Optou-se pelo regime de empreitada por preco unitario em razao da imprecisédo
inerente a propria natureza do objeto sob Sistema de Registro de Precos, no qual os
guantitativos totais a serem efetivamente executados ao longo da vigéncia da ata estdo

sujeitos a variacGes decorrentes de fatores supervenientes ou ndo totalmente conhecidos na
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fase de planejamento, notadamente a identificacio de novas vias prioritarias e a
disponibilidade orcamentaria e financeira do Municipio ao longo do exercicio, sendo a
execucdo das unidades realizada de acordo com a necessidade observada, mediante
convocacles e medi¢des periddicas.

9.3. Critérios de aceitabilidade de precos
9.3.1. O critério de aceitabilidade de precos serd composto por dois parametros:

9.3.1.1. Valor global méaximo estimado para a contratacdo, definido na Planilha
Orcamentaria anexa,

9.3.1.2. Precos unitarios maximos aceitaveis para todos os itens, também constantes da
Planilha Orgcamentaria anexa.

9.3.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios superiores
aos valores estabelecidos na Planilha Orcamentaria, ainda que o valor global esteja dentro
do limite estimado, conforme dispde o art. 59, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

9.3.3. A Planilha Orgamentéaria que integra este Projeto Bésico define os valores maximos
aceitaveis para cada item, sendo vedada qualquer oferta que ultrapasse esses limites, sob
pena de desclassificagdo, nos termos do art. 6°, inciso LVI, e art. 59, 8§ 3° da Lei n°
14.133/2021.

9.4. Da Garantia Adicional e de Proposta

9.4.1. Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta final for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme art. 59, 85° da Lei 14.133/2021.

9.4.2 Nos termos do art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera exigida, como requisito de
pré-habilitacdo, a apresentacdo de garantia de proposta correspondente a 1% (um por
cento) do valor estimado da contratacdo, has modalidades previstas neste edital.

9.4.3 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que a licitacdo for declarada
fracassada ou revogada. Implicara a execucgdo integral da garantia de proposta a recusa
injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato ou em apresentar os documentos
necessarios a contratacao, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.4.4 A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria;

d) Titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico.
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9.4.5 O comprovante da garantia devera identificar o nUmero do processo licitatério e o
nome do licitante, devendo ser anexado a PROPOSTA COMERCIAL por meio da plataforma
eletronica utilizada para a realizagéo do certame.

9.5. Exigéncias de habilitagcao

9.5.1. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar o atendimento aos seguintes
requisitos:

9.5.1.1. Habilitac&o juridica

a) Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal (SLU) ou empresa individual de
responsabilidade limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, acompanhada de documento comprobatorio da
eleicdo ou designagéo dos administradores;

c) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido, devidamente arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, considerada sua
sede, conforme a Instru¢do Normativa DREI/ME n°® 77/2020;

d) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas da
sede, acompanhada de documento comprobatério da eleicdo ou designacdo dos
administradores;

e) Filial, sucursal ou agéncia: inscricdo do ato constitutivo no registro competente da
localidade onde opera, com averbacao no registro da sede matriz;

f) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivados na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro obrigatorio previsto no art. 107 da Lei n°
5.764/1971,

g) Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes contratuais ou da
consolidacao atualizada.

9.5.1.2. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo conjunta da RFB e PGFN, abrangendo tributos federais e divida ativa da Unido,
inclusive contribui¢cbes sociais;

c) Prova de regularidade perante o FGTS;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa;
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e) Prova de inscricAo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicilio ou sede, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE §%}° %‘%

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

g) Caso o fornecedor seja isento de tributos, comprovacao mediante declaracédo da Fazenda
respectiva ou documento equivalente.

9.5.1.3. Qualificagdo econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica
interessada.

b) Balanco patrimonial, demonstracdo do resultado do exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem indices superiores a 1 (um) para os seguintes indicadores:

LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo)

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

c) Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
referidos na alinea anterior, sera exigido, para fins de habilitagdo, capital minimo ou
patrimdnio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacéo.

d) Os documentos referidos limitar-se-do ao Ultimo exercicio social no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e) Os documentos contdbeis deverdo observar o limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contébil Digital — ECD ao SPED, conforme normas
da Receita Federal.

f) As empresas constituidas no mesmo exercicio financeiro da licitagdo/contratacéo deverédo
atender integralmente as exigéncias de habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura, devidamente registrado.

9.5.1.4. Qualificagcéo Técnica

A licitante devera comprovar a sua habilitagdo, a sua capacidade técnica para atender aos
requisitos da presente licitacdo, para tanto, devera apresentar:

a) Comprovacédo de registro ou inscri¢cdo regular da empresa e do profissional responsavel
técnico junto a entidade de classe competente, CAU ou CREA/CONFEA, conforme o caso,
com validade na data da licitacao, devendo o registro ser realizado no respectivo 6rgao do
Estado de Minas Gerais ou, tratando-se de empresa ou profissional registrado em outra
unidade da Federacéo, ser apresentado o competente visto junto ao CAU/MG ou CREA/MG,
qguando exigivel.
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a.1l) No caso de sociedades empresarias estrangeiras, a exigéncia serd atendida mediante a
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou aceite de instrumento equivalente,
da solicitagdo de registro perante o respectivo conselho profissional no Brasil.

b) Prova de a licitante possuir, no quadro funcional permanente, profissional (is) de nivel
superior, detentor (es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servicos de
complexidade tecnolégica operacional equivalentes/pertinentes ao objeto do certame.

c) Declaracdo formal de disponibilidade, para a execucdo do objeto, das instalacfes,
maquinas, equipamentos, instrumentos, veiculos, ferramentas e demais recursos materiais
considerados essenciais a adequada execuc¢ao dos servicos.

d) "Declaracdo formal de compromisso quanto a disponibilizacdo de equipe técnica
compativel com a natureza, porte, quantitativos e cronograma de execug¢do do objeto,
composta, no minimo, por: profissional de Engenharia legalmente habilitado como
Responsavel Técnico, Encarregado Geral de Obras, Profissional/Técnico de Seguranca do
Trabalho e equipe de apoio operacional dimensionada para suprir integralmente as frentes
de servigo previstas."

9.5.1.5. Qualificagéo Técnico-Operacional

a) A comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, dar-se-a
mediante a apresentacéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado e registrados no conselho profissional competente.

a.1l) Nos termos da Resolucdo Confea n°® 1.137/2023, ser& obrigatério a Certiddo de Acervo
Operacional (CAO), expedida pelos CREAs, com base nas Anotacfes de Responsabilidade
Técnica (ARTS) vinculadas a pessoa juridica.

a.2) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas: parcelas de
maior relevancia ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratagdo, nos
termos do art. 67, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

Sera exigida comprovacdo de execucdo nos quantitativos dos seguintes itens:

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. QUANT. P/
ATESTADO

1 EXECUCAO DE PAVIMENTO M3 126
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 10/2025
2 FORNECIMENTO E M2
INSTALACAO DE PAVIMENTO

2.520,00

21.000,00
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E=8CM, COR CINZA, INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA

3 TRANSPORTE COM CAMINHAO |[M3xKM 19656
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

URBANA EM LEITO NATURAL 393.120,00
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
4 CONSTRUCAO DE BASE E SUB- M3 315
BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES,
COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

6300

a.3) Sera admitida a apresentacao conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que
0s servigos tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale a comprovacao
de uma Unica contratagao.

a.4) Os atestados poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

a.5) O fornecedor devera apresentar, sempre que solicitado, documentagdo comprobatoria
complementar, como contratos, locais de execucao e contato do contratante.

a.6) Os atestados deverdo referir-se a servicos compativeis com a atividade econdmica
principal ou secundaria da empresa, conforme registrado em contrato social atualizado.

b) Serdo aceitos atestados ou documentos emitidos por entidades estrangeiras, desde que
acompanhados de tradugéo para o portugués, exceto quando comprovada a inidoneidade
da entidade emissora.

c) Serd admitida a apresentacdo de atestados emitidos em favor de consércio do qual o
fornecedor tenha participado, desde que atendidos os requisitos dos 8810 e 11 do art. 67 da
Lei n® 14.133/2021.

9.5.1.6. Qualificagdo Técnico-Profissional

a) O fornecedor devera apresentar o(s) profissional(is) legalmente habilitado(s), registrado(s)
no CREA ou CAU, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e registrados no conselho profissional
competente pela execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as do objeto desta
licitacdo, acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT).

a.1l) O(s) profissional(is) indicado(s) deverdo efetivamente participar da execucéo do objeto
contratual. Sera admitida sua substituicdo por profissional(is) com experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracdo, conforme 86° do art. 67 da Lei n°®
14.133/2021.
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b) Nao serdo admitidos atestados vinculados a profissionais que tenham dado causa a
declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar, nos termos dos incisos Il
e IV do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

c) A comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, dar-se-a
mediante a apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado e registrados no conselho profissional competente, acompanhada de
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), registrado na entidade competente.

c.1l) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas: parcelas de
maior relevancia ou de valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual
represente 4% (quatro por cento) ou mais do valor total estimado da contratagdo, nos
termos do art. 67, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

Sera exigida comprovacgdo de execucdo dos seguintes itens:

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. |QUANT. P/
ATESTADO
1 EXECUCAO DE PAVIMENTO M3 126

COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_10/2025

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 21.000.00 [1050
- 35MPA, E=8CM, COR CINZA, T

INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA

3 TRANSPORTE COM CAMINHAO |[M3xKM 19656
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

URBANA EM LEITO NATURAL 393.120,00
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
4 CONSTRUCAO DE BASE E SUB- M3 315
BASE PARA PAVIMENTACAO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES,
COM ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_09/2024

2.520,00

M2

6300

c.2) Sera admitida a apresentacao conjunta de atestados de diferentes contratos, desde que
0s servicos tenham sido executados de forma concomitante, o que equivale a comprovacéo
de uma Unica contratacgao.

Praca da Jaqueira, n° 40 — Centro — CEP 35195-000 — Fone 31 3253-2807— Belo Oriente — Minas Gerais



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE °'p

ESTADO DE MINAS GERAIS S '
CNPJ n° 17.005.653/0001-66 1

LICIT

c.3) O fornecedor devera apresentar, sempre que solicitado, documentacdo comprobatéria
complementar, como contratos, locais de execuc¢éo e contato do contratante.

9.5.1.7. Disposigdes gerais sobre habilitagéo

a) Quando admitida a participacado de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo poderdo ser atendidas por documentos equivalentes, inicialmente
apresentados com traducéo livre.

b) Para a assinatura do contrato, os documentos das empresas estrangeiras deverao ser
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil e apostilados, nos termos do Decreto n°
8.660/2016, ou consularizados.

c) N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com CNPJ ou CPF divergente, salvo
quando legalmente permitido.

d) Se o fornecedor for a matriz, os documentos deverdo ser apresentados em nome da
matriz; se for a filial, em nome da filial. Excecbes se aplicam a documentos que, por sua
natureza, sejam emitidos exclusivamente em nome da matriz, bem como a atestados de
capacidade técnica.

e) Serdo aceitos registros de CNPJ distintos entre matriz e filial quanto a documentos como
CND e CRF/FGTS, quando comprovada a centralizacdo do recolhimento.

Para fins de assinatura da ARP, sera exigido:

a)Comprovacdo do responsavel técnico possui vinculo com a empresa devera ser
comprovada da seguinte forma: a) Carteira de Trabalho demonstrando o vinculo
empregaticio entre o proponente (licitante) e o responséavel técnico ou Contrato social, de
ato constitutivo ou estatuto, devidamente registrado no 6rgdo competente, no caso de
vinculo societério, ou ainda Relag&o contratual, através de copia do contrato entre a licitante
e o profissional, devidamente assinado pelo representante legal da empresa e pelo
profissional.

X. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, "i" da Lei n. 14.133/2021)

10.1. A estimativa do valor da contratagdo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Projeto Basico.

XI. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (art. 6°, XXIII, "j" da Lei n. 14.133/2021)

11.1. As despesas correrdo a conta das dotacbes orcamentarias indicadas pela unidade
requisitante, com previsdo de recursos suficientes para suportar 0S COmMpPromissos
assumidos durante a vigéncia da Ata.

Xll. OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR
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12.1. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, sdo obrigacdes do Orgéo
Gerenciador:

12.1.1. Gerenciar a Ata de Registro de Precos, conduzindo eventuais renegociacdes dos
precos registrados e aplicando as penalidades previstas (art. 82, caput, da Lei n.
14.133/2021);

12.1.2. Acompanhar a evolucdo dos precos de mercado e, quando verificada reducéo
significativa, convocar o fornecedor registrado para negociar a adequacdo dos valores
registrados;

12.1.3. Convocar o fornecedor registrado, mediante ordem de servico ou instrumento
equivalente, para execucgdo da obra ou servico de engenharia, respeitando os quantitativos
e condi¢bes estabelecidos na ata;

12.1.4. Observar, nas contratacdes decorrentes da ata, a existéncia de projeto padronizado
sem complexidade técnica e operacional, bem como a necessidade permanente ou
frequente do objeto (art. 85 da Lei n. 14.133/2021);

12.1.5. Responder as solicitag6es do fornecedor registrado quanto a esclarecimentos sobre
especificagbes técnicas, prazos e condi¢cdes de execucdo no prazo de 30 (trinta) dias uteis;

12.1.6. Divulgar os precos registrados para consulta publica;

12.2. Quando formalizada a contratacdo especifica decorrente da ata, sdo obrigacbes do
Orgao Gerenciador ou do 6rg&o contratante:

12.2.1. Exigir o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Contratado conforme as
clausulas do instrumento contratual, do Projeto Basico e da proposta apresentada;

12.2.2. Liberar as areas de trabalho e expedir a ordem de servigo para inicio da execucao,
apos verificagdo de pendéncias documentais e condi¢des adequadas para o inicio das
atividades;

12.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo contratual, designando servidor com atribui¢cdes
de fiscal do contrato, assegurando que o ambiente de trabalho apresente condicbes
adequadas ao cumprimento das normas de seguranca e saulde, quando o servigo for
executado em suas dependéncias;

12.2.4. Receber proviséria e definitivamente a obra ou servico de engenharia, observados
0s prazos e procedimentos estabelecidos no instrumento contratual;

12.2.5. Notificar o Contratado sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no objeto
executado, exigindo reparacao, corre¢ao ou reconstrucéo as expensas do Contratado;

12.2.6. Impugnar e determinar a demolicdo ou substituicdo de servicos executados em
desacordo com o projeto ou com as especificaces técnicas;

12.2.7. Efetuar o pagamento nos prazos e condi¢bes pactuados, mediante apresentacdo de
medicdo atestada pela fiscalizacdo e comprovacdo de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciéria;
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12.2.8. Responder as solicitacbes de reajuste, repactuacdo ou reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contado da apresentacao
de documentacdo completa pelo Contratado;

12.2.9. Emitir decisdo explicita sobre solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execucao,
ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
sem interesse para a boa execucao do ajuste;

12.2.10. Aplicar san¢des motivadas pela inexecucédo total ou parcial do contrato, assegurado
o contraditério e a ampla defesa;

12.2.11. Permitir que o Contratado instale servigcos provisorios em local adequado para uso
de seus empregados e prepostos, quando necessario a execucao contratual;

12.2.12. Prestar as informagfes e esclarecimentos solicitados pelo Contratado quanto a
davidas técnicas ou administrativas pertinentes a execugao;

12.2.13. Paralisar a execucéo, total ou parcialmente, quando identificar risco a seguranca de
pessoas ou bens, irregularidades técnicas ou descumprimento de normas técnicas
aplicaveis;

12.2.14. O 6rgéo contratante nao respondera por compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucgdo contratual, nem por danos causados a
terceiros em decorréncia de atos do Contratado, seus empregados, prepostos ou

subordinados.

XlIl. OBRIGACOES DO FORNECEDOR REGISTRADO

13.1. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, sdo obrigagbes do Fornecedor
Registrado:

13.1.1. Manter as condi¢cbes de habilitacdo exigidas na licitagdo durante toda a vigéncia da
ata, apresentando documentacéo atualizada quando solicitado pelo Orgdo Gerenciador;

13.1.2. Atender as ordens de servico emitidas pelos 6rgdos participantes, nos prazos,
condicdes e quantidades estabelecidos na ata;

13.1.3. Aceitar acréscimos ou supressfes nos quantitativos contratados, nos limites
estabelecidos pela Lei n. 14.133/2021,

13.1.4. Apresentar comprovacdo de registro ou inscricdo no Conselho Profissional
competente (CREA ou CAU), em plena validade, conforme as areas de atuacao previstas;

13.1.5. Informar ao Orgdo Gerenciador, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
impossibilidade de atendimento a ordem de servico, apresentando justificativa
fundamentada;

13.1.6. Responsabilizar-se pela veracidade e exatiddo das informacgbes prestadas,
sujeitando-se as penalidades legais e contratuais em caso de falsidade;
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13.1.7. Aceitar, nas mesmas condi¢cfes da ata, 0os acréscimos que se fizerem necessarios
nas obras, respeitados os limites legais;

13.1.8. Guardar sigilo sobre informacdes obtidas em decorréncia do registro de precos.

13.2. Formalizada a contratacdo especifica decorrente da ata, sdo obrigacbes do
Contratado:

13.2.1. Executar a obra ou servico de engenharia dentro da melhor técnica, obedecendo
rigorosamente o Projeto Bésico, as especifica¢cdes, as normas da ABNT e as instrucdes da
fiscalizacéo;

13.2.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra, com poderes para
representa-lo e tomar decises compativeis com 0s compromissos assumidos;

13.2.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas decorrentes da contratacdo, bem como pelo registro do contrato junto ao
CREA/CAU e ao Cadastro Nacional de Obras (CNO);

13.2.4. Alocar profissionais habilitados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
em quantidade e qualidade adequadas, atendendo as recomendacdes da boa técnica e a
legislacao aplicavel;

13.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo
fixado pelo fiscal, os servicos com vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou dos materiais empregados;

13.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), bem como por danos causados a
Administrac@o ou a terceiros, ndo se reduzindo essa responsabilidade pela fiscalizacdo ou
acompanhamento da execuc¢ao;

13.2.7. Comunicar a fiscalizagdo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal, acidente ou fato relevante verificado no local da obra;

13.2.8. Estabelecer normas de seguranca e adotar providéncias para assegurar a protecao
de operarios e terceiros no perimetro da obra, cumprindo a legislacdo sobre seguranca e
medicina do trabalho;

13.2.9. Providenciar a confecgdo e colocagdo de placas identificativas da obra, conforme
modelos fornecidos pelo 6rgéo contratante, quando houver essa obrigatoriedade na planilha
orcamentaria,;

13.2.10. Assegurar a protecdo e conservacao dos servicos executados até o recebimento
definitivo da obra pelo érgao contratante;

13.2.11. Manter o Diario de Obras atualizado, registrando diariamente o numero de
funcionérios, equipamentos, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, ocorréncias e
comunicados a fiscalizacao;
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13.2.12. Submeter previamente, por escrito, a aprovacdo da fiscalizacdo quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que divirjam das especifica¢cdes do Projeto Basico;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE OP%

13.2.13. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de
fiscal ou gestor do contrato (art. 48, paragrafo Unico, da Lei n. 14.133/2021);

13.2.14. Nao permitir a utilizacdo de trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos;

13.2.15. Observar os preceitos da legislagdo sobre jornada de trabalho conforme a categoria
profissional envolvida;

13.2.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo, mantendo
o local limpo e nas melhores condi¢cdes de segurancga, higiene e disciplina;

13.2.17. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e
equipamentos necessarios a execugao, durante toda a vigéncia contratual;

13.2.18. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo CONAMA n. 307/2002, com as alteracdes
posteriores;

13.2.19. Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil, vedada a disposicdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de bota-fora,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei;

13.2.20. Manter no canteiro de obras todos os projetos referentes a etapa de execucao, bem
como as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade
Técnica (RRT) de execucao;

13.2.21. Elaborar planilha de medig&o ao final de cada etapa, solicitando vistoria da equipe
técnica do gestor do contrato para conferéncia e aprovacao;

13.2.22. Responder por acidentes de trabalho, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros e por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cbes dos servigos, inclusive
guando ocorridos em via publica adjacente a obra;

13.2.23. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o Projeto
Basico ou com materiais defeituosos, bem como substituir aqueles realizados com vicio de
construcdo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

13.2.24. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos da proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los caso o previsto inicialmente nédo seja
satisfatério, exceto quando ocorrer evento arrolado no art. 124, 11, d, da Lei n. 14.133/2021;
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13.2.25. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado antes do inicio da execucéo,
informando tempestivamente a fiscalizacdo qualquer impossibilidade de cumprimento de
prazos.

XIV. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

14.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo
expressa.

14.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

14.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

14.4. A Administragédo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excec¢do das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagcdo para fins de comprovacédo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacoes.

14.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

XV. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (Art. 92. XIV, da Lei 14.133/21)

15.1. Comete infragdo administrativa, o fornecedor que cometer quaisquer das infracbes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, e ainda:

| - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il - Dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Pela inexecucéao total ou parcial do objeto deste Termo, a Administragdo pode aplicar a
empresa fornecedora/contratada as seguintes sancoes:

a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei 14.133/21);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos ll,
I, 1v, V, VI e VII do subitem acima deste instrumento, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei 14.133/21);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas VIII, IX, X, XI e Xll do subitem acima deste instrumento, bem como nos
incisos I, lll, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156,
85°, da Lei);

d) Multa de:

1. Morato6ria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

2. Moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso
injustificado na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecucgdo parcial da obrigacdo assumida;

3. Compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
inexecucéo total da obrigacdo assumida;

15.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo nao exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°).

15.4. Todas as sancoes previstas neste Termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°).

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157).
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XVI. DISPOSICOES FINAIS

16.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel figura entre os principios
do art. 5° e entre os objetivos do processo licitatério previstos no art. 11, IV, da Lei Federal
n® 14.133/2021, torna-se necessario que o contratado observe as exigéncias ambientais e
sociais inerentes ao objeto da contratagdo, contidas nas legislages correlatas;

16.2. No tocante a recursos, representacbes e pedidos de reconsideracdo, devera ser
observado o disposto no art. 165 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

16.3. Qualquer comunicacao pertinente ao contrato, a ser realizada entre o contratado e o
municipio, inclusive para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciéncia de decisdes
sancionatérias ou sobre rescisdo contratual, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por
meio eletrénico, admitida a comunicagdo por aplicativo de mensagens instanténeas, se
devidamente comprovado o recebimento pelo particular;

16.4. As partes contratantes elegem o foro da Contratante como competente para dirimir
quaisquer questdes oriundas da contratacdo, inclusive 0os casos omissos que ndo puderem
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja;

16.5. A participagdo de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitagdo
tacita, incondicional, irrevogavel e irretratavel dos seus termos, regras e condigdes.

16.6. Integram este documento, como anexos, as pecas que compdem o Projeto Técnico,
elaborado por profissional legalmente habilitado, em conformidade com a legislagao vigente
€ com as normas técnicas aplicaveis.

Belo Oriente/MG, 24 de setembro de 2026.

JOSE AUGUSTO DE ASSIS
Engenheira Civil - CREA 215787/D
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