
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1
Terraplenagem da área destinada às unidades 

habitacionais
1,00 1,00 - - - - - - - - - -

50,00% 50,00% - - - - - - - - - -

2 Drenagem pluvial profunda e superficial; - - 1,00 1,00 - - - - - - - -

- - 50,00% 50,00% - - - - - - - -

3 Rede de esgotamento sanitário; - - - - 1,00 1,00 - - - - -

50,00% 50,00% - - - - -

4 Rede de abastecimento de água potável; - - - - - - 1,00 1,00

50,00% 50,00%

5
Pavimentação urbana das vias internas e de 

acesso;
- - - - - - - - 1,00 1,00 -

50,00% 50,00%

6
Passeio público (calçadas) conforme normas 

de acessibilidade;
- - - - - - - - - - 1,00 -

100,00%

7 Rede de energia elétrica e iluminação pública - - - - - - - - - - - 1,00

- - - - - - - - - - - 100,00%
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