
N° do Evento Título do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra N° do Período de Conclusão do Evento

1 Casa 1 1

2 Casa 2 2

3 Casa 3 3

4 Casa 4 4

5 Casa 5 5

6 Casa 6 6

7 Casa 7 7

8 Casa 8 8

9 Casa 9 9

10 Casa 10 10

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL



11 Casa 11 11

12 Casa 12 12

1 Casa 1 1

2 Casa 2 1

3 Casa 3 1

4 Casa 4 1

5 Casa 5 1

6 Casa 6 1

7 Casa 7 1

8 Casa 8 1

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2 SERVIÇOS PRELIMINARES



9 Casa 9 1

10 Casa 10 1

11 Casa 11 1

12 Casa 12 1

13 Casa 13 1

14 Casa 14 1

15 Casa 15 1

16 Casa 16 1

17 Casa 17 1

18 Casa 18 1

2 SERVIÇOS PRELIMINARES



19 Casa 19 1

20 Casa 20 1

1 Casa 1 1

2 Casa 2 1

3 Casa 3 1

4 Casa 4 1

5 Casa 5 1

6 Casa 6 1

7 Casa 7 1

8 Casa 8 2

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES



9 Casa 9 2

10 Casa 10 2

11 Casa 11 2

12 Casa 12 2

13 Casa 13 2

14 Casa 14 2

15 Casa 15 3

16 Casa 16 3

17 Casa 17 3

18 Casa 18 3

3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES



19 Casa 19 3

20 Casa 20 3

1 Casa 1 1

2 Casa 2 1

3 Casa 3 1

4 Casa 4 1

5 Casa 5 2

6 Casa 6 2

7 Casa 7 2

8 Casa 8 2

3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

4 SUPRAESTRUTURA



9 Casa 9 3

10 Casa 10 3

11 Casa 11 3

12 Casa 12 3

13 Casa 13 4

14 Casa 14 4

15 Casa 15 4

16 Casa 16 4

17 Casa 17 5

18 Casa 18 5

4 SUPRAESTRUTURA



19 Casa 19 5

20 Casa 20 5

1 Casa 1 3

2 Casa 2 3

3 Casa 3 3

4 Casa 4 3

5 Casa 5 4

6 Casa 6 4

7 Casa 7 4

8 Casa 8 4

4 SUPRAESTRUTURA

5 PAREDES E PAINÉIS



9 Casa 9 5

10 Casa 10 5

11 Casa 11 5

12 Casa 12 5

13 Casa 13 6

14 Casa 14 6

15 Casa 15 6

16 Casa 16 6

17 Casa 17 7

18 Casa 18 7

5 PAREDES E PAINÉIS



19 Casa 19 7

20 Casa 20 7

1 Casa 1 3

2 Casa 2 3

3 Casa 3 3

4 Casa 4 3

5 Casa 5 4

6 Casa 6 4

7 Casa 7 4

8 Casa 8 4

5 PAREDES E PAINÉIS

6 COBERTURA E PROTEÇÕES



9 Casa 9 5

10 Casa 10 5

11 Casa 11 5

12 Casa 12 5

13 Casa 13 6

14 Casa 14 6

15 Casa 15 6

16 Casa 16 6

17 Casa 17 7

18 Casa 18 7

6 COBERTURA E PROTEÇÕES



19 Casa 19 7

20 Casa 20 7

1 Casa 1 8

2 Casa 2 8

3 Casa 3 8

4 Casa 4 8

5 Casa 5 9

6 Casa 6 9

7 Casa 7 9

8 Casa 8 9

6 COBERTURA E PROTEÇÕES

7 REVESTIMENTOS



9 Casa 9 10

10 Casa 10 10

11 Casa 11 10

12 Casa 12 10

13 Casa 13 11

14 Casa 14 11

15 Casa 15 11

16 Casa 16 11

17 Casa 17 12

18 Casa 18 12

7 REVESTIMENTOS



19 Casa 19 12

20 Casa 20 12

1 Casa 1 4

2 Casa 2 4

3 Casa 3 4

4 Casa 4 4

5 Casa 5 5

6 Casa 6 5

7 Casa 7 5

8 Casa 8 5

7 REVESTIMENTOS

8 PAVIMENTAÇÕES



9 Casa 9 6

10 Casa 10 6

11 Casa 11 6

12 Casa 12 6

13 Casa 13 7

14 Casa 14 7

15 Casa 15 7

16 Casa 16 7

17 Casa 17 8

18 Casa 18 8

8 PAVIMENTAÇÕES



19 Casa 19 8

20 Casa 20 8

1 Casa 1 7

2 Casa 2 7

3 Casa 3 7

4 Casa 4 7

5 Casa 5 8

6 Casa 6 8

7 Casa 7 8

8 Casa 8 8

8 PAVIMENTAÇÕES

9 INSTALAÇÕES



9 Casa 9 9

10 Casa 10 9

11 Casa 11 9

12 Casa 12 9

13 Casa 13 10

14 Casa 14 10

15 Casa 15 10

16 Casa 16 10

17 Casa 17 11

18 Casa 18 11

9 INSTALAÇÕES



19 Casa 19 11

20 Casa 20 11

1 Casa 1 7

2 Casa 2 7

3 Casa 3 7

4 Casa 4 7

5 Casa 5 8

6 Casa 6 8

7 Casa 7 8

8 Casa 8 8

10 COMPLEMENTAÇÕES

9 INSTALAÇÕES



9 Casa 9 9

10 Casa 10 9

11 Casa 11 9

12 Casa 12 9

13 Casa 13 10

14 Casa 14 10

15 Casa 15 10

16 Casa 16 10

17 Casa 17 11

18 Casa 18 11

10 COMPLEMENTAÇÕES



19 Casa 19 11

20 Casa 20 11

1 Casa 1 12

2 Casa 2 12

10 COMPLEMENTAÇÕES

11 ACESSIBILIDADE



N° do Período de Conclusão do Evento


