PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.028.829/0001-68

Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, Inconfidentes/MG
CEP 37.576-000 - Tel.: (35) 3464-1014 / 3464-1015
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MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO
Art. 18, X, da Lei Federal n2 14.133/2021 — Decreto Municipal n2 2.085/2024

1. IDENTIFICAGAO DA CONTRATAGAO

Orgﬁo Prefeitura Municipal de Inconfidentes/MG — CNPJ 18.028.829/0001-68

Processo / Credenciamento - Inexigibilidade Credenciamento n? 002/2026 — Processo n? 117/2026 — Inexigibilidade Eletrdnica n2 001/2026

Eletrnica

Objeto Credenciamento de pessoas juridicas para a prestacdo, sob demanda, de servicos de manutengdo preventiva e corretiva da

frota de veiculos leves e pesados, maquinas operatrizes e pequenos equipamentos motorizados, e de manutencdo
preventiva e corretiva de tapecaria em mobilidrio e de persianas do Municipio de Inconfidentes/MG.

Fundamento Arts. 74,1V, 78,1,e 79, |, da Lei n® 14.133/2021

Natureza Servico comum, continuo, sob demanda — 41 itens em 10 categorias

Valor estimado RS 3.830.835,00 (trés milhdes, oitocentos e trinta mil, oitocentos e trinta e cinco reais)
Vigéncia do edital 12 (doze) meses

Unidade(s) demandante(s) Departamento de Agricultura e Gestdo Ambiental;

Departamento de Industria, Comércio, Turismo e Cultura;

Departamento Municipal de Administracdo;

Departamento Municipal de Assisténcia Social;

Departamento Municipal de Educacao;

Departamento Municipal de Obras, Viagcdo, Urbanismo e Servicos Publicos;
Departamento Municipal de Saude;

Departamento Municipal de Esporte e Lazer.

2. METODOLOGIA

Os riscos foram identificados em todas as fases — planejamento, selecdo dos credenciados, execucdo e gestdo — e classificados segundo a probabilidade (Baixa,
Média, Alta) e o impacto (Baixo, Médio, Alto), resultando no nivel de risco (Baixo, Moderado, Alto, Critico), conforme a matriz do item 4. Para cada evento definiram-
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se medidas preventivas, plano de contingéncia e responsavel pelo tratamento. O mapa devera ser atualizado ao término da fase preparatoéria e sempre que houver

fato relevante durante a execugao.

3. MATRIZ DE RISCOS
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Ne FASE EVENTO DE RISCO CAUSA PROVAVEL CONSEQUENCIA PROB. IMP. NIVEL MEDIDA PREVENTIVA CONTINGENCIA RESPONSAVEL
1 Planejamento Dimensionamento Auséncia de histdrico Esgotamento do saldo Média Médio MODERADO Levantamento por Departamento | Revisdo dos quantitativos Unidades
inadequado dos consolidado de ordens ou reserva com base em notas fiscais e frota e aditamento dentro dos demandantes
quantitativos de servigo orgamentaria atual limites do art. 125
excessiva
2 Planejamento Prego de referéncia Pesquisa com poucas Credenciamento Média Alto ALTO Pesquisa ampla (art. 23): PNCP, Revisdo da tabela e Departamento de
desatualizado ou fora da fontes ou descrigdo deserto (prego baixo) contratagdes similares e cotagdes republicagdo do edital LicitagSes
realidade local, sobretudo divergente ou sobreprego (prego com descri¢do idéntica; analise
nos itens novos (26, 30, 31, alto) critica
32e35)
3 Planejamento Inclusdo de itens de Consolidagdo de Baixa adesdo nesses Média Baixo BAIXO Credenciamento por item e Contratagdo prépria para Departamento de
natureza distinta (tapegaria demandas itens; questionamento categorias independentes itens sem credenciados LicitagSes
de mobilidrio e persianas) heterogéneas em um do objeto
so edital
4 Selegdo Questionamento do raio de Alegagdo de Impugnagdo; baixo Média Alto ALTO Justificativa técnica no ETP (frota Revisdo do Agente de
50 km e da exigéncia de preferéncia por sede numero de sem reserva, prazo de 6 h); raio/exigéncias por errata | contratagdo /
perimetro urbano para (art. 99,1, "b") credenciados admissdo de ponto de apoio até a motivada Assessoria Juridica
borracharia assinatura; oficina volante
5 Selegdo Credenciamento de Declaragdes Servigo de md Média Alto ALTO Vistoria técnica; conferéncia de Descredenciamento e Fiscal do contrato
empresa sem estrutura real inveridicas de qualidade; risco a alvard, CNAE e CRLV do veiculo processo sancionador
equipamentos, oficina seguranga de socorro/oficina volante
volante ou veiculo de
socorro
6 Selegdo Auséncia de interessados Prego pouco atrativo Demanda ndo Média Médio MODERADO Divulgagdo ampla (PNCP, sitio, Revisdo justificada do Departamento de
em algum item ou especialidade rara atendida DOEM) e edital prego ou contratagdo por Licitages
na regidao permanentemente aberto outro procedimento
7 Execugdo Quebra da isonomia na Direcionamento de Favorecimento; Média Alto ALTO Fila Unica por item; controle Apuragdo, recomposicao Gestor do contrato
distribuigdo da demanda Ordens de Servigo a nulidade; sequencial publicado dafilae
determinado responsabilizagdo mensalmente responsabilizagdo
credenciado
8 Execugdo Cobranga de horas Falta de parametro de Dano ao erario Alta Alto CRITICO Orgamento prévio aprovado; Glosa, notificagdo e Fiscal do contrato
superiores as efetivamente tempo e de (sobreprego na limite as horas aprovadas; sangdo
trabalhadas conferéncia execugdo) tempos de referéncia do
fabricante; tabela de conversdo
9 Execugdo Substituigdo de pegas ndo Auséncia de devolugdo Pagamento indevido; Média Alto ALTO Devolugdo obrigatdria das pegas Glosa e processo Fiscal do contrato
realizada ou pegas usadas das pegas substituidas dano ao patriménio e registro fotogréfico sancionador
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Ne FASE EVENTO DE RISCO CAUSA PROVAVEL CONSEQUENCIA PROB. IMP. NIVEL MEDIDA PREVENTIVA CONTINGENCIA RESPONSAVEL
10 Execugdo Atraso na devolugdo do Sobrecarga do Paralisagdo de servigos Média Alto ALTO Prazos méximos no TR; rodizio Convocagdo do préximo Fiscal do contrato
veiculo/maquina credenciado ou falta essenciais com varios credenciados da fila; multa moratdria
de pegas
11 Execugdo Danos, furto ou avaria do Guarda inadequada na Prejuizo patrimonial Baixa Alto MODERADO Responsabilidade do credenciado Ressarcimento/retengdo Gestor do contrato
bem sob guarda do oficina prevista no TR e no contrato (art. de pagamentos
credenciado 120)
12 Execucdo Descarte irregular de Desconhecimento ou Dano ambiental; Média Médio MODERADO Exigéncia de comprovagdo de Notificagdo, sangdo e Fiscal do contrato
residuos negligéncia ambiental responsabilizagdo destinagdo (MTR/certificados) comunicagdo ao 6rgao
solidaria ambiental
13 Gestdo Insuficiéncia de dotagdo Demanda superior a Impossibilidade de Baixa Alto MODERADO Acompanhamento mensal do Suplementagdo Contabilidade /
orgamentaria prevista emitir empenho saldo por Departamento orgamentaria Gestor
14 Gestdo Perda das condigdes de Irregularidade fiscal ou Impedimento de Média Médio MODERADO Consulta de regularidade antes Notificagdo (5 dias uteis) Gestor do contrato
habilitagdo do credenciado trabalhista pagamento e de cada empenho e pagamento e descredenciamento
superveniente contratagdo
15 Execugdo Descumprimento do prazo Veiculo de socorro Onibus escolar, Média Alto ALTO Exigéncia de Convocagdo do préximo Fiscal do contrato
de 6 horas da borracharia indisponivel ou ambulancia ou estabelecimento/ponto de apoio da fila (subitem 8.4, "a" e
atendimento maquina parados no perimetro urbano e veiculo de "b", do TR); multa
simultaneo 50COrro moratdria
16 Execucdo Recusa ou dano naremogdo | Custo de remogdo a Bem paralisado; avaria Média Médio MODERADO Remogdo incluida no prego; Préximo da fila; Fiscal do contrato
de pesados e maquinas por cargo do credenciado no transporte alternativa de oficina volante; ressarcimento
guincho/prancha fora do Municipio responsabilidade por danos no
transporte
17 Execucdo Cobranga de limpeza de Auséncia de teste Pagamento indevido Média Médio MODERADO Relatdrio de bancada antes e Glosa e sangdo Fiscal do contrato
bicos injetores instrumental depois da limpeza (item 6.10 do
desnecessaria ou ndo TR)
executada
18 Execugdo Superposigdo de cobranga Descriges Pagamento em Média Médio MODERADO Classificagdo prévia pelo fiscal; Glosa Fiscal do contrato
entre os itens 14 e 26 semelhantes duplicidade vedagdo expressa de cobranga
(pequenos reparos x simultanea sobre a mesma peca
chapeagdo)
19 Execucdo Acidente ou dano ao Descumprimento de Dano a pessoas, ao Baixa Alto MODERADO Autorizagdo prévia do fiscal; NR-6 | Interdi¢do do uso; Fiscal do contrato
patriménio no uso da normas de seguranca; imovel e ao meio e NR-12; recolhimento de ressarcimento
garagem municipal por residuos no local ambiente residuos pelo credenciado
oficina volante
20 Gestdo Uso recorrente das Justificativas genéricas Favorecimento e Média Alto ALTO Hipdteses taxativas; Termo de Auditoria do Controle Gestor / Controle

excegdes ao rodizio para
direcionar a demanda

ou ndo documentadas

nulidade

Justificativa (Anexo IX) ratificado
pelo gestor; preservagdo da vez
do preterido

Interno;
responsabilizagdo

Interno
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4. MATRIZ PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE \ IMPACTO BAIXO MEDIO ALTO
Alta Moderado Alto Critico
Média Baixo Moderado Alto
Baixa Baixo Baixo Moderado

5. ACOMPANHAMENTO

Cabera ao gestor do contrato, com apoio dos fiscais, monitorar os riscos identificados, registrar novas ocorréncias e propor medidas corretivas, comunicando a
autoridade competente aqueles que ultrapassem sua competéncia. Os riscos de nivel ALTO e CRITICO serdo reavaliados trimestralmente, com base no controle do
rodizio e nas glosas registradas.

O presente Mapa de Riscos integra a fase preparatdéria do credenciamento fundamentado nos arts. 74, IV, 78, 1, e 79, |, da Lei n2 14.133/2021 e no Decreto Municipal

n? 2.085/2024.

Claudinei Tunes Pereira
Prefeito Municipal
Aprovo o presente Mapa de Riscos

Requisitante(s) e Departamento(s) requisitante(s):

Alexandre Lopes Moreira

Departamento de Agricultura e Gestdao Ambiental

Inconfidentes/MG, 28 de outubro de 2026.

Rodnei Francisco de Oliveira
Chefe do Departamento de Licitages,
Contratos e Compras

Décio Bonamichi Janior
Departamento de Industria, Comércio, Turismo e Cultura



PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.028.829/0001-68

Rua Engenheiro Alvares Maciel, 190, Centro, Inconfidentes/MG
CEP 37.576-000 - Tel.: (35) 3464-1014 / 3464-1015
E-mail: licitacao@inconfidentes.mg.gov.br — www.inconfidentes.mg.gov.br

Marcos Michell de Mira Silvia Fatima Oliveira
Departamento Municipal de Administracdo Departamento Municipal de Assisténcia Social
Adriana Dalo Rodrigues Barbosa Carlos Eduardo de Souza
Departamento Municipal de Educagdo Departamento Municipal de Obras, Viagdo, Urbanismo e Servigos Publicos
Richard Guidi Dona Tiago Felipe Freitas
Departamento Municipal de Salude Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Osvaldo Alexandre
Responsavel Técnico — Setor de Frotas



