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CONSÓRCIO PITÁGORAS

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

vǳŀŘǊƻ мΦм ς 9ǉǳƛǇŜ ¢ŞŎƴƛŎŀ

1-Responsável Técnica Geral

- Paulo Henrique Borges Cardoso (Coordenador de Orçamentos)

2-Gerência

- Lucas Bastos Pereira  (Engenheiro Civil)

3-Responsáveis pelo Setor de Orçamentos

- Flávia Leticia do Carmo (Supervisora de Orçamentos)

- Guilherme Luiz Barros Peixoto (Supervisor de Orçamentos)

- Luiza Mariane Tavares e Silva Bastos (Supervisora de Orçamentos)

- Matheus Mazock do Carmo Assis (Supervisor de Orçamentos)

4-Orçamentista(s) Responsável(is)

- Tayna Michaele Campos Diniz (Engenheira Civil)

- Júlia Marques Porto de Sousa (Engenheira Civil)

- Ana Júlia de Oliveira (Engenheira de Produção Civil)

- Leonardo Fernandes Ferreira (Engenheiro Civil)

- Rejane Sacramento Silva Fróis (Engenheira Civil)

- Luiza Mariane Tavares e Silva (Engenheira Civil)

- Thaís Estanislau Simões (Engenheira Civil)

- Juliana Vasconcellos Vaz de Mello (Engenheira Civil)

A CONSÓRCIO PITÁGORAS apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

EQUIPE 

TÉCNICA:
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CRONOGRAMA

ANEXO III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV

2. LISTA DE ANEXOS

vǳŀŘǊƻ нΦм ς [ƛǎǘŀ ŘŜ !ƴŜȄƻǎ

PLANILHA RESUMO

Nº

ANEXO II

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG

CONSÓRCIO PITÁGORAS

ANEXO VIII COTAÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA DE CURVA ABC

ANEXO V

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb

TÍTULO

BDI

ANEXO VII

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO VI

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PLANILHA DE ANOTAÇÕES, REGISTROS  E REVISÕES
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3.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

CONSÓRCIO PITÁGORAS

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb

SINAPI MG 09/2025 / SETOP SUL 07/2025  / SUDECAP MG 07/2025 / SICRO MG 07/2025 

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 

obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

! άtƭŀƴƛƭƘŀ ς wŜǎǳƳƻέΣ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀ ƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ƻǊœŀŘƻǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ƎǊǳǇƻ ŘŜ ǎŜǊǾƛœƻǎ Ŝ ƳŀǘŜǊƛŀƛǎΣ ƴńƻ ƭŜǾŀƴŘƻ ŜƳ 

consideração os serviços e materiais unitários.

A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 

apresentados pela contratada. 

Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

! άtƭŀƴƛƭƘŀ hǊœŀƳŜƴǘłǊƛŀέΣ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀ ŘŜǘŀƭƘŀŘŀƳŜƴǘŜ ƻǎ ǎŜǊǾƛœƻǎ ǳƴƛǘłǊƛƻǎ ǉǳŜ ŎƻƳǇƿŜƳ ŀ ǇƭŀƴƛƭƘŀ 

orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 

custo unitário e custos totais. 

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 

vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos 

projetos, conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da 

obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

! άtƭŀƴƛƭƘŀ ŘŜ /ǊƻƴƻƎǊŀƳŀ CƝǎƛŎƻπCƛƴŀƴŎŜƛǊƻέΣ ŘŜŦƛƴŜ ƻ ŎǊƻƴƻƎǊŀƳŀ ŦƝǎƛŎƻπŦƛƴŀƴŎŜƛǊƻ Řŀ tƭŀƴƛƭƘŀ hǊœŀƳŜƴǘłǊƛŀΣ 

levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.

Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 

em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.
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3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

! άtƭŀƴƛƭƘŀ ŘŜ /ƻƳǇƻǎƛœńƻ ŘŜ tǊŜœƻǎέΣ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀ ŀǎ ŎƻƳǇƻǎƛœƿŜǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛœƻǎ ǉǳŜ ƴńƻ ǎŜ ŜƴŎƻƴǘǊŀƳ ŘƛǎǇƻƴƝǾŜƛǎ 

nas bases de preços oficiais.

Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 

responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO

!ǎ άaŜƳƽǊƛŀǎ ŘŜ /łƭŎǳƭƻǎέ ŘŜŦƛƴŜƳ ƻǎ ǇŀǊŃƳŜǘǊƻǎ Ŝ ŀœƿŜǎ ǘƻƳŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ƻ ƭŜǾŀƴǘŀƳŜƴǘƻ Řƻǎ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻǎ ŘŜ 

todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.

3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 

adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 

ǇǊŜœƻ ǳƴƛǘłǊƛŀΦ hǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŦƻǊŀƳ ŎŀƭŎǳƭŀŘƻǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀŎƻǊŘńƻ ƴȏ нсннκнлмо ¢/¦ ς t[9b#wLhΦ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG PLANILHA MODELO: BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS NÃO DESONERADA REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE PRAZO DA OBRA: 01/12/2025

BASES: SINAPI MG 09/2025 / SETOP SUL 07/2025  / SUDECAP MG 07/2025 / SICRO MG 07/2025 12 Meses

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 25.215,62 0,20%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 255.776,01 2,02%

3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES) TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 2.234.131,55 17,68%

4 SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES) TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 2.171.933,04 17,19%

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 95.645,69 0,76%

6 ALVENARIAS TOTAL DO ITEM - 6      : R$ 457.992,04 3,63%

7 ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO) TOTAL DO ITEM - 7      : R$ 797.426,00 6,31%

8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS TOTAL DO ITEM - 8      : R$ 805.124,64 6,37%

9 PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO) TOTAL DO ITEM - 9      : R$ 544.809,21 4,31%

10 FORROS TOTAL DO ITEM - 10      : R$ 9.903,32 0,08%

11 ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM - 11      : R$ 1.003.191,90 7,94%

12 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO TOTAL DO ITEM - 12      : R$ 156.390,90 1,24%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TOTAL DO ITEM - 13      : R$ 739.728,96 5,86%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS TOTAL DO ITEM - 14      : R$ 403.081,47 3,19%

15 INSTALAÇÕES DE SPCI (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO) TOTAL DO ITEM - 15      : R$ 178.165,89 1,41%

16
INSTALAÇÕES DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS)
TOTAL DO ITEM - 16      : R$ 262.573,86 2,08%

17 INSTALAÇÃO DE GÁS TOTAL DO ITEM - 17      : R$ 13.607,54 0,11%

18 ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS TOTAL DO ITEM - 18      : R$ 225.737,43 1,79%

19 PEDRAS ( BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS) TOTAL DO ITEM - 19      : R$ 155.729,09 1,23%

20 TELHAMENTO E COBERTURA TOTAL DO ITEM - 20      : R$ 1.430.748,18 11,33%

21 MURAMENTO E CERCAMENTO TOTAL DO ITEM - 21      : R$ 547.972,62 4,34%

22 ACESSÓRIOS TOTAL DO ITEM - 22      : R$ 46.598,80 0,37%

23 PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS TOTAL DO ITEM - 23      : R$ 25.693,49 0,20%

24 LIMPEZA FINAL DE OBRA TOTAL DO ITEM - 24      : R$ 45.850,12 0,36%

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$12.633.027,37 100,00%

PLANILHA RESUMO
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CENTROS URBANOS

1.1.1.1 SETOP ED-50394
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 

LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
% 0,20% R$10.156.123,53 R$12.607.811,75 R$25.215,62

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$25.215,62

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$25.215,62

TOTAL DO ITEM - 1 R$25.215,62

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

2.1.1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 

4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$1.156,55 R$1.435,74 R$1.435,74

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$1.435,74

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$1.435,74

2.2 LOCAÇÃO DE OBRA

2.2.1 LOCAÇÃO DE OBRA

2.2.1.1 SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 581,18 R$63,18 R$78,43 R$45.581,95

SUBTOTAL DO ITEM - 2.2.1 R$45.581,95

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.2 R$45.581,95

2.3 CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1 CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1.1 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E 

LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$1.503,78 R$1.866,79 R$22.401,48

2.3.1.2 SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 

INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$794,71 R$986,55 R$11.838,60

2.3.1.3 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 12,00 R$925,73 R$1.149,20 R$13.790,40

2.3.1.4 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 

OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$2.050,12 R$2.545,02 R$30.540,24

2.3.1.5 SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE 

LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 4,00 R$1.671,80 R$2.075,37 R$8.301,48

2.3.1.6 SETOP ED-16341 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) UN 2,00 R$330,07 R$409,75 R$819,50

2.3.1.7 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 4,00 R$347,98 R$431,98 R$1.727,92

2.3.1.8 SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), 

EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UN 1,00 R$392,16 R$486,83 R$486,83

2.3.1.9 SETOP ED-50155

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, 

CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 12,00 R$980,00 R$1.216,57 R$14.598,84

SUBTOTAL DO ITEM - 2.3.1 R$104.505,29

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.3 R$104.505,29

2.4 TAPUME DE OBRA

2.4.1 TAPUME

2.4.1.1 SETOP ED-29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA 

GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE 

(300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE 

PONTALETE E FIXAÇÃO

M2 324,95 R$68,42 R$84,94 R$27.601,25

SUBTOTAL DO ITEM - 2.4.1 R$27.601,25

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.4 R$27.601,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Orçamento Página 9 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.5 ANDAIMES

2.5.1 ANDAIMES INTERNOS

2.5.1.1 SETOP ED-28533

ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, 

COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO

M2 1851,63 R$1,66 R$2,06 R$3.814,36

SUBTOTAL DO ITEM - 2.5.1 R$3.814,36

2.5.2 ANDAIMES EXTERNOS

2.5.2.1 SETOP ED-48246

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO 

METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM 

MADEIRA

M2 556,92 R$9,46 R$11,74 R$6.538,24

2.5.2.2 SETOP ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
M2XMÊS 2784,60 R$12,50 R$15,52 R$43.216,99

SUBTOTAL DO ITEM - 2.5.2 R$49.755,23

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.5 R$53.569,59

2.6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.6.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.6.1.1 SETOP ED-19753

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 

CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE 

EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 1,00 R$18.593,68 R$23.082,19 R$23.082,19

SUBTOTAL DO ITEM - 2.6.1 R$23.082,19

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.6 R$23.082,19

TOTAL DO ITEM - 2 R$255.776,01

3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)

3.1 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 01

3.1.1 ESTACA

3.1.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 241,40 R$63,51 R$78,84 R$19.031,98

3.1.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 30,34 R$736,89 R$914,78 R$27.754,43

3.1.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1073,78 R$14,00 R$17,38 R$18.662,30

3.1.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 39,44 R$3,35 R$4,16 R$164,07

3.1.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 591,54 R$1,72 R$2,14 R$1.265,90

3.1.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,44 R$1,49 R$1,85 R$72,96

3.1.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,43 R$176,97 R$219,69 R$94,47

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$67.046,11

3.1.2 BLOCOS

3.1.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 31,82 R$11,00 R$13,66 R$434,66

3.1.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 21,76 R$6,94 R$8,62 R$187,57

3.1.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 261,00 R$14,00 R$17,38 R$4.536,18

3.1.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 65,28 R$79,24 R$98,37 R$6.421,59

3.1.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,09 R$579,33 R$719,18 R$783,91

3.1.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 87,04 R$33,11 R$41,10 R$3.577,34

3.1.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 13,06 R$715,90 R$888,72 R$11.606,68

3.1.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 17,68 R$49,00 R$60,83 R$1.075,47

3.1.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 18,39 R$3,35 R$4,16 R$76,50

3.1.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 275,81 R$1,72 R$2,14 R$590,23

3.1.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 18,39 R$1,49 R$1,85 R$34,02

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.2 R$29.324,15

3.1.3 BALDRAMES

3.1.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 39,09 R$11,00 R$13,66 R$533,97

3.1.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 22,64 R$6,94 R$8,62 R$195,16

3.1.3.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 134,93 R$79,24 R$98,37 R$13.273,06

3.1.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,13 R$579,33 R$719,18 R$812,67

3.1.3.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 151,11 R$33,11 R$41,10 R$6.210,62

3.1.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 553,00 R$14,00 R$17,38 R$9.611,14

3.1.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 8,09 R$715,90 R$888,72 R$7.189,74
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 28,91 R$49,00 R$60,83 R$1.758,60

3.1.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 28,91 R$3,35 R$4,16 R$120,27

3.1.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 198,65 R$1,72 R$2,14 R$425,11

3.1.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 13,24 R$1,49 R$1,85 R$24,49

3.1.3.12 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 96,36 R$149,09 R$185,08 R$17.833,75

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.3 R$57.988,58

3.1.4 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.1.4.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 197,86 R$5,87 R$7,29 R$1.442,40

3.1.4.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 197,86 R$3,74 R$4,64 R$918,07

3.1.4.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 197,86 R$66,04 R$81,98 R$16.220,56

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.4 R$18.581,03

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$172.939,87

3.2 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 02

3.2.1 ESTACA

3.2.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 227,20 R$63,51 R$78,84 R$17.912,45

3.2.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 28,55 R$736,89 R$914,78 R$26.116,97

3.2.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1010,62 R$14,00 R$17,38 R$17.564,58

3.2.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 37,12 R$3,35 R$4,16 R$154,42

3.2.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 556,74 R$1,72 R$2,14 R$1.191,42

3.2.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 37,12 R$1,49 R$1,85 R$68,67

3.2.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,40 R$176,97 R$219,69 R$87,88

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$63.096,39

3.2.2 BLOCOS

3.2.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 29,95 R$11,00 R$13,66 R$409,12

3.2.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 20,48 R$6,94 R$8,62 R$176,54

3.2.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 245,00 R$14,00 R$17,38 R$4.258,10

3.2.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 61,44 R$79,24 R$98,37 R$6.043,85

3.2.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,02 R$579,33 R$719,18 R$733,56

3.2.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 81,92 R$33,11 R$41,10 R$3.366,91

3.2.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 12,29 R$715,90 R$888,72 R$10.922,37

3.2.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 16,64 R$49,00 R$60,83 R$1.012,21

3.2.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 17,31 R$3,35 R$4,16 R$72,01

3.2.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 259,58 R$1,72 R$2,14 R$555,50

3.2.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17,31 R$1,49 R$1,85 R$32,02

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.2 R$27.582,19

3.2.3 BALDRAMES

3.2.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 38,18 R$11,00 R$13,66 R$521,54

3.2.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 21,99 R$6,94 R$8,62 R$189,55

3.2.3.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 134,97 R$79,24 R$98,37 R$13.277,00

3.2.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,10 R$579,33 R$719,18 R$791,10

3.2.3.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 147,67 R$33,11 R$41,10 R$6.069,24

3.2.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 570,00 R$14,00 R$17,38 R$9.906,60

3.2.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 8,80 R$715,90 R$888,72 R$7.820,74

3.2.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 28,28 R$49,00 R$60,83 R$1.720,27

3.2.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 12,87 R$3,35 R$4,16 R$53,54

3.2.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 193,00 R$1,72 R$2,14 R$413,02

3.2.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 12,87 R$1,49 R$1,85 R$23,81

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.3 R$40.786,41
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.4 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.2.4.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 220,47 R$5,87 R$7,29 R$1.607,23

3.2.4.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 220,47 R$3,74 R$4,64 R$1.022,98

3.2.4.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 220,47 R$66,04 R$81,98 R$18.074,13

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.4 R$20.704,34

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$152.169,33

3.3 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 03

3.3.1 ESTACA

3.3.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 215,80 R$63,51 R$78,84 R$17.013,67

3.3.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 27,13 R$736,89 R$914,78 R$24.817,98

3.3.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1342,95 R$14,00 R$17,38 R$23.340,47

3.3.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 35,25 R$3,35 R$4,16 R$146,64

3.3.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 528,81 R$1,72 R$2,14 R$1.131,65

3.3.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 35,25 R$1,49 R$1,85 R$65,21

3.3.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,35 R$176,97 R$219,69 R$76,89

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$66.592,51

3.3.2 ESTACA - MURO DE ARRIMO

3.3.2.1 SETOP ED-49717

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 77,90 R$118,47 R$147,07 R$11.456,75

3.3.2.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 20,87 R$736,89 R$914,78 R$19.091,46

3.3.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1499,18 R$14,00 R$17,38 R$26.055,78

3.3.2.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 28,63 R$3,35 R$4,16 R$119,10

3.3.2.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 429,50 R$1,72 R$2,14 R$919,13

3.3.2.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 28,63 R$1,49 R$1,85 R$52,97

3.3.2.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,54 R$176,97 R$219,69 R$118,63

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.2 R$57.813,82

3.3.3 BLOCOS

3.3.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 26,21 R$11,00 R$13,66 R$358,03

3.3.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 17,92 R$6,94 R$8,62 R$154,47

3.3.3.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 215,00 R$14,00 R$17,38 R$3.736,70

3.3.3.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 53,76 R$79,24 R$98,37 R$5.288,37

3.3.3.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,90 R$579,33 R$719,18 R$647,26

3.3.3.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 71,68 R$33,11 R$41,10 R$2.946,05

3.3.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 10,75 R$715,90 R$888,72 R$9.553,74

3.3.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 14,56 R$49,00 R$60,83 R$885,68

3.3.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 15,14 R$3,35 R$4,16 R$62,98

3.3.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 227,14 R$1,72 R$2,14 R$486,08

3.3.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 15,14 R$1,49 R$1,85 R$28,01

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.3 R$24.147,37

3.3.4 BALDRAMES

3.3.4.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 53,29 R$11,00 R$13,66 R$727,94

3.3.4.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 31,78 R$6,94 R$8,62 R$273,94

3.3.4.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 193,22 R$79,24 R$98,37 R$19.007,05

3.3.4.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,59 R$579,33 R$719,18 R$1.143,50

3.3.4.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 205,04 R$33,11 R$41,10 R$8.427,14

3.3.4.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 812,00 R$14,00 R$17,38 R$14.112,56

3.3.4.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 12,00 R$715,90 R$888,72 R$10.664,64

3.3.4.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 38,98 R$49,00 R$60,83 R$2.371,15

3.3.4.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 18,59 R$3,35 R$4,16 R$77,33
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3.3.4.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 278,87 R$1,72 R$2,14 R$596,78

3.3.4.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 18,59 R$1,49 R$1,85 R$34,39

3.3.4.12 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 129,95 R$149,09 R$185,08 R$24.050,78

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.4 R$81.487,20

3.3.5 BALDRAMES - MURO DE ARRIMO

3.3.5.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 9,16 R$11,00 R$13,66 R$125,13

3.3.5.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 4,94 R$6,94 R$8,62 R$42,58

3.3.5.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,25 R$579,33 R$719,18 R$179,80

3.3.5.4 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 34,95 R$33,11 R$41,10 R$1.436,45

3.3.5.5 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 6,66 R$49,00 R$60,83 R$405,13

3.3.5.6 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 3,25 R$3,35 R$4,16 R$13,52

3.3.5.7 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 48,70 R$1,72 R$2,14 R$104,22

3.3.5.8 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 3,25 R$1,49 R$1,85 R$6,01

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.5 R$2.312,84

3.3.6 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.3.6.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 291,56 R$5,87 R$7,29 R$2.125,47

3.3.6.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 291,56 R$3,74 R$4,64 R$1.352,84

3.3.6.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 291,56 R$66,04 R$81,98 R$23.902,09

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.6 R$27.380,40

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$259.734,14

3.4 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 04

3.4.1 ESTACA

3.4.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 243,30 R$63,51 R$78,84 R$19.181,77

3.4.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 29,42 R$736,89 R$914,78 R$26.912,83

3.4.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1042,20 R$14,00 R$17,38 R$18.113,44

3.4.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 39,75 R$3,35 R$4,16 R$165,36

3.4.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 596,19 R$1,72 R$2,14 R$1.275,85

3.4.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 39,75 R$1,49 R$1,85 R$73,54

3.4.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,42 R$176,97 R$219,69 R$92,27

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.1 R$65.815,06

3.4.2 BLOCOS

3.4.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 30,89 R$11,00 R$13,66 R$421,96

3.4.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 21,12 R$6,94 R$8,62 R$182,05

3.4.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 254,00 R$14,00 R$17,38 R$4.414,52

3.4.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 63,40 R$79,24 R$98,37 R$6.236,66

3.4.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,06 R$579,33 R$719,18 R$762,33

3.4.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 84,48 R$33,11 R$41,10 R$3.472,13

3.4.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 12,68 R$715,90 R$888,72 R$11.268,97

3.4.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 17,16 R$49,00 R$60,83 R$1.043,84

3.4.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 17,85 R$3,35 R$4,16 R$74,26

3.4.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 267,70 R$1,72 R$2,14 R$572,88

3.4.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17,85 R$1,49 R$1,85 R$33,02

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.2 R$28.482,62

3.4.3 BALDRAMES

3.4.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 38,74 R$11,00 R$13,66 R$529,19

3.4.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 27,72 R$6,94 R$8,62 R$238,95

3.4.3.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 137,79 R$79,24 R$98,37 R$13.554,40
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3.4.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,39 R$579,33 R$719,18 R$999,66

3.4.3.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 144,45 R$33,11 R$41,10 R$5.936,90

3.4.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 652,00 R$14,00 R$17,38 R$11.331,76

3.4.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 10,57 R$715,90 R$888,72 R$9.393,77

3.4.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 26,26 R$49,00 R$60,83 R$1.597,40

3.4.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 16,22 R$3,35 R$4,16 R$67,48

3.4.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 243,27 R$1,72 R$2,14 R$520,60

3.4.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 16,22 R$1,49 R$1,85 R$30,01

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.3 R$44.200,12

3.4.4 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.4.4.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 264,04 R$5,87 R$7,29 R$1.924,85

3.4.4.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 264,04 R$3,74 R$4,64 R$1.225,15

3.4.4.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 264,04 R$66,04 R$81,98 R$21.646,00

SUBTOTAL DO ITEM - 3.4.4 R$24.796,00

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.4 R$163.293,80

3.5 EDIFICAÇÃO VESTIÁRIO

3.5.1 ESTACA

3.5.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 102,60 R$63,51 R$78,84 R$8.088,98

3.5.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 12,89 R$736,89 R$914,78 R$11.791,51

3.5.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 500,69 R$14,00 R$17,38 R$8.701,99

3.5.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 16,76 R$3,35 R$4,16 R$69,72

3.5.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 251,42 R$1,72 R$2,14 R$538,04

3.5.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 16,76 R$1,49 R$1,85 R$31,01

3.5.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,20 R$176,97 R$219,69 R$43,94

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.1 R$29.265,19

3.5.2 BLOCOS

3.5.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 11,23 R$11,00 R$13,66 R$153,40

3.5.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 7,68 R$6,94 R$8,62 R$66,20

3.5.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 92,00 R$14,00 R$17,38 R$1.598,96

3.5.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 23,04 R$79,24 R$98,37 R$2.266,44

3.5.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,38 R$579,33 R$719,18 R$273,29

3.5.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 30,72 R$33,11 R$41,10 R$1.262,59

3.5.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 4,61 R$715,90 R$888,72 R$4.097,00

3.5.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 6,24 R$49,00 R$60,83 R$379,58

3.5.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 6,49 R$3,35 R$4,16 R$27,00

3.5.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 97,34 R$1,72 R$2,14 R$208,31

3.5.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 6,49 R$1,49 R$1,85 R$12,01

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.2 R$10.344,78

3.5.3 BALDRAMES

3.5.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 33,60 R$11,00 R$13,66 R$458,98

3.5.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 22,04 R$6,94 R$8,62 R$189,98

3.5.3.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 113,11 R$79,24 R$98,37 R$11.126,63

3.5.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,10 R$579,33 R$719,18 R$791,10

3.5.3.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 127,28 R$33,11 R$41,10 R$5.231,21

3.5.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 344,00 R$14,00 R$17,38 R$5.978,72

3.5.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 10,67 R$715,90 R$888,72 R$9.482,64

3.5.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 23,68 R$49,00 R$60,83 R$1.440,45

3.5.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 12,89 R$3,35 R$4,16 R$53,62

3.5.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 193,42 R$1,72 R$2,14 R$413,92

3.5.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 12,89 R$1,49 R$1,85 R$23,85

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.3 R$35.191,10
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3.5.4 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.5.4.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 57,96 R$5,87 R$7,29 R$422,53

3.5.4.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 57,96 R$3,74 R$4,64 R$268,93

3.5.4.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 57,96 R$66,04 R$81,98 R$4.751,56

SUBTOTAL DO ITEM - 3.5.4 R$5.443,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.5 R$80.244,09

3.6 EDIFICAÇÃO FUNDOS INFERIOR

3.6.1 ESTACA

3.6.1.1 SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 82,00 R$63,51 R$78,84 R$6.464,88

3.6.1.2 SETOP ED-49717

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 822,70 R$118,47 R$147,07 R$120.994,49

3.6.1.3 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 242,92 R$736,89 R$914,78 R$222.218,36

3.6.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 7196,08 R$14,00 R$17,38 R$125.067,89

3.6.1.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 315,79 R$3,35 R$4,16 R$1.313,69

3.6.1.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 4736,89 R$1,72 R$2,14 R$10.136,94

3.6.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 315,79 R$1,49 R$1,85 R$584,21

3.6.1.8 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 2,94 R$176,97 R$219,69 R$645,89

SUBTOTAL DO ITEM - 3.6.1 R$487.426,35

3.6.2 BLOCOS

3.6.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 84,24 R$11,00 R$13,66 R$1.150,72

3.6.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 57,60 R$6,94 R$8,62 R$496,51

3.6.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1625,00 R$14,00 R$17,38 R$28.242,50

3.6.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 168,00 R$79,24 R$98,37 R$16.526,16

3.6.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 2,88 R$579,33 R$719,18 R$2.071,24

3.6.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 230,40 R$33,11 R$41,10 R$9.469,44

3.6.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 33,84 R$715,90 R$888,72 R$30.074,28

3.6.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 46,80 R$49,00 R$60,83 R$2.846,84

3.6.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 48,67 R$3,35 R$4,16 R$202,47

3.6.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 730,08 R$1,72 R$2,14 R$1.562,37

3.6.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,67 R$1,49 R$1,85 R$90,04

SUBTOTAL DO ITEM - 3.6.2 R$92.732,57

3.6.3 BALDRAMES

3.6.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 135,38 R$11,00 R$13,66 R$1.849,29

3.6.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 76,82 R$6,94 R$8,62 R$662,19

3.6.3.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 728,36 R$79,24 R$98,37 R$71.648,77

3.6.3.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 3,84 R$579,33 R$719,18 R$2.761,65

3.6.3.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 515,87 R$33,11 R$41,10 R$21.202,26

3.6.3.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1661,00 R$14,00 R$17,38 R$28.868,18

3.6.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 56,08 R$715,90 R$888,72 R$49.839,42

3.6.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 97,72 R$49,00 R$60,83 R$5.944,31

3.6.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 48,97 R$3,35 R$4,16 R$203,72

3.6.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 734,48 R$1,72 R$2,14 R$1.571,79

3.6.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 48,97 R$1,49 R$1,85 R$90,59

SUBTOTAL DO ITEM - 3.6.3 R$184.642,17

3.6.4 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.6.4.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 875,69 R$5,87 R$7,29 R$6.383,78

3.6.4.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 875,69 R$3,74 R$4,64 R$4.063,20

3.6.4.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 875,69 R$66,04 R$81,98 R$71.789,07

SUBTOTAL DO ITEM - 3.6.4 R$82.236,05

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.6 R$847.037,14
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3.7 QUADRA

3.7.1 ESTACAS

3.7.1.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-200
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA). AF_12/2019 - BASEADO EM SINAPI (100651)
M 568,00 R$47,56 R$59,04 R$33.534,72

3.7.1.2 SETOP ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, 

EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO

M3 4,48 R$251,88 R$312,68 R$1.400,81

3.7.1.3 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 59,13 R$736,89 R$914,78 R$54.089,16

3.7.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 3668,96 R$14,00 R$17,38 R$63.766,52

3.7.1.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 84,87 R$3,35 R$4,16 R$353,06

3.7.1.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1273,07 R$1,72 R$2,14 R$2.724,37

3.7.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 84,87 R$1,49 R$1,85 R$157,01

3.7.1.8 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,91 R$176,97 R$219,69 R$199,92

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.1 R$156.225,57

3.7.2 BLOCOS COBERTURA

3.7.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 39,10 R$11,00 R$13,66 R$534,11

3.7.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 25,84 R$6,94 R$8,62 R$222,74

3.7.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 947,20 R$14,00 R$17,38 R$16.462,34

3.7.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 70,40 R$79,24 R$98,37 R$6.925,25

3.7.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,29 R$579,33 R$719,18 R$927,74

3.7.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 96,24 R$33,11 R$41,10 R$3.955,46

3.7.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 20,67 R$715,90 R$888,72 R$18.369,84

3.7.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 17,14 R$49,00 R$60,83 R$1.042,63

3.7.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 28,55 R$3,35 R$4,16 R$118,77

3.7.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 428,30 R$1,72 R$2,14 R$916,56

3.7.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 28,55 R$1,49 R$1,85 R$52,82

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.2 R$49.528,26

3.7.3 BLOCOS ARQUIBANCADA

3.7.3.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 31,20 R$11,00 R$13,66 R$426,19

3.7.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 17,28 R$6,94 R$8,62 R$148,95

3.7.3.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 883,20 R$14,00 R$17,38 R$15.350,02

3.7.3.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 57,12 R$79,24 R$98,37 R$5.618,89

3.7.3.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,86 R$579,33 R$719,18 R$618,49

3.7.3.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 86,40 R$33,11 R$41,10 R$3.551,04

3.7.3.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 10,37 R$715,90 R$888,72 R$9.216,03

3.7.3.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 19,97 R$49,00 R$60,83 R$1.214,78

3.7.3.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 14,60 R$3,35 R$4,16 R$60,74

3.7.3.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 219,02 R$1,72 R$2,14 R$468,70

3.7.3.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 14,60 R$1,49 R$1,85 R$27,01

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.3 R$36.700,84

3.7.4 BALDRAMES COBERTURA

3.7.4.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 17,56 R$11,00 R$13,66 R$239,87

3.7.4.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 13,69 R$6,94 R$8,62 R$118,01

3.7.4.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 45,63 R$79,24 R$98,37 R$4.488,62

3.7.4.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,68 R$579,33 R$719,18 R$489,04

3.7.4.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 59,31 R$33,11 R$41,10 R$2.437,64

3.7.4.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 472,40 R$14,00 R$17,38 R$8.210,31

3.7.4.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 6,85 R$715,90 R$888,72 R$6.087,73

3.7.4.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 10,04 R$49,00 R$60,83 R$610,73

3.7.4.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 9,79 R$3,35 R$4,16 R$40,73

3.7.4.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 146,78 R$1,72 R$2,14 R$314,11

3.7.4.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 9,79 R$1,49 R$1,85 R$18,11

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.4 R$23.054,90
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3.7.5 BALDRAMES ALAMBRADO

3.7.5.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 12,45 R$11,00 R$13,66 R$170,07

3.7.5.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 9,22 R$6,94 R$8,62 R$79,48

3.7.5.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 36,88 R$79,24 R$98,37 R$3.627,89

3.7.5.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,46 R$579,33 R$719,18 R$330,82

3.7.5.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 46,10 R$33,11 R$41,10 R$1.894,71

3.7.5.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 155,00 R$14,00 R$17,38 R$2.693,90

3.7.5.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 3,69 R$715,90 R$888,72 R$3.279,38

3.7.5.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 8,30 R$49,00 R$60,83 R$504,89

3.7.5.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 5,39 R$3,35 R$4,16 R$22,42

3.7.5.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 80,91 R$1,72 R$2,14 R$173,15

3.7.5.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 5,39 R$1,49 R$1,85 R$9,97

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.5 R$12.786,68

3.7.6 BALDRAMES ARQUIBANCADA

3.7.6.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 52,77 R$11,00 R$13,66 R$720,84

3.7.6.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 45,10 R$6,94 R$8,62 R$388,76

3.7.6.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 144,18 R$79,24 R$98,37 R$14.182,99

3.7.6.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 2,26 R$579,33 R$719,18 R$1.625,35

3.7.6.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 189,42 R$33,11 R$41,10 R$7.785,16

3.7.6.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1334,70 R$14,00 R$17,38 R$23.197,09

3.7.6.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 18,02 R$715,90 R$888,72 R$16.014,73

3.7.6.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 32,47 R$49,00 R$60,83 R$1.975,15

3.7.6.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 26,38 R$3,35 R$4,16 R$109,74

3.7.6.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 395,75 R$1,72 R$2,14 R$846,91

3.7.6.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 26,38 R$1,49 R$1,85 R$48,80

SUBTOTAL DO ITEM - 3.7.6 R$66.895,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.7 R$345.191,77

3.8 ÁREA EXTERNA

3.8.1 BALDRAMES

3.8.1.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 15,54 R$11,00 R$13,66 R$212,28

3.8.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 11,51 R$6,94 R$8,62 R$99,22

3.8.1.3 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 46,04 R$79,24 R$98,37 R$4.528,95

3.8.1.4 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,58 R$579,33 R$719,18 R$417,12

3.8.1.5 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 57,55 R$33,11 R$41,10 R$2.365,31

3.8.1.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 221,00 R$14,00 R$17,38 R$3.840,98

3.8.1.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 4,60 R$715,90 R$888,72 R$4.088,11

3.8.1.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 10,36 R$49,00 R$60,83 R$630,20

3.8.1.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 6,73 R$3,35 R$4,16 R$28,00

3.8.1.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 101,00 R$1,72 R$2,14 R$216,14

3.8.1.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 6,73 R$1,49 R$1,85 R$12,45

SUBTOTAL DO ITEM - 3.8.1 R$16.438,76

3.8.2 SAPATA PASSARELA

3.8.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 122,77 R$11,00 R$13,66 R$1.677,04

3.8.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 25,16 R$6,94 R$8,62 R$216,88

3.8.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 215,00 R$14,00 R$17,38 R$3.736,70

3.8.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 44,64 R$79,24 R$98,37 R$4.391,24

3.8.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 1,26 R$579,33 R$719,18 R$906,17

3.8.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 164,90 R$33,11 R$41,10 R$6.777,39

3.8.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 7,08 R$715,90 R$888,72 R$6.292,14

3.8.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 109,00 R$49,00 R$60,83 R$6.630,47

3.8.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 17,90 R$3,35 R$4,16 R$74,46

3.8.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 268,52 R$1,72 R$2,14 R$574,63

3.8.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17,90 R$1,49 R$1,85 R$33,12

SUBTOTAL DO ITEM - 3.8.2 R$31.310,24
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3.8.3 PILARES EMBASSAMENTO PASSARELA

3.8.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 5,49 R$731,89 R$908,57 R$4.988,05

3.8.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 490,00 R$14,00 R$17,38 R$8.516,20

3.8.3.3 SETOP ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 91,50 R$74,54 R$92,53 R$8.466,50

SUBTOTAL DO ITEM - 3.8.3 R$21.970,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.8 R$69.719,75

3.9 RESERVATÓRIO

3.9.1 ESTACA

3.9.1.1 SETOP ED-49716

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 35,50 R$88,25 R$109,55 R$3.889,03

3.9.1.2 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 6,97 R$736,89 R$914,78 R$6.376,02

3.9.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 350,63 R$14,00 R$17,38 R$6.093,95

3.9.1.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 9,06 R$3,35 R$4,16 R$37,69

3.9.1.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 135,92 R$1,72 R$2,14 R$290,87

3.9.1.6 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 9,06 R$1,49 R$1,85 R$16,76

3.9.1.7 SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M3 0,10 R$176,97 R$219,69 R$21,97

SUBTOTAL DO ITEM - 3.9.1 R$16.726,29

3.9.2 BLOCOS

3.9.2.1 SETOP ED-51115
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
M3 17,92 R$11,00 R$13,66 R$244,79

3.9.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 9,00 R$6,94 R$8,62 R$77,58

3.9.2.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 197,60 R$14,00 R$17,38 R$3.434,29

3.9.2.4 SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 

12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 18,00 R$79,24 R$98,37 R$1.770,66

3.9.2.5 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,45 R$579,33 R$719,18 R$323,63

3.9.2.6 SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 27,00 R$33,11 R$41,10 R$1.109,70

3.9.2.7 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 13,50 R$715,90 R$888,72 R$11.997,72

3.9.2.8 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 3,97 R$49,00 R$60,83 R$241,50

3.9.2.9 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 18,14 R$3,35 R$4,16 R$75,46

3.9.2.10 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 272,03 R$1,72 R$2,14 R$582,14

3.9.2.11 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 18,14 R$1,49 R$1,85 R$33,56

SUBTOTAL DO ITEM - 3.9.2 R$19.891,03

3.9.3 RESERVATÓRIO ENTERRADO

3.9.3.1 SETOP ED-51103

ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 

ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA

M3 76,04 R$3,44 R$4,27 R$324,69

3.9.3.2 SETOP ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO
M2 24,50 R$11,14 R$13,83 R$338,84

3.9.3.3 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 21,79 R$731,89 R$908,57 R$19.797,74

3.9.3.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2496,00 R$14,00 R$17,38 R$43.380,48

3.9.3.5 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 151,35 R$115,19 R$143,00 R$21.643,05

3.9.3.6 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 17,00 R$49,00 R$60,83 R$1.034,35

3.9.3.7 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 98,85 R$3,35 R$4,16 R$411,22

3.9.3.8 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1482,78 R$1,72 R$2,14 R$3.173,15

3.9.3.9 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 17,00 R$1,49 R$1,85 R$31,46

SUBTOTAL DO ITEM - 3.9.3 R$90.134,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.9 R$126.752,30

3.10 PASSEIOS INTERNOS

3.10.1 LAJES DE TRANSIÇÃO

3.10.1.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 181,55 R$5,87 R$7,29 R$1.323,50

3.10.1.2 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 181,55 R$3,74 R$4,64 R$842,39

3.10.1.3 SETOP ED-50589
LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA COM FCK 

DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 181,55 R$66,04 R$81,98 R$14.883,47

SUBTOTAL DO ITEM - 3.10.1 R$17.049,36

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.10 R$17.049,36

TOTAL DO ITEM - 3 R$2.234.131,55
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4 SUPERESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO (VIGAS / PILARES / LAJES)

4.1 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 01

4.1.1 VIGAS

4.1.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10,28 R$731,89 R$908,57 R$9.340,10

4.1.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 596,00 R$14,00 R$17,38 R$10.358,48

4.1.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 132,90 R$115,19 R$143,00 R$19.004,70

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$38.703,28

4.1.2 PILARES

4.1.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 5,49 R$731,89 R$908,57 R$4.988,05

4.1.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 588,00 R$14,00 R$17,38 R$10.219,44

4.1.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 114,28 R$71,12 R$88,29 R$10.089,78

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$25.297,27

4.1.3 LAJES

4.1.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 28,47 R$731,89 R$908,57 R$25.866,99

4.1.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1446,00 R$14,00 R$17,38 R$25.131,48

4.1.3.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 237,21 R$71,12 R$88,29 R$20.943,27

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.3 R$71.941,74

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$135.942,29

4.2 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 02

4.2.1 VIGAS

4.2.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 10,73 R$731,89 R$908,57 R$9.748,96

4.2.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 718,00 R$14,00 R$17,38 R$12.478,84

4.2.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 131,48 R$115,19 R$143,00 R$18.801,64

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.1 R$41.029,44

4.2.2 PILARES

4.2.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 6,09 R$731,89 R$908,57 R$5.533,19

4.2.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 604,00 R$14,00 R$17,38 R$10.497,52

4.2.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 112,95 R$71,12 R$88,29 R$9.972,36

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.2 R$26.003,07

4.2.3 LAJES

4.2.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 28,14 R$731,89 R$908,57 R$25.567,16

4.2.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1486,00 R$14,00 R$17,38 R$25.826,68

4.2.3.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 234,49 R$71,12 R$88,29 R$20.703,12

SUBTOTAL DO ITEM - 4.2.3 R$72.096,96

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.2 R$139.129,47

4.3 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 03

4.3.1 VIGAS

4.3.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 18,02 R$731,89 R$908,57 R$16.372,43

4.3.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1217,00 R$14,00 R$17,38 R$21.151,46

4.3.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 214,66 R$115,19 R$143,00 R$30.696,38

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.1 R$68.220,27

4.3.2 PILARES

4.3.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 7,46 R$731,89 R$908,57 R$6.777,93

4.3.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 533,00 R$14,00 R$17,38 R$9.263,54

4.3.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 147,06 R$71,12 R$88,29 R$12.983,93

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.2 R$29.025,40
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4.3.3 PILARES - MURO DE ARRIMO

4.3.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,14 R$731,89 R$908,57 R$2.852,91

4.3.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 541,80 R$14,00 R$17,38 R$9.416,48

4.3.3.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 46,34 R$71,12 R$88,29 R$4.091,36

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.3 R$16.360,75

4.3.4 VIGAS PAREDE - MURO DE ARRIMO

4.3.4.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 8,42 R$731,89 R$908,57 R$7.650,16

4.3.4.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 934,00 R$14,00 R$17,38 R$16.232,92

4.3.4.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 112,28 R$71,12 R$88,29 R$9.913,20

4.3.4.4 SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 36,00 R$28,35 R$35,19 R$1.266,84

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.4 R$35.063,12

4.3.5 LAJES

4.3.5.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 23,14 R$731,89 R$908,57 R$21.027,22

4.3.5.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 2911,00 R$14,00 R$17,38 R$50.593,18

4.3.5.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 435,92 R$71,12 R$88,29 R$38.487,38

SUBTOTAL DO ITEM - 4.3.5 R$110.107,78

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.3 R$258.777,32

4.4 EDIFICAÇÃO SUPERIOR 04

4.4.1 VIGAS

4.4.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 11,45 R$731,89 R$908,57 R$10.403,13

4.4.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 822,00 R$14,00 R$17,38 R$14.286,36

4.4.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 137,90 R$115,19 R$143,00 R$19.719,70

SUBTOTAL DO ITEM - 4.4.1 R$44.409,19

4.4.2 PILARES

4.4.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 12,00 R$731,89 R$908,57 R$10.902,84

4.4.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 1155,00 R$14,00 R$17,38 R$20.073,90

4.4.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 187,04 R$71,12 R$88,29 R$16.513,76

SUBTOTAL DO ITEM - 4.4.2 R$47.490,50

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.4 R$91.899,69

4.5 EDIFICAÇÃO VESTIÁRIO

4.5.1 VIGAS

4.5.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 4,61 R$731,89 R$908,57 R$4.188,51

4.5.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 281,00 R$14,00 R$17,38 R$4.883,78

4.5.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 65,74 R$115,19 R$143,00 R$9.400,82

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.1 R$18.473,11

4.5.2 PILARES

4.5.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,06 R$731,89 R$908,57 R$2.780,22

4.5.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 214,00 R$14,00 R$17,38 R$3.719,32

4.5.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 65,05 R$71,12 R$88,29 R$5.743,26

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.2 R$12.242,80

4.5.3 LAJES

4.5.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 8,20 R$731,89 R$908,57 R$7.450,27

4.5.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 454,00 R$14,00 R$17,38 R$7.890,52

4.5.3.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 81,95 R$71,12 R$88,29 R$7.235,37

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.3 R$22.576,16

4.5.4 RAMPA

4.5.4.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 22,19 R$14,70 R$18,25 R$404,97

4.5.4.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 2,22 R$194,44 R$241,38 R$535,86

4.5.4.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 22,19 R$3,74 R$4,64 R$102,96
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4.5.4.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 138,02 R$13,27 R$16,47 R$2.273,19

4.5.4.5 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 6,07 R$71,12 R$88,29 R$535,92

4.5.4.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,33 R$731,89 R$908,57 R$3.025,54

4.5.4.7 SETOP ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 16,10 R$225,95 R$280,49 R$4.515,89

SUBTOTAL DO ITEM - 4.5.4 R$11.394,33

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.5 R$64.686,40

4.6 EDIFICAÇÃO FUNDOS INFERIOR

4.6.1 VIGAS

4.6.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 33,09 R$731,89 R$908,57 R$30.064,58

4.6.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 5537,00 R$14,00 R$17,38 R$96.233,06

4.6.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 387,04 R$115,19 R$143,00 R$55.346,72

SUBTOTAL DO ITEM - 4.6.1 R$181.644,36

4.6.2 PILARES

4.6.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 35,29 R$731,89 R$908,57 R$32.063,44

4.6.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 4146,00 R$14,00 R$17,38 R$72.057,48

4.6.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 632,12 R$71,12 R$88,29 R$55.809,87

SUBTOTAL DO ITEM - 4.6.2 R$159.930,79

4.6.3 LAJES

4.6.3.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 277,85 R$731,89 R$908,57 R$252.446,17

4.6.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 17501,00 R$14,00 R$17,38 R$304.167,38

4.6.3.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 1852,30 R$71,12 R$88,29 R$163.539,57

SUBTOTAL DO ITEM - 4.6.3 R$720.153,12

4.6.4 RAMPA

4.6.4.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 84,03 R$14,70 R$18,25 R$1.533,55

4.6.4.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 8,40 R$194,44 R$241,38 R$2.027,59

4.6.4.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 84,03 R$3,74 R$4,64 R$389,90

4.6.4.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 522,67 R$13,27 R$16,47 R$8.608,37

4.6.4.5 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 50,62 R$71,12 R$88,29 R$4.469,24

4.6.4.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 14,87 R$731,89 R$908,57 R$13.510,44

4.6.4.7 SETOP ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 69,45 R$225,95 R$280,49 R$19.480,03

SUBTOTAL DO ITEM - 4.6.4 R$50.019,12

4.6.5 ESCADA

4.6.5.1 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 431,00 R$14,00 R$17,38 R$7.490,78

SUBTOTAL DO ITEM - 4.6.5 R$7.490,78

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.6 R$1.119.238,17

4.7 QUADRA

4.7.1 VIGAS ARQUIBANCADA

4.7.1.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 8,61 R$731,89 R$908,57 R$7.822,79

4.7.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 578,00 R$14,00 R$17,38 R$10.045,64

4.7.1.3 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 86,09 R$115,19 R$143,00 R$12.310,87

SUBTOTAL DO ITEM - 4.7.1 R$30.179,30

4.7.2 PILARES

4.7.2.1 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 8,68 R$731,89 R$908,57 R$7.886,39

4.7.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 916,00 R$14,00 R$17,38 R$15.920,08

4.7.2.3 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 108,52 R$71,12 R$88,29 R$9.581,23

SUBTOTAL DO ITEM - 4.7.2 R$33.387,70
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4.7.3 ARQUIBANCADA

4.7.3.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 299,42 R$14,70 R$18,25 R$5.464,42

4.7.3.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 29,94 R$194,44 R$241,38 R$7.227,40

4.7.3.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 299,42 R$3,74 R$4,64 R$1.389,31

4.7.3.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 1862,42 R$13,27 R$16,47 R$30.674,06

4.7.3.5 SETOP ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 117,16 R$74,54 R$92,53 R$10.840,81

4.7.3.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 35,93 R$731,89 R$908,57 R$32.644,92

4.7.3.7 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 84,51 R$14,00 R$17,38 R$1.468,78

4.7.3.8 SETOP ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 107,67 R$198,44 R$246,34 R$26.522,76

4.7.3.9 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 201,39 R$82,40 R$102,29 R$20.600,05

SUBTOTAL DO ITEM - 4.7.3 R$136.832,51

4.7.4 PISO DA QUADRA

4.7.4.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 378,02 R$14,70 R$18,25 R$6.898,87

4.7.4.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 18,90 R$194,44 R$241,38 R$4.562,08

4.7.4.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 378,02 R$3,74 R$4,64 R$1.754,01

4.7.4.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 2351,28 R$13,27 R$16,47 R$38.725,58

4.7.4.5 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 2,80 R$71,12 R$88,29 R$247,21

4.7.4.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 37,80 R$731,89 R$908,57 R$34.343,95

4.7.4.7 SINAPI 97114 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 356,00 R$0,41 R$0,51 R$181,56

SUBTOTAL DO ITEM - 4.7.4 R$86.713,26

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.7 R$287.112,77

4.8 ÁREA EXTERNA

4.8.1 ESCADA

4.8.1.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 26,28 R$14,70 R$18,25 R$479,61

4.8.1.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 2,63 R$194,44 R$241,38 R$634,83

4.8.1.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 26,28 R$3,74 R$4,64 R$121,94

4.8.1.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 163,46 R$13,27 R$16,47 R$2.692,19

4.8.1.5 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 18,26 R$71,12 R$88,29 R$1.612,18

4.8.1.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,94 R$731,89 R$908,57 R$3.579,77

SUBTOTAL DO ITEM - 4.8.1 R$9.120,52

4.8.2 RAMPA

4.8.2.1 SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO
M2 230,08 R$14,70 R$18,25 R$4.198,96

4.8.2.2 SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E 

APILOAMENTO MANUAL
M3 23,01 R$194,44 R$241,38 R$5.554,15

4.8.2.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 230,08 R$3,74 R$4,64 R$1.067,57

4.8.2.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 1431,10 R$13,27 R$16,47 R$23.570,22

4.8.2.5 SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 3,18 R$71,12 R$88,29 R$280,76

4.8.2.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 34,51 R$731,89 R$908,57 R$31.354,75

SUBTOTAL DO ITEM - 4.8.2 R$66.026,41

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.8 R$75.146,93

TOTAL DO ITEM - 4 R$2.171.933,04

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.1 CORTE E ATERRO

5.1.1 CORTE E ATERRO

5.1.1.1 SETOP ED-51103

ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 

ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA

M3 3045,86 R$3,44 R$4,27 R$13.005,81

5.1.1.2 SETOP ED-51098
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO PROCTOR 

NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
M3 1044,26 R$4,56 R$5,66 R$5.910,53

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$18.916,34

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$18.916,34
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5.2 BOTA FORA

5.2.1 BOTA FORA

5.2.1.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 2799,32 R$3,35 R$4,16 R$11.645,17

5.2.1.2 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 27993,19 R$1,72 R$2,14 R$59.905,44

5.2.1.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 2799,32 R$1,49 R$1,85 R$5.178,74

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.1 R$76.729,35

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.2 R$76.729,35

TOTAL DO ITEM - 5 R$95.645,69

6 ALVENARIAS

6.1 ALVENARIAS

6.1.1 ALVENARIAS

6.1.1.1 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 4078,06 R$70,41 R$87,41 R$356.463,22

6.1.1.2 SETOP ED-48233
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 305,16 R$92,09 R$114,32 R$34.885,89

6.1.1.3 SETOP ED-8346
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO 

EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
M 1308,27 R$7,33 R$9,10 R$11.905,26

6.1.1.4 SETOP ED-50621

SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE 

ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 20MM, COM APLICAÇÃO 

MANUAL

M2 9,96 R$144,18 R$178,99 R$1.782,74

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$405.037,11

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$405.037,11

6.2 VERGA E CONTRAVERGA

6.2.1 VERGAS - PORTAS E JANELAS

6.2.1.1 SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 

*20* CM. AF_03/2024
M 266,20 R$76,03 R$94,38 R$25.123,96

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.1 R$25.123,96

6.2.2 CONTRAVERGA - JANELAS

6.2.2.1 SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 419,90 R$53,39 R$66,28 R$27.830,97

SUBTOTAL DO ITEM - 6.2.2 R$27.830,97

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.2 R$52.954,93

TOTAL DO ITEM - 6 R$457.992,04

7 ACABAMENTO GROSSO (CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO E CONTRAPISO)

7.1 PAREDES

7.1.1 PAREDES INTERNAS

7.1.1.1 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M2 6236,30 R$10,03 R$12,45 R$77.641,94

7.1.1.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 5113,79 R$34,62 R$42,98 R$219.790,69

7.1.1.3 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 1122,51 R$36,82 R$45,71 R$51.309,93

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$348.742,56

7.1.2 PAREDE EXTERNA

7.1.2.1 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M2 2562,39 R$10,03 R$12,45 R$31.901,76

7.1.2.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 2605,90 R$34,62 R$42,98 R$112.001,58

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.2 R$143.903,34

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$492.645,90

7.2 PISOS

7.2.1 PISOS INTERNOS

7.2.1.1 SETOP ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 2717,07 R$45,96 R$57,05 R$155.008,84

SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.1 R$155.008,84
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7.2.2 PISOS EXTERNOS

7.2.2.1 SETOP ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 415,36 R$39,15 R$48,60 R$20.186,50

7.2.2.2 SETOP ED-50619
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE 

CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M2 729,36 R$15,16 R$18,82 R$13.726,56

SUBTOTAL DO ITEM - 7.2.2 R$33.913,06

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.2 R$188.921,90

7.3 TETOS

7.3.1 TETOS INTERNOS

7.3.1.1 SETOP ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 2452,00 R$27,24 R$33,82 R$82.926,64

SUBTOTAL DO ITEM - 7.3.1 R$82.926,64

7.3.2 TETOS EXTERNOS

7.3.2.1 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M2 165,66 R$10,03 R$12,45 R$2.062,47

7.3.2.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
M2 165,66 R$34,62 R$42,98 R$7.120,07

7.3.2.3 SETOP ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO
M2 165,66 R$73,31 R$91,01 R$15.076,72

7.3.2.4 SETOP ED-13281

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

M2 165,66 R$42,17 R$52,35 R$8.672,30

SUBTOTAL DO ITEM - 7.3.2 R$32.931,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.3 R$115.858,20

TOTAL DO ITEM - 7 R$797.426,00

8 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

8.1 PAREDES

8.1.1 PAREDES INTERNAS

8.1.1.1 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1122,51 R$75,22 R$93,38 R$104.819,98

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$104.819,98

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$104.819,98

8.2 PISOS

8.2.1 PISOS INTERNOS

8.2.1.1 SETOP ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, 

AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA 

(60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 2527,89 R$112,39 R$139,52 R$352.691,21

8.2.1.2 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-0001

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO POLIDO, ALTURA 10CM, PEI V, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - 

BASEADA EM SETOP (ED-50771)

M 1869,79 R$15,30 R$18,99 R$35.507,31

8.2.1.3 SETOP ED-50632

PISO VINÍLICO EM PLACA SEMI-FLEXÍVEL, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, INCLUSIVE 

LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM 

COLA

M2 189,09 R$88,29 R$109,60 R$20.724,26

8.2.1.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-868
RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA - BASEADO EM 

SINAPI (72189)
M 70,48 R$37,98 R$47,15 R$3.323,13

SUBTOTAL DO ITEM - 8.2.1 R$412.245,91

8.2.2 PISOS EXTERNOS

8.2.2.1 SINAPI 92403
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 1555,06 R$79,30 R$98,44 R$153.080,11

8.2.2.2 SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 181,49 R$90,86 R$112,79 R$20.470,26

8.2.2.3 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 3881,62 R$1,71 R$2,12 R$8.229,03

8.2.2.4 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 97,25 R$3,35 R$4,16 R$404,55

8.2.2.5 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1458,70 R$1,72 R$2,14 R$3.121,62

8.2.2.6 SETOP ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, 

COM APLICAÇÃO MANUAL
M2 242,86 R$13,64 R$16,93 R$4.111,62

8.2.2.7 SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
M2 480,00 R$56,89 R$70,62 R$33.897,60

8.2.2.8 SETOP ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 172,50 R$78,81 R$97,83 R$16.875,68

8.2.2.9 SETOP ED-50583
REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25)CM COM JUNTA 

SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 172,50 R$91,41 R$113,48 R$19.575,30

8.2.2.10 SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM 

(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

M 247,16 R$60,95 R$75,66 R$18.700,13
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8.2.2.11 SETOP ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 86,25 R$78,85 R$97,88 R$8.442,15

8.2.2.12 SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 2,00 R$463,47 R$575,35 R$1.150,70

SUBTOTAL DO ITEM - 8.2.2 R$288.058,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.2 R$700.304,66

TOTAL DO ITEM - 8 R$805.124,64

9 PINTURA (SELADOR, EMASSAMENTO, TINTA E GESSO)

9.1 PAREDE

9.1.1 PAREDES INTERNAS

9.1.1.1 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 5113,19 R$7,62 R$9,46 R$48.370,78

9.1.1.2 SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 5113,19 R$20,68 R$25,67 R$131.255,59

9.1.1.3 SETOP ED-50509

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS 

(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1644,22 R$20,33 R$25,24 R$41.500,11

9.1.1.4 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 3469,57 R$16,34 R$20,28 R$70.362,88

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$291.489,36

9.1.2 PAREDES EXTERNAS

9.1.2.1 SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 2562,39 R$7,62 R$9,46 R$24.240,21

9.1.2.2 SETOP ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 2562,39 R$15,92 R$19,76 R$50.632,83

9.1.2.3 SETOP ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 2562,39 R$16,34 R$20,28 R$51.965,27

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.2 R$126.838,31

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.1 R$418.327,67

9.2 TETO

9.2.1 TETO INTERNO

9.2.1.1 SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 96,22 R$9,62 R$11,94 R$1.148,87

9.2.1.2 SETOP ED-50456
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 96,22 R$45,43 R$56,40 R$5.426,81

9.2.1.3 SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 2452,00 R$9,62 R$11,94 R$29.276,88

9.2.1.4 SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 2452,00 R$20,52 R$25,47 R$62.452,44

9.2.1.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-403
FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BASEADO EM SEINFRA (C4481)
M² 168,85 R$104,86 R$130,17 R$21.979,20

SUBTOTAL DO ITEM - 9.2.1 R$120.284,20

9.2.2 TETO EXTERNO

9.2.2.1 SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 165,66 R$9,62 R$11,94 R$1.977,98

9.2.2.2 SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 165,66 R$20,52 R$25,47 R$4.219,36

SUBTOTAL DO ITEM - 9.2.2 R$6.197,34

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.2 R$126.481,54

TOTAL DO ITEM - 9 R$544.809,21

10 FORROS

10.1 FORRO EM GESSO

10.1.1 FORRO EM GESSO 

10.1.1.1 SETOP ED-49687

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO 

ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 

FIXAÇÃO

M2 96,22 R$58,59 R$72,73 R$6.998,08

10.1.1.2 SETOP ED-28454

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR 

BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

DE FIXAÇÃO

M 126,59 R$18,49 R$22,95 R$2.905,24

SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.1 R$9.903,32

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.1 R$9.903,32

TOTAL DO ITEM - 10 R$9.903,32
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11 ESQUADRIAS

11.1 JANELAS

11.1.1 JANELAS

11.1.1.1 SETOP ED-50958
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 296,18 R$549,79 R$682,51 R$202.145,81

11.1.1.2 SETOP ED-50959
FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 107,57 R$374,58 R$465,00 R$50.020,05

11.1.1.3 SETOP ED-51157

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 

COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 486,63 R$266,74 R$331,13 R$161.137,79

11.1.1.4 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-450 INSTALAÇÃO DE VIDRO BOREAL ENCAIXADO EM PERFIL U. BASEADA EM SINAPI (102177) M² 39,60 R$376,62 R$467,54 R$18.514,58

11.1.1.5 SETOP ED-50951

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS M2 312,75 R$419,35 R$520,58 R$162.811,40

11.1.1.6 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 2058,50 R$36,29 R$45,05 R$92.735,43

11.1.1.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-851

TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM 

REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM CPOS/CDHU 

(25.20.020)

M² 10,41 R$223,03 R$276,87 R$2.882,22

11.1.1.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-852

JANELA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS 

E FECHADURAS LATERAIS - BASEADO EM SETOP (ED-50970)

M² 2,64 R$404,63 R$502,31 R$1.326,10

11.1.1.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-858

GUICHÊ EM JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. -BASEADA EM SINAPI (100674)

M² 1,00 R$663,49 R$823,66 R$823,66

11.1.1.10 SETOP ED-50924

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM 

CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, 

CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

UN 1,00 R$512,30 R$635,97 R$635,97

11.1.1.11 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-862
BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (22.06.240)
M² 3,50 R$822,14 R$1.020,60 R$3.572,10

SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.1 R$696.605,11

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.1 R$696.605,11

11.2 PORTAS

11.2.1 PORTAS

11.2.1.1 SETOP ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, 

INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 51,00 R$1.079,99 R$1.340,70 R$68.375,70

11.2.1.2 SETOP ED-49603

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, 

INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 16,00 R$1.117,19 R$1.386,88 R$22.190,08

11.2.1.3 SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 16,00 R$140,76 R$174,74 R$2.795,84

11.2.1.4 SETOP ED-49601

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, 

ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, 

INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 4,00 R$1.041,87 R$1.293,38 R$5.173,52

11.2.1.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-915
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. - BASEADO EM SINAPI (100700)
UN 4,00 R$761,34 R$945,13 R$3.780,52

11.2.1.6 SETOP ED-50526

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M2 290,64 R$24,68 R$30,64 R$8.905,21

11.2.1.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1001
PORTA EM MADEIRA LISA, 1,65 X 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - 

BASEADA EM ORSE (7226)
UN 1,00 R$1.873,70 R$2.326,01 R$2.326,01

11.2.1.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1003 PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE 110 X 210 CM - BASEADA EM CPOS (23.09.052) UN 1,00 R$1.106,22 R$1.373,26 R$1.373,26

11.2.1.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1004
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE 

BATENTES E FERRAGENS - REV 02 - BASEADA EM ORSE (8204)
UN 1,00 R$1.543,65 R$1.916,29 R$1.916,29

11.2.1.10 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-916
PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS SENDO 2 MOVEIS E 2 FIXAS COM FERRAGENS - 

BASEADO EM GOINFRA (180506)
M² 19,74 R$620,58 R$770,39 R$15.207,50

11.2.1.11 SETOP ED-23035

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL 

VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE 

FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 

FECHADURA E DOBRADIÇA

M2 49,07 R$431,89 R$536,15 R$26.308,88

11.2.1.12 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 98,14 R$36,29 R$45,05 R$4.421,21

11.2.1.13 SETOP ED-49705
TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 40,00 R$57,73 R$71,67 R$2.866,80

11.2.1.14 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-921

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA 

LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, PERFIS PARA MARCO E 

PINTURA - BASEADO EM SETOP (ED-13909)

M² 6,72 R$573,04 R$711,37 R$4.780,41

SUBTOTAL DO ITEM - 11.2.1 R$170.421,23

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.2 R$170.421,23

11.3 PORTÕES

11.3.1 PORTÕES

11.3.1.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-822
PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA ONDULADA MALHA 3/8" - 

BASEADO EM ORSE (12036)
M² 65,50 R$828,48 R$1.028,48 R$67.365,44

11.3.1.2 SETOP ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 

1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 94,38 R$430,47 R$534,39 R$50.437,44

11.3.1.3 SETOP ED-50985
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO 

EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 5,04 R$559,90 R$695,06 R$3.503,10

11.3.1.4 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 329,85 R$36,29 R$45,05 R$14.859,58

SUBTOTAL DO ITEM - 11.3.1 R$136.165,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.3 R$136.165,56

TOTAL DO ITEM - 11 R$1.003.191,90
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12 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

12.1.1 INFRAESTRUTURA

12.1.1.1 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 178,00 R$31,11 R$38,62 R$6.874,36

12.1.1.2 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 35,00 R$53,34 R$66,22 R$2.317,70

12.1.1.3 SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 8,00 R$51,69 R$64,17 R$513,36

12.1.1.4 SETOP ED-49100
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 5,00 R$82,81 R$102,80 R$514,00

12.1.1.5 SETOP ED-17993
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE
UN 5,00 R$10,75 R$13,35 R$66,75

12.1.1.6 SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 20,00 R$48,69 R$60,44 R$1.208,80

12.1.1.7 SETOP ED-49101
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 4,00 R$113,15 R$140,46 R$561,84

12.1.1.8 SETOP ED-17994
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE 

CONDULETE
UN 4,00 R$11,92 R$14,80 R$59,20

12.1.1.9 SETOP ED-49322
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 17,00 R$83,57 R$103,74 R$1.763,58

12.1.1.10 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-800
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2 1/2" (65MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49101)
UN 3,00 R$174,12 R$216,15 R$648,45

12.1.1.11 SETOP ED-49323
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 80MM (3"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 7,00 R$124,63 R$154,72 R$1.083,04

12.1.1.12 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 75 MM 

(3''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. PRÓPRIA)
UN 3,00 R$240,42 R$298,46 R$895,38

12.1.1.13 SETOP ED-17952
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
M 1152,00 R$5,51 R$6,84 R$7.879,68

12.1.1.14 SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 60,00 R$9,52 R$11,82 R$709,20

12.1.1.15 SETOP ED-49189
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM 

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 28,00 R$11,14 R$13,83 R$387,24

12.1.1.16 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 104,00 R$10,97 R$13,62 R$1.416,48

12.1.1.17 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-120
CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 MM, COM 

ACESSÓRIOS - BASEADA EM CPOS (38.07.700)
M 78,00 R$74,25 R$92,17 R$7.189,26

12.1.1.18 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1300

CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49215 SETOP 

01/2023)

UN 5,00 R$136,57 R$169,54 R$847,70

12.1.1.19 SETOP ED-49297
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 75MM 

(3"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 50,00 R$50,95 R$63,25 R$3.162,50

12.1.1.20 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-116
PLACA PARA 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADA EM 

SINAPI (92024)
UN 12,00 R$43,26 R$53,70 R$644,40

12.1.1.21 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1301

CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-

49182 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$835,34 R$1.036,99 R$1.036,99

12.1.1.22 SETOP ED-27189

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO R1, MEDIDAS 

INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 R$635,31 R$788,67 R$788,67

12.1.1.23 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 30MM 

(1.1/4"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 35,00 R$29,94 R$37,17 R$1.300,95

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.1 R$41.869,53

12.1.2 TOMADAS

12.1.2.1 SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA

UN 47,00 R$73,16 R$90,82 R$4.268,54

12.1.2.2 SETOP ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 

4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

UN 17,00 R$128,40 R$159,40 R$2.709,80

12.1.2.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-121

CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 

10A/250V + -1 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) 

X 115MM (P) X 158MM (C). REF.: CAIXA TOMADA CX04ABS OU EQUIVALENTE - BASEADA 

EM ORSE (10274)

UN 37,00 R$329,91 R$409,55 R$15.153,35

12.1.2.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1210

CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 

10A/250V + 2 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) X 

115MM (P) X 158MM (C). REF.: CAIXA TOMADA CX04ABS OU EQUIVALENTE - BASEADA EM 

ORSE (10274)

UN 7,00 R$523,09 R$649,36 R$4.545,52

12.1.2.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-128 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (98307) UN 46,00 R$193,88 R$240,68 R$11.071,28

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.2 R$37.748,49

12.1.3 CABOS

12.1.3.1 SETOP ED-9194

CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM 

ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO 

RJ45 E CRIMPAGEM

M 3570,00 R$6,12 R$7,60 R$27.132,00

12.1.3.2 SETOP ED-48932
CABO TELEFÔNICO, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM BLINDAGEM EM ALUMÍNIO E 

POLIETILENO, COM VINTE (20) PARES, DIÂMETRO DO CONDUTOR DE 0,50MM (CI-50.20)
M 337,00 R$25,18 R$31,26 R$10.534,62

12.1.3.3 SETOP ED-48933
CABO TELEFÔNICO, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM BLINDAGEM EM ALUMÍNIO E 

POLIETILENO, COM TRINTA (30) PARES, DIÂMETRO DO CONDUTOR DE 0,50MM (CI-50.30)
M 65,00 R$36,82 R$45,71 R$2.971,15

12.1.3.4 SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA TIPO 6, 

PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO TRÊS (3) METROS
UN 155,00 R$22,53 R$27,97 R$4.335,35

12.1.3.5 SETOP ED-48368 CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS, CAT. 5E/6/6A UN 155,00 R$15,72 R$19,51 R$3.024,05

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.3 R$47.997,17
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12.1.4 RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES

12.1.4.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-129
RACK 19" DE PAREDE 44U 670MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASEADA ORSE 

11228)
UN 1,00 R$3.428,63 R$4.256,30 R$4.256,30

12.1.4.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-122
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM - BASEADO EM 

ORSE (758)
UN 1,00 R$781,11 R$969,67 R$969,67

12.1.4.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-920
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 470MM -BASEADO EM 

ORSE (8682)
UN 3,00 R$646,44 R$802,49 R$2.407,47

12.1.4.4 SETOP ED-48373
PATCH PANEL VINTE E QUATRO (24) POSIÇÕES, CATEGORIA 6, ALTURA DE 44,45MM (1U) 

PARA RACK DE 19"", INCLUSIVE GUIA TRASEIRO, EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE
UN 10,00 R$1.159,33 R$1.439,19 R$14.391,90

12.1.4.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-127 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 20 PARES - BASEADA EM ORSE (10727) UN 4,00 R$944,83 R$1.172,91 R$4.691,64

12.1.4.6 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-124
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 30 PORTAS - BASEADA EM ORSE 

(10727)
UN 1,00 R$295,63 R$367,00 R$367,00

12.1.4.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-125
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 20 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

BASEADA EM SINAPI (98306)
UN 4,00 R$66,47 R$82,52 R$330,08

12.1.4.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-126
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 30 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

BASEADA EM SINAPI (98306)
UN 1,00 R$80,22 R$99,59 R$99,59

12.1.4.9 SUDECAP 11.82.54 GUIA DE CABOS PARA RACK 1U UN 10,00 R$37,96 R$47,12 R$471,20

12.1.4.10 SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 6,00 R$106,18 R$131,81 R$790,86

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.4 R$28.775,71

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.1 R$156.390,90

TOTAL DO ITEM - 12 R$156.390,90

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

13.1.1 ELETRODUTOS

13.1.1.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 240,30 R$77,29 R$95,95 R$23.056,79

13.1.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 480,60 R$6,94 R$8,62 R$4.142,77

13.1.1.3 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 14,42 R$206,02 R$255,75 R$3.687,40

13.1.1.4 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 239,31 R$49,00 R$60,83 R$14.556,97

13.1.1.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 46,49 R$3,35 R$4,16 R$193,42

13.1.1.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 697,42 R$1,72 R$2,14 R$1.492,48

13.1.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 46,49 R$1,49 R$1,85 R$86,02

13.1.1.8 SETOP ED-50414

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE 

AREIA

M2 49,95 R$43,82 R$54,40 R$2.717,28

13.1.1.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-400 FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE ENTERRADA - BASEADO EM SETOP (ED-50157) M 1068,00 R$5,80 R$7,20 R$7.689,60

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.1 R$57.622,73

13.1.2 CAIXAS

13.1.2.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 2,73 R$77,29 R$95,95 R$261,66

13.1.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 4,04 R$6,94 R$8,62 R$34,82

13.1.2.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 20,40 R$579,33 R$719,18 R$14.672,71

13.1.2.4 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 1,92 R$49,00 R$60,83 R$116,73

13.1.2.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 1,41 R$3,35 R$4,16 R$5,88

13.1.2.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 21,19 R$1,72 R$2,14 R$45,35

13.1.2.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1,41 R$1,49 R$1,85 R$2,61

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.2 R$15.139,76

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.1 R$72.762,49

13.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.2.1 INFRAESTRUTURA

13.2.1.1 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X2", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 1007,00 R$10,97 R$13,62 R$13.715,34

13.2.1.2 SETOP ED-49189
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM 

FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 505,00 R$11,14 R$13,83 R$6.984,15

13.2.1.3 SETOP ED-49188
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÃO 4"X4", 

EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 21,00 R$14,78 R$18,35 R$385,35

13.2.1.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1300

CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49215 SETOP 

01/2023)

UN 101,00 R$136,57 R$169,54 R$17.123,54

13.2.1.5 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 59,00 R$53,34 R$66,22 R$3.906,98

13.2.1.6 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 702,00 R$31,11 R$38,62 R$27.111,24

13.2.1.7 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 30MM 

(1.1/4"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 372,00 R$29,94 R$37,17 R$13.827,24

13.2.1.8 SETOP ED-49296
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 50MM 

(2"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 122,00 R$32,12 R$39,87 R$4.864,14

13.2.1.9 SETOP ED-49297
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIÂMETRO DE 75MM 

(3"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 20,00 R$50,95 R$63,25 R$1.265,00

13.2.1.10 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-823
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 110 MM (4") - BASEADO EM SETOP (ED-49298)
M 20,00 R$70,01 R$86,91 R$1.738,20
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13.2.1.11 SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 2551,20 R$9,52 R$11,82 R$30.155,18

13.2.1.12 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-834
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO - DIAM. 40MM - BASEADO EM GOINFRA 

(071196)
M 42,00 R$14,24 R$17,68 R$742,56

13.2.1.13 SETOP ED-49312
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 60,00 R$41,62 R$51,67 R$3.100,20

13.2.1.14 SETOP ED-49313
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60MM (2.1/2"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 41,00 R$60,10 R$74,61 R$3.059,01

13.2.1.15 SETOP ED-49314
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 38,00 R$68,06 R$84,49 R$3.210,62

13.2.1.16 SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 22,10 R$48,81 R$60,59 R$1.339,04

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.1 R$132.527,79

13.2.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS 

13.2.2.1 SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 276,00 R$31,40 R$38,98 R$10.758,48

13.2.2.2 SETOP ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 

250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 3,00 R$34,01 R$42,22 R$126,66

13.2.2.3 SETOP ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 490,00 R$44,88 R$55,71 R$27.297,90

13.2.2.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-100 INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO - BASEADO ORSE (7811) UN 52,00 R$77,44 R$96,13 R$4.998,76

13.2.2.5 SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE 

BASE E INSTALAÇÃO
UN 13,00 R$51,54 R$63,98 R$831,74

13.2.2.6 SETOP ED-15765

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) 

E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 38,40 R$46,36 R$57,55 R$2.209,92

13.2.2.7 SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 14,40 R$68,18 R$84,64 R$1.218,82

13.2.2.8 SETOP ED-15735

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 55,20 R$43,50 R$54,00 R$2.980,80

13.2.2.9 SETOP ED-15739

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 47,00 R$47,84 R$59,39 R$2.791,33

13.2.2.10 SETOP ED-15742

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 6,00 R$97,89 R$121,52 R$729,12

13.2.2.11 SETOP ED-15745

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, 

(10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 8,00 R$58,54 R$72,67 R$581,36

13.2.2.12 SINAPI 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 22,00 R$335,29 R$416,23 R$9.157,06

13.2.2.13 SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 3,00 R$200,94 R$249,45 R$748,35

13.2.2.14 SINAPI 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 6,00 R$335,29 R$416,23 R$2.497,38

13.2.2.15 SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 8,00 R$897,14 R$1.113,71 R$8.909,68

13.2.2.16 SETOP ED-13339

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 12,00 R$278,05 R$345,17 R$4.142,04

13.2.2.17 SETOP ED-27078

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 30,00 R$440,50 R$546,84 R$16.405,20

13.2.2.18 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-102
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01 OU 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS - BASEADO EM SEINFRA (C3626)
UN 22,00 R$1.447,17 R$1.796,52 R$39.523,44

13.2.2.19 SETOP ED-13345

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) 

LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

BASE E LÂMPADA

UN 19,00 R$63,43 R$78,74 R$1.496,06

13.2.2.20 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-404

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA, INCLUSIVE 

LAMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM AGESUL 

(1201001005)

UN 7,00 R$110,86 R$137,62 R$963,34

13.2.2.21 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-103
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR,18W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- BASEADA EM SETOP 

(ED-27073)
UN 3,00 R$113,09 R$140,39 R$421,17

13.2.2.22 SETOP ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 43,00 R$177,39 R$220,21 R$9.469,03

13.2.2.23 SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 306,00 R$177,99 R$220,96 R$67.613,76

13.2.2.24 SETOP ED-27081

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

UN 20,00 R$209,16 R$259,65 R$5.193,00

13.2.2.25 SETOP ED-27079

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E 

LÂMPADA

UN 7,00 R$160,50 R$199,24 R$1.394,68

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.2 R$222.459,08

13.2.3 CABEAMENTO

13.2.3.1 SETOP ED-48951

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 17643,36 R$4,60 R$5,71 R$100.743,59

13.2.3.2 SETOP ED-48956

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V

M 691,60 R$6,30 R$7,82 R$5.408,31

13.2.3.3 SETOP ED-48989

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 61,10 R$5,36 R$6,65 R$406,32

13.2.3.4 SETOP ED-48995

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 5,00 R$10,31 R$12,80 R$64,00

13.2.3.5 SETOP ED-48998

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 234,00 R$18,58 R$23,07 R$5.398,38
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13.2.3.6 SETOP ED-49001

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 612,00 R$22,63 R$28,09 R$17.191,08

13.2.3.7 SETOP ED-49004

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 816,00 R$33,50 R$41,59 R$33.937,44

13.2.3.8 SETOP ED-49016

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 95MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 40,30 R$113,13 R$140,44 R$5.659,73

13.2.3.9 SETOP ED-49022

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 

HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 150MM2, TEMPERATURA DE 

TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 162,50 R$169,88 R$210,89 R$34.269,63

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.3 R$203.078,48

13.2.4 QUADROS ELÉTRICOS - QGBT

13.2.4.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1302

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49502 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$1.196,09 R$1.484,83 R$1.484,83

13.2.4.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1303
SUPRESSOR DE SURTO 175V 12,5/60KA, CLASSE I - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49527 SETOP 01/2023)
UN 3,00 R$397,29 R$493,20 R$1.479,60

13.2.4.3 SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$88,92 R$110,39 R$110,39

13.2.4.4 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$88,92 R$110,39 R$110,39

13.2.4.5 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$107,46 R$133,40 R$133,40

13.2.4.6 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$117,25 R$145,55 R$145,55

13.2.4.7 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$190,26 R$236,19 R$236,19

13.2.4.8 SETOP ED-34494
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 2,00 R$104,93 R$130,26 R$260,52

13.2.4.9 SETOP ED-34496
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 2,00 R$188,30 R$233,76 R$467,52

13.2.4.10 SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$1.262,65 R$1.567,45 R$1.567,45

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.4 R$5.995,84

13.2.5 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-1

13.2.5.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1302

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49502 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$1.196,09 R$1.484,83 R$1.484,83

13.2.5.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.5.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 R$14,61 R$18,14 R$163,26

13.2.5.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 9,00 R$14,61 R$18,14 R$163,26

13.2.5.5 SETOP ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 2,00 R$40,67 R$50,49 R$100,98

13.2.5.6 SETOP ED-34494
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$104,93 R$130,26 R$130,26

13.2.5.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 1,00 R$36,12 R$44,84 R$44,84

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.5 R$2.569,87

13.2.6 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-2

13.2.6.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1302

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49502 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$1.196,09 R$1.484,83 R$1.484,83

13.2.6.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.6.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 11,00 R$14,61 R$18,14 R$199,54

13.2.6.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 R$14,61 R$18,14 R$108,84

13.2.6.5 SETOP ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 2,00 R$40,67 R$50,49 R$100,98

13.2.6.6 SETOP ED-34494
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$104,93 R$130,26 R$130,26

13.2.6.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 1,00 R$36,12 R$44,84 R$44,84

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.6 R$2.551,73

13.2.7 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-3

13.2.7.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49503 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$641,50 R$796,36 R$796,36

13.2.7.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.7.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 R$14,61 R$18,14 R$72,56

13.2.7.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5,00 R$14,61 R$18,14 R$90,70

13.2.7.5 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$71,04 R$88,19 R$264,57

13.2.7.6 SETOP ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$40,67 R$50,49 R$50,49

13.2.7.7 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$117,25 R$145,55 R$145,55

13.2.7.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 4,00 R$36,12 R$44,84 R$179,36

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.7 R$2.082,03
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13.2.8 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-4

13.2.8.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1305

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 A 44 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ED-49503 01/2023)

UN 1,00 R$1.452,46 R$1.803,08 R$1.803,08

13.2.8.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.8.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 R$14,61 R$18,14 R$217,68

13.2.8.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 11,00 R$14,61 R$18,14 R$199,54

13.2.8.5 SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$18,37 R$22,80 R$22,80

13.2.8.6 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$71,04 R$88,19 R$264,57

13.2.8.7 SETOP ED-34496
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$188,30 R$233,76 R$233,76

13.2.8.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 3,00 R$36,12 R$44,84 R$134,52

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.8 R$3.358,39

13.2.9 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-5

13.2.9.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49503 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$641,50 R$796,36 R$796,36

13.2.9.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.9.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$14,61 R$18,14 R$54,42

13.2.9.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 5,00 R$14,61 R$18,14 R$90,70

13.2.9.5 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$71,04 R$88,19 R$264,57

13.2.9.6 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$78,45 R$97,39 R$194,78

13.2.9.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-300
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 

240V - BASEADO EM SIURB (090890)
UN 1,00 R$1.441,81 R$1.789,86 R$1.789,86

13.2.9.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 4,00 R$36,12 R$44,84 R$179,36

13.2.9.9 SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

UN 2,00 R$171,87 R$213,36 R$426,72

13.2.9.10 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-110 CONTATOR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM SINAPI (72343) UN 1,00 R$625,88 R$776,97 R$776,97

13.2.9.11 SUDECAP 10.90.86 BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA UN 1,00 R$73,86 R$91,69 R$91,69

13.2.9.12 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-111 SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V - BASEADO EM ORSE (11444) UN 1,00 R$55,30 R$68,65 R$68,65

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.9 R$5.216,52

13.2.10 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-6

13.2.10.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1302

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49502 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$1.196,09 R$1.484,83 R$1.484,83

13.2.10.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.10.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 R$14,61 R$18,14 R$145,12

13.2.10.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 R$14,61 R$18,14 R$108,84

13.2.10.5 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$71,04 R$88,19 R$264,57

13.2.10.6 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$78,45 R$97,39 R$194,78

13.2.10.7 SETOP ED-34496
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$188,30 R$233,76 R$233,76

13.2.10.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 5,00 R$36,12 R$44,84 R$224,20

13.2.10.9 SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

UN 2,00 R$171,87 R$213,36 R$426,72

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.10 R$3.565,26

13.2.11 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-7

13.2.11.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1306

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49500 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$653,91 R$811,76 R$811,76

13.2.11.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 4,00 R$97,16 R$120,61 R$482,44

13.2.11.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$14,61 R$18,14 R$36,28

13.2.11.4 SETOP ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 1,00 R$40,67 R$50,49 R$50,49

13.2.11.5 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$88,92 R$110,39 R$110,39

13.2.11.6 SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$71,04 R$88,19 R$176,38

13.2.11.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-110 CONTATOR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM SINAPI (72343) UN 2,00 R$625,88 R$776,97 R$1.553,94

13.2.11.8 SUDECAP 10.90.86 BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA UN 2,00 R$73,86 R$91,69 R$183,38

13.2.11.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-111 SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V - BASEADO EM ORSE (11444) UN 2,00 R$55,30 R$68,65 R$137,30

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.11 R$3.542,36
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13.2.12 QUADROS ELÉTRICOS - QDC-INC

13.2.12.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49503 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$641,50 R$796,36 R$796,36

13.2.12.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-106 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO CLASSE II - BASEADO EM SETOP (ED-49527) UN 4,00 R$397,29 R$493,20 R$1.972,80

13.2.12.3 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$107,46 R$133,40 R$266,80

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.12 R$3.035,96

13.2.13 FORNECIMENTO POR REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIAS

13.2.13.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-856

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA 

ATÉ 95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BASEADO EM 

SETOP (ED-20590)

UN 1,00 R$47.403,20 R$58.846,33 R$58.846,33

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.13 R$58.846,33

13.2.14 GERADOR

13.2.14.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-854

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO 

10KVA 110-220V PARTIDA ELÉTRICA COM QTA. REF.: NAGANO NG10100E3 OU 

EQUIVALENTE- BASEADO EM CPOS/CDHU (36.08.050)

UN 1,00 R$14.609,98 R$18.136,83 R$18.136,83

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.14 R$18.136,83

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.2 R$666.966,47

TOTAL DO ITEM - 13 R$739.728,96

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

14.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

14.1.1.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 262,64 R$77,29 R$95,95 R$25.199,83

14.1.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 525,27 R$6,94 R$8,62 R$4.527,83

14.1.1.3 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 15,76 R$206,02 R$255,75 R$4.030,13

14.1.1.4 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 246,95 R$49,00 R$60,83 R$15.021,95

14.1.1.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 67,04 R$3,35 R$4,16 R$278,87

14.1.1.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 1005,55 R$1,72 R$2,14 R$2.151,89

14.1.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 67,04 R$1,49 R$1,85 R$124,02

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$51.334,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.1 R$51.334,52

14.2 SISTEMA DE BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO)

14.2.1 SISTEMA DE BOMBEAMENTO (ALIMENTAÇÃO)

14.2.1.1 SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 R$424,48 R$526,95 R$526,95

14.2.1.2 SINAPI 102115
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 R$3.829,55 R$4.754,00 R$9.508,00

14.2.1.3 SETOP ED-49978
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 6,00 R$131,88 R$163,72 R$982,32

14.2.1.4 SETOP ED-49972
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 1,00 R$63,55 R$78,89 R$78,89

14.2.1.5 SINAPI 103994

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM 

X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$14,88 R$18,47 R$36,94

14.2.1.6 SINAPI 92894
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 8,00 R$101,73 R$126,29 R$1.010,32

14.2.1.7 SINAPI 92373
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 R$55,10 R$68,40 R$410,40

14.2.1.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-114
NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" - 

BASEADA EM SINAPI 92373
UND 2,00 R$55,10 R$68,40 R$136,80

14.2.1.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-115
JUNTA DE EXPANSÃO, DN 1 1/2", PONTA X PONTA, INSTALADO EM ALIMENTAÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - BASEADA EM SINAPI (93063)
UN 2,00 R$868,50 R$1.078,16 R$2.156,32

14.2.1.10 SETOP ED-50353 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 40 MM (1 1/2") U 2,00 R$258,78 R$321,25 R$642,50

14.2.1.11 SINAPI 92674

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 R$60,75 R$75,42 R$452,52

SUBTOTAL DO ITEM - 14.2.1 R$15.941,96

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.2 R$15.941,96
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14.3 ALIMENTAÇÃO

14.3.1 ALIMENTAÇÃO

14.3.1.1 SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$18,19 R$22,58 R$45,16

14.3.1.2 SINAPI 103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$14,28 R$17,73 R$17,73

14.3.1.3 SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$5,82 R$7,22 R$57,76

14.3.1.4 SINAPI 89765
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$18,95 R$23,52 R$23,52

14.3.1.5 SUDECAP 10.18.01 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 1/2" UN 1,00 R$20,94 R$25,99 R$25,99

14.3.1.6 SUDECAP 10.18.02 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 3/4" UN 1,00 R$19,05 R$23,65 R$23,65

14.3.1.7 SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$30,97 R$38,45 R$38,45

14.3.1.8 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$36,55 R$45,37 R$45,37

14.3.1.9 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 16,00 R$39,31 R$48,80 R$780,80

SUBTOTAL DO ITEM - 14.3.1 R$1.058,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.3 R$1.058,43

14.4 ALIMENTAÇÃO ENTERRADA

14.4.1 ALIMENTAÇÃO ENTERRADA

14.4.1.1 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 101,30 R$25,01 R$31,05 R$3.145,37

14.4.1.2 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 15,00 R$39,31 R$48,80 R$732,00

SUBTOTAL DO ITEM - 14.4.1 R$3.877,37

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.4 R$3.877,37

14.5 ESGOTO

14.5.1 PVC ESGOTO ACESSÓRIOS

14.5.1.1 SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 21,00 R$596,19 R$740,11 R$15.542,31

14.5.1.2 SETOP ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 6,00 R$74,45 R$92,42 R$554,52

14.5.1.3 SETOP ED-49945 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM UN 6,00 R$29,14 R$36,17 R$217,02

14.5.1.4 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 11,00 R$93,00 R$115,45 R$1.269,95

14.5.1.5 SETOP ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM UN 11,00 R$36,09 R$44,80 R$492,80

14.5.1.6 SUDECAP 10.35.22 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 150 X 50MM (DIÂMETRO X H X DIÂMETRO SAÍDA) UN 19,00 R$47,15 R$58,53 R$1.112,07

14.5.1.7 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 11,00 R$93,00 R$115,45 R$1.269,95

14.5.1.8 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 24,00 R$57,96 R$71,95 R$1.726,80

14.5.1.9 SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 44,50 R$24,77 R$30,75 R$1.368,38

SUBTOTAL DO ITEM - 14.5.1 R$23.553,80

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.5 R$23.553,80

14.6 ESGOTO ENTERRADO

14.6.1 PVC ESGOTO ENTERRADO

14.6.1.1 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 356,79 R$57,96 R$71,95 R$25.671,04

14.6.1.2 SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 26,09 R$24,77 R$30,75 R$802,27

14.6.1.3 SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 124,00 R$32,88 R$40,82 R$5.061,68

14.6.1.4 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,39 R$46,69 R$57,96 R$196,48

SUBTOTAL DO ITEM - 14.6.1 R$31.731,47

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.6 R$31.731,47

14.7 ESGOTO GORDURA ENTERRADO

14.7.1 PVC ESGOTO GORDURA ENTERRADO

14.7.1.1 SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,84 R$57,96 R$71,95 R$348,24

14.7.1.2 SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 41,35 R$32,88 R$40,82 R$1.687,91

14.7.1.3 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 5,70 R$46,69 R$57,96 R$330,37

SUBTOTAL DO ITEM - 14.7.1 R$2.366,52

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.7 R$2.366,52
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14.8 ESGOTO GORDURA 

14.8.1 ESGOTO GORDURA 

14.8.1.1 SETOP ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 7,00 R$74,45 R$92,42 R$646,94

14.8.1.2 SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 7,20 R$32,88 R$40,82 R$293,90

SUBTOTAL DO ITEM - 14.8.1 R$940,84

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.8 R$940,84

14.9 VENTILAÇÃO

14.9.1 VENTILAÇÃO

14.9.1.1 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,30 R$30,54 R$37,91 R$693,75

14.9.1.2 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 68,50 R$46,69 R$57,96 R$3.970,26

SUBTOTAL DO ITEM - 14.9.1 R$4.664,01

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.9 R$4.664,01

14.10 VENTILAÇÃO ENTERRADA

14.10.1 VENTILAÇÃO ENTERRADA

14.10.1.1 SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 186,00 R$30,54 R$37,91 R$7.051,26

14.10.1.2 SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE 

REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 51,70 R$46,69 R$57,96 R$2.996,53

SUBTOTAL DO ITEM - 14.10.1 R$10.047,79

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.10 R$10.047,79

14.11 ÁGUA FRIA

14.11.1 ÁGUA FRIA

14.11.1.1 SETOP ED-49982
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 2,00 R$442,73 R$549,61 R$1.099,22

14.11.1.2 SETOP ED-49996

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 18,00 R$192,82 R$239,37 R$4.308,66

14.11.1.3 SETOP ED-49994

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 3,00 R$158,50 R$196,76 R$590,28

14.11.1.4 SETOP ED-49990

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 58,00 R$93,94 R$116,62 R$6.763,96

14.11.1.5 SETOP ED-49988

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 2,00 R$97,14 R$120,59 R$241,18

14.11.1.6 SETOP ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

UN 4,00 R$98,97 R$122,86 R$491,44

14.11.1.7 SETOP ED-15205

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO

UN 1,00 R$554,72 R$688,63 R$688,63

14.11.1.8 SETOP ED-50026
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 21,57 R$132,61 R$164,62 R$3.550,85

14.11.1.9 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 235,71 R$25,01 R$31,05 R$7.318,80

14.11.1.10 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 9,69 R$39,31 R$48,80 R$472,87

14.11.1.11 SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 111,32 R$37,36 R$46,38 R$5.163,02

14.11.1.12 SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 13,46 R$80,55 R$99,99 R$1.345,87

14.11.1.13 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-910
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 

LITROS, COM ESCADA DE ACESSO - BASEADA EM SICRO 7107377
UN 1,00 R$49.623,01 R$61.602,00 R$61.602,00

14.11.1.14 SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO 

DE PAREDE
UN 7,00 R$65,78 R$81,66 R$571,62

SUBTOTAL DO ITEM - 14.11.1 R$94.208,40

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.11 R$94.208,40

14.12 ÁGUA FRIA ENTERRADA

14.12.1 ÁGUA FRIA ENTERRADA

14.12.1.1 SETOP ED-50026
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 137,00 R$132,61 R$164,62 R$22.552,94

14.12.1.2 SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 146,00 R$25,01 R$31,05 R$4.533,30

14.12.1.3 SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 

MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,00 R$31,95 R$39,66 R$396,60

14.12.1.4 SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 

MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,60 R$39,31 R$48,80 R$224,48

14.12.1.5 SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 66,20 R$37,36 R$46,38 R$3.070,36

14.12.1.6 SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 

MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,70 R$57,11 R$70,90 R$262,33

14.12.1.7 SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 

MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 85,00 R$80,55 R$99,99 R$8.499,15

SUBTOTAL DO ITEM - 14.12.1 R$39.539,16

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.12 R$39.539,16
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14.13 PLUVIAL

14.13.1 PLUVIAL

14.13.1.1 SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 9,00 R$424,48 R$526,95 R$4.742,55

14.13.1.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-119 CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES - CA - 60X60CM U 23,00 R$785,55 R$975,18 R$22.429,14

14.13.1.3 SETOP ED-50657
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 

60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 480,20 R$72,56 R$90,08 R$43.256,42

14.13.1.4 SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 22,90 R$37,31 R$46,32 R$1.060,73

14.13.1.5 SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 234,80 R$65,07 R$80,78 R$18.967,14

14.13.1.6 SETOP ED-49962
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE 

ÁGUA PLUVIAL
UN 9,00 R$49,98 R$62,05 R$558,45

14.13.1.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-112
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 150MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE 

ÁGUA PLUVIAL - BASEADA EM SETOP (ED-49962)
UN 28,00 R$75,92 R$94,25 R$2.639,00

SUBTOTAL DO ITEM - 14.13.1 R$93.653,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.13 R$93.653,43

14.14 PLUVIAL ENTERRADA

14.14.1 PLUVIAL ENTERRADA

14.14.1.1 SETOP ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 32,10 R$37,31 R$46,32 R$1.486,87

14.14.1.2 SETOP ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 355,00 R$65,07 R$80,78 R$28.676,90

SUBTOTAL DO ITEM - 14.14.1 R$30.163,77

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.14 R$30.163,77

TOTAL DO ITEM - 14 R$403.081,47

15 INSTALAÇÕES DE SPCI (SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO)

15.1 INSTALAÇÕES DE SPCI

15.1.1 EXTINTORES

15.1.1.1 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 37,00 R$196,77 R$244,27 R$9.037,99

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.1 R$9.037,99

15.1.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

15.1.2.1 SETOP ED-26989
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 126,00 R$28,51 R$35,39 R$4.459,14

15.1.2.2 SETOP ED-26993
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, POTÊNCIA TOTAL 

DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 R$157,59 R$195,63 R$1.173,78

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.2 R$5.632,92

15.1.3 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

15.1.3.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-802
PLACA COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (S2, S3 E S12), RETANGULARES, COM 

FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252 X 126 MM
UN 40,00 R$14,52 R$18,03 R$721,20

15.1.3.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-803
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 316 X 158 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 101,00 R$16,78 R$20,83 R$2.103,83

15.1.3.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-805
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 316 X 632 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 2,00 R$53,59 R$66,53 R$133,06

15.1.3.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-804
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 221 X 442 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 1,00 R$28,52 R$35,40 R$35,40

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.3 R$2.993,49

15.1.4 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

15.1.4.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-807

PLACA COM INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETANGULARES, 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252 X 126 MM - BASEADO EM SETOP 

(ED-50199)

UN 22,00 R$14,52 R$18,03 R$396,66

15.1.4.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-808
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 93 X 186 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 2,00 R$8,77 R$10,89 R$21,78

15.1.4.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-809
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 313 X 313 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 37,00 R$28,59 R$35,49 R$1.313,13

15.1.4.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-810
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 179 X 179 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 5,00 R$12,39 R$15,38 R$76,90

15.1.4.5 SETOP ED-29395
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E12", 

INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 3,00 R$83,04 R$103,09 R$309,27

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.4 R$2.117,74

15.1.5 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

15.1.5.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-812
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M1) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -253X506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$115,74 R$143,68 R$287,36

15.1.5.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-813
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2/M7) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -158X316MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 8,00 R$96,55 R$119,86 R$958,88

15.1.5.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-814
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -221X442MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 1,00 R$108,29 R$134,43 R$134,43

15.1.5.4 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-815
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -190X380MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$102,03 R$126,66 R$253,32
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15.1.5.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-816
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M3) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -253X506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$115,74 R$143,68 R$287,36

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.5 R$1.921,35

15.1.6 SINALIZAÇÃO DE ALERTA

15.1.6.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-817

PLACA COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), TRIÂNGULAR, COM 

FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA RAIO EM COR PRETA E LARGURA DE 200MM - BASEADO 

EM SETOP (ED-50206)

UN 1,00 R$20,75 R$25,76 R$25,76

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.6 R$25,76

15.1.7 SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

15.1.7.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-818

PLACA DE PROIBIÇÃO, CIRCULAR, PICTOGRAMA EM COR PRETA, FAIXA CIRCULAR E 

BARRA DIAMETRAL VERMELHA - CÓDIGO P1 E P2 DIMENSÕES D=200MM - BASEADA DA 

SETOP (ED-50201)

UN 2,00 R$24,09 R$29,91 R$59,82

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.7 R$59,82

15.1.8 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

15.1.8.1 SETOP ED-50046
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
M 234,37 R$227,41 R$282,31 R$66.164,99

15.1.8.2 SETOP ED-22714

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS 

DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A 

INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, 

MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 R$1.331,77 R$1.653,26 R$13.226,08

15.1.8.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-819

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO EM SINAPI 

(96765)

UN 2,00 R$1.928,75 R$2.394,35 R$4.788,70

15.1.8.4 SETOP ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM UN 14,00 R$14,55 R$18,06 R$252,84

15.1.8.5 SETOP ED-22707
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, 

COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 R$384,64 R$477,49 R$6.684,86

15.1.8.6 SINAPI 102115
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 R$3.829,55 R$4.754,00 R$4.754,00

15.1.8.7 SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
UN 1,00 R$159,58 R$198,10 R$198,10

15.1.8.8 SUDECAP 10.90.32 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1,00 R$243,85 R$302,72 R$302,72

15.1.8.9 SUDECAP 10.90.77 QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO UN 1,00 R$1.573,76 R$1.953,67 R$1.953,67

15.1.8.10 SETOP ED-49982
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR 

DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
UN 3,00 R$442,73 R$549,61 R$1.648,83

15.1.8.11 SUDECAP 10.90.57 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM UN 3,00 R$310,26 R$385,16 R$1.155,48

15.1.8.12 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-830
NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32MM(2 1/2"X1 1/4") À 80X65MM(3"X2 1/2") - 

BASEADO SEINFRA (C1825)
UN 1,00 R$85,96 R$106,71 R$106,71

15.1.8.13 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-831
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" - 

BASEADO EM ORSE (947)
UN 2,00 R$42,52 R$52,78 R$105,56

15.1.8.14 SETOP ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 R$1.146,30 R$1.423,02 R$1.423,02

15.1.8.15 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-828
ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA 

DE INCENDIO - BASEADO EM AGESUL (1201002083)
UN 12,00 R$89,69 R$111,34 R$1.336,08

15.1.8.16 COMPOSIÇÃO BEP-EJA-122
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 12000L, INCLUINDO FUNDAÇÃO - BASEADO EM 

GOINFRA (081882)
UN 1,00 R$28.955,33 R$35.945,15 R$35.945,15

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.8 R$140.046,79

15.1.9 SISTEMA DE ALARME

15.1.9.1 SETOP ED-50180
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME
UN 11,00 R$67,38 R$83,65 R$920,15

15.1.9.2 SETOP ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 10,00 R$71,28 R$88,49 R$884,90

15.1.9.3 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-914 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS - BASEADA EM SIURB (091050) UN 1,00 R$1.202,30 R$1.492,54 R$1.492,54

15.1.9.4 SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 221,60 R$22,29 R$27,67 R$6.131,67

15.1.9.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-820
DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU 

SIMILAR - BASEADA EM ORSE (12018)
UN 1,00 R$277,95 R$345,05 R$345,05

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.9 R$9.774,31

15.1.10 EQUIPAMENTOS

15.1.10.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-829
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR - 

BASEADA EM ORSE (9736)
UN 4,00 R$1.320,23 R$1.638,93 R$6.555,72

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.10 R$6.555,72

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.1 R$178.165,89

TOTAL DO ITEM - 15 R$178.165,89

16
INSTALAÇÕES DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS)

16.1 INSTALAÇÕES DE SPDA

16.1.1 INFRAESTRUTURA E CONDUTORES

16.1.1.1 SETOP ED-13938
CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL 

DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
M 135,70 R$26,29 R$32,64 R$4.429,25

16.1.1.2 SETOP ED-13940
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ ANEL 

DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
M 1150,00 R$49,39 R$61,31 R$70.506,50

16.1.1.3 SETOP ED-13935
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 

DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
M 17,25 R$61,09 R$75,84 R$1.308,24

16.1.1.4 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-000
CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A 

FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
UN 268,00 R$42,28 R$52,49 R$14.067,32

16.1.1.5 SETOP ED-51023
RE-BAR, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 340CM, INCLUSIVE TRÊS (3) CLIPS PARA 

EMENDA
UN 600,00 R$58,49 R$72,61 R$43.566,00
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16.1.1.6 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-002

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM X 0,8MM, PARA EQUALIZAÇÃO DE 

POTENCIAIS, REF. TEL-750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - 

BASEADO EM DER-ES (160332)

UND 5,00 R$37,80 R$46,92 R$234,60

16.1.1.7 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 24,00 R$31,11 R$38,62 R$926,88

16.1.1.8 SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE MÓDULO 

E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 2,00 R$53,34 R$66,22 R$132,44

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.1 R$135.171,23

16.1.2 CONDUTORES E TERMINAIS

16.1.2.1 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-003
CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO 3/8'' - BASEADA EM CPOS 

42.05.230
UN 2600,00 R$14,27 R$17,71 R$46.046,00

16.1.2.2 SUDECAP 11.92.06 PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 / 50MM2 COM PARAFUSO E BUCHA S6 UN 1150,00 R$3,90 R$4,84 R$5.566,00

16.1.2.3 SUDECAP 11.92.34 SUPORTE EM LATÃO D= 1/4" UN 1150,00 R$26,69 R$33,13 R$38.099,50

16.1.2.4 SUDECAP 11.92.33 TERMINAL EM LATÃO 16-50MM2 TEL-5099/EQUIVALENTE UN 43,00 R$15,23 R$18,91 R$813,13

16.1.2.5 SETOP ED-51088
TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS PARA CABO 

COM DIÂMETRO DE 16MM2, EXCLUSIVE CABO
UN 156,00 R$19,69 R$24,44 R$3.812,64

16.1.2.6 SETOP ED-51090
TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS PARA CABO 

COM DIÂMETRO DE 35MM2, EXCLUSIVE CABO
UN 36,00 R$20,57 R$25,54 R$919,44

16.1.2.7 SUDECAP 11.92.03 CAIXA EQUALIZAÇÃO DE POLIPROPILENO 180 X 145MM B 6MM UN 1,00 R$233,27 R$289,58 R$289,58

16.1.2.8 SUDECAP 11.92.17 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS UN 4,00 R$357,21 R$443,44 R$1.773,76

16.1.2.9 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-004

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS DE COBRE DE 16MM² A 

70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM ORSE (10907)

UN 43,00 R$56,11 R$69,65 R$2.994,95

16.1.2.10 SUDECAP 11.92.07 CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 PARA TERMINAIS AÉREOS UN 18,00 R$54,91 R$68,17 R$1.227,06

16.1.2.11 SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 383,00 R$24,80 R$30,79 R$11.792,57

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.2 R$113.334,63

16.1.3 PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS

16.1.3.1 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-006 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" - BASEADO EM GOINFRA (071870) UN 43,00 R$0,66 R$0,82 R$35,26

16.1.3.2 SUDECAP 11.92.22 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX TEL-5414/EQUIVALENTE UN 43,00 R$2,70 R$3,35 R$144,05

16.1.3.3 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-007 ARRUELA LISA D=1/4" - BASEADO EM GOINFRA (070251) UN 43,00 R$0,11 R$0,14 R$6,02

16.1.3.4 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-008
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - BASEADO 

EM ORSE (11414)
UN 1462,00 R$1,33 R$1,65 R$2.412,30

16.1.3.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-401
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. - 

BASEADO EM SINAPI (95541)
UN 1150,00 R$5,77 R$7,16 R$8.234,00

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.3 R$10.831,63

16.1.4 SOLDA

16.1.4.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-402 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 35. 35-2 - BASEADO EM SUDECAP (11.92.04) UN 1,00 R$186,32 R$231,30 R$231,30

16.1.4.2 COMPOSIÇÃO PJT-SPD-011 CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA - BASEADO EM SUDECAP (11.92.44) UN 95,00 R$24,65 R$30,60 R$2.907,00

16.1.4.3 SUDECAP 11.92.45
FORNECIMENTO DE ALICATE PEQUENO Z-200 PARA UTILIZAÇÃO EM MOLDE DE SOLDA 

EXOTÉRMICA
UN 1,00 R$79,00 R$98,07 R$98,07

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.4 R$3.236,37

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.1 R$262.573,86

TOTAL DO ITEM - 16 R$262.573,86

17 INSTALAÇÃO DE GÁS

17.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

17.1.1 ELETRODUTOS

17.1.1.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 2,16 R$77,29 R$95,95 R$207,25

17.1.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 5,40 R$6,94 R$8,62 R$46,55

17.1.1.3 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 0,39 R$579,33 R$719,18 R$280,54

17.1.1.4 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 2,16 R$49,00 R$60,83 R$131,15

17.1.1.5 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 0,41 R$3,35 R$4,16 R$1,72

17.1.1.6 SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR 

QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE 

CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 6,19 R$1,72 R$2,14 R$13,24

17.1.1.7 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,41 R$1,49 R$1,85 R$0,76

17.1.1.8 SETOP ED-50414

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE 

AREIA

M2 3,98 R$43,82 R$54,40 R$216,27

17.1.1.9 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-400 FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE ENTERRADA - BASEADO EM SETOP (ED-50157) M 36,00 R$5,80 R$7,20 R$259,20

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.1 R$1.156,68

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.1 R$1.156,68

17.2 INSTALAÇÃO DE GÁS

17.2.1 INSTALAÇÃO DE GÁS

17.2.1.1 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-006
INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - 

(BASEADO DER-ES 160207)
UN 1,00 R$6.172,72 R$7.662,81 R$7.662,81

17.2.1.2 SETOP ED-50087
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA 

SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
M 20,00 R$123,75 R$153,62 R$3.072,40

17.2.1.3 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-000
FITA ADESIVA PARA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM RAMAIS SOB A TERRA, COM DN 

ATÉ 1´- BASEADO EM CPOS (32.10.090)
M 1,00 R$29,24 R$36,29 R$36,29

17.2.1.4 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-001
REGULADOR DE GÁS 1º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO EM ORSE 

(10881)
UN 1,00 R$93,15 R$115,64 R$115,64
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17.2.1.5 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-003
REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO EM ORSE 

(10881)
UN 1,00 R$143,47 R$178,10 R$178,10

17.2.1.6 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-005
INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO - BASEADA EM SIURB 

(100782)
UN 1,00 R$1.048,85 R$1.302,04 R$1.302,04

17.2.1.7 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-002

PLACA COM INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR (P1) / PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS (P2), 

CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIAMETRO 300 

MM.

UN 1,00 R$18,74 R$23,26 R$23,26

17.2.1.8 COMPOSIÇÃO PJT-GAS-004
PLACA FOTOLUMINESCENTE TRIANGULAR 300 MM "PERIGO INFLAMÁVEL" (RISCO 

INCÊNDIO) - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-040)
UN 1,00 R$23,60 R$29,30 R$29,30

17.2.1.9 SETOP ED-50207
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "P2", DIÂMETRO 

DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 1,00 R$24,99 R$31,02 R$31,02

SUBTOTAL DO ITEM - 17.2.1 R$12.450,86

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.2 R$12.450,86

TOTAL DO ITEM - 17 R$13.607,54

18 ACESSÓRIOS , LOUÇAS, METAIS E VIDROS

18.1 ACESSÓRIOS

18.1.1 ACESSÓRIOS

18.1.1.1 SETOP ED-48188

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM 

PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

UN 26,00 R$62,78 R$77,94 R$2.026,44

18.1.1.2 SETOP ED-48182
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS 

(2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 26,00 R$72,86 R$90,45 R$2.351,70

18.1.1.3 SETOP ED-48183
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO SOBREPOR, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UN 55,00 R$73,83 R$91,65 R$5.040,75

18.1.1.4 SETOP ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 30,00 R$239,43 R$297,23 R$8.916,90

18.1.1.5 SETOP ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 15,00 R$239,43 R$297,23 R$4.458,45

18.1.1.6 SETOP ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 15,00 R$199,64 R$247,83 R$3.717,45

18.1.1.7 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1869

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X90)CM, COM ESP. 4MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-51151)

UN 35,00 R$152,93 R$189,85 R$6.644,75

18.1.1.8 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1889

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X120)CM, COM ESP. 

4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-51151)

UN 6,00 R$186,67 R$231,73 R$1.390,38

18.1.1.9 SETOP ED-48156
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 55,00 R$40,30 R$50,03 R$2.751,65

18.1.1.10 SINAPI 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$87,87 R$109,08 R$654,48

18.1.1.11 SUDECAP 10.48.29 BANCO ARTICULADO 70 X 45CM FÓRMICA SÓLIDA UN 4,00 R$503,89 R$625,53 R$2.502,12

18.1.1.12 SETOP ED-50313
CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, 

INCLUSIVE BRAÇO/CANO
UN 4,00 R$285,23 R$354,08 R$1.416,32

18.1.1.13 SETOP ED-48155

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM 

PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

UN 8,00 R$62,78 R$77,94 R$623,52

SUBTOTAL DO ITEM - 18.1.1 R$42.494,91

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.1 R$42.494,91

18.2 LOUÇAS

18.2.1 LOUÇAS

18.2.1.1 SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

UN 36,00 R$378,77 R$470,21 R$16.927,56

18.2.1.2 SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 16,00 R$436,22 R$541,52 R$8.664,32

18.2.1.3 SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

UN 3,00 R$845,76 R$1.049,93 R$3.149,79

18.2.1.4 SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 

BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA 

DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO 

COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN 15,00 R$1.102,68 R$1.368,87 R$20.533,05

18.2.1.5 SETOP ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE ASSENTO

UN 34,00 R$1.081,80 R$1.342,95 R$45.660,30

18.2.1.6 SETOP ED-50299

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO

UN 6,00 R$1.185,10 R$1.471,18 R$8.827,08

SUBTOTAL DO ITEM - 18.2.1 R$103.762,10

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.2 R$103.762,10

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Orçamento Página 38 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18.3 METAIS

18.3.1 METAIS

18.3.1.1 SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

UN 8,00 R$478,83 R$594,42 R$4.755,36

18.3.1.2 SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO

UN 1,00 R$478,83 R$594,42 R$594,42

18.3.1.3 SETOP ED-50326
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE
UN 9,00 R$87,48 R$108,60 R$977,40

18.3.1.4 SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO

UN 52,00 R$266,46 R$330,78 R$17.200,56

18.3.1.5 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-1000
TANQUE EM AÇO INOX, 100X55X 90CM, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO -

BASEADA EM ORSE (2055)
UN 1,00 R$3.872,36 R$4.807,15 R$4.807,15

18.3.1.6 SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA

UN 1,00 R$845,76 R$1.049,93 R$1.049,93

18.3.1.7 SETOP ED-50331 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA UN 4,00 R$69,42 R$86,18 R$344,72

18.3.1.8 SUDECAP 10.47.07 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L UN 16,00 R$2.504,78 R$3.109,43 R$49.750,88

SUBTOTAL DO ITEM - 18.3.1 R$79.480,42

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.3 R$79.480,42

TOTAL DO ITEM - 18 R$225.737,43

19 PEDRAS ( BANCADAS, PEITORIS, SOLEIRAS E DIVERSOS)

19.1 PEDRAS

19.1.1 BANCADAS

19.1.1.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

M2 30,18 R$421,83 R$523,66 R$15.804,06

19.1.1.2 SETOP ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 59,31 R$222,93 R$276,75 R$16.414,04

19.1.1.3 SETOP ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA 

PEDRA

M 60,43 R$54,05 R$67,10 R$4.054,85

19.1.1.4 SETOP ED-50692
PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
M2 24,60 R$387,38 R$480,89 R$11.829,89

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.1 R$48.102,84

19.1.2 INSTALAÇÃO DE PEITOIL

19.1.2.1 SETOP ED-50997

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 60,84 R$301,84 R$374,70 R$22.796,75

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.2 R$22.796,75

19.1.3 INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS

19.1.3.1 SETOP ED-51002
SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 19,56 R$329,81 R$409,43 R$8.008,45

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.3 R$8.008,45

19.1.4 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS 

19.1.4.1 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
M2 92,88 R$666,26 R$827,10 R$76.821,05

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.4 R$76.821,05

SUBTOTAL DO ITEM  - 19.1 R$155.729,09

TOTAL DO ITEM - 19 R$155.729,09

20 TELHAMENTO E COBERTURA

20.1 ENGRADAMENTO

20.1.1 ESTRUTURA PARA COBERTURA

20.1.1.1 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2041,04 R$47,87 R$59,43 R$121.299,01

20.1.1.2 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 622,23 R$36,29 R$45,05 R$28.031,24

20.1.1.3 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

KG 25863,21 R$23,70 R$29,42 R$760.895,64

SUBTOTAL DO ITEM - 20.1.1 R$910.225,89

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.1 R$910.225,89
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20.2 COBERTURA COM TELHAMENTO

20.2.1 TELHAMENTO

20.2.1.1 SETOP ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 

TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 278,06 R$162,48 R$201,70 R$56.084,70

20.2.1.2 SETOP ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2215,44 R$98,07 R$121,74 R$269.707,67

20.2.1.3 SETOP ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 

0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 851,65 R$94,11 R$116,83 R$99.498,27

SUBTOTAL DO ITEM - 20.2.1 R$425.290,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.2 R$425.290,64

20.3 CUMEEIRA, CALHAS E RUFOS

20.3.1 CUMEEIRA, CALHAS E RUFOS

20.3.1.1 SETOP ED-48402

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 154,52 R$83,61 R$103,79 R$16.037,63

20.3.1.2 SETOP ED-50659
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 

75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 432,15 R$90,19 R$111,96 R$48.383,51

20.3.1.3 SETOP ED-50656
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 

50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 56,91 R$62,00 R$76,97 R$4.380,36

20.3.1.4 SETOP ED-50679
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 308,98 R$68,91 R$85,54 R$26.430,15

SUBTOTAL DO ITEM - 20.3.1 R$95.231,65

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.3 R$95.231,65

TOTAL DO ITEM - 20 R$1.430.748,18

21 MURAMENTO E CERCAMENTO

21.1 MURO DE DIVISA

21.1.1 MURO DE DIVISA

21.1.1.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-912

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, 

ALTURA DE 280CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, 

FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO - 

BASEADO EM SETOP (ED-50396)

M 220,13 R$578,17 R$717,74 R$157.996,11

SUBTOTAL DO ITEM - 21.1.1 R$157.996,11

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.1 R$157.996,11

21.2 GUARDA-CORPOS

21.2.1 GUARDA-CORPOS

21.2.1.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-861 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" - BASEADO EM SUDECAP (13.40.09) M² 132,36 R$725,22 R$900,29 R$119.162,38

21.2.1.2 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 158,83 R$36,29 R$45,05 R$7.155,38

SUBTOTAL DO ITEM - 21.2.1 R$126.317,76

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.2 R$126.317,76

21.3 CORRIMÃOS

21.3.1 CORRIMÃOS

21.3.1.1 SETOP ED-32000

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 

3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA 

(1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

M 205,35 R$237,11 R$294,35 R$60.444,77

21.3.1.2 SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 205,35 R$10,51 R$13,05 R$2.679,82

SUBTOTAL DO ITEM - 21.3.1 R$63.124,59

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.3 R$63.124,59

21.4 ALAMBRADO

21.4.1 ALAMBRADO

21.4.1.1 SETOP ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM 

TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")

M2 624,98 R$152,79 R$189,67 R$118.539,96

21.4.1.2 SETOP ED-50496
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M 259,75 R$10,51 R$13,05 R$3.389,67

SUBTOTAL DO ITEM - 21.4.1 R$121.929,63

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.4 R$121.929,63
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21.5 GRADIL EXTERNO

21.5.1 GRADIL EXTERNO

21.5.1.1 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-0005 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE - BASEADO EM CPOS/CDHU (34.05.310) M² 93,88 R$600,50 R$745,46 R$69.983,78

21.5.1.2 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-833 GRADE EM METALON - BASEADO EM ORSE (4716) M² 7,28 R$348,81 R$433,01 R$3.152,31

21.5.1.3 SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
M2 121,39 R$36,29 R$45,05 R$5.468,44

SUBTOTAL DO ITEM - 21.5.1 R$78.604,53

SUBTOTAL DO ITEM  - 21.5 R$78.604,53

TOTAL DO ITEM - 21 R$547.972,62

22 ACESSÓRIOS

22.1 ACESSÓRIOS

22.1.1 ACESSÓRIOS ESPORTIVOS

22.1.1.1 SETOP ED-49570

TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", 

COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E 

PINTURA

UN 2,00 R$3.694,22 R$4.586,00 R$9.172,00

22.1.1.2 SETOP ED-49572

POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 

3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA UN 1,00 R$1.613,74 R$2.003,30 R$2.003,30

22.1.1.3 SETOP ED-49574
TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE 

SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
UN 2,00 R$2.491,54 R$3.093,00 R$6.186,00

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.1 R$17.361,30

22.1.2 ACESSÓRIOS EM GERAL

22.1.2.1 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1307

CONJUNTO DE TRÊS MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS EM TUBO GALVANIZADO 

FLANGEADO, COM DOIS MASTROS DE ALTURA 6M E UM MASTRO DE ALTURA 7M, 

INCLUSIVE ROLDANA E GANCHO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SETOP ED-9814 E ED-9793 10/2024)

CJ 1,00 R$4.417,09 R$5.483,38 R$5.483,38

22.1.2.2 SETOP ED-50876

RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM 

ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

M 309,40 R$40,51 R$50,29 R$15.559,73

22.1.2.3 SETOP ED-50948

ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 

1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 

3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 

1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 3,20 R$554,64 R$688,53 R$2.203,30

22.1.2.4 SETOP ED-50639
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (3X3)CM, PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 99,00 R$9,68 R$12,02 R$1.189,98

22.1.2.5 COMPOSIÇÃO BEP-EVV-863

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO ACRÍLICO COM O ESCRITOS "ESCOLA 

MUNICIPAL VOVÓ VALDETE" E "CLÍNICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL" 

COM ESPESSURA DE 10MM E ALTURA DE 30 E 14 CM, RESPECTIVAMENTE

UND 1,00 R$3.867,50 R$4.801,11 R$4.801,11

SUBTOTAL DO ITEM - 22.1.2 R$29.237,50

SUBTOTAL DO ITEM  - 22.1 R$46.598,80

TOTAL DO ITEM - 22 R$46.598,80

23 PAISAGISMO , EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E DIVERSOS

23.1 PAISAGISMO

23.1.1 PLANTIO DE GRAMA

23.1.1.1 SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 474,94 R$5,87 R$7,29 R$3.462,31

23.1.1.2 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 

CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 474,94 R$34,77 R$43,16 R$20.498,41

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.1 R$23.960,72

23.1.2 PLANTIO DE MUDAS

23.1.2.1 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-800
PLANTA - CORDYLINE ROSA (CORDYLINE FRUTICOSA FIREBRAND) FORNECIMENTO E 

PLANTIO - BASEADA EM ORSE (9870)
UN 5,00 R$25,88 R$32,13 R$160,65

23.1.2.2 COMPOSIÇÃO BSP-EVV-801
PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) FORNECIMENTO E PLANTIO - 

BASEADA EM ORSE (7782)
UN 4,00 R$227,35 R$282,23 R$1.128,92

23.1.2.3 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 1,00 R$357,02 R$443,20 R$443,20

SUBTOTAL DO ITEM - 23.1.2 R$1.732,77

SUBTOTAL DO ITEM  - 23.1 R$25.693,49

TOTAL DO ITEM - 23 R$25.693,49
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24 LIMPEZA FINAL DE OBRA

24.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

24.1.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

24.1.1.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 4438,54 R$8,32 R$10,33 R$45.850,12

SUBTOTAL DO ITEM - 24.1.1 R$45.850,12

SUBTOTAL DO ITEM  - 24.1 R$45.850,12

TOTAL DO ITEM - 24 R$45.850,12

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$12.633.027,37
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PLANIL

HA DE 
FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00% #REF!

BASE B = 20,00% #REF!

C C = 10,00% #REF!

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 76075,50 R$ 17,38 R$ 1.322.192,24 10,4662% 10,4662% A

SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, 

EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 25863,21 R$ 29,42 R$ 760.895,73 6,0231% 16,4892% A

SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 709,88 R$ 908,57 R$ 644.978,58 5,1055% 21,5947% A

SETOP ED-49806

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 458,22 R$ 914,78 R$ 419.168,71 3,3180% 24,9128% A

SETOP ED-49644
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 4448,44 R$ 88,29 R$ 392.752,77 3,1089% 28,0217% A

SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 4078,06 R$ 87,41 R$ 356.463,22 2,8217% 30,8434% A

SETOP ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (60X60)CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 2527,89 R$ 139,52 R$ 352.691,21 2,7918% 33,6352% A

SETOP ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 7885,35 R$ 42,98 R$ 338.912,34 2,6827% 36,3179% A

SETOP ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2215,44 R$ 121,74 R$ 269.707,67 2,1349% 38,4529% A

SETOP ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 278,22 R$ 888,72 R$ 247.259,68 1,9572% 40,4101% A

SETOP ED-8571
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 

PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 2340,19 R$ 98,37 R$ 230.204,49 1,8222% 42,2324% A

SETOP ED-50958
FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 296,18 R$ 682,51 R$ 202.145,81 1,6001% 43,8325% A

SINAPI 92468

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1307,16 R$ 143,00 R$ 186.923,88 1,4796% 45,3122% A

SETOP ED-50589

LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA COM FCK DE 10MPA, ESP. 6CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, 

INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO

M2 2089,13 R$ 81,98 R$ 171.266,88 1,3557% 46,6679% A

SETOP ED-50951

FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS M2 312,75 R$ 520,58 R$ 162.811,40 1,2888% 47,9566% A

SETOP ED-51157

VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 486,63 R$ 331,13 R$ 161.137,79 1,2755% 49,2322% A

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-912

MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, 

ESP.15CM, ALTURA DE 280CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , 

DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO - BASEADO EM SETOP (ED-50396)

M 220,13 R$ 717,74 R$ 157.996,11 1,2507% 50,4828% A

SETOP ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 2717,07 R$ 57,05 R$ 155.008,84 1,2270% 51,7098% A

SINAPI 92403
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 1555,06 R$ 98,44 R$ 153.080,11 1,2117% 52,9216% A

SETOP ED-50497

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

GALVANIZADO

M2 3388,93 R$ 45,05 R$ 152.671,27 1,2085% 54,1301% A

SETOP ED-49717

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 60CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 900,60 R$ 147,07 R$ 132.451,24 1,0485% 55,1785% A

SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 5113,19 R$ 25,67 R$ 131.255,59 1,0390% 56,2175% A

SETOP ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)

M2 6031,96 R$ 20,28 R$ 122.328,15 0,9683% 57,1858% A

SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2041,04 R$ 59,43 R$ 121.299,01 0,9602% 58,1460% A

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-861
GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" - BASEADO EM 

SUDECAP (13.40.09)
M² 132,36 R$ 900,29 R$ 119.162,38 0,9433% 59,0893% A

SETOP ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), 

EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS 

DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2")

M2 624,98 R$ 189,67 R$ 118.539,96 0,9383% 60,0276% A

SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 8964,35 R$ 12,45 R$ 111.606,16 0,8834% 60,9111% A

SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 2639,53 R$ 41,10 R$ 108.484,68 0,8587% 61,7698% A

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 6468,95 R$ 16,47 R$ 106.543,61 0,8434% 62,6132% A

SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1122,51 R$ 93,38 R$ 104.819,98 0,8297% 63,4429% A

SETOP ED-29234

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, 

DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3XKM 47425,46 R$ 2,14 R$ 101.490,49 0,8034% 64,2463% A

SETOP ED-48951

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 450/750V

M 17643,36 R$ 5,71 R$ 100.743,59 0,7975% 65,0437% A

SETOP ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 851,65 R$ 116,83 R$ 99.498,27 0,7876% 65,8313% A

SETOP ED-49715

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 1112,30 R$ 78,84 R$ 87.693,73 0,6942% 66,5255% A

SETOP ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
M2 2452,00 R$ 33,82 R$ 82.926,64 0,6564% 67,1819% A

SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
M2 92,88 R$ 827,10 R$ 76.821,05 0,6081% 67,7900% A

SETOP ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 7675,58 R$ 9,46 R$ 72.610,99 0,5748% 68,3648% A

SETOP ED-13940

CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  DE 

CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE 

E ISOLADOR

M 1150,00 R$ 61,31 R$ 70.506,50 0,5581% 68,9229% A

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-0005
GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE - BASEADO EM CPOS/CDHU 

(34.05.310)
M² 93,88 R$ 745,46 R$ 69.983,78 0,5540% 69,4769% A

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Curva ABC Página 43 de 74



PLANIL

HA DE 
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BASE B = 20,00% #REF!

C C = 10,00% #REF!

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 
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SETOP ED-49602

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, 

UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 51,00 R$ 1.340,70 R$ 68.375,70 0,5412% 70,0181% B

SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 306,00 R$ 220,96 R$ 67.613,76 0,5352% 70,5533% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-822
PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA ONDULADA MALHA 

3/8" - BASEADO EM ORSE (12036)
M² 65,50 R$ 1.028,48 R$ 67.365,44 0,5332% 71,0866% B

SETOP ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 2617,66 R$ 25,47 R$ 66.671,80 0,5278% 71,6144% B

SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
M3 1088,15 R$ 60,83 R$ 66.192,43 0,5240% 72,1383% B

SETOP ED-50046
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
M 234,37 R$ 282,31 R$ 66.164,99 0,5237% 72,6621% B

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-910
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 

DE 30.000 LITROS, COM ESCADA DE ACESSO - BASEADA EM SICRO 7107377
UN 1,00 R$ 61.602,00 R$ 61.602,00 0,4876% 73,1497% B

SETOP ED-32000

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 

1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

M 205,35 R$ 294,35 R$ 60.444,77 0,4785% 73,6282% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-856

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA 

DE 86,1KVA ATÉ 95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO 

E ACESSÓRIOS - BASEADO EM SETOP (ED-20590)

UN 1,00 R$ 58.846,33 R$ 58.846,33 0,4658% 74,0940% B

SETOP ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, 

PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 278,06 R$ 201,70 R$ 56.084,70 0,4440% 74,5379% B

SETOP ED-50732

EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, 

EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 1122,51 R$ 45,71 R$ 51.309,93 0,4062% 74,9441% B

SETOP ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 2562,39 R$ 19,76 R$ 50.632,83 0,4008% 75,3449% B

SETOP ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA 

CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 94,38 R$ 534,39 R$ 50.437,44 0,3993% 75,7441% B

SETOP ED-50959
FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MÁXIM-AR, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 107,57 R$ 465,00 R$ 50.020,05 0,3959% 76,1401% B

SUDECAP 10.47.07 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L UN 16,00 R$ 3.109,43 R$ 49.750,88 0,3938% 76,5339% B

SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 507,82 R$ 95,95 R$ 48.725,52 0,3857% 76,9196% B

SETOP ED-50659
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 432,15 R$ 111,96 R$ 48.383,51 0,3830% 77,3026% B

SETOP ED-48670

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 589,80 R$ 80,78 R$ 47.644,04 0,3771% 77,6797% B

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-003
CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO 3/8'' - 

BASEADA EM CPOS 42.05.230
UN 2600,00 R$ 17,71 R$ 46.046,00 0,3645% 78,0442% B

SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 4438,54 R$ 10,33 R$ 45.850,12 0,3629% 78,4072% B

SETOP ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 

METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN 34,00 R$ 1.342,95 R$ 45.660,30 0,3614% 78,7686% B

SETOP ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO 

DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 581,18 R$ 78,43 R$ 45.581,95 0,3608% 79,1294% B

SETOP ED-51023
RE-BAR, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 340CM, INCLUSIVE TRÊS (3) 

CLIPS PARA EMENDA
UN 600,00 R$ 72,61 R$ 43.566,00 0,3449% 79,4743% B

SETOP ED-50657
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 480,20 R$ 90,08 R$ 43.256,42 0,3424% 79,8167% B

SETOP ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M2XMÊS 2784,60 R$ 15,52 R$ 43.216,99 0,3421% 80,1588% B

SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 226,31 R$ 185,08 R$ 41.884,53 0,3315% 80,4903% B

SETOP ED-50509

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1644,22 R$ 25,24 R$ 41.500,11 0,3285% 80,8188% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-102
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0M P/01 OU 

02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS - BASEADO EM SEINFRA (C3626)
UN 22,00 R$ 1.796,52 R$ 39.523,44 0,3129% 81,1317% B

SUDECAP 11.92.34 SUPORTE EM LATÃO D= 1/4" UN 1150,00 R$ 33,13 R$ 38.099,50 0,3016% 81,4333% B

COMPOSIÇÃO BEP-EJA-122
RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 12000L, INCLUINDO FUNDAÇÃO - 

BASEADO EM GOINFRA (081882)
UN 1,00 R$ 35.945,15 R$ 35.945,15 0,2845% 81,7178% B

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-0001

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO POLIDO, ALTURA 10CM, 

PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO - BASEADA EM SETOP (ED-50771)

M 1869,79 R$ 18,99 R$ 35.507,31 0,2811% 81,9989% B

SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 904,00 R$ 38,62 R$ 34.912,48 0,2764% 82,2752% B

SETOP ED-48233
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 305,16 R$ 114,32 R$ 34.885,89 0,2761% 82,5514% B

SETOP ED-49022

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

150MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 162,50 R$ 210,89 R$ 34.269,63 0,2713% 82,8226% B

SETOP ED-49004

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 816,00 R$ 41,59 R$ 33.937,44 0,2686% 83,0913% B

SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
M2 480,00 R$ 70,62 R$ 33.897,60 0,2683% 83,3596% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-200

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35 CM (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA). AF_12/2019 - 

BASEADO EM SINAPI (100651)

M 568,00 R$ 59,04 R$ 33.534,72 0,2655% 83,6251% B

SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
M3 46,36 R$ 719,18 R$ 33.342,68 0,2639% 83,8890% B

SETOP ED-50515
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
M2 2713,88 R$ 11,94 R$ 32.403,73 0,2565% 84,1455% B

SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 2611,20 R$ 11,82 R$ 30.864,38 0,2443% 84,3898% B

SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 

SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 

REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 

(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$ 2.545,02 R$ 30.540,24 0,2417% 84,6316% B

SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 419,90 R$ 66,28 R$ 27.830,97 0,2203% 84,8519% B
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SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 385,63 R$ 71,95 R$ 27.746,08 0,2196% 85,0715% B

SETOP ED-29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA 

METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO 

NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 

PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M2 324,95 R$ 84,94 R$ 27.601,25 0,2185% 85,2900% B

SETOP ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 490,00 R$ 55,71 R$ 27.297,90 0,2161% 85,5061% B

SETOP ED-9194

CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, 

COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE 

CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM

M 3570,00 R$ 7,60 R$ 27.132,00 0,2148% 85,7208% B

SETOP ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 107,67 R$ 246,34 R$ 26.522,76 0,2099% 85,9308% B

SETOP ED-50679

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

M 308,98 R$ 85,54 R$ 26.430,15 0,2092% 86,1400% B

SETOP ED-23035

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM 

PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A 

BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA

M2 49,07 R$ 536,15 R$ 26.308,88 0,2083% 86,3482% B

SETOP ED-50026
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 158,57 R$ 164,62 R$ 26.103,79 0,2066% 86,5549% B

SETOP ED-50394
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 

REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
% 0,00 ############ R$ 25.215,62 0,1996% 86,7545% B

SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 266,20 R$ 94,38 R$ 25.123,96 0,1989% 86,9534% B

SETOP ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 85,55 R$ 280,49 R$ 23.995,92 0,1899% 87,1433% B

SETOP ED-19753

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HÉLICE CONTÍNUA  (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESGARGA, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)

UN 1,00 R$ 23.082,19 R$ 23.082,19 0,1827% 87,3260% B

SETOP ED-50997

PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 

2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 60,84 R$ 374,70 R$ 22.796,75 0,1805% 87,5065% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-119 CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES - CA - 60X60CM U 23,00 R$ 975,18 R$ 22.429,14 0,1775% 87,6840% B

SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$ 1.866,79 R$ 22.401,48 0,1773% 87,8613% B

SETOP ED-49603

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, 

UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 16,00 R$ 1.386,88 R$ 22.190,08 0,1757% 88,0370% B

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-403

FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 

"CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BASEADO EM 

SEINFRA (C4481)

M² 168,85 R$ 130,17 R$ 21.979,20 0,1740% 88,2110% B

SETOP ED-50632

PISO VINÍLICO EM PLACA SEMI-FLEXÍVEL, TIPO COMERCIAL, ESP. 2MM, 

INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA 

ASSENTAMENTO E FIXAÇÃO COM COLA

M2 189,09 R$ 109,60 R$ 20.724,26 0,1640% 88,3750% B

SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 201,39 R$ 102,29 R$ 20.600,05 0,1631% 88,5381% B

SETOP ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M3 85,10 R$ 241,38 R$ 20.541,92 0,1626% 88,7007% B

SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL 

(PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SÓCULO NA BASE, ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA,E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

UN 15,00 R$ 1.368,87 R$ 20.533,05 0,1625% 88,8632% B

SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 

E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 474,94 R$ 43,16 R$ 20.498,41 0,1623% 89,0255% B

SINAPI 92404
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 181,49 R$ 112,79 R$ 20.470,26 0,1620% 89,1875% B

SETOP ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
M2 415,36 R$ 48,60 R$ 20.186,50 0,1598% 89,3473% B

SETOP ED-50583

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25)CM 

COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA

M2 172,50 R$ 113,48 R$ 19.575,30 0,1550% 89,5023% B

SETOP ED-49645
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 208,66 R$ 92,53 R$ 19.307,31 0,1528% 89,6551% B

SETOP ED-51094
APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
M2 1040,02 R$ 18,25 R$ 18.980,37 0,1502% 89,8053% B

SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 

BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 247,16 R$ 75,66 R$ 18.700,13 0,1480% 89,9534% B

SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO 

COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 

LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 2564,07 R$ 7,29 R$ 18.692,07 0,1480% 90,1013% C

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-450
INSTALAÇÃO DE VIDRO BOREAL ENCAIXADO EM PERFIL U. BASEADA EM 

SINAPI (102177)
M² 39,60 R$ 467,54 R$ 18.514,58 0,1466% 90,2479% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-854

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 

TRIFÁSICO 10KVA 110-220V PARTIDA ELÉTRICA COM QTA. REF.: NAGANO 

NG10100E3 OU EQUIVALENTE- BASEADO EM CPOS/CDHU (36.08.050)

UN 1,00 R$ 18.136,83 R$ 18.136,83 0,1436% 90,3914% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1300

CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49215 

SETOP 01/2023)

UN 106,00 R$ 169,54 R$ 17.971,24 0,1423% 90,5337% C

SETOP ED-50329

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 

ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 

INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO

UN 52,00 R$ 330,78 R$ 17.200,56 0,1362% 90,6699% C

SETOP ED-49001

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 612,00 R$ 28,09 R$ 17.191,08 0,1361% 90,8059% C

SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 4110,48 R$ 4,16 R$ 17.099,58 0,1354% 90,9413% C

SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

UN 36,00 R$ 470,21 R$ 16.927,56 0,1340% 91,0753% C

SETOP ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 172,50 R$ 97,83 R$ 16.875,68 0,1336% 91,2089% C

SETOP ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA 

ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 59,31 R$ 276,75 R$ 16.414,04 0,1299% 91,3388% C

SETOP ED-27078

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA 

QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 30,00 R$ 546,84 R$ 16.405,20 0,1299% 91,4687% C
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SETOP ED-48402

CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 154,52 R$ 103,79 R$ 16.037,63 0,1270% 91,5956% C

SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA 

METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M2 30,18 R$ 523,66 R$ 15.804,06 0,1251% 91,7207% C

SETOP ED-50876

RÉGUA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE, LARGURA 10CM, EM MADEIRA, COM 

ACABAMENTO EM CANTO BOLEADO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

M 309,40 R$ 50,29 R$ 15.559,73 0,1232% 91,8439% C

SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 21,00 R$ 740,11 R$ 15.542,31 0,1230% 91,9669% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-916
PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS SENDO 2 MOVEIS E 2 FIXAS COM 

FERRAGENS - BASEADO EM GOINFRA (180506)
M² 19,74 R$ 770,39 R$ 15.207,50 0,1204% 92,0873% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-121

CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE 

TOMADA 2P+T 10A/250V + -1 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL 

EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) X 115MM (P) X 158MM (C). REF.: CAIXA 

TOMADA CX04ABS OU EQUIVALENTE - BASEADA EM ORSE (10274)

UN 37,00 R$ 409,55 R$ 15.153,35 0,1200% 92,2072% C

SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÃO 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 1111,00 R$ 13,62 R$ 15.131,82 0,1198% 92,3270% C

SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

DIÂMETRO DE 30MM (1.1/4"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 407,00 R$ 37,17 R$ 15.128,19 0,1198% 92,4468% C

SETOP ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 

4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO
M2 165,66 R$ 91,01 R$ 15.076,72 0,1193% 92,5661% C

SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 483,01 R$ 31,05 R$ 14.997,46 0,1187% 92,6848% C

SETOP ED-50155

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 12,00 R$ 1.216,57 R$ 14.598,84 0,1156% 92,8004% C

SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 3129,15 R$ 4,64 R$ 14.519,26 0,1149% 92,9153% C

SETOP ED-48373

PATCH PANEL VINTE E QUATRO (24) POSIÇÕES, CATEGORIA 6, ALTURA DE 

44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", INCLUSIVE GUIA TRASEIRO, EXCLUSIVE 

BASTIDOR/RACK DE REDE

UN 10,00 R$ 1.439,19 R$ 14.391,90 0,1139% 93,0292% C

SINAPI 102115
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 

5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 3,00 R$ 4.754,00 R$ 14.262,00 0,1129% 93,1421% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-000
CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA 

GALVANIZADA A FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
UN 268,00 R$ 52,49 R$ 14.067,32 0,1114% 93,2535% C

SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA 

REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$ 1.149,20 R$ 13.790,40 0,1092% 93,3627% C

SETOP ED-50619
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 

ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO)
M2 729,36 R$ 18,82 R$ 13.726,56 0,1087% 93,4713% C

SETOP ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 45,00 R$ 297,23 R$ 13.375,35 0,1059% 93,5772% C

SETOP ED-51103

ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM 

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO 

COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE 

CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA

M3 3121,90 R$ 4,27 R$ 13.330,50 0,1055% 93,6827% C

SETOP ED-22714

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE 

VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM VIDRO 

TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO SUPORTE 

BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 COMPRIMENTO 15M, 

REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 R$ 1.653,26 R$ 13.226,08 0,1047% 93,7874% C

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1526,60 R$ 8,62 R$ 13.159,29 0,1042% 93,8916% C

SETOP ED-8346
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, 

INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
M 1308,27 R$ 9,10 R$ 11.905,26 0,0942% 93,9858% C

SETOP ED-51115

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 

DESCARGA

M3 871,09 R$ 13,66 R$ 11.899,09 0,0942% 94,0800% C

SETOP ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00 R$ 986,55 R$ 11.838,60 0,0937% 94,1737% C

SETOP ED-50692

PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO

M2 24,60 R$ 480,89 R$ 11.829,89 0,0936% 94,2674% C

SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 383,00 R$ 30,79 R$ 11.792,57 0,0933% 94,3607% C

SINAPI 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 28,00 R$ 416,23 R$ 11.654,44 0,0923% 94,4530% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-128
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA EM 

SINAPI (98307)
UN 46,00 R$ 240,68 R$ 11.071,28 0,0876% 94,5406% C

SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 276,00 R$ 38,98 R$ 10.758,48 0,0852% 94,6258% C

SETOP ED-48932

CABO TELEFÔNICO, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM BLINDAGEM EM 

ALUMÍNIO E POLIETILENO, COM VINTE (20) PARES, DIÂMETRO DO 

CONDUTOR DE 0,50MM (CI-50.20)

M 337,00 R$ 31,26 R$ 10.534,62 0,0834% 94,7091% C

SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 98,46 R$ 99,99 R$ 9.845,02 0,0779% 94,7871% C

SETOP ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 43,00 R$ 220,21 R$ 9.469,03 0,0750% 94,8620% C

SETOP ED-49570

TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, 

DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE 

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 2,00 R$ 4.586,00 R$ 9.172,00 0,0726% 94,9346% C

SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 37,00 R$ 244,27 R$ 9.037,99 0,0715% 95,0062% C

SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 8,00 R$ 1.113,71 R$ 8.909,68 0,0705% 95,0767% C

SETOP ED-50526

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 

DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE, COM APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

M2 290,64 R$ 30,64 R$ 8.905,21 0,0705% 95,1472% C

SETOP ED-50299

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 

LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO

UN 6,00 R$ 1.471,18 R$ 8.827,08 0,0699% 95,2171% C

SETOP ED-13281

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 

MECANIZADO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

M2 165,66 R$ 52,35 R$ 8.672,30 0,0686% 95,2857% C
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SETOP ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UN 16,00 R$ 541,52 R$ 8.664,32 0,0686% 95,3543% C

SETOP ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 86,25 R$ 97,88 R$ 8.442,15 0,0668% 95,4211% C

SETOP ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 4,00 R$ 2.075,37 R$ 8.301,48 0,0657% 95,4868% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-401
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. - BASEADO EM SINAPI (95541)
UN 1150,00 R$ 7,16 R$ 8.234,00 0,0652% 95,5520% C

SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 177,52 R$ 46,38 R$ 8.233,38 0,0652% 95,6172% C

SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 3881,62 R$ 2,12 R$ 8.229,03 0,0651% 95,6823% C

SETOP ED-51002

SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M2 19,56 R$ 409,43 R$ 8.008,45 0,0634% 95,7457% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-400
FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE ENTERRADA - BASEADO EM SETOP (ED-

50157)
M 1104,00 R$ 7,20 R$ 7.948,80 0,0629% 95,8086% C

SETOP ED-17952
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
M 1152,00 R$ 6,84 R$ 7.879,68 0,0624% 95,8710% C

SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 204,30 R$ 37,91 R$ 7.745,01 0,0613% 95,9323% C

SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 30,18 R$ 255,75 R$ 7.717,54 0,0611% 95,9934% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-006
INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP 

DE 45 KG) - (BASEADO DER-ES 160207)
UN 1,00 R$ 7.662,81 R$ 7.662,81 0,0607% 96,0541% C

SETOP ED-50037
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 129,29 R$ 57,96 R$ 7.493,65 0,0593% 96,1134% C

SETOP ED-49189

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 533,00 R$ 13,83 R$ 7.371,39 0,0584% 96,1717% C

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 3915,71 R$ 1,85 R$ 7.244,06 0,0573% 96,2291% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-120
CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 

MM, COM ACESSÓRIOS - BASEADA EM CPOS (38.07.700)
M 78,00 R$ 92,17 R$ 7.189,26 0,0569% 96,2860% C

SETOP ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 172,55 R$ 40,82 R$ 7.043,49 0,0558% 96,3417% C

SETOP ED-49687

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO 

DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

M2 96,22 R$ 72,73 R$ 6.998,08 0,0554% 96,3971% C

SETOP ED-49990

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL 

OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 

POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 58,00 R$ 116,62 R$ 6.763,96 0,0535% 96,4507% C

SETOP ED-22707
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 

38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 R$ 477,49 R$ 6.684,86 0,0529% 96,5036% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1869

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X90)CM, 

COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE 

POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-

51151)

UN 35,00 R$ 189,85 R$ 6.644,75 0,0526% 96,5562% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-829
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 

OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE (9736)
UN 4,00 R$ 1.638,93 R$ 6.555,72 0,0519% 96,6081% C

SETOP ED-48246

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM 

PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E 

RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

M2 556,92 R$ 11,74 R$ 6.538,24 0,0518% 96,6598% C

SETOP ED-49098
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 96,00 R$ 66,22 R$ 6.357,12 0,0503% 96,7102% C

SETOP ED-49574

TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, 

INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E PINTURA

UN 2,00 R$ 3.093,00 R$ 6.186,00 0,0490% 96,7591% C

SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 221,60 R$ 27,67 R$ 6.131,67 0,0485% 96,8077% C

SETOP ED-50496

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

M 465,10 R$ 13,05 R$ 6.069,49 0,0480% 96,8557% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1302

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49502 

SETOP 01/2023)

UN 4,00 R$ 1.484,83 R$ 5.939,32 0,0470% 96,9027% C

SETOP ED-51098
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO 

PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO
M3 1044,26 R$ 5,66 R$ 5.910,53 0,0468% 96,9495% C

SETOP ED-49016

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

95MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 40,30 R$ 140,44 R$ 5.659,73 0,0448% 96,9943% C

SUDECAP 11.92.06 PRESILHA LATÃO PARA CABO 35 / 50MM2 COM PARAFUSO E BUCHA S6 UN 1150,00 R$ 4,84 R$ 5.566,00 0,0441% 97,0384% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1307

CONJUNTO DE TRÊS MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS EM TUBO 

GALVANIZADO FLANGEADO, COM DOIS MASTROS DE ALTURA 6M E UM 

MASTRO DE ALTURA 7M, INCLUSIVE ROLDANA E GANCHO, INCLUSIVE BASE 

DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE 

REFERÊNCIA SETOP ED-9814 E ED-9793 10/2024)

CJ 1,00 R$ 5.483,38 R$ 5.483,38 0,0434% 97,0818% C

SETOP ED-50456

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO

M2 96,22 R$ 56,40 R$ 5.426,81 0,0430% 97,1247% C

SETOP ED-48956

CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 450/750V

M 691,60 R$ 7,82 R$ 5.408,31 0,0428% 97,1675% C

SETOP ED-48998

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 234,00 R$ 23,07 R$ 5.398,38 0,0427% 97,2103% C

SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO

UN 9,00 R$ 594,42 R$ 5.349,78 0,0423% 97,2526% C

SETOP ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 10,00 R$ 526,95 R$ 5.269,50 0,0417% 97,2943% C

SETOP ED-27081

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 20,00 R$ 259,65 R$ 5.193,00 0,0411% 97,3354% C

SETOP ED-49601

PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, 

UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO 

PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

UN 4,00 R$ 1.293,38 R$ 5.173,52 0,0410% 97,3764% C

SETOP ED-48183
DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO, TIPO 

SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
UN 55,00 R$ 91,65 R$ 5.040,75 0,0399% 97,4163% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-100
INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO - BASEADO 

ORSE (7811)
UN 52,00 R$ 96,13 R$ 4.998,76 0,0396% 97,4559% C
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SETOP ED-49296
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

DIÂMETRO DE 50MM (2"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 122,00 R$ 39,87 R$ 4.864,14 0,0385% 97,4944% C

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-1000
TANQUE EM AÇO INOX, 100X55X 90CM, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E 

SIFÃO -BASEADA EM ORSE (2055)
UN 1,00 R$ 4.807,15 R$ 4.807,15 0,0381% 97,5324% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-863

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO ACRÍLICO COM O ESCRITOS 

"ESCOLA MUNICIPAL VOVÓ VALDETE" E "CLÍNICA MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL" COM ESPESSURA DE 10MM E ALTURA DE 30 

E 14 CM, RESPECTIVAMENTE

UND 1,00 R$ 4.801,11 R$ 4.801,11 0,0380% 97,5704% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-819

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 

REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - BASEADO EM SINAPI (96765)

UN 2,00 R$ 2.394,35 R$ 4.788,70 0,0379% 97,6083% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-921

PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA 

GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

PERFIS PARA MARCO E PINTURA - BASEADO EM SETOP (ED-13909)

M² 6,72 R$ 711,37 R$ 4.780,41 0,0378% 97,6462% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-127
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 20 PARES - BASEADA EM 

ORSE (10727)
UN 4,00 R$ 1.172,91 R$ 4.691,64 0,0371% 97,6833% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1210

CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE 

TOMADA 2P+T 10A/250V + 2 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL 

EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) X 115MM (P) X 158MM (C). REF.: CAIXA 

TOMADA CX04ABS OU EQUIVALENTE - BASEADA EM ORSE (10274)

UN 7,00 R$ 649,36 R$ 4.545,52 0,0360% 97,7193% C

SETOP ED-26989
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 

2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 126,00 R$ 35,39 R$ 4.459,14 0,0353% 97,7546% C

SETOP ED-13938

CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS  DE 

CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE 

E ISOLADOR

M 135,70 R$ 32,64 R$ 4.429,25 0,0351% 97,7897% C

SETOP ED-49297
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

DIÂMETRO DE 75MM (3"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO
M 70,00 R$ 63,25 R$ 4.427,50 0,0350% 97,8247% C

SETOP ED-50656
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 56,91 R$ 76,97 R$ 4.380,36 0,0347% 97,8594% C

SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA 

TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO TRÊS (3) METROS
UN 155,00 R$ 27,97 R$ 4.335,35 0,0343% 97,8937% C

SETOP ED-49996

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 18,00 R$ 239,37 R$ 4.308,66 0,0341% 97,9278% C

SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 47,00 R$ 90,82 R$ 4.268,54 0,0338% 97,9616% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-129
RACK 19" DE PAREDE 44U 670MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

(BASEADA ORSE 11228)
UN 1,00 R$ 4.256,30 R$ 4.256,30 0,0337% 97,9953% C

SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 4,00 R$ 1.049,93 R$ 4.199,72 0,0332% 98,0285% C

SETOP ED-13339

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 12,00 R$ 345,17 R$ 4.142,04 0,0328% 98,0613% C

SETOP ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS 

(2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL
M2 242,86 R$ 16,93 R$ 4.111,62 0,0325% 98,0939% C

SETOP ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 60,43 R$ 67,10 R$ 4.054,85 0,0321% 98,1260% C

SETOP ED-49716

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 50CM, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO 

ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M 35,50 R$ 109,55 R$ 3.889,03 0,0308% 98,1567% C

SETOP ED-28533

ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA 

INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E 

REMANEJAMENTO

M2 1851,63 R$ 2,06 R$ 3.814,36 0,0302% 98,1869% C

SETOP ED-51088
TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS 

PARA CABO COM DIÂMETRO DE 16MM2, EXCLUSIVE CABO
UN 156,00 R$ 24,44 R$ 3.812,64 0,0302% 98,2171% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-915

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. - BASEADO EM 

SINAPI (100700)

UN 4,00 R$ 945,13 R$ 3.780,52 0,0299% 98,2470% C

SETOP ED-48160

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 15,00 R$ 247,83 R$ 3.717,45 0,0294% 98,2765% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-862
BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - 

BASEADO EM CPOS/CDHU (22.06.240)
M² 3,50 R$ 1.020,60 R$ 3.572,10 0,0283% 98,3047% C

SETOP ED-50985

PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM 

REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4¿X1/8¿, EXCLUSIVE CADEADO E 

PINTURA

M2 5,04 R$ 695,06 R$ 3.503,10 0,0277% 98,3325% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-107 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 28,00 R$ 120,61 R$ 3.377,08 0,0267% 98,3592% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-868
RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA - 

BASEADO EM SINAPI (72189)
M 70,48 R$ 47,15 R$ 3.323,13 0,0263% 98,3855% C

SETOP ED-49314
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 38,00 R$ 84,49 R$ 3.210,62 0,0254% 98,4109% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-833 GRADE EM METALON - BASEADO EM ORSE (4716) M² 7,28 R$ 433,01 R$ 3.152,31 0,0250% 98,4359% C

SETOP ED-49312
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 50MM (2"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 60,00 R$ 51,67 R$ 3.100,20 0,0245% 98,4604% C

SETOP ED-50087
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM 

COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"
M 20,00 R$ 153,62 R$ 3.072,40 0,0243% 98,4847% C

SETOP ED-49313
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60MM (2.1/2"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 41,00 R$ 74,61 R$ 3.059,01 0,0242% 98,5089% C

SETOP ED-48368
CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS, CAT. 

5E/6/6A
UN 155,00 R$ 19,51 R$ 3.024,05 0,0239% 98,5329% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-004

CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS DE COBRE 

DE 16MM² A 70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 

OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM ORSE (10907)

UN 43,00 R$ 69,65 R$ 2.994,95 0,0237% 98,5566% C

SETOP ED-15735

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 55,20 R$ 54,00 R$ 2.980,80 0,0236% 98,5802% C

SETOP ED-48933

CABO TELEFÔNICO, PARA COMUNICAÇÃO INTERNA COM BLINDAGEM EM 

ALUMÍNIO E POLIETILENO, COM TRINTA (30) PARES, DIÂMETRO DO 

CONDUTOR DE 0,50MM (CI-50.30)

M 65,00 R$ 45,71 R$ 2.971,15 0,0235% 98,6037% C

SETOP ED-50414

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CALÇAMENTO EM BLOCO DE 

CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM APLICAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE COLCHÃO DE AREIA

M2 53,93 R$ 54,40 R$ 2.933,55 0,0232% 98,6269% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-011
CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA - BASEADO EM SUDECAP 

(11.92.44)
UN 95,00 R$ 30,60 R$ 2.907,00 0,0230% 98,6499% C

SETOP ED-28454

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, 

NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 126,59 R$ 22,95 R$ 2.905,24 0,0230% 98,6729% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-851

TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO 

COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (25.20.020)

M² 10,41 R$ 276,87 R$ 2.882,22 0,0228% 98,6958% C

SETOP ED-49705
TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE 

SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 40,00 R$ 71,67 R$ 2.866,80 0,0227% 98,7184% C
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SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 

PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 16,00 R$ 174,74 R$ 2.795,84 0,0221% 98,7406% C

SETOP ED-15739

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 47,00 R$ 59,39 R$ 2.791,33 0,0221% 98,7627% C

SETOP ED-48156
ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
UN 55,00 R$ 50,03 R$ 2.751,65 0,0218% 98,7845% C

SETOP ED-49982

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

UN 5,00 R$ 549,61 R$ 2.748,05 0,0218% 98,8062% C

SETOP ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 17,00 R$ 159,40 R$ 2.709,80 0,0215% 98,8277% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-112
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 150MM, EXCLUSIVE 

CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL - BASEADA EM SETOP (ED-49962)
UN 28,00 R$ 94,25 R$ 2.639,00 0,0209% 98,8485% C

SETOP ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 55,00 R$ 46,32 R$ 2.547,60 0,0202% 98,8687% C

SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 22,00 R$ 115,45 R$ 2.539,90 0,0201% 98,8888% C

SUDECAP 10.48.29 BANCO ARTICULADO 70 X 45CM FÓRMICA SÓLIDA UN 4,00 R$ 625,53 R$ 2.502,12 0,0198% 98,9086% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-008
PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO - BASEADO EM ORSE (11414)
UN 1462,00 R$ 1,65 R$ 2.412,30 0,0191% 98,9277% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-920
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 470MM -

BASEADO EM ORSE (8682)
UN 3,00 R$ 802,49 R$ 2.407,47 0,0191% 98,9468% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1304

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49503 

SETOP 01/2023)

UN 3,00 R$ 796,36 R$ 2.389,08 0,0189% 98,9657% C

SETOP ED-48182

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA 

INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 26,00 R$ 90,45 R$ 2.351,70 0,0186% 98,9843% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-110
CONTATOR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM 

SINAPI (72343)
UN 3,00 R$ 776,97 R$ 2.330,91 0,0185% 99,0028% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1001
PORTA EM MADEIRA LISA, 1,65 X 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E 

FERRAGENS - BASEADA EM ORSE (7226)
UN 1,00 R$ 2.326,01 R$ 2.326,01 0,0184% 99,0212% C

SETOP ED-50021
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 45,29 R$ 48,80 R$ 2.210,15 0,0175% 99,0387% C

SETOP ED-15765

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 38,40 R$ 57,55 R$ 2.209,92 0,0175% 99,0562% C

SETOP ED-50948

ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, 

LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM 

BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 

1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO 

DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M 3,20 R$ 688,53 R$ 2.203,30 0,0174% 99,0736% C

SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 70,59 R$ 30,75 R$ 2.170,64 0,0172% 99,0908% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-115

JUNTA DE EXPANSÃO, DN 1 1/2", PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - 

BASEADA EM SINAPI (93063)

UN 2,00 R$ 1.078,16 R$ 2.156,32 0,0171% 99,1078% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-803
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 316 X 158 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 101,00 R$ 20,83 R$ 2.103,83 0,0167% 99,1245% C

SETOP ED-48188

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, 

EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 26,00 R$ 77,94 R$ 2.026,44 0,0160% 99,1405% C

SETOP ED-49572

POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, 

DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO 

ANTICORROSIVO E PINTURA
UN 1,00 R$ 2.003,30 R$ 2.003,30 0,0159% 99,1564% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-106
SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO CLASSE II - BASEADO EM SETOP 

(ED-49527)
UN 4,00 R$ 493,20 R$ 1.972,80 0,0156% 99,1720% C

SUDECAP 10.90.77 QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3CV, 220V TRIFÁSICO UN 1,00 R$ 1.953,67 R$ 1.953,67 0,0155% 99,1875% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1004
PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, 

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02 - BASEADA EM ORSE (8204)
UN 1,00 R$ 1.916,29 R$ 1.916,29 0,0152% 99,2026% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1305

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 A 44 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP ED-

49503 01/2023)

UN 1,00 R$ 1.803,08 R$ 1.803,08 0,0143% 99,2169% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-300
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - 

SENSIBILIDADE 30MA - 240V - BASEADO EM SIURB (090890)
UN 1,00 R$ 1.789,86 R$ 1.789,86 0,0142% 99,2311% C

SETOP ED-50621

SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 

12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, ESP. 

20MM, COM APLICAÇÃO MANUAL

M2 9,96 R$ 178,99 R$ 1.782,74 0,0141% 99,2452% C

SUDECAP 11.92.17 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 20 X 20CM COM 9 TERMINAIS UN 4,00 R$ 443,44 R$ 1.773,76 0,0140% 99,2592% C

SETOP ED-49322
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 17,00 R$ 103,74 R$ 1.763,58 0,0140% 99,2732% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-823

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 110 MM (4") - BASEADO EM 

SETOP (ED-49298)

M 20,00 R$ 86,91 R$ 1.738,20 0,0138% 99,2870% C

SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 4,00 R$ 431,98 R$ 1.727,92 0,0137% 99,3006% C

SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$ 1.567,45 R$ 1.567,45 0,0124% 99,3130% C

SETOP ED-13345

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA 

UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 19,00 R$ 78,74 R$ 1.496,06 0,0118% 99,3249% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-914
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS - BASEADA EM SIURB 

(091050)
UN 1,00 R$ 1.492,54 R$ 1.492,54 0,0118% 99,3367% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1303
SUPRESSOR DE SURTO 175V 12,5/60KA, CLASSE I - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49527 SETOP 01/2023)
UN 3,00 R$ 493,20 R$ 1.479,60 0,0117% 99,3484% C

SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 R$ 1.435,74 R$ 1.435,74 0,0114% 99,3598% C

SETOP ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 R$ 1.423,02 R$ 1.423,02 0,0113% 99,3710% C

SETOP ED-50313
CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 

5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO
UN 4,00 R$ 354,08 R$ 1.416,32 0,0112% 99,3823% C

SETOP ED-29801

PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

M3 4,48 R$ 312,68 R$ 1.400,81 0,0111% 99,3933% C

SETOP ED-27079

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 7,00 R$ 199,24 R$ 1.394,68 0,0110% 99,4044% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1889

ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X120)CM, 

COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE 

POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-

51151)

UN 6,00 R$ 231,73 R$ 1.390,38 0,0110% 99,4154% C
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SETOP ED-29686

CORTE E PREPARO DE CABEÇA/ARRASAMENTO MECANIZADO  DE ESTACA 

PARA BLOCO DE COROAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

M3 6,29 R$ 219,69 R$ 1.381,85 0,0109% 99,4263% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1003
PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE 110 X 210 CM - BASEADA EM CPOS 

(23.09.052)
UN 1,00 R$ 1.373,26 R$ 1.373,26 0,0109% 99,4372% C

SINAPI 93011

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,10 R$ 60,59 R$ 1.339,04 0,0106% 99,4478% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-828
ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO 

DE BOMBA DE INCENDIO - BASEADO EM AGESUL (1201002083)
UN 12,00 R$ 111,34 R$ 1.336,08 0,0106% 99,4584% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-852

JANELA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, 

COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, 

CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - BASEADO EM SETOP 

(ED-50970)

M² 2,64 R$ 502,31 R$ 1.326,10 0,0105% 99,4689% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-809
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 313 X 313 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 37,00 R$ 35,49 R$ 1.313,13 0,0104% 99,4793% C

SETOP ED-13935

CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE 

FIXAÇÃO

M 17,25 R$ 75,84 R$ 1.308,24 0,0104% 99,4896% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-005
INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO - BASEADA 

EM SIURB (100782)
UN 1,00 R$ 1.302,04 R$ 1.302,04 0,0103% 99,4999% C

SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 36,00 R$ 35,19 R$ 1.266,84 0,0100% 99,5100% C

SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 14,00 R$ 88,19 R$ 1.234,66 0,0098% 99,5197% C

SUDECAP 11.92.07 CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 PARA TERMINAIS AÉREOS UN 18,00 R$ 68,17 R$ 1.227,06 0,0097% 99,5294% C

SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 14,40 R$ 84,64 R$ 1.218,82 0,0096% 99,5391% C

SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 20,00 R$ 60,44 R$ 1.208,80 0,0096% 99,5487% C

SETOP ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM UN 13,00 R$ 92,42 R$ 1.201,46 0,0095% 99,5582% C

SETOP ED-50639
PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (3X3)CM, PARA NUMERAÇÃO DE 

PORTAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 99,00 R$ 12,02 R$ 1.189,98 0,0094% 99,5676% C

SETOP ED-26993
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED COM DOIS FARÓIS, 

POTÊNCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 R$ 195,63 R$ 1.173,78 0,0093% 99,5769% C

SUDECAP 10.90.57 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PORTINHOLA D= 63MM UN 3,00 R$ 385,16 R$ 1.155,48 0,0091% 99,5860% C

SETOP ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 

MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
U 2,00 R$ 575,35 R$ 1.150,70 0,0091% 99,5951% C

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-801
PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) FORNECIMENTO E 

PLANTIO - BASEADA EM ORSE (7782)
UN 4,00 R$ 282,23 R$ 1.128,92 0,0089% 99,6041% C

SUDECAP 10.35.22 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 150 X 50MM (DIÂMETRO X H X DIÂMETRO SAÍDA) UN 19,00 R$ 58,53 R$ 1.112,07 0,0088% 99,6129% C

SETOP ED-49323
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 80MM (3"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 7,00 R$ 154,72 R$ 1.083,04 0,0086% 99,6214% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1301

CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (120 X 120 X 12) CM EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49182 SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$ 1.036,99 R$ 1.036,99 0,0082% 99,6297% C

SINAPI 92894

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 R$ 126,29 R$ 1.010,32 0,0080% 99,6377% C

SETOP ED-49978

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

UN 6,00 R$ 163,72 R$ 982,32 0,0078% 99,6454% C

SETOP ED-50326
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE
UN 9,00 R$ 108,60 R$ 977,40 0,0077% 99,6532% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-122
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM - 

BASEADO EM ORSE (758)
UN 1,00 R$ 969,67 R$ 969,67 0,0077% 99,6608% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-404

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA, 

INCLUSIVE LAMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 

BASEADO EM AGESUL (1201001005)

UN 7,00 R$ 137,62 R$ 963,34 0,0076% 99,6685% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-813

PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2/M7) REFERENTE A SISTEMA DE 

COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES -158X316MM - BASEADO EM CPOS 

(97.02.036)

M² 8,00 R$ 119,86 R$ 958,88 0,0076% 99,6761% C

SETOP ED-34496
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 4,00 R$ 233,76 R$ 935,04 0,0074% 99,6835% C

SETOP ED-50180
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME
UN 11,00 R$ 83,65 R$ 920,15 0,0073% 99,6907% C

SETOP ED-51090
TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS 

PARA CABO COM DIÂMETRO DE 35MM2, EXCLUSIVE CABO
UN 36,00 R$ 25,54 R$ 919,44 0,0073% 99,6980% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 75 MM (3''), APARENTE COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. PRÓPRIA)

UN 3,00 R$ 298,46 R$ 895,38 0,0071% 99,7051% C

SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 49,00 R$ 18,14 R$ 888,86 0,0070% 99,7121% C

SETOP ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 10,00 R$ 88,49 R$ 884,90 0,0070% 99,7191% C

SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS

UN 4,00 R$ 213,36 R$ 853,44 0,0068% 99,7259% C

SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, 

INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
UN 13,00 R$ 63,98 R$ 831,74 0,0066% 99,7325% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-858

GUICHÊ EM JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -BASEADA EM SINAPI (100674)

M² 1,00 R$ 823,66 R$ 823,66 0,0065% 99,7390% C

SETOP ED-16341
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO 

DE OBRA)
UN 2,00 R$ 409,75 R$ 819,50 0,0065% 99,7455% C

SUDECAP 11.92.33 TERMINAL EM LATÃO 16-50MM2 TEL-5099/EQUIVALENTE UN 43,00 R$ 18,91 R$ 813,13 0,0064% 99,7519% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-1306

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49500 

SETOP 01/2023)

UN 1,00 R$ 811,76 R$ 811,76 0,0064% 99,7584% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-109
DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871
UN 18,00 R$ 44,84 R$ 807,12 0,0064% 99,7647% C

SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 6,00 R$ 131,81 R$ 790,86 0,0063% 99,7710% C

SETOP ED-27189

CAIXA PRÉ-MOLDADA PARA ENTRADA TELEFÔNICA SUBTERRÂNEA, TIPO 

R1, MEDIDAS INTERNAS (60X35X50)CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 R$ 788,67 R$ 788,67 0,0062% 99,7772% C

SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 42,00 R$ 18,14 R$ 761,88 0,0060% 99,7833% C

SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 3,00 R$ 249,45 R$ 748,35 0,0059% 99,7892% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-834
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO - DIAM. 40MM - BASEADO EM 

GOINFRA (071196)
M 42,00 R$ 17,68 R$ 742,56 0,0059% 99,7951% C

SETOP ED-15742

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 6,00 R$ 121,52 R$ 729,12 0,0058% 99,8009% C

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Curva ABC Página 50 de 74



PLANIL

HA DE 
FATORES DA CURVA ABC: A = 70,00% #REF!

BASE B = 20,00% #REF!

C C = 10,00% #REF!

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-802

PLACA COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (S2, S3 E S12), 

RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES 

E DIMENSÕES 252 X 126 MM

UN 40,00 R$ 18,03 R$ 721,20 0,0057% 99,8066% C

SETOP ED-15205

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM 

AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 

EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN 1,00 R$ 688,63 R$ 688,63 0,0055% 99,8120% C

SINAPI 100851
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 6,00 R$ 109,08 R$ 654,48 0,0052% 99,8172% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-800

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2 1/2" (65MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP 

(ED-49101)

UN 3,00 R$ 216,15 R$ 648,45 0,0051% 99,8223% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-116
PLACA PARA 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - 

BASEADA EM SINAPI (92024)
UN 12,00 R$ 53,70 R$ 644,40 0,0051% 99,8274% C

SETOP ED-50353 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 40 MM (1 1/2") U 2,00 R$ 321,25 R$ 642,50 0,0051% 99,8325% C

SETOP ED-50924

ALÇAPÃO (80X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", 

TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, 

INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA

UN 1,00 R$ 635,97 R$ 635,97 0,0050% 99,8375% C

SETOP ED-48155

DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, 

EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 8,00 R$ 77,94 R$ 623,52 0,0049% 99,8425% C

SETOP ED-49994

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 3,00 R$ 196,76 R$ 590,28 0,0047% 99,8472% C

SETOP ED-15745

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, 

TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 8,00 R$ 72,67 R$ 581,36 0,0046% 99,8518% C

SETOP ED-50323
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, 

APLICAÇÃO DE PAREDE
UN 7,00 R$ 81,66 R$ 571,62 0,0045% 99,8563% C

SETOP ED-49101
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 4,00 R$ 140,46 R$ 561,84 0,0044% 99,8607% C

SETOP ED-49962
RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE 

CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL
UN 9,00 R$ 62,05 R$ 558,45 0,0044% 99,8651% C

SETOP ED-34494
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 4,00 R$ 130,26 R$ 521,04 0,0041% 99,8693% C

SETOP ED-49100
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), 

EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 5,00 R$ 102,80 R$ 514,00 0,0041% 99,8733% C

SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES
M 8,00 R$ 64,17 R$ 513,36 0,0041% 99,8774% C

SETOP ED-49946 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM UN 11,00 R$ 44,80 R$ 492,80 0,0039% 99,8813% C

SETOP ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 

(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 4,00 R$ 122,86 R$ 491,44 0,0039% 99,8852% C

SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 

DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UN 1,00 R$ 486,83 R$ 486,83 0,0039% 99,8891% C

SUDECAP 11.82.54 GUIA DE CABOS PARA RACK 1U UN 10,00 R$ 47,12 R$ 471,20 0,0037% 99,8928% C

SINAPI 92674

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 R$ 75,42 R$ 452,52 0,0036% 99,8964% C

SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 

AF_07/2024
UN 1,00 R$ 443,20 R$ 443,20 0,0035% 99,8999% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-103
LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR,18W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- 

BASEADA EM SETOP (ED-27073)
UN 3,00 R$ 140,39 R$ 421,17 0,0033% 99,9032% C

SINAPI 92373

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 R$ 68,40 R$ 410,40 0,0032% 99,9065% C

SETOP ED-48989

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 61,10 R$ 6,65 R$ 406,32 0,0032% 99,9097% C

SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 R$ 133,40 R$ 400,20 0,0032% 99,9128% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-807

PLACA COM INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

RETANGULARES, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252 X 

126 MM - BASEADO EM SETOP (ED-50199)

UN 22,00 R$ 18,03 R$ 396,66 0,0031% 99,9160% C

SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES
M 10,00 R$ 39,66 R$ 396,60 0,0031% 99,9191% C

SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 R$ 97,39 R$ 389,56 0,0031% 99,9222% C

SETOP ED-49188
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 21,00 R$ 18,35 R$ 385,35 0,0031% 99,9253% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-124
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 30 PORTAS - BASEADA EM 

ORSE (10727)
UN 1,00 R$ 367,00 R$ 367,00 0,0029% 99,9282% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-820
DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA 

VERIN OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE (12018)
UN 1,00 R$ 345,05 R$ 345,05 0,0027% 99,9309% C

SETOP ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM 

ROSCA
UN 4,00 R$ 86,18 R$ 344,72 0,0027% 99,9336% C

SETOP ED-51122

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, 

EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 

TERRENO

M2 24,50 R$ 13,83 R$ 338,84 0,0027% 99,9363% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-125
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 20 PARES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (98306)
UN 4,00 R$ 82,52 R$ 330,08 0,0026% 99,9389% C

SETOP ED-29395
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"E12", INSTALADA EM PISO, DIMENSÃO (100X100)CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 3,00 R$ 103,09 R$ 309,27 0,0024% 99,9414% C

SETOP ED-34474
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS
UN 6,00 R$ 50,49 R$ 302,94 0,0024% 99,9438% C

SUDECAP 10.90.32 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1,00 R$ 302,72 R$ 302,72 0,0024% 99,9462% C

SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$ 145,55 R$ 291,10 0,0023% 99,9485% C

SUDECAP 11.92.03 CAIXA EQUALIZAÇÃO DE POLIPROPILENO 180 X 145MM B 6MM UN 1,00 R$ 289,58 R$ 289,58 0,0023% 99,9508% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-812
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M1) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -253X506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$ 143,68 R$ 287,36 0,0023% 99,9530% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-816
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M3) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -253X506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$ 143,68 R$ 287,36 0,0023% 99,9553% C

SUDECAP 10.90.86 BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA UN 3,00 R$ 91,69 R$ 275,07 0,0022% 99,9575% C

SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,70 R$ 70,90 R$ 262,33 0,0021% 99,9596% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-815
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -190X380MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 2,00 R$ 126,66 R$ 253,32 0,0020% 99,9616% C

SETOP ED-50188 CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM UN 14,00 R$ 18,06 R$ 252,84 0,0020% 99,9636% C

SETOP ED-49988

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL 

OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO 

POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 2,00 R$ 120,59 R$ 241,18 0,0019% 99,9655% C

SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$ 236,19 R$ 236,19 0,0019% 99,9673% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-002

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM X 0,8MM, PARA 

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS, REF. TEL-750, MARCA DE REFERÊNCIA 

TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - BASEADO EM DER-ES (160332)

UND 5,00 R$ 46,92 R$ 234,60 0,0019% 99,9692% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-402
MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 35. 35-2 - BASEADO EM SUDECAP 

(11.92.04)
UN 1,00 R$ 231,30 R$ 231,30 0,0018% 99,9710% C

SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 R$ 110,39 R$ 220,78 0,0017% 99,9728% C
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SETOP ED-49945 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM UN 6,00 R$ 36,17 R$ 217,02 0,0017% 99,9745% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-111 SINALEIRO MONOBLOCO LED110/220V - BASEADO EM ORSE (11444) UN 3,00 R$ 68,65 R$ 205,95 0,0016% 99,9761% C

SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$ 198,10 R$ 198,10 0,0016% 99,9777% C

SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_04/2022
M 356,00 R$ 0,51 R$ 181,56 0,0014% 99,9791% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-003
REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO 

EM ORSE (10881)
UN 1,00 R$ 178,10 R$ 178,10 0,0014% 99,9805% C

COMPOSIÇÃO BSP-EVV-800
PLANTA - CORDYLINE ROSA (CORDYLINE FRUTICOSA FIREBRAND) 

FORNECIMENTO E PLANTIO - BASEADA EM ORSE (9870)
UN 5,00 R$ 32,13 R$ 160,65 0,0013% 99,9818% C

SUDECAP 11.92.22 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX TEL-5414/EQUIVALENTE UN 43,00 R$ 3,35 R$ 144,05 0,0011% 99,9830% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-114
NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 

1" - BASEADA EM SINAPI 92373
UND 2,00 R$ 68,40 R$ 136,80 0,0011% 99,9840% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-814
PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -221X442MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)
M² 1,00 R$ 134,43 R$ 134,43 0,0011% 99,9851% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-805
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 316 X 632 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 2,00 R$ 66,53 R$ 133,06 0,0011% 99,9862% C

SETOP ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, 

TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 3,00 R$ 42,22 R$ 126,66 0,0010% 99,9872% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-001
REGULADOR DE GÁS 1º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO 

EM ORSE (10881)
UN 1,00 R$ 115,64 R$ 115,64 0,0009% 99,9881% C

SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$ 110,39 R$ 110,39 0,0009% 99,9889% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-830
NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32MM(2 1/2"X1 1/4") À 

80X65MM(3"X2 1/2") - BASEADO SEINFRA (C1825)
UN 1,00 R$ 106,71 R$ 106,71 0,0008% 99,9898% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-831
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" - BASEADO EM ORSE (947)
UN 2,00 R$ 52,78 R$ 105,56 0,0008% 99,9906% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-126
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 30 PARES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (98306)
UN 1,00 R$ 99,59 R$ 99,59 0,0008% 99,9914% C

SUDECAP 11.92.45
FORNECIMENTO DE ALICATE PEQUENO Z-200 PARA UTILIZAÇÃO EM MOLDE 

DE SOLDA EXOTÉRMICA
UN 1,00 R$ 98,07 R$ 98,07 0,0008% 99,9922% C

SETOP ED-49972

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 

SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

UN 1,00 R$ 78,89 R$ 78,89 0,0006% 99,9928% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-810
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 179 X 179 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 5,00 R$ 15,38 R$ 76,90 0,0006% 99,9934% C

SETOP ED-17993
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), 

EXCLUSIVE CONDULETE
UN 5,00 R$ 13,35 R$ 66,75 0,0005% 99,9939% C

SETOP ED-48995

CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 

6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE 

OPERAÇÃO 0,6/1KV

M 5,00 R$ 12,80 R$ 64,00 0,0005% 99,9945% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-818

PLACA DE PROIBIÇÃO, CIRCULAR, PICTOGRAMA EM COR PRETA, FAIXA 

CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA - CÓDIGO P1 E P2 DIMENSÕES 

D=200MM - BASEADA DA SETOP (ED-50201)

UN 2,00 R$ 29,91 R$ 59,82 0,0005% 99,9949% C

SETOP ED-17994
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 

EXCLUSIVE CONDULETE
UN 4,00 R$ 14,80 R$ 59,20 0,0005% 99,9954% C

SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$ 7,22 R$ 57,76 0,0005% 99,9959% C

SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 45,37 R$ 45,37 0,0004% 99,9962% C

SINAPI 103042
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$ 22,58 R$ 45,16 0,0004% 99,9966% C

SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 38,45 R$ 38,45 0,0003% 99,9969% C

SINAPI 103994

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 18,47 R$ 36,94 0,0003% 99,9972% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-000
FITA ADESIVA PARA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM RAMAIS SOB A TERRA, 

COM DN ATÉ 1´- BASEADO EM CPOS (32.10.090)
M 1,00 R$ 36,29 R$ 36,29 0,0003% 99,9975% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-804
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 221 X 442 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 1,00 R$ 35,40 R$ 35,40 0,0003% 99,9977% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-006 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" - BASEADO EM GOINFRA (071870) UN 43,00 R$ 0,82 R$ 35,26 0,0003% 99,9980% C

SETOP ED-50207
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 

"P2", DIÂMETRO DE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
UN 1,00 R$ 31,02 R$ 31,02 0,0002% 99,9983% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-004
PLACA FOTOLUMINESCENTE TRIANGULAR 300 MM "PERIGO INFLAMÁVEL" 

(RISCO INCÊNDIO) - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-040)
UN 1,00 R$ 29,30 R$ 29,30 0,0002% 99,9985% C

SUDECAP 10.18.01 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 1/2" UN 1,00 R$ 25,99 R$ 25,99 0,0002% 99,9987% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-817

PLACA COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), 

TRIÂNGULAR, COM FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA RAIO EM COR PRETA E 

LARGURA DE 200MM - BASEADO EM SETOP (ED-50206)

UN 1,00 R$ 25,76 R$ 25,76 0,0002% 99,9989% C

SUDECAP 10.18.02 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA D= 3/4" UN 1,00 R$ 23,65 R$ 23,65 0,0002% 99,9991% C

SINAPI 89765
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$ 23,52 R$ 23,52 0,0002% 99,9993% C

COMPOSIÇÃO PJT-GAS-002

PLACA COM INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR (P1) / PROIBIDO PRODUZIR 

CHAMAS (P2), CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA 

FOTOLUMINESCENTE E DIAMETRO 300 MM.

UN 1,00 R$ 23,26 R$ 23,26 0,0002% 99,9995% C

SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 R$ 22,80 R$ 22,80 0,0002% 99,9996% C

COMPOSIÇÃO BEP-EVV-808
PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO - 93 X 186 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)
UN 2,00 R$ 10,89 R$ 21,78 0,0002% 99,9998% C

SINAPI 103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 17,73 R$ 17,73 0,0001% 100,0000% C

COMPOSIÇÃO PJT-SPD-007 ARRUELA LISA D=1/4" - BASEADO EM GOINFRA (070251) UN 43,00 R$ 0,14 R$ 6,02 0,0000% 100,0000% C

0,0000% 100,0000% C

TOTAL R$ 12.633.027,37 100,0000%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 5,50%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 1,00%

R = RISCO = 1,27%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 0,83%

L = LUCRO = 7,50%

I = IMPOSTOS = 5,90%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,25%

CPRB 0,00%

BDI = [( 1,0000 + 0,0550 + 0,0100 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0083 )x ( 1,0000 + 0,0750 )]

( 1,0000 - 0,0590 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

24,14%

BDI

REV_18

01/12/2025

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

[ ] -1 =

PLANILHA MODELO:

NÃO DESONERADA

PRIMEIRO QUARTIL

║╓╘ ỗ( +═╒+╢+╡+╖" " )( +╓╕))( +╛)" " /(( ╘   ͼͼ Ộ-1

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - BDI Página 53 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG REV_18

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 01/12/2025

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$12.607,81 R$12.607,81 R$25.215,62

% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 100,00%

G

R$ R$21.331,72 R$21.331,72 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.306,14 R$21.331,72 R$21.331,72 R$255.776,01

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$558.532,89 R$558.532,89 R$558.532,89 R$558.532,89 R$2.234.131,55

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$542.983,26 R$542.983,26 R$542.983,26 R$542.983,26 R$2.171.933,04

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$95.645,69 R$95.645,69

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$114.498,01 R$114.498,01 R$114.498,01 R$114.498,01 R$457.992,04

% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$199.356,50 R$199.356,50 R$199.356,50 R$119.613,90 R$79.742,60 R$797.426,00

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$201.281,16 R$201.281,16 R$201.281,16 R$201.281,16 R$805.124,64

% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100,00%

G

R$ R$108.961,84 R$108.961,84 R$163.442,76 R$163.442,76 R$544.809,21

% 40,00% 60,00% 100,00%

G

R$ R$3.961,33 R$5.941,99 R$9.903,32

% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$250.797,98 R$250.797,98 R$200.638,38 R$200.638,38 R$100.319,19 R$1.003.191,90

% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 7,00% 7,00% 6,00% 100,00%

G

R$ R$15.639,09 R$46.917,27 R$46.917,27 R$15.639,09 R$10.947,36 R$10.947,36 R$9.383,45 R$156.390,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 25.215,62 0,20%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 255.776,01 1,95%

3
INFRAESTRUTURA 

(FUNDAÇÕES)
R$ 2.234.131,55 17,22%

4
SUPERESTRUTURAS EM 

CONCRETO ARMADO (VIGAS / 

PILARES / LAJES)

R$ 2.171.933,04 16,75%

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 95.645,69 0,77%

6 ALVENARIAS R$ 457.992,04 3,54%

7
ACABAMENTO GROSSO 

(CHAPISCO, EMBOÇO, 

REBOCO E CONTRAPISO)

R$ 797.426,00 6,29%

8
REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS
R$ 805.124,64 6,05%

9
PINTURA (SELADOR, 

EMASSAMENTO, TINTA E 

GESSO)

R$ 544.809,21 4,49%

10 FORROS R$ 9.903,32 0,08%

11 ESQUADRIAS R$ 1.003.191,90 8,21%

12
INSTALAÇÕES DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO
R$ 156.390,90 1,26%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG REV_18

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 01/12/2025

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 25.215,62 0,20%

% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 7,00% 7,00% 6,00% 100,00%

G

R$ R$73.972,90 R$221.918,69 R$221.918,69 R$73.972,90 R$51.781,03 R$51.781,03 R$44.383,74 R$739.728,96

% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 7,00% 7,00% 6,00% 100,00%

G

R$ R$40.308,15 R$120.924,44 R$120.924,44 R$40.308,15 R$28.215,70 R$28.215,70 R$24.184,89 R$403.081,47

% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 7,00% 7,00% 6,00% 100,00%

G

R$ R$17.816,59 R$53.449,77 R$53.449,77 R$17.816,59 R$12.471,61 R$12.471,61 R$10.689,95 R$178.165,89

% 10,00% 30,00% 30,00% 10,00% 7,00% 7,00% 6,00% 100,00%

G

R$ R$26.257,39 R$78.772,16 R$78.772,16 R$26.257,39 R$18.380,17 R$18.380,17 R$15.754,43 R$262.573,86

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$5.443,02 R$5.443,02 R$2.721,51 R$13.607,54

% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$90.294,97 R$90.294,97 R$45.147,49 R$225.737,43

% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$77.864,55 R$62.291,64 R$15.572,91 R$155.729,09

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 100,00%

G

R$ R$286.149,64 R$286.149,64 R$286.149,64 R$286.149,64 R$214.612,23 R$71.537,41 R$1.430.748,18

% 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$219.189,05 R$219.189,05 R$54.797,26 R$54.797,26 R$547.972,62

% 20,00% 80,00% 100,00%

G

R$ R$9.319,76 R$37.279,04 R$46.598,80

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$25.693,49 R$25.693,49

% 100,00% 100,00%

G

R$ R$45.850,12 R$45.850,12

TOTAL R$12.633.027,37 100,00% R$ R$688.118,11 R$1.122.847,87 R$1.149.079,68 R$1.237.320,30 R$1.331.862,82 R$1.362.481,66 R$1.394.090,59 R$1.132.885,52 R$988.209,53 R$982.827,27 R$818.859,94 R$424.444,11 R$12.633.027,37

TOTAL ACUMULADO R$ R$688.118,11 R$1.810.965,97 R$2.960.045,65 R$4.197.365,95 R$5.529.228,77 R$6.891.710,43 R$8.285.801,01 R$9.418.686,53 R$10.406.896,06 R$11.389.723,33 R$12.208.583,26 R$12.633.027,37

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 739.728,96 5,79%

14
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
R$ 403.081,47 3,35%

15
INSTALAÇÕES DE SPCI 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO DE 

COMBATE A INCÊNDIO)

R$ 178.165,89 1,45%

16

INSTALAÇÕES DE SPDA 

(SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS)

R$ 262.573,86 2,14%

17 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 13.607,54 0,10%

18
ACESSÓRIOS , LOUÇAS, 

METAIS E VIDROS
R$ 225.737,43 1,70%

19
PEDRAS ( BANCADAS, 

PEITORIS, SOLEIRAS E 

DIVERSOS)

R$ 155.729,09 1,31%

20 TELHAMENTO E COBERTURA R$ 1.430.748,18 11,87%

21 MURAMENTO E CERCAMENTO R$ 547.972,62 4,56%

24 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 45.850,12 0,35%

22 ACESSÓRIOS R$ 46.598,80 0,36%

23
PAISAGISMO , 

EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS 

E DIVERSOS

R$ 25.693,49 0,20%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG REV_18

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS 01/12/2025

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 25.215,62 0,20%

R$0,00

R$200.000,00

R$400.000,00

R$600.000,00

R$800.000,00

R$1.000.000,00

R$1.200.000,00

R$1.400.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Valor Mensal" R$688.118,11 R$1.122.847,87 R$1.149.079,68 R$1.237.320,30 R$1.331.862,82 R$1.362.481,66 R$1.394.090,59 R$1.132.885,52 R$988.209,53 R$982.827,27 R$818.859,94 R$424.444,11

V
A

L
O

R

MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Cronograma Página 56 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 3.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-200 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35 CM (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, 

DESMOBILIZAÇÃO, CONCRETO E ARMADURA). AF_12/2019 - BASEADO EM SINAPI 

(100651)

M 1,0000000 47,56 47,56

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2789500 22,64 6,31

Composição Auxiliar  90674 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA 

DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 0,0269000 729,02 19,61

Composição Auxiliar  90675 SINAPI PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, 

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA 

DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,0660500 327,76 21,64

LS => MO sem LS => 7,54

Valor sem BDI => 47,56

 8.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-0001 Próprio RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO POLIDO, ALTURA 10CM, PEI V, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - 

BASEADA EM SETOP (ED-50771)

m 1,0000000 15,30 15,30

Custo Horário de 

Execução =>Fator de 

Influencia da Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SETOP MATED-12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III|UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) 0,4725000 Kg 1,6500 0,7796

Insumo SETOP MATED-9095 REVESTIMENTO PORCELANATO (PADRÃO: EXTRA|ACABAMENTO: POLIDO|APLICAÇÃO: 

PISO|PEI: V|AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO|BORDA: RETIFICADA|DIMENSÃO: ÁREA 

0,1100000 m² 68,1800 7,4998

Custo Total do 

Material =>

8,2794

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1466667 H 31,2100 4,5775

Atividade Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0733333 H 22,6400 1,6603

Atividade Auxiliar SETOP ED-50718 APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA 

REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA

0,1100000 m² 7,1300 0,7843

Custo Total das 

Atividades =>

7,0221

LS => MO sem LS => 5,23

Valor sem BDI => 15,30

 8.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-868 Próprio RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA - BASEADO EM 

SINAPI (72189)

M 1,0000000 37,98 37,98

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,21 3,12

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,64 6,79

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,0700000 51,87 3,63

Insumo  00004804 SINAPI RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM M 1,0500000 23,28 24,44

LS => MO sem LS => 7,30

Valor sem BDI => 37,98

 9.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-403 Próprio FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" 

EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - BASEADO EM SEINFRA (C4481)

m² 1,0000000 104,86 104,86

Insumo  I8306 SEINFRA FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO 

(INSTALADO)

m² 1,0000000 104,86 104,86

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 104,86

 11.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-450 Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO BOREAL ENCAIXADO EM PERFIL U. BASEADA EM SINAPI (102177) m² 1,0000000 376,62 376,62

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4730000 22,64 33,34

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5150000 25,05 37,95

Insumo  00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390000 67,14 56,33

Insumo  MATED-9227 SETOP VIDRO FANTASIA (COR: INCOLOR|ESPESSURA: 4MM|TEXTURA: MINI-BOREAL, 

MARTELADO OU CANELADO)

m² 1,0000000 249,00 249,00

LS => MO sem LS => 51,76

Valor sem BDI => 376,62

 11.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-851 Próprio TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM 

REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO - BASEADO EM CPOS/CDHU 

(25.20.020)

m² 1,0000000 223,03 223,03

Insumo  R.03.000.020338 CPOS/CDHU Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, 

Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas

m² 1,0000000 223,03 223,03

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 223,03

 11.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-852 Próprio JANELA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS 

E FECHADURAS LATERAIS - BASEADO EM SETOP (ED-50970)

m² 1,0000000 404,63 404,63

Custo Horário de 

Execução =>Fator de 

Influencia da Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>Custo Unitário de 

Execução =>C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo SINAPI 4911 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO 

GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

1,0000000 m² 331,8000 331,8000

Insumo SINAPI 4229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO 

ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)

0,0700000 KG 43,0500 3,0135

Custo Total do 

Material =>

334,8135

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-48307 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO 0,0251648 m³ 634,6600 15,9711

Atividade Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 H 31,2100 31,2100

Atividade Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 H 22,6400 22,6400

Custo Total das 

Atividades =>

69,8211

LS => MO sem LS => 43,37

Valor sem BDI => 404,63

 11.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-858 Próprio GUICHÊ EM JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. -BASEADA EM SINAPI (100674)

m² 1,0000000 663,49 663,49

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 31,21 22,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,64 8,15

Insumo  00000599 SINAPI JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 

14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU 

BRILHANTE

m² 1,0000000 620,05 620,05

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 17,4130000 0,24 4,17

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 20,41 8,65

LS => MO sem LS => 23,54

Valor sem BDI => 663,49

 11.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-862 Próprio BRISE METÁLICO FIXO EM CHAPA LISA, COM ESTRUTURA E MONTAGEM - BASEADO EM 

CPOS/CDHU (22.06.240)

m² 1,0000000 822,14 822,14

Insumo  E.20.000.091554 CPOS/CDHU Brise metálico fixo em chapa lisa de Aluzinc pré-pintada, espessura de 0,6 mm, seção "U" 

dimensão 200x75mm; ref. Aerobrise 200 da Hunter Douglas, AB 200 da Refax, BSM-A200 da Sul 

m² 1,0000000 822,14 822,14

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 822,14

 11.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-915 Próprio PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. - BASEADO EM SINAPI (100700)

UN 1,0000000 761,34 761,34

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4580000 34,73 120,09

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3890000 31,21 43,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4240000 22,64 54,87

Composição Auxiliar  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 734,64 18,36

Insumo  00000184 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, 

L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / 

EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 133,74 133,74

Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000000 7,64 45,84

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 39,6000000 0,07 2,77

Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* 

CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,3000000 7,85 49,45

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0315000 19,33 0,60

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,2250000 17,44 3,92

Insumo  MATED-34529 SETOP PORTA DE MADEIRA DE LEI (TIPO: LISA|LARGURA MENOR OU IGUAL*: 100CM|ALTURA 

MENOR OU IGUAL*: 180CM|FAIXA DE ESPESSURA*: 35 A 40MM|TIPO DE FOLHA: 

MÉDIA|NÚCLEO: SEMISSÓLIDO [PRANCHETA/SARRAFEADA]|ACABAMENTO: 

NATURAL|MADEIRA: ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL|MARCO: NÃO 

INCLUSO|ALIZAR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

m² 2,3100000 124,83 288,35

LS => MO sem LS => 174,99

Valor sem BDI => 761,34

 11.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1001 Próprio PORTA EM MADEIRA LISA, 1,65 x 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS - 

BASEADA EM ORSE (7226)

UN 1,0000000 1.873,70 1.873,70

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7500000 22,64 107,54

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7500000 34,73 164,96

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0100000 644,39 6,44

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0040000 17,46 0,06

Insumo  00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM 

PARAFUSOS

UN 6,0000000 69,50 417,00

Insumo  I8639 SEINFRA PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 2,4000000 220,51 529,22

Insumo  00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, 

L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / 

ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 215,95 215,95

Insumo  MATED-34529 SETOP PORTA DE MADEIRA DE LEI (TIPO: LISA|LARGURA MENOR OU IGUAL*: 100CM|ALTURA 

MENOR OU IGUAL*: 180CM|FAIXA DE ESPESSURA*: 35 A 40MM|TIPO DE FOLHA: 

MÉDIA|NÚCLEO: SEMISSÓLIDO [PRANCHETA/SARRAFEADA]|ACABAMENTO: 

NATURAL|MADEIRA: ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL|MARCO: NÃO 

INCLUSO|ALIZAR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

m² 3,4650000 124,83 432,53

LS => MO sem LS => 212,24

Valor sem BDI => 1.873,70

 11.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1003 Próprio PORTA LISA DE MADEIRA COM BATENTE 110 x 210 CM - BASEADA EM CPOS (23.09.052) UN 1,0000000 1.106,22 1.106,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 22,64 29,43

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 34,73 52,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,85 37,27
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 31,21 40,57

Insumo  D.04.000.030150 CPOS/CDHU Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm UN 2,5000000 32,58 81,45

Insumo  D.04.000.030274 CPOS/CDHU Folha de porta lisa em madeira para pintura de 110x210cm UN 1,0000000 424,01 424,01

Insumo  D.04.000.030135 CPOS/CDHU Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm UN 1,2220000 192,81 235,61

Insumo  00011480 SINAPI FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA 

DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 124,75 124,75

Insumo  MATED-12084 SETOP ALIZAR PARA UMA (1) FACE DE PORTA (LARGURA: 5CM|ESPESSURA: 1CM|MADEIRA DE 

LEI: TAUARI, CEDRINHO, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

cj 1,0000000 74,53 74,53

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0063000 165,00 1,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,7100000 0,76 2,05

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2000000 17,16 3,43

LS => MO sem LS => 123,28

Valor sem BDI => 1.106,22

 11.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1004 Próprio Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 

02 - BASEADA EM ORSE (8204)

un 1,0000000 1.543,65 1.543,65

Composição Auxiliar  1770 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 5,1000000 74,13 378,06

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 22,64 158,48

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,21 62,42

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 34,73 173,65

Insumo  1808 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210) x 3,5cm un 1,0000000 316,90 316,90

Insumo  1993 ORSE Roldana para porta correr (superior) un 2,0000000 26,99 53,98

Insumo  2277 ORSE Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr m 1,8000000 44,37 79,86

Insumo  2869 ORSE Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar l 0,0500000 33,53 1,67

Insumo  13419 ORSE Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: 

FA1352I310S00 ou similar)

un 1,0000000 271,90 271,90

Insumo  

00000370/SINAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0210000 100,00 2,10

Insumo  

00001379/SINAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,3000000 0,78 2,57

Insumo  

00005075/SINAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0500000 16,63 0,83

Insumo  

00011581/SINAPI 

ORSE Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para 

roldana de porta de correr

m 1,8000000 22,91 41,23

LS => MO sem LS => 385,86

Valor sem BDI => 1.543,65

 11.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-916 Próprio PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS SENDO 2 MOVEIS E 2 FIXAS COM FERRAGENS - 

BASEADO EM GOINFRA (180506)

m² 1,0000000 620,58 620,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2223000 22,64 27,67

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3187000 31,21 41,15

Composição Auxiliar  102179 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 295,80 295,80

Insumo  2813 AGETOP CIVIL RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un 0,5682000 8,94 5,07

Insumo  2815 AGETOP CIVIL PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER un 0,5682000 10,90 6,19

Insumo  2820 AGETOP CIVIL ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER un 0,5682000 10,02 5,69

Insumo  1334 AGETOP CIVIL DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584000 11,80 0,68

Insumo  2372 AGETOP CIVIL CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 14,9176000 8,84 131,87

Insumo  2417 AGETOP CIVIL MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 35,78 8,51

Insumo  1672 AGETOP CIVIL LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976000 3,87 1,15

Insumo  1380 AGETOP CIVIL FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 

IMAB OU EQUIVALENTE

un 0,1420000 126,45 17,95

Insumo  1264 AGETOP CIVIL DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 13,60 0,80

Insumo  2246 AGETOP CIVIL ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0184000 28,90 0,53

Insumo  2931 AGETOP CIVIL FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 71,37 71,37

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0143000 165,00 2,35

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5,0000000 0,76 3,80

LS => MO sem LS => 106,40

Valor sem BDI => 620,58

 11.2.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-921 Próprio PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA 

LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, PERFIS PARA MARCO E 

m² 1,0000000 573,04 573,04

Custo Horário de 

Execução =>

Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>Custo Unitário de 

Execução =>

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SETOP MATED-13881 CHAPA GALVANIZADA (TIPO: LAMBRIL ONDULADA OU BÚZIOS|BITOLA: #18|ESPESSURA: 

1,25MM|MATERIAL: AÇO GALVANIZADO|ACABAMENTO: NATURAL|MASSA LINEAR: 

9,81KG/M2)

1,1000000 m² 147,2900 162,0190

Insumo SETOP MATED-11339 ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE 

CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A|COMPRIMENTO: 350MM|CLASSIFICAÇÃO: 

0,2750000 Kg 18,1500 4,9913

Insumo SETOP MATED-11433 LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA (GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225X275MM) 0,1650000 un 3,5500 0,5858

Insumo ORSE 14311 Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18 2,2000000 m 18,2600 40,1720

Insumo SETOP MATED-29258 DOBRADIÇA DE ALUMÍNIO DE DUAS ABAS, MEDIDAS (LARGURA ABA: 

50MM|REFERÊNCIA: DOB-692|ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS)

1,0000000 un 15,0000 15,0000

Insumo SINAPI 11519 MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, 

COMPRIMENTO APROX DE 15 CM

0,6000000 PAR 50,4800 30,2880

Custo Total do 

Material =>

253,0561

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-20174 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 1/2" OU 12,70MM|ESPESSURA: 1/8" OU 

3,18MM|MASSA LINEAR: 0,32KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

0,2651785 m 3,2400 0,8592

PRJ-2013-EXE-ORC-0101-REV18.xlsb - Composições Página 59 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioAtividade Auxiliar SETOP ED-20278 BARRA REDONDA (MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 5/8" OU 15,88MM|MASSA LINEAR: 

1,55KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

1,0238095 m 15,7300 16,1045

Atividade Auxiliar SETOP ED-20483 PERFIL "UDC" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL|DIMENSÕES: 

75X40MM|ESPESSURA:2,00MM|MASSA LINEAR: 2,30KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE 

SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

0,4657534 m 23,9900 11,1734

Atividade Auxiliar SETOP ED-50532 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE 

METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO

2,0000000 m² 15,7300 31,4600

Atividade Auxiliar SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,7619047 hora 30,9800 147,5238

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,1904761 hora 22,6500 26,9643

Atividade Auxiliar SETOP ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, COM UMA (1) OU DUAS (2) 

FOLHAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

1,0000000 m² 85,9000 85,9000

Custo Total das 

Atividades =>

319,9852

LS => MO sem LS => 209,47

Valor sem BDI => 573,04

 11.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-822 Próprio Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" - BASEADO EM  ORSE 

(12036)

m² 1,0000000 828,48 828,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8600000 22,64 64,75

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8100000 30,97 117,99

Insumo  261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 3,8500000 13,25 51,01

Insumo  2313 ORSE Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, l = 

6000mm NBR 5580

m 2,9500000 67,19 198,21

Insumo  3663 ORSE Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 m² 0,0024000 485,46 1,16

Insumo  4437 ORSE Tela ondulada fio 1,65mm malha 3/8" m² 0,5700000 227,07 129,42

Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 8,5600000 8,02 68,65

Insumo  

00000546/SINAPI 

ORSE Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) kg 4,3000000 10,43 44,84

Insumo  

00000552/SINAPI 

ORSE Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m m 0,1100000 19,91 2,19

Insumo  

00000555/SINAPI 

ORSE Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (l x e), 1,2265 kg/m m 0,0760000 12,79 0,97

Insumo  

00010997/SINAPI 

ORSE Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 2,8800000 51,84 149,29

LS => MO sem LS => 139,10

Valor sem BDI => 828,48

 12.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-800 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2 1/2" (65MM), EXCLUSIVE 

MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO - BASEADO EM SETOP (ED-49101)

un 1,0000000 174,12 174,12

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3666667 25,52 9,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3666667 31,63 11,59

Insumo  M101450290 EMBASA CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ QUATRO ENTRADAS (X), 2 1/2" UN 1,0000000 120,71 120,71

Insumo  00007552 SINAPI PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 

X 4"

UN 1,0000000 31,65 31,65

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 1,0000000 0,82 0,82

LS => MO sem LS => 16,10

Valor sem BDI => 174,12

 12.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-801 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 75 

MM (3''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. 

PRÓPRIA)

UN 1,0000000 240,42 240,42

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 25,52 15,23

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 31,63 18,88

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,20 0,40

Insumo  00002583 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 205,91 205,91

LS => MO sem LS => 26,22

Valor sem BDI => 240,42

 12.1.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-120 Próprio Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com acessórios - 

BASEADA EM CPOS (38.07.700)

M 1,0000000 74,25 74,25

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,63 9,48

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,52 7,65

Insumo  P.02.000.045668 CPOS/CDHU Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor branca, 85 x 

35 mm; ref. 1122-05/06-BR da Parcus ou equivalente

M 1,3000000 43,94 57,12

LS => MO sem LS => 13,17

Valor sem BDI => 74,25

 12.1.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1300 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49215 SETOP 

01/2023)

UN 1,0000000 136,57 136,57

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 31,63 17,39

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 25,52 14,03

Insumo  MATED-12140 SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO (MATERIAL: ALUMÍNIO|TAMPA: REVERSÍVEL 

[ANTIDERRAPANTE OU LISA]|DIMENSÃO: (200X200X100)MM|ACESSÓRIOS: INCLUSOS)

un 1,0000000 105,15 105,15

LS => MO sem LS => 24,16

Valor sem BDI => 136,57

 12.1.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-116 Próprio PLACA PARA 1 MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADA EM 

SINAPI (92024)

UN 1,0000000 43,26 43,26

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 25,52 18,37

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 31,63 22,77

Insumo  00038092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,12 2,12

LS => MO sem LS => 31,62

Valor sem BDI => 43,26

 12.1.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1301 Próprio CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 

ED-49182 SETOP 01/2023)

UN 1,0000000 835,34 835,34

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2500000 31,63 102,79
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2500000 25,52 82,94

Insumo  00014055 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 649,61 649,61

LS => MO sem LS => 142,76

Valor sem BDI => 835,34

 12.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-121 Próprio CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 

10A/250V + -1 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) 

un 1,0000000 329,91 329,91

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,64 6,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,63 9,48

Insumo  P.13.000.045013 CPOS/CDHU Caixa de tomada pré-zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante, 3 x (25 x 70 mm); ref. 145-

02R da Mopa ou equivalente

UN 1,0000000 268,37 268,37

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 1,0000000 30,81 30,81

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,23 14,46

LS => MO sem LS => 12,34

Valor sem BDI => 329,91

 12.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1210 Próprio CAIXA DE TOMADAS ABS DE MESA, PARA 3 BLOCOS: 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 

10A/250V + 2 TOMADA RJ-45 FÊMEA CAT.6 DIMENSIONAL EXTERNO DA CAIXA: 116MM (L) 

X 115MM (P) X 158MM (C). REF.: CAIXA TOMADA CX04ABS OU EQUIVALENTE - BASEADA 

EM ORSE (10274)

un 1,0000000 523,09 523,09

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 22,64 6,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,63 9,48

Insumo  00039601 SINAPI CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 2,0000000 30,81 61,62

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,23 14,46

Insumo  P.13.000.045014 CPOS/CDHU Caixa de tomada pré-zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante com rebaixo, 4 x (25 x 70 

mm), ref. VL 4.38.4 da Valeman ou equivalente

UN 1,0000000 430,74 430,74

LS => MO sem LS => 12,34

Valor sem BDI => 523,09

 12.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-128 Próprio TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA EM SINAPI (98307) UN 1,0000000 193,88 193,88

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 25,52 5,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 31,63 6,52

Insumo  BEP.EVV.128 Próprio CONJUNTO 4X2 TOMADA HDMI UND 1,0000000 182,10 182,10

LS => MO sem LS => 9,04

Valor sem BDI => 193,88

 12.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-129 Próprio RACK 19" DE PAREDE 44U 670mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASEADA ORSE 

11228)

UN 1,0000000 3.428,63 3.428,63

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 31,63 632,60

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 25,52 510,40

Insumo  I6826 SEINFRA RACK FECHADO 44 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,0000000 2.285,63 2.285,63

LS => MO sem LS => 878,60

Valor sem BDI => 3.428,63

 12.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-122 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM - BASEADO EM 

ORSE (758)

UN 1,0000000 781,11 781,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,64 45,28

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 45,46 90,92

Insumo  1902 ORSE Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro un 1,0000000 644,91 644,91

LS => MO sem LS => 110,00

Valor sem BDI => 781,11

 12.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-920 Próprio Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 470mm -BASEADO EM ORSE (8682) UN 1,0000000 646,44 646,44

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,64 45,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,63 63,26

Insumo  6762 ORSE Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm un 1,0000000 537,90 537,90

LS => MO sem LS => 82,34

Valor sem BDI => 646,44

 12.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-127 Próprio Fornecimento e instalação de voice panel 20 pares - BASEADA EM ORSE (10727) un 1,0000000 944,83 944,83

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,63 31,63

Insumo  00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE 

ALTURA

UN 1,0000000 913,20 913,20

LS => MO sem LS => 25,02

Valor sem BDI => 944,83

 12.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-124 Próprio Fornecimento e instalação de voice panel 30 portas - BASEADA EM ORSE (10727) un 1,0000000 295,63 295,63

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,63 31,63

Insumo  11624 ORSE Voice panel 30 portas cat 3 un 1,0000000 264,00 264,00

LS => MO sem LS => 25,02

Valor sem BDI => 295,63

 12.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-125 Próprio BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 20 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

BASEADA EM SINAPI (98306)

UN 1,0000000 66,47 66,47

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6821000 25,52 17,40

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6821000 31,63 21,57

Insumo  P.17.000.042546 CPOS/CDHU Bloco de distribuição para 10 pares; ref. modelo WT-1002A - sem Corte / conexão Permanente 

(Conect CP), contato em bronze com banho de estanho; ref. fabricação Seccon ou equivalente

UN 2,0000000 13,75 27,50

LS => MO sem LS => 29,95

Valor sem BDI => 66,47
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário 12.1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-126 Próprio BLOCO DE ENGATE RÁPIDO, IDC, P/ 30 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

BASEADA EM SINAPI (98306)

UN 1,0000000 80,22 80,22

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6821000 25,52 17,40

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6821000 31,63 21,57

Insumo  P.17.000.042546 CPOS/CDHU Bloco de distribuição para 10 pares; ref. modelo WT-1002A - sem Corte / conexão Permanente 

(Conect CP), contato em bronze com banho de estanho; ref. fabricação Seccon ou equivalente

UN 3,0000000 13,75 41,25

LS => MO sem LS => 29,95

Valor sem BDI => 80,22

 13.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-400 Próprio FITA DE ADVERTÊNCIA PARA REDE ENTERRADA - BASEADO EM SETOP (ED-50157) M 1,0000000 5,80 5,80

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 31,21 2,49

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 22,64 1,81

Insumo  11201 ORSE Fita de advertência de rede elétrica enterrada m 1,0500000 1,43 1,50

LS => MO sem LS => 3,26

Valor sem BDI => 5,80

 13.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-823 Próprio DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 110 MM (4") - BASEADO EM SETOP (ED-49298)

m 1,0000000 70,01 70,01

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 31,63 34,79

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 22,64 24,90

Insumo  MATED-11958 SETOP DUTO CORRUGADO HELICOIDAL (TIPO: FLEXÍVEL|MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE [PEAD]|COR: PRETA|DIÂMETRO: 4")

m 1,0000000 10,32 10,32

LS => MO sem LS => 45,28

Valor sem BDI => 70,01

 13.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-834 Próprio ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO - DIAM. 40MM - BASEADO EM GOINFRA 

(071196)

M 1,0000000 14,24 14,24

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,63 6,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,52 5,10

Insumo  3925 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 40MM m 1,0000000 2,82 2,82

LS => MO sem LS => 8,78

Valor sem BDI => 14,24

 13.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-100 Próprio Interruptor com controle para ventilador de teto - BASEADO ORSE (7811) un 1,0000000 77,44 77,44

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,64 11,32

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,63 15,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 2,89 2,89

Insumo  00038089 SINAPI VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES 

PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN 1,0000000 47,42 47,42

LS => MO sem LS => 20,58

Valor sem BDI => 77,44

 13.2.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-102 Próprio POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 

LUMINÁRIAS DECORATIVAS - BASEADO EM SEINFRA (C3626)

UN 1,0000000 1.447,17 1.447,17

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 22,64 724,48

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 31,63 11,07

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,1680000 83,58 14,04

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 16,0000000 2,11 33,76

Insumo  I2389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,0000000 13,74 54,96

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,2110000 100,50 21,20

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 53,0000000 0,71 37,63

Insumo  I6695 SEINFRA SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR UN 1,0000000 135,39 135,39

Insumo  I6696 SEINFRA POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU 

SIMILAR

UN 1,0000000 414,64 414,64

LS => MO sem LS => 525,55

Valor sem BDI => 1.447,17

 13.2.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-404 Próprio LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA, INCLUSIVE 

LAMPADAS LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM AGESUL 

(1201001005)

UN 1,0000000 110,86 110,86

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5838000 31,63 18,46

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 25,52 6,20

Insumo  3494 AGESUL LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 

LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - SINAPI -

UN 1,0000000 76,20 76,20

Insumo  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,0000000 5,00 10,00

LS => MO sem LS => 19,20

Valor sem BDI => 110,86

 13.2.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-103 Próprio LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR,18W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- BASEADA EM 

SETOP (ED-27073)

un 1,0000000 113,09 113,09

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3333333 31,63 42,17

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3333333 25,52 34,02

Insumo  13946 ORSE Luminária  plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000 36,90 36,90
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO sem LS => 58,56

Valor sem BDI => 113,09

 13.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1302 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

UN 1,0000000 1.196,09 1.196,09

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 31,63 189,78

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 25,52 153,12

Insumo  00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 853,19 853,19

LS => MO sem LS => 263,58

Valor sem BDI => 1.196,09

 13.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1303 Próprio SUPRESSOR DE SURTO 175V 12,5/60KA, CLASSE I - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ED-49527 SETOP 01/2023)

UN 1,0000000 397,29 397,29

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,63 158,15

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,52 127,60

Insumo  MATED-12175 SETOP DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (QUANTIDADE DE PÓLOS: 

MONOPOLAR|CLASSE: I-II|TENSÃO DE OPERAÇÃO: 175V-275V|CORRENTE DE DESCARGA 

un 1,0000000 111,54 111,54

LS => MO sem LS => 219,65

Valor sem BDI => 397,29

 13.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-107 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO, CLASSE 2. UN 1,0000000 97,16 97,16

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 31,63 1,58

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 25,52 1,27

Insumo  00039466 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*30* KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 94,31 94,31

LS => MO sem LS => 2,19

Valor sem BDI => 97,16

 13.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-109 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A  - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 

REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR - BASEADA EM ORSE 7871

un 1,0000000 36,12 36,12

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,63 12,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,64 9,05

Insumo  MATED-22661 SETOP DISJUNTOR (TIPO: MONOPOLAR|CURVA:C|CORRENTE: 25A|I MÁX: 4,5kA/6kA) un 1,0000000 14,42 14,42

LS => MO sem LS => 16,46

Valor sem BDI => 36,12

 13.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1304 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49503 SETOP 01/2023)

UN 1,0000000 641,50 641,50

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,63 126,52

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 25,52 102,08

Insumo  00039757 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 412,90 412,90

LS => MO sem LS => 175,72

Valor sem BDI => 641,50

 13.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1305 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 A 44 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E 

UN 1,0000000 1.452,46 1.452,46

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 31,63 253,04

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 25,52 204,16

Insumo  00039760 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 995,26 995,26

LS => MO sem LS => 351,44

Valor sem BDI => 1.452,46

 13.2.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-300 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 

240V - BASEADO EM SIURB (090890)

UN 1,0000000 1.441,81 1.441,81

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 31,63 56,93

Composição Auxiliar  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 25,07 45,12

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 45,46 22,73

Insumo  54111 SIURB DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL - 30MA/240V - 3 PÓLOS - 63A Un 1,0000000 1.317,03 1.317,03

LS => MO sem LS => 97,73

Valor sem BDI => 1.441,81

 13.2.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-110 Próprio CONTATOR BIPOLAR 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM SINAPI (72343) UN 1,0000000 625,88 625,88

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 25,52 89,32

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 31,63 110,70

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 45,46 22,73

Insumo  P.29.000.042280 CPOS/CDHU Contator de potência 22 A / 25 A - 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 1,0000000 403,13 403,13

LS => MO sem LS => 173,17

Valor sem BDI => 625,88

 13.2.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-111 Próprio Sinaleiro monobloco led110/220V - BASEADO EM ORSE (11444) un 1,0000000 55,30 55,30

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,64 9,05

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 31,63 12,65

Insumo  12405 ORSE Sinaleiro monobloco led110/220V un 1,0000000 33,60 33,60
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO sem LS => 16,46

Valor sem BDI => 55,30

 13.2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1306 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ED-49500 SETOP 01/2023)

UN 1,0000000 653,91 653,91

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 31,63 94,89

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,52 76,56

Insumo  00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 482,46 482,46

LS => MO sem LS => 131,79

Valor sem BDI => 653,91

 13.2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-106 Próprio SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO CLASSE II - BASEADO EM SETOP (ED-49527) un 1,0000000 397,29 397,29

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 31,63 158,15

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 25,52 127,60

Insumo  MATED-12175 SETOP DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (QUANTIDADE DE PÓLOS: 

MONOPOLAR|CLASSE: I-II|TENSÃO DE OPERAÇÃO: 175V-275V|CORRENTE DE DESCARGA 

un 1,0000000 111,54 111,54

LS => MO sem LS => 219,65

Valor sem BDI => 397,29

 13.2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-856 Próprio ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA 

ATÉ 95KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

un 1,0000000 47.403,20 47.403,20

Custo Horário de 

Execução =>

Fator de 

Influencia da Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SETOP MATED-20647 ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG|DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM|MASSA LINEAR: 

0,0454KG/M)

0,5000000 Kg 21,2500 10,6250

Insumo SETOP MATED-12995 CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLIT-BOLT" (ACABAMENTO: ESTANHADO 

BIMETÁLICO|SEÇÃO DO CABO: 2,5-25MM2)

1,0000000 un 11,3700 11,3700

Insumo SETOP MATED-17046 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA (TIPO: TRIPOLAR|CORRENTE: 250A|ICC: 20KA* EM 

380/400V|DISPARADOR: FIXO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

1,0000000 un 501,4000 501,4000

Insumo SETOP MATED-12520 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"|DIÂMETRO DO 

CONDUTOR: 10-50MM2) 

4,0000000 un 14,2000 56,8000

Insumo AGETOP CIVIL 3028 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 4,0000000 un 11,3800 45,5200

Insumo ORSE 7696 Massa 3M p/calafetação 1,0000000 kg 32,6600 32,6600

Insumo SETOP MATED-19556 BARRA CHATA (MATERIAL: COBRE ELETROLÍTICO|APLICAÇÃO: BARRAMENTO) 10,3140000 Kg 101,0000 1.041,7140

Custo Total do 

Material =>

1.700,0890

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,3333333 hora 25,5200 187,1467

Atividade Auxiliar SETOP ED-48231 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

4,2000000 m² 58,6700 246,4140

Atividade Auxiliar SETOP ED-49440 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE 

ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

1,0000000 un 36,8000 36,8000

Atividade Auxiliar SETOP ED-48700 ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE  5/8", 

COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE 

3,0000000 un 111,1700 333,5100

Atividade Auxiliar SETOP ED-20674 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA POSTE, DIÂMETRO 3", EXCLUSIVE ELETRODUTO, 

INCLUSIVE INSTALAÇÃO

2,0000000 un 23,6300 47,2600

Atividade Auxiliar SETOP ED-20649 CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM 9, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 

DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

1,0000000 un 3.875,9500 3.875,9500

Atividade Auxiliar SETOP ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

8,9580000 m² 9,9900 89,4904

Atividade Auxiliar SETOP ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,3333333 hora 31,6400 232,0267

Atividade Auxiliar SETOP ED-49308 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

2,0000000 m 21,9200 43,8400

Atividade Auxiliar SETOP ED-49443 ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO 

SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

1,0000000 un 12,4800 12,4800

Atividade Auxiliar SETOP ED-20697 POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO, DUPLO T, RESISTÊNCIA À 

FLEXÃO 300DAN, ALTURA 7,5M   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO

1,0000000 un 1.067,5100 1.067,5100

Atividade Auxiliar SETOP ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

8,9580000 m² 53,2700 477,1927

Atividade Auxiliar SETOP ED-20714 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, 

LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE  ARMAÇÃO EM 

1,0000000 un 50,2400 50,2400

Atividade Auxiliar SINAPI 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

161,0000000 M 166,1700 26.753,3700

Atividade Auxiliar SINAPI 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

40,0000000 M 105,7000 4.228,0000

Atividade Auxiliar SETOP ED-49333 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 100MM (4"), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES

46,0000000 m 159,0200 7.314,9200

Atividade Auxiliar SETOP ED-49210 CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM 4, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE 

DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

1,0000000 un 706,9600 706,9600

Custo Total das 

Atividades =>

45.703,1105

LS => MO sem LS => 4.754,78

Valor sem BDI => 47.403,20

 13.2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-854 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO 

10KVA 110-220V PARTIDA ELÉTRICA COM QTA. Ref.: Nagano NG10100E3 ou equivalente- 

UN 1,0000000 14.609,98 14.609,98

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 31,63 632,60

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 45,46 363,68

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,52 1.020,80

Insumo  BEP.EVV.854 Próprio GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFÁSICO 10KVA 110-220V PARTIDA ELÉTRICA 

COM QTA. Ref.: Nagano NG10100E3 ou equivalente.

UND 1,0000000 7.152,94 7.152,94
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  BEP.EVV.855 Próprio QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (ATS). Ref.: Strazmaq QTA ST-100M 80A ou 

equivalente.

UND 1,0000000 5.439,96 5.439,96

LS => MO sem LS => 1.567,60

Valor sem BDI => 14.609,98

 14.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-114 Próprio NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" - 

BASEADA EM SINAPI 92373

UND 1,0000000 55,10 55,10

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5820000 24,48 14,24

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5820000 30,48 17,73

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0190000 14,75 0,28

Insumo  00004209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 22,59 22,59

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0050000 52,28 0,26

LS => MO sem LS => 25,07

Valor sem BDI => 55,10

 14.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-115 Próprio JUNTA DE EXPANSÃO, DN 1 1/2", PONTA X PONTA, INSTALADO EM ALIMENTAÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 - BASEADA EM SINAPI (93063)

UN 1,0000000 868,50 868,50

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0966000 24,48 2,36

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0966000 30,48 2,94

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0644000 2,58 0,16

Insumo  00039876 SINAPI JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 42 MM UN 1,0000000 863,04 863,04

LS => MO sem LS => 4,16

Valor sem BDI => 868,50

 14.11.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-910 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 30.000 

LITROS, COM ESCADA DE ACESSO - BASEADA EM SICRO 7107377

un 1,0000000 49.623,01 49.623,01

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo 

Operacional

Custo Horário

Operativa Improdutiva

Insumo E9041 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW 1,0000000 397,2565 122,8462 397,2565

Custo Horário de 

Equipamentos =>

397,2565

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 23,5910 47,1820

Custo Horário da 

Mão de Obra =>

47,1820

Custo Horário de 

Execução =>

444,4385

Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

0,3333

Custo Unitário de 

Execução =>

1.333,3288

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SICRO3 M3904 Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l 1,0000000 un 48.289,6763 48.289,6763

Custo Total do 

Material =>

48.289,6763

LS => MO sem LS => 141,55

Valor sem BDI => 49.623,01

 14.13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-119 Próprio CAIXA DE AREIA PLUVIAL SIMPLES - CA - 60X60CM U 1,0000000 785,55 785,55

Custo Horário de 

Execução =>Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>Custo Unitário de 

Execução =>D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-48227 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

1,8200000 m² 146,6300 266,8666

Atividade Auxiliar SETOP ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 0,5600000 m² 26,0400 14,5824

Atividade Auxiliar SETOP ED-48317 CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", 

COM FCK 20MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

0,1190000 m³ 590,4500 70,2636

Atividade Auxiliar SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

1,0710000 m³ 77,2500 82,7348

Atividade Auxiliar SETOP ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

0,9000000 m² 79,6500 71,6850

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 hora 31,2200 31,2200

Atividade Auxiliar SETOP ED-50174 IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS 1,5400000 m² 33,0900 50,9586

Atividade Auxiliar SETOP ED-48331 PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA 0,3000000 m² 231,8500 69,5550

Atividade Auxiliar SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL 

COM SOQUETE

0,4830000 m³ 77,2500 37,3118

Atividade Auxiliar SETOP ED-50759 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

1,5400000 m² 34,5200 53,1608

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000000 hora 22,6500 22,6500

Atividade Auxiliar SETOP ED-51127 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM 

(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

0,5880000 m³ 0,3700 0,2176

Atividade Auxiliar SETOP ED-48324 TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU 

ELEMENTO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO

0,1190000 m³ 120,5100 14,3407

Custo Total das 

Atividades =>

785,5469

LS => MO sem LS => 341,53

Valor sem BDI => 785,55

 14.13.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-112 Próprio RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 150MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE 

ÁGUA PLUVIAL - BASEADA EM SETOP (ED-49962)

un 1,0000000 75,92 75,92

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,48 15,24

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,48 12,24

Insumo  MATED-11589 SETOP SOLUÇÃO LIMPADORA (APLICAÇÃO: TUBO DE PVC RÍGIDO) l 0,0030000 57,90 0,17
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  MATED-11613 SETOP ADESIVO PLÁSTICO (APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC[ÁGUA 

FRIA]|PINCEL APLICADOR: INCLUSO)

Kg 0,0100000 70,87 0,70

Insumo  D320000037 EMBASA RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI, DN=150MM UN 1,0000000 47,57 47,57

LS => MO sem LS => 21,54

Valor sem BDI => 75,92

 15.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-802 Próprio PLACA COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (S2, S3 E S12), RETANGULARES, COM 

FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252 X 126 MM

UN 1,0000000 14,52 14,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

UN 1,0000000 10,00 10,00

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 14,52

 15.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-803 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 316 X 158 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 16,78 16,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0499280 245,74 12,26

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 16,78

 15.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-805 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 316 X 632 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 53,59 53,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,1997120 245,74 49,07

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 53,59

 15.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-804 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 221 X 442 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 28,52 28,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0976820 245,74 24,00

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 28,52

 15.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-807 Próprio PLACA COM INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RETANGULARES, 

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 252 X 126 MM - BASEADO EM SETOP 

UN 1,0000000 14,52 14,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

UN 1,0000000 10,00 10,00

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 14,52

 15.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-808 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 93 X 186 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 8,77 8,77

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0172980 245,74 4,25

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 8,77

 15.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-809 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 313 X 313 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 28,59 28,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0979690 245,74 24,07

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 28,59

 15.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-810 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES NA 

EDIFICAÇÃO - 179 X 179 MM - BASEADO EM SUDECAP (10.90.0)

UN 1,0000000 12,39 12,39

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0320410 245,74 7,87

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 12,39

 15.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-812 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M1) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -253x506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)

m² 1,0000000 115,74 115,74

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,54 53,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,1280180 245,74 31,45

LS => MO sem LS => 64,55

Valor sem BDI => 115,74

 15.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-813 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2/M7) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO EXISTENTES -158x316MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)

m² 1,0000000 96,55 96,55

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,54 53,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0499000 245,74 12,26

LS => MO sem LS => 64,55

Valor sem BDI => 96,55
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário 15.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-814 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -221x442MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)

m² 1,0000000 108,29 108,29

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,54 53,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0976820 245,74 24,00

LS => MO sem LS => 64,55

Valor sem BDI => 108,29

 15.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-815 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M2) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -190X380MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)

m² 1,0000000 102,03 102,03

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,54 53,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,0722000 245,74 17,74

LS => MO sem LS => 64,55

Valor sem BDI => 102,03

 15.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-816 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO CODIGO (M3) REFERENTE A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 

EXISTENTES -253X506MM - BASEADO EM CPOS (97.02.036)

m² 1,0000000 115,74 115,74

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,54 53,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Insumo  N.04.000.039071 CPOS/CDHU Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,1280180 245,74 31,45

LS => MO sem LS => 64,55

Valor sem BDI => 115,74

 15.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-817 Próprio PLACA COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), TRIÂNGULAR, COM 

FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA RAIO EM COR PRETA E LARGURA DE 200MM - 

BASEADO EM SETOP (ED-50206)

UN 1,0000000 20,75 20,75

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,21 15,60

Insumo  MATED-31381 SETOP PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ALERTA["A"]|FORMATO: 

TRIANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS 

APROXIMADOS

m² 0,0290000 177,78 5,15

LS => MO sem LS => 12,31

Valor sem BDI => 20,75

 15.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-818 Próprio PLACA DE PROIBIÇÃO, CIRCULAR, PICTOGRAMA EM COR PRETA, FAIXA CIRCULAR E 

BARRA DIAMETRAL VERMELHA - CÓDIGO P1 E P2 DIMENSÕES D=200MM - BASEADA DA 

UN 1,0000000 24,09 24,09

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,21 15,60

Insumo  MATED-31380 SETOP PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: PROIBIÇÃO["P"]|FORMATO: 

CIRCULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

m² 0,0390000 217,75 8,49

LS => MO sem LS => 12,31

Valor sem BDI => 24,09

 15.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-819 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X120X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADO EM SINAPI 

(96765)

UN 1,0000000 1.928,75 1.928,75

Custo Horário de 

Execução =>Fator de 

Influencia da Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SINAPI 4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

4,0000000 UN 0,8200 3,2800

Insumo SINAPI 10900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

1,0000000 UN 53,9900 53,9900

Insumo SINAPI 10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, 

CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

1,0000000 UN 157,5000 157,5000

Insumo SINAPI 20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 

LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

1,0000000 UN 14,9900 14,9900

Insumo SINAPI 37554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A 

INCENDIO

1,0000000 UN 184,9600 184,9600

Insumo CPOS/CDHU O.16.000.063526 Abrigo duplo para hidrante/mangueira, de 120x90x30cm, visor em vidro com a inscrição 

´INCÊNDIO´ em ambas as portas e suportes para mangueiras

1,0000000 UN 962,4900 962,4900

Custo Total do 

Material =>

1.377,2100

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

3,0370000 H 24,4800 74,3458

Atividade Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,0370000 H 30,4800 92,5678

Atividade Auxiliar SETOP ED-22707 MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, 

COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,0000000 un 384,6300 384,6300

Custo Total das 

Atividades =>

551,5436

LS => MO sem LS => 143,54

Valor sem BDI => 1.928,75

 15.1.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-830 Próprio NIPLE DUPLO DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4")  À  80X65mm(3"X2 1/2") - 

BASEADO SEINFRA (C1825)

UN 1,0000000 85,96 85,96

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,48 12,19

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4000000 24,48 9,79

Insumo  I1544 SEINFRA NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 2 1/2X1 1/4'' UN 1,0000000 63,98 63,98
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO sem LS => 17,24

Valor sem BDI => 85,96

 15.1.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-831 Próprio Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1 1/2" - BASEADO EM 

ORSE (947)

un 1,0000000 42,52 42,52

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 22,64 7,92

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 30,48 10,66

Insumo  

00004209/SINAPI 

ORSE Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2" un 1,0000000 23,56 23,56

Insumo  MATED-11624 SETOP FITA VEDA ROSCA (LARGURA: 12MM|APLICAÇÃO: VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES 

ROSCÁVEIS)

m 3,1920000 0,12 0,38

LS => MO sem LS => 14,24

Valor sem BDI => 42,52

 15.1.8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-828 Próprio ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA 

DE INCENDIO - BASEADO EM AGESUL (1201002083)

UN 1,0000000 89,69 89,69

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 31,63 9,17

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 25,52 7,40

Insumo  6181 AGESUL ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA LIGA-DESLIGA, 

PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO

UN 1,0000000 73,12 73,12

LS => MO sem LS => 12,73

Valor sem BDI => 89,69

 15.1.8.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EJA-122 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 12000L, INCLUINDO FUNDAÇÃO - BASEADO EM 

GOINFRA (081882)

UN 1,0000000 28.955,33 28.955,33

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,3500000 22,64 1.705,92

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,9200000 31,21 372,02

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5,1700000 28,39 146,77

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6400000 30,97 174,67

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1000000 30,75 187,57

Insumo  H673 AGETOP CIVIL RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM 

LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL

un 1,0000000 23.892,34 23.892,34

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 2,6600000 167,15 444,61

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 906,9500000 0,76 689,28

Insumo  00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 1,8000000 33,65 60,57

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,2450000 127,59 158,84

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 1,2450000 126,92 158,01

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1,4300000 19,85 28,38

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M)

KG 0,0400000 19,85 0,79

Insumo  00043061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 9,8700000 7,58 74,81

Insumo  00043058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 60,7000000 7,60 461,32

Insumo  00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 8,1800000 8,96 73,29

Insumo  00020206 SINAPI SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,2500000 12,37 27,83

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,8300000 41,76 285,22

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,6800000 17,46 11,87

Insumo  00005071 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,0300000 17,46 0,52

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0900000 7,88 0,70

LS => MO sem LS => 1.915,71

Valor sem BDI => 28.955,33

 15.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-914 Próprio CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS - BASEADA EM SIURB (091050) UN 1,0000000 1.202,30 1.202,30

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 45,46 272,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 31,63 189,78

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 25,52 153,12

Insumo  56551 SIURB CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS Un 1,0000000 586,64 586,64

LS => MO sem LS => 496,68

Valor sem BDI => 1.202,30

 15.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-820 Próprio Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar - BASEADA EM 

ORSE (12018)

un 1,0000000 277,95 277,95

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,64 11,32

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,63 15,81

Insumo  12883 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar un 1,0000000 250,82 250,82

LS => MO sem LS => 20,58

Valor sem BDI => 277,95

 15.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-829 Próprio Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar - BASEADA EM ORSE 

(9736)

Un 1,0000000 1.320,23 1.320,23

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 34,73 10,41

Insumo  9320 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar un 1,0000000 1.309,82 1.309,82

LS => MO sem LS => 8,51

Valor sem BDI => 1.320,23

 16.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-000 Próprio CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A 

FOGO  - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32

UN 1,0000000 42,28 42,28

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,63 3,16

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,52 2,55

Insumo  74.51.81 SUDECAP RE-BAR Ø3/8" X 3,40M GALVANIZADA A FOGO (70MM2) UN 1,0000000 36,57 36,57
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário LS => MO sem LS => 4,39

Valor sem BDI => 42,28

 16.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-002 Próprio FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20MM X 0,8MM, PARA EQUALIZAÇÃO DE 

POTENCIAIS, REF. TEL-750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - 

UND 1,0000000 37,80 37,80

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,63 6,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,52 5,10

Insumo  026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 UN 2,0000000 0,59 1,18

Insumo  026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 UN 2,0000000 0,14 0,28

Insumo  072455 IOPES FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F UN 0,3333333 74,77 24,92

LS => MO sem LS => 8,78

Valor sem BDI => 37,80

 16.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-003 Próprio CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO 3/8'' - BASEADA EM CPOS 

42.05.230

UN 1,0000000 14,27 14,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 31,63 6,32

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,52 5,10

Insumo  E.06.000.042847 CPOS/CDHU Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 ou equivalente UN 1,0000000 2,85 2,85

LS => MO sem LS => 8,78

Valor sem BDI => 14,27

 16.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-004 Próprio CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS DE COBRE DE 16MM² A 

70MM² COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV. REF:TEL-583 OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM ORSE (10907)

un 1,0000000 56,11 56,11

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 31,63 3,16

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,64 2,26

Insumo  P.30.000.049510 CPOS/CDHU Conector em latão estanhado (mini gar) para terminais aéreos, com porca e arruela galvanizado a 

fogo, para cabo 16 a 50mm², TEL 583 da Termotécnica ou equivalente

UN 1,0000000 50,69 50,69

LS => MO sem LS => 4,11

Valor sem BDI => 56,11

 16.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-006 Próprio PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" - BASEADO EM GOINFRA (071870) Un 1,0000000 0,66 0,66

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 31,63 0,20

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 25,52 0,16

Insumo  3823 AGETOP CIVIL PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8" un 1,0000000 0,30 0,30

LS => MO sem LS => 0,28

Valor sem BDI => 0,66

 16.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-007 Próprio ARRUELA LISA D=1/4" - BASEADO EM GOINFRA (070251) Un 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  3813 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" un 1,0000000 0,11 0,11

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 0,11

 16.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-008 Próprio Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação - BASEADO EM ORSE 

(11414)

un 1,0000000 1,33 1,33

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 31,63 0,31

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,52 0,25

Insumo  74.51.22 SUDECAP PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX Ø4,2 X 32MM UN 1,0000000 0,46 0,46

Insumo  74.51.30 SUDECAP ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4" UN 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  74.05.39 SUDECAP PORCA SEXTAVADA 1/4" REF 39997 UN 1,0000000 0,16 0,16

LS => MO sem LS => 0,43

Valor sem BDI => 1,33

 16.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-401 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. - 

BASEADO EM SINAPI (95541)

UN 1,0000000 5,77 5,77

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0227000 24,48 0,55

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1621000 31,63 5,12

Insumo  00004375 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1,0000000 0,10 0,10

LS => MO sem LS => 4,47

Valor sem BDI => 5,77

 16.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-402 Próprio MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA HCL 35. 35-2 - BASEADO EM SUDECAP (11.92.04) UN 1,0000000 186,32 186,32

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,63 15,81

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,52 12,76

Insumo  M102950040 EMBASA MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HPS 5/8" 35-9 UN 1,0000000 157,75 157,75

LS => MO sem LS => 21,96

Valor sem BDI => 186,32

 16.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-SPD-011 Próprio CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA - BASEADO EM SUDECAP (11.92.44) UN 1,0000000 24,65 24,65

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 31,63 9,48

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,52 7,65

Insumo  3977 AGETOP CIVIL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G un 1,0000000 7,52 7,52

LS => MO sem LS => 13,17

Valor sem BDI => 24,65

 17.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-006 Próprio INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45 KG) - 

(BASEADO DER-ES 160207)

UN 1,0000000 6.172,72 6.172,72

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,8666600 25,02 346,94

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1715000 30,75 128,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6400000 30,48 80,46

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9151600 30,97 28,34

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,8799920 31,21 620,45
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4310000 32,86 277,04

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,0240535 22,64 657,10

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,5372850 2,37 1,27

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5372850 28,39 15,25

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,5372850 2,37 1,27

Composição Auxiliar  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m² 3,9200000 201,14 788,46

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,8572559 165,00 141,44

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2457329 126,92 31,18

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,3679473 127,59 46,94

Insumo  00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0756000 119,89 9,06

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,7277000 12,70 60,04

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 11,4400000 8,11 92,77

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,3090000 6,19 1,91

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,8124000 12,04 9,78

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,5544000 52,28 28,98

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 11,8300000 1,21 14,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 360,0000000 0,76 273,60

Insumo  00001355 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

m² 1,3300000 42,47 56,48

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 11,8300000 13,07 154,61

Insumo  00014439 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 8,0000000 3,91 31,28

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 

MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,3000000 18,16 23,60

Insumo  00034569 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) UN 70,0000000 5,85 409,50

Insumo  00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 0,7725000 51,87 40,06

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2772000 17,16 4,75

Insumo  00038544 SINAPI MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM m² 2,0000000 9,39 18,78

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 1,4544000 48,47 70,49

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,7272000 12,04 8,75

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,2600000 3,81 4,80

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 3,2070000 1,27 4,07

Insumo  00000588 SINAPI CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4"), ESPESSURA 

DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M

M 6,8292000 53,52 365,49

Insumo  00011749 SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" UN 2,0000000 92,46 184,92

Insumo  00007700 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO 

*1,58* KG/M (NBR 5580)

M 3,2000000 33,71 107,87

Insumo  00001163 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2,0000000 6,98 13,96

Insumo  00020260 SINAPI MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 

1M (NORMATIZADA)

UN 2,0000000 16,81 33,62

Insumo  00006295 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 1,0000000 13,41 13,41

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,1008000 27,64 2,78

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 1,6248000 20,94 34,02

Insumo  00010413 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES 

COM ROSCA

UN 2,0000000 84,59 169,18

Insumo  00006182 SINAPI TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM

m² 0,8500000 603,25 512,76

Insumo  00043668 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) KG 17,0452800 10,94 186,47

Insumo  MATED-11449 SETOP TINTA (TIPO: LÁTEX PVA PREMIUM|APLICAÇÃO: ALVENARIA, CONCRETO, GESSO E 

REBOCO|ACABAMENTO: FOSCO)

l 3,2220000 17,50 56,38

Insumo  MATED-11333 SETOP ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA LINEAR: 

0,01KG/M)

Kg 0,2080000 19,00 3,95

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,2080000 28,31 5,88

LS => MO sem LS => 1.791,13

Valor sem BDI => 6.172,72

 17.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-000 Próprio FITA ADESIVA PARA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM RAMAIS SOB A TERRA, COM DN 

ATÉ 1´- BASEADO EM CPOS (32.10.090)

M 1,0000000 29,24 29,24

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0833000 24,48 2,03

Insumo  P.25.000.024009 CPOS/CDHU Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente - (rolo de 30m) M 4,3530000 6,25 27,21

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 29,24

 17.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-001 Próprio REGULADOR DE GÁS 1º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO EM ORSE 

(10881)

UN 1,0000000 93,15 93,15

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,48 15,24

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,48 12,24

Insumo  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 1,0000000 65,67 65,67

LS => MO sem LS => 21,54

Valor sem BDI => 93,15

 17.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-003 Próprio REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - BASEADO EM ORSE 

(10881)

UN 1,0000000 143,47 143,47

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,48 15,24

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 24,48 12,24

Insumo  00020260 SINAPI MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 

1M (NORMATIZADA)

UN 1,0000000 16,81 16,81
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  O.11.000.068513 CPOS/CDHU Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação Aliança ou 

equivalente

UN 1,0000000 99,18 99,18

LS => MO sem LS => 21,54

Valor sem BDI => 143,47

 17.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-005 Próprio INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO - BASEADA EM SIURB 

(100782)

UN 1,0000000 1.048,85 1.048,85

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,48 30,48

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,48 24,48

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 32,86 16,43

Composição Auxiliar  100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,88 13,44

Insumo  17040 SIURB PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 

DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES

Un 6,0000000 0,82 4,92

Insumo  37005 SIURB TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA L 0,1400000 43,84 6,13

Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,0800000 48,32 3,86

Insumo  37535 SIURB LIXA PARA FERRO - N. 150 Un 0,2800000 3,16 0,88

Insumo  58407 SIURB BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U (OMEGA/SIMPLES) - 1" Un 3,0000000 0,63 1,89

Insumo  73701 SIURB TE DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 1/2" Un 1,0000000 13,77 13,77

Insumo  73730 SIURB LUVA DE REDUÇÃO DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4"X1/2" Un 2,0000000 14,90 29,80

Insumo  73740 SIURB CAP DE AÇO CARBONO ROSCA NPT 300LBS - 3/4" Un 2,0000000 29,25 58,50

Insumo  73801 SIURB TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 1/2" M 0,5000000 58,83 29,41

Insumo  73802 SIURB TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA (SCH-80) - 3/4" M 3,0000000 79,31 237,93

Insumo  74901 SIURB PIGTAIL Un 4,0000000 24,56 98,24

Insumo  74930 SIURB VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA BOTIJÃO DE GLP DE 45KG- 1/2"X7/16" Un 4,0000000 17,27 69,08

Insumo  74950 SIURB VÁLVULA ESFERICA / REGISTRO 1/2" NPT Un 2,0000000 44,05 88,10

Insumo  79640 SIURB FITA DE TEFLON - 3/4" M 3,7500000 0,18 0,67

Insumo  79720 SIURB REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H Un 1,0000000 320,84 320,84

LS => MO sem LS => 64,57

Valor sem BDI => 1.048,85

 17.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-002 Próprio PLACA COM INDICAÇÃO DE PROIBIDO FUMAR (P1) / PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS (P2), 

CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIAMETRO 300 

MM.

UN 1,0000000 18,74 18,74

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,64 4,52

Insumo  067090 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , 

CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES

UN 1,0000000 14,22 14,22

LS => MO sem LS => 3,23

Valor sem BDI => 18,74

 17.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-GAS-004 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE TRIANGULAR 300 MM "PERIGO INFLAMÁVEL"  (RISCO 

INCÊNDIO) - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-040)

UN 1,0000000 23,60 23,60

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,21 15,60

Insumo  MATED-31381 SETOP PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: ALERTA["A"]|FORMATO: 

TRIANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS 

APROXIMADOS

m² 0,0450000 177,78 8,00

LS => MO sem LS => 12,31

Valor sem BDI => 23,60

 18.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1869 Próprio ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X90)CM, COM ESP. 4MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-51151)

un 1,0000000 152,93 152,93

Custo Horário de 

Execução =>

Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SETOP MATED-22623 ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA|ACABAMENTO: LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM) 0,4050000 m² 250,0000 101,2500

Insumo SETOP MATED-8151 ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL|BASE: 

POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS 

APROXIMADOS

0,5322581 un 43,9800 23,4087

Custo Total do 

Material =>

124,6587

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-22648 PERFIL "U" (MATERIAL: ALUMÍNIO|ALTURA: 12MM|LARGURA: 5MM|ESPESSURA: 

1MM|MASSA LINEAR: 0,076KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

3,0000000 m 4,1600 12,4800

Atividade Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2933333 H 22,6400 6,6411

Atividade Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2933333 H 31,2100 9,1549

Custo Total das 

Atividades =>

28,2760

LS => MO sem LS => 11,96

Valor sem BDI => 152,93

 18.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1889 Próprio ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (45X120)CM, COM ESP. 

4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ED-51151)

un 1,0000000 186,67 186,67

Composição Auxiliar  ED-22648 SETOP PERFIL "U" (MATERIAL: ALUMÍNIO|ALTURA: 12MM|LARGURA: 5MM|ESPESSURA: 

1MM|MASSA LINEAR: 0,076KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

m 3,0000000 4,16 12,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2933333 22,64 6,64

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2933333 31,21 9,15

Insumo  MATED-22623 SETOP ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA|ACABAMENTO: LAPIDADO|ESPESSURA: 4MM) m² 0,5400000 250,00 135,00
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  MATED-8151 SETOP ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL|BASE: 

POLIURETANO|EMBALAGEM: 310ML|DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS 

APROXIMADOS

un 0,5322581 43,98 23,40

LS => MO sem LS => 11,95

Valor sem BDI => 186,67

 18.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-1000 Próprio Tanque em aço inox,  100X55X 90CM, incluso torneira cromada e sifão -BASEADA EM ORSE 

(2055)

un 1,0000000 3.872,36 3.872,36

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,48 91,44

Insumo  668 ORSE Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar cj 1,0000000 94,90 94,90

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,7500000 0,30 0,22

Insumo  2012 ORSE Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un 1,0000000 8,78 8,78

Insumo  

00013984/SINAPI 

ORSE Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 

1/2" ou 3/4"

un 1,0000000 74,80 74,80

Insumo  BEP.EVV.841 Próprio FORNECIMENTO DE TANQUE AÇO INOX COM CUBA 92x51x45 -100X55X90CM UND 1,0000000 3.602,22 3.602,22

LS => MO sem LS => 73,65

Valor sem BDI => 3.872,36

 21.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-912 Próprio MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, 

ALTURA DE 280CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM,  

FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO - 

BASEADO EM SETOP (ED-50396)

m 1,0000000 578,17 578,17

Custo Horário de 

Execução =>

Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-48192 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

2,6320000 m² 35,1100 92,4095

Atividade Auxiliar SETOP ED-51093 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO 0,6363000 m² 26,0400 16,5693

Atividade Auxiliar SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO 1,1455000 m² 3,7300 4,2727

Atividade Auxiliar SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR 5,4352170 Kg 13,9300 75,7126

Atividade Auxiliar SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, 

INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

0,3500000 m³ 77,2500 27,0375

Atividade Auxiliar SETOP ED-8571 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

1,7309000 m² 79,1700 137,0354

Atividade Auxiliar SETOP ED-49786 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

0,1941000 m³ 732,0700 142,0948

Atividade Auxiliar SETOP ED-49618 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

0,0448000 m³ 760,5200 34,0713

Atividade Auxiliar SETOP ED-48332 PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN LOCO", EM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

1,0000000 m 20,8100 20,8100

Atividade Auxiliar SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL 

COM SOQUETE

0,1559000 m³ 77,2500 12,0433

Atividade Auxiliar SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU 

MECÂNICA

0,1941000 m³ 83,0000 16,1103

Custo Total das 

Atividades =>

578,1667

LS => MO sem LS => 227,92

Valor sem BDI => 578,17

 21.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-861 Próprio GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" - BASEADO EM  SUDECAP (13.40.09) m² 1,0000000 725,22 725,22

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,97 92,91

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Composição Auxiliar  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,07 75,21

Insumo  77.50.35 SUDECAP ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00MM REF 10997 KG 0,3850000 36,00 13,86

Insumo  EQRO-1527 SETOP Grupo gerador - 113 kVA H 0,5000000 105,13 52,56

Insumo  00007691 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO 

*1,22* KG/M (NBR 5580)

M 4,8510000 26,65 129,27

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 

*5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,9106000 105,67 307,56

LS => MO sem LS => 169,42

Valor sem BDI => 725,22

 21.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-0005 Próprio Gradil de ferro perfilado, tipo parque - BASEADO EM CPOS/CDHU (34.05.310) m² 1,0000000 600,50 600,50

Composição Auxiliar  88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 26,54 0,07

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 34,73 4,30

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 24,85 3,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 31,21 0,81

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,97 15,48

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,02 12,51

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3370000 22,64 7,62

Insumo  B.02.000.020508 CPOS/CDHU Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 5,3580000 0,62 3,32

Insumo  B.03.000.020505 CPOS/CDHU Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 0,0960000 0,88 0,08

Insumo  B.04.000.020503 CPOS/CDHU Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0150000 170,49 2,55

Insumo  B.05.000.020518 CPOS/CDHU Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) m³ 0,0130000 156,23 2,03
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioInsumo  B.05.000.020522 CPOS/CDHU Pedrisco m³ 0,0010000 178,90 0,17

Insumo  D.02.000.021017 CPOS/CDHU Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm M 0,0480000 7,74 0,37

Insumo  D.02.000.021021 CPOS/CDHU Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª m² 0,0290000 111,18 3,22

Insumo  E.02.000.026760 CPOS/CDHU Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,0140000 11,14 0,15

Insumo  F.12.000.028008 CPOS/CDHU Desmoldante para formas L 0,0380000 14,60 0,55

Insumo  S.01.000.080125 CPOS/CDHU Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão 

interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320

H 0,0110000 30,39 0,33

Insumo  S.05.000.026608 CPOS/CDHU Ferro perfilado trabalhado KG 36,1130000 15,06 543,86

LS => MO sem LS => 33,34

Valor sem BDI => 600,50

 21.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-833 Próprio GRADE EM METALON - BASEADO EM ORSE (4716) m² 1,0000000 348,81 348,81

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,64 22,64

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0300000 644,39 19,33

Insumo  2389 AGETOP CIVIL METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 13,8160000 11,42 157,77

Insumo  2718 AGETOP CIVIL METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM) Kg 11,0880000 10,63 117,86

LS => MO sem LS => 43,13

Valor sem BDI => 348,81

 22.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-1307 Próprio CONJUNTO DE TRÊS MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS EM TUBO GALVANIZADO 

FLANGEADO, COM DOIS MASTROS DE ALTURA 6M E UM MASTRO DE ALTURA 7M, 

INCLUSIVE ROLDANA E GANCHO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA SETOP ED-9814 E ED-9793 10/2024)

CJ 1,0000000 4.417,09 4.417,09

Custo Horário de 

Execução =>

Fator de 

Influencia da 

Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de 

Equipe =>

Custo Unitário de 

Execução =>

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo SETOP MATED-13878 ROLDANA PARA PORTÃO (TIPO: U OU MEIA CANA|DIÂMETRO: 3"|CAPACIDADE DE 

CARGA*: 200KG|MATERIAL: AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|PESO*: 0,535KG)*VALORES 

REFERENCIAIS APROXIMADOS

3,0000000 un 66,9500 200,8500

Insumo SETOP MATED-9794 CAP (MATERIAL: AÇO SCH-40 SEM COSTURA A234 WPB|BITOLA: 2.1/2") 3,0000000 un 13,8500 41,5500

Custo Total do 

Material =>

242,4000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-9814 CONJUNTO DE TRÊS (3) MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS EM TUBO GALVANIZADO 

FLANGEADO, COM DOIS (2) MASTROS DE 6M DE ALTURA E UM (1) MASTRO DE 7M DE 

ALTURA, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE, COM DUAS (2) DEMÃOS E BASE DE CONCRETO

1,0000000 un 3.336,3700 3.336,3700

Atividade Auxiliar SETOP ED-20184 BARRA CHATA (MATERIAL: AÇO|LARGURA: 3/4" OU 19,05MM|ESPESSURA: 3/16" OU 

4,76MM|MASSA LINEAR: 0,71KG/M)   FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

0,2856000 m 7,2000 2,0563

Atividade Auxiliar SETOP ED-20447 CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: 3/16" OU 4,75MM|MASSA: 37,29KG/M2)   

FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO

0,2352000 m² 352,3900 82,8821

Atividade Auxiliar SETOP ED-25714 SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA SERRALHERIA, INCLUSIVE CORTE, 

MONTAGEM, SOLDAGEM E TRANSPORTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, PINTURA 

ANTICORROSIVA E ASSENTAMENTO

66,7300000 Kg 11,2900 753,3817

Custo Total das 

Atividades =>

4.174,6901

LS => MO sem LS => 1.759,25

Valor sem BDI => 4.417,09

 22.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BEP-EVV-863 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO ACRÍLICO COM O ESCRITOS "ESCOLA 

MUNICIPAL VOVÓ VALDETE" E "CLÍNICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL" 

COM ESPESSURA DE 10MM E ALTURA DE 30 E 14 CM, RESPECTIVAMENTE

UND 1,0000000 3.867,50 3.867,50

Insumo  BEP.EVV.863 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO ACRÍLICO COM O ESCRITOS "ESCOLA 

MUNICIPAL VOVÓ VALDETE" E "CLÍNICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL" 

COM ESPESSURA DE 10MM E ALTURA DE 30 E 14 CM, RESPECTIVAMENTE

UND 1,0000000 3.867,50 3.867,50

LS => MO sem LS =>

Valor sem BDI => 3.867,50

 23.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-800 Próprio PLANTA - CORDYLINE ROSA (CORDYLINE FRUTICOSA FIREBRAND) FORNECIMENTO E 

PLANTIO - BASEADA EM ORSE (9870)

un 1,0000000 25,88 25,88

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 26,47 3,17

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,64 2,26

Insumo  89.34.32 SUDECAP ADUBO MINERAL (10-10-10) KG 0,0740000 6,70 0,49

Insumo  89.34.31 SUDECAP ADUBO ORGÂNICO m³ 0,0050000 490,00 2,45

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 180,00 5,76

Insumo  10285 ORSE Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis) un 1,0000000 11,75 11,75

LS => MO sem LS => 3,99

Valor sem BDI => 25,88

 23.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  BSP-EVV-801 Próprio PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENII) FORNECIMENTO E PLANTIO - 

BASEADA EM ORSE (7782)

un 1,0000000 227,35 227,35

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 26,47 2,38
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA- MG BDI: 24,14%

CONTRATADA: CONSÓRCIO PITÁGORAS REV_18

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VOVÓ VALDETE 01/12/2025

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço UnitárioComposição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 22,64 2,03

Insumo  89.34.32 SUDECAP ADUBO MINERAL (10-10-10) KG 0,0740000 6,70 0,49

Insumo  89.34.31 SUDECAP ADUBO ORGÂNICO m³ 0,1100000 490,00 53,90

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 180,00 5,76

Insumo  7478 ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii) un 1,0000000 162,79 162,79

LS => MO sem LS => 3,24

Valor sem BDI => 227,35
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