
 

 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

DATA DA PROPOSTA: 29/04/2026 

OBJETO DA PROPOSTA: Construção de Unidade Básica de Saúde 

I - IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DADOS DO MUNICÍPIO 

Razão social: Prefeitura Municipal de Buritizeiro   CNPJ: 18279060001/72                                                    

Endereço: Praça Coronel José Geraldo nº 01   Bairro: Centro    

Cidade: Buritizeiro   UF: MG  CEP: 39.280-000 

Telefone/FAX: (38) 3742-1011   E-mail institucional:smsburitizeiro@gmail.com   

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome completo: Marcelo Pereira Osório     CPF: 582.906.726-91  

CI/Órgão Exp.: 1047659 SSP - 
DF 

             Cargo: Prefeito Municipal   Data de vencimento do mandato: 31/12/2028 

Endereço residencial: Rua Horácio Esparra, nº 447    Bairro: Centro  

Cidade: Buritizeiro   UF: MG  CEP: 39.280-011 

Telefone pessoal: (38) 99917-2401  E-mail pessoal: gabinete@buritizeiro.mg.gov.br   

II – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA 
1.1. – Valor da contrapartida financeira: R$ 74.077,83 (Setenta e quatro mil setenta e sete reais e oitenta e três centavos) 

1.2 – Dotação orçamentária da contrapartida financeira: {DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREENCHIDAS NA LISTA DE 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS} 

2 - TIPO DE ATENDIMENTO 3 - VALOR 

Gênero Categoria Especificação Secretaria de Saúde MG Contrapartida 

OBRA CONSTRUÇÃO UBS R$ 1.979.277,74 R$ 74.077,83 

4 – Descrição e especificação completa do objeto a ser executado: 

Construção da Unidade Básica de Saúde Central – Porte 1 

4.1 - Endereço da obra: 

Rua/Avenida/ 
Rodovia/Beco/Travessa: 

Número/KM: Bairro/Distrito: CEP Município: Referência: 

 
 

          Rua Prefeito Antônio 
Cândido 

 
 

295 

 
 

CENTRO 

 
 

39.280-000 

 
 

BURITIZEIRO 
 
 
 

 
 

 
 

AO LADO DA 
DELEGACIA DE 
POLICIA CIVIL 

5 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade da construção 



 

 

  6 - População beneficiadas diretamente: 

6.1 - Descrição: Usuários da Unidade Básica de Saúde da UBS Central        6.2 - Quantidade: 2.746 Pessoas 

7 - Equipe de Contato: 

FUNÇÃO: Responsável pela documentação de celebração dos termos aditivos 

7.1 - NOME 
7.1.2 - REGISTRO 
PROFISSIONAL 

7.1.3 - 
TELEFONE 

7.1.4 – E-MAIL 

 

WANDERSON BRUNO ALVES DOS SANTOS 
Nº DA MATRÍCULA: 17230 

 

(38) 99931-4666 

 

 
smsburitizeiro@gmail. 

com 

FUNÇÃO: Responsável pelo monitoramento da execução 

7.2 - NOME 
7.2.2 - REGISTRO 
PROFISSIONAL 

7.2.3 - 
TELEFONE 

7.3.4 - E-MAIL 

 
YASMIN LEMOS CAITANO DA SILVA  

CREA: 385380 MG 
 

(38)998370464 
engenharia@buritizei

ro.mg.gov.br 

FUNÇÃO: Responsável pela prestação de contas 

7.3 - NOME 
7.3.2 - REGISTRO 
PROFISSIONAL 

7.3.3 - 
TELEFONE 

7.3.4 - E-MAIL 

 

CAROLINA ROCHA DE MELO 
Nº DA MATRÍCULA: 10857 

(38) 998940320 
 

(38) 3742-3324 

 
smsburitizeiro@gm

ail.com 

III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 
1 - ESPECIFICAÇÃO DA META:  

ETAPAS: PROJETOS COMPLEMENTARES DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

1.1:  

30 DIAS 
 

2 - ESPECIFICAÇÃO DA META:  

ETAPAS: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

2.1:  

240 DIAS 
 

3 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META 3} 

ETAPAS: MOBILIZAÇÃO – CANTEIRO DE OBRAS DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

       A UBS CENTRAL EM BURITIZEIRO, DESDE DO ANO DE 2005, FUNCIONA EM UMA SEDE COM ESTRUTURA FÍSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO MENOR 

QUE O NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, FAZENDO COM QUE OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR COMPARTILHEM 

SALAS, COM A RECEPÇÃO INADEQUADA, BEM COMO OUTROS CÔMODOS DO LOCAL, ALÉM TAMBÉM DA BIOSSEGURANÇA DO AMBIENTE FICAR COMPROMETIDA 

DEVIDO AS ATIVIDADES REALIZADAS NÃO PODEREM SER EXECUTADAS EM LOCAIS APROPRIADOS. SENDO ASSIM, JUSTIFICA-SE A PRIORIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 

UMA SEDE PRÓPRIA PARA A UNIDADE COM AMBIÊNCIA ADEQUADA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE E ATENDIMENTO AO USUÁRIO. 

 



 

 

3.1:  
60 DIAS 

 

4 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META 4} 

ETAPAS: FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

4.1:  
60 DIAS 

 

5 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META 5} 

ETAPAS: IMPERMEABILIZAÇÃO DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

5.1:  

60 DIAS 
 

6 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META 6} 

ETAPAS: ALVENARIA - VEDAÇÃO DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

6.1: 60 DIAS 

 

7 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

 ETAPAS: COBERTURA DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

7.1: 60 DIAS 

8 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS:  REVESTIMENTOS – PISOS, PAREDES E TETOS  DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

8.1:          90 DIAS 

 

9- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: ESQUADRIAS 

 

DURAÇÃO EM DIAS  

CORRIDOS: 

9.1:         60 DIAS 

 

10- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DURAÇÃO EM  

DIAS  

CORRIDOS: 

90 DIAS 

10.1: 30 DIAS 

 

11- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

DURAÇÃO EM 
DIAS CORRIDOS: 

11.1: 90 DIAS 

  

12- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: SPDA DURAÇÃO EM DIAS  



 

 

 CORRIDOS: 

12.1: 60 DIAS 

 

13- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: REDE DE AR COMPRIMIDO 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

 CORRIDOS: 

13.1: 30 DIAS 

 

14- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: GASES MEDICINAIS 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

 CORRIDOS: 

14.1: 30 DIAS 

 

15- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: CLIMATIZAÇÃO 

 

DURAÇÃO EM DIAS  

CORRIDOS: 

15.1: 30 DIAS 

 

16- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: CFTV 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

 CORRIDOS: 

16.1: 60 DIAS 

 

17- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

CORRIDOS: 

17.1: 30 DIAS 

  

18- ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

 ETAPAS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

CORRIDOS: 

18.1: 60 DIAS 

  

19 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: PCIP 

 

DURAÇÃO EM DIAS 

CORRIDOS: 

19.1: 30 DIAS 

  

20 - ESPECIFICAÇÃO DA META: {DESCRIÇÃO DA META } 

ETAPAS: DIVERSOS E LIMPEZA DURAÇÃO EM DIAS 

CORRIDOS: 

20.1 30 DIAS 

 
 



 

 

IV - PLANO DE APLICAÇAO DE RECURSOS 
1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO 

ITEM DESCRIÇÃO 
Tipo de 
Despesa 

UNID. DE 
MEDIDA 

QUAN. VL. UNITÁRIO VL. TOTAL 

1 PROJETOS 
COMPLEMENTARES 

 UN 1 R$25.192,59 R$25.192,59 

2 ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

 UN 1 R$167.580,56 R$167.580,56 

3 MOBILIZAÇÃO – 
CANTEIRO DE OBRAS 

 UN 1 R$79.358,41 R$79.358,41 

4 FUNDAÇÃO E 
ESTRUTURA 

 UN 1 R$ 495.925,12 R$ 495.925,12 

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  UN 1 R$ 93.603,68 R$ 93.603,68 

6 ALVENARIA - 
VEDAÇÃO 

 UN 1 R$ 232.903,75 R$ 232.903,75 

7 COBERTURA  UN 1 R$ 260.614,44 R$ 260.614,44 

8 
REVESTIMENTOS- 
PISOS, PAREDES E 

TETOS 
 UN 1 R$ 438.603,22 R$ 438.603,22 

9 ESQUADRIAS  UN 1 R$ 137.376,35 R$ 137.376,35 

10 INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

 UN 1 R$ 149.175,31 R$ 149.175,31 

11 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

 UN 1 R$ 176.938,00 R$ 176.938,00 

12 SPDA  UN 1 R$ 61.414,55 R$ 61.414,55 

13 REDE DE AR 
COMPRIMIDO 

 UN 1 R$9.297,68 R$9.297,68 

14 GASES MEDICINAIS  UN 1 R$ 16.373,23 R$ 16.373,23 

15 CLIMATIZAÇÃO  UN 1 R$ 20.850,19 R$ 20.850,19 

16 CFTV  UN 1 R$ 891,75 R$ 891,75 

17 COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

 UN 1 R$ 4.386,42 R$ 4.386,42 

18 LOUÇAS, METAIS E E 
ACESSÓRIOS 

 UN 1 R$ 91.196,79 R$ 91.196,79 

19 PCIP  UN 1 R$ 7.334,44 R$ 7.334,44 

20 DIVERSOS LIMPEZA  UN 1 R$ 8.623,38 R$ 8.623,38 

TOTAL:  R$ 2.477.639,86 

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais: R$ 1.979.277,74 

Contrapartida: R$ 74.077,83 

TOTAL R$ 2.477.639,86 

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS:  

  

R$ 1.979.277,74 

 



 

 

 
Nestes termos, venho submeter à apreciação de V.Sa. A presente Proposta de Plano de Trabalho, visando ao repasse de  recursos 

por meio de incentivo estadual. 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do(a) Prefeito (a) ou Secretário(a) Municipal de Saúde 
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