SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR

MAPA DE RISCO VINCULADO AO TERMO DE REFERENCIA 09/2026

RISCO PROBABILIDADE IMPACTO | DANO POTENCIAL ACAO PREVENTIVA
Prejuizo no
. atendimento das Realizar planejamento
Risco 1 — . .
Dimensionamento demandas do Setor de eficiente através da
inadequado da Meédia Alto Alimentagao escolar. | elaboragdo de uma planilha
del?lan da Necessidade de aditivo | detalhada com as unidades
contratual ou execuggo e as suas metragens
ineficiente
Realizagdo de pesquisa de
precos conforme
Risco 2 — Pesquisa Superestimagao de normativos vigentes,
de pregos Baixa Alto preco ou preco justificativa técnica do
inconsistente inexequivel valor estimado, revisdo da
estimativa de pregos antes
da publicacdo do edital
Elaborar adequadamente o
Risco 3 — Termo de T TR em conformidade as
o Execugdo insatisfatoria L .
referéncia . . ~ caracteristicas do servigo
. Baixa Alto ou impugnagoes ao ..
incompleto ou edital contratado e solicitar a
impreciso revisdo deste, pelo setor
competente.
. Exigir alvara sanitério
Risco 4 — X & Y .
e vigente, licen¢a ambiental
Habilitagao de . o .
. Autuacdo sanitaria ou quando for aplicavel,
empresa sem Baixa Alto . . ,
. nulidade contratual registro do responsavel
regularidade o
. técnico no conselho
sanitaria 3
profissional competente.
Risco 5 -
Impugnacoes ou L. C Revisdo juridica prévia do
pughac Média Alto Atraso na licitagdo junicica p
questionamentos ao edital
edital
. Inclusdo de cronograma
Unidades sem os
servicos de detalhado no contrato e
Risco 6 — Execucdo . crvig ~ designacao formal de fiscal
Baixa Alto desinsetizagdo e
fora do cronograma L de contrato para
desratizag@o no N
, . acompanhar a prestagdo dos
periodo necessario .
servicos
. e . ., 1 Exigéncia de ficha técnica
Risco 7 — Utilizagdo Risco a satide publica £ N
~ . . N dos e fazer a conferéncia do
de produtos nao Baixa Muito alto e responsabilizagdo do

autorizados

ente

registro sanitario dos
produtos




Risco 8 — Incidentes
envolvendo alunos e
funcionarios

Baixa

Muito alto

Risco a satde dos
alunos e funcionarios
por aplicar os produtos
em horario inadequado
ou sem isolamento da
area

Executar os servigos fora
do horario escolar

Risco 9 —
Insuficiéncia de
dotagdo
orcamentaria

Baixa

Alto

Paralisagdo contratual.
Prestador de servigos
se recusa a executar os
servigos contratados.

Reserva prévia de dotagao

orgamentaria e solicitagao

de suplementacdao quando
necessario.

Risco 10 - Execugdo
do objeto em
desacordo com o
acordado

Meédia

Alto

Prejuizo ao erério

Elaboragdo do termo de
referéncia e especificagdes
técnicas adequadas,
fiscalizagdo de contrato
eficiente e fiscaliza¢do do
servigo prestado .




