
VALOR DOS  PESO
SERVIÇOS (R$) % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 36.952,10 4,10% 12,5% 4.619,01R$            12,5% 4.619,01R$          12,5% 4.619,01R$             12,5% 4.619,01R$             12,5% 4.619,01R$               12,5% 4.619,01R$               12,5% 4.619,01R$              12,5% 4.619,01R$              
2.0 26.478,87 2,93% 25,0% 6.619,72R$            10,0% 2.647,89R$          10,0% 2.647,89R$             10,0% 2.647,89R$             10,0% 2.647,89R$               10,0% 2.647,89R$               10,0% 2.647,89R$              15,0% 3.971,83R$              
3.0 20.565,65 2,28% 40,0% 8.226,26R$            30,0% 6.169,70R$          30,0% 6.169,70R$             -R$                      -R$                        -R$                       -R$                       -R$                       
4.0 80.729,85 8,95% -R$                     -R$                   25,0% 20.182,46R$           25,0% 20.182,46R$           25,0% 20.182,46R$             25,0% 20.182,46R$             -R$                       -R$                       
5.0 36.005,36 3,99% -R$                     -R$                   -R$                      30,0% 10.801,61R$           30,0% 10.801,61R$             20,0% 7.201,07R$               20,0% 7.201,07R$              -R$                       
6.0 24.916,95 2,76% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      30,0% 7.475,09R$               30,0% 7.475,09R$               40,0% 9.966,78R$              -R$                       
7.0 99.058,16 10,98% -R$                     -R$                   -R$                      20,0% 19.811,63R$           30,0% 29.717,45R$             30,0% 29.717,45R$             10,0% 9.905,82R$              10,0% 9.905,82R$              
8.0 25.655,83 2,84% -R$                     -R$                   -R$                      25,0% 6.413,96R$             25,0% 6.413,96R$               30,0% 7.696,75R$               10,0% 2.565,58R$              10,0% 2.565,58R$              
9.0 200.978,78 22,27% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      -R$                        50,0% 100.489,39R$           50,0% 100.489,39R$          -R$                       

10.0 221.883,27 24,59% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      25% 55.470,82R$             25% 55.470,82R$             25% 55.470,82R$            25% 55.470,82R$            
11.0 64.033,57 7,10% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      -R$                        30,00% 19.210,07R$             30,00% 19.210,07R$            40,00% 25.613,43R$            
12.0 41.902,12 4,64% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      25% 10.475,53R$             25% 10.475,53R$             25% 10.475,53R$            25% 10.475,53R$            
13.0 23.201,38 2,57% -R$                     -R$                   -R$                      -R$                      -R$                        -R$                       50% 11.600,69R$            50% 11.600,69R$            

2,16% 19.464,99R$          1,49% 13.436,59R$        3,73% 33.619,06R$           7,15% 64.476,56R$           16,38% 147.803,81R$           29,39% 265.185,52R$          25,95% 234.152,65R$          13,77% 124.222,71R$          

2,16% 19.464,99R$          3,65% 32.901,58R$        7,37% 66.520,64R$           14,52% 130.997,20R$         30,90% 278.801,01R$           60,28% 543.986,53R$          86,23% 778.139,18R$          100,00% 902.361,89R$          

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA/MG
Endereço: Praça Bom Despacho, 50, Centro, Leandro Ferreira/MG, CEP: 35.657-000

CNPJ: 18.318.218/0001-09
Contato: (37) 3244-2160 |engenharia2021@leandroferreira.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MIGUEL, NA COMUNIDADE DE MOINHOS, ZONA RURAL DE LEANDRO FERREIRA-MG.

21/09/2026

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 8MÊS - 7MÊS - 5 MÊS - 6

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PISOS E REVESTIMENTOS
ESQUADRIAS
PINTURAS
PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA
ALVENARIAS, VERGAS E CONTRAVERGA
REVESTIMENTO ARGAMASSADO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COBERTURA

902.361,89 100,00%
TOTAL ACUMULADO
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MUNICÍPIO DE LEANDRO FERREIRA

PRACA BOM DESPACHO, Nº 50 - CENTRO - CNPJ: 18.315.218/0001-09

LEANDRO FERREIRA/MG - CEP 35.657-000

FONE: (37) 3277-1331

CÓDIGO DE ACESSO

6A8B4992255A4AFAB779A3EE441D4332

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://leandroferreira.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6A8B4992255A4AFAB779A3EE441D4332
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