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TERMO DE REFERÊNCIA 

SECRETARIA DE OBRAS 

CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 

DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E DRENAGEM NA AVENIDA OLAVO BILAC (CURVA 

DA MISÉRIA) 

 

1– CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1. Objeto: Contratação semi-integrada de empresa especializada para ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E 

DRENAGEM NA AVENIDA OLAVO BILAC (CURVA DA MISÉRIA) tendo como referência 

o projeto básico aprovado e seus anexos. 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como OBRA DE 

ENGENHARIA, conforme OT - IBR 002/2009. Trata-se de OBRA ESPECIAL, conforme 

NOTA TÉCNICA IBR 001/2021. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A presente demanda tem por objeto a contratação semi-integrada de empresa 

especializada para a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de contenção 

e drenagem na Avenida Olavo Bilac, conhecida como "Curva da Miséria", no Município de 

Juiz de Fora/MG, em razão de situação de instabilidade geotécnica decorrente de 

deslizamento de solo, com risco iminente à segurança da população e à infraestrutura 

urbana. 

O cenário que motiva a presente contratação decorre dos eventos pluviométricos 

extremos ocorridos no final do mês de fevereiro de 2026, os quais atingiram o município 

com volumes significativamente superiores à média histórica, provocando diversos 

impactos, tais como deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas e comprometimento 

de estruturas públicas e privadas. 

Em decorrência desses eventos, a área da Avenida Olavo Bilac apresentou 

movimentação de massa com deslizamento de solo, comprometendo a estabilidade do 
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talude e gerando risco de evolução do processo, especialmente diante da possibilidade de 

novas precipitações. Ressalta-se que há diversas moradias situadas na parte superior da 

encosta, as quais se encontram potencialmente expostas a novos deslizamentos, 

configurando risco concreto à integridade física dos moradores e à segurança das 

edificações. 

Adicionalmente, a Avenida Olavo Bilac constitui importante eixo de ligação entre a 

região da Zona Norte e o Centro do Município, desempenhando papel relevante na 

mobilidade urbana. Assim, a ocorrência de instabilidade geotécnica na via gera impactos 

diretos na circulação de pessoas e veículos, podendo resultar em interdições parciais ou 

totais, aumento do tempo de deslocamento e prejuízos à prestação de serviços públicos e 

atividades econômicas. 

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de medidas técnicas 

adequadas para a estabilização da área e a mitigação dos riscos identificados, com a maior 

celeridade possível entre a definição da solução de engenharia e sua efetiva implantação. 

Nesse contexto, a contratação semi-integrada mostra-se a modalidade mais adequada ao 

caso concreto, uma vez que reúne, em um único instrumento contratual, a elaboração do 

projeto executivo, compreendendo a análise de estabilidade do maciço e a identificação 

das alternativas técnicas de contenção e drenagem, e a subsequente execução das obras, 

eliminando a solução de continuidade entre as fases de projeto e execução, própria da 

contratação por etapas segregadas, e assegurando resposta mais célere ao risco geológico 

identificado. 

A contratação mostra-se, portanto, necessária, adequada e proporcional, 

constituindo medida essencial para a proteção da população, a preservação da 

infraestrutura urbana e o restabelecimento das condições de segurança e mobilidade na 

região. 

 

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

E REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. A contratação para o objeto do presente Termo de Referência tem amparo legal na Lei 

nº 14.133/2021. 
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3.2. A licitação será na modalidade Concorrência Eletrônica, conforme art. 28, II, da 

referida Lei. 

3.3. O critério de julgamento será do tipo maior desconto, conforme Art. 33, II, e 34 da 

referida Lei. 

3.4. O regime de execução será por Contratação semi-integrada, conforme Art. 46, VI, da 

referida Lei. 

3.4.1 - Os regimes de execução por contratação semi-integrada serão licitados por Preço 

Global e adotarão sistemática de medição e pagamento associados à execução de etapas 

do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado. 

 

4 – DAS ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

4.1. A solução de mercado exclusiva e obrigatória para a licitação em tela é a 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO CONTENÇÃO DE ENCOSTA 

E DRENAGEM NA AVENIDA OLAVO BILAC (CURVA DA MISÉRIA), considerando o 

problema a ser resolvido, constante do item 2 deste Termo de Referência. 

4.2. A empresa contratada deverá dispor de todos os recursos necessários e adequados 

para a execução dos seguintes serviços: 

I - Elaboração de Projeto Executivo; 

II - Execução das obras de contenção de encostas e drenagem. 

4.3. O Projeto Básico constante do Anexo B deste Termo de Referência contém os 

elementos necessários à definição e caracterização do objeto, nos termos da Lei nº 

14.133/2021, servindo de referência para a elaboração do Projeto Executivo e para a 

execução das obras de contenção, estabilização geotécnica, drenagem, proteção e demais 

intervenções previstas para o trecho da Av. Olavo Bilac. 

4.4 Na elaboração do projeto executivo devem ser entregues todos os produtos 

estabelecidos na OT-IBR-001-2006 e OT-IBR-008-2020 do Instituto Brasileiro de Auditoria 

de Obras Públicas, além das normas NBRs pertinentes. 

4.5 O projeto executivo deverá ser aprovado pela Prefeitura de Juiz de Fora, cabendo ao 

contratado realizar alterações solicitadas pela PJF, até sua aprovação. 
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4.6 O projeto/obra será executado na Avenida Olavo Bilac, no trecho localizado entre os 

bairros Cerâmica e Fábrica, no município de Juiz de Fora/MG. 

4.7. Os serviços referentes à execução da obra deverão ser executados de segunda a 

sexta-feira, das 7h às 17h. 

4.7.1. A execução de serviços noturna e aos finais de semana e feriados deverão 

ser formalmente aceitas pela fiscalização técnica do contrato. 

4.8. A descrição da solução encontra-se nas peças técnicas, Anexos B e B1 deste Termo 

de Referência. 

4.9. Havendo divergências entre o ETP e o TR, prevalecerá o disposto no TR. 

4.10. Os serviços estão detalhados no Projeto Básico, constante do Anexo B deste Termo 

de Referência. 

4.11. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os requisitos do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

4.12. A execução da obra deverá seguir o cronograma a ser apresentado pela empresa na 

licitação. 

4.12.1. O não cumprimento do cronograma estará sujeito a penalidades conforme 

contrato. 

4.12.2. A Contratada poderá solicitar repactuação do cronograma, no prazo mínimo de 

15 dias, podendo ser acatada ou não pela PJF. 

4.13. Haverá liberdade de inovação em soluções metodológicas ou tecnológicas, seja em 

termos de modificação das soluções previamente delineadas no Projeto Básico ou em 

termos de detalhamento dos sistemas e procedimentos construtivos previstos nas peças 

técnicas, para apresentação das propostas das licitantes, conforme Anexo B1. 

4.13.1 Fica vedada a alteração dos elementos do Projeto Básico expressamente 

indicados como não passíveis de alteração no Anexo B1. 

4.13.2 Para proposição de nova solução deverá ser apresentado o Plano de Manutenção 

da Estrutura a ser construída para avaliação em conjunto com a solução. 

4.14. Eventual proposta de alteração do Projeto Básico deverá ser formalmente 
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apresentada pela Contratada, acompanhada dos elementos técnicos necessários à sua 

análise, incluindo justificativa técnica, estudos, memoriais, desenhos, especificações, 

orçamento comparativo, análise de desempenho, impactos sobre prazo, manutenção e 

operação e demais documentos pertinentes. 

4.14.1. A alteração somente poderá ser implementada mediante prévia autorização 

formal da Contratante, após demonstrada a superioridade da solução proposta em relação 

à solução originalmente prevista, nos termos do art. 46, §5º, da Lei nº 14.133/2021. 

4.14.2. Uma vez autorizada a alteração, os riscos associados à solução modificada 

serão integralmente assumidos pela Contratada, na forma estabelecida na Matriz de 

Riscos. 

 

5 – DO PRAZO CONTRATUAL 

5.1. O prazo de execução dos serviços do contrato será de 15 (quinze) meses 

consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, conforme abaixo: 

5.1.1. Ordem de Serviço para Elaboração de Projetos: emissão de Ordem de Serviço 

para a elaboração do Projeto Executivo. 

5.1.2. Ordem de Serviço para Obra: A Ordem de Serviço para a execução das Obras 

será emitida após a aprovação do Projeto Executivo de Obras pela Prefeitura de Juiz de 

Fora. 

5.1.3. A Ordem de Serviço para o início das obras será emitida, obrigatoriamente, 

somente após a aprovação do Projeto Executivo de Obras completo, que deverá ser 

desenvolvido e aprovado no prazo máximo dos 3 (três) primeiros meses contados da data 

da Ordem de Serviço para elaboração do Projeto Executivo. 

5.2. Prazo de Vigência do Contrato: A vigência da contratação é de 18 (dezoito) meses, 

contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

5.2.1. A diferença entre o prazo da execução dos serviços e do contrato deve-se aos 

trâmites entre os órgãos envolvidos para autorização de início, bem como eventuais atrasos 

na emissão das Ordens de Serviço, bem como para prestação de contas por parte da 
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Contratante, e da emissão do Termo de Recebimento por parte do Município. 

5.2.1.1. O Início da execução do objeto se dará em até 10 (dez) dias úteis 

após a emissão da Ordem de Serviço para elaboração dos projetos. 

5.2.1.2.  Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111, da Lei nº 

14.133/21. 

5.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

 

6 – DA ESTIMATIVA DE PREÇOS  

6.1. Os valores paramétricos relativos ao objeto deste Termo de Referência, foram 

elaborados por profissional técnico, com a devida emissão de ART. 

6.2. O valor referencial máximo foi estimado conforme Orçamento Referencial, constante 

no Anexo C, deste Termo de Referência. 

6.3. O valor total estimado para a pretensa contratação é de R$ 8.324.654,87 (oito 

milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais, e 

oitenta e sete centavos), e teve como referência o mês base de SINAPI/MG 07/26, 

SICRO3/MG 04/26, SEINFRA 04/26, SCO/RJ 07/26, EMOP/RJ 07/26 e ORSE/SE 06/26. A 

Planilha referencial encontra-se no Anexo C deste Termo de Referência.  

6.4. Os preços unitários com LDI estimados pelos proponentes não poderão ser superiores 

aos preços unitários com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora. 

6.5. Os preços propostos pelos licitantes por solução globalizada incluem todas as 

despesas necessárias à elaboração do projeto e a execução total das obras, a sinalização 

de obras, todos os insumos e transportes, mobilização e desmobilização de pessoal, 

equipamentos e veículos, instalação do canteiro de obras, bem como impostos, taxas, 

licenças de obra e demais licenças, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo 

com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e demais 

documentos da licitação, cobrindo também todos os custos de mão de obra, inclusive 

eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros benefícios e obrigações provenientes 

de Lei, Dissídio, Convenção ou Acordo Coletivo, bem como sentença judicial, constituindo 
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assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

 

7 - DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES 

ANUAL 

7.1 - Para fazer face às despesas resultantes da contratação, o MUNICÍPIO utilizará os 

recursos provenientes do TERMO DE COMPROMISSO nº 

7AACXO/2026/MCIDADES/CAIXA, celebrado com o Ministério das Cidades/Caixa. 

7.2 - A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária: 

091100 - 15.544.0004.1081.0000 e 15.451.0004.2225.0000 – 1700000000 - 4.4.90.51 

7.3 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1- A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

8.1.1 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empresária participante da 

licitação no CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde está sediada (matriz ou filial), válida 

na data limite de entrega da documentação e da proposta. 

8.1.2. Qualificação técnica operacional: Comprovação de que a(s) empresa(s) 

licitante(s) já tenha(m) executado, em qualquer tempo, serviços de obras, através de 

certidões e/ou atestados, em nome da(s) própria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente acompanhada da Certidão de Acervo 

Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA (RESOLUÇÃO CONFEA Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023), relativos a serviços 

com características técnicas similares às do objeto da presente licitação: 

a. Execução de 3.100,00 m de grampo de aço com comprimento maior que 10 m, 

perfuração em rocha; 

b. Execução de 2.200,00 m de grampo de aço com comprimento maior que 10 m, 
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perfuração em solo; 

c. Execução de 3.000,00 m² de malha para solo grampeado; 

d. Execução de obras de contenção em solo grampeado; e 

e. Execução de descida d’água (escada hidráulica). 

 

8.1.2.1. Para fins de análise da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar, o 

sumário indicativo dos documentos que pretende utilizar para o atendimento de cada 

requisito de qualificação técnica. 

8.1.2.2. O sumário deverá identificar, para cada requisito de qualificação técnica 

operacional previsto no edital: 

• o item ou requisito do edital a que se refere; 

• o(s) Certificado(s) de Acervo Operacional – CAO apresentado(s) para sua 

comprovação; 

• a quantidade ou parcela do objeto comprovada por cada CAO; 

8.1.2.3. Quando houver mais de um documento utilizado para o atendimento de um 

mesmo requisito, a indicação da quantidade a ser considerada em cada documento 

e, quando aplicável, o respectivo somatório, indicando a quantidade total que a 

licitante pretende que seja considerada para fins de atendimento do requisito. 

8.1.2.4. A indicação das CAOs deverá ser realizada de forma objetiva, permitindo a 

correlação entre cada requisito previsto no edital e o respectivo documento 

comprobatório apresentado. 

8.1.2.5. A apresentação do sumário de CAOs possui caráter meramente 

organizacional e orientativo, destinando-se a facilitar e conferir maior objetividade à 

análise da documentação pela Administração, não substituindo os documentos de 

habilitação exigidos no edital, nem constituindo, por si só, comprovação de 

qualificação técnica. 

8.1.3 Qualificação Técnico Profissional – Comprovação de o licitante possuir em 

seu corpo técnico, na data da assinatura do contrato, profissional(is) de nível superior, 
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engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 

detentor(es) de atestado(s) ou declaração(ões) de responsabilidade técnica 

devidamente(s) registrado(s) no CREA ou  CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não o próprio licitante 

(CNPJ diferente) - serviço(s) de características semelhantes ao do objeto do Edital: 

a. Execução de grampo de aço com comprimento maior que 10 m, perfuração em 

rocha; 

b. Execução de grampo de aço com comprimento maior que 10 m, perfuração em 

solo; 

c. Execução de malha para solo grampeado; 

d. Execução de obras de contenção em solo grampeado; e 

e. Execução de descida d’água (escada hidráulica). 

 

8.1.3.1. Para os requisitos de qualificação técnico-profissional, a licitante deverá 

apresentar sumário, indicando a Certidão de Acervo Técnico – CAT que deverá ser 

considerada para comprovação da experiência do profissional indicado, apontando 

o respectivo profissional, no caso da indicação de mais de um RT, e o serviço ou 

parcela do objeto comprovado. 

8.1.3.2. A indicação das CATs deverá ser realizada de forma objetiva, permitindo a 

correlação entre cada requisito previsto no edital e o respectivo documento 

comprobatório apresentado. 

8.1.3.3. A apresentação do sumário de CATs possui caráter meramente 

organizacional e orientativo, destinando-se a facilitar e conferir maior objetividade à 

análise da documentação pela Administração, não substituindo os documentos de 

habilitação exigidos no edital, nem constituindo, por si só, comprovação de 
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qualificação técnica. 

8.1.3.4. A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita 

mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

8.1.3.4.1. Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em 

que conste o licitante como Contratante; 

8.1.3.4.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como 

sócio; 

8.1.3.4.3. Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; 

8.1.3.4.4. Declaração de contratação futura do(s) profissional(is) detentor(es) 

do atestado apresentado, acompanhada da anuência do profissional  

8.1.4. Somente serão aceitos atestados que atendam às formalidades expressas nos § 1º 

e 3º, do artigo 67 da Lei 14.133/2021. 

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, todos serão inabilitados. 

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou 

serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

8.1.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e 

o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante 

8.1.8. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 

8.1.9. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, 

adequados para a realização do objeto da licitação. 

8.1.10. Declaração de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o 

Decreto nº 44.903, de 24/9/2008. 

8.1.11. Declaração da proponente de que o profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) 

de Responsabilidade Técnica será, obrigatoriamente, Responsável Técnico pelos serviços 
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objeto do contrato e que será o engenheiro residente, que acompanhará in loco a execução 

do objeto, caso a proponente seja a vencedora desta licitação, com a sua anuência 

expressa. 

8.1.11.1 No caso de mais de um responsável técnico deverá ser enviada uma declaração 

por profissional, especificando para qual parcela de execução do objeto cada um será 

responsável. 

8.1.12. Comprovante atualizado de registro do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) de Responsabilidade Técnica no CREA/CAU, com jurisdição no Estado onde 

está sediada (matriz ou filial), válida na data limite de entrega da documentação e da 

proposta. 

8.1.13. Declaração de Conhecimento do Local das Obras onde serão executadas as obras 

e serviços de engenharia detalhadas na licitação do presente Edital. 

 8.1.13.1. Não há necessidade de realização de vistoria prévia do local de execução 

dos serviços. 

 8.1.13.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execução dos serviços, 

acompanhado de representante da Prefeitura, o licitante deverá formalizar a solicitação por 

meio de protocolo específico no Prefeitura Ágil. 

8.1.13.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsável 

técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil 

e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização no 

horário agendado. 

 

 

 

9 - DA PROPOSTA 

9.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em 

linguagem clara, devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com 

planilhas em Excel.  A documentação apresentada deverá conter: 
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9.1.1. Carta de apresentação da Proposta de Preços, em papel timbrado da 

empresa, indicando, em algarismos e por extenso, de forma clara e visível, o percentual de 

desconto proposto para os serviços, bem como o valor final da proposta. 

9.1.2 Planilha Orçamentária em PDF assinada e em formato editável (Excel ou 

compatível), podendo utilizar o modelo disponibilizado no Anexo D deste Termo de 

Referência, o qual possui caráter meramente referencial e não é de uso obrigatório. 

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDIs, assinada. 

9.1.4. Cronograma físico-financeiro, em meses corridos e consecutivos, de acordo 

com as etapas de execução por ela definidas, observado o prazo máximo de execução 

estabelecido no cronograma referencial, e assinado. 

9.1.5. Declaração de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo mínimo 

de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, para fins de julgamento e de 

contratação, com indicação do número da conta corrente, do banco e da agência onde 

mantém movimentação financeira. 

9.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 

quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades 

insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as 

que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

9.3. Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou 

vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes. 

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, não serão objeto de 

pagamento específico, devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela 

proponente. 

 

 

10 - DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO 

10.1. A Lei nº 14.133/2021 preconiza, em seu artigo 15, que a possibilidade de 

participação de empresa jurídica formada por consórcio de empresas será regra. Desta 

forma, não havendo justificativa para sua vedação, SERÁ AUTORIZADA A 
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PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO para a ampliação da competitividade. 

Para fins de habilitação, os consórcios obedecerão ao disposto no item 8 – DA 

HABILITAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deste Termo de Referência. 

10.1.1. Para que essa segurança seja alcançada, no caso em análise, impõe-se a 

limitação do número de consorciados a, no máximo, 02 (duas) empresas, tendo em vista 

que para o objeto em análise os valores a serem suportados pela contratada são de baixo 

vulto e, sob o aspecto técnico, que o estabelecimento de consórcio no regime integrado de 

contratação permitirá a associação de empresa especializada na elaboração dos projetos 

com empresa cuja atuação se restrinja à execução da obra. 

10.1.2. Essa limitação, sob o aspecto técnico, administrativo e financeiro tornará 

mais clara a atribuição de competências, possibilitará a boa gestão, fiscalização e 

segurança do contrato para a Administração, além de atender com maior eficiência e 

economicidade ao interesse público, no que se refere à qualidade da obra e seus custos. 

10.1.3. Por outro lado, no caso em tela, a permissão ilimitada de participação em 

consórcio teria o condão de abrir margem para licitantes, antes concorrentes entre si, 

associarem-se em grupos levando à redução do número de participantes da licitação e, por 

consequência, gerando impactos nas propostas comerciais apresentadas, efeito 

evidentemente contrário ao desejado em qualquer procedimento concorrencial. 

  10.1.4. Nesse sentido, a limitação aqui tratada, de um lado, não contribui para a 

redução da competitividade, senão o contrário, e, de outro, leva ao pleno atendimento ao 

interesse público, na medida que reforça o mercado interno e a livre concorrência, através 

da conjugação de aptidão técnica e experiência das empresas e viabiliza o cumprimento do 

contrato. 

10.2. Destaca-se a vedação da participação de uma empresa em mais de um consórcio 

no mesmo certame. 

 

11 – DA SUBCONTRATAÇÃO (Art 122, NLLC)  

11.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:                                   
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11.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da 

contratação.                                                                                                                                               

11.1.2. A subcontratação fica limitada a 30% (trinta por cento), conforme art.122, da 

lei 14.133/2021. 

11.1.3. A subcontratação deverá ser solicitada pela Contratada à Contratante 

através de ofício, e somente poderá ser executada após formalização de sua aprovação 

através de Termo Aditivo. 

11.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentações de habilitação 

jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira da pretensa subcontratada para avaliação 

do município. 

11.1.5. A subcontratação de uma parcela não isenta a Contratada da 

responsabilidade pela sua execução. 

11.1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à subcontratação, caso admitida. 

 

12 – DOS PRAZOS PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

12.1. A Contratada tem o prazo de 10 (dez) dias úteis para dar início à execução dos 

serviços, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço para elaboração do Projeto 

Executivo, expedida pelo Município, contendo o prazo para execução dos serviços. 

12.1.1. O descumprimento dos prazos para início e execução dos serviços, importará na 

responsabilidade da Contratada por todos os danos causados ao MUNICÍPIO ou a 

terceiros, em razão do descumprimento das obrigações em questão. 

 

13 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

13.2. Os fiscais e gestores do contrato serão designados pela Ordenadora de Despesa 

através de portaria específica, publicada no Diário Oficial do Município. 
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14 – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

14.1. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços 

e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, 

respeitada a rigorosa correspondência com as diretrizes de projeto e as especificações da 

obra, aprovados pela PJF. 

14.2. A medição será realizada pelo(s) fiscal(is) técnico(s) em conjunto com o Engenheiro 

responsável pela empresa, mensalmente, e deverá ser entregue ao gestor administrativo 

até o 5º dia útil de cada mês. 

14.3. O Documento de Medição deverá conter os seguintes documentos: 

● Boletim de Medição; 

● Memória de cálculo detalhada; 

● Relatório Fotográfico; 

● Diário de Obra. 

14.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

I - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

14.5. Somente poderão ser executadas etapas pactuadas na planilha orçamentária 

contratual vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores às pactuadas. 

14.6. A aceitação dos serviços por parte da Fiscalização não isenta a Contratada de sua 

responsabilidade sobre a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados. 

 

 

15 – FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
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15.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

15.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

15.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

15.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 

adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

15.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato.  

 

16 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 

16.1. O gestor administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

16.2. Além do disposto acima, a gestão contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

I – O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à SAEIN - 

Supervisão de Apoio à Execução Instrumental, para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 

contrato. 

 II – O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais. 
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III - O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a 

sua competência. 

IV - O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 

pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. 

V – O gestor deve providenciar as prestações de contas parciais e finais junto ao 

órgão de fomento, quando for o caso, observando toda a documentação pertinente. 

16.3. O gestor do contrato comunicará ao fiscal técnico, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

 

17 - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

17.1 Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma 

das seguintes hipóteses: 

17.1.1 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força 

maior. O Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros 

oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência, ou que estejam previstos na matriz de risco, 

são de responsabilidade da CONTRATADA. 

17.1.2 Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 

técnica aos objetivos da contratação, a pedido da PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, desde 

que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA. 

17.1.3 Outros eventos supervenientes alocados na matriz de risco como responsabilidade 

da Administração.  
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17.2 Da alocação de risco: 

17.2.1 A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do 

CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato. Com base na matriz de 

risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais. 

17.2.2 Constitui peça integrante do contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCOS – Anexo E deste Termo de Referência. 

17.2.3 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco. 

17.3  Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: 

17.3.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições da matriz 

de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

17.3.2 A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCOS. 

17.3.3 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

18 – DO PAGAMENTO 

18.1. Após a aferição do Boletim de Medição pela fiscalização técnica, o gestor 

administrativo do contrato enviará à Contratada a autorização para emissão de Nota Fiscal. 

18.1.1 A empresa somente poderá emitir Nota Fiscal após autorização formal da 

Prefeitura de Juiz de Fora. 

18.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

 I -  Não produziu os resultados acordados; 
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 II - Deixou de executar ou não executou com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

 III - Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

18.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a emissão da Nota Fiscal 

enviada em formato digital, conforme o art. 31, da Lei 8.212/1991, e com redação dada pela 

Lei 11.933, de 2009, e de acordo com a Instrução normativa nº 2110, de 18 de outubro de 

2022.  

18.3. Na Nota Fiscal deverá constar o valor expresso em reais e os dados contratuais 

fornecidos pelo gestor administrativo. 

18.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 

situação, sem ônus à Contratante; 

18.4. Junto com cada nota fiscal, a empresa deverá fornecer toda documentação de 

comprovação fiscal a fim de garantir a manutenção das condições de habilitação do edital. 

18.4.1. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do Contratante. 

18.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.  

18.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada ao contratado a ampla defesa. 
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18.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize 

sua situação. 

18.5. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser pagas no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão que as tenham aplicadas, ou ainda, 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 

18.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal não seja efetuado no prazo previsto serão devidos 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com variação pro rata die ocorrida entre a data 

fixada para o pagamento e sua efetiva realização. 

18.7. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

18.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

 

19 - DO REAJUSTE 

19.1. O valor do contrato poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento formal 

da Contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data base do 

orçamento referencial, pela variação do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo. Os 

montantes dos pagamentos serão reajustados, anualmente, na forma da lei, com a 

aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 

 

 

Onde: 

 

R = Reajuste 
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I1 = índice INCC-DI do mês 1 ano após a data base do orçamento  

I0 = índice INCC-DI do mês da data base do orçamento referencial (Jun/2026) 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

 

19.2. O índice de reajustamento incidirá exclusivamente sobre as etapas/parcelas do 

empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da Contratada. 

19.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o índice incidirá somente nas medições de 

serviços realizadas após a data do ofício de solicitação da empresa, sendo vedado 

pagamento de reajuste de serviço executado em data anterior a data do ofício de 

solicitação. 

 

20 – DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO 

20.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual de 5%, e terá seu valor atualizado nas mesmas condições. 

20.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, 

no máximo, até 35 dias após a data de homologação da licitação, com prazo de 3 (três) 

meses além da vigência do contrato. 

20.3.  A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 

10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

20.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 

com este Termo de Referência, nos termos do § 5º, art.59, da Lei 14.133/2021.  

20.5 Deverá ser apresentado pela empresa Apólice de Seguro de Riscos emitida em favor 

da PREFEITURA DE JUIZ DE FORA (beneficiária).    

20.5.1 O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, 

estendendo-se a cobertura por, no mínimo, mais 03 (três) anos após a vigência do 

contrato. 

20.5.2 Coberturas Mínimas 
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20.5.2.1 Cobertura Básica: Seguros para obras civis em construção (OCC) 

● Riscos inerentes à construção, ou erro de execução ou de projeto, e sabotagens; 

● Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de 

raio e alagamento, entre outros); 

20.5.2.2 Coberturas Especiais:  

●   Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos 

e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de 

meios de transporte. 

● Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve 

patronal (lockout). 

● Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. 

● Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando 

finalizadas. 

● Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões 

e andaimes existentes no local da construção. 

● Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com 

providências de emergência para conter as consequências de prejuízo 

decorrente de acidentes. 

● Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais 

causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes 

à obra. 

20.5.2.3 Coberturas Adicionais:  

● Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de 

erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. 

● Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, 

cobre gastos com honorários de advogados. 

● Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados 

involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros 

ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de 

serviços durante o prazo de vigência da apólice. 

● Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade 

do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, 
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existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos 

trabalhos de execução ou testes. 

20.5.2.4 Manutenção simples, ampla e garantia: 

● Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da 

execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o 

período de manutenção. 

● Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para 

os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período 

de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém 

ocorridos na fase de construção ou instalação. 

● Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias 

pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros 

cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos 

pertinentes à obra. 

● Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o 

segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados 

involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem 

exclusivamente a seu serviço no canteiro de obras. 

20.5.3  Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

● Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 

contrato; 

● Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 

● Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto 

licitado; 

● Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); 

● Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice). 

20.5.4 O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção 

no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual 

a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período mais 3 (três) meses 

após a nova data de vigência. 
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20.6 Em relação ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, 

conforme o artigo art. 140, § 6º, da Lei 14.133/2021, “o recebimento definitivo pela 

Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a 

previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva 

pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, 

e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 

pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.” Diante 

disso, o prazo mínimo da garantia das estruturas entregues neste projeto será de 05 (cinco) 

anos. 

 

21 - DO RECEBIMENTO DA OBRA 

21.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicação 

formal de entrega pela Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante 

da UG solicitante da obra mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento 

de todas as exigências (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e art. 22, X, e 23, VII, do Decreto nº 

11.246, de 2022). 

21.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

21.1.2.O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto 

do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. (Art. 23, VII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

21.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizará o recebimento 

provisório do objeto mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das 

exigências de utilização pela Unidade Solicitante. 

21.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
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21.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

21.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

21.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo mínimo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, somente se não restar nenhuma pendência a ser 

sanada pela empresa. 

21.6. Os Atestados de Execução de Obras somente poderão ser solicitados pela empresa 

após emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

21.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato 

21.8 O prazo de garantia contratual dos serviços deverá obedecer aos prazos previstos na 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), na Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 

(NBR 15575/2013), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

21.9 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez, 

segurança, estabilidade e desempenho das obras executadas, nos termos da legislação 

aplicável, das normas técnicas pertinentes, do contrato e do Projeto Executivo aprovado. 

 

 

 

 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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22.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

22.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

22.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim 

 

23.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

23.1 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização 

da PJF. 

23.2 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 

responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da Prefeitura. 

23.3 Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou serviços no 

horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas. 

23.4 Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela 

Prefeitura, em local indicado pela sua fiscalização. 

23.5. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Serviço, 

uma cópia do CNO (Cadastro Nacional da Obra). 

23.6. Encaminhar ao Município, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Serviço, 

uma cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU. 

23.7. Informar à fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, 

sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

23.8. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e 

estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, 
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cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela PJF. 

23.9. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 

segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra. 

23.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários 

e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da 

obra junto ao CREA/MG ou CAU. 

23.11. Preencher, diariamente, o Diário de Obra que o Município manterá 

permanentemente disponível no local da obra, de acordo com as instruções ali contidas. 

23.12. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, 

conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura 

e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatórios fotográficos e técnicos 

mensais. Assinados pelo responsável técnico da obra, contendo todos os ensaios e 

controles tecnológicos executados no período e exigidos nas especificações de projeto. 

23.13. O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela fiscalização, 

emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela 

Contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente. 

23.14. O Município poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se 

das instalações e instrumentos da Contratada. 

23.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local 

da obra, quer para o local de destinação. 

23.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização 

da Prefeitura. 

23.17. Manter à frente dos trabalhos o responsável técnico designado para a obra com total 

poder para representá-la junto à fiscalização do Município.  

23.18. Retirar ou substituir qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 

fiscalização do Município, que lançará a devida justificativa no diário de obra. 

23.19 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações 

provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser 

dada por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente. 
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23.20. Concluída a obra, a Contratada terá que apresentar prova de quitação das contas 

de água, luz e telefone, e da transferência das ligações para o Município. 

23.21. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela guarda e vigilância do local da 

obra durante todo o período de execução. 

23.22.  Acatar toda orientação advinda do município com relação à obra. 

23.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 

procedência legal. 

23.24. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

23.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma físico financeiro 

 

24 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

24.1. Responsabilizar-se pela coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos de 

construção inerentes a este Contrato e, ainda, fornecer à Contratada os dados e elementos 

necessários à sua execução. 

24.2. Credenciar junto à licitante Contratada, o representante especialmente designado 

pela Secretária de Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços 

prestados, além de atestar as faturas apresentadas. 

24.3. Emitir Ordem de Serviço, autorizando o início dos trabalhos. 

24.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento 

do cronograma. 

24.5. Promover abertura de diligência, em qualquer fase de execução da obra, para sanar 

questões que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste. 

24.6. Remeter advertências à Contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem 

sendo prestados de forma satisfatória. 

24.7. Avaliar as solicitações da Contratada quanto às repactuações contratuais no prazo 

máximo de 30 dias. 

24.8 Verificar a situação de regularidade da Contratada durante a execução contratual. 
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25 – DAS PENALIDADES 

25.1. Em conformidade com o estabelecido nos art.156 da Lei nº 14.133/2021, se a 

CONTRATADA descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às seguintes 

penalidades:  

I. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execução do objeto, 

multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração;  

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração 

poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a. Advertência;  

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da 

Administração;  

c. impedimento de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior 

a 03 (três) anos;  

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

25.2. A multa que eventualmente for imposta à CONTRATADA será automaticamente 

descontada da fatura a que esta fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês.  

25.2.1 Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do CONTRATANTE, ser-

lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO, para 

efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá 

a Administração proceder à cobrança judicial da multa.  

25.3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.  

25.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de 

Processo Administrativo respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.  
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25.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis, ou processo administrativo. 

 

26- DA RETENÇÕES DE IMPOSTOS 

26.1. Com base nas Instruções Normativas nº 21/2010 - Manual de Orientação sobre 

Retenção do Imposto de renda na fonte e nº 25/2011 - Manual de Retenção e Recolhimento 

de Contribuições Previdenciárias em Serviços Prestados por Empresas, segue: 

26.1.1 Retenção Previdenciária: 

Conforme “Manual de Retenção e Recolhimento de Contribuições Previdenciárias 

em Serviços Prestados por Empresas a ser utilizado pela Administração Direta, pelas 

Autarquias e Fundações” referente à IN 25/2011, a administração pública fica dispensada 

de efetuar a retenção na fonte da parcela de 11%. 

 “2.1 - Empreitada Total na Construção Civil:  

No caso de empreitada na construção civil, os órgãos da 

administração pública não respondem solidariamente pelo 

recolhimento das contribuições previdenciárias, ficando dispensada 

de efetuar a retenção na fonte da parcela de 11% (onze por cento) 

calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:  

I - na contratação de empreitada total;  

II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, 

nas mesmas condições pactuadas, entendendo-se como tal a 

transferência do contrato nas mesmas características do original, 

inclusive preço e objeto; ou 

III – quando o contrato for vinculado a procedimento licitatório 

efetuado pelo regime de empreitada por preço unitário ou por tarefa, 

admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

(...) 

Entende-se por regime de empreitada: 

I – por preço unitário: aquela em que o preço é ajustado por unidade, 
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seja de parte distinta da obra ou por medida (metro, quilômetro, entre 

outros);  

II – por tarefa: aquela em que a contratação ocorre para execução 

de pequenas obras ou de parte de uma obra maior, com ou sem 

fornecimento de material ou equipamento, podendo o preço ser 

ajustado de forma global ou unitariamente.” 

 

26.1.2- Retenção IR na Fonte: A retenção para Imposto de Renda na Fonte deverá 

ser realizada nos termos do Anexo I da IN nº 1264/2012, observadas as disposições do art. 

2º da mesma norma. 

26.1.3. Retenção de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido será de 

3%. 

“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, 

de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e 

a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto 

o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 3 

% Local da prestação do serviço.” 

 

27 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

27.1. O projeto e a obra deverão ser rigorosamente executados de acordo com as 

especificações e Normas Técnicas pertinentes. Toda e qualquer modificação com relação 

ao que está previsto, somente poderá ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA 

e após aprovação da FISCALIZAÇÃO e formalização contratual. 

 

27.2. Por ser recurso federal deve ser publicado no Diário Oficial da União. 

 

28 – ANEXOS: 
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Anexo A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR; 

Anexo B – PROJETO BÁSICO; 

Anexo B1 – PLANO DE NECESSIDADES E POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÕES; 

Anexo C – PLANILHA, CRONOGRAMA E BDI EM PDF; 

Anexo D – PLANILHA PROPONENTE EM BRANCO; 

Anexo E – MATRIZ DE RISCO 

Anexo F – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA; 

Anexo G – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO; 

Anexo H – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

 

Juiz de Fora, data da assinatura eletrônica. 

Servidor responsável pela elaboração: 

Nome: Leonardo Leon Leite Moreira 

Cargo: Subsecretário de Gestão de Obras Públicas 

Secretaria: Secretaria de Obras 

Este documento foi aprovado e segue apto para encaminhamento à Comissão de Licitação: 

Secretaria de Obras: 

Nome: Bruna Ferreira da Rocha 

Cargo: Secretária de Obras 
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