
​MAPA​ ​DE​ ​RISCO​ ​DA​ ​ATA​ ​DE​ ​REGISTRO​ ​DE​ ​PREÇO​ ​PARA​ ​FUTURA​ ​LOCAÇÃO​ ​DE​ ​NOTEBOOKS​ ​PARA​ ​ESTAGIÁRIOS​ ​DA​

​REDE MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA  PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE.​

​Risco​ ​Descrição do Risco​ ​Impacto​ ​Probabilidade​ ​Responsabilidade​ ​Mitigação​

​Falhas no Processo de​
​contratação​

​Atraso​ ​no​ ​envio​ ​dos​

​notebooks​ ​por​ ​parte​ ​da​

​empresa​ ​contratada,​

​causando​

​indisponibilidade​ ​de​

​equipamentos​ ​e​

​comprometendo​ ​o​ ​início​

​das​ ​atividades​ ​dos​

​estagiários.​

​Alto​ ​Média​ ​Equipe de​

​Contratação/Licitação​

​-​ ​Monitorar​ ​continuamente​ ​o​ ​processo​ ​de​

​aquisição, desde a homologação até a entrega.​

​-​​Estabelecer​​comunicação​​direta​​e​​frequente​​com​

​o fornecedor para atualização do status do envio.​

​-​ ​Prever​ ​alternativa​ ​temporária​ ​de​ ​notebooks​

​(empréstimos​ ​ou​ ​realocação​ ​interna)​ ​para​ ​evitar​

​que os estagiários fiquem sem equipamento.​

​Qualidade dos itens​
​adquiridos​

​Entrega​ ​de​ ​notebooks​

​com​ ​especificações​

​inferiores​ ​às​ ​exigidas​​ou​

​incompatíveis​​com​​o​​uso​

​previsto,​ ​envio​ ​de​

​equipamentos​ ​com​

​defeitos.​

​Médio​ ​Médio​ ​Responsável Legal​

​-​ ​Acompanhamento​ ​dos​ ​prazos​ ​de​ ​liquidação​ ​e​

​envio dos itens​

​-​ ​Auditoria​ ​de​ ​conferência​ ​das​ ​especificações​ ​na​

​entrega dos itens.​



​CONCLUSÃO​

​A​​elaboração​​de​​um​​mapa​​de​​risco​​detalhado​​e​​a​​atribuição​​clara​​de​​responsabilidades​​são​

​exigências​ ​essenciais​ ​da​ ​nova​ ​Lei​ ​de​ ​Licitações​ ​nº​ ​14.133/21​ ​para​ ​garantir​ ​a​ ​eficiência​ ​e​ ​a​

​transparência​ ​da​ ​Ata​ ​de​ ​registro​ ​de​ ​preço​ ​para​ ​futura​ ​locação​ ​de​​notebook​​para​​os​​estagiários​​da​

​rede​ ​municipal​ ​de​ ​Uberlândia​​,​ ​pela​ ​Secretaria​ ​Municipal​ ​da​ ​Juventude/Prefeitura​ ​de​ ​Uberlândia​

​para o ano de 2025.​

​Este​ ​instrumento​ ​não​ ​apenas​​identifica​​antecipadamente​​potenciais​​problemas​​e​​questões​

​de​ ​qualidade,​ ​mas​ ​também​ ​orienta​ ​a​ ​adoção​ ​de​ ​medidas​ ​preventivas​ ​e​ ​corretivas​ ​adequadas.​ ​O​

​acompanhamento​​e​​a​​atualização​​contínua​​das​​informações​​na​​planilha​​são​​cruciais​​para​​assegurar​

​que​ ​as​ ​estratégias​ ​de​ ​gestão​ ​de​ ​riscos​ ​permaneçam​​alinhadas​​com​​as​​mudanças​​nas​​condições​​de​

​mercado​​e​​nas​​regulamentações,​​promovendo​​uma​​administração​​pública​​mais​​eficaz​​e​​responsável​

​dos recursos disponíveis.​

​Uberlândia, 24 de novembro de 2025​

​Gabriel Furtado Naves​
​Matrícula 34.916-0​

​Thaynan Salviano​
​Secretário Municipal da Juventude​
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