
Prefeitura Municipal de Campo Belo
ESTADO DE I\,4INAS GERAIS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 14512024
cottcoRRÊttctl pú gt-tcn No 01 o/2024

A empresa MINAS VERDE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE EIRELI-EPP,
inscrita no CNPJ sob o no 05.690.33610001-47 com sede na Avenida Roma, n'200, no
bairro Jardim ltália CEP 37.270-000, na cidade de Campo Belo/MG, doravante
designado CONTRATADO, neste ato representado por seu sócio-administrador, Sr.
Plínio Vilela Torres, inscrito no CPF sob no 050 299.626-97, e o MUNICíP|O DE
CAMPO BELO-MG, entidade de direito público, com sede nesta cidade, representada
pelo Prefeito Municipal Dr. Alisson de Assis Carvalho, aqui denominada
CONTRATANTE, vem, ADITAR o instrumento contratual do processo licitatório acima
epigraÍado, nos termos da Lei 14.133/2021, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

01 - DO OBJETO
Constitui-se em aditamento para prorrogar o ptazo de vigência do contrato No

14512024, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
de mão de obra, com fornecimento de materiais para reforma da Estação Jarbas
Gambogi - Bem Tombado do município.

02 - DA ALTERAÇÃO
Fica prorrogada a vigência contratual em 03 (três) meses até 1210112025.

03- DA INALTERABILIDADE
Permanecem inalteradas as demais cláusulas, parágrafos, condições e obrigaçôes
do Termo de Contrato que não colidirem com o disposto neste termo aditivo.

Assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente ADITIVO, em
duas vias de igual teor e forma, na prêsença das testemunhas e para os fins de
direito

Belo/MG, 1 1 de outubro de 2024

MINAS VERDE ENGENHARIA E MEIOMUNICIPIO DE AMPO BELO
Contr tante

Alisson de sis Carvalho
AMBIENTE EIRELI.EPP

Contratado

Proc u rad oria-G e ra l:
(pela regularidade formal)

Testemunhas:

r.r, ÀTRl

)lfÀà,
Marciel Augusto R. Trindade
CPF: 138.769.666-12

Liwblianna Pires
cPF. 047.144.416-20

Qto,
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04. OA JUSTIFICATIVA
A presente alteração deve-se ao fato de que por se tratar de bem tombado, foi
necessário alinhar algumas questóes relacionadas à reforma de modo a manter o
padrão local. Alem disto, por se tratar de um edifício antigo existiam algumas partes
que necessitam de reformas adicionais que só puderam ser visualizadas após o
início das obras.

05 - DAS DESPESAS
As despesas decorrêntes deste aditivo correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias: 3.44.90.51 - Obras e instalações - Referência: 1317.


