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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Município de Tacaratu, através da Secretaria de Infraestrutura Urbana 

e Obras (SIURB), solicitou a elaboração do presente Projeto Básico que 

contempla os elementos técnicos necessários para a contratação de empresa 

de engenharia para reforma e manutenção da escola Inez Beatriz de Araújo, no 

município de Tacaratu/Pe. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente Termo de Referência tem por objeto subsidiar a contratação de 

empresa de engenharia para reforma e manutenção da escola Inez Beatriz de 

Araújo, no município de Tacaratu/Pe. 

A referida contratação se faz indispensável tendo em vista a necessidade de 

manutenção da escola, visto que devido ao grande fluxo de pessoas no local, a 

estrutura acaba se deteriorando, sendo necessária a aplicação de nova pintura, 

novas esquadrias, revisões na cobertura e forro, revisões elétricas e hidráulicas 

e reparos no piso. Esses reparos proporcionarão melhor conforto e condições de 

uso tanto para os alunos quanto para os profissionais que atuam no local. Além 

disso existe a necessidade de reparos estruturais pontuais, por se tratar de uma 

estrutura antiga, torna-se essencial o reparo de pequenas patologias, visando 

aumentar a durabilidade da edificação. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As especificações técnicas, abaixo definidas, deverão ser observadas a 

fim de preservar a qualidade e o bom andamento dos serviços, devendo 

obedecer ao conteúdo da planilha orçamentária constante neste projeto básico. 

 

 

 

 



 

 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução 

da pintura; 

• Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e 

no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

• Tinta acrílica Standard, cor branco fosco - tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Standard. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas 

de requadro; 

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

Critérios de aferição 

 

• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de 

retoque, além das duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho está contemplado na composição. 

 

Execução 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho está contemplado na composição; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 



 

POLIMENTO DE PISO CIMENTADO. CONFORME ORSE 09/2025 13488 M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável pelo 

polimento do piso;   

• Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro;  

• Cimento Portland CP II – 32: material utilizado na mistura do piso;  

• Cera líquida incolor multipiso: utilizada no acabamento do piso. 

 

Equipamentos 

 

• Polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor 

elétrico potência 4 hp: para dar acabamento ao piso. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de execução especificada no projeto. 

 

Critérios de aferição 

 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material; 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a execução do polimento 

de piso;  

• Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos 

consumos de materiais;  

• Para a politriz, foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempo 

improdutivos (CHI) do equipamento da seguinte forma: o CHP considera 

os tempos de polimento e o CHI considera os tempos de ociosidades; 

 

 



 

Execução 

 

• Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos; 

• Realizar o estucamento com cimento e água, formando uma nata; 

• Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário); 

•  Efetuar o polimento mecânico final; 

• Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos; 

• Lavar o piso;  

• Por fim, aplicar o acabamento, isto é, uma demão de cera. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 

 

Itens e suas características 

 

• Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, 

cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

• Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

• Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6,0 mm², 

obtidos a partir do projeto de instalações elétricas, efetivamente 

passados, e na quantidade prevista, em cada trecho de eletroduto 

instalado entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

Critérios de aferição 

 



 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material 

no andar de execução; 

• As produtividades desta composição não contemplam as seguintes 

atividades: fixações finais das tubulações; fixação de abraçadeiras; 

passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, 

utilizar composição específica de cada serviço. 

 

Execução 

 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o 

processo de passagem dos cabos; 

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos 

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar 

à outra extremidade; 

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo 

para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Montador: oficial responsável pela execução do forro;  

• Forro PVC régua 8 x 200 x 6000mm: liso, branco ou colorido;  

• Perfil metálico f-47; 

• Rebite de repuxo pop 4,8cm x 22cm; 

• Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);  

• Suporte nivelador;  

• Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 

mm) x 25 mm;  



 

• Parafuso LB-13. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de forro executada em ambiente. 

 

Critérios de aferição 

 

• Nesta composição não estão contemplados os tempos de montagem e 

instalação dos acabamentos como cantoneiras ou tabicas, para estes 

elementos deve-se utilizar composição auxiliar de acabamentos em 

perfis metálicos;  

• Caso o forro a ser executado seja em pé direito duplo utilizar a 

composição auxiliar: "Andaime tubular tipo "torre" (montagem e 

desmontagem)", presente nos cadernos de composição para 

equipamentos de proteção coletiva;  

• Foram consideradas as perdas por resíduos e incorporadas;  

• Foi considerada uma trama de estruturação bidirecional. 

 

Execução 

 

• Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma 

mangueira ou um nível laser, a altura em que será instalado o forro;  

• Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixado 

o arremate de acabamento em “U”;  

• Preparar os arremates no comprimento de cada parede com um corte 

diagonal nas extremidades para dar o acabamento;  

• Posicionar os arremates na altura demarcada e fixá-los utilizando os 

parafusos em todo o perímetro do ambiente;  

• Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição do eixo dos perfis F-

47;  



 

• Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxílio de rebites de repuxo, 

com espaçamento de 60 cm para áreas internas e de 50 cm para áreas 

externas;  

• Após a fixação dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes 

niveladores;  

• Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador 

obedecendo as distâncias máximas entre perfis (60 cm para áreas 

internas e 50 cm para áreas externas) e fixá-los utilizando os rebites;  

• Para concluir a estrutura de sustentação do forro, encaixar os perfis F-

47 (perfis secundários) perpendiculares aos perfis primários e fixá-los aos 

perfis primários;  

• Medir e cortar os perfis de PVC com 1 cm menor que a medida do vão 

para compensar eventuais dilatações com a temperatura;  

• Encaixar o primeiro perfil de PVC pelo lado “fêmea” e parafusar por 

baixo à estrutura (perfis F-47);  

• Encaixar por cima o engate “macho” no engate “fêmea” sem parafusar; 

a sequência deve ser repetida por toda a extensão do forro;  

• Para a colocação do último perfil de PVC, verificar com a trena o vão 

entre o forro e o elemento vertical periférico (parede). Se necessário, 

cortar o perfil de PVC com 1 cm a menos que a largura do vão em seu 

lado fêmea;  

• Com o auxílio de uma espátula, empurrar o lado “fêmea” do perfil de 

PVC cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho” deslizando 

para encaixá-lo no outro perfil de PVC. 

 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Telhadista com encargos complementares;  

• Servente com encargos complementares;  



 

• Telha cerâmica do tipo capa-canal colonial, com rendimento de 26 

telhas/m²;  

• Guincho Elétrico de Coluna. 

 

Equipamentos 

 

• Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor 

trifásico de 1,25 CV. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de projeção do telhado.  

 

Critérios de aferição 

 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos diretamente com o assentamento de 

telhas e ajudando no transporte horizontal das peças;  

• Para o cálculo das produtividades e consumos, considerou-se inclinação 

do telhado de 30%;  

• Foi considerada uma perda por corte das telhas e quebras durante o 

manuseio;  

• Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical 

das telhas novas (20%) à cobertura;  

• Foi considerada transporte vertical das peças antigas e novas igual a 6m;  

• Considerou-se coberturas apoiadas em laje ou não.  

• Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) 

do equipamento da seguinte forma:  

• CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, 

descarregamento e volta);  

• CHI: demais tempos da jornada de trabalho.  



 

• Foi considerada a retirada de 100% das telhas, com estocagem na laje 

imediatamente inferior à cobertura, e recolocação de todo o material, 

com transporte e substituição de apenas 20%. 

 

Execução 

 

• Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas 

deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos 

vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou 

despregar-se com relativa facilidade);  

• Antes de iniciar a retirada das telhas, analisar a estabilidade da estrutura 

e checar se os EPC necessários estão instalados;  

• Retirar cada telha manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, 

amarrá-las e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente 

abaixo da cobertura;  

• Verificar quais telhas podem ser reutilizadas (não quebradas, livres de 

mofos e substâncias impregnantes que podem prejudicar seu 

desempenho);  

• Separar as telhas novas, que deverão ter mesma cor e dimensões do 

restante do telhado e transportá-las com guincho até a cobertura;  

• Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas;  

• Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou 

terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

• Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, pontaletes de apoio, terças, 

caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à 

projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre 

topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm;  



 

• A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas;  

• A largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao 

distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de 

cumeeira;  

• Para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas 

linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com 

altura equivalente à espessura de duas ripas;  

• No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem 

ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado;  

• Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 

10cm;  

• Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros 

defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser 

expurgadas; 

• Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente 

cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de 

disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o 

afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.  

 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das 

peças;  

• Tinta esmalte sintético premium acetinado; 

• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 



 

• Utilizar a área da superfície a ser efetivamente pintada, com as 

características da tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou 

seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando todos os 

lados a serem pintados; 

• Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada 

é a da superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de 

vidros e nem as abertas). 

 

Critérios de aferição 

 

• Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material; 

• Para o cálculo do consumo de tinta, foram consideradas 2 camadas de 

tinta seca com a espessura de 40 micrometros, cada camada, e a 

porcentagem de sólidos das tintas igual a 40,45%; 

• Não estão contemplados os esforços de preparo da superfície com lixa 

ou jateamento. Para tais esforços, considerar as composições específicas 

para este serviço;  

• Não está contemplada a proteção da peça com fita. Para isso, utilizar 

composição específica; 

• Foram consideradas 02 demãos. 

• Esta composição não é válida para a pintura de perfis metálicos utilizados 

em estruturas metálicas para edificações (presentes no grupo estruturas 

metálicas).  

 

Execução 

 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

• Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou 

rolo. Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação 

do fabricante. 

 



 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução 

da pintura; 

• Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e 

no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

• Tinta acrílica Standard, cor branco fosco - tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Standard. 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de teto efetivamente executada; 

• Todos os vãos devem ser descontados. 

 

Critérios de aferição 

 

• Não inclui a preparação da superfície com selador e massa corrida; 

• Para o consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de 

retoque, além das duas demãos; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho está contemplado na composição. 

 

Execução 

 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo 

de tempo entre as duas aplicações. 

 



 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 

 

Itens e suas características 

 

• Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, 

cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

• Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, 

suportes, tomadas e interruptores; 

• Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos 

terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto corrugado, PVC, com 

DN 25 MM (3/4"), presentes no projeto para instalação em paredes. 

 

Critérios de aferição 

 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o 

ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material 

no andar de execução; 

• Foi considerado esforço de fixação provisória da instalação (feita em 

pontos localizados para montagem do eletroduto); 

• As produtividades desta composição não contemplam as seguintes 

atividades: fixações finais dos eletrodutos; fixação de abraçadeiras 

passantes em lajes; rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, 

utilizar composição específica de cada serviço. 

Execução 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 



 

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os 

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta 

composição); 

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 
  

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução 

da pintura;  

• Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e 

no transporte horizontal do material no andar do serviço;  

• Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a 

absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto 

e gesso. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas 

de requadro.  

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

Critérios de aferição 

 

• Limpeza e preparo do ambiente para início dos serviços estão 

contemplados na produtividade da mão de obra; 

• O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho está contemplado na composição. 

 

Execução 



 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019  

M² 

 

Itens e suas características 

 

• Pedreiro: profissional responsável pela fixação da aduela/ batente/ 

marco no vão revestido e fixação dos alizares / guarnições de 

acabamento;  

• Servente: ajudante nas atividades do pedreiro e carpinteiro;  

• Porta de ferro de abrir em gradil, com barra chata 3 CM x ¼'', com 

requadro e guarnição, acabamento natural;  

• Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para 

assentamento de alvenaria, preparo manual. 

 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Utilizar a somatória das áreas de todas as portas de abrir de ferro tipo 

grade a serem instaladas. 

 

Critérios de aferição 

 

• Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

oficiais e apenas os serventes que auxiliam na montagem do batente, das 

portas e dos alizares diretamente ou no transporte de materiais no andar 

de instalação;  

• Foram consideradas perdas para a argamassa. 

 

Execução 



 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 

porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas laterais do 

vão;  

• Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se 

executar o chumbamento com a argamassa;  

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso 

acabado; intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que 

a mesma não seja danificada;  

• Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota 

da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede;  

• Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 

1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de "farofa" 

(semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, 

envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;  

• Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após 

o chumbamento das grapas, retirar os calços de madeira e o papelão e 

preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; 

evitar argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e 

pontos de destacamento.  

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 

M³XKM 

 

Itens e suas características 

 

• Servente: operário designado para a atividade de transporte de materiais 

diversos. De acordo com NR-17, o esforço físico a ser realizado pelo 

operário deve ser compatível com sua capacidade de força e não deve 

comprometer sua saúde e/ou segurança. 

Critérios para quantificação dos serviços 

 

• Momento de transporte de material, em metros cúbicos, multiplicado 

pela distância média de transporte (DMT), dentro do canteiro, em 

quilômetros.  



 

• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a 

origem e o destino.  

• O transporte horizontal no pavimento de execução não deve ser 

considerado, pois este esforço é feito pela equipe direta, presente nas 

composições principais de cada serviço. 

 

Critérios de aferição 

 

• O ciclo de transporte representa o tempo de carregamento, ida até o 

ponto de descarregamento, descarregamento e retorno ao ponto de 

carregamento. 

 

Execução 

• Carregar manualmente a jerica.  

• Tração jerica até o local de destino.  

• Descarregar manualmente a jerica.  

 

4. CONSIDERAÇÕES 

 

4.1. Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de proteção 

Individual (EPIs) para os seu funcionários, conforme legislação 

pertinente; 

4.2. Apresentar os funcionários em conformidade nos locais de serviço 

determinados pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, em 

condições de iniciar a execução dos serviços.  

4.3. Atender as solicitações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 

Públicos do fornecimento de informações de dados sobre os serviços, 

dentro dos prazos estipulados; 

4.4. Sanar imediamente quaisquer irregularidades verificados pela 

fiscalização durante a execução dos serviços. 

 



 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Contratação de empresa de engenharia para reforma e manutenção 

da escola Inez Beatriz de Araújo, no município de Tacaratu/Pe. 

 

6. HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. A contratada deverá executar os serviços nos dias úteis, no período 

previsto na convencão coletiva do setor. A critério exclusivo da 

Secretaria Solicitante, o horário da prestação de serviços poderá ser 

dilatado, em função de necessidade.  

6.2. Os trabalhos poderão ser interrompidos, de acordo com as condições 

do tempo, ou a critério da Secretária de Infraestrutura e Serviços 

Públicos, com o objetivo de garantir o correto desempenho e 

fiscalização de todas as atividades previstas neste Projeto básico. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. Durante a vigência do contrato, a prestação dos serviços será 

acompanhado e fiscalizado por servidor especialmente designado 

através de portaria ou qualquer outro ato legal, o qual assumirá a 

função de Fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/93; 

7.2. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos 

serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se em até 24 (vinte 

e quatro) horas não forem atendidas quaisquer reclamações sobre os 

serviços executados; 

7.3. O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a prestação de serviços locados do contratado, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. 

 



 

8. PRAZOS 

 

O prazo total para execução dos serviços no âmbito desta contratação 

será de 90 (noventa) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo 

ser prorrogado por igual período.  

 

9. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

O boletim de medição e sua respectiva memória de cálculo deverão ser 

elaborados pela Empresa e apresentados a Prefeitura Municipal para ateste. 

Após o atesto dos boletins, pela Fiscalização da Prefeitura, a Empresa 

deverá emitir a respectiva Nota Fiscal de Serviços, constando, rigorosamente, 

na sequência abaixo, as informações: 

a) Número do Contrato; 

b) Objeto do Contrato; 

c) N° da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

d) N° do boletim de medição; 

e) Período da medição. 

 

10. VALOR ORÇADO 

O valor estimado para a prestação do serviço é de R$606.654,18 

(Seiscentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezoito 

centavos), conforme planilha orçamentária base, em anexo. 

 

Tacaratu/PE, 15 de dezembro de 2025. 

 

 

 

João Inocêncio Guido Filho 

Engenheiro Civil 

CREA 60.497 D/PE 

 

 



 

ANEXO 1 – ORÇAMENTO BASE 

 

 

 

 

 

 


		2026-01-07T15:56:19-0300
	JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454




