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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS

Nucleo de Licitagdes
Processo SEI n° 1300.01.0001256/2026-48

EDITAL DE LICITACAO N° 512/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1301017 000011/2026

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
PARCERIAS - SEINFRA

Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO
Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO
Regime de Execu¢do: EMPREITADA POR PRECO UN ITARIO
LICITACAO COM PARTICIPACAO AMPLA (SEM RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP)

LICITACAO SEM CONCESSAO DE BENEFiCIOS PARA ME E EPP (§1°, art. 4°, da Lei Federal
n° 14.133/2021)

OBJETO: Execucdo das obras de estabilizacdo e contencdo das encostas dos setores 5, 7x, 9 e 18 -
Localizadas no Municipio de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, no ambito do programa de
aceleragdo do crescimento do Governo Federal (PAC) - gestdo de riscos e respostas a desastres.
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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante a Comissao de Contratacao conforme Resolucao SEINFRA n° 47/2025,
torna publico que realizard, na data, hordrio e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO,sob o regime de execucio EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n° 11.462, de 31 de
marg¢o de 2023, e demais legisla¢des aplicaveis, conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA terd inicio no dia 10/6/2026, as 10h e sera realizada no
sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, por

Agente de Contratacido e a sua equipe de apoio, dentre os designados pela Resolucio SEINFRA n°
47/2025.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessao Publica, observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serfo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para a "Execugdo
das obras de estabilizacdo e contencgdo das encostas dos setores 5, 7x, 9 e 18 - Localizadas no Municipio
de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, no ambito do programa de aceleragdo do crescimento do
Governo Federal (PAC) - gestdo de riscos e respostas a desastres', conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado para a contratacao dos servicos ¢ de R$ 14.671.542,73 (quatorze milhdes

e seiscentos e setenta e um mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e trés centavos),
referenciados a0 més de Julho de 2025, com BDI PADRAO de 23,10% , BDI para Material de 15,18% e
BDI para Servicos Terceirizados de 21,51%, conforme Planilha de Servicos (Anexo VI ao Edital), CCU
(Anexo VII e Anexo VILI ao Edital) e Demonstrativo de BDI (Anexo VIII ao Edital) em anexo.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por técnicos da
Diretoria de Obras de Edificacdes e Infraestrutura do DER-MG, atual SUBEDIF, sendo o or¢amento
elaborado pela Assessoria de Custos da SEINFRA.

2.1.2. O orcamento teve como referéncia principal a Tabela de Precos SINAPI, em
observancia as diretrizes aplicaveis as contratacdes com recursos federais.

2.1.3. De forma complementar, foram utilizados referenciais do SICOR-MG — Sistema de
Custos e Orcamentos Referenciais de Obras e Servicos de Engenharia do Estado de Minas Gerais,
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instituido pelo Decreto n® 48.523, de 28 de outubro de 2022.

2.14. Para os servigos ndo constantes nas tabelas oficiais adotadas, foram realizadas
cotacdes de mercado junto a fabricantes e fornecedores, assegurando que os precos se encontram
compativeis com os praticados no mercado.

2.2. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotacdo
Orcamentaria indicada abaixo:

2.2.1. Dotagdo or¢amentaria: 1301 15 451 099 1036 0001 449051-07, Fontes 10.1/10.0/24.1
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO
3.1. Este certame seguird as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, principalmente no

tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentagdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a aferi¢ao
da qualificagdo do licitante ou a compreensdo do conteudo de sua proposta ndo importara seu
afastamento da licitacdo, ou a invalida¢do do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragio de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificacio e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n° 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administracdo poderd determinar, e neste ato, determina, como condi¢do
de validade e eficacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condi¢do prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentagao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitacio podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagdo a distancia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por

irregularidades na aplicagdo da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatério devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessio Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botao
“Esclarecimentos/Impugnacio”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagdo o interessado devera se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
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juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

42.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as
solicitagdes.

423, Apos o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com niimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnagao), data de envio e sua
situacao.

4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacao também sera

disponibilizada via sistema. O solicitante receberd um e-mail de notificagdo e a situagcdo da
solicitagdo alterar-se-a para “concluida”.

4.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de
impugnacao podera ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagdo e dos
anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo nao suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissdo de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14,

§2°, do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.
4.6. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realiza¢ao do certame,

observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagcdo no Edital exige divulgac¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.8. As dentncias, peticdes e impugnacdes anOnimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnacdo do edital, na forma e tempo definidos nesse item 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participagdo no certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessido Eletronica

a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientacdes aos licitantes para participagdo nesta licitacdo sdo apresentadas no
Manual Pregao e Concorréncia — Decreto n°® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal

de Compras MG.

5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletrénica, por meio do
site www.compras.mg.gov.br - Opcio - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que estar
validado e ativo na data de realizagdo do certame.

5.1.2.1. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo hébil
para sua ativagao.

5.1.2.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEEF, consulte 0 link:



https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1
https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1
https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1
https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/48723/2023/?cons=1
https://compras.mg.gov.br/wp-content/uploads/Manual-Pregao-e-Concorrencia-fornecedor_v3-170924-1.pdf
https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/

5.2.

5.3.

5.4.

contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para davidas
sobre acesso e navegacao no Portal de Compras, participagdo em licitagdes entre contato pelo
e-mail atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

5.1.3. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante receberd uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do orgdo/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG ¢ manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢dao ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A inscricdo junto ao provedor do sistema implica a presunc¢do da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizacao das transagdes inerentes ao certame.

O licitante se responsabiliza:

5.2.1. Por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgao ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

5.2.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

Poderiao participar do certame os interessados:
5.3.1. Organizadas em consorcio;

5.3.1.1. Todas as empresas participantes do consoércio deverdo estar cadastradas no
CAGEEF, conforme subitem 5.1.2.

5.3.2. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolucao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

Nao poderiao participar desta licitacao as empresas:

54.1. Que nao atendam as condigdes do Edital e seus anexos;
54.2. Que desempenhem atividade incompativel com o objeto da licitagdo;
54.3. Enquadrem-se como empresa estrangeira que ndo tenha representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
54.4. Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);
54.5. Que se enquadrem nas seguintes situagdes
5.4.5.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
54.5.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo

grupo econdmico.

54.5.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a


mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
mailto:atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br

5.5.

voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

54.52.1. O critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos
projetos € a empresa a que se referem os subitens 5.4.5.1. ¢ 5.4.5.2. poderdo participar
no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitacdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

54.5.2.2. O disposto nos subitens 5.4.5.1. ¢ 5.4.5.2. ndo impede a licitagdo ou a
contratacdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

5.4.5.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, conforme legislacao
vigente.

54.5.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.4.5.3. serd também
aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.4.54. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

54.5.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.4.5.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exercam fungdes
remuneradas, conforme art. 54, 11, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.4.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

5.4.5.8. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.4.5.8.1. A vedagdo de que trata o item 5.4.5.8. estende-se a terceiro que
auxilie a condu¢do da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.4.5.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n°® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.4.5.10. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisido transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n°® 23.839, de 28 de julho de 2021.

Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente



financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

6. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB FORMA DE CONSORCIO

6.1. Poderdo participar desse certame em Consodrcio, pessoas juridicas nacionais, fundos de
investimento, ou empresas estrangeiras, que atendam os termos do Edital e do Termo de Referéncia e
Anexo ao Edital e estejam devidamente qualificadas para a execucdo das obras e servigos similares aos
descritos no objeto desta licitagao.

6.2. Apresentacdo do compromisso de constituigdo do consércio, publico ou particular,
subscrito por todas as consorciadas, de acordo com a legislagdo vigente, observando:
6.2.1. designag¢dao do consorcio, sua composicdo e proporcao da participacdo de cada uma
das consorciadas;
6.2.2. finalidade do consorcio;
6.2.3. prazo de duracdo do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
bem como o enderego do consodrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as
partes;
6.2.4. defini¢do das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada, com as respectivas

prestacdes especificas em relagdo ao objeto da licitagao;

6.2.5. declaracao expressa de responsabilidade soliddria das consorciadas pelos atos
praticados pelo consorcio na execugao do contrato;

6.3. Sera exigido de cada consorciado a apresentacdo, individualizada dos documentos
referentes a habilitagdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstragdo do atendimento
aos indices contabeis definidos nesse Edital, para fins de qualificagao econdomico-financeira.

6.4. Admitir-se-4, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira do capital social minimo, o somatério
dos valores de cada consorciado.

6.5. Para fins de qualificacdo técnica, serd admitido o somatdrio dos quantitativos de cada
integrante do consorcio, enquanto a qualificagdo econdmico-financeira, relativa ao capital social minimo,
também serd calculada com base no somatério dos valores apresentados pelos consorciados (art. 15, inciso
III, Lei Federal n® 14.133/2021).

6.6. Adicionalmente, a habilitacdo econdmico-financeira do consoércio estard sujeita a um
acréscimo de 15% sobre o valor exigido de um licitante individual, percentual que se mostra plenamente
justificado pelo porte e complexidade do objeto, nos termos do art. 15, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.
Tal percentual assegura que o consércio possua solidez financeira para suportar as responsabilidades e
riscos associados a execuc¢ao do contrato.

6.7. Os Atestados que se referirem a obras executadas em consdrcio deverdo indicar claramente
o percentual de sua participac¢ao no referido consorcio ou ser apresentado o documento de constituicao do
consorcio;

6.8. A capacidade operacional da empresa cujo atestado se referir a obras executadas em
consorcio sera avaliada de acordo com o quantitativo obtido pela aplicagdo do percentual de sua
participag@o no consorcio sobre os quantitativos totais da obra.

7. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

7.1. Considerando que nesta licitacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condigdes de realizagcdo do servigo, assegurado o
direito de realizagdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.2. O licitante poder4, a seu critério exclusivo, optar pela realizacdo Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serao executados os servigos.



7.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, deveri
apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAOQO, a declaracdo formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacao.

7.3.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.3. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro d a Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), ap6s verificadas as condi¢gdes do item 7.4. e do subitem 7.4.1.

7.4. A visita técnica deverd ser realizada por Responsavel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

7.4.1. A comprovacao da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

7.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacio (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo IV ao Edital, sob
pena de inabilitacdo.

7.5.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 7.5. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagao.

7.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA sera realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 4/5/2026 das 14h as 17h e 5/5/2026 das 9h as 14h.
7.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia tera disponibilizado pela

SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone e/ou e-mail (31)3915-8374, susi@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 7.6.

7.8. A visita deverd ser acompanhada por Engenheiro d a Subsecretaria de Edificacdes
(SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).

7.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

7.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.

7.10.1. A niao verificacio das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacdo da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. A Subsecretaria de Edificagdes (SUBEDIF), vinculada a Secretaria de Estado de
Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (SEINFRA/MG), atua, no ambito de suas
atribuigdes, na coordenacgdo e execucao de intervengdes estruturais destinadas a prevengao e mitigacao de
riscos geologico-geotécnicos em 4areas urbanas vulneraveis, especialmente aquelas sujeitas a
escorregamentos, rupturas de taludes e processos erosivos intensificados durante periodos chuvosos.

8.2. No contexto do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) Gestdo de Riscos e
Resposta a Desastres, o Municipio de Ouro Preto foi contemplado com recursos federais destinados a
execucdo de obras de estabilizagdo e conten¢do de encostas em setores previamente identificados como
prioritarios, a partir de levantamentos técnicos que indicam a presenca de riscos geologicos associados a
movimentos gravitacionais de massa.

8.3. Dentre as areas selecionadas, destacam-se os Setores 5, 7X, 9 e 18, classificados como areas
com risco geoldgico-geotécnico decorrente de instabilidade de taludes, processos erosivos ativos,
infiltracdes e proximidade de edificagdes e vias publicas. Os levantamentos técnicos e laudos de vistoria



indicam a permanéncia de condi¢des de instabilidade nessas areas, evidenciando a necessidade de
intervengdes estruturais para estabilizagdo das encostas e mitigagao dos riscos a populacao residente e as
infraestruturas existentes.

8.4. Ressalta-se que o Municipio de Ouro Preto apresenta histérico recorrente de ocorréncias
associadas a movimentos de massa, com registros de deslizamentos desde a década de 1970, situacdo
agravada pela ocupagdo urbana em areas de encosta e pela intensificacdo dos processos erosivos ao longo
do tempo.

8.5. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a execugdo das obras de contengdo nos
referidos setores, com vistas a estabilizacdo geotécnica das encostas, a prote¢do da populacdo residente, a
preservacao das edificagdes existentes, incluindo aquelas de relevante valor historico-cultural e a
conservacdo ambiental da area. Para os Setores 5, 7X, 9 e 18, localizados no municipio de Ouro
Preto/MG, as solugdes técnicas adotadas contemplam intervengdes de estabilizagdo de taludes, protecao
superficial do solo e implantagdo de sistemas de drenagem pluvial, visando a mitigagdo de processos
erosivos e a redugdo dos riscos geotécnicos.

8.6. No Setor 5, estdo previstas intervengdes de revestimento vegetal com hidrossemeadura
associado a drenos sub-horizontais, geomanta reforcada, contencdo por meio de solo grampeado,
além da execucio de cortina em concreto armado com drenos tipo barbaca e implantacio de sistema
de drenagem pluvial em canaleta pré-moldada tipo meia-cana.

8.7. N oSetor 7X, a solugdo contempla revestimento vegetal com hidrossemeadura,
geomanta reforcada, muro de arrimo em gabido tipo caixa com tela galvanizada, associado a manta
geotéxtil nio tecida, além da implantacio de sistema de drenagem pluvial com valas escavadas e
dispositivos de descida de Agua em degraus.

8.8. No Setor 9, estdo previstas solucdes de revestimento vegetal com hidrossemeadura
associada a drenos sub-horizontais, geomanta reforcada e contencio por meio de solo grampeado,
bem como sistema de drenagem pluvial composto por canal escavado com protecao superficial em
gabido tipo colchio, destinado a conducao segura das dguas pluviais.

8.9. Por fim, no Setor 18, a solu¢do contempla revestimento vegetal com hidrossemeadura
associado a drenos sub-horizontais, geomanta reforcada, solo grampeado ¢ implantacio de sistema
de drenagem pluvial, composto por vala escavada, tubo corrugado de polietileno de alta densidade
(PEAD) de dupla parede e canaleta em concreto tipo descida de agua em degraus, visando a
adequada captacao e condugdo das aguas pluviais e a estabilizagdo do macico.

8.10. A intervencao serd executada com base nos projetos € documentos técnicos aprovados pelos
orgaos competentes, observando-se integralmente as normas técnicas aplicaveis, a legislacdo ambiental e
urbanistica pertinente, bem como as diretrizes do PAC Encostas, sob coordenacdo da SEINFRA e
acompanhamento da Caixa Econdmica Federal.

8.11. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o or¢camento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverdo obedecer as condi¢des especificadas no Termo de Referéncia, seus anexos e na
Planilha de Servicos DER-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do DEOP-MG e
as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

8.12. O escopo compreende a execuciao servicos abaixo relacionados e demais servigos
conexos, constantes da Planilha Or¢amentéria SEINFRA- MG:

8.12.1. Servigos Preliminares;

8.12.2. Demoligdes e Remogodes;

8.12.3. Movimento de Terra;

8.12.4. Contengao;

8.12.5. Drenagem Pluvial.

8.12.6. Estabilizacao de Taludes

8.12.7. Obras Complementares.



8.12.8. Demais servicos conexos.

8.13. Ressalta-se que, os servigos a serem executados, estdo devidamente descritos neste Termo
de Referéncia e Projetos em anexo, que apresenta o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo sido elaborado com base nas conclusdes
de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, além de possibilitar a avaliagdo do custo e a definicdo dos métodos e do
prazo de execuc¢do, atendendo ao comando do artigo 6° da Lei 14.133/21.

8.14. Ademais, os documentos Relatorio de Vistoria, Planilha de Quantitativos, Planilha de
Composicdo de Precos Unitarios de Custos, Planilha de BDI e Projetos Executivos sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos,
servindo de subsidio a elaboragdo do edital.

8.15. Além disso, as demandas complementares deverdo especificar, quando necessario, as
adaptagdes necessarias na infraestrutura existente para o atendimento as Normas técnicas, aproveitando as
instalacdes atuais sempre que possivel, apresentando alternativas técnicas de acordo com as normas
técnicas vigentes.

8.16. Toda a documentacdo deverd ser devidamente compatibilizada e validada com a
fiscalizacao/contratante, de forma a prever as melhores solucdes e diretrizes.
8.17. Condicoes de Execucao dos servigos:
8.17.1. Os servigos poderao ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira.
8.17.2. Caso seja de interesse da Contratada, os servigos poderdo ser realizados nos finais de
semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizagao da SEINFRA;;
8.17.3. O custo adicional desses servigos, caso ocorram, nao serdo considerados como 6nus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.
0. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
9.1. A documentacdo reguladora que orienta a execu¢do dos servigos compreende, em especial:
9.1.1. Lei de Licitacoes e Contratos N°. 14.133/2021 e suas alteracoes.
9.1.2. Edital de Licitacao e respectivo Contrato.
9.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.
9.1.4. Manual de Normas para Elaboracio dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
9.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG
9.1.5.1. Parte A — Terminologia
9.1.5.2. Parte B — Condicoes Gerais
9.1.5.3. Parte C — Descrigao dos Servigos
9.1.5.4. Parte D — Critérios de Medigao
9.1.5.5. Parte E — Normas Aplicaveis
9.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais
(2009).
9.1.7. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis SEINFRA (2025).
9.1.8. Normas Técnicas da ABNT pertinentes, em especial:
9.1.8.1. ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de Estruturas de Concreto:
procedimento.
9.1.8.2. ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.

9.1.9. Documentos especificos:



9.1.9.1. a) Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA.

9.1.9.2. b) Declaragdes;
9.1.9.3. ¢) Aprovacoes;
9.1.9.4. d) Projetos - Geométrico, detalhes, secdes;
9.1.95. e) Relatorios de vistorias;
9.1.9.6. f) Termo de compromisso;
9.2. DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA
9.2.1. A documentacao relacionada supracitada nos subitens 9.1.4 a 9.1.8.1 estara

disponivel para os licitantes, conforme os links, durante o periodo da licitagio: ANEXO
TR_OURO PRETO 04 SETORES
DOCUMENTOS LICITATORIOS

10. DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE

10.1. A Capacidade Técnica do Licitante serd avaliada em fungdo do historico de servigos
realizados na forma abaixo:

10.1.1. As comprovacgdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitacdo. Os parametros de
qualificacdo técnica determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e
as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

10.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado
obras de infraestrutura compativeis com o objeto licitado:

10.2.1. Execucao de Solo Grampeado;
10.2.2. Execucao de Obras/Servicos de contenc¢ao/estrutura, com Grampo para solo
grampeado;
10.2.3. Execuciao de Obras/Servicos de contencio/estrutura, com Injecio de Calda de
cimento;

10.3. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuird em seu quadro

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao dos servicos e de caracteristicas semelhantes, estando
estas limitadas as parcelas de maior relevancia, devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da
Lei Federal n® 14.133/2021, participar do servico objeto da licitacdo, sendo admitida a sua substituicdao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

10.4. O profissional devera ser integrante do quadro permanente do licitante. Na situacdo de
socio, a comprovacao sera realizada mediante copia do contrato social. Quando se tratar de empregado, a
comprovagdo de seu vinculo até a data da apresentacao da proposta sera feita através de ficha ou de livro
de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casos sera suficiente a prova da
existéncia de contrato de prestacao de servigo regido pela legislacao civel comum. A comprovacao da
condicdo de Responsavel Técnico da sociedade empresdria se fard através da Certiddo de Registro e
Quitagao de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA ou CAU.

10.4.1. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, até a data da
apresentacdo da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

10.4.1.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

10.4.1.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social
acompanhado das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no orgao competente,
quando se tratar de socio-gerente ou de administrador ndo socio indicado no proprio contrato


https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/SUBEDIF-LICITACOES/IgDnRFAtgA2gS6A2U5wG8kamAVEW5ZwkKVnctHoBk4kB06Q?e=MoQbXa
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social.

10.4.1.3. Copia das publicagdes, no Didrio Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de
administrador estatutario de sociedade andnima.

10.4.1.4. Copia do contrato de prestacao de servicos, se prestador de servigos autdnomo.

10.5. O Licitante poderd optar por apresentar uma Declaracdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, Il e III, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021
sendo que a efetiva comprovagdo de que trata a alinea "a" supra serd exigida quando da convocacio do
licitante vencedora para a formalizacdo do contrato, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Art.155 AO ART. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021 e das penas
previstas no Edital.

10.6. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DO LICITANTE,
através de atestado(s) ou certidao(des) fornecidos por pessoa de direito publico ou privado,
comprovando ter executado parcelas de maior relevincia ou valor significativo do objeto da
licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagdo, indicadas abaixo:

10.6.1. Execucao de Obras/Servicos de contencio/estrutura, com Grampo para solo
grampeado com comprimento maior que 10 M, diAmetro de 32 mm, com metragem minima de
2.630 m;

10.7. A exigéncia acima visa comprovar capacitagdo e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 37, I, e artigo 67,11 da Lei Federal 14.1333/2021, para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas e os parametros de habilitacdo determinados sdo necessarios, suficientes e
pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restri¢do do carater competitivo
do certame.

10.8. O atestado solicitado guarda propor¢do com a complexidade do objeto, recaindo sobre as
parcelas de maior relevincia ou valor significativo do objeto da licitacdo, em total observancia a
Stimula 263 do Tribunal de Contas da Unido e art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.9. Os servigos indicados e que exigem comprovacao possuem relagdo direta com os trabalhos
a serem executados.

% Qnt.
referente |Valores de servigos relevantes acima de 4% do valor total| Qnt. Un solicitada
ao valor - 04 Setores - Ouro Preto total ‘|lem atestado

total (50%)

EXECUCAO GRAMPO PARA SOLO
GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR
QUE 10 M, DIAMETRO DE 32 mm,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO
MANUAL, @ 100 mm, INCLUSIVE PINTURA
15,80% |ANTICORROSIVA A BASE DE EPOXI, R$ 2.318.187,20| 5260,00 | m | 2630,00
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO E
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL
NECESSARIOS - GRAMPO EM ACO CA-50 - @
32 mm - MATERIAL DE 1* CATEGORIA

10.10. A Comissao Permanente de Licitacao, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT)
emitidas pelo conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma
de conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos em nome do
licitante.

11. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS




11.1. RELACAO DE EQUIPE TECNICA, adequada e disponivel para execucdao dos servigos,
bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:

11.1.1. 01 (um) Engenheiro com experiéncia em obras de conten¢do de encostas.
11.1.2. 01 (um) Encarregado com experiéncia em obras de contencao de encostas.
11.1.3. 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho.
11.2. Para participacao na licitacdo a empresa devera apresentar Relacdo da Equipe Técnica

acima, acompanhada de declaracdo do licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo
especifico que integrard o Edital de Licitagao.

11.3. Para fins de comprovacao da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servicos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

11.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia

fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢ao dos servigos.

11.5. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

11.5.1. O Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execucio dos servi¢os, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo
da SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Perfuratriz para Tirantes ou Grampos 02
Retroescavadeira 01
Injetor de Argamassa ou Concreto em Tirantes 02
Compressor de Ar 02
Grupo Gerador 01
12. DA ANALISE DE RISCOS
12.1. Conforme o art. 18, incisos X da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o planejamento da

contratacdo devera contemplar a analise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam
ocorrer seja na fase de planejamento, na fase externa da licitagdo ou durante a execucdo contrato, bem
como agoes viaveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem
em risco o sucesso do empreendimento.

12.2. Nesse sentido, consta da instru¢ao a Analise de Riscos (Anexo III ao Edital), onde foram
apontados eventuais problemas e as a¢des mitigadoras dos riscos que deverdo ser adotadas.

13. DA GARANTIA DA PROPOSTA

13.1. A apresentacio de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no

valor de RS 146.715,43 (cento e quarenta e seis mil setecentos e quinze reais e quarenta e trés
centavos) , equivalente a 1% (um por cento) do valor da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, é
requisito de pré-habilitacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n®° 14.133/2021, sob pena de
inabilitacao.

13.1.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serda de 60 (sessenta) dias



contados da data de entrega da proposta.

13.1.2. A garantia sera validada pela Comissdao de Contratagdo, que providenciard o seu
recolhimento & SEINFRA, quando for o caso.

13.2. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sua comprovaciao devera ser apresentada no momento do
cadastro da proposta e apresentacio das Planilhas de Or¢camento Sintético e Composicao de Precos
Unitarios no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, sendo requisito de pré-habilitacio, em
qualquer das opcoes constantes dos subitens 13.2.1. ou 13.2.2.

13.2.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o depdsito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisigdes e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitagdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que deverd conter todas as informacdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

13.2.1.1. O depdsito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 13.2.

13.2.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informagdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

13.2.2.1. A observagdo, atualizacdo e informacdo a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.
13.2.2.2. A ndo observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitagdao por
auséncia de garantia da proposta.
13.3. A garantia de proposta sera liberada apds expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:
13.3.1. da assinatura do contrato;
13.3.2. da data em que for declarada fracassada a licitagao.
13.3.3. Para a devolucdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser

encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participagdo no certame, acompanhados da solicitacdo de devolucio.

13.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.
14. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
14.1. O licitante DEVERA realizar o preenchimento, no sistema eletronico Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais, para participacio no certame, dos campos abaixo:

14.1.1. Valor unitario e total do item.

14.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacdes do

objeto, bem como outras informacdes pertinentes presentes no Termo de Referéncia, conforme
modelo constante do Anexo V ao Edital.

14.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.

14.2. O licitante DEVERA fazer o upload dos seguintes documentos:
14.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VI ao Edital
- PDF e Anexo VLI ao Edital - Excel).
14.2.2. Da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (Anexo VII ao Edital - PDF e
Anexo VILI ao Edital - Excel).
14.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo VIII ao Edital - PDF).

14.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.



14.4. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

14.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterag¢do, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

14.6. Se o regime tributario do licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do licitante nos
ultimos doze meses.

14.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

14.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

14.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

14.10. O licitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas.

14.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢cdo pelo
Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicio Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e
do licitante ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugao do contrato.

14.11. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

15. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

15.1. Neste certame, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas de
preco e lances e de julgamento.

15.2. O licitante encaminhara, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta em
moeda nacional e os demais documentos indicados no Edital, inclusive a apresentacio da
comprovacao da garantia de proposta, conforme o critério de julgamento adotado no Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da Sessdo Eletronica.

15.3. No cadastro da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

15.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

15.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

15.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos I1I e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;
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15.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

15.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n©®48.589/2023, deverd informar na(s) proposta(s) que
sera(3o) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugao do ICMS,
conforme Resolucdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteragdes.

15.4.1. As fases de classificacdo das propostas, da adjudicacdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

15.4.1.1. O disposto nos subitens 15.4. e 15.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

15.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir as Propostas Técnicas e as Propostas de Preco até
a abertura da Sessio Eletronica.

15.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da Sessdao Publica
e da fase de envio de lances.

15.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

15.7.1. A aplica¢ao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

15.7.1.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, conforme estabelecido no subitem 15.7.1.

15.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

15.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco;

15.8.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

15.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 15.8.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

15.10. Caberda EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao
ou de sua desconexao.

15.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do(s)
licitante(s) convocado(s) para apresentacdo de propostas ajustadas, apos a fase de envio de lances.

15.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

16. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

16.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitagdo dar-se-a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados no Edital.

16.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio do Portal de

Compras MG.

16.3. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.


https://compras.mg.gov.br/

16.4. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

16.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de MAIOR PERCENTUAL DE
DESCONTO em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenca de percentuais entre os lances.

16.4.2. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta, sera de 1,00%
(um por cento).

16.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

16.6. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

16.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duracdo de 15

(quinze) minutos.

16.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, a recepg¢ao de lances sera automaticamente encerrada.

16.7.2. ApoOs a etapa prevista no item anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas
subsequentes com valores ou percentuais at¢ 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento do prazo.

16.7.2.1. Na hipoétese prevista no subitem 16.7.2., o licitante poderd optar por ndo ofertar
nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar percentual melhor, conforme o critério de
julgamento.

16.7.2.2. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condi¢gdes de que trata o

subitem 16.7.2., serdo convocados, na ordem de classificag¢do, os licitantes dos trés melhores
lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.

16.7.2.3. Encerrado o prazo estabelecido nos subitens 16.7.2.¢ 16.7.2.2., o sistema
ordenara os lances conforme disposto no item 16.5.

16.8. Durante a Sessdo Eletronica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do
melhor lance registrado, bem como poderdo visualizar todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema,
sendo vedada a identificacdo do licitante.

16.9. Na Hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da Sessao Eletronica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos sem
prejuizo dos atos realizados.

16.10. Quando a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos
para a SEINFRA, a Sessao Eletronica serd suspensa, apos a finalizagdo do envio dos lances, e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacdo do fato aos participantes no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

16.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:

16.12.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

16.12.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

16.12.3. desenvolvimento obrigatério pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgios de controle, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebracdo do contrato (art.
25, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).
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16.13. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

16.13.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Minas Gerais;
16.13.2. empresas brasileiras;
16.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
16.13.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
16.14. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as
propostas empatadas.
17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
17.1. Encerrada a etapa de envio de lances, a Comissdo de Contratagdo verificara se o licitante

provisoriamente mais bem classificado atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021, legisla¢do correlata e no item 5.4. do Edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagao no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

17.1.1. CAGEF;
17.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); ¢
17.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https:/ www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

17.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu sdcio

majoritério, por forca do disposto no art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992.

17.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, a Comissdo de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

17.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros

17.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

17.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

17.4. Verificadas as condi¢des de participacdo, a Comissdo de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagcdo ao
maximo estipulado para contratagdo no Edital e em seus anexos, considerando os valores unitarios e totais
de referéncia de cada item do lote.

17.4.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao tltimo
lance ofertado ou, quando ndo ocorrerem lances, contendo o(s) prego(s) inicialmente ofertado(s), e,
se necessario, documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagao & Comissao de Contratagao.

17.4.1.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 17.4.1. podera ocorrer nas seguintes
situacoes:
17.4.1.1.1.  por solicitacao do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissao de
Contratagao;

17.4.1.1.2.  de oficio, a critério da Comissdo de Contratagdo, quando constatado que o
prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verifica¢do de conformidade de que trata o item 17.4.

17.4.2. O licitante devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor
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ofertado, conforme modelo constante no Anexo V ao Edital.

17.4.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados
eletronicamente.
17.4.2.2. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A

realizagdo da assinatura digital importard na aceitagdo de todos os termos e condigdes
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica,
tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das agdes efetuadas e das
informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuragao civil, penal e administrativa.

17.4.2.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por
mandatario, deverdo ser encaminhados, também, a procuragdo e copia da carteira de
identidade do mandatario subscritor.

17.4.3. O licitante mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, deverd informar na proposta
comercial o prego resultante da dedugao do ICMS e o prego com ICMS.

17.4.3.1. O disposto no subitem 17.4.3 ndo se aplica aos licitantes mineiros
optantes pelo Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha
de inscri¢do estadual, na qual conste a opcdao pelo Simples Nacional, podendo o
responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opcao por este regime através do
site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

17.5. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita da area técnica especializada no objeto.

17.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
17.6.1. contiver vicios insanaveis;

17.6.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas no Edital, no Anexo I -
Termo de Referéncia e demais anexos;

17.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

17.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

17.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

17.7. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor orcado pela Administragao.

17.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 17.7., somente sera identificada
apos diligéncia da Comissao de Contratacdo, que comprove:

17.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
17.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

17.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

17.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com o disposto no art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

17.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

17.8. Definido o resultado do julgamento, a Comissdo de Contratacdo poderd negociar condi¢des
mais vantajosas com o primeiro colocado, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG ¢ de
forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado no Portal de
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Compras MG.

17.8.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razio
de sua proposta permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a negociacao podera ser feita com os demais licitantes classificados, nos termos do item
17.8., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermedidrias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

17.8.2. Concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata da sessdo publica, que
devera ser anexada aos autos do processo de contratacao.

17.9. Estando o preco compativel, o licitante DEVERA enviar a proposta ajustada ao iiltimo
valor ofertado na negociacido, e também os documentos indicados nos subitens 14.2.1. (Anexo VI ao
Edital - PDF e Anexo VLI - Excel), 14.2.2. (Anexo VII ao Edital -PDF e Anexo VILI - Excel) e
14.2.3. (Anexo VIII ao Edital -PDF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel desde que a
solicitacio ocorra antes de findo o prazo e mediante justificativa, contado da solicitagdo da Comissao
de Contratacao no sistema.

17.10. Erros ou falhas no preenchimento da proposta nio constituem motivo para a
desclassificacdo. A proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracio do preco.

17.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas.

17.11. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

17.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Contratagdo examinara

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

17.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizaciao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, esta s6 podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

17.14. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
ndo aceitacdo da proposta.

17.14.1. E facultado 4 Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido
fundamentado do licitante, feito pelo chat, antes de findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado
que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

17.15. Encerrada a andlise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo
procedimento realizard a verificacdo da habilitagdo do licitante classificado em primeiro lugar.

17.16. Declarada a classificagdo da proposta do licitante mais bem classificado, os demais
licitantes devem manifestar, imediatamente, a inten¢do de recorrer do julgamento da proposta, conforme
disposto no art. 165, §1°, I, de acordo com o item 19.

18. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
18.1. A verificacdo dos documentos de habilitacdo serd realizada por meio de consulta ao

CAGEF, nos documentos por ele abrangidos, que devera ser juntado pelo licitante.

18.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de
Registro Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da abertura da sessao publica.

18.2.1. A nao regularizacdo dos documentos constates do CRC e a ndo apresentacdo dos
documentos irregulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessdo Eletronica,
implicara a inabilitacdo do licitante.

18.2.2. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletrénicos oficiais emissores de
certidoes ¢ anexa-las aos documentos de habilitagao.

18.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do



CAGEF, o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio de upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel, contado da solicitagdo a Comissdo de Contratagao.

18.3.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 18.3. poderd ocorrer nas seguintes
situacoes:
18.3.1.1. por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comissao de
Contratagao;
18.3.1.2. de oficio, a critério da Comissao de Contratacao, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 18.3.

18.3.2. A comprovacdo da Habilitagdo Técnica deverd ser realizada com o envio dos
documentos indicados no item 10 do Edital.
18.3.3. As Declaracdes e Relagdes que devem ser apresentadas pelo licitante, constam dos
Anexos IV ao Edital, conforme descrito abaixo:
18.3.3.1. Declaracio 1 - DE INEXISTENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO;
18.3.3.2. Declaracio 2 -DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE
CARGOS;
18.3.3.3. Declara¢io 3 - DE RESPONSAVEL TECNICO
18.3.3.4. Declaracio 4 - de Visita Técnica ou
18.3.3.5. Declaracdo 4 -de Rentincia de Visita Técnica firmada pelo Responséavel

Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para este fim, por meio de
instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida, caso ndo
se trate de representante legal do licitante;

18.3.3.6. Relacao 1 - de Disponibilidade da Equipe técnica Basica;
18.3.3.7. Relacio 2 - de Equipamentos e Instalacdes;
18.3.3.8. Relagdo 3 - do(s) compromisso(s) assumidos com a iniciativa privada e

administracdo publica, informando, no minimo, o(a) contratante, n® do contrato, objeto e
saldo financeiro dos servigos ainda ndo medidos no(s) contrato(s);

18.3.3.9. Certidao de Registro e Regularidade do licitante, em vigor, expedida pelo
CREA ou CAU quando for o caso.

18.3.3.9.1.  As Declaragdes 1 e 2 devem ser apresentadas no momento do Cadastro da
Proposta de Preco (Anexo IV ao Edital).

18.3.3.9.2.  As Declaragdes 3 e 4 e as Relagdes devem ser apresentadas com a
Documentagao de Habilitagao (Anexo IV ao Edital).

18.4. Ap0s a apresentacdo dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentagdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
18.4.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
18.4.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
18.5. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
18.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
18.5.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



18.6. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigoes.

18.7. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do(s) licitante(s)
mais bem classificado, cuja analise foi realizada pela Comissao de Contratacdo, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

18.8. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo de Contratagdo poderd sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficicia para fins de
habilitagao e classificacao.

18.8.1. Na hipétese de necessidade de suspensdo da Sessdo Eletronica para a realizacio
de diligéncias, com vistas a saneamentos de quaisquer natureza, a referida Sessdo somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

18.9. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
18.9.1. No Edital é necessario que o licitante comprove sua boa situagao financeira, que
devera ser demonstrada por meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos:
18.9.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC
18.9.2.1. Onde:

18.9.2.1.1. AC = Ativo Circulante;
18.9.2.1.2.  PC = Passivo Circulante.
18.9.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

18.9.2.3. Onde:
18.9.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
18.9.2.3.2.  RLP = Realizavel a Longo Prazo;
18.9.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
18.9.2.3.4.  ELP = Exigivel a Longo Prazo.

18.9.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG= AT
PC + ELP

18.9.2.4.1.  Onde:
18.9.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
18.9.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
18.9.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
18.9.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

18.9.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:



RF= PL
SFC + VRD

18.9.2.5.1.  Onde:
18.9.2.5.1.1. PL = Patriménio Liquido;
18.9.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
18.9.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

18.9.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

18.9.4. O licitante devera apresentar por meio de Nota Explicativa Suplementar, assinada
por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composicao das
contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existéncia de
valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens
formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balango. Se verificado valor relevante
concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os calculos para
apuragao dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo
elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu total.

18.9.5. Quando se tratar de licitante em Consdrcio, devera comprovar o acréscimo de
15% (quinze por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdomico-financeira (art. 15, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

18.9.5.1. O acréscimo previsto no subitem 18.9.5. ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de Microempresas e pequenas empresas, nos termos do art. 15,
§2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

18.10. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

18.10.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serfo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

18.10.2. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

18.10.3. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

18.10.4. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgao ou

entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagao.

18.10.5. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatério, o licitante
sera habilitado.

18.11. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes devem
manifestar, imediatamente, a inten¢do de recorrer do julgamento da proposta, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com o item 19.

19. DOS RECURSOS

19.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido no curso da Sessao Eletronica, nao
inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato



de habilitacdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencio de recorrer, sob pena de preclusio.

19.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo proéprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusdo do
juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de inteng¢do de recorrer, realizado pela Comissao
de Contratagao.

19.1.1.1. O juizo de admissibilidade referido no subitem 19.1.1 sera realizado apos a
etapa de manifestagdo de inten¢do de recorrer de que trata o item 19.1, ao final da etapa de
habilitacao.

19.1.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intenc¢do de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

19.1.3. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica, ou material da via eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos
interpostos ou contrarrazdes, se houver, serd efetuada mediante envio para o e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, e identificados com os dados do licitante ¢ do processo licitatorio,
observado o prazo previsto no subitem 19.1.1.

19.1.4. Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentarem suas
contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data final do prazo do recorrente,
pelas mesmas formas de apresentacio do recurso.

19.1.5. Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
19.1.6. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao puderem
ser aproveitados.
19.1.7. Na auséncia de registro de manifestacao de inteng@o de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

20. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

20.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o art. 71, II da Lei Federal 14.133/21 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestagdo dos interessados.

20.2. Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).

20.3. O motivo determinante para a revogagao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

20.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e darda ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

20.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 ¢ 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

20.6. Na hipétese da ilegalidade de que trata o item 20.1. ser constatada durante a execugdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

21.1. Nas hipoéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao

da Sessdo Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

21.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

21.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e



também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

21.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
22. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
22.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
22.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
22.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
22.1.3. proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
22.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
22.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
22.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como serd apensada aos autos do
processo de contratagao.
23. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
23.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n2.
14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.
23.2. Apresentagdo de garantia adicional, quando for o caso, nos moldes do disposto no art. 59,
§5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.
23.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a

vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apo6s término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas

23.3.1. Em caso de opc¢do pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

23.3.2. A apélice do seguro garantia deverd acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

23.3.3. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicoes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 23.3.4. do Edital.

23.3.4. Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

23.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
23.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
23.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
23.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

23.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados

no item 23.3, observada a legislagdao que rege a matéria.

23.6. Caso a CONTRATADA opte por prestar a Garantia da Execu¢do Contratual em espécie,
devera comunicar a Diretoria de Aquisicobes e Contratos por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do
Contrato, para que seja providenciado o documento correspondente.

23.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a



forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

23.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil.

23.9. A garantia, nas modalidades cau¢do e fianca bancéria, deveré ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

23.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

23.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

23.11.1. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.
23.11.2. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela

CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

23.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicac¢ao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

23.12. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

23.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

23.14. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a CONTRATADA.

23.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.

23.16. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

24. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

24.1. A Contratada deverd apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,

contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

24.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execucdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade do Licitante
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cao no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacao de vigéncia da apolice se houver ampliagdo do prazo de execugao.

24.3. Poderao ser introduzidas modificagcdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudancgas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

24.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administragdao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da



execugao dos servigos.

24.5. A Contratada devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecugdo parcial do contrato.
24.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

24.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Bésica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

24.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.1. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2. Coberturas Adicionais:
24.6.2.1. Erro na elaboracao do Projeto e na execucio da obra/servico: cobre danos

causados aos servicos decorrentes de erro de projeto € na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

24.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

24.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

24.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

24.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 e até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

24.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de
R$4.000.000,00;

24.6.2.2 4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

24.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

24.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugao dos servigos.

24.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.4. contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

24.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.



24.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
24.6.2.2.1., 24.6.2.2.2., 24.6.2.2.3. € 24.6.2.2 4.

24.6.2.6. Manuten¢do Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na cldusula de manutencao do contrato ou verificadas durante o periodo de
manuten¢do, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servicos. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura bésica, desde que os
servigos tenham sido concluidos, e tem duragao de 06 (seis) meses.

24.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.6. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

24.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em funcao de sinistro ocorrido.

24.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica

24.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

24.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

24.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungao de
riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.9. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

24.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencio de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

24.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.10. contemplarda o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

24.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos.

24.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 24.6.2.11. contemplard 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

24.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

24.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

24.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de A¢des ou Omissdes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

24.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacido de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

24.6.4. Tempo da Reclamacio e Prazo Complementar: A apoélice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamacdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

24.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.



24.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizagdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24.8. Quando se tratar de consodrcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela Empresa lider do consoércio, ou por cada uma das
Empresas integrantes do, com os valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

25. DA CONTRATACAO

25.1. Apo6s a homologacgdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

25.2. A adjudicataria terd o prazo de até S (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgao, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo da aplicagdo das sancdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

25.2.1. O prazo doitem 25.2. podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
25.3. De acordo com a disposi¢cdo do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execucio da contratacio se der na forma do inciso I1, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacao da licitacao.

25.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovacao
das condicdes de habilitacio e contratacdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

25.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apoés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, e, feita a negociacao,
assinar o contrato.

25.6. A intimacao eletrénica constitui uma das formas para comunicagao oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adocado de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratagao.

25.7. A confirmagao de leitura da intimagdo no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

25.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Cdédigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certidao no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacéo para assinatura, até outros atos e notificagcdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacgao por qualquer outro meio.

25.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participagdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, e as
intimagoes serao realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informacdes - SEI.

26. DA SUBCONTRATACAO

26.1. A critério exclusivo da SEINFRA-MG e mediante prévia e expressa autorizacdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada podera, nos
termos do art. 122. da Lei Federal n°® 14.133/2021, subcontratar parte da obra ou servico, até¢ o limite de
30% (trinta por cento) do valor do contrato.



26.2. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovagao de capacidade financeira ou técnica.

26.3. A Contratada devera se comprometer a cumprir - € a assegurar - que todas as empresas por
ela subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais; bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais, pertinentes ao dominio do ambiente, que sejam aplicaveis no Brasil.

26.4. A Contratada devera se comprometer, igualmente, a respeitar os principios das oito normas
fundamentais da Organizagdo Internacional do Trabalho — OIT, em matéria de: trabalho infantil, trabalho
forcado, ndo discriminagdo e liberdade de associagdo, bem como direito de negociagdo coletiva.

26.5. Devera assegurar o pagamento de salarios e beneficios e a garantia de condigdes de
trabalho (incluindo duragdo de jornadas de trabalho e dias de descanso), que ndo sejam inferiores aos
estabelecidos para o comércio ou industria no local onde os trabalhos serao executados; € manter registros
completos e rigorosos do emprego de trabalhadores, no local.

26.6. A Contratada devera se comprometer a formular e a implementar uma politica de
procedimentos, em matéria de recursos humanos, aplicaveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto. Devera acompanhar regularmente a sua aplicacao e manter a SEINFRA/SUBEDIF informada da
situacdo, nomeadamente no que diz respeito as medidas corretivas, que eventualmente se revelem
necessarias.

27. DA VIGENCIA CONTRATUAL

27.1. O prazo de execugdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, sera regulado
conforme:

27.2. O prazo de execucao dos servigos ¢ de 700 (setecentos) dias consecutivos, a contar da data

de assinatura da Ordem de Inicio, admitida sua eventual prorrogagdo, caso ocorra algum dos motivos
citados no artigo 115, §5° da Lei n°® 14.133/2021.

27.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 880 (oitocentos e oitenta) dias consecutivos,
contado a partir do primeiro dia 1til subsequente a publicacdo no Portal Nacional de Contratacdes (PNCP).

27.4. Os prazos sao definidos em observancia ao artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/2021, que
admite a prorrogacdo automatica nos casos de contrato por escopo. Contudo, nas hipdteses em que o nio
cumprimento se der por culpa da contratada, esta serd constituida em mora, sendo-lhe aplicada as sangdes
cabiveis.

27.5. Sera também admitido que a Administragdo opte pela extingdo do contrato, nos termos do
artigo 111, II, Lei Federal n® 14.133/2021.
28. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
28.1. INSTRUCOES PRELIMINARES
28.1.1. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a execucao dos servigos,

visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas
situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

28.1.2. Para tanto, a CONTRATADA devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro e
Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e equipamentos
necessarios a execugdo dos servicos, e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa,
compreendendo um eventograma para a gestdo da execugdo de itens especificos e submeté-lo a
aprovacao prévia da SEINFRA.

28.1.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucao de todos os servigos.

28.1.4. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, nao sendo aceita alegacdo de atraso na execucao devido as
chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

28.1.5. O gerenciamento das atividades serd balizado por meio de reunides integradas mente,



28.2.

28.3.

em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.
PROJETO DO CANTEIRO

28.2.1. A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantagdo do Canteiro,
compativel com o objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislagdo vigente, em especial, as
Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranga e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descri¢ao dos
Servigos.

28.2.2. A CONTRATADA devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacao em lugar visivel no escritério.

28.2.3. Critério de medicdo: essa atividade niao sera medida por constituir-se em
elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

PLANEJAMENTO GERENCIAL

28.3.1. Apobs a emissido da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA
promovera reunido para defini¢do de diretrizes com a CONTRATADA, que receberd informacdes
gerais sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos ¢ padrdes a serem
adotados na execucao.

28.3.2. A CONTRATADA devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servira de suporte para
as reunides integradas.

28.3.3. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes
de qualidade e desempenho desejados.

28.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdao ao seguinte roteiro:
28.3.4.1. a) Planejamento Periddico:

28.3.4.1.1.  Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.

28.3.4.1.2.  Andlise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

28.3.4.1.3.  Andlise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagao do
problema.

28.3.4.2. Critério de medicao: as atividades acima nao serio medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

28.3.4.3. b) Alteracées nos Projetos, se for o caso:

28.3.4.3.1.  Registrar as pequenas alteragdes porventura realizadas na execu¢do dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

28.3.4.3.2.  No caso de grandes alteragdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solu¢dao e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

28.3.4.3.3.  Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos



que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a
presenca dos autores dos projetos no canteiro.

28.3.4.4. ¢) Interferéncias com concessionarias:
28.3.4.4.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superacdo do
problema.
28.3.4.4.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os

prazos acordados foram cumpridos.

28.3.44.3. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as
redes das concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais,
objeto do contrato.

28.3.4.5. d) Interferéncias Climaticas:

28.3.4.5.1.  Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Diario os problemas por ela causados.

28.3.4.6. e) Seguranca do Trabalho:

28.3.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacao,
impostas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei 7.855, de 24
de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

28.3.4.7. f) Sinalizac¢ao:

28.3.4.7.1. Cumprirtodas as exigé€ncias pertinentes ao objeto da contratacdo,
constantes nas Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27) e n° 26, da Portaria n°.
3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescrigdes do Caderno
de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres e as areas de manobras
de caminhdes e maquinas.

28.3.4.8. g) Controle tecnologico

28.3.4.8.1.  Verificar os relatorios emitidos pelos laboratdrios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
¢ orientagdes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

28.3.4.9. Observacdo: As atividades no canteiro acima relacionadas ndo serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execu¢ao dos
Servigos.

29. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

29.1. A fiscalizagdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no

caso a SEINFRA, exigindo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital de Licitacdo e no Contrato, e em conformidade os
critérios definidos no Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislacao pertinente.

29.2. A execugdo dos Servigos sera acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Empreendimentos de Satide da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133 de 2021.

29.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na execucdao do
contrato, o Gestor dara ciéncia 8 CONTRATADA, por escrito, para adogdo das providéncias necessarias
para sanar as falhas apontadas.

29.4. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na execucao
do objeto.

30. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

30.1. As medigoes serdo elaboradas mensalmente. Para efeito de medigdo, serdo considerados



apenas os projetos e/ou servigos entregues até o dia 20 (vinte) de cada més. Caso os servigos sejam
entregues fora do periodo supracitado, os mesmos serdo considerados apenas na medi¢ao subsequente.

30.2. Os itens serdo medidos conforme critérios de medigdes, ja pré-estabelecidos por esse orgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboragdo de Servicos
Técnicos e Projetos.

30.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servicos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

30.4. As medi¢des serdo mensais € consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecao da 1?* e ultima medigdes que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servigos, ou aquelas processadas antes e apds o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

30.5. A medicdo dos servicos deverd ser baseada em relatérios periddicos elaborados pela
CONTRATADA, onde serao registrados os levantamentos, memoria de célculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determina¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicac¢ao dos setores e areas do empreendimento em que o servigo
estd sendo aferido.

30.6. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administragao
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da CONTRATADA.
30.7. O item relativo a Administragao Local serd medido em valor proporcional a cada medicao

de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orcamento, em conformidade com os critérios estabelecidos na Instru¢cio Normativa
SEINFRA/SUBEDIF n° 1/2025, de 10 de junho de 2025, que dispde sobre o calculo, medigdo e
pagamento da Administracio Local em contratos de obras e servicos de engenharia no ambito da
Subsecretaria de Edificagdes (SUBEDIF/MG).

30.8. Nao serda devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens
Mobilizagdo / Desmobilizacao e Instalagdo ¢ Manutengdo do canteiro de Obra.

30.9. O valor da Administragdo Local a ser pago em cada medigdo serd calculado da seguinte
forma:

AL mensal = AL X VMed
VC- AL

30.9.1. Onde:
30.9.1.1. AL mensal = Valor da Administragao Local a ser pago

30.9.1.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administragao Local constante
na Planilha de Quantidades e Precos Unitarios.

30.9.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

30.9.1.4. VMed= Valor da Medigao dos servigos executados no més.

30.10. O valor da Administracdo Local serd medido proporcionalmente ao percentual financeiro
dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

30.11. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorrogacao de prazo, nao havera alteragao no valor definido na Planilha de Quantidades
e Precos Unitarios, para o item Administragao Local.

30.12. Quando necessario, o remanejamento de servigos publicos, como remocdo de postes,
remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunicacdo de dados e/ou rede de agua e esgoto, estes
deverdo ser providenciadas pela CONTRATADA e os or¢amentos deverdo ser aprovados pelo DER-MG



ou validadas pelas empresas publicas ou privadas e serio remunerados, por meio de indenizacio,
mediante apresentacio da Nota Fiscal, juntamente com seu recibo, acrescidos do BDI de 15,00 %
(quinze por cento).

30.13. Estes critérios aplicam-se aos servicos de remanejamento de servigos publicos, como
remoc¢do de postes, remanejamento de redes elétricas e/ou rede de comunicagdo de dados e/ou rede de
agua e esgoto, em que os materiais cujo valor individual ou conjunto represente parcela significativa do
custo global da obra e que, devido as suas caracteristicas técnicas ou prazos de fabricagdo, exijam
aquisicao com antecedéncia minima em relagdo ao cronograma fisico da obra.

31. DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICO

31.1. Ao final da obra todas as edificagdes deverao estar com todas as suas instalagdes em
perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licengas,
alvaras e aprovagdes nos 6rgaos pertinentes.

31.2. O objeto do Contrato serd recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:

31.2.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

31.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

31.2.1.2. definitivamente, por servidor ou Comissdo de Contratacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

31.2.2. § 1°0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

31.2.3. § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

31.2.4. § 3° Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e
definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

31.2.5. § 4° Salvo disposi¢cdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execugdo do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

31.2.6. § 5° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

31.2.7. § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira
o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsio de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construg¢dao, da reforma, da
recupera¢do ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou
pela substitui¢do necessarias.

31.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n® 14.133/2021).

31.4. A fiscalizacdao ndo efetuard o ateste da ltima e/ou unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).



31.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

31.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisodrio, por servidor ou Comissdo de Contratacdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

31.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-se
com a empresa para emissao da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
fins de liquidagdo e pagamento.

31.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

32. DOS PAGAMENTOS

32.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administragdo
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

32.2. A medicdo dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizacao pela Contratada.

32.3. A Contratada terd 5 (cinco) dias uteis, a contar do desbloqueio pela mandataria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovacdo da medicdo pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

32.4. A Liquidagdo sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagao completa, de que trata o item 32.3., enviada pela Contratada.

32.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidagdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

33. DO REAJUSTE DE PRECO

33.1. Conceder-se-a reajuste de precos apos o decurso de prazo de 01(um) ano, contado do primeiro
dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja: data base do or¢amento de
referéncia da licitagdo, considerada a variacdo nos indices setoriais especificos, constantes da PORTARIA
DER-MG n°. 3.795, de 10 de setembro de 2019, alterada pela PORTARIA DER-MG n°. 3.897, de 05 de abril
de 2021.
33.2. Os indices setoriais especificos serdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundacdo Getilio Vargas (IBGE) e divulgados pela Coordenacdo-Geral de Custos de
Infraestrutura de Transportes da Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes (DNIT).
33.3. As medigdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte formula:
R =I1 —Io x V
onde:
Io
33.3.1. Onde:
33.3.1.1. R = Reajuste
33.3.1.2. I1 = Indice do més do fato gerador do evento.

33.3.1.3. Io = Indice do més de referéncia do orcamento: JULHO/2025.



33.3.1.4. V = Valor da medicdo a ser reajustada.

33.4. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste serd utilizado o ltimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢do do més subsequente.

33.5. Para os servigos de "Administragdo Local", "Mobilizagdo e Desmobilizacao", e, demais
itens de planilha que ndo se enquadrarem no item 30.8 serd considerada a varia¢do do indice dos seus
respectivos grupos de servigos, constantes da Portaria DER-MG n°. 3.795/ 2019.

33.6. Para o item "Instalagdo do Canteiro de Obras" sera considerada a variagao do indice do
Grupo XX — INDICE NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL (INCC), previsto na mencionada
Portaria.

34. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
34.1. Compete a CONTRATANTE:

34.2. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas.
34.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢dao dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA.
34.4. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos.
34.5. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalacdo no prazo
estabelecido.
34.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as

divergéncias observadas em relacao a situacao real da obra.

34.7. Acompanhar as condi¢gdes de organizacdo, seguranga dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corregdes necessarias.

34.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calca silcados, conforme modelo padrao SEINFRA.

34.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus
prestadores dos servicos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual “EPI”, compativeis
com o0s servigos em execucdo e de acordo com a legislagdo vigente.

34.10. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados.

34.11. Acompanhar todas as etapas de execugao e liberar a etapa seguinte.

34.12. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execuc¢ao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

34.13. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissoes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra.

34.14. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras.

34.15. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

34.16. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as

respectivas medigoes.

34.17. Verificar e aprovar a substituicao de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela



35.
35.1.

CONTRATADA, com base na comprovagado da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG.

34.18. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior namero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma.

34.19. Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servicos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

34.20. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados.

34.21. Emitir o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:

35.2. Iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos.

35.3. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.4. Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relacdo a
obra/servigo.

35.5. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua

habilitacao e classificagcdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA.

35.6. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitagdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condigdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrugdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execu¢ao do Contrato.

35.8. Providenciar, antes do inicio dos servicos, as necessdrias licencas, aprovagdes €
registros especificos junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgdos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execugdo de servicos de
supressao de vegetacdao; rompimento de pavimentos de rua; alteracao de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢ao de residuos
de construcao civil, disposi¢do de solo, movimentagao de terra e outros necessarios a consecu¢ao da
obra, que deverdo ser .encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagdo de
areas de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autorizagdes deverdo ser encaminhadas 8 FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima.

35.10. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais
como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinaliza¢do, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legislagdo vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢gdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, e a “NBR n° 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de



Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranga para
Construcdo e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descrig¢ao dos Servigos.

35.11. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro.

35.12. A CONTRATADA devera manter no escritorio da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora.

35.13. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitagcdo da obra, que devera ter todo poder para
representd-la junto a SEINFRA.

35.14. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servico, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.15. Manter no local da obra o “Diario de Obras™ atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotacdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

35.15.0.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e fungao.

35.15.0.2. Descricao das atividades ¢ frentes de servigo em desenvolvimento.
35.15.0.3. Equipamentos disponiveis.

35.15.0.4. Avanco fisico da obra.

35.15.0.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados.
35.15.0.6. Registros quanto as a¢des de Seguranca do Trabalho.

35.15.0.7. Anotacgdes do Responsavel Técnico da obra.

35.15.0.8. Anotacdes da FISCALIZACAO da SEINFRA. Informagcdes climaticas.
35.15.0.9. Acidentes de trabalho, e outros.

35.16. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo
Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE.

35.17. Providenciar e instalar, no prazo de at¢ 10 (dez) dias uteis contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, as placas da obra definidas na Planilha de Seerigos,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA.

35.18. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) de
execucdo da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR.

35.19. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovacdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade.

35.20. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item deste
Termo de Referéncia.

35.21. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificacdoes e do Cronograma
Fisico Financeiro.

35.22. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da



data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil.

35.23. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adocdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis.

35.24. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os oOrgdos/concessionarias de servico sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, d4gua e esgoto.

35.25. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias.
35.26. Havendo necessidade de adequacdo nas redes para possibilitar as liga¢cdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
ado¢do em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusdo da obra.

35.27. Responsabilizar-se pelas ligagdes provisorias e definitivas de dgua, esgoto, energia,
necessarias para a execu¢ao da obra, se for o caso.

35.28. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado.

35.29. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogacao do prazo
de execucdo da obra, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao.

35.30. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificagcdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servigos ou servicos nao previstos no contrato, solicitagdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos ap6s a sua constatagdo, mediante apresentacdo formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao.

35.31. Apbs o exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-
financeiro da obra adequado as alteracdes propostas, visando a formalizagao do aditivo.

35.32. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagdes,
somente apos a formalizacdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato.

35.33. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificacdes, normas e procedimentos da SEINFRA.

35.34. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o éxito € o cumprimento dos prazos de
execucao dos servicos, propondo as agdes corretivas necessarias.

35.35. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela FISCALIZACAO da SEINFRA.
35.36. Cumprir determinagio da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes.

35.37. Cumprir as normas de protecdo a saude e seguranca dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra.

35.38. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores



dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execuc¢do e de acordo com a legislagdo vigente.

35.39. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos.

35.40. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso € exclusivo nas obras da SEINFRA.

35.41. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes.

35.42. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA, devidamente

identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual deverd constar, no minimo, sua
razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia.

35.43. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo pela exatiddo dos estudos, calculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA.

35.44. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execug¢do do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagdo, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra.

35.45. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes.

35.46. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da CONTRATADA.

35.47. Apresentar a2 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos
rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o aco a ser aplicado na obra.

35.48. Utilizar na execuc¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital.

35.49. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA.

35.50. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nio sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional.

35.51. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente.

35.52. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminag¢do, inclusive a do meio ambiente, de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material e a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas
estruturas.

35.53. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais.

35.54. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execug¢do da obra, em
conformidade com a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagdes, perfuracdes e demoli¢cdes, quer no local da
obra, quer para outro local, , promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados.

35.55. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

35.56. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacao ambiental dos locais de destinacao dos residuos decorrentes da execugdo da obra, bem



36.
36.1.

como a comprovacdo do volume e caracterizagdo dos residuos, que deverdo obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso, incluindo a
indicagdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART.

35.57. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberacio Normativa COPAM n°® 232/2019 e em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresenta¢do dos seguintes documentos, ou
outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destinacdo Final - CDF e Declaracdo de Movimentacao de Residuos — DMR.

35.58. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecdo e conservagdo de tudo que ja tiver sido executado.

35.59. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execucdo de obras e instalagdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizacao que tais danos ou
prejuizos possam motivar.

35.60. Desenvolver, simultaneamente a execu¢ao dos servicos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteracdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso.

35.61. Entregar ao final da obra, como condi¢ao para libera¢ao da medicao final, o Projeto
As Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e
01 (uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

35.62. No caso de ndo haver nenhuma alteracio, a CONTRATADA deverd apresentar
declaragdo, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original.

35.63. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.

35.64. Entregar a SEINFRA, como condigdo para liberacio do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certidio Negativa de Débito de Relativos as
Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

35.65. Nos termos do artigo 125 da Lei Federal n° 14.133/2021, a CONTRATADA ficara
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios a adequada execugao do objeto consistente na execucdo do objeto, que poderdo incidir até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, até¢ o limite de 50% (cinquenta por cento) para os acréscimos,
observadas as demais disposi¢des legais aplicaveis.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

36.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissdao de Contratagdo durante o certame;

36.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

36.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
36.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
36.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

36.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;



36.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagoes do Edital.

36.1.2.6. Nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

36.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

36.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao.

36.1.2.9. Fraudar a licitagao.

36.1.3. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

36.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

36.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

36.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
36.1.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
36.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013.

36.1.6. Com fulcro na Lei Federal n° 14.133/2021, a Administracdo poderd, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

36.1.6.1. Adverténcia;

36.1.6.2. Multa;

36.1.6.3. Impedimento de licitar e contratar;

36.1.6.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

36.1.7. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
36.1.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
36.1.7.2. As peculiaridades do caso concreto;
36.1.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
36.1.7.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
36.1.7.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.
36.1.8. O prazo para pagamento da multa serd de 30 (trinta) dias, a partir da comunicagdo
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informacgdes-SEI.
36.1.8.1. Para as infragdes previstas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4., a multa
serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.

36.1.8.2. Para as infracdes previstas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6., 36.1.2.7., 36.1.2.8.
e 36.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

36.1.8.2.1.  As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

36.1.8.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

36.1.8.2.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa
de assinatura do contrato ou instrumento equivalente;
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36.1.8.2.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo
ndo realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado,
ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificagdes contratadas.

36.1.8.2.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de
rescisdo contratual motivada pela Contratada.

36.1.8.2.1.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato
ou autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do
contrato ou autorizacdo de fornecimento que nao resultem na aplicagdo de outra
sancdo pecuniaria ou na rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a
Administragao Publica.

36.1.9. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

36.1.10. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

36.1.11. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

36.1.12. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 36.1.2.5., 36.1.2.6.,
36.1.2.7., 36.1.2.8.¢ 36.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
36.1.2.2., 36.1.2.3. ¢ 36.1.2.4. que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

36.1.13. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no subitem 36.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

36.1.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de
processo de responsabilizacao a ser conduzido por uma Comissdao de Contratacdo composta por 3
(trés) servidores publicos estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util
subsequente ao recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e
especificar as provas que pretenda produzir.

36.1.14.1. Encerrada a instru¢do do PAR, a Comissdo de Contratacdo elaborard relatorio
final.

36.1.14.2. Concluido o relatorio final, a Comissao de Contratagdo intimara o licitante para
apresentar alegacgoes finais no prazo de 10(dez) dias.

36.1.14.3. A Comissao de Contratacdo encaminhara o PAR a unidade de assessoramento
juridico da SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n°® 12.846/2013.

36.1.14.4. Apo6s a manifestacdo juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade

competente para julgamento.

36.1.14.5. A autoridade competente decidird, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma unica vez por igual periodo.

36.1.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias da decisao proferida, contado da data da
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intimacgdo a ser realizada por meio do Sistema Eletronico de Informag¢des-SEI, o qual seré dirigido a
autoridade competente, que podera, no prazo de 15 (quinze) dias, reconsiderar sua decisao.

36.1.15.1. Mantida a decisdo recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de
Processos Administrativos de Responsabilizagdo — JRPAR, para julgamento.

36.1.15.2. O recurso tera efeito suspensivo.

36.1.16. A aplicagdo das sancgdes previstas no edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacgdo integral dos danos causados.

36.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

36.1.17.1. Os enderecos de e-mail informados no cadastro no Sistema Eletronico de
Informacgdes-SEI, serdo considerados de uso continuo do licitante, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

36.1.18. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administra¢ao publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuracao da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

36.1.19. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administragao Publica Estadual - CAFIMP ¢ no CAGEF-MG.
37. DA EXTINCAO DO CONTRATO
37.1. Os critérios referentes a extingao do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
38. DOS DIREITOS AUTORAIS
38.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, devera

ceder para ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solugdes
apresentadas e aos modelos elaborados, bem como suas especificacdes técnicas e de toda documentagao e
todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e
alterados pelo CONTRATANTE em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao de seu autor.

38.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da CONTRATANTE, de
modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, na hipotese de posterior alteragao
do projeto pela Administracdo Publica, bastara que o autor seja comunicado e o0s registros serao
promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.

39. DAS DISPOSICOES GERAIS

39.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da proposta
nao serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

39.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

39.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo do procedimento e durante a Sessdo Publica
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

39.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, ¢ consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. S6 se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

39.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
nao conste do Edital, devera ser atendido o prazo indicado pela Comissdao de Contratagdo na respectiva
notificacao.



39.6. E facultado a Comissio de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisoes.

39.7. O objeto desta licitacdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdencidrios decorrentes da referida execugao.

39.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.

39.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparac¢do e apresentacdo de suas propostas € a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

39.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

39.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo serad transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario.

39.12. O licitante devera orcar os servigos necessarios a integral execucao objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

39.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmagdes verbais.

39.14. Fica entendido que as Especificacdes, a Planilha de Servicos e toda a documentacao relativa

aos servigos a serem executados sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro, sera considerado como especificado e valido.

39.15. Nao cabera, portanto, qualquer reivindicagdo por parte da CONTRATADA, com
fundamento em erro de quantidade de servigos e/ou de precos, entendendo-se obrigado a executar os
servicos pelo preco ofertado.

39.16. O cronograma fisico-financeiro com a especificagao fisica completa das etapas necessarias
a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras constituird parte integrante do contrato.

39.17. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinagdo e
estrita colaboragao com a SEINFRA.

39.18. Todo o material produzido e compilado durante a execu¢do do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, sendo proibida a reprodu¢do ou divulgagdo, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia
autorizagcdao da SEINFRA.

39.19. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informagao, dado ou documento preparado ou recebido durante a execugdo dos servicos, sem a prévia
autorizagao da SEINFRA.

39.20. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitagdo, valendo esta clausula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

39.21. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificacdes - SUBEDIF
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA


https://compras.mg.gov.br/

Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 16/04/2026, as
10:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de

26 de julho de 2017.
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