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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas, 7°
andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratacao designado pela Resolucado SEINFRA n°® 47/2025,
torna publico que realizard, na data, hordrio e local acima indicados, licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR DESCONTO, modo de
disputa ABERTO e FECHADO,sob o regime de execucio EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis,
conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos.

A Sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA terd inicio no dia 18/3/2026, as 10h e sera realizada no
sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br, pelo
Agente de Contratacdo e a sua equipe de apoio, sendo: Agente de Contratacdo a senhora Priscila de Souza
Costa, Masp 1573391-8, e Agente de Contratagdo suplente, o senhor Jeferson Bruno da Silva Moura,
Masp 1466085-6; a Equipe de Apoio composta pela senhora Isabela Maria Costa Cruz, Matricula
152039 e pelo o senhor Eduardo Luiz Kokumai Iwata, Masp 1292002-1.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessao Publica, observardo obrigatoriamente
o horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa especializada para a Reforma e
restauragdo do prédio da Escola Estadual Doutor Jodo Pinheiro, localizada em Sdo Gongalo do
Sapucai - MG, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital, no Termo de
Referéncia e seus anexos.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO
ORCAMENTARIA
2.1. O valor estimado pela SEINFRA/SUBEDIF para a contratacdo dos servigos ¢ de R$

7.002.864,13 (sete milhoes, dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e treze centavos),
referenciados ao més de julho/2025, com BDI Padrao de 22,78%, BDI de Servico Terceirizado de
19,00% e BDI Material de 15,24%, conforme Planilha de Servicos (Anexo VII ao Edital) e
Demonstrativo de BDI (Anexo IX ao Edital), estando em conformidade com a Tabela Referencial de
Precos DER-MG/SEINFRA.

2.1.1. Registra-se que a Planilha de Quantitativos de Servigos foi elaborada por

técnicos da Superintendéncia de Projetos e Obras de Edificagdo de Educagdo e Seguranca da
SEINFRA,;

2.1.2. O orgcamento ficou a cargo do Assessoria de Custos da SEINFRA e os precos
encontram-se dentro dos praticados no mercado;


https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/

2.1.3. O orgamento teve como referéncia a Tabela de Precos SEINFRA/DER-MG
para Obras Publicas na Regido Sul de Minas Gerais;

2.1.4. Para os servios que ndo constaram da Tabela DER-MG/SEINFRA
https://portal.der.mg.gov.br foi utilizada a Tabela SINAPI

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 888 ambas do més de
referéncia julho/2025 ou realizadas cotacdes no mercado, junto a fabricantes e fornecedores.

2.2. Em termos de or¢amento, o orcamento sintético ¢ uma visao geral, um resumo, enquanto o
or¢camento analitico ¢ mais detalhado e especifico. O Tribunal de Contas da Unido (TCU) usualmente se
refere a esses conceitos em contextos de obras e projetos, onde o orcamento analitico ¢ fundamental para a
fiscalizacao e controle dos gastos publicos.

2.3. Orgamento Sintético:
2.3.1. E um resumo, uma visdo geral dos custos, com informacdes agregadas por etapas ou
grupos de servigos.
2.3.2. Apresenta o custo unitario de cada servigo, sem detalhar os insumos utilizados.
2.3.3. E 1til para uma analise rapida e para a tomada de decisdes iniciais.
2.3.4. No contexto de obras, o TCU recomenda que o or¢amento sintético inclua percentuais
de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) nos precos unitarios.

2.4. Orgamento Analitico:
2.4.1. E um detalhamento completo dos custos, incluindo todos os insumos, mao de obra e
demais despesas de cada servigo.
24.2. Permite um controle mais preciso dos gastos e uma analise mais aprofundada dos
custos.
2.4.3. E essencial para a avaliagio técnica e financeira de obras e projetos, principalmente em
processos licitatorios.
24.4. No caso de obras, o TCU exige que o or¢amento analitico acompanhe o projeto basico,
com as composicdes detalhadas de todos os custos unitarios dos servicos.

2.5. Relagdao com o TCU:
2.5.1. O TCU utiliza o or¢gamento analitico como ferramenta para fiscalizar a execugdo de

obras e projetos, verificando se os gastos estdo de acordo com o planejado e se os recursos publicos
estdo sendo utilizados de forma eficiente.

2.5.2. A falta de um or¢camento analitico detalhado pode dificultar a fiscalizagdo e aumentar
o risco de irregularidades.

2.5.3. Em processos licitatorios, a Lei Federal 14.133/2021 exige a apresentagdo de
orcamento analitico para contratacdo de obras e projetos de engenharia.

Em resumo, o orcamento sintético oferece uma visdo geral dos custos, enquanto o orgamento
analitico detalha cada componente do custo, sendo essencial para o controle e fiscalizagao,
especialmente em obras e projetos sob a supervisdao do TCU.

2.6. Esclarece-se que a planilha apresentada denominada como "Planilha de Servigos E.E Jodo
Pinheiro - Sdo Gongalo do Sapucai (Anexo VII e VIII ao Edital)" adota o modelo de estrutura de
or¢amento sintético. No entanto, a definicdo dos valores constantes na referida planilha foi realizada com
base em analise analitica, conforme se comprova pela apresentacdo das composi¢des de pregos unitarios
CPU's (Anexo VIII e VIILI ao Edital) e da planilha de BDI (Anexo IX ao Edital) anexas. Assim, ainda
que a forma de apresentacao siga o padrdo sintético, o contetido or¢amentéario foi fundamentado em
critérios analiticos, garantindo a devida consisténcia técnica e respaldo aos valores estimados.

2.7. Justificativa para utilizacdo da data-base Julho/2025

2.7.1. A adocdo da data-base de julho de 2025 para a Planilha de Servigos e Custos da
contratagao referente a Execucao das Obras de Reforma ¢ Restauracao do Prédio da Escola Estadual
Doutor Jodo Pinheiro, localizada no municipio de S3ao Gongalo do Sapucai/MG, mostra-se
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tecnicamente adequada e administrativamente justificada, conforme histérico do empreendimento.

2.7.2. Inicialmente, registra-se que os projetos executivos, tiveram sua elaboragdo iniciada
por meio do Contrato DE-022/2021, o qual foi encerrado por decurso de prazo, conforme Termo de
Encerramento, com execucao parcial dos servigos. O percentual formalmente executado nao refletiu,
de forma a totalidade dos projetos efetivamente concluidos, sendo assim demandando a continuidade
e finalizacdo dos projetos pela equipe técnica interna da SEINFRA, conforme atestado no Oficio
SEINFRA/DEE n° 34/2025.

2.7.3. Somente apds a conclusdo integral dos projetos executivos foi possivel consolidar, os
quantitativos e os servicos necessarios a execucao da obra, considerando as patologias construtivas
identificadas, a condi¢do de tombamento da fachada, as exigéncias de restauragdo arquitetonica, bem
como as adequacdes as normas técnicas vigentes, incluindo acessibilidade, seguranca contra
incéndio, instalagdes elétricas, hidrossanitarias e demais intervengdes essenciais ao funcionamento
adequado do ambiente escolar.

2.74. Nesse contexto, a atualizagdo da planilha implicaria atraso no procedimento,
contrariando tanto o interesse publico quanto o dever de continuidade do servico (art. 11, Lei Federal
14.133/2021), além de retardar a solugdo dos problemas que ja se arrasta. O intervalo entre as datas
bases traria apenas incremento artificial de custos, sem agregar novos elementos técnicos ou
financeiros que justificassem tal atualizagao.

2.7.5. Dessa forma, por critérios de urgéncia, racionalidade administrativa,
economicidade e preservacao do patrimonio histoérico, consolidam-se motivos plenamente
justificaveis para manter a data-base de Julho/2025 como referéncia da planilha or¢camentaria do
certame.

2.8. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotagdo
Orgamentaria indicada abaixo:

Dotagdo orgamentaria: 1261 12 368 168 4519 0001 449051 Fonte 1.10.1 ou 1.21.1
3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO

3.1 Este certame seguird as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, principalmente no
tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentacdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais
www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n°® 14.133/2021, no processo licitatorio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;

3.2.2. Os valores, os pregos e os custos utilizados terdo como expressao monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que nado comprometam a aferi¢ao
da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do contetido de sua proposta ndo importard seu
afastamento da licita¢do, ou a invalidag¢ao do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular poderd ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposic¢ao legal;

3.2.6. Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificagdio e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).
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3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n® 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administracdo podera determinar, e neste ato, determina, como condigao
de validade e eficéacia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condicdo prévia para participacdo no certame, a inscri¢ao e apresentacao da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto no Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitagdo podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagdo a distincia, o que se adota no certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por

irregularidades na aplicag@o da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatério devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessio Eletronica, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do
Estado de Minas Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botao
“Esclarecimentos/Impugnacio”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagao o interessado devera se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes ¢ documentagdes pertinentes as
solicitagdes.

4.2.3. Apos o envio da solicita¢do, as informagdes ndo poderdao ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com nimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnag¢ao), data de envio e sua
situacao.

4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacdo também sera

disponibilizada via sistema. O solicitante recebera um e-mail de notificacdo e a situagdo da
solicitacdo alterar-se-4 para “concluida”.

4.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de
impugnacao podera ser realizado por meio do e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

4.3. A resposta se dara no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagdo e dos
anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnacdo ndo suspende os prazos previstos no
certame.

4.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo o Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14,
§2°, do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.

4.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicagdao
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

4.8. As denuncias, petigdes e impugnacdes anonimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.
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4.9. A ndo impugnacdo do edital, na forma e tempo definidos nesse item 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
5.1. A participagao no certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessido Eletronica
a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.
5.1.1. As orientagdes aos licitantes para participagdo nesta licitacdo sdo apresentadas no
Manual Pregdo e Concorréncia — Decreto n°® 48.779/2024, versdo Fornecedor, disponivel no Portal
de Compras MG.
5.1.2. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3

(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletronica, por meio do

site www.compras.mg.gov.br - Opciio - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que estar
validado e ativo na data de realizag¢ao do certame.

5.1.2.1. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil
para sua ativagao.

5.1.2.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEEF, consulte 0 link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre
contato por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para dividas
sobre acesso e navegacao no Portal de Compras, participacdo em licitagdes entre contato pelo
e-mail atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

5.1.3. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

5.1.3.1. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do oOrgao/entidade,
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.

5.1.4. E dever do responsavel legal conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

5.1.5. A inscricdo junto ao provedor do sistema implica a presunc¢ao da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

5.2 O licitante se responsabiliza:
5.2.1. Por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de

Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgao ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

5.2.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

5.3. Poderao participar do certame os interessados:

5.3.1. Cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo, e que estiverem
previamente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n°
47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolugao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

5.4. Nao poderiao participar desta licitacdo as empresas:
54.1. Organizadas em consorcio;

5.4.2. Que nao atendam as condi¢des do Edital e seus anexos;
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5.4.3. Que desempenhem atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

5.4.4. Enquadrem-se como empresa estrangeira que nao tenha representagdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.5. Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

5.4.6. Que se enquadrem nas seguintes situagoes

54.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

5.8.6.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econodmico.

5.4.6.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

5.8.6.2.1. O critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor
dos projetos € a empresa a que se referem os subitens 5.4.6.1. ¢ 5.4.6.2. poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da
licitagdao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdao exclusiva de agentes
publicos do 6rgdo ou entidade.

5.8.6.2.2. O disposto nos subitens 5.4.6.1. ¢ 5.4.6.2. ndo impede a licitagdao ou
a contratagdo de servico que inclua como encargo do contratado a elabora¢ao do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

5.4.6.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, conforme legislagao
vigente.

54.6.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.4.6.3. serda também

aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.4.64. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.4.6.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.4.6.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios, ou que nelas exer¢am fungdes
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, ¢/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratagao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

5.4.6.8. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos



termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.4.6.8.1. A vedagdo de que trata o item 5.4.6.8. estende-se a terceiro que
auxilie a conducao da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionério, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

5.4.6.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibi¢do até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.4.6.10. Pessoa Juridica que tenha socio majoritario ou so6cio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condicio aniloga a de escravo em processo criminal
com decisdo transitada em julgado, estendendo-se tal proibi¢do até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n® 23.839, de 28 de julho de 2021.

5.5. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que ser declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

6. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

6.1. Considerando que nesta licitacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante devera declarar,
sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cdes de realizagcdo do servigo, assegurado o
direito de realizagdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

6.2. O licitante podera, a seu critério exclusivo, optar pela realizacdo Visita Técnica/Vistoria
Prévia nos locais onde serao executados os servigos.
6.3. Caso o licitante opte pela REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera

apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal de realizacio da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacio.

6.3.1. O modelo da Declaragao mencionada no item 6.3. se encontra no Anexo V ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacao da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro d a Subsecretiria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), apos verificadas as condi¢des do item 6.4. e do subitem 6.4.1.

6.4. A visita técnica devera ser realizada por Responsdvel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

6.4.1. A comprovacdo da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

6.5. Caso o licitante opte pela NAO REALIZACAO da Visita Técnica/Vistoria Prévia,
devera apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a declaracio formal assinada
pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacio (art. 63, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021), constante do Anexo V ao Edital, sob
pena de inabilitacgao.

6.5.1. O modelo da Declaragdo mencionada no item 6.5. se encontra no Anexo V ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagdo.

6.6. A VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA sera realizada EXCLUSIVAMENTE
NOS DIAS 23/2/2026 das 14h as 17h e 24/2/2026 das 9h as 14h.



6.7. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia terd disponibilizado pela
SEINFRA data e horario exclusivos, a serem agendados com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone e/ou e-mail (31)3915-8377, soe@infraestrutura.mg.gov.br,
EXCLUSIVAMENTE para um dos dias indicados no item 6.6.

6.8. A visita deverd ser acompanhada por Engenheiro d a Subsecretaria de Edificagcoes
(SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).

6.9. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

6.10. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdio "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta.

6.10.1. A nao verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacido da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7. DO ESCOPO DOS SERVICOS

7.1. Diante de tal cenario, a SUBEDIF reconhece a necessidade de contratar uma empresa para a
REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL DOUTOR JOAO

PINHEIRO LOCALIZADA EM SAO GONCALO DO SAPUCAI-MG. O objetivo principal é
contratar uma empresa que possa prestar servicos relativos a execucao das obras.

7.2. Os servicos deverdo ser executados pela empresa contratada, utilizando metodologias que
garantam o desenvolvimento eficiente, conforme o orcamento, padrdes de qualidade e cronograma
pactuado. Estes deverdo obedecer as condicdes especificadas no Termo de Referéncia, anexos e na
Planilha de Servigos DER/SEINFRA-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do
DEOP-MG e as Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

7.3. O escopo compreende a execucao servigos abaixo relacionados e demais servicos conexos,
constantes da Planilha Or¢amentaria SEINFRA- MG:
7.3.1. Administragao local;
7.3.2. Mobilizagdo e desmobilizagao;
7.3.3. Acompanhamento técnico da obra;
7.3.4. Projetos;
7.3.5. Veiculo;
7.3.6. Instalagdes provisorias;
7.3.7. Demolicdes e remogoes;
7.3.8. Terraplenagem/ trabalhos em terra;
7.3.9. Fundacdes;
7.3.10. Estruturas de concreto;
7.3.11. Estruturas metalicas;
7.3.12. Lajes pré¢ moldadas;
7.3.13. Alvenarias e divisorias;
7.3.14. Esquadrias e ferragens;
7.3.15. Coberturas;
7.3.16. Impermeabilizacao e isolamento térmico;
7.3.17. Pisos;
7.3.18. Rodapé, soleira e peitoril;
7.3.19. Revestimentos;

7.3.20. Forros;



7.3.21. Marcenaria e serralheria;

7.3.22. Itens escolares;
7.3.23. Pintura;
7.3.24. Loucas metais e acessorios;
7.3.25. Equipamentos para acessibilidade;
7.3.26. Bancadas e prateleiras;
7.3.27. Instalagoes hidrossanitarias;
7.3.28. Drenagem;
7.3.29. Instalacdes de gases;
7.3.30. Prevengao e combate a incéndio;
7.3.31. Instalagdes elétricas;
7.3.32. Luminarias e acessorios;
7.3.33. Instalacdes de rede e logica e CFTV;
7.3.34. Instalacdes de SPDA;
7.3.35. Vidros e espelhos;
7.3.36. Ventilagdo mecanica;
7.3.37. Instalagdes mecanicas;
7.3.38. Comunicagao visual;
7.3.39. Servigos de paisagismo;
7.3.40. Urbanizacao e obras complementares;
7.3.41. Muro divisorio;
7.3.42. Limpeza de obras.
7.4. E necessario dizer que os servigos que integram o objeto compreendem a execugio de obras

de uma unidade escolar, sendo esta a atividade principal.

7.5. Ressalta-se que, os servigos a serem executados, embora se qualifiquem como Servicos e
Obras de engenharia, estdo devidamente descritos no Termo de Referéncia, que apresenta o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdao adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo
sido elaborado com base nas conclusdes de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, além de possibilitar a
avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo, atendendo ao comando da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.6. Toda documentacdo devera ser devidamente compatibilizada e validada com a
fiscaliza¢ao/contratante, de forma a prever as melhores solucdes e diretrizes.
7.7. Condicoes de Execucao dos servicos:
7.7.1. Os servigos poderdo ser executados no horario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira;
7.7.2. Caso seja de interesse do Licitante, os servigos poderdo ser realizados nos finais de
semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Fiscalizacdo da SEINFRA;
7.7.3. O custo adicional desses servicos, caso ocorram, nao serao considerados como 6nus da
SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo.
8. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
8.1. A documentacao reguladora que orienta a execu¢ao dos servigos compreende, em especial:

8.1.1. Lei de Licitacoes e Contratos N° 14.133/2021 e suas alteracoes. (L14133


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

(planalto.gov.br)

8.1.2. Edital de Licitacio e respectivo Contrato.
8.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.
8.1.4. Manual de Normas para Elaboracio dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
8.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG

8.1.5.1. Parte A — Terminologia

8.1.5.2. Parte B — Condicdes Gerais

8.1.5.3. Parte C — Descri¢ao dos Servigos

8.1.5.4. Parte D — Critérios de Medicao

8.1.5.5. Parte E — Normas Aplicéveis
8.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais
(2009).
8.1.7. Manual de Obras Publicas e Edificacoes Sustentaveis SEINFRA (2025).
8.1.8. Documentos padriao:

8.1.8.1. Manual de Padronizagdo da Apresentagdo Grafica de Projetos.

8.1.8.2. Metodologia de Identificagdo de Arquivos.

8.1.8.3. Modelo — Planilha de Controle Fisico de Entregas de Projetos e Servigos.

8.1.8.4. Modelo — Planilha Or¢amentaria/Mapa de Cotacao.

8.1.8.5. Modelo — Recibo de Entrega de Documentos — RED.

8.1.8.6. Modelo — Ata de Reunido.

8.1.8.7. Modelo — Vistoria DER-MG.

8.1.8.7.1. Fichas para Cadastramento Predial

8.1.8.7.2. Relatorio de Reconhecimento da Edificacao

8.1.8.8. Bases de trabalho DWG (Detalhe — acessibilidade, CTB — DER-MG, Formato
padrdo).
8.1.8.9. Educagao - Caderno de Detalhes e Especificagdes — 2015.
8.1.8.10. Educacdo - Caderno de Detalhes Escola 2008 (pdf).
8.1.8.11. Educagao - Informagdes para Elaboragao dos Projetos.
8.1.8.12. Modelo — Memoria de Calculo para Or¢gamento DER-MG.
8.1.8.13. Modelo — Controle de Formatos SEINFRA-MG.
8.1.8.14. Modelo — Levantamento de Quantitativos (Dados Estruturados e Rastreaveis).
8.1.8.15. Relatorio geral de Projetos - SEINFRA-MG.
8.1.8.16. Termo de Compromisso — Aprovagdo de Projetos.
8.1.8.17. Modelo - Cronograma Fisico-Financeiro.
8.1.8.18. Minuta Termo de Cessao de Direitos Autorais.
8.1.9. Documentos especificos:
8.1.9.1. Projetos e Documentos relacionados no item 13 do Termo de Referéncia.
8.1.9.2. Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA-MG.

8.2. DOS ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA



8.2.1. A documentacdo relacionada nos subitens 8.1.4 a 8.1.8 acima, estara disponivel
para os licitantes, conforme links: DOCUMENTOS_LICITATORIOS , ANEXO TR - OBRA

E.E DR JOAQ PINHEIRO - SAO GONCALO DO SAPUCAI, durante o periodo da licitagdo.

9. DA CAPACIDADE TECNICA DO LICITANTE
9.1. Qualificacao técnico-operacional e técnico-profissional:
9.1.1. As comprovagdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica do objeto da licitagdo. Os parametros de qualificacdo técnica determinados sdo
necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e as exigéncias formuladas nao implicam em
restricdo do carater competitivo do certame.

9.1.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO
DA EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter
executado Obras de Edificagdes, compativeis com o objeto licitado, contemplando os seguintes

temas:
9.1.2.1. Obras de Constru¢des/Reforma/Restauro de Edificagdes publica ou privadas nao
residenciais, de complexidade semelhante ao licitado;
9.1.2.2. Execucao de Demoli¢des ¢ Remogdes;
9.1.2.3. Execugao de coberturas;
9.1.2.4. Restauracao de esquadrias.
9.2. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuira em seu quadro

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao dos servicos e de caracteristicas semelhantes, estando
estas limitadas as parcelas de maior relevancia, devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, participar do servigo objeto da licitacdo, sendo admitida a sua substitui¢cao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

9.3. O profissional devera ser integrante do quadro permanente do licitante. Na situagdo de
socio, a comprovacao sera realizada mediante copia do contrato social. Quando se tratar de empregado, a
comprovagdo de seu vinculo até a data da apresentacdo da proposta sera feita através de ficha ou de livro
de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casos sera suficiente a prova da
existéncia de contrato de prestacdo de servigo regido pela legislacao civel comum. A comprovacio da
condi¢do de Responsavel Técnico da sociedade empresaria se fara através da Certiddo de Registro e
Quitagdo de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA ou CAU.

9.3.1. O licitante devera comprovar, no certame, a existéncia de vinculo entre ele e o(s)
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, até a data da
apresentacdo da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

9.3.1.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho.

9.3.1.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social
acompanhado das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no Orgdo competente,
quando se tratar de sdcio-gerente ou de administrador ndo socio indicado no préprio contrato
social.

9.3.1.3. Copia das publicacdes, no Didrio Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de
administrador estatutario de sociedade andnima.

9.3.14. Copia do contrato de prestagdo de servigos, se prestador de servigos autdnomo.

94. O Licitante podera optar por apresentar uma Declaragdo conforme modelo constante em
Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, II e III da Lei Federal n® 14.133/21, sem
prejuizo das sangdes previstas no art. 155 ao art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021 e das penas previstas


https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/SUBEDIF-LICITACOES/EibvKHuan6RLoeiCyVZDGJsBI5aspQqmiQlmjrhXP6MEaA?e=oaCDHa
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no Edital.

9.5. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DO LICITANTE,
através de atestado(s) ou certiddo(des) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado,
comprovando ter executado Obras de Edificagdes e Projetos de Edificacdes, compativeis com o objeto
licitado, contemplando os seguintes temas:

9.5.1. Obras de Construcdes/Reforma/Restauro de Edificagdes publica ou privadas nao
residenciais, de complexidade semelhante ao licitado, com area minima de 725 m?;

9.5.2. Execucao de Demoli¢des ¢ Remogdes;

9.5.3. Execucao de Coberturas com area minima de 1.000,00 m?;

9.54. Restauracdo de esquadrias com drea minima de 1.900,00 m? (40% da area de

restauracio de esquadrias de madeira da planilha de servicos).

9.6. A area exigida para comprovacdo corresponde até 50% da area de intervencdo no objeto
licitado. A comprovagdo serd feita por meio de apresentacdo de atestado(s), devidamente assinado(s),
carimbado(s) e, referencialmente, em papel timbrado da empresa ou 6rgao tomador do servigo.

9.7. Nao serdo aceitos atestados parciais, ou seja, de servicos em andamento.

9.8. Nao sera permitido o somatdrio de atestados para o atendimento a drea minima solicitada na
qualificacdo técnica operacional, visto que, a experiéncia e a complexidade de executar varias edificagdes
com areas inferiores a solicitada nao reflete a experiéncia da empresa em executar a edificagdo com a area
solicitada.

9.9. A exigéncia acima visa comprovar capacitagao e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 67, II da Lei Federal n® 14.133/21, para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e os parametros de habilitacdo determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao
objeto licitado e as exigéncias formuladas nao implicam em restri¢do do carater competitivo do certame.

9.10. O atestado solicitado guarda propor¢do com a dimensao e complexidade do objeto, recaindo
sobre as parcelas de maior relevancia, em total observancia a Simula 263 do Tribunal de Contas da Unido.

9.11. Os servigos indicados e que exigem comprovacao possuem relagdo direta com os trabalhos
a serem executados.

9.12. O Agente de Contratacdo Permanente de Licitagcdo, a seu critério, podera solicitar, em
diligéncia, as certidoes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados,
como forma de conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos documentos emitidos
em nome do licitante.

9.13. Para fins de comprovacao da qualificagdo técnica relativa a parcelas especificas do objeto
passiveis de subcontratacdo, serd admitida a apresentacdo de atestados de capacidade técnica em nome de
potenciais subcontratados, nos termos do art. 67, § 9°, da Lei Federal n° 14.133/2021, permanecendo o
contratado principal integralmente responsavel pela execugdo do objeto.

9.14. Justificativa da Escolha das Parcelas de Maior Relevancia Técnica:

9.14.1. Conforme dispde o art. 67, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracao
Publica pode exigir, para fins de habilitacdo, a comprovagao de capacitagdo técnico-operacional em
parcelas do objeto consideradas de maior relevancia, ou seja, aquelas essenciais a adequada execugdo
do contrato.

9.14.2. No presente caso, a intervencdo refere-se a reforma, restauracio do prédio da
Escola Estadual Doutor Joao Pinheiro, o que impde exigéncias técnicas especificas, demandando
experiéncia comprovada em obras de natureza similar, com dominio de técnicas construtivas
compativeis e atuagao qualificada em bens protegidos.

9.14.3. Foram, portanto, definidas como parcelas de maior relevancia técnica:
9.14.3.1. Demoli¢des e Remocgdes;

9.14.3.2. Execugao de coberturas;



9.14.3.3. Restauragao de esquadrias.

9.15. Essas atividades concentram os principais desafios técnicos do objeto, exigindo ndo apenas
conhecimento tedrico, mas também pratica consolidada em intervengdes delicadas e de alto grau de
responsabilidade. A exigéncia de atestados que comprovem a execucdo dessas parcelas visa assegurar a
capacidade efetiva do licitante, promovendo maior seguranga na contrata¢do e contribuindo para o éxito
do empreendimento.

9.16. A drea minima de 725 m?, equivale até 50%, foi estabelecida de forma proporcional e
razoavel, considerando a escala, a complexidade e as especificidades do servigo a ser contratado.

9.17. Para fins de habilitagdo técnico-operacional, justifica-se a exigéncia de atestado(s) que
comprovem a execu¢do de restauracio de esquadrias de madeira, por se tratar de atividade
especializada e de alta sensibilidade estética e funcional, essencial ao objeto “Reforma e Restauragdo do
Prédio da Escola Estadual Doutor Jodo Pinheiro — Sdo Gongalo do Sapucai/MG”. A intervencao demanda
dominio de técnicas de conservagdo e restauro, além de capacidade de compatibilizar a solugdo com os
demais sistemas prediais (vitrificacao/vidros, pintura, acessibilidade e seguranga) e de gerir o canteiro sem
descaracterizar elementos originais. A experiéncia prévia comprovada mitiga riscos de retrabalho, atrasos
e descaracterizagdo arquitetonica, assegura desempenho e durabilidade, e o atendimento as normas
técnicas aplicaveis e as orientagdes do ente municipal competente, sendo exigéncia pertinente,
proporcional e diretamente relacionada ao escopo contratado, sem restri¢ao indevida a competitividade.

9.18. Dessa maneira, a definicdo das parcelas de maior relevancia encontra respaldo técnico e
juridico, além de contribuir para a selecdo de uma empresa com real capacidade de execugao,
minimizando riscos contratuais e assegurando uma obra de qualidade, alinhada as exigéncias da
Administragao e as necessidades da comunidade escolar.

9.19. Justificativa para vedacio do somatorio de atestados:

9.19.1. Considerando a natureza estratégica e a alta complexidade técnica da contratagdo, que
envolve a execugdo de obras de reforma e restauracio, ¢ indispensavel que a Administracao Publica
adote critérios de qualificacdo técnica que assegurem, de forma inequivoca, a capacidade do licitante
em executar o objeto com seguranca, qualidade e pleno atendimento as exigé€ncias legais e
normativas.

9.19.2. Nesse contexto, a vedagdo ao somatoério de atestados para fins de comprovacdo de
capacitacdo técnico-operacional se justifica como medida de cautela e rigor técnico, com o objetivo
de evitar a habilitacdo de empresas cuja experiéncia esteja fragmentada entre diferentes contratos, em
que tenham efetivamente enfrentado, de forma integral, a complexidade envolvida em intervengdes
dessa natureza.

9.19.3. Trata-se, portanto, de exigéncia razoavel, proporcional e juridicamente amparada,
voltada a selecdao de licitantes com experiéncia diretamente compativel com as parcelas de maior
relevancia do objeto. Permitir o somatdrio indiscriminado poderia mascarar a auséncia de experiéncia
consolidada em projetos com caracteristicas equivalentes, comprometendo o resultado da contratagao
e expondo o Poder Publico a riscos técnicos e operacionais.

9.19.4. Adicionalmente, o planejamento detalhado da obra, refletido no orcamento de
referéncia, no cronograma fisico-financeiro e na metodologia executiva exigida, reforca a
necessidade de contratar empresa com dominio comprovado sobre os servigos elencados, cujo valor
historico, arquitetdnico e cultural deve ser preservado com rigor técnico e metodologico.

9.19.5. Eventuais falhas de execucao ou necessidade de retrabalho, em razdo da inexperiéncia
da contratada, podem comprometer ndo apenas o sucesso da obra, mas também acarretar danos
irreversiveis ao patrimonio cultural, além de custos adicionais e atrasos significativos.

9.19.6. Dessa forma, a exigéncia de atestado compativel com o escopo e a dimensdo da obra,
preferencialmente acompanhado de CAT ou ART/RRT/CFT, assegura maior confiabilidade e
autenticidade as informacdes apresentadas, permitindo & Administracdo aferir com mais precisdo a
aptidao da empresa para o desempenho da atividade contratada.

9.19.7. Vale destacar que os servicos que exigem comprovacdo técnica guardam
correspondéncia direta com as atividades a serem executadas, recaindo sobre parcelas de maior



relevancia, em conformidade com o artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021 e com a Simula n° 263
do Tribunal de Contas da Unido.

9.19.8. Por fim, a ado¢do dessa medida ndo configura restricdo indevida a competitividade,
mas sim instrumento legitimo de protecdo ao interesse publico, a economicidade, a preservagdao do
patriménio e a qualidade da execucdo, elementos essenciais ao sucesso do certame e a plena
realizag¢do da politica piblica em questao.

9.19.9. Ressalta-se que o agente de Contratagdo ou a banca, a seu critério, podera solicitar, em
diligéncia, as certidoes de acervo técnico (CAT), as anotagdes e registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT/CFT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos
atestados ou outro documento pertinente, como forma de conferir autenticidade e veracidade as
informagdes constantes nos documentos emitidos em nome dos profissionais e do licitante.

10. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS

10.1. Relagdo de equipe técnica, adequada e disponivel para execugdo da obra, bem como a
qualificacdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:

10.1.1. 01 (um) Engenheiro, com experiéncia em Obras de Edificacdes. Nivel Pleno,
devidamente credenciado junto ao conselho de classe, com experiéncia comprovada.

10.1.2. 01 (um) Arquiteto, com experiéncia em Restauro. Nivel Pleno, devidamente
credenciados junto ao conselho de classe, com experiéncia comprovada.

10.1.3. 01 (um) Técnico. Nivel Médio, devidamente credenciado junto ao conselho de classe,
com experiéncia comprovada.

10.2. Para participacdo na licitacdo a empresa deverd apresentar Relacdo da Equipe Técnica
acima, acompanhada de declaracao do licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira
compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dara nos termos do Anexo
especifico que integrara o Edital de Licitagdo.

10.3. Para fins de comprovacdo da qualifica¢do técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar no momento da ordem de inicio dos servigos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da
equipe.

10.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execu¢do dos servigos.

10.5. Os profissionais de nivel superior acima elencados, serdo classificados de acordo com o
tempo de experiéncia devidamente comprovada na area de atuagdo, sendo:
10.5.1. Nivel Sénior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiéncia;
10.5.2. Nivel Intermediario/Pleno: profissional com experiéncia entre 5 (cinco) e 10
(dez) anos de experiéncia;
10.5.3. Nivel Junior: profissional com menos de 5 (cinco) anos de experiéncia;
10.6. Os profissionais de nivel superior acima elencados deverdo ser devidamente credenciados

junto a entidade profissional competente, CREA/MG ou CAUBR.

10.7. A comprovacao da experiéncia dos membros da Equipe Técnica sera feita por meio de
analise do curriculo do profissional e mediante a apresentagdo do registro na entidade profissional
competente, CREA/MG ou CAUBR.

10.8. Os profissionais técnicos deverdo ter conhecimento e habilidade para analise de projetos e
documentos técnicos.

10.9. A empresa devera declarar que a equipe técnica que prestara os servigos para cumprimento
do objeto, estard disponivel durante todo o prazo de execucao do contrato, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo, nos termos



do artigo 67, §6°, da Lei Federal 14.133/2021:

§ 6. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos I e
11l do caput deste artigo deverdo participar da obra ou servigo objeto
da licitagdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracdo.
10.10. DO ACOMPANHAMENTO TECNICO DA OBRA
10.11. DOS SERVICOS GERAIS
10.11.1. A planilha de servigos prevé profissionais subdivididos em trés itens, sendo

Engenheiro/Arquiteto, nivel Pleno - especialista em restauracdao; Engenheiro/Arquiteto, nivel Pleno;
Técnico de nivel médio. Os trés itens apresentam a “hora” como unidade de medicdo e foram
incluidos em planilha de servigos para mitigar intercorréncias que acometeram contratos de mesma
natureza ja executados. Por intercorréncias, no contexto da licitacdo em epigrafe, entende-se como
fatos imprevistos, supervenientes, os quais nao foram possiveis de previsdo em planilha de servigos
nesta fase pré-licitatoria, cuja solugdo demande que a Contratada recorra a profissionais fora de seus
quadros regulares, em funcao de sua especialidade peculiar.

10.11.2. A Contratada s6 fara uso desses itens de planilha mediante autorizacdo expressa da
Fiscalizagdo, uma vez esgotadas as tentativas de solu¢do com o apoio técnico dos membros da equipe
da SUBEDIF com especialidade correlata ao tema. Outrossim, assevera-se que o uso de tais itens de
planilha ¢ condicionado a entrega de um produto concreto, seja um laudo, projeto, estudo e etc.,
vinculado ao tema em questao.

10.11.3. O Técnico de Edificacdes foi contemplado para dar suporte exclusivo para a
Fiscalizagao, realizando atividades de apoio nos registros dos servigos executados.

10.12. DOS SERVICOS DE RESTAURACAO
10.12.1. Considerando a natureza dos servigos que compdem o objeto do processo licitatorio,

no que tange aos servicos de restauracdo, a Contratada devera apresentar imediatamente apos a
emissdo da Ordem de Inicio do Contrato, considerando o prazo legal admissivel de mobilizagdo, um
plano de trabalho e permanéncia de profissional de arquitetura especialista em restauro que sera
responsavel pela execu¢do dos servigos relacionados a sua especialidade constantes da Planilha de
Servicos e Projetos.

10.12.2. Portanto, com vistas a garantir o acompanhamento em tempo integral dos servigos de
restauracdo, a planilha de servigos propicia a permanéncia de Arquiteto, nivel Pleno - especialista em
restauracao.

10.12.3. A Contratada fard uso desse item de planilha mediante autoriza¢do expressa da

Fiscalizagdo, uma vez apresentada e aprovada a Proposta de Trabalho e proposta comercial para
acompanhamento especializado dos servigos de restauragao.

10.12.4. Este profissional devera, obrigatoriamente, constar da relacdo da equipe técnica do
licitante.

10.13. DA APROVACAO DE PROJETOS
10.13.1. Diante da necessidade de nova aprovagdo pela prefeitura, patriménio municipal,

concessionaria de energia, ¢ essencial ressaltar que a obra somente sera considerada concluida em sua
totalidade quando dispuser do documento de aprovacao nos seguintes 6rgaos citados.

10.14. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

10.14.1. O Licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execugao dos servigos, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo da
SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE




Betoneira 01
Serra Marmore 01
Martelete pneumatico p/concreto 15 a 30 kg 01
Cortador Riscador de Piso/Porcelanato/Ceramica - 60 01
cm
Serra Circular 7.1/4" (185 mm) 01
11. DA ANALISE DE RISCOS
11.1. Conforme o art. 18, incisos X da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o planejamento da

contratacdo devera contemplar a analise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam
ocorrer seja na fase de planejamento, na fase externa da licitacdo ou durante a execucdo contrato, bem
como acdes viaveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem
em risco o sucesso do empreendimento.

11.2. Nesse sentido, consta da instrucdo a Analise de Riscos (Anexo III ao Edital), onde foram
apontados eventuais problemas e as agdes mitigadoras dos riscos que deverao ser adotadas.

12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

12.1. A apresentagio de GARANTIA DA PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no

valor de RS 70.028,64 (setenta mil, vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), equivalente a 1%
(um por cento) do valor da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, é requisito de pré-habilitacio,
nos termos do art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de inabilitacao.

12.1.1. O prazo minimo de validade da garantia da proposta serd de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

12.1.2. A garantia serd validada pelo o Agente de Contratagdo, que providenciard o seu
recolhimento a SEINFRA, quando for o caso.

12.2. A garantia da proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1° do art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sua comprovacao devera ser apresentada no momento do
cadastro da proposta e apresentacio das Planilhas de Or¢camento Sintético e Composi¢io de Precos
Unitarios no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, sendo requisito de pré-habilitacdo, em
qualquer das opcoes constantes dos subitens 12.2.1. ou 12.2.2.

12.2.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitagdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que devera conter todas as informacgdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

12.2.1.1. O deposito deve ser realizado em tempo habil para que o comprovante seja
apresentado conforme disposto no item 12.2.

12.2.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informacgdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

12.2.2.1. A observagao, atualizacdo e informacdo a SEINFRA quanto ao prazo de validade do
Seguro-garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do certame.

12.2.2.2. A nao observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a inabilitacdo por
auséncia de garantia da proposta.

12.3. A garantia de proposta sera liberada apos expirado o seu prazo de validade ou, em caso de



recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias uteis:

12.3.1. da assinatura do contrato;
12.3.2. da data em que for declarada fracassada a licitacdo.
12.3.3. Para a devolugdao do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser

encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participagdo no certame, acompanhados da solicitacao de devolucao.

12.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.
13. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
13.1. O licitante DEVERA realizar o preenchimento, no sistema eletronico Portal de
Compras do Estado de Minas Gerais, para participacio no certame, dos campos abaixo:

13.1.1. Valor unitario e total do item.

13.1.2. Anexar arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacdes do

objeto, bem como outras informacgdes pertinentes presentes no Termo de Referéncia, conforme
modelo constante do Anexo VI ao Edital.

13.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto do certame.

13.2. O licitante DEVERA fazer o upload dos seguintes documentos:
13.2.1. Da PLANILHA RELATORIO ORCAMENTO SINTETICO (Anexo VII ao
Edital - PDF e Anexo VILI ao Edital - Excel).
13.2.2. Da COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (Anexo VIII ao Edital-PDF e
Anexo VIILI ao Edital - Excel).
13.2.3. Da PLANILHA DE BDI e Encargos Sociais (Anexo IX ao Edital-PDF).

13.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.4. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucio do objeto.

13.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

13.6. Se o regime tributdrio do licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do licitante nos
ultimos doze meses.

13.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

13.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispdoe o Projeto Bésico/Termo de Referéncia, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

13.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

13.10. O Ilicitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

13.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao pelo
Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos



do art. 71, inciso IX, da Constituicio Federal; ou condenagiao dos agentes publicos responsaveis e
do licitante ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execugao do contrato.

13.11. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

14. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

14.1. Neste certame, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas de
preco e lances e de julgamento.

14.2. O licitante encaminhara, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta em
moeda nacional e os demais documentos indicados no Edital, inclusive a apresentacio da
comprovacao da garantia de proposta, conforme o critério de julgamento adotado no Edital, até a data e
o0 horario estabelecidos para abertura da Sessdo Eletronica.

14.3. No cadastro da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

14.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

14.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

14.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos I1I e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;
14.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencao do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n ©48.589/2023, deverd informar na(s) proposta(s) que
serd(ao) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da deducao do ICMS,
conforme Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteracdes.

14.4.1. As fases de classificagdo das propostas, da adjudicacdo e da homologagdo serdao
realizadas a partir dos pregos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

144.1.1. O disposto nos subitens 14.4. ¢ 14.4.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

14.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir as Propostas Técnicas e as Propostas de Preco até
a abertura da Sessiao Eletronica.

14.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da Sessao Publica
e da fase de envio de lances.

14.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

14.7.1. A aplicacio do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 1,00% (um por cento), que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

14.7.1.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, conforme estabelecido no subitem 14.7.1.

14.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
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podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

14.8.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco;

14.8.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

14.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 14.8.1. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

14.10. Caberda EXCLUSIVAMENTE ao licitante interessado em participar da licitagdo
acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao
ou de sua desconexao.

14.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do(s)
licitante(s) convocado(s) para apresentacdo de propostas ajustadas, apos a fase de envio de lances.

14.12. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

15. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

15.1. A abertura da Sessao Eletronica desta licitacdo dar-se-4a AUTOMATICAMENTE por

meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados no Edital.

15.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio do Portal de

Compras MG.

15.3. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
15.4. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

15.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de MAIOR PERCENTUAL DE

DESCONTO em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenca de percentuais entre os lances.

15.4.2. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir a melhor oferta, sera de 1,00%
(um por cento).

15.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

15.6. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

15.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duracdo de 15

(quinze) minutos.

15.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, a recepg¢ao de lances sera automaticamente encerrada.

15.7.2. ApoOs a etapa prevista no item anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas
subsequentes com valores ou percentuais at¢ 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
serd sigiloso até o encerramento do prazo.

15.7.2.1. Na hipotese prevista no subitem 15.7.2., o licitante podera optar por ndo ofertar
nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar percentual melhor, conforme o critério de
julgamento.
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15.7.2.2. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condi¢cdes de que trata o
subitem 15.7.2., serdo convocados, na ordem de classificag¢do, os licitantes dos trés melhores
lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.

15.7.2.3. Encerrado o prazo estabelecido nos subitens 15.7.2.¢ 15.7.2.2., o sistema
ordenara os lances conforme disposto no item 15.5.

15.8. Durante a Sessdo Eletronica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do
melhor lance registrado, bem como poderdo visualizar todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema,
sendo vedada a identificacdo do licitante.

15.9. Na Hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da Sessao Eletronica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo recebidos sem
prejuizo dos atos realizados.

15.10. Quando a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos
para a SEINFRA, a Sessao Eletronica serd suspensa, ap6s a finalizagdo do envio dos lances, e reiniciada
somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagao do fato aos participantes no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

15.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.
15.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele

previsto no art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021, nesta ordem:

15.12.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

15.12.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

15.12.3. desenvolvimento obrigatério pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebraciao do contrato (art.
25, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

15.13. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

15.13.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;
15.13.2. empresas brasileiras;
15.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
15.13.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
15.14. Na hipétese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as
propostas empatadas.
16. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
16.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante

provisoriamente mais bem classificado atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 5.4. do Edital, especialmente
quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1. CAGEF,;

16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https:/www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

16.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

16.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu socio
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majoritario, por for¢ca do disposto no art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992.

16.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

16.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros

16.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

16.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

16.4. Verificadas as condi¢des de participagdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao
maximo estipulado para contratagdo no Edital e em seus anexos, considerando os valores unitarios e totais
de referéncia de cada item do lote.

16.4.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao ultimo
lance ofertado ou, quando ndo ocorrerem lances, contendo o(s) prego(s) inicialmente ofertado(s), e,
se necessario, documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo ao Agente de Contratacao.

16.4.1.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 16.4.1. podera ocorrer nas seguintes
situacoes:
16.4.1.1.1.  por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratagao;

16.4.1.1.2.  de oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o
prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 16.4.

16.4.2. O licitante devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor
ofertado, conforme modelo constante no Anexo VI ao Edital.
16.4.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados
eletronicamente.
16.4.2.2. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A

realizacdo da assinatura digital importard na aceitacdo de todos os termos e condi¢des
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho
de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica,
tendo como consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das a¢des efetuadas e das
informacgodes prestadas, as quais serdo passiveis de apuracao civil, penal e administrativa.

16.4.2.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por
mandatario, deverdo ser encaminhados, também, a procuracdo e copia da carteira de
identidade do mandatario subscritor.

16.4.3. O licitante mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, deverd informar na proposta
comercial o prego resultante da dedug@o do ICMS e o prego com ICMS.

16.4.3.1. O disposto no subitem 16.4.3 ndo se aplica aos licitantes mineiros
optantes pelo Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha
de inscrigdo estadual, na qual conste a opcdo pelo Simples Nacional, podendo o
responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a op¢ao por este regime através do
site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

16.5. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita da area técnica especializada no objeto.

16.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

16.6.1. contiver vicios insanaveis;
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16.6.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas no Edital, no Anexo I -
Termo de Referéncia e demais anexos;

16.6.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratagao;

16.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

16.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

16.7. Considera-se indicio de inexequibilidade a proposta que apresentar valores inferiores a 75%
do valor orcado pela Administragao.

16.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 16.7., somente sera identificada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

16.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
16.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

16.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

16.7.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com o disposto no art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

16.8. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratagao podera negociar condig¢des
mais vantajosas com o primeiro colocado, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG e de
forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado no Portal de

Compras MG.

16.8.1. Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a negociacao podera ser feita com os demais licitantes classificados, nos termos do item
16.8., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos no Edital.

16.8.2. Concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata da sessdo publica, que
devera ser anexada aos autos do processo de contratacdo.

16.9. Estando o preco compativel, o licitante DEVERA enviar a proposta ajustada ao iiltimo
valor ofertado na negociacio, e também os documentos indicados nos subitens 13.2.1. (Anexo VII ao
Edital - PDF e Anexo VILI - Excel), 13.2.2. (Anexo VIII ao Edital -PDF e Anexo VIILI - Excel) e
13.2.3. (Anexo IX ao Edital -PDF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel desde que a
solicitacio ocorra antes de findo o prazo e mediante justificativa, contado da solicitacdo do Agente de
Contratac¢ao no sistema.

16.10. Erros ou falhas no preenchimento da proposta nio constituem motivo para a
desclassificacdo. A proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracio do preco.

16.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas.

16.11. O prazo de validade da proposta ¢ o disposto no Termo de Referéncia.

16.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a

proposta ou lance subsequente, €, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

16.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da Sessao Eletronica para a realizaciao de
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diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, esta s6 podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

16.14. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
nao aceitacao da proposta.

16.14.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido
fundamentado do licitante, feito pelo chat, antes de findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado
que este ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

16.15. Encerrada a andlise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo
procedimento realizard a verificacdo da habilita¢do do licitante classificado em primeiro lugar.

16.16. Declarada a classificagdo da proposta do licitante mais bem classificado, os demais
licitantes devem manifestar, imediatamente, a inten¢do de recorrer do julgamento da proposta, conforme
disposto no art. 165, §1°, I, de acordo com o item 18.

17. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
17.1. A verificagdo dos documentos de habilitacdo serd realizada por meio de consulta ao

CAGEF, nos documentos por ele abrangidos, que devera ser juntado pelo licitante.

17.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de
Registro Cadastral - CRC para estarem vigentes na data da abertura da sessao publica.

17.2.1. A nao regularizacdo dos documentos constates do CRC e a ndo apresentacdo dos
documentos irregulares em arquivo apartado e identificado, até a abertura da Sessdo Eletronica,
implicara a inabilitacdo do licitante.

17.2.2. E responsabilidade do licitante consultar os sitios eletronicos oficiais emissores de
certidoes ¢ anexa-las aos documentos de habilitagao.

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do
CAGEF, o licitante mais bem classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio de upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, prorrogavel, contado da solicitacdo ao Agente de Contratacao.

17.3.1. A prorrogacdo de que trata o subitem 17.3. poderd ocorrer nas seguintes
situacoes:
17.3.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
17.3.1.2. de oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verifica¢do de conformidade de que trata o item 17.3.

17.3.2. A comprovacdo da Habilitagdo Técnica devera ser realizada com o envio dos
documentos indicados no item 9 do Edital.
17.3.3. As Declaragdes e Relacdes que devem ser apresentadas pelo licitante, constam dos
Anexos IV e V ao Edital, conforme descrito abaixo:
17.3.3.1. Declaracio 1 - Cumprimento de Requisitos de Habilitacio;
17.3.3.2. Declaracio 2 - Inexisténcia de Trabalho Degradante ou Forcado;
17.3.3.3. Declaracdo 3 - De que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos para
Pessoa com Deficiéncia e para Reabilitado da Previdéncia Social;
17.3.3.4. Declaracio 4 - de Compromisso de Contratacao do Responsavel Técnico;
17.3.3.5. Declaracgao 5- de Visita Técnica ou de Rentincia de Visita Técnica firmada

pelo Responsavel Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para este
fim, por meio de instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com firma



reconhecida, caso nao se trate de representante legal do licitante;

17.3.3.6. Relacao 1- de Disponibilidade da Equipe técnica Basica;
17.3.3.7. Relagdo 2- de Equipamentos e Instalagdes;
17.3.3.8. Relagcdao 3- do(s) compromisso(s) assumidos com a iniciativa privada e

administracdo publica, informando, no minimo, o(a) contratante, n® do contrato, objeto e
saldo financeiro dos servicos ainda ndo medidos no(s) contrato(s);

17.3.3.9. Certidao de Registro e Regularidade do licitante, em vigor, expedida pelo
CREA ou CAU quando for o caso.
17.3.3.9.1.  As Declaragdes 1, 2 e 3 devem ser apresentadas no momento do Cadastro

da Proposta de Preco (Anexo IV ao Edital).

17.3.3.9.2.  As Declaragdes 4 ¢ 5 e as Relagdes devem ser apresentadas com a
Documentagao de Habilitagao (Anexo V ao Edital).

17.4. Ap0s a apresentacdo dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
17.4.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
17.4.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
17.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
17.5.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
17.5.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto

para atestados de capacidade técnica, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

17.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do(s) licitante(s)
mais bem classificado, cuja andlise foi realizada pelo Agente de Contratagdo, depois de definido o
resultado do seu julgamento.

17.8. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de

habilitacdo, observado o disposto na Lei Estadual n® 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

17.8.1. Na hipodtese de necessidade de suspensao da Sessao Eletronica para a realizaciao
de diligéncias, com vistas a saneamentos de quaisquer natureza, a referida Sessdo somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

17.9. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE
17.9.1. No Edital é necessario que o licitante comprove sua boa situacio financeira, que
devera ser demonstrada por meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos:
17.9.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC
17.9.2.1. Onde:

17.9.2.1.1.  AC = Ativo Circulante;


https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=14184&ano=2002&tipo=LEI

17.9.2.1.2.  PC = Passivo Circulante.
17.9.2.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+
RLP

PC +
ELP

17.9.2.3. Onde:
17.9.2.3.1. AC = Ativo Circulante;
17.9.2.3.2.  RLP = Realizdvel a Longo Prazo;
17.9.2.3.3. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.3.4.  ELP = Exigivel a Longo Prazo.

17.9.2.4. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG= AT
PC + ELP

17.9.2.4.1.  Onde:
17.9.2.4.1.1. SG = Solvéncia Geral;
17.9.2.4.1.2. PC = Passivo Circulante;
17.9.2.4.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
17.9.2.4.1.4. AT = Ativo Total.

17.9.2.5. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF= PL
SFC + VRD

17.9.2.5.1.  Onde:
17.9.2.5.1.1. PL = Patrim6nio Liquido;
17.9.2.5.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
17.9.2.5.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

17.9.3. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utilizam-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

17.9.4. O licitante devera apresentar por meio de Nota Explicativa Suplementar, assinada
por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composicao das
contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existéncia de
valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens
formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balango. Se verificado valor relevante
concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os calculos para
apura¢ao dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo
elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu total.

17.10. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

17.10.1. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

17.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,



para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitag¢do serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.10.3. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital e
anexos.

17.10.4. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o 6rgao ou

entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condi¢des de habilitagdo.

17.10.5. Constatado o pleno atendimento as exigéncias do instrumento convocatorio, o licitante
serd habilitado.

17.11. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes devem
manifestar, imediatamente, a inten¢do de recorrer do julgamento da proposta, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com o item 18.

18. DOS RECURSOS

18.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido no curso da Sessdo Eletronica, ndo
inferior a 10 (dez) minutos, de forma imediata apés o término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencio de recorrer, sob pena de preclusio.

18.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo proprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias 1teis, contados a partir da notificagdo acerca da conclusdo do
juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de intengdo de recorrer, realizado pelo Agente de
Contratagao.

18.1.1.1. O juizo de admissibilidade referido no subitem 18.1.1 serd realizado apos a
etapa de manifestacdo de intengdo de recorrer de que trata o item 18.1, ao final da etapa de
habilitacao.

18.1.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a inten¢ao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

18.1.3. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica, ou material da via eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos
interpostos ou contrarrazdoes, se houver, serd efetuada mediante envio para o e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, e identificados com os dados do licitante e do processo licitatério,
observado o prazo previsto no subitem 18.1.1.

18.1.4. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas
contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da data final do prazo do recorrente,
pelas mesmas formas de apresentaciao do recurso.

18.1.5. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
18.1.6. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo puderem
ser aproveitados.
18.1.7. Na auséncia de registro de manifestacao de intenc¢ao de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

19. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

19.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios € na forma

de que trata o Decreto Estadual n® 48.723/2023 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insandvel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestagao dos interessados.

19.2. Nos casos de anulacdo e revogagdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n® 14.133/2021).



19.3. O motivo determinante para a revogagao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

19.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuragdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis contados a partir da data da anulagdo ou

revogacao da licitacdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.6. Na hipétese da ilegalidade de que trata o item 19.1. ser constatada durante a execug¢do
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

20.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizagao

da Sessdo Publica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Publica, situagdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

20.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
20.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
20.1.3. A convocagao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
21. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
21.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
21.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
21.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
21.1.3. proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
21.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
21.2. Ao homologar o procedimento, as informacgdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
21.3. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como serd apensada aos autos do
processo de contratagao.
22. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
22.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°.
14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato.
22.2. Apresentagdo de garantia adicional, quando for o caso, nos moldes do disposto no art. 59,
§5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
22.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a

vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas convencionadas

22.3.1. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

22.3.2. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

22.3.3. Sera permitida a substituicao da apoélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique



descoberto, ressalvado o disposto no item 22.2.4. do Edital

22.3.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice
de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

22.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
22.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;
22.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA;
22.4.3. Obrigagodes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

22.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 22.3, observada a legislagdao que rege a matéria.

22.6. Caso a CONTRATADA opte por prestar a Garantia da Execucdo Contratual em espécie,
deverda comunicar a Diretoria de Aquisicdbes e Contratos por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do
Contrato, para que seja providenciado o documento correspondente.

22.7. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

22.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Codigo Civil.

22.9. A garantia, nas modalidades cau¢do e fianca bancéria, deverd ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

22.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

22.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

22.11.1. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
22.11.2. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela

CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021).

22.11.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

22.12. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

22.13. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execu¢do do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

22.14. O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangcdes 8 CONTRATADA.



22.15. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato.

22.16. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

23. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

23.1. A Contratada deverd apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contado da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia
(RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

23.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execugdo dos servigos, ficando sob a responsabilidade do Licitante
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢cao no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliagdo do prazo de execugao.

23.3. Poderao ser introduzidas modificagdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudancgas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

23.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administragao, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execugdo dos servigos.

23.5. A Contratada deverd manter validas as apodlices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢ao parcial do contrato.
23.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

23.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em Construcdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

23.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.1. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2. Coberturas Adicionais:
23.6.2.1. Erro na elaboracio do Projeto e na execuciio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

23.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

23.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relagdo com os servigos, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

23.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo segurado sera
de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

23.6.2.2.2. Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 ¢ até R$50.000.000,00
o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com minimo de R$2.000.000,00;

23.6.2.2.3. Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 e até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com minimo de



R$4.000.000,00;

23.6.2.2.4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

23.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte
em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

23.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.3. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servigos.

23.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.4. contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

23.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos
fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servigos/obras contratados.

23.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.5. contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto nos subitens
23.6.2.2.1., 23.6.2.2.2., 23.6.2.2.3. ¢ 23.6.2.2.4.

23.6.2.6. Manuten¢ao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados
pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento
das obrigagdes assumidas na clausula de manutencao do contrato ou verificadas durante o periodo de
manuteng¢do, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado dos servigos. Essa garantia inicia-se ap6s o final da cobertura bésica, desde que os
servigos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

23.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.6. contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em funcdo de sinistro ocorrido.

23.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.7. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica

23.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

23.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.8. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungado de
riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.9. contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

23.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencao de Sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.10. contemplard o valor minimo de
R$100.000,00 (cem mil reais).

23.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou
de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos.

23.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.11. contemplard 20% (vinte por cento)



da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
23.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

23.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

23.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acoes ou Omissoes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

23.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
0s prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacdes sigilosas.

23.6.4. Tempo da Reclamagio e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

23.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

23.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24. DA CONTRATACAO

24.1. Apobs a homologagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

24.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgdo, que
se dara por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro no sistema,
para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo,
sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n° 14.133/2021, e outras
penalidades aplicaveis.

24.2.1. O prazo doitem 24.2. poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
24.3. De acordo com a disposi¢ao do §3°, do artigo 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execuc¢io da contratacio se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacao da licitacio.

24.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovagao
das condi¢des de habilitagdo e contratacdo consignadas no Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

24.5. Na hipotese de a Contratada ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n°® 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociacao,
assinar o contrato.

24.6. A intimacao eletrbnica constitui uma das formas para comunicacdo oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogdo de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratagao.

24.7. A confirmacao de leitura da intimacdo no sistema comprovara a ciéncia e seu



recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

24.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Caodigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacao para assinatura, até outros atos e notificagdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimacao por qualquer outro meio.

24.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participacdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI, e as
intimagdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. A critério exclusivo da SEINFRA-MG e mediante prévia e expressa autorizacdo do
Secretario de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada poderd, nos
termos do art. 122. da Lei Federal n° 14.133/2021, subcontratar parte da obra ou servico, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor do contrato.

25.2. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovacao de capacidade financeira ou técnica.

25.3. A Contratada devera se comprometer a cumprir - € a assegurar - que todas as empresas por
ela subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais; bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais, pertinentes ao dominio do ambiente, que sejam aplicaveis no Brasil.

25.4. A Contratada devera se comprometer, igualmente, a respeitar os principios das oito normas
fundamentais da Organizacdo Internacional do Trabalho — OIT, em matéria de: trabalho infantil, trabalho
forcado, ndo discriminacdo e liberdade de associagdo, bem como direito de negociagdo coletiva.

25.5. Devera assegurar o pagamento de salarios e beneficios ¢ a garantia de condi¢des de
trabalho (incluindo duragdo de jornadas de trabalho e dias de descanso), que ndo sejam inferiores aos
estabelecidos para o comércio ou industria no local onde os trabalhos serdo executados; e manter registros
completos e rigorosos do emprego de trabalhadores, no local.

25.6. A Contratada devera se comprometer a formular e a implementar uma politica de
procedimentos, em matéria de recursos humanos, aplicaveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto. Deverd acompanhar regularmente a sua aplicacdo e manter a SEINFRA/SUBEDIF informada da
situagdo, nomeadamente no que diz respeito as medidas corretivas, que eventualmente se revelem
necessarias.

26. DA VIGENCIA CONTRATUAL

26.1. O prazo de execucdo previsto em face as caracteristicas desse contrato, sera regulado
conforme:

26.2. O prazo de prestacdo dos servicos ¢ de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivos,

contados a partir da data de assinatura estabelecida na ordem de inicio dos servigos, admitida sua eventual
prorrogagao, caso ocorra algum dos motivos citados no artigo 115, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

26.3. O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de 910 (novecentos e dez) dias consecutivos, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a publica¢dao no Portal Nacional de Contratagdes (PNCP).

26.4. Os prazos sao definidos em observancia ao artigo 111, da Lei Federal n® 14.133/2021, que
admite a prorrogacao automatica nos casos de contrato por escopo. Contudo, nas hipoteses em que o nao
cumprimento se der por culpa da contratada, esta serd constituida em mora, sendo-lhe aplicada as sangdes
cabiveis.

26.5. Sera também admitido que a Administracdo opte pela extingdo do contrato, nos termos do
artigo 111, II, Lei Federal n° 14.133/2021.

27. DA EXECUCAO DOS SERVICOS



27.1.

27.2.

27.3.

INSTRUCOES PRELIMINARES

27.1.1. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para a execugdo dos
servigos, visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar
diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e desempenho desejados.

27.1.2. Para tanto, a CONTRATADA devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro e
Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e equipamentos
necessarios a execugdo dos servicos, e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa,
compreendendo um eventograma para a gestdo da execugdo de itens especificos e submeté-lo a
aprovacao prévia da SEINFRA.

27.1.3. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucao de todos os servigos.

27.1.4. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, nao sendo aceita alegacdo de atraso na execucao devido as
chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

27.1.5. O gerenciamento das atividades sera balizado por meio de reunides integradas

mensalmente, em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.
PROJETO DO CANTEIRO

27.2.1. A CONTRATADA devera apresentar o Projeto de Implantacio do Canteiro,

compativel com o objeto da licitagdo, em estrita observancia com a legislagao vigente, em especial, as
Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos obrigatdrios
relacionados a seguranga e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n°® 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C — Descri¢ao dos
Servigos.

27.2.2. A CONTRATADA devera apresentar no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritorio.

27.2.3. Critério de medicao: essa atividade nio sera medida por constituir-se em
elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

PLANEJAMENTO GERENCIAL

27.3.1. Apobs a emissido da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA
promovera reunido para definicdo de diretrizes com a CONTRATADA, que recebera informagdes
gerais sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem
adotados na execugao.

27.3.2. A CONTRATADA devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROIJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servira de suporte para
as reunides integradas.

27.3.3. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios
de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes
de qualidade e desempenho desejados.

27.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdo ao seguinte roteiro:
27.3.4.1. a) Planejamento Peridédico:

27.3.4.1.1. Andlise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas.



27.3.4.1.2.  Analise do desembolso financeiro e realizagdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S.

27.3.4.1.3.  Andlise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagdo do
problema.

27.3.4.2. Critério de medicdo: as atividades acima nfo serdo medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3.4.3. b) Alteracdes nos Projetos, se for o caso:

27.3.43.1.  Registrar as pequenas alteracdes porventura realizadas na execucdo dos
servigos, registrar os acertos em Didrio.

27.3.43.2.  No caso de grandes alteracdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solucdo e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto.

27.3.4.3.3. Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da Diretoria de
Infraestrutura e Equipamentos Publicos da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a
presenca dos autores dos projetos no canteiro.

27.3.4.4. ¢) Interferéncias com concessionarias:
27.3.4.4.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superagdo do
problema.

27.3.4.4.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas ¢ se os
prazos acordados foram cumpridos.

273.4.43. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer danos causados as
redes das concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais,
objeto do contrato.

27.34.5. d) Interferéncias Climaticas:

27.3.4.5.1. Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Didrio os problemas por ela causados.

27.3.4.6. e) Seguranca do Trabalho:

273.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
impostas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei 7.855, de 24
de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214, de 8 de
junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

27.34.7. f) Sinalizac¢ao:

27.3.4.7.1. Cumprirtodas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacdo,
constantes nas Normas Regulamentadoras n° 18 (item 18.27) e n° 26, da Portaria n°.
3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescri¢des do Caderno
de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres e as areas de manobras
de caminhdes e maquinas.

27.3.4.8. g) Controle tecnoldgico

27.3.4.8.1.  Verificar os relatérios emitidos pelos laboratérios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
e orientagcOes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

27.3.4.9. Observacfo: As atividades no canteiro acima relacionadas ndo serdo medidas
por constituirem-se em elementos essenciais ao gerenciamento do contrato e a execucao dos
Servigos.



28. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

28.1. A fiscalizacdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no
caso a SEINFRA, exigindo da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital de Licitacdo e no Contrato, e em conformidade os
critérios definidos no Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislagdo pertinente.

28.2. A execucao dos Servigos sera acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Empreendimentos de Saide da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III do art. 104 e §§ 1° e 2°, do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133 de 2021.

28.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢do ou desconformidade na execugdo do
contrato, o Gestor dara ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para ado¢ao das providéncias necessarias
para sanar as falhas apontadas.

28.4. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecu¢des ou desconformidades havidas na execucao
do objeto.

29. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

29.1. As medicoes serao elaboradas mensalmente. Para efeito de medicdo, serdo considerados

apenas os servigos entregues dentro do més. Caso os servigos sejam entregues fora do periodo supracitado,
0s mesmos serdo considerados apenas na medigao subsequente.

29.2. Os itens serdo medidos conforme critérios de medigdes, ja pré-estabelecidos por esse 6rgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboragao de Servigos
Técnicos e Projetos.

29.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precos e todas as despesas diretas e indiretas.

29.4. As medigdes serdo mensais e consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1?* e ultima medigdes que poderao ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servigos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

29.5. A medi¢cdo dos servicos deverd ser baseada em relatérios peridodicos elaborados pela
Contratada, onde serdo registrados os levantamentos, memoria de calculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicacdo dos setores e areas do empreendimento em que o servico
esta sendo aferido.

29.6. O item relativo a Administracdo local serd medido em valor proporcional a cada medi¢ao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Orgamento.

29.7. Nao serd devido pagamento da despesa relativa a Administragdo Local, sobre os itens
Mobilizagdo / Desmobilizagdo e Instalagdo e Manutengdo do canteiro de Obra.

29.8. O valor a (PI) da Administracdo Local a ser pago em cada medi¢gdo serd calculado da
seguinte forma:

AL mensal = AL X VMed

VC- AL
29.8.1. Onde:
29.8.1.1. AL mensal = Valor da Administra¢ao Local a ser pago
29.8.1.2. AL = Valor total da unidade ou do item da Administracdo Local constante

na Planilha de Quantidades e Precos Unitarios.



29.8.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizagdo/Desmobilizagao e Instalacdo e Manutengdo do canteiro de obra.

29.8.1.4. VMed= Valor da Medic¢ao dos servigos executados no més.

29.9. O valor da Administracdo Local serd medido proporcionalmente ao percentual financeiro
dos servigos efetivamente executados (VMed) em relagdo ao valor total do contrato, menos os valores
relativos a Mobilizacao/Desmobilizagao e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

29.10. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual, acrescimento de
quantitativos ou prorrogacao de prazo, nao havera alteragdo no valor definido na Planilha de Quantidades
e Pregos Unitarios, para o item Administragdao Local.

30. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

30.1. Ao final da obra todas as edificacdes deverdo estar com todas as suas instalacdes em
perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licencas,
alvaras e aprovagdes nos 0rgados pertinentes.

30.2. O objeto do Contrato serd recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a seguir:

30.2.1. O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado
em duas etapas sucessivas:

30.2.1.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

30.2.1.2. definitivamente, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais;

30.2.2. § 1°0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

30.2.3. § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

30.2.4. § 3% Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e
definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

30.2.5. § 4°? Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execu¢do do objeto do contrato exigidos
por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

30.2.6. § 5? Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

30.2.7. § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird
o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construg¢do, da reforma, da
recupera¢do ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do
identificados, o contratado ficarad responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substitui¢do necessarias.

30.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n® 14.133/2021).

30.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.



119 c/c art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

30.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

30.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou Agente de Contratacdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

30.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-se
com a empresa para emissdo da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
fins de liquidacao e pagamento.

30.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.

31. DOS PAGAMENTOS

31.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administragao
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

31.2. A medi¢ao dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizacdo pela Contratada.

31.3. A Contratada tera S (cinco) dias 1teis, a contar do desbloqueio pela mandatéaria nos casos
de despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da
aprovacao da medicao pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes
exigidas em contrato, para subsidiar o pagamento.

31.4. A Liquidagao sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento
da documentagido completa, de que trata o item 31.3., enviada pela Contratada.

31.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de liquidagdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

32. DO REAJUSTE DE PRECO

32.1. Conceder-se-a reajuste de pregcos apos o decurso de prazo de 01(um) ano, contando do
primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, 1° de Agosto, data
base do or¢amento de referéncia da licitagdo, considerada a variagio do Indice Nacional de prego da
Construgao Civil - INCC, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao
Getulio Vargas, o qual devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos insumos utilizados
na consecugdo do objeto contratual, e também, a utilizacdo de informagdes do Indices de Obras Publicas
(Parceria do FGV IBRE e DNIT) disponibilizados pela Fundacdo Getulio Vargas/Instituto Brasileiro de
Economia - Composi¢ao de Custos Unitérios.

32.2. As medigdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte formula:

R =I1 —TIo xV
onde:

Io

32.2.1. Onde:
32.2.1.1. R = Reajuste
32.2.1.2. I1 = indice do més do fato gerador do evento.



32.2.1.3. To = Indice do més de referéncia do or¢amento: julho/2025.

32.2.14. V = Valor da medi¢ao a ser reajustada.
32.2.1.5. I1 e To= Indices correspondentes & atividade preponderante dos servigos,
fornecidos pela FGV, para a Coluna 35 — Edificagdes.
32.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste, sera utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medicao do més subsequente.
33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
33.1. Compete a SEINFRA-MG:
33.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas;
33.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execug¢dao dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA;
33.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com as

especificagdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta comercial
do Contratado;

33.1.4. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

33.1.5. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalacdo no prazo
estabelecido;

33.1.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a CONTRATADA as
divergéncias observadas em relagdo a situacao real da obra;

33.1.7. Acompanhar as condi¢gdes de organizacdo, seguranga dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as corregdes necessarias;

33.1.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calca silcados, conforme modelo padrao SEINFRA;

33.1.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus
prestadores dos servicos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual “EPI”, compativeis
com o0s servigos em execucdo e de acordo com a legislagdo vigente;

33.1.10. Exigir da CONTRATADA a substituigdo dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequagdo para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior numero de
profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.11. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados;

33.1.12. Verificar e aprovar os Projetos;

33.1.13. Acompanhar todas as etapas de execugdo e liberar a etapa seguinte;

33.1.14. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

33.1.15. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra;

33.1.16. Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

33.1.17. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do



34.
34.1.

contrato;

33.1.18. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigoes;

33.1.19. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos € servicos solicitada pela
CONTRATADA, com base na comprovacao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG;

33.1.20. Exigir da CONTRATADA a substitui¢do dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior namero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

33.1.21. Exigir a substitui¢do de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou
dificulte a acdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servicos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

33.1.22. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servigos e obras efetivamente executados;

33.1.23. Emitir o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas;

33.1.24. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

33.1.25. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

33.1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no

objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruido ou substituido, no
total ou em parte, as suas expensas;

33.1.27. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas da
efetiva prestagdo de servigo, objeto do Termo de Referéncia;

33.1.28. Comunicar o Contratado para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia parcial sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021;

33.1.29. Solicitar o reparo, a correcdo, a remog¢ao ou a substitui¢do dos materiais em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

33.1.30. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo
prestado, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente instrumento;

33.1.31. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado;

33.1.32. Aplicar ao Contratado as sangdes regulamentares;

33.1.33. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas e previdenciarios por

meio dos documentos pertinentes.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Compete a CONTRATADA adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execucao dos Servigos:

34.1.1. Iniciar a execucdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos;

34.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.3. Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relacdo a
obra/servigo;

34.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua



habilitacdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA;

34.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitagdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condicdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrucdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.6. Responsabilizar-se, tnica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar,
respondendo pela exatidao dos estudos, calculos e dos projetos.

34.1.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execucao do Contrato;

34.1.8. Providenciar, antes do inicio dos servigcos, as necessarias licencgas, aprovagdes e
registros especificos junto aos 6rgaos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgaos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execucdo de servicos de
supressao de vegetacdo; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢cao de residuos
de construcao civil, disposi¢ao de solo, movimentagdo de terra e outros necessarios a consecucgao da
obra, que deverdio ser .encaminhadas & FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagdo de
areas de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autoriza¢des deverdo ser encaminhadas 8 FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.9. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima;

34.1.10. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais
como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizagdo, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legisla¢do vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, ¢ a “NBR n°® 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranca para
Construcao e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descrigao dos Servigos;

34.1.11. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro;

34.1.12. A CONTRATADA devera manter no escritério da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora;

34.1.13. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA-MG, no prazo méaximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, a ocorréncia de quaisquer atos, circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o
éxito e o cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos, propondo as agdes corretivas
necessarias, com a devida comprovagao;

34.1.14. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitacdo da obra, que devera ter todo poder para
representa-la junto a SEINFRA;

34.1.15. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servi¢o, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.16. Manter no local da obra o “Diario de Obras™ atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotacdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento



dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:
34.1.16.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e funcao;
34.1.16.2. Descricao das atividades e frentes de servigco em desenvolvimento;
34.1.16.3. Equipamentos disponiveis;
34.1.16.4. Avango fisico da obra;
34.1.16.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;

34.1.16.6. Registros quanto as acdes de Seguranca do Trabalho;

34.1.16.7. Anotacdes do Responséavel Técnico da obra;
34.1.16.8.  Anotagdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.16.9. Informagdes climaticas. Acidentes de trabalho, ¢ outros.
34.1.17. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo

Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE;

34.1.18. Providenciar e instalar, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos, as placas da obra definidas na Planilha de Sefvig:os,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA;

34.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacao da Responsabilidade Técnica (ART) de
execugdo da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR;

34.1.20. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovagdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade;

34.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item do
Termo de Referéncia;

34.1.22. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA-MG, devidamente
identificados com crachd subscrito pela CONTRATADA, no qual deverd constar, no minimo, sua
razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia;

34.1.23. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro;

34.1.24. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil;

34.1.25. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adogdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis;

34.1.26. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os orgaos/concessionarias de servico sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, 4gua e esgoto;

34.1.27. Apresentar 8 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias;

34.1.28. Havendo necessidade de adequagao nas redes para possibilitar as ligacdes definitivas,



comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
adocao em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusdo da obra;

34.1.29. Responsabilizar-se pelas ligagdes provisorias e definitivas de 4gua, esgoto, energia,
necessarias para a execucao da obra, se for o caso;

34.1.30. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado;

34.1.31. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogagdo do prazo
de execuc¢do da obra, solicitagdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresentagdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacgao;

34.1.32. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificacdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servicos ou servicos nao previstos no contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos apos a sua constatagdo, mediante apresentagao formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao;

34.1.33. Apos o exame e aprovacdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-
Financeiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizag¢ao do aditivo;

34.1.34. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagoes,
somente apos a formalizacdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente & FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato;

34.1.35. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificagdes, normas e procedimentos da SEINFRA;

34.1.36. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito e o cumprimento dos prazos de
execucao dos servicos, propondo as agdes corretivas necessarias;

34.1.37. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela FISCALIZACAO da SEINFRA;
34.1.38. Cumprir determina¢io da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funciondrio da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes;

34.1.39. Cumprir as normas de prote¢do a saide e seguranga dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra;

34.1.40. Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execugdo e de acordo com a legislagdo vigente;

34.1.41. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos;
34.1.42. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA;

34.1.43. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes;

34.1.44. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade

dos servicos que executar, respondendo pela exatiddo dos estudos, calculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA;

34.1.45. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execug¢do do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagio, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra;



34.1.46. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes;

34.1.47. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da CONTRATADA;
34.1.48. Apresentar a2 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos

rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o aco a ser aplicado na obra;

34.1.49. Utilizar na execucao da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital;

34.1.50. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA;

34.1.51. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo 8 CONTRATADA absorver esse custo adicional;

34.1.52. Providenciar toda a sinalizagdo necessaria a execu¢do da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente;

34.1.53. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminagao, inclusive a do meio ambiente, de modo a nao prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material e a ndo provocar empuxos e sobrecargas excessivas nas
estruturas;

34.1.54. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execugdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais;

34.1.55. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execug¢do da obra, em
conformidade com a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagoes, perfuragdes e demoli¢des, quer no local da
obra, quer para outro local, promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados;

34.1.56. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d'dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

34.1.57. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacdo ambiental dos locais de destinacao dos residuos decorrentes da execugdo da obra, bem
como a comprovacao do volume e caracterizagdo dos residuos, que deverdo obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso, incluindo a
indicagdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART;

34.1.58. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentagdo dos seguintes documentos, ou
outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destinacao Final - CDF ¢ Declaracao de Movimentagao de Residuos — DMR;

34.1.59. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecdo e conservagao de tudo que ja tiver sido executado;

34.1.60. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execucdo de obras e instalagdes, correndo as suas expensas sem



responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar;

34.1.61. Desenvolver, simultaneamente a execucdo dos servicos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso;

34.1.62. Entregar ao final da obra, como condi¢do para liberacdo da medicao final, o Projeto As
Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e 01
(uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA;

34.1.63. No caso de ndo haver nenhuma alteragdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaracao, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original;

34.1.64. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil;
34.1.65. Entregar a SEINFRA, como condigdo para liberacio do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certidio Negativa de Débito de Relativos as
Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

34.1.66. Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragdo dos servi¢os nao justificados
ou com justificativas ndo aceitas pela supervisao da SEINFRA-MG serdao punidos com a aplicacao de
multas e/ou outras penalidades previstas no contrato;

34.1.67. Caso seja necessario, quando da conclusdao dos Projetos, devera ser emitida nova
Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU BR, referenciando os dados definitivos dos projetos;

34.1.68. Entregar ao CONTRATANTE antes do inicio da prestagdo dos servigos, copia
autenticada das ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhidas junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou das RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) devidamente recolhidas junto ao CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil),
relativa aos servicos efetivamente contratados, nos termos dos arts. 4°, § 1°, ¢ 11 da Resolugao
1.025/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e art. 1°, incisos II e III da
Resolugdo 28/2012 do CAU/BR — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

34.1.69. A empresa vencedora, sediada em outro Estado, deverd apresentar o registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com o
“Visto” do CREA/CAU - MG, por ocasido do inicio dos servigos;

34.1.70. O “Visto” possui uma validade de até 180 dias. Nesse sentido, se acaso os trabalhos
demandarem prazo maior, a CONTRATADA deverd providenciar um novo registro no proprio
CREA/CAU — MG, de modo a regularizar sua situagao;

34.1.71. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor, Lei n® 8.078, de 1990;

34.1.72. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

34.1.73. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execu¢do ou dos materiais nela empregados;

34.1.74. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

34.1.75. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e
pagamento;



35.
35.1.

34.1.76. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos prestados,
dentro dos padrdoes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho, conforme
previsto na legislagdo em vigor e na forma exigida no termo de referéncia;

34.1.77. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legisla¢do especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

34.1.78. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
34.1.79. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
inciso I, alinea d, art. 124 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

34.1.80. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

34.1.81. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao do contrato;

34.1.82. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

34.1.83. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

34.1.84. Conforme a natureza dos servigos, sera obrigatoria a emissdo de ART/RRT pela
contratada, sempre que solicitado, nos casos de revisdo de projetos e execucdo de obras, a fim de
assegurar a responsabilidade técnica em cada etapa;

34.1.85. Suportar, no limite de 50% (cinquenta por cento), alteracdes unilaterais para
acréscimos ou supressoes do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, servigos
ou nas compras, conforme art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

34.1.86. A CONTRATADA devera utilizar, em todas as etapas da execucdo contratual que
demandem o emprego de madeira, exclusivamente material de origem legal e devidamente
certificado.

34.1.87. A CONTRATADA devera elaborar e implementar, logo apds a ordem de inicio da
obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil — PGRCC, contemplando todas as
etapas da obra, com vistas a correta segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos gerados, devendo apresentar os comprovantes a
FISCALIZACAO sempre que solicitado.

34.1.88. A CONTRATADA devera utilizar, nas instalagdes provisorias e definitivas da obra,
lampadas do tipo LED, de maior eficiéncia energética, vedada a utilizagdo de lampadas
incandescentes ou fluorescentes comuns.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

35.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

35.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:



35.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

35.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
35.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
35.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
35.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do Edital.
35.1.2.6. Nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
35.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
35.1.2.8. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo.
35.1.2.9. Fraudar a licitagao.
35.1.3. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
35.1.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
35.1.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
35.1.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
35.1.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
35.1.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.
35.1.6. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poderd, apos regular

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

35.1.6.1. Adverténcia;

35.1.6.2. Multa;

35.1.6.3. Impedimento de licitar e contratar;

35.1.6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

35.1.7. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
35.1.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
35.1.7.2. As peculiaridades do caso concreto;
35.1.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
35.1.7.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
35.1.7.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.
35.1.8. O prazo para pagamento da multa serd de 30 (trinta) dias, a partir da comunicagdo
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.
35.1.8.1. Para as infragdes previstas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4., a multa
serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato
licitado.

35.1.8.2. Para as infracdes previstas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6., 35.1.2.7., 35.1.2.8.
e 35.1.2.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado.

35.1.8.2.1.  As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:
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35.1.8.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

35.1.8.2.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa
de assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

35.1.8.2.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo
nao realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto
com vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado,
ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificagdes contratadas.

35.1.8.2.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de
rescisdo contratual motivada pela Contratada.

35.1.8.2.1.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato
ou autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do
contrato ou autorizacdo de fornecimento que nao resultem na aplicagdo de outra
sancdo pecuniaria ou na rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a
Administragdo Publica.

35.1.9. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

35.1.10. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

35.1.11. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 35.1.2.2., 35.1.2.3. ¢ 35.1.2.4.,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

35.1.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 35.1.2.5., 35.1.2.6.,
35.1.2.7., 35.1.2.8. ¢ 35.1.2.9., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens
35.1.2.2., 35.1.2.3. e 35.1.2.4. que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

35.1.13. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no subitem 35.1.2.7., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

35.1.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragcdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por Agente de Contratacdo composta por 3 (trés)
servidores publicos estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificacdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as
provas que pretenda produzir.

35.1.14.1. Encerrada a instrugdo do PAR, o Agente de Contratacdo elaborard relatorio
final.
35.1.14.2. Concluido o relatério final, o Agente de Contratacdo intimara o licitante para

apresentar alegagoes finais no prazo de 10(dez) dias.

35.1.14.3. O Agente de Contratacdo encaminhard o PAR a unidade de assessoramento
juridico da SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n°® 12.846/2013.

35.1.14.4. Apo6s a manifestacdo juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade
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competente para julgamento.

35.1.14.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogavel uma tnica vez por igual periodo.

35.1.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias da decisdo proferida, contado da data da
intimagdo a ser realizada por meio do Sistema Eletronico de Informag¢des-SEIL o qual sera dirigido a
autoridade competente, que podera, no prazo de 15 (quinze) dias, reconsiderar sua decisdo.

35.1.15.1. Mantida a decisdo recorrida, o PAR sera remetido a Junta de Recursos de
Processos Administrativos de Responsabilizagdo — JRPAR, para julgamento.

35.1.15.2. O recurso tera efeito suspensivo.

35.1.16. A aplicagdo das sancgdes previstas no edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obriga¢do de reparacao integral dos danos causados.

35.1.17. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio dos licitantes, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

35.1.17.1. Os enderecos de e-mail informados no cadastro no Sistema Eletronico de
Informacgdes-SEI, serdo considerados de uso continuo do licitante, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

35.1.18. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragao administrativa tipificada pela Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
Contratada deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

35.1.19. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual - CAFIMP ¢ no CAGEF-MG.
36. DA EXTINCAO DO CONTRATO
36.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sdo os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n° 14.133/2021.
37. DOS DIREITOS AUTORAIS
37.1. A CONTRATATADA nos termos do art. 93 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, devera

ceder para ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solucdes
apresentadas e aos modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentacao e
todos os demais produtos gerados na execu¢dao do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e
alterados pelo CONTRATANTE em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao de seu autor.

37.2. Os direitos autorais do projeto serdo, portanto, de propriedade da CONTRATANTE, de
modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, na hipotese de posterior alteragao
do projeto pela Administracdo Publica, bastara que o autor seja comunicado e o0s registros serao
promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.

38. DAS DISPOSICOES GERAIS

38.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da proposta
nao serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

38.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

38.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo do procedimento e durante a Sessdo Publica
observardao o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacao relativa ao procedimento.

38.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. S6 se



iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

38.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
ndo conste do Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contratacdo na respectiva
notificagao.

38.6. E facultado ao Agente de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo € a
afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisdes.

38.7. O objeto desta licitacdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdencidrios decorrentes da referida execugao.

38.8. As normas disciplinadoras do Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.

38.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do certame.

38.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

38.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario.

38.12. O licitante devera orcar os servigos necessarios a integral execucao objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

38.13. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmagdes verbais.

38.14. O cronograma fisico-financeiro com a especificagao fisica completa das etapas necessarias

a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras constituird parte integrante do contrato.

38.15. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinagdo e
estrita colaboragao com a SEINFRA.

38.16. Todo o material produzido e compilado durante a execug¢ao do Contrato sera de propriedade
da SEINFRA, que dela se utilizarad conforme melhor lhe convier.

38.17. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
informacdo, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizagcao da SEINFRA.

38.18. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

38.19. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitacao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Pedro Calixto Alves de Lima

Secretario Adjunto
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - SEINFRA


https://compras.mg.gov.br/

eil Documento assinado eletronicamente por Pedro Calixto Alves de Lima, Secretario de Estado
ﬂimm; inl’ Adjunto, em 04/02/2026, as 11:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, §
eletrénica 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

N acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 131170256 e
o codigo CRC 40FAF2BB.
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