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Oficio n.’ 018/2026

Ao Setor de Licitacoes
Assunto: Manifestacdo Técnica — Analise de Exequibilidade da Proposta
Concorréncia Eletronica n° 010/2025

Processo Administrativo n° 188/2025

Prezados Senhores,

Em atengdo ao recurso administrativo interposto, referente a Concorréncia Eletronica n°
010/2025, cujo objeto ¢ a Construgdo do Centro de Distribui¢do da Secretaria Municipal de
Educacdo, o Setor de Engenharia deste Municipio apresenta a seguinte manifestacao técnica:

Nos termos do art. 59, §4°, da Lei n°® 14.133/2021, propostas com valor inferior a 75%
do orcamento estimado sdo presumidamente inexequiveis, cabendo ao licitante comprovar a
exequibilidade, ndo havendo exclusdo automatica. Nesse sentido, a aplicacdo da presungdo
relativa esta correta. Contudo, a andlise da planilha evidencia inconsisténcias que justificam
diligéncia para esclarecimento técnico, ou até mesmo a declaracdo de inexequibilidade.

A planilha apresentada pela empresa 19 Engenharia e Servicos Logisticos Ltda
evidencia alteragdes nos coeficientes das composi¢des de custos, inclusive em itens unitérios.
A redugdo aplicada ndo incide sobre o quantitativo real do item, mas sobre os quantitativos
internos das composicoes, comprometendo a aderéncia ao projeto basico.

Além dos itens unitarios, os demais insumos e servicos foram reduzidos pelo fator
de desconto aplicado dentro das composicdes, incluindo insumos de estruturas metalicas e
de concreto. E importante destacar que a empresa néo pode alterar o quantitativo do item,
que deve obedecer ao minimo da referéncia oficial; apenas pode ajustar o valor unitario com
base em pesquisa de mercado, caso disponha de solucdo economicamente viavel. Essas
reducdes ocorreram sem alteracdo de projeto, justificativa técnica ou comprovacio de
solucio construtiva alternativa, comprometendo a exequibilidade dos itens estratégicos da
obra.

A empresa apenas utilizou tabelas de referéncia, sem apresentar valores de mercado,
notas fiscais ou similares, manipulando os quantitativos internos de composi¢ao do item com o

objetivo de atingir o valor correspondente ao percentual de desconto informado.
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Conclusao

A planilha sugere aplicagdo de desconto global linear sobre os quantitativos internos,
sem comprovagao técnica da viabilidade. Observa-se o fracionamento de itens unitarios e a
redu¢do indevida de insumos e servigos estratégicos, incluindo estruturas metélicas e de
concreto, sem respaldo técnico, justificativa ou solucao alternativa. O Setor de Engenharia
entende que o desconto pode ser diluido em méao de obra, logistica e insumos secundarios,
mas nao em elementos que exigem unidade ou quantitativo fixo, sob risco de comprometer

a exequibilidade do objeto.
Recomendagdo: Recomenda-se a abertura de diligéncia junto a empresa, para que:
1. Apresente cotagdes de mercado para insumos, mantendo a mesma qualidade e
quantidade de materiais prevista em projeto, garantindo a exequibilidade.
2. Apresente termo de garantia de execucdo pelo valor proposto, sem necessidade de

reequilibrio de pregos.

“Sem mais para o momento, coloco-me a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos que se

fizerem necessarios.
Atenciosamente,

Bocaiuva, 14 de janeiro de 2025
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