PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
ESTANCIA CLIMATICA E HIDROMINERAL
CNPJ: 18.940.098/0001-22

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Informacoes Basicas
Numero do processo (001/2025)
2. Descricdo da necessidade

0 presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratacao de
empresa especializada para execucdo de obra de engenharia para construgdo de Unidade
Basica de Saude (UBS), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Satide
da Prefeitura de Bueno Branddo/MG, através da liberacdo de recursos do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC), proposta n? 11408.9490001/24-001 Novo PAC, para
fomentar a estruturacdo dos sistemas locais de satide e a garantia de um atendimento de
saude universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer a prevencdo, promoc¢ao e
recuperacdo da satude, atuando de maneira direta e indireta no processo saide/doenga da
populacgao local.

A justificativa para a construgdo de nova UBS no municipio de Bueno Branddo /MG,
localizado na regido de sul de minas, se baseia na necessidade urgente de garantir acesso
adequado aos cuidados primarios de saude para sua populagdo, que atualmente
corresponde a 10.911 habitantes (conforme senso de 2022), em que pese a regido tem
experimentado um crescimento populacional significativo, aliado ao envelhecimento da
populagdo e ao aumento das doencas cronicas, fatores que tém elevado substancialmente a
demanda por servicos de saude, mediante os fatos, com uma nova estrutura, é possivel
oferecer um ambiente mais adequado e moderno, com melhores condi¢des para os
profissionais de satide e para os pacientes, o que pode resultar em um atendimento mais
eficiente e humanizado, resultando também na ampliacdo dos servigos, pois uma nova UBS
pode permitir a ampliacdo dos servigos oferecidos, como consultas médicas, vacinagao,
acompanhamento de doencas crénicas, saiude mental, entre outros, atendendo a uma gama
mais ampla de necessidades da populacdo e também pelo fato da promog¢io da saude, pois
com uma nova unidade, é possivel implementar programas de promo¢ido da saude e
prevencdo de doencas de forma mais eficaz, contribuindo para a melhoria da sadde da
populagdo a longo prazo.

A construcdo de UBS de porte Tipo I, com capacidade para acomoda, no minimo uma
Equipe de Satde da Familia e uma Equipe de Saidde Bucal, é uma estratégia eficaz para
fortalecer a Atencdo Primaria a Satide no municipio. As novas unidades, projetadas para
integrar solucdes de telessatide, ampliar os espacos de atendimento e incorporar praticas
sustentaveis, sdo essenciais para assegurar que o sistema de saude local esteja preparado
para enfrentar as demandas referentes a saide, presentes e futuras da populacio de Bueno
Brandao/MG.

A problematica central que motiva a construgido de novas UBS de porte Tipo I no
municipio de Bueno Brandao/MG envolve a necessidade de amplia¢do das infraestruturas
para atender a crescente demanda por servicos de satide, especialmente em areas onde a
densidade populacional e as condi¢des de vulnerabilidade social sdo mais acentuadas. As
unidades de saude atualmente em operacdo muitas vezes ndo possuem a capacidade fisica
ou 0s recursos necessarios para lidar com o aumento da populacio e a complexidade das
condi¢coes de saude que surgem com o envelhecimento populacional e a prevaléncia de
doengas cronicas. Além disso, a Politica Nacional de Atencdo Primaria (Pnab), conforme a
Portaria GM/MS n? 2.436/2017, estabelece que a UBS se adapte a novos parametros de
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infraestrutura, ambiéncia e funcionamento. Essas mudancas sdo fundamentais para
proporcionar um atendimento mais acolhedor e humano a populacio de Bueno
Brandado/MG, além de garantir um ambiente de trabalho mais saudavel para os profissionais
de saude.

0 impacto positivo da construcao dessas UBS no Municipio de Bueno Brandao/MG,
serd expressivo, refletindo na melhoria da cobertura assistencial e na qualidade dos
servicos prestados a populacao local. Com a ampliagdo das equipes multiprofissionais e a
integracdo mais eficaz entre os servicos de sadde e a comunidade, espera-se uma reducdo
nas desigualdades no acesso aos servicos de satude, especialmente em regides mais carentes
do municipio, como zonas rurais, areas de dificil acesso e comunidades em situacdo de
vulnerabilidade. Além disso, a ado¢do de um modelo arquiteténico que favoreca a
integracdo de solugdes digitais, como a telessaiide, permitira uma resposta mais agil e eficaz
as demandas de saude, conectando de forma mais eficiente os diferentes niveis de atencao
dentro da rede de saide do municipio. Este investimento nido apenas atendera as
necessidades imediatas da populacio de Bueno Branddao/MG, mas também contribuira para
o desenvolvimento comunitario e a melhoria continua da qualidade de vida da populacio,
considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana e acessibilidade.

Em conclusdo, a necessidade de construir nova Unidade Basica de Sauide de porte
Tipo I em area estratégica do Municipio de Bueno Brandio/MG, é fundamentada pela
importancia de garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso aos servicos
de saude, principios basilares do Sistema Unico de Satide (SUS). A implantacio da estrutura
fisica da UBS, no Municipio, permitira ndo sé o atendimento das demandas crescentes, mas
também a preparacio do sistema de satide local para desafios futuros. Esse investimento é
crucial para assegurar que a Aten¢do Primaria a Saude continue desempenhando seu papel
central na promog¢ao da satide e na prevencao de doengas, promovendo um impacto positivo
e duradouro na saude da populagdo de Bueno Branddo/MG e no desenvolvimento das
comunidades assistidas. A execucdo desse projeto, embora complexa, é essencial para
fortalecer a base do sistema de saude municipal, garantindo que ele possa continuar a
oferecer servicos de alta qualidade para todos os cidadaos.

3. Arearequisitante
Identificacido da area requisitante: Secretaria Municipal de Saude;

Nome do responsavel: Jessica Paula Riciatti Nunes - Secretaria Municipal de Saude.

4. Descricao dos requisitos da contratacao
Requisitos da contratacao
Sustentabilidade em obras de engenharia

L. Critérios gerais de sustentabilidade;

II.  Adesao ao Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis;
III.  Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do 6rgio;
IV. Incorporagio das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais.

V.  Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n? 6.938/1981);
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VI.  Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudang¢a do Clima (Lein212.187/2009);

VII.  Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n? 12.305/2010);

Especificacoes técnicas de sustentabilidade:
Ventilacao e iluminag¢ao naturais:

a) Design que maximiza a luz natural
b) Promocao de ventilacdo adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais

Uso racional da agua:

a) Implementacdo de sistemas de reuso de agua cinza
b) Sistemas de captacdo de agua de chuva

Energia solar:

a) Instalagdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos
b) Materiais de baixo impacto ambiental
c) Selecdo de materiais sustentaveis certificados

Gerenciamento de residuos:

a) Planos para redugdo, reutilizacdo e reciclagem de residuos de construcdo
b) Reducdo da poluicdo
c) Praticas para minimizar a poluicao durante construcio e operacdo

Biodiversidade:
a) Protecdo e promocao da biodiversidade no local da obra
Subcontratacgao
Proibicdo total: Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual
Garantia da contratacao:

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual 5% e condicdes descritas nas clausulas do contrato.

No caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-lo, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
(dez) dias tteis apoés a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacio a
garantia da contratagao.

Vistoria:

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.
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Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria  prévia, a qual podera ser agendada através do  e-mail
engenharia@buenobrandao.mg.gov.br, com antecedéncia minima de 48 horas.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa, comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaraciao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

Padroes minimos de qualidade

Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinag¢ées dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas contidas nos anexos, a
serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de primeira qualidade, isentos de
quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de
modo a atender integralmente no que lhes couber as especificacdes da ABNT, dos projetos
e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas sanitdrias em relagdo as

especificidades que dizem respeito a mitigagdo do risco sanitario e demais riscos
pertinentes a um estabelecimento assistencial de saude.

A substituicio de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada
mediante justificativa e autorizagio prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento
e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver duvidas quanto a
qualidade ou similaridade.

Os critérios, tipos de materiais e servigos a serem executados, bem como as normas
para a execucgdo, serdo claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos
de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

Requisitos gerais

A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos,
nas quantidades especificadas na planilha Anexo do Edital, devidamente aprovados pela
Prefeitura Municipal de Bueno Brandao/MG.

A empresa contratada serd responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e
equipamentos especificados na planilha or¢camentiria e nos memoriais descritivos,
garantindo a correta adequacdo desses itens a obra da Unidade Basica de Saude. Esta
medida visa evitar que instalagées futuras comprometam a obra concluida, prevenindo
danos e prejuizos aos servicos ja executados.

Todos os servicos deverao ser realizados em estrita conformidade com os principios
de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras aplicaveis a
construcio civil. Em caso de divergéncias na interpretacdo dos documentos fornecidos, sera
adotada a seguinte ordem de prioridade:
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Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha or¢amentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Bueno Branddao/MG devera ser
consultada.

Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais
recente.

Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a
representacdo grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Bueno Brandao/MG devera ser
consultada.

A contratante, Prefeitura de Bueno Brandao/MG, designara engenheiros, arquitetos
e seus prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras.

Requisitos legais e normativos que disciplinam a execu¢io da obra:

A solugido técnica proposta, com base nos projetos complementares e arquiteténico
fornecidos, estd em conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal esta
na norma sanitaria vigente no pais, especificamente na Resolu¢do-RDC n? 50, de 21 de
fevereiro de 2002, que estabelece o regulamento técnico para o planejamento,
programacao, elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais
de saude. Esta norma aborda aspectos fundamentais como infraestrutura, Aareas,
dimensionamentos, instalagcdes e acabamentos.

A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa) pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da ABNT,
Instrumentos Normativos (IN) e Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

o Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos);

o Lein?5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissoes
de Engenharia e da outras providéncias. Lei n? 12.378/2010, que regula o
exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF).

o Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servigos de Engenharia, autoriza a
criacdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias

o Portaria de Consolidacdo n? 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as
normas sobre a Politica Nacional de Ateng¢do Basica. Brasilia: Ministério da
Saude, 2017.

o RDCn?63/2011 Anvisa - Requisitos de boas praticas de funcionamento para os
servicos de Saude.
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o RDCn®?222/2018 Anvisa - Regulamenta as boas praticas de gerenciamento dos
residuos de servicos de Saude.

o RDC n? 36/2013 Anvisa - Institui acbes para a seguran¢a do paciente em
servicos de Saude.

o RDCn?15/2012 Anvisa - Requisitos de boas praticas para o processamento de
produtos para saudde.

o RDCn?611 Anvisa - Estabelece os requisitos sanitarios para a organizagdo e o
funcionamento de servicos de radiologia diagnoéstica ou intervencionista e
regulamenta o controle das exposicdes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do wuso de tecnologias radiolégicas diagnosticas ou
intervencionistas, e demais normas, como as NBR/ABNT.

o RDCn?197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de
vacinagao humana.

o Resolugdo Conama n? 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil.

o Resolugdo Conama n? 358/2005 - Tratamento e disposicao final dos residuos
dos servicos de Saude.

o ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade as edificagdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.

o ABNT NBR 12.188/2016 - Sistema centralizado de suprimentos de gases
medicinais, de gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em
estabelecimentos de Saude.

o ABNT NBR 7256/2016 - Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de
Saude (EAS) - Requisitos para projetos e execugdo das instalagdes.

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacio
vigente e padroes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de
referéncia.

Participacdo de consorcio

Esta licitacdo permitira a formacao de consdrcios, conforme o artigo 14 da Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021, visando ampliar a capacidade técnica e financeira dos
participantes, aumentando a disponibilidade de equipamentos e mao de obra qualificada.
Além disso, o consorcio favorece a participacio de um maior nimero de empresas,
promovendo uma concorréncia mais ampla.
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5.Levantamento de mercado:
Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado:

0 planejamento e a instrucao dos processos licitatérios estdo em consonancia com
as praticas adotadas no mercado, especialmente no que se refere a identificacdo de novas
metodologias, tecnologias e inovagdes que melhor atendam as necessidades da
Administra¢do Publica.

A execucdo dos servicos de engenharia para a construc¢do da (UBS) Tipo I faz parte
das acdes da Atencdo Basica, considerada a porta de entrada do Sistema Unico de Satide
(SUS) e ponto de partida para o fortalecimento dos sistemas locais de satide. Essa obra é de
grande relevancia para a comunidade, atendendo também, a exigéncias judiciais, civis e
administrativas para o amparo a populacao.

A execucdo das obras esta alinhada as orientacdes e normas técnicas que regulam
atividades em institui¢cdes de satide, bem como aos requisitos estabelecidos pelos 6rgaos de
controle, vigilancia sanitaria e seguranca, refletidos nos processos em curso.

Considerando os requisitos definidos e as op¢des disponiveis no mercado, foram
analisados aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacio. Dessa forma, a
solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de maneira otimizada.

A andlise das alternativas viaveis foi realizada durante a fase de elaboracido dos
projetos, garantindo que a escolha final seja a mais adequada para as necessidades.

Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas
possiveis e fornecer uma justificativa técnica e econdmica para a escolha da solucdo
contratada para a execugdo da obra da UBS Tipo L

Opcoes de solucdes tecnoldgicas disponiveis no mercado:

O projeto seguiu as normativas e especificagcdes técnicas que regem o objeto,
baseando-se em parametros que refletem a organizacio do cuidado, praticas e processos de
trabalho em servigos de saude. Os projetos foram elaborados utilizando a Metodologia
Building Information Modeling (BIM), em conformidade com o Decreto n? 10.306, emitido
em 02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatério do BIM para a execucio de obras
e servigos de engenharia realizados, direta ou indiretamente, pelos 6rgaos e entidades da
Administra¢do Publica Federal.

Na industria da construcado civil, cada projeto é um quebra-cabega complexo de
materiais, recursos e tempo. A escolha dos métodos construtivos adequados é crucial, pois
impactam diretamente na eficiéncia, custo e qualidade das obras. Nesse contexto, explorar
e compreender as nuances de cada método construtivo é fundamental para tomar decisdes
estratégicas que impulsionem a exceléncia na execugdo dos projetos.
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A seguir, apresentamos informacdes das principais solucdes disponiveis no mercado
atualmente:

Construc¢ao convencional

Vantagens:
o Flexibilidade de projeto.
o Amplamente conhecida e utilizada.
o Facilidade de adaptagdo ao terreno.

o Facilidade de manutencdo, devido ao uso difundido do método em todo o territério
nacional.

Desvantagens:
o Intensiva em mdo de obra.
o Tempo de construgdo mais longo.
o Maior geracgdo de residuos.

Analise: Pode ser uma opg¢do viavel em regides onde ha disponibilidade de mao de obra
qualificada e o tempo de construcido ndo é uma restricio. No entanto, a dependéncia de mio
de obra pode ser um desafio em areas com escassez de trabalhadores qualificados. E
amplamente utilizada na Administracao Publica, mas pode nao ser a escolha mais eficiente
em termos de tempo.

Constru¢ao em concreto armado
Vantagens:
o Altaresisténcia estrutural.
o Versatilidade arquiteténica.
o Rapidez na execucdo.
Desvantagens:
o Custo inicial relativamente elevado.
o Necessidade de formas e escoramentos.
o Maior impacto ambiental.

Analise: Pode ser uma boa opc¢do devido a sua resisténcia e rapidez na execugio. No
entanto, o custo inicial pode ser um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos
pode aumentar os custos e o tempo de constru¢cdo. Embora seja comum em projetos
publicos, é importante considerar os aspectos financeiros e ambientais.

Construcao modular
Vantagens:

o Reducio significativa do tempo de construcao.
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o Controle de qualidade superior.
o Flexibilidade e adaptabilidade.
Desvantagens:
o Custos iniciais mais elevados.
o Limitag¢des de design.
o Necessidade de transporte especializado.
o Dificuldade de manutengdo, devido a falta de mdo de obra qualificada.

Andlise: A construgdo modular pode ser uma excelente escolha devido a redugido do tempo
de construcao e ao controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais elevados
podem ser um obstaculo e a necessidade de transporte especializado pode aumentar os
custos logisticos. A escassez de mao de obra em algumas regides pode ser compensada pela
modularidade do método construtivo.

Construcao pré-fabricada
Vantagens:
o Reducdo do tempo de construcao.
o Menor dependéncia de mao de obra local.
o Maior controle de qualidade.
Desvantagens:
o Custo inicial mais elevado.
o Limitag¢des de design.
o Necessidade de logistica de transporte.

Anadlise: Pode ser uma opcdo viavel devido a reducdo do tempo de construcio e ao controle
de qualidade. No entanto, o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as limita¢des
de design podem afetar a estética do edificio. A necessidade de logistica de transporte pode
aumentar os custos e o tempo de entrega.

Steel Frame (Estrutura de aco)
Vantagens:

o Leveza e resisténcia estrutural.

o Rapidez na montagem.

o Flexibilidade arquitetonica.
Desvantagens:

o Custo inicial mais elevado.

o Dependéncia de mdo de obra especializada.

o Sensibilidade a corrosao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO
ESTANCIA CLIMATICA E HIDROMINERAL
CNPJ: 18.940.098/0001-22

o Dificuldade de manutencdo devido a falta de mdo de obra qualificada.

Andlise: Pode ser uma opcdo interessante devido a rapidez na montagem e a flexibilidade
arquitetonica. No entanto, o custo inicial mais elevado e a dependéncia de mao de obra
especializada podem ser desafios. A sensibilidade a corrosio deve ser considerada em
regides com alta umidade ou exposicdo a ambientes corrosivos, como nas cidades
litoraneas, devido ao alto indice de salinidade no ar.

Construcao sustentavel
Vantagens:
o Reducdo do impacto ambiental.
o Eficiéncia energética.
o Uso de materiais eco-friendly.
Desvantagens:
o Custos iniciais mais elevados.
o Necessidade de expertise técnica.
o Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.

Analise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicio para a sustentabilidade
e eficiéncia energética. No entanto, os custos iniciais mais elevados e a necessidade de
expertise técnica podem ser obstaculos. A disponibilidade limitada de materiais
sustentaveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regioes.

Analise final das alternativas tecnoldgicas

Apds analises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construcdo convencional tem
sido amplamente adotada na industria da construgao civil, tanto no setor privado quanto no
publico, e continua sendo a op¢do mais viavel para diversos tipos de projetos.

Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa
no desenvolvimento de projetos, devido as variagcdes geograficas, climaticas e de solo, bem
como aos desafios logisticos envolvidos.

Além disso, fatores como a vida tutil das estruturas e a necessidade de manutencio
preventiva e corretiva sdo aspectos favoraveis a utilizacdo desse método. Foram levados em
conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia, manutencio e padronizacao.

A escolha pela construgao convencional, complementada por elementos como o drywall
para divisorias internas, reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e inova¢do na
construcdo da UBS.

Este método combina a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais com a
versatilidade e praticidade das solugdes modernas, além de se destacar pela eficiéncia na
gestdo de residuos.

A construcao convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados,
minimizando desperdicios e promovendo uma utilizagdo mais racional dos recursos.

0 uso do drywall, por exemplo, reduz a geracdo de residuos comparado aos métodos
tradicionais de alvenaria, pois suas placas sdo fabricadas sob medida e podem ser
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rapidamente montadas e desmontadas, gerando menos sobras e facilitando a reutilizacdo
dos materiais.

Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto,
resultando em edificacdes que ndo apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e
sustentabilidade, mas também minimizam o impacto ambiental.

Portanto, a solu¢do selecionada é capaz de alcangar o objetivo desejado de maneira
eficaz, levando em conta, também, a variabilidade territorial do Brasil.

Solugdes e regimes de execucdo
Possibilidade de atendimento por meios préoprios

Considerando a necessidade de mdo de obra especializada, os municipios, estados e o
Distrito Federal ndo possuem servidores ou prestadores de servicos aptos a execugdo da
obra ou equipamentos necessarios.

Entretanto, a elaboracio do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico do Ministério
da Saude, conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade
Técnica juntados aos demais documentos que ddo suporte aos projetos para construcdo da
UBS.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratacdo de empresa especializada para a
execucdo da obra por parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de otimizar a
eficiéncia e qualidade dos servicos.

Apesar da recomendacio de contratacdo de empresa especializada, ndo se faz necessaria a
realizacdo de audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem definidos, em
virtude da padronizacao e da adocdo de praticas comuns de mercado.

Regime de execucdo “Empreitada por preco global”

No regime de empreitada por preco global, a obra ou servico é executado por um
valor fixo e total. Tanto a Administragdo quanto a contratada assumem riscos de variacdes
nos quantitativos executados em relacio ao previsto na planilha orcamentaria.

Se os quantitativos executados forem superiores ao estimado, a contratada arcara
com os custos adicionais sem poder cobrar a Administracdo, dentro de certos limites. Caso
0s quantitativos sejam inferiores, a Administracio ndo poderd aplicar descontos
proporcionais, também até um certo limite.

Este regime é adequado quando ha alta precisdo nas especificagdes do projeto,
exigindo projetos de qualidade que permitam aos licitantes entenderem completamente o
objeto e elaborar propostas precisas. A medicdo e pagamento sio vinculados ao
cumprimento de metas do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo permitida remuneracio
baseada em pregos unitarios.

Da complexidade técnica: “obra comum de engenharia”

0 objeto deste estudo ¢ a execucdo da construcao de Unidade Basica de Saude Tipo
[, utilizando a metodologia de construgdo convencional. O projeto referenciado, padrdo 1 do
Ministério da Satide, tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra em obras comuns
de engenharia conforme alinea "a" do inciso XXI, do artigo 62 da Lei n®? 14.133/2021.
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Considerando os aspectos do projeto de engenharia para execucdo da construcao,
caracteriza-se a obra como Obra Comum de Engenharia, levando-se em conta que:

I. Os servicos a serem realizados possuem um nivel reduzido de complexidade técnica;
II. Esses servicos sdo comumente executados pela Administracido Publica;

III. Os métodos construtivos, os equipamentos e os materiais empregados sao
amplamente utilizados no setor;

IV. Os critérios de desempenho e qualidade sdo avaliados com base em especificacdes
técnicas padrao;

V. Ha uma variedade de empresas qualificadas e capazes de participar do processo
licitatorio.

Forma de selecao do fornecedor e modalidade de licitacao

A andlise abrange aspectos técnicos, econdmicos e logisticos, garantindo a melhor
op¢do para a execugdo do projeto.

E sabido que para a contratacio do objeto pretendido, considerando o valor
estimado, hd formas distintas de modalidades licitatérias, nos moldes da Lei n?
14.133/2021. As alternativas incluem dispensa de licitacdo de pequeno vulto, pregao
eletronico e concorréncia eletronica/presencial.

Neste caso, a modalidade licitatéria adotada serd a Concorréncia, devido as
especificidades técnicas envolvidas na construcao das Unidades Basicas de Sadde (UBS).
Esses projetos demandam a incorporacdo de sistemas, como redes de gases medicinais,
climatizacdo e acessibilidade universal. Convém destacar que a infraestrutura deve ser
projetada para suportar equipamentos médico-assistenciais e proporcionar ambientes
adequados para procedimentos clinicos, requerendo um nivel de conhecimento adequado
e em conformidade com normas técnicas e sanitarias.

Além disso, a construcdo de UBS requer atengdo especial quanto a durabilidade e
funcionalidade dos materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a
saude publica e qualquer falha estrutural ou de instalacdo pode comprometer a seguranca
dos usudrios e a eficdcia dos servicos prestados. Os projetos preveem sistemas de
emergeéncia e seguran¢a, bem como de prevencio de incéndios. Essas exigéncias técnicas e
normativas justificam o enquadramento como obras e servigos comuns de engenharia,
requerendo uma selecdo criteriosa das empresas envolvidas por meio da modalidade de
concorréncia.

Cumpre informar, ainda, que a Lei n® 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases
preparatoria, de divulgacio de edital de licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances,
quando for o caso, de julgamento, de habilitacdo, recursal e de homologacao.

Do critério de julgamento: “menor preco global”

A modalidade de concorréncia eletrénica para contratacdo de bens e servigos
especiais, assim como obras e servicos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar
diversos critérios de julgamento, conforme estabelecem os termos do Art. 62, inciso XXXVIII,
da Lei n® 14.133/21, como menor prego, melhor técnica ou contetido artistico, maior
retorno econdémico ou maior desconto.
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Esses critérios sdo definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do
contrato, de forma a escolher a proposta que ofereca o melhor resultado para a
Administracdo Publica. O critério de menor preco, frequentemente, adotado por ser o mais
vantajoso, pois aumenta a competitividade entre as empresas participantes e assegura que
a proposta vencedora atenda aos requisitos do edital com o menor custo possivel,
resultando em economia para a Administragdo Publica.

A configuragdo adotada é a forma de concorréncia eletronica, modo de disputa
aberto, do tipo Menor Preco Global, regime de execu¢do Empreitada por Preco Global.

A contratacdo em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duracido
definida a partir do cronograma de execucdo e dos procedimentos inerentes a gestao e
fiscalizacdo contratual, com recebimentos provisdrios e definitivos das etapas da obra.

Em conclusao, a estratégia adotada é adequada e promissora, promovendo a efetiva
execucdo das obras e o atendimento das necessidades de satde das populacdes mais
vulneraveis.

Adequacio entre a solucio escolhida e o potencial em atender a necessidade

A solucio escolhida, fundamentada na construcdo convencional com a incorporacio
de elementos modernos como o drywall, demonstra uma estratégia que equilibra tradicdo
e inovacdo. Este método é amplamente reconhecido por sua flexibilidade, durabilidade e
pela capacidade de adaptacio a diferentes condigcdes geograficas e climaticas,
caracteristicas que sdo essenciais para atender a diversidade territorial do Brasil.

A construcio convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos
exigidos para as Unidades Basicas de Saude (UBS), mas também garante a economicidade e
a eficiéncia na utilizacdo dos recursos publicos. A escolha desta metodologia foi baseada em
uma analise criteriosa que levou em conta a variabilidade das condi¢des regionais, o que é
fundamental para assegurar que a UBS construida possa oferecer servigos de saude com
qualidade e seguranca.

A modalidade de licitagcdo adotada, a Concorréncia Eletronica, foi selecionada por
ser a mais adequada as caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e
os requisitos especificos do projeto. Este procedimento garante um processo competitivo e
transparente, onde sdo avaliados ndo apenas os custos, mas também a capacidade técnica e
a conformidade com as normas vigentes.

A utilizacdo do critério de julgamento Menor Preco Global reflete a busca por
otimizacdo dos recursos publicos, garantindo que a proposta vencedora ofereca o melhor
custo-beneficio para a Administracdo Publica, sem comprometer a qualidade e a
conformidade técnica dos servigos prestados. Este critério é particularmente adequado
para projetos como a construcdo de UBS, nos quais a precisdo nos custos e a clareza das
especificacdes sdo fundamentais.

A escolha do regime de execucdo, seja por Empreitada por Preco Global, foi
cuidadosamente alinhada com a natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade ou
precisdo nos quantitativos executados. Essa decisdo assegura que a execugao do projeto seja
conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos financeiros tanto para a Administracdo
quanto para a contratada.

Em suma, a solucdo e a modalidade de licitacao escolhidas foram criteriosamente
adequadas as necessidades especificas da constru¢do da Unidade Basica de Sadde tipo 1.
Esse alinhamento é crucial para garantir que as obras sejam concluidas dentro dos prazos
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estipulados, com qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias legais e
normativas, assegurando, assim, que a UBS possa atender as demandas de sadde da
populacdo de maneira eficaz e sustentavel.

Adequacio da forma de modalidade de licitacdo, forma de disputa e do critério de
julgamento

A escolha da modalidade de licitagao que, neste caso, foi a Concorréncia Eletrénica,
mostra-se totalmente adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser
realizada, que é a construcdo da Unidade Basica de Satude (UBS) tipo I. Esta modalidade
permite uma maior participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as propostas
sejam competitivas e que a Administracdo Publica obtenha a melhor oferta em termos de
qualidade e preco.

0 modo de disputa adotado - aberto - é igualmente apropriado, pois promove a
transparéncia e a competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em
conjunto, o que facilita a comparacado direta e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse
processo é essencial para garantir que a contratacdo seja feita com base em critérios claros
e justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

O critério de julgamento escolhido - Menor Preco Global - é particularmente
adequado para este tipo de obra, em que a precisdo no orcamento e a definicdo clara das
especificacdes sdo cruciais. Este critério garante que a proposta vencedora nio s6 atenda
aos requisitos técnicos, mas também oferega o melhor valor pelo custo total da obra. Esse
enfoque é essencial em projetos de construcdo publica, onde a economicidade e a
sustentabilidade financeira sdo primordiais.

A combinacio da modalidade de licitacdo por Concorréncia Eletrénica, o modo de
disputa aberto, e o critério de julgamento por Menor Preco Global assegura que o processo
seja conduzido de maneira transparente e eficiente, promovendo a participagdo de
fornecedores qualificados e garantindo que a Administracdo Publica obtenha o melhor
retorno possivel sobre o investimento.

Em conclusio, a forma de modalidade de licitacdo, a forma de disputa e o critério
de julgamento foram escolhidos de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades
do projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as exigéncias de economicidade,
eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra seja
executada com qualidade, dentro dos prazos e orcamentos estabelecidos, e com o maximo
beneficio para a populacgdo atendida.

6. Descricao da solu¢do como um todo

A solugdo como um todo consiste na contratacdo de empresa especializada para a
prestagdo de servigos de engenharia visando a realizagdo de obra para a construc¢ao de
uma Unidade Basica de Saidde (UBS) tipo I, um estabelecimento de saide de baixa
complexidade que se integra a Politica Nacional de Aten¢do Primaria a Saude, conforme
projeto executivo Anexo do edital; por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia
Eletrénica, a ser executada em regime de Empreitada Global, conforme requisitos e
diretrizes estabelecidos neste ETP e no TR.

Abrangéncia da obra
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Construcdo de uma Unidade Basica de Saude (UBS) tipo I, conforme projeto
executivo Anexo do edital, com uma area construida ttil de 389,78 m? e uma 4rea total
coberta com marquise de 481 m?. Este projeto visa atender as diretrizes da Politica Nacional
de Atengdo Primaria, proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestacdo de
servicos de saude de baixa complexidade. A UBS sera equipada com as melhores praticas de
acessibilidade, seguranca do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrdes exigidos
pelo Ministério da Saude.

Definiciao da localidade: A obra sera realizada na localidade Rua Bem-te-Vi, s/n, Jardim
dos Passaros, situada no municipio de Bueno Brandao/MG, CEP: 37578000. Esta localiza¢do
foi selecionada estrategicamente para atender uma area de alta demanda e vulnerabilidade
social, de modo a garantir que a nova UBS esteja posicionada de forma a maximizar o acesso
aos servicos de satude para a populagao local.

Data de execucdo: O prazo de execuc¢do do contrato é de 12 meses, com inicio previsto para
julho de 2025. Essa previsao ocorre devido a necessidade de finalizagcdo da etapa superacdo,
até 15/04/2025. Conforme discriminado no item 13 - Providéncias a serem adotadas, a
administracdo devera realizar adaptacdes ao terreno onde a obra sera executada, com um
periodo previsto de 03 meses para tal execucao.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para UBS tipo I

A contratacdo para a construcdo da UBS tipo I, por se tratar de uma obra de
infraestrutura, envolve a composicdo de diversos itens, descritos detalhadamente no
orcamento sintético analitico. Esses itens foram analisados por um grupo de trabalho
interdisciplinar do Ministério da Saude, conforme os memoriais descritivos e a planilha
orcamentaria. A quantidade estimada dessa contratagdo estd apresentada na tabela a
seguir:

Item Descricao Umda(.ie de CATSER |Quantidade
medida

Contratacdo de empresa especializada no
ramo da construcgdo civil para a execugao de
1 obra, visando a construcdo de UBS tipo |, Servico 1
conforme proposta n? 11408.9490001/24-
001, Novo PAC

As diretrizes do projeto foram influenciadas pela Politica Nacional de Atencao
Basica (Pnab) e por normas sanitarias vigentes, focando na seguranca do paciente, eficiéncia
dos processos de trabalho e incorporagdo de novas tecnologias. A metodologia incluiu a
criacdo de nucleos tematicos e estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional da
UBS.

Desenvolvimento dos nicleos de cuidado:

o Nucleo de Acesso e Acolhimento: localizado estrategicamente na entrada para
facilitar o primeiro contato.

o Niucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica: centraliza
servicos essenciais para a eficiéncia operacional.
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o Nucleo de Cuidado Integral: destinado a tratamentos que requerem maior
privacidade e tranquilidade.

o Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe: suporta as fungdes
administrativas e de educaciao permanente.

o Nucleo de Praticas Coletivas: promove a interacdo comunitaria e o facil acesso
para a populacao.

o Nucleo de Servigos: gerencia o suporte logistico e operacional necessario para a
autonomia da UBS.

Estudo de massa e zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo
de massa que considerou as especificidades de cada nucleo, organizando os espagos para
maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuarios.

Programa de necessidades e memdria de calculo: O dimensionamento dos
ambientes foi baseado em um programa de necessidades, que calculou a area necessaria
para cada funcdo com base em parametros de seguranca, acessibilidade e eficiéncia. A area
total ttil projetada é de 389,78 m?, com uma area coberta de 481 m?.

FLUXOS

A organizagdo por nucleos, com estudo das especificidades técnicas e assistenciais
alinhadas as necessidades dos usuarios, contribuiu para a integralidade do cuidado, a gestdo
clinica compartilhada e multiprofissional e um acolhimento eficiente. Essa estrutura
favorece a acessibilidade e o bem-estar dos usudrios, ao serem recebidos em um ambiente
inclusivo. Como resultado, os fluxos hierarquizados dentro da unidade minimizam
deslocamentos desnecessarios, proporcionando um direcionamento claro e eficiente para o
atendimento dos pacientes.

Programa de necessidades para a UBS tipo I

Os espacos da UBS tipo I foram projetados para atender as demandas especificas
das atividades de saide, com foco detalhado na conformidade as normas de acessibilidade
e seguranca do paciente, conforme estabelecido pela Resolucdo RDC n® 50/2002 da Anvisa.

0 projeto inclui ambientes que suportam a implementacdo de Satude Digital e outras
inovacoes tecnoldgicas previstas pela Politica Nacional de Atenc¢do Basica, otimizando a
eficiéncia do cuidado e o gerenciamento clinico.

O design foi desenvolvido para uma &rea util de 389,78 m? e uma 4rea total
construida de 481 m?, visando a uma operacio eficaz e sustentavel da unidade.

Documentacdo complementar: todas as informagoes detalhadas, inclusive sobre os
processos e metodologias utilizados, estdo disponiveis no anexo “Memorial Assistencial das
UBS - Porte I”, que serve como referéncia para a implementagio do projeto.

8. Estimativa do valor da contratacao

A contratagdo em comento corresponde ao valor estimado de R$ 2.053.037,90 (dois
milhdes cinquenta e trés mil e trinta e sete reais e noventa centavos ), limite maximo
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aceitavel para contratagdo, orcado com base nos sistemas de custos federais e estaduais
oficiais, bem como em pesquisas complementares.

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solucio

De acordo com o artigo 40, § 32, da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento do objeto
em uma licitacdo s6 deve ser evitado quando certas condi¢cdes estratégicas ou técnicas assim
o justificarem, como economia de escala significativa ou a integridade de sistemas técnicos
que poderiam ser comprometidos pela divisao.

Para o projeto de construcdo da UBS tipo I, a andlise técnica sugere que o
parcelamento pode resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da
integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados a divisdo do projeto podem
superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e
interdependéncias entre as tarefas.

Considerando o carater integrado e a complexidade do projeto da UBS tipo I, a
decisdo é pela NAO ADOCAO DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial
risco técnico e operacional que tal divisdo implicaria, além de potencialmente elevar os
custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato
unico para garantir a coeréncia na execugao e a qualidade do resultado.

Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 32, da Lei n? 14.133/2021,
garantindo que a gestdo do contrato permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e
integridade do projeto sejam mantidos. A op¢do por nao parcelar o objeto reflete uma
abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de saude robusta e
duravel para a comunidade.

10. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha necessidade de realizar contratagdes correlatas e/ou interdependentes a essa
contratacdo, uma vez que os materiais para o nivelamento do terreno, combustiveis e
materiais para o maquinario pesado encontram-se licitados em sistema de Registro de
Precos. Além disso, a administracdo municipal dispde de servidores para a execugdo desses
servicos especificos.

11. Alinhamento entre a contratacio e o planejamento estratégico
Alinhamento com a Politica Nacional de Atenc¢ao Basica (Pnab):

A contratacgdo esta alinhada com a revisdo da Pnab, conforme a Portaria GM/MS n?
2.436/2017, que estabelece diretrizes para infraestrutura, ambiéncia e operacionalizagio
das Unidades Basicas de Saude (UBS). Esta revisdo enfatiza a importancia de expandir e
modernizar as UBS para aumentar a cobertura da Atencdo Primaria a Satude, especialmente
em areas de maior vulnerabilidade social.

Contribuicdo ao Novo Programa de Aceleracio do Crescimento (Novo PAC):
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Este projeto esta integrado ao Novo PAC, que inclui a ampliacdo das UBS para
alcangar areas carentes, como zonas rurais, ribeirinhas, assentamentos e areas pantaneiras.
O design arquitetonico atualizado favorece a integracdo de solugdes digitais, como a
telessaude, otimizando a interconexao entre diferentes niveis de ateng¢do a sadde.

Integracao com o Plano Plurianual (PPA):

A contratagdo reflete o compromisso com os objetivos de longo prazo do governo
federal, estando prevista no Plano de Contrata¢des Anuais (PCA) de 2025, documentada sob
o numero de formalizacdo 174/2025. Isso assegura a conformidade com as estratégias e
orcamentos governamentais estabelecidos.

A documentacdo completa que justifica a alianca deste projeto com as metas
nacionais e o alinhamento estratégico sera mantida no processo, garantindo acessibilidade
para auditoria e revisdo por 6rgdos de controle.

0 projeto de construgdo das UBS ndo apenas atende as necessidades imediatas de
saude, mas também promove o desenvolvimento comunitario e a melhoria da qualidade de
vida ao incorporar consideragdes de sustentabilidade ambiental e acessibilidade.

12. Beneficios a serem alcan¢ados com a contratacio

A construcdo das novas Unidades Basicas de Saide (UBS) no ambito do Programa
de Aceleracdo do Crescimento (PAC 2023-2026) visa expandir a cobertura da Ateng¢do
Primaria no Brasil, aproximando-a da universalizacdo do atendimento e melhorando o
acesso ao sistema de saude.

As novas UBS, ao serem estrategicamente localizadas em areas carentes, buscam
promover a equidade no acesso aos servicos de saude, fortalecendo a rede de atengdo
primaria e garantindo que todos os cidaddos tenham suas necessidades de satide atendidas.

Os projetos das novas UBS estdo alinhados as diretrizes atualizadas da Politica
Nacional de Atengdo Basica (Pnab), de forma a assegurar que a infraestrutura e os servicos
estejam em conformidade com os padrdes nacionais de qualidade e eficiéncia.

A estrutura das UBS foi pensada para integrar-se ao ambiente comunitario,
proporcionando espacos que facilitam a educacdo em saude e a interacdo entre
profissionais e a comunidade, promovendo habitos saudaveis e estimulando a prevencio de
doencas.

0 projeto arquitetonico das UBS incorpora solugdes sustentaveis que respeitam as
condigdes climaticas locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criacdo de um
ambiente de atendimento mais saudavel e agradavel.

As instalagdes permitirdo a formacido e capacitagdo continua dos profissionais de
saude, apoiando o desenvolvimento de competéncias e a atualizacdo constante das equipes.

As UBS sdo projetadas para atender as necessidades especificas da populagio local,
com foco na seguranca dos pacientes e na prestacdo de servicos que melhoram
significativamente a qualidade de vida.
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A infraestrutura das UBS incluira tecnologias modernas, como a telessaude, que
facilita a conexdo com diferentes niveis de atendimento e melhora a eficiéncia dos servigos
prestados.

0 design das novas UBS atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo
que todos os individuos, independentemente de suas condi¢Ges fisicas, possam acessar os
servicos sem barreiras.

0 aumento do nimero de UBS contribuira para a ampliacio da forca de trabalho na
saude, melhorando a resposta as demandas regionais e aumentando a capacidade de
atendimento.

A ampliacdo das UBS também implicard melhorias na oferta de servigos
farmacéuticos, garantindo acesso mais amplo e eficiente a medicamentos e tratamentos
essenciais.

A construcdo da UBS tipo I proporcionara beneficios diretos ao SUS, qualificando e
ampliando o acesso a saude. A nova unidade fortalecera principios como integralidade,
descentralizacdo das acdes, universalizacdo da cobertura e participagao social, com espagos
dedicados ao atendimento, orientacio e educacdo comunitaria. Esses beneficios destacam a
importancia das UBS tipo | como uma abordagem eficaz para melhorar o acesso aos servicos
de saude e promover melhores resultados de saide para as comunidades atendidas.

13. Providéncias a serem adotadas

O projeto utilizado para aprovagdo na Anvisa local baseou-se no projeto referenciado
da UBS Federal, adaptado ao terreno sem considerar o desnivel existente. Para a construgado
da UBS Federal tipo I, serd necessaria a adaptacdo do terreno devido ao desnivel de 6
metros. A execucdo dessa demanda envolverd a movimentagdo de terra e nivelamento,
processos que visam proporcionar uma base adequada para a estrutura.

Essa adaptacdo do terreno ficara sob a responsabilidade da Administragdo Municipal,
que devera assegurar o fornecimento de materiais de construgdo apropriados,
equipamentos pesados e mao de obra qualificada para a execugdo dos servigos. As etapas
incluirdo a escavacao, compactacdo do solo e, se necessario, a implementacao de sistemas
de drenagem para prevenir problemas de alagamento e erosao.

De acordo com o cronograma elaborado pelo engenheiro civil responsavel, anexo a este
documento, a duracgio dos servicos por parte da Administracdo Municipal serd de seis
meses, a contar da emissdo de ordem de servico, para concluir as providéncias necessarias
para essa contratacdo. Desta forma, a partir da emissdo de ordem de servicos, o fornecedor
tera o prazo de seis meses, para inicio da obra.

A justificativa para as adaptacdes ao terreno onde serd executada a UBS Federal, ter
inicio ap6s a realizacdo de Processo Licitatério, baseia-se no fato de que a etapa de
Preparacdo da proposta 11408.9490001/24-001 do novo PAC ainda nao foi concluida, ou
seja, o0 Municipio de Bueno Brandido ainda ndo possui os recursos necessarios para a
execucdo da UBS, que serdo disponibilizados pelo Ministério da Saide somente apés a
superacdo da primeira etapa - Etapa de Preparacao.

0 objetivo de adaptar o terreno apds Processo Licitatério é evitar gastos prematuros
com aterros, execucdo de muros de arrimo, maquinarios, mio de obra e outras despesas
envolvidas na adaptac¢do do terreno.
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Além disso, possiveis imprevistos durante o processo licitatério, como impugnacdes,
recursos, adaptacdes de planilha pela empresa vencedora do certame, analise das planilhas
atualizadas, pelos responsaveis técnicos municipais, entre outras a¢odes e acdes posteriores
como, atrasos para assinatura do contrato, emissdo de ordem de servicos e implanta¢do da
Placa de Obra no local, podem ser considerados imprevistos que impe¢am a conclusio da
Etapa de Preparacdo, onde o municipio de Bueno Branddo nao seria contemplado com os
recursos para a execucdo da obra, o que justificaria a precaucdo na realizacdo das
adaptacoes de terreno.

14. Possiveis impactos ambientais

Consumo de recursos naturais: a construcao civil ¢ uma das maiores consumidoras
de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para a UBS tipo
I, 0 uso de materiais sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar esse impacto.

Desmatamento: a escolha do local para a construcdo pode envolver o
desmatamento de areas verdes, o que afeta diretamente a fauna e flora locais. A
implementagdo de medidas de compensagdo ambiental é crucial.

Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e
maquindrio, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e
controle rigoroso do p6 sdo medidas recomendadas.

Geracdo de residuos: a construcdo civil produz uma quantidade significativa de
residuos. Por isso, a segregacdo, reciclagem e disposicdo adequada dos materiais sdo
essenciais para minimizar os impactos.

Consumo de agua: o alto consumo de dgua em canteiros de obra pode atingir
reservas hidricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de dgua e eficiéncia na utilizagao
sdo fundamentais.

Permeabilidade do solo: a construgdo pode impermeabilizar o solo, afetando a
drenagem e aumentando o risco de inundagdes. Solugdes como pavimentos permeaveis
podem ser adotadas.

Mudanga no clima local: a alteracdo da paisagem pode modificar microclimas locais.
0 planejamento cuidadoso e a inclusio de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

Impacto na biodiversidade: a interrupcao de habitats naturais pode ocorrer,
especialmente em areas rurais ou de conservacdo. Dessa maneira, estudos de impacto
ambiental sdo necessarios para avaliar e mitigar esses efeitos.

Poluicdo sonora: o ruido gerado pela construcido pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solucio, horarios de trabalho regulados e barreiras de som podem
reduzir esse impacto.

Emissdes de gases de efeito estufa: materiais de construgdo, como cimento e aco,
sdo grandes emissores de CO2. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir
a pegada de carbono da obra.

15. Declaragdo de viabilidade
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DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATACAO com base em uma analise
técnica aprofundada dos projetos e memoriais descritivos elaborados para a execugao da
obra, visando a estruturacao das UBS tipo | em diversas regides do Brasil.

A contratacdo estd alinhada a Politica Nacional de Atencdo Primaria a Sadde (Pnab)
atualizada pela Portaria GM/MS n® 2.436, e com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2024,
refletindo o compromisso com os objetivos de longo prazo estabelecidos pelo governo
federal.

Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes da Portaria GM/MS n®
2/2017 que define os padrdes de infraestrutura e funcionalidade das UBS. Isso assegura que
as construcdes atendam aos requisitos legais e técnicos necessarios para a
operacionalizacdo eficaz das unidades.

As solugdes de projeto e construcdo escolhidas levam em conta a eficiéncia
energética, uso de materiais sustentaveis e integracdo de tecnologias de saide, como a
telessaude. Isso ndo sé otimiza a funcionalidade das UBS, mas também promove a
sustentabilidade ambiental e operacional.

0 novo design das UBS, incluindo areas para servicos multiprofissionais e aten¢ao
farmacéutica, estd diretamente ligado a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento
ao publico, atendendo as crescentes demandas de satide em areas de maior vulnerabilidade.

Esta contratacdo é considerada como vidvel para o Municipio, desde que a
Administracdo Municipal execute as adaptacdes necessarias na inclinacdo do terreno,
conforme especificado no cronograma elaborado pelo engenheiro responsavel.

16. Classificacdo da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD)

0 estudo técnico em questdo ndo contém informacdes sensiveis, conforme
estabelecido pela Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) -, Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018.

17. Responsaveis

Lucas Tenério da Silva
Matricula: 3530
Chefe da divisdo de Engenharia e Urbanismo

Responsavel pelos itens 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 deste ETP

Denis Aparecido da Silva
Matricula n? 3478
Coordenador de Compras da Secretaria Municipal de Saude
Responsavel pelo item 2
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APROVO ESTE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E DETERMINO O INICIO DA IMEDIATA
ELABORAGAO DO RESPECTIVO TERMO DE REFERENCIA

Bueno Brandao, 24 de margo de 2025.

Jéssica Paula Riciatti Nunes

Secretaria de Saude




