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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

1. APRESENTAÇÃO 
Convênio: 969303/2024 

Objeto: Ampliação do Sistema do Esgotamento Sanitário do Município de Entre Rios de 
Minas/MG. 

Valor Global: R$ 4.017.896,12 

Valor de repasse: R$ 4.017.896,12 

Valor de contrapartida: R$ 0,00 

Vigência: 36 meses 

Início da vigência: 11/12/2024 

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO 
O convênio tem como objetivo principal ampliar e consolidar o Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Entre Rios de Minas, garantindo o tratamento adequado dos efluentes 
domésticos gerados na área urbana e reduzindo os impactos ambientais sobre os corpos 
hídricos locais. 

De forma específica, busca-se: 

Ampliar a cobertura do sistema, com a implantação de novas redes coletoras, interceptores e 
ligações domiciliares, assegurando o atendimento à população projetada de 11.178 habitantes 
em 2025 e 12.391 habitantes em 2038; 

Promover a melhoria das condições de saúde pública e ambientais, com a eliminação gradual 
dos lançamentos irregulares de esgoto em cursos d’água; 

Aumentar a eficiência operacional da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), por meio da 
implantação de novos leitos de secagem e montagem de um reator adicional; 

Consolidar a infraestrutura sanitária urbana, proporcionando maior qualidade de vida à 
população e sustentabilidade ao desenvolvimento municipal. 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS 
A execução do projeto trará reflexos diretos sobre a economia e o bem-estar social da 
população local. Durante a fase de obras, estima-se a geração de 30 a 50 empregos diretos e 
indiretos, abrangendo profissionais de obras civis, transporte, montagem e serviços de apoio, 
priorizando a mão de obra local e o comércio municipal. 

A ampliação do sistema proporcionará melhorias sanitárias significativas, reduzindo a 
incidência de doenças de veiculação hídrica e contribuindo para a valorização imobiliária e 
ambiental da cidade. A médio e longo prazo, espera-se o incremento na renda familiar e o 
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fortalecimento da economia urbana, especialmente nos setores de construção, serviços e 
turismo, em razão da melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade ambiental dos corpos 
hídricos. 

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 
O sistema ampliado foi projetado para uma vida útil estimada de 20 anos, considerando a 
adoção de materiais e técnicas construtivas adequadas às normas vigentes. 

A operação do sistema exige manutenção periódica e contínua, envolvendo atividades de 
limpeza de redes, descarga e manejo de lodo, inspeções em elevatórias e reatores, e 
substituição eventual de componentes hidráulicos e elétricos. Tais procedimentos devem 
seguir as recomendações técnicas específicas de cada unidade, assegurando a plena 
funcionalidade do sistema ao longo de sua vida útil. 

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS) 
Os equipamentos e materiais a serem adquiridos para a execução do objeto serão 
armazenados nas dependências da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, sob 
responsabilidade da Secretaria de Obras e Saneamento. 

Os bens permanentes deverão possuir garantia mínima de dois anos, conforme as 
especificações dos fabricantes e as condições estabelecidas em contrato, assegurando a 
substituição ou reparo em caso de falhas de fabricação ou desempenho inadequado. 

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 
Os custos referentes às manutenções periódicas, corretivas e operacionais do sistema serão 
de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, que deverá prever 
anualmente, em seu orçamento, os valores necessários à operação e manutenção do sistema. 

Adicionalmente, está prevista a implantação de sistema de cobrança pelos serviços de 
esgotamento sanitário, o que contribuirá para o equilíbrio econômico-financeiro da operação 
e para a sustentabilidade a longo prazo do empreendimento. 

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 
A sustentabilidade e o bom desempenho do Sistema de Esgotamento Sanitário de Entre Rios 
de Minas dependem de uma gestão integrada que envolva manutenção adequada, operação 
contínua e uso consciente por parte dos usuários. Nesse contexto, foi elaborada uma análise 
de riscos visando antecipar possíveis falhas que possam comprometer a longevidade, a 
eficiência e a segurança ambiental do sistema ao longo do tempo. 

Foram identificados, entre os principais riscos ao desempenho e durabilidade do sistema: 

 Falta de manutenção adequada, que pode comprometer o desempenho hidráulico e 
estrutural das unidades operacionais, ocasionando perdas de eficiência e maior 
incidência de intervenções corretivas; 
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 Mau uso das ligações domiciliares, por meio do descarte indevido de resíduos sólidos, 
óleos e outros materiais inadequados à rede, resultando em obstruções e refluxos no 
sistema; 

 Falhas elétricas e desabastecimento de energia, que podem afetar temporariamente 
o funcionamento das estações elevatórias e provocar extravasamentos; 

 Assoreamento e acúmulo de sedimentos nas redes coletoras e unidades de 
tratamento, reduzindo a capacidade de escoamento, dificultando a operação 
hidráulica e comprometendo a eficiência dos processos biológicos. 

Com o objetivo de prevenir esses riscos e assegurar a continuidade operacional do sistema, 
serão adotadas as seguintes medidas preventivas gerais: 

 Capacitação técnica contínua dos operadores e equipes de manutenção, assegurando 
o domínio das rotinas operacionais, procedimentos de segurança e manutenção 
preventiva; 

 Campanhas educativas junto à população, orientando sobre o uso adequado das 
redes coletoras e sobre práticas domésticas que evitem obstruções e danos ao 
sistema; 

 Celebração de contratos permanentes de manutenção preventiva e corretiva, de 
modo a garantir resposta rápida a eventuais falhas e a reposição tempestiva de 
equipamentos e componentes; 

 Monitoramento sistemático do desempenho das unidades, por meio de registros 
operacionais, inspeções programadas e análise de indicadores técnicos, assegurando 
rastreabilidade e melhoria contínua. 

Além dessas ações, foram avaliadas categorias específicas de risco relacionadas a aspectos 
financeiros, técnicos, ambientais, de tempo, materiais e de funcionalidade. O quadro a seguir 
apresenta a classificação de cada risco identificado, sua aplicabilidade e as respectivas medidas 
preventivas associadas 

CATEGORIA DO 
RISCO 

RISCO SIM NÃO MEDIDA PREVENTIVA 

FINANCEIRO 
Insuficiência de recurso 
financeiro para 
manutenção/reparo do objeto 

X  
Previsão de recursos na lei 
orçamentária anual. 

HUMANO/TÉCNICO 
Insuficiência de equipe técnica 
especializada para  
acompanhar/ Operacionalizar 
a execução do projeto 

X  

Manter empregado 
empresas e equipes 
especializadas para 
acompanhar a execução 
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do projeto. 

Insuficiência de equipe 
técnica especializada para 
acompanhar/ operacionalizar
  a manutenção do 
objeto concluído 

X  

Manter empregado 
empresas e equipes 
especializadas para 
acompanhar a operação 
do sistema 

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no 
objeto causados por 
fenômenos ou desastres 
naturais 

X  Projetado acima da cota de 
inundação 

Ocorrências de possíveis 
danos ambientais causados 
pela execução ou entrega do 
objeto 

X  

Verificação do 
funcionamento da estação 
e manutenção 
programada. 

TEMPO 

Ausência ou insuficiência do 
prazo de garantia 

X  

Estabelecido os critérios 
para insuficiência de 
prazos na contratação. 
Estabelecimento de 
multas, penalidades e 
critérios para 
cancelamentos de 
contrato. 

Cancelamento de condições 
e garantias contratuais por 
perda de prazos. 

X  

Estabelecido os critérios 
para insuficiência de 
prazos na contratação. 
Estabelecimento de 
multas, penalidades e 
critérios para 
cancelamentos de 
contrato. 

MATERIAL 

Inexistência de assistência 
técnica 
especializada na região 

 X  

Entrega do objeto defeituoso 
ou inacabado 

X  
Fiscalização durante a 
execução das obras. 

FUNCIONALIDADE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade 
antes do término da expetativa 
de vida útil do objeto 

 X 

Elaboração do projeto 
considerando a vida útil 
para o horizonte de 20 anos. 
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As medidas preventivas apresentadas no quadro visam fortalecer a sustentabilidade técnica, 
financeira e ambiental do sistema, conforme detalhamento a seguir: 

Categoria Financeira 

A insuficiência de recursos financeiros para manutenção e reparo do sistema representa risco 
potencial à continuidade das operações. Para mitigá-lo, foi prevista a inclusão de recursos 
específicos na Lei Orçamentária Anual, garantindo dotação adequada para o custeio e a 
manutenção periódica das unidades. Essa medida assegura previsibilidade orçamentária e 
continuidade dos serviços essenciais de saneamento. 

Categoria Humano/Técnica 

A ausência de equipe técnica especializada pode comprometer tanto a execução quanto a 
operação do sistema. Como medida preventiva, será mantida a contratação de empresas e 
profissionais qualificados, com comprovada experiência em obras e operação de sistemas de 
esgotamento sanitário. Essa estrutura técnica permite o acompanhamento adequado das 
etapas construtivas, a calibração de equipamentos e a operação segura e eficiente das 
estações e redes. 

Categoria Ambiental 

Foram consideradas duas frentes de risco ambiental: 

1. Eventos naturais extremos, mitigados pelo projeto das unidades acima da cota de 
inundação, reduzindo a vulnerabilidade a enchentes e alagamentos; 

2. Impactos ambientais decorrentes da execução e operação, prevenidos por meio da 
verificação periódica do funcionamento das estações e da execução de manutenções 
programadas, garantindo o controle de efluentes e a integridade das estruturas. 

Categoria Tempo 

A insuficiência de prazos de garantia e a perda de prazos contratuais podem afetar 
diretamente a execução do projeto. Como medida preventiva, foram estabelecidos critérios 
rigorosos para gestão de prazos, com previsão de multas, penalidades e cláusulas de 
cancelamento em caso de descumprimento. Tais dispositivos asseguram o cumprimento dos 
cronogramas e a responsabilidade das partes envolvidas. 

Categoria Material 

Para evitar o risco de utilização de materiais inadequados ou entrega de equipamentos 
defeituosos, será mantida fiscalização técnica permanente durante a execução das obras, 
assegurando a conformidade dos materiais com as especificações do projeto e com as normas 
técnicas aplicáveis. Essa medida também contempla a verificação de existência de assistência 
técnica regional, assegurando suporte adequado ao longo da operação. 
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Categoria Funcionalidade 

Com o objetivo de preservar a vida útil do sistema e evitar perda de desempenho antes do 
término de sua expectativa operacional, serão executadas rotinas de manutenção preventiva 
e acompanhamento técnico contínuo. O registro de operação e o monitoramento de 
desempenho permitirão intervenções antecipadas, reduzindo custos de reparo e ampliando a 
durabilidade das estruturas. 

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 
A secretaria municipal de obras deverá acompanhar as obras e ser responsável pelo 
acompanhamento da operação do sistema.  

Entre Rios de Minas, 23 de outubro de 2025. 

 

Jorge Célio Fraga Godinho 

Engenheiro Civil 

CREA MG 2014140455  D 

 

 

Aprovo o presente Plano de Sustentabilidade. 

 

 

 

Thiago Itamar Santos Villaça 

Prefeito Municipal 
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