
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GUANHÃES – MG

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – SETOR/ÁREA REQUISITANTE
Setor de Operação, Manutenção e Expansão - Engenharia

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – ARTIGO 18, § 1°, INCISO I
O sistema de abastecimento de água do Distrito de Taquaral é atualmente atendido por um reservatório  
semienterrado em concreto,  com capacidade de 40 m³,  implantado no ano de 1992.  Em razão de sua 
antiguidade e das patologias construtivas observadas, a estrutura apresenta limitações operacionais e já não 
trabalha em sua capacidade máxima, reduzindo a eficiência do sistema de reservação e aumentando a 
vulnerabilidade do abastecimento local.

Além disso, o reservatório existente constitui a única estrutura de reservação responsável pelo atendimento 
da população do distrito. Dessa forma, eventuais intervenções de manutenção, recuperação ou paralisação 
da  unidade  podem comprometer  a  continuidade  do  fornecimento  de  água,  impactando  diretamente  os 
usuários do sistema.

Paralelamente, houve ampliação da demanda por abastecimento em decorrência da implantação de uma 
unidade escolar  em cota  altimétrica  superior  à  da  infraestrutura  atualmente  em operação.  Tal  situação 
evidenciou a necessidade de adequação do sistema para assegurar condições satisfatórias de atendimento 
à população, tanto no cenário atual quanto em futuras expansões das demandas de consumo.

No ano de 2024, durante avaliações relacionadas às estruturas de reservação do município, a Administração 
da  Autarquia  identificou  a  existência  de  um  reservatório  metálico  com  capacidade  de  50.000  litros, 
atualmente localizado no Distrito de Taquaral. Considerando a distância da localidade em relação à sede 
municipal e as dificuldades logísticas inerentes ao transporte de estruturas dessa natureza, a disponibilidade 
de um reservatório já presente no distrito evidenciou uma oportunidade de aproveitamento de patrimônio  
público existente. 

Entretanto, as avaliações técnicas realizadas demonstraram que as condições atualmente disponíveis não 
são suficientes para que essa estrutura seja incorporada ao sistema de abastecimento de forma a atender  
adequadamente toda a área abastecida, especialmente em razão das características altimétricas locais e 
das exigências operacionais da rede. 

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de adoção de medidas que viabilizem sua adequada integração à 
infraestrutura  existente,  ampliem  e  adequem  a  capacidade  de  reservação,  aumentem  a  confiabilidade 
operacional do sistema e assegurem a continuidade do abastecimento público de água à população do 
Distrito de Taquaral, em atendimento ao interesse público.

3 – ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS – ARTIGO 18, § INCISO V

1 - IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES
Para atendimento da necessidade identificada de ampliação da segurança operacional e adequação do 
sistema de abastecimento de água do Distrito de Taquaral, foram avaliadas as seguintes alternativas:
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Alternativa I: Executar uma base/fundação para instalação do reservatório existente e implantar sistema de 
recalque (elevatória) destinado ao atendimento da unidade escolar localizada em cota superior.
Alternativa  II: Executar  uma  estrutura  elevada  para  instalação  do  reservatório  existente,  permitindo  o 
abastecimento de toda a área atendida por gravidade.
Alternativa III: Manter a configuração atual do sistema, sem implantação de nova estrutura de reservação e 
sem aproveitamento do reservatório existente disponível no distrito.

2 - ANÁLISE DE SOLUÇÕES

Alternativa Vantagens Desvantagens

I – Executar base/fundação 
para instalação do 
reservatório e implantar 
elevatória para atendimento 
da escola

• Projetos passíveis de 
elaboração pela equipe técnica 
do SAAE;
• Menor complexidade estrutural 
em comparação com uma 
estrutura elevada;
• Menor prazo para 
desenvolvimento dos projetos;
• Maior agilidade para 
contratação e execução dos 
serviços;
• Menor diferença de pressão 
nas redes de distribuição.

• Necessidade de implantação e 
manutenção de sistema de bombeamento;
• Custos permanentes com energia 
elétrica;
• Necessidade de aquisição e manutenção 
de conjunto motobomba;
• Necessidade de dispositivos de 
automação e controle operacional;
• Dependência de ponto de energia 
elétrica;
• Necessidade de monitoramento dos 
níveis dos reservatórios;
• Maior suscetibilidade a falhas 
operacionais decorrentes de 
equipamentos eletromecânicos;
• Necessidade de cercamento e proteção 
da área dos equipamentos.

II – Executar estrutura 
elevada para instalação do 
reservatório existente

• Atendimento de toda a área 
abastecida por gravidade;
• Eliminação da necessidade de 
sistema complementar de 
bombeamento;
• Ausência de custos 
permanentes com energia 
elétrica para recalque;
• Menores custos de operação e 
manutenção ao longo da vida 
útil do sistema;
• Maior confiabilidade 
operacional;
• Menor dependência de 
equipamentos eletromecânicos;
• Melhor aproveitamento do 
reservatório já disponível no 
distrito;
• Solução mais eficiente no 
longo prazo.

• Necessidade de elaboração de projeto 
específico e contratação especializada 
para execução;
• Maior complexidade estrutural;
• Possível ampliação do prazo inicial para 
contratação e execução em razão da 
necessidade de desenvolvimento do 
projeto e construção da estrutura.

III – Manter a situação atual 
do sistema

• Não requer investimentos 
imediatos;
• Não demanda contratação de 
obras ou serviços;
• Mantém a operação na 

• Não resolve as limitações do sistema de 
abastecimento;
• Mantém a dependência de um único 
reservatório com limitações operacionais;
• Não aproveita o reservatório de 50.000 
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Alternativa Vantagens Desvantagens

configuração atual.

litros já disponível no distrito;
• Não amplia a segurança operacional do 
sistema;
• Mantém o risco de interrupções no 
abastecimento em caso de manutenção 
do reservatório existente;
• Não promove melhorias nas condições 
de atendimento das áreas situadas em 
cotas mais elevadas;
• Não atende adequadamente às 
necessidades atuais e futuras da 
população.

Conclusão da Análise:

A  Alternativa  III foi  descartada  por  não  atender  à  necessidade  identificada,  uma vez  que  mantém as 
limitações  operacionais  do  sistema  atual,  não  amplia  a  segurança  do  abastecimento,  não  aproveita  o 
reservatório  já  disponível  no  Distrito  de  Taquaral  e  não  contribui  para  a  melhoria  das  condições  de 
atendimento à população.

A Alternativa I apresenta como principal benefício a maior rapidez de implantação, em razão da menor  
complexidade da solução e da possibilidade de elaboração dos projetos pela equipe técnica da Autarquia. 
Entretanto,  sua  adoção  implica  a  implantação  de  uma  estação  elevatória,  resultando  em  custos 
permanentes com energia elétrica, aquisição e manutenção de equipamentos eletromecânicos, sistemas de 
automação e controle, além de aumentar os pontos de falha do sistema ao longo de sua vida útil.

Por sua vez, a  Alternativa II demanda maior prazo para contratação e início da execução, em função da 
necessidade de elaboração de projeto específico e construção da estrutura elevada. Contudo, proporciona 
operação mais simples, maior confiabilidade do sistema e menores custos operacionais e de manutenção, 
uma vez que o abastecimento ocorre exclusivamente por gravidade.

Dessa  forma,  a  avaliação  técnica  e  econômica  concluiu  que  a  Alternativa  II constitui  a  solução  mais 
vantajosa para atendimento da necessidade identificada, considerando os seguintes aspectos:

 Redução  dos  custos  operacionais,  por  dispensar  gastos  permanentes  com  energia  elétrica, 
automação e telemetria associados a uma estação elevatória;

 Redução dos custos de manutenção, em virtude da inexistência de conjuntos motobomba e demais 
equipamentos eletromecânicos sujeitos a desgaste e falhas;

 Maior  confiabilidade  operacional,  reduzindo  a  probabilidade  de  interrupções  no  abastecimento 
decorrentes de falta de energia ou de manutenções em equipamentos de recalque;

 Melhor aproveitamento do patrimônio público existente,  mediante utilização do reservatório já 
disponível no Distrito de Taquaral;

 Redução  dos  investimentos  globais  da  solução,  uma  vez  que  elimina  a  necessidade  de 
implantação de estação elevatória e de toda a infraestrutura associada;

 Atendimento  integral  da  área  abastecida  por  gravidade,  proporcionando  maior  eficiência  e 
segurança ao sistema de distribuição de água.

Assim, sob os aspectos técnicos, econômicos e operacionais, a Alternativa II apresenta a melhor relação 
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custo-benefício para atendimento do interesse público e para a solução da necessidade identificada.

4 – DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA – ARTIGO 18, 1° INCISO VII

Após a  análise  das  alternativas  avaliadas,  verificou-se  que  a  solução  mais  vantajosa  sob  os  aspectos 
técnico,  econômico e operacional  consiste  na contratação de empresa especializada para execução da 
fundação e da base elevada destinada à instalação de reservatório metálico com capacidade de 50.000  
litros, já existente no Distrito de Taquaral.

A solução selecionada possibilita o atendimento de toda a área abastecida por gravidade, proporcionando 
maior simplicidade operacional, redução dos custos de operação e manutenção e maior confiabilidade ao 
sistema de abastecimento de água.  Além disso,  elimina a  necessidade de implantação de sistemas de 
recalque,  equipamentos  eletromecânicos,  pontos  de  energia  dedicados  e  dispositivos  adicionais  de 
automação e controle, reduzindo potenciais fontes de falha e interrupções no abastecimento.

A contratação compreenderá o fornecimento integral de materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, 
mão de obra especializada e demais recursos necessários à execução dos serviços, contemplando, entre 
outras atividades:

 execução de fundação e base elevada em concreto armado para suporte do reservatório;
 execução  de  escavações,  movimentação  de  terra,  formas,  armaduras,  concretagem  e  demais 

serviços correlatos;
 realização  dos  ensaios  tecnológicos  e  controles  de  qualidade  previstos  nas  normas  técnicas 

aplicáveis;
 transporte, posicionamento, montagem e fixação do reservatório metálico existente;
 fornecimento de todos os materiais e insumos necessários à completa execução dos serviços;
 emissão da respectiva ART ou RRT dos serviços executados;
 elaboração e entrega dos projetos executivos as built da estrutura efetivamente construída;
 limpeza final da área e entrega da estrutura em condições adequadas de operação e segurança.
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Figura 1: Imagem representativa da solução adotada.

A  Autarquia  fornecerá  Projeto  Básico  contendo  as  diretrizes,  especificações  técnicas  e  parâmetros 
necessários  para  a  execução  do  objeto,  bem  como  os  memoriais  de  cálculo  utilizados  para  o 
dimensionamento da estrutura. Caberá à contratada a elaboração dos projetos executivos e execução dos 
serviços  em  conformidade  com  esses  documentos,  permanecendo  sob  sua  responsabilidade  a 
compatibilização  entre  os  elementos  projetados  e  as  condições  efetivamente  encontradas  em  campo,  
observadas as normas técnicas vigentes e a segurança da estrutura.

O pagamento será realizado por meio de medições das etapas efetivamente executadas e aprovadas pela 
fiscalização,  observando-se  os  critérios  estabelecidos  no  Termo  de  Referência,  no  cronograma  físico-
financeiro e nos demais documentos da contratação.

A solução foi definida com o objetivo de adequar a infraestrutura de reservação de água tratada do Distrito  
de Taquaral, ampliar a segurança operacional do sistema, garantir maior confiabilidade do abastecimento e  
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proporcionar melhores condições para futuras manutenções na infraestrutura existente, contribuindo para a 
continuidade e a qualidade da prestação do serviço público de abastecimento de água.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com o Termo de Referência, Projeto Básico,  
memoriais,  planilhas  orçamentárias,  normas  técnicas  aplicáveis  e  demais  documentos  integrantes  da 
contratação, sob regime de empreitada por preço global.

5 – ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

A presente contratação tem por objetivo viabilizar a implantação da estrutura necessária para instalação de 
reservatório  metálico  com capacidade  de  50.000  litros  no  Distrito  de  Taquaral,  mediante  execução  da 
fundação e da base elevada, incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte 
e demais insumos necessários à completa execução do objeto.

Considerando que a contratação será realizada por empreitada global, com fornecimento integral da solução, 
a  estimativa  de  quantidade  corresponde  a  01  (uma)  contratação,  contemplando  todos  os  serviços 
necessários  à  execução  do  objeto,  conforme  especificações  constantes  do  Projeto  Básico,  Termo  de 
Referência, memoriais de cálculo e demais documentos técnicos que compõem o processo.

A definição da quantidade foi  baseada na necessidade identificada pela Autarquia  para atendimento da 
demanda  existente  no  sistema  de  abastecimento  de  água  do  Distrito  de  Taquaral,  bem  como  nos 
levantamentos técnicos realizados e nos documentos de suporte elaborados para a contratação.

A tabela abaixo apresenta o quantitativo estimado do objeto a ser contratado:

ITEM DESCRIÇÃO SUCINTA UN QUANT.
1 Contratação  de empresa  especializada  para  execução de  fundação e 

base elevada em concreto armado destinada à instalação de reservatório 
metálico  com  capacidade  de  50.000  litros,  localizado  no  Distrito  de 
Taquaral,  compreendendo o fornecimento de materiais,  equipamentos, 
ferramentas,  transporte,  mão de  obra  qualificada  e  todos  os  insumos 
necessários à completa execução dos serviços, em conformidade com as 
condições,  especificações  técnicas,  critérios  de  execução  e  demais 
requisitos estabelecidos no Termo de Referência e Projeto Básico.

Os serviços deverão contemplar, no mínimo:
 locação da obra e execução dos serviços preliminares;
 execução  de  escavações  e  demais  serviços  necessários  à 

implantação da fundação;
 execução da fundação em concreto armado, incluindo formas, 

armaduras, concretagem, controle tecnológico e demais etapas 
necessárias;

 execução de base elevada em concreto armado, dimensionada 
para suportar as cargas permanentes e variáveis da estrutura, 
observadas as condições geotécnicas do local  e as ações de 
vento incidentes;

 execução de elementos complementares, acabamentos, pinturas 
e  demais  serviços  necessários  à  plena  funcionalidade  e 

Serviço 01
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durabilidade da estrutura;
 deslocamento,  posicionamento,  içamento  e  fixação  do 

reservatório metálico já existente no local de instalação;
 fornecimento e utilização de equipamentos de proteção individual 

e coletiva, em conformidade com a legislação vigente;
 emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);
 elaboração  e  entrega  dos  projetos  executivos  as  built da 

estrutura efetivamente executada;
 transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e resíduos 

gerados durante a execução;
 limpeza final da área de intervenção e entrega da estrutura em 

condições adequadas de segurança, estabilidade e operação.

Características do reservatório a ser instalado:
 Capacidade útil: 50.000 litros (50 m³);
 Tipo: reservatório metálico existente;
 Nível operacional previsto: aproximadamente 9,50 metros acima 

do terreno natural.

Todos os serviços, materiais, métodos executivos, ensaios, critérios de 
medição e condições de recebimento deverão atender integralmente às 
disposições  constantes  do Termo de  Referência  e  do  Projeto  Básico, 
bem como às normas técnicas aplicáveis e à legislação vigente.

Os  quantitativos  detalhados  dos  materiais  e  serviços  necessários  à  execução  do  objeto  encontram-se 
demonstrados nas memórias de cálculo, planilhas orçamentárias, projetos e demais documentos técnicos 
que subsidiam a presente contratação, os quais integram o processo administrativo correspondente.

6 – ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO – ARTIGO 18, § 1° INCISO II

A presente contratação encontra-se alinhada ao planejamento institucional do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Guanhães – SAAE, por estar relacionada à ampliação e melhoria da infraestrutura do sistema de 
abastecimento de água do Distrito de Taquaral, contribuindo para a continuidade, segurança e qualidade dos 
serviços prestados à população.

Embora  não  conste  expressamente  no  Plano  Anual  de  Contratações  vigente,  a  demanda  decorre  de 
necessidade identificada pela Autarquia durante avaliações técnicas do sistema de abastecimento e está 
compatível com suas competências institucionais e objetivos estratégicos.

A solução  proposta  visa  aumentar  a  confiabilidade  operacional  do  sistema,  melhorar  as  condições  de 
reservação de água tratada e assegurar maior eficiência na prestação dos serviços públicos de saneamento, 
observando os princípios da economicidade,  eficiência  e  interesse público,  bem como a disponibilidade 
orçamentária e financeira para sua execução.
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7 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI
A despesa total estimada para a presente contratação é de R$ 193.177,95 (cento e noventa e três mil, cento 
e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme planilhas orçamentárias e documentos técnicos 
elaborados pelo setor competente, integrantes do processo administrativo.

A estimativa foi elaborada com base nos quantitativos definidos para a solução adotada e nas composições 
de custos referenciais do  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI e outras planilhas oficiais, contemplando todos os serviços necessários à execução da fundação e 
da base elevada para instalação do reservatório metálico de 50.000 litros no Distrito de Taquaral.

Para definição dos quantitativos e dos custos estimados foram considerados, entre outros aspectos:
 as características técnicas e dimensionais do reservatório a ser instalado;
 as cargas estruturais decorrentes da estrutura e do volume de água armazenado;
 as condições de implantação da obra e a necessidade de execução de fundação e estrutura em 

concreto armado;
 os quantitativos obtidos a partir das memórias de cálculo e da planilha orçamentária elaboradas pelo 

setor técnico competente;
 os referenciais técnicos e composições de custos do SINAPI;
 os levantamentos e estudos desenvolvidos pela Diretoria de Projetos da Autarquia.

Os valores  estimados  contemplam todos os  custos  necessários  à  plena  execução  do  objeto,  incluindo 
materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, mobilização, encargos sociais, tributos, administração, 
emissão de ART/RRT, elaboração de projeto as built, ensaios tecnológicos, limpeza final e demais despesas 
diretas e indiretas incidentes sobre a contratação.

As  memórias  de  cálculo,  planilhas  orçamentárias,  composições  de  custos  e  demais  documentos  que 
subsidiaram a estimativa do valor da contratação integram o presente processo administrativo e constituem 
suporte técnico para a definição do orçamento estimado.

8 – REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, § 1° INCISO III

Os requisitos da contratação correspondem às condições mínimas necessárias para garantir a adequada 
execução do objeto, o atendimento da necessidade administrativa identificada e a obtenção dos resultados 
esperados  pela  Autarquia,  observando-se  os  princípios  da  eficiência,  economicidade,  competitividade  e 
segurança.

Poderão participar da contratação empresas especializadas em serviços de engenharia compatíveis com o 
objeto, regularmente constituídas e habilitadas na forma da legislação vigente, atendendo às exigências de 
habilitação  jurídica,  fiscal,  trabalhista,  econômico-financeira  e  técnico-profissional  estabelecidas  no 
instrumento convocatório.

Os  serviços  deverão  ser  executados  em  conformidade  com  o  Termo  de  Referência,  Projeto  Básico,  
memoriais, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos que integram o processo de contratação,  
bem como em observância à Lei Federal nº 14.133/2021, às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, às Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, à legislação ambiental 
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aplicável e às demais regulamentações pertinentes aos serviços de engenharia.

A contratada deverá disponibilizar responsável técnico legalmente habilitado junto ao CREA, com emissão 
das  respectivas  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  referentes  aos  serviços  executados, 
responsabilizando-se tecnicamente pela execução do objeto.

Considerando que o reservatório metálico já existente será instalado sobre a estrutura a ser executada, a  
contratada  deverá  realizar  os  levantamentos  necessários  para  garantir  a  compatibilização  entre  o 
reservatório, a fundação, a base elevada e as interligações hidráulicas existentes, incluindo as tubulações de 
alimentação, distribuição e descarga,  de forma a assegurar  a funcionalidade e a segurança da solução 
implantada.

A empresa contratada deverá fornecer integralmente todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de 
obra,  transportes,  dispositivos  de  segurança  e  demais  insumos  necessários  à  completa  execução  dos 
serviços, não sendo admitida a transferência dessas responsabilidades à Administração.

Como requisito de qualificação técnica, deverá ser comprovada capacidade técnico-operacional compatível 
com o objeto contratado, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica, nos termos a serem 
definidos no edital, demonstrando experiência na execução de serviços semelhantes.

A contratação contemplará, no mínimo, os seguintes serviços:
 execução da fundação destinada ao suporte da estrutura;
 execução da base elevada para instalação do reservatório de 50 m³;
 execução  da  estrutura  em  concreto  armado  e/ou  metálica,  conforme  especificações  técnicas 

adotadas;
 execução dos acessos permanentes à estrutura, em conformidade com as normas de segurança do 

trabalho aplicáveis;
 posicionamento,  içamento,  instalação  e  fixação  do  reservatório  existente  sobre  a  estrutura 

executada;
 realização dos ensaios, verificações e controles tecnológicos necessários;
 emissão das ARTs dos serviços executados;
 elaboração e entrega do projeto as built da solução implantada em formato físico e digital;
 limpeza final da área e entrega da estrutura em condições adequadas de operação.

Para alinhamento das condições de execução, esclarecimento de informações técnicas e apresentação dos 
elementos  disponíveis  pela  Administração,  deverá  ser  realizada  reunião  inicial entre  a  fiscalização  e  a 
contratada antes do início dos serviços.

A contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 20 (vinte) dias contados da emissão da Ordem 
de Serviço, observando os cronogramas físicos definidos pela Administração.

Como requisito de garantia, deverá ser assegurada garantia mínima de 5 (cinco) anos para as estruturas 
executadas, sem prejuízo das responsabilidades legais previstas na legislação aplicável.

Os padrões mínimos de qualidade dos materiais,  métodos executivos,  ensaios,  controles tecnológicos e 
critérios de aceitação serão aqueles definidos no Termo de Referência, Projeto Básico, normas técnicas 
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aplicáveis e demais documentos integrantes da contratação.

9 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 18, ° 1° INCISO VIII

Após a análise técnica da solução pretendida, conclui-se que  não é recomendável o parcelamento do 
objeto da contratação, devendo sua execução ocorrer por meio de  item único, contemplando todos os 
serviços necessários à implantação da fundação e da base elevada para instalação do reservatório metálico 
de 50.000 litros no Distrito de Taquaral.

Embora os serviços que compõem a solução sejam tecnicamente identificáveis de forma individualizada, 
verifica-se  elevada  interdependência  entre  as  etapas  de  sondagem,  dimensionamento,  execução  da 
fundação, execução da estrutura elevada, instalação do reservatório e elaboração do projeto  as built.  A 
contratação  de  empresas  distintas  para  cada  etapa  pode  resultar  em  incompatibilidades  técnicas, 
dificuldades na definição de responsabilidades, aumento dos riscos de execução e possíveis atrasos na 
entrega da solução.

Além disso, a implantação da estrutura exige compatibilização contínua entre os elementos executados e as 
características do reservatório existente, incluindo as condições de apoio, cargas atuantes e interligações 
hidráulicas,  tornando  recomendável  a  concentração  da  responsabilidade  pela  execução  em uma única 
contratada.

Sob  o  aspecto  econômico,  a  contratação  em  item  único  também  se  mostra  mais  vantajosa  para  a 
Administração, uma vez que reduz custos administrativos relacionados à gestão e fiscalização de múltiplos 
contratos, além de proporcionar maior integração entre as atividades necessárias à conclusão do objeto.

Dessa forma, a solução mais eficiente consiste na realização de uma única licitação, com todo o objeto 
sendo adjudicado a um único licitante, responsável pela execução integral dos serviços previstos.

Ressalta-se que, apesar da contratação ocorrer em item único, a execução e o pagamento serão realizados 
por  etapas,  mediante  medições  dos  serviços  efetivamente  executados  e  aprovados  pela  fiscalização,  
conforme cronograma físico-financeiro estabelecido nos documentos da contratação. Tal sistemática permite 
adequado acompanhamento da obra sem comprometer a unidade técnica e a responsabilidade integral pela 
solução contratada.

Portanto,  considerando  a  natureza  do  objeto,  a  interdependência  dos  serviços,  a  necessidade  de 
compatibilização técnica, a eficiência da gestão contratual e a mitigação de riscos de execução, conclui-se 
que o  não parcelamento da contratação representa a alternativa mais vantajosa para o atendimento do 
interesse público.

10 – PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS – ARTIGO 18, § 1°, INCISO X

Previamente à celebração do contrato, a Administração deverá designar o gestor e os fiscais responsáveis  
pelo acompanhamento da execução contratual, disponibilizar à contratada o Projeto Básico, memoriais de 
cálculo e demais documentos técnicos necessários, bem como realizar reunião inicial para alinhamento das 
condições de execução, cronograma e responsabilidades.
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Também deverá ser garantido o acesso à área de implantação da estrutura e promovido o acompanhamento  
das etapas executadas para fins de fiscalização, medição e recebimento dos serviços.

Não foram identificadas necessidades de adequações prévias de infraestrutura física, elétrica ou tecnológica 
por parte da Administração para viabilizar a contratação. Da mesma forma, não se verifica a necessidade de 
capacitação específica adicional dos servidores designados, considerando que a Autarquia dispõe de equipe 
técnica apta para a gestão e fiscalização do contrato.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES – ARTIGO 18, § 1° INCISO XI
A presente  contratação  possui  relação  com  as  atividades  de  operação  e  manutenção  do  sistema  de 
abastecimento  de  água  do  Distrito  de  Taquaral,  especialmente  aquelas  vinculadas  à  reservação  e 
distribuição de água tratada.

Destaca-se, ainda, que o objeto está relacionado ao aproveitamento de reservatório metálico já existente e 
atualmente localizado no distrito, cuja disponibilização motivou os estudos para ampliação e adequação da 
infraestrutura de reservação local.

Entretanto,  para  a  execução  do  objeto  ora  proposto,  não  há  necessidade  de  contratação  correlata  ou 
interdependente em andamento ou futura que constitua condição indispensável para sua implementação, 
uma vez que a solução foi estruturada de forma a contemplar todos os serviços necessários à sua completa 
execução e operacionalização.

Dessa  forma,  não  foram identificadas contratações  correlatas  ou  interdependentes  cuja  realização  seja 
requisito para o alcance dos objetivos da presente contratação.

12 – ANÁLISE DE RISCOS – ARTIGO 18, INCISO X
Nesta etapa são analisados os principais riscos que podem comprometer o sucesso do processo licitatório e 
a adequada execução contratual, bem como as medidas preventivas e contingenciais a serem adotadas pela 
Administração.

Nº Descrição do risco Probabilidade Impacto Ações de prevenção Ações de 
contingência

1

Questionamentos, 
impugnações ou 
pedidos de 
esclarecimento que 
atrasem a licitação

Baixa Baixo

Elaborar Termo de 
Referência, Projeto Básico e 
edital com critérios claros, 
objetivos e compatíveis com 
a legislação vigente.

Promover as 
correções 
necessárias e 
republicar os atos, 
quando aplicável.

2 Licitação deserta ou 
fracassada Baixa Médio

Realizar ampla pesquisa de 
mercado e elaborar 
orçamento compatível com 
os valores praticados pelo 
setor.

Revisar as 
condições da 
contratação e 
promover novo 
procedimento 
licitatório.

3 Recusa da empresa 
vencedora em assinar 
o contrato

Baixa Baixo Prever no edital as 
penalidades cabíveis e os 
prazos para assinatura 
contratual.

Convocar os 
demais licitantes 
remanescentes ou 
realizar nova 
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Nº Descrição do risco Probabilidade Impacto Ações de prevenção Ações de 
contingência

licitação.

4 Atraso na execução 
dos serviços Média Alto

Definir cronograma de 
execução, realizar 
fiscalização contínua e exigir 
planejamento adequado da 
contratada.

Aplicar as 
sanções previstas 
contratualmente e 
adotar medidas 
para 
recomposição do 
cronograma.

5 Inexecução parcial ou 
total do contrato Baixa Alto

Exigir qualificação técnica 
compatível com o objeto, 
apresentação de responsável 
técnico e acompanhamento 
permanente da execução.

Aplicar as 
penalidades 
contratuais, 
rescindir o 
contrato, se 
necessário, e 
convocar 
remanescentes ou 
promover nova 
contratação.

6

Incompatibilidades 
entre as condições 
reais do local e as 
previstas para 
execução da estrutura

Média Médio

Exigir realização de 
sondagem geotécnica e 
levantamentos prévios antes 
do início da execução.

Promover 
adequações 
técnicas 
justificadas e 
aprovadas pela 
fiscalização, 
observada a 
legislação 
aplicável.

7

Falhas construtivas 
que comprometam a 
segurança ou o 
desempenho da 
estrutura

Baixa Alto

Exigir observância às normas 
técnicas, controle tecnológico 
dos materiais e 
acompanhamento por 
responsável técnico 
habilitado.

Determinar 
correção dos 
serviços 
executados às 
expensas da 
contratada e 
aplicar as sanções 
cabíveis.

8

Falência ou 
incapacidade 
financeira da 
contratada durante a 
execução do contrato

Baixa Alto

Exigir documentação relativa 
à qualificação econômico-
financeira e analisar a 
capacidade da empresa 
durante a habilitação.

Rescindir o 
contrato e adotar 
as medidas legais 
para continuidade 
da execução do 
objeto.

Análise e Avaliação dos Riscos

Os  riscos  identificados  estão  relacionados  principalmente  a  eventuais  atrasos  no  processo  licitatório, 
dificuldades na execução contratual  e ocorrências que possam comprometer a implantação da estrutura 
destinada à instalação do reservatório.

Entretanto,  verificou-se  que  todos  os  riscos  levantados  possuem medidas  preventivas  e  contingenciais  
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capazes de reduzir sua probabilidade de ocorrência ou mitigar seus impactos. Destacam-se como medidas 
mais  relevantes  a  adequada  elaboração  dos  documentos  técnicos  da  contratação,  a  exigência  de 
qualificação  técnica  compatível  com  o  objeto,  a  realização  de  sondagem  prévia  do  terreno,  o 
acompanhamento  permanente  pela  fiscalização  e  a  aplicação  dos  controles  tecnológicos  previstos  nas 
normas técnicas.

Diante  da  análise  realizada,  conclui-se  que  os  riscos  identificados  não  representam  impedimento  à 
contratação pretendida, sendo considerados compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto, desde 
que observadas as ações de prevenção e mitigação previstas durante todas as etapas da contratação.

13 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS – ARTIGO 18, § 1° INCISO XII

A execução  da  fundação  e  da  base  elevada  para  instalação  do  reservatório  poderá  gerar  impactos 
ambientais de pequena magnitude, temporários e inerentes às atividades de construção civil, especialmente 
aqueles relacionados à movimentação de solo, geração de resíduos, emissão de poeira, ruídos e transporte 
de materiais.

Dentre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se:
 movimentação de solo decorrente das escavações e execução das fundações;
 geração de resíduos da construção civil provenientes da execução dos serviços;
 produção de sobras de concreto, aço, embalagens e demais materiais utilizados na obra;
 emissão temporária de poeira e ruídos durante as atividades de escavação, concretagem, transporte 

e montagem;
 consumo de água e energia elétrica durante a execução dos serviços;
 necessidade de transporte e destinação adequada dos resíduos gerados.

Como medidas mitigadoras, a contratada deverá:
 realizar a correta segregação, armazenamento, transporte e destinação dos resíduos gerados;
 manter a limpeza da área de intervenção durante toda a execução dos serviços;
 adotar procedimentos para redução da emissão de poeira e materiais particulados;
 utilizar equipamentos e veículos em adequadas condições de operação e manutenção;
 observar  integralmente  a  legislação  ambiental,  as  normas  de  segurança  do  trabalho  e  demais 

regulamentações aplicáveis;
 destinar  resíduos,  entulhos  e  sobras  de  materiais  para  locais  licenciados  ou  autorizados  pelos 

órgãos competentes;
 promover o uso racional de água, energia e demais recursos necessários à execução da obra.

Considerando o porte do empreendimento, a natureza dos serviços e as medidas mitigadoras previstas, 
conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são de baixa relevância, temporários e 
plenamente passíveis de controle. Ademais, a contratação possui relevante interesse público, por contribuir 
para  a  melhoria  da  infraestrutura  de  abastecimento  de  água  tratada  e  para  o  aumento  da  segurança 
operacional do sistema de abastecimento do Distrito de Taquaral.

14 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ARTIGO 18, § 1° INCISO IX
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Com a presente contratação, pretende-se fortalecer a infraestrutura do sistema de abastecimento de água do 
Distrito  de  Taquaral,  proporcionando  maior  segurança  operacional,  confiabilidade  e  continuidade  na 
prestação dos serviços públicos à população.

A solução adotada busca promover o melhor  aproveitamento dos recursos materiais já disponíveis pela 
Administração,  por  meio  da  utilização  de  reservatório  metálico  existente,  evitando  investimentos 
desnecessários na aquisição de novas estruturas e contribuindo para a economicidade da contratação.

Em termos de economicidade e eficiência operacional, os principais resultados esperados são:
 Redução  dos  custos  operacionais,  uma  vez  que  o  abastecimento  ocorrerá  por  gravidade, 

dispensando gastos adicionais com energia elétrica e sistemas complementares de telemetria;
 Redução dos custos de manutenção, pela eliminação da necessidade de conjuntos motobomba, 

painéis de acionamento e demais equipamentos eletromecânicos;
 Redução dos riscos de interrupção do abastecimento,  decorrentes de falhas elétricas ou de 

manutenções em sistemas de recalque;
 Melhor aproveitamento dos recursos públicos, mediante utilização de reservatório já pertencente 

à Administração e disponível no Distrito de Taquaral;
 Maior  eficiência  na  operação  do  sistema,  em  razão  da  simplificação  dos  procedimentos 

operacionais e da redução da dependência de equipamentos sujeitos a falhas.


Como resultado da contratação, espera-se obter uma estrutura de reservação plenamente implantada e apta 
à operação, composta pela fundação, base elevada e reservatório devidamente instalado, promovendo maior 
regularidade e confiabilidade no abastecimento de água.

Espera-se, ainda, ampliar a segurança hídrica da população atendida, reduzir a vulnerabilidade operacional 
do sistema existente e garantir melhores condições para atendimento das demandas atuais e futuras do 
Distrito de Taquaral, incluindo a unidade escolar implantada na localidade, atendendo de forma mais eficiente 
ao interesse público.

15 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO – ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

Considerando  os  levantamentos  realizados,  as  alternativas  analisadas,  as  estimativas  de  custos,  os 
requisitos da contratação, os riscos identificados e os resultados pretendidos, conclui-se que a presente  
contratação é viável e adequada para atendimento da necessidade identificada pela Autarquia.

A solução  proposta  demonstra-se  compatível  com o interesse  público,  apresentando vantagens sob  os 
aspectos  de  eficiência,  eficácia,  efetividade  e  economicidade,  uma  vez  que  possibilita  a  ampliação  da 
segurança  operacional  do sistema de abastecimento  de água do Distrito  de  Taquaral,  promove melhor 
aproveitamento de patrimônio público já existente e contribui para a continuidade e melhoria dos serviços 
prestados à população.

Além disso, a contratação permitirá a implantação de estrutura capaz de atender às necessidades atuais e  
futuras do distrito, reduzindo custos operacionais, simplificando a operação do sistema e aumentando sua 
confiabilidade por meio do abastecimento por gravidade.

Diante do exposto,  esta equipe técnica manifesta-se  favoravelmente à realização da contratação,  por 
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meio de licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, sob o  critério de julgamento de 
menor preço, em regime de empreitada por preço global, com adjudicação por  item único, visando à 
contratação  de  empresa  especializada  para  execução da  fundação e  base  elevada para  instalação  de 
reservatório metálico de 50.000 litros no Distrito de Taquaral, conforme condições e especificações definidas 
neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e no Projeto Básico.

Assim, conclui-se pela viabilidade técnica, operacional e econômica da contratação, recomendando-se o 
prosseguimento dos procedimentos necessários à sua realização.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Guanhães, 27 de julho de 2026.

____________________________
Rhaissa Soares Silva Figueiredo

Engenheira

____________________________
Elisa de Pinho Barroso Mesquita
Assessora Técnica Operacional

APROVAÇÃO E ASSINATURA
Guanhães, _____ de _____________ de ______.

____________________________
Thatiana Soares da Silva

Presidente do SAAE
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