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Apresentamos o0 orcamento e projeto no valor de R$ 399.794,28 (TREZENTOS
E NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE
E OITO CENTAVOS) para a Implantagdo de Sistema de Abastecimento de Agua na

INTRODUCAO

localidade Angical dos Cavalcantes/Pedros, na Zona Rural do municipio de Piripiri -
Pl.

A presente obra trard grandes beneficios a comunidade em questdo,
contribuindo sobremaneira para a melhoria de acesso a 4gua com qualidade e em
quantidade, prioritariamente para 0 consumo humano, numa perspectiva de
seguranca alimentar, nutricional e de melhoria da qualidade de vida propiciando um
ambiente salubre na cidade com ac¢des melhoria de salude da populacdo beneficiada
das areas selecionadas.

Na elaboracéo deste projeto foram utilizados dados levantados na Zona Rural
da cidade de Piripiri - PI.

O sistema foi projetado em funcéo das caracteristicas locais de modo que se
tenha uma solucao eficaz, singela, e de menor custo possivel.

Todos os parametros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoracao,
cota “per capta” de consumo correspondem aqueles prescritos pela NBR-9649 da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Outros parametros como taxa de
habitantes por domicilio e taxa de crescimento populacional foram definidos pela
equipe de projetos de acordo com as caracteristicas locais.

A captacdo da agua subterranea sera a partir da utilizacdo de pocos tubulares
existentes, de acordo com projeto em anexo. Vale ressaltar, no entanto, que os
servicos referentes ao Poco Tubular devem seguir o cronograma fisico-financeiro, isto
e, serem feitos antes das demais metas. A partir dai, com a fichas técnica de vazao
do pogco bem como as respectivas andlises da agua, podera dar continuidade a
execucao dos demais servigos da Captacéo e Recalque e as demais metas (aducéo,
reservacao, distribuicdo e ligacdes domiciliares). Em eventuais casos onde o Poco a
ser perfurado ou o0 Poco existente previsto para o Sistema for considerado inviavel
para utilizacdo no Sistema, deve-se consultar matriz de risco do contrato conforme Lei
n°® 14.133/2021.
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A implantacdo de sistema de abastecimento d'agua para servir a populacao

JUSTIFICATIVA

rural do municipio de Piripiri - PI, tem como principal proposta, oferecer agua de boa
qualidade com pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito grande na
obtencéo de agua pelos moradores.

Levar infraestrutura hidrica que possa melhorar a qualidade de vida desta
populacdo é imprescindivel na medida em que estes beneficios melhoram a
expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem
praticando a agricultura familiar e na criacdo de pequenos animais, onde retiram o0s
seus sustentos e dos seus filhos.

Atualmente, existe 1 poco alimentando as familias, através de 02 reservatorios
existentes com capacidade de 10 m3 e 5 m3, de forma deficiente, provocando a
intermiténcia de oferta de agua na localidade.

Considerando a Lei n® 11.455, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece as
diretrizes nacionais para o saneamento bdsico, a execucdo do sistema de
abastecimento de agua nas localidades previstas tem como objetivo 0 acesso a agua
potavel a populacdo visando melhorar a qualidade de vida dos moradores, conforme
citado no Art 11-B:

“Art. 11-B. Os contratos de prestacdo dos servicos publicos de
saneamento béasico deverdo definir metas de universalizagdo que garantam
o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da populagdo com agua
potavel e de 90% (noventa por cento) da populagcdo com coleta e tratamento
de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de
néo intermiténcia do abastecimento, de reducéo de perdas e de melhoria dos

processos de tratamento”.
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OBJETIVOS

GERAL:

e Proporcionar melhores condi¢cdes de saneamento para a Zona Rural deste

municipio.

ESPECIFICOS:

Oferecer agua de qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos
habitantes dessas comunidades;

Reduzir indices de doencas de veiculacéo hidrica (febre tiféide, disenteria
bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, célera, ascaridiase e
ancilostomose);

e Reduzir a mortalidade infantil;

e Proporcionar maior consciéncia a populacao sobre os conceitos de higiene

e limpeza;

e Universalizar o acesso a agua tratada conforme Novo Marco Legal de
Saneamento Basico, que tem como meta, até 2033, 99% da populacéo

brasileira ter acesso a agua tratada.
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1.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA UNIFICADO NA LOCALIDADE
ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS:

METAS

e Perfuracdo de poco tubular com 120 metros de profundidade, com
instalacdo dos equipamentos de bombeamento;

e Ampliacdo de rede adutora existente até o reservatorio elevado a ser
implantado totalizando 1.036,00 m de extensédo com tubos de PVC PBA CL.
15 com diametro de 50 mm (ver planta em anexo);

e Implantacdo de 01 Reservatorio elevado com capacidade de 15 m3 em
base de concreto pré-moldado com altura de 10 metros (Ver
‘Especificacbes Técnicas’ item ‘6.0 -Reservacao’);

e Implantacdo de Rede de Distribuicdo, totalizando 2.302,00 metros de
extensdo com tubos de PVC PBA CL. 12, com diametro de 50 mm, para
interigacdo com a rede de distribuicdo j& existente (planta e
dimensionamento em anexo);

e Instalacédo de 75 hidrometros em ligacbes domiciliares existentes;

e 26ligacbes domiciliares padrdo com hidrémetro, com distancia média de

20 metros da rede de distribuicao.
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APRESENTACAO DA CONCEPCAO ADOTADA:

A captacdo sera feita de forma subterranea através da perfuracédo de 01

pocos tubular na localidade, conforme indicado em projeto, com as seguintes

coordenadas:
COORDENADAS
LOCALIDADE ]
GEOGRAFICAS
_ Latitude: 4°19’12.49” S
Angical dos Cavalcantes/Pedros P-01 .
Longitude: 41°50°'41.27” O

O bombeamento sera via bomba submersa, alimentado pela rede de energia
trifasica, recalcando a agua até reservatério de fibra sobre base elevada de concreto
pré-moldado.

Na localidade, como tratamento sera feita apenas a hipocloracédo da dgua com
dosador de pastilhas. Este equipamento bem como todo o comando da bomba e
barrilete serd abrigado em casa de alvenaria no local da captacdo. A construcéo
devera seguir todas as orienta¢des contidas no projeto especifico detalhado em planta
anexa.

A &gua recalcada sera transportada em adutora em tubo de PVC PBA
CLASSE 15 DN 50, a ser interligada com a adutora existente para alimentacéo do
reservatorio elevado a ser implantado.

A escavacdao das valas para assentamento dos tubos sera executada de forma
mecanizada de acordo com a facilidade de acesso e o tipo de material.

Os materiais granulares escavados deverao ser armazenados para execugao
do reaterro das proprias valas, quando nao suficiente devera ser emprestado material
para complementar o aterro. Todo o aterro devera ser compactado em camadas de
20 cm de altura exceto na primeira camada na parte imediatamente acima do tubo
para evitar danos ao mesmo. Os materiais ndo aproveitados no reaterro deverao ser
removidos do local (bota-fora).

O armazenamento sera feito em reservatérios de fibra com capacidade de
15 ms3, dimensionado para abastecer a populacdo em um horizonte de crescimento

populacional de 20 anos, em base de concreto pré-moldado com altura de 10 metros,

Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309



-—
COVERNO DO

- _— PLAUI
%’_ Sl Tt s

—

% ISBPI

suficiente para garantir o escoamento por gravidade. Na localidade j& existem 2

reservatorios, com capacidades de 10 m3 e 5 m3.

O sistema poco-casa de comando terd um cercado medindo 10 m x 10 m com
mourdes de concreto reto de 10x10 cm com 10 fios de arame de aco ovalado
15x17mm e alvenaria de 60 cm de altura. O acesso sera via portao de ferro com vara
1/2” pintado com tinta esmalte para esquadria metalica. Ja o cercado do reservatorio
terd dimens6es de 5 m x 5 m.

A distribuicdo sera através da interligacdo com a rede de distribuicao
existente em tubos PVC PBA CL. 12, diametro de 50 mm (dimensionamento em
anexo). Serdo implantadas 26 ligacdes domiciliares com hidrobmetro e 75

hidrometros em ligagcdes domiciliares existentes.
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JUSTIFICATIVA QUANTO A CONCEPCAO:

A implantacdo de um sistema de abastecimento de agua oferecera agua de
boa qualidade, tendo em vista a necessidade muito grande na obtencao de agua pelos
moradores. Levando infraestrutura hidrica que possa melhorar a qualidade de vida
desta populacdo € imprescindivel na medida em que estes beneficios melhoram a
expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem
praticando a agricultura familiar e na criagcdo de pequenos animais, onde retiram o0s
seus sustentos e dos seus filhos.

Esta concepcao foi adotada visando a eficiéncia na aplicagcdo dos recursos e a
eficacia nos objetivos propostos.

O sistema foi dimensionado de forma a atender toda a populacdo das
localidades beneficiadas com abastecimento de agua continuo e com horizonte de
projeto de 20 anos.

Os materiais utilizados como tubos de PVC, reservatorios de fibra e bases de
concreto pré-moldado foram escolhidos de acordo com:

¢ Qualidade e durabilidade dos materiais;

e Compatibilidade com os parametros do sistema;

e Facilidade de aquisicdo do material no mercado local,

e Preco do material no mercado local;

e Facilidade de implantacéo e execucdo dos servicos.

Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309



GOVERNO DO

L-‘.-;.\.Ql\
i
/

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS DA COMUNIDADE:
1.1.1. LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS

O empreendimento prevé um atendimento de 101 familias totalizando 505
habitantes com taxa de crescimento de 2,00% ao ano, ao longo de 20 anos, portanto,
o projeto atendera plenamente a toda a populacao da localidade, no periodo de 2025
a 2045.

1.2. DADOS DO MUNICIPIO
1.2.1. LOCALIZACAO

O municipio esta localizado na microrregidao de Baixo Parnaiba Piauiense
(figura 1), compreendendo uma area irregular de 1.302 kmz2, tendo como limites os
municipios de Batalha e Brasileira ao norte, ao sul com Capitdo de Campos e Pedro
Il, a oeste com Barras, Boa Hora, Batalha e Capitdo de Campos e, a leste com
Domingos Mouréao, Pedro Il e Lagoa de Sao Francisco.

A sede municipal tem as coordenadas geogréficas de 04°16°24” de latitude sul

e 41°46’°37” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 157 Km de Teresina.

1.2.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Os dados socioeconémicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei Estadual n°® 570, de 04/07/1910, sendo
desmembrado do municipio de Piracuruca, Pedro Il e Campo Maior. A populacao total,
segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 60.154 habitantes e uma densidade
demografica de 46,20 hab/km?, onde cerca de 58% das pessoas estdo na zona
urbana. Com relagéo a educacgéo, 67,80% da populagédo acima de 10 anos de idade
é alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos
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atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola
de ensino fundamental.
A agricultura praticada no municipio € baseada na producdo sazonal de arroz,

Cana-de-acucar, feijdo, mandioca e milho.

Figura 1 — Mapa de localizagdo do municipio

1.2.3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condicfes climaticas do municipio de Piripiri (com altitude da sede a 60 m
acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 26°C e maximas de
38°C, com clima quente tropical. A precipitacdo pluviométrica média anual € definida
no Regime Equatorial Maritimo, com isoietas anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca
de 5 a 6 meses como 0s mais chuvosos e periodo restante do ano de estacédo seca.
O trimestre mais Umido é o formado pelos meses de fevereiro, marco e abril. Estas
informacgdes foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municipios
(IBGE — CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do
Estado do Piaui (1986).

Os solos no municipio estdo representados por varios tipos (CPRM, 1973;
Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui, 1986 e
Projeto Radam, 1973). Grupamento indiscriminado de planossolos eutroficos,
solodicos e ndo solodicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e nao
pedregosa, com caatinga hipoxerdfila associada. Os solos hidromorficos, gleizados.
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Os solos aluviais, alicos, distroficos e eutroéficos, de textura indiscriminada e transi¢cées

vegetais caatinga/cerrado caducifélio e floresta ciliar de carnauba/caatinga de varzea.
Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de
minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicdes vegetais, fase caatinga
hiperxerdfila e/ou cerrado e/ou carrasco.

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a
partir do Levantamento Exploratdrio - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui
(1986) e Geografia do Brasil — Regido Nordeste (IBGE, 1977).
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2. PARAMETROS ADOTADOS

2.1 Populacédo de demanda

O empreendimento prevé um atendimento, com taxa de crescimento de 2,00%
ao ano, ao longo de 20 anos, portanto, o projeto atendera plenamente a toda a
populacdo das localidades, no periodo de 2025 a 2045.

2.2 Consumo per capta
Foi adotado um consumo per capta de 100 L/hab. Dia.
2.3 Coeficiente de reforgo

Foram adotados como coeficientes de reforco os seguintes valores,

recomendados por norma:

e Para o dia de maior CONSUMO .....vveeeeeeeeeeeeeaeeaannann, K1 =1.20.

e Para a horade maior CONSUMO.......c.oeeuveeeeeeeeeeenann. K2 = 1.50.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

— 4 de no
5491097 5,242;

4 de noy. de 2024 08:1 133/
4'187.77301°S 41°51'36,23537 W

Vista geral da localidade;

4de nov, de 2024 08:04:36
4°18158,04402°S 41°51'6,63426"W
D Estrada Sem Nome

Piripiri

Vista geral da localidade;
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ESPECIFICACOES TECNICAS SAA
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1. INTRODUGCAO

As presentes especificacfes tém por objetivo definir as caracteristicas e
padrées técnicos exigidos assim como prever as instrucdes, recomendacdes e
diretrizes destinados aos fornecimentos dos tubos, equipamentos e acessorios

necessarios a implantacéo de Sistema de abastecimento d’agua.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES:

Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser novos, e satisfazer
rigorosamente estas especificagdes, salvo disposicao expressa da fiscalizacao.

A Contratada so6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame
e aprovacao da Fiscalizacdo, a quem caberd impugnar seu emprego, quando em
desacordo com estas especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera — além de outras constatacfes — ser
cadastrado com a respectiva amostra previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalizacdo, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, deverdo ser
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos
materiais fornecidos ou j& empregados.

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituicdo de alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes.

Esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo por
escrito da Fiscalizacdo, para cada caso particular.

Obriga-se a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais impugnados
pela Fiscalizacdo, dentro de 72 horas a contar do recebimento da ordem de servicos.

Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais

gue néo satisfacam a essas especificacoes.
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3. SERVICOS INICIAIS:
3.1. PLACA DA OBRA

A placa devera ter dimensdes de 3,20 x 2,00 m, com formato e inscricdes a
serem definidas pelo Governo Federal de acordo com o manual de cores e propor¢des
de placas de obra. Sera confeccionada em chapa de aco galvanizado n°® 22 e tera

sustentacao em frechais de madeira 7,5 x 7,5 cm na altura estabelecida pelas normas.

3.2. PLACA DE INAUGURACAO

Placa de inauguracao de obra em aco escovado, tamanho 80 cm x 60 cm, de
espessura 1,5 mm e fixada com parafusos, com textos e logotipos gravados por foto

corrosédo e pintados conforme as cores-padrdo presentes no modelo abaixo.

3
&

s

INAUGURAGAO DO PROJETO

PIAUI SAUDE DIGITAL
PIRIPIRI - PI

Rafael Tajra Fonteles

GOVERNADOR

Themistocles de Sampaio

Pereira Filho
YICE-GOYERNADOR

Antonio Luiz Soares Santos
SECRETARIC DE ESTADO DA SAUDE

Jove Oliveira
PREFEITA DE PIRIPIRI - Pt

OBRA REALIZADA COM RECURSOS DDS IMPDSTOS PAGOS PELD
CIDADAD PIAUIENSE. EX1JA O CPF NA NOTA FISCAL,

INAUGURADA EM ABRIL DE 2023

Modelo de placa de inauguragéo
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3.3. ADMINISTRACAO LOCAL

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento, Seguranca do trabalho,
Producéo e Gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes
da composicdo de custos unitarios, especificados como administracdo local.

Vale ressaltar que o valor do item de Administracdo Local esta de acordo com
0 Acordao n° 2622/2013 — TCU conforme tabela a seguir.

Percentual de Administraciio Local inserido no Custo Direto | 1°Quartil | Meédio | 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 349% | 623% | 887%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 198% | 699% | 1068%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA.
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 623% | 748% | 9.09%

Fonte: Ac6rddo n° 2622/2013 — TCU,;

4.13% 764% | 10.89%

1.85% 5.05% 145%

3.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacédo
imediatamente apds assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalagbes do
Acampamento e Canteiro de Servi¢o, Equipamentos, construcdes provisorias, detritos
e restos de materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nao se limitam
necessariamente aos seguintes:

e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcao, de

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada;
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e Despesas relativas a movimentacao de todo o pessoal ligado a empreiteira

ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem;

e Despesas relativas as viagens necessarias para execucao dos servi¢cos, ou
determinadas pelo 6rgao responsavel, realizadas por qualquer pessoa ligada

a empreiteira, qualquer que seja sua duragdo ou natureza.

4. SISTEMA DE CAPTACAO E RECALQUE

Antes do inicio da execuc¢do do sistema de abastecimento de agua é necessario
gue sejam realizados os servicos de captacdo referentes a perfuracdo de poco,
analise bacteriologica da agua, analise fisico-quimica, teste de vazdo e demais
servigos pertinentes. Qualquer servico realizado antes da aprovacéo desses itens, ndo

ser& considerado na medicgéo.
4.1. Poco tubular profundo

Sera realizada utilizando manancial subterraneo, com a perfuracdo de 01
poco tubular, segue projeto de perfuracao, instalacdo, desenvolvimento e teste de
producdo em anexo para a localidade.

Conforme resolugdo CERH n°®001/2023 de 10 de Maio de 2023, que condiciona
a concessao de novas outorgas de uso de agua a instalacao de hidrémetro na saida
do poco, devera ser instalado hidrobmetro conforme especificagdes adequadas

visando a afericdo do volume efetivamente captado.

4.2. Construcdo de casa de 5,29 m2 para o abrigo do quadro de comando,

barrilete e dosador de cloro:
4.2.1. Servigos Iniciais:

4.2.1.1. Limpeza do terreno:
Antes do inicio dos servi¢gos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, constando de capina, destocamento se necessario, regularizacdo e

retirada de entulhos e do material proveniente da limpeza.
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4.2.1.2. Locacéo da obra:

A obra devera ser locada ap0s a limpeza e regularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientacdo da
fiscalizacdo, respeitando os alinhamentos, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demolicdo e
reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagéo.

A locacao sera executada com gabarito de madeira utilizando tabuas de virola
para definicdo dos alinhamentos. Em casos especiais a marcacdo devera ser feita

com aparelhos de precisao (teodolito).

4.2.2. Movimento de terra:
4.2.2.1. Escavagao manual em terra compactada:

As escavacdes deverdo atingir terreno solido e firme, e serdo executados de
acordo com o projeto especifico da obra. As cavas deverdo ser molhadas e fortemente
apiloadas. No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execucdo dos
servicos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco. As valas

para fundacéo terdo secéo de 40,00 x 70,00 cm.

4.2.2.2. Aterro apiloado com empréstimo:

Na area de construcéo serdo feitas limpeza e remoc¢do da camada de terreno
gue contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorréncia € prejudicial a
estabilidade dos aterros.

O aterro deverd ser executado em camadas sucessivas de 20,0 cm,
uniformemente umedecido, préximo da umidade étima e fortemente apiloado. Os
materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverdo ser de preferéncia,
solos areno-argilosos, lateriticos, picarra de seixo rolado ou areia grossa. Podendo
ser utilizada areia fina quando as condi¢des de umidade do terreno assim o indicarem.

A compactacdo podera ser manual ou mecéanica e as camadas sucessivas

deverdo apresentar umidade adequada.
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4.2.3. Infraestrutura:

4.2.3.1. Fundacédo em pedra argamassada:

As fundagdes sob as paredes serdo do tipo corrida, com 70% de pedra de méo,
com sec¢do transversal nas dimensdes minimas de 40,0x 60,0 cm, sendo utilizada
argamassa no traco 1:4 (cimento e areia). Serdo empregadas rochas graniticas ou de
durezas equivalentes, dispostas de tal modo a atender com perfeicdo ao fim de que
se destinam. As pedras ao serem jogadas na cava devem ser apiloadas antes do
langamento da argamassa.

Este processo deve se repetir até que a Ultima camada de argamassa se iguale

ao nivel do terreno.

4.2.3.2. Baldrame em tijolo ceramico:

Serad executado sobre a fundacédo corrida o baldrame devendo observar
rigorosamente o0s alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a
determinacdo do contrapiso e levantamento das paredes. Serdo executados com
tijolos ceramicos de furo bem prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes
e de comprovada qualidade na espessura de 14,0 cm assentados com argamassa de

cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8.

4.2.3.3. Concreto Armado fck = 20Mpa:

As cintas sob as alvenarias, a laje de sustentacéo do dosador de cloro e os
pilares do portdo da cerca serdo executadas em concreto armado no traco 1:2:3
(cimento, areia grossa e seixo lavado), em acordo com o projeto fornecido, e na
necessidade de qualquer esclarecimento ou alteracdo, devera ser consultada a
fiscalizagao.

A execucao do concreto devera obedecer as prescrigcdes de normas, e deverao
ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura projetada, construidas
de modo a ndo se deformar sensivelmente sob a acdo das cargas e pressfes do
concreto e suas fendas deverdo ser vedadas com papel de saco de cimento no

momento da concretagem.
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As escoras rolicas deverdo ter no maximo, uma Unica emenda, ndo situada no
traco médio. Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e
molhadas até a saturacao.

As armaduras deverdo obedecer as prescricdes de norma, antes de sua
introducéo nas formas, deverao estar limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas
ou acentuada oxidacado, para a fixacdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas
cocadas, confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da
peca estrutural.

Durante o lancamento do concreto, serdo observadas e mantidas as posi¢cdes
e afastamentos das barras. O concreto devera ser dosado racionalmente e apresentar
a resisténcia caracteristica exigida (fck=20MPa). Nao seréo permitidos entre o preparo
da mistura e o lancamento nas formas, intervalos de tempo superior a 30 (trinta)
minutos.

O adensamento do concreto devera ser feito através de vibragdo mecanica, a
critério da fiscalizacdo. Deverd ser evitada, ao maximo, interrup¢cao na concretagem
em elementos intimamente interligados, como medida de diminuicdo dos pontos
fracos da estrutura. Quando tais interrupcdes se tornarem inevitaveis, as juntas
deverdo ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma camada
de cimento, antes de se recomecar a concretagem. N&o sera permitida concretagem
com altura de lancamento superior a 2,00 m, devendo ser abertas janelas ou aberturas
para auxiliar o adensamento. Devera ser rigorosamente observada as curas do
concreto lancadas durante 07 (sete) dias consecutivos e as superficies deverao ser
mantidas umedecidas.

As cintas em concreto armado terdo sec¢éo transversal de 9,0x13,0 cm pelo
comprimento da parede com armadura de 4 @ 5.0 mm e estribos de @ 5.0 mm c.20.
Os pilares de sustentacéo da cerca terdo serao transversal 10,0x10,0 cm por 2,50 m

de altura.

4.2.4. Estruturas e vedacdes:
4.2.4.1. Alvenaria de tijolo ceramico:

As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas
plantas do projeto de arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas, colocadas em
Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345

CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309



—

==

—

GOVERND DO

PLAUI

S IWAIRS LML
MrUTURBG

\

esquadro e executadas em tijolos ceramicos de furo bem prensados, bem assados,

sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada qualidade na espessura de 9,0
cm. Os tijolos deverdo ser molhados antes de utilizados. A argamassa empregada
sera de cimento, cal e areia no traco 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura

média de 1,5 cm, admitindo-se no maximo 2,0 cm.

42.4.2. Elemento Vazado e =7,0 cm:

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia
grossa que devem ter bom acabamento (boa vibracdo) e boa resisténcia, assentadas
com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3. As pecas deverdo ser
devidamente niveladas e aprumadas e as juntas serdo uniformes e regulares, com
dimensdes de 50,0 x 40,0 cm e espessura de 7,0 cm. A fim de prevenir dificuldades
de limpeza ou danificacdo das pecas, cuidar-se-a de remover — antes do seu
endurecimento — toda a argamassa que venha a salpicar a superficie dos elementos

vazados ou extravasar das juntas.

4.2.5. Cobertura:
4.2.5.1. Estrutura de Madeira (trama de madeira):

Composta de linhas (7,0 x 14,0 cm), caibros (6,0 x 3,0 cm) e ripas (1,5 x 3,0
cm) perfeitamente serradas, sem nds, empenos ou outras falhas, em madeira de lei,
assentadas na forma tradicional sobre o vigamento de concreto ou sobre as paredes.
Sera executada em madeira de lei obedecendo rigorosamente aos detalhes e
dimensdes do projeto arquitetdnico. As emendas seréo efetuadas com chanfros de
45°, tomando-se o cuidado de fazé-las trabalhar a compressao e nédo a tragao, e

posicionando-as proximas aos apoios.

4.25.2. Telhamento em telha ceramica:

As telhas serao do tipo ceramica, de fabricacdo mecéanica, bem assentadas e
sem porosidade. A forma de colocacédo das telhas devera ser de baixo para cima,
sobrepondo no minimo 8,0 cm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua. As

telhas das pontas (calicas) e das laterais (beira e bica) deverdo ser rejuntadas com
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argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa) para evitar seus deslocamentos em

decorréncia da acao dos ventos.

4.2.6. Piso:
4.2.6.1. Lastro impermeabilizado e=5,0 cm:

Ser& executado em concreto simples ndo estrutural no traco 1 traco 1:4,5:4,5
(cimento, areia média e pedra britada n°® 01) e aditivo impermeabilizante liquido na
proporcao conforme o fabricante. Tera 5,0 cm de espessura e € destinado a evitar a
penetracdo de agua na edificacdo, especialmente por via capilar. De preferéncia, a
concretagem do lastro serd efetuada em operacao continua e ininterrupta para que se
evitem juntas de concretagem e, consequentemente, pontos sensiveis de percolacéo.
Como medida de ordem geral, proceder-se-4, ap0s o inicio da pega e antes que o
concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da superficie, até que os
gréos do agregado graudo se tornem aparentes, pela remocao da pelicula que ai

costuma formar-se. Servird como contrapiso das areas de piso final cimentado.

4.2.6.2. Piso cimentado e = 1,5 cm (piso da casa de comando):

O piso sera executado sobre o lastro de impermeabilizacédo, na espessura de
1,5 cm, com o traco de 1:3 de cimento e areia de forma que o seu acabamento seja

liso, 0 que se conseguira da seguinte maneira:

e A camada de cimentado sera alisada com sarrafo e desempenadeira;

e A superficie da argamassa deve estar ainda molhada para que se pulverize
com a mao, o p6 de cimento e em seguida, com o auxilio de desempenadeira
de aco ou da colher de pedreiro, este p6 seja distribuido e "queimado” sobre
a superficie da argamassa. Para deslizar a desempenadeira ou colher de

pedreiro, pulverizar, com broxa, um pouco de agua.
4.2.6.3. Calcada cimentada:

A calcada sera executada ao redor da casa de bomba, com largura conforme
0 projeto, com baldrame em tijolo ceramico furado com e=14,0 cm e altura de 20,0

cm, piso cimentado na espessura de 5,0 cm, assentado sobre colch&do de e=20,0 cm
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de areia previamente umedecida. Os tracos sao iguais aos dos mesmos itens da casa

de bomba.

4.2.7. Revestimentos:
4.2.7.1. Chapisco:

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serdo vivas e
perfeitas. As superficies das paredes deveréo ser limpas e molhadas abundantemente
antes da aplicagédo de qualquer revestimento. As superficies de revestimento deverdo
ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3

de modo a recobrir totalmente as paredes.

4.2.7.2. Reboco:

Todas as alvenarias receberéo, interna e externamente reboco simples em uma
s6 massa com acabamento camurcado. A argamassa para reboco sera de cimento,

cal ou aditivo aglutinante, e areia no trago 1:2:8.

4.2.8. Esquadrias:
4.2.8.1. Porta de ferro completa (0,80x2,10) m:

As portas e janelas serdo em chapa de ferro ja fornecida com pintura de
protecao com zarcao.

Todos os trabalhos de serralheria serdo realizados com a maior perfeicao,
mediante emprego de méao-de-obra especializada, de primeira qualidade, e
executados rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre
0S quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serdo cuidadosamente
preenchidas com calafetador que Ihe assegure a elasticidade permanente. As partes
moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita
estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de agua de chuva.

O material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem
nenhum defeito de fabricacdo. Seus chumbadores serdo assentados com argamassa
de cimento, cal e areia média no traco 1:3.
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Todas as superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e

4.2.9. Pintura:

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.
Deverado ser dadas tantas deméaos quantas forem necessérias de forma a se

obter uma coloracéo uniforme. Serdo aplicados os seguintes tipos:

4.2.9.1. Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro:

A porta de entrada da casa de bomba e o portdo da cerca de protecdo serdo
pintadas em com tinta em esmalte sintético fosco em duas demaos no minimo

emassada com massa plastica.

4.2.9.2. Pintura a cal:

Sera executada sobre o reboco das paredes com tinta a base de cal sendo

aplicada em trés demaos.

4.2.10. Instalacéo elétrica:

O projeto da instalacdo elétrica da casa de comando do sistema de
abastecimento d’agua, enfoca principalmente a concepcgao do sistema de distribuicao
de energia elétrica interno, incluindo o encaminhamento, dimensionamento,
especificacdes técnicas e desenhos, que completam o perfeito entendimento da obra.
Para o desenvolvimento dos projetos e das solugbes aqui apresentadas foram
observadas as normas e coédigos da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, principalmente a NBR 5410/04, e da Equatorial Piaui.

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados
e dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescri¢des normativas.

NBR 5410- Instalagbes elétricas de baixa tensdo; O projeto abrange os

seguintes sistemas:

e Sistema de medicéo;

e Sistema de distribuigéo;
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4.2.10.1. Entrada de energia

O fornecimento de energia para casa de comando sera feito em baixa tensao
monofasica/trifasica (de acordo com projeto), com instalacdo de padréo de entrada na
divisa da cerca com o passeio. Instalacdo de medidor monofésico/trifasico com
energia medida em kWh de forma direta, e protecdo geral por disjuntor 50A,

aterramento na entrada de energia conforme padrdo da concessionéria local.

4.2.10.2. Sistema de distribuicao

A distribuicdo de energia elétrica serd feita através de circuito
monofésico 220V até o quadro geral de baixa tensao (QGBT). A energia elétrica sera
transportada para todas as cargas cabos de cobre com isolacdo em EPR e PVC,
devidamente instalados em eletrodutos rigidos roscaveis de PVC. Todos os quadros
de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos,

motores elétricos e demais partes metélicas, deverdo ser devidamente aterrados.

4.2.10.3. Eletrodutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverao ser do tipo PVC rosqueavel,
anti- chama, de marca com qualidade comprovada. Os eletrodutos enterrados e
caixas de passagens deverdo ser completamente embutidos no solo, sendo os
eletrodutos embutidos a aproximadamente 40cm da superficie.

As caixas de passagem no solo serdo em concreto pré-moldada com tampa,
nas dimensdes 30X30X40cm, com camada de 10 cm de seixo no fundo, com a
especificacdo de utilizacdo no desenho do projeto da instalacdo elétrica. Na
instalacdo, todos os eletrodutos deverdao ser em PVC Rigido, que atendam as
especificacdes da NBR 6150.

A bitola minima dos eletrodutos ndo podera ser inferior a 25mm. Os eletrodutos
gue se projetam de pisos deverdo estar em angulo reto em relacéo a superficie.

Os eletrodutos seréo do tipo PVC rigido para a entrada, medic&o e distribuicao.
Ao longo da canalizacdo de eletrodutos deverao ser utilizadas caixas nos seguintes

casos:

e Pontos de entrada e saida de condutores da canalizagéo;
e Pontos de emendas ou derivagdes de condutores;
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e Mudanca de direcdo maior que as admitidas com curvas e eletrodutos.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado no desenho e
nos locais necessarios a correta passagem da fiagao.

Cada linha de eletrodutos entre caixas e/ou equipamentos, deverd ser
eletricamente continua. Os eletrodutos deveréo ser instalados de modo a nédo formar
cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos

a utilizacdo de curvas ou caixas de passagem.

4.2.10.4. Condutores

A fiacdo e cabeagem serdo executadas conforme bitola e tipo indicado no
memorial justificativo e nos desenhos de projeto.

A bitola dos minima dos condutores de distribuicdo do medidor ao quadro
deverd ser de 6,0mmz, do tipo EPR isolacdo 0,6/1kV. Os condutores internos da casa
de comando devera ser conforme bitola indicada em projeto com isolacdo PVC anti-
chama 750V 70°C. Os cabos de alimentac¢do da bomba, devera ser do tipo tetrapolar
com dupla isolacdo EPR 1kV para uso submerso, com bitola minima 4mm2,

Os isolamentos dos condutores terdo cores diferenciadas para identificar as
fases, 0 neutro e terra. As conexdes e ligacdes deverdao ser nos melhores critérios
para assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica.

Convencao das cores:

e Fase. ..o, Cor preta

« Neutro..........ccoveennnn. Cor azul claro

e Terra....ooccocoieeeeeinnnnnn. Cor verde claro
« Retorno.......cccc.cc...... Cor branca

No caso de os condutores serem puxados por método mecanicos, nédo deverao
ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante, por conta de danos as
caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

Todas as emendas deverdo ser eletricamente perfeitas, e cobertas por fita
isolante até formar espessura no minimo igual a do isolamento normal do condutor.

N&o seréa admitida em hip6tese nenhuma emenda de condutores fora de caixas

apropriadas em instalacdes internas e embutidas. Para instalagcdes aéreas devera ser
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usado conector pré-fabricado apropriado. Na instalagdo deve-se tomar cuidado para

nao danificar o isolamento dos fios durante a enfiacdo e o descascamento para

emendas e ligacoes.
4.2.10.5. Quadro de distribuicao

Os guadros deverao abrigar em seu interior todos os equipamentos elétricos
indicados no diagrama unifilar. Serdo em estrutura auto-suportavel, de embutir,
construidos de perfis metalicos em chapa de acgo, e conterdo barramentos
dimensionados de acordo com a poténcia utilizada. O envolvimento dos equipamentos
devera ser completo, de modo a protegé-los contra quaisquer contatos acidentais
externos, entrada de po, penetracdo de agua, insetos e roedores.

Deverao ser usados conectores tipo terminal tubular para fixacdo dos cabos
aos barramentos. Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificacdo, para
os diversos circuitos e para o proprio quadro.

O quadro de medicéo devera ser em material policarbonato com protecédo UV,

conforme padréo concessionaria local.
4.2.10.6. Protecao

O interruptor automatico (disjuntor) para baixa tensdo devera ter protecao
termomagnética e capacidade de ruptura de acordo com as solicitacbes de
sobrecarga e capacidade de conducédo do cabo de cada circuito.

Dispositivo de Protecdo contra Surtos de Sobretensdes (DPS), Sua ligacdo
deve incluir todas as fases do quadro, além do neutro. Deve ter capacidade minima
para absorcéo de correntes de surto de 25 kA. O supressor de surto deve suportar
pulsos de nivel 1, de caracteristica 10/350 ms, e de nivel 2, de caracteristica 8/20 ms,
na tensdo compativel de 275V. O supressor de surto deve ser fabricado seguindo as
recomendacdes da norma NBR 5410 da ABNT.

4.2.10.7. Aterramento
Serdo considerados os dois tipos de aterramento:

e O aterramento de protecdo, que consiste na ligacdo a terra das massas e

dos elementos estranhos a instalacdo, visando a prote¢cdo contra choques
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elétricos por contato indireto;

e No aterramento sera usada haste cobreada de 5/8"x2,4m, interligada por
cabo de cobre nu, conforme desenho instalada proxima a entrega de energia
elétrica. Serdo aterradas a medicao e todos elementos metélicos, incluindo,

painéis, equipamentos com carcaga metalica e tomadas.

4.3. Aquisicao e instalagcéo de dosador de cloro:

Refere-se ao fornecimento de equipamento para desinfeccéo e tratamento de
adgua para abastecimento, de acordo com as Normas e Especificagcbes da ABNT e
requisitos do projeto.

Desinfeccao trata-se da destruicdo de organismos nocivos, causadores de
doencas, que se encontrem na agua utilizada para abastecimento, através da
utilizacdo de produtos quimicos apropriados.

Para a desinfeccdo de dguas subterraneas, caso deste projeto, utilizar-se-a do
conjunto dosador de cloro abastecido com pastilhas sélida de hipoclorito de calcio
Ca(ClO)2, composto relativamente estavel e que possui mais cloro disponivel que o
hipoclorito de sédio.

A dosagem do cloro devera ser estabelecida empiricamente obedecendo aos
valores de cloro residual livre em relacdo a temperatura média mensal e Ph da agua
e tempo de contato (tempo para percorrer o trecho entre o ponto de lancamento do
hipoclorito e ponto a montante do primeiro consumidor) conforme tabela do anexo IV
da Portaria 2914 / 2011 que dispde sobre os procedimentos de controle e de vigilancia

da qualidade da 4gua para consumo humano e seu padrdo de potabilidade.

Portaria 2914/2011 - Anexo 1V
TQ"‘CU de contato minimo (MNUIos | & e cbservado pars 8 cesinfecclo por mec da clorachc de scordo com CCﬂCN'I.;IC de cioro resddunl infe com a
WMPDOrAtUIa 8 0 PN 2 Apx,.l |com ‘Vuj;:b;

| Tempaoture = 20°C ! Tampenatiea = 25°C | Temperatura = 30°C_

c* Valoros de pH Valores go pH Valores do pH
<80 |85 7075 /8085 o0 s60 |65 /70 /75|80 85/90 ! <60 | 6517075 803580
s04 14 7 | 20 | 25 | 20 | 38 | 4D | 9 | 12 | %4 | 18 | 2% | 24 | 28 8 | B8 | 10 | 921 ¢8| 17 | 20
0.6 10 18 | 16 1 A7 | a1 | 24 | 28 | ¥ £ W] 1 |8 7] 8 | 817189 10 | 131 14
08 | 7 | o | 11 14| @ | 1 (22| 5 | &6 | & | 10| 1t | [ 1 3 | 81 6| 7 8|0
10 | 8 s 111 (81 8 8| @& 5| 61! & Y ! | 13 3 4 5 o 7T | 6 1.9
12 4 4 g 10 13 | 18 3 s s ? E ( 5 3 ) ° v O
14 [ - 7 g | 10| 1 14 ) 4 3 - 7 3 10 | ) 3 4 . $ 17
16 4 5 @ 8 8 | 11 | 12 3 a 4 5 8 7 “ 2 3 s | 2 4 5 | 5
13 4 5 & 7 | 8 | 10| 12| 3 3 4 H B 7 g 2 2 3 3 4 3
20 3 4 . 8 7 % | 10 2 ; i F s 8 ? 3 3 3 ) 4 4 3
22 3 4 3 o 7 8 B 2 3 3 : 5 8 7 2 2 3 3 4 5
24 é 4 s 3 $ | .9 | 2 3 3 4 4 B ¢ 2 2 2 3 3 4 &
& 3 4 5 P 7 ) 2 3 ) 5 3 1 2 2 3 3 i F
23 3 4 5 ‘ 7 [ 2 3 3 | & 5 6 2 3 3 3
30 2 3 a1 4 5 & | 17 2 2 3 1 4 3 g 2 2 3 3 3 i
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Obs1.: E obrigatéria a manutencdo de, no minimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro

residual combinado ou de 0,2 mg/L de diéxido de cloro em toda a extensdo do sistema de distribuicéo
(reservatorio e rede).
Obs2.: A concentracédo de cloro residual livre ndo devera ser superior a 5,0 mg/L, a partir desse valor ha
danos a saude dos consumidores.
Obs3.: A concentracgédo de cloro residual livre preferencialmente n&do devera ser superior 2,0 mg/L, a partir
desse valor h4 alteragdo das propriedades organolépticas da dgua embora néo haja risco a saude dos
consumidores.

A liberacdo do hipoclorito devera ser feita através de dosador e obedecer as
seguintes exigéncias:

e Utilizacdo em sistema normal ou pressurizado;

e Ter capacidade para 1,2 kg de pastilhas de cloro de até 65mm;

e Suportar vazdes de até 20 m?¥/h;

e Possuir comparador para determinacéo dos indices ideais de cloro;

e Ser de material transparente para a visualizacdo do consumo das pastilhas.

Imagens meramente ilustrativas.

O dosador devera estar apoiado em laje de concreto de 10x30x50 cm
engastada na parede da casa de comando ndo apenas suspenso pela tubulagéo ou
em contato com o solo, cuidados especiais deverdo ser tomados para manter a
integridade dos revestimentos, pinturas e elementos ndo metélicos das pegas, sempre

em consonancia com as recomendacdes do fabricante.

Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309



—

==

—

GOVERND DO

PLAUI

S IWAIRS LML
MrUTURBG

\

Deve-se proceder regularmente a manutencdo das partes moveis do mesmo,

de acordo com as recomendacbes do fabricante, desmontando-se 0 conjunto,
limpando suas partes internas com solventes organicos, limpando-se o selo mecanico
etc.

A Fiscalizacdo devera exigir da Contratada a apresentacdo de toda
documentacdo técnica do equipamento, a ser fornecida pelos fabricantes,
compreendendo entre outros: desenhos de fabricagcdo com indicacdo das pecas
componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrucéo
para instalacédo, operacdo e manutencao.

Todos os equipamentos serdo submetidos a controle visual, dimensional e de
qualidade de seus componentes, com a presenca da Fiscalizacao.

Serdo rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricacdo ou que
tenham sofrido avarias no transporte, bem como o0s que contrariem frontalmente as

especificacdes de fabricacdo e de projeto.
4.4. Cercado e Portéo:

Para protecdo do sistema de captacéao, recalque, reservacgao e tratamento sera
construida uma cerca medindo 10,0 m x 10,0 m com estacas em concreto pré-
moldado com dimensdes de 10,0 x 10,0 cm, com mourdes de concreto, reto, e altura
de 2,00 metros, espacamento de 2,5 metros, cravados 0,5 metros, com 04 fios de
arame ovulado, com mureta em alvenaria de altura 0,60 metros, incluso portdo de

ferro, dimensdes 2,00 x 0,80 metros.

4.5. Aquisicdo de bomba solar:

Para instalacdo do conjunto motobomba no interior do poco (descida do

equipamento) as seguintes recomendacoes deverao ser executadas:

e Os cabos devem ser fixos na tubulagéo edutora, utilizando-se de presilhas.
Esta operacdo devera ser repetida a cada 6 m para cabos mais leves e em
espacos menores para cabos mais pesados. Nao se utilizar4 pedacos de
borracha para amarracéo, pois a borracha pode apodrecer e entupir o crivo
da bomba, ocasionando queda de vazdo e até mesmo a queima do
equipamento;
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¢ O conjunto motobomba devera ser introduzido dentro do pogo de acordo com

os dados técnicos do mesmo. A profundidade de instalacdo do conjunto
motobomba nao influi significativamente no fluxo de agua, no entanto, o nivel
de submerséo sera suficiente se o conjunto motobomba for instalado a 6 m
abaixo do nivel dindmico, salientamos que a altura manométrica (dada em
m.c.a. — metros de coluna de agua) inicia-se a partir do nivel dinamico para
cima, somando-se a perda de carga da tubulacéo;

e Deve-se colocar a tampa do poco e apertar as abracadeiras sobre o cano,
fixando o cabo da instalacdo no painel de comando, conforme instrucées em
anexo no mesmo.

e A localizacdo ideal para instalacdo do conjunto motobomba é acima da
regido dos filtros nos pocos revestidos e acima da entrada de agua dos
pocos nao revestidos.

e O conjunto devera ser instalado pelo menos 10 metros do fundo do poco, a
fim de evitar a succéo de areia e/ou detritos.

e Partida suave, evitando golpe de ariete no acionamento do sistema

e Facil instalacédo

e Possui sistema de diagnostico e protecao

e Acionamento de liga e desliga por disjuntor

e Sensor de fluxo antes do reservatorio. Um comutador de fluxo deve ser
fornecido para detectar condi¢des de fluxo baixo ou sem fluxo e evitar danos
a bomba, ao motor e ao encanamento. Em momentos de luz solar limitada,
um ponto sera alcancado onde ndo h& energia solar suficiente para fornecer
fluxo adequado. A bomba ira atingir uma condi¢édo de deadhead, significando
que a bomba esta girando, mas ndo ha agua em movimento continuo. A
operacdo em uma condicdo de deadhead pode superaquecer a bomba, o
motor e, posteriormente, 0 encanamento, ja que nenhuma agua em
movimento retira o calor. O fluxostato detecta um fluxo adequado, permitindo
operacdo continua ou detecta zero ou baixo, permitindo um modo de
operacédo "deadhead" que alterna um intervalo de tempo de execucdo e um
resfriamento para evitar superaquecimento do motor e da bomba. Apds um
certo periodo de tempo de execucao, se o fluxostato ndo detectar o fluxo,
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apresentara um codigo de falha;
¢ Disjuntor para acionamento manual do sistema pelo operador do sistema;
O cabo elétrico que sai do painel e alimenta a bomba submersa devera ser

conduzido dentro de eletroduto pvc rigido de bitola ndo inferior a 3/4".

4.6. Fornecimento e instalacdo de geracao fotovoltaica (placas solares,
controlador da bomba e estrutura de sustentagdo), incluso projeto

executivo:

Fornecimento e instalagdo de KIT SOLAR, contemplando: 08 UND Painel
Fotovoltaico de 550W ou equivalente, controlador para bomba solar e estrutura
metalica para fixacdo dos painéis solares.

A disposicao das placas fotovoltaicas, casa de abrigo e reservatorio podem
variar de acordo com a posic¢ao do cercado dependendo da orientac&o solar e entorno.

A contratada deve apresenta o projeto executivo dos painéis solares.
4.6.1. Caracteristicas gerais inerentes aos sistemas (OFF GRID’S)

e Protecdes elétricas
O sistema elétrico deve possuir protecdo contra condi¢cdes potencialmente

prejudiciais, tais como:

a) Picos de tensao

b) Baixa carga

c) Baixa tenséo

d) Bomba travada

e) Circuito aberto

f) Curto circuito

g) Superaquecimento da unidade de controle
h) Operacdo sem agua (a seco)

i) Polaridade CC Invertida

e Caracteristicas principais
a) O inversor devera fornecer uma tensdo compativel com a carga (motobomba
submersa)
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b) Sistema que busca a méxima eficiéncia de bombeamento

c) Estrutura com grau de protecdo Nema tipo 4 (IP56), com maxima protecao para
ambientes internos e externos e contra danos causados por animais, insetos,
sujeira, entre outros

d) Conexdes de entrada de corrente continua (CC) e saida corrente alternada
(CA)

e) Indicacdo do status de operacao através de LED

f) Terminal previsto para comunicacdo de dados adicionais

e Principais componentes dos sistemas

a) Unidade de controle e protecdo - inversor de frequéncia - adequado ao
tamanho da motobomba e painéis solares. O sistema inversor devera estar
acondicionado junto com os demais componentes elétricos de comando e
protecdo em painel metalico fixado na estrutura metalica autosuportante dos
painéis solares;

b) Painel solar em quantidade suficiente para suprir a energia demandada pelo
sistema;

c) Estrutura metalica para suporte dos painéis;

d) Conectores, cabos e acessorios;

e) Painel Metdlico para acondicionamento do inversor e demais elementos de
comando e protecao elétrica.
Como se trata de servigcos comuns de engenharia, o custo eventual de itens de

servicos preliminares e demais itens comuns na maioria desses servi¢os, sao aqui

considerados como incluidos nos precos unitarios de servicos.

e Especificacao técnica dos cabos (conexao painel - inversor):
Material do condutor: Cobre eletrolitico estanhado, témpera mole,
encordoamento classe 5;
a) Classe do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5 e IEC 60228
classe 5;
b) Isolamento da Veia: Composto poliolefinico termofixo ndo halogenado com
baixa emissédo de fumaca, ndo propagante a chama, na cor natural.

c) Cobertura: Composto poliolefinico termofixo ndo halogenado com baixa
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emissao de fumacga, ndo propagante a chama e com resisténcia a intempéries;

d) Fabricado na cor preta. — Voltagem nominal: (0,6/1Kv CA-AC) (1,8 kv CC-DC);

e) Resisténcia do condutor: de acordo com a DIN VDE 0295 classe 5e IEC 60228
classe 5;

f) ABNT NBR 16612 — Cabos de poténcia para sistemas fotovoltaicos, néo
halogenados, isolados, com cobertura, para tenséo de até 1,8 kV C.C. entre
condutores;

g) Requisitos de desempenho;

h) Bitola: conforme dimensionamento a ser apresentado a fiscalizacao.

DESCRICAO | PAINEL SOLAR-INVERSOR INVERSOR — MOTOBOMBA
Devera ser realizado calculo em funcéo da
profundidade do poco versus queda de tenséo
SISTEMA Cabo solar conforme ndo superior a 2%, garantindo a bitola minima de
OFFGRID [PSPecificacdo, bitola minima #4 #6mm2 e isolagdo EPR ou HEPR 1KV
mm?2
e Especificacao técnica inversor de frequéncia para sistema fotovoltaico:

a) IP55

b) Garantia minima de 5 anos

c) Tipo off grid - ndo conectado a rede da concessionaria

d) Deve estar acondicionado em painel metélico junto com os demais acessorios
do sistema

e) Conforme IEC 62109-1

f) Compativel com a quantidade de painéis solares e com a carga acoplada

g) Controle - MPPT

h) Entradas Digitais

i) IHM - IHM inclusa

j) Operacao - Controle do tempo de aceleracéo e desaceleracado, torque boost,
parada forcada através de CC, modo CLP simplificado, frequéncia
multiestagios, entre outros

k) Protecdo - Protecdo contra sub/sobre tensdo, contra sobre corrente, auto
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diagnosticos e reset automético (caso seja necessario), protecao contra falta
de fase, sobretemperatura no inversor, sobrecarga no motor, curto-circuito,
protecdo contra falhas externas, falhas de comunicacdo e interferéncias
eletromagnéticas

[) Guia de instalacdo em Portugués

m) Suporte técnico em horéario comercial

n) Refrigeracédo - Ventilagédo forcada

0) Temperatura Ambiente - -10°C ~ +40°C

p) Devera ser apresentada a folha de dados do equipamento para aprovacao da
fiscalizacao

g) Modelo referéncia schneider motobombas / franklin electric
e Especificagdo técnica minima estrutura metélica para painéis solares:

a) Fixacdo na estrutura no solo. Devera ser realizada base de concreto compativel
com a carga da estrutura. Devera ser apresentado célculo a fiscalizacao;

b) Devera suportar ventos conforme NBR 6123;

c) Aco zincado segundo norma NBR 6323;

d) Dimensionamento estrutural segundo NBR 8800;

e) Vigas e clamps em aluminio 6063-T6 de alta resisténcia;

f) Parafusos dos clamps em aco inox;

g) Tipos de estrutura:
Off Grid: Recomenda-se utilizar:

A

Grid 2: Recomenda-se utilizar:

fixacédo bloco de
concreto
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Obs.: O desenho e especificagcdo técnica da estrutura metélica a ser fornecida

e instalada pela contratada devera ter a aprovacgao da fiscalizacao;

h) Distancias a serem respeitadas:

Minimum
18 in/45.7 cm

Minimum
18 in/45.7 cm

e Especificacao técnica painel metalico:
a) Padréao Equatorial / Brum ou similar;
b) IP 66;
c) Totalmente construido em chapa de aco 2mm. Dobradicas de aco e reforcadas;
d) Pintura eletrostatica a pé na cor RAL 7032;
e) Placa de montagem, em chapa de aco 2mm. Pintura eletrostatica a p6é na cor
RAL 2003;
f) Prensa cabos;

O painel metalico com seus componentes internos de comando e protecdo
elétrica deverdo estar fixados na prépria estrutura metalica que supporta os painéis
solares;

O sistema devera ser aterrado com haste cobreada copperweld p/ aterramento
254 micr d=5/8" x 3,00 m;

Todos os custos com o eletroduto, terminais e demais acessorios ao

perfeito funcionamento do sistema deverdo estar contemplados na proposta.
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5.1. Definicdes: Movimento de Terra

5. ADUCAO

O movimento de terra refere-se aos servigos de terraplenagem necessarios a
implantag&o das obras constituindo-se nos servi¢cos de escavacgéao, carga, transporte

e descarga, execucao de aterros, reaterros e servi¢cos de protecdo de taludes.
5.1.1. Escavacgdes

e Classificacado dos Materiais
Os materiais a serem escavados serao classificados em conformidade com as

seguintes definicbes:

a) Materiais de 12 Categoria
Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou néo,
com diametro maximo inferior a 0,15 metros, qualquer que seja o teor de umidade que

apresentem.

b) Materiais de 22 Categoria

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico inferior a
da rocha néo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que
obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificagdo; a extragcdo eventualmente
poderd envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados. Estédo
incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os

matacdes ou pedras de diametro médio compreendido entre 0,15 m e 1,00 m.

c) Materiais de 32 Categoria

Compreendem o0s materiais com resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a da rocha nao alterada e blocos de rocha com diametro médio superior
a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 2m3, cuja extracao e reducéo, a fim de
possibilitar o carregamento, se processem somente com 0 emprego continuo de
explosivos.

e Servigos:

Esta secédo trata do desempenho de todo servico relativo a escavagédo a céu
aberto requerido pelas obras permanentes indicadas nos desenhos e outras
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escavacoes julgadas necessarias para a execucao deste servigo. O servigo inclui o

fornecimento de toda a méo-de-obra, materiais e equipamentos necessarios para a
carga, descarga, transporte de todos os materiais para o local da obra, pilhas de
estoque ou areas de despejo.

Os limites da escavacéo estardo de acordo com as linhas, cotas e taludes
mostrados nos desenhos, ou como estabelecido pela Fiscalizagédo. A subescavacéo
pode requerer preenchimento com concreto ou terra compactada, como determinado,
até os limites indicados, as expensas do Empreiteiro. A CONTRATANTE pode
requerer escavacao adicional para qualquer estrutura obter uma fundacdo adequada.

As superficies escavadas que permanecerdo expostas terdo uma boa
aparéncia e serdo preparadas para fornecer uma drenagem adequada e protecao
contra eroséao.

a) Procedimento para Escavacéo a Céu Aberto.

As escavacodes deverdo ser executadas segundo as cotas, linhas e taludes
especificados no projeto ou determinados pela Fiscalizacdo. Uma vez que a
escavacao for concluida, as superficies serdo limpas.

Uma vez que o servico de limpeza for concluido, a Fiscalizacdo e Supervisao
examinardo as superficies escavadas a fim de determinar se elas estédo aceitas. Se
aceitas, a Empreiteira continuard com o trabalho iniciando as operacbes de
nivelamento final.

Todas as precaucgdes necessarias serdo tomadas durante a escavacgao a fim
de evitar o fraturamento ou fissuramento da rocha remanescente. Se a rocha néo
atende o0s requisitos de construgdo, como determinado pela Fiscalizacdo e
Supervisdo, o Empreiteiro continuara as operacdes de escavacao a novos limites.

Este procedimento sera repetido tantas vezes quanto for necessario.

b) Escavacao Seletiva

Todo material adequado que for removido das escavacgoes, incluindo camada
superior, solo residual, e rocha decomposta, sera utilizado na construcéo de "rockfill",
ensecadeiras, reaterro ou para protecdo de taludes ou superficies expostas da
escavacao.

O material adequado sera separado por equipamento de carga durante as
operacOes de escavacéo e sera lancado em locais designados, com ou sem pilha de
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estoque intermediéria, como determinado pela Fiscalizacao.

O material inadequado serd depositado em areas de refugo indicadas pela
Fiscalizacdo. Apoés tudo concluido, as areas de refugo estardo estaveis e terdo taludes
regulares e uniformes.

O material inatil sera colocado em camadas de uma maneira tal que a
compactacao seré obtida pelo trafego do equipamento de construcao.

A Supervisdo exercera o controle sobre os parametros de construcdo das areas

de refugo, incluindo a altura maxima, taludes, drenagem, etc.

c) Pilhas de Estoque
Como indicado pela Fiscalizacdo e/ou Supervisdo, os materiais selecionados
obtidos das escavacgdes previstas serdo depositados em pilhas de estoque. As pilhas
de estoque serdo localizadas dentro da distancia maxima de 1.000 metros do local
das escavacgoes.
As éareas onde as pilhas de estoque serdo localizadas terdo suficiente
capacidade de suporte, terdo drenagem adequada, e ndo conterdo materiais que

causariam a contaminacao do material de pilha de estoque.

d) Areas de "Bota-Fora"

Os materiais inadequados das escavacdes previstas serdo colocados em areas
de refugo ("Bota-Fora") aprovadas pela CONTRATANTE, localizadas a uma distancia
méaxima de 1.000 metros do local das escavacfes. Essas areas seréo selecionadas
de tal modo que os depdsitos nado interfiram com as operacdes de constru¢do e nao
destroem da aparéncia da obra ou das areas proximas. A forma e altura dos depdsitos
deverdo se conformar a aparéncia das areas adjacentes.

As éareas de "Bota-Fora" terdo drenagem adequada e os taludes serdo

protegidos, como indicados pela Fiscalizacao.

e) Procedimentos Especiais

Os seguintes procedimentos serdo observados:
e Falhas de Taludes
A Empreiteira tomaré todas as precau¢fes necessarias para prevenir a falha

de taludes. No caso de ocorrerem falhas de taludes, o reparo dos danos e remocao
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do material resultante serd realizado pela Empreiteira e as suas expensas.

¢ Manutencédo das Superficies Escavadas no Solo

Todas as precaucdes necessarias serdo tomadas para preservar as superficies
finais da escavacdo de danos devido ao trafego de equipamento, erosdo e

intempéries, até que os materiais para o maci¢o sejam colocados.
e Material de 32 Categoria

Quando se verificar material de 32 categoria numa escavacao, apés a retirada
dos materiais de 12 e 22 categorias, devera ser executado um nivelamento sobre a

superficie do material de 32 categoria, a fim de se determinar o volume escavado.

f) Carga manual de entulho e transporte:
Todo entulho gerado na obra devera ser removido e retirado do local da obra
através de caminhdo basculante de 6 m3, de modo a nado prejudicar os trabalhos

posteriores. Deve ser removido e destinado aos locais apropriados.

5.1.2. Reaterro manual apiloado de valas sem empréstimo:

e Servicos:

O reaterro de valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da Fiscalizagao.

Antes de efetuar o reaterro da vala, as cavidades escavadas para as bolsas
dos tubos e para a remocao dos cabos deveréo ser preenchidas com areia, que sera
apiloada manualmente, a fim de eliminar qualquer vazio existente.

O material de reaterro devera ser proveniente da escavag¢do necessaria das
valas, entretanto, quando n&o houver suficiente material apropriado proveniente
dessas escavacOes, poderd ser utilizado material adicional obtido em é&reas de
empréstimo. O material de reaterro devera ser aprovado pela Superviséo.

No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 2 e 3,
devera ser colocado um berco de material apropriado, sobre o qual sera assentada a
tubulacdo. O leito devera ter espessura minima de 20 cm. Se areia ou outro material
similar é utilizado como berco da tubulacdo, esse material serd compactado conforme
especificado para a compactacédo dos materiais de reaterro.
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O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo

ndo devera conter pedras, rochas ou torrdes de didmetro superior a 20 mm salvo
Especificacdes no projeto. O restante do material de reaterro devera estar isento de
pedras, rochas ou torrdes com diametro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro
devera estar isento de raizes ou de qualquer outra matéria organica.

Todo reaterro dever4d ser compactado, exceto se for especificado
diferentemente nos desenhos, ou determinado pela Fiscalizacao.

Apenas trés unidades de tubulacéo deverao ser assentadas antes da operacao
de reaterro. O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a
manter as juntas expostas, até fazer o enchimento e ensaios da linha. Antes do
enchimento e ensaios da linha, o reaterro devera ser colocado até a profundidade
minima igual a metade do diametro externo da tubulacdo e a profundidade maxima
igual a 30 cm acima da geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual
nivel em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento
do tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30 cm acima da sua linha
geratriz superior, devera ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais.

O material de reaterro devera ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulagéo.

Deverdo ser tomadas precaucbes para evitar que o equipamento de
compactacao bata na tubulacao e danifiqgue seu revestimento. Qualquer revestimento
danificado devera ser reparado pela Empreiteira, as suas custas, e com a utilizacédo
de material apropriado.

A compactacédo do reaterro devera ser efetuada até que se obtenha densidade
relativa ndo inferior a 97% da densidade maxima seca obtida no ensaio de Proctor
Normal. O material de reaterro devera ser umedecido, conforme necessario, de modo

a se obter um teor de umidade 6timo para o esfor¢co de compactacéo a ser aplicado.
5.1.3. Materiais para Reaterro de Valas de Tubulagbes e Cavas para Estruturas

O material obtido em escavacdes podera ser utilizado como reaterro sempre
que atenda as Especificacdes constantes deste item.

Quando o material escavado nédo for adequado para o reaterro de valas e

Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309



—

==

—

GOVERND DO

PLAUI

S IWAIRS LML
MrUTURBG

\

cavas, utilizar-se-a material de empréstimo. Esse material devera ser composto de

areias e pedregulhos silicicos, limpos e naturais, ou ser procedentes de britagem;

devera ter dosagem granulométrica, em peso.
5.1.4. Aterro manual de valas com compactacdo mecanizada:

e Servigos:

Os aterros deverdo ser construidos com materiais provenientes de cortes ou
de areas de emprestimo. Os aterros deverao ser executados de acordo com as linhas,
cotas e dimensdes mostradas nos desenhos, ou conforme determinado pela
Fiscalizac&o.

Quando necessério, a critério da Fiscalizagdo, a Empreiteira devera deixar
excesso razoavel na Ultima camada, superior a cota indicada nos desenhos, de forma
a permitir a posterior acomodacdo do macico.

Na construcdo do aterro, o material devera ser colocado em camadas
aproximadamente horizontais, uniformes e sucessivas, as quais serdo espalhadas em
toda a largura e com declividade estipulada na sec¢ao transversal correspondente no
projeto.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal; no
entanto, com declividade suficiente para que haja drenagem satisfatéria durante a
construcdo, especialmente quando se interromper o aterro.

A distribuicdo dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a nao
produzir segregacdo dos materiais e a fornecer um conjunto que nao apresente
cavidades, "lentes", bolsdes, estrias, lamelas, ou outras imperfeigdes.

Os aterros compactados deveréo ser executados preparando-se inicialmente o
terreno de fundacgdo por meio de rega e escarificacdo. Podera ser utilizado qualquer
tipo de equipamento que produza a escarificacdo necessaria. A distancia entre os
sulcos ndo deverad exceder 30 cm; os sulcos deverédo ter entre 5 e 7 cm de
profundidade.

Os materiais deverdo estar isentos de pedras e torrdes com diametros
superiores a 10 cm, de raizes ou de qualquer matéria organica, e deverdo ser
aprovados pela Supervisdo. Os materiais deverdo ter um teor de umidade préximo a

otima (+ 2%), o qual sera conseguido seja por espalhamento e secagem do material,
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quando demasiadamente umido, ou por umidificacdo quando demasiadamente seco.

Em seguida, os materiais deverdo ser estendidos em camadas horizontais de
espessura maxima entre 15 e 30 cm, em toda a largura do aterro.

A umidificacdo e homogeneizacdo dos materiais deverdo ser efetuadas de
preferéncia, durante a escavacdo dos mesmos.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua
superficie, e ndo devera ter mais de 25 cm de espessura apds a compactacdo. Se a
Fiscalizacdo e Supervisdo determinarem, que a superficie sobre a qual sera colocada
a proxima camada de material se encontra seca ou lisa demais para que se obtenha
uma liga adequada com a camada seguinte, essa superficie serd umedecida e/ou
escarificada, conforme ja especificado, para se conseguir uma liga eficiente.

Concluida a escarificacdo, o material solto resultante desta operacdo sera
revolvido junto com o material da camada seguinte, a fim de se obter uma mistura
homogénea de materiais, antes de iniciar a compactagdo. Todos os torrdes de
material serdo desagregados ou triturados utilizando-se equipamento apropriado,
aprovado pela Supervisdo. Caso a decomposicdo desses torrdes nao seja factivel,
eles serdo retirados do aterro.

Apés qualquer interrupcdo ou atraso ocorrido durante a execucdo de aterro
compactado, todas as superficies expostas ou adjacentes, sobre ou contra as quais
serdo colocadas camadas adicionais de aterros, deverao ser preparadas conforme ja
especificado acima.

Ap6s a colocacdo do material conforme estipulado anteriormente, sua
compactacao devera ser executada até que se tenha obtido uma densidade relativa
entre 97% e 100% da densidade seca maxima de laboratério, determinada pelo ensaio
de compactacédo Proctor Normal. O equipamento de compactacao utilizado devera ser
adequado ao tipo de material colocado, e aprovado previamente pela Supervisdo. Em
aterros proximos a obras de arte ou situados em lugares inacessiveis aos rolos
compactadores, a compactacdo sera feita com compactadores pneumaticos ou
manualmente, a critério da Fiscalizagdo. Cada camada devera conter apenas 0
material necessario para assegurar a devida compactacéo, e a espessura de cada

camada nunca devera exceder 15 cm de material solto.
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e Controle Geométrico:

As seguintes tolerancias serdao admitidas:

a) Variacao da altura de + 3 cm para eixo e bordas, a partir da secao
transversal dosdesenhos;
b) Variacédo da largura de 20 cm para a plataforma, a partir da secao

transversal dosdesenhos, ndo se admitindo variacées negativas.

O controle sera efetuado mediante a verificacdo das cotas, nos eixos e nas

bordas, a cada duas estacas.
5.2. DIVERSOS

e Assentamento e fornecimento de tubulagdes, conexdes e pecas
Na adutora serdo empregados tubos e conexdes com as caracteristicas
determinadas pela memoaria de calculo.
Na rede de distribuicdo serdo empregados tubos e conexbes com as
caracteristicas determinadas pela memaria de calculo.
Para interligacdo de diferentes materiais serdo empregados adaptadores

apropriados.

e Assentamento e Montagem de Tubulacdes

O assentamento e montagem das tubulacbes sera de responsabilidade da
Empreiteira que fornecera os tubos, pecas e conexdes.

A remocéo dos tubos, pecas e conexfes da area de armazenamento até os
locais de sua aplicacdo, serdo de responsabilidade da empresa Empreiteira.

O recebimento guarda e conservacao dos tubos, pecas e conexdes, até a data
da sua remocdo, serdo de responsabilidade da Empreiteira, que deverd manter um
rigido controle do material recebido. Durante este periodo, a Empreiteira sera

responsavel por quaisquer danos causados aos materiais que Ihe foram confiados.

e Locacao
As Tubulagdes serao locadas com base nos tragcados definidos em planta e nos
"greides” indicados nos perfis. Em sua maioria serdo enterradas com recobrimento
definido em projeto, devendo ser cuidadosamente observadas todas as distancias

entre cruzamentos, entre tomadas, bem como as mudancas de direcao.
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e Escavacdao das Valas

As valas serdo abertas com as dimensdes de acordo com o item “Movimento

de Terra”, destas especificacoes.

e Assentamento dos Tubos

Os tubos serdo cuidadosamente colocados no fundo das valas, evitando
choques ou rolamentos com o objetivo de se eliminar a ocorréncia de trincas
imperceptiveis durante as operacdes de montagem.

Antes de descer os tubos na vala, a Empreiteira devera limpa-los e submeté-
los a uma inspec¢éo visual, na qual deverdo ser incluidos os revestimentos, a fim de
verificar se estdo em bom estado.

O assentamento das tubulacdes devera seguir paralelamente a abertura das
valas sendo executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para
montante.

Os tubos defeituosos s6 serdo assentados apds terem sido reparados pela
Empreiteira e aprovados pela Fiscalizacdo e Superviséo.

Quaisquer tubos danificados pela Empreiteira e ndo passiveis de reparo, a
critério da Fiscalizacdo, deverao ser retirados da obra e substituidos, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE.

Na distribuicdo dos tubos e pecas, deverdo ser observados os perfis e 0s
esquemas de montagem onde sdo mostrados todos os tubos, pecas e conexdes
necessarias ao perfeito acoplamento dos tubos entre si, ou entre tubos e conexdes ou
entre conexdes, bem como as mudancas de declividade e profundidade na qual
deverd ficar assentada a tubulacéo.

A menos que a Fiscalizacdo disponha em contrario, o assentamento dos tubos,
conexbes e pecas deverdo seguir o catdlogo do Fabricante ou Fornecedor. A
Empreiteira devera tomar as providéncias no sentido de utilizar na montagem dos
tubos os equipamentos especiais, definidos no catalogo do Fabricante ou Fornecedor,
tais como, soquetes de madeira para compactagdo, cruzetas de madeira para
colocacao de luvas, tampdes de madeira para fechamento das extremidades quando
da interrupgédo dos trabalhos, talhas, sarrafos e pranchas de madeira para descida de
tubos nas valas, etc.

O transporte de tubos, pecas e conexdes, desde a drea de armazenamento até
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o local do assentamento ficar4 a cargo da Empreiteira, que devera efetuar também a

carga e descarga.

A colocacdo dos anéis, luvas e pecas de ligacdo sera cuidadosamente
executada por pessoal habilitado, garantindo a perfeita vedacdo e evitando a
ocorréncia de perdas ndo consideradas no projeto.

Em caso de interrupgédo dos servicos, serdao tampadas as extremidades das
Tubulacdes, a fim de evitar a penetragédo de detritos e animais.

e Recomposicado das Valas

O reaterro das valas, ap0s a conclusdo do assentamento e montagem dos
tubos, pecas e conexdes, devera ser executado de modo a néo provocar danos nem
deslocamento da tubulacdo destas especificacoes.

Logo apds o assentamento da tubulacdo, a zona inferior da vala devera ser
aterrada até a metade do diametro do tubo ou 30 cm acima da geratriz superior do
mesmo para se evitar deslocamentos eventuais, respeitando-se as juntas que sO
deverdo ser aterradas apdés o teste hidrostatico da linha.

Apés a conclusdo do assentamento de um ramal, o mesmo devera ser
inspecionado a céu aberto, pela Supervisdo, a fim de proceder a uma verificacédo
visual da linha, liberando-se posteriormente (se for o caso) para continuidade do
reaterro.

e Enchimento e Testes de Tubulacao

Antes do completo cobrimento da tubulagdo com reaterro, a Empreiteira devera
encher e testar a tubulacdo, a fim de verificar se ndo foram instaladas conexdes,
juntas, ou tubos defeituosos.

Todos os procedimentos para enchimento e testes de tubulagdo serdo de
responsabilidade exclusiva da Empreiteira, que interagirA com a CONTRATANTE

para a realizacdo dos servicos.

e Transporte comercial de tubos
Tratam-se dos procedimentos para transporte e manuseio dos tubos, pecas e
conexdes em PVC, ferro fundido, aco ou PEAD.
Os tubos deverédo ser transportados apoiados e empilhados, cuidando- se

especialmente das extremidades, para que ndo sejam danificadas.
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Deverao ser evitados, durante o transporte, particularmente:

a) Grandes flechas, no caso de tubos;

b) A colocacéao dos tubos em balanco;

C) Contato dos tubos e conexdes com pecas metalicas salientes;

d) Alturas de empilhamento superiores a 1,50m, independente da bitola ou

espessura dos tubos.

As pilhas deverao ser confinadas lateralmente, devendo obedecer aos limites
de empilhamento para estes materiais, conforme recomendac¢des de seus fabricantes.

Deverao ser observadas a capacidade de carga dos veiculos e a legislacdo de
transito em vigor.

No descarregamento, o baixo peso dos tubos e conexdes facilita 0 manuseio.
Porém, deverd ser evitado o lancamento dos mesmos ao solo, sem critério, uns sobre
0S outros.

Os tubos e conexdes deverao ser carregados e nunca arrastados sobre o solo

ou contra objetos e materiais duros evitando-se, desta forma, avarias nos mesmos.

5.3. TESTE HIDROSTATICO E ESTANQUEIDADE

e Objetivo
Definir os parametros para execucoes de testes de vazamento.

e Normas e Referéncias
NBR 9650 — Verificagdo de Estanqueidade no Assentamento de Adutoras e
Redes de Agua.
NBR 5685 — Verificacdo da Estanqueidade a Pressao Interna de Tubos de PVC

Rigido e Respectivas Juntas.

e Teste Com Agua
O teste hidrostatico deve ser realizado no menor prazo ap0s o assentamento

da tubulacéo, obedecendo a sequéncia:

1° Passo: Comprimento do Trecho

O comprimento dos trechos a serem testados depende da configuracdo do
perfil do terreno, em geral, quanto maior for o comprimento da canalizag&o, mais dificil
sera a localizacdo das eventuais fugas. No caso de rede de distribuicdo, o teste deve
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ser feito entre trechos com extensdo de 553 a 1553m conforme determinagéo da
fiscalizagao.

2° Passo: Preparo do Teste

Para se evitar qualquer deslocamento da canalizacdo sob o efeito da presséo
da agua, devera ser feito o reaterro dos tubos em sua parte central, deixando as juntas
descobertas. Todas as ancoragens previstas pelo projeto deverdo ser executadas
antes da execucéo do teste.

Tamponar as extremidades de jusante, montante e derivagdes do trecho a
ensaiar, equipados com valvulas para enchimento de agua e saida do ar.

Analisar os esforcos hidraulicos exercidos nas extremidades de canalizacéo e
colocar um sistema de ancoragem, que podera ser escoras de madeira ou dispositivo
equivalente.

Evitar o apoio sobre a extremidade da canalizacdo assentada ja submetida ao
teste hidraulico.

As extremidades do trecho em teste podem deslocar-se lateralmente sob o

efeito da pressédo. Devem-se prever ancoragens laterais.

3° Passo: Enchimento da Tubulagéo

Deve-se encher a tubulacédo lentamente, preferencialmente a partir do ponto
mais baixo. Antes de ser submetida a pressao, é importante assegurar a completa
eliminacdo do ar na canalizacao (pontos altos de tucho). Caso haja deslocamento das
ancoragens, faz-se necessario a utilizacdo de macacos hidraulicos para estabelecer
a posicao inicial.

Na medida do possivel, aguardar 1 (uma) hora antes de efetuar o teste de
pressao, de modo que a canalizacao atinja o seu estado de equilibrio. Enquanto ocorre
o enchimento deve-se verificar:

e O funcionamento das ventosas;

e Utilizar as valvulas de descarga para verificar a chegada da agua.

4° Passo: Pressurizacéo
Deve-se assegurar previamente de que a pressao de teste tenha um valor
compativel com aquele que cada elemento componente do trecho a ensaiar pode
suportar, e de acordo com as prescri¢des de projeto. Caso contrario isola-los.
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Através de uma caixa d’agua elevada ou bomba, aplica-se ao trecho, numa

pressdo maxima de 1,5 vezes a pressdo maxima de servico, quando este néo for

superior a 1 Mpa, ndo devendo ser inferior a 0,40 Mpa.

5° Passo: Colocagédo em Servico
e Esvaziar a canalizacao, retirar o equipamento de teste e fazer a ligacao final;
e Lavar corretamente a canalizacdo de modo a eliminar pedriscos ou terras
levadas acidentalmente para dentro da canalizacao;

e Fazer desinfeccdo antes da entrada em servico.

6. RESERVACAO:
6.1. RESERVATORIO DE FIBRA EM BASE DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Conforme indicado em projeto, sera adquirido 01 reservatorio com tampa, em
fibra de vidro com capacidade de 15 m3, sobre base de concreto pré-moldada com
altura de 10 metros (planta e dimensionamento em anexo), a base pré-moldada tera
trés pilares e uma laje para o reservatério. A empresa contratada deve apresentar
a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de confec¢cdo da base e dos
pilares que serdo utilizados, prépria do seu corpo técnico, ou de profissional
terceiro, em caso de aquisi¢cdo no mercado local.

Este reservatorio foi dimensionado para atender a populagéo da localidade com

um horizonte de projeto previsto para 20 anos.
e Pintura em tinta a 6leo do logotipo no reservatorio

Nas pinturas, a deméo de tinta primaria devera formar uma pelicula
resistente, elastica, sem solucdo de continuidade e inalteravel sob a acdo de agentes
estranhos.

Apés a limpeza das pegas por meios manuais, mecanicos ou quimicos,
conforme o especificado, até remover as imperfeicdes, os servicos obedecerdo as
seguintes prescri¢oes:

e Limpeza a seco e remocéao do po;

e Lixamento a seco e remocao do po;

e Duas demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor

do projeto.
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ApGs a aplicacdo do fundo em tinta a 6leo branca ser& providenciada a pintura

do logotipo em duas faces opostas do reservatério, devendo o construtor solicitar o

modelo junto a fiscalizagéo.

e Tipos de reservatérios de fibra.

Todos os modelos de caixa de fibra de vidro

HT H2
LRy 690 820 | 620 | 700
LIy 670 990 | 630 | 750
ELLRY 880 1220 680 | 800
" . LR 1140 1540] 750 | 870
L l LLLU 1580 1850 980 1120
» | oz (U 1460 1850] 1560/ 1700
— N B 1700 2130 1910, 2050
R 2148 2000 3500 2040 2200
(LN 2020 2650! 2530! 2690
RELLY 2640 31901 2300! 2560
P10 (11N 2420 3190/ 3400/ 3660

* medidas aproaxinadas.em ilmetros

Tabela de dimensdes das caixas d’agua de fibra de vidro
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6.2. OBSERVACOES GERAIS:

\\P

e Para maior durabilidade e funcionalidade deve-se observar os itens seguintes:
a) Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;
b) A caixa d'agua deve ser instalada em local ventilado e acessivel,
mantendo um espago em seu entorno para o acesso da manutengao;
c) N&o armazenar qualquer outro produto na caixa d’agua;

d) Todas as caixas séo atoxicas, proprias para armazenar agua.

e Conservacao e limpeza:
Para melhor conservagao da caixa d’agua deve-se observar os itens seguintes:

a) A primeira limpeza deve ser feita logo apos a instalacéo;

b) Esvaziar e limpar a caixa a cada 6 meses;

c) Usar 4gua limpa, pano ou esponja macios para nao danificar a parte
interna da caixa;

d) Observe e anote a data da ultima limpeza;

e) Na&o usar objetos abrasivos como esponja de aco, escovas, vassouras,
etc. porque isso torna as paredes internas asperas, facilitando a
fixacdo de impurezas;

f) ApOs alimpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'agua, seguindo

as recomendac¢des da companhia de saneamento local.

6.3. ESPECIFICACOES DA BASE:

De acordo com o volume da caixa a base tera de dois a quatro pilares.

Os pilares tém dimensdes e forma de um poste de energia. Na base, um dos
pilares sobe até a altura da caixa d’agua, de acordo com a sua capacidade. Este pilar
tem uma escada metalica para facilitar o acesso.

A laje tem espessura minima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a
capacidade da caixa. Seu diametro é maior 40 cm do que a base da caixa.

As dimensdes das bases serdo definidas de acordo com as capacidades das

caixas d’aguas.
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6.4. FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES

No reservatorio serdo empregados tubos e conexdes de PVC PBA CL.12 com
DN 50mm de acordo com os diametros de chegada (adutora) e saida (rede de
distribuicdo).

Para interligacdo de diferentes materiais serdo empregados adaptadores
apropriados.

6.4.1. Assentamento e fornecimento de tubulacdes, conexdes e pecas:
e Veritem 5.2 da se¢éo 5 — ADUCAO

6.4.1.1. Registro de gaveta:

Antes da montagem das pecas especiais deverado ser observados o0s seguintes
fatores:

e A limpeza das bolsas, contra flanges, flanges e pontas de tubos a serem

conectados;

e A existéncia de cortes ou deformacdes permanentes nos anéis e arruelas

de borracha ou amianto;

e As dimensdes e condicbes de rosqueamento das porcas e parafusos,

qguando for o caso.

No caso especifico de registros e valvulas, apds a sua retirada do almoxarifado,
deverdo ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e
fechamento. Deverédo, também, ser verificadas as condi¢des das sedes de vedacéo e
as préprias vedacoes. Este servico devera ser executado com o acompanhamento da
Fiscalizac&o.

6.5. DIVERSOS

6.5.1. Transporte de base e reservatoério

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do material, devera ter
cacambas metdlicas, robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia

da mistura as chapas.
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7. DISTRIBUICAO:

A Rede de distribuicdo sera construida em tubos e conexdes de PVC rigido,
com diametros e classes indicadas nos orcamentos detalhados. O método empregado
para o célculo da rede foi 0 seccionamento ficticio, com coeficiente de Hazen-Williams

“wr

C=140. O coeficiente linear “i” de dimensionamento da rede esta indicado nas

respectivas planilhas de seccionamento ficticio (Planilhas em anexo).

e Valores LIMITE Considerados:

- R VAZAO
DIAMETRO | DIAMETRO § PERDA DE VELOCIDADE
MAXIMA :
DN mm CARGA MAXIMA
I/seg
I/s
m/100m
50 40 0,80 1,59 0,60
60 50 1,20 1,20 0,60
85 75 3,20 0,75 0,70
110 100 6,10 0,86 0,75
170 150 14,10 0,67 0,80
222 200 28,30 0,60 0,90

7.1. MOVIMENTO DE TERRA
e Verltem5.1, da Secdo 5 — ADUCAO
7.2. DIVERSOS

e Na rede de distribuicdo serdo empregados tubos e conexfes determinados
pela memoéria de célculo;
e Para interligacdo de diferentes materiais serdo empregados adaptadores

apropriado.
8. LIGACOES DOMICILIARES COM HIDROMETRO
8.1. INFORMACOES GERAIS:

Serao executadas ligacdes domiciliares com hidrémetro, DN 2" interligado a
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rede de distribuigcdo através de tomada tipo, colar, DN %", com distancia média da

residéncia de 20 m, tubo de PVC DN DN %%”, torneira plastica de %", com escavacgao
para colocacao de tubulagdo PVC soldavel @ DN %", em local acessivel a inspecgao
da Concessionaria, com instalacao de registro e torneira de PVC.

Os medidores de vazéo devem ser do tipo multijato horizontal, com carcaca de
bronze e registrador protegido por cupula transparente de alta resisténcia e a raios
ultravioletas, devendo também ser fornecido com tubetes (unides), também de bronze
com alca para lacre. As roscas de todas as pecas devem ter 0 mesmo passo, quer
seja do tipo métrica ou Whitworth. Considerando as seguintes caracteristicas:
Transmissdo magnética com blindagem antifraude;

e Vazdo maxima — 3,00 m3/h; Minima — 30I/h;

e Diametro nominal de entrada/saida — 2”;

e Vazao caracteristica para perda de carga a 10 m.c.a — 3m3/h;l

¢ Inicio de funcionamento tipico — 10l/h;

e Vazao de transicdo a mais ou menos 2,00% - 120l/h;

e Volume Maximo registravel — 10.000 m3;

e Leitura minima de resolucéo — 0,05I;

e Pressdao maxima de operacao — 1 Mpa; e Presséo de teste — 1,5 Mpa;

e Relojoaria giratéria (180°) com visor inclinado (45°) selada antiembacante,

mostrando 5 (cinco) digitos, porém, com opcao de mais um para permitir o
aumento do intervalo de tempo entre as leituras;

e Devem estar em conformidade com a portaria INMETRO 246/00.

As caixas de registro serdo em concreto pré-moldado, dimensdes
0,24x0,45x0,30 M.

8.2. SERVICOS:

O cavalete com hidrbmetro devera ser montado em caixa de concreto pré-
moldado para garantir a protegcdo do hidrébmetro e em local de facil acesso para
garantir a leitura e medigao.

As valas serdo reaterradas e quaisquer demolicbes de pavimento que se

fizerem necessarias serdo recuperadas.
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A tubulacéo destinada a ligagdo domiciliar ter4 vala de aterro nas seguintes
dimensdes (0,3 m de largura e 0,4m de profundidade);
Tanto a escavacdo como o reaterro serdo manuais, sendo o reaterro com a

utilizacado do material escavado, quando néo houver rocha.
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9. CONSIDERACOES FINAIS

e E exigéncia indispensavel da fiscalizacdo que todos os materiais a serem
empregados na obra dever&o ser novos e de primeira qualidade;

e Para todos os materiais especificados serdo admitidas apenas marcas
originais. As marcas e modelos deverao ser aprovados pela fiscalizacéo;

e A contratada pela obra € responsavel por todos os itens relacionados com
a execucdo da mesma, tais como: materiais, mao-de-obra, obrigacdes
sociais, seguros e equipamentos necessarios a uma perfeita execucéo dos
servicos;

e A contratada serd obrigada a empregar na construcdo, pessoal
especializado. A fiscalizacdo tera poderes para afastar da obra, qualquer
funcionério que julgar indesejavel ou prejudicial ao andamento dos servicos;

e Toda obra devera ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em
desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerdo aos critérios da
construcdo definida;

e Em caso de omissao de especificacdes, prevalecera o disposto no projeto
arquitetonico, ou, na discriminagéo do orgcamento. Quando houver omissao
no projeto arquitetbnico e nas especificacdes, sera consultada a
fiscalizagao;

e Os servicos que porventura ficarem omissos nestas especificacfes e/ou
projetos, somente serdo considerados extraordinarios quando autorizados
pela fiscalizacdo e com os 6rgdos envolvidos no projeto;

e A inobservancia das presentes especificacdes ou projetos implica na nao
aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a contratada refazer as
partes renegadas sem direito a indenizacao;

e A obra devera ter as instalacbes provisorias necessarias ao seu bom
funcionamento, inclusive banheiro;

e A contratada fara um local apropriado para abrigo de ferramentas e
materiais necessarios ao bom andamento de todos 0s servi¢os;

e A contratada € obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas

e especificacdes para que sejam facilitados os servigos de fiscalizagéo;
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e A contratada se responsabilizara pela colocacao de placa de identificacéao

do programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora
dos servicos;

e Serdo de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos
referentes ao periodo de execucao dos servicos;

e Os materiais a serem empregados nas construgdes deverdo atender as
caracteristicas estabelecidas pela fiscalizacdo da prefeitura e na falta deste
as normas da ABNT no que couber;

e Os materiais ndo aprovados pela fiscalizacéo terdo um prazo de 72 horas
para a retirada do recinto da obra;

e Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servicos
deverd ser retirada imediatamente do local da obra;

e Todos os empreiteiros deverdo por obrigacdo acatar as ordens da
fiscalizagédo da obra;

e Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasiao dos servi¢cos
devera ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalizagdo tome
conhecimento e ordene as providéncias a serem tomadas;

e Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverao ser
isentas de impurezas, tais como materiais organicos, 6leos, pedras, etc.

e A contratada deverd obedecer a seguinte ordem de execucdo dos
componentes do sistema de abastecimento de agua, conforme exposto em
cronograma: Captacdo, aducdo, reservacao, distribuicdo e ligacéo
domiciliar;

e Qualquer assentamento de tubulacdo somente serd autorizado apés

aprovacao técnica do projeto executivo pelo ISBPI.
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; L. S.:
115,56%; BDI: 24,09%; Sem desoneragao

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

RESUMO GERAL

ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 6.412,62
LOCALIDADE ANGICAL DOS
2.0 CAVALCANTES/PEDROS 376.730,96
3.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 16.650,70

TOTAL C/BDI

R$ 399.794,28




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OISBPI S8

MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

- TOTAL PREVISTO 1° M_E'S 2° MES 3° M_E'S TOTAL ACUMULADO
ITEM DISCRIMINACAO

S ¢ RS % RS % RS % RS % RS %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.412,62 100,00% 4.498,68 70,15% 0,00 0,00% 1.913,94 29,85% 6.412,62 100,00%
11 rFT:LACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 3.20 X 2.00 3.613,61 100,00% 3.613,61 100,00% 3.613,61 100,00%
1.2 MOB|L|ZACAO E DESMOBlLlZACAO 1.770,14 100,00% 885,07 50,00% 885,07 50,00% 1.770,14 100,00%
1.3 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 1.028,87 100,00% 1.028,87 100,00% 1.028,87 100,00%
2.0 LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS 376.730,96 100,00% 104.885,78 27,84% 150.429,48 39,93% 121.415,70 32,23% 376.730,96 100,00%
2.1 CAPTACAO 163.534,82 100,00% 104.885,78 64,14% 58.649,04 35,86% 163.534,82 100,00%
2.2 ADUQAO 48.549,66 100,00% 48.549,66 100,00% 48.549,66 100,00%
2.3 RESERVACAO 43.230,78 100,00% 43.230,78 100,00% 43.230,78 100,00%
2.4 D|STR|BU|CAO 85.687,77 100,00% 85.687,77 100,00% 85.687,77 100,00%
2.5 L|GACOES DOMICILIARES 35.727,93 100,00% 35.727,93 100,00% 35.727,93 100,00%
3.0 ADM|N|STRAQAO LOCAL DE OBRA 16.650,70 100,00% 4.753,64 28,55% 6.537,38 39,26% 5.359,67 32,19% 16.650,70 100,00%
TOTAL SIMPLES (EXECUTADO) 399.794,28 100,00% 114.138,10 28,55% 156.966,87 39,26% 128.689,31 32,19% 399.794,28 100,00%
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OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS,

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA
028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%; Sem

NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI. desoneragao
RESUMO SINTETICO
ITEM DISCRIMINACAO TOTAL PESO (%)
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.412,62 1,60%
1.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 3.20 X 2.00 m. 3.613,61 0,90%
1.2 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1.770,14 0,44%
1.3 |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 1.028,87 0,26%
2.0 |LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS R$ 376.730,96 94,23%
2.1 [CAPTAGAO 163.534,82 40,90%
2.2 |ADUGAO 48.549,66 12,14%
2.3 [RESERVAGAO 43.230,78 10,81%
2.4 |DISTRIBUIGAO 85.687,77 21,43%
2.5 |LIGAGCOES DOMICILIARES 35.727,93 8,94%
3.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$ 16.650,70 4,16%

TOTAL C/ BDI

R$ 399.794,28 100,00%




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI

o Z
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI \ |SBP| _=PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA @ ’% RS
OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA | SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; L. S.:
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI. 115,56%; BDI: 24,09%; Sem desoneragao
PLANILHA ORGAMENTARIA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ITEM REFERENCIA DISCRIMINAGAO | UNID. | QUANT. | C. UNIT. SEM BDI | C.UNIT.COMBDI | TOTAL ITEM
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS  6.41262
1.1 PROPRIO C001  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, 3.20 X 2.00 m. UN 1,00 2.912,00 3.613,61 361361
1.2 PROPRIO C002  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN 1,00 1.426,50 1.770,14 1.770,14
13 SINAPI 10848  |PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 829,13 1.028,87 1.028,87
2.0 [LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS R$ 376.730,96
21 |CAPTAGAO 163.534,82
211 SINAPI 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 | 100,00 4555 5,65 565,00
212 PLANILHADE POGOS  |PERFURAGAO DE POGO TUBULAR UN 1,00 - 83.539,94 83.539,94
213 PLANILHA EM ANEXO  [AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E CAPTAGAO EM POGO TUBULAR UN 1,00 - 20.780,84 20.780,84
214 PROPRIO C003  |AQUISIGAO E INSTALAGAO DE DOSADOR DE CLORO UN 1,00 806,15 1.000,35 1.000,35
CERCA PARA SISTEMA, DIMENSGES 10x10 M, COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(uti)=2,00 M,
215 PROPRIO €007  |ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME OVULADO, COM ALVENARIA H=0,6 M, INCLUSO | UN 1,00 4.492,95 5.575,30 5.575,30
PORTAO EM FERRO, DIMENSOES 2,00x0,8 M.
PLANILHA DE CASADE  |CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA E BARRILETE COM 5,20 m?, COM INSTALAGAO ELETRICA
2.1.6 ABRIGO MONOFASICA UN 1,00 9.661,88 11.989,43 11.989,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERAGAO FOTOVOLTAICA (PLACAS SOLARES, CONTROLADOR DA BOMBA E
217 PROPRIO €017 |ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO). INCLUSG PROJETO EXECUTVO UN 1,00 32.302,33 40.083,96 40.083,96
22 |ADUGAO 48.549,66
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
221 SINAPI 90105 |COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | M3 | 261,07 9,00 1,17 2.916,15
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
222 SINAPI 102327 |TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO M3 29,01 10,26 12,73 369,30
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE TUBOS E PEGAS ATE 15 KM DE TUBO
223 PROPRIO C06  |pvc PBA CLASSE 15, COM DIAMETRO NOMINAL 50 MM, INCLUINDO CONEXOES. M| 103600 229 27,86 28.655.76
224 PROPRIO CO11  |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SEM EMPRESTIMO. M3 | 26107 23,80 29,53 7.709,40
225 PROPRIO €012 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, COM EMPRESTIMO. M3 29,01 77,94 96,72 2.805,85
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
226 SINAPI 100982 | iDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 2901 8.95 i 322.30
227 SINAPI 97902 22’5@ TRRI:ZSANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS 0.6x0.6M PARA | 300 563,64 72424 217272
228 SEINFRA 110220  [VALVULA DE GAVETA INOX 304 C/ FLANGES DN 50 N 1,00 2.588,26 321,77 321,77
229 PROPRIO C009  |REGISTRO DE GAVETA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 155,70 193,21 386,42
23 |RESERVAGAO 43.230,78
RESERVATORIO DE 15 M* EM FIBRA COM BASE DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 10 M DE ALTURA, PARA
231 PROPRIO CO15 | ISTRIBUICAO DE AGUA - NAQ INGLUSO O TRANSPORTE. UN 1,00 31.116,04 38.611,89 38.611,89
ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE TUBOS E PEGAS ATE 15 KM DE TUBO
232 PROPRIO C005  |pvc PBA CLASSE 12, COM DIAMETRO NOMINAL 50 MM, INCLUINDO CONEXOES. i 25,00 1879 B8 583,00
CERCA PARA SISTEMA, DIMENSGES 5x5 M, COM MOURGES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(uti)=2,00 M,
233 PROPRIO C004  |ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME OVULADO, COM ALVENARIA H=0,6 M, INCLUSO | UN 1,00 2538,59 3.150,14 3.150,14
PORTAO EM FERRO, DIMENSOES 2,00x0,8 M.
234 SINAPI 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 25,00 4,55 565 141,25
235 ORSE 13168 | TRANSPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHAO MUNCK - IDA E VOLTA km 50,00 12,00 14,89 744,50
2.4 |DISTRIBUIGAO 85.687,77
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
2441 SINAPI 90105 |COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, | M3 | 580,10 9,00 1,17 6.479,72
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
242 SINAPI 102327 |TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO M3 64,46 10,26 12,73 820,58
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE TUBOS E PEGAS ATE 15 KM DE TUBO
243 PROPRIO C005  |pvc PBA CLASSE 12, COM DIAMETRO NOMINAL 50 MM, INCLUINDO CONEXOES. M| 230200 1879 552 53.662.64
244 PROPRIO CO11  |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SEM EMPRESTIMO. M3 | 580,10 23,80 29,53 17.130,35
245 PROPRIO €012 |ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, COM EMPRESTIMO. M3 64,46 77,94 96,72 6.234,57
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
246 SINAPI 100982 | iDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 64:46 8.95 i 716,15
247 SINAPI 97900 | CAXA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TWOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS 0,3x0,3:0,3 M N 1.00 10127 23735 23735
PARA REGISTRO.
2438 PROPRIO C009  |REGISTRO DE GAVETA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 155,70 193,21 386,42
25 |LIGAGOES DOMICILIARES 35.727,93
25.1 PROPRIO €010 |LIGAGAO DOMICILIAR PADRAO COM DISTANCIA MEDIA DE 20 METROS - COM HIDROMETRO UN 26,00 400,26 496,68 12.913,68
252 PROPRIO €018 |INSTALAGAO DE HIDROMETRO EM LIGAGOES DOMICILIARES EXISTENTES UN 75,00 245,14 304,19 22.814,25
3.0 |ADMINISTRAGAO DE OBRA RS  16.650,70
3.1 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,00 121,36 150,60 11.295,00
32 SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75,00 35,54 44,10 3.307,50
33 SINAPI 88284 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 23,58 29,26 2.048,20
TOTAL P/ TODAS AS LOCALIDADES R$ 399.794,28
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OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028;
L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%; Sem desoneragao

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CONSTRUGAO DE CASA DE ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA E BARRILETE COM 5,29 m?, COM INSTALAGAO ELETRICA

MONOFASICA
ITEM | BANCO | CODIGO |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QTDE PS;?_O TOTAL MEMORIA DE CACULO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 559,72
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1 SINAPI 99059 | cORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M| 920 | 6084 559,72 4,00x2,30
2 MOVIMENTO DE TERRA 87,19
2.1 SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 | 1,03 | 8449 87,19 (23+23+2+2)x0,3x04
3 FUNDAGAO 851,01
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
3.1 SINAPI 103800 |EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTOE | M3 | 1,03 | 670,59 692,04 (23+23+2+2)x0,3x04
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
32 | SINAPI 101166 |DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M3 | 025 | 635,91 158,97 (23+23+2+2)x0,2x0,14
BETONEIRA. AF_05/2020
4 ESTRUTURAS 937,40
4.1 SINAPI 104487 |EXECUGAO DE CINTAS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA M3 | o010 | 260390 260,39 (23+23 +021§2) x0,09x
. _ (2,00 x 2,60 x 0,15 x 0,15) +
42 | SINAPI 104487 |EXECUGAO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA M3 | 026 | 260390 677,01 2,00 % 300 0,15 x 0.18)
5 ALVENARIA 1.260,50
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA (23%2,6)+(2,3x23)+(2x
5.1 SINAPI 103323 |VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 | 17,89 | 57,89 1.03565 | 23x2)+(2x0,3)-(1x0,50
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 x 3) - (0,80 x 2,10)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
52 | SINAPI 101162 |(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 | 1,50 | 149,90 224,85 050x1x3
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
6 COBERTURA 1.207,37
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
6.1 SINAPI 92539 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICAOU | M2 | 10,89 | 66,88 728,32 3,30 x 3,30
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
6.2 | SINAPI 94204 | COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 | 1089 | 4399 479,05 3,30x 3,30
7 PISOS 1.193,15
71 SINAPI 101747 |P1SO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. M2 | 400 | 10413 #1652 200%200
AF_09/2020
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
72 | SINAPI 98679 | ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 | 400 | 4146 165,84 2,00x2,00
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
73 | SINAPI 94994 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 | 560 | 100,07 610,79 (3,30 x 3,30) - (2,30 x 2,30)
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
8 REVESTIMENTOS 1.493,45
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
8.1 SINAPI 87878 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 | 3578 | 5,03 179,97 ITEM 5.1 x 2
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
82 | SINAPI 87529 |APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM | M2 | 3578 | 36,71 1.313,48 ITEM 5.1 x 2
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
9 ESQUADRIAS 835,22
PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO, 87X210CM,
91 SINAPI 94807 | FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 | YN [ 1:68 | 497,16 835,22 (0.80x2,10)
10 PINTURAS 304,77
10.1 | PROPRIA | €013 [PINTURA A CAL - 2 DEMAOS. 738 | 3578 | 7,38 264,05 ITEM5.1 x 2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
102 | SINAPI 88489 |1} JAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 | 336 | 1212 40,72 ITEM9.1x 2
11 DIVERSOS 932,10
111 | PROPRIA | CO008 |INSTALAGAO ELETRICA DA CASA DE ABRIGO DO DESSANILIZADOR 932,1 | 1,00 | 932,10 932,10 1,00
TOTAL| R$  9.661,88




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

C001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, 3.20 X 2.00 m. UN
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900 35,54 17,41
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 27,01 27,01
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,36 32,04
Custo horario total da mao-de-obra 76,46
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
SINAPI 4813 | ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 6,4000 400,00 2.560,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
SINAPI 4417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 4,5000 5,71 25,70
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 20,2660 10,28 208,33
BRUTA
SINAPI 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,5000 20,34 10,17
SINAPI 94962 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL M3 0,0600 523,84 31,43
Custo total dos materiais e/ou servigos 2.835,63
Custo Unitario Total sem BDI| 2.912,09
€002 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UN
Ne Distancia Custo horario de
Mobilizagéo Descrigao viagens (Km) transporte R$/L Total
9 (R$/KM)
EQUIPAMENTOS Caminh&o basculante 5 m?- 8,8 t 2 25,0 1,51 75,50
EQUIPAMENTOS Retroescavadeira c/ carregadeira sobre pneus 76HP 2 25,0 12,00 600,00
EQUIPAMENTOS Caminh&o tanque 6.000 | 2 25,0 1,51 75,50
EQUIPAMENTOS Carregadeira de pneus 1,33 m* 2 25,0 12,00 600,00
EQUIPAMENTOS Caminhao trucado (3 eixos) com carroceria de madeira fixa cap. 10a 12 T 2 25,0 1,51 75,50
Custo unitario total da mobilizagao 1.426,50
Custo Unitario Total sem BDI| 1.426,50
Observagoes:
ORSE 13168  Preco do transporte de equipamento KM 1,0000 12,00
SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 1,0000 6,04
Considera-se que o caminh&o percorra 4,0 km com 1,0 litro de dleo diesel KM 1,0000 4,00
*Distancia considerada até a cidade-pélo PIRIPIRI = 25 km*
C003 AQUISIGAO E INSTALAGCAO DE DOSADOR DE CLORO UN
Méao de Obra Descricao Unid. Coef. Custo horario Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 2,5000 26,59 66,48
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 2,5000 21,44 53,60
Custo horario total da mao-de-obra 120,08
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU
SINAPI 419 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 12,0000 9.25 18,50
SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA UN 9,0000 165 14,85
AGUA FRIA
SINAPI 1892  [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1,68 6,72
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA
SINAPI 1957 FRIA PREDIAL UN 4,0000 5,95 23,80
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM
SINAPI 6032 CORPO DIVIDIDO UN 3,0000 25,32 75,96
SINAPI 7140 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000 3,48 3,48
SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA UN 1,0000 7.01 7.01
PREDIAL
SINAPI 9869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0000 8,26 16,52
SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UN 1,0000 519,23 519,23
Custo total dos materiais e/ou servigos 686,07

Custo Unitério Total sem BDI|

806,15




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

CERCA PARA SISTEMA, DIMENSOES 5x5 M, COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(util)=2,00 M,

C004 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME OVULADO, COM ALVENARIA H=0,6 M, INCLUSO UN
PORTAO EM FERRO, DIMENSOES 2,00x0,8 M.
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(ttil)=2,00 M,
PROPRIO C014 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO UN 19,2000 35,81 687,55
OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 1,6000 414,37 662,99
AF_12/2019
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
SINAPI 103357 |DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 11,5200 59,20 681,98
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
SINAPI 87369 [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,4600 730,50 336,03
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PROPRIO C013 PINTURA A CAL - 2 DEMAOS. UN 23,0400 7,38 170,04
Custo total dos materiais e/ou servigos 2.538,59
Custo Unitério Total sem BDI]| 2.538,59
C005 ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE TUBOS E PEGAS ATE 15 KM DE TUBO PVC M
PBA CLASSE 12, COM DIAMETRO NOMINAL 50 MM, INCLUINDO CONEXOES.

Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88246 [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0295 21,08 0,62
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0625 21,36 1,34

Custo horario total da mao-de-obra 1,96
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
SINAPI 36084 [TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1,0000 14,98 14,98
SINAPI 325 ﬁgE;BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE UN 01700 2.96 0,50
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
SINAPI 20078 | E\MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0030 21,78 0.08
SINAPI 1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 0,0300 26,67 0,80
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400
SINAPI 44056 |KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E UN 0,0000 465.515,69 0,47
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Custo total dos materiais e/ou servigos 16,83
Custo Unitério Total sem BDI| 18,79
C006 PINTURA LOGOMARCA ISBPI UN

Méao de Obra Descricao Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 28,16 84,48
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,36 64,08

Custo horario total da mao-de-obra 148,56

Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA

SINAPI 7293 SUPERFICIES METALICAS FERROSAS L 0.1600 36.73 5.88
SINAPI 3768  |LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000 2,38 0,71
SINAPI 7307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200 35,81 4,30
SINAPI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0300 31,92 0,96
Custo total dos materiais e/ou servigos 11,85

Custo Unitério Total sem BDI]|

160,41




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OISBP| Bl

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

CERCA PARA SISTEMA, DIMENSOES 10x10 M, COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(util)=2,00 M,

C007 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME OVULADO, COM ALVENARIA H=0,6 M, INCLUSO UN
PORTAO EM FERRO, DIMENSOES 2,00x0,8 M.
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(ttil)=2,00 M,
PROPRIO C014 ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO UN 39,2000 35,81 1.403,75
OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 1,6000 414,37 662,99
AF_12/2019
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
SINAPI 103357 |DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 23,5200 59,20 1.392,38
PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
SINAPI 87369 [UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,9400 730,50 686,67
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PROPRIO C013 PINTURA A CAL - 2 DEMAOS. UN 47,0400 7,38 347,16
Custo total dos materiais e/ou servigos 4.492,95
Custo Unitario Total sem BDI| 4.492,95
C008 INSTALAGAO ELETRICA DA CASA DE ABRIGO DO DESSANILIZADOR UN
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 26,34 105,36
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,36 85,44
Custo horario total da mao-de-obra 190,80
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO
SINAPI 20256 ELETRICA APARENTE UN 8,0000 0,26 2,08
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
SINAPI 1095 | GALVANIZADO 3/16', COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES UN | 1.0000 54.67 54,67
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM,
SINAPI 3398 PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1,0000 1,76 1,76
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS,
SINAPI 39686 [COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UN 1,0000 433,32 433,32
LOCAL)
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
SINAPI 939 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 8,0000 271 21,68
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
SINAPI 944 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 20,0000 428 85,60
SINAPI 2370 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 15 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 2,0000 11,92 23,84
SINAPI 2370 |DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 25 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,0000 11,92 11,92
SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,0000 2,51 2,51
SINAPI 39387 (LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000 10,52 10,52
SINAPI 12294 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS UN 1,0000 6,80 6,80
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4"
SINAPI 12128 X 2" (CAIXA + MODULO) UN 2,0000 9,41 18,82
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
SINAPI 1872 CORRUGADO UN 4,0000 2,39 9,56
SINAPI 21127 'I\=/|ITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 UN 2,0000 3,38 6.76
SINAPI 2687 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM M 4,0000 2,11 8,44
SINAPI 2690 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M 2,0000 4,66 9,32
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
SINAPI 1870 ELETRODUTO UN 3,0000 2,74 8,22
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
SINAPI 1875 ELETRODUTO UN 2,0000 5,75 11,50
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
SINAPI 12147 (CAIXA + MODULO) UN 1,0000 13,98 13,98
Custo total dos materiais e/ou servigos 741,30

Custo Unitério Total sem BDI|

932,10




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OISBP| Bl

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

C009 REGISTRO DE GAVETA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,1133 21,44 2,43
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,1133 26,59 3,01
Custo horario total da mao-de-obra 5,44
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
SINAPI 6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" UN 1,0 147,29 147,29
SINAPI 20080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714 21,97 1,57
SINAPI 20083 [SOLUCAO PREPARADORA /LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018 76,27 1,37
SINAPI 38383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0114 2,42 0,03
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 150,26
Custo Unitario Total sem BDI| 155,70
C010 LIGAGAO DOMICILIAR PADRAO COM DISTANCIA MEDIA DE 20 METROS - COM HIDROMETRO UN
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 1,0000 26,59 26,59
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,36 53,40
Custo horario total da mao-de-obra 79,99
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,0000 3,39 67,80
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU
SINAPI 1419 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 1,0000 925 9.25
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM
SINAPI 11670 CORPO DIVIDIDO UN 1,0000 21,13 21,13
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2",
SINAPI 107 PARA AGUA FRIA UN 3,0000 0,75 2,25
SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000 054 0,54
PREDIAL
SINAPI 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 1,84 1,84
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X
SINAPI 11882 030" M (LX C X A) UN 1,0000 107,64 107,64
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5
SINAPI 12769 |M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,0000 92,16 92,16
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
SINAPI 11831 |TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA UN 1,0000 17,66 17,66
Custo total dos materiais e/ou servigos 320,27

Custo Unitério Total sem BDI|

400,26




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OISBP| Bl

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA s?smﬁpRI/:\?)s;Eiw23211254237-855:-‘2:@;-
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI. P o S TI99R T B LTS
Sem desoneragao
TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS
co11 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SEM EMPRESTIMO. M3
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734 21,36 1,57
Custo horario total da mao-de-obra 1,57
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
SINAPI 5678 | CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP | 00538 148,65 8,00
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
SINAPI 5679 |CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHI | 00777 65,21 5.07
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
SINAPI 5901 |\NCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. CHP 0,0054 816,56 n
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
SINAPI 5903 |\NCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. CHI 0.0008 70.70 0,04
AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91533 | GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1962 87.75 741
Custo total dos materiais e/ou servigos 22,23
Custo Unitario Total sem BDI| 23,80
C012 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, COM EMPRESTIMO. M3
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0521 21,36 1,11
Custo horario total da mao-de-obra 1,11
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
SINAPI 5678 | CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP | 00382 148,65 5.68
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO
SINAPI 5679 |CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHI | 0,0851 65,21 3.59
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
SINAPI 5901 |\NCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. CHP 0,0054 316,56 1
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
SINAPI 5903 |\NCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. CHI 0,0006 7070 0.04
AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91533 | GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 01634 37,75 617
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91534 | GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHi 0,254 3056 .76
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
SINAPI 6079 [0 ANSPORTE) M3 1,3889 37,35 51,88
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 76,83

Custo Unitério Total sem BDI|

77,94




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OISBP| Bl

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

C013 PINTURA A CAL - 2 DEMAOS. M2

Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 28,16 5,27
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 21,36 1,47

Custo horario total da mao-de-obra 6,74
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
SINAPI | 11161 |CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,3300 1,95 0,64
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 0,64
Custo Unitario Total sem BDI| 7,38
cot4 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, H(util)=2,00 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, M
COM 4 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Méao de Obra Descricao Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5280 25,99 13,72
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5280 21,36 11,28

Custo horario total da mao-de-obra 25,00
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
ORSE 4557 Estgce pré-moldada de concreto armado (mouréo), para cerca, segao 10x10, Unid. 00287 30,56 0,88
h(util)=2,00m
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 94962 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,0090 523,84 4,71
L. AF_05/2021
SINAPI 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,1800 25,55 4,60
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11
SINAPI 43130 MM (0,026 KG/M) KG 0,0287 21,57 0,62
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 10,81
Custo Unitario Total sem BDI| 35,81
co15 RESERVATORIO DE 15 M* EM FIBRA COM BASE DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 10 M DE ALTURA, PARA UN
DISTRIBUIGAO DE AGUA - NAO INCLUSO O TRANSPORTE.

Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 25,99 311,88
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 21,36 256,32

Custo horario total da mao-de-obra 568,20
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
SINAPI 90105 | 4 26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS | ™3 4.1300 8,00 7.7
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
SINAPI 102487 INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021 M3 3,7500 756,77 2.837,89
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO
SINAPI 101009 CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 83,5000 4303 150,61
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94994 (MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 9,6200 109,07 1.049,25
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
SINAPI 43981 VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 9.312,51 9.312,51
MERCADO LOCAL ESTRUTURA (BASE) DE PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, ALTURA
(COTAGAO) UTIL DE 10,00 M, PARA RESERVATORIO DE 15,00 M® UN 1,0000 17.000,00 17.000,00
PROPRIO C006 PINTURA LOGOMARCA ISBPI UN 1,0000 160,41 160,41
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 30.547,84

Custo Unitério Total sem BDI|

31.116,04




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE 01 (UM) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZEMBRO/24; ORSE: NOV/24;
SEINFRA 028; L. S.: 115,56%; BDI: 24,09%;
Sem desoneragao

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS

ASSENTAMENTO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE TUBOS E PEGAS ATE 15 KM DE TUBO PVC

o8 PBA CLASSE 15, COM DIAMETRO NOMINAL 50 MM, INCLUINDO CONEXOES. M
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88246 |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0295 21,08 0,62
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0625 21,36 1,34
Custo horario total da mao-de-obra 1,96
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
SINAPI 36375 |TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1,0000 18,48 18,48
SINAPI 325 ﬁgILEJI;BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE UN 01700 2.96 0,50
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
SINAPI 20078 | E\MBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,0030 21,78 0.08
SINAPI 1831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 0,0300 26,67 0,80
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400
SINAPI 44056 |KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E UN 0,0000 465.515,69 0,47
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 20,33
Custo Unitério Total sem BDI| 22,29
co17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GERAGAO FOTOVOLTAICA (PLACAS SOLARES, CONTROLADOR DA BOMBA E UN
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO), INCLUSO PROJETO EXECUTIVO
Mao de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 23,55 824,25
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,00 19,57 880,65
SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,00 104,53 4.703,85
SINAPI 88317 [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 24,03 720,90
SINAPI 88315 [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 23,07 692,10
Custo horario total da mao-de-obra 7.821,75
Materiais e/ou servigos Descri¢do Unid. Coef. Custo horério Total
ORSE 13644 |PLACA SOLAR DE 550 W UND 8,00 1.215,87 9.726,96
ORSE 13002 |CONTROLADOR PARA BOMBA SOLAR UND 1,00 3.825,62 3.825,62
PERFIL ALUMINIO, "U" 22,00MM X 1,90MM X 0,320 KG/M P/ ESTRUTURA
ORSE 11952 METALICA PARA FIXAGAO DE PAINEIS SOLARES KG 800,00 13,66 10.928,00
Custo total dos materiais e/ou servigos 24.480,58
Custo Unitario Total sem BDI| 32.302,33
C018 INSTALAGAO DE HIDROMETRO EM LIGAGOES DOMICILIARES EXISTENTES UN
Méao de Obra Descricao Unid. Coef. Custo horario Total
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 0,5000 26,59 13,30
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,36 32,04
Custo horario total da mao-de-obra 45,34
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horério Total
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X
SINAPI 11882 0,30 M (LXC X A) UN 1,0000 107,64 107,64
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5
SINAPI 12769 |M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,0000 92,16 92,16
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
Custo horario total dos materiais e/ou servigos 199,80

Custo Unitério Total sem BDI|

245,14
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CALCULO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU PLENARIO

Para o tipo de obra “Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-
se:a construgdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada: reservatorios de distribuicdo, estacdes elevatorias de
bombeamento, linhas principais de aducao de longa e média distancia e redes de distribuicdo de agua; a construgédo de redes de
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto (ETE), estagbes de bombeamento de esgoto
(EBE); a construgao de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de
irrigagado (canais); a manutengao de redes de abastecimento de agua tratada; a manutengado de redes de coleta e de sistemas de
tratamento de esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construcéo de estagdes de tratamento
de agua (ETA).

~ VALORES DE REFERENCIA %
SIGLA [DESCRIGCAO . . - ADOTADO %
MINIMO MAXIMO MEDIA

AC Administragado Central 3,43 6,71 4,93 5,09
L Lucro 6,74 9,4 8,04 7,98
DF Despesas Financeiras 0,94 1,17 0,99 1,11
S Seguro e Garantia 0,28 0,75 0,49 0,69
R Risco 1 1,74 1,39 1,46

I TRIBUTOS 5,65
ISS Conforme legislagdo especifica 2,00

PIS Conforme legislagéo especifica 0,65
COFINS Conforme legislagéo especifica 3,00
BDI SEM DESONERACAO 20,76 | 26,44 [ 24,18 24,09
DESONERACAO Aliquota para orgamento com desoneragao 0,00
BDI BDI DA OBRA 24,09

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula prevista no acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario:

(1+AC+S5S+R+G)1+DF)1+1L) 1

s a-n
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO

[ cop | DESCRIGCAO | HORA% | MES % [

A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04 0,00
B2 Feriados 4,77 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,79 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,64 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 13,55 10,46
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 50,64 20,21

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,84 2,97
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,43 0,33
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,46 3,44
C5 Indenizagao Adicional 0,32 0,25
TOTAL 9,14 7,06

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 18,64 7,44

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
b2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,34 0,26
TOTAL 18,98 7,70
| TOTAL (A+B+C+D) [ 115,56 | 71,77 [

Horista % = 115,56
Mensalista % 71,77
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MEMORIA DE CALCULO - DIMENSIONAMENTO DO CONSUMO "PER CAPITA"

DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO:

Populagéo inicial: P1

Populagao final: P2

Horizonte de projeto: N

Coeficiente de consumo "per capita": ¢
Coeficiente para dia de maior consumo: k1= 1,2
Coeficiente para hora de maior consumo: k2= 1,5

1 - CALCULO DAS VAZOES:

Q média=Qm = P2xC/(24h x60'x60")=P2 x C/86.400
Q média diaria=Qmd =Qm x k1 =Qm x 1,2

Q média horaria = Qmh = Qmd x k2 = Qmd x 1,5

2 - DIMENSIONAMENTO DO RESERVATORIO:

Capacidade (volume) do reservatério=V =P2 xcxk1/3
(Dimensionamento feito para acumular 1/3 do consumo méaximo diario)

3 - POPULAGAO DE PROJETO:

Taxa de Crescimento Geométrico: adotou-se uma taxa de 2,00 % ao ano

Populagao final de projeto = P2 = P1 x 1,02N

4 - CALCULOS:

Considerando:

Horizonte de projeto: N= 20 anos

Coef. de consumo "per capita": ¢ = 100 litros
Habitantes por "familia" = 4 hab.

TIPO DE POPULACAO | POPULACAO Qm Qmd

LOCALIDADE INICIAL FINAL
ABASTECIMENTO | - ilias) | (Habitantes) |  (1/S) (Vs)

Qmh
(IIs)

(m?)

Reserv.
Necessario

ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS REDE 101 736 0,85 1,02

1,53

29.440

1x15m3
(a implantar)
+1x10m?

el1x5m?
(existentes)
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CALCULO DA ADUTORA - ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS
Vazdo max. diaria: Qmax.D
Qmax.D = (P*k1*Qpc) / (3600*N)
P = populacéo 736
k1ou k1*k2 = coeficiente = 1,2| OBS.: Nos sistemas, usar k1 até o reservatdrio. Para
Qpc = consumo per capita 100 rede de distribuig&o, usar k1 e k2.
N = n° de horas de funcionamento 20 k1=1,2; k2=1,5
VAZAO CALCULADA
Qmax.D = 1,23 /s
Qmax.D = 0,00123 md/s
Qmax.D = 4,428 m/h
Altura manométrica [Hm] = Hg + hf m
Nivel dinamico do pogo tubular:* m  (* informar se for o caso)
Cota no ponto mais baixo: 158,342 |m
Cota no ponto mais alto: 169,000 |m
Altura geométrica [Hg] = 10,66 m
Perda de carga [hf] = ((278408,034*Q)/(C*D"2,63))",85185*L
. D = diametro [mm)] n° indice Material C
. Q=Vazao [I/s] 1 PVC 140
. L = extens&o [m] = [ 2.824,00 |m 2 F°F° cimentado 130
. C = coeficiente do material 3 Aco soldado 130
Estimativa do didmetro econémico - férmula empirica
D = 1,2 * Raiz(Q) *(24/N)*0,25 = 0,044 m
44 mm
. Q =vazdo em m*h
. N = numero de horas de funcionamento
- Calculo da celeridade C [m/s] = 9900 / (Raiz(48,3+k*(D/e)))
. K = coeficiente do material n° indice Material K
. D = diametro 1 PVC 18,0
. € = espessura 2 FF° cimentado 1,0
3 Aco soldado 0,5 v
Informe o tipo de tubo pelo nimero indice: [N° indice do material escolhido: | 1
Informe a espessura da parede do tubo de PVC em mm |Espessura: | 3,3
Calculo da celeridade para PVC p/ diam. comerciais préximos do diametro estimado:
Diametros Nominais (comerciais)
50 75 100
Valor da Celeridade [m/s] para cada diametro: 552,54 462,9 406,29




- Célculo da velocidade V [m/s|=Q /A Diametros Nominais (comerciais)
50 75 100
. A = area da secao do tubo [m?] : 0,001963 0,004418 0,007854
. Velocidade calculada [m/s] : 0,63 0,28 0,16
- Calculo da sobrepressdo maxima: equacéo de JUCKOWSKI
AH = (C*V)/g=(C*V)/9,81
. AH = sobrepressao [m]
. C = celeridade [m/s]
.V = velocidade [m/s] Diametros Nominais (comerciais)
. G = aceleragdo da gravidade [m/s?] 50 75 100
AH calculado: 35,29 13,14 6,49
Perda de carga [hf] = (Q/(0,2785*C*D?2,63))"(1/0,54)*L
Diametros Nominais (comerciais)
50 75 100
. Célculo da perda de carga hf para didmetros: 28,32 3,93 0,97
Hm = Hg + hf = | 38,98 | 14,59 | 11,63 |
Hmax. = Hm + AH = | 74,00 | 28,00 | 18,00 |

com resultado de Hmax acima.

A classe do tubo a ser utilizado é de:

15

De acordo com a classe do tubo, a pressao de
trabalho admitida para o material sera de:

75

- verificar no catalogo/especificagdes do fabricante ou classe do material a pressdo de trabalho a que pode ser submetido e comparar

Diametros Nominais (comerciais)
50 75 100

Verificacdo quanto a pressédo de trabalho: OK OK OK
- Verificagdo da escolha do didmetro para cada situacéo:

. Vazao de projeto: Q[I/s] = 1,23 | Diam. necessario [mm]: 60

. Velocidade de projeto: V [I/s]: Velocidade maxima admitida:

. Para @ 50mm : 0,63 1,20 @ atende

. Para @ 75mm : 0,28 3,10 @ atende

. Para @ 100mm : 0,16 5,90 @ atende

Concluséo:

Sera adotado o diametro de 50 mm.

Obs.: A extensao total da adutora é de 2.824 metros, no entanto, ja existe um trecho com extensao de 1.788 metros.
Portanto, serdo implantados 1.036 metros de rede adutora.
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1. Apresentagao

As aguas subterraneas tém um valor estratégico em muitas regides se
considerarmos que a procura por agua doce tem aumentado continuamente ao ritmo
do crescimento populacional, a fim deatender as necessidades basicas do homem:
abastecimento publico, industria e produgdo de alimento. E, por ser uma alternativa
mais econdmica e de melhor qualidade, se comparada as aguassuperficiais, que se
encontra mais vulneravel as acdes de contaminacio pelo langamento de efluentes
domeésticos e industriais nos centros urbanos e no meio rural. A tendéncia, portanto,
€ aumentar a sua demanda, principalmente na regido semiarida do Nordeste
brasileiro, onde a ocorréncia de secas periddicas diminui drasticamente, o indice
pluviométrico anual de 500 a 800 mm para 200 mm.

A utilizacdo de agua subterranea, através de pogos tubulares profundos, além
de dotar as cidades e as comunidades rurais de uma infra-estrutura hidrica, com agua
potavel para o consumo humano, representa, ainda, na grande maioria dos casos,
economia de recursos financeiros, se comparado com outras fontes de captagao, ja
que propiciam solucdes definitivas com resultados imediatos. Propiciando ainda, o
desenvolvimento socioeconémico das populagdes urbanas e rurais, reduzindo as

desigualdades sociais.

2. Justificativa da escolha do manancial subterraneo

A utilizagdo da agua subterranea através da perfuracao,limpeza e construgao
de pogos tubulares é, sem duvida, produto das vantagens que ela apresenta sobre os
recursos de superficie, tanto no conhecimento de suas condigbes de ocorréncia
quanto na tecnologia de captagao.

Nas localidades de pequeno a médio porte, a vantagem de utilizagdo do
manancial subterraneo se acentua em relacdo ao manancial de superficie,
especialmente por apresentarem condicbes mais vantajosas, entre as quais
destacamos:

a) Na maioria dos casos, a demanda de agua pode ser facilmente atendida por

pocos tubulares;

b) Os investimentos na captagcdo de agua subterranea sdo bem menores se

comparados aqueles da captagao de aguas superficiais, ja que dispensam a

Av. Presidente Kennedy, N2 280, S3o Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345 e
CNPJ 22.057.819/0001-28 oene’-i‘*‘ o
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construcao de barragens e, na maior parte, de estagdes de tratamento;

c¢) Os sistemas de captagcado através de pocos tubulares tém prazos de
execucao expressivamente menores se comparados com os de captacao
superficial;

d) Menor custo de manutengdo e operagao, considerando que a agua na
maioria dos casos, ja sai do pogo sem necessidade de nenhum tratamento
especial, apenas simples cloragao;

e) Os sistemas de abastecimento de agua com pogos sao de operagéo
simples, utilizando mao-de- obra, pouco especializada, viabilizando assim, o
abastecimento de agua em pequenas vilas e povoados;

f) O impacto ambiental gerado pela construgdo do pogo € menor do que a
ETA;

g) Os mananciais subterraneos sdo naturalmente mais bem protegidos dos
agentes poluidores;

h) Os investimentos podem ser realizados de maneira parcelada conforme o
aumento da demanda de agua;

i) Com excecdo das regides com presenga de rochas do embasamento
cristalino (igneas e metamorficas) a maioria das cidades do Piaui pode ser

atendida, com o manancial subterraneo.

3. Objetivos
v Geral:

Proporcionar melhores condi¢des de saneamento basico para a localidade
ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, situadas na Zona Rural do municipio de
PIRIPIRI, Estado do Piaui.

v Especifico:

a) Oferecer agua de qualidade para o atendimento das necessidades vitais
dos habitantes dessa comunidade, casas, escolas, etc.;

b) Reduzir indices de doengas de veiculagao hidrica (febre tifoide, disenteria
bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, codlera, ascaridiase e

ancilostomose);

Av. Presidente Kennedy, N2 280, S3o Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28 Y bt el
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¢) Reduzir a mortalidade infantil;
d) Proporcionar maior consciéncia da populacdo sobre os conceitos de

higiene e limpeza.
4. Metas

Perfuracao de 01 um poco tubular, com instalacdo de equipamentos profundos
profundo na localidade ANGICAL DOS CAVALCANTES/PEDROS, na Zona Rural do
municipio de PIRIPIRI, Estado do Piaui.

5. Populagao a ser atendida e demanda d’agua atual e daqui a 20 anos

Na localidade citada o numero de habitantes existente atualmente foi calculado
considerando a informagao mais atualizado da FMS (Fundag¢ao Municipal de Saude).

O numero de habitantes daqui a vinte anos foi calculado considerando a taxa
de crescimento de 2,00% ao ano.

O consumo atual e daqui a vinte anos foram calculados considerando o

consumo per capita de 100 litros/habitante/dia.

]
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INTERESSADO: INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI

N° de

Habitantes

Demanda
N° de

Familias
(Atual)

N° de
Habitantes
(Atual)

Demanda Per
Capita L/d

Consumo Atual

Daqui a 20
L/d

Anos L/d

Localidade Daqui a 20

Anos

ANGICAL DOS
CAVALCANTES/
PEDROS

101 505 50.500,00 100 736 73.600,00

6. Consideracdoes gerais sobre o municipio

O municipio esta localizado na microrregiao de PIRIPIRI, compreendendo uma
area irregular de 1.302 km?, tendo como limites os municipios de Batalha e Brasileira
ao norte, ao sul com Capitdo de Campos e Pedro Il, a oeste com Barras, Boa Hora,
Batalha e Capitdo de Campos e, a leste com Domingos Mourao, Pedro Il e Lagoa de
Sao Francisco.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 04016°24” de latitude sul
e 41046’37” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 157 Km de Teresina.
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Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de
pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piaui
(www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Lei Estadual n° 570, de 04/07/1910, sendo
desmembrado do municipio de Piracuruca, Pedro Il e Campo Maior. A populacéo total,
segundo o Censo 2000 do IBGE, € de 60.154 habitantes e uma densidade
demografica de 46,20 hab/km2, onde cerca de 58% das pessoas estdo na zona
urbana. Com relagdo a educacéo, 67,80% da populacdo acima de 10 anos de idade
¢é alfabetizada.

A sede do municipio dispde de abastecimento de agua, energia elétrica
distribuida pela Companhia Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos
atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos e escola
de ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio € baseada na produg¢ao sazonal de arroz,
Cana-de-acucar, feijdo, mandioca e milho.

As condig¢des climaticas do municipio de Piripiri (com altitude da sede a 60 m
acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 260C e maximas de
380C, com clima quente tropical. A precipitagao pluviométrica média anual € definida
no Regime Equatorial Maritimo, com isoietas anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca
de 5 a 6 meses como 0s mais chuvosos e periodo restante do ano de estagao seca.
O trimestre mais umido € o formado pelos meses de fevereiro, marco e abril. Estas
informagdes foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos Municipios
(IBGE — CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do
Estado do Piaui (1986).

Os solos no municipio estdo representados por varios tipos (CPRM, 1973;
Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui, 1986 e
Projeto Radam, 1973). Grupamento indiscriminado de planossolos eutroficos,
solodicos e ndo solddicos, fraco a moderado, textura média, fase pedregosa e nao
pedregosa, com caatinga hipoxeréfila associada. Os solos hidromorficos, gleizados.
Os solos aluviais, alicos, distréficos e eutroficos, de textura indiscriminada e transicoes
vegetais caatinga/cerrado caducifélio e floresta ciliar de carnauba/caatinga de varzea.

Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de
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minerais primarios, de baixa fertilidade, com transicbes vegetais, fase caatinga

hiperxerdfila e/ou cerrado e/ou carrasco.

As formas de relevo, da regido em aprego, compreendem, principalmente,
superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes
suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a
partir do Levantamento Exploratério - Reconhecimento de solos do Estado do Piaui
(1986) e Geografia do Brasil — Regido Nordeste (IBGE, 1977).

7. Geologia regional

A sinéclise do Parnaiba se originou no periodo Ordoviciano da era Paleozdica
e desenvolveu- se essencialmente sobre a crosta continental bastante tectonizada.
Esta localizada na porgdo nordeste da plataforma sul-americana. Ocupa em grande
parte os estados do Piaui e do Maranhao e recobre parcialmente os estados do Ceara,
Tocantins, Goias e Para. A Bacia do Parnaiba sobrep6s um embasamento cristalino
caracterizado pelo encontro de trés grandes cratons: Amazoénico, Congo - S&o
Francisco e Africa Ocidental - S&0 Luiz.

A Bacia do Parnaiba possui dimensdes da ordem de 600.000 km? e espessura
de até 3.500 m. Apresenta forma elipsoidal com didmetros de 1.000 km a NE-SW
(maior) e 800 km a NW-SE (menor), e esta posicionada sobre area de remobilizagao
brasiliana (JUSTO, 2006). Esta bacia sedimentar corresponde, portanto, a uma
sinéclise, bacia intracraténica, ou seja, formada dentro do craton, ou embasamento.

Godes e Feijo (1994) sintetizaram a estratigrafia da bacia em quatro grupos:
Serra Grande, Canindé, Balsas e Mearim. A evolugdo paleogeografica foi
reconstituida a partir da subdivisdo de cinco sequéncias deposicionais de segunda
ordem. Cada sequéncia deposicional corresponde a um pacote de rochas com ampla
distribuicdo, relacionadas a um ciclo tectdnico limitado no topo e na base por
discordancias de carater regional. Segundo Goes e Feij6 (1994), o periodo de tempo
no qual a maior parte da sedimentagdo ocorreu nomeia uma sequéncia. Assim, as
cinco sequéncias deposicionais e suas unidades litoestratigraficas correspondentes
sao as seguintes:

Sequéncia Siluriana — Grupo Serra Grande: € constituido por arenitos,
folhelhos, siltitos, conglomerados e raros diamictitos. E composto pelas formagdes:

Ipu, Tiangua e Jaicds, que corresponde a primeira incursao marinha na bacia.
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Sequéncia Devoniana — Grupo Canindé: é constituido por folhelhos, arenitos

e siltitos, distribuidos nas formacgdes: Itaim, Pimenteiras, Cabecas, Longa e Poti, que
corresponde a segunda incursao marinha na bacia.

Sequéncia Carbonifera-Permiana — Grupo Balsas: € constituido por arenitos,
siltitos, folhelhos, calcarios, anidritas, silexitos e restos de madeira petrificada,
distribuidas nas formacgdes Piaui, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaiba, que
corresponde a deposigdo em mares com circulacao restrita.

Sequéncia Jurassica — Grupo Mearim: € constituido por arenitos, siltitos e
folhelhos das formagdes: Pastos Bons e Corda, depositados em ambiente desértico,
flavio-lacustre com retalhamento edlico. Atividade vulcanica foi atribuida a formacao
Mosquito.

Sequéncia Cretacea — arenitos, argilitos, folhelhos, carbonatos e anidritas
correspondentes as formagdes: Itapecuru, Codo e Grajau, depositados em ambiente
epicontinental com eventuais incursées marinhas restritas a base da sequéncia. A
atividade vulcanica é atribuida a formag¢ao Sardinha. As formagdes, Areado (siltito e
folhelhos) e Urucuia sdo de pouca expressao e restritas ao sul da bacia. Segundo
Godes e Feijo (1994) ainda haveria uma sexta sequéncia, uma sequéncia terciaria, que
corresponde as formagdes: Nova lorque, composta por folhelhos e siltitos com restos
de plantas e peixes; e Pirabas, constituida por margas e calcario.

No noroeste do Ceara, o lineamento transbrasiliano recebe o nome de falha
Sobral-Pedro Il. Uma suposta reativagdo desta falha teria soerguido a parte
setentrional da Bacia do Parnaiba, especialmente a borda oriental, onde se encontra
e estd sendo esculpido o Planalto da Ibiapaba. O soerguimento do Planalto da
Ibiapaba estaria associado a tectonica do periodo Cretaceo e talvez ainda, no seu
flanco norte, a flexura marginal que sofreu o continente a partir do Terciario.

As secOes geoldgicas permitem constatar dois sistemas
genéticos  de aquiferos de caracteristicas distintas: o sistema fissural e o sistema
intergranular. O “aquifero fissural” envolve todas as rochas do embasamento cristalino
do Cambriano que compde a faixa norte — nordeste e sudeste da bacia, e mais as
vulcanicas basalticas do Terciario. O sistema intergranular, ou, os aquiferos porosos,
reunem os sedimentos consolidados e inconsolidados, onde a porosidade e a

permeabilidade definem o caminho da percolagao das aguas subterréaneas.
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As unidades geoldgicas, que formam os aquiferos sedimentares da bacia sédo
as formacgdes: Serra Grande, Pimenteiras, Cabecas, Long4a, Poti, Piaui, Pedra de
Fogo, Mutuca, Sambaiba, Pastos Bons, Cordas, Areado, Urucuia, Santana, Exu,

Itapecuru, Grupo Barreiras e sedimentos recentes (aluvides, coluvides e dunas).
8. Informagoes técnicas dos pocos tubulares

e Perfuragao de pocgo tuular

COORDENADAS GEOGRAFICAS Cota
Nome da (m) Fonte de
EEURERE Latitude Longitude SRR
Angical dos , » , »
Cavalcantes/Pedros 4°19'12.49” S 41°50'41.27” O |158,00 Solar

e Profundidade: 120 metros

e Revestimento PVC — Geomecanico leve DN 154 mm: 120 metros
e Perfuracdo DN 10”: 20 metros

e Perfuracdo DN 6: 100 metros

9. Dimensionamento dos equipamentos de bombeamento

O sistema de bombeamento para os pog¢os sera através de bomba submersa
monofasica, conforme calculo especifico.

Para a localidade mencionada o equipamento para bombeamento foi
dimensionado para uma vazao estimada em torno de 5,0 m?®h, nivel dindmico de 50,00
m e altura manomeétrica total de 90,00 m.

Utilizando-se a formula P = [Q x H x D /(270 x N) x 1,25] onde P € a poténcia
necessaria para a bomba em HP, Q € a vazao requerida em m*h, H é a altura
manomeétrica total, D € a densidade especifica do fluido bombeado (agua=1), Né o
coeficiente de rendimento motor x bomba (estimado em 80%). Devemos considerar
uma vazéo excedente que podera ser utilizada para dessedentagao e irrigagdo de
pequenas areas para agricultura.

Para o poco em questao, teremos:

P=[(50x80x1)/(270 x 0,80)] x 1,25

P=231CV;
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Confrontando com a tabela dos fabricantes para a altura manomeétrica e vazao
requerida, temos:
P=3,0CV

10. Especificagoes técnicas para a limpeza do pogo tubular e dos materiais

empregados
v GENERALIDADES

Na exploracdo das aguas subterranea tem-se que dar atengdo especial a
protecao ambiental dos aquiferos durante a fase de locagao, perfuragao e operacao
dos pocos tubulares, destacando-se:possiveis fontes potenciais de contaminagao
(depdsito de rejeito sanitario e lixo, fossas sépticas, cemitério, estabulos, vazamentos
de esgotos, lagoa de agua servida, etc); a protegcdo do perimetro de protegao dos
pocos; o equilibrio regional dos aquiferos no que concerne a recargas e descargas;
os limites outorgados pelo poder publico. O local onde se localiza o pogo tubular
profundo deve ser objeto de avaliagdo constante, ou seja, tem que ter um programa
de manutencéao e operacio, que controle ndo so6 a sua explotacdo, como as possiveis
fontes de contaminacgoes.

a) O projeto objetiva definir e especificar os detalhes técnicos para os servigos de
perfuragao e construgédo de pogo tubular profundo destinado a captagdo de agua
subterranea para abastecimentopublico.

b) A contratada se obriga a executar os trabalhos de acordo com essas
Especificagdes Técnicas e as normas da ABNT: NBR 12.212 Projeto de Pogo
para captacdo de Agua subterranea e NBR 12.244 - Construcéo de Poco para
captacdo de agua subterranea.

c¢) A contratada se obriga a designar um Gedlogo ou um Eng® de Minas para
acompanhar os trabalhos de construcdo do poco tubular na qualidade de
responsavel técnico pela obra.

d) A fiscalizagdo podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de
funcionario da contratada, equipamento ou materiais que nao considere
adequado ou nao atender as especificacoes.

e) A substituicido de equipamento ou materiais por iniciativa da contratada, sé podera

ser efetuada visando melhorar a qualidade técnica da obra e mediante autorizagao
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da Fiscalizagao.

v DESENVOLVIMENTO

a) Instalada a coluna dos tubos lisos dever-se-a proceder ao desenvolvimento do
poco tubular, que devera ser feito utilizando-se os métodos mecanicos e/ou com
aplicagcao do sistema “airlift’”. O referido procedimento devera servir como
indicativo de producao do poco tubular, para subsidiar o teste de producéo;

b) O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma turbidez
igual ou menor que 1,0 NTU e 10 mg de sdlido para cada litro de agua extraida
durante a limpeza do poco tubular;

¢) Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento devera ser
considerado como teste de producao do pogo tubular;

d) Em caso de abandono da perfuragdo do pogo tubular por problema técnico, o furo
devera ser desinfetado, lacrado e o fato comunicado ao 6rgéao publico municipal,

estadual, ou regional, encarregado do controle das aguas.

v TESTE DE PRODUGAO E RECUPERAGAO DO POGO TUBULAR

a) O teste de produgcao s6 podera ser iniciado apdés o desenvolvimento do poco
tubular e completa estabilizacdo do nivel estatico.

b) O teste de producio devera ser executado com bomba submersa.

c¢) A agua bombeada deve ser langada a uma distancia conveniente a fim de n&o
mascarar o resultado do teste de producao.

d) Na instalacdo do equipamento de bombeamento para a realizacdo do teste de
producao do poco tubular, deve ser colocada uma tubulacéo auxiliar de 1.1/2”, se
o cano de descarga for de 1.1/2”, ou, de %", se o cano de descarga for de 2.

e) As medicbes dos niveis de agua devem ser feitas com medidor de nivel elétrico
ou sonoro, com plaquetas numeradas metro a metro no proprio cabo, com
comprimento ndo inferior a 75% da profundidade do poco tubular, que permita as
realizagdes de leituras com precisao de centimetros. Na determinacédo da vazao
bombeada devem ser empregados dispositivos que assegurem facilidade e
precisdo da medicao. Para vazdes de até 40,0 m3/h, pode ser utilizado recipiente

de volume aferido; nas vazdes acima de 40,0 m3/h, recomenda-se que a mesma
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seja realizada através de sistemas continuos de medida, tais como: vertedores,
orificio calibrado, tubo Venturini, etc.

f) Antes de iniciar o bombeamento, o operador devera efetuar a medida do nivel
estatico.

g) O teste de producdo devera ser entregue com escala de tempo de medigéo
preenchida com as informagdes sobre os niveis da agua, vazdes e observagoes
que julgarem necessarias, tais como: teor de areia, queda brusca de
rebaixamento e vazdes, odor e alteracéo de turbidez.

h) Logo apds a concluséo do teste de producado, deve-se dar inicio ao teste de
recuperacao, que consiste na medida do tempo de recuperacao do nivel estatico
original do pogo tubular e, deve ser dado por concluido, quando o nivel da agua

retornar a posi¢ao original ou proxima da mesma.

v CIMENTAGAO E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA

a) Todo pogo tubular devera ter cimentacdo para protegcdo sanitaria até a
profundidade minima de 10metros no espaco anelar entre o tubo de revestimento
e da perfuragéo a partir da superficie do solo, além da laje de protec¢ao sanitaria.

b) O material utilizado na cimentacédo, em situagdes normais, deve ser constituido
de pasta de cimento e areia, no trago de 1:2.

¢) Nenhum servico podera ser efetuado no poco tubular, antes do tempo necessario
para a pega da calda de cimento.

d) A laje de protegdo sanitaria devera envolver o tubo de revestimento, ter
declividade do centro paraa borda, espessura minima de 0,15m e area néao
inferior a 1,0m2. A coluna de tubos lisos deve ficar saliente no minimo 0,50 m

sobre a laje.

v ENSAIO DE VERTICALIDADE, ALINHAMENTO E BOCA DO POCO
TUBULAR

a) Um poco tubular esta na vertical quando o seu eixo coincidir com a linha vertical
que passa pelo centro da boca do pogo tubular e alinhado quando seu eixo € uma
reta.

b) Na pratica o teste de verticalidade e alinhamento do pocgo tubular, deve ser

realizado através da descida do pescador manga cbnica, ou, um gabarito de
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material rigido, com o mesmo didmetro e comprimento o dobro da bomba

submersa, que ira extrair a vazdo maxima do pogco tubular. Sendo recomendado
que o equipamento a ser utilizado, desga livremente pelo pocgo tubular até 12
metros abaixo da profundidade prevista para o posicionamento da bomba
submersa, em regime de produgao maxima do pogo tubular.

c¢) A boca do pogo tubular devera estar no minimo 0,50m acima da laje de protegéo,
podendo ser aumentada a critério da fiscalizag&o.

d) A profundidade da boca do poco tubular devera ser descontada da profundidade
do poco tubular edevera ser vedada com “cap” no caso de revestimento de PVC

e solda, no caso de revestimento de ago.

v ABANDONO DO POCO TUBULAR

No caso em que a empresa contratada, venha a malograr, na perfuragdo do
poco tubular, atéa profundidade especificada em projeto ou caso que tenha que
abandonar o furo devido a perda de ferramenta ou por outro motivo, o pocgo tubular
abandonado devera as expensas da empresa contratada ser preenchido com
argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento caso queira,
sem Onus para a contratante. O material permanecera sendo de sua propriedade.
Nenhum pagamento sera feito pelo pogo tubular perdido e pelo servico de

concretagem deste.
11. Apresentacgao do relatério técnico

O relatério devera ser apresentado no modelo padronizado da contratante,
preenchido e assinado pelo responsavel técnico da empresa contratada. O relatério

devera conter os seguintes elementos:

a) Nome do contratante; localizacdo do poco tubular; cota do terreno;

b) Método de perfuracao e equipamentos utilizados;

c) Perfil litologico e profundidade final do pogo tubular; perfil composto;

d) Materiais utilizados; indicagcédo dos didmetros de perfuragao;

e) Posicao do revestimento liso; posigao dos filtros caso sejam necessarios;
f) Indicacdo dos trechos cimentados;

g) Indicagao do trecho do pré-filtro caso seja necessario;
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h) Planilhas do teste de producao e recuperacao, com todas as medidas efetuadas;
i) Data de inicio e do término da perfuragao e construgao do poco tubular;
j)  Analise fisico-quimica da agua;

k) ART do responsavel técnico da empresa.

12. Garantia de qualidade dos servigos e materiais

O perfurador é o unico responsavel pela garantia da qualidade dos materiais

empregados e dos servigos realizados, especialmente contra defeitos de:

a) Qualidade dos tubos de revestimento liso e dos filtros caso sejam necesséria a
sua utilizacao;

b) Colapso do pocgo tubular;

¢) Rompimento e vazamento nas luvas ou solda no encaixe dos tubos;

d) Por passagem de material no encaixe do revestimento;

e) Infiltracbes de agua nas cimentagoes.

Ocorrendo qualquer um dos casos acima previstos, a contratada devera corrigi-
lo sem diminuicdo da camara de bombeamento do pocgo tubular e sem 6nus de

qualquer espécie para a contratante.
13. Obrigagoes legais

A contratada se encarregara de obter todas as licengas municipais, estaduais
e federais para a execugao do pogo tubular, ficando também a seu encargo o registro

no CREA do projeto de execugéo.

14. Recebimento dos servigos
O recebimento dos servigos se dara em duas etapas: provisoriamente e

definitivamente:

v RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisorio é realizado pela fiscalizacdo apds a conclusao de
todas as fases construtivas de acordo com o projeto executivo do pogo tubular, sendo

motivos para o ndo recebimento:

a) Isolamento inadequado do aquifero superficial;
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b) Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerancia;

c¢) Colapso do poco tubular, rompimento do revestimento, infiltracao pelas luvas e
soldas;

d) Turbidez superior a 1,0 NTU ou produgéo de areia superior a 10 mg/l;

e) Nao atendimento das Obrigagdes Legais;

f) Nao atendimento ao que determina o item Fiscalizagcdo dessas Especificagdes

Técnicas.
v RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo dar-se-a apds a descida da bomba submersa que ira
explotar o pogo tubular nos limites estabelecidos no Teste de Produgdo e
Recuperacgao e 0 seu bombeamento por um periodo de 6 (seis) meses sem se verificar
nenhuma das ocorréncias previstas no item anterior eno item garantia dos servigos e
materiais. A contratada sera responsabilizada pela garantia dos servigos na forma da
lei e nos limites desta especificagao técnica.

v OBSERVAGAO

A perfuragao e a limpeza do pogo com uma bomba de 3 cv, considerando a
distdncia de 600 metros, requerem cuidados especificos. Se nao houver uma
manutengdo adequada no momento de ligar as bombas, ha o risco de os pogos
secarem, ja que nao é recomendado ligar ambos ao mesmo tempo. Para garantir o
bom funcionamento e evitar danos, sugiro que cada pogo opere por um periodo de 6
a 7 horas, seguido de um intervalo de pelo menos 5 horas desligado, permitindo
a recuperacgao adequada de cada pocgo.
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v Localizagao do pogos dentro do municipio
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v Perfil do pog¢o tubular

PERFIL ESQUEMATICO PARA PERFURAGCAO DE POCO TUBULAR

(Boca-do-poco) 1m de altura
e Ty Laje de Protecdo

10,0 m | Cimentacao)

0'a 20,00m {Perfuracdo em
10" ermn metasedimento alterado).

— 20,00 a 100,00 m (60,00 m de perfuracac
em 6" em metasedimento alterado)

Revestimento geo-mecanico
de 120,00 m

Profundidade > iy
120,00 m

DBSERYACAC: DESENHOS SEM ESCALS
INSTITUTC DE SANEAMENTO BASICO DO Praul A |SBP|

FROET: y
PROJETO CONSTRUTIVG PROVAWEL i)

VRS IO LD LIDADE:
ANGICAL DS CAVALCANTESPEDRO - PIRIPIRI .
[ REOAMCOADE: = T,
INTERWALD DE +1M A 120,0M EM 120006 ﬁ E%’UI
TUBOS GEOMACAMICOS STD *
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INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA

&)ISBPI

\\\\\\ -

GOVERNG DO

MUNICIPIO FLORIANO - PI

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%
Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

RESUMO GERAL DOS CUSTOS

AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE

PERFURAGAO E INSTALAGAO DE LIMPEZA, BOMBEAMENTO E CAPTAGAO EM POGO TOTAL GERAL
ITEM LOCALIDADE POGO TUBULAR DESINFECGAO E TESTE S «© ¢ e
(R$) DE VAZAO
(R$)
10 |ANGICAL DOS CAVALCANTES / 53.539.04 - 20.750.68 roa 32078

PEDROS - POCO 02

Total COM BDI

104.320,78




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUi - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
AGAO: AGUA
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IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%
Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

PLANILHA ORCAMENTARIA
PERFURAGAO DE POGO TUBULAR COORDENADAS: 4°19'12.49"S / 41°50'41.27"0
ITEM REFERENCIA coDIGO DISCRIMINAGAO UND QUANT. VALOR UNIT. SEM BDI VALOR UNIT. COM BDI TOTAL GERAL S/ BDI
11 ORSE 6270 Filtro PVC - Leve DN 154mm M 120,00 127,46 158,16 18.979,20
12 ORSE 75 CASCALHO (PICARRA BRANCA) APLICADO M 5,00 123,43 153,16 765,80
13 PROPRIO CP01  [Locagéo de pogo tubular profundo com estudo geofisico UN 1,00 1.371,79 1.702,25 1.702,25
14 PROPRIO CP02 Perfilagem otica UN 1,00 4.612,82 5.724,04 5.724,04
15 ORSE 5128 TAMPA DE POCO GALVANIZADA DN 6" UN 1,00 107,28 133,12 133,12
16 ORSE 13169 TRANSPORTE DE COMPRESSOR E REVESTIMENTO KM 332,00 12,00 14,89 4.943,48
17 ORSE 13013 TRANSPORTE DE PERFURATRIZ KM 332,00 26,71 33,14 11.002,48
18 ORSE 6233 Perfuragéo Metasedimento alterado / Compacta DN 10" (Pogo 120m) M 20,00 214,63 266,33 5.326,60
19 ORSE 6235 Perfuracao Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Pogo 120m) M 100,00 156,31 193,96 19.396,00
1.10 PROPRIO CP03 Cimentagao M 0,80 1.084,67 1.345,96 1.076,76
111 PROPRIO CP04 |Laje de protegao em concreto e 0,80 936,39 1.161,96 929,56
112 ORSE 6306 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI/ 600CFM H 12,00 225,08 279,30 3.351,60
113 ORSE 6310 ENSAIO DE VAZAO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM H 12,00 225,08 279,30 3.351,60
114 PROPRIO CPO5  |Desinfecgao de pogo tubular H 4,00 157,36 195,26 781,04
Relatério técnico de pogo (ficha técnica do pogo, perfil construtivo e litolégico),
115 PROPRIO CPo6 acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART un 1,00 427560 5.305,59 5.305,59
1.16 ORSE 6313 ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UN 1,00 55,98 69,46 69,46
1.17 ORSE 6312 ANALISE FiSICO-QUIMICA DA AGUA UN 1,00 565,21 701,36 701,36
Custo unitario total c/ BDI 83.539,94

Agnaic Francrsen 8o Fredas Fiho

ogo
ANP 1013254805




AGAO: AGUA

INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUi - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI.

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%
Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E CAPTAGAO EM POGO TUBULAR

AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO E CAPTAGAO EM POGO TUBULAR - POGO A PERFURAR UN
ITEM | REFERENCIA | cODIGO DISCRIMINAGAO UNID. QTDE VALOR;;‘IIT' SEVRRVALOR :IIJIIIT CoM TOTAL
1.1 PROPRIO CP09 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA DE 3 CV TRIFASICA UN 1,00 4.653,42 5.774,42 5.774,42
1.2 PROPRIO CP010 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA UN 1,00 1.633,19 2.026,62 2.026,62
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO EDUTOR DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM LUVA EM
’ 75,00 3.507,00
1.3 PROPRIO CP08 FERRO GALVANIZADO, DN 50 MM m 37,69 46,76
1.4 PROPRIO CPO7 Fornecimento e instalagdo de "cabo chato" 16 mm2 m 85,00 62,63 77,711 6.605,35
1.5 PROPRIO CP012 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRILETE UN 1,00 2.310,79 2.867,45 2.867,45
Total com BDI 20.780,84

Agnasdo Francisco de Fredas Fibo
Gadioga
RNP- 1513254805



INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUi - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

AGAO: AGUA

OISBPI S

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - Pl.

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%
Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS PARA POGOS

CPO1 Locagéo de poco tubular profundo com estudo geofisico UN
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 90779 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9500 142,52 990,51
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 21,36 213,60
SEINFRA 10855 CONSULTOR DE ENGENHARIA H 0,1660 207,89 34,50
Custo horario total da méo-de-obra 1.238,61
Materiais e/ou servigos Descrigao Unid. Coef. Custo horario Total
ORSE 2789 Veiculo leve - pick up (97kw) H 12,0000 10,39 124,68
SEINFRA 10212 BATERIA ALCALINA 9V UN 0,1660 20,32 3,37
SEINFRA 10213 BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A UN 0,0055 258,87 1,42
SEINFRA 10495 CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL UN 0,1660 12,61 2,09
SEINFRA 12419 SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO KG 0,1660 5,49 0,91
SEINFRA 12428 SULFATO DE COBRE GRANULADO KG 0,1660 4,31 0,71
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 133,18
Custo Unitario Total sem BDI 1.371,79
CP02 Perfilagem ética UN
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 90779 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 142,52 2.137,80
SINAPI | 88255 [AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 24,86 372,90
Custo horario total da méo-de-obra 2.510,70
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 90779 |ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DE PERFILAGEM H 13,0000 142,52 1.852,76
ORSE | 2789 VEICULO LEVE, TIPO PICK UP H 24,0000 10,39 249,36
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 2.102,12
Custo Unitario Total sem BDI 4.612,82
CP03 Cimentagao L
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0700 25,99 27,80
SINAPI | 88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1400 22,08 47,25
Custo horario total da méo-de-obra 75,05
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 800,0000 0,99 792,00
SINAPI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2000 90,00 18,00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SINAPI 123 SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS - 18,0000 11,09 199,62
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 1.009,62
Custo Unitario Total sem BDI 1.084,67
CP04 Laje de protecdo em concreto L
Mao de Obra Descrigéo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1600 25,99 82,12
SINAPI | 88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8300 22,08 40,40
Custo horario total da méo-de-obra 122,52
Materiais e/ou servigos Descrigao Unid. Coef. Custo horario Total
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88830 [ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. CHP 1,0300 2,30 2,36
AF_05/2023
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
SINAPI 88831 ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,9700 0.49 047
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 600,0000 0,99 594,00
SINAPI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7800 90,00 70,20
SINAPI 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5900 248,89 146,84
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 813,87
Custo Unitario Total sem BDI 936,39
CP05 Desinfecgao de pogo tubular H
Mao de Obra Descrigéo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7140 26,59 45,57
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4228 21,36 73,11
Custo horario total da méo-de-obra 118,68
Materiais e/ou servigos Descrigao Unid. Coef. Custo horario Total
ORSE 6306 Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm H 0,0900 225,08 20,25
DISPERSANTE A BASE DE POLIFOSFATO TENSOATIVADO (TENSOATIVO NAO-IONICO)
DESTINADO A REMOGAO DE DISPERSAO DE BENTONITA E ARGILAS NATURAIS E
SEINFRA o127 TAMBEM PARA USO NA PUXADA EM PERFURAGAO DIRECIONAL HDD EM SOLOS kG 0.8560 2154 18,43
ARGILOSOS
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 38,68

Cus

to Unitario Total sem BDI

157,36




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUi - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

AGAO: AGUA

IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - Pl.

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%

Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS PARA POGOS

CP06 Relatério técnico de pogo (ficha técnica do pogo, perfil construtivo e li de do de P il Técnica - ART un
Mao de Obra Descrigéo | Unid. | Coef. | Custo horario Total
SINAPI 90779  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 30,0000 | 142,52 4.275,60
Custo horario total da méao-de-obra 4.275,60
Custo Unitario Total sem BDI 4.275,60
CPO7 Fornecimento e instalacao de "cabo chato" 16 mm2 m
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 26,34 3,42
SINAPI | 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 22,47 2,92
Custo horario total da méao-de-obra 6,34
Materiais e/ou servigos Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* UN 0,5000 124 0,62
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR,
SINAPI 39262 COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 M 1,0000 55,67 55,67
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 56,29
Custo Unitario Total sem BDI 62,63
CP08 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO EDUTOR DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, COM LUVA EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 MM m
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88297 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 29,45 2,12
SINAPI 88250 [AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 20,83 4,99
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 26,59 1,91
Custo horario total da méo-de-obra 9,02
Materiais e/ou servigos Descrigao Unid. Coef. Custo horario Total
SEINFRA 15780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 M 1,0000 20,24 20,24
SINAPI 3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 0,2500 30,12 7,53
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,2000 4,52 0,90
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 28,67
Custo Unitario Total sem BDI 37,69
CP09 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA DE 3 CV TRIFASICA UN
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88297 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 29,45 73,62
SINAPI 88250 [AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 20,83 124,98
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 26,59 66,47
Custo horario total da méao-de-obra 265,07
Materiais e/ou servigos |Descrigéo | Unid. | Coef. | Custo horario Total
MERCADO LOCAL |Bomba Submersa Le&o 4r5ia-27 350 3 CV | Unid. | 1,0000 | 4.388,35 4.388,35
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 4.388,35
Custo Unitario Total sem BDI 4.653,42
CP010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA UN
Mao de Obra Descrigédo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,34 210,72
SINAPI | 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 22,47 179,76
Custo horario total da méao-de-obra 390,48
Materiais e/ou servigos |Descrigéo | Unid. | Coef. | Custo horario Total
COTAGAO [PAINEL DE comaNDO 3 CV [ unia. | 1,0000 | 1.242,71 1.242,71
Custo hordrio total dos materiais e/ou servigos 1.242,71
Custo Unitario Total sem BDI 1.633,19

Agnaida Fran

RNP:




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUi - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

AGAO: AGUA
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IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - Pl.

SINAPI: DEZ/24; ORSE: NOV/24; SEINFRA 028; BDI: 24,09%
Nao desonerado; Horista: 115,56%; Mensalista 71,77%

TABELA DE COMPOSIGOES UNITARIAS PROPRIAS PARA POGOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL

cRol FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL e
Méo de Obra Descrigdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5259 26,59 13,98
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 [0l iol EMENTARES H 0,5259 21,44 11,27
Custo horario total da méo-de-obra 25,25
Materiais e/ou servigos Descrigédo Unid. Coef. Custo horério Total
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA
SINAPI 12768 | \GUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) UN 1,0000 1.124,89 1.124,89
SINAPI 4181  |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 2,0000 30,14 60,28
SINAPI 3912  |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 2,0000 30,12 60,24
SINAPI 3266 |FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 2,0000 53,82 107,64
SINAPI 325  |ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA UN 2,0000 2,96 592
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
SINAPI 4346 | COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 8,0000 1,01 88,08
SINAPI 3148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,3150 16,67 5,25
Custo horario total dos materiais e/ou servicos 1.452,30
Custo Unitario Total sem BDI| 1.477,55
CP012 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BARRILETE UN
Mao de Obra Descricdo Unid. Coef. Custo horario Total
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 2523 126,15
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 [0l iol EMENTARES H 5,0000 20,70 103,50
Custo horario total da mao-de-obra 229,65
Materiais e/ou servicos Descricdo Unid. Coef. Custo horario Total
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (10" BAR),
SINAPI 12899 | )AMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" UN 1,0000 122,65 122,65
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), /2", 400 PSI, TAMPA DE
SINAPI 10404 |5ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1,0000 9653 96,53
SINAPI 6006 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" UN 1,0000 84,20 84,20
SINAPI 6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN 1,0000 8,08 8,08
SINAPI 1809 |CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN 1,0000 63,80 63,80
SINAPI 9884  |UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" UN 1,0000 59,39 59,39
SINAPI 4209 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000 19,38 19,38
SINAPI 4893 |PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 1,0000 12,09 12,09
SINAPI 788 |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" UN 1,0000 23,82 23,82
SINAPI 3939 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000 19,67 19,67
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25" MM,
SINAPI 7697 |oES0 +3.61* KG/M (NBR 5580) M 1,0000 52,15 52,15
SINAPI 1845 |CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA UN 1,0000 3342 33,42
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA
SINAPI 1927|0150 A 14 MMLD = 2" A2 172" UN 1,0000 841 8,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN
PROPRIO CPO11 (2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE|  UN 1,0000 1477,55 1.477,55
B, HORIZONTAL
Custo horario total dos materiais e/ou servicos 2.081,14
Custo Unitario Total sem BDI| 2.310,79

Agnaldo Francrsco do Fredas Fiho

RNP. 1613254805




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI A ls B Pl
AGAO: AGUA (

CALCULO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU PLENARIO

Para o tipo de obra “Construgao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construgdes Correlatas” enquadram-
se:a construgdo de sistemas para o abastecimento de agua tratada: reservatorios de distribuicdo, estacdes elevatorias de
bombeamento, linhas principais de aducao de longa e média distancia e redes de distribuicdo de agua; a construgédo de redes de
coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estagdes de tratamento de esgoto (ETE), estagbes de bombeamento de esgoto
(EBE); a construgao de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de
irrigagado (canais); a manutengao de redes de abastecimento de agua tratada; a manutengado de redes de coleta e de sistemas de
tratamento de esgoto, conforme classificagdo 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construcéo de estagdes de tratamento
de agua (ETA).

~ VALORES DE REFERENCIA %
SIGLA [DESCRIGCAO . . - ADOTADO %
MINIMO MAXIMO MEDIA

AC Administragado Central 3,43 6,71 4,93 5,09
L Lucro 6,74 9,4 8,04 7,98
DF Despesas Financeiras 0,94 1,17 0,99 1,11
S Seguro e Garantia 0,28 0,75 0,49 0,69
R Risco 1 1,74 1,39 1,46

I TRIBUTOS 5,65
ISS Conforme legislagdo especifica 2,00

PIS Conforme legislagéo especifica 0,65
COFINS Conforme legislagéo especifica 3,00
BDI SEM DESONERACAO 20,76 | 26,44 [ 24,18 24,09
DESONERACAO Aliquota para orgamento com desoneragao 0,00
BDI BDI DA OBRA 24,09

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula prevista no acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario:

(14+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) .

RS a-n




INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI - ISBPI
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

& ISBPI

AGAOQ: AGUA
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO
[ coD DESCRIGCAO | HORA% | MES % [
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04 0,00
B2 Feriados 4,77 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,79 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,64 0,00
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 13,55 10,46
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 50,64 20,21
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,84 2,97
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,43 0,33
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 4,46 3,44
C5 Indenizagao Adicional 0,32 0,25
TOTAL 9,14 7,06
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 18,64 7,44
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
b2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,34 0,26
TOTAL 18,98 7,70
| TOTAL (A+B+C+D) [ 115,56 | 71,77 [
Horista % = 115,56

Mensalista % 71,77




% ISBPI

PLANTAS TECNICAS

Av. Presidente Kennedy, N2 280, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28
Fone: (86) 3222-8309
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o ser implantado DN 50mm, CL15

Rede pvc, pba existente DN 50mm, CL12
Rede pvc, pba a ser implantada DN 50mm, CL.12

Reservatério elevada existente=10,0 e 5,0m3

R Reservatério elevado @ implantar=15,0m3, T=10m
o Pogo tubular existente
4o Pogo tubular a ser perfurado, PT—1
Casa de bomba existente, PT—2

o Casa de bomba a ser implantada — 5,29m2

Edificagdo existente na comunidade
Predio pdblico existente

Rua ou via de acesso existente
“~ Registro de bronze 2"
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Trecho [ caixa alvenaria para registro
Poste com rede elétrica trifasica existente na localidade

- Sentido do escoamento do &guo

s Cota do terreno no N&.

Ligagdes domiciliares existente s/hidrometros
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‘ T iTEM |DESCRICAO QUANT.
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15 esc 1:25
0BS2: A disposicao das placas fotovoltaicas, casa de abrigo e reservatério podem C1 Cobogé (1,00 x 0,50/1,60 m) 01
variar de acordo com a posig¢do do cercado dependendo da orientagdo solar e entorno.
PLANTA DE SITUACAO
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ESC.: 1:75
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VISTA CERCADO esc 1:20

ESC.: 1175 esc 1:30 esc 1:30

INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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SBPI
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SAIDA
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CASA DE
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PLANTA BAIXA DOSADOR
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PLANTA ELETRICA

REVEST.
DO POCO

Telha cer@mica i=30%

Estrutura de madeira

2.60

Pontalete

2.10

Arm. trifdsica ou monofasica
dependendo da energia local

Isolador

-0
3.06

1.70

S

VISTA PRINCIPAL

1:50

esC

LUVA DE 1/2" SOLDADA
COM PLUG

ABRACADEIRA

DA BOMBA

DETALHE DA TAMPA

ABRACADEIRA

ESPECIFICAGAO

1- MANOMETRO COM CAIXA EM AGO PINTADO, ESCALA

10 KGF/CM2 (10 BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 63MM,
CONEXAO.

2 - VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE

(PN - 25), 1/2, 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
EXTREMIDADES COM ROSCA.

3 - REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2".

4 - TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2".

5 - CURVA 90° GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO/FEMEA DE 1 1/2".

6 - LUVA DE UNIAO DE FERRO GALVANIZADO

8 - NIPLE CINTURADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
DE 1 1/2".

9 - PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZAGO DE 1/2".

OBS: O diametro do edutor sera de 2" ou 50 mm

ORIFICIO PARA A COLUNA

ORIFICIO PARA O CABO
ELETRICO 3/4"

ADUTORA DE PVC PBA CL 12

QUADRO DE AREAS - CASA DE COMANDO (m?)

AREA DE PISO 4,00m?
AREA DE COBERTURA 10,91 m?
AREA DE CONSTRUGCAO 5,29 m?
QUADRO DE ESQUADRIAS
TEM |DESCRICAO QUANT.
P1 Porta de giro metalica (0,80 x 2,10m) 01
P2 Portdo de giro metalico (0,80 x 2,00m) 01
C1 Cobogé (1,00 x 0,50/1,60 m) 01
LEGENDA ELETRICA

B4 |CM: Caixa de medigdo.
P~ | QD: Quadro de distribuicgo.
B |pC: Painel de controle.
— |Fio fase.
— |Fio retorno.
— |Fio neutro.

S |Interruptor simples.

v |Tomada.

Ponto de luz no teto.

OBS. Eletroduto ndo cotado é o 1/2" de pvc rigido e a tomada

10 - BUCHA DE REDUGAO EM FERRO GALVANIZADO,
COM ROSCABSP,DE2"X 11/2".

11 - TAMPA

12 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO COM ROSACA BSP
DE 1/2".

13 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 11/2 ", E=3,25 MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5580)
14 - ABRACADEIRA DE FERRO EM CHAPA 2" COM
PARAFUSOS

15 - BOMBA SUBMERSA

16 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM,
PARA REDE DE AGUA.

17 - HIDROMETRO MULTIJATO/MEDIDOR DE AGUA, DN 2",
VAZAO MAXIMA DE 30M*H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL.

é 100W.
LEGENDA
N° DISCRIMINACAO UNID. | QTD.
Adap. PVC soldavel curto
01 ¢/ bolsa e rosca 32x25 mm PC 04
02 Luva PVC rocavel 1" PC 02
03 Curva 90° PVC soldavel 32 mm PC 04
Registro de esfera
04 | pvC Vs soldavel 32mm PC 03
05 Té 90° PVC soldavel 32 mm PC 01
06 Joelho 90 ° PVC soldavel 32mm PC 01
07 Tubo PVC solddvel 32mm M 2
Colar de tomada em
08 | FF* p/ PVC DN (50 a 100) PC 02
09 Dosador de cloro PC 01

QUADRO DE OBSERVACAO

Concreto das fundagdes e superestrutura (FCK=20MPA)

INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI

o>

ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS PIRIPIRI

PROJETO :
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA p
LOCALIDADE MUNICIPIO : g;

\

DESCRIGAO

PLANTA BAIXA E DETALHES DA CASA DE COMANDO

PROJETISTA

DATA: PRANCHA
20/01/2025 O
ESCALA:

INDICADA

SBPI

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.
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PLANTA DE SITUACAO I

(RESERVATORIO)
ESC.: 1:75

Arame farpado Portdo metdlico

com protegdo
anticorrosiva de zinco. — _ _. (0,80x2,00)
—Ix X X X X X
X X X X

Arame farpado
4 fios
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DETALHE DE ESCAVACAO
DE VALAS - REDE

esc 1:20

QUADRO DE ESQUADRIA
TEM DESCRICAO QUANT.
P1 Portdo de giro metalico (0,80 x 2,00m) 01
LEGENDA LIGACAO DOMICILIAR COM
HIDROMETRO
N° DISCRIMINAGCAO UNID. | QTD.
01 Rede de distribui¢do
02 Colar de 1/2" un 01
03 Tubode 1/2" m 20
04 Joelhode 1/2 " L.L. un 05
05 Joelho de 1/2 " LR. un 02
06 Adaptadores de 1/2 " un 03
07 Registro de 1/2 " un 02
08 Torneira 1/2" un 01
09 Hidrémetro un 01

INSTITUTO DE SANEAMENTO BASICO DO PIAUI

PROJETO :

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCALIDADE :

ANGICAL DOS CAVALCANTES / PEDROS

DESCRIGCAO

PLANTA DE SITUACAO E LOCACAO DA CERCADO 3 (05x05m) E DETALHAMENTOS

PROJETISTA:

@ISBPI
% R
o
DATA: PRANCHA:
20/01/2025

o
-

ESCALA:

INDICADA /102
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RESERVATORIO DE 15.000L DESCRICAG / Aqu T TEABALHG.
ITEM | DESCRIMINAGAO UNID. | QUANT.| & RESERVATORIO DE FIBRA DE 15m? E ALTURA DA BASE COM 10m -
1 TUBO PVC PBA CL 12. m - 50 PROJETISTA: DATA: PRANCHA
2 | TUBO PVC PBA CL 12, m - |50 20/01/2025 2
3 | RG (REGISTRO GAVETA BRUTO LATAO).| un 1,0 50 ESCALA
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Bomba submersa 3CV trifasica 220V UN DATA DA PESQUISA
MERCADO LOCAL Bomba submersa 3CV trifasica 220V Unid. 1,0000 4.388,35 4.388,35
Custo horario total dos materiais e/ou servigos 4.388,35
FORNECEDOR PRODUTO VALOR UNITARIO FRETE TOTAL LINK DE ACESSO
s://www.safrairrigacao.com. a-4r4ia20-370-3cv--trifasico--220v--leao-
Bomba submersa 3CV trifasica 220V R$ 394248 | R$ 145262 | R$ 5.395.10 https://www.safrairrigacao.com.br, bt;l;lg;194l]4112() 370-3cv--trifasico v--leao
. https://www.meritocomercial.com.br/bomba-submersa-ebara-om4-4bps5f-18-3-cv-
: R 2.453,01 , 611, .
Bomba submersa 3CV trifasica 220V $ R$ 158,74 | R$ 2.611,75 wifasica-220v-20170100157-p1033616
Bomba submersa 3CV trifasica 220V R$ 3.990,00 | R$ 116821 | R$ 5.158.21 https://www.leomarbombas.com.br; b01nbasiqc—%1ﬁtfa b(.)mba:G—submcrsas,bomba—
submersa-leao-4r5pl-16-3-cv-trifasica?variant id=787
PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA UN DATA DA PESQUISA
COTAGAO PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA Unid. 1,0000 1.242,72 1.242,71
Custo horario total dos materiais e/ou servigos 1.242,71
FORNECEDOR PRODUTO VALOR UNITARIO FRETE TOTAL LINK DE ACESSO
https://www.bombashopping.com.br/painel-partida-direta-caixa-metalica-weg--300cv-
O 3CV R 869,00 | R 135,00 | R 1.004,00 P
PAINEL DE COMAND 3 $ $ 380v-trifasico-0000000050188/p
~ s://www.acasasaopaulo.com.br/painel-de-come -leao-cpd-t2-3¢v-380v-
PAINEL DE COMANDO 3 CV-LEAO R$ 1626.70 | RS 204.46 | R$ 183116 https://www.acasasaopaulo.com.br p 11{16 de-comando-leao-cpd cv-380v
trifasico/p
s://loja. asecia.com.br/painel-e- -box/painel-control-box-para-bomba-
Quadro De Comando R$ 799.90 | R$ 93,00 | RS 892,99 https://loja.bombasecia.com.br/painel-e-control-box/painel-control-box-para-bomba

submersa-2-5cv-e-3cv-pmd-380v-trifasico
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Busca por cédigo, nome ou marca
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BOMBA 4R41A-20 370 3CV | TRIFASICO | 220V - LEAO

@ VOLTAR

®

Bomba submersa Ledo 4R41A-20 3CV trifasica 220V para pogos profundos, com vazao de até 4,7 m*/h. Ideal para abastecimento

residencial, industrial e agricola.

Cédigo do Fabricante: 87508897-00S

Cédigo: 22029

Cédigo de Barras do Produto: 7909445143606
(% Peso: 38,000Kg

3 Altura: 10cm

> Largura: 11cm

™ Comprimento: 140cm
Marca: LEAQ

R$ 3.085,43
Avistano PIX
ouem 6x de RS 657,08

1 ’ "W Adicionar ao Carrinho ‘

Consulte as opgdes de entrega

&1 Retira na Loja
RETIRA
Retire a partir de 2 horas* apés aprovagéo do pedido**

*Horario de funcionamento para retirada dos pedidos: Segunda a Sexta das 08:00 as 12:00h e das 13:00 as 18:00h, exceto Feriados.
Avenida Castelo Branco, 5330 - Esplanada dos Anicuns, Goiania/GO - CEP 74.433-205 9 Ver no mapa
A retirada do produto s6 sera autorizada para o titular da

B JadLog
RS 1.452,62
Receba em até 25 dias iteis apds a confirmagao do pagamento

Resumo

Descrigao do Produto:

A Bomba Submersa Ledo 4R41A-20 370 3CV é projetada para captagao de agua potavel em pogos tubulares profundos com

diametro minimo de 4 polegadas. Ideal para abastecimento residencial, industrial e agricola, pressurizagao de redes

hidraulicas, irrigagdo e mineragdo. Sua construgéo robusta garante confiabilidade em operagdes de grande profundidade.

Caracteristicas Técnicas:

* Poténcia: 3,0 CV

.

Tens&o: 220V (Trifasico)

Estagios: 20

Recalque (Saida): 1 1/2" BSP

Vazdo: 0,6 a 4,7 m?/h

Altura Manométrica: 13,5 a 326 m.c.a.

.

Carcaga: Ago inox

Rotor: Tecnopolimero injetado

Lubrificagdo: Agua

Temperatura Méaxima: 40°C

Aplicagoes:

« Captagdo de agua potdvel em pogos profundos

« Abastecimento de residéncias, industrias e chacaras



 lrrigagéo e sistemas de mineragao
* Pressurizagdo de redes hidrdulicas
Condicoes de Operagao:

« Agua limpa com pH entre 6,5 a 8,0

¢ Teor maximo de areia permitido: 30 g/m?

o Sub géncia minima recor dada: 6 metros abaixo do nivel dindmico

* Valvula de retengao intermediaria obrigatéria para profundidades superiores a 100 metros

Modelo 4R6 PB - Sem Painel

D oo e e
b - | w [ wm
“m o [ w0 | m [ m |

87500207-00 | B87509187-00 & 87509189-00 | 87509191-00 87509188-00 | 87509190-00 | 87509192-00

07 4 87500208-00 87509193-00 87509195-00 87500197-00 87509194-00 87509196-00 87509138-00

1 5 87500209-00 87509193-00 87509201-00 87509203-00 87509200-00 87509202-00 87509204-00

15 ¥ 87500211-00 87509205-00 87509207-00 87509209-00 87509206-00 B87509208-00 87509210-00

15 8 87500212-00 87509211-00 87509213-00 87509215-00 87509212-00 87509214-00 B87509216-00

370 2 9 87500213-00 87509217-00 87509219-00 87509221-00 87509218-00 87509220-00 87509222-00

2 10 87500214-00 87509223-00 87509225-00 87509227-00 87509224-00 87509226-00 87509228-00

25 12 87500216-00 87509229-00 87509231-00 87509233-00 87509230-00 87509232-00 87509234-00

3 14 [ 87500217-00 87509235-00 87509237-00 87509239-00 87509236-00 87509238-00 87509240-00

3 15 87500218-00 87509241-00 87509243-00 87509245-00 87509242-00 87509244-00 87509246-00

35 17 | 87500219-00 - - - 87509247-00 87509248-00 87509249-00

35 17 87500219-00 87502863-00 87502864-00 87502865-00 - - -

4 20 | 87500221-00 B87502869-00 87502871-00 87502873-00 87502870-00 87502872-00 87502874-00

4 21 87500222-00 87502875-00 87502877-00 87502879-00 87502876-00 87502878-00 87502880-00

45 22 | 87500223-00 B87502881-00 87502883-00 87502885-00 87502882-00 87502884-00 B87502886-00

e 45 23 8750022400 8750288700 87502889-00 87502891-00 87502888-00 87502890-00 87502892-00

5 25 87500225-00 87502893-00 B87502895-00 87502897-00 £87502824-00 87502896-00 B87502898-00

55 26 87500226-00 = 5 = 87502899-00 87502900-00 87502901-00

B87500227-00 = i = 87502902-00 87502903-00 7502904-00

Modelo 4R6 PB
m—— ,
Wnnmﬁ%nmnwmm
(pol.)
Allum Manométrica Total (m.:.a

4R6PB-03 370 3 22 20 17 16 155 145 13 ns 19,2
4R6PB-04 370 0.7 4 29 27 225 21 20 19 17 155 19,5
4R6PB-05 370 1 5 38 35 30 28,5 27 255, 24 21,5 209
4R6PB-07 370 1S 7 52,5 49 4 kit 37 34 3 29 448
4R6PB-08 370 15 8 60 56 48 46 44 42 8 33 427
4R6PB-09 370 2 q n 645 56,5 54 50 47 45 4 309
4R6PB-10 370 2 10 78 74 63 60 57 54 50,5 46,5 318
4REPB-12 370 25 12 93 87 75 72 66,5 683 585 533 343
4REPB-14 370 3 14 10 | 1035 | 90,5 86,5 a3 78 73 66 348

4 11/27 BSP
4REPB-15 370 3 15 16 m 96 a3 885 83 78 T 374
* 4REPB-17 XXX 35 7 130 | 1225 | 1065 102 975 915 85,5 785 L7
4R6PB-20 350 4 20 156 48 12715 1225 n m 1045 96 408
4R6PB-21350 4 2 160 154 133 127 175 1s 109 99 411
4R6PR-22 350 45 22 167 161 15 | 135 [ 1285 122 ns 106,5 415
4R6PB-23 350 45 23 176 167 146 138 1335 | 1245 n 108 4138
4R6PR-25 350 3 25 193 183 160 | 153 47 136 128 1nis 459
4R6PB-26 350 55 26 197 19 165 161 153 143 1825 | 1225 462

ARBPB-28 350 6 28 214 | 205 181 w3 165 157 M8 | 1345 47




RVA DE PERFORMANCE

Altura Manométrica Total (m.c.a.)
TS

100

Vazdo
*Imagens meramente ilustrativas
**Informagoes técnicas sdo de responsabilidade do fabricante
No campo ou na cidade, precisou? E Safra!
Produtos Relacionados
a2
L=
&
MOTOR SUBMERSO SERIE 370 BOMBA 4TSM-3515D 3CV BOMBA 4R8PB-11 370 3CV | MOTOR SUBMERSO SER
3CV | TRIFASICO 220V - LEAO TRIFASICO 220V - THEBE TRIFASICO | 220V - LEAQ 3CV | TRIFASICO 220V -
Cédigo: 21304 Cédigo: 16741 Cédigo: 20470 Cédigo: 21304
Embalagem: 01X01 CJ Embalagem: 01X01 CJ Embalagem: 01X01 CJ Embalagem: 01X01 C.
Produto Esgotado Produto Esgotado

R$ 2.757,72
Avista no PIX
ou em 6x de R$ 587,29

1

[ wadione_]

Nome E-mail E

& Safra

Institucional
Quem Somos
Nosso Catalogo
Politica de Troca e Devolugao

Politica de Privacidade

Baixe ja nosso APP

R$ 2.757,72
Avista no PIX
ou em 6x de RS 587,29

1

[ s



Departamentos
RESERVATORIO
IRRIGAGAO
BOMBAS
MAQUINAS E MOTORES
FERRAMENTAS
MATERIAL ELETRICO
TUBOS E CONEXGES PV
TUBOS E CONEXOES METAL
INCENDIO

MANGUEIRAS E CONEXOES

UTILIDADES
EPI

Fale Conosco

89 site@safrairrigacao.com.br

Instagram
@ Facebook
in Linkedin
O YouTube

Formas de Pagamento

isA ™ .2 BRSO

Site Seguro

‘

= SSL amazon Google
v

webservices” Site Seguro

Verificada por
ReclameAQUI

Os pregos e condigdes de www.safrairrigacao.com.br aplicam-se exclusivamente a compras realizadas no site.

Safra Agricola e Pecudria LTDA - Avenida Castelo Branco, 5330 - Esplanada dos Anicuns, Goiania/GO - CEP 74.433-205 - CNPJ 06.315.490/0001-00



|~ LEOMAR BOMBAS

BOMBA SUBMERSA LEAO 4R5PL-16 3 CV TRIFASICA

Poténcia:zcv
Tensdo:Trifasica
Marca: Lecio
Modelo:4r5pl-16

Disponibilidade: Imediata
Referéncic: 14364

R$ 3.990,00
R$ 3.710,70 a vista

ou 6x de R$ 665,00 Sem juros

Maiis informacées
ESCOLHA VOLTAGEM

380v Trifdsico

= 2] FRETE: 64260-000 OK
Forma de Envio: Valor: Prazo:
Frete rodovidrio Pl R$ 236,90 Prazo de entrega: 10 a 15 dias Uteis.
JADLOG PACKAGE R$1168,21  Previsto para 11/02/2025 até 12/02/2025

DESCRIGAO GERAL  AVALIACOES

Conhecidas no mercado como bomba palito, bomba caneta, entre outros, e também classificadas quanto ao seu didmetro do corpo, pois, facilmente

assim faz-se a verificagéio se a bomba atenderd ao didmetro de perfuragéo do pogo artesiano.



|~ LEOMAR BOMBAS

Linha de Bombas Ledio que apresentam um sistema hidrdulico de estagio flutuante, melhora a eficiéncia e minimiza o desgaste, mesmo quando o

liquido contém material abrasivo

Caracteristicas técnicas:

Poténcia: 3 cv

Voltagem: Trifdsica 220v ou 380v optar na compra, ndo é bivolt - Motor Serie 350 - Lubrificado & dgua

Bitola de Recalque: 11/4 polegada (rosca bsp)
Pressd@o Mdxima: 183 mca

Vazdo Mdxima: 6.500 litros por hora
Diémetro da Bomba: 97mm

Ndmero de estdgios: 16

Material Corpo/Carcaga: Ago Inox

Material Bocal de saida e Intermediaria: Noryl + Fibra de vidro

Marca: Ledo
Modelo: 4R5PL-16

Garantia de Fabrica: 12 meses

Leomar Bombas, uma empresa hé 38 anos ho mercado trabalhando com ética, transparéncia e responsabilidade técnica, oferendo solugdes em

bombeamento de dgua.

Distribuindo produtos de qualidade e as principais marcas do Brasil.

Dicas:

Verifique a profundidade de instalagdo, altura de recalque e a distéincia linear;

Verifique a vazdo desejada, se estd de acordo com a tubulagéo e o reservatério local;

Verifique a Tenséo/Voltagem no Local;

Verifique o Diémetro do pogo onde serd instalado a bomba;

Temos uma equipe técnica para ajudar na selegéio da bomba de égua, caso necessdrio!

Fique Atento!
Emitimos Nota fiscal Eletronica;
Imagens llustrativas;

Consulte o Manual de Instrugées;

Contrate um profissional para instalagdo do equipamento.

Quadro de Comando Altronic CHA ECO 3cv
Trifdsico 220v para Bomba Submersa

Indisponivel

PRODUTOS RELACIONADOS

Bomba Submersa Ledo 4r5ss-16 3 cv
Trifésica

RS 4.670,00

R$ 4.343,]0 avista

ou 6x de RS 778,33 Sem juros

Bomba Submersa Ledo 4r6ss-12 3 cv
Trifésica

R$ 4.990,00

R$ 4.640,70 & vista

ou 6x de R$ 831,67 Sem juros

Bomba Suk
Trifdsica

R$ 4.430,00

RS 4.11

ou 6x de RS



[JLEOMAR BOMBAS
N O e

E-maiil

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

MINHA CONTA

ATENDIMENTO

COMPRE COM SEGURANGA

REDES SOCIAIS:

Proibida reprodugdo total ou parcial. Pregos e estoques e condigdes comerciais sujeitos & alteragdo sem aviso prévio. Ofertas vdlidas somente para a loja virtual.VILA BOMBAS
LTDA ME / CNPJ: 26.974.897/0001-48 [ Avenida Carlos Lindenberg, N 6275 - Vila Velha/ES - CEP:29117-126

AGENCIA DIGITAL
PERFORMANCE

Tecnologia TrayCommerce



Old, o que vocé procura?

Tele-vendas Ol4, visitante
(11) 3055 7600 Minha conta

e

Bomba Submersa Ebara 4BPS5F-18 Motor OM4A 3CV Trifdsico 220V

Marca: Ebara

De R$-2:453:01 por

R$ 228],30 @& vista no Pix ou boleto

ou R$2.453.01

em atfé 12x de R$ 204.42 Sem juros (ver parcelas)

Ganhe 2281 M-Bénus

Informe o CEP do local de entrega.

64260-000
g@ Expressa R$ 158,74
#8 Retira na Loja SP GRATIS

*Imagens meramente ilustrativas
*Passe o mouse para habilitar o zoom

Codigo: PRD-20170100157

16 dias uteis

1 dia util



Tele-vendas

Olq, visitante

(11) 3055 7600 Minha conta
RS | I
vv = produtos
+ =4+ R$2.:637:47
W——
w - RS
2.452,85
©) ©) )
BOMBA SUBMERSA EBARA ADAPTADOR ESPIGAO INTERNO QUADRO DE COMANDO CBSA
4BPS5F-18 MOTOR OM4A 3,0CV COM ROSCA EXTERNADE1X 1 PARA BOMBA SUBMERSA EBARA
TRIFASICO 220V 60HZ POLEGADA MOTOR OM4A/M 3 FIOS 3,0CV...
RS 2.281.30 RS 7.75 RS 163.80
Descri¢do

ATENGAO! PRODUTO TRIFASICO

Normalmente utilizado em dreas industriais.
Verifique sua rede elétrica antes de finalizar a compra.

A Bomba Submersa Ebara 4BPSS5F, ¢ ideal para captagdo de dgua potdavel em pogos com didmetro minimo de 4 polegadas, abastecimento de residéncias,
chdcaras, sitios e industrias, irrigagdo e rebaixamento do lengol fredtico.

Caracteristicas Técnicas

- Poténcia: 3 CV;

- Tensdo: 220V;

- Estagios: 18;

- fios;

- Recalque (Saida): 11/2 pol. (bsp);

- Vazdo maxima: 6.000 L/h para 76 metros (mca);
- Vazdo minima: 2.500 L/h para 156 metros (mca);
- Carcaga: Ferro fundido;

- Rotor: Tecnopolimero (pldstico de engenharia);

- Eixo: Ago inox;

- Selo mecénico: Ago inox;

- Lubrificagdo: Oleo;

- Submergéncia mdxima: 70 metros;

- Temperatura maxima: 400C.

Garantia
O pedido acompanha nota fiscal e garantia de 12 meses do fabricante contra defeito de fabricagéo.
Retirada na Loja ou Entrega

Disponibilizamos a retirada do produto em nossa loja fisica. ao fazer o seu pedido escolha a opgdio e venha nos visitar. Estamos localizados no Centro da cidade de
Séo Paulo.
Caso prefira, pode receber o produto em endereco de sua escolha, selecionando a opgdo de frete mais adequada & sua necessidade.

Dimensdes do Produto

- Peso: 17 kg:

- Comprimento: 99 cm;
- Largura: 10 cm;

- Altura: 10 cm.



Tele-vendas
(11) 3055 7600

1nocm

m

BOMBA SUBMERSA EBARA 4BPL8-12
MOTOR OM4A 3 FIOS 3.0CV
MONOFASICO 220V 60HZ

R$1.888:34
R$ ]756,]6 & vista no PIX

ou em 12x de RS 157,36 sem juros

Loja fisica

Olq, visitante
Minha conta

19kg

Quem viu, comprou

(0)

BOMBA SUBMERSA EBARA 4BPSSF-
18 MOTOR OM4A 3,0CV TRIFASICO
220V 60HZ

R$-2:453:601
R$ 228],30 a vista no PIX

ou em 12x de R$ 204,42 sem juros

Rua Dr. Jodo Alves de Lima, 325 Brds - S&o Paulo SP, 03052-060

(0)

BOMBA SUBMERSA EBARA 4BPS9I-
14 MOTOR OM4A 3.0CV TRIFASICO
220V 60HZ

R$-2:214:04
R$ 2059,06 a vista no PIX

ou em 12x de R$ 184,50 sem juros

Entre a estagdo de metrd Bresser-Modca e a avenida Celso Garcia na altura do niumero 500, esquina com a rua Bresser

Segunda & quinta das 08h ds 18h Sextas das 08h as 17h Excegdes: Feriados

Estacionamento gratis

Retire na loja

Ajuda e suporte

Como comprar na Mérito Comercial

A Empresa

Atendimento

Entregas

Pagamentos

Privacidade e Seguranca

Trocas e Devolugdes

Vi
M

i Corporativas

sua piscina

BOMBA SUBMERS#
24 MOTOR OM4A &
220V 6

R$-2:038.74
RS 2.826.03

ou em 12x de RS 25¢



Tele-vendas
(11) 3055 7600
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Termos
mais
buscados

Olg, visitante
Minha conta

@<

Bombas Centrifugas
Bombas Submersas
Bombas de Incéndio
Bombas para Piscina
Acessdrios para Piscina
Bombas Sapo

Bombas Submersiveis

Acessorios para Bomba

Rocadeiras
Telas de Seguranca

Motores Elétricos

Pressurizadores de Agm
Bombas Hidromassagens
Bomba Solar

Bombas Periféricas
Prensa

Torno de Bancada

Mapotecas

Lava Jato

Paleteiras Manuais
Materiais Hidrdulicos
EPI

Geradores de Energia
Guincho de Coluna
Vibradores de Imersdo
Talhas Manuais

Troles Manuais

Bombas com Roda Dagua

Bombas Autoaspirante

Tratamento para Agua de
Piscina
Boias de Nivel

Controladores de Pressdo

Quadros de Comando

Tubos para Pogo Artesiano
Moto Esmeril

Bombas Dosadora
Bombas de Esgoto
Mangueira para Bombas
Compressores de Ar

Pistola para Compressor de Ar

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda | Rua Dr Jodio Alves de Lima, 325, Brds - S&io Paulo SP, 03052-060 | CNPJ: 01.582.892/0001-49 | L.E. 148.603.346.112

A agliardi

LinX commerce
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:— Categorias

> —Automagge-RastiascBrotecdo > Painel de Comando »
Painel Partida Direta Profit 3,0CV 380V Trifasico - Painel Partida Direta Profit 3,0CV Trifasico

Painel Partida Dire*

— Q F}\omf&uw(mm

Trifasico - Painel
Partida Direta Profit
3,0CV Trifasico

Marca: Profit Paineis
| Cédigo Ref: 0000000050188

( Avalie agora! )

Por: RS 782,10

ou RS 869,00
Ematé: 1xdeR$869,00sem
juros

(ja com 10% de desconto)

SELECIONE 0 TIPO DE INDUCAOQ

C Ol foihRA{00% SEGURA

Consulte o Frete e
Disponibilidade

64260-000 OK
Nao sei meu CEP

Valor do
ete DISPONIBILIDADE
produto

Frete PAC, entrega
em 27 dias uteis

RS135,00 o120 CEP 64260-
000

Frete SEDEX,
entrega em 23 dias
Uteis parao CEP
64260-000

R$254,00



Atencgao: O prazo de entrega comega a
ser contado a partir da confirmacao de
pagamento. A previsdo de entrega pode
ser alterada em fungao da forma de
pagamento selecionada.



DESCRICAO DO PRODUTO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, CONSIDERAR DESCRIGAO DO PRODUTO ABAIXO

** ATENGAO EQUIPAMENTO TRIFASICO **

Equipamentos Trifasicos normalmente sao utilizados em condominios, industrias e clubes, necessitam de 3
cabos de alimentagao.

Equipamentos Monofasicos normalmente sao utilizados em residéncias, necessitam de 2 cabos de
alimentacgao.

Painel Partida Direta Profit 3,0CV 380V Trifasico

Detalhes Técnicos do Equipamento Padrao
« Marca: Profit

« Poténcia: 3,0CV

« Tensao: 380V - Trifasico

« Grau de Protecao: IP55

Video

Conhega a Bomba Shopping

Painel Partida Direta Profit 3,0CV 380V Trifasico

QUEM VIU, VIU TAMBEM



Painel Combate a Incéndio Profit
10,0CV 440V Trifasico

e Por: RS 654,30 avista

(jd com 10% de desconto)
Ou R$ 727,00

AVALIAGCOES DO PRODUTO

Tem esse produto? Seja o primeiro a avalia-lo!

ESCREVER AVALIAGAO...

Painel Partida Direta Profit 1,5CV
380V Trifasico

Por: Rs 779,40 avista

(jd com 10% de desconto)
Ou RS 866,00

DUVIDAS DOS CONSUMIDORES

Tem alguma divida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utiliza-lo ou pega alguma dica

ENVIAR PERGUNTA

Pai



Comercializacao de
Bombas, Motores,
trituradores,
Pressurizadores, filtros, e
acessorios para piscina.
Comercializar produtos de
qualidade e marcas
conhecidas e respeitadas
no mercado, com o prego
justo, e condicodes de
pagamento acessivel,
entregas dentro do prazo
e acompanhamento.

Razao Social
BombaShopping Comercio
e Manutencao de Bombas
LTDA - CNPJ:
14.778.311/0001-90

IE: 146.831.467.118

Endereco: Rua Rafael de
Oliveira, 310

CEP: 02407-050 - Bairro /
Cidade - V.Zélia Sao Paulo

©@00
S

Copyright @ 2022
www.bombashopping.com.br -
TODOS OS DIREITOS
RESERVADQGS. As fotos aqui
veiculadas, logotipo e marca sao
de propriedade do site
www.bombashopping.com.br /
E vetada a sua reproducao, total
ou parcial, sem a expressa
autorizagao da administradora
do site. Todos os pregos e
condi¢oes comerciais estao
sujeitos a alteragcao sem aviso
prévio.

Copyright © 2022
www.bombashopping.com.br

FALE INSTITUCIONALMINHA
CONOSCO CONTA

Politicas de
o Privacidade
Em caso de duvida, entre em Meu Cadastro
contato através de um de nosso§eguranca .
canais Meus Pedidos
‘ Empresa )
Servigos
Davidas, ligue SAC: (11)2971-  Vendas .
5695 Corporativas Ajuda
Contato

Segunda a Sexta-Feira ) N
(08h00 as 12h00 e 13h00 as Locais que ja
17h00) entregamos

vendas@bombashopping.com.br

M Atendimento via
Whatsapp

FORMAS DE SEGURANCA

PAGAMENTO
:‘E,ﬂ;

4
N~

@ ogénciaePlus

V7 VTEX



Tudo em 10 x Vezes Distribuidor OFICIAL
Whatsapp 24 Horas FRETE GRATIS BRASIL
10% de desconto no Boleto Precos Especiais Para
ou PIX onstrutoras Ligue
Pal
eADAﬁXGES Procure Aqui Sua Bomba Nova Cc¢

Desde 1974 A Maior Lojado
Brasil Confira
Faturamos Para Empresas
té 120 Dias

Direto da FabricaAuto AspiranteCentrifugaMultiestagioDrenagemincéndioSubmersaVibra VertPiscina e HidroPressurizadol

Trifasico

Referéncia:

87504193-00

Painel de Comando
Leao CPD T2 3Cv
380V Trifasico

Quantidade

- 1 +

R$186743

R$1.464,03

a vista com 10% de desconto no Boleto ou Pix

R$1.626,70

Em até 10x R$ 162,67 sem juros

( ADICIONAR

Este produto € vendido e entregue por A Casa
Sao Paulo

Calcule o valor e o prazo de

entrega
( CALCULAR )

O Rapido Em
Piauiense até 14
Transportes

64260-000

N&o sei meu CEP [Z

Gratis



Tudo em 10 x Vezes Distribuidor OFICIAL " Desde 1974 A Maior Lojado

Whatsapp 24 Horas FRETE GRATIS BRASIL Brasil Confira
10% de desconto no Boleto Precos Especiais Para Faturamos Para Empresas
ou PIX onstrutoras Ligue té 120 Dias

Direto da FabricaAuto AspiranteCentrifugaMultiestagioDrenagemincéndioSubmersaVibra VertPiscina e HidroPressurizadol

Armario de ago, disjuntores, contador, relé de
sobrecarga, chave (A-M), bornes para boia,

APLICAQAO amperimetro, voltimetro, sinaleiro, relé de fase, relé
de nivel, eletrodos e para-raios.

ENERGIA FASES Trifasico

FREQUENCIA 60Hz

FABRICANTE Ledo

GARANTIA 12 meses

Espie Estas Ofertas Aqui da A Casa Sao Paulo! A Maior Loja de Bombas
do Brasil

Ver tudo

Bomba Jockey de
Bomba Submersa Bomba Multiestagio Bomba Centrifuga Incendio Schneider B
Vibratoria de Agua... Thebe P 11/4 3,0Cv... Thebe THS18 75Cv... R$-2-270-35
R$ 2.776,57 R$ 4.442,21 R$1.838,99

3 vista com 10% de descon'  a vista com 10% de descon: @ Vista com 10% de de



Tudo em 10 x Vezes Distribuidor OFICIAL " Desde 1974 A Maior Lojado

Whatsapp 24 Horas FRETE GRATIS BRASIL Brasil Confira
10% de desconto no Boleto [Precos Especiais Para Faturamos Para Empresas
ou PIX onstrutoras Ligue té 120 Dias

Direto da FabricaAuto AspiranteCentrifugaMultiestagioDrenagemincéndioSubmersaVibra VertPiscina e HidroPressurizado

Promocoes Videos Novos no Nosso Canal do Youtube Toda a
Semana Deixe Seu Nome e-mail Aqui

Promocdes Mensais de Bombas e Acessorios Para Residéncias, Condominios e Industrias Assista o
Nosso Canal no Youtube Grupo das Bombas

| Digite seu nome | Digite seu e-mail

C CADASTRAR )

Ligacao Gratuita
de Todo o Brasil
(11) 4000-2440

Cotacao Envie por E-mail
cotacoes@acasasaopaulo.com.br

SAC Ouvidoria Grupo das
Bombas
sac@acasasaopaulo.com.br

Whatsapp de
Vendas
(11) 4000-2440



Tudo em 10 x Vezes Distribuidor OFICIAL " Desde 1974 A Maior Lojado

Whatsapp 24 Horas FRETE GRATIS BRASIL Brasil Confira
10% de desconto no Boleto [Precos Especiais Para Faturamos Para Empresas
ou PIX onstrutoras Ligue té 120 Dias

\
O AcAsA
‘SAD PAULO

Direto da FabricaAuto AspiranteCentrifugaMultiestagioDrenagemincéndioSubmersaVibra VertPiscina e HidroPressurizadol

vgnas i/:uun Seguidigd YOS SeuUs dUuos

Sabados das O8h as 13:00h - Venha nos Visitar
Quer Falar Conosco?

Vendedores Treinados Pela Fabrica e com
Atualizagoes Constantes

Consumidor Final Construtoras Condominios CARTAO BOLETO

Industrias Ligue (11) 4000-2440 PIX FATURAMOS
EMPRESAS ATE 120
DIAS

Nova Loja e Centro de Distribuicao Para Todo
os Brasil com 1200 Metros

Avenida Washington Luis, 5644 - Jardim Aeroporto

Campo Belo SEGURANGA
Sao Paulo - SP - Brasil - CEP 04626-001- Ao Lado

do Aeroporto de Congonhas DOSITE

® 2024 A Casa Sao Paulo. Todos os direitos reservados.
ARF Comeércio de Bombas é Maquinas Ltda.
CNPJ 20.550.456/0001-32 INSCRICAO 143.681.793.116



Home | Painel de Comando

Quadro de Comando para Bomba Submersa 2.5CV e 3CV PMD 380V Trifasico

Cod: 01208
Marca: PMD ELETRO

RS 799,90

ou 6x de R$ 133,32 Sem juros

R$ 759,91 a vista com desconto

Calcule o fretee o
prazo de entrega

Frete

Correios Econémico
Braspress
Correios Expresso

Total Express

G FRETE GRATIS A PARTIR R$ 349,90

bombas

Valor
R$ 93,09
R$ 116,37
R$ 145,51

R$ 154,52

>>> PAINEL TRIFASICO 380V para Bombas Submersa <<<<

Frate Gritis

64260-000

Prazo de Entrega e Observagdes:

Prazo de entrega em até 11 a 13 dia(s).
Prazo de entrega em até 26 a 29 dia(s).
Prazo de entrega em até 8 a 10 dia(s).

Prazo de entrega em até 20 a 23 dia(s).

Descrigcao



- IMAGENS ILUSTRATIVAS -

Para bombas de pogos artesianos, bombas de piscinas, compressores e motores em geral. Montagem em caixa de ago com pintura a pd na cor cinza e chapa de mc
anticorrosdo, borracha de vedagéo na porta, flange inferior para a entrada de cabos e grau de protecdo IP54.

ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Marca: PMD Eletro
Tensdo: Trifasica
Voltagem: 380V

Poténcia: 2.5 a 3cv
Corrente Maxima: 5,2..6,4A
Disjuntor: 20

Relé Térmico: 5.6.. 8.0

Confira nossos modelos de Motobombas Submersa compativel com este quadro de comando
COMPOSIGAO:

Disjuntor

Relé de Falta de Fase

Relé Térmico / Sobrecarga
Voltimetro / Amperimetro
Chave SEL (AUTO/DES/MAN)
Contador

Produtos Relacionados

—

l

Quadro de Comando para Bomba Quadro de Comando para Bomba Quadro de Comando para Bomba Quadrode C

Submersa 2.5CV e 3CV PMD 220V Trifasico Submersa 2.5CV e 3CV PDML 220V... Submersa 3,5/4,0 CV PDT 220V Trifasico Submersa 4,
R$899,90 R$989,96
R$819,90 RS89
ou 6x de R$ 136,65 Sem juros ou 6x de R$

R$ 778,91 a vista com desconto R$ 854,

Ultimos vistos

Quadro de Comando para
Bomba Submersa 2CV PDM...

RS 759,90
ou 6x de R$ 126,65
R$ 721,91 a vista com desconto

Total de Produtos Visitados (1)



Cadastre-se e fique por dentro de novidades e
promocdes exclusivas

Nome
E-mail
Cadastrar
& (44) 3262-5017 O (44) 988171258 & atendimento@bombasecia.com.br Segundaa sexta das7nsasizn e s
Institucional Pagamento Seguranga

bombas e cia

Sao mais de 20 anos de expertise em
motobombas d'agua. Enviamos para
todo Brasil.

(fJojofalx]

Nossa Historia

@ Google

Politica de Entrega

Politica de Troca e Devolugao

Politica de Privacidade

Entre em contato conosco

Copyright © bombasecia.com.br Todos os direitos reservados. Os precos, promogcdes, condicdes de pagamento, frete e produtos sao validos exclusivamente para compras realizadas via

internet.

Fotos meramente ilustrativas. Bombas e Cia Ltda. CNPJ: 05.244.632/0001-14 - Endereco: Rua Alberto do Oliveira, 78, Zona 06 - Maringa - PR

trayw & ShopTemas
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Cotacao
Base de reservatorio pré-moldado

Av. Presidente Kennedy, N2 570, Sdo Cristévdo — Teresina/Piaui — CEP 64.052-345
CNPJ 22.057.819/0001-28 — Fone: (86) 3222-8309



5 ISBPI

FORNECEDORES
MENOR PRECO
MV CONTRUTORA|  A.Sampaio | FREITAS & FREITAS | MEDIANA DE FaimgiEgSSRTgE F,:AREED?S
FORNECIMENTO
Item Especificacdo Unidade [ Quantidade [ Valor unitario (R$) | Valor unitario (R$) Valor unitario (R$)

p  |[EEmEE EEse) Cl e HEED E CEREED et e, el Wl BEY i, (=T Unid. 1,00 6.050,00 5.500,00 6.534,00 6.050,00 5.500,00 A. Sampaio 6.028,00
reservatério de 5,0m?

o |Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Ut de 6,00 m, para Unid. 1,00 11.110,00 10.100,00 11.998,00 11.110,00 10.100,00 A. Sampaio 11.069,33
reservatdrio de 10,0m?

g |[PSIREN ERES) CORETEEED G CINEED e, il i 2 G/ i, (e Unid. 1,00 12.650,00 11.500,00 13.662,00 12.650,00 11.500,00 A. Sampaio 12.604,00
reservatdrio de 20,0m?®

2 Estrutura}(.base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil de 8,00 m, para Unid. 1,00 7.150,00 6.500,00 7.722,00 7.150,00 6.500,00 A. Sampaio 7.124.00
reservatorio 5,0m?

g |[EELIEY RRS)E i HEED i GRREED SiEEe, el 6 6 B0 i, (e Unid. 1,00 12.760,00 11.600,00 13.780,80 12.760,00 11.600,00 A. Sampaio 12.713,60
reservatdrio 10,0m?

g |Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura (il de 8,00 m, para Unid. 1,00 17.050,00 15.500,00 18.414,00 17.050,00 15.500,00 A. Sampaio 16.988,00
reservatério 20,0m3

7 |[EELIEY REE) ED i D G GO aEE, 2l i 6 AR, L Unid. 1,00 11.220,00 10.200,00 12.114,60 11.220,00 10.200,00 A. Sampaio 11.178,20
reservatdrio 5,0m?

g |Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Ut de 10,00 m, para Unid. 1,00 17.050,00 15.500,00 18.414,00 17.050,00 15.500,00 A. Sampaio 16.988,00
reservatério 10,0m3

p | FEes) D FR-eEh Ci CRREE e, cilla il b AR i, P Unid. 1,00 20.460,00 18.600,00 22.096,80 20.460,00 18.600,00 A. Sampaio 20.385,60
reservatdrio 20,0m?®




COVERND DO RSTADD

O IAEPI

Orgao: IAEPI( Instituto de Agua e Esgoto do Piaui )
CNPJ: CNPJ 22.057.819/0001-28
Setor : Obras

Prezados Senhores,

Convidamos esta empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao
fornecimento dos produtos, conforme abaixo:

Item Descricao UND | OQtde

1 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util Unid 1
de 6,00 m, para reservatério de 5,0m3 ’

2 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util Unid 1
de 6,00 m, para reservatério de 10,0m3 ’

3 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 6,00 m, para reservatorio de 20,0m3 )

4 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 8,00 m, para reservatorio 5,0m3 )

5 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 8,00 m, para reservatorio 10,0m3 )

6 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 8,00 m, para reservatorio 20,0m3 )

7 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 10,00 m, para reservatorio 5,0m3 )

8 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 10,00 m, para reservatorio 10,0m3 )

9 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura Gtil Unid 1
de 10,00 m, para reservatorio 20,0m3 '

OBS: Nao precisa incluir transporte.
Nao incluir prego do reservatorio

Certos de poder contar com a atencdo dos senhores, antecipamos nosSsos
agradecimentos.

Atenciosamente,
Pedro Meneses Sarmento Sobreira
Engenheiro Civil, Matr-0019404-2.
Contato
E-mail:pedro.sobreira@iaepi.pi.gov.br
Celular (whatsapp) :(86)98111-8132

Endereco: Av. Presidente Kennedy n° 570. Bairro Sao Cristévao. Teresina - Pl. CEP 64.052-335.
CNPJ 22.057.819/0001-28 — Fone: (86) 3216-5006/3222-8309 — E-mail: gabinete @iaepi.pi.gov.br


mailto:pedro.sobreira@iaepi.pi.gov.br

=N A SAMPAIO (86) 3233-3525

ASAMPAIO RUA ANFRISIO LOBAO N° 1869 - JOCKEY CLUBE - TERESINA-PI

Ry sampaio.cia@uol.com.br CNPJ 06.839.369/0001-79

ORCAMENTO 013802 Hora: 10:31  Data: 22/02/2024

Cliente .. INSTITUTO DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Contato .: ESDRAS -

Endereco: Bairro:

CPF/Cnpj: Cpl: Cidade: TERESINA UF: Pl CEP:

Referencia Descri¢do do Item uni Valor Quantia Desc. Valor Total
00634-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 5000 LTS 6 MTS 5.500,00 1,0 5.500,00
00631-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 10 LTS 6 MTS 10.100,00 1,0 10.100,00
01511-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 20 MIL 6 MTS 11.500,00 1,0 11.500,00
00634-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 5000 LTS 8 MTS 6.500,00 1,0 6.500,00
00631-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 10 LTS 8 MTS 11.600,00 1,0 11.600,00
01511-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 20 MIL 8 MTS 15.500,00 1,0 15.500,00
00634-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 5000 LTS 10 MTS 10.200,00 1,0 10.200,00
00631-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 10 LTS 10 MTS 15.500,00 1,0 15.500,00
01511-ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA 20 MIL 10 MTS 18.600,00 1,0 18.600,00

Vendedor: REGINALDO DE SOUSA CARVAL VALOR PRODUTOS:105.000,00

Situacdo Atual: Entrega direto para o cliente

Condigbes de Pagamento: FRETE

VALOR DESCONTO:
VALOR TOTAL :105.000,00

GRATO PELA PREFERENCIA
Autorizo a compra dos produtos(s) ou servigo(s) nas condigdes acima discriminadas

( ) Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura: Data: / /




M V CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.104.096/0001-06
R JOSE JUVENAL DE ANDRADE,908,BELA VISTA,RIBEIRO GONCALVES - PI1
PROJEPLANLTDA2@HOTMAIL.COM

Orgéao: IAEPI( Instituto de Agua e Esgoto do Piaui )
CNPJ: CNPJ 22.057.819/0001-28
Setor : Obras

Prezados Senhores,
Esta empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento dos
produtos, conforme abaixo:

Item Descrigiao UND Qtde VALOR TOTAL

1 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 6,00 m, para  |Unid. 1 R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00
reservatorio de 5.0m?

2 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura 1til Unid. 1 R$ 11.110,00 | R$ 11.110,00
de 6,00 m, para reservatorio de 10,0m?*

3 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura til Unid. 1 R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00
de 6,00 m, para reservatorio de 20,0m*

4 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura til Unid. 1 R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00
de 8,00 m, para reservatorio 5,0m*

5 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 8,00 m, para  |Unid. 1 R$ 12.760,00 | R$ 12.760,00
reservatorio 10,0m?

6 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 8,00 m, para  |Unid. 1 R$ 17.050,00 | R$ 17.050,00
reservatorio 20,0m?

7 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 m, para |Unid. 1 R$ 11.220,00 | R$ 11.220,00
reservatorio 5,0m?

8 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 m, para |Unid. 1 R$ 17.050,00 | R$ 17.050,00
reservatorio 10,0m?

9 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 m, para |Unid. 1 R$ 20.460,00 | R$20.460,00
reservatério 20.0m?

OBS: Nao incluso transporte.
Nao incluso preco do reservatorio



FREITAS & FREITAS

Orgao: IAEPI( Instituto de Agua e Esgoto do Piaui )
CNPJ: CNPJ 22.057.819/0001-28

Setor : Obras

Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sa. proposta para prestagao de servigos:

Item Descrigao UND Qtde VALOR TOTAL
1 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 6,00 Unid. 1 RS 6.534.00 | RS 6.534,00
m, para reservatorio de 5,0m?
2 Estrutura( base) de pre-mqldado em concreto armado, altura util Unid. 1 RS 11.998,80 | RS 11.998.80
de 6,00 m, para reservatério de 10,0m?
3 Estrutura( base) de pre-n}olldado em concreto armado, altura util Unid. 1 RS$ 13.662,00 | RS 13.662,00
de 6,00 m, para reservatoério de 20,0m?
4 Estrutura( base) de pre—rrqudado em concreto armado, altura util Unid. 1 R$ 7.722,00 | R$ 7.722,00
de 8,00 m, para reservatorio 5,0m?
5 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 8,00 Unid. 1 RS 13.780,80 | RS 13.780.80
m, para reservatorio 10,0m?
6 Estrutura( base) fi(_a pre-moldado em concreto armado, altura util de 8,00 Unid. 1 RS 18.414.00 | RS 18.414.00
m, para reservatorio 20,0m?
7 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 Unid. 1 R$ 12.117,60 | RS 12.117,60
m, para reservatorio 5,0m?
8 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 Unid. 1 R$ 18.414,00 | RS 18.414,00
m, para reservatorio 10,0m?
9 Estrutura( base) de pre-moldado em concreto armado, altura util de 10,00 Unid. 1 RS 22.096,80 | RS 22.096.80
m, para reservatorio 20,0m?
FREITAS E Assinado de forma
FREITAS digital por FREITAS E
SERVICOS FREITAS SERVICOS
LTDA:43304770000130
LTDA:433047700 Dados: 2024.02.28
00130 09:59:25 -03'00'

FREITAS E FREITAS SERVICOS EIRELI

Rua Duque de Caxias, n2 202, Bairro Centro, Alto Longa - PI, Cep 64360-000

Email: freitasefreitasO3@gmail.com
Tel.: (86) 99951-1630
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