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1. DEFINIGAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, 0OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO
CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO. (ART. 6° INCISO
XXIIl, ALINEA “A”, DA LEI N° 14.133/2021).

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referéncia a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM
JESUS DO TOCANTINS-PA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE
952788/2023, PROGRAMA 2219 - ACAO 00T1 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - RP2,
conforme especificagdes técnicas, projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro,
memoriais descritivos e demais condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos.
1.2. O presente Termo de Referéncia integra o Estudo Técnico Preliminar, os projetos de engenharia
e o0s demais documentos que compdem o processo administrativo da contratacado, constituindo
instrumento orientador para a execucao, fiscalizacdo, medicido e controle dos servigos contratados.
1.3. O objeto compreende a execugao de todos os servigos, fornecimento de materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessarios a implantagao da pavimentacao
asfaltica nas vias contempladas pelo projeto, incluindo, entre outros, servicos preliminares,
mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos, levantamento e locagdo da obra, terraplenagem,
regularizagdo e compactagao do subleito, execugdo de sub-base e base, imprimacgao, pintura de
ligacao, aplicacdo de revestimento asfaltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
execucao de dispositivos de drenagem superficial e profunda, calgcada, piso tatil, sinalizagao horizontal
e vertical, controle tecnolégico dos materiais e servigos, bem como todas as atividades
complementares necessarias a perfeita execucdo do empreendimento, compreendem-se ainda no
escopo da contratacdo a implantacdo e manutengao da sinalizagado temporaria de obras, a adogao
das medidas de seguranca do trabalho, a protecao do trafego local durante a execugao dos servigos,
a gestdo ambiental da obra, a coleta, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados, além da realizagcédo de todos os ensaios, testes e controles exigidos pelas normas técnicas
aplicaveis..

1.4. Para fins de planejamento e controle orgcamentario, o valor global estimado da contratagao
encontra-se demonstrado em planilha orgamentaria especifica, elaborada com base no levantamento
técnico das necessidades de contratagdo e nas composi¢des de custos vigentes, conforme detalhado

nos documentos que instruem o processo.
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ITEM DESCRIGAO CRONOGRAMA VALOR GLOBAL
ESTIMADO (R$)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE
SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO
TOCANTINS-PA, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE
952788/2023, PROGRAMA 2219 - ACAO 00T1 - APOIO A POLITICA NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A [IMPLANTACAO E
QUALIFICACAOQ VIARIA - RP2

1.5. Os servigos serdo executados em conformidade com os projetos de engenharia anexos ao

240 dias R$ 2.536.744,51

processo, abrangendo as vias publicas localizadas no Municipio de Bom Jesus do Tocantins/PA
contemplados pela contratacao. As intervengdes compreendem a implantagao da infraestrutura viaria
projetada, incluindo servicos de terraplenagem, drenagem, pavimentacado asfaltica, execucao de
passeios/calcadas, implantacdo de piso podotatil, sinalizacdo viaria horizontal e vertical e demais
servigos previstos nos projetos e planilhas or¢camentarias. A definicdo das vias beneficiadas foi
realizada com base em estudos técnicos e levantamentos de campo promovidos pela Secretaria
Municipal de Obras e pela equipe de engenharia, considerando fatores como a necessidade de
ampliacdo da infraestrutura urbana, as condicbes de mobilidade e acessibilidade da populacéo, a
integracéo entre bairros, o atendimento as areas de expansao urbana e a melhoria das condi¢des de
trafegabilidade das vias publicas. As obras deverao ser executadas rigorosamente de acordo com os
projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas e cronograma fisico-financeiro aprovados,
assegurando qualidade, durabilidade, seguranca e adequada funcionalidade da infraestrutura
implantada.

1.6. As quantidades estimadas, especificacbes técnicas e composi¢cdes de servigos encontram-se
detalhadas na Planilha Orgamentaria, no Memorial Descritivo e no levantamento técnico que
fundamentam a contratagdo, os quais integram este Termo de Referéncia e constituem referéncia
obrigatéria para a execugao dos servigos.

1.7. O prazo de execugao dos servigos sera de até 240 (Duzentos e Quarenta) dias, contados a partir
da emissado da Ordem de Servigo, conforme Cronograma Fisico-Financeiro e planejamento definido
pelas Secretarias demandantes.

1.8. O contrato terd vigéncia conforme disposto no art. 105 e art. 111 da Lei n° 14.133/2021,
permanecendo valido durante o periodo necessario a execucgao integral do objeto, observadas as
condigdes estabelecidas no instrumento contratual e no planejamento da Administragéo.

1.9. Caso a execucédo venha a ser prejudicada por fatos supervenientes, devidamente comprovados,
que impecg¢am ou retardem a realizagao dos servigcos por motivos alheios a vontade das partes, o prazo
contratual podera ser prorrogado mediante termo aditivo, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021,
mediante justificativa técnica e aprovagdao da Administragédo, preservando-se o interesse publico e o

equilibrio contratual.
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2. FUNDAMENTACAO LEGAL E NORMATIVA DA CONTRATACAO
I. A execugdo das obras devera observar integralmente as legislacbes, normas técnicas e
regulamentagdes aplicaveis as obras de engenharia que compde as especificacdes dos servigos
necessarios a pavimentacao de vias publicas.
Il. Lei n® 11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispde sobre os critérios de alocagao de recursos
da Unido em programas de desenvolvimento urbano; Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no que
couber, que estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo publicas; Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigente para o exercicio de aplicagao dos recursos;
2.2. Normas Técnicas Gerais da ABNT
« ABNT NBR 15115:2004 — Misturas asfalticas — Determinacdo da resisténcia a tracao por
compressao diametral;
« ABNT NBR 15617:2018 — Misturas asfalticas — Determinacédo da estabilidade e fluéncia pelo
método Marshall;
o« ABNT NBR 14950:2003 — Materiais betuminosos — Determinacéo da viscosidade;
e ABNT NBR 12591:2010 — Execucgao de pavimentos asfalticos — Procedimento;
« ABNT NBR 7207:1982 — Terminologia e classificagao de pavimentacgao;
« ABNT NBR 14636:2000 — Agregados — Determinacao da granulometria;
Deverao também ser observadas, no que couber, as normas e manuais do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT, tais como:
o DNIT 031/2024 — ES — Pavimentos flexiveis — Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
— Especificagao de servigo;
o DNIT 033/2005 — ES — Pintura de ligagao — Especificagdo de servico;
o DNIT 005/2003 — TER — Defeitos nos pavimentos flexiveis e semi-rigidos — Terminologia;
o DNIT 009/2003 — PRO — Avaliagao subjetiva da superficie de pavimentos;
2.2.1. Além das NBR’s, quando aplicaveis a natureza dos servigos contratados.
2.3. Responsabilidade Técnica e Profissional
I. Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissbes de engenheiro,
arquiteto e engenheiro-agrénomo, e da outras providéncias; Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977,
que institui a Anotagcéo de Responsabilidade Técnica (ART) nas atividades de engenharia, arquitetura
e agronomia, obrigando seu registro junto ao Conselho Regional competente; Lei n°® 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e disciplina o exercicio da
profissdo de arquiteto e urbanista, instituindo a Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);
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Resolugdo n® 1.137, de 3 de margo de 2023, do CONFEA, que dispde sobre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), o Acervo Técnico Profissional e o Acervo Técnico-Operacional, em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021;

2.3.1. Demais resolugdes e normativas complementares do CONFEA/CREA e CAU/BR, quando
aplicaveis a natureza dos servigos contratados.

2.4. Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho

I. NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual (EPI); NR-8 — Edificagcdes; NR-10 — Seguranca em
Instalacbes e Servicos em Eletricidade NR-11 — Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e
Manuseio de Materiais; NR-12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos; NR-18 —
Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Constru¢do; NR-21 — Trabalhos a Céu Aberto; NR-26
— Sinalizacao de Seguranca.

2.4.1. Demais normas regulamentadoras quando aplicaveis a natureza dos servigos contratados.

2.5. Acessibilidade

I. Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta a Lei n° 10.098/2000 e estabelece normas gerais e critérios
basicos para promocao da acessibilidade; Decreto n° 6.949/2009, que promulga a Convengao
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia e seu Protocolo Facultativo, assegurando
a acessibilidade universal como direito fundamental; NBR 9050:2020 - que define os parametros
técnicos para acessibilidade em edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

2.6. Sustentabilidade Ambiental

I. Resolugado CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e suas alteragdes posteriores, estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para o manejo dos residuos da construgao civil (RDC) no Brasil.;
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, em especial o art. 4°, § 2° e §3°, que
impde a observancia das normas do CONAMA e das NBRs correlatas como condigdo de
sustentabilidade nas contratagdes publicas; Resolugdo CONAMA n° 382, de 26 de dezembro de 2006,
que dispde sobre os limites maximos de emissao de poluentes atmosféricos por fontes fixas e moveis,
devendo a contratada adotar medidas preventivas para reduzir poeira, fumaca, odores e materiais
particulados durante a execucao da obra; Resolucdo CONAMA n° 001, de 8 de margo de 1990, que
estabelece os critérios para a emissao de ruidos por diversas atividades (industriais, comerciais,
sociais e recreativas), determinando que o0s niveis sonoros ndo devem ser superiores aos
considerados aceitaveis pela norma NBR 10.151, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT); NBR 10.151:2019 — Acustica — Medic&o e avaliacdo de niveis de pressao sonora em areas
habitadas — Aplicacdo de uso geral; NBR 10.152:2017 — Acustica — Niveis de pressdo sonora em
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ambientes Internos a edificacdes.

3. REFERENCIA AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU,
QUANDO NAO FOR POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE
NAO CONTIVEREM INFORMACOES SIGILOSAS. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “B”, DA LEI N°
14.133/2021).

3.1 A presente contratacado esta fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP) elaborado pela
Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Bom Jesus do Tocantins, o qual analisou a necessidade
de contratacdo de empresa especializada para execugdo de obras de pavimentagao asfaltica no
Municipio de Bom Jesus do Tocantins.

3.2 O ETP contemplou o diagndstico da situagdo atual das vias publicas, identificando demandas de
pavimentacao, além da necessidade de preservacao do patriménio publico e garantia da continuidade
dos servigos essenciais prestados a populagdo. Foram avaliadas alternativas para atendimento da
demanda, incluindo a execugao direta pela Administracao e a terceirizagcao dos servigos, concluindo-
se pela viabilidade técnica e econémica da contratacdo de empresa especializada.

3.3 O estudo também apresentou estimativa de quantitativos, analise de custos, definicdo da solugao
mais adequada sob os aspectos de eficiéncia, economicidade e interesse publico, bem como a
identificacdo dos principais riscos envolvidos na contratagéo e respectivas medidas mitigadoras.

3.4 Nos termos do art. 6°, inciso XXIII, alinea “b”, da Lei n°® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar
integra o processo administrativo da contratagcdo, podendo ser disponibilizado para consulta,
resguardadas eventuais informacdes de carater interno ou estratégico da Administracao, quando
aplicavel.

3.5. As justificativas, diagnosticos e dimensionamentos técnicos encontram-se consolidados no
Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) e no Estudo Técnico Preliminar (ETP) que
embasaram esta contratagdo, sendo este Termo de Referéncia o instrumento convocatorio que, em
conjunto com o Edital e o Projeto Basico, estabelece os parametros técnicos, operacionais e
contratuais para a licitagao e a futura execugao da obra.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “D”, DA LEI N° 14.133/2021)
4.1. A execugao do objeto devera observar integralmente os requisitos técnicos, legais, ambientais e
de seguranca aplicaveis aos servigos de pavimentagao asfaltica, em conformidade com as legislacoes,
decretos, normas técnicas e regulamentacgdes relacionadas no item 2 — Fundamentagdo Legal e
Normativa da Contratacao deste Termo de Referéncia.

4.2. Os servigos deverao atender as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, no Estudo
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Técnico Preliminar, nos Projetos de Engenharia, no Memorial Descritivo, nas Planilhas Orgamentarias
e de BDI, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos demais documentos técnicos que integram o
processo administrativo, contemplando a execugao de pavimentagao asfaltica no Municipio de Bom
Jesus do Tocantins/PA. As interven¢des compreenderao a execugao de todos 0s servigos necessarios
a implantagao da infraestrutura viaria prevista em projeto. A contratada devera fornecer toda a mao de
obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas, veiculos, combustiveis, transporte,
controles tecnoldgicos, ensaios laboratoriais € demais recursos necessarios a perfeita execugao dos
servigos.

4.3. Esses documentos constituem o conjunto técnico vinculante da contratagcdo, devendo ser
rigorosamente observados pela contratada durante todas as fases de execugdo, acompanhamento,
fiscalizagao e recebimento dos servigos, sob pena de aplicagdo das sancgdes previstas em contrato.
4.4. Para a adequada execugao do objeto, deverdo ser observadas as condi¢gdes técnicas e
operacionais que assegurem o atendimento aos parametros de qualidade, desempenho, durabilidade
e seguranca definidos nos documentos técnicos e nas normas vigentes, garantindo a integridade das
vias e a continuidade dos servigos publicos prestados a populagéao.

4.5. Os materiais a serem empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e compativeis com
as especificagdes técnicas do empreendimento, de modo a garantir durabilidade e funcionalidade das
vias recuperadas.

4.6. Deverao ainda ser atendidas, em todas as etapas de execug¢do, as normas técnicas, de
seguranca, acessibilidade e sustentabilidade aplicaveis, especialmente as NBRs da ABNT, as Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e as Resolu¢des do CONAMA e do CONFEA,
mencionadas no item 2. deste Termo de Referéncia, por constituirem referéncia essencial a
conformidade técnica e a boa pratica de engenharia na execucao da obra.

4.7. Devera constar, no momento da apresentacdo das propostas, comprovagcao de garantia de
proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagédo, conforme o disposto
no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021. A garantia podera ser apresentada por qualquer das modalidades
previstas no § 1° do art. 96 da mesma Lei, observadas as condi¢cdes e prazos a serem definidos no
edital.

4.8. Sera solicitada a realizacao de vistoria técnica prévia nos locais destinados a execugao das obras,
com o objetivo de possibilitar o reconhecimento das condi¢des fisicas, logisticas e ambientais das
vias, assegurando a elaboragdo de propostas tecnicamente adequadas e compativeis com as
condicdes reais de execucgao, facultativamente, a licitante podera apresentar declaracido de pleno
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conhecimento das condig¢des locais.

4.9. Sera solicitada a apresentacao de garantia de execucgao contratual, conforme o disposto no art.
96 da Lei n® 14.133/2021, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante todo o periodo de execugéo e por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada em caso de prorrogagao.

4.10. Nos casos em que a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do preco
global estimado pela Administracao, podera ser aplicada a exigéncia de garantia adicional, conforme
previsao do § 5° do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, equivalente a diferenga entre o valor estimado e o
valor ofertado.

4.11. A fase de habilitagdo do certame, sera solicitada da licitante mais bem classificada a
comprovacgao das condicdes de habilitagcdo, em conformidade com os arts. 62 a 67 da Lei n°
14.133/2021, abrangendo os seguintes aspectos: Habilitagdo juridica, Regularidade Fiscal Social e
trabalhista; Qualificacdo técnica, conforme a natureza dos servicos; Qualificagdo econdmico-
financeira

4.12. A execugao do objeto podera admitir subcontratagéao parcial, limitada a 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, desde que previamente autorizada pela Administragcdo e compativel com as
condigdes técnicas estabelecidas no Projeto Basico. A autorizagao ficara condicionada a verificagéo
de que a empresa subcontratada atende aos requisitos de qualificagdo técnica e de regularidade
exigidos para a execugao das atividades que Ihe forem atribuidas, conforme o art. 122, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

4.13. O atendimento integral aos requisitos acima definidos é condi¢ao indispensavel para a execugao
satisfatoria do objeto, devendo as especificagbes e parametros aqui descritos orientar a elaboragao
das propostas e a futura execucao contratual.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “C”, DA LEI N° 14.133/2021).

5.1. A solugao técnica e administrativa definida pela Administracdo consiste na execucéao indireta dos
servicos, sob o regime de empreitada por preco global, conforme definido no instrumento convocatério,
mediante contratagcdo de empresa especializada para execugao de obras de engenharia destinados a
pavimentacao asfaltica no Municipio de Bom Jesus do Tocantins-PA. A solugéo adotada visa assegurar
maior eficiéncia operacional, qualidade na execucgao dos servigos e atendimento as normas técnicas
aplicaveis, considerando a necessidade de utilizagdo de mao de obra qualificada, equipamentos
especificos e controle tecnolégico dos materiais empregados, garantindo adequadas condi¢des de
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trafegabilidade, seguranga e durabilidade do pavimento urbano.

5.2. A contratada sera integralmente responsavel pela execugao de todas as atividades previstas,
abrangendo o fornecimento de m&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e
demais insumos necessarios a adequada realizagdo dos servigos, observando rigorosamente as
disposi¢cdes deste Termo de Referéncia e dos demais documentos técnicos que integram o processo
administrativo.

5.3. A execucdo dos servicos compreendera a implantacdo completa da infraestrutura de
pavimentacdo asfaltica nas vias contempladas pelo projeto, incluindo a realizagcdo dos servigos
preliminares, locagdo da obra, limpeza da area de intervencédo, terraplenagem, regularizagdo e
compactagao do subleito, execucdo das camadas de reforco, sub-base e base, imprimacgao, pintura
de ligacao, fornecimento, transporte e aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
execucgao de dispositivos de drenagem, meios-fios, sarjetas, sinalizagao viaria horizontal e vertical,
além de todos os servigcos complementares necessarios a perfeita conclusdo do empreendimento. A
contratada devera adotar métodos executivos que assegurem elevados padrdes de qualidade,
desempenho estrutural, durabilidade e segurangca da pavimentagdo implantada, promovendo a
adequada mobilidade urbana e garantindo a vida util projetada da infraestrutura. Durante a execucgéao
dos servigos, deverao ser implementadas medidas de controle de trafego, sinalizagdo temporaria e
seguranga operacional, de forma a minimizar transtornos a populagdo e assegurar a protecéo dos
usuarios das vias e dos trabalhadores envolvidos na obra.

5.4. A escolha dessa solucdo técnica baseia-se em critérios de eficiéncia, economicidade,
padronizagao de procedimentos e melhor controle da execugao, garantindo responsabilidade técnica
definida, previsibilidade de custos e fiscalizagao centralizada pela Administragédo. Tal modelo assegura
maior agilidade no atendimento das demandas de manutencao e melhor gestao do patriménio publico.
5.5. O ciclo de vida da pavimentagao asfaltica € contemplado pela presente contratacédo, abrangendo:
I. A preservagao das condi¢des de uso, seguranga e desempenho funcional das vias pavimentadas,
assegurando adequada trafegabilidade e conforto aos usuarios;
II. A adocdo de materiais e solugdes técnicas que reduzam a recorréncia de patologias e ampliem a
durabilidade das intervengdes, como o uso de massa asfaltica de qualidade (CBUQ ou equivalente),
aplicacao correta de pintura de ligacao e compactacao adequada;
lll. O atendimento as normas técnicas aplicaveis a pavimentacao asfaltica, bem como as diretrizes de
seguranga viaria e sinalizagdo temporaria durante a execugdo dos  servigos;
IV. A observancia de boas praticas de engenharia e gestdo ambiental, incluindo o correto manejo,
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reaproveitamento quando possivel e destinagcdo final adequada dos residuos provenientes da
remocao de material asfaltico deteriorado.

5.6. Assim, a solucao definida representa uma abordagem integrada para a execugéao indireta das
obras de pavimentagdo asfaltica no Municipio de Bom Jesus do Tocantins/PA, a contratada sera
responsavel pela observancia das normas técnicas aplicaveis, pelo cumprimento dos prazos
contratuais, pela qualidade dos servigos executados e pela adogdo das medidas de seguranga,
sinalizagao e controle ambiental exigidas para a obra.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE COMO O
CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INICIO ATE O
SEU ENCERRAMENTO. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “E”, DA LEI N° 14.133/2021).

I. O presente modelo de execugao define a forma pela qual o contrato devera produzir os resultados
pretendidos, desde a fase inicial de mobilizagao até o recebimento definitivo da obra, estabelecendo
os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos que orientardao a execucdo, o
acompanhamento e o controle fisico-financeiro do empreendimento.

Il. Todos os parametros aqui descritos sdo de observancia obrigatoria pela contratada e pela
Administracado, constituindo o roteiro de execugdo e de verificacdo de conformidade do objeto
contratado.

6.1. Descrigado Geral da Dinédmica de Execugéao

I. A execucdo do objeto devera ocorrer sob o0 regime de execucgdo indireta, na modalidade de
empreitada por preco global, conforme o disposto no art. 46, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021,
abrangendo todas as etapas, servigos, materiais, equipamentos e encargos necessarios a entrega
integral da obra.

Il. A contratada devera observar integralmente as condicdes técnicas e operacionais estabelecidas
nos projetos, especificacbes e detalhes executivos de pavimentagdo, bem como no Memorial
Descritivo e demais documentos integrantes do Projeto Basico, os quais possuem carater vinculante
e complementar entre si. O cumprimento integral dessas diretrizes constitui condi¢ao indispensavel a
conformidade técnica, a adequada aderéncia entre camadas, a durabilidade das intervengdes e a
provisao das condi¢cdes de segurancga e funcionalidade das vias publicas.

[ll. Durante todo o periodo de execugédo contratual, cabera a contratada garantir o fornecimento
integral da m&o de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessarios,
responsabilizando-se pela qualidade, quantidade, adequacio e disponibilidade dos mesmos até o
recebimento definitivo da obra.
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IV. Todos os insumos e materiais empregados deverao ser novos, compativeis com as especificagoes
do projeto e de primeira qualidade, sendo vedada a reutilizagdo de materiais, componentes ou
equipamentos que possam comprometer o desempenho, a durabilidade ou a seguranga das vias
recuperadas.

V. A contratada fica obrigada a substituir, de imediato e sem 6nus adicional para a Administracéo,
quaisquer materiais, pegas ou servigos considerados inadequados ou em desconformidade com as
exigéncias deste Termo de Referéncia, do Projeto Basico e das normas técnicas aplicaveis.

6.2. Prazo e condicdes para inicio da execugao

I. A execucdo da obra tera inicio mediante emissao da Ordem de Servigo, expedida pela Secretaria
Municipal de Obras, a qual constituira o0 marco inicial de contagem do prazo contratual.

II. O prazo global de execucgao sera de 8 (Oito) meses consecutivos, contados a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo, conforme o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela
Administragdo Municipal.

[ll. A contratada devera iniciar as atividades em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem
de Servico, observando as seguintes condigdes de mobilizagao e preparo operacional:

a) apresentacao da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao da obra, devidamente
registrada no CREA/CAU;

b) instalagdo do ponto de apoio central (canteiro de obras principal), que servira como base de
armazenamento de materiais, equipamentos e apoio as equipes de trabalho, devendo contemplar
areas de almoxarifado, apoio administrativo e instalagées sanitarias adequadas, em conformidade
com as normas de seguranca e higiene do trabalho;

c¢) instalacéo de 01 (uma) placa de obra principal no ponto de apoio central, conforme o padrao visual
exigido pela Prefeitura Municipal;

IV. A contratada devera planejar e organizar suas frentes de trabalho, equipes e recursos materiais de
modo a garantir o cumprimento rigoroso dos prazos e etapas previstas. O descumprimento
injustificado das condi¢cbes estabelecidas ou dos prazos contratuais configurara inadimplemento
contratual, sujeitando a contratada as sangdes cabiveis, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e do
contrato.

V. Qualquer solicitagdo de reprogramacao ou ajuste de prazo devera ser formalmente justificada e
submetida a aprovacgéao prévia da Administragdo, mediante apresentagdo de novo cronograma fisico
financeiro compatibilizado.

6.3. Cronograma fisico-financeiro e sequéncia das etapas construtivas
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I. A execucdo da obra obedecera rigorosamente ao Cronograma Fisico-Financeiro integrante Do
Projeto Basico, o qual estabelece a sequéncia logica das etapas construtivas e a correspondéncia
entre o avanco fisico e o desembolso financeiro.

II. O cronograma é instrumento vinculante para medigdes, repasses e pagamentos, devendo o avango
fisico comprovado corresponder exatamente as etapas estabelecidas. A Administracdo podera
condicionar o desembolso dos valores a comprovagdo documental e fotografica da execugao dos
servicos previstos em cada fase.

lll. A contratada devera adotar ritmo de execucdo compativel com as metas e marcos mensais
definidos, organizando suas frentes de servigo de forma racional e continua, a fim de assegurar o
cumprimento integral do cronograma.

IV. A sequéncia das etapas construtivas seguira, de forma geral, a seguinte ordem técnica, observadas
as especificagdes dos projetos e do memorial descritivo.

V. Qualquer alteracdo de prazos ou reprogramacao de etapas somente podera ocorrer mediante
autorizagdo formal da Administracdo, acompanhada de justificativa técnica devidamente
fundamentada.

I. Aexecucgao de obras de engenharia para pavimentag¢ao no Municipio de Bom Jesus do Tocantins/PA,
conforme relagdo e identificagdo constantes nos documentos técnicos que integram o processo
administrativo, podendo abranger ruas, avenidas e demais logradouros situados no perimetro urbano.
Il. A contratada devera respeitar integralmente os locais indicados pela Administragao para realizagao
das intervengdes, sendo vedada qualquer execugao de servigos em vias ndo autorizadas formalmente.
O correto reconhecimento prévio das condi¢gbes do pavimento, do fluxo de trafego e das caracteristicas
geométricas das vias constitui requisito indispensavel para o adequado planejamento e execugéo dos
servicos, garantindo segurancga operacional e eficiéncia das intervencoes.

lll. Antes do inicio das atividades em cada unidade, devera ser realizada vistoria técnica preliminar,
com registro das condi¢des existentes e alinhamento com a fiscalizagdo municipal, a fim de assegurar
correspondéncia entre a demanda apresentada e os servigos efetivamente executados.

IV. Durante a execucao, deverao ser observadas as condigcdes especificas de acesso e circulagédo nas
vias publicas, bem como o fluxo de trafego local, horarios de maior movimentagcdo e demais
parametros operacionais, de modo a minimizar impactos na mobilidade urbana e garantir a segurancga
de pedestres e condutores. Deverao ser adotadas medidas adequadas de sinalizacdo temporaria e,
quando necessario, controle de trafego.

V. A contratada sera integralmente responsavel por eventuais danos causados a infraestrutura viaria,
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veiculos, equipamentos publicos ou a terceiros, em decorréncia da execucao inadequada dos
servicos, sem Onus para a Administracdo, obrigando-se a imediata reparagao dos prejuizos
verificados.

5.4. Método de Quantificacdo e Controle de Servigcos Executados.

I. A execucao da obra sera acompanhada mediante medigdes fisicas periddicas, realizadas conforme
o Cronograma Fisico-Financeiro e a Planilha Orgamentaria, os quais integram o Projeto Basico e
constituem instrumentos vinculantes deste Termo de Referéncia.

II. O método de quantificagao tem por objetivo assegurar a correspondéncia entre o avanco fisico real
e as etapas previstas em cronograma, permitindo a Administracdo controlar a conformidade técnica,
a produtividade e o ritmo de execucgao contratual.

lll. As medicbOes terdo carater exclusivamente comprobatério do progresso da execugado, nao
configurando entrega parcial do objeto. Cada medigdo representara o percentual acumulado de
avanco fisico, vinculado as etapas construtivas descritas no cronograma fisico-financeiro e na planilha
orcamentaria.

IV. A quantificagdo dos servigos executados devera observar rigorosamente as unidades,
especificacdes e quantidades previstas no projeto e nos documentos técnicos que compdéem o
presente Termo de Referéncia, sendo vedada a medi¢do por estimativa, proje¢gdo ou aproximagao
percentual.

V. As afericdes ocorrerao somente sobre servigos integralmente concluidos, apds vistoria técnica in
loco, registro fotografico e anotagao no diario de obra, realizados pela fiscalizacdo designada.

V1. Os resultados das medigdes deverao ser apresentados em relatério técnico consolidado, contendo:
a) descrigao detalhada das atividades executadas;

b) quantidades verificadas e respectivas unidades;

c) percentuais acumulados de execugao;

d) evidéncias fotograficas e, quando aplicavel, croquis ou plantas de conferéncia.

VI. Os relatorios de medicédo, devidamente conferidos pela fiscalizagao, constituirdo a base técnica
para os procedimentos de atesto e liquidagao previstos no item 7 deste Termo de Referéncia, devendo
ser arquivados como documentos comprobatérios da execugao fisica do contrato.

VII. As medigbes parciais ocorrerdao em periodicidade compativel com o cronograma fisico-financeiro
e com a rotina de acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras, mantendo o vinculo estrito
entre o avango fisico executado e o desembolso financeiro autorizado.

VIIl. O encerramento da execucgao fisica sera formalmente verificado pela fiscalizagdo, que, apos
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comprovar o cumprimento integral das exigéncias técnicas e contratuais, submetera o objeto a fase
de recebimento provisério e definitivo, nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021.

6.4. Recebimento Provisério e Definitivo da Obra

I. Concluida a execugéo da obra e verificado o cumprimento integral das exigéncias contratuais e
técnicas, a fiscalizagdo municipal realizara vistoria final de campo, com registro fotografico e relatério
circunstanciado, visando a comprovacdo da adequacado do objeto aos projetos e especificagdes
aprovados pela Administragdo Municipal.

II. ApGs a vistoria e a constatacado de conformidade, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisorio,
em conformidade com o art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021, o qual marcara a conclusio
da execucao fisica do contrato.

[ll. O recebimento provisério ndo eximira a contratada de quaisquer responsabilidades técnicas ou
contratuais, servindo apenas como marco para o inicio do prazo de observagao e acompanhamento
pOs execucgao.

IV. Durante o periodo de observacgao, a contratada devera manter-se a disposi¢ao da fiscalizagao para
sanar eventuais pendéncias, defeitos ou irregularidades construtivas constatadas, sem énus adicional
para a Administragao.

V. Arecusa injustificada em corrigir vicios podera ensejar a aplicagao de penalidades e o acionamento
das garantias contratuais.

VI. Decorrido o prazo de observacao e confirmada a adequacao final da obra, sera lavrado o Termo
de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “b”, mediante vistoria conclusiva e
relatorio técnico detalhado, subscrito pela comissao designada pela autoridade competente.

6.5. O modelo de execugédo ora descrito compreende todas as etapas que asseguram a entrega
integral, regular e técnica do objeto contratado, abrangendo desde a mobilizagdo inicial até a
formalizagcao do recebimento definitivo da obra, de acordo com os paradmetros estabelecidos pela Lei
n°® 14.133/2021.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUCAO DO OBJETO
SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE. (ART. 6°, INCISO XXIII,
ALINEA “F”, DA LEI N° 14.133/2021)

I. A execugao do contrato sera acompanhado e fiscalizado por 1 (um) fiscal do contrato, representante
da Administragao especialmente designado, conforme o disposto no art. 117 da Lei n°® 14.133/2021,
ao qual cabera exercer, de forma cumulativa, as atribuigcdes técnicas, administrativas e operacionais
de gestao e fiscalizagédo contratual.
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7.1. Fiscal do (a) Contrato

[. O servidor - XXXXXXXXXXXXXXX, PORTARIA N° XXXX-GBP/PMBJT atuara como fiscal
responsavel pelo contrato, incumbida de acompanhar integralmente a execugao da obra, controlar a
conformidade técnica e administrativa dos servigos e adotar as medidas necessarias a fiel observancia
das obrigagdes contratuais.

II. A fiscal atuara com autonomia técnica na verificagdo do cumprimento contratual, sem prejuizo da
subordinagdo administrativa a autoridade superior, devendo comunicar tempestivamente qualquer
situagao que ultrapasse sua competéncia, nos termos do §2° do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2. Atribui¢des do(a) Fiscal

I. Acompanhar e fiscalizar a execugao fisica e financeira do objeto, verificando a conformidade com o
projeto, o cronograma e as especificagdes técnicas;

Il. Registrar em diario de obra ou outro meio habil todas as ocorréncias relevantes, anomalias,
instrugdes, suspensdes, alteragdes de cronograma e condigdes de campo, conforme o §1° do art. 117
da Lei n°® 14.133/2021;

[ll. Determinar corregdes ou refazimentos de servicos em desconformidade com o contrato, exigindo
o cumprimento imediato das medidas necessarias a regularizacao das faltas ou defeitos observados;
IV. Conferir e validar as medigdes apresentadas pela contratada, atestando a execucao dos servigcos
e encaminhando a documentagéo necessaria a liquidacdo e pagamento;

V. Verificar a qualidade dos materiais e servicos empregados, determinando substituicdes quando
incompativeis com o projeto;

VI. Comunicar a autoridade superior eventuais irregularidades contratuais, atrasos, descumprimentos,
riscos técnicos ou financeiros que demandem decisdo ou medida além de sua competéncia;

VII. Solicitar apoio técnico, juridico ou do controle interno sempre que necessario para dirimir davidas
€ prevenir riscos na execucgao contratual, conforme o §3° do art. 117;

VIII. Elaborar relatorios técnicos periddicos e relatério final de fiscalizagao, consolidando informagdes
sobre o andamento da execugao e o cumprimento das obrigagdes contratuais;

Participar das vistorias de recebimento provisério e definitivo, assinando os respectivos termos e
relatorios.

7.3. Instrumentos de Acompanhamento e Comunicagao

7.3.1. Durante a execugao contratual, deverao ser utilizados os seguintes instrumentos formais de
controle:

I. Diario de Obra, com anotagdes diarias de atividades, ocorréncias, medigdes e registros
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fotograficos;

II. Ordens de Servico ou Comunicagdes Formais, emitidas pelo fiscal a contratada, contendo
instrucdes e determinacgdes técnicas;

lll. Relatérios de Medicao e Acompanhamento, elaborados mensalmente e conferidos pelo fiscal;

IV. Registros Fotograficos e Relatérios Circunstanciados, com evidéncias das etapas executadas;

V. Relatério Final de Fiscalizagao, que consolidara o historico da execugao e subsidiara o recebimento
definitivo da obra.

7.3.2. Esses documentos integraréao o dossié técnico do contrato, devendo permanecer arquivados
sob guarda do fiscal até o encerramento contratual, conforme o art. 118 da Lei n°® 14.133/2021.

7.4. Responsabilidade e Suporte Institucional

I. O fiscal do contrato sera assistido pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao, que deverao dirimir duvidas e fornecer informacdes técnicas e legais necessarias para
prevenir riscos e garantir a regularidade da execugao contratual, conforme o §3° do art. 117 da Lei n°®
14.133/2021.

. O descumprimento de determinagbes contratuais ou legais pela contratada devera ser
imediatamente comunicado a autoridade competente, que decidira sobre a aplicagao de penalidades,
rescisdes ou medidas corretivas, nos termos da lei 14133/21.

7.5. Encerramento da Fiscalizacao

I. Concluida a execucéo e realizado o recebimento definitivo da obra, o fiscal emitira relatdrio final

de fiscalizagao, consolidando o historico da execugao fisica e financeira, as ocorréncias registradas,
as medigdes atestadas e as correc¢des realizadas, atestando a regularidade técnica e contratual da
execucgao.

II. Esse relatorio sera anexado aos autos do processo e servira como documento comprobatério da
boa e fiel execugao do contrato, subsidiando o encerramento administrativo e o arquivamento definitivo
do dossié contratual.

8. Critérios de medicdo e de pagamento. (Art. 6°, inciso XXIll, alinea “g”, da Lei n® 14.133/2021)

8.1. Disposigdes Gerais

I. A sistematica de medi¢cdo e pagamento observara rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
que integra a documentacgao técnica do processo, o qual estabelece os marcos de execugédo das
etapas construtivas e seus respectivos valores proporcionais.

Il. Cada medigdo correspondera a uma etapa efetivamente concluida, verificada e aprovada pela
fiscalizagdo municipal, vedado o pagamento de parcelas antecipadas, adiantamentos ou estimativas
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de execucao.

lll. A liberagao de qualquer pagamento estara condicionada a afericéo fisica e técnica dos servigos
executados, mediante relatorio técnico elaborado pelo fiscal do contrato, que devera atestar a
conformidade dos servigos com o projeto, memorial descritivo e especificagdes técnicas.

IV. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, nos pagamentos serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagcao vigente sobre o INSS.

8.2. Procedimentos de Medig¢ao

I. A contratada devera formalizar o pedido de medicdo mediante oficio ou formulario proprio,
acompanhado de boletins de medigdo, planilhas, diarios de obra e registros fotograficos
correspondentes ao periodo executado.

II. Amedicao sera analisada pelo fiscal do contrato, que podera solicitar esclarecimentos ou corre¢des
a contratada sempre que forem constatadas inconsisténcias ou divergéncias.

lll. A verificacdo in loco dos servicos sera realizada pela fiscalizagdo, com base em relatdrios
fotograficos e medicdes fisicas compativeis com o cronograma aprovado.

IV. A medicdo sera validada apenas apds o atesto formal do fiscal, com a emissdo de relatério
circunstanciado indicando as quantidades aferidas, os percentuais executados e a conformidade
técnica dos servicos.

8.3. Aprovacéao e Atesto Técnico

I. O processamento da medigao ficara sob a responsabilidade do fiscal do contrato, que tera o prazo
de até 10 (dez) dias uteis para proceder a verificagdo e emissao do atesto técnico, contados a partir
do protocolo da solicitacdo de medicao pela contratada.

II. O prazo podera ser prorrogado justificadamente, quando houver inconsisténcias técnicas ou
necessidade de complementacao de informacgdes.

Ill. Aauséncia de aprovagao da medicéo suspendera o prazo de pagamento até a devida regularizacao
da etapa medida.

IV. O relatério de medicao aprovado constituira documento-base para liquidacdo da despesa, sendo
encaminhado pela fiscalizagdo a autoridade competente, juntamente com o oficio da contratada e
demais anexos técnicos.

V. O atesto do fiscal e a liquidacdo formal da despesa constituem condicbes essenciais para a
autorizagao do pagamento.

8.4. Condicdes para Pagamento

I. O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, conforme as medicOes realizadas e
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atestadas, em até 30 (trinta) dias apos o recebimento da nota fiscal/fatura e dos documentos
comprobatérios da execugao, devidamente protocolados.

8.4.1. Constituem documentos obrigatérios para cada pagamento:

I. Boletim de medicao e relatoério técnico de atesto, assinados pelo fiscal;

Il. Relatdrio fotografico dos servigcos medidos;

[ll. Diario de obra correspondente ao periodo da medi¢ao;

IV. Nota Fiscal ou Fatura contendo o numero do empenho e da ordem de servico;

V. Comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista atualizadas:

a) Certidao de Regularidade Fiscal Federal e Divida Ativa da Uniao;

b

Cc

Certidao de Regularidade Fiscal Estadual e Municipal;
Certidao de Regularidade do FGTS;
d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.4.2. O pagamento somente ocorrera apods a verificagdo da regularidade fiscal, trabalhista e contratual

)
)
)
)

da empresa e atesto formal da execucao fisica.

8.4.3. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto houver pendéncias de execucgao, irregularidades
documentais ou sangdes aplicadas, sem que isso gere direito a corre¢gao monetaria ou compensacgao
financeira.

8.5. Restricbes e Vedacodes

8.5.1. E vedada a realizacdo de pagamentos:

I. Antecipados ou desvinculados da comprovacgao de execugao fisica;

Il. Baseados em estimativas, proje¢des ou medigdes parciais ndo atestadas;

[ll. Enquanto houver inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou contratuais;

IV. Que contrariem o disposto nos arts. 144 e 145 da Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a
vedacao de pagamento antecipado e a vinculagdo da remuneragao ao desempenho efetivo.

8.6. Pagamentos em Convénios, Contratos de Repasse e Termos de Compromisso

I. Nos contratos custeados com recursos de convénios, contratos de repasse, termos de compromisso
ou planos de trabalho firmados com a Unido ou com a Caixa Econdmica Federal, os pagamentos
somente serao realizados apds a aprovagao das medi¢cdes pela entidade concedente e o efetivo
repasse dos valores ao Municipio.

II. A auséncia ou atraso no repasse nao gera responsabilidade da Administragdo Municipal quanto a
atualizacdo monetaria, juros ou encargos sobre valores devidos a contratada, nos termos do
instrumento de repasse e das regras federais aplicaveis.
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8.7. Liberacéo da Ultima Medic&o

8.7.1. Para aprovacao e liberagao da ultima medigao, a contratada devera:

I. Comprovar a execucgao integral do objeto, sem pendéncias técnicas ou documentais;

II. Apresentar todos os relatorios fotograficos e diarios de obra atualizados;

[ll. Comprovar a regularidade fiscal e trabalhista vigente;

IV. Obter o termo de recebimento provisério emitido pela fiscalizagao;

V. Submeter-se a vistoria final para o recebimento definitivo da obra, conforme o art. 140 da Lei n°
14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR. (ART. 6°, INCISO XXIII, ALINEA “H”, DA
LEI N° 14.133/2021)

I. A presente contratagao sera processada na modalidade Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso
II, da Lei n°® 14.133/2021, modalidade adequada para obras e servicos de engenharia, sejam eles
comuns ou especiais, observando o principio da ampla competitividade e a selecdo da proposta mais
vantajosa a Administracéo.

II. A Concorréncia Eletrbnica sera conduzida em meio digital, conforme o disposto no art. 17, § 2°, da
Lei n® 14.133/2021, assegurando publicidade, transparéncia, controle social, rastreabilidade dos atos
e eficiéncia processual. A utilizagdo da forma eletronica visa ampliar a competitividade, reduzir custos
operacionais e promover maior isonomia entre os licitantes.

[ll. O modo de disputa adotado sera o aberto, nos termos do art. 56, inciso |, da mesma Lei, hipétese
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, de forma decrescente, em ambiente
eletrénico, assegurando isonomia e competitividade entre os participantes.

IV. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, nos termos do art. 33, inciso |, combinado
com o art. 6°, inciso XXXVIII, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021, considerando que o objeto da licitacao
esta plenamente definido no projeto basico e no memorial descritivo, ndo havendo necessidade de
avaliagao subjetiva ou técnica.

V. A disputa pelo menor prego global assegura que o diferencial competitivo entre os licitantes se
estabelegca exclusivamente pelo valor ofertado, garantindo a vantajosidade econbémica e o
cumprimento das especificagdes técnicas previamente fixadas pela Administracao.

VI. A habilitacdo dos licitantes observara o disposto nos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021,
restringindo-se a verificagdo dos documentos de habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacio técnica e econémico-financeira, conforme sera detalhado no edital da Concorréncia.

VII. Para fins de controle de seguranga e transparéncia, o processo sera instruido em plataforma
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eletrénica oficial, garantindo o registro digital de todas as fases do certame, em conformidade com o
disposto no art. 17, § 2°, e com as boas praticas de governancga preconizadas pela Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73/2022.

10. Estimativas do valor da contratacdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais. (Art. 6°,
inciso XXIII, alinea “i”, da Lei n°® 14.133/2021)

10.1. A estimativa de custos da presente contratacao foi elaborada em conformidade com o art. 23,
§2°, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, constituindo etapa indispensavel e preliminar a formalizagdo do
processo licitatorio.

10.2. Essa estimativa é instrumento essencial para assegurar a compatibilidade dos valores a serem
contratados com aqueles efetivamente praticados no mercado, permitindo a Administragao avaliar a
viabilidade orgamentaria, a economicidade da contratacdo e a adequada alocagdo dos recursos
publicos, além de oferecer subsidios técnicos para a definicdo do valor estimado da obra.

10.3. Base técnica e documentos de referéncia

I. A estimativa de custos foi construida com base nas quantidades fisicas projetadas, constantes da
Planilha de Levantamento de Quantidades, e nos custos unitarios extraidos do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI e SICRO, administrado pela Caixa
Econdmica Federal e pelo DNIT.

II. As informacdes foram consolidadas na Planilha Orcamentaria anexa, observando o disposto no
Decreto n° 7.983/2013.

[ll. O orgcamento estimado foi estruturado conforme metodologia prevista no Manual de Metodologia e
Conceitos do SINAPI, assegurando rastreabilidade entre os projetos técnicos, os quantitativos fisicos
€ as composicoes de custo unitario.

10.4. Organizacao dos custos e composicao do BDI

I. Os custos diretos foram organizados por grupos de servigos.

II. Sobre o subtotal dos custos diretos foi aplicado o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) de 23,38%,
cujo calculo consta na Planilha de Composi¢ao de BDI.

[ll. Conforme metodologia do SINAPI, os encargos sociais da mao de obra direta ja estdo incorporados
as composig¢des unitarias de custo, ndo compondo o BDI, evitando duplicidade de contabilizagao.
10.5. Valor estimado global

I. A aplicacdo das quantidades levantadas e dos custos unitarios atualizados resultou em um valor
global estimado de R$ 2.536.744,51 (Dois Milhdes e Quinhentos e Trinta e Seis mil e Setecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).
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II. O valor estimado possui carater técnico e referencial, servindo como limite maximo para a licitagao,
e podera sofrer redugao em decorréncia da competitividade entre os licitantes, conforme o critério de
julgamento pelo menor prego global.

10.6. Compatibilidade orgcamentaria e contrapartida municipal

I. O Municipio reconhece sua responsabilidade quanto a adequada gestéo e fiscalizagdo do contrato,
adotando as medidas administrativas e orgamentarias necessarias para assegurar a regular execugao
dos servigos de pavimentagao asfaltica no Municipio de Bom Jesus do Tocantins, em conformidade
com os principios da legalidade, economicidade, planejamento, transparéncia, eficiéncia e
responsabilidade fiscal.

11. DAS ALTERACOES CONTRATUAIS E DOS PRECOS. (Arts. 124, 125, 126 e 136 da Lei n°
14.133/2021)

11.1. Disposi¢des Gerais

I. Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, observando-se o principio do equilibrio econdmico-financeiro, a vinculagdo ao
instrumento convocatério e a manutengao da natureza e finalidade original da contratacao.

11.2. Acréscimos, Supressoes e Limites Legais

I. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios a execugdo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, conforme o art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

[I. As supressdes contratuais poderao ultrapassar o limite de 25%, desde que resultem de acordo entre
as partes, conforme o §1° do art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

lll. As alteragdes unilaterais promovidas pela Administracdo ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratagao, devendo preservar sua natureza, funcionalidade e finalidade, conforme dispde o art. 126
da Lei n°® 14.133/2021.

IV. Qualquer alteragado que importe em modificagdo do projeto, das especificagées, do cronograma,
dos prazos ou dos valores devera ser formalizada por termo aditivo e devidamente justificada
tecnicamente, acompanhada de parecer juridico prévio.

11.3. Apostilamento e Registros Administrativos

VIIl. Poderao ser formalizados por apostila, sem necessidade de termo aditivo, os ajustes que:

a) Nao impliquem alteragéo do valor global, objeto, prazos ou condigdes essenciais do contrato;

b) Se refiram a atualizagdo de valores decorrente de reajuste ou repactuagéo prevista;

c) Tratem de modificagdo de dados cadastrais, contas bancarias ou responsaveis legais;
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d) Visem corrigir erros materiais ou ajustes administrativos de natureza formal.

11.3.1. Tais registros serao incorporados aos autos do processo, nos termos do art. 136 da Lei n°
14.133/2021.

11.4. Reajuste e Reviséo de Precos

I. O valor contratado sera considerado fixo e irreajustavel durante todo o periodo de execugao,
compreendendo todos os custos diretos, indiretos, tributos, encargos e demais despesas necessarias
a plena execucgao da obra.

Il. Podera ser admitida, de forma excepcional, a revisdo contratual para recomposi¢cao do equilibrio
econdmico-financeiro, mediante justificativa técnica e parecer juridico favoravel, nos termos do art.
124, §1°, da Lei n® 14.133/2021, quando ocorrerem:

a) Fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis;

b) Forgca maior, caso fortuito ou interferéncias imprevistas;

c) Aumento extraordinario de custos de insumos essenciais, devidamente comprovado.

lll. A solicitagao de revisao devera ser formalmente apresentada pela contratada, instruida com
planilhas, notas fiscais, indices oficiais € documentos comprobatérios da variagao dos custos, cabendo
a Administracdo analisar a pertinéncia e extensdo da recomposicdo e submeté-la a autoridade
competente.

11.5. Formalizacio e Controle

|. Todas as altera¢des contratuais: unilaterais, consensuais, qualitativas ou quantitativas, deverao ser
formalizadas por meio de termo aditivo, devidamente numerado e incorporado aos autos, com
motivacao expressa, justificativa técnica, orgamentaria e juridica.

II. O érgao contratante devera registrar em processo proprio as razées de fato e de direito que
ensejaram a alteragdo, assegurando a transparéncia, rastreabilidade e controle da despesa publica,
conforme o art. 124, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

12. DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do cronograma
fisico-financeiro.

12.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
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Il. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagcdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteracao social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

12.8. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de balango dos eventos contratuais
ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos e
indenizagdes e multas.

13. DAS GARANTIAS CONTRATUAIS, RESPONSABILIDADE TECNICA, MANUTENCAO DA OBRA
E SUBCONTRATACAO

I. A garantia de execucao contratual, exigida como condicdo para assinatura e fiel cumprimento do
contrato, destinada a resguardar a Administragdo contra inadimplemento durante a execugéo da obra;
II. A garantia de manutencdo da obra, correspondente a responsabilidade técnica da contratada pela

solidez, segurancga e funcionalidade das intervengdes adotadas, valida apds o recebimento definitivo,
pelo prazo legal de cinco anos.

lll. A subcontratacdo, quando admitida, constitui faculdade excepcional condicionada a autorizagéo
expressa da Administracdo, limitada ao percentual e as condi¢cdes definidas no contrato,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execugdo, qualidade e seguranga do
objeto, conforme o disposto nos art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

13.1. Garantia de Execucdo Contratual

I. O contratado apresentara, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura do
Instrumento contratual, comprovante de prestacdo de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogagao.

Il. A garantia de execugao podera ser prestada através das modalidades:

d) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
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registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

e) Seguro-garantia;

f) Fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

[ll. Caso a contratada opte por caugdo em dinheiro, deverdo ser depositados no: Banco: Brasil
Agéncia:XXXX Conta:XXXX com o nome do depositario.

IV. Alinobservancia do prazo fixado para apresentagcédo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

V. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os incisos | e Il do
art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

VI. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do prego global estimado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o prego global da proposta, conforme paragrafo 5° do artigo 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
VII. A garantia de execugado contratual assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
ressarcimento a Administragdo nas seguintes hipoteses:

g) inadimplemento total ou parcial das obriga¢des contratuais;

h) atraso injustificado na execugao do objeto;

i) rescisdo contratual motivada;

j) aplicacdo de multas moratorias ou punitivas;

K) prejuizos decorrentes de danos materiais, financeiros ou técnicos causados a Administragao;

l) descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou relativas ao FGTS, quando couber.
VIII. A execugédo da garantia observara o contraditério e a ampla defesa, nos termos da legislagao
vigente.

IX. Aseguradora devera ser comunicada formalmente pela Administracdo em caso de inadimplemento
contratual, para fins de execugao da apdlice.

X. O garantidor n&o integrara o polo passivo de processo administrativo instaurado para apuragao de
responsabilidades da contratada

XI. A Administragdo podera, a qualquer tempo, executar a garantia para ressarcimento de prejuizos,
nas hipéteses previstas em lei, edital ou contrato.
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XII. A garantia de execugéao contratual é independente de eventual garantia de produto ou servigo, que
sera regida por item proprio do edital ou contrato.

Xlll. A contratada podera substituir a garantia apresentada por outra equivalente e com o0 mesmo valor,
mediante autorizagcdo da Administracdo. Em caso de acréscimo do valor contratual, devera ser
apresentada complementagao proporcional da garantia no prazo de até 10 (dez) dias uteis, conforme
o art. 97 da Lei n° 14.133/2021.

XIV. Quando prestada sob a forma de seguro-garantia, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes, nos termos do art. 97, incisos | e Il da Lei n® 14.133/2021:

a) a apolice devera ter prazo de vigéncia igual ou superior ao do contrato principal, devendo
acompanhar suas prorrogagdes por meio de endossos emitidos pela seguradora;

b) o seguro-garantia permanecera em vigor mesmo se o contratado nao efetuar o pagamento do
prémio nas datas convencionadas;

XV. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

XVI. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugédo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

13.2. Responsabilidade Técnica e Garantia Legal da Obra

I. A contratada sera integralmente responsavel pela boa e fiel execu¢ao do objeto contratual, devendo
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais
empregados, nos termos do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

Il. A contratada devera indenizar a Administragao ou terceiros por quaisquer danos decorrentes da
execugao do objeto contratual, sejam eles materiais, ambientais, morais ou trabalhistas, inclusive os
provenientes de condutas culposas ou dolosas de seus prepostos, empregados, fornecedores ou
subcontratados, respondendo por todas as obrigag¢des que lhes forem imputaveis. Conforme dispde o
Art. 186 da Lei n° 10.406/2002.

lll. E de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as obrigacdes legais
incidentes sobre a execucdo do contrato, especialmente as de natureza fiscal, previdenciaria,
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trabalhista, ambiental e de seguranga do trabalho, eximindo a Administragdo de qualquer
responsabilizagao solidaria ou subsidiaria.

IV. A contratada respondera pela solidez e seguranga da obra executada, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contados do recebimento definitivo, conforme disposto no §6° do art. 140 da Lei n® 14.133/2021
e no art. 618 do Cddigo Civil, devendo reparar, por sua conta, todo e qualquer defeito estrutural,
construtivo ou funcional identificado dentro desse periodo.

V. Caso a contratada se omita ou se recuse a reparar danos, vicios ocultos ou falhas de execugao
detectados durante a vigéncia do contrato ou no prazo legal de garantia, a Administragcdo podera
executar os servigos corretivos por terceiros, as expensas da contratada, que ficara obrigada a
ressarcir integralmente os custos incorridos, inclusive por meio de cobranca administrativa ou judicial,
sem prejuizo da inscrigao do débito em divida ativa, quando cabivel.

VI. Caso a contratada venha a subcontratar parte dos servigcos, ainda permanecera integralmente
responsavel pela execugcdo do objeto, pela qualidade técnica, pela seguranca da obra e pelo
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, legais, trabalhistas e fiscais, nos termos dos arts.
120 e 122 da Lei n°® 14.133/2021.

13.3. Da Subcontratagao

|. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total
do contrato, desde que previamente autorizada pela Contratante, a quem incumbe avaliar se a
empresa subcontratada atende aos requisitos de qualificagdo técnica e regularidade exigidos para a
execucgao das atividades que Ihe forem atribuidas.

Il. E vedada a subcontrataco total do objeto ou da parcela principal da obrigacao, caracterizada como
0 nucleo essencial do contrato.

[ll. Em qualquer hipétese de subcontratacédo, a Contratada permanecera integralmente responsavel
pela execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Administragao pelo rigoroso cumprimento de todas as
obrigacdes técnicas, contratuais, legais, trabalhistas, fiscais e previdenciarias correspondentes a
parcela subcontratada.

IV. A CONTRATADA se obriga a comprovar a Fiscalizacdo a devida capacidade técnica da
subcontratada por intermédio de CAT de execugao de obra e/ou servico similar ao solicitado pela
CONTRATANTE a CONTRATADA, assim como a documentacido necessaria que comprove estar em
dia com suas obrigagdes juridica, fiscal e financeira, sob pena de nao ter a subcontratagao aprovada
pela Fiscalizag&o.
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V. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante,
ou com agente publico que atue na contratagao, fiscalizacdo ou gestdo do contrato, bem como se
cbnjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de tais
agentes, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, arts. 9° e 14.

VI. A autorizagdo para subcontratagdo devera ser formalizada mediante manifestacdo técnica e
parecer juridico favoravel, integrando o processo administrativo do contrato, conforme as disposi¢des
do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Sao obrigacbes da CONTRATANTE, além daquelas previstas no Termo de Referéncia, no
Projeto Basico e na legislagao aplicavel:

14.1.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com o presente Contrato, o Termo de Referéncia e seus anexos técnicos;

14.1.2. Receber o objeto no prazo e nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, no Termo de
Referéncia e no Cronograma Fisico-Financeiro;

14.1.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que sejam substituidos, reparados ou corrigidos, total ou parcialmente, as suas
expensas;

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do Contrato e o cumprimento das obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA, designando formalmente gestor e fiscal, nos termos dos arts. 117 a 120 da Lei
n°® 14.133/2021;

14.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidas neste Contrato, observando o Cronograma Fisico-Financeiro
e o Termo de Referéncia;

14.1.6. Realizar independentemente do percentual de tributo inserido na planilha a retengao na fonte
dos percentuais estabelecidos na legislagéo vigente que é de 5%.

14.1.7. Aplicar a CONTRATADA as sang¢des administrativas cabiveis, devidamente motivadas, em
caso de inexecucgao total ou parcial das obrigagdes contratuais;

14.1.8. Cientificar a Procuradoria do Municipio sempre que houver descumprimento de obrigag¢des
pela CONTRATADA, para adog¢ao das medidas judiciais ou administrativas cabiveis;

14.1.9. Emitir decisdo expressa e fundamentada sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes
relacionadas a execucado do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
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impertinentes, meramente protelatorios ou destituidos de interesse para a boa execugéo do ajuste;
14.1.10. Concluida a instrugdo do requerimento formulado pela CONTRATADA, decidir no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, admitida prorrogagéo motivada por igual periodo, conforme previsao legal;
14.1.11. Notificar os emitentes das garantias contratuais quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, quando for o caso;

14.1.12. Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer alteragdo posterior do projeto que
implique adequacéao ou reprogramacao dos servicos, observando o disposto no art. 93, §2°, da Lei n°
14.133/2021.

14.1.13. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto, nem por danos causados
a terceiros em decorréncia de atos, omissdes ou falhas da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados, direta ou indiretamente envolvidos na execugao contratual.

14.1.14. Compete a CONTRATANTE assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive suas instalagbes
e equipamentos, apresente condicbes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas
de segurancga e saude no trabalho, sempre que os servigos forem executados em suas dependéncias
ou em local por ela designado.

14.1.15. Antes da expedicdo da Ordem de Servigo, devera a CONTRATANTE verificar eventuais
pendéncias, liberar as areas de execucado e adotar todas as providéncias necessarias para a
regularidade do inicio dos servigos.

14.1.16. ACONTRATANTE adotara, durante a execugao contratual, todas as medidas preventivas de
seguranga, ambientais e administrativas que assegurem o cumprimento das normas de engenharia,
de meio ambiente e de segurancga do trabalho previstas no Memorial Descritivo, no Projeto Basico e
no Termo de Referéncia.

14.1.17. ACONTRATANTE, por meio do fiscal do contrato, devera acompanhar a implementacao das
medidas de segurancga, sem que tal acompanhamento implique corresponsabilidade técnica, civil ou
trabalhista pelos atos ou omissées da CONTRATADA.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Obrigagdes Gerais

15.1.1. Executar o objeto do contrato em estrita conformidade com as especificagbes constantes do
Projeto Basico, do Termo de Referéncia, de sua proposta técnica e comercial e dos demais
documentos que integram o processo licitatorio, com a devida alocacdo de empregados,
equipamentos, materiais, ferramentas e utensilios necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
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contratuais, observando rigorosamente as quantidades, padrées de qualidade e prazos estabelecidos.
15.1.2. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, o registro da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou, quando aplicavel, o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), em nome do(s) profissional(is) responsavel(is) pela execugao da obra.

15.1.3. A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE coépia da ART ou RRT devidamente
registrada antes do inicio da obra, a qual devera conter a descricdo completa das atividades técnicas
contratadas e o vinculo com o profissional responsavel.

15.1.4. E vedado o inicio de qualquer servico sem a apresentacdo da ART ou RRT correspondente,
sob pena de suspensdo imediata da execugdo até a regularizagdo, sem que isso gere direito a
prorrogagéo de prazo ou indenizagéao.

15.1.5. A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO)
junto a Receita Federal do Brasil, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n° 2.021/2021 e demais
normativos aplicaveis, apresentando a CONTRATANTE o comprovante de inscricdo no CNO antes do
inicio dos servigos.

15.1.6. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela seguranga, saude e integridade fisica
dos trabalhadores sob sua responsabilidade, devendo cumprir e fazer cumprir todas as Normas
Regulamentadoras (NRs) expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como as normas
técnicas da ABNT, legislagcbes previdenciarias, sanitarias e demais disposigdes legais aplicaveis a
execucao dos servigos.

15.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos ou obras que apresentem vicios, defeitos ou incorrecbes decorrentes de
execugao inadequada ou de materiais empregados em desacordo com as especificagdes contratuais.
15.1.8. Responsabilizar-se por vicios e danos decorrentes da execugcao do objeto, nos termos dos
artigos 14 e 17 a 27 da Lei n° 8.078/1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), podendo a
CONTRATANTE descontar da garantia contratual (quando exigida) ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA o valor correspondente aos prejuizos apurados.

15.1.9. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao integral por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, direta ou indiretamente, obrigando-se a CONTRATADA a
ressarcir imediatamente a Administragdo, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

15.1.10. Utilizar empregados devidamente habilitados e com conhecimentos compativeis com as
atividades a serem executadas, observando as normas trabalhistas e de seguranga aplicaveis.
15.1.11. Apresentar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
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subsequente a execugéo dos servigos, 0s seguintes documentos comprobatérios de regularidade:

I. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

Il. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

[ll. certiddes de regularidade perante a Fazenda Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o domicilio
ou sede da contratada;

IV. Certidao de Regularidade do FGTS (CRF);

V. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

15.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelo cumprimento das obriga¢des decorrentes de Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho, bem como por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias e tributarias, cuja inadimpléncia ndo transfere a CONTRATANTE qualquer
responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

15.1.13. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal, acidente ou fato relevante que se verifique no local da execucéo dos servicos,
prestando todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE e garantindo-lhe acesso
irrestrito ao local e a documentacéo da obra.

15.1.14. Atender imediatamente as determinagdes da fiscalizagao, paralisando qualquer atividade que
nao esteja sendo executada conforme as boas praticas de engenharia ou que coloque em risco a
segurancga de pessoas, bens ou instalagdes, até que as irregularidades sejam sanadas.

15.1.15. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e bens sob sua responsabilidade durante a vigéncia contratual, assegurando a
integridade fisica e patrimonial até o recebimento definitivo da obra.

15.1.16. Organizar e conduzir tecnicamente a execug¢ao dos servigos de modo eficiente e compativel
com as exigéncias do contrato, observando o cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos integrantes do Projeto Basico.

15.1.17. Executar os trabalhos em conformidade com as normas legais, regulamentares e técnicas
aplicaveis, mantendo o canteiro de obras em condi¢gdes adequadas de limpeza, seguranga, higiene e
disciplina, atendendo as determinagdes dos érgaos publicos competentes.

15.1.18. Submeter previamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer proposta de alteragcao dos
métodos executivos que possa implicar modificagdo nas especificagdes técnicas ou de desempenho
previstas no Memorial Descritivo, somente podendo implementa-las apds aprovacgao formal.

15.1.19. Cumprir integralmente as normas relativas a proibigdo do trabalho infantil e protecdo ao
trabalho do adolescente, observando:

Av. Jarbas Passarinho, SN, Centro/ Bom Jesus do Tocantins/PA CEP: 68.525-000
CNPJ: 22.938.757/0001-63



PREFEITURA DE

#%% D0 TOCANTINS | Obras

B0M, - P
S CONSTRUINDD A CIDADE DOS NOSS0S SONHOS!

I. € vedado o trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos;

II. é proibido o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres.

15.1.20. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagcao
exigidas no procedimento licitatorio.

15.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes, documentos e dados obtidos em razdo da
execugao contratual, salvo quando a divulgagao for exigida por autoridade competente.

15.1.22. Arcar com todos os Onus decorrentes de eventuais equivocos no dimensionamento de
quantitativos apresentados em sua proposta, inclusive custos variaveis, como vale-transporte e
insumos complementares, salvo quando configurada alguma das hipoteses de reequilibrio previstas
no art. 106 da Lei n°® 14.133/2021.

15.1.23. Cumprir, além das legisla¢des federal, estadual e municipal aplicaveis, as normas internas de
seguranga da CONTRATANTE, bem como suas determinagdes administrativas complementares.
15.1.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, conforme as
recomendacgdes da boa técnica e as normas pertinentes.

15.1.25. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagao, nos casos em que se constatar descumprimento das obrigacdes ou
inadequacgao técnica do servigo.

15.1.26. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE durante todo o periodo de execucido, com
poderes para representa-la, tomar decisées e responder pelos compromissos assumidos.

15.1.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

15.1.28. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

15.1.29. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

15.1.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
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equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacido das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

15.2. Obrigagbes ambientais da contratada.

15.2.1. As obrigagdes ambientais descritas neste item devem ser integralmente atendidas pela
CONTRATADA durante toda a execugao da obra.

15.2.2. Tais obrigagdes nao se limitam as disposi¢cées aqui elencadas, devendo a CONTRATADA
cumprir todas as exigéncias, normas e regulamentagbes técnicas constantes no item 2 -
Fundamentacdo Legal e Normativa da Contratagdo deste Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras normas ambientais, técnicas e de seguranca que venham a ser aplicaveis a natureza do objeto.
15.2.3. As diretrizes contidas no item 12 — Sustentabilidade Ambiental e Acessibilidade do Estudo
Técnico Preliminar foram integralmente consideradas para a elaboragao das presentes obrigagdes
ambientais, que passam a ter carater vinculante e contratual, em conformidade com o disposto nos
arts. 5°, inciso XIlI, 25, §3° e 45 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.4. Em atendimento ao art. 45 da Lei n° 14.133/2021, as licitagcbes e contratacdes de obras e
servicos de engenharia observarao, especialmente, as seguintes exigéncias:

I. disposigao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pela execug¢ao das obras
contratadas, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e a Lei n° 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sélidos);

Il. mitigacdo e compensagao ambiental decorrentes das intervengdes, observadas as condicionantes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes no processo de licenciamento ambiental, quando aplicavel;
[lI. utilizagao de produtos, equipamentos e servigos que favorecam a redugéo do consumo de energia
e de recursos naturais, priorizando solugdes sustentaveis, materiais de baixo impacto ambiental e
sistemas de eficiéncia energética.

15.2.5. Geragéao de Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCC).

I. A CONTRATADA devera elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil (PGRCC), conforme a Resolugdo CONAMA n° 307/2002, a Lei n° 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos) e o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos,
quando existente;

II. O PGRCC devera contemplar medidas de redugao, segregacgao, reaproveitamento, reciclagem e
destinagao final ambientalmente adequada dos residuos gerados, assegurando rastreabilidade e
controle de volumes;
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[ll. Nos termos dos arts. 3° e 10 da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, a CONTRATADA devera garantir
a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos Classe A de preservagao
de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, dispostos de modo a permitir sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (sem tecnologia economicamente viavel de reciclagem): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados e destinados de acordo com as normas especificas aplicaveis;

IV. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor residuos originarios da obra em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ou areas
protegidas por lei, bem como em locais n&o licenciados.

15.2.6. Emissbes Atmosféricas e Poluicao do Ar

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar as emissdes atmosféricas e minimizar a poluicdo do ar decorrente das atividades de obra,
observando o disposto na Resolugdgo CONAMA n° 382/2006, na Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1/2010, e nas normas técnicas da ABNT aplicaveis, especialmente as que tratam da medicéo e
controle de particulados e qualidade do ar.

15.2.6.1. AS MEDIDAS MINIMAS OBRIGATORIAS INCLUEM:

I. Manter em boas condi¢cdes de uso todos os equipamentos, veiculos e maquinas empregados na
execucado da obra, realizando manutencdo preventiva e corretiva peridodica, de modo a garantir
eficiéncia na queima de combustiveis e reduzir a emissdo de gases e materiais particulados;

Il. Implementar o controle de poeira e dispersao de particulados, principalmente nas areas de
terraplenagem, vias de acesso, canteiros de obra e locais de armazenamento de materiais, mediante
aspersao de agua, telas, tapumes, barreiras fisicas ou outras praticas equivalentes;

lll. Planejar o transporte e a logistica de insumos e residuos, evitando o excesso de trafego pesado e
a circulagdo desnecessaria de caminhdes, de forma a reduzir o consumo de combustivel e as
emissdes associadas;

IV. Proibir a queima de materiais e residuos no canteiro de obras, devendo toda sobra de material,
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entulho, restos de madeira, plasticos ou combustiveis ser descartada conforme o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) e em locais devidamente licenciados;

V. Adotar medidas de contengao e protecdo em areas sensiveis, proximas a residéncias, escolas,
unidades de saude ou equipamentos publicos, utilizando tapumes, lonas ou barreiras fisicas que
impecam o carreamento de poeira e particulados;

VI. Evitar atividades simultaneas de alto potencial de emissdo, como demoli¢do e terraplenagem,
quando houver ventos fortes ou periodos de baixa umidade, a fim de reduzir a dispersdo de material
particulado no ar;

VII. Registrar e monitorar as agdes de controle ambiental relativas a qualidade do ar e as emissdes
atmosféricas, mantendo relatérios e comprovantes a disposicao da fiscalizagdo municipal e dos 6rgaos
ambientais competentes.

VIII. Essas acbes visam assegurar a conformidade da execugédo com os limites maximos de emissao
de poluentes atmosféricos estabelecidos na Resolugado CONAMA n° 382/2006, bem como reduzir a
poluicao difusa, proteger a saude publica e garantir o conforto ambiental da populagao do entorno.
15.2.7. Controle de Ruidos e Vibragdes

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para
controlar os niveis de ruido e vibragdo gerados pelas atividades de obra, em estrita observancia a
Resolugdo CONAMA n° 001/1990, a Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1/2010, e as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 10.151:2019 e NBR 10.152:2017), que
estabelecem os critérios e limites de pressao sonora em ambientes internos e externos.

15.2.7.1. As medidas minimas obrigatérias incluem:

I. Manter em perfeito estado de conservagdo e funcionamento todos os equipamentos, motores,
geradores e ferramentas, realizando manutencgao periddica para evitar ruidos excessivos e vibragdes
estruturais;

Il. Instalar barreiras fisicas, tapumes, mantas acusticas ou cortinas sonoras em areas de impacto ou
proximidade com residéncias, escolas, unidades de saude, prédios publicos ou areas sensiveis,
minimizando a propagacao sonora e o desconforto ambiental;

[ll. Planejar e organizar as atividades mais ruidosas para horarios diurnos, preferencialmente entre 8h
e 17h, evitando perturbagao das comunidades vizinhas e respeitando eventuais restricbes municipais
de ruido;

IV. Fornecer Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) adequados aos trabalhadores expostos, em
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego,
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especialmente NR-06 (EPI), NR-09 (PGR) e NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente na Industria da
Construgao);

V. Realizar medi¢des periddicas dos niveis de ruido com equipamentos calibrados, conforme os
procedimentos da ABNT NBR 10.151:2019 — Acustica — Medicédo e avaliagdo de niveis de pressao
sonora em areas habitadas, registrando os resultados e mantendo-os a disposig¢édo da fiscalizag&o
municipal e ambiental;

VI. Adotar medidas preventivas e de mitigacdo de vibragdes estruturais, especialmente em areas
préoximas a edificagdes existentes, realizando, quando solicitado, inspegao prévia e registro fotografico
do entorno para fins de controle de eventuais danos causados;

VII. Proibir a queima, percussao, corte ou uso de equipamentos de alto impacto sonoro fora dos
horarios permitidos ou sem o controle adequado, devendo sempre priorizar o método construtivo
menos ruidoso e menos vibrante disponivel,

VIII. Implementar um registro de controle ambiental de ruidos e vibragdes, contendo a identificagédo
das atividades geradoras, os horarios de execug¢ao, os métodos de controle adotados e os resultados
das medigdes realizadas, para acompanhamento pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

IX. As acbes deverao assegurar que os niveis de ruido e vibragao nao ultrapassem os limites maximos
previstos nas normas da ABNT e na Resolugdo CONAMA n° 001/1990, preservando o bem-estar da
populacao do entorno, a integridade das edificagbes vizinhas e as condi¢gbes de trabalho seguras para
0s operarios da obra.

15.2.8. Preservagao da Vegetacéao e do Solo

I. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para a
preservacdo da vegetagao e do solo, prevenindo a degradagao ambiental e garantindo o manejo
adequado dos materiais, residuos e substancias utilizados durante a execucéo da obra.

Il. Deverao ser observadas, cumulativamente, as normas constantes do item 2 — Fundamentacgao
Legal e Normativa da Contratacdo deste Termo de Referéncia, especialmente as Resolugdes
CONAMA n° 307/2002, n°® 001/1990 e n°® 382/2006, a Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de
Residuos Sdlidos), a Lei n°® 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente).

15.2.8.1. As medidas minimas obrigatérias incluem:

I. Nao despejar residuos sélidos, aguas servidas, efluentes ou substancias contaminantes diretamente
sobre o solo ou nas redes pluviais, adotando procedimentos seguros de coleta, contengédo e
destinagao final, em conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC);
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Il. Planejar o armazenamento e manuseio de materiais de construgdo em areas niveladas, drenadas,
sinalizadas e impermeabilizadas, de forma a evitar infiltracbes, derramamentos ou contaminagao do
solo e das aguas subterraneas;

[ll. Implantar barreiras fisicas e dispositivos de protecdo, como valas de contencéo, sarjetas e sistemas
provisérios de drenagem, para prevenir erosao, assoreamento, carreamento de sedimentos e
escorrimento superficial;

IV. Preservar ao maximo a vegetacao existente no local da obra, limitando a supressao vegetal as
areas estritamente necessarias a execugao dos servigos, com recomposi¢cao vegetal ou paisagistica
das areas eventualmente afetadas, conforme determinacdo dos érgdos ambientais competentes;

V. Destinar corretamente o solo excedente e os materiais provenientes de escavagao, priorizando o
reaproveitamento em outras frentes de servigo ou o transporte para areas devidamente licenciadas,
vedada a disposigcdo em locais de “bota fora”, margens de rios, encostas, areas de preservagao
permanente ou terrenos n&o regularizados;

VI. Realizar o manejo adequado de dleos lubrificantes, combustiveis, solventes e produtos quimicos,
utilizando recipientes apropriados, locais cobertos e sinalizados, com piso impermeabilizado, de modo
a impedir contaminagao do solo e dos cursos d’agua;

VII. Adotar procedimentos emergenciais de contengao e limpeza imediata em caso de derramamentos
ou acidentes ambientais, comunicando o fato a fiscalizagdo e, quando necessario, aos 0Orgaos
ambientais competentes;

VIII. Evitar a compactacao excessiva do solo, planejando o trafego interno de maquinas e veiculos e
restringindo o acesso a areas nao operacionais, a fim de manter a capacidade natural de infiltragédo e
drenagem;

IX. Manter registro documental das ac¢des de preservagao e recuperacao do solo e da vegetacdo, bem
como das destinagdes de materiais e residuos, disponibilizando os comprovantes a fiscalizagao do
contrato e aos 6rgaos de controle ambiental.

X. Essas medidas tém por finalidade garantir o equilibrio fisico e ecoldgico do terreno, a integridade
da vegetagcado remanescente e a sustentabilidade ambiental da execugdo da obra, conforme os
principios previstos no art. 5°, inciso XIll, da Lei n® 14.133/2021, e nas normas do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA.

16. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

I. Der causa a inexecucéao parcial do contrato;
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II. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Ill. Der causa a inexecuc¢ao total do contrato;

IV. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI. Nao celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl. Ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

VIII. Apresentar declaragao ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a dispensa eletrbnica ou execugao do contrato;

IX. Fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

X. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos I, lll, IV, V,
VI e VIl do subitem 6.1 deste contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave (art. 156, §4°, da Lei);

lll. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
incisos VIII, IX, X, XI e Xll do subitem 6.1 deste contrato, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos I, lll, 1V, V, VI e VII, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei). IV. Multa:

a) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto;

16.3. A aplicagao das sang¢des previstas neste Contrato n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°).
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16.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°).

16.5. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157).

16.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

16.7. A aplicacao das sancgodes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.8. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados (art. 156, §1°):

I. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il. As peculiaridades do caso concreto;

lll. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

16.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagcbes e contratos da Administragcao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.10. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

16.11. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no
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Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no d&mbito do Poder Executivo Federal
(art. 161).
16.12. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacido na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.
17. ADEQUACAO ORCAMENTARIA. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “j’, da Lei n° 14.133/2021)
I. A despesa sera consignada a seguinte dotagdo orgcamentaria: Exercicio 2026 Projeto
1111.154510003.1.007 Const. Manut. Pavimentacao, Sinal. Meio Fio Sarjeta e Calcada em Vias
Urbanas, Classificagao econdmica 4.4.90.51.00 Obras e instalacoes.
II. A despesa estd amparada na seguinte dotagdo orgamentaria municipal:
[ll. A execucao do objeto observara as disponibilidades financeiras, sendo os desembolsos realizados
em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro, que servira como referéncia para as medigcdes
e liberagcdes de pagamento.
IV. Os valores necessarios a execucao contratual estdo devidamente previstos na Lei Orcamentaria
Anual (LOA) e compatibilizados com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias
(LDO) do Municipio de Bom Jesus do Tocantins/PA a, em atendimento ao disposto no Il do artigo 16
da Lei Complementar n® 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
18. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢gbes contidas na Lei n°
14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais
dos contratos.
19. DO FORO
E eleito o Foro da Comarca de Marabas/PA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste
Termo de Contrato que ndao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°
14.133/21.

Bom Jesus do Tocantins/PA 09 de setembro de 2026.

Heins Alfred Loebens Igor Souza Brandéao
CREA/PA 1518161383 Matricula Responsavel Técnico
Responsavel Técnico 22317

Ronaldo dos Santos Silva
Secretario Municipal de Obras
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