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MAPA DE RISCOS — PAVIMENTAÇÃO DE UMA RUA SEM DENOMINAÇÃO 
OFICIAL EM INTERTRAVADO NO DISTRITO DE CANTAGALO 
(LOCALIDADE DE CORREIAS), ACARAPE-CE 

Este documento foi elaborado em conformidade com a Lei n° 14.133/2021. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
Objeto: Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertrav 
Distrito de Cantagalo (localidade de Correias). Acarape-CE 
Natureza: Obra de Engenharia 
Unidade Gestora: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente doMunicípio de 
Acarape/CE 
Valor Estimado: R$ 881.261,30 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Duzentos e Sessenta e 
Um reais e Trinta centavos) 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Lei n° 14.133/2021, arts. 6°, 18, 22, 103e 104. 
Entendimentos consolidados do Tribunal de Contas do Estado do Ceará — TCE-CE. 

3. OBJETIVO 
Assegurar gestão preventiva dos riscos, economicidade, eficiência, transparência e 
segurança jurídica. 

4. METODOLOGIA 
Classificação por natureza, fase, probabilidade, impacto, responsável e medidas 
mitigadoras. 

5. MATRIZ DE RISCOS 
Risco de projetos incompatíveis — mitigação: revisão técnica. 
Risco de interferências ocultas — mitigação: vistorias e registro formal. 
Risco de atraso — mitigação: cronograma e fiscalização. 

0110 
Risco de custos adicionais — mitigação: controle de aditivos. 
Risco de acidentes — mitigação: cumprimento das NRs. 
Risco ambiental — mitigação: PGRCC. 
Risco de materiais inadequados — mitigação: inspeção e rejeição. 
Risco de falha na fiscalização — mitigação: designação formal de fiscal. 

5.1 MATRIZ DE RISCOS (PROBABILIDADE x IMPACTO) 
A presente Matriz de Riscos foi elaborada conforme práticas recomendadas pelo TCE-
CE, classificando os riscos identificados segundo a probabilidade de ocorrência e o 
impacto potencial sobre a execução da obra, permitindo priorização e tratamento 
adequado. 

RUA JOSÉ GUILHERME COSTA, 100 CENTRO - ACARAPE-CE 
CEP: 62785-000 1 CNPJ: 23.555.170/0001-38 



GOVERNO NIVN.CI RAL 

Arilia,  A.PC°
II- nova 1~U:c contim.m. 

ID Descrição do Risco Probabilidade Impacto Nive4o Risco Responsável 

R.1 
Incompatibilidade ou 
falhas de projeto. Média Alto Alto Contratante 

R.2 
Interferências ocultas na 
edificação. Alta Médio Alto Compartilhado 

R.3 
Interferência no 
funcionamento da 
pavimentação. 

Média Alto Alto Contratada 

R.4 
Atraso no cronograma da 
obra. Média Alto Alto Contratada 

R.5 Custos adicionais não 
previstos. Baixa Alto Médio Contratante 

R.6 Acidentes de trabalho. Média Alto Alto Contratada 

R.7 
Destinação inadequada 
de resíduos. Baixa Médio Médio Contratada 

R.8 
Uso de materiais fora das 
especificações. Média Médio Médio Contratada 

R.9 
Falhas na fiscalização 
contratual. Baixa Alto Médio Contratante 

Critério de Classificação do Nível do Risco: 
Baixo: impacto limitado, facilmente controlável; 
Médio: impacto relevante, exige monitoramento; 
Alto: impacto significativo, requer ações preventivas e corretivas imediatas. 

6. ALOCAÇÃO DE RISCOS 
Contratante: planejamento e fiscalização. 
Contratada: execução, segurança e materiais. 
Compartilhado: eventos imprevisíveis. 

7. CONCLUSÃO 
O Mapa atende as boas práticas de governança pública. 

Assinado de forma digital ENG. CIVIL ANTONIO 
por ENG. CIVIL ANTONIO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: Pavimentação de uma Rue Sem Denominação Oficial em Intemavado DATA 07/D1,2026 BDI 22.37% 

ACARAPE 
no Distnto de Cantaaalo (localidade de Caerasi. Acaram-CE roeste 

SEMPRA 028 SEM DESORERAÇÂO 

NOM 

114.15% 71.31% oestorAo: Pavenentaçao em intedravado na kcandade de Ceenes. no Deanto de 
CantaGato 

5,N.4P, 2025'09 SEM DESONERKAO 115.15% 71,84% 
C . PROPINA 0.00% 0.00% 

• 

1. Serviços Preliminares 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

A empresa contratada para executar a obra deverá colocar uma PLACA PADRÃO RA em local vi e de 
fácil acesso. O modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal ou pelo órgão financiador, e a dimensão deverá 
obedecer o previsto no orçamento. 

1.2. C2741 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO (UN) 

Devera ser retirada do vazamento de tubulações de agua o qual podem ser danificadas durante a execução da 
Obra. 

1.3. 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

(M) 

OBJETIVO 

Definir os critérios e procedimentos técnicos para a remoção manual de cercas e mourões, com descarte 
adequado dos materiais removidos, sem reaproveitamento, garantindo segurança, limpeza da área e preparação 
do terreno para novos usos ou intervenções. 

2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço consiste na retirada manual de cercas de arame farpado, liso ou telas metálicas, com seus respectivos 
mourões de madeira, concreto ou metálicos, incluindo a escavação para retirada das bases e o transporte dos 
resíduos para destinação final. 

3. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.1 Equipamentos Manuais 

Alavancas, cavadeiras, enxadas e pás 

Alicates de corte e chave de fenda 

Martelos e marretas 

Carrinhos de mão 

3.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

Luvas de segurança 

Óculos de proteção 

Botas de segurança com bico de aço 

Capacete de proteção 

ANTONIO AIRTON """" "'"" '"" 
CANUTO 

ANN3A10 ~Oh 000/10 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
let OGRA: DATA i 07f012026 ROI i 22,37% Parimenteçao de uma Rua Sem Denommaçao Oficial em Intenravado 

ACARAM 
no Distrito de Contagie° (localidade de Cataras). Merece-CE 

sE, F,, 
tiegsAo 

02$ x ,..,,,,--,,,H,,,o, 
nom . - -ises 

--- -- - 
i 14.10% - 71.31% 

DESCRIÇÃO: eavenentaçaie em ~vedo na tecalcado de Uniras. no Distrito de 
CaraGolo 

SietePi 202909 sem DESOHERAÇÀO 115.10% 71.84% 
C44-44.444.1 

41qoaa PROPRIA 0.00% 0.00% 

Máscara contra poeira (em caso de material deteriorado) 

4. PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

4.1 Isolamento e Sinalização 

Sinalizar o local com fita de isolamento ou placas de advertência. 

Garantir que a área esteja livre de circulação de pessoas não autorizadas. 

4.2 Corte e Remoção da Cerca 

Cortar os arames ou elementos de ligação com o auxilio de ferramentas manuais. 

Enrolar e organizar o arame para facilitar a remoção e evitar acidentes. 

4.3 Retirada dos Mourões 

Escavar em torno da base dos mourões (madeira, concreto ou metal) até que fiquem soltos. 

Retirar os mourões com o auxílio de alavanca ou força manual. 

4.4 Limpeza e Descarte dos Materiais 

Os materiais devem ser empilhados e transportados até o ponto de descarte ou armazenamento temporário. 

ão haverá reaproveitamento dos elementos retirados — devem ser destinados a local de descarte autorizado ou 
aterro, conforme diretrizes ambientais locais. 

5. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO 

O serviço será aceito mediante inspeção da área e verificação da completa remoção dos elementos (fios, telas, 
mourões e resíduos) e ausência de restos no local. 

O local deve ser entregue limpo e desobstruído, em condições adequadas para os próximos serviços. 

6. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita em metros lineares (m) efetivamente removidos, considerando todo o conjunto de cerca e 

mourões. 

Inclui: mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e destinação final dos resíduos. 

7. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

NR-18 — Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

NR-06 — Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

AN TOMO AIRTON ~eia. 

CANUTO 130.1, 1~71011.07 
".." DORTA:22487908807 Reaõer 3020 001 21114 



ACARAPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
013Rk. Pavimente* de ume Rue Sem Denominedéo Dedal aro Imertravado 

no Destnto de C.entioak> (oe:alidade de Caorms). Acereoe -CE 
DATA : 070120215 BOI: 22.37% 

SEINfRA 028 SEM DES031~0 

Nair mis,

7, 31% oeacitár,Ao: Prevrmenta0to em miertravado na localrdade de Moeras. no DIS0103 de ' , 4 , 5% 
CantaGsdo 

SN/Oh 2328709 Sal Of_SONE.RAÇA0 1,5.1" 71.M% 

PROPMA 0.00% 0.00% 

Resoluções CONAMA referentes à destinação de resíduos sólidos de construção 

Regulamentos municipais e estaduais para descarte de resíduos 

8. RESPONSABILIDADES 

O serviço deverá ser executado por equipe treinada e com acompanhamento técnico. 

Todo o processo deve ser feito com atenção à segurança e ao meio ambiente. 

O executor será responsabilizado por quaisquer danos causados a estruturas próximas, acidentes ou descarte 
inadequado. 

2. Terraplanagem 

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Será executado o aterro manual do solo conforme área prevista em projeto/orçamento, devendo o solo ser 
compactado a cada 10 cm de altura. 

O serviço aqui descrito será medido em M3. 

3. Pavimentação 

3.1. 105727 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3) 

MEMORIAL DESCRITIVO 

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES — ESPESSURA 10 CM 

1.1 OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade definir os critérios técnicos para execução da base de 
pavimento utilizando brita graduada simples (BGS) com espessura final compactada de 10 cm, obedecendo às 
orientações dos manuais do DNIT, normas da SOP-CE e NBR's vigentes (ABNT), aplicáveis às camadas 
granulares de pavimentação. 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Distrito de CantaGalo - Acarape-CE 

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Antes do inicio da execução da base de BGS, deverão ser concluídos: 

Terraplenagem e compactaçao ao suDieno; 

Execução e compactação da sub-base (caso prevista); 

Limpeza da superfície; 

~nado de dom. depeei em
ANTONIO AIRTON ~TOMO A811'034~0 
CANUTO oorrAmenouo 

remo do Adot. Ambas 
DORTA:22487908807 202508, .7 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: Pewnentedio de U8'.8 Rua SOM Oenommeeto Oficial em 'men/evado DATA: 07i01 OD26 BOI 22,37% 

ACARA?! 
no ~to de Centacaio ftocaedade de Caelms), Acaraoe•CE 

SE INF RA 

VERS1/0 

028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 
DESCRIÇÂO: Paeeneregdo em neere~do na locabdade d Caras. no Ddeire de 

CantaGalo 
seiep. anwee sEe. DESONERAÇÃO 'S., 0% 71.84% 

PROPR:A 0.00% 0,00% 

Instalação de marcos de nível e estacas de referência; 

Verificação da conformidade geométrica da plataforma. 

1.4 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
_ - 

A base será executada com brita graduada simples, material granular compci6 por agregados britados, sem 
adição de finos de preenchimento, atendendo às faixas granulométricas do DNIT-ES 141/2010. 

O material deverá apresentar: 

CBR 2 80% (compactado com energia Proctor Normal); 

Expansão 5 1,0%; 

Massa específica aparente seca 22,10 g/cm3; 

Índice de Suporte Califórnia compatível com função estrutural da base. 

A execução da camada obedecerá à seguinte sequência: 

Transporte do material até o local da obra; 

Espalhamento uniforme da brita graduada em camada única de 10 cm compactada; 

Umidificação adequada do material (± teor ótimo de compactação); 

Compactação com rolo pneumático ou vibratório até atingir 2.  100% do Proctor Normal (NBR 7182); 

Verificação da espessura e da densidade in situ por ensaio (NBR 9895): 

Regularização e acabamento da superfície para receber a camada de revestimento. 

1.5 EQUIPAMENTOS PREVISTOS 

Motoniveladora; 

Rolo compactador vibratório de 10 a 12 toneladas; 

Caminhão-pipa para umidificação; 

Caminhões basculantes para transporte do material; 

Ferramentas manuais para acabamento. 

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Atendimento à granulometria conforme DNIT-ES 141/2010; 

Compactação à: 100% Proctor Normal (NBR 7182); 

Espessura compactada de 10 cm ± tolerância de projeto (5 1,0 cm); 

Regularidade superficial adequada (régua de 3 metros com desnível 5 10 mm); 

""."" 69"  P."ANTONIO AIRTON &MOMO ~TEM CAARRO 
CAN UTO DORTA 22.4, 008807 

DORTA:22487908807 """ Ad".0.N~ 2025001/11$u 



AC.ARAPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
08FtA: Prienenbacio de uma Rua Sem DenOnuntcao Oficial em Intersavado 

00 Cistrao de Careadab (to icada de Caekal). Acaraoe-CE 
DATA : 07/01,2926 : 22.37% 

"MU 

SEINFArk 028 Sai DESONERAC80 

PIORA 

114.15% 

- 

71.31% onatiçÃo: Parementecao ern ~travada na ~cada de Carldr05, no Merco de 
CantaGaSo 

s KAP; 202549 DESCRE RAÇA° 115.10% 7400% 

00^4.401•4 
4nona oa0PRo. ao" 0.00% 

Umidade dentro da faixa ideal de compactação; 

Rejeição do material fora de especificação. 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONSTRUÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) — ESPESS DE 10 CM 

NOME DO SERVIÇO: 

Execução de base com brita graduada simples com espessura final compactada de 10 cm 

NORMA DE REFERENCIA: 

NIT-ES 141/2010 — Pavimentação — Base de brita graduada 

SOP-CE (Especificações Técnicas de Pavimentação) 

NBR 7182: Compactação 

NBR 7181: Granulometria 

NBR 9895: Determinação da massa especifica e absorção 

NBR 8681: Ações em estruturas 

NBR 6502: Solos — Terminologia 

MATERIAL ESPECIFICADO: 

Brita graduada simples (BGS), composta por brita 1, brita 2 e pó de pedra. 

Faixa granulométrica conforme DNIT-ES 141/2010 — Faixa A ou B; 

Isenta de materiais orgânicos, torrões de argila ou partículas friáveis; 

CBR k 80% com compactação Proctor Normal. 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

Espalhamento em faixa contínua, com largura mínima de 3 metros; 

Umidificação com teor de umidade próximo ao ótimo; 

Compactação com rolo liso vibratório ou pneumático até densidade k 100% Proctor Normal; 

Nivelamento e acabamento com motoniveladora; 

Liberação para a próxima camada após aprovação do controle tecnológico. 

CONTROLE TECNOLÓGICO: 

Ensaio de compactação (NBR 7182); 

Ensaio de CBR (DNIT-ME 049/94); 

ANTONIO AIRTON 
CANUTO 
DORTA:22487908807 

Ars.nado d.5oros.. chporel por 
41147044,0 NRTON CANUTO 
00rA.22487.1041•07 
Vertia do Adobo Acrobat 
Roam, 2020 005 21184 



MEMORIAL DESCRITIVO 
lek OBRA: Ptiementegbo Oe ume Rue Sem Deforninego 011elel em Intercavaao DATA : 07/0132026 BOI : 22,37% 

ACARAPE 
no Docreo cte Canlaciab (localidade de Cultas). Acame-CE reate , , VIRMO NORA ' 

DESCReÇÃO, P3v0,0atnée ern .ded,  na 1 1.dede da Cee'reS• ne DÉS" d de
cantaGato SEINFRA 328 SELl'OESONERACÃO 114.15% 71.31% 

5~1 525860664 DESONERAÇÃO 115.1" 71.134% 

PROPR1A 015% 0,00% 

Ensaio de granulometria (NBR 7181); 

Ensaio de densidade de campo (DNIT-ME 093/94); 

Medição de espessura com testemunhos ou calagem. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO; 

Medição por metro cúbico (m3) compactado; 

Pagamento mediante apresentação de boletim de medição e laudos de controle tecnológico 

3.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

As operações de escavação compreendem: 

- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a profundidade indicada no projeto e/ou na memória 
de cálculo; 

- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; 

Os materiais de 10 categoria compreendem os solos em geral. residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado. 

3.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

Especificação: 

Durante a execução dos serviços, devido a pavimentação será necessário o transporte de material para a Obra. 

A medição da distância média de transporte (D.M.T) ocorrerá no ponto de origem dos materiais e se encerra no 
ponto de descarga dos mesmos. 

O trajeto escolhido e adotado para a caracterização do D.M.T. deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Sob critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser solicitado pela mesma a remoção de quaisquer equipamentos que não 
estejam em concordância para a execução do serviço e que não correspondam aos valores de produção 
previamente estimados. 

O veiculo de transporte deve ser dotado de lona de proteção com elásticos devidamente amarradas ao corpo da 
caçamba de maneira a evitar o espalhamento de material particulado/pulverulento em via pública em atendimento 
a legislação ambiental e de segurança em vigor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será feita pelo volume medido no camiahão, expresso em metro cúbico, m3. A critério da 
FISCALIZAÇÃO, a medição poderá ser feita em metro cúbico, m3, medido no aterro, multiplicado pelo coeficiente 
de embotamento. Para tanto. caberá ao CONTRATADO executar o ensaio de emoolamento. com 

acompanhamento da FISCALIZAÇÃO 

3.4. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ 
TRÁFEGO PESADO (M2) 

A execução de pavimentação em piso intertravado consiste no assentamento de blocos sobre um colchão em 
areia ou arisco/pó de pedra, com posterior compactação. 

ANTONIO AIRTON A"'".x. da """' "" P"' 

CANUTO CORTA. 22.07905.007 
ANION:0 ARTON CANt. TO 

DORTA:22487908807 ""."" do " 0" ""`"'"` Reade, 7025001x 



ACARAPE 

OCRA: PaInmentação de uma Rue Sem 0en3mineçao O8de em Ireerrevedo 
no Destrdo de Caresoalo ddaeidade de Cadmia Acarare-CE 

a/ 
C77/9  

IMEMORIAL DESCRITIVO 
" Pau: 72.37% DATA . 07+01,2026 

DESCRIÇÃO: Pawnentação em Intedravadono koosloade de Caenes. no Disado de 
emulo:0o 

NOM 
MEMORA 028 SEM DESONERAÇÁO 114.15% 71.31% 
51,44P1 2025109 SEM 7ESCN€R9ÇA0 115,1" 71.84% 

"Iva. PROPR./. 000% 5100% 

Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou sub-leito devidamente compactado e regularizado. 

Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos. 

A execução da pavimentação terá inicio somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da 
camada subjacente ao colchão. 

A fiscalização só autorizará o início desse serviço após a execução dos meios fios que delimitam a área do 
pavimento. 

O material deverá ser espalhado em uma camada uniforme com espessura 

conforme projeto sobre a sub-base ou o sub-leito, ocupando toda a largura da plataforma. 

No caso de mistura, a homogeneização será executada mecanicamente, utilizando-se equipamento adequado 
(moto niveladora e grade de disco). 

Quando a área a ser pavimentado não justificar a mobilização de equipamentos, a 

Fiscalização poderá permitir a homogeneização manual. 

Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material impróprio ou 

prejudicial, o mesmo deverá ser removido, correndo os encargos dessa colocação 

e remoção por conta da executante. 

Todos os a serem utilizadas deverão apresentar-se em perfeito estado, sem apresentar vestígios de 
decomposição. 

Os "panos" serão executados acompanhando linhas estendidas entre as "mestras". 

A compactação se dará através da utilização de placa vibratória(tipo sapo). 

Utilizar apenas Blocos VIBROPRENSADOS. 

O serviço aqui descrito será medido em M2. 

3.5. C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1.00 x 
0,35 x 0,15m) (M) 

Deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões 
estabelecidas. 

Uma vez concluída a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os recalques 
produzidos pelo apiloamento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio material escavado, 
devidamente apiloada, em operações contínuas até chegar ao nível desejado. 

Os meios-fios terão dimensões de 1,00 x 0,35m x 0,15m, serão pré-moldados em concreto fck mínimo de 
13,5mpa, serão vibrados mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada de modo a 
garantir uniformidade e aparência de concreto aparente. A parte frontal do meio fio será chanfrada de modo a 
garantir uma dimensão maior na base do meio fio na posição vertical. 

ANTONIO AIRTON
CANUTO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

ACARAM 
08RA: Otramentação O* urna Rum Sem Danam**. 04cee em Intertravado 

no Dielreo de Canoualo flocaSdade de Caerasl. Aranwe-CE 

DESCRIÇÃO: PaNnmentado em reartravad, na locablau de Caurim. no Nonto de 
cantaGwo 

DATA : 07R)1/2D26 BOI: 22,37% 

ENRIMO ..*PM:4 44014 
SEINFRA 028 SETA DESONERAÇÁO 114,18% 71.31S 

Saroil 2325e09 SEM O ESOIJERACÃO 115.108. 71.18% 

CaN8.8.• PROPR1A o." 4074 

. 

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e 
com a superfície alisada com colher de pedreiro ou 

outro equipamento. 

O serviço aqui descrito será medido em M. 

3.6. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

Especificação: 

Durante a execução dos serviços, devido a pavimentação será necessário o transporte de material para a Obra. 

A medição da distância média de transporte (D.M.T) ocorrerá no ponto de origem dos materiais e se encerra no 
ponto de descarga dos mesmos. 

O trajeto escolhido e adotado para a caracterização do D.M.T. deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Sob critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser solicitado pela mesma a remoção de quaisquer equipamentos que não 
estejam em concordância para a execução do serviço e que não correspondam aos valores de produção 
previamente estimados. 

O veículo de transporte deve ser dotado de lona de proteção com elásticos devidamente amarradas ao corpo da 
caçamba de maneira a evitar o espalhamento de material particulado/puiverulento em via pública em atendimento 
a legislação ambiental e de segurança em vigor. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será feita pelo volume medido no caminhão, expresso em metro cúbico. m3. A critério da 
FISCALIZAÇÃO, a medição poderá ser feita em metro cúbico, m3, medido no aterro, multiplicado peio coeficiente 
de empolamento. Para tanto, caberá ao CONTRATADO executar o ensaio de empolamento, com 
acompanhamento da FISCALIZAÇÃO 

3.7. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Será executado o aterro manual do solo conforme área prevista em projeto/orçamento, devendo o solo ser 
compactado a cada 10 cm de altura. 

O serviço aqui descrito será medido em M3. 

4. Equipe de Topografia 

4.1. 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes e exigências técnicas para a execução de 
sorviçoe do auxiliar do topografia, com foco om lovantamontoo planialtimatricos o cadaatraia, o Gorem utilixodoe 

em projetos de infraestrutura urbana, obras civis e regularizações fundiárias no Municipio de Acarape. 

2. ESCOPO DO SERVIÇO 

O Auxiliar de topografia devera auxiliar o Topografo nos diversos serviços necessários para a entrega do objeto 
final. 

ANTONIO AIRTON ."'"'" h ""' "" ANTONIO AIRTON CANUTO 
(ANOTO OORTA22417901807 

DORTA:22487908807 ve"" °°"`"' 1/4""°'" Readtr 2025 00 1 ,21159 



MEMORIAL DESCRITIVO 
lek 

ÁtÁÀPÊ 
Iftramdaiaanara 

OBRA: Prernereação de "8 Rua Sem Declamação Ofireai em !macerado 
f,0 0430110 de Cantaccolo cloccadaee da Casem). Acarare-CE 

DATA : 0710112028 Boi : 22,37% 

PONTE 
- SE84FRA 

VM:140

028 SEM DESONERAÇÃO 
.;:09#W8:,~1:. ' 

114,15% 71.31% oFeteogçÃO: Fermentação em recreavam na loteio:Ude de Cacas. no Daereo de 
CantaGaio 

Sweat 2:125139 SEM CESONERAÇÃO 11310% 5184% 

hW= PROPRIA 0.00% 0.00% 

3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

ABNT NBR 13133: Execução de levantamento topográfico 

ABNT NBR 14688: Cartografia — representação do relevo 

ABNT NBR 14166: Apresentação de plantas de levantamento topográfico 

Leis e diretrizes do IBGE e INCRA sobre georreferenciamento e sistema SIRGAS2000 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

Todo serviço deverá ser executado em conformidade com as boas práticas de engenharia; 

Os arquivos gerados serão fundamentais para pagamento das medições da construtora. 

5. CRITERIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço aqui descrito será pago em Mês 

4.2. 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

1. OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes e exigências técnicas para a execução de 
serviços de topografia, com foco em levantamentos planialtimétricos e cadastrais, a serem utilizados em projetos 
de infraestrutura urbana, obras civis e regularizações fundiárias no Município de Acarape. 

2. ESCOPO DO SERVIÇO 

O levantamento topográfico deverá abranger: 

Determinação precisa das coordenadas planimétricas e altimétricas dos pontos do terreno, conforme sistema 

geodésico de referência oficial (SIRGAS2000); 

Representação de elementos naturais e artificiais: curvas de nível, edificações, cercas, muros, árvores relevantes, 
postes, caixas d'água, galerias, bueiros, calçadas, meio-fo, vias, redes de infraestrutura etc.; 

Implantação e georreferenciamento de marcos de apoio topográfico; 

Geração de planta e memorial descritivo digital em formatos compatíveis com softwares técnicos (DWG, DXF, 
PDF e shapefile). 

3. REQUISITOS TÉCNICOS 

Sistema de Coordenadas: SIRGAS2000 / UTM — Fuso correspondente 

Altimetria: Nível de Referência — Marégrafo de Imbituba ou Datum local com cota conhecida 

Escala mínima da planta: 1:500, com curvas de nivel a cada 0,5 m 

Precisão horizontal: ± 5 cm 

ANTON AIRTON ,..NT ...".""ed 1/4."'" d."' Pd' 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: RavrnenOniko de uma Rua Sem Oen:imitação Oficiai em inteirando DATA: 07101/2026 BOI : 22.37•A 

Át'Âï:iÀ:PË 0tStr71Q te Cantaaalo (localidade de Caiaras), Acaraoe-CE parra 
SEJNFRA 

~Ao 
028 $EU DESONERAÇÃO 

má& 
1 4.15% 

aios-
TI )1% DESCRIÇAO: Rmementacao vada n.3 Ionam,eae de Caeras. no domo de ••••••~Naatla...• 

CantaGalo 
Saram Mane Sas OESONERAÇA0 115.10% 71 88Il 

PROPRL4 0.0" Q.

r4; 

Precisão vertical: ± 2 cm 

Equipamentos permitidos: Estação total, RTK GNSS, Nível automático digital, drones aplicável) 

Levantamento cadastral de feições deve estar georreferenciado e possuir legenda pa onizada 

4. METODOLOGIA 

Levantamento deve ser precedido de visita técnica e planejamento, com identificação dos pontos de interesse e 
definição dos limites do polígono; 

Utilizar no mínimo dois pontos de apoio com coordenadas conhecidas para amarração geodésica; 

Realizar registro fotográfico dos marcos de apoio e feições relevantes; 

Adotar método de medição por radiação ou irradiação a partir de estação total, ou RTK com base móvel e rover; 

Verificar fechamento do polígono com erro angular e linear dentro dos limites normativos. 

5. PRODUTOS FINAIS (ENTREGÁVEIS) 

Planta topográfica georreferenciada em DWG e PDF com curvas de nível, cotas, legenda, orientação norte e 
escala gráfica; 

Arquivo shapefile para uso em SIG, com camadas separadas por tipo de feição; 

Quadros comparativos de Volume; 

Locação de Pavimentação; 

Cadastramento de Interferências: 

Memorial descritivo e relatório técnico contendo metodologia, equipamentos utilizados, coordenadas dos marcos. 
erros, e croqui de locação; 

Relatório fotográfico georreferenciado dos marcos e elementos relevantes. 

6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

ABNT NBR 13133: Execução de levantamento topográfico 

ABNT NBR 14688: Cartografia — representação do relevo 

ABNT NBR 14166: Apresentação de plantas de levantamento topográfico 

Leis e diretrizes do IBGE e INCRA sobre georreferenciamento e sistema SIRGAS2000 

7. RESPONSABILIDADES 

A empresa ou profissional executor deverá ser legalmente habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) registrada no CREA: 

A contratante deverá disponibilizar acesso ao local, dados técnicos disponíveis e suporte logístico, quando 

necessário. 

u " d*d*'°""' 69"1ANTONIO AIRTON ANTONIO AIRTON CANUTO 
CANUTO 008TA.22.87908807 
DORTA:22487908807 ‘" &" °46""'''''' ned614 r. 202600 64 



MEMORIAL DESCRITIVO 
OCRA: Pavimentação de uma Rua Sem Denommação Cslcial em lacero:nado DATA 0710112026 ROI : 22.37% 

,istÂWÃÉt no Destilo de Cantaoalo (locandade de Caeiras). Acaraoe-CE rant.
SEINFRA 

~O 

02,3 SEU DESONE.RAÇÁC1 

MORA 

714.15% 

MI 

71.31% 
DESCRIÇÃO: Prnmentaplo em ntertravaclo na ~cede de Caeiras, no Digne) de 

CanlaGato 
SINAFI 202309 SEM JEWNE FL4r,..A.0 715.13% 71.84% 

Co~ 
Mr#,14 FROPRIA 800% 0.80% 

- 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

Todo serviço deverá ser executado em conformidade com as boas práticas de engenharia: 

Os arquivos gerados serão fundamentais para pagamento das medições da construtora 

9. CRITERIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O serviço aqui descrito será pago em Mês 

5. Administração da Obra 

5.1. ADM - Pav-CantGalo Administração Local da Obra de Pavimentação em Intertravado no Distrito de CantaGalo. (A) 

Composto por um Engenheiro Civil Junior e um Mestre de Obras, a qual deverão comandar e organizar a 
execução dos serviços contratados, prestar esclarecimentos a Administração Pública quando solicitado, informar a 
Administração Pública, situações adversas como problemas identificados a execução da obra, acidentes de 
trabalho também fica responsável pelo atendimento de fornecedores, recebimento e conferencia desses materiais 
e o atendimento do pessoal de obra devendo ter conhecimento comprovado através de currículo ou acervo técnico 
de obras similares, egistro em conselho e plena atribuição das obras e atividades relacionadas aos serviços. 

O serviço aqui descrito será medido em Percentual. conforme avanço físico da Obra. 

6. Ponte 

6.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

1. OBJETO 

Esta especificação técnica estabelece os critérios para o fornecimento de materiais, preparo e execução de 
alvenaria de pedra argamassada, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (em volume), utilizando 
agregados adquiridos, para aplicação em fundações, muros de contenção, paredes de subsolos ou outras 
estruturas especificadas, conforme composição SEINFRA C3345. 

2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço consiste na execução de alvenaria de pedras irregulares ou semi-aparelhadas, assentadas com 
argamassa de cimento e areia, incluindo: 

Fornecimento e transporte das pedras e dos agregados (areia e cimento); 

Preparo da argamassa; 

Montagem da alvenaria com correto rejuntamento e compactação; 

Regularização de superfícies conforme indicado no projeto; 

Limpeza e protecão da estrutura executada. 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

SEINFRA — Código C3345 

NBR 12118— Projeto e execução de estruturas de concreto 

NBR 7211 — Agregados para concreto 
ANTONIO AIRTON 
CANUTO 
OORTA:22487908807 

As...ade Ot Senna 81.85•1 8,8 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: Pavrnentgebo de ume Rua Sem Denominepho 011=1 em Intenrevado DATA . 07/01,2026 BOI : 2231% 

AC.Al. A PE 
no Nemo de Centaixeo Docahdade de Cearas). Acereoe•CE farte 

sterFee 

vmsko 
028 SEM Despe eseãção 

MORA 

114.15% 71.31% DESCRSDAO: Pavimentação em etlectra9a00 na lecalçade de Caern. no Nemo de 
CaneeDelo 

Se1APi 202849 SEM JESONERAÇÂO 115.10% 71.8.1% 

Wtpn• ~PEMA 000% 0.00% 

NBR 13281 —Argamassa para assentamento e revestimento 

NBR 6492 — Representação de projetos de arquitetura 

NR-18 — Segurança na Construção Civil 

Normas locais de uso de materiais naturais (se aplicável). 

4. MATERIAIS 

4.1 Pedra: 

Tipo: Pedra de mão, pedra matacão ou pedra semi-aparelhada, conforme disponibilidade local e especificações do 
projeto: 

Tamanhos variados, com dimensão mínima que permita o manuseio seguro e montagem estável; 

Superfície limpa, isenta de terra, materiais orgânicos ou outros contaminantes. 

4.2 Argamassa: 

Traço volumétrico: 1 parte de cimento : 3 partes de areia média lavada; 

Água potável, isenta de impurezas. 

4.3 Agregados: 

Areia média limpa, livre de impurezas. conforme NBR 7211; 

Cimento Portland CP-Ilou CP-V, de acordo com a NBR 16697. 

5. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

5.1 Preparo da Argamassa: 

Mistura homogênea, com consistência plástica adequada; 

Uso imediato após o preparo, evitando perda de plasticidade. 

5.2 Montagem da Alvenaria: 

As pedras deverão ser previamente molhadas antes do assentamento; 

As pedras maiores serão posicionadas na base para garantir estabilidade; 

Preenchimento de vazios com pedras menores e argamassa, garantindo o travamento entre as peças; 

As juntas devem ter espessura média de 20 a 30 mm, completamente preenchidas com argamassa. 

5.3 Nivelamento e Alinhamento: 

Controle rigoroso de nivelamento, prumo e alinhamento, conforme projeto; 

As juntas visíveis devem ter bom acabamento superficial. 

Aurnado de forma dignai pe. 
ANTONIO AIRTON Awr00 MRTONCAMflO
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MEMORIAL DESCRITIVO 
08RA: Pavimentação de uma Rua Sem DenomMação °acue em Inseminado 

no Cisaito de Cantatueo (locai-idade de Calaras). Acaram -CE 
DATA : 07/012026 BOI . 2237% 

,'• 
SEROA* 

004API 

Co dr, 
.6.x-aa 

. , . 
028 30.IDESONEAAÇA0 

2020i0e SEM DESONERAç&O 

PROPRIA 

11101NORA 

114.15% 71.31% 

1 iS.toe. 71 8" 

000% on" 

DESCRK.ÃO: Pavimentação em imettravado na [caiar:ed. de Cafficas. no astro) de 
C00003000 

5.4 Cura: 

Manutenção da umidade da alvenaria por, no mínimo, 3 dias após a execução, a1 aspersão de água, 
especialmente em períodos de clima quente e seco. 

6. MEDIÇÃO 

A medição será realizada em metros cúbicos (m3) de alvenaria efetivamente executada, incluindo fornecimento de 
materiais, preparo da argamassa, assentamento, rejuntamento e acabamento. 

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

Geometria conforme dimensões de projeto; 

Alinhamento, prumo e nivelamento dentro das tolerâncias da NBR 6492; 

Juntas totalmente preenchidas; 

Estrutura livre de trincas, fissuras ou falhas visíveis; 

Compactação e travamento adequados entre as pedras. 

8. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Atendimento rigoroso à NR-18 e demais legislações pertinentes; 

Uso de EPIs obrigatórios por todos os operários; 

Controle da geração de entulhos e destinação ambientalmente adequada dos resíduos; 

Proteção de áreas adjacentes durante a execução. 

6.2. 103078 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2) 

6.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP=20 cm (M2) 

RECOMENDAÇÕES: 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS rARA EXECUÇÃO. 

A alvenaria será executada com tijolo cerâmico, de primeira qualidade, com dimensões (9,0 x 19,0 x 19,0) cm com 
argamassa de assentamento com espessura de 1,0 cm. As alvenarias de vedação obedecerão às dimensões, aos 
alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. 
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ACARAM 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: Pavinentacio de uma Rua Sern Oenominaylo O&aI em intertravado 

no Orstribo de Cantai:selo (localidade de C.orminiel, Acaraoa-CE 
DATA 07/01,2026 22.37% 

PORTA 

SEINFRA 

- VERGiO 

020 3E11 0eSONERA0.0 

Nom 

114.101 

age - 

71,31% DERCRIÇÃO: Reernentgleo em ~Cavado na localidade de emente no Distrito do 
CantaGalo 

SINAPI 2026.09 SEM DESONERAÇÃO i15.1" rifla% 

emoeleta 0001. 0.00% 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

6.4. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mrn REDE (M2 

1. OBJETO 

Definir as condições técnicas para execução do serviço de chapisco em paredes, utilizando argamassa de cimento 
e pedrisco, com traço 1:4 (cimento: pedrisco) e espessura de 7 mm, destinado a garantir melhor aderência de 
revestimentos posteriores. 

2. ABRANGÈNCIA DO SERVIÇO 

O serviço compreende: 

Fornecimento de materiais (cimento, pedrisco e água); 

Preparo da argamassa; 

Aplicação manual ou mecanizada do chapisco; 

Regularização e acabamento superficial; 

Limpeza da área de trabalho. 

3. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

O serviço deverá seguir as seguintes normas: 

NBR 7200 — Revestimento de paredes e tetos — Preparação e aplicação de argamassa inorgânica; 

NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento — Requisitos; 

NBR 13276 — Argamassa para assentamento e revestimento — Preparo da mistura; 

NBR 13279 — Argamassa para assentamento e revestimento — Determinação da resistência à tração na flexão e à 
compressão; 

NR-18 — Condições de segurança e saúde no trabalho na construção civil; 

Demais normas aplicáveis da ABNT e boas práticas de engenharia. 

4. MATERIAIS 

Cimento Portland: Tipo CP-I1 ou CP-111, conforme NBR 5732 e NBR 11578; 

Pedrisco: Granulometria adequada (2 a 5 mm), limpo e isento de materiais orgânicos; 

Água: Potável, livre de impurezas, óleos ou materiais prejudiciais. 

5. PREPARO DA ARGAMASSA 

Traço em volume: 1 parte de cimento para 4 partes de pedrisco; 

Consistência: Plástica, permitindo boa aderência à parede; ANTONIO AIRTON ""`"°°" %""' d9"'" arfrOirednia70,1CANUTO 
CANUTO 006Tk2241790.807 

DORTA:2248790t380 7 """ s' Ad"'"M" ." ~e - 2G25.021111 
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ACOAPE 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: PaVenentação de uma Rua Sem Denzmoutoao Oficial em Incennwado 

no Distrito de Cantaoako (locabdade do Cedias). Acantoe-CE 
DATA 07/013026 BOI : 2237% 

SEANFRA 328 SEM DESONERACAO 

MORA 
¶14.15% 

Np 
71 51% DESCRIÇAO: Pammontaplo em reertravado no 1o:solad6 de Capins, no Manto do 

Concoaso 
S6tAFI 202649 SEM SF_SONER.4460 115,10% 71.64% 

weges PROPFHA 000% 0,00% 

Mistura homogênea, com água em quantidade suficiente para a trabalhabilidade desejada. 

6. PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS 

6.1 Preparação da Superfície: 

Limpeza completa da parede, eliminando pó, graxa, óleo, partículas soltas ou outros contamin 

Umidificação da superfície antes da aplicação para evitar rápida perda de água. 

6.2 Aplicação do Chapisco: 

Aplicação de forma manual (com colher de pedreiro) ou mecanizada (com equipamento de projeção), em camadas 
homogêneas; 

Espessura mínima de 7 mm, cobrindo totalmente a superfície: 

Não se deve alisar o chapisco — o acabamento deve ser rugoso para melhor aderência das camadas 
subsequentes (emboço ou reboco). 

6.3 Cura: 

Manutenção da umidade da superfície por pelo menos 3 dias após a aplicação, através de pulverização com água 
ou outro método recomendado. 

7. CONTROLE DE QUALIDADE 

Verificação da correta dosagem e homogeneidade da mistura; 

Conferência da espessura aplicada; 

Aderência do chapisco à base; 

Ausência de falhas de cobertura ou destacamentos. 

8. SEGURANÇA DO TRABALHO 

Cumprimento das diretrizes da NR-18; 

Uso obrigatório de EPIs (luvas, óculos de proteção, botas, máscara contra pó); 

Controle de poeira durante a aplicação; 

Sinalização da área de trabalho. 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita por metro quadrado (m2) de parede efetivamente revestida com o chapisco, considerando a 
aspai:touro do 7 mm, conformo descrito O pagamonto core, realizado apds e. aprovaç5o da execanao pelo 

engenheiro fiscal da obra e conforme unidade de medida da composição de custo da tabela SEINFRA C0777. 

6.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 

RECOMENDAÇÕES: 

ANTONIO AIRTON A"'" °°°11°"'"6"'" ANTONED 45157044CA744170 
CANUTO DOSTA.22487906607 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

* OBRA: Pirnmenlição de ume Rue Sem Denominação Oficial em intenrevado 
no 0" de ~moino Name -arei do Case:mi Amo -CE 

DATA i 07/01720'26 SOI : 22,37% 

ICIITE ~Mo Nom ACARAPE 
44M••••••.• DESCRIÇÃO: %viten:não em altere-arado na antalicade da Galeras. ro Dwnto de 

canaGoo 
, 

, 
328 Sal DESONEW,A0 

MeS-

114.15% 71.31% 

smAp. 2025% SEM DF-SOK RAÇA° 115.13% 71.84'.

.tara• 0.03% 00" 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e 
observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Após o chapisco as superfícies a revestir receberão o reboco: camada regular e ccffínua de argamassa de 
cimento e areia peneirada no traço 1:3 - espessura 5.0mm; 

UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

7. Cercas 

7.1. C4732 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E 
MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM). DISTANTES A 50,00M -6 FIOS DE ARAME FARPADO (M) 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes técnicas para a execução do serviço de instalação de cerca linear com estacas de 
madeira roliça, destinadas ao cercamento de áreas públicas, propriedades rurais, escolas, estradas ou áreas de 
preservação, garantindo resistência, durabilidade e segurança da estrutura. 

2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO 

Consiste na execução de cercas de madeira com estacas roliças tratadas de diâmetro médio de 10cm (variação 
permitida entre 7cm e 11cm), espaçadas entre si a cada 1,50 metros, e mourões roliços de diâmetro médio de 
12cm, dispostos em pontos estratégicos (inicio, fim, cantos e mudanças de direção), além de travamento com 
arames galvanizados tensionados. 

3. MATERIAIS 

3.1 Estacas Roliças 

Madeira: eucalipto, angico ou similar, tratada em autoclave (preservativo CCA ou equivalente) 

Diâmetro: de 7cm até 11cm 

Comprimento: 2,20m, sendo 0,50m enterrado no solo 

Espaçamento: 1,50m entre estacas 

R 2 MOUreSAS Rolicos 

Madeira: mesma espécie e tratamento das estacas 

Diâmetro: mínimo de 12cm 

Comprimento: 2,40m, sendo 0,60m enterrado 
Assanado de hima eçam om 
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ACARAPE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA. Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertfavado 

no Cisado de Canta:uni° flocafidade de Cacifas), Acaraoo-CE 
DATA : 07/01,2026 BOI : 2237% 

SENFRA 228 SEM- DESON ERACJI.0 

Nom. 
114.15% 

beas 
71 31% DP-SCRIÇÀO: Pavinentação em intammado na localeade de Coaras. no Digna) de 

CantaGalo 
SNAPi 2025e08 SEM JEWHERAÇÃO tt2,13% 71.84% 

.róprael PROPR1A 0.00% 0.00% 

Aplicação: a cada 15m, em ângulos e inicio/fim da cerca 

3.3 Arames Galvanizados 

Tipo: arame farpado ou liso galvanizado n° 12,5 (ou superior), triplo ou quádruplo. conform ação da cerca 

Fixação: grampos galvanizados ou pregos com anilhas 

3.4 Concreto (opcional para mourões) 

Fck: 15 MPa (se fundação com concreto for especificada) 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 Locação e Alinhamento 

Marcação com linha esticada e piquetes no alinhamento da cerca 

Identificação dos pontos de mourões (a cada 15m ou em mudanças de direção) 

4.2 Abertura dos Buracos 

Profundidade mínima: 

Estacas comuns: 0,50m 

Mourões: 0,60m 

Diâmetro: suficiente para acomodar a base da madeira sem folgas excessivas 

4.3 Cravação e Fixação 

As estacas e mourões devem ser cravados com marreta de madeira ou equipamento mecânico, garantindo 
verticalidade 

O fundo do buraco deve ser compactado previamente 

Se necessário, utilizar pedrisco ou solo-cimento para travamento lateral 

Mourões podem ser chumbados com concreto (quando solicitado) 

4.4 Tensionamento dos Arames 

Instalação de 3 a 5 fios de arame galvanizado, dependendo do uso 

Tensionamento uniforme com esticadores metálicos ou torniquetes 

Fixação nas estacas com grampos galvanizados e nos mourões com pregos/anilhas ou braçadeiras metálicas 

5. ACABAMENTO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Todos os elementos devem estar bem alinhados e tensionados 

Não devem existir falhas de fixação, peças soltas ou inclinadas 

Assrudo ia-mut:na& No 
ANTONIO AIRTON ~ 0 , 0  = To, cmwo

CANUTO CORT..22/87908807 

DORTk22487908807 "."3° da  Ad'b*M"." 
Reacmpr 2025.001211m ,)( 



MEMORIAL DESCRITIVO 

• 

AcARAPÉ 
OBILA: Pavintenlação de uma Rua Sem Denommecio Otlaal em Intectravado 

no Distrito de C.antatialo floMidade de Caelms). Acaraoe-CE 
DATA • 57412026 BDI 22.37% 

DESCRIÇÃO: Patimenteollo em atedravacto na localidade de Ganiras, no Distrito de 
Danteraele 

roemt vedão NORA _ __ 
SE1NPRA 028 SEM usas ERAG34 114.1S% 71,31% 

SIN0P1 2026.09 SEM OESONERAÇÁO 115.10% 71.8494 

PROPRIA 000% 0.00% Adynk 

Os materiais devem estar livres de rachaduras, apodrecimentos ou fungos 

A cerca deve resistir ao esforço manual lateral sem deformações perceptíveis 

6. NORMAS E BOAS PRÁTICAS APLICÁVEIS 

ABNT NBR 7190 — Projeto de Estruturas de Madeira 

Manual de cercas do Ministério da Agricultura 

Normas do IBAMA e legislação ambiental (quando em área de proteção) 

7. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita em metro linear (m) de cerca executada, incluindo estacas, mourões e arames 

Mourões serão considerados incluídos na medição da ceica 

O pagamento será X3fetuado conforme serviço executado e atestado por engenheiro responsável 

8. RESPONSABILIDADES 

A execução deverá ser acompanhada por técnico ou engenheiro designado pela contratante 

O executor deverá apresentar nota fiscal dos materiais e ART (quando exigido) 

Devem ser seguidas todas as normas de segurança do trabalho (EPI, sinalização, etc.) 

9. CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 

O serviço aqui descrito será medido em Metro Linear. 

8. Bueiros 

8.1. 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 
30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (UN) 

8.2. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M) 

O serviço aqui descrito será executado conforme padrões construtivos do DNIT. 

A soleira da boca do bueiro deve ter sempre seu nível coincidente com o nível do terreno e da tubulação. 

Este serviço será medido por Metro. 

9. Serviços Finais 

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

A limpeza final — Toda a obra será entregue limpa sem manchas ou incrustação de cimento, restos de massa, tinta 
de qualquer natureza, restos de tabuas, pontaletes. pregos. vergalhões dentre outros materiais. 

O serviço aqui descrito será medido em M2. 

ANtroN10 AIRTON ""'"'""`"""" ". ANTONO AIRTON CAPOLRO 
(ANOTO 0007A224879044107 
00a,,,, 2487908807 do Fdoba Ansba. 

Reader 20.71/01.231M 



RESUMO DO ORÇAMENTO 

Ia! OBRA. Pav,mentacão de uma Rua Sem Denorninaybo Oficial em Intertravado DATA : 07/01,2025 BOI • 22.37% 

ACARAPE 
no Diatnto de Cantagab (localtdade de Correias). AcarapeCE FONTE VERBA° NORA - egeg _ 
Pavimentação intertravado localidade de Comum. Distrito DESCRIÇÃO em na no de 
CantaGato 

eza SEM DESONERAÇÃO 114.15% r.31% 

304.A.P1 
Campanas 

2025/09 SEM DESCNERAÇÁO 11010% 7' 1945. 

PROPRA 0.00% 0.00% Presna 

CODIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Serviços Preliminares 

Terraplanagem 

Pavimentação 

Equipe de Topografia 

Administração da Obra 

Ponte 

Cercais 

Bueiros 

Serviços Finais 

Ri 18.957,24 2,15% 

RS 24.546,60 2,79% 

Ri 672.681,93 76,33% 

Ri 17284,65 1,96% 

Ri 50.038,16 5,68% 

Ri 11-396,89 119% 

Ri 43.059.70 4,89% 

Ri 36.881,92 4,19% 

Ri 6.414,21 0,73% 

VALOR BOI TOTAL: Ri 161.108,94 100,00% 

VALOR ORÇAMENTO: Ri 720.152,36 

VALOR TOTAL: Ri 881161,30 

Oitocentos e Oitenta e Um Mil Duzentos a Sessenta e Um reais e Trinta centavos 

AVIRIWID 4 tonna açotall.,ANTONIO AIRTON 
CANUTO DOI1A22417901007 

versão do Adob• ~ob. DORTA:22487908807 de20~0007 21*' 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertravado no Distrito de Cantagalo (localidade de Correias), Acarape-CE DATA: 07/01/2026 BDI : 22,37% 

028 SEM DESC/NERAÇÁO 114,15% 71.31% DESCIRIÇÃO: Pavimentação em Interlravado na localidade de Correias, no Distrito de CantaGalo 
SEINFRA 

SINAPI 2025109 SEM DESONERAÇÃO 11530% 71.84% 

_Priladu PROPRIA 0,03% 0,00% 

.. . 
:S . ."' ''''g;Zẁ,,,,,W """ • A , " , - . 

. L. S.i`i ,.,, " ,, ,i„ 
t3=,i' t; 41'''' 

,, .:.,,t,,,; ,, fj •-r- `J 

, À.4 

... ,34‘ , • 

t. • : . 

1,- :. . a.. ''' .• 

‘ 

.' .,:':;* 
.. 

POP:M 
, 

• ... 
..., 'VI : 

1 

. 

Serviços Preliminares R$ 15.491,56 RS 18.957,24 

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 6,00 R$ 187,01 R$228.84 R$ 1.122,06 R$ 1.373,04 

1.2 C2741 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO SEINFRA UN 30,00 R$ 26,16 R$ 32,01 R$ 784,80 R$ 960,30 

1.3 104800 REM3ÇÃO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF C912023 

SINAPI M 1.310,00 R$ 10,37 R$ 12,69 R$ 13.584,70 R$ 16.623,90 

2 Terraplanagem R$ 20.059,20 R$ 24.546,60 

2.1 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 180,00 R$ 111,44 R$ 136,37 R$ 20.059,20 R$ 24.546,60 

3 Pavimentação RE 549.704,29 RS 672.681,93 

3.1 105727 COKSTRUÇA0 DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, 
COMESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024 

SINAPI M3 344,85 RS 197,25 R$ 241,37 RS 68.021,66 R$ 83.236,44 

3.2 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 413,82 R$ 4,42 R$ 5,41 R$ 1.829,08 R$ 2.238,77 

3.3 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - BGS - DMT: 44,00 SEINFRA T 517,28 R$ 21,56 R$ 26,38 R$ 11.152,56 R$ 13.645,85 

3.4 C3782 PISOPRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES. e = 8,0 cm (35 MPa) P/ 
TRAJEGO PESADO 

SEINFRA M2 3.448.50 R$ 113.93 R$ 139,42 R$ 392.887,61 RS 480.789,87 

3.5 C3251 CONFECÇ O DE BANQUETA / MEIO FIO PR MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS 
MAU O 35 x O 15m) 

SEINFRA M 1.210,00 R$ 46,91 R$ 57,40 R$ 56.761,10 R$ 69.454,00 

3.6 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - Intertravado - DMT: 26,50 SEINFRA T 636,25 
i--

R$ 12,99 R$ 15,90 R$ 8.264,89 R$ 10.116,38 

3.7 C0330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO SEINFRA M3 96,80 R$ 111,44 R$ 136,37 R$ 10.787,39 R$ 13.200,62 

4 Equipe de Topografia R$ 14.124,91 R$ 17.284,85 

4.1 101389 AUXIIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 R$ 4,548,72 R$ 5.566,27 R$ 4.548.72 R$ 5.566,27 

4.2 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,00 R$9.576,19 R$ 11,718,38 R$9.576,19 R$ 11.718,38 

5 Administração da Obra R$ 40.890,87 R$ 50.038,16 

5.1 ADM - Pav-
CantGalo Administração Local da Obrada Pavimentação em Intertravado no Distrito de CantaGalo. Seinfra % 1,00 R$ 40.890,87 R$ 50.038,16 R$ 40.890,87 R$ 50.038,16 

8 Ponte R$ 9.313,53 R$ 11.396,89 

8.1 C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 6,75 R$ 601,15 R$ 735,63 R$ 4.057,76 RS 4.965,50 

6.2 103078 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF 09/2021 

SINAPI M2 12,50 R$ 226,03 R$ 276,59 R$ 2.825,38 R$ 3.457.38 

6.3 C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDEATADA ESP=20 cm 

SEINFRA M2 2,25 R$ 116,27 R$ 142,28 R$ 261,61 R$ 320.13 

6.4 C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE SEINFRA M2 31,50 R$ 12,97 R$ 15,87 R$ 408.56 RS 499,91, 

6.5 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 31,50 R$ 55,88 R$ 68,38 R$ 1.760.22 RS 2.10.ái974

7 CRIMB8 R$35.186,60 R$4 059,70 

7.1 C4732 
CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M 
E MOUROES ROLIÇOS, 0=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M -6 FIOS DE ARAME 
FARPADO 

SEINFRA M I t,„ 1.310,00 

\\ . 

R$ 26,86 R$ 32,87 R$ 35.186.60 
e 

R$ 4,t
N, 

ANTONIO AIRTON Assinado de forma digital por 
ANTONIO AIRTON CANUTO 

(ANOTO DORTA,22487908807 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

tet OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intereavado no Distrito de Cantagalo (localidade de Correias), Acarape-CE DATA : 07/01/2026 BDI . 22,37% 

k W * ' ~Mo .108N 
DESCRIÇÃO: Pavimentação em intertravado na localidade de Corretas, no Distrito de CantaGalo 

SE 0,0 R.A 028 5FM DESONERAÇÃO 114,15% 71.11% 

SINAP1 

rodhOree 

2015708 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84% 

PROPRiA 0.00% 000% 

.14 

e Buelros 

c

•Mt 

8.1 102750 

DESCRIÇÃO 

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR O = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 30, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021 

8.2 C0105 AOUSIÇÁO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D. 60cm 

9 Serviços Fineis 

9.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

VALOR UNITÁRIO RI PREÇO TOTAL RI 
FONTE UNIDADE CITD 

BEM BOI COM BOI SEM 1304 COM BOI 

RI 30.139,68 RI 36.881,92 

SINAPI UN 8,00 R$ 2.733,94 RI 3.345,52 R$ 21.871,52 RI 26.764.16 

SEINFRA rt4 32.00 RS 258,38 RI 316,18 RI 8.268,16 RI 10.117,76 

RI 5.241,72 RI 6.414,21 

SEINFRA RS 1.521 S 1,86 RI 5.241.72 RI 6.414,21 

VALOR BOI TOTAL: RI 181.103,94 

VALOR ORÇAMENTO: R8, 720.152,38 

VALOR TOTAL: R3 881,261,30 

Oitocentos e Oitenta e Um Mit Duzentos o Sessenta e Um reais e Trinta centavos 

ANTONIO AIRTON Mlankle de forem di9nal pot 

CANUTO 
ANTONIO AIRTON (ANUM 
OORTA 724879013807 

DORTA:22487908807 "'g° Ad'b.11.0, 2025 00121184 

o•.) Rág,ne 3 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

Ad-4.1UK 
OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertravado 

no Distrito de Cantagalo (bcalidade de Correias). Acampe-CE 
DATA: 07/01)2026 BDI : 22,37% 

4~ 4 Me" 
DESCRIÇÃO Pavimentação em intertravado na localidade de COMISS. 80 Distrito de 

CantaGalo SE INFRA 028 SEM DESONERAC240 112 15% 11.31% 
SINAPI 2025/09 SEM OESCNERAÇA0 115 10% 11.54% 

4/22,42 PROPRIA 000% 0.00% 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

Lar9ula Altura QTD 

Placa de Obra Largura'Altura 3.00000000 2.00000000 6.00 

8,30 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00 

1.2. C2741 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO (UN) 

Quantidade QTD 

Rua SDO 01 Quantidade 30,00000000 30,00 

30.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00 

• 1.3. 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M) 

Comprimento Lados QTD 

Rua SDO 01 I Compnmento*Lados 605,00000000 2.00000000 1210,03 

Frente í Comprimento 100.00000000 0,00000000 100.00 

1.310.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.310,00 

2.1. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Comprimento Largura Altura QT13 

Aterro da Rua SDO 01 I Comptimento*Largura* 
Altura 

100.00000000 6.00000000 0,30000000 180,00 

180,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,00 

105727 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 

Comprimento Largura Espessura QTD 

Aterro da Rua SDO 01 Compnmento*Largure 
Espessura 

605,00000000 5,70000000 0,10000000 344,85 

344,85 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 344,85 

3.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

Comprimento 1-412ura Espessura EmPalarnenta QTD 

Aterro da Rua SDO 01 Comprimento*Largura* 
Espessura*Empolamen 
to 

605.00000000 5.70000000 0,10000000 1,20000000 413,82 

413,82 

rwrar. eol no...4m.. cc ..4404,-0, 

3.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

Anrronno AIRTON a"""'"""'"""" 
CANUTO 

ANTONIO MATON CAPUT° 
001212,2248)908807 

DORTA22487908807"""54A ""`"" 8442542- 282 540121114 

Paggna 4 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertravado 

no Distrito de Cantagab (bcalidade de Coreias), Acarape-CE 
DATA: 07/01,2026 801: 22.37% 

vima° 
DESCRIÇÃO Pavimentação em intertravado na localidade de Correias, no Distrito de 

CantaGab SE1Nf RA 
SINAP1 

028 SEM DESONE- RA 
2025/09 SEM DESONERAÇÃO 

11415% 
115 10% 

71.11% 
71.84% 

COMPVIL.W. 
, ffienae PROPRIA 0.00% 0.00% 

Comprimento Largura Espessura Peso Eap QTD 

Aterro da Rua SDO 01 Comprimento-Largura-
Espessura*Peso_ESP 

605.00000000 5.70000000 0.10000000 1.50000000 517.28 

517.28 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 517,28 

3.4. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO 
PESADO (M2) 

Comprimento Largura aro 
Rua SDO 01 Compnmento-Largura 605,00000000 5.70000000 3.448,50 

3.448.50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.468,50 

3.5. C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 
0,35 x 0,15m) (M) 

Comprimento Lados QTD 

Rua SDO 01 I Comprimento-Lados 605.00000000 2.00300000 1210,00 

1210.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.210,00 

3.6. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

Área QTD_M2 Peso Unida:is QTD 

Transporte do Intertravado (Area-QTD_M2"Peso_ 
Unidademoo 

3.448.5000000 
O 

41.00200000 4,50000000 636,25 

63625 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 636,25 

3.7. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

Comprimento Largura Altura Lados GTO 

Aterro por fora dos Meio Fios da Comprimento-Largura' 
Rua 800 01 Altura-Lados 

605.00000000 0.40300000 0,20000000 2,00000000 86.80 

98.80 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96.80 

4.1. 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

Meses Quantidade QTD 

Auxiliar de Topograto Cluantidade"Meses 1.00000000 1.00000000 1.00 

1.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00 

4.2 94298 TOPOGRAFO COM NCARGOS COMPI FMFNTARES (MES) 

Meses Quantidade 01D 

Topografo Quantidade-Meses 1.00000000 1.00000000 1.00 

f . 1.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00 

ANTONIO AIRTON "n.°*6* fo,"sii deial 
~TOMO AIRTON CASII70 

CANUTO CORTA 2.248790.407 

DORTA:22487908807"na°62%A: 31,3%Ar',. 

Pagena 5 



ACARÃPE 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertravado 

no Distrito do Cantagaio (focabdade de Correias), Acarepe-CE 
DATA : 07/01:2026 BOI: 22,37°A 

VERSÃO 
025 SEM DESONERAÇÃO 

HORA
114 15,, 71,31% DESCRIÇÃO: Pavimentação em intertravado na iocatidade de Correias. no Distrito de 

CantaGaio SEINFRA 
SINAM 202909 SEM OESONERACAO 11510% 71.84% 

Nos* PROPRM 0.00% 0.00% 

6.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

Largue Altura Pilares OTD Co.upeeinka 

3 Pilares da Ponte Pitares-Comprimento'L 
argureAttura 

2.50000000 0.50000000 1.80000000 3.00000000 8.75 

8,75 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,75 

6.2. 103078 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (M2) 

Comprimento Largura 010 

Alargamento da Ponte Cornpnmento*Largura 5.00000000 2.50000000 12.50 

12,50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,50 

(72// 

6.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP=20 cm (M2) 

Comprimento Altura OTD 

Ombreira da Ponte Comprimento*Altura 4.50000000 0.50000000 2,25 

2,25 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,25 

6.4. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2) 

Comprimento Altura Lados Largura Pitares 

Ombreira da Ponte Comprimento'Attura'La 
dos 

4.50000000 0.50000000 2,00000000 0.00000000 0,00000000 

3 Pilares da Ponte Pilares'Comprimento*A 
Itura*Lados 

2.50000000 1.80000000 2,00000000 0,50000000 3.00000000 

OTD 

Ombreira da Ponte Compnmento*Altura'la 
dos 

4,50 

3 Pilares da Ponte Pilares*Comprimento*A 
itura'lados 

27.00 

, 31,50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31.50 

6.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 

Comprimento Nb" Lados Lar9ura Pilares 

Ombreira da Ponte Comprimento"Altura*La 
dos 

4.50000000 0.50000000 2.00000000 0.00000000 0,00000000 

3 Pilares da Ponte Pilares*Compnmento*A 
ttura'Lados 

2.50000000 1,80000000 2,00000000 0.50000000 3.00000000 

OTD 

Ombreira da Ponte Comprimento•Altura*La 
dos 

4,50 

3 Pilares da Ponte Pilares*Compnmento*A 
ttura*Lados 

27.00 

' 31,50 

ANTONIO AIRTON A" ""d* "..." 69"~TONO ~TONGA/A/TO 
CANUTO

Verde do 4406. 84 nb41 
rom.22.479okwy 

DORTA:22487908807 

Pagina. 6 



MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
* OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominaceo Ofioal em ;ntenravado DATA: 07/01/2026 BOI : 22.3714 

no Distrito de Cantagab (localidade de Correias). Acarape-CE 
MORA  OU 

DESCRIÇÃO' Pawnentação em intertravado na localidade de Corretas. no Ossudo de 
CantaGalo 

„ iNFRA• „ e, SE, 0,,,,,,,,,,, A, 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/09 SEM OESONERAÇÂO 115.10% 71.54% 
coro.... 

~nas CO 0.00% 0.00% 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,50 

7.1. C4732 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E 
MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M -6 FIOS DE ARAME FARPADO (M) 

Comprimento Lados QTD 

Rua SOO 01 I Comprimento*Lados 605.00000000 2.00000000 1210,00 

Frente 'Comprimento 100.00000000 0.00000000 100,00 

1.310.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.310,00 

81. 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, 

Quantidade QTD 

4 Bueiros IQuanndade 8.00000000 8,00 

8.00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00 

8.2. C0105 AQUISIÇÃO. ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M) 
Bueiros Comprimento 011) 

4 Sucuris Bueitos•Comprimento 4.00000000 8.00000000 32.00 

32,00 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,00 

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 
Comprimento Largura QTD 

Rua SIDO 01 Comprimento•Largura 605.00000000 5.70000000 3.448.50 

3.448.50 

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.448,50 

ANTONIO AIRTON k.""" d° 4~1" 

CANUTO DORTA12.8790411107 

DORTA:22487908807 vr".„,..°2°)",":124,7: 1
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ApdkAi)Ë 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intenravado 

no Distrito de Cantagab (Iocakdade de Correias). Acatape-CE 
DATA : 07/01J2026 BOI 2237% 

DESCRIÇÃO. Pavimentação em inusrtravado na locabdade de Correm, no Distrito de 
CantaGato 

rolar • VIRMO MORA 
SEINFRA 028 SEM OESONERAÇAO t14.15% T'.3 

SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇA0 115.10% 71.84% 

Canauman PROPRIA 0.00% 0.00% Proonn 

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

KiiilirTIN4, ,..„, . .5'". . "k4 :.--"•"' ,:l.t iFeenE - uno . : -.. , 
- -. 

PealsouniMaki-
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3mm SEINFRA M2 1.02000000 R$ 39.0300 R$ 39.8106 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1.00000000 R$31,8800 R531,8800 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 35(3" SEINFRA IA 4.50000000 R$ 16.0900 R$ 72.4050 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4 x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15.9900 RS 2.3985 

TOTAL Meterei: RS 144.4941 

• • *. • • % . -49.  - • • • .•,.-- -'''.. - - ' - ..ir....ti.;.;e: ' 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2.00000000 RS 20,2600 R$ 40.5200 

TOTAL Mão de Obra: RS 40.5200 

VALOR: 187,01 

VALOR BOI (22.37%): 41,83 

VALOR COM BOI: 228,84 

1.2. C2741 RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO (UN) 
., ' • k,,.‘":4,:i!. ...., ,, POSTE UNO amaram iiligitó *Ll.

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0.15000000 RS 81.5126 R$ 12.2269 

TOTAL Equipamento Custo tioráno: R$ 12.2269 

"",s'i...-.- - • - ''. • . e-?:,...'"."-..' 1 M 111 " 1e~ ~.P.M. 1101UP , _ I FITAL 

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0.30000000 RS 26.1800 RS 7.8540 

12543 SERVENTE SEINFRA 14 0,30000000 RS 20.2600 RS 6.0780 

TOTAL mão de Obra: R$ 13.9320 

VALOR: 26,16 

VALOR BOI (22.37%): 5,85 

VALOR COM BOI: 32,01 

1.3.104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEI. REAPROVE(TAMENTO. AF_09/2023 (M) 

, 
. _. . • 

roma a
0.19170000 

~iliétffilkli -
RS 30.58 R$ 5.86 

. 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19170000 RS 23.56 RS 4.51 

TOTAL Mão do Obra com Encargos 
Complornontares: 

RS 10,37 

VALOR: 10.37 

VALOR 801(27.37%): 2,32 

VALOR COM BOI: 12.69 

2.1. 00220 C/C ORA PACTA •ÇÃCI• MANUAL SJCONTROL 6. MAT CIAOLIISIÇÃO (11.12) 

•-•• • 
.. _„ ••-••••-,, ',e- '..,,, N 4 •'' " • 

''
 - - ,Igjk il"! --g -k=~:?., -- - , - . ... • ,'.., • 

10111 AREIA VERMELHA SEINFRA m3 1.10000000 RS 70.0000 R$77.0000 

TOTAL Material' RS 77.0000 

..-3 ,...-4.- - -5it.• kj,,,,... ._, 
_ 

12543 SERVENTE SEINFRA ii 1.70000000 RS 20.2600 R534.4420 

ANTONIO AIRTON A"‘"d° 
de fom 
 '49"  P.' 

"g"8

ANTOMO AIRTCN CMUTO 
CANUTO DORM•22487908N7 

DORTA:22487908807 ""a°6° Ad*be A"*" 
Rexlm 2025.001_21IN 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 0 1,3 

lel 

.4. "C-  -ik- R- A- PE. -. 

OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial ar',Intortravado 
Distnto de Cantagalo (localidade de Corroas), Acarepe-CE 

DATA 2-  5', 2025 1301: 22.37 

PonrE VERSÃO 
 :128 SEM 3ESO,ERAÇA0 

1_~ 
1114 5% 7 14 

DESCDESCRIÇÃO

no 

Pammentação em intertravado na local,dade de Correra,., no Distnto de 
CantaGalo 

S1NAPI 2025,09 SEM OESCNERACAO 115 10% 71.44% 
cemco.c.. PROPRIA 0.0" 0.02% 

TOTAL Mão de Obra: R$ 34,4424 

VALOR: 111,44 

VALOR BOI (22.37%): 24,93 

VALOR COM BOI: 136.37 

3.1.105727 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (M3) iiiminerttag

ledo 
5903 

FONTE peeçounglimo 
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRIJCADO, PESO BRUTO TO1AL 
23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014 

SINAPI CHI 0.03687090 RS 79.86 RS 2.94 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0.00228920 RS 325.05 RS 0,74 

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG LARGURA DA 
LÂMINA DE 3.7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0.03256400 R$ 117.81 R$ 3.83 

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG. LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0.00659600 R$ 283,08 RS 1,86 

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/2T 
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 

SINAPI CHI 0.03390240 RI 103.18 R$3.49 

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.8/27 
T. LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 

SINAPI CHP 0.00525760 RS 233,75 R$122 

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 7, 
IMPACTO DINÂMICO 16.15 / 9,5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 
M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHI 0.02770790 RS 76,39 RS 211 

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO 
LISO, POTÊNCIA 80 HP. PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8.1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9.5 T. LARGURA DE TRABALHO 1.68 
M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

SINAPI CHP 0,01145210 R$ 173.80 

t.à.oti;a: tittiá Parit Éncargos Compternontaros 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

feereerell -

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 

TOTAL Equipamento Custo Horano, 

RS 1,99 

R5 18,15 

FONTE UNID 

SINAPI H 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

FONTE 

0.03916000 RS 23.56 

TOTAL M.3.5 de Obra com Encargos 
CompIarnentaras 

RS 0.92 

RS 0,92 

5ISIN4 COEFTC/ENTE ~(klime,
SINAPI M3 .O0OOO000k R$178.15 RI 178.15 178.15 

TOTAL Ssavegy RS 178.15 

VALOR: 197,25 

VALOR 60I (22.37%): 44,12 

VALOR COM BDI. 241,37 

3.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) 

- 

SEINFRA H 0.00980000 R$ 178.6602 RS 1.7313 

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0.00980000 RS 233.4827 RS 2.2881 

TOTAL E9919•11141110 04410 H001ro: RI 4.0194 

ANTONIO AIRTON ANTONIO AIRTON ~TO 
CANUTO 004742244790.07 

DORTA:22487908807 2V2:r2 Ad*b.11µ e.""

Pegam' 9 



Ae-ARAPe 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OCRA. Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intertravado 

no Distrito d Cantagalo (loçafidade de Correias), Acarapo-CE 
DATA: 07/01/2026 

S/ INFRA 028 5E1.1 OESONERAÇÁO 
MORA 

114.154 71.31% DESCRIÇÃO' Pavimentação em intertravado na localidade de Correias. no Distrito de 
CantaGab 

•••••••.Nameama 

SINAPI 2025109 SEA1DpRESOIANERAÇÃO 115.10% 71.84% 

Acon. pRo 0.00% 0.00% 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01960000 

Plen 8 ~ " M AL

RS 20,2600 RS 0,3971 

TOTAL Mac de Obra: RS 0.3971 

VALOR: 4,42 
.../". 

VALOR BDI (22.374): 0,99 

VALOR COM 801: 5,41 

3.3. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

PONTE MO MIMO U911W4110 70W. 'FORFICIPITE 

10582 CAMINHÃO C/CARROCER1A DE MADEIRA HP 184 (CHI) SEINFRA H 0.00000000 RS 69.6328 R$ 0.0000 

10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) SEINFRA H 0.00000000 RS 206.2341 R$ 0.0000 

TOTAL E.C8NOINT080t0 Custo Solam 181 0.0000 

12896 

• ,-,- . 4 14+'±:14. '..- '11. •'''' -. A ill i"i'W 'J44. --";; 
TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0.48980000 RS 1,0000 RS 0.4898 

TOTAL Geral RS 0.4898 

FORMULA: Y = 0,49X 

DMT: RS 44,00 

VALOR: 21,56 

VALOR 801122.37%r 4,82 

VALOR COM BOI: 26,38 

3.4. C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - o = 8,0 em (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2) 

Y•i'''' ":' Re .. , . '''.'" ~ 14 10" . " f fflia~. 1~ 

0.15000000 RS 119.5800 RS 17.9370 10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4.50000000 RS 0,7100 R$ 3.1950 

17004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 
FACES - e = 8.0 an (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO 

SEINFRA M2 1,05000000 R$ 49,9000 R$ 52,3950 

TOTAL Matorial• R$ 73.5270 

. 
y 

, 
r;', 

10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0.75000000 RS 26.8600 RS 20.1450 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 20.2600 RS 20.2600 

TOTAL Mão de Obra. RS 40,4050 

VALOR: 113,93 

VALOR BOI (22.37%1: 25,49 

VALOR COM BOI: 139,42 

3.5. C3251 CONFECÇA0 DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) (M) 

.-. 

10639 MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI) SEINFRA H 0.00000000 R$ 25,0215 RS 0.0000 

10753 MESA VIBRATIDRIA E FORMAS (CHP) 
I 

SEINFRA H 0,10000000 RS 26.9571 R$ 2,6957 

TOTAL Equipamento Custo Horino: RS 2.6957 

' .. ;Ailiw,,, , ' - • •1810;4-¥4.09fikU.41~.

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R526.8600 RS 2 6860 

ANTONIO AIRTON ANTONIO AIRTON CANUTO 
CANUTO DORTA 22087904807 

DORTA:22487908807 20"  25"4:0dr 2"1113t A"'" "”*". 

na 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
let OBRA

". 
Pavimentação cie uma Rua Sem Denomonação 0 1/4 131 em Intertravacto 
no Distrito de Cantagab (localidade de Corretas). Acarape-CE 

DATA: 07/01/2026 BOI : 22.37% 

MOR - 
Wg4" 3

, 
MORA Allit .-. ACAR14.PE.

A DESCRIÇÃO Pavimenteçáo em intertravado na localidade de Correias, no Distnto de SEINFRA 

- 
OU SEM DESONERACAO 

..' 
1 t 4 15% 7.1 31% 

CantaGalo 
SINAPI 

Con....~ 

2025/09 SEM DESONERAÇA0 115 10% 7784% 

PROPRIA 0.00% 0.00% 0.1.. 

12543 SERVENTE SEINFRA 1-1 1,00000000 R$ 20.2600 R$ 20.2600 

TOTAL Me° de Obra: RS 22.9460 

, 
- • -,. ..:•:•,-.••••,--,-;.(•;--: . , . - nom uno , COEFICIENTE .feaçouarAue. '109111. 

C3269 CONCRETO 
PRODUZIDO 

PNIBR., FCK=13.5MPa 
(S/TRANSP.) 

COM AGREGADO SEINFRA M3 0,04750000 R5447.8100 ' R$21.2710 

TOTAL Serviço: RS 21,2710 

VALOR: 46,91 

./..-- VALOR BOI (22.374A): 10.49 

VALOR COM BOI: 57,40 

3.6. C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) (T) 

• POW1E 

10582 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHI) 1 SEINFRA H 0.00000000 RS 69.6328 RS 0.0000 

10693 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 184 (CHP) SEINFRA H 0.00000000 RS 206.2341 RS 0.0000 

TOTAL Equipamento Custo 888(11:10 R$ 0.0000 

:,A.W4, "••• 

12896 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 0,48980000 R$ 1.0000 R$ 0.4898 

TOTAL Geral: R$ 0.4898 

FÓRMULA: Y = 0.49X 

1314T: R$ 26.50 

VALOR. 12.9, 

VALOR BOI (22.37%): Z91 

VALOR COM BDI: 15,90 

3.7. C0330 ATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

10111 AREIA VERMELHA 

5/61.E um" ~I" , useiti~ 
SEINFRA M3 1.10000000 RS 70.0000 RS 77.0000 

TOTAL Material: RS 77.0000 

--WL"i 301";191M1 7:' 

SEINFRA H 1.70000000 RS 20.2600 R$ 34,4420 

TOTAL Mito de Obra: RS 34.4420 

VALOR: 111,44 

VALOR BOI (22...37%): 24,93 

VALOR COM BOI: 136,37 

4.1.101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

.. , 
- - I 6ITE, ' 'iliM - 

RI 100,9e Ft* '30,90 
°3" .. " - '-~ 101~~ .t.•‘ 

1.00000000 00043505 EP' - FAMILIA TOPOGRAFL) - MeN3ALI3Tfl (ENGAMOOD 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
DIFIAFI MR0 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1.00000000 R$ 270,51 R$270.51 

00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI MES 1.00000000 R$ 9.89 RS 9.89 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1.00000000 RS 15,46 R$ 15.46 

ANTONIO AIRTON  d*" ." &9"1 9"ANT074048170NCAMITO 

CANUTO 000TA2.24790111077 

DORTA:22487908807 v" °°eAde" A" b" Reader 2025001711114 

Piorta. 11 



r-re — :LÃ . 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

ÀC- A.. 1:2-À-PE. .. 
Inrealliel~maner 

OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em intertravado 
no Distnto de Cantagalo ílocutdade de Correias). Acatape-CE 

DATA: 07/012026 BOI : 22.37% 
some vergo NORA YES 

DESCRIÇÃO Pavimentaçáo Correias, em intertravado ra localidade de no Distrito de 
CantaGalo 

„." A 023 SEM DESONERAÇÁO 11415% 7'31% 

SINAPI 2025709 SEM DESONERAÇÁO 115.1" 71.84% 
co.roomm. 

Pame. PROPRIA 0.00% 0.00% 

e 

TOTAL Encargos Complementares. R$ 434,84 

FONTE MEI IMERGENTE meço ~Moo TOTAL 

000.41093 ¡AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) SINAPI MES 1.000000001 RS 4 088.29 

TOTA, Mio Se Obra I 

R$ 4 088 29 ,

5$ C3,3 2,

FONTE UM TOTAL coEncENTE PREÇX/ UNITÁRM 

101301 CURSO DE CAPACUAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA I 

SINAPI MES " 02000000, R$ 25.59 

1 
R$ 25,59 

TOTAL Serviço' R5 25.59 

VALOR: 4.548.72 

VALOR eoi (22.37%). 1.017,55 

VALOR COM BOI: 5.586,27 

4.2. 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES) 

L-M414S4-m-- 
00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

FONTE 

SINAPI MES 1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

RS 138.98 

TOTAL 

RS 138.98 

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1,00000000 RS 270.51 R$ 270.51 

00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA; 

SINAPI MES 1.00000000 R$ 9,89 R$ 9,89 

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI MES 1.00000000 RS 15,46 R$ 15.46 

TOTAL Encargos C.ormIsmentaras: R8434.84 

00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 

FONTE 

SINAPI 

UNO) 

MES 

COEFICIENTE PREÇO UNIRue0 TOTAL 

1,00000000 R$ 9.084,49 R$ 9.084.49 

TOTAL MOO IP Obra RS 9084,49 

FONTE UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 
! 

TOTAL 

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 

(ENCARGOS SINAPI MES 1.0000000& R$ 56.86 R$ 56.86 

TOTAL S54vi9w. RS 56.88 

VALOR: 9.576,19 

VALOR 801(22.37%): 2.142,19 

VALOR COM BOI: 11.718,38 

5.1. ADM - Pav-CantGalo Administração Local da Obra de Pavimentaçao em Intertravado no Distrito de CantaGalo. (%) 

4a010* • FONTE UNO) CoEFIGENTE PREÇO UNITÁRIO 1 TCffill 

18590 ENCARREGADO GE RALOvIESTRE DE OBRAS SEINFRA MÊS 3,00000000 R$ 6.963.71 RS 20 891.13 

18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MÊS 1.00000000 R$19.999,74 RS 19.999,74 

TOTAL Mio de Otora: RS 40.890.87 

VALOR: 40.890.87 

VALOR BOI (22.37%): 

VALOR COM BOI: 

9.147.29 

50.038.16 

16.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) 

- 1
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 

FONTE 

SEINFRA 

UNID COERCIBRE 

M3 1.15000000 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

RS 113.2500 RS 130.23751 

ANTONIO AIRTON A"..."d*  """ 4"1" 
P$ na

12M420240 AIRTON CANUTO 
CANUTO DORTA22487904807 

DORTA:22487908807  d°A"beMr"
Ready- 2925.001 21184 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
ligt OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial em Intenravado DATA 07/012026 BOI: 22.37% 

Àt.;;ÃãÀ:PË 
no Distrito de Cantagab (localidade de Correias), Acarape-CE ' PPR! \IMMO 111011168 11.8 

DESCRIÇÃO. Pavimentação em intertravado na localidade de Correias. no Distrito de 
CantaGab 

114,15% 71.31% • " SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO ....iisessaii.e... 
SINAPI 202509 SEM OESONERAÇA0 I 1810% 71 . 8.4% 

Carnoe~ 
~A. PROPRIA 0.00% 0.00% 

• 

e*** 

12391 

12543 

TOTAL Material: RI 130.2375 

.18110 .co meço ustOop: 
PEDREIRO SEINFRA H 5.00000000 RI 26.8600 RS 134.3000 

SERVENTE SEINFRA H 7.00000000 RI 20.2600 RS 141.8200 

TOTAL Mão de Obra: RI 278.1200 

- 7 fallPer 
• •,... , 

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA .----_ 
M3 0.30000000 RS 649.2900 R$ 194.7870 

TOTAL Serviço. R$ 194.78 

VALOR: 601,15 

VALOR BOI (22.37%): 134,48 

VALOR COM BOI: 735,63 

6.2. 103078 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESR(a81S-URA DE 20 CM, FCK =30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_0912021 M2) 

•;•;.. 
- • ., . . . 

• 

97091 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA 0-159. AF_09/2021 

SINAPI KG 5.04000000 R$ 12,35 R$ 6224 

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 

SINAPI M2 1.00000000 , R$ 2.17 RS 2,17 

97083 COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

SINAPI M2 1.00000000 RS 3.65 RI 3.65 

97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO. FCK 30 MPA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 

SINAPI M3 0,20000000 RI 606.49 RS 121.29 

97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM 
MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

SINAPI M2 012000000 RS 142,11 R$ 17,05 

96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
'10 CM'. AF_01/2024 

SINAPI M3 0.10000000 RS 196.37 RI 19,63 

TOTAL Serviço: R$ 226.03 

VALOR: 226,03 

VALOR 801 (22.37%): 50.56 

VALOR COM BOI: 276,59 

6.3. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2) 

..,(:-....4.:6G---• :,-.': ,2. - .." . = t. \ --,..Xi,D. .‘,,,,
.., 

. . ... ' .=.''';''r..3'=° ";: ..... -T:,.",' • Á 
,'''-::.:"5.:5161~" 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 R583.5800 RS 3,4519 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6.19000000 R$ 0,9600 R$ 5,9424 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6.19000000 R$0,7100 R$4.3949 

12081 TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SE INFRA UN 47.00000000 RI 0.5300 RI 24,9100 

TOTAL Material: RS 38.6992 

.. . 
. . ,.,7.:,r : ,., ,.. 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1.50000000 RI 26.8600 RS 40.2900 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1.84000000 RI 20.2600 RI 37.2784 

TOTAL Mão de Obra. RI 77,5684 

VALOR: 118,27 

ANTONIO AIRTON PC'
CANUTO °CATA' 2201790480i 
DORTA:22487908807 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

ACARA.
OBRA. Pavimentação de urna Rua Sem Denominação Oficial em Intereavado 

no Distnto de Cantagab (localidade de Corroas). Acarape-CE 

DESCRIÇÃO ~montante em intertravado na localidade Se Comias, no Distnto de 
CantaGaio 

• ,PC»!% 
SEINFRA 

3~1 
C4,00.0. 

CATA: 07/012026 BOI : 2237% 

. . . 110184 
028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

202909 SEM DESONERAÇÁO 115.10% 71.84% 

PROPRIA 0.00% 0,009. 

VALOR BOI (22.37%): 26,01 

VALOR COM BOI: 142,28 

6.4. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRI RAÇO 1:4 ESP.=C<Irn P/ PAREDE (M2) 

.,. ''''' - #' - ,• • •,-M .: .., F0141i UNIS CCMiACIIIIITE TOLI8L. usenrtaxv:-
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 1 KG 2.40000000 RS 0.7100 RS 1.71340 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0.00700000 11 R$ 100.5000 R$ 0.7035 

TOTAL Marenal RS 2.4075 

? . meneiam petwo sa~, - _.: 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,20000000 RS 26.8600 RS 5.3720 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25600000 R520.2600 R55.1886 

TOTAL Mão de Obra: R$ 10.5586 

VALOR: 12.97 

VALOR BOI (22.37%): 2,90 

VALOR COM BOI: 15,87 

6.5. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TF'AÇO 1:3 (M2) 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.60000000 R526.8600 R.5 16.1160 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.60000000 RS 20.2600 R$ 12.1560 

TOTAL Mão de Obra: RS 282720 

C0164 

• • • J-.0.4,  ár ' ha,,,,,,,k 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0.02500000 ~R$ 1.104.1300 R$ 27.6:3: 

TOTAL Servço: RS 27.8033 

VALOR: 55.88 

VALOR BOI (22.37%). 12.50 

VALOR COM BOI: 68,38 

7.1. C4732 CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOUROES ROLIÇOS, D=12CM (DE 

10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 50,00M -6 FIOS DE ARAME FARPADO (M) 

.:. -.808D - ~ENTE 

0.02800000 

P18,213181~~ 

R.5 66.2459 

. 

R$ 1.6549 10581 CAMINHÃO CJCARROCER1A DE MADEIRA HP 136 (CHI) SEINFRA H 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,01200000 RS 175.2984 RS 2,1036 

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 3.9585 

. 
„ 

: •,,fiiiii4?,Ast:r.j.:,::::*¥7. 2,' i iiikom, :..,i f .v,.. . 

10097 ARAME FARPADO FIO 16 BWG SEINFRA M 6,00000000 R$ 0,9100 R.5 5.4600 

12516 GRAMPOS PARA CERCA SEINFRA KG 0.03000000 RS 14,5900 RS 0.4377 

19052 PEÇA DE MADEIRA ROUÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL 
EQUIVALENTE) 1.3 = 10CM (DE 7 ATE 11CM). ri a 2.28m 

SEINFRA UN 0.66700000 RS 7.0400 RS 4,6957 

19053 PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL 
EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2.20M 

SEINFRA UN 0.02000000 RS 7.6800 RS 0.1536 

TOTAL Metano': RS 10.7470 

'' .,:„... ,..:,,wiv • 4',. ....- ....„„ v-v- :.- ._.._ ...,..._ ' • .,. --.. ' . -._ ... _ ....: -, 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.60000000 RS 20.2600 RS 12,1560 

ANTONIO AIRTON 4" .".&' de f"'"" 69"  i"ANTONIO A1RTON CANUTO 
CANUTO D01414,22447908807 

o Adobe Acrabdi 
DORTA:22487908807 

vendo 
d20254:01 21144 
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1011
ACARAPE 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominação Oficial ern Intertravado 

no Distrito de Cantagalo (bcalidedo do Correias), Acarape-CE 
DATA: 07/01/2026 EIDE : 22.37% 

farm 
,,,,,," 

SINAP I 
Ceer...0•1 

Px•onn 

.1~ 
ou SE, DEsoNERAÇA, 

2025/09 SEM OESONERACAO 

PROPRIA 

114.15% 71.31% 

115.10% 71.64% 

0.00% 0.00% 

OF_SCRIÇÃO. Pammentação em inteiravam na localidade do Correias. no Distrito de 
CantaGalo 

• 

4 

TOTAL Mão de Obra: Ri 12.1560 

...-". VALOR: 26,65 

VALOR BOI (22.37%): 6,01 

VALOR COM BOI: 32,87 

8.1. 102750 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR 0= 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E 
MATERIAIS. AF_07/2021 (UN) 

, 
.,...-', NTE , ......: , 188p.::.-- coenancre Ruo mame -. 

102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 

SINAPI KG 7.68720000 RS 11,31 RS 86.94 

102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 

SINAPI KG 18.94070000 R$ 9.41 RS 178.23 

102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 

SINAPI KG 46,78090000 RS 14,14 RS 661.48 

102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 

SINAPI KG 2.68430000 R$ 12,90 R$ 34.62 

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_07/2021 

SINAPI KG 8,29390000 RS 13.09 RS 108.56 

102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA. COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_07/2021 

SINAPI M3 1,16530000 RS 622.32 RS 725.18 

102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. E = 17 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 

SINAPI M2 6.80040000 R$ 110.75 RS 753,14 

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

SINAPI M3 0.23680000 RS 784.60 RS 185.79 

TOTAL Serviço. Ri 2.733.94 

VALOR: 2.733,94 

VALOR BOI (22.37%): 611,58 

VALOR COM BOI: 3.345,52 

8.2. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M) 

,-.-..- .-: .. ,... ...E ---.::-.--..- )...: ....44 , ' ---- 1.$;." 
&:• s ,--,  . ,--,,,,,, .-..- - -nate.e.~..':::-:..:. • . 

10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0.02700000 RS 132,0706 RS 3,5659 

TOTAL Equipamento Custo Floram. Ri 3.5059 

_ : 4 tk5ç :NT ,;•-r4Mg,i'- ..r . , ,:i;.,01,:ç....,-soi.fie-:-. ...„ ...iimi,:..,.:.:, ,_ -.---mpo~ege.:. 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.00490000 RS 83.5800 RS 0.4095 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1.94000000 RS 0.7100 RS 1.3774 

12186 TUBO CONCRETO ARMADO. CLASSE PA-1. DN= 600MM (NBR 
8890:2018) 

SEINFRA M 1.02000000 RS 214.9300 RS 219.2286 

TOTAL Material: R5 221.0155 

- : 1 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.70000000 R$ 26.8600 R$ 18.8020 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.74000000 RS 20.2600 R$ 14.9924 

TOTAL Mão de Obra: RS 33.7944 

VALOR: 258.38 

VALOR BOI (22.37%): 67,80 

VALOR COM BOI: 316,18 

ANTONIO AIRTON "`"'"°°° ,O.3e1OR' 
ANTONIO AIRTON ~TO 

CANUTO 001RA.2.2441790.•07 

DORTA:22487908807 v2737,&;:,'?..4,1081" 
Adobe, 'cedi,
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RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

Ilik OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denorninacae Oficial em Intertravado DATA : 37/C12026 BOI . 22.37% 
no Diaba° de Cantagalo (localidade de Cominas). Mau pe.CE reitallo NORA MD À,IiÁi:t_ ... DESCRIÇÃO Pavimentação em intertravado na localidade de Correias, no Distrito de SENFRA 028 SEM DESONERAÇÃO :14 15% /1.31% 
CantaGalo 

S1NÁP1 202509 SEM DESONEFLAÇA0 115.10% 71.84% 
comeAmm. 

%Doa PROPRM 0.00% 0.00% 

9.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) 

.BONIE 
• 

SORPICIMOR 
2543 SERVENTE SE INFRA 1-4 0.07500000 R$ 20,2800 R$ 1,5195 

TOTAL Mão de Obra RS 1.5195 

VALOR: 1,52 

VALOR BOI (22.37%): 0,34 
VALOR COM BOI: 1.56 

ANTONIO AIRTON A"n""  " " ~TOMO AIRTON CANU, 0 

CANIJTO COM224117905•07 

DORTA:2 2487908807 
Patina 16 



G.- . 

.T.a. 
RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

OBRA Pavimentação de uma Rua Sem Denominaçad Oficial em Intel-travado DATA: 07701/2026 BOI 22,3"' 
- - • - - • 

,5 "4. P ..é. .0 
.4;...........u....,...n.....: .

no Distnto de Cantagab (localidade de Correias), Acarape-CE FONTE 

SE1NFRA 

VERSÃO 

028 SEM DESONERAÇAO 

HORA 

174, 75, , 

MES 

7 ...',51 5. DESCRIÇÃO: Pavimentação em intertravado na localidade de Correias. no Distrito de 
CantaGalo 

SINAP1 2025/09 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 

Con.o.O. 
P.Plea PROPRIA 0.00% 0.00% 

ADM - Pav-CantGalo Administração Local da Obra de Pavimentação em Intertravado no Distrito de CantaGalo. (%) 

Mão de 00re FONTE LIMO I COEFICIENTE . PREÇO UNITÁRIO, 
I 

TOTAL 

18590 ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRAS SE1NFRA MÊS 3,00000000 R$ 6.963,71 R$ 20.891,13 

18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MÊS 1.00000000 R$ 19.999,74 R$ 19.999,74 

TOTAL Mão de Obra RS 40.890.87 

VALOR: 40.890,87 

VALOR BDI (22.37X): 9.147,29 

VALOR COM BDI: 50.038,16 

• 

ANTONIO AIRTON AA"""k.,„no`r,1°`"" 
1 

c,,`"9:" TO 

CANUTO 008TA22487903807 

DORTA22487908807 ""à"° Adubo
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