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EUSEBIO 
1. UNIDADE REQUISITANTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE EUSÉBIO - SEINSP. 

2. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, 
PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA PARA PESSOAS COM AUTISMO - UEPA, INCLUINDO 
O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INCORPORADOS À EDIFICAÇÃO, 
INSTALAÇÕES, URBANIZAÇÃO, ÁREAS EXTERNAS, TESTES, COMISSIONAMENTO E DEMAIS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO EM PLENAS CONDIÇÕES DE 
FUNCIONAMENTO, NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE 

3. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem como órgão requisitante e unidade contratante a Secretaria Municipal de Saúde 
de Eusébio/CE, à qual competem a definição das necessidades assistenciais e funcionais do 
empreendimento, a gestão administrativa da contratação e, por intermédio da autoridade competente, a 
ordenação das despesas e a prática dos atos administrativos relacionados à execução contratual. 

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos — SEINSP atuará como órgão interveniente técnico, 
prestando apoio especializado à Secretaria Municipal de Saúde nas atividades de engenharia relacionadas à 
análise e compatibilização dos projetos, fiscalização técnica das obras e serviços, verificação das medições, 
acompanhamento dos testes e comissionamento e procedimentos de recebimento do empreendimento. 

A atuação da SEINSPE ocorrerá mediante designação dos profissionais responsáveis e observância das 
competências estabelecidas nos atos administrativos pertinentes, não implicando transferência da condição 
de contratante, da gestão administrativa ou da ordenação de despesas, que permanecerão sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

O objeto deverá ser executado em conformidade com as condições, requisitos, especificações, parâmetros 
de desempenho e demais elementos estabelecidos neste Termo de Referência, no Anteprojeto de Engenharia 
e nos demais documentos integrantes da contratação. 

A contratação deverá compreender todos os serviços, fornecimentos, atividades técnicas e providências 
necessárias à obtenção da solução completa, ainda que desenvolvidos em diferentes etapas, desde a 
elaboração e cornpatibilização dos projetos até a conclusão, comissionamento e entrega do empreendimento. 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

3.1.1. O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, compreendendo, de forma integrada, o 
desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo e a execução das obras e serviços necessários à 
implantação Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA, no Município de Eusébio/CE, a partir 
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das diretrizes, requisitos de desempenho, programa de necessidades, peças gráficas e demais elementos 
definidos no Anteprojeto de Engenharia. 

3.1.2. O empreendimento compreenderá os ambientes assistenciais, administrativos, clínicos, terapêuticos, 
técnicos e de apoio necessários ao funcionamento da unidade, organizados conforme o programa de 
necessidades e a concepção arquitetônica estabelecidos no Anteprojeto, além das intervenções externas e 
de infraestrutura necessárias à sua implantação. 

3.1.3. A contratação compreende, sem prejuízo dos demais serviços definidos no Anteprojeto: 

a) elaboração, desenvolvimento e compatibilização dos Projetos Básico e Executivo; 

b) levantamentos, verificações, estudos e serviços técnicos complementares atribuídos à contratada; 

c) implantação e manutenção do canteiro de obras e execução dos serviços preliminares; 

d) terraplenagem, fundações e estruturas; 

e) execução dos elementos arquitetônicos, vedações,„ coberturas, impermeabilizações, esquadrias, 
revestimentos e acabamentos; 

f) instalações hidrossanitárias; 

g) instalações elétricas, aterramento e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas — SPDA; 

h) sistemas de climatização, ventilação e exaustão; 

i) instalações de gases medicinais; 

j) sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico; 

k) urbanização, pavimentação, drenagem, paisagismo e demais intervenções externas, incluindo os espaços 
terapêuticos, educativos e de convivência previstos no Anteprojeto, especialmente o Jardim Sensorial e a Vila 
dos Pequenos Cidadãos; 

I) fornecimento e instalação dos materiais, equipamentos e sistemas incorporados à edificação e às áreas 
externas; 

m) testes, ensaios, ajustes e comissionamento dos sistemas; 

n) correção das não conformidades identificadas durante a execução e o recebimento; 

o) elaboração e entrega dos projetos "As Built", manuais, laudos, certificados, garantias e demais documentos 
técnicos exigidos; 

p) demais serviços e providências necessários à entrega do empreendimento em condições plenas de 
funcionamento. 

3.1.4. As características técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho, as soluções de referência e os 
requisitos funcionais do empreendimento encontram-se definidos no Anteprojeto de Engenharia e em suas 
peças técnicas integrantes, devendo ser observados no desenvolvimento das soluções pela contratada. 
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3.2. REGIME DE EXECUÇÃO 

3.2.1. O objeto será executado sob o regime de contratação integrada, cabendo à contratada a elaboração e 
o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo e a execução das obras e serviços de engenharia 
necessários à completa implantação do empreendimento. 

3.2.2. As soluções desenvolvidas pela contratada deverão observar obrigatoriamente as condições, requisitos 
de desempenho, parâmetros mínimos, programa de necessidades e demais diretrizes estabelecidas no 
Anteprojeto de Engenharia e nos documentos da contratação. 

3.2.3. Caberá à contratada promover a compatibilização integral entre as diferentes disciplinas de projeto, 
assegurando a coerência entre as soluções arquitetõnicas, estruturais, instalações prediais, sistemas 
especiais, urbanização e demais elementos que compõem o empreendimento. 

3.2.4. A contratada responderá pela adequação técnica das soluções desenvolvidas, inclusive quanto à 
segurança, funcionalidade, desempenho, durabilidade, compatibilidade, dimensionamento e exequibilidade. 

3.2.5. Os Projetos Básico e Executivo deverão ser submetidos à análise e aprovação da Administração e, 
quando aplicável, dos órgãos, entidades e concessionárias competentes, conforme condições estabelecidas 
nos documentos da contratação. 

3.2.6. A análise, manifestação ou aprovação dos projetos pela Administração não implicará transferência, 
compartilhamento ou redução da responsabilidade técnica da contratada pelas soluções desenvolvidas. 

3.3. LOCAL DE EXECUÇÃO 

3.3.1. O empreendimento será implantado no imóvel destinado à Unidade Especializada para Pessoas com 
Autismo — UEPA, localizado na Rua Irmã Ambrosina, n° 910-914, bairro Centro, Eusébio/CE, CEP 61.760-
000, conforme caracterização e peças gráficas constantes do Anteprojeto de Engenharia. 

3.3.2. A contratada deverá considerar, no desenvolvimento dos projetos e na execução das obras, as 
condições físicas do terreno, acessos, infraestrutura urbana disponível, interferências, edificações e 
equipamentos existentes no entorno e demais condicionantes identificadas no Anteprojeto e nos 
levantamentos disponibilizados pela Administração. 

3.4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

3.4.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 6.062.427,07 (seis milhões, sessenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e sete centavos), conforme estimativa orçamentária elaborada pela 
Administração. 

3.4.2. O orçamento estimado foi elaborado em conformidade com o nível de desenvolvimento do Anteprojeto 
e com a metodologia definida pela Administração, considerando referenciais de empreendimentos públicos 
de características correlatas, especialmente aqueles destinados ao atendimento especializado de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista — TEA, e os demais critérios, parâmetros e atualizações constantes da 
respectiva memória de cálculo. 

3.4.3. O valor estimado contempla a integralidade do objeto, incluindo a elaboração dos Projetos Básico e 
Executivo, execução das obras e serviços, fornecimento de materiais, equipamentos e sistemas incorporados, 
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instalações, urbanização, testes, ensaios, comissionamento e demais parcelas necessárias a completa 
execução da contratação. 

3.4.4. A metodologia de formação do valor estimado, os referenciais utilizados, a data-base, os critérios de 
atualização e demais parâmetros encontram-se demonstrados na Planilha de Orçamento Estimado e nos 
documentos que integram o processo administrativo. 

3.5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.5.1. O prazo para execução do objeto será de até 14 (quatorze) meses, contado a partir da emissão da 
Ordem de Serviço, devendo todas as etapas, serviços e obrigações necessárias à conclusão do 
empreendimento ser executadas dentro desse período. 

3.5.2. O prazo de execução compreenderá a elaboração, desenvolvimento, compatibilização e aprovação dos 
Projetos Básico e Executivo, a execução integral das obras e serviços de engenharia, bem como os testes, 
ensaios, comissionamento, ajustes, correções e demais providências necessárias à entrega do 
empreendimento em condições plenas de funcionamento. 

3.5.3. Para fins de planejamento, deverá ser observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos para 
elaboração, desenvolvimento, compatibilização e aprovação dos Projetos Básico e Executivo, conforme 
estabelecido no Anteprojeto de Engenharia. 

3.5.4. As etapas subsequentes deverão ser planejadas e executadas de forma compatível com o prazo global 
da contratação, cabendo à contratada organizar seu cronograma de modo a assegurar a conclusão integral 
do objeto dentro da vigência contratual. 

3.5.5. Os testes, ensaios, comissionamento, correção de não conformidades, treinamento, quando aplicável, 
elaboração e entrega dos projetos "As Built", manuais de operação e manutenção, laudos, certificados, 
garantias e demais documentos necessários ao recebimento do empreendimento estarão compreendidos no 
prazo global de execução, não constituindo período adicional. 

3.5.6. A contratada deverá apresentar cronograma físico-financeiro detalhado, compatível com o prazo 
estabelecido, contendo as etapas, atividades, interdependências e marcos de execução necessários ao 
acompanhamento e controle do empreendimento. 

3.5.7. O prazo de execução do objeto ficará limitado ao período de vigência contratual, não podendo, em 
qualquer hipótese, ultrapassá-lo, ressalvadas as situações em que houver alteração ou prorrogação formal 
do prazo contratual, observados os requisitos e procedimentos previstos na legislação aplicável. 

3.6. PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

3.6.1. O prazo de vigência da contratação será de 14 (quatorze) meses, contado a partir da emissão da Ordem 
de Serviço. 

3.6.2. O prazo de execução do objeto estará vinculado ao prazo de vigência contratual, devendo todas as 
obrigações relacionadas à execução física do empreendimento, desenvolvimento e aprovação dos projetos, 
testes, comissionamento e entrega ser concluídas dentro do período de vigência estabelecido. 
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3.6.3. O término do prazo de vigência não afasta as obrigações que, por sua natureza, devam subsistir após 
a conclusão e o recebimento do objeto, especialmente aquelas relacionadas às garantias, responsabilidade 
técnica, correção de vícios ou defeitos e demais responsabilidades legalmente atribuídas à contratada. 

3.6.4. Eventual necessidade de alteração ou prorrogação do prazo deverá ser devidamente justificada e 
formalizada, observadas as hipóteses e condições previstas na Lei n° 14.133/2021 e nos demais documentos 
da contratação. 

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

4.1. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação decorre da necessidade de ampliação e qualificação da infraestrutura municipal 
destinada à prestação de serviços especializados de saúde, mediante implantação da Unidade Especializada 
para Pessoas com Autismo — UEPA, concebida para ampliar a capacidade física e assistencial da Rede 
Municipal de Saúde no atendimento especializado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista — TEA. 

A necessidade da contratação foi identificada e caracterizada pela Secretaria Municipal de Saúde e 
formalizada nos documentos que integram a fase preparatória do processo, especialmente no Documento de 
Formalização da Demanda — DFD e no Estudo Técnico Preliminar — ETP. 

Conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Município possui população 
estimada em 82.016 habitantes e apresenta necessidade de ampliação da oferta de atendimentos médicos 
especializados, multiprofissionais e terapêuticos, especialmente daqueles voltados ao diagnóstico, 
acompanhamento e intervenção precoce das pessoas com TEA. A rede municipal apresenta demanda 
reprimida estimada em mais de 700 pacientes, com filas de espera especialmente nas áreas de psiquiatria e 
neurologia, evidenciando a necessidade de ampliação da capacidade física e assistencial instalada. 

Os dados assistenciais utilizados na fase preparatória demonstram a relevância dos serviços especializados 
para a Rede Municipal de Saúde. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, somente no mês 
de junho de 2026 foram processados 29.454 procedimentos no Sistema de Informação Ambulatorial — SIA, 
sendo registrada média de aproximadamente 1.042 consultas mensais, com destaque para os atendimentos 
nas especialidades de neurologia e psiquiatria 

A implantação da UEPA integra a estratégia municipal de fortalecimento da assistência especializada às 
pessoas com TEA, com expectativa de incremento aproximado de 25% na oferta dos serviços médicos 
especializados, de apoio ao diagnóstico precoce, multiprofissionais e terapêuticos, conforme planejamento 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

A fundamentação detalhada da contratação, incluindo a caracterização da necessidade, os requisitos da 
solução, o levantamento de mercado, a análise das alternativas disponíveis e a avaliação da viabilidade 
técnica e econômica, encontra-se desenvolvida no Estudo Técnico Preliminar — ETP, que integra a fase 
preparatória da contratação. 

4.2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A necessidade administrativa consiste em ampliar a capacidade municipal de prestação de serviços de 
atenção especializada, com ênfase no diagnóstico, acompanhamento clínico, atendim o multiprofissional e 
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desenvolvimento de atividades terapêuticas destinadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista — 
TEA, proporcionando infraestrutura física adequada à demanda existente e às necessidades de expansão da 
Rede Municipal de Saúde. 

A atual estrutura apresenta necessidade de ampliação cia capacidade de atendimento especializado e 
melhoria das condições físicas e de ambiência destinadas ao acompanhamento das pessoas com TEA, 
enquanto a demanda reprimida identificada evidencia a necessidade de fortalecimento da estrutura municipal 
para atendimento clínico, multiprofissional e terapêutico. A implantação da nova unidade busca ampliar a 
capacidade instalada e fortalecer a resolutividade da rede municipal. 

A Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA será destinada à concentração de atendimentos 
médicos especializados, multiprofissionais e terapêuticos voltados às pessoas com TEA e suas famílias, 
contemplando as especialidades, atividades, ambientes e fluxos assistenciais e terapêuticos definidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde e consolidados no Anteprojeto de Engenharia. 

• 

A solução deverá possibilitar a prestação de atendimentos especializados e o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à acomodação e integração sensorial, estimulação precoce, psicomotricidade, atividades da vida 
diária — AVD, musicoterapia, comunicação alternativa, recursos terapêuticos, atendimento parental e demais 
modalidades previstas no programa de necessidades. 

A unidade deverá proporcionar condições adequadas para a atuação integrada de equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, favorecendo o desenvolvimento do Projeto Terapêutico Singular — PTS, o acompanhamento 
individualizado dos usuários, a participação das famílias e a articulação com a Atenção Primária à Saúde e 
outros setores da rede pública, especialmente a Educação. 

A concepção arquitetõnica da UEPA deverá considerar as características específicas do público atendido, 
especialmente quanto à organização espacial, controle de estímulos ambientais, conforto acústico e luminoso, 
segurança, acessibilidade e previsibilidade dos ambientes, proporcionando espaços acolhedores e 
adequados ao desenvolvimento das atividades assistenciais e terapêuticas. 

Além dos ambientes internos, o empreendimento compreenderá espaços externos de caráter terapêutico, 
educativo e de convivência, com destaque para o Jardim Sensorial e a Vila dos Pequenos Cidadãos, 
integrados à proposta funcional e assistencial da unidade. 

A implantação da nova unidade deverá proporcionar estrutura física compatível com os fluxos assistenciais, 

administrativos e operacionais previstos, garantindo condições adequadas de acessibilidade, segurança, 
conforto ambiental, desempenho das instalações, controle sanitário, manutenção e funcionamento dos 
serviços. 

A contratação pretende, portanto, viabilizar empreendimento assistencial completo, funcional e apto à 
operação, não se limitando à execução física de uma edificação, mas compreendendo o conjunto de projetos, 
obras, instalações, sistemas e demais elementos necessários ao funcionamento da Unidade Especializada 
para Pessoas com Autismo — UEPA. 

4.3. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ADOTADA 

O Estudo Técnico Preliminar avaliou as alternativas disponíveis para viabilizar a implantação da Unidade 

Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA, considerando que a necessidade da Administração não 
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se limita à construção física da edificação, mas compreende a obtenção de empreend ento i encia1 
completo, funcional e apto à operação. Para tanto, foram analisadas diferentes formas de estruturação da 
elaboração dos projetos e da execução da obra, considerando aspectos técnicos, econômicos, operacionais, 
temporais e relacionados à alocação de responsabilidades e riscos. 

Foram consideradas, para fins comparativos, a contratação separada dos projetos e da execução da obra, a 
contratação semi-integrada e a contratação integrada, tendo a avaliação sido realizada sob a perspectiva da 
solução global, considerando não apenas o valor da contratação, mas também as interfaces entre projeto e 
execução, a necessidade de compatibilização das disciplinas, o prazo de implantação e os riscos associados 
ao desenvolvimento do empreendimento. 

A partir da análise realizada, adotou-se a contratação integrada como solução para atendimento da 
necessidade da Administração, considerando as características e a complexidade técnica do 
empreendimento, que envolve elevada interação entre arquitetura, estruturas, instalações hidrossanitárias e 
elétricas, climatização, ventilação e exaustão, requisitos de conforto e adequação sensorial, ambientes 
clínicos e terapêuticos especializados, prevenção e combate a incêndio, telecomunicações, sistemas 
eletrônicos, urbanização, espaços terapêuticos externos e demais disciplinas necessárias ao adequado 
funcionamento da unidade. 

Nesse regime, caberá à contratada desenvolver os Projetos Básico e Executivo a partir do Anteprojeto 
elaborado, promover a compatibilização das diversas disciplinas e executar integralmente as obras e serviços 
de engenharia, permitindo que o desenvolvimento das soluções técnicas seja realizado de forma coordenada 

com as condições e métodos de execução. A concentração dessas responsabilidades em uma única 
contratação reduz as interfaces entre contratos distintos e os riscos decorrentes de incompatibilidades entre 
projeto e execução, além de permitir maior integração entre as etapas necessárias à implantação do 
empreendimento. 

A adoção da contratação integrada não afasta o controle da Administração sobre as características e os 
resultados esperados para o empreendimento. A contratada deverá observar integralmente a concepção, o 
programa de necessidades, os requisitos de desempenho, as condições funcionais, as especificações e os 
demais parâmetros estabelecidos no Anteprojeto e nos documentos da contratação, permanecendo 
responsável pela adequação, compatibilização, segurança, desempenho e exequibilidade das soluções 
técnicas por ela desenvolvidas. 

Dessa forma, a contratação integrada mostra-se compatível com as características do empreendimento e 
com a necessidade identificada pela Administração, _ possibilitando a condução coordenada do 
desenvolvimento dos projetos e da execução da obra, com definição integrada das responsabilidades 
necessárias à entrega da Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA em condições plenas 

de funcionamento. 

4.4. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

A solução não será objeto de parcelamento, considerando que a implantação da Unidade Especializada para 

Pessoas com Autismo — UEPA constitui empreendimento único e funcionalmente integrado, no qual o 

desenvolvimento dos projetos, a execução da obra, as instalações e os sistemas complementares apresentam 
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elevada interdependência técnica e devem ser planejados, compatibilizados e executados de forma 
coordenada. 

A separação do objeto em contratações independentes poderia ampliar as interfaces técnicas e 
administrativas entre diferentes contratados, especialmente entre as etapas de projeto e execução, 
aumentando os riscos de incompatibilidades entre disciplinas, necessidade de revisões e adaptações durante 
a obra, indefinição de responsabilidades e dificuldades de coordenação e fiscalização. Tais aspectos 
assumem maior relevância no presente empreendimento em razão da integração necessária entre 
arquitetura, estrutura, instalações prediais, climatização, aenbientes clínicos e terapêuticos especializados, 
requisitos de conforto e adequação sensorial, sistemas de segurança, telecomunicações, áreas externas 
terapêuticas e demais soluções técnicas previstas para a unidade. 

A manutenção do objeto de forma integrada permite que as soluções sejam desenvolvidas considerando 
conjuntamente os requisitos estabelecidos pela Administração, as interferências entre as diversas disciplinas 
e as condições necessárias à execução, preservando a unidade técnica e funcional do empreendimento e 
reduzindo a fragmentação de responsabilidades. 

O não parcelamento também se mostra coerente com o regime de contratação integrada adotado, no qual a 
responsabilidade pelo desenvolvimento dos Projetos Básico-e Executivo, sua compatibilização e a execução 
das obras e serviços é atribuída a uma única contratada, a partir das diretrizes e requisitos estabelecidos no 
Anteprojeto. 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

5.1. CONCEPÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO 

5.1.1. A solução consiste na implantação integral da Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — 
UEPA, compreendendo o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo e a execução das obras e 
serviços de engenharia necessários à entrega de unidade assistencial completa, funcional e apta à utilização, 
em conformidade com as diretrizes, requisitos de desempenho, capacidade e funcionalidade estabelecidos 
pela Administração no Anteprojeto e nos demais documentos da contratação. 

5.1.2. A solução será desenvolvida sob o regime de contratação integrada, abrangendo de forma coordenada 
as etapas de levantamento e complementação das informações técnicas necessárias, desenvolvimento e 
compatibilização dos projetos, execução das obras e instalações, fornecimento e instalação dos materiais, 
equipamentos e sistemas incorporados à edificação e às áreas externas, realização dos testes, ensaios e 
comissionamento e entrega da documentação técnica necessária ao recebimento e à operação do 
empreendimento. 

5.1.3. O desenvolvimento da solução deverá observar o programa de necessidades e a concepção 
estabelecidos no Anteprojeto, preservando as características funcionais, os fluxos assistenciais, a capacidade 
de atendimento, os requisitos sanitários, a acessibilidade, o desempenho, a segurança, a durabilidade, a 
facilidade de manutenção e as condições de conforto e adequação sensorial dos ambientes destinados às 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA, além dos demais parâmetros mínimos definidos pela 
Administração. 

5.1.4. A configuração definitiva do empreendimento será consolidada nos Projetos Básico e Executivo a serem 
desenvolvidos pela contratada, que deverá promover o detalhamento das soluções e sua compatibilização, 
sem descaracterizar ou reduzir os requisitos mínimos estabelecidos no Anteprojeto. 
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5.2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

5.2.1. A solução compreende a elaboração, o desenvolvimento e a compatibilização dos Projetos Básico e 
Executivo de todas as disciplinas necessárias à completa implantação da Unidade Especializada para 
Pessoas com Autismo — UEPA, a partir dos elementos técnicos fornecidos pela Administração. 

5.2.2. Caberá à contratada realizar os levantamentos, verificações, estudos, sondagens e demais atividades 
complementares que lhe forem atribuídas e que se mostrem necessárias ao desenvolvimento e 
dimensionamento das soluções definitivas. 

5.2.3. Os projetos deverão contemplar, conforme aplicável ao empreendimento, arquitetura, estruturas e 
fundações, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, climatização, ventilação e exaustão, gases 
medicinais, prevenção e combate a incêndio e pânico, SPDA, telecomunicações, cabeamento estruturado, 
sistemas eletrônicos, urbanização, drenagem, paisagismo soluções de conforto acústico e ambiental, 
adequação dos ambientes clínicos e terapêuticos, Jardim Sensorial, Vila dos Pequenos Cidadãos e demais 
espaços externos especializados, além das demais disciplinas necessárias à execução e ao funcionamento 
da unidade. 

5.2.4. Os Projetos Básico e Executivo deverão ser acompanhados dos respectivos memoriais descritivos, 
especificações técnicas, memórias de cálculo, quantitativos, detalhamentos, ARTs/RRTs e demais 
documentos necessários à compreensão, aprovação e execução das soluções desenvolvidas. 

5.2.5. Todas as disciplinas deverão ser desenvolvidas de forma integrada e compatibilizada, de modo a 
identificar e solucionar previamente interferências entre arquitetura, estruturas, instalações e sistemas, 
inclusive quanto à infraestrutura necessária ao funcionamento dos ambientes terapêuticos e à integração das 
áreas externas especializadas, evitando incompatibilidades que possam comprometer a execução, o 
funcionamento ou a manutenção futura do empreendimento. Essa integração constitui elemento central da 
solução definida no ETP. 

5.3. EXECUÇÃO DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E SISTEMAS 

5.3.1. A execução física compreenderá todos os serviços necessários à completa implantação do 
empreendimento, incluindo serviços preliminares e canteiro de obras, terraplenagem, fundações, estruturas, 
alvenarias, vedações, divisórias, coberturas, impermeabilizações, esquadrias, pisos, revestimentos, forros, 
pinturas e demais elementos construtivos previstos nos projetos. 

5.3.2. Integrarão igualmente a solução as instalações hidrossanitárias e elétricas, os sistemas de climatização, 
ventilação e exaustão, gases medicinais, prevenção e combate a incêndio e pânico, SPDA, telecomunicações, 
cabeamento estruturado, sistemas de segurança e CFTV e demais instalações e sistemas especiais 
necessários ao funcionamento dos ambientes administrativos, clínicos,.terapeuticos e de apoio da UEPA. 

5.3.3. A solução compreenderá ainda a execução das intervenções externas necessárias à implantação da 
unidade, incluindo acessibilidade, acessos, circulação de veículos e pedestres, estacionamento, 
pavimentação, drenagem, urbanização, paisagismo e implantação dos espaços externos de caráter 
terapêutico, educativo e de convivência, especialmente o Jardim Sensorial e a Vila dos Pequenos Cidadãos, 
além dos demais elementos previstos no Anteprojeto e nos projetos desenvolvidos pela contratada. 

5.3.4. Estão compreendidos no objeto o fornecimento, transporte, armazenamento, instalação e 
funcionamento dos materiais, componentes, equipamentos e sistemas definidos como incorporados à obra, 
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observadas as especificações, os requisitos mínimos de desempenho e as condiçõ esta cidas no 
Anteprojeto e nos projetos aprovados. 

5.3.5. A execução deverá ocorrer de forma coordenada com o desenvolvimento e a aprovação dos projetos, 
observando o planejamento e o cronograma aprovados pela Administração e respeitando as dependências 
técnicas entre as diferentes etapas e disciplinas. 

5.4. TESTES, COMISSIONAMENTO E ENTREGA DA SOLUÇÃO 

5.4.1. A solução compreende a realização de todos os testes, ensaios, inspeções, verificações e 
procedimentos de comissionamento necessários à comprovação da conformidade e do adequado 
funcionamento das instalações, equipamentos e sistemas executados. 

5.4.2. Deverão ser realizados, conforme aplicável, testes e verificações das instalações elétricas e 
hidrossanitárias, climatização, ventilação e exaustão, gases medicinais, prevenção e combate a incêndio, 
SPDA, telecomunicações, sistemas eletrônicos, segurança e demais sistemas incorporados à edificação e às 
áreas externas do empreendimento. 

5.4.3. As não conformidades identificadas durante as inspeções, testes ou procedimentos de recebimento 
deverão ser integralmente corrigidas pela contratada antes da conclusão do objeto. 

5.4.4. A contratada deverá fornecer os treinamentos necessários à adequada operação dos sistemas 
instalados, quando previstos ou necessários, bem como disponibilizar à Administração toda a documentação 
técnica necessária à operação e manutenção da unidade. 

5.4.5. Para conclusão da solução deverão ser entregues os projetos "As Built", manuais de operação e 
manutenção, laudos, relatórios de testes e comissionamento, certificados, termos de garantia, ARTs/RRTs e 
demais documentos técnicos exigidos nos documentos da contratação. 

5.4.6. O objeto somente será considerado integralmente concluído quando o empreendimento estiver 
executado de acordo com os projetos aprovados e requisitos estabelecidos, com seus sistemas testados e 
em adequado funcionamento, as eventuais não conformidades corrigidas e a documentação necessária 
devidamente entregue e aceita pela Administração. 

6. REQUISITOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

6.1. REQUISITOS GERAIS 

6.1.1. A contratação deverá assegurar a implantação integral da Unidade Especializada para Pessoas com 
Autismo — UEPA, compreendendo o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo e a execução das 
obras e serviços de engenharia necessários à entrega do empreendimento completo, funcional, seguro e em 
condições adequadas de operação. 

6.1.2. A contratada deverá observar integralmente as condições, diretrizes, requisitos de desempenho, 
programa de necessidades, especificações e demais parâmetros estabelecidos no Anteprojeto de 
Engenharia, neste Termo de Referência e nos demais documentos integrantes da contratação. 

6.1.3. A execução deverá compreender todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de obra, 
ferramentas, transportes, instalações provisórias, ensaios, testes e demais recursos necessários à completa 
execução do objeto, inclusive aqueles indispensáveis ao adequado funcionamento da solução, nos limites 
definidos pelos documentos da contratação. 
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6.1.4. Os materiais, componentes, equipamentos e sistemas empregados deverão ser novos, adequados às 
respectivas finalidades e atender às especificações técnicas, requisitos de desempenho e normas aplicáveis, 
observadas as condições estabelecidas no Anteprojeto e nos projetos aprovados. 

6.1.5. A contratada deverá manter equipe técnica compatível com a natureza, complexidade e etapas de 
execução do empreendimento, com profissionais legalmente habilitados para as atividades sob sua 
responsabilidade. 

6.2. REQUISITOS TÉCNICOS E DE DESEMPENHO 

6.2.1. As soluções desenvolvidas nos Projetos Básico e Executivo deverão atender aos requisitos técnicos, 
funcionais e de desempenho definidos no Anteprojeto, preservando o programa de necessidades, a 
capacidade assistencial, os fluxos, a setorização e as condições necessárias ao funcionamento da unidade, 
especialmente quanto às características dos ambientes clínicos e terapêuticos destinados ao atendimento 
das pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA . 

6.2.2. Os projetos e serviços deverão ser desenvolvidos de forma integrada e compatibilizada, considerando 
as interferências entre arquitetura, estruturas, instalações prediais, sistemas especiais, equipamentos, 
urbanização e espaços externos de caráter terapêutico e educativo e demais disciplinas. 

6.2.3. As soluções deverão proporcionar condições adequadas de segurança, estabilidade, durabilidade, 
estanqueidade, conforto ambiental, acessibilidade, eficiência, facilidade de operação e manutenção, 
considerando também os requisitos de conforto acústico, luminoso e adequação sensorial dos ambientes, 
observados os parâmetros definidos no Anteprojeto. 

6.2.4. A contratada deverá realizar os levantamentos, verificações, estudos, dimensionamentos e demais 
atividades complementares atribuídas à sua responsabilidade e necessárias ao desenvolvimento das 
soluções definitivas. 

6.2.5. A adoção de soluções diferentes das referências apresentadas no Anteprojeto somente será admitida 
quando tecnicamente justificável e desde que não implique redução dos requisitos de desempenho, 
qualidade, segurança, funcionalidade, durabilidade ou capacidade estabelecidos pela Administração, ficando 
sujeita à análise e aprovação prévia. 

6.3. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.3.1. O desenvolvimento dos projetos e a execução da obra' deverão incorporar critérios de sustentabilidade 
compatíveis com as características do empreendimento, buscando racionalizar o consumo de recursos 
naturais, reduzir desperdícios e minimizar os impactos ambientais associados à implantação e operação da 
unidade. 

6.3.2. Deverão ser consideradas, sempre que tecnicamente aplicáveis e compatíveis com o Anteprojeto, 
soluções destinadas à eficiência energética, ao uso racional da água, ao aproveitamento das condições 
naturais de iluminação e ventilação, à durabilidade dos materiais e sistemas e à redução das necessidades 
de manutenção. 

6.3.3. Os resíduos gerados durante a execução deverão ser segregados, acondicionados, transportados e 
destinados de forma ambientalmente adequada, observadas as exigências legais e regulamentares 
aplicáveis. 

6.3.4. A contratada deverá adotar medidas de controle destinadas à redução de poeira, ruídos, desperdícios, 
lançamento inadequado de resíduos e demais impactos decorrentes das atividades do carteirp de obras. 
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6.4. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

6.4.1. Os projetos, materiais, serviços, instalações, testes e demais atividades integrantes da contratação 
deverão observar a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis ao objeto, inclusive aquelas indicadas 
no Anteprojeto de Engenharia. 

6.4.2. Deverão ser observadas, conforme aplicáveis, as normas da ABNT, regulamentações sanitárias, 
normas de segurança contra incêndio e pânico, normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, 
requisitos de acessibilidade, legislação urbanística e ambiental e exigências dos órgãos públicos, 
concessionárias e entidades competentes. 

6.4.3. A contratada deverá observar as versões vigentes das normas e regulamentos aplicáveis durante o 
desenvolvimento dos projetos e execução do empreendimento, ressalvadas as condições específicas 
estabelecidas nos documentos da contratação. 

6.5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

6.5.1. A contratada deverá manter profissionais legalmente habilitados e com atribuições compatíveis com as 
atividades técnicas sob sua responsabilidade. 

6.5.2. Os projetos, estudos, levantamentos, execução dos serviços e demais atividades sujeitas à 
responsabilidade profissional deverão estar acompanhados das respectivas ARTs e/ou RRTs, conforme as 
atribuições profissionais e a legislação aplicável. 

6.5.3. A responsabilidade técnica da contratada compreenderá tanto o desenvolvimento das soluções de 
projeto quanto sua adequada execução, compatibilização e funcionamento. 

6.5.4. A análise, fiscalização ou aprovação de projetos e serviços pela Administração não afastará nem 
reduzirá a responsabilidade dos profissionais e da empresa contratada pelas atividades executadas. 

6.6. LICENÇAS, APROVAÇÕES E AUTORIZAÇÕES 

6.6.1. A contratada deverá elaborar e fornecer os documentos técnicos necessários às aprovações dos 
projetos e à regularização do empreendimento perante os órgãos e entidades competentes, observada a 
distribuição de responsabilidades estabelecida no Anteprojeto, neste Termo de Referência e na Matriz de 
Riscos. 

6.6.2. Caberá à contratada promover as aprovações, licenças, autorizações e regularizações que lhe forem 
atribuídas nos documentos da contratação, inclusive as adequações técnicas necessárias ao atendimento 
das exigências formuladas pelos órgãos competentes. 

6.6.3. As exigências decorrentes dos procedimentos de aprovação deverão ser consideradas no 
planejamento da contratada, não afastando a obrigação de cumprimento do prazo contratual, ressalvados os 
eventos cuja responsabilidade tenha sido expressamente atribuída à Administração ou disciplinada de forma 
diversa na Matriz de Riscos. 
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6.7. SUBCONTRATAÇÃO 

6.7.1. Será admitida a subcontratação parcial de parcelas do objeto, desde que previamente autorizada pela 
Administração e observadas as condições estabelecidas no Edital e no contrato. 

6.7.2. A subcontratação não implicará transferência das responsabilidades contratuais, permanecendo a 
contratada integralmente responsável perante a Administração pela qualidade, conformidade, segurança e 
cumprimento das obrigações relacionadas aos serviços subcontratados. 

6.7.3. Não será admitida a subcontratação integral do objeto, nem a transferência da responsabilidade pela 
coordenação, compatibilização e gerenciamento global dos projetos e da execução do empreendimento. 

6.8. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO 

6.8.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, limitado a 02 (duas) 
empresas, observadas as disposições do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as demais condições 
estabelecidas no Edital. 

6.8.2. A limitação do número máximo de empresas integrantes de cada consórcio encontra-se fundamentada 
em Justificativa Técnica específica, integrante dos documentos da fase preparatória da contratação, 
elaborada em razão das características, complexidade, integração das disciplinas e modelo de execução do 
empreendimento, nos termos do art. 15, §4°, da Lei n°14.133/2021. 

6.9. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

6.9.1. Será exigida garantia contratual, nos termos e condições estabelecidos no Edital e no contrato, 
observadas as disposições da Lei n° 14.133/2021. 

6.9.2. A garantia deverá permanecer válida durante o período estabelecido no instrumento contratual e 
atender às condições necessárias à cobertura das obrigações assumidas pela contratada. 

6.10. GARANTIA DOS SERVIÇOS E DO EMPREENDIMENTO 

6.10.1. A contratada responderá pela qualidade, solidez, segurança, durabilidade e adequado funcionamento 
das obras, serviços, instalações, materiais e sistemas executados, observados os prazos legais, contratuais 
e aqueles estabelecidos pelos fabricantes quando superiores. 

6.10.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá corrigir, reparar ou substituir, sem ônus adicional 
para a Administração, os serviços, materiais, equipamentos ou componentes que apresentem vícios, defeitos, 
falhas de execução ou desempenho incompatível com os requisitos estabelecidos. 

6.10.3. O recebimento definitivo do empreendimento não afastará a responsabilidade da contratada por vícios, 
defeitos ou demais obrigações que subsistam após o recebimento, nos termos da legislação e do contrato. 

6.10.4. Os equipamentos e sistemas incorporados à edificação deverão ser entregues acompanhados dos 
respectivos termos de garantia, manuais, certificados e demais documentos fornecidos pelos fabricantes. 
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7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO 

7.1.1. A execução do objeto terá início a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração, marco a 
partir do qual serão contados os prazos de execução e de vigência contratual estabelecidos neste Termo de 
Referência. 

7.1.2. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá promover a mobilização da equipe 
técnica e dos recursos necessários ao desenvolvimento dos projetos e à execução do empreendimento, 
observando o cronograma contratual e as condições estabelecidas no Anteprojeto, neste Termo de 
Referência e nos demais documentos da contratação. 

7.1.3. Antes do início das atividades correspondentes, deverão ser apresentadas as ARTs e/ou RRTs dos 
profissionais responsáveis pelos projetos, execução da obra e demais atividades técnicas sujeitas a registro 
de responsabilidade profissional. 

7.1.4. A contratada deverá realizar as verificações, levantamentos, estudos, sondagens e demais atividades 
complementares sob sua responsabilidade necessárias ao desenvolvimento das soluções definitivas e à 
adequada execução do empreendimento. 

7.2. DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

7.2.1. Caberá á contratada elaborar e desenvolver os Projetos Básico e Executivo, a partir das diretrizes, 
parâmetros, requisitos de desempenho, programa de necessidades e demais elementos estabelecidos no 
Anteprojeto de Engenharia. 

7.2.2. Os projetos deverão abranger todas as disciplinas necessárias à completa execução e ao 
funcionamento do empreendimento e ser desenvolvidos de forma integrada e compatibilizada, contemplando 
os memoriais, especificações, memórias de cálculo, quantitativos, detalhamentos e demais documentos 
técnicos necessários. 

7.2.3. O prazo para elaboração, desenvolvimento, compatibilização e aprovação dos Projetos Básico e 
Executivo será de até 60 (sessenta) dias corridos, contado da emissão da Ordem de Serviço, conforme 
estabelecido no Anteprojeto e neste Termo de Referência. 

7.2.4. Os projetos deverão ser submetidos à análise da Administração nos termos e etapas definidos no 
planejamento da contratação. Eventuais observações, correções ou complementações deverão ser atendidas 
pela contratada dentro dos prazos estabelecidos, sem prejuízo do prazo global de execução, ressalvadas as 
situações cuja responsabilidade seja atribuída à Administração. 

7.2.5. A análise ou aprovação dos projetos pela Administração não afastará a responsabilidade da contratada 
e de seus responsáveis técnicos pela adequação, segurança, compatibilização, desempenho e exequibilidade 
das soluções desenvolvidas. 

7.3. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

7.3.1. A execução das obras e serviços deverá observar os Projetos Básico e Executivo aprovados, o 
Anteprojeto, as especificações técnicas, as normas aplicáveis e as demais condições estabelecidas nos 
documentos da contratação. 
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7.3.2. A contratada será responsável pela execução integral dos serviços necessários à implantação da 
Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
materiais, equipamentos, ferramentas, instalações provisórias, transportes e demais recursos necessários à 
conclusão do empreendimento. 

7.3.3. A execução deverá ser planejada de forma coordenada, considerando as interdependências entre as 
diversas disciplinas e sistemas e garantindo sua adequada compatibilização. 

7.3.4. Somente poderão ser utilizados materiais, componentes e equipamentos que atendam às 
especificações e aos requisitos mínimos de qualidade e desempenho estabelecidos nos documentos da 
contratação e nos projetos aprovados. 

7.3.5. A contratada deverá manter organização e controle permanente do canteiro de obras, observando as 
normas de segurança do trabalho, controle de qualidade, proteção ambiental, limpeza, armazenamento de 
materiais e demais requisitos aplicáveis. 

7.4. CRONOGRAMA E PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.4.1. A contratada deverá apresentar, no prazo e nas condições estabelecidas pela Administração, 
cronograma físico-financeiro detalhado, compatível com os prazos de execução e vigência definidos neste 
Termo de Referência.. 

7.4.2. O cronograma deverá contemplar, no mínimo, o desenvolvimento e aprovação dos Projetos Básico e 
Executivo, mobilização, principais etapas construtivas, instalações e sistemas, urbanização, implantação dos 
espaços externos terapêuticos e educativos previstos no Anteprojeto, testes, ensaios, comissionamento, 
correções, entrega da documentação técnica e demais atividades necessárias à conclusão integral do objeto. 

7.4.3. O cronograma deverá estabelecer as relações de precedência e interdependência entre as atividades, 
os principais marcos de controle, os percentuais de avanço físico e a correspondente previsão de desembolso 
financeiro, permitindo o acompanhamento da evolução física e financeira da contratação. 

7.4.4. A contratada deverá manter o cronograma atualizado durante toda a execução contratual, apresentando 
as revisões solicitadas pela fiscalização sempre que identificadas alterações relevantes no planejamento ou 
desvios em relação á programação aprovada. 

7.4.5. Quando forem identificados atrasos ou desvios capazes de comprometer os prazos contratuais, a 
contratada deverá apresentar, quando o fato estiver sob sua responsabilidade, plano de recuperação 
contendo as medidas, recursos e ajustes de planejamento necessários à recomposição do cronograma, sem 
prejuízo das demais medidas contratuais cabíveis. 

7.5. CONTROLE DE QUALIDADE E CONFORMIDADE 

7.5.1. A contratada deverá implementar procedimentos de controle da qualidade durante todas as etapas da 
execução, garantindo a conformidade dos materiais, serviços, instalações e sistemas com os projetos 
aprovados e demais documentos da contratação. 

7.5.2. Sempre que aplicável, deverão ser realizados ensaios, inspeções, testes e controles tecnológicos 
necessários à comprovação da qualidade e do desempenho dos serviços executados. 
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7.5.3. A Administração poderá rejeitar materiais, equipamentos, serviços ou soluções executadas em 
desacordo com as condições estabelecidas, cabendo à contratada promover sua correção, substituição ou 
reexecução, sem ônus adicional para a Administração, quando a não conformidade lhe for imputável. 

7.6. TESTES, COMISSIONAMENTO E ENTREGA 

7.6.1. Antes da conclusão do objeto, a contratada deverá realizar os testes, ensaios, inspeções e 
procedimentos de comissionamento necessários à verificação do funcionamento das instalações e sistemas 
que compõem o empreendimento. 

7.6.2. Deverão ser testados, conforme aplicável, os sistemas elétricos, hidrossanitários, climatização, 
ventilação e exaustão, gases medicinais, prevenção e combate a incêndio, SPDA, telecomunicações, 
sistemas eletrônicos e instalações e sistemas incorporados aos ambientes clínicos, terapêuticos e às áreas 
externas especializadas, e demais instalações incorporadas à edificação. 

7.6.3. Os testes e procedimentos de comissionamento deverão ocorrer dentro do prazo global de execução, 
não constituindo etapa posterior ou prazo adicional aos 14 (quatorze) meses estabelecidos para a 
contratação. 

7.6.4. As não conformidades identificadas deverão ser corrigidas pela contratada antes da conclusão e do 
recebimento do empreendimento. 

7.7. DOCUMENTAÇÃO PARA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO 

7.7.1. Como condição para conclusão do objeto, a contratada deverá entregar à Administração toda a 
documentação técnica necessária à operação, manutenção e registro do empreendimento. 

7.7.2. A documentação deverá compreender, conforme aplicável: 

a) Projetos "As Built" de todas as disciplinas; 

b) manuais de operação e manutenção; 

c) relatórios de inspeções, ensaios, testes e comissionamento; 

d) certificados e laudos técnicos; 

e) termos e certificados de garantia; 

O ARTs e/ou RRTs correspondentes; 

g) documentação relativa aos materiais, equipamentos e sistemas instalados; 

h) licenças, aprovações, autorizações e documentos de regularização cuja obtenção seja de responsabilidade 
da contratada; e 

i) demais documentos exigidos no Anteprojeto, neste Termo de Referência ou pela fiscalização. 

7.7.3. Quando necessário, a contratada deverá realizar treinamento e fornecer orientações aos profissionais 
indicados pela Administração para operação e manutenção dos sistemas instalados. 
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8. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração formalmente 
designados, observadas as atribuições estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual 
e na regulamentação aplicável. 

A gestão e a fiscalização deverão assegurar o acompanhamento sistemático da execução do objeto, 
abrangendo o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, a execução das obras e serviços de 
engenharia, o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços, a conformidade dos materiais e sistemas 
empregados e o atendimento às demais obrigações assumidas pela contratada. 

A atuação da Administração na análise, acompanhamento, fiscalização ou aprovação dos serviços e projetos 
não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto. 

8.1. GESTÃO DO CONTRATO 

8.1.1. A gestão administrativa do contrato será exercida no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, por 
meio de gestor formalmente designado, competindo-lhe coordenar os procedimentos administrativos 
relacionados à execução contratual, acompanhar o cumprimento das obrigações pactuadas e encaminhar à 
autoridade competente as providências necessárias. 

8.t2. Compete à gestão do contrato acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais e adotar ou 
encaminhar as providências necessárias ao regular desenvolvimento da contratação, especialmente quanto: 

a) ao acompanhamento dos prazos e marcos contratuais; 

b) à coordenação das atividades dos fiscais designados; 

c) ao acompanhamento da evolução geral da contratação; 

d) à análise e encaminhamento das ocorrências que possam repercutir nas condições contratuais; 

e) ao acompanhamento das providências relacionadas a alterações, prorrogações, aplicação de sanções, 
recebimento e encerramento contratual, quando cabíveis; 

f) à verificação da manutenção das condições necessárias à,execução do contrato; e 

g) às demais atividades de gestão previstas na legislação, na regulamentação municipal e nos documentos 
da contratação. 

8.1.3. As decisões que ultrapassem as atribuições do gestor deverão ser encaminhadas à autoridade 
competente, acompanhadas das informações e manifestações técnicas necessárias à sua análise. 

8.1.4. Por se tratar de contratação integrada, a gestão deverá observar a distribuição de responsabilidades 
estabelecida na Matriz de Riscos, especialmente quando da análise de ocorrências capazes de produzir 
impactos sobre custos, prazos ou condições de execução. 
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8.2. FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

8.2.1. A fiscalização técnica das obras e serviços de engenharia será exercida por profissional ou equipe 
técnica formalmente designada, preferencialmente vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos — SEINSPE, na condição de órgão interveniente técnico. 

8.2.2. Compete à fiscalização técnica acompanhar a execução dos serviços, verificar sua conformidade com 
os projetos aprovados, especificações técnicas e demais documentos contratuais, analisar as medições, 
registrar ocorrências e emitir manifestações técnicas para subsidiar as decisões do gestor e da autoridade 
contratante. 

8.2.3. O acompanhamento técnico compreenderá, conforme aplicável: 

a) verificação dos serviços executados em campo; 

b) acompanhamento da qualidade e conformidade dos materiais, componentes e equipamentos empregados; 

c) verificação da compatibilidade da execução com os projetos aprovados; 

d) acompanhamento dos ensaios, testes e controles tecnológicos; 

e) acompanhamento da execução das instalações prediais e sistemas especiais; 

f) verificação do cumprimento dos requisitos de desempenho, segurança, acessibilidade, durabilidade e 
funcionalidade; 

g) acompanhamento dos testes e procedimentos de comissionamento; 

h) verificação das condições técnicas necessárias à medição e ao recebimento dos serviços; e 

i) registro e acompanhamento das não conformidades identificadas. 

8.2.4. A fiscalização poderá solicitar à contratada os documentos, esclarecimentos, memórias de cálculo, 
relatórios, ensaios, testes e demais elementos técnicos necessários à verificação da conformidade da 
execução. 

8.2.5. A fiscalização técnica não poderá promover alterações das soluções contratadas ou autorizar 
modificações que ultrapassem suas atribuições, devendo as situações dessa natureza ser formalmente 
encaminhadas para análise e decisão da autoridade competente. 

8.2.6. A fiscalização administrativa será responsável pelo acompanhamento dos aspectos administrativos 
relacionados à execução contratual, sem prejuízo das atribuições do gestor e da fiscalização técnica. 

8.2.7. O acompanhamento administrativo compreenderá, conforme aplicável: 

a) verificação da documentação exigida durante a execução; 

b) acompanhamento da regularidade das obrigações contratuais de natureza administrativa; 

c) controle dos prazos administrativos e da vigência contratual; 

d) acompanhamento da apresentação e manutenção das garantias exigidas; 
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e) verificação das condições relacionadas à subcontratação, quando autorizada; 

f) acompanhamento da documentação necessária aos procedimentos de medição e pagamento; 

g) registro das ocorrências administrativas relacionadas ao contrato; e 

h) apoio ao gestor nas providências necessárias ao regular acompanhamento da contratação. 

8.2.8. As irregularidades identificadas deverão ser formalmente registradas e comunicadas ao gestor do 
contrato para adoção das providências cabíveis. 

8.2.9. As decisões administrativas relativas à execução contratual, incluindo alterações contratuais, aplicação 
de sanções, autorização de despesas e pagamentos, serão praticadas pelas autoridades competentes no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, observada a legislação aplicável. 

8.2.10. A atuação da SEINSPE como órgão interveniente técnico não afastará as responsabilidades da 
CONTRATADA pela elaboração dos projetos, execução das obras, compatibilização das soluções técnicas e 
entrega do empreendimento em conformidade com as condições contratuais. 

8.3. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

8.3.1. Considerando o regime de contratação integrada, o acompanhamento da elaboração dos Projetos 
Básico e Executivo constituirá etapa específica da fiscalização contratual. 

8.3.2. Os projetos deverão ser desenvolvidos pela contratada a partir do Anteprojeto e dos demais elementos 
fornecidos pela Administração, observando o programa de necessidades, os requisitos de desempenho, as 
especificações, os parâmetros funcionais e as demais condições estabelecidas nos documentos da 
contratação. 

8.3.3. A contratada deverá apresentar os projetos à Administração de forma organizada e compatibilizada, 
conforme etapas, formatos e prazos definidos no planejamento aprovado, permitindo sua adequada análise 
pela equipe técnica responsável. 

8.3.4. A fiscalização deverá verificar, entre outros aspectos: 

a) atendimento às diretrizes e requisitos estabelecidos no Anteprojeto; 

b) compatibilidade com o programa de necessidades; 

c) dimensionamento e atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis; 

d) compatibilização entre arquitetura, estrutura, instalações e sistemas; 

e) apresentação das memórias de cálculo, memoriais, especificações e demais documentos técnicos 
necessários; 

f) identificação e solução das interferências entre disciplinas; 

g) atendimento às exigências dos órgãos, concessionárias e entidades competentes, quando aplicável; e 

L.

h) atendimento às revisões e correções solicitadas pela Administração. 

,.„ 
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8.3.5. As observações formuladas durante a análise deverão ser registradas e encaminhadas à contratada 
para correção ou esclarecimento, estabelecendo-se prazo compatível com o cronograma contratual. 

8.3.6. A aprovação dos Projetos Básico e Executivo pela Administração não excluirá nem reduzirá a 
responsabilidade da contratada e de seus responsáveis técnicos pelas soluções desenvolvidas, inclusive 
quanto à adequação, compatibilização, segurança, desempenho e exequibilidade. 

8.3.7. Não deverá ser iniciada a execução de serviços que dependam de projeto específico sem que a 
respectiva documentação técnica tenha sido submetida e aprovada na forma estabelecida pela 
Administração, ressalvadas as atividades preliminares e independentes expressamente autorizadas pela 
fiscalização. 

8.4. REUNIÕES E RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO 

8.4.1. Serão realizadas reuniões periódicas de acompanhamento entre a Administração, a fiscalização, a 
contratada e, quando necessário, os responsáveis técnicos pelas diferentes disciplinas, com a finalidade de 
avaliar a evolução dos projetos e da execução da obra. 

8.4.2. As decisões, encaminhamentos, responsáveis e prazos definidos nas reuniões deverão ser registrados 
em ata ou documento equivalente e disponibilizados às partes envolvidas. 

8.4.3. A contratada deverá apresentar relatórios periódicos de acompanhamento, contendo informações 
suficientes para demonstrar a evolução dos projetos e da obra, o cumprimento do cronograma, os serviços 
executados, as principais ocorrências e as providências adotadas. 

8.4.4. O conteúdo, formato e periodicidade dos relatórios poderão ser definidos ou complementados pela 
fiscalização de acordo com as necessidades de acompanhamento do empreendimento. 

8.5. DIÁRIO DE OBRAS 

8.5.1. A contratada deverá manter Diário de Obras durante todo o período de execução dos serviços, em meio 
físico ou eletrônico, conforme definido pela Administração. 

8.5.2. O Diário de Obras deverá registrar diariamente, no mínimo: 

a) serviços executados; 

b) quantitativo e composição das equipes mobilizadas; 

c) principais equipamentos utilizados; 

d) recebimento de materiais e equipamentos relevantes; 

e) condições que tenham interferido na execução dos serviços; 

f) inspeções, ensaios e testes realizados; 

g) orientações e determinações da fiscalização; 

h) ocorrências, intercorrências e não conformidades identificadas; 
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i) medidas corretivas adotadas; e 

j) demais fatos relevantes para o acompanhamento da execução. 

8.5.3. Os registros deverão ser realizados de forma clara e cronológica, permanecendo disponíveis para 
consulta da gestão e da fiscalização durante toda a execução contratual. 

8.5.4. O Diário de Obras constituirá instrumento auxiliar de registro e acompanhamento da execução e não 
substituirá as comunicações formais exigidas para fatos que possam produzir efeitos sobre prazo, custo, 
escopo ou demais condições contratuais. 

8.6. COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

8.6.1. A contratada deverá indicar formalmente preposto com poderes para representá-la perante a 
Administração nos assuntos relacionados à execução do contrato, sem prejuízo da atuação dos responsáveis 
técnicos pelas respectivas disciplinas. 

8.6.2. As comunicações relevantes entre a Administração e a contratada deverão ocorrer por meio formal, 
utilizando os sistemas, documentos ou canais institucionais definidos pela Administração. 

8.6.3. Solicitações, determinações, esclarecimentos, notificações, submissões de projetos e demais 
comunicações capazes de produzir efeitos sobre a execução deverão ser devidamente registradas, 
permitindo sua rastreabilidade. 

8.6.4. A contratada deverá comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato que possa comprometer a 
segurança, qualidade, funcionalidade, custo, prazo ou regularidade da execução, apresentando as 
informações disponíveis e, quando cabível, as medidas propostas para seu tratamento. 

8.6.5. As comunicações realizadas em reuniões, visitas técnicas ou outros meios informais que envolvam 
decisões relevantes para a execução deverão ser posteriormente formalizadas pelos meios estabelecidos 
pela Administração. 

8.7. REGISTRO E TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES 

8.7.1. As não conformidades identificadas durante a elaboração dos projetos, execução das obras, instalação 
dos sistemas, realização dos testes ou demais etapas da contratação deverão ser formalmente registradas 
pela fiscalização. 

8.7.2. O registro deverá identificar, conforme aplicável, a natureza da não conformidade, sua localização, o 
requisito ou documento não atendido, a providência requerida e o prazo estabelecido para regularização. 

8.7.3. A contratada deverá analisar as não conformidades que lhe forem comunicadas e adotar as medidas 
necessárias à sua correção, apresentando à fiscalização as evidências de atendimento quando solicitado. 

8.7.4. Os materiais, equipamentos, projetos, serviços ou _ sistemas executados em desacordo com as 
especificações, projetos aprovados ou requisitos estabelecidos poderão ser rejeitados pela Administração, 
devendo ser corrigidos, substituídos ou reexecutados pela contratada quando a irregularidade lhe for 
imputável. 
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8.7.5. As correções decorrentes de falhas, erros, omissões ou execução inadequada atribuíveis à tratada 
serão realizadas sem ônus adicional para a Administração e sem alteração dos prazos contratuais, 
ressalvadas as hipóteses legalmente admitidas. 

8.7.6. As não conformidades somente serão consideradas encerradas após a verificação, pela fiscalização, 
da implementação das medidas corretivas e do atendimento aos requisitos aplicáveis. 

8.7.7. Quando a ocorrência puder produzir repercussão sobre prazo, custo, escopo ou demais condições 
contratuais, deverá ser submetida ao gestor para análise à luz do contrato, da Matriz de Riscos e da legislação 
aplicável. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. OBRIGAÇÕES GERAIS 

9.1.1. Executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com este Termo de Referência, o 
Anteprojeto de Engenharia, os Projetos Básico e Executivo aprovados, a proposta apresentada, o cronograma 
físico-financeiro, a Matriz de Riscos e os demais documentos integrantes da contratação. 

9.1.2. Responsabilizar-se pela completa execução da solução contratada, compreendendo a elaboração e o 
desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo, a execução das obras e serviços de engenharia, o 
fornecimento dos materiais, equipamentos e sistemas incorporados, os testes, ensaios, comissionamento e 
demais providências necessárias à entrega da Unidade Especializada para Pessoas com Autismo — UEPA 
em plenas condições de funcionamento. 

9.1.3. Disponibilizar, por sua conta e responsabilidade, toda a mão de obra, profissionais, materiais, 
equipamentos, ferramentas, veículos, transportes, instalações provisórias e demais recursos necessários à 
execução do objeto. 

9.1.4. Cumprir os prazos estabelecidos no contrato e manter planejamento compatível com o cronograma 
aprovado, adotando as providências necessárias para evitar atrasos decorrentes de fatos inseridos em sua 
esfera de responsabilidade. 

9.1.5 Manter, durante toda a execução contratual, as condições necessárias ao cumprimento das obrigações 
assumidas e atender às determinações regularmente emitidas pela Administração. 

9.2. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS PROJETOS 

9.2.1. Elaborar, desenvolver, detalhar e compatibilizar os Projetos Básico e Executivo de todas as disciplinas 
necessárias à execução do empreendimento, observando integralmente a concepção, o programa de 
necessidades, os requisitos de desempenho, as especificações e demais parâmetros estabelecidos no 
Anteprojeto. 

9.2.2. Realizar os levantamentos, verificações, estudos, sondagens e demais serviços complementares que 
estejam sob sua responsabilidade e sejam necessários à definição e ao dimensionamento das soluções de 
engenharia. 

9.2.3. Promover a compatibilização entre todas as disciplinas, identificando e solucionando previamente as 
interferências entre arquitetura, estruturas, instalações prediais, sistemas especiais, equipamentos, 
urbanização e demais elementos do empreendimento. 
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9.2.4. Apresentar os projetos acompanhados dos respectivos memoriais descritivos, especificações técnicas, 
memórias de cálculo, detalhamentos, quantitativos, ARTs/RRTs e demais documentos técnicos necessários 
à análise, aprovação e execução. 

9.2.5. Submeter os projetos à análise da Administração, promovendo as correções, complementações e 
esclarecimentos tecnicamente pertinentes que forem solicitados, dentro dos prazos estabelecidos. 

9.2.6. Providenciar, quando sob sua responsabilidade, a submissão e aprovação dos projetos perante órgãos 
públicos, concessionárias e demais entidades competentes, realizando as adequações necessárias ao 
atendimento das respectivas exigências. 

9.2.7. Responsabilizar-se integralmente pelas soluções técnicas desenvolvidas, inclusive quanto ao 
dimensionamento, compatibilização, segurança, desempenho, durabilidade, funcionalidade e exequibilidade, 
não sendo essa responsabilidade reduzida pela análise ou aprovação dos projetos pela Administração. 

9.2.8. Não promover alterações que reduzam ou modifiquem os requisitos de desempenho, capacidade, 
funcionalidade ou qualidade estabelecidos pela Administração sem prévia autorização. 

9.3. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À EXECUÇÃO DA OBRA 

9.3.1. Executar as obras e serviços de acordo com os projetos aprovados, especificações técnicas, normas 
aplicáveis, boas práticas de engenharia e demais condições estabelecidas nos documentos da contratação. 

9.3.2. Implantar, operar, manter e, ao término dos serviços, desmobilizar o canteiro de obras, adotando as 
medidas necessárias à organização, segurança, higiene, limpeza e adequado desenvolvimento dos trabalhos. 

9.3.3. Fornecer materiais, componentes e equipamentos novos e adequados às respectivas finalidades, 
atendendo aos padrões de qualidade, desempenho e demais requisitos estabelecidos. 

9.3.4. Submeter à fiscalização, quando exigido, amostras, catálogos, fichas técnicas, certificados, laudos ou 
demais documentos necessários à avaliação dos materiais, equipamentos e sistemas a serem empregados. 

9.3.5. Executar os ensaios, testes e controles tecnológicos previstos nas normas técnicas, nos projetos e nos 
documentos da contratação, arcando com os respectivos custos quando inseridos em sua responsabilidade 
contratual. 

9.3.6. Proteger os serviços executados, materiais armazenados, equipamentos instalados e demais 
elementos da obra até o respectivo recebimento, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de atos ou 
omissões que lhe sejam imputáveis. 

9.3.7. Manter o local de execução organizado e promover a adequada gestão, acondicionamento, transporte 
e destinação dos resíduos gerados pela obra. 

9.4. EQUIPE TÉCNICA E RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

9.4.1. Manter equipe técnica em quantidade e qualificação compatíveis com a natureza, complexidade, 
volume e etapas de execução do empreendimento. 

9.4.2. Manter profissionais legalmente habilitados e com atribuições compatíveis com os projetos e serviços 
sob sua responsabilidade. 
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9.4.3. Providenciar e manter válidas as ARTs e/ou RRTs correspondentes aos projetos, execução, estudos, 
levantamentos e demais atividades técnicas sujeitas a responsabilidade profissional. 

9.4.4. Indicar formalmente preposto com poderes suficientes para representá-la perante a Administração nos 
assuntos relacionados à execução contratual. 

9.4.5. A eventual substituição de profissional cuja qualificação tenha sido considerada para fins de habilitação 
ou execução contratual deverá observar as condições estabelecidas no Edital e no contrato, mantendo-se 
qualificação técnica compatível com a exigida. 

9.5. SEGURANÇA DO TRABALHO E RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS 

9.5.1. Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e saúde no trabalho e 
demais normas aplicáveis aos profissionais envolvidos na execução. 

9.5.2. Fornecer e exigir a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva necessários às 
atividades desenvolvidas. 

9.5.3. Adotar as medidas de prevenção, sinalização, isolamento e controle necessárias à segurança dos 
trabalhadores, agentes da Administração, usuários do entorno e terceiros. 

9.5.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais 
obrigações decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação aplicável 

9.5.5. Comunicar imediatamente à Administração a ocorrência de acidentes graves ou demais eventos 
relevantes relacionados à segurança da execução, sem prejuízo das comunicações legalmente exigidas aos 
órgãos competentes. 

9.6. LICENÇAS, AUTORIZAÇÕES E REGULARIZAÇÕES 

9.6.1. Caberá à CONTRATADA promover, junto aos órgãos e entidades competentes, as aprovações dos 
Projetos Básico e Executivo por ela elaborados, bem como providenciar as licenças, autorizações, alvarás e 
demais regularizações necessárias à execução e à entrega do empreendimento em condições de 
funcionamento, observadas as disposições específicas constantes do Anteprojeto de Engenharia. 

9.6.2. A CONTRATADA deverá providenciar, conforme aplicável ao empreendimento: 

a) aprovação dos projetos e atendimento às exigências da Vigilância Sanitária, considerando a natureza da 
edificação como Estabelecimento Assistencial de Saúde destinado ao atendimento especializado de pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista — TEA; 

b) aprovações, alvarás e demais procedimentos de licenciamento municipal necessários à execução da obra; 

c) aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico e demais procedimentos de regularização 
perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará; 

d) aprovações e procedimentos necessários perante as concessionárias de serviços públicos, quando 
aplicáveis às soluções desenvolvidas; 
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e) licenças e autorizações de natureza ambiental, quando exigíveis; 

f) aprovações relacionadas às instalações e sistemas específicos que, em razão da legislação aplicável, 
dependam de manifestação de órgão ou entidade competente; e 

g) demais licenças, aprovações, autorizações, registros e documentos necessários à regular execução e 
entrega do empreendimento. 

9.6.3. A CONTRATADA deverá elaborar e fornecer todos os projetos, memoriais, estudos, formulários, 
ARTs/RRTs e demais documentos técnicos de sua responsabilidade necessários à instrução dos processos 
de aprovação e licenciamento. 

9.6.4. As adequações dos projetos decorrentes de exigências dos órgãos competentes deverão ser 
promovidas pela CONTRATADA, desde que relacionadas às soluções técnicas sob sua responsabilidade e 
não decorram de alteração dos requisitos originalmente estabelecidos pela Administração. 

9.7. ACOMPANHAMENTO, INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÃO 

9.7.1. Prestar à gestão e à fiscalização todas as informações e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento da execução. 

9.7.2. Manter atualizado o Diário de Obras e apresentar os relatórios, cronogramas, documentos técnicos e 
demais informações exigidas nos documentos da contratação. 

9.7.3. Comunicar imediatamente à Administração qualquer fato que possa comprometer a segurança, 
qualidade, funcionalidade, custo, prazo ou regularidade da execução. 

9.7.4. Permitir e proporcionar à fiscalização acesso aos locais de execução e às informações, documentos, 
ensaios e demais elementos necessários ao exercício de suas atribuições. 

9.8. CORREÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES 

9.8.1. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os projetos, serviços, materiais, 
equipamentos ou sistemas que apresentem vícios, defeitos, incorreções ou desconformidades decorrentes 
de responsabilidade da contratada. 

9.8.2. Atender às notificações e registros de não conformidade emitidos pela fiscalização dentro dos prazos 
estabelecidos, apresentando as evidências necessárias à comprovação das correções realizadas. 

9.8.3. A correção das não conformidades imputáveis à contratada não implicará direito a pagamento adicional 
ou prorrogação de prazo, ressalvadas as hipóteses legal e contratualmente admitidas. 

9.9. TESTES, COMISSIONAMENTO E ENTREGA 

9.9.1. Realizar todos os testes, ensaios, inspeções, ajustes e procedimentos de comissionamento necessários 
à comprovação da conformidade e do adequado funcionamento das instalações e sistemas executados. 
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9.9.2. Corrigir integralmente as pendências e não conformidades identificadas durante os testes, inspeções e 
procedimentos de recebimento. 

9.9.3. Realizar, quando aplicável, treinamento dos profissionais indicados pela Administração para operação 
e manutenção dos sistemas instalados. 

9.9.4. Entregar, como condição para conclusão do objeto, os Projetos "As Built", manuais de operação e 
manutenção, relatórios de testes e comissionamento, laudos, certificados, termos de garantia, ARTs/RRTs e 
demais documentos técnicos exigidos. 

9.9.5. Entregar o empreendimento limpo, concluído, testado, comissionado e em condições plenas de 
funcionamento. 

9.10. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO 

9.10.1. Observar as condições e limites estabelecidos no Edital e no contrato para eventual subcontratação 
de parcelas do objeto, que dependerá de prévia autorização quando assim exigido. 

9.10.2. A subcontratação não transferirá à subcontratada qualquer vínculo contratual com a Administração, 
permanecendo a contratada integralmente responsável pela execução, qualidade e conformidade dos 
serviços subcontratados. 

9.10.3. Quando a contratação for celebrada com consórcio, as empresas consorciadas deverão observar as 
condições estabelecidas no Edital, no compromisso de constituição do consórcio e no instrumento contratual, 
permanecendo sujeitas às responsabilidades legalmente estabelecidas. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. OBRIGAÇÕES GERAIS 

10.1.1. Proporcionar à contratada as condições necessárias à regular execução do objeto, observadas as 
responsabilidades atribuídas a cada parte nos documentos da contratação. 

10.1.2. Disponibilizar os documentos, informações, levantamentos e elementos técnicos de responsabilidade 
da Administração necessários ao início e ao desenvolvimento da contratação. 

10.1.3. Disponibilizar o acesso ao local de implantação do empreendimento, observadas as condições e 
procedimentos administrativos aplicáveis. 

10.1.4. Cumprir as obrigações assumidas no contrato, no Termo de Referência, na Matriz de Riscos e nos 
demais documentos integrantes da contratação. 

10.2. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

10.2.1. Designar formalmente gestor, fiscais e demais agentes necessários ao acompanhamento da 
contratação, com atribuições compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto. 
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10.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, verificando o atendimento às condições estabelecidas 
no Anteprojeto, neste Termo de Referência, nos projetos aprovados e nos demais documentos da 
contratação. 

10.2.3. Registrar e comunicar à contratada as ocorrências, não conformidades e demais situações 
identificadas durante o acompanhamento da execução, estabelecendo prazo para manifestação ou correção 
quando cabível. 

10.2.4. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informações de sua responsabilidade necessárias ao regular 
desenvolvimento dos serviços. 

10.3. ANÁLISE DOS PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS 

10.3.1. Receber, analisar e manifestar-se sobre os Projetos Básico e Executivo e demais documentos técnicos 
submetidos pela contratada, observando os procedimentos é prazos definidos para a contratação. 

10.3.2. Comunicar à contratada as observações, correções, complementações ou esclarecimentos 
necessários ao atendimento dos requisitos estabelecidos pela Administração. 

10.3.3. Promover, por meio de sua equipe técnica ou profissionais designados, o acompanhamento da 
compatibilização dos projetos e do atendimento às diretrizes estabelecidas no Anteprojeto. 

10.3.4. A análise ou aprovação realizada pela Contratante não excluirá nem reduzirá a responsabilidade 
técnica da contratada pelas soluções por ela desenvolvidas. 

10.4. PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS ÀS LICENÇAS E APROVAÇÕES 

10.4.1. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e elementos de que disponha e que sejam 
necessários à instrução dos processos de licenciamento, aprovação e regularização do empreendimento. 

10.4.2. Fornecer ou subscrever, quando legalmente exigível do proprietário do imóvel ou da Administração 
Pública, os documentos necessários à tramitação dos processos perante os órgãos e entidades competentes. 

10.4.3. Prestar, dentro de sua esfera de responsabilidade, o apoio institucional necessário à tramitação dos 
procedimentos de aprovação, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA pela elaboração, 
adequação e acompanhamento dos documentos técnicos qüe lhe competirem. 

10.4.4. Disponibilizar à CONTRATADA as licenças, autorizações, estudos e demais documentos 
eventualmente já obtidos pela Administração e relacionados ao empreendimento. 

10.5. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

10.5.1. Proceder à análise das medições apresentadas pela contratada, verificando sua conformidade com 
os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, no cronograma físico-financeiro e nos demais 
documentos da contratação. 

10.5.2. Efetuar os pagamentos correspondentes aos serviços devidamente executados, medidos e aceitos, 
observadas as condições, prazos e procedimentos estabelecidos no contrato. 
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