
                               

 

 

 
 

MAPA DE RISCOS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 

construção da Camarâ municipal de vereadores de Nova roma-GO, conforme especificações, 

memorial descritivo, planilha orçamentária não desonerada, cronograma físico financeiro, projetos 

executivos de arquitetura, estrutura, localização conforme especificações do termo de referência. 

 

VALOR GLOBAL: R$ 809.391,47 ( OITOCENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS 

E QUARENTA E SETE CENTAVOS). 

 

ART:  

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO OBRA 

 

CONSTRUÇÃO DA CAMARÂ MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA ROMA-GO 

 

c) RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E FISCALIZAÇÃO: 

 

Hiago Ribeiro Pereira Sales – Engenheiro Civil - CREA 1019839570D-GO 

 

2. OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação tem por objetivo a execução da obra de construção da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Roma – GO, visando proporcionar uma infraestrutura física adequada, segura, acessível 

e funcional para o desenvolvimento das atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo 

Municipal. 

 

A obra busca atender às necessidades institucionais da Câmara Municipal, oferecendo espaços apropriados 

para a realização de sessões legislativas, audiências públicas, reuniões, atendimento à população e demais 



                               

 

 

 
 

atividades oficiais, promovendo melhores condições de trabalho para vereadores e servidores, bem como 

maior participação e integração da comunidade nas decisões de interesse público. 

 

A contratação também visa garantir a adequada aplicação dos recursos públicos, mediante a execução dos 

serviços conforme os projetos técnicos, especificações, normas de segurança, acessibilidade e qualidade 

construtiva aplicáveis, assegurando durabilidade, funcionalidade e eficiência da edificação. Além disso, a obra 

contribuirá para a valorização do patrimônio público, a geração de empregos diretos e indiretos e a 

movimentação da economia local. 

 

Dessa forma, a contratação justifica-se pela necessidade de dotar o município de Nova Roma – GO de uma 

sede legislativa adequada às suas demandas institucionais, fortalecendo a estrutura administrativa, a 

transparência, a participação popular e a eficiência dos serviços prestados pelo Poder Legislativo Municipal. 

 

3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Do ponto de vista social, a construção da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma – GO contribuirá 

para oferecer um espaço adequado, acessível, seguro e funcional para o desenvolvimento das atividades do 

Poder Legislativo Municipal. A edificação proporcionará melhores condições para a realização de sessões 

legislativas, audiências públicas, reuniões e demais atividades institucionais, favorecendo a participação 

popular, a transparência administrativa e o fortalecimento da relação entre os vereadores e a comunidade. 

Além disso, a disponibilização de instalações apropriadas contribuirá para a acessibilidade, o conforto e a 

dignidade dos cidadãos e servidores públicos. 

 

No aspecto econômico, a execução da obra promoverá a geração de empregos diretos e indiretos, por meio 

da contratação de mão de obra, aquisição de materiais de construção e utilização de serviços especializados, 

contribuindo para a movimentação do comércio e o fortalecimento da economia local. A adequada aplicação 

dos recursos públicos, aliada ao planejamento e à fiscalização da execução, permitirá maior controle dos 

custos e melhor aproveitamento dos investimentos realizados. 

 

A construção da nova sede da Câmara Municipal também poderá reduzir a necessidade de despesas futuras 

com locação e adaptações de imóveis, além de proporcionar melhores condições de manutenção, 

organização e funcionamento das atividades legislativas. Dessa forma, o investimento apresenta benefícios 

sociais e econômicos a médio e longo prazo, contribuindo para a melhoria da infraestrutura pública, o 

fortalecimento institucional e o desenvolvimento do município de Nova Roma – GO. 

 



                               

 

 

 
 

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

 

Inspeção semanais 

 

Semanalmente, a manutenção da edificação será realizada  Prefeitura Municipal de Iciara-GO, sendo realizado 

praticamente todas as semanas.  

Manutenção anual 

 

Ao menos uma vez por ano, principalmente antes e após o período chuvoso, é realizado rigorosa vistoria, bem 

como na estrutura, telhados, pintura e hidrosanitário e elétrica, ocorrendo a necessidade o município irá 

realizar as devidas intervenções técnicas necessárias para conservação e manutenção da estrutura existente 

como por exemplo: reparos na esrutura em telhado e pinturas, reparos te tubulações de água e esgoto, algum 

reparos na parte elétrica  etc. 

Nos casos de desgastes mais severos ocorrendo na esturutra antes do período de 05 anos, a Câmara irá com 

auxílio de engenheiro civil realizar testes da qualidade e a necessidade de obras de engenharia que irão 

preservar a estrutura existente: como execução de alguma revitalização existente. 

 

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS) 

 

A garantia observará o mínimo de 5 anos. realizadas as manutenções mensais e anuais. 

 

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 

 

A DESPESA DESSE PROCEDIMENTO SERÁ ARCADA COM RECURSOS PROPRIOS.  

 

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

CATEGORIA 

DORISCO 

 

RISCO 

 

Sim 

 

Não 

Não 

se 

aplica 

 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 

FINANCEIRO 

Insuficiência de recurso financeiro 

p/ manutenção/reparo do objeto. 

  

X 

  



                               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HUMANO/TÉCNICO 

HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada p/ acompanhar/ 
operacionalizar a execução do projeto. 

  

X 

  

Insuficiência de equipe técnica 

especializada para acompanhar/ 

operacionalizar a manutenção do objeto 

concluído. 

  

 

X 

  

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no objeto causados 

por fenômenos ou desastres naturais. 

  

X 

  

Ocorrências de possíveis danos ambientais 

causados pela execução ou entrega do 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

TEMPO 

Ausência ou insuficiência do prazo 
de garantia. 

 
X 

  

Cancelamento de condições e 

garantias contratuais por perda de 

prazos. 

  

X 

  

 

 

MATERIAL 

Inexistência de assistência técnica 

especializada na região. 

  

X 

  

Entrega do objeto defeituoso ou inacabado. 
X 

  Exigência de determinada 

especificação técnica e grau 

de qualidade do 

quipamentono contrato. 

 

FUNCIONALIDAD

E 

Perda de utilidade/funcionalidade antes do 

término da expectativa de vida útil do 

objeto. 

 

X 

  Exigência de deter

minada 

especificação 

técnica e grau de 

qualidade
 d

o equipamento no 
contrato. 

OUTROS      



                               

 

 

 
 

 

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

A Câmara Municipal de vereadores do municipio de Nova Roma-GO será responsável pela elaboração e 

acompanhamento da execução do plano. 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE APROVADO POR: 

 

 

 

 

      HIAGO RIBEIRO PEREIRA SALES 
ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 1019839570D-GO 

AUTOR DO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO 


