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1 PREFACIO

Este Projeto Basico possui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos
objeto da licitacdo, elaborado com base nas indica¢cdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo, contém os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solucGes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢Bes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios
em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados.

Destinado a concorréncias de ambito e divulgacdo nacional em projetos formalizados

pela Secretaria da Educacdo, por intermédio da comissdo de licitacdo do Governo do Tocantins
indicada, o presente Modelo de Projeto Basico destina-se a realizagdo de concorréncias
publicas sob a modalidade descrita neste processo.
Destinado a contratacdo de Obras Civis, este Projeto Basico € um documento de carater
referencial, que tem por objetivo instruir os 6rgaos executores a fim de tornar mais agil e
eficiente o processo licitatorio, inclusive para Servigos Decorrentes ou relacionados as obras
civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins.
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Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no
Art. 6, inciso XXV da Lei N° 14.133, de 01.04.21. Sua utilizacdo é recomendada aos 6rgaos e
entidades executoras.
Seguird em anexo a este projeto basico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos,
pecas técnicas e documentos necessarios a sua perfeita execucdo em acordo com o art. 6, Inc.
XXIV alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “t”, “g”, “h”, “i” ¢ “9”, além da Lei 14.133/2021.

CHECK LIST — OBRAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9
10)
11)
12)
13)
14)

Estudo técnico preliminar

Projeto Basico [Projeto Basico];

Anexos do Projeto Basico;

Capa: Projetos Executivos;

Projetos Executivos: [Arquitetura e Engenharia/Complementares/etc.];
Especificacdo Técnica [Memorial Descritivo];

Planilha Orgamentéaria com valores;

Cronograma Fisico-Financeiro com valores;

Planilha de Composic6es Proprias [se houver];

Pesquisa de Preco/Cotacdes de Mercado [se houver];

Memorial de Célculo do Orcamento;

Planilha de Calculo de BDI;

RRT Registros de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orcamento];
ART Anotacdes de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou or¢camento].

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;

ANEXO Il - PROJETO BASICO E/OU EXECUTIVO;

ANEXO |1l - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS
TECNICOS E AUTORIZA(;AO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES
COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS;

ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS;
ANEXO V - MATRIZ DE RISCO

MODELO 01 - PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO 02 - DECLARA(;AO DE CIENCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER
APRESENTADO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE
PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM RECONHECIMENTO DE FIRMA
NO CARTORIO.

MODELO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, ELABORADA USANDO-SE
DUAS CASAS DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICACAO DO
PRECO UNITARIO PELA QUANTIDADE DEVERA SER EXATO, BEM COMO A SOMA
DOS ITENS.
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MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO
ANALITICO) DE TODOS OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. O REFERIDO
ORCAMENTO ANALITICO DEVERA SER NUMERADO OBSERVANDO A MESMA
SEQUENCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. NOS ITENS COM
DESCRICOES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERA APRESENTAR A
COMPOSICAO DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETICOES, TORNANDO-SE, NESTE
CASO, OBRIGATORIA A CITACAO DA NUMERACAO NOS DEMAIS ITENS.
MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI.

2 DOOBJETOE DO LOCAL DAPRESTACAO DOS SERVICOS

Contratacdo, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construcdo civil e
instalaces elétricas, para a execucdo de obra referente &8 DEMOLICAO DE ESTRUTURAS
EXISTENTES (LABORATORIOS, DEPOSITOS, COBERTURA E FORROS),
CONSTRUC}AO DE NOVOS BLOCOS (ALOJAMENTOS E COBERTURA METALICA DA
QUADRA), REFORMA GERAL DA REDE ELETRICA, ADEQUACAO DE BANHEIROS,
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E PINTURA GERAL DA UNIDADE
ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL
AGROPECUARIO DE ALMAS, LOCALIZADA EM CHACARA NOVA LAPA, S/N°
SETOR PRIMAVERA, 77310-000, ALMAS — TO, em conformidade com este Projeto Basico
e Seus anexos.

3 DOSOBJETIVOS

escolar, por meio da execugdo de servigos de demolicdo de estruturas comprometidas,
construcdo de novos espacos pedagogicos e de apoio, reforma das instalacbes existentes e
atualizacdo da rede elétrica. Busca-se proporcionar um ambiente escolar mais seguro, funcional
e adequado as atividades educacionais, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando
as condicBes de ensino e aprendizagem. As intervencgdes visam atender as exigéncias técnicas,
pedagdgicas e de acessibilidade, promovendo a valorizacdo do espaco escolar e 0 bem-estar de
toda a comunidade académica.

4 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com base nos dados obtidos durante o levantamento realizado na unidade escolar, foi
identificado que a infraestrutura da escola apresenta diversas inadequacfes estruturais e
funcionais que comprometem tanto a segurancga quanto o conforto dos alunos, professores e
demais usuéarios. A necessidade de reformas e adequacdes é evidente, com o objetivo de
proporcionar um ambiente mais seguro, acessivel e adequado as atividades educacionais.

Dentre as principais demandas, destaca-se a substituicdo das estruturas antigas e
comprometidas, como a cobertura e os forros existentes, que apresentam infiltraces, além da
reforma geral da rede elétrica, que precisa ser modernizada para suportar as novas instalacdes e
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como blocos de alojamento, que sdo fundamentais para atender as necessidades dos cursos
técnico-profissionalizantes ofertados pela instituicéo.

Essas acOes sdo essenciais para melhorar as condigdes de ensino e aprendizagem,
proporcionando um ambiente mais funcional e adequado as exigéncias atuais, garantindo assim
a seguranga, o conforto e a eficiéncia nas operacdes da unidade escolar.

5 DASESPECIFICACOES

A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especificagdes contidas
no projeto basico e memoriais descritivos, or¢camentos e demais projetos de arquitetura e
engenharia complementares a este Projeto Basico.

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de
elaboracdo de proposta financeira.

Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisar os documentos
técnicos de arquitetura e engenharia necesséarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrerem em erros.

Possiveis indefinicBes, omisses, falhas ou incorre¢cfes nos projetos, ndo poderdo
constituir pretexto para cobranca de ‘“‘servicos extras’ e/ou alteracdo na composi¢cdo de pregos
unitarios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-questionamento na fase de
licitacdo.

Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execucao do objeto em Palmas - TO,
incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com: instalacbes de maquinas,
equipamentos proprios e andaimes, aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu
transporte até o local de execucdo dos servicos, armazenamento e guarda, equipamentos de
seguranga individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a
méao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes,
impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.

Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitado sua substituicdo, a juizo da Fiscalizacdo. Ha a possibilidade
de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes, desde que o novo material
proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto Basico
quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6 DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO
DE DISPUTA E DO ORCAMENTO.

Os servicos objeto deste projeto basico serdo executados de forma indireta pelo regime de
empreitada por preco global.

O critério de julgamento: menor prego.

O modo de disputa: aberto.

O preco maximo estimado: R$ 4.585.085,42 (quatro milhdes, quinhentos e oitenta e
cinco mil, oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

7 DADISPONIBILIZACAO DO PROJETO BASICO
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Os documentos que integram o projeto basico serdo disponibilizados em midia digital no
sitio (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-N1_9XB5-4WEQ4xgXrb1FdDojCFWoRV5)
ou solicitados pelo e-mail slo.ageto@gmail.com de 2% a 62 feira (dias Uteis) das 8h0Omin as
14h00min, mediante requerimento do interessado a Comissdo de Contratacdo, assinada pelo
seu representante legal.

8 DAPARTICIPACAO NO CERTAME

8.1 Respeitadas as demais condi¢cdes normativas e as constantes deste Projeto Basico e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo, os interessados que atendam as exigéncias do
edital e seus anexos.

8.2 Os interessados deverdo atender as Resolugcbes CONFEA N° 1134 DE 28/10/2021 e a Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).
8.3 Nd&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

8.3.1 Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que
forneceu subsidios para elaboracéo deste;

8.3.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi
imposta;

8.3.3 O item 8.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica da licitante.

8.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou
que dele seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao.

8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

8.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cBes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

8.7 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

8.8 A participacdo de Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo
judicial, recuperacdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao,
estd condicionada a apresentacdo de certiddo negativa de recuperacdo judicial,
comprovagdo de capacidade econdmico-financeira bem como o0s requisitos de
qualificagdo técnica.

8.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Basico;
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8.10 Empresa submissa a concurso de credores;

8.11 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissao da SEDUC/TO ou responsavel pela
licitagdo ou empregado contratado pela Administragéo.

8.12 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e servi¢os necessarios.

8.13 A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condi¢Bes constantes deste Projeto Béasico e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

9 DO CONSORCIO

E admitida a participacdo de empresas em consorcio.

A participacdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatorio ndo
limitara a competitividade.

A participagdo de consorcios é recomendével quando o objeto considerado for “de alta
complexidade ou vulto”, como € o caso do objeto sob exame.

Ao analisar o objeto verifica-se que trata-se de obra de alta complexidade, e servigo de
grande vulto econémico.

10 DA SUBCONTRATACAO

Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, 0
contratado poderé subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de
30%; conforme o Art. 122, §82° da Lei 14.133/2021 desde que previamente autorizada pela
SEDUC/TO.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da
respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

A documentacdo apresentada serd analisada pela Administracdo, incluindo parecer
técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servicos.

A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacio do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacao do pretendente subcontratado
e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o0
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.
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Seré vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicao constar expressamente do edital de licitagéo.

11 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, 0 mais alto padréo de ética durante todo o processo
de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

“praticas de corrupcdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor com a intencdo de influenciar de modo indevido acdo de outra parte.

“pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive
falsidade ideol6gica, consciente ou inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um
individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem, ou com intencdo de
evitar o cumprimento de uma obrigacao;

“pratica colusiva”: significa uma combinacdo entre duas ou mais partes visando
alcancar um fim indevido, inclusive influenciar indevidamente as acGes de terceiros.

“pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a
qualquer parte interessada ou a sua propriedade para influenciar de modo incorreto as acdes de
uma parte;

“pratica obstrutiva ¢

Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer
declaracgdes falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo
sobre alegacdes de uma pratica de corrupcdo, fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar,
assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu
conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que
recorra a investigacdo ou a conduza, ou,

Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecdo e
auditoria do Poder Publico.

O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante
indicado se envolveu de forma direta ou por meio de um agente, em pratica corrupta,
fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em questao.

O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela
alocada a um contrato se, a qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de
licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a CONTRATADA tenha adotado
medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas
praticas quando de sua ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o
CONTRATANTE no momento em que tomou conhecimento dessas praticas;

Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em préaticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execugdo do
contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe imediatamente.
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A CONTRATADA devera permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se
houver) permitirem, que o0 CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam
inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execugdo do contrato e a
apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

A CONTRATADA deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente,
que os atos destinados a impedir materialmente o exercicio de inspe¢cdo do CONTRATANTE e
do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas anteriores constituem uma pratica proibida
e sujeita a rescisdo do contrato;

12 DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 4.585.085,42 (quatro milhdes, quinhentos e oitenta e cinco
mil, oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), 0 orgamento estimativo foi elaborado
em maio/2025, baseados na tabela de precos de servigos e (ou) insumos, publicados
mensalmente pela Caixa Econémica Federal, Sistema SINAPI de mar¢o/2025, 0s pre¢os néo
localizados no SINAPI foram obtidos através das composi¢cdes de preco unitario, baseados nos
custos de pesquisa de mercado e insumo do SINAPI, nos termos do Art. 23, § 2°, incisos | a IV
da Lei 14.133/21. A planilha de orcamento detalhado do custo global da obra (conforme Art.
6°, XXV, alinea f, da Lei 14.133/21), cronograma, projetos e memorial descritivo serdo
disponibilizados por meio de link citado acima e podem ser retirados no Departamento de
Licitacdo — CPL.

O Edital e copias adicionais como o Estudo técnico preliminar, Projeto basico de Obra,
Anexo do Projeto Basico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria
sintética, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas de Preco/Cotacoes,
Memorial de Calculo do Orcamento, Célculo de BDI e Anotaces e/ou Registros de
Responsabilidades Técnicas, serdo divulgados em sitio eletrénico oficial na mesma data de
divulgacéo do edital, conforme Art. 25, § 3° da Lei 14.133/21 e Sumula n°® 258 do Tribunal de
Contas da Uni&o.

Ocorrendo o processo de licitagdo por meio digital, a proposta vencedora e 0s
documentos complementares deverdo ser enviados ao agente de contratacdo ou comissao de
contratacdo no prazo minimo de duas horas, prorrogavel por igual periodo, apds o
encerramento da etapa de envio de lances em sessdao publica, conforme estabelecido no Art.
119, §2°, do Decreto Estadual n° 6.606/2023.

Excepcionalmente, caso o processo licitatorio ocorra presencialmente, a proposta
vencedora e 0s documentos complementares deverdo ser entregues ao agente de contratagao ou
comissdo de contratacdo nos termos estabelecidos pelo edital.

Os interessados poderdo obter maiores informacdes no mesmo endereco.

13 DO BDI
Conforme determinagdo do Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9° do Decreto
7.983, de 08 de abril de 2013, bem como do Art. 288 do Decreto Estadual n® 6.606/2023, o
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preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor
correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

l. Taxa de rateio da administragéo central,

. Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de

natureza direta e personalissima que oneram o contratado;

1. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV.  Taxade lucro.

V. E vedada a inclusio de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI.

A bonificacdo e despesas indiretas (BDI) devera compreender o LUCRO (beneficio) e
as demais despesas indiretas, aqui entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas
unitariamente, tais como:

a) CUSTO COM A ADMINISTRACAO CENTRAL;

b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de
material, acidentes inerentes a prépria atividade de construcdo, etc., ou seja, que tenham
conotacao de taxa de risco da construtora);

c) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licencas, alvards, seguros,
caucdes, registros, placas legais, ART, etc.;

d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

O percentual do BDI adotado como pardmetro por esta Secretaria € de 29,00% (vinte e
nove inteiros por cento), conforme orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio

do Acordao n° 2.622/2013 e Acérddo n° 2369/2011, devendo a empresa apresentar sua

composicado detalhada e seu BDI.

Para a composicao do BDI sugerimos a utilizacdo da seguinte formula:
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+1L)
(1 —1SS — PIS — COF — CPRB)

BDI =

14 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

141 No momento da apresentacdo da proposta, 0s interessados deverdo apresentar
comprovante do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta de 1% do valor
estimado da presente contratagio em conformidade com o art.58 8§ 1° da Lei
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14.2

143

14.4

145

14.6
14.7

14.8

14.9

14.133/2021, que podera ser prestado nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 desta
Lei, sendo beneficiaria a Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins.

O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de
10(dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacdo em conformidade com o previsto no art.58 § 2° da Lei 14.133/2021.
O valor integral referente a garantia da proposta sera executado no caso de recusa em
assinar o contrato ou ndo apresentacdo dos documentos para a contratacdo e/ou licitacdo
em conformidade com o previsto no art.58 § 3° da Lei 14.133/2021.

A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de
participacdo, com a consequente desclassificacdo da proposta e exclusao do licitante do
certame.

Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com
as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico;

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados mediante o preenchimento do
modelo de Planilha de Custos e Formacdo de Precos, conforme anexo deste Projeto
Bésico;

A Licitante devera arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacéo.

Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados,
concomitantemente com a realizacédo, se necessario e cabivel, de adequacdo contratual do
quantitativo necessario.

14.10 A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo dos encargos tributarios. Em caso de erro

ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientacdes a seguir: cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera
mantido durante toda a execugéo contratual; cotacdo de percentual maior que o adequado:
0 excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do
pagamento, e/ou reducdo, quando da repactuagédo, para fins de total ressarcimento do
débito.

14.11 A apresentacdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢oes

nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar 0sS servigos nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades
e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicéo.

14.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximo, global e unitario, estabelecidos no

orcamento da Administracao.

14.13E vedada a aceitacdo de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da

Administragéo.
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14.14 A empresa licitante vencedora deverd apresentar proposta financeira, no prazo
estabelecido no edital, a qual devera ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes
documentos, sob pena de desclassificagéo:

14.14.1Proposta financeira — MODELO 01 em anexo.

14.14.2Declaracéo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento
assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com
reconhecimento de firma no Cartorio — MODELO 02 em anexo.

14.14.3Planilha orcamentéria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais,
sendo que o resultado da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade devera
ser exato, bem como a soma dos itens — MODELO 03 em anexo.

14.14.4Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orcamentaria. O referido orcamento analitico deverd ser
numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha orcamentaria. Nos
itens com descricBes coincidentes a empresa licitante podera apresentar a
composicao do primeiro item das repeticdes, tornando-se, neste caso, obrigatoria a
citacdo da numeragéo nos demais itens — MODELO 04 em anexo.

14.14.5Planilha de composicéo analitica do BDI — MODELO 05 em anexo.

14.14.6Planilha de composi¢cdo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas —
MODELO 06 em anexo.

14.14.7Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-
financeiro da Administracdo Publica em anexo.

14.14.8Curva ABC de Servigos e de Insumos onde o0s servigos/insumos na Faixa A
correspondem a 80% do valor da demanda, 0s servigcos/insumos na Faixa B e
correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e os Servicos na Faixa C
e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo.

14.15 A néo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢des mencionadas anteriormente
acarretard em desclassificacao do licitante.

15 DA QUALIFICACAO TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO
PROFISSIONAL

15.1 Das consideracdes iniciais:

15.1.1 Declaracdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servigo de que trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e
em perfeitas condicGes de uso por ocasido de sua utilizacdo. Esses equipamentos estardo
sujeitos a vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasidao de sua utilizacdo e sempre
gue necessario.

15.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis
Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servi¢os, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucdo dos mesmos ate o dia da realizacdo do certame.
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15.1.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico,
assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaracdo, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracfes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

15.1.4 A Licitante deverd apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional dos
profissionais indicados compativeis com o objeto da licitagdo, conforme descrito no
Projeto bésico.

15.1.5 A Licitante deverd apresentar atestados de capacidade técnico-operacional
compativeis com o objeto da licitacdo, conforme descrito no Projeto basico.

15.1.6 Os atestados e/ou certidfes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado contratantes dos servicos com vistas do Conselho Regional
Competente e acompanhados das respectivas Certidfes de Acervo Técnico (CAT)
expedidas por agueles Conselhos.

15.1.7 Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional
indicado e a funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
namero do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminacéo dos servi¢os
e quantitativos executados.

15.1.7 Devera constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico
profissional, ou da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente, em destaque,
0s seguintes dados: data de inicio e término dos servigos, local de execu¢do, nome do
responsavel técnico, seu titulo profissional e numero de registro no Conselho de Classe
competente.

15.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto basico, tendo como objeto obras de
engenharia, em conformidade com a Lei n° 5.194/1966, que regula o exercicio das
profissbes de engenheiro, arquiteto e agrébnomo, estabelece que toda pessoa juridica que
presta servicos em areas técnicas deve possuir registro no sistema Confea/Crea e contar
com um profissional habilitado vinculado ao quadro técnico da empresa, portanto
considera-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cbpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima.

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente
da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou
d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou
d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou
d4) Contrato de prestacdo se servico futuro para a realizacdo do objeto da licitacao,
sem vinculo empregaticio.
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e) Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou contrato de prestacdo de
servigo futuro para a realizacdo do objeto da licitacéo.

15.1.9 Nao serdo admitidas certiddo e/ou atestado que ndo for emitido pelo contratante
principal do servigo.

15.1.10 Em se tratando de consorcio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo
ser apresentados em relacdo a cada empresa consorciada.

15.1.11 Na hipotese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada
inabilitada, serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitacdo do
licitante subsequente, por ordem de classificagéo.

15.1.12 A hipoétese que trata o subitem anterior poderd ser realizada mais de uma vez, até
que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar
abaixo do orcamento referencial da SEDUC/TO, sendo a Comisséo de Contratacéo
responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

15.1.13 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentacdo
comprobatdria relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, sendo
estes:

f) Certidao de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristica
semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, nos moldes
do Art. 67, incisos | e V da Lei 14.133/21. As certiddes deverdo ter suas legitimidades
confirmadas.

g) Comprovacdo, por parte do LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional através
certidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
demonstrando possuir em seu quadro permanente profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ou Declaracdo de Contratacdo Futura especifica
para 0 Certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado, devendo ser
apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial,
o original com reconhecimento de firma no Cartorio) , limitadas as parcelas de maior
relevancia do objeto de licitacdo.

h) Declaracdo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se
responsabilizara pelos servigcos constantes do objeto deste projeto, devendo constar
desta relacdo todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra, bem como
declaracdo de disponibilidade de instalacbes e de aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo da obra, nos termos do Art. 67, 111 da Lei 14.133/21.

i) Declaracdo de que a licitante tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades
inerentes a natureza do servico e ao local de sua execucgdo, assumindo total
responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21.
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)

K)

Declaragcdo de que a empresa tera em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil
e/ou Arquiteto, Engenheiro Eletricista efou Eletrotécnico, que sera(do) o(s)
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO durante a execug¢éo do contrato.

A comprovacao da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita
por intermédio do Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou CAU, acompanhado
da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico).

I) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha

executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, em
quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia,
conforme Art. 67, § 2°, da Lei 14.133/21. Para fins de comprovacao da veracidade dos
atestados, os mesmos deverdo estar acompanhados dos seguintes documentos: CAT
com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de
Contrato de Prestacdo de Servigo, Notas fiscais emitidas pelo contratado em favor do
contratante e ART/RRT do profissional técnico responsavel pela referida obra
contratada.

m) Devera(do) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s)

n)

certidao(Ges) expedida(s) pela entidade profissional competente, em destaque, 0s
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execugdo; nome do
contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) na entidade
profissional competente; especificagdes técnicas dos servigos e o0s quantitativos
executados.

As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 50%
(cinquenta por cento) ou mais do valor previsto para o respectivo item do objeto. As
parcelas de maior relevancia da Obra tém as seguintes caracteristicas:

Item

Caracteristicas Unid. Quant.

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, PINTURA TIPO ZARCAO E
ESMALTE SINTETICO, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

KG 12.385,55
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PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

2| DEMAOS. AF_04/2023 M 1.774,31
POSTO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA
300KVA 13,8KV - REDE COMPACTA -

3 | INCLUSO POSTE, FERRAGENS E UN 1,00
ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

A exigéncia de comprovacao de qualificacdo técnica justifica-se em razdo da necessidade de
verificar a capacidade técnica das empresas proponentes para execugdo do objeto da licitacdo,
para isso é realizado um estudo para definir os itens de maior relevancia, os quais devem
apresentar valor significativo e complexidade técnica.

Os itens de valor significativo sdo selecionados com base na curva ABC da planilha
orcamentaria, dentre eles é identificado os itens que apresentam maior complexidade técnica
para ser executado, tornando necessario que a empresa possua profissional habilitado
devidamente registrado no conselho profissional competente, e possuir atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

16 DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

16.1 O prazo para a execucao dos trabalhos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura da Ordem de Servigo pela Secretaria Estadual da Educacao.

16.2 O contrato tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do respectivo
termo.

16.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem
de Servico expedida pela Secretaria Estadual da Educacao.

16.4 O prazo de execucao e vigéncia do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA
ACIDENTE DE TRABALHO

17.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias
Uteis, contados da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com
validade para todo o periodo de execucdo da obra, o qual deverd cobrir eventuais
prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas
por erros de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

17.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera
pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse
de terceiros, em decorréncia da execucdo da obra.

17.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade
para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por sua conta as despesas ndo cobertas

5
4

e

W E HASH: bbadded43b0e9d896c1074616f39b0b0d1aed98eba7ecsfc112041bedIcadfbl. Documento digital disponivel em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/DIP8-3WMN-M5D4-TMQS. Juntado em 06/03/2026 10:08:18 por Daniel Franco

T

S
4

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDER MARTINS FERNANDES EM 25/06/2025 11:32:26
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO EM 18/06/2025 09:09:19

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Pedro Victor Aguiar Silva Oliveira EM 18/06/2025 08:34:36

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 71331EC0020AED77 | SGD:2025/27009/183599



- PAGINA 18
2025/27000/024652 - Pagina 18

SECRETARIADA  TOCANTINS

EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

pela respectiva apolice, sem prejuizo do seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n° 8.212/91 e
n°®8.213/91.

17.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucao, a nao apresentacao
de das apolices de seguro, contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de
trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sangéo
pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

18 DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1 Como garantia da execucéo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a
empresa Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, com validade para todo o periodo de execucdo dos servicos, devendo
ser renovada a cada prorrogacao efetiva do contrato.

18.2 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro
ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianca bancéaria. Caberd a empresa
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1°
do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execucao do
contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do
art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125 da
Lei n.14.133/2021.

18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:1.1

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

18.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucgéo do contrato;

18.4.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA,

18.4.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA.

18.5 SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

18.5.1 O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a CIRCULAR
SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e seus anexos;

18.5.2 A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp’.
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18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para
contemplar a Cobertura Adicional de Ac¢des Trabalhistas e Previdenciarias do
CONTRATADO (TOMADOR) em relacéo a obra.

18.6 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas;

18.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
seguro garantia, serd facultado o prazo de 01(um) més, contados da data da
homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo
da garantia.

18.7 A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada, mediante deposito em conta
especifica, com correcdo monetéria a crédito da CONTRATANTE.

18.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacédo de
multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento).

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.

18.9 Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter
valor de mercado correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo
Estadual, constando entre aqueles previstos em legislacdo especifica. Além disso, devera
estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidagdo e custodia, nos
termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a
CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

18.10 No caso de garantia na modalidade de carta fianga, deverad constar da mesma expressa
renuncia pelo fiador, aos beneficios do art.827 do Cddigo Civil de 2002.

18.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10(dez) dias uteis, contados da data em que
for notificada.

18.11 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

18.12 A apdlice de seguro deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo
Aditivo a que se vincula.

18.13 Respeitadas as demais condi¢cdes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia
sera liberada apos a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada
tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

19 ALTERACOES CONTRATUAIS
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19.1

19.2

19.3

19.4

195

20

20.1

20.2

20.3

20.4

205

21

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0S
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servi¢cos ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

A CONTRATADA concorda que a adequacdo do projeto que integrar o edital de
licitagéo e as alteragOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissfes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto ndo poder&o ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite previsto no art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Para fins de aditivos estabelece-se que sO serdo objetos de analise de aditivos servicos de
materialidade relevante, para tal especificacdo de relevancia serd utilizado a curva ABC
de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas 0s servicos constantes na curva
A. No contexto de um or¢amento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os
itens sdo agrupados em trés categorias: A, B e C, de acordo com 0 seu impacto
financeiro. A: 80% do valor dos servicgos; B: 15% do valor dos servicos; C: 5% do valor
dos servigos.

Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada
no servico deve ser igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de
risco declarado na composi¢do do BDI, multiplicado pelo valor total do grupo de item da
planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram
0s subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores
dos mesmos deverdo ser somados para fins de célculo.

Para procedimentos para andlise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de
quantidades devido a erro de projeto usar-se-a a Nota Técnica 01/2015 — SEA
estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério Publico Federal

GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05(cinco)
anos, a contar a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto.

A garantia serd prestada com vistas a manter os servi¢os e equipamentos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional paraa CONTRATANTE.

A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutencao corretiva dos servicos pela
propria CONTRATADA.

Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos servigos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacao ou substituicdo dos servi¢os
que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até
05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificacéo.

DA FISCALIZAGCAO
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21.1 O(s) fiscal(is) do contrato serd(do) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da
Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso IX, da
Instrucdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.

21.2 A fiscalizacdo dos servicos serd exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou
arquitetos da Diretoria de Obras — SEDUC/TO.

21.3 A Fiscalizacio fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacoes;

b) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o
prazo para sua retirada da obra;

¢) E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de
carga, experiéncias de funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar
com a perfeigéo da obra, do servigo ou do fornecimento;

d) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢cdes sociais a
Previdéncia Social dos trabalhadores envolvidos na execuc¢édo do objeto contratado;

e) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;

f) Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores
envolvidos na execucao do objeto contratado.

21.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa
contratada.

21.5 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e
servigos em execucdo, facultando a mesma a inspecdo de todas as dependéncias do
canteiro onde se encontram estocados 0s materiais, equipamentos e documentacao.

21.6 A fiscalizacio caber, ainda:

a) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente constatadas no

projeto bésico;
b) Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a
composicdo, qualidade, garantia e desempenho requeridos pelas especificacbes técnicas.

21.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5(cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo,
pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida
atil do projeto de cada estrutura.

22 DO GESTORDE CONTRATO
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22.

De

1 O Gestor do contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do
creto Estadual n°® 6.606/2023; com base no art. 13, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa

TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢cdo Normativa TCE/TO n° 001/2010,

de

22.

24 de fevereiro de 2010.
2 O Gestor de contrato serd& nomeado oportunamente, nos termos das legislacdes

pertinentes, pela Secretaria da Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO
DE 2024.).

22.

3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educacdo (SEDUC),

engenheiro ou arquiteto com regulamentacéo nos devidos conselhos profissionais.

22.

4 AtribuicGes relativas ao gestor de contrato:

22.4.1 Estabelecer comunicacdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel
cumprimento do objeto contratado;

22.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de forma
proativa e preventiva;

22.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados
esperados;

22.4.4 Solicitar formalmente a contratada a correcdo de pendéncias constatadas na
execugdo do contrato;

22.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é
incorporada ao Processo de Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato. A
reunido contard preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboracdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

22.4.6 Emitir ordem inicial de servi¢o e autorizar implantacdo do contrato no sistema

de controle de contratos;

22.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificagdo de qualquer tipo de
inconformidade, incluindo atrasos no atendimento de pendéncias anteriormente
solicitadas;

22.4.8 Realizar a atualizacao continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a
fase de gestdo do contrato, com apoio da Equipe de Fiscaliza¢do do Contrato;

22.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo do objeto contratado;

22.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto,
reajuste financeiro, reequilibrio fisico-financeiro, acréscimo/supressdo de metas,
interrupcao de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento unilateral;

22.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se
houver, e os valores empenhados e ja pagos;

22.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as dudvidas ou
questionamentos feitos pela fiscalizacdo e pela contratada;

22.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de
Responsabilidade.

23 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

23.1 Fiscalizar a execucao da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria

de

Obras da SEDUC/TO, REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente
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23.2

23.3

23.4

235

23.6

23.7

23.8

23.9

designado, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidid-lo de
informacdes pertinentes a essa atribuicao.

A Contratante, por forca da legislagéo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da
Unido - TCU, na forma do acordao 2296/2012, nas suas contratacdes, devera verificar
durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de registros impeditivos da
contratacao nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.
c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do

Conselho Nacional de Justica - CNJ.

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

Podera ser exigido a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de
carga, experiéncias de funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com
a perfeicdo da obra, do servigo ou do fornecimento.

Orientacdo da execucdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus
objetos, para que a CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a
CONTRATANTE.

Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das
contribuicdes previdenciarias. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em
sua execucdo, o ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais da Previdéncia Social, que
podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecuniaria e
do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS
dos trabalhadores participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagéo.
Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, 0 ndo
recolhimento das contribui¢Bes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a
rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e do impedimento de
licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato,
poderd solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do
preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a Administracdo com o objetivo de
verificar se os depdsitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérddo 1214
TCU.

Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria
de Obras ou terceirizados contratados pela contratante.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

23.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de

servico), o CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na
execucdo dos servigos, eventuais imperfeicbes no curso da execucdo dos Sservigos,
fixando prazo para sua correcao.

23.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil

para as devidas providéncias.
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23.12Prestar as informacOes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

23.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuagdo de pregos;
23.14 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0Os apresentacdo da medicdo aferida, da entrega da

24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

nota fiscal e das certiddes de regularidade fiscal.

DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, ap6s formalmente convidada, para
assinar o Contrato;

24.1.1 Este prazo podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicatéria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pela SEDUC/TO.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
SEDUC/TO caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas.

A contratada deverd implantar o Programa de Integridade.

24.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no ambito da pessoa juridica que
ndo apresentar programa no momento da assinatura do contrato dar-se-a no
prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebracdo do contrato.

24.3.2 Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas
resultantes correrdo a conta da empresa contratada, ndo cabendo ao 6rgédo
contratante o seu ressarcimento.

A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao.
Do contrato, regulado pelas instru¢bes constantes deste Projeto basico e seus anexos
decorrem obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigcos objeto
desta licitacdo.

Fica determinado que os projetos, especifica¢fes e toda documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

A CONTRATADA deverd manter as condi¢des de habilitagdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante a execu¢do do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.

O contrato compreenderd a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de precos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e
bonificagdes.
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24.10 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo,
para representa-lo na execuc¢éo do contrato.

24.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem dnus para a SEDUC/TO, no canteiro
de obras, um escritdrio e, 0s meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medicao dos
servigos por parte da administragéo.

24.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de
acordo com os modelos adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local
apropriado, enquanto durar a execucao dos servicos.

24.13 A empresa contratada devera providenciar, sem énus para a SEDUC/TO e no interesse da
seguranca dos usuarios da rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem
como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou
DNIT, da ABNT e do Ministério do Trabalho.

24.140 Contratado devera manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

24.15Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se
todas as condicGes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto,
incluindo as condicdes de licenciamento, qualidade e quantidade de material de jazida e
de pedreiras indicadas no projeto.

24.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os
materiais de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, implicara aceitagéo
tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia
Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for
0 motivo.

24.16 E obrigacdo da Contratada observar as disposi¢des contidas no Edital, em especial a
obrigacdo de revisar a planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e
demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.

24.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA deveréa apresentar a relacdo da equipe técnica
que executard a obra, composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um
Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de obras e um
administrador do canteiro. Junto a relacdo da equipe devera ser apresentado o endereco
para correspondéncias eletrdnicas, e-mail, e os numeros de telefones celulares.

24.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servico devera apresentar
a Fiscalizacdo a Planilha de Levantamento de Servico PLS, para aprovacdo e
posteriormente efetuar as Medicdes.

24.19 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra
ou servico, para representa-lo na execucdo do contrato.

24.20 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

24.21 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdgo ou o0 acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

24.22 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. Sera imputada Multa de 0,5% do
contrato, o ndo recolhimento das contribuigdes sociais da Previdéncia Social, que podera
dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I,
Art. 156 inc. Il e I11 da Lei 14.133/2021

24.23 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacgdes por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo. Sera imputada Multa de 0,5% do contrato o0 ndo
cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei 14.133/2021.

24.24 Empregar todos os materiais necessarios a execucdo da obra dentro da técnica adequada e
das normas pertinentes, responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em
virtude da mé execucao dos servicos, incluindo aqueles que deverdo ser refeitos.

24.25 A CONTRATADA devera adequar sem 0nus ao contrato, a execucdo da obra e seu
cronograma, quando de obras em escolas em funcionamento, de forma a impactar o
minimo possivel 0 bom andamento das aulas, essa adequacéo sera feita com a orientacao
do fiscal de obras.

24.26 Em se tratando de obras para aprovacdo em oOrgao externo, TODOS os materiais
utilizados deverdo ser homologados pela concessiondria local; devendo a
CONTRATADA verificar a relagdo no site da concessionaria.

24.27Todos os materiais para a execucdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando
existente utilizar produtos e equipamentos que comprovadamente favorecam a reducéo de
consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45 inc 111 da Lei 14.133/2021.

24.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por
conta da CONTRATADA até o recebimento definitivo da obra.

24.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios contratados, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

24.300 transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

24.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo da
obra serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

24.32 As despesas referentes a coOpias de documentos e projetos correrdo por conta da
CONTRATADA.

24.33 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto
completo dos projetos atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagoes
técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

24.34 Deverao ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecéo Coletiva que
se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o
previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

24.35Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme
previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.
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24.36 Cumprir as legislacOes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas
relativas a seguranca e medicina do trabalho, diligenciando para que nao haja risco de 3
paralisacdo dos servicos. D

24.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos ®
Servigos. g

24.38 Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, g
bem como manter as areas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando 2
o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a °
remocdo dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme U
Art. 45 inc | da Lei 14.133/2021 5

24.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacdo da empresa e com o
os devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho. B

24.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcao; -

24.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo técnico-profissional s
deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por é
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela f
administracao; E

24.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos g
locais de execucdo dos servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos g
servigos executados e equipamentos empregados; g

24.43 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apos a 3
entrega e aceite, durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou s
quaisquer outros que, reincidentes em ndmero igual ou superior a duas vezes, venham a g
dificultar ou impossibilitar a sua utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, nao tenha <
contribuido, por agdo ou omisséo, a Secretaria. %‘

24.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servico no INSS e nos demais 0rgaos que 3
exigem. g

24.45 Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo S
com os padrdes estabelecidos em projeto e memorial de especificacdes, e toda e qualquer 5?
mao de obra, inclusive a especializada, necessarias a execu¢do dos servicos. 5

24.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e g
servigos essenciais ou complementares, eventualmente ndo mencionados nem g
especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de g
materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra. g

24.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e §
demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais 3
pertinentes. g

24.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagdes provisérias necessarias, g
alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio para fiscalizacdo e administracao, g
destinados ao atendimento das necessidades durante a execucdo dos servicos. &

24.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer g
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e g
relacionados com o fornecimento de materiais e servigos contratados. £

24.50 Providenciar a aprovacdo, junto aos 0rgdos competentes, quando couber, de todas as &
alteracbes que possam ser feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, g
arcando com 0s custos operacionais que deram causa a alteracao. §
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24.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruigdo que 0s servigcos executados venham a
sofrer, até o recebimento definitivo da Secretaria da Educacdo, bem como por
indenizagbes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos e
fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via pablica.

24.52 Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra
devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apds a assinatura da
ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipdtese alguma o construtor podera iniciar a
obra sem a entrega do referido documento, o qual poderd imputar em multa grave. A
ART de execucdo apresentada devera ser de profissional com experiéncia compativel
com a apresentada durante a fase de licitacfes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucdo da obra, devera ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional
que esteja acompanhando a obra.

24.53 Manter, durante toda a realizacdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos,
preferencialmente em formato eletrbnico e vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de forma e
contetdo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n°
1.094/2017 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

24.54 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer dos
seus empregados que ndo corresponder a confianca, demonstrar incapacidade técnica ou
perturbar a acdo da equipe de fiscalizagéo da Diretoria de Obras e Secretaria da Educacao
do Estado do TO.

24.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar
um ou mais dos empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como
indenizacdo que porventura dai originarem e por tudo mais quanto as leis sociais,
trabalhistas e fiscais estabelecem.

24.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educacéo, e obrigatoriamente no ato
dos pedidos de medicdo, comprovantes de pagamentos dos empregados e do
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da execugdo deste
contrato.

24.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins,
os pedidos de medicdes, devidamente assinados pelo representante legal da empresa
contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo quinto) dia atil do més
seguinte a realizacdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacéo
da referida medicdo, em até 20 dias corridos, apés a data do recebimento dos
requerimentos.

24.58 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma,
para permitir a execucao dos servicos dentro do prazo previsto.

24.59 Manter, durante a execucdo dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecdo e
conservacao dos servicos executados até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacéo
do Estado do TO e ainda a colocacéo de placa nominativa dos servigos, contendo todos
o0s dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

24.60 Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizacdo das instalacbes provisorias dos
canteiros, limpeza e remocao do material desnecessario e (ou) indesejavel.

24.61 Providenciar as liberagbes provisorias de agua e energia elétrica necessarias junto as
concessionarias locais (BRK e Energisa).
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24.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as
concessionarias de fornecimento de energia elétrica e agua potavel de todo o periodo de
execucéo da obra.

24.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o
Manual de Manutencdo e Conservagdo da obra. Este manual tem como objetivo orientar
0s responsaveis pela Manutencdo das Edificacbes, com relacdo aos servicos de
manutencdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas
condicdes de funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011.
A CONTRATADA devera fornecer também o projeto “as built”, nos moldes da ABNT
NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato compativel
com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos
itens citados acarretarda no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de
Certificado de Acervo Técnico.

24.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligacdes definitivas de
agua, energia elétrica, telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.
24.65 Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e equipamentos a

serem empregados na obra, antes de serem aplicados.

24.66 A CONTRATADA deverd declarar meios alternativos de recebimento de
correspondéncia oficial.

24.67 Conforme estabelece a Instrucdo Normativa do Naturatins n°® 01, de 10 de maio de 2017,
Resolucdo CONAMA n° 237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica
procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de conformidade com as
caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em funcdo do seu
porte e potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA.
Conforme evidenciado no diério oficial N 4.865, de sexta-feira, 12 de maio de 2017,
pagina 34, §2°s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolugéo
COEMA 07/2005 como passivel de licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida
pelo érgdo ambiental.

24.68 Manter as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica
durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

24.690 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocgdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, da Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

24.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz, conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

24.71 As obrigaces da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

25 DA MEDICAO

25.1 A medigdo dos servicos serd realizada mensalmente, a critério da Administracdo com
base no cronograma aprovado, considerando a fabricacdo e os servigos efetivamente
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executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as especificacdes
técnicas e os desenhos de projeto.

25.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos
proporcionalmente a execucao financeira da obra.

25.3 A contratada deverd apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos
preestabelecidos no cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade
marcara data para tal medicdo, ndo cabendo a contratada a escolha da data especifica para
a medicéo.

25.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e
modelos exigidos pela FISCALIZACAO.

26 DOSPAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

26.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do
orcamento estimado, independentemente do prazo de duracdo do contrato nos termos do
Art. 92, § 3° da Lei 14.133/21.

26.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses,
a contar da data do orcamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de
precos aos valores de pagamento devidos, utilizando-se o indice dos Indicadores
Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio
Civil (SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

pepm=lh
I,

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigac&o;

lo = Indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para
0 orcamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e
publicados no sitio eletrénico da mesma instituicao.

26.3 O pagamento sera efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas
particularidades sdo definidas em contrato.

26.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da
nota fiscal referente a medicdo realizada, e quando mantidas as mesmas
condiges iniciais de habilitagdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo
para o qual tenha concorrido a Contratada.

26.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara
como aceitagdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta
licitagdo, bem como ndo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades e
obrigacOes contratuais e extracontratuais.
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26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

27
27.1

28

28.1

28.2

Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacéo dos
precos para manter o equilibrio econémico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a
comprovagdo dos fatos previstos no art.124, inciso II, alinea “d”, da lei n.14.133/2021,
inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

O reajustamento serd devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da
administracdo/SEDUC/TO (Acorddo TCU 1.707/2013).

A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgédo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e
se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses
calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas
corregdes apontadas pela Administracéo.

Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que
compBem esses indices deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida
pelo seu respectivo indice.

N&o se admitirda nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e énus
semelhantes.

A revisdo dos precos poderd ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsao, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos
apOs apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuragdo
por procedimento administrativo especifico instaurado pela Administracéao.

ATUALIZACAO FINANCEIRA

Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado
causa, os valores serdo atualizados monetariamente pelo IPCA-E (indice de Pregos ao
Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente posterior a data do seu
vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.
Da alocacao de Risco.
28.2.1 Matriz de Risco € clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

28.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EDER MARTINS FERNANDES EM 25/06/2025 11:32:26

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO EM 18/06/2025 09:09:19
ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Pedro Victor Aguiar Silva Oliveira EM 18/06/2025 08:34:36

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o cédigo: 71331EC0020AED77 | SGD:2025/27009/183599

PAGINA 31

[B] HASH: bbasde443b0e9d896c1074616f89b0b0d1ae498eba7ecsfc112041bedIcadfbl. Documento digital disponivel em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/DIP8-3WMN-M5D4-TMQS. Juntado em 06/03/2026 10:08:18 por Daniel Franco

&
=

o7



2025/27000/024652 - PAgina 32

SECRETARIADA  TOCANTINS

EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

28.2.3 A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO.

28.2.4 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, 0 ANEXO V — MATRIZ DE RISCO.

28.2.5 O termo de risco no contrato € designado como um evento ou uma condicao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do
empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econdmico.

28.2.6 A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacdes da MATRIZ DE RISCO.

28.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do
empreendimento, correrdo por conta do Contratado até 0 momento de entrega
da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em
item Unico e proprio, visto que o BDI é o elemento orcamentario destinado a
cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a execucdo do objeto
Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execucdo do contrato caso fique constatado culpa

28.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
28.3.1 Sempre que atendidas as condi¢Ges do Contrato e mantidas as disposi¢fes do
Contrato, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

28.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade no
contrato.

28.3.3 O indice adotado para a afericdo sera o indice Nacional de Custo da Construgéo
— M (INCC-M).

28.3.4 Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA

29.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido
da seguinte forma:
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29.2

29.3

29.4

30

30.1

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da

Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15 (quinze) dias corridos apds o

recebimento provisorio.

c) O prazo ndo poderad ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais

devidamente justificados e previsto no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servicos que contemplem a construgdo, instalacdo ou

manutencdo de subestacao aérea, subestacdo abrigada, ou ainda a construcdo de rede de
distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento) referente ao valor do
item seré retido pela Administracdo até o aceite da obra/servico pela concessionéria de
energia elétrica local (Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de
distribuicdo, a conexdo da subestacdo ou rede de distribuicdo ao sistema elétrico da
concessionaria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

Na hipdtese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-&o
como realizados, desde que comunicados a administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustdo dos mesmos.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato, nos termos do art.
140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

A administracao rejeitara, no todo ou em parte, obra e servigo executado em desacordo
com o instrumento contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:

a) dar causa a inexecucéo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
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d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucgéo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

30.2 Em caso de inexecuc¢do parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
as seguintes sancOes: adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracédo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo publica conforme prevé o
Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

30.3 Aplicam-se, a CONTRATADA, as san¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no TITULO IV, CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

30.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

30.5 O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte,
enseja além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Ser& aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, detalhada sua aplicacéo
na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, Il, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua
aplicacdo na Tabela I.

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, 111, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, Vi e VII
do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei
14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infragGes administrativas previstas nos
incisos VIII, IX, X, X1 e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do
referido artigo que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo de
Impedimento de Licitar e Contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
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Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras sanc¢Ges durante a

fase de licitagcdo e durante a execugao do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL

01 Deixar de entregar a documentacao exigida
para o certame;

Ndo manter a proposta, salvo em

02 decorréncia de  fato  superveniente Art. 156 inc. Il
devidamente justificado; Impedimento de licitar e | da Lei
NZo celebrar 0 contrato ou ndo entregar a | contratar; 14.133/2021
documentacdo exigida para a contratagéo,

03
guando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

Apresentar declaracdo ou documentacdo
falsa exigida para o certame ou prestar

04 N e
declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

05 Fraudar a licitagdo ou praticar ato )
fraudulento na execucédo do contrato; Declaracéo de 'g‘ar t. 156 inc. LI;/I
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer | inidoneidade para licitar

14.133/2021

06 fraude de qualquer natureza; Ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacéo;

07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no Adverténcia Art. 156 inc. | da
prazo estipulado ap6s a ordem de servico; Lei 14.133/2021
N&o apresentar a ART ou iniciar a obraapés | Multa de 0,5% do .

. o Al .| Art. 156 inc. Il da

09 0 recebimento da adverténcia em dois dias | contrato a cada dois .

o : Lei 14.133/2021
Uteis dias.
Multa de 5% do| Art. 137 inc. |,

10 N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de | contrato, Extincdo do | Art. 156 inc. Il e
Servicgo. contrato e impedimento | 111 da Lei

de licitar ou contratar. 14.133/2021

e e T G Mkt e 0% o An 15 Il

Htuicao d P contrato. Por ocorréncia. | Lei 14.133/2021
gualidade inferior ao especificado.
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a
decorréncia de fato superveniente | Multa de 0,5% do .

) Lo ) . . | Art. 156 inc. 1l da

12 devidamente justificado. O calculo de dias | contrato a cada dois .

AR : o Lei 14.133/2021
de atraso sera feito conforme cronograma | dias. Por ocorréncia
fisico-financeiro apresentado.
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13

Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a
decorréncia de  fato  superveniente
devidamente justificado. O célculo de dias
de atraso sera feito conforme cronograma
fisico-financeiro apresentado.

Multa de 5% do
contrato, Extingdo do
contrato e impedimento
de licitar ou contratar.

Art. 137 inc. |,
Art. 156 inc. Il e
Il da Lei
14.133/2021

14

Suspender ou interromper 0S Servicos
contratuais, sem a decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da
Lei 14.133/2021

15

N&o retomada dos servicos em dois dias
Uteis ap0s a adverténcia.

Multa de 0,5% do
contrato a cada dois
dias. Por ocorréncia

Art. 156 inc. Il da
Lei 14.133/2021

16

N&o retomada dos servicos em 30 dias Uteis
apos a adverténcia.

Multa de 5% do
contrato, Extingdo do
contrato e impedimento
de licitar ou contratar.

Art. 137 inc. |,
Art. 156 inc. Il e
Il da Lei

14.133/2021

17

Permitir a presenca de Funcionario
desuniformizado, mal apresentado, executar
servico sem a utilizacdo de EPI, permitir
situacdo que crie a possibilidade de causar
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
letais.

Adverténcia

Art. 156 inc. | da
Lei 14.133/2021

18

A soma de trés adverténcias referente ao
item anterior “17” , ou o ndo atendimento
apos a adverténcia.

Adverténcia ou multa de
0,5% do contrato.

Art. 156 inc. 1 e ll
da Lei
14.133/2021

19

Deixar de substituir empregado que tenha
conduta inconveniente ou incompativel com
suas atribuicdes apds solicitagdo da
fiscalizag&o.

Multa de 0,5% do
contrato a cada dois
dias.

Art. 156 inc. Il da
Lei 14.133/2021

20

Deixar de refazer servico ndo aceito pela
fiscalizagdo no prazo estipulado pela
fiscalizag&o.

Multa de 0,5% do
contrato, por evento.

Art. 156 inc. I,
Art. 162
paragrafo Unico.
da Lei
14.133/2021

21

N&do indicar e ndo manter durante a
execucdo do contrato o engenheiro técnico
responsavel pela obra inclusive indicar a sua
respectiva ART.

Multa de 05% do
contrato a cada dois
dias.

Art. 156 inc. Il da
Lei 14.133/2021

A aplicacdo das sanc¢des previstas neste quadro ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Administracédo Publica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguiré os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intencdo de Multa, devendo conter os

fatos ocorridos, as clausulas descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o;
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b) A defesa sendo acatada a aplicacdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a
defesa, a multa devera ser cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a

Administracéo;

c) Da aplicacdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a

Diretoria de Obras.

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de

processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

e) Se a multa aplicada e as indenizacg@es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, sendo a

primeira hipotese a primeira a ser acionada.

8

E

3

2
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A aplicacéo das sancfes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também §
previstas nos incisos 111 e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererd a g
instauracdo de processo de responsabilizacéo, a ser conduzido por comissdo composta de £
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da g
data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda g
produzir. 2
g

[=]

30.6 A sancdo de multa serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado.

30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, aléem da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

30.6.2 A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo
Publica estadual.

30.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso Il,
do art. 156 da Lei n° 14.133/21, poderd ser aplicada a multa de mora por atraso
injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.1.1
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30.7.1 A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a Administracdo a converta
em compensatoria e promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicacéo
cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

30.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em
relacdo de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia.

30.9 Os atos previstos como infracbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes
e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei.

30.100 processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente publico.

30.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Estado podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

30.12A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

30.13Na aplicacdo das sancOes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracéo
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos
de controle.

30.14 As sanc0es aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas
Inidéneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da CGE/TO.

31 DAVISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

31.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar
que conhece o local e as condi¢Oes de realizacdo da obra ou servico, sob pena de
inabilitacdo (Art. 63, 82° da lei 14.133/2021);

31.1.1 E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboracio da
proposta para conferir as medidas e condi¢cbes para execucdo dos servigos, com O
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31.2

31.3

31.4

315

32

32.1

objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, e, se todas as
condicdes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as
condicdes de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazida e de pedreiras
indicadas no projeto, mediante prévio agendamento de horério junto a Agencia de
Transportes, Obras e Infraestrutura — Ageto.

31.1.2 A ndo impugnacdo dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalicio
implicard aceitacdo tacita do licitante, uma vez que pode ter que arcar com o custo do
aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea
por qualquer motivo.

31.1.3 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto
cabera a licitante demonstrar atraves de estudos especificos.

A Vvisita técnica podera ser acompanhada por servidor da Diretoria de Obras da
SEDUC/TO e/ou da Unidade Escolar/Administrativa que acontecera a intervencado, que a
certificard, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado serd juntado a
Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

31.2.1 A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Diretoria de Obras da
SEDUCI/TO, e devera ocorrer até o dia Gtil anterior a abertura da Proposta.

Horério de atendimento da SEDUC/TO ao Publico: de 08:00h as 12:00h e das 14:00h as
18:00h. Qualquer informacdo em relacdo a visita poderé ser obtida através do telefone
(63) 3218-2017, com o Gerente de Estudos e Projetos da Diretoria de Obras da
SEDUC/TO.

A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

31.4.1 Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo
serdo consideradas para reclamacdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa
execucdo do contrato. O licitante suportard os encargos e custos decorrentes da alteracdo
de prazo e das alteracGes e/ou adequacédo do escopo do projeto.

Caso a Licitante ndo queira participar da visita, deverd apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por
esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

DAS DISPOSICOES GERAIS.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Projeto basico e seus Anexos, no Aviso da
licitagdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horéario de Palmas/TO
e, desta forma, serdo registradas no sistema eletronico e na documentacdo relativa ao
certame.
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32.2

32.3

324

325

32.6

32.7

33

As atas serdo geradas eletronicamente apos o encerramento da sessdo pela Comisséo de
Contratagéo;

32.2.1 Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes,
das propostas apresentadas, da analise da documentacao de habilitacdo da(s) vencedora(s)
e da manifestacdo da intencdo de interposicdo de recurso(s), se for o caso;

32.2.2 Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitacdo e serdo
disponibilizados no sitio: www.ageto.to.gov.br.

A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢Ges contidas neste Projeto basico e
seus Anexos, pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacéo
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

32.3.1 No caso de eventual divergéncia entre 0 EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposicfes do primeiro.

A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatéria, a extincdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes
cabiveis;

A SEDUC/TO reserva a si o0 direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anulé-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine
die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacao ou
ressarcimento de qualquer natureza;

E facultado & Comissdo de Contratacio, em qualquer fase da licitacdo, desde que néo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a
instrucdo do processo;

Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, deverd a Licitante, independente de comunicacdo formal da SEDUC/TO,
revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito
licitatorio;

DA CONSOLIDACAO E VALIDACAO DO PROJETO BASICO
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Submete-se a sua apreciacao e aprovacao.

(Assinatura Digital)
PEDRO VICTOR AGUIAR SILVA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:323632/D-TO

a) Setor Solicitante:
Aprovo, observadas as normas legais.

(Assinatura Digital)
LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO
Diretor de Obras

b) Ordenador de Despesas:
Aprovo, observadas as normas legais.

(Assinatura Digital)
FABIO PEREIRA VAZ
Secretario Estadual da Educacéo

Secretaria de Estado da Educagéo, em Palmas/TO, aos 12 dias do més de junho de 2025.
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APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Secretaria da Educacio do Estado do Tocantins
Ref.: EDITAL ....ccovevveiieieeieee, N . foveaen.

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Precos, detalhada nos documentos
anexos, para execucdo da obra de que trata a ..........occevevveennnnnne n® .../ ... , conforme especificagdes
técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e os servicos pelo preco total de RS................ (preco por extenso),
conforme planilha anexa, tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precos que sera
o da realizacdo da licitacdo);

b) Concordamos integralmente ¢ sem qualquer restri¢do, com as condi¢des da referida licitacdo,
expressas no Edital e anexos.

¢) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e os servicos, objeto desta
licitagdo, para o fiel cumprimento das condi¢gdes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo,
inclusive as obrigacdes e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos validas e imutaveis todas as condigdes desta proposta pelo prazo minimo de 60
(sessenta) dias, contados da data de sua apresentagao;

f) Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos-ciéncia
do inteiro teor do seu contetido e condicdes;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de emissdo
da Ordem de Servico.

1) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servigo, relagdo de todo pessoal
técnico adequado, acompanhada de declaragdo individual de disponibilidade para a realizagdo do
objeto deste edital, bem como a relagdo, se necessario, de todas as maquinas, equipamentos e
demais ferramentas para uso na execucdo da obra, como também a apresentacdo da ART de
registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que o nosso representante credenciado estd autorizado e habilitado a
prestar a essa Comissdo de Licitacdo os esclarecimentos e informag¢des adicionais que forem
considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa sao:

Razao Social: ;
CNPJ n.° ;
Inscri¢do Estadual n.°%: ;
Endereco: ;
CEP: :
Cidade: ;
Estado: ;
Fone: ;
Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*QObservacao: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2
DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO
Eu,
, RG n° , CPF n° , representante legal da
empresa ou consorcio , CNPJ n°

e atuando em seu nome, venho declarar ciéncia e os compromissos da

Proponente abaixo discriminados:

a)

b)

c)

d)

g

h)

)

k)

Declaro estar ciente que o regime de execucdo adotado foi a Empreitada por Preco Global,
portanto contratou-se a execucdo da obra ou servico por preco certo e total, seguindo a LEI
N°14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Art. 6°, XXIX c/c Art. 46, II.
Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacio segundo a Lei 14.133/21, objeto
desta peca editalicia, ¢ de que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e
especificagoes.
Declaro que antes da apresentacio da proposta houve minucioso estudo da obra, dos
projetos e das especificagdes, com prévia avaliagdo de todos os levantamentos relevantes ao
desenvolvimento dos trabalhos de modo a ndo incidéncia de questionamentos posteriores a
licitagdo em relagdo ao previsto no Projeto Basico para Contratagdo.
Declaro ciéncia de que néo se justifica a cobranca por servicos extraordinarios, se a obra foi
contratada por preco global, maxime se o item questionado achava-se claramente previsto
no edital e nos projetos e orcamentos, apesar de omitido no caderno de especificagdes. Duvida
que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar para a licitacao. [TJDF. APC
n° 3696195-DF. Registro do Acordao n® 83421. DJ 17.abr.1996.p.5.588|.
Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebraciao de aditivos em obras
contratadas pelo regime de preco global, sob 0 argumento de quantitativos subestimados ou
omissdes é situacio excepcionalissima, aplicavel apenas quando niao fosse possivel ao
licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servico com os elementos existentes
no projeto basico.(Acordao 1.977/2013 — TCU — Plenario).
Declaro estar ciente que por erros ou omissoes no orcamento relativos a pequenas variagoes
quantitativas nos servigcos contratados, em regra, pelo fato da contrata¢do ser por “preco certo
e total”, ndo se mostra adequada a prola¢do de termo aditivo, conforme Art. 6°, XXIX, da Lei
14.133/21, como ainda na clausula de expressa concorddincia do contratado com o projeto
basico, prevista no art.13. inciso I, do decreto 7983/2013;
Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no or¢amento, se encontrarem subestimativas ou
superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha or¢camentaria, poderd ser ajustado
Termo aditivo para restabelecer a equagdo economica - financeira da avenga, em conformidade
com 0 Acorddo n®1977/2013-TCU.
Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as
situagoes de pequenas variagoes de quantitativos, previsiveis, ou Suportaveis.
Declaro estar ciente da obrigacio da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucio ou de materiais empregados,
seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, art.119 e Art. 314, §2° do Decreto
Estadual n° 6.606/2023.
Declaro estar ciente que a Administracao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou
fornecimento executado em desacordo com o contrato, conforme Art. 140, §1° LEI N°
14.133/2021 e Art. 314, §1° do Decreto Estadual n® 6.606/2023
Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaracdes configura crime previsto no
art. 299, do Cédigo Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaragdo devera ser apresentada assinada digitalmente (Art. 303, Paragrafo Unico, Decreto Estadual n°
6.606/2023) ou no original e com reconhecimento de firma em cartério, caso o procedimento ocorra presencialmente.

Sup

Verifique a a

MODELO 3
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MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA — ORCAMENTO BASE %
PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento base) @
(timbre/logo da empresa) §
(objeto do Edital) g
EMPRESA: (nome da empresa) %
DATA: (data da proposta) §
PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO BASE) %
PRECO (R$) 3
ITEM  [DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. 3
Custo unitario Total |TOTAL 3
E
B
SUBTOTAL XXX | XXX %“1
BDI xxX % |xxx [xxx g
TOTAL XXX |XxX ;f
Sendo: [Custo unitario total = Custo unitario da mao de obra + Custo unitario dos materiais. g
£
%
TS E

Fras

[ofii?

4%
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MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA %
PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orgamento sintético) ?51
(timbre/logo da empresa) %
(objeto do Edital) s
EMPRESA: (nome da empresa) 2
=
DATA: (data da proposta) é
7 =
PROPOSTA DE PRECOS (ORCAMENTO SINTETICO) §
PRECO (RS) E
ITEM |DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. |Custo |Custo |Custo ]
unitario |unitario |unitario |[TOTAL 3
MDO |MAT |Total g
E
SUBTOTAL xxx [ xxx E
BDI xx % [xxx XXX g
TOTAL XXX XXX %
Sendo: |MDO = Mio de Obra;
MAT = Material é
Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT E’
%
o
b
e
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MODELO 4

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(ORCAMENTO ANALITICO)

Ref. o N Joveour .
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descri¢do do objeto)

02.1. | XXXXXXXXXXXXXX
COD. |DESCRICAO COEFICIENTE [PRECO  [TOTAL
MAO-DE-OBRA
0000 |OFICIAL
0000  |SERVENTE

[TOTAL MAO DE OBRA :

SERVICOS / EQUIPAMENTO
000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX

0000 XXXXXXXXXX

| TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO |

SUBTOTAL : RS
ENCARGOS (XX %): |R$

| TOTAL : | R$

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Mdo de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a
simples referéncia a esses itens.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Ref. o N I
Proponente: (razao social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigdo do objeto)

Férmula proposta:
BDI = (1+(Ac+s+g)zg+DF)(1+L)
Fonte: Acorddo n®2369/2011
COMPOSICAO DO BDI

AC = administracao central xx%
DF = despesas financeiras xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro xx%
R = risco e imprevistos xx%
I = impostos xx%
L = lucro xx%
IMP = impostos sobre faturamento* xX%

ISS xx%

PIS xxX%

COFINS xx%
BDI** xx%

* soma dos impostos (ISS, PIS, Cofins)
** aplicacdo da formula proposta.

**% [ vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no BDI.

Obs: considerado ISS=_ % sobre MO = % x % =
(percentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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SECRETARIADA  TOCANTINS

EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

MODELO 06

PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE
MENSALISTAS

| 2T 5RO \\ /
Proponente: (razao social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricdo do objeto)

(ndo superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL — SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A -
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

%
PROPOST
[0)

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso III CF/88
A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 ¢ DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 ¢ Lei 8154 de 28/12/90
A.08 Salario Educacao — Artigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82
A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)
B.03 Auxilio enfermidade
B.04 Acidente de Trabalho
B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO TS
GRUPO B Fﬁé‘ *

Ofi-2
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C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacao adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

GRUPO D — INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do
grupo “B”

Subtotal Grupo D

GRUPO E — FGTS SOBRE AVISO }’REVIO INDENIZADO GRUPO E
— INCIDENCIA SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

E.O1 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio
Indenizado

Subtotal Grupo E

GRUPO F — INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENCA
MATERNIDADE

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga
maternidade

Subtotal Grupo F

TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL —
SALARIOS HORARIOS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A -
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

%
PROPOST
0)

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 ¢ Art. 7° Inciso III CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salario Educagao — Artigo 3° Inciso I Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

Superintendéncia de Administragio, Infracstrutura e Obras— Diretoria de (¥bras

Tl + 88 AT TTIR IESTIIOTT

Verifique a autenticidade deste documento em https://sgd.to.gov.br/verificador informando o codigo: 09F865F2020AED7F | SGD:2025/27009/183599

HASH: bb44de443b0e9d896c1074616f89b0b0d1ae498eba7ec8fc112041bed9cadfbl. Documento digital disponivel em https://www.siga.to.gov.br/flowbee-pub/#/validar/DIP8-3WMN-M5D4-TMQS. Juntado em 06/03/2026 10:08:18 por Daniel Franco.

[=
X
n:.-r_‘; 1
[=



2025/27000/024652 - Pagina 50

Praga dos Girassois, Esplanada das Secretarias, SN
Palmas — Tocantins — CEP 77,000,910

Tel: <55 63 3218 (4001419

www seduc. to. oy br

SECRETARIADA  TOCANTINS

EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

PAGINA 50

SEDUC

Fl.

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO
GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacao adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

GRUPO D — INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do
grupo “B”

Subtotal Grupo D

GRUPO E — FGTS SOBRE AVISO ?REVIO INDENIZADO GRUPO E
— INCIDENCIA SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

E.O1 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio
Indenizado

Subtotal Grupo E

GRUPO F — INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE LICENCA
MATERNIDADE

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga
maternidade

Subtotal Grupo F

TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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ANEXO III - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS
TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS
INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARADA DISPONIBILIDADE PARA
A EXECUCAO DOS SERVICOS

(DF_\'F,R/& SER PREENCHIDO UMA FICHA DE l\'DI(',\C;'\O PARA CADA PROFISSIO\J;\L)
A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia ELETRONICA n.°/20____
Objeto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela
presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 , com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as
Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia ¢ com o art. 399, §3°, da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a
vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: ICREA ou CAU
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha inclusio na equipe técnica
desta licitante, e declaro que, sendo esta licitante vencedora do
l'lcertame estarei disponivel para a execuc¢iao dos servicos contratados,
Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informacoes|
prestadas no meucurriculo em anexo sao verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no
CAU, conforme Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e/ou as Anotacdes de
Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio dos servigos, ficando
sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente
licitagao
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGOS
A
(Nome do 6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia ELETRONICA n.°/20
Objeto:
(empresa ou consorcio de empresas) ......eeeevveeeveeennnenn. , com sede na cidade de, a (rua,
avenida, e-mail, etc) n® ......... , Inscrita no CNPJ/MF sob n° ........ccccceevvvieiiiiinninen, , neste ato
representada Por .......cceeeveveeeriieiriieeiienns (nome do responsavel ou representante legal), abaixo

assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece
todas as particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que
possam interferir ou prejudicar a execucao dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade
de alegar, em qualquer hipotese, desconhecimento de fatos que possam projetar
impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente

Local/Data:
Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresa ou
consorcio de empresas
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