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CONCORRENCIA N° 014/2026

REPUBLICACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15.264/2026
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO

O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO, Estado de Goias, por intermédio do(a) Agente de Contratagéo(a) e sua Equipe de
Apoio, designados pelo DECRETO MUNICIPAL N° 127/2025, torna publico que realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, as 09h00min do dia 10 de setembro de 2026com julgamento por TECNICA E PRECO,
nos termos da Lei N° 14.133/21, da Lei Complementar N° 123/2006, da Lei N° 11.488/2007 e demais altera¢gBes posteriores.

INICIO DAS PROPOSTAS: 12/06/2026 AS 17H:00MIN

LIMITE PARA IMPUGNAGAO/ESCLARECIMENTO: 04/09/2026 AS 23H:59MIN
LIMITE P/ RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 10/09/2026 AS 08H:30MIN
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/09/2026 AS 09H:00MIN

MODO DE DISPUTA: FECHADO

REGIME DE EXECUGAO: TECNICA E PREGO

A Concorréncia sera na forma eletrdnica, e a sesséo publica acontecera por meio do sistema de licitag6es Portal de Compras
Puablicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Esta concorréncia sera processada e julgada por Agente de Contratagdo com sua respectiva equipe de apoio, com
excecdo da analise e julgamento das Propostas Técnicas, que serdo analisadas e julgadas pela Subcomisséo
Técnica, composta por Felipe Damando Calaca Aradjo, Rosangela Francisca de Almeida e Edgleyne Alves dos
Santos, conforme Portaria Municipal n°® 052/2026.

1. DO OBJETO

Contratacdo Integrada de empresa para Elaboracdo de Projetos com Execucdo das obras do Sistema de
Esgotamento Sanitario da Regido do Jardim de Oliveiras, fornecimento dos equipamentos e sua montagem e
Ampliacéo da Estacéo de Tratamento de Esgoto do Municipio de Senador Canedo, conforme as especificagbes contidas
no Termo de Referéncia e anexo, 0s quais sdo partes integrantes deste Edital.

1.1. O critério de julgamento adotado serd o de TECNICA E PRECO, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especificagfes do objeto.

1.2. O modo de disputa serda FECHADO, conforme Art.56 da referia Lei 14.133/21.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da
licitacdo e devera se credenciar junto ao provedor do sistema Eletrbnico, através do @ site
www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Portal de Compras Publicas até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a correcao ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do
Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.7. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO
2.7.1. Considerando o artigo 15 da lei n° 14.133/21, SERA AUTORIZADA A PARTICIPA(;AO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO para a ampliagdo da competitividade, desde que obedecidos os requisitos para fins de habilitag&o.
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2.7.2. Para a participacao, impde-se a limitagcdo do numero de consorciados a, no méaximo, 03 (trés) empresas, tendo
em vista, 0 aspecto técnico e o valor vultuoso da contratagdo.

2.7.3. Sera permitida a associagdo de empresa especializada na elaboracdo dos projetos com em-presa cuja
atuacédo se restrinja a execucao da obra.

2.7.4. A permissao ilimitada de empresas para participacdo em consorcio teria o conddo de abrir margem para
licitantes, antes concorrentes entre si, associarem-se em grupos levando a reducéo do nimero de participantes da licitacéo
e, por consequéncia, da ampla concorréncia, gerando impactos nas propostas comerciais apresentadas, efeito evidentemente
contrario ao desejado em qualquer procedimento concorrencial.

2.7.5. Nesse sentido, a limitacdo aqui tratada, de um lado, ndo contribui para a redu¢éo da com-petitividade, senédo
o contrério, e, de outro, leva ao pleno atendimento ao interesse publico, na medida que reforga o mercado interno e a livre
concorréncia, através da conjugacéo de aptiddo

técnica e experiéncia das empresas e viabiliza o cumprimento do contrato.

2.7.6. E vedada a participagdo de uma empresa ou do profissional responsavel técnico em mais de um consorcio no
mesmo certame.

2.8. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:

2.8.1. aquele que ndo atenda as condi¢fes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagcéo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitag&o versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagéo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei federal n® 6.404, de 15 de Dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢ées
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.8.8. Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.8.9. Agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situages que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme o § 1° do art. 9° da Lei federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.8.10. Empresas em processo de faléncia, sob concurso de credores ou dissolucdo ou em liquidacdo. E possivel a
participacdo de empresa em recuperacao judicial, desde que amparada em certiddo emitida pela instancia judicial
competente, que certifique que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério
nos termos da Lei 14.133/21.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.10. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucao da licitagcao
ou de gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.10.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10.2. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitacdo ou a contrata¢do de servi¢o que inclua como encargo
do contratado a elaboracgédo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.

2.11. Em licitagdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que

integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei federal
n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

2.12. A vedacéo de que trata o item 2.8.9 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario, ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

Equipe de CPL

Rua Santo Antbnio, Qd. 11, Zona Rural | Senador Canedo - GO
e-mail: cpl@senadorcanedo.go.gov.br
site:www.senadorcanedo.go.gov.br;



https://acessoainformacao.aguaslindasdegoias.go.gov.br/cidadao/informacao/sglicitacoes

Digitally Signed by JACQUELINE SILVA CAMPOS:03197552156-AC SyngularlD Multipla

Date: 27/07/2026 09:44:12

Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Pagina: 3 de 61

=% SENADOR
7~ CANEDO

EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 014/2026

3. DO CADASTRO E DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico os documentos de habilitagdo (na Aba
habilitac&o), a proposta técnica (aba proposta técnica), a proposta comercial (na Aba de Proposta Comercial), no periodo
compreendido entre a data de publicacéo da licitagdo até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessédo publica
prevista no deste Edital.

3.1.1. Nas licitagbes em que for adotado o critério de julgamento por técnica e pre¢o, sera adotado o modo de disputa fechado,
e os licitantes apresentardo suas propostas sigilosamente mantidas até o inicio da sesséo publica.

3.2. No cadastramento da proposta o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengBes ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

3.2.2. cumpre plenamente os requisitos de habilita¢cdo definidos neste Edital e seus anexos;

3.2.3. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7° , XXXIII, da
Constituicdo Federal;

3.2.4. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV, do art.
1° e noinciso Ill do art. 5°, ambos da Constituicdo Federal;

3.2.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz, previstas em lei e em outras normas especificas;

3.2.6. ndo possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica ou vedagdo de participagdo nesta
licitacdo; e

3.2.7. se responsabiliza pelas transag¢des que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, 6rgédo ou
entidade promotor da licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos na Lei Federal n.° 14.133, de 01 de abril de 2021.

3.4. A falsidade da declaragdo de que tratam os itens 3.2 e 3.3 deste Edital sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei
Federal n.° 14.133, de 01 de abril de 2021 e neste Edital.

3.5. Qualquer alegacéo de declaracao falsa devera ser suscitada exclusivamente no ambito recursal.

3.6. O licitante que apresentar alegacao de falsidade de declaragao assumird integralmente o 6nus da prova de sua assertiva.
3.6.1. Em se tratando da declaragéo indicada no item 3.2 "3" deste edital, a certiddo emitida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), caso apresentada pelo recorrente, ndo é meio suficiente, por si s@, para atestar o descumprimento da reserva
legal de cargos por outro licitante, nos termos do Acérdé@o n°® 523/2025 - Plenéario, do Tribunal de Contas da Uniéo.

3.6.1. O licitante que tiver a veracidade da declaracdo relativa ao item 3.2 "5" questionada poderd comprovar o cumprimento
das cotas ou, ao menos, o esforco efetivo e continuo para preenché-las, por meio de documentos tais como:

3.6.1.1. Extratos do e-Social;

3.6.1.2. Publicacdes reiteradas de vagas em sitios eletrnicos, jornais de grande circulacéo (fisicos ou digitais);

3.6.1.3. Anancios mantidos em empresas de recrutamento e selecéo;

3.6.1.4. Contratos ou parcerias com entidades de integragéo profissional; ou

3.6.1.5. Quaisquer outros meios de prova admitidos em direito que demonstrem, de forma iddnea, as tentativas de
atendimento as exigéncias legais

3.7. Os licitantes poderéo retirar ou substituir suas propostas ou documentos de habilitacdo e complementares, ou modificar
sua declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, a partir da data de
publicagdo da licitagdo até o dia e horario de inicio da sessao publica.

3.8. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo das propostas.

3.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢8es no sistema eletrénico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragédo ou de sua desconexao.

3.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.11. O licitante devera enviar sua proposta comercial mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

3.11.1. digitar o valor global da proposta no campo especifico;

3.11.2. anexar documento formal da proposta comercial, em arquivo no formato PDF.

3.11.3. A nao realizacéo do indicado nos subitens 3.11.1 e 3.11.2 acima fara com que o licitante ndo esteja apto a participar
da licitacao.

3.12. Todas as especificagcdes do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante.

3.13. N&o seréo aceitas descrigdes das propostas do tipo “conforme edital” .
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3.14. O precgo proposto serd de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo dele, sob a alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto. Nos valores propostos estardo inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

3.15. A omissédo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como
ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessédo publica.

3.16. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

3.17. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

3.18. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢6es nelas contidas, conforme o que
dispbe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo

4. DA ABERTURA DA SESSAO INICIAL E DA FASE DE HABILITACAO

4.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local
indicados no Edital.

4.2. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessao publica serd suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa do Agente de Contratacdo aos
participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora
para a sua reabertura. E ser4 reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente
de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgag&o.

4.3. Ap6s o horario de inicio da sesséo publica, os licitantes ndo poderdo inserir, retirar ou substituir documentos de
habilitagdo ou documentos complementares e as propostas comerciais/técnicas, anteriormente inseridos no sistema, salvo
em sede de diligéncia, para:

4.3.1. Complementagédo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

4.3.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

4.4. A verificacdo da conformidade das propostas técnicas e de preco e eventual desclassificacdo sera feita
exclusivamente na fase de julgamento.

4.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comissao e 0s
licitantes.

4.6. Na hip6tese de o sistema eletronico se desconectar para o Agente de Contratacdo/Comissao no decorrer da sessédo
publica e permanecer acessivel aos licitantes, a sessado publica seguira, sem prejuizo dos atos realizados.

4.6.1. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e retomada nos termos da Lei Federal n® 14.133/21.

Suspensdo da sesséo publica

4.7. Na hipétese de necessidade de suspenséo da sesséo publica por prazo indeterminado, o seu reinicio ira ocorrer mediante

aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

4.7.1. Caso a suspensdo da sessdo publica tenha o seu reinicio programado e comunicado na prépria sessdo, sera

desnecessaria a observancia do intervalo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

4.8. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo dos licitantes que os anexaram e cadastraram

as propostas no sistema.

4.9. O Agente de Contratagdo/Comissao verificara se os licitantes atendem as condigbes de participagcdo no certame,

conforme previsto no art. 14 da Lei federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, especialmente quanto a existéncia de sangéo

gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

4.9.1. Cadastro Nacionalde Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);

4.9.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas ? CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta? cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); e

4.9.3. Certidado quanto a pessoas condenadas por improbidade administrativa - CNIA, emitida pelo CNJ - Conselho Nacional

de Justica (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), nos termos do art. 12 da Lei n® 8.429, de 02

de junho de 1992.

4.10. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca da

vedacdo de que trata o art. 12 da Lein® 8.429, de 1992.

4.11. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de

Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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4.11.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
4.11.2. O licitante sera convocado para manifestacéo prévia a uma eventual desclassificacéo.
4.11.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante seréa reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagéo.

Da Habilitagéo

4.12. Serao exigidos para fins de habilitagdo os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
incluindo os documentos para Qualificagdo Técnica Operacional e Profissional.

4.13. Habilitacdo juridica

4.13.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

4.13.2. No caso de sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

4.13.3. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz,
no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

4.13.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacéo dos seus administradores;

4.13.5. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como
o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

4.13.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

4.13.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢es ou da consolidacéo respectiva;.

4.14. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

4.14.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
conforme o caso;

4.14.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

4.14.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.14.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

4.14.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacéo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452/1943;

4.14.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

4.14.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

4.15. Qualificagdo econdémico-financeira

4.15.1. Certiddo Negativa de Feitos sobre Faléncia, expedida pelo Cartdrio Distribuidor da sede da licitante, com data de
emissdo de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a convocagado da Agente de Contratagdo/Pregoeira para apresentar
os documentos de habilitagdo, ou dentro do prazo de validade constante no documento.

4.15.2. Balango Patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 02 (dois) Gltimos
exercicios sociais.

a) A boa situagao financeira da licitante tera por base a verificagdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas, considerando que todos devem ser iguais
ou superiores a 1:

Formula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Formula: LC = AC/ PC

Férmula: SG = AT/ (PC + ELP).

b). Os elementos contabeis contidos nas formulas acima séo assim identificados:

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;
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ELP = Exigivel a Longo Prazo

c). Os documentos referidos na alinea b, limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 02 (dois) anos.

4.15.3. Comprovagdo de patriménio liquido, de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da
apresentacéo do balanco patrimonial e demonstraces contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, nos termos do § 4°, do artigo 69, da lei n° 14.133/21.

4.15.4. Permite-se o somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgdo de sua respectiva participagdo no consorcio.

4.16. Habilitag&o técnica

4.16.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséria participante da licitagdo no CREA/CAU, com jurisdigdo
no Estado onde est4 sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentagéo e da proposta.

4.16.2. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do (s) atestado (s) de Responsabilidade Técnica no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentagao
e da proposta.

4.16.3. Qualificacéo técnica operacional:

4.16.3.1 Comprovacdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) j& tenha(m) executado, em qualquer tempo, servicos de obras,
através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos aos
seguintes servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, na seguinte forma:

4.16.3.1.1 Execucgdo de um sistema de esgoto, ligacdes domiciliares, rede de esgoto, pogo de visitas, linhas de recalques,
elevatérias e Estacdo de Tratamento de Esgoto nos minimos quantitativos abaixo:

Descricéo Quantidade Minima
Execucéo de Estagédo Elevatoria de Esgoto 100 I/s
Estacdo de Tratamento de Esgoto 100 I/s
Redes Coletoras de Esgoto DN 100 70 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 300 5 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 600 5 km

Obs.: Os quantitativos das parcelas de maior relevancia foram definidos observando a diferenca entre as obras consideradas
de alta complexidade (50%) e as obras consideradas lineares (45%)

4.16.3.1.2 Experiéncia em Elaborac&o de Projeto Executivo de um Sistema de Esgoto, Liga¢des Domiciliares, Rede Coletora
de Esgoto, Pocos de Visita e Linhas de Recalque.

4.16.4 Nao sera exigida qualificagéo técnica profissional, que sera parte integrante da Proposta Técnica.

4.16.5. Em caso de Consorcio, somente serdo admitidas 03 empresas consorciadas que tenham, ao menos 1 (uma) das
experiéncias aqui descritas, em sua integralidade (subitens 4.16.3.1.1 € 4.16.3.1.2)

4.16.6. Os consorcios serdo limitados a 3 (irés) empresas por consorcio, cabendo a estas indicar a empresa lider.

4.16.7. A comprovacgdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de um dos
seguintes documento, Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante, Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio, Contrato de prestacédo de servicos, regido
pela legislagdo comum, ou Declaracdo de contratagdo futura do (s) profissional (is) detentor (es) do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional;

4.16.8. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67 da Lei 14.133/21.
4.16.9. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacédo e o somatério de diferentes
atestados, sendo que quando se referirem a mesma parcela, se exigira a concomitancia na execu¢ao dos servigos.
4.16.10. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigaces objeto da licitagdo

4.16.11. Declaragdo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a realiza¢do do
objeto da licitac&o.

4.16.12. Declaracao da proponente de que o profissional (is) detentor (es) do (s) atestado (s) de Responsabilidade Técnica
sera obrigatoriamente, Responsavel Técnico pelos servigos objeto do contrato e que sera o engenheiro residente, que
acompanhara in loco a e execugédo do objeto, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com a sua anuéncia
expressa.
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4.16.13. No caso de mais de um responséavel técnico devera ser enviada uma declaracéo por profissional, especificando por
qual parcela sera responsavel.

4.16.14. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia
detalhadas nesta licitacdo do presente Edital.

5N&o ha necessidade de realizacéo de vistoria prévia do local de execucéo dos servigos.

4.16.16. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execugéo dos servigos, acompanhado de representante da
Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitacdo por meio de protocolo junto a CPL.

4.16.18. Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo no horario agendado.

5. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

5.1. Divulgado o resultado da fase de analise dos documentos de habilitacéo, sera iniciada a fase de julgamento das propostas
técnicas de todas as empresas habilitadas.

5.1.1. O conteudo das propostas técnicas sera liberado a todos os licitantes, ao agente de contratacdo ou a comisséo de
contratacdo, quando ela substituir o agente, e a banca de julgamento, na abertura da sesséo publica que sera previamente
marcada no sistema.

5.2. Os documentos da PROPOSTA TECNICA deverdo ser organizados e apresentados conforme os requisitos dispostos no
Anexo do Termo de Referéncia.

5.3. A Proposta Técnica devera conter a designagédo da licitante (nome, endereco, CNPJ e inscri¢do estadual e municipal) e
demais caracteristicas indispensaveis a uma perfeita individualizagcdo, devendo estar digitada, numerada sequencialmente,
assinada individualmente, atendendo as condic¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.

5.4. Na proposta técnica ndo poderd haver mencao a pre¢os, sob pena de desclassificacao.

5.5. O licitante devera destacar no atestado apresentado, por meio de grifos, 0s servigos, valores e datas que atendam as
exigéncias do presente edital e seus anexos.

5.6. OS critérios de apresentagdo, pontuacao e julgamento das propostas técnicas encontram-se definidos no Anexo do
Termo de Referéncia.

5.7. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo estar legalizados em seu pais de origem, ou seja,
notarizados, consularizados; traduzidos para o portugués, por Tradutor Publico, com sua firma reconhecida; e registrado em
Cartério de Titulos e Documentos.

5.8. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverao estar legalizados em seu
pais de origem, ou seja, notarizados, consularizados; e registrados em Cartério de Titulos e Documentos.

5.9. O julgamento se iniciara com avaliacdo e ponderacéo das propostas técnicas, conforme segue:

a) A capacidade e experiéncia da licitante serdo avaliadas pela comissdo de contratacdo designada para atuar nesta
licitaco.

b) Caso o licitante ndo comprove a capacidade e experiéncia requeridas no item 9.2 do termo de referéncia sera
inabilitado e n&o tera sua proposta técnica analisada.

c) Aslicitantes que demonstrarem com sucesso que possuem a capacidade e experiéncia requeridas, em conformidade
com o item 4 do Termo de Referéncia, terdo o restante de sua proposta técnica avaliadas, com atribuicdo de Notas,
consoante ali estabelecido.

d) Ap0s atribuicdo de notas aos requisitos, demonstragdo de conhecimento do objeto, metodologia e o programa de
trabalho, qualificagdo das equipes técnicas e relagdo dos produtos que serédo entregues, sera realizado somatorio
das notas, conforme férmula:

5.10 As licitantes que demonstrarem com sucesso que possuem a capacidade e experiéncia requeridas na Fase 1, terdo o restante
de sua proposta técnica avaliadas por banca designada especialmente para este fim, com atribuicdo de notas, em conformidade
com art. 37, Il, e § 1°, da 14.133/21.

5.11 A pontuag&o de experiéncia técnica serd a soma das notas dos itens individuais atendidos, identificados como Nota Técnica 1
(NT1) Conhecimento do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia, limitada a 70 (setenta) pontos, e Nota Técnica 2 (NT2)
Experiéncia da Equipe Técnica, limitada a 30 (trinta) pontos.

NPT = NT1 + NT2, onde:
NPT = Nota da Proposta Técnica. NT1 = Nota Técnica Parcial 1.
NT2 = Nota Técnica Parcial 2.

5.12 A Nota da Proposta Técnica do Licitante (NPT), sera o resultado da soma da NT1 com a NT2, e tera o valor maximo de 100
(cem) pontos.

5.9.1. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891 Regras de
Arredondamento na Numeragao Decimal. Terdo até duas casas decimais.
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5.10. Concluida a avaliagdo das propostas técnicas, sera divulgado o relatério de julgamento técnico com as notas por quesito
e as justificativas da avaliagdo realizada, e esse relatério sera divulgado em data e horério fixados com antecedéncia.

Das diligéncias

5.11. No caso de necessidade de realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas técnicas, o Agente de
Contratagdo/Comisséo podera conceder ao licitante o prazo de 1 (um) dia Gtil para envio de documentagédo complementar.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITERIOS DE DESEMPATE

6.1. Apos a atribuicdo das notas técnicas pela banca de julgamento, proceder-se-4 a anélise das propostas comerciais, as
quais permanecerdao em sigilo até a data e o horario estabelecidos. A sessdo de abertura das propostas de precos sera
convocada pelo agente de contratacdo com a antecedéncia, ocasiao em que serdo disponibilizados ao publico os documentos
gue compdem a proposta dos licitantes.

6.2. O Agente de Contratagdo/Comissdo analisard as propostas comerciais quanto a adequacgéo ao objeto e & compatibilidade
dos pregos em relacao ao limite maximo estabelecido neste Edital e seus anexos. Concluida essa etapa, serdo atribuidas as
notas das propostas comerciais, conforme a ponderacao prevista neste edital.

6.2.1.6 Para andlise das propostas comerciais o Agente de Contratacdo/Comisséo avaliara:

1. A Proposta de Preco deverd ser datada e assinada por representante legal da empresa ou pessoa devidamente
autorizada, em papel timbrado, com o preco global em algarismos arabicos e por extenso, esclarecendo serem tais
precos referentes ao més e ano da data base do orgamento, adotado no processo licitatdrio. No caso de divergéncia
entre algarismos arabicos e por extenso, prevalecera o ultimo. Também devera ser apresentado o detalhamento do
BDI proposto, conforme o detalhamento apresentado para o BDI do Or¢gamento Referencial.

2. Paraelaboragdo da proposta, a PROPONENTE devera observar as especifica¢des, equipamentos, servicos de mao
de obra contidos no estudo técnico preliminar e no termo de referéncia, dentre outros.

3. Planilhas contendo o orgamento detalhado que deu origem a Proposta, além daquelas explicitadas neste Edital,
todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais,
previdenciérios, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas
ou indiretas, geradas para a execuc¢do dos servicos especificados neste Edital, totais por item e total global.

4. Prazo de validade da proposta, ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias.

5. Paradeterminac&o do preco a ser proposto para cada produto, as licitantes deveréo levar em considerag&o os riscos
e variaveis que sdo inerentes a pratica das atividades de cada um deles e ter ciéncia de que, independentemente
dos precos ofertados, as atividades de cada produto serdo plenamente exigidas.

6. Na composicdo dos precos unitarios e global a licitante podera apresentar BDI superior ao da Administracao, desde
gue seus pregos unitarios e globais sejam inferiores, com a aplicagdo do seu BDI, aos valores maximos aceitaveis
pela Administragéo.

7. Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica assegurado a Comissao Julgadora o direito
de corrigi-los, procedendo a retificagdo dos célculos passiveis de correcdo, se for o caso. O valor resultante da
correcdo, haja vista tratar-se de erro meramente formal, ndo podera alterar o conteldo da proposta, e serd o
considerado para a classificagdo das propostas.

8. A pontuagdo méaxima possivel da PROPOSTA DE PRECOS sera de 100 (cem) pontos.

6.3. Nota da Proposta de Preco (NP)

6.3.1. Apos as eventuais corregdes, 0 Agente de Contratacéo ou a Comisséo de Contratacéo, quando o substituir, procedera
ao calculo da Nota da Proposta de Preco (NP) de cada licitante, conforme definido na férmula abaixo:

Onde,

NP= 100x(MP/PL)

NP: Nota da Proposta de Preco da licitante;

MP: Menor valor global proposto entre os licitantes classificados;

PL: Valor global proposto pelo licitante classificado.

Nota 1: Formulagdo conforme Art. 14 do Decreto Estadual N° 10.359 de 11 de dezembro de 2023.
Nota 2: As notas das propostas de precos das licitantes (NP) terdo até duas casas decimais.
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Nota 3: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891/1977 - Regras
de Arredondamento na Numeracao Decimal.

6.4. Serdo desclassificadas as propostas que:

Apresentarem pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacéo;
Apresentarem cotacdes de encargos ou tributos inverossimeis ou incompativeis com a legislagao vigente;
Apresentarem cotacdes de salarios em desacordo com as convencdes e acordos coletivos;

Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

pwbdPE

6.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento), do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis de acordo com a Lei, consoante ao § 5° do art. 59 da Lei 14.133/21.

6.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, seréo efetuadas diligéncias para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratacéo, desde que nédo haja majoragéo do preco.

6.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas.
6.8. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passivel de corre¢éo, a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&do cabivel esse regime.

6.8. A licitante que apresentar BDI superior ao da Administracao (Orgamento Referencial), seré classificada, desde que, seus
precos unitarios e globais sejam inferiores, com a aplicacdo do seu BDI, aos valores maximos aceitaveis pela Administragéo

NOTA FINAL
6.9. A nota final (NF) de cada licitante sera obtida a partir da formula

NF = (FVTxNT) + (FVP x NP)

logo,

NF = (0,7 xNT) + (0,3 x NP)

NF = Nota final do licitante;

FVT = Fator de valoragdo para a proposta de técnica;
NT = Nota da proposta técnica do licitante;

FVP = Fator de valoracéo para a proposta de prego

NP = Nota da Proposta de Precos.
Sendo FVT=0,7 e FVP=0,3 em conformidade com o art. 37, §2°, inc. Il, da Lei n® 14.133/21.

6.10. Os licitantes seréo classificados em ordem decrescente de suas NFs.

6.11. Sempre que o licitante autor da proposta de menor valor global for inabilitado ou desclassificado, os procedimentos de
obtencdo de NP e NF serdo refeitos, utilizando-se apenas as propostas remanescentes.

6.12. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891 Regras de
Arredondamento na Numeragdo Decimal.

6.13. Dentre as Licitantes habilitados, sera considerada classificada em primeiro lugar a que tiver apresentado a proposta
com a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais de acordo com a ordem decrescente das Notas Finais (NFs) obtidas.
6.14. Serédo desclassificadas as propostas técnicas e/ou de pre¢o que contiverem vicios insanaveis e ndo obedecerem as
especificacdes técnicas contidas neste edital e no Termo de Referéncia.

Das diligéncias
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6.15. No caso de necessidade de realizacéo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas comerciais, 0 Agente
de Contratagdo/Comisséo podera conceder ao licitante o prazo de 1 (um) dia atil para envio de documentagdo complementar.

CRITERIOS DE DESEMPATE
6.16. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate do art. 60 da
Lei 14.133/21:
l. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta comercial em ato continuo
a classificagao;
Il. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos em regulamento, quando houver;
Il desenvolvimento pelo licitante de a¢gfes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
V. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢gfes dos 6rgaos de controle.

6.17. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:
l. empresas estabelecidas no territorio do Estado;
1. empresas brasileiras;
Il empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

V. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.18. O critério de desempate seré aplicado apenas quanto as propostas de pre¢o quando houver empate entre duas ou mais
notas finais atribuidas a ponderacgéo entre as propostas técnicas e de preco.

6.19. Nas licitagdes do tipo técnica e preco, o empate serd aferido levando em consideragao o resultado da ponderagéo entre
a técnica e o prec¢o na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de preco inferior, nos termos do regulamento, conforme norma

contida no art. 5°, § 8, do Decreto Federal n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015.

7. DOS RECURSOS

7.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacao da licitagcdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

7.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

7.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

7.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de lavratura da ata de
habilitag&o ou inabilitacéo;

7.3.3.  na hipétese de adocgéo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacéo das raz0es recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

7.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

7.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

7.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

7.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

7.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.
7.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.10.  Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, motivadamente, durante o prazo concedido na sessao publica, em
campo proprio do sistema, exclusivamente, manifestar sua intencéo de recorrer.

7.11. Asrazdesdorecurso de que trata o caput deverdo ser apresentadas no prazo de 03 (trés) dias Uteis.

7.12.  Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 03 (trés)
dias uteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
dos seus interesses.

7.13. Os documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazdes deverdo ser anexados em campo préprio do
sistema, exclusivamente, dentro do limite de tempo estipulado (dia e horario), ndo sendo admitido qualquer outro meio, sob
pena de indeferimento.

7.14. O envio de documentos referentes aos recursos e/ou as contrarrazdes para quaisquer outros meios serao

Equipe de CPL

Rua Santo Antbnio, Qd. 11, Zona Rural | Senador Canedo - GO
e-mail: cpl@senadorcanedo.go.gov.br
site:www.senadorcanedo.go.gov.br;



https://acessoainformacao.aguaslindasdegoias.go.gov.br/cidadao/informacao/sglicitacoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1

Digitally Signed by JACQUELINE SILVA CAMPOS:03197552156-AC SyngularlD Multipla

Date: 27/07/2026 09:44:12

Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Péagina: 11 de 61

AL = PREFEITURA DE
== SENADOR
=2 CANEDO

EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 014/2026

desconsiderados, exceto em casos excepcionais, onde serdo justificados e manifestados em ata pelo Agente de Contratagao.
7.15. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer, nos termosdo disposto
no caput, importard na decadéncia desse direito, e o Agente de Contratacdo estard autorizado(a) a encerrar a fase de
habilitacéo, declarando o licitante vencedor do referido item, e encaminhando o processo aadjudicacdo e homologagéo da
autoridade superior.

7.16. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo podem ser aproveitados.

8. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

8.1. Apos a manifestacéo dos interessados, a Autoridade Competente fara analise dos recursos e das contrarrazées
manifestando-se formalmente sobre o contetdo dos mesmos, podendo:

a) manter as decis6esimpugnadas via recursos, manifestando-se pelo ndo provimento dos recursos;

b) rever as decisdes impugnadas via recursos, manifestando-se pelo provimento dos recursos;

8.2. Ap6s andlise e manifestacdo da Autoridade Competente sobre os recursos, o processo podera ser submetido a
andlise da Assessoria Juridica do Municipio.

8.3. A Autoridade competente emitirda a deciséo final.

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara o
objeto do certame e homologara o procedimento licitatorio.

8.5. acolhimento de recurso importard ainvalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.6. Nao cabera recurso administrativo contraa deciséo final da Autoridade Competente.

9. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Encerradas as fases do julgamento, da habilitac@o e recursos, o processo licitatorio ser4 encaminhado a autoridade

superior gue, observando o disposto no art. 71 da Lei Federal n® 14.133 de abril de 2021, podera:
9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
9.1.3. proceder a anulagdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel,
9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

10. DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO

10.1. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/21, no percentual
de 5% (cinco por cento) e tera seu valor atualizado nas mesmas condicoes.

10.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21.
10.1.2. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, com prazo de 3 (trés) meses além
da vigéncia do contrato.

10.1.3. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do

§1°do Art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21 e nos termos do § 3°do mesmo artigo, o prazo para a prestacéo da garantia
serade 1 (um) més, contado da data de homologacgéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato. A garantia, nas
modalidades caucéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 15 dias Uteis ap6s a assinatura do contrato.
10.1.4. Devera ser apresentado pela empresa Apdlice de Seguro de Riscos emitida em favor da Prefeitura de Senador
Canedo - GO (beneficiaria).

10.1.5. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugédo do contrato, estendendo-se a cobertura de no minimo
por mais 03 (trés) anos apos a vigéncia do contrato.

10.1.5.1Coberturas Minimas

10.1.5.2 Cobertura Bésica: Seguros para obras civis em construgdo (OCC) 20.1.4.2.2. Coberturas Especiais:

a) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

b) Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

C) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);
d) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

e) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local;

f) Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

s)] Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracGes e andaimes existentes no local da
construcao;

h) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as
consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

i) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em

decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
10.1.5.3 Coberturas Adicionais:
a) Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto mais prejuizos
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ocorridos durante reposi¢éo, reparo ou retificagao;

b) Responsabilidade civil: além de garantir indenizagcdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de
advogados;
C) Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,

decorrentes da execucéo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestagéo
de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice

d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros
sob a sua guarda, custodia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucéo ou testes.

10.1.5.4 Manutenc¢édo simples, ampla e garantia:

a) Manutengéo ampla: além da cobertura para manutengéo simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante
as operacdes realizadas por eles, no periodo de manutencéo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém
ocorridos na fase de constru¢do ou instalacao;

b) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado € responsavel,
referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra;

C) Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responséavel civilimente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

10.1.5.5 Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do contrato;

b) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera
executado o objeto licitado;

c) Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

d) Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apolice).

10.1.5.6. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢cdo no montante contratual. Do
mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser prorrogada por igual periodo.
10.15.7 Em relag@o ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art. 140, § 6°, da Lei
Federal n° 14.133/21, “o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacao
ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacgdo, pela corregdo, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessérias.” Diante disso, o prazo minimo da garantia das
estruturas entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

10.1.5.7 A garantia ndo cobrira danos decorrentes de ocorréncias climaticas que sejam superiores a média historica verificada
na regido.

11. DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

11.1. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato, bem como pela préatica das demais infracdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracao poderd, garantidos o contraditério e a ampla defesa, mediante defesa prévia
do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, aplicar as seguintes sanc¢des, nos termos
do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021:

| — adverténcia;

Il — multa;

IIl — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2. A adverténcia sera aplicada exclusivamente na hipotese de inexecucao parcial do contrato (art. 155, I, da Lei n°
14.133/2021), quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°).

11.3. A multa, calculada na forma deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor total do contrato (art. 156, § 3°, da Lei n® 14.133/2021), e sera aplicada nas seguintes hipoteses
e percentuais:

11.3.1. Multa moratédria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execugéo do objeto e por ocorréncia
de fato em desacordo com o proposto e o0 estabelecido neste contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor
total do contrato, observado, em qualquer caso, o piso legal de 0,5% (cinco décimos por cento) no valor final da penalidade;
11.3.2. Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao parcial do
objeto, sem embargo da indenizagao dos prejuizos porventura causados a Contratante e sem prejuizo das demais sancdes
previstas na Lei n°® 14.133/2021;

11.3.3. Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto
ou quando o inadimplemento ensejar a extincdo do contrato (arts. 137 e 138 da Lei n°® 14.133/2021).

11.4. O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao Contratado que incorrer nas infragcdes previstas nos incisos Il a
VIl do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quando n&o se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave, e o impedira de licitar
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e contratar no ambito da Administra¢édo Publica direta e indireta do ente federativo que aplicar a san¢éo, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°).

11.5. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao Contratado que incorrer nas infragdes previstas
nos incisos VIl a Xll do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como nas infra¢des dos incisos Il a VIl que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave, e o impedira de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, § 5°), admitida a reabilitacdo na forma
do art. 163 da mesma Lei.

11.6. A aplicacdo da declaragdo de inidoneidade serd precedida de analise juridica e de processo de responsabilizacéo
conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, assegurado ao Contratado o prazo de 15 (quinze)
dias Uteis para apresentacao de defesa, nos termos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021.

11.7. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infragcdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administracao Publica; e a
implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢gdes dos 6rgdos de controle (art.
156, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

11.8. A san¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sang¢fes de adverténcia, impedimento de licitar e
contratar e declaragéo de inidoneidade (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021).

11.9. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da correspondente notificagdo oficial,
podendo, a critério da Administracdo, ser descontadas da garantia prestada pelo Contratado (art. 156, § 8°) ou dos
pagamentos eventualmente devidos; se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o Contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos devidos pela Administracdo ou, quando
for o caso, cobrada judicialmente (art. 156, § 9°).

11.10. A aplicagéo de multa ndo impede que a Administracdo promova a extingdo unilateral do contrato, nas hipéteses dos
arts. 137 e 138, |, da Lei n°® 14.133/2021, nem a aplicacdo das demais san¢des previstas em lei.

11.11. Da aplicacé@o das sangOes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar caberé recurso no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da intimagéo; da declaracéo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragédo, no mesmo prazo,
nos termos do art. 166 da Lei n® 14.133/2021.

11.12. O Contratado ficara sujeito, ainda, as demais sangfes e consequéncias previstas na Lei n°® 14.133/2021 e nas normas
aplicaveis, inclusive a desconsideracdo da personalidade juridica, na hipétese do art. 160 da referida Lei, e a
responsabilizagdo prevista na Lei n® 12.846/2013, no que couber (art. 159).

12. DA IMPUGNACAO AOEDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2.  Aresposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

12.3.  Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios:
exclusivamente, no Portal de Compras Publicas, através de campo especifico (IMPUGNACOES e/ou DUVIDAS E
ESCLARECIMENTOS), ndo sendo admitida qualquer outra forma de envio.

12.4.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

12.6.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

13. DO PRAZO CONTRATUAL

13.1. A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL sera de 30 (trinta) meses, executivos e execugdo contados a partir de
sua publicagdo no PNCP

13.2. A emissado da Ordem de Servigo para Elaboracdo dos Projetos devera ocorrer em até 15 (quinze) dias Uteis da data de
publicacdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL no PNCP;

13.3. A Ordem de Servico para a execugao das Obras sera emitida apos a aprovacao dos Projetos Basico e Executivo de
Obras pela Prefeitura de Senador Canedo e SANESC.

13.4. A Ordem de Servigo para o inicio das obras sera emitida, obrigatoriamente, somente apds a aprovagdo do Projeto
Executivo de Obras completo pela fiscalizagcao da prefeitura, que devera ser desenvolvido e aprovado no prazo maximo dos
6 (seis) primeiros meses contados da data da Ordem de Servigo para elaboracéo dos Projetos Basico e Executivo.

13.5. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia da contratacédo sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da publicagdo do
contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

14. DAS DISPOSIQOES GERAIS

14.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impec¢a a realizagdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicac¢@o em contrério, pelo Agente de Contratagdo/Comisséo.

14.3. A homologacao do resultado desta licitacdo nédo implicara direito & contratagao.
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14.4. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca
da contratagéo.

14.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug&o ou do resultado do processo licitatorio.
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

14.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevaleceréa as deste Edital.

14.9. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) e enderego
eletrénico do Portal de Compras Publicas.

15. DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horéario de Brasilia — DF.
15.2. O Edital estéa disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br, além do site do
Municipio, no endereco https://senador canedo.go.gov.br (“aba” Consulta Licitagdes).

15.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — ETP — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Matriz de Risco;

ANEXO |V — Planta lluminada Bacias Contempladas Esgoto Sanitério;
ANEXO V — Minuta do Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEANDOR CANEDO/GO, assinado e datado digitalmente.

JACQUELINE SILVA CAMPOS
AGENTE DE CONTRATACAO MUNICIPAL
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ANEXO |
ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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1. OBJETO

1.1. Contratacao Integrada de empresa para Elaboragao de Projetos com Execuc¢édo das obras do Sistema de Esgotamento
Sanitario da Regido do Jardim de Oliveiras, fornecimento dos equipamentos e sua montagem e Ampliacéo da Estacédo de
Tratamento de Esgoto do Municipio de Senador Canedo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. O propésito deste Estudo Técnico Preliminar € analisar a viabilidade técnica, identificar as intervencdes necessérias e
definir as caracteristicas que devem ser consideradas pela administracéo. Além disso, este estudo aborda o objeto desejado
para a licitagdo, as normas que devem ser seguidas, estimativas de custos esperados para a licitagdo, referéncias de
precos, e estimativas necessarias para avangar com o processo de licitagdo. Também inclui a descricdo da solucéo
proposta, avaliacdo da viabilidade econémica e um plano de ag&o. Além disso, sdo considerados os requisitos da
contratagdo, andlise de mercado, justificacdo para parcelamento (se aplicavel) e uma declaragédo de viabilidade para a
contratacgéo.

2.2. A Secretaria Municipal de Servigos e Mobilidade Urbana SEINFRA tem como encargo responsabilidade, dentre outros,
o de elaborar e executar as politicas publicas ligadas ao saneamento e obras publicas, no intuito de aprimorar a qualidade
€ 0s servigos entregues a populagdo, além de promover o desenvolvimento sustentavel do municipio de Senador Canedo
- GO.

2.3. Assim sendo, para aperfeicoar e amplificar os servicos ofertados, além de promover a melhoria da
infraestrutura do Municipio e a qualidade de vida da populagdo, a SEINFRA tem a intengédo de implementar o SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO REGIAO DO JARDIM DAS OLIVEIRAS MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO,
mediante a contratacdo de empresa especializada de engenharia para a elaboragéo do projeto executivo e realizagédo da
obra.

2.4. Vendo que o Comité da Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba - CBH Paranaiba por meio de sua Entidade Delegatéria
ABHA - Gestdo de Aguas, observou que as acdes antropicas tém gerado grandes alteragdes nas Bacias Hidrograficas,
através das modificagdes no uso do solo e a expansdo urbana sem planejamento adequado, que influenciam diretamente a
disponibilidade e a qualidade dos recursos hidricos do Rio meia Ponte a qual o municipio de Senador Canedo esté inserido.
2.5. O langamento de esgotos nos corpos hidricos, em sua maioria “in natura”, tanto de populagdes urbanas quanto rurais,
contribui significativamente para o aumento da carga poluidora, ocasionando significativas altera¢des na qualidade da agua,
tal como a redugdo do oxigénio dissolvido. Estas altera¢Bes impactam 0s organismos aerdbicos aquaticos e contribuem
para a proliferac@o de vetores e doencas de veiculagdo hidrica.

2.6. Dado o consideravel impacto do langamento de esgotos nos corpos hidricos, diversos instrumentos legais e normativos
foram implementados de modo a garantir que os municipios implantem e regularizem seu sistema de tratamento de esgoto,
além de instituir programas para a gestéo da situacdo do tratamento dos esgotos nos municipios no estado de Goias.

2.7. A presente contratacdo também se justificou pela necessidade de atender aos objetivos da ABHA, enquanto Entidade
Equiparada as fungdes de Agéncia de Agua, no cumprimento de suas atribuicbes de natureza técnica, administrativa e
financeira, junto ao CBH Paranaiba, e na implementagdo dos Programas de Trabalho formalmente constituidos conforme
item anterior.

Em atendimento as acdes previstas no Plano Plurianual de Aplicacdo de Recursos da Cobranca pelo uso dos Recursos
Hidricos a ABHA (Associagéo Multissetorial de Usuarios e Recursos Hidricos de Bacias Hidrograficas), junto ao Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Paranaiba (CBH Paranaiba), destina-se a contratacédo da elaboracao de Estudos de Concepcao,
Projetos Basicos, Estudos Ambientais, Projeto Executivo e execugédo do Sistema de Esgotamento Sanitario da regido norte
do municipio de Senador Canedo — GO, inserido na Bacia Hidrografica do Rio Paranaiba.

2.8. O presente estudo técnico tem o intuito de realizar os levantamentos necessarios para viabilizar a execucéo da obra,
aliado também a responder o anseio da cidade de Senador Canedo com a execuc¢éo do sistema de esgotamento sanitario,
cabendo a SEINFRA a pesquisa pela melhor solugdo. Uma vez que esta Secretaria ndo possui atualmente quadro técnico
em quantidades suficientes, tampouco material e tecnologia necessaria para realizar a obra de infraestrutura
supramencionada, faz-se imprescindivel a contratagdo de empresa especializada de engenharia para o alcance deste
propésito.

2.9. Além da necessidade de contratacdo de empresa executora de obra, a implantacdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario de Senador Canedo é necessdria para garantir a salubridade ambiental do municipio, preservar os lengois
freaticos na regido, melhorar a saude publica da populacéo residente, aumentar a oferta de empregos, além de fazer
cumprir a universalizacéo do servigco de esgotamento sanitario prevista no Novo Marco Legal do Saneamento.

3. AREA REQUISITANTE
SEINFRA Marcelo Pereira da Silva Junior

Area Requisitante Responsavel
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4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos
orgdos competentes, em conformidade com a legislacéo vigente e padrfes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento
€ no projeto executivo.

4.2. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execugao previsto em cronograma fisico financeiro,
estabelecido na concepg¢édo do projeto. Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, ndo havendo especificacdes
capazes de macular o carater competitivo da selegéo.

4.3. A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, utilizando o
critério de julgamento a melhor combinagdo de TECNICA E PRECO, contratacdo INTEGRADA, modo de disputa
FECHADO, combinando servicos predominantemente intelectuais (Projeto Executivo), com a execugdo de obra/servico
especiais de engenharia.

4.4.Nesta licitagdo, sera adotado os preceitos de julgamento na propor¢cdo de 70% (setenta por cento) de valoracdo da
proposta técnica e 30% (trinta por cento) de valoracdo da proposta de preco, em observancia ao Art. 37, 82°, Il da lei n®
14.133/21.

4.5. A proposta Técnica devera ser apresentada conforme especificagdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, devendo
conter os seguintes elementos abaixo discriminados:

a) Conhecimento do Objeto e Dificuldades;

b) Plano de Trabalho e Metodologia;

a) Estrutura Organizacional;
b) Solucdes e Inovacdes;
c) Experiéncia da Equipe Técnica;

d) Plano de Qualidade;

e) Plano de Seguranca e Meio Ambiente;

f) Priorizar o uso de materiais de baixo impacto ambiental;

4.6. Requisitos de Seguranca:

« Guarda-corpos e Sinalizacdo: Instalar guarda-corpos adequados e sinalizagao clara para orientar os usuarios.

« Contencao: uso de solug8es especificas para a contengdo do solo e prevencao de deslizamentos.

4.7. Requisitos de Manutencéo:

« Acesso para Inspecao: Projetar pontos de acesso para inspe¢do e manutencao periddica.

« Durabilidade dos Materiais: Escolher materiais que exijam pouca manutenc¢do, classe de agressividade ambiental
anticorrosiva, acessibilidade e tenham vida util longa.

4.8. Requisitos de Prazo e Orcamento:

« Cronograma: Definir prazos realistas para a conclusdo da obra.

« Orgcamento Sustentavel: Buscar solu¢des que otimizem custos sem comprometer a qualidade de sustentabilidade.

4.9. Em resumo, a melhoria e manutencdo deve ser uma solugdo técnica, segura, sustentavel e acessivel, atendendo as
necessidades da comunidade e promovendo o desenvolvimento e melhoria regional.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. As solugbes para a demanda apresentada foram pesquisadas pela equipe técnica na lei que regula as licitacdes
publicas (LEI FEDERAL N° 14.133/21), na literatura, na internet e em contratag8es similares ja realizadas em municipios e
Estados do Brasil no Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1.0 sistema de esgotamento sanitario no municipio de Senador Canedo deve ser implantado com a finalidade de atender
a meta de universalizacao que garanta o atendimento de 90% da populacéo com coleta e tratamento de esgotos até 31 de
dezembro de 2033, conforme preconiza a Lei Federal n°® 14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento basico.
6.2. A populacdo de Senador Canedo esta concentrada em trés areas distintas sendo regido central, Galvao e do Jardim
das Oliveiras pode ser dividida em trés regifes; assim, a solucéo para o atendimento dos 90% exigidos em lei pode sugerir
subsistemas, com mais de uma estacao elevatéria de esgoto, ampliacdo da ETE e implantacdo das redes coletoras nas
bacias da regido do estudo prévio caso seja tecnicamente e economicamente viavel.

6.3. Contribuicdo Per Capita

6.3.1.0 consumo per capita é a quantidade de agua a ser produzida para atender as necessidades diarias de cada
habitante. Esta cota depende dos habitos da populacéo, condigdes climaticas, da disponibilidade hidrica, medigdo de agua,
presséo na rede, preco da agua, etc. O consumo per capita de agua varia, usualmente, de 100 a 300 litros por habitante
por dia, mas dentro do possivel deve se utilizar de valores determinados para a area em estudo. Neste sentido, consta a
informagdo do SNIS, que o consumo médio per capita do municipio, para o ano de 2021, foi de aproximadamente 137
L/hab.dia. Para a elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Senador Canedo, em 2007, considerou uma
cota per capita de 140 L/hab.dia, projetando para o ano de 2030 um consumo per capta de 160 L/hab.dia. Azevedo Neto
(2015) cita que o consumo geralmente utilizado em Planos Diretores e Projetos geralmente € de 200 L/hab.dia. Assim
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sendo, em favor da segurancga, para a elaboracéo dos estudos adotou-se um consumo per capita de 200 L/hab.dia, de
maneira indistinta para as areas, constante para todo o horizonte de projeto.

6.3.2. No que tange a questéo da definicdo da contribuicdo per capita, para o presente estudo, como sendo 80% da cota
per capita utilizada para o abastecimento de agua, valor comumente empregado em projetos de sistemas de esgotamento
sanitario. Assim sendo, considerando que se adotou uma cota per capita de 200 L/hab.dia para os sistemas de
abastecimento de agua, a contribuicdo per capita de esgotos sera de 160 L/hab.dia.

6.3.3. Coeficientes de majoragdo de vazdo. Os coeficientes de majoracéo séo utilizados para compensar o dia (k1) e a hora
(k2) de maior consumo respectivamente, devido a impossibilidade de se determinar com exatiddo a vazao de projeto, ja
gue se trata de uma estimativa, haja vista os varios fatores que podem influenciar o consumo. Os valores de k1 e k2 podem
variar de acordo com o porte do projeto e as caracteristicas do local a ser atendido. Os coeficientes séo definidos, portanto,
de acordo com a NBR 12.211 (Estudo de Concepcéo de Sistemas Publicos de Abastecimento de Agua), como:

¢ K1 - relacao entre o maior consumo diario, verificado no periodo de um ano, e o consumo médio diério, nesse mesmo
periodo.

e K2 - relacéo entre a vazdo maxima horaria e a vazao média do dia de maior consumo. 6.3.4. Neste contexto, na
auséncia de maiores informacdes sobre as vazdes do dia de maior e da hora de maior consumo do municipio, adotou-se
para os coeficientes de majoracdo, dados conservadores (K1=1,20 e K2=1,50), que s&o valores comumente empregados
em projetos de sistemas de esgotamento sanitario.

6.4. Alternativas para o sistema de tratamento de esgoto (ETE)

6.4.1. O objetivo do tratamento do esgoto é diminuir a carga poluidora para que ele retorne a natureza sem causar prejuizos
ao meio ambiente. Desse modo, ao chegar na estacdo de tratamento de esgoto, os efluentes passam por diversos
processos que reduzem a alta concentracdo de compostos organicos e outros nutrientes e elementos que os tornam
prejudiciais ao meio ambiente. O tratamento do esgoto pode ser dividido em etapas, como:

Esgoto Bruto

]

IRATAMENTO Objetivo: remocao fisica de solidos grosseiros e areia
PRELIMINAR Unidades: caixas de areia, grades, peneiras....
ﬂ Objetivo: remocio fisica e bioquimica dos sélidos facilmente
I'RATAMENTO sedimentaveis
PRIMARIO Unidades: fossas sépticas, reatores anaerébios, decantadores

ﬂ primarios....

IIRATAMENTO Objetivo: remocio bioquimica da matéria organica dos esgotos

SECUNDARIO Unidades: lodos ativados, biofiltros, reatores anaerébios, lagoas
ﬂ de estabilizacao.,....
IRATAMENTO | Objetivo: remocio de microorganismos patogénicos, remociao de
TERCIARIO nutrientes
ﬂ Unidades: reatores com UV, ozonio, precipitaciao dos fosfatos, ....

Esgoto Tratado

Fonte: Novaes Engenharia, 2022.

6.4.2. Niveis de tratamento dos efluentes devem atender a resolugdo Conama 430/2011

Todas as etapas de coleta e tratamento devem atender as NBRs e hormas ambientais vigentes.

6.4.3. Um estudo prévio de projecdo da populacéo para um horizonte de projeto até o ano de 2055 indicou que a populacao
para aregido da sede e regides sera de 115.000 familias, ja que conforme levantamento oficial, atualmente Senador Canedo
possui 175.042 habitantes, considerando as bacias de coleta do efluente, as principais caracteristicas de projeto sdo:

SUBSISTEMA Q maxima horarialQ maxima Q média (L/s) [Redecoletorae N°ligag6es (un)
(L/s) diaria (L/s) Interceptores (km)
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Bacias a sereml415,28 276,85 212,96 155 13.117
contemplates

6.4.5. Com relagdo ao processo de tratamento, para a regido é sugerida valo de oxidacdo com decantador secundario, e
desinfecgdo. Como beneficios para a instalagdo dessa tecnologia, estéo: alta eficiéncia na remoc&o de matéria organica,
simplicidade operacional.

6.5.6. Apos o tratamento, seguido valo de oxidacéo e decantador secundario para remogdo de matéria organica. Para a
remogdo de patdgenos, apds o decantador, deve ser previsto um tanque de contato para inser¢éo de solucédo de cloro.

Dentre os beneficios de implantacdo desse sistema estdo: baixo custo de manutencéo, construcéo e operagdo simples e
baixo tempo de detengéo.

6.4.7. A implantac@o de sistemas de esgotamento sanitario reflete em diversos beneficios para a populacdo, em diversas
areas, tais como: na garantia do pés-obra, na saude publica, nas areas social e econdmica, além de beneficios para a
preservacao ambiental. Os beneficios estdo apresentados a seguir:

Garantia pés-obra: tendo como referéncia o Codigo Civil, o Art. 618 prevé a responsabilidade objetiva da executora em
prestar garantia de suas obras no periodo de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra pela contratante, respondendo
por sua solidez e seguranca;

Beneficios na saude publica: redugdo de doencas de veiculacéo hidrica, como infecgdes gastrointestinais, e diminuigao
na proliferagdo de mosquitos transmissores de doencgas, como o Aedes Aegypti;

Beneficios sociais e econémicos: valorizagdo imobiliaria, valorizagdo dos servicos, aumento de oportunidade de
empregos, diminui¢do dos custos com saude publica, melhoria no desempenho escolar de criangas em razdo da diminui¢éo
da exposi¢do a agentes de risco;

Beneficios na preservacdo ambiental: diminuigcdo da contaminacéo dos recursos hidricos superficiais e subterraneos e
dos solos, além da preservagao da vida animal.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. As regides correlacionadas ao objeto a ser licitado foram obtidos através da concepgao do Projeto realizado em 2023,
conforme Anexo IV, as normas e leis vigentes de especificacdes de servicos. Isso foi feito através da elaboracdo da equipe
técnica do municipio, que ird nortear o projeto basico e executivo da empresa contratada.

7.2. Caracterizar a obra pretendida. Isso possibilita o correto planejamento da obra a ser executada, em conformidade com
as Normas, Procedimentos, Instru¢des e Especificacdes de Servigos e Manuais Técnicos em vigor entre outros.

8. REQUISITOS A SEREM CONTEMPLADOS

Ampliacdo ETE Vazéo de 200 I/s com valo de oxidacdo

. Locacdao de edificacéo;

Unidade de tratamento biolégico, Valo de Oxidagéo;
Movimentacéo de solo;

Tratamento preliminar;

Fundacdes, superestrutura em concreto armado;
Instalag6es hidraulicas;

Impermeabilizagéo;

Equipamentos bombas de recirculacdo de lodo, aeradores e rapador de lodo;
Decantador secundario;

Acessos;

EXECUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 01 (3,5 L/S) 1,00
EXECUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 (200 L/S) 1,00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (ETE - 200 L/S) 1,00
EXECUCAO DE LINHA DE RECALQUE ENTRE A EEE 02 E A ETE EMGOPA (11.000 m,

1,00
DN 600 MM)
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - REDES (METROS) 155.000,00
PROJETOS EXECUTIVOS (ESGOTO) 1,00

. Unidade de desinfecgéo;

. Tubulagéo de ferro fundido flangeado para esgoto para tubulagfes exposta ao tempo conforme NBRs;
. Guarda corpo das unidades;

. Ancoragens e bergos em concreto armado;

Equipe de CPL

Rua Santo Antdnio, Qd. 11, Zona Rural | Senador Canedo - GO
e-mail: cpl@senadorcanedo.go.gov.br
site:www.senadorcanedo.go.gov.br;


https://acessoainformacao.aguaslindasdegoias.go.gov.br/cidadao/informacao/sglicitacoes

Digitally Signed by JACQUELINE SILVA CAMPOS:03197552156-AC SyngularlD Multipla

Date: 27/07/2026 09:44:12

Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Pégina: 19 de 61

=5 SENADOR
=7 CANEDO

EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 014/2026

. Caixas para registros;

. Redes de interligagdo gerais das unidades.

. Sala de painéis de elétrica e automacéo;

. Tubulacéo para drenagem;

. Caixas para drenagem/ aguas pluviais;

. Acerto de terreno e plantio de grama (incluso adubar e regar);
. Pintura Geral;

. Limpeza final

Estacao Elevatoria de Esgoto

o Locagao de edificagao

. Entrada provisdria de agua e ligagéo elétrica;

. Fundacdes, superestrutura em concreto armado;
. Acessos;

Tubulacéo para drenagem;
Caixas para drenagem/ aguas pluviais;
Acerto de terreno e plantio de grama (incluso adubar e regar);

o Arruamento interno em concreto armado ou semelhante.

. Cercamento com muro;

o Instalagdes hidraulicas;

o Impermeabilizagéo;

. Equipamentos bombas;

. Tubulacéo de ferro fundido flangeado para esgoto para tubulacdes exposta ao tempo conforme NBRs;
. Teste de estanqueidade e pressao

Instalacdes elétricas e automagao das Unidades

. Entrada provisoria de energia;

. Movimento de solo: escavacao, reaterro e compactacao;

. Infraestrutura, enfiacdo e cabeamento, painéis, sensores e demais componentes (conforme memorial e projetos);
. lluminag&o interne e externa.

Redes coletoras, Interceptores e Linha de Recalque

. Locacéao topografica com nota de servicos;

. Movimentacéo de solo;

. Movimento de solo: escavacéo, reaterro e compactacao;

o Recapeamento de concreto e asfaltica;

. Limpeza final.

9. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL (ENTREGA EM 30 DIAS DE CADA ETAPA)

9.1. Devera ser realizado o levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado, com precisdo compativel a elaboracéo
de projetos de engenharia. O levantamento devera contemplar:

* Limites do terreno;

* Curvas de nivel com equidistadncia maxima de 1 m;

» Elementos existentes, como vias de acesso, edificagbes, cercas, vegetacao significativa, redes aéreas e subterrdneas
(quando visiveis ou informadas), pontos de drenagem, nascentes, corpos hidricos, cotas de platds e taludes;

» Georreferenciamento em sistema de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 com corregao ortométrica;

* Planta topografica georreferenciada em DWG e PDF;

» Memorial descritivo e de calculo;

* Relatério técnico com metodologia adotada, equipamentos utilizados, precisdo dos dados e eventuais limitagdes.

9.2 Projeto Basico (Entregar em 60 dias — de cada Etapa)

9.2.1.0 Projeto Basico tem por objetivo apresentar as unidades de tratamento com nivel preliminar de detalhamento,
fornecendo subsidios técnicos e informacgOes gerais necessarias para a aprovacao prévia da Prefeitura, antes da evolugéo
para a fase de Projeto Executivo. Devera contemplar, no minimo, os seguintes documentos:

* Fluxograma simplificado de Processo;

» Memorial de Calculo e Balango de Massa e Energia para todas as unidades;

* Memorial Descritivo;

* Lista de Equipamentos;

« Lista de Instrumentos;

« Perfil hidraulico;

* Cota de Inundacgéo;

* Guia civil;

* Diagrama elétrico unifilar;
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* Arquitetura do sistema de automacao.

9.3. Projetos Executivos (Entrega em 90 dias de cada - Etapa)

9.3.1. O Projeto Executivo de Processos devera contemplar o detalhamento completo das unidades e etapas de tratamento
da ETE, Esta¢6es Elevatorias, redes e interceptores, abrangendo a definicdo dos parametros operacionais, critérios de
dimensionamento e funcionamento dos processos. O projeto devera contemplar, no minimo, os seguintes documentos:

* Fluxograma de Processo (PFD);

* Fluxograma de Engenharia (P&ID);

» Memorial de Calculo e Balango de Massa e Energia para todas as unidades;

* Memorial Descritivo;

* Lista de Equipamentos;

« Lista de Instrumentos;

* Lista de Tubulagdes;

* Lista de Valvulas;

* Descritivo Logico Operacional;

» Manual de Operagéo e Manutengao.

9.4. Projeto Executivo Civil e Estrutural

9.4.1. Engloba fundacgdes, estruturas enterradas e superficiais, formas, armacdes, detalhes de elementos como lajes, vigas,
pilares, sapatas, passagens de tubulacdes, escadas, porticos e aberturas. Devem ser apresentados memoriais de célculo
detalhados com as premissas adotadas, desenhos completos e manuais de conservagdo. Deverdo ser previstas
impermeabilizacdes e protecdo contra intempéries. O Projeto Civil devera contemplar, no minimo, a entrega dos seguintes
documentos:

* Arquitetura e Urbanizagéo;

* Projeto Geométrico e de pavimentagéo e de sinalizago;

* Impermeabilizacéo;

* Memodria de calculo de todos os elementos, sejam eles pré-fabricados ou fabricados no local,

» Fundagoes diretas e profundas, incluindo planta de locagao de estacas;

» Dimensionamento e detalhamento de todas as estruturas, sejam elas, em concreto, metélicas ou em materiais sintéticos
e pré-fabricadas ou fabricadas in loco.

9.5. Projeto Executivo Elétrico

9.5.1. O projeto elétrico devera atender as diretrizes e as normas técnicas nacionais aplicaveis. Deverdo ser contemplados
estudos técnicos como: quadro de cargas completo das unidades, estudo de coordenacéo e seletividade, avaliagdo de
viabilidade para fornecimento em Média ou Alta Tens&o, e estudo luminotécnico interno e externo. Seréo elaboradas todas
as pecas gréficas, incluindo diagramas unifilares, trifilares, de forca e comando, além de planta de situacao, detalhes de
instalagdo, projeto de SPDA, de aterramento, e lista de materiais. O memorial descritivo deve abordar todas as cargas
previstas, dispositivos de protecéo e critérios de dimensionamento.

+ Diagrama Unifilar Geral;

+ Diagrama Unifilar por unidade;

* Planta de Encaminhamento elétrico (geral e por edifica¢éo);

* Planta e Corte Geral de Infraestrutura e Passagem de Cabos;

+ Diagrama Unifilar de cada painel elétrico da planta;

+ Diagrama trifilar de cada painel elétrico da planta, incluindo detalhe de partida de cada motor;

* Tipicos de Instalagao Elétrica;

* Memdria de Calculo e Projeto de Centro de Controle de Motores (CCM);

* Memorial Descritivo das Instalagdes Elétricas;

* Lista de Materiais Elétricos (cabos, acessorios, eletrodutos, conduites e etc.);

* Lista de Cabos Elétricos;

* Especificagdo Banco de Capacitores;

* Especificagdo do Grupo gerador com Quadro de transferéncia Automatico;

* Quadro de cargas;

* lluminagao externa da area;

* lluminagao e tomadas internas das unidades;

* Planilha com resumo das quantidades dos materiais a serem empregados;

» SPDA de toda a Planta e, caso necessario, de cada edificagao;

* Memoria de calculo;

* Planta Geral;

* Planta de cada edificacao;

* Desenho de detalhes tipicos;

* Lista de Cabos e acessorios;

* Planilha com resumo das quantidades dos materiais a serem empregado.

9.6. Projeto Executivo de Automacéao
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9.6.1. O projeto de automacao deveréa considerar a arquitetura completa de controle da ETE, incluindo alternativas técnicas
e de custo, definicdo da rede de comunicagéo, variaveis monitoradas, CLPs, painéis, IHMs e instrumentagdo. Deve
contemplar diagramas de malha, fluxogramas P&l, diagramas de interligacdo, causa e efeito, além de lista de 1/O,
intertravamentos e memoriais descritivos:

+ Arquitetura do Sistema de Automagéo;

* Descritivo Operacional;

* Matriz de Causa e Efeito;

* Lista de Comunicagéo;

* Listas de Pontos de Ajustes;

» Lista de Pontos de Entradas e Saidas para Automacao;

* Lista de Hardware e Software;

* Especificagcao Técnica do Sistema de Supervisdo e Controle;

* Planta de Instalagédo de Instrumentos;

* Layout do Painel CLP e Nobreak;

* Diagramas de Malhas;

* Listas de Entradas e Saidas;

» Diagrama de Interligacao Elétrica dos Instrumentos e Painéis;

* Diagrama de Alarmes;

+ Diagrama de Causa e Efeito;

* Plantas Orientativas da Rede de Automagéo;

* Diagrama Logico;

* Especificagao Técnica dos Instrumentos;

* Lista de Instrumentos;

* Lista de Cabos de Instrumentagéo e Automacgéao;

* Lista de Material de Instrumentacao e Automacgéo;

* Lista de Cargas Elétricas de Instrumentos;

* Tipicos de Instalagao de Instrumentos;

* Infraestrutura de Montagem;

» Memorial Descritivo de Instrumentagéo e Automagao;

* Folha de Dados de Instrumentos;

* Folha de Dados do Nobreak;

* Folhas de Especificagdes;

* Planta de infraestrutura de instrumentagéao (envelopes);

* Planilha com resumo das quantidades dos materiais a serem empregados.

9.7. Projeto Executivo de Terraplenagem

9.7.1. O projeto executivo de terraplenagem devera contemplar todas as movimentaces de terra necessarias para a
implantacdo das unidades, considerando cortes, aterros, adequacao de platds, taludes, cotas de implantacao e acessos. O
projeto devera incluir:

Planta de locagédo dos platds e das areas de intervencao;

* Planta de cortes e aterros, com indicagao precisa dos volumes;

* Perfis longitudinais e transversais;

» Metodologia executiva dos servicos de movimentagéo de solo;

« Parecer geotécnico que oriente a definicdo dos tipos de fundagdo, contengdes e eventuais substituicdes de solo.
9.8. Legislagdo e Normas Técnicas

* NBR 5410 — Instalag@es elétricas de baixa tenséo

* NBR 9648/1986 - Estudo e concepc¢éo Estabelece os procedimentos para o estudo de concepgéo de sistemas
separadores de esgoto sanitario;

* NBR 9649/1986 - Redes Coletoras

* NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais

* NBR 12207/2016 - (Interceptores)

* NBR 12214/2020 - (EEE) Estacdes de bombeamento ou de Elevatorias de agua

* NBR 5419 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas

* NBR 5101 - lluminagéo publica — Procedimento

* NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto

* NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagcdes

* NBR 6122 — Projeto e execucao de fundagbes

* NBR 6123 — Forc¢as devidas ao vento em edificagGes

* NBR 6484 — Execuc¢éo de sondagens de simples reconhecimento dos solos

* NBR 6492 — Representacdo de projetos de arquitetura — ABNT

* NBR 6497 — Levantamento geotécnico

* NBR 7191 — Execucéo de desenhos para obras de concreto simples e armado
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* NBR 7362 — Sistemas enterrados para conducao de esgoto

* NBR 7367 — Projeto de assentamento de tubula¢des de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario

* NBR 8036 — Programacao de sondagens de simples reconhecimento dos solos para funda¢@es de edificios

* NBR 8044 — Projeto geotécnico

* NBR 8681 — Acdes e seguranga nas estruturas

* NBR 8953 — Concreto para fins estruturais — Classificagdo pela massa especifica, por grupos de resisténcia e
consisténcia

* NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — lluminagdo de ambientes de trabalho

* NBR 9062 - Projeto de estruturas em concreto pré-moldado

* NBR 9648 — Estudo de concepcgao de sistemas de esgoto sanitario

* NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario

* NBR 12208 — Projeto de estacdes elevatdrias de esgoto sanitario

* NBR 12209 - Elaborac¢éo de projetos hidraulico-sanitarios de estagfes de tratamento de esgotos sanitarios

* NBR 12266 — Projeto e execug¢do de valas para assentamento de tubulacdo de 4gua, esgoto ou drenagem urbana

* NBR 13133 — Execucéo de levantamento topografico

* NBR 14039 - Instalacdes elétricas de média tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV

* NBR 14486 — Sistemas enterrados para condu¢éo de esgoto sanitario - Projeto de redes coletoras com tubos de PVC
* NBR 14718 — Guarda-corpos para edificacdo

* NBR 15536 — Sistemas para aducgao de agua, coletores-tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas pluviais - Tubos
e conexdes de pléastico reforgado de fibra de vidro (PRFV)

* NBR IEC 60439-1 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensédo

* NR 10 — Seguranga em instala¢des e servigos em eletricidade

* NR 23 — Protec¢é&o contra incéndio

* NBR 10151 — Acustica - Avaliag&o do ruido em &reas habitadas, visando o conforto da comunidade — Procedimento
- Niveis de servico (NS) e metas contratuais alinhados OT-IBR-001-2006 e OT-IBR-008-2020 do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas.

- Niveis de servico (NS) e metas contratuais alinhados as NRs da ANA (NR 8/2024).

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Prazo de Execucdo:

10.1. O prazo total para execucao do objeto sera de 30 (meses) corridos, podendo ser prorrogada de acordo com 0s termos
da lei ¢, contados a partir da Emissao da Ordem de Servigo emitida pela Diretoria de Obras SEINFRA.

10.2. O ndo cumprimento dos prazos, da qualidade exigida ou da compatibilidade entre disciplinas podera ensejar
penalidades previstas no contrato e eventual resciséo, conforme previsto na Lei n® 14.133/21, e conforme estimativa abaixo:

EXECUCAO DE ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO 01 (3,5 L/S) R$ 930.658,71
EXECUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 (200 L/S) R$ 15.445.202,63
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (ETE - 200 L/S) R$ 20.546.430,90

EXECUCAO DE LINHA DE RECALQUE ENTRE A EEE 02 E A ETE EMGOPA
(11.000 m, DN 600 MM)

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - REDES (METROS) |R$ 77.565.495,84 10.3.

R$ 20.345.806,00

PROJETOS EXECUTIVOS (ESGOTO) R$ 1.380.000,00

Modelo de Gestdo do Contrato

10.3.1. A gestdo do contrato sera realizada pela prefeitura que designara formalmente o fiscal técnico, que acompanhara
as entregas e validara os produtos. Reunides técnicas poderdo ser convocadas para avaliagdo do andamento dos trabalhos.
Relatdrios de avancgo deverdo ser entregues a cada 30 dias, com cronograma atualizado e justificativas para eventuais
desvios.

10.3.2. Atender todas as normas de constru¢des e seguranca do trabalho, as marcas dos equipamentos e materiais, devem
ser usuais de mercado do saneamento preferencialmente homologado em empresa de saneamento;
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10.3.3. Competird a contratada a admissao dos funcionarios necessérios ao desempenho dos servicos contratados,
correndo por conta, também todos os encargos sociais, seguros, uniformes, vestiarios, refeitorios e demais exigéncias das
Leis Trabalhistas.

10.3.4. Deverdo ser mantidos em servicos os empregados cuidadosos, atenciosos, educados para com o publico, s6
podendo ser admitidos os candidatos que apresentarem atestado de bons antecedentes e tiverem os seus documentos em
ordem.

10.3.5. A fiscalizacdo da Prefeitura Municipal terd o direito de exigir a dispensa, que devera realizar-se dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja obstaculo ao bom funcionamento dos servigos. Se a dispensa
der origem a agdo na Justica do Trabalho a Prefeitura Municipal ndo tera em nenhum caso, qualquer responsabilidade.
10.3.6. Todos os funcionarios operacionais deverdo apresentar-se sempre uniformizados com camisas ou camisetas,
calgas, calgados padronizados e todos os EPI’s definidos na legislagao.

10.3.7. A contratada, na vigéncia do contrato serd a Unica responséavel perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu
pessoal operacional e administrativo, e pelo uso de materiais, excluindo a Prefeitura Municipal de quaisquer reclamacdes.
Ser&o de sua inteira responsabilidade todos os seguros, inclusive a terceiros. E ainda da responsabilidade exclusiva da
contratada, o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a empregados ou a terceiros em
consequéncia da execugdo dos servigos contratados.

10.3.8. Sera vedada a contratada ceder ao todo ou em parte da obra a outra empresa sem estar expressamente autorizado
pela Prefeitura Municipal. Qualquer cessdo ou subempreitada feita sem autorizacéo dessa sera nula sem qualquer efeito.
Ap0Os a ordem de inicio o prazo para dar inicio a atividade solicitada sera de imediato (72 horas).

10.3.9. A contratada devera enviar mensalmente a Prefeitura Municipal o boletim de medi¢&o dos servigos executados para
fins de pagamento, juntamente com o relatorio fotografico/memorial descritivo e cdpia do diario de obra com a respectivas
ARTs dos responséveis.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. Valor Global (R$): 138.213.594,08 (Cento e trinta e oito milhdes e duzentos e treze mil e quinhentos e noventa
e quatro reais e oito centavos), e teve como referéncia a tabela SINAPI, més base de dez/2025, SEM DESONERAQAO.
11.2. Os pregos estabelecidos para cada etapa constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracédo pela
execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgéo do Contrato.

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

12.1. A contratacdo em questdo NAO é possivel ser parcelada haja vista que a contratacdo de mais de uma empresa para
realizacdo dos servigos poderia criar um ambiente de desencontro de informacdes e padrdes, diminuindo a preciséo e a
agilidade da prestacao.

Ademais, espera-se que a mobilizag&o de apenas uma empresa para a execuc¢ao do objeto venha a induzir a economicidade
na contratacéo, ja que englobara o desenvolvimento do projeto mediante o detalhamento do empreendimento pelo
Contratado utilizando se sua expertise, assim como a execucdo de todas as etapas /medidas para que o objeto final
seja entregue pronto para funcionamento.

13. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

13.1. Considerando o artigo 15 da lei n° 14.133/21, SERA AUTORIZADA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO para a ampliacdo da competitividade, desde que obedecidos os requisitos para fins de habilitacéo.

13.2. Para a participacao, impde-se a limitacdo do nimero de consorciados a, no maximo, 03 (trés) empresas, tendo em
vista, 0 aspecto técnico e o valor vultuoso da contratacéo.

13.3. Sera permitida a associacao de empresa especializada na elabora¢do dos projetos com empresa cuja atuagdo se
restrinja a execugao da obra.

13.4. A permissao ilimitada de empresas para participacdo em consércio teria o condao de abrir margem para licitantes,
antes concorrentes entre si, associarem-se em grupos levando a redugdo do nimero de participantes da licitacdo e, por
consequéncia, da ampla concorréncia, gerando impactos nas propostas comerciais apresentadas, efeito evidentemente
contrario ao desejado em qualquer procedimento concorrencial.

13.5. Nesse sentido, a limitacdo aqui tratada, de um lado, ndo contribui para a reducdo da competitividade, sendo o
contrario, e, de outro, leva ao pleno atendimento ao interesse publico, na medida que reforca o mercado interno e a livre
concorréncia, através da conjugacéo de aptidao

Técnica e experiéncia das empresas e viabiliza o cumprimento do contrato.

13.6. E vedada a participagdo de uma empresa ou do profissional responsavel técnico em mais de um consoércio no
mesmo certame.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
14.1. Foram identificadas contratacdo correlata e/ou interdependentes no Portal de Nacional de compras publicas.

Equipe de CPL
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15. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
15.1. A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratacdes Anual, estando assim alinhada com o
planejamento desta Administragdo.

16. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

16.1. A implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na regido do Jardim das Oliveiras de Senador Canedo ira garantir
a salubridade ambiental do municipio, de melhorar a satde publica da populagéo residente, aumentar a oferta de empregos,
além de fazer cumprir a universaliza¢éo do servico de esgotamento sanitario prevista no Novo Marco Legal do Saneamento.
17. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

17.1. A Administracé@o tomara as seguintes providéncias previamente ao contrato:

. Defini¢cdes dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagao e gestao contratual;

*  Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratacao;

*  Definigdo de planos de trabalho com vistas & boa execucgéo contratual;

*  Definicdo de planos de trabalho com vistas ao licenciamento ambiental;

*  Acompanhamento rigoroso das ac¢des previstas nas concepcdes dos projetos apresentados para a realizagdo das
adequac0Oes e melhorias no objeto a ser contratado.

18. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

18.1. Todas as atividades humanas causam impactos ao meio ambiente e estes podem apresentar caracteristicas — entre
tantas outras — do tipo positivas, negativas, temporarias ou permanentes. Para cada fase do empreendimento (prévia, de
implantacéo ou de operagdo) terdo impactos diferentes e que poder&o afetar os meios fisico, bidtico e/ou socioecondmico.
18.2. Aos impactos com caracteristicas positivas sdo propostas medidas potencializadoras, que visam ampliar seus
beneficios. Aqueles com caracteristicas negativas sdo propostas medidas mitigadoras, que visam diminuir os efeitos
adversos. Os principais impactos negativos sdo do tipo temporario e devem ocorrer na fase de implantacdo. Com a
operagdo do sistema, 0s impactos serdo majoritariamente positivos, desde que a manutencdo e a operagdo sejam
realizadas de maneira adequada.

18.3. Na tabela a seguir sdo elencados os impactos previstos em cada fase do sistema de esgotamento (prévia, implantacao
e operacao), o (s) meio (s) impactado (s) e as respectivas medidas mitigadoras ou potencializadoras.

MEIO
FASE - IMPACTO IMPACTADO MEDIDAS MITIGADORAS / POTENCIALIZADORAS
Prévia - Geracédo de tributos Socioecondmico Estimulo a contratagcdo de empresas e servigos

Prévia - Geracéo de . J_— Estimulo a investigacdo de recursos naturais diversos para
. Socioecondmico . ~ .

conhecimento sugerir as melhores solucdes de projeto

Implantacéo - Geragdo de

empregos no municipio

Implantacéo - Incremento de . P Contratagéo de servicos de aluguéis de iméveis e
- ; L Socioecondmico : x

receitas tributos municipais alimentacao

Socioecondmico Contratagdo de méo-de-obra local

Rapida recomposigdo de solo escavado, medidas de
recuperacdo e recomposicdo das areas de bota-fora,
sistemas de drenagem e medidas de protecéo e prevencao
de contaminagé&o do solo

Implantacao - Eroséo do solo Fisico

Implantagéo - Assoreamento de | ... Rapida recomposicao de solo escavado, medidas de
corpos hidricos recuperagdo e recomposicao das de prote¢do ambientais e
prevencédo de carreamento do solo para os cursos dé agua

Uso de equipamentos para controle de emissfes
Fisico atmosféricas, umidificacdo das vias escavadas e cobertura
de cargas de material mineral

Implantacéo - Alteracédo da
qualidade do ar

Implantacao - Alteracéo da

qualidade da agua Fisico Plano de monitoramento da qualidade da agua

Equipamentos para controle de ruidos, instalagédo de

Implantacéo - Geracdo de Fisico e abafadores e barreiras, enclausuramento de equipamentos
ruidos socioeconémico e preferéncia pela execugédo de servicos em horario
comercial
Equipe de CPL
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Implantacdo - Contaminacao do
solo e lencol freatico

Fisico

Monitoramento e controle da Qualidade da Agua do Lencol
Freatico

Implantacéo - Supresséo de
vegetacdo

Fisico e bidtico

Anuéncia dos 6rgaos responsaveis, plano de controle para
retirada da vegetagéo e posterior recomposicéo, plano de
resgate de fauna

MEIO
FASE - IMPACTO IMPACTADO MEDIDAS MITIGADORAS / POTENCIALIZADORAS
Implantag&o - Bidtico Plano de resgate de fauna e treinamento de
Afugentamento da fauna local trabalhadores para possiveis ocorréncias
Implantac&o - Geraco de o II_Encar_nlghamento dos resnguosI parzlocals amblentalrr:jente
residuos s6lidos isico icenciados, cumprimento do plano de gerenciamento de
residuos, treinamento da equipe
Implantagao - Mudancas na Fisico Medidas e planos de redugdo de impacto na paisagem

paisagem local

Implantacéo - Impactos no
trafego local

Socioeconémico

Sinalizacdo de obras e acompanhamento dos 6rgados de
transito em areas criticas, além da adequacao dos horarios
de implantagdo das obras
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Operacéao - Geragao de
empregos

Socioeconémico

Contratagdo de méo-de-obra para manutencdo e operagao
dos sistemas de esgotamento

Operacgao - Aumento do
consumo de energia

Socioeconémico

Dimensionamento correto das unidades e escolha de
processos adequados

Operacéao - Melhora nos indices
de saude publica

Socioeconémico

Educacdo ambiental para incentivar que os usuarios se
conectem ao sistema

Operacéo - Contaminagéo de
aguas superficiais

Fisico e bidtico

Tratamento adequado de efluentes, monitoramento e
controle da qualidade dos efluentes tratados e das aguas
superficiais

Operacéo - Emissdo de gases e

Adequada area para implantagdo, implantagao de barreiras

geracgédo de odores Fisico de protecdo vegetal e de queima de gases — se for o caso
Implantacdo de sistemas de separacéo e secagem de lodo,
Operacéo - Geracao de lodo Fisico destinagdo ambientalmente correta e reaproveitamento do
lodo
Manutenc¢é@o preventiva de valvulas, tubulagbes e
Fisico e equipamentos; promoc¢éao de educagdo ambiental para os

Operacéo - Vazamentos

socioecondmico

usuarios; manutencgéo corretiva para limpeza e remocéo de
residuos sélidos

MEIO
FASE - IMPACTO IMPACTADO MEDIDAS MITIGADORAS / POTENCIALIZADORAS
Implantacdo de sistemas de gradeamento ou
Operacédo - Geracao de Fisico desarenadores, controle dos residuos e limpeza e

residuos sélidos

conservacao das unidades, e destinagdo adequada das
embalagens de produtos quimicos

19. VISTORIAS .
19.1. Apesar de facultada, é recomendavel aos licitantes a realizacdo de VISTORIA TECNICA no local da execucao das
obras: Para agendamento: Eng. Felipe Demando, pelo Telefone (62) 3512-1456/3275-3000 das 13 as 15:00 horas.

20. DECLARACAO DE VIABILIDADE

20.1. Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo e Justificativa da Viabilidade por todo o exposto, a equipe
técnica conclui que a contratagdo em questdo possui viabilidade técnica, sendo possivel a Contratacdo Integrada de
Empresa Especializada em Engenharia para Elaboragdo do Projeto Executivo, ASBUILT e Execucgdo das Obras de
Implementacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario na regido do Jardim das Oliveiras do Municipio de Senador
Canedo/GO, conforme especificacfes técnicas, condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de
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Referéncia e Matrix de risco em anexo, desde que aprovado a continuacdo dos tramites iniciados pelo presente Estudo

Técnico Preliminar.

Eng.°. Felipe Damando Calaca de Araujo

Senador Canedo, 27 de maio de 2026.

Eng.°. Rosangela F. de Almeida

Equipe de CPL

Rua Santo Antdnio, Qd. 11, Zona Rural | Senador Canedo - GO
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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA
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1. OBJETO

1.1. Contratacao Integrada de empresa para Elaboragao de Projetos com Execuc¢édo das obras do Sistema de Esgotamento
Sanitario da Regido do Jardim de Oliveiras, fornecimento dos equipamentos e sua montagem e Ampliagdo da Estacéo de
Tratamento de Esgoto do Municipio de Senador Canedo.

EXECUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 01 (3,5 L/S) 1,00
EXECUCAO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 02 (200 L/S) 1,00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (ETE - 200 L/S) 1,00

EXECUGAO DE LINHA DE RECALQUE ENTRE A EEE 02 E A ETE EMGOPA

(11.000 m, DN 600 MM) 1,00
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - REDES 155.000.00
(METROS) R
PROJETOS EXECUTIVOS (ESGOTO) 1,00

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A Prefeitura de Senador Canedo por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Servigos e Mobilidade Urbana —
SEINFRA, tem como encargo e responsabilidade, dentre outros, o de elaborar e executar as politicas publicas ligadas ao
saneamento e obras publicas, no intuito de aprimorar a qualidade e os servi¢os entregues a populacédo, além de promover
o desenvolvimento sustentavel do municipio de Senador Canedo - GO.

2.2 Assim sendo, para aperfeicoar e amplificar os servicos ofertados, além de promover a melhoria da
infraestrutura do Municipio e a qualidade de vida da populacdo, a SEINFRA tem a intencdo de implementar o SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO REGIAO DO JARDIM DAS OLIVEIRAS E AMPLIACAO DA ETE MUNICIPIO DE
SENADOR CANEDO, mediante a contratacdo de empresa especializada de engenharia para a elaboracdo do projeto
executivo e realizagcdo das obras.

2.3 Uma vez que esta Secretaria ndo possui atualmente quadro técnico em quantidades suficientes, tampouco material e
tecnologia necessaria para realizar a obra de infraestrutura supramencionada, faz-se imprescindivel a contratacdo de
empresa especializada de engenharia para o alcance deste propésito cumprir a universaliza¢do do servigo de esgotamento
sanitario prevista no Novo Marco Legal do Saneamento.

2.4 As redes e locais das obras foram levantados e realizado mapas dos locais de implantacdo do sistema de esgotamento
sanitario conforme anexo.

3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Alicitagdo serd na modalidade Concorréncia Eletronica, conforme art. 28 da Lei 14.133/21.

3.2 Os projetos e as obras a serem executados serédo contratados pelo regime de execugéo do tipo contratagao integrada.
3.3 O critério de julgamento por técnica e preco considerara a maior pontuacgao obtida a partir da ponderagao das notas atribuidas
aos aspectos de técnica e de preco da proposta, segundo fatores objetivos previstos neste anexo do edital de licitacéo. A avaliacéo
da proposta técnica sera realizada em duas fases:

a) Fase 1 - Verificagdo da capacitagdo e da experiéncia do licitante; e

b) Fase 2 - Critérios de Pontuagdo da Proposta Técnica;

3.4 Conforme previsto no edital e em consonéncia com o art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133/21, esta licitagéo adota o regime de inversédo
de fases, pelo qual a Administracdo, mediante justificativa, pode estabelecer que a habilitagdo anteceda o julgamento das
propostas. Assim, a Fase 1 corresponde a propria fase de habilitagdo, na qual sera realizada a verificagdo da capacitagéo e da
experiéncia dos licitantes, em atendimento ao art. 37, inciso |, da referida Lei, que prevé que o julgamento por técnica e preco
deve considerar a comprovacéo da aptidao mediante a apresentacdo de atestados de obras, produtos ou servi¢os ja executados.
3.5 Os critérios de habilitagdo, que englobam a andlise da capacitacéo e da experiéncia do licitante, encontram-se detalhados no
item Habilitacdo Técnica. Essa verificacdo antecederd a etapa de julgamento das propostas, garantindo maior eficiéncia e
agilidade ao processo licitatorio.

4. DA PROPOSTA TECNICA
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4.1 As licitantes que demonstrarem com sucesso que possuem a capacidade e experiéncia requeridas na Fase 1, terdo o restante
de sua proposta técnica avaliadas por banca designada especialmente para este fim, com atribuico de notas, em conformidade
com art. 37, I, e § 1°, da 14.133/21.

4.2 Os critérios de julgamento para classificacéo serdo através da pontuacdo composta pela Nota da Proposta Técnica (NPT) e
a Nota de Preco (NP).

4.3 A nota de Proposta técnica tera ponderacao de 70% enquanto a Nota de Prego terd ponderacéo de 30%, conforme art.37, §
2°/inc. Il da Lei n® 14.133/21.

N=0,7* NPT+ 0,3*NP

4.4 A pontuagdo de experiéncia técnica sera a soma das notas dos itens individuais atendidos, identificados como Nota Técnica
1 (NT1) Conhecimento do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia, limitada a 70 (setenta) pontos, e Nota Técnica 2 (NT2)
Experiéncia da Equipe Técnica, limitada a 30 (trinta) pontos.

NPT =NT1 + NT2, onde:
NPT = Nota da Proposta Técnica. NT1 = Nota Técnica Parcial 1.
NT2 = Nota Técnica Parcial 2.

4.5 A Nota da Proposta Técnica do Licitante (NPT), sera o resultado da soma da NT1 com a NT2, e ter4 o valor méximo de 100
(cem) pontos.
4.6 O julgamento sera realizado por atribuicdo de notas a quesitos de natureza qualitativa de acordo com orientacdes e limites
definidos no Edital e neste Anexo, sendo que a Proposta Técnica deverd incluir uma descricdo detalhada dos servicos de
gerenciamento em consonancia com as atividades desenvolvidas nas unidades a serem atendidas, a metodologia de execucéo
e organizacgao das atividades, as tecnologias aplicadas, a alocacdo da equipe e demais requisitos essenciais para o cumprimento
do objeto, apresentando a seguinte estrutura:

a) Capa;

b) Sumario;

¢) Introducao;

d) Desenvolvimento;

e) Consideragdes Finais;

f) Referéncias.
4.7 A Proposta Técnica devera ser apresentada conforme especificacdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, devendo conter
0s seguintes elementos abaixo discriminados:
a) Conhecimento do Objeto e Dificuldades;
b) Plano de Trabalho e Metodologia;
¢) Estrutura Organizacional e Operacional;
d) Solucdes e Inovagbes;
e) Experiéncia da Equipe Técnica;
f) Cronograma para a fase de projetos;
g) Cronograma da fase de obras.
h) Plano de Qualidade
i) Plano de Seguranca e Meio Ambiente;
4.7.1 A Proposta de Preco e a Proposta Técnica devera guardar harmonia e coeréncia com o estudo técnico preliminar/termo de
referéncia apresentados, bem como com as solugdes propostas, edital e minuta de contrato.
4.8 A pontuacao da Proposta Técnica respeitara os seguintes critérios objetivos.

Tabela 01 - Critérios Técnicos de Pontuagéo (NPT)

Item Tema Pontuagdo Maxima
NT1 Andlise da proposta do Licitante, mediante apresentagcédo de | 70 pontos
Proposta que demonstre o atendimento aos seguintes itens:
(a) Conhecimento do Objeto;
(b) Plano de Trabalho e Metodologia;
(c) Estrutura Organizacional e Operacional;
(d) Solugdes e Inovacdes;
(e) Cronograma para a fase de projetos;
(f) Cronograma da fase de obras;
(g) Plano de Qualidade;
(h) Plano de Seguranca e Meio Ambiente;
NT2 Analise da capacidade técnica da equipe da Licitante, e | 30 pontos
indicacdo de objetivos a serem atendidos conforme
Proposta Técnica
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4.9. NT1 - Conhecimento do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia.

4.9.1 O Licitante devera demonstrar o Conhecimento do Objeto, Plano de Trabalho e Metodologia por meio de descri¢éo
clara e coerente, abordando os temas pertinentes conforme aqui indicado, evidenciado o dominio das informagdes e dos
conceitos pelo Licitante, demonstrando ainda que possui uma viséo sistémica, abrangente, consistente e coerente com as
exigéncias, especificacdes, orientagfes e normas estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo eles:

4.9.1.1. Conhecimento geral e mapeamento das dificuldades a serem enfrentadas na elaboracéo do Projeto Basico, Projeto
Executivo e na Execugdo da Obra, de forma que o Licitante demonstre sua capacidade de aplicar solu¢des e contribuir com
a mitigacao de tais dificuldades; 4.9.1.2. Descri¢cdo do Plano de Trabalho a ser empregado para o desenvolvimento dos
servi¢os, contemplando a descricdo e o detalhamento das atividades e a metodologia de execucdo, com 0s respectivos
fluxogramas, cronogramas e matrizes de responsabilidade, em conformidade com o escopo e servi¢os previstos no Edital;
4.9.1.3. Estrutura organizacional proposta para a execucdo dos servicos, indicando o organograma geral da equipe que
serd alocada, considerando o escopo do trabalho e as caracteristicas do objeto previstas no Edital;

4.9.1.4. Identificacdo e destaque das solugdes, tanto relativas a fase de elaboracé@o de projetos quanto de execucdo das
obras, que tenham por objetivo:

a) Reducéo do tempo de elaboracéo e aprovagéo do projeto;

b) Reduc¢édo do tempo de execucéo da obra;

¢) Aumento da eficiéncia social, ambiental e/ou energética ha execuc¢ao dos servigos e obras contratados, com a indicacao
dos critérios para acompanhamento e mensuracéo destes beneficios;

4.9.2. A pontuacéo dos itens acima se dara com base nos seguintes critérios:

a) Conhecimento do Objeto.

Descrigdo: Identificagdo de riscos e problemas na elaboragéo do projeto béasico, projeto executivo e execugéo da obra com
Analise do Escopo Técnico

Nota Maxima: 30 (trinta) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagao:

a.l. Identificacé@o de riscos relevantes: 1,0 (um) ponto para cada risco, limitado a 10 (dez) pontos.

a.2. Proposicdo de medidas mitigadoras detalhadas: 1 (um) ponto para cada risco com medida mitigadora detalhada,
limitado a 10 (dez) pontos.

a.3 Andlise do Escopo Técnico (detalhamento, quantidades, compatibilizacdo e aderéncia técnica) — 10 (dez) pontos.
Observagdes: Considerar-se-a risco relevante aquele cuja probabilidade e/ou impacto sobre o custo, prazo, qualidade ou
seguranga da obra seja classificado como médio ou alto segundo matriz de riscos apresentada no edital, conforme
defini¢cdes vinculadas a 1ISO 31000 (Gestéo de Riscos)

b) Plano de Trabalho e Metodologia.

Descricdo: Detalhamento das atividades, cronogramas e fluxogramas.

Nota Maxima: 16 (dezesseis) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliacéo:

b.1. Cronograma detalhado apontando o caminho critico da obra: 4 (quatro) pontos.

b.2. Descricdo detalhada de cada etapa e o impacto gerado na obra:4 (quatro) pontos.

b.3. Descricdo de cada metodologia a ser adotada para cada etapa: 4 (quatro) pontos.

b.4. Estabelecimento de critérios técnicos minimos a serem respeitados para cada etapa: 4 (quatro) pontos.
Observagdes: Considerar-se-4 descricdo detalhada aquela que, no minimo, desdobre o objeto em fases, etapas e
subetapas com indicacao de atividades, prazos, recursos, responsaveis e produtos esperados. Ndo ha nota parcial para os
subitens.

¢) Estrutura Organizacional e Operacional.

Descricéo: Equipe e Estrutura Operacional.

Nota Maxima: 7 (sete) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagao:

c.1. Apresentacao do Plano de Mobiliza¢do (Canteiro de Obas, Mao de Obra e Equipamentos): 05 (cinco) pontos.

c.2. Apresentacgdo de lista de maquinarios: 1 (um) ponto.

c.3. Apresentacao de lista de equipe: 1 (um) ponto.

Observages: A estrutura organizacional devera manter coeréncia com os demais elementos da Proposta Técnica, bem
como com o Anteprojeto alternativo apresentado na Proposta de Pre¢o. Também devera manter coeréncia com as solugdes
e inovagdes eventualmente propostas e compromissos sociais e ambientais assumidos, sob pena de desconsideracao da
pontuacéo do item (nota zero).

d) Solucdes e Inovacbes.

Descrigdo: Técnicas para reduzir prazos e ganhos sociais e ambientais.

Nota Maxima: 5 (cinco) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagao:

d.1. Apresentagdo proposta de adocdo de Solucdo Baseada na Natureza (SBN): 1 (um ponto) ponto para cada
solugdo/inovacao apresentada, limitadas a 2 (dois) pontos no total.

d.2. Comprovagdo de planejamento e/ou adogédo e/ou implementacdo das solu¢des inovadoras propostas através de
atestados de capacidade ou referéncia de mercado: 0,5 (zero ponto cinco) pontos cada, limitadas a 2 (dois) pontos no total.
d.3. Apresentagéo de Plano de Monitoramento e Manutencéo: 1 (um) ponto.

e) Cronograma para a fase de Projetos.
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Descricdo: Cronograma de prazos para elaboracéo de projetos.

Nota Maxima: 2 (dois) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagéo:

e.1l. Cronograma deve conter os prazos de elaboragdo dos projetos basicos, e executivos - 2 (dois) pontos.

f) Cronograma da fase de Obras.

Descrigdo: Cronograma de detalhamento dos prazos de execugéo.

Nota Maxima: 2 (dois) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagao:

Deve apresentar o sequenciamento das atividades, escopo deste edital, com destaque para o caminho critico e das
atividades intermediarias.

Para as obras Lineares, apresentar no cronograma os servi¢cos de Escavacéo, e Reposicao dos pavimentos.

O Cronograma devera conter no minimo:

- Data de Inicio

- Mobilizacao

- Marcos Intermediarios:

- Concluséo das Obras Civis (EEE's e ETE's );

- Concluséo (entrega) das Obras Lineares por Bacia;

- Data de Término

- Desmobilizacéo

O Cronograma deverd ser apresentado no MSProject ou Primavera, contendo as predecessoras e sucessoras das
atividades.: 2 (dois) pontos.

g) Plano de Qualidade.

Descrigdo: Politica de gestéo de controle de qualidade nas obras.

Nota Maxima: 5 (cinco) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliacao:

g.1. Certificagdo 1SO 9.001 — 2 (dois) pontos;

g.2. PQSO-Plano de Qualidade e Seguranca da Obra — 1 (um) ponto,

g.3. Organograma de Fungdes da Obra — 1 (um) ponto;

g.4. Controle de registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia) — 1 (um) ponto;

h) Plano de Seguranca e Meio Ambiente.

Descrigdo: Politica de gestédo de salde, seguranca e meio ambiente.

Nota Maxima: 3 (trés) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagao:

h.1. PGR/S — Matriz de Riscos, Plano de Acao e Inventario de Riscos: 1 (um) ponto.

h.2. Processo de Monitoramento Ambiental - 1 (um) ponto;

h.3 Plano de Contingéncia — 1 (um) ponto;

Observagdes: A Proposta Técnica devera indicar a assun¢do do compromisso ambiental, a forma como pretende atender
0 compromisso e indicar de forma clara a solugdo que serd adotada para o monitoramento ambientais eleitos, justificando-
as e assumindo o compromisso contratual de implementa-las e encaminhar a Contratante, conjuntamente com as medicdes,
relatérios demonstrando como esta o atendimento dos critérios eleitos e, caso ndo atingidos, que medidas mitigadoras
serdo implementadas para atingi-los.

4.10. NT2 — Analise da Capacidade Técnica da equipe do Licitante e indicacdo de objetivos a serem atendidos
conforme a Proposta Técnica.

4.10.1. Os elementos da NT2 devem ser apresentados em harmonia e coeréncia com a Proposta Técnica oferecida para
atender aos elementos da NT1, sob pena de desconsideragao.

4.10.2. Para fins de pontuacao da NT2, serdo avaliados o acervo técnico operacional e profissionais indicados pelo Licitante,
sendo o acervo do Licitante reservado para a habilitagdo, conforme termos do Edital.

4.10.3. A Licitante devera indicar os profissionais elencados na sua equipe técnica, bem como indicar os atestados que
pretende pontuar, registrando-se a obrigacdo de que tais profissionais estejam disponiveis para a execucdo do contrato,
conforme suas responsabilidades, identificadas no cronograma fisico a ser apresentado.

4.10.4. Somente serdo aceitos, para fins de pontuacdo, atestados operacional e profissional(is) de nivel superior,
engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracao(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servi¢cos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) - servigo(s) de
caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital.

4.10.5. O licitante deverd indicar na sua Proposta Técnica quais compromissos deseja assumir para fins de pontuacao
técnica conforme o quadro da NT2, devendo sua Proposta Técnica apresentar os elementos exigidos para demonstrar a
viabilidade de atendimento do compromisso indicado.

a) Experiéncia da Equipe Técnica em obras de Esgotamento Sanitario.

Descricéo:
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Apresentacdo de Equipe Técnica detentora de atestados técnicos compativeis ou superiores aos servicos abaixo
elencados.

Nota Maxima: 26 (vinte e seis) pontos.

Critérios Objetivos de Avaliagéo:

a.l) Serdo atribuidos até 4 (quatro) pontos para a comprovagdo da capacitacdo profissional para cada subitem abaixo
especificado, e limitado a 20 (quinze) pontos no total.

Descricao Quantidade Minima
Execucdo de Estacdo Elevatoria de Esgoto 100 1/s
Estacdo de Tratamento de Esgoto 100 1/s
Redes Coletoras de Esgoto DN 100 70 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 300 5 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 600 5 km

a.2) Serdo atribuidos até 2 (dois) pontos a comprovacao de capacitagdo profissional na elaboracdo de projetos de obras
publicas ou servicos de engenharia na area de esgotamento sanitario.

a.3) Serdo atribuidos até 2 (dois) pontos a comprovagao de capacitacéo profissional na elaboracéo de orcamentos de obras
publicas ou servigos de engenharia na area de esgotamento sanitario.

a.4) Serdo atribuidos até 2 (dois) pontos a comprovacao de capacitagdo profissional na gestao de contratos ou fiscalizagéo
de obras publicas ou servigos de engenharia na area de esgotamento sanitario.

b) Reducéo do prazo da fase de obras.
Descricdo: Compromisso contratual para reduzir o prazo para a execugdo das obras.
Nota Méaxima: 4 (quatro) pontos.
Critérios Objetivos de Avaliacéo:
b.1. Reducéo de ao menos 50% para a execugdo da fase de obras, com indicagdo no cronograma fisico e exposigao das
solugdes encontradas para a reducdo do prazo: 4 (quatro) pontos, ndo cumulativa com as demais pontuacoes.
b.2. Reducao de 25% para a execugdo da fase de obras, com indicacdo no cronograma fisico e exposicao das solugfes
encontradas para a redugdo do prazo: 2 (dois) pontos, ndo cumulativa com as demais pontuagdes.
b.3. Nenhuma reducdo de prazo para a execucdo da fase de obras: 0O (zero) pontos, ndo cumulativa com as demais
pontuacdes.
Observagdes: Caso alguma exposi¢do ou solucdo apontada para justificar a redugdo do prazo ndo seja coerente com a
Proposta Técnica, Proposta de Preco, Anteprojeto alternativo apresentado, ou encontre ébice técnico evidente, serd a
reducédo do prazo ali atribuida desconsiderada do todo da Proposta Técnica, atribuindo-se a pontuagéo adequada conforme
a reducéo de prazo efetivamente comprovada e aceita pela Comisséo de Contratacao.
4.10.6. A obtencdo de pontuacéo devido a capacitacéo técnico-profissional exigira que a execug¢édo do respectivo contrato
tenha participacdo direta e pessoal do profissional correspondente, sob pena de aplicagdo das sanc¢8es previstas em
Contrato.
4.10.7. A opcéo pela redugdo do prazo de projeto e/ou obra conforme indicados na NT2 ensejara o acionamento das
clausulas correspondentes no Contrato, bem como das penalidades a elas vinculadas.
4.10.8. As Propostas Técnicas serdo analisadas e julgadas pela Subcomissédo Técnica, composta por Felipe
Damando Calagca Araljo, Rosangela Francisca de Almeida e Edgleyne Alves dos Santos, conforme Portaria
Municipal n°® 052/2026.
4.10.9. Quando a Pontuacgao da Experiéncia da equipe indicada pelo licitante exigir a apresentagdo de Atestado Técnico,
devera ser apresentada coOpia autenticada de Atestado(s) emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado e
acompanhada(s) das respectivas Certiddes de Acervo Técnico expedida pelo CREA/CAU e pelo tempo de Registro
Profissional
4.10.10. A Subcomissao Técnica analisara os atestados atribuindo pontos para cada item atendido conforme tabela
indicativa.
4.10.11. Se um mesmo profissional for indicado para duas propostas distintas, ambas as propostas seréo desclassificadas.
4.10.12. Se houver incompatibilidade entre o Anteprojeto apresentado, cronograma proposto, ou qualifica¢cdes indicadas
para a pontuacgao, a proposta técnica podera ser rejeitada.
4.10.13. O Agente de Contratagdo podera diligenciar junto aos licitantes para obter esclarecimentos necessarios a exata
compreensao da Proposta Técnica, vedada a inclusdo de informacgdo ou solugcdo nova, assungdo de compromisso nao
originalmente indicado ou qualquer providéncia nao admitida em lei.
4.10.14 Quanto aos critérios para atribuicao de pontuagéo, serdo considerados:
4.10.14.1 No caso de atestados com pontuacéo especifica, serdo pontuados apenas aqueles que referenciarem de forma
objetiva as atividades especificadas, ndo sendo aplicavel o “atendimento parcial”’, sendo que é permitido o somatério dos
referidos atestados;
4.10.14.2 No caso das outras documentacdes:
0,0 — Nao atende ao solicitado/fora do escopo/omisso;
50% - atende parcialmente;
100% - atende integralmente;
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4.10.14.3 Quando do atendimento parcial, serdo as razfes da avaliagdo obrigatoriamente informadas, podendo ser
vinculada, dentre outros, a:

a) descri¢cdo omissa ou ndo compativel com as especifica¢des técnicas;

b) apresentagdo de cronograma ou outros sem marcos claros ou critérios de medigdo definidos;

c) apresentagdo de documentacgao/planos de forma simplificada/genérica;

4.11 Da Nota de Prego

4.11.1 As Notas de Precos (NP) de cada proponente serdo definidas conforme a seguinte formula:

NP = (Menor Preco Classificado / Preco Proposto) * 100

NP - Nota da Proposta da licitante analisada

Menor Preco Classificado — Valor, em reais, da Proposta de Preco classificada com o menor valor.

Preco Proposto — Valor em reais, da Proposta de Preco da licitante analisada.

4.11.2. As Propostas de Pregos serdo classificadas pela ordem de pontuagdo, sendo a que apresentar o menor valor
classificada em primeiro lugar com a pontuacdo 100 (cem), e as demais, subsequentemente, conforme a pontuacgao
atingida, da maior para a menor pontuagdo, sendo que a proposta de maior valor sera classificada em ultimo lugar.

4.11.3 Ocorrendo empate nas Propostas de Pregos, serdo atribuidos os mesmos pontos & cada um dos proponentes e,
também, a mesma classificacdo (primeira, segunda, terceira, etc), sendo que a proposta subsequente serd classificada
pulando-se uma classificacéo.

4.11.4. Nao serdo consideradas as propostas de pre¢os que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢6es do Edital, sejam omissas, que apresentem irregularidades insanaveis ou sejam inexequiveis, nos termos deste
Edital.

4.12 Da Nota Final

4.12.1 A nota final serd analisada e computada da seguinte forma, em conformidade com o art. 37 82° Il, da Lei n°
14.133/21:

4.12.2 As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoante a norma da ABNT NBR 5891 —
Regras de Arredondamento na Numerag&o Decimal.

4.12.3 Dentre as Licitantes habilitadas, serd considerada classificada em primeiro lugar aquela que tiver
apresentado a proposta com a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais de acordo com a ordem decrescente das
Notas Finais (NFs) obtidas.

4.12.4 Sempre que a Licitante autora da proposta de menor valor global for inabilitada ou tiver nota zero na
proposta técnica, os procedimentos de obtencdo de NPP e NF serdo refeitos, utilizando- se apenas as propostas
remanescentes.

4.12.5 Seréo atribuidas nota zero para as propostas técnicas e/ou de preco que contiverem vicios insanaveis e
ndo obedecerem as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia. Licitantes com nota zero na proposta técnica
e/ou de preco ndo poderdo ser contratadas.

NF =0,70 x NPT + 0,30 x NPP
Onde:
NPT= Nota da Proposta Técnica;
NPP= Nota da Proposta de Preco;
NF= Nota Final
4.13 Dos Critérios de Desempate
4.13.1 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem, nos termos do art. 60 da Lei n°® 14.133/2021:
4.13.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacdo, observado o disposto neste edital;
4.13.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes, previstos na Lei n°® 14.133/2021;
4.13.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
4.13.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagfes dos 6rgédos de controle.
4.13.2 Os licitantes empatados serdo convocados para a disputa final prevista no item 4.13.1.1 e poderdo apresentar nova
proposta, em disputa de forma fechada, no prazo de até 5 (cinco) minutos, em campo préprio no sistema, e essa proposta
serd sigilosa até o encerramento do prazo.
4.13.2.1 O disposto no item anterior sera aplicado apenas quanto as Propostas de Preco, quando houver empate entre
duas ou mais notas finais atribuidas a ponderagéo entre as propostas técnicas e de preco.
4.13.3 Caso persista o empate apos a aplicacdo do critério de desempate na forma do item 4.13.1.1, os demais critérios de
desempate previstos seréo utilizados somente apos o julgamento de conformidade das propostas dos licitantes empatados.
4.13.4 Em igualdade de condic¢des, se ndo houver desempate apdés a aplicagdo dos critérios previstos no item 4.13.1, sera
assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por (art. 60, 8 1° da Lei n°
14.133/2021):
4.13.4.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo
Publica licitante ou, no caso de licitag&o realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este
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se localize;

4.13.4.2 Empresas brasileiras;

4.13.4.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

4.13.4.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
4.13.5 Os critérios de desempate previstos nesta clausula ndo prejudicardo a aplicagcdo do empate ficto assegurado as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, nem das demais regras de preferéncia previstas em lei ou regulamento (art. 60, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

5. DAS ESPECIFICACOES DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1. A empresa contratada devera dispor de todos os recursos necessarios e adequados para a execu¢do dos seguintes
Servicos:

| - Elaboragao de Projetos Bésico e Executivo;

Il - Esgotamento Sanitario (Redes Coletoras, Estacdes de bombeamento, Linha de Recalque e Ampliacdo das Estagéo de
Tratamento);

Il - Implantacéo de Coletor Tronco para esgotamento sanitario

5.2. Os servigos referentes a execucao da obra deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h.

5.2.1. A execucgdo de servi¢os noturna, aos finais de semana e feriados ou outros horéarios devera ser formalmente solicitada
de forma prévia, e aceita pela fiscalizag&o técnica do contrato.

5.2.2. A execucdo da obra devera seguir o cronograma a ser apresentado pela empresa na licitagdo e aprovado pela
fiscalizagdo da prefeitura e SANESC.

5.2.3. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades conforme contrato.

5.2.4. O Contratado poderd solicitar repactuac¢édo do cronograma conforme termos do contrato, devendo a solicitagdo ser
analisada no prazo maximo de 30 dias, podendo a solicitacdo ser ou ndo acatada pela prefeitura.

5.2.5. Havera liberdade de inovacao em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, nos termos de detalhamento dos sistemas
e procedimentos construtivos previstos nas pegas técnicas para apresentacdo das propostas das licitantes nas etapas
identificadas no estudo técnico preliminaritermo de referéncia, desde que assegurado o atingimento dos objetivos no neste
termo de referéncia e anexos permitindo-se a apresenta¢édo de novo anteprojeto conjuntamente com a Proposta de Preco.
5.2.6. Nas alteragBes propostas devera ser observado o disposto nos requisitos estabelecidos no estudo técnico
preliminar/termo de referéncia e limitacdes de alteragdes indicadas neste Termo de Referéncia, bem como nas normas
pertinentes NBR e ABNT.

6. DO LOTE UNICO

6.1 A decisdo de ndo dividir a licitagdo em lotes fundamenta-se na Lei n® 14.133/21, que estabelece diretrizes para
contratagBes publicas, bem como na busca pela economicidade e eficiéncia das contratagées publicas, jA& que o
fracionamento do objeto, resultaria em um aumento de custos para municipalidade, comprometendo tanto a qualidade da
execug¢do quanto o prazo de entrega do servigo.

As obras, servicos e compras efetuadas pela administracdo poderdo ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliagcdo da competitividade, sem perda da economia de escala. (§ 2°, Artigo 31, lei
n° 14.133/21)

6.2 No presente caso, entende-se que o parcelamento ndo seria técnica e economicamente viavel, pois poderia gerar
dificuldades na gestdo e na execucdo do contrato, além de possiveis incompatibilidades entre diferentes empresas
responsaveis por lotes distintos. Além disso, a fragmentacdo comprometeria a economia de escala, aumentando os custos
administrativos e operacionais.

6.3 A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) reforca essa interpretacéo. No Acérddo n° 1.946/2006 — TCU —
Plenario, foi destacado que, embora a regra geral seja o parcelamento do objeto licitado, sua adocéo deve ser condicionada
a viabilidade técnica e econdmica, evitando prejuizos ao conjunto do contrato. No referido acérdao, o Tribunal reconhece
gue, em determinadas situacdes, a centralizacdo da execu¢do em uma Unica empresa pode facilitar o gerenciamento, a
fiscalizagao e a atribui¢cdo de responsabilidades, garantindo maior controle e eficiéncia na prestacdo dos servigcos

6.4 Dessa forma, a opgéo por licitar o objeto em lote Unico esté alinhada com os principios de economicidade, eficiéncia e
melhor aproveitamento dos recursos publicos, garantindo uma execucao integrada e de maior qualidade, sem prejuizo a
competitividade do certame.

7. DO REGIME DE EXECUCAO DO TIPO CONTRATACAO INTEGRADA

7.1 A adogéo do regime de execucdo por contratacdo integrada fundamenta-se no disposto no art. 46 da Lei n°® 14.133/21,
gue autoriza sua utilizagdo nas hipéteses em que se pretende atribuir a contratada a responsabilidade integral pela
elaboracgéo e desenvolvimento dos projetos basico e executivo, pela execucéo das obras e servigcos de engenharia e pela
entrega final do empreendimento em condi¢des plenas de operagdo, mediante remuneracédo por prego global. 7.2 Esse
regime visa assegurar maior integracdo entre as etapas de projeto e obra, reduzindo a ocorréncia de incompatibilidades
técnicas, retrabalhos e aditivos contratuais, além de garantir o melhor aproveitamento dos recursos financeiros publicos. A
concentragdo de responsabilidades em uma Unica contratada permite o planejamento e a execugdo coordenada das
solu¢des de engenharia, promovendo ganhos de eficiéncia, racionaliza¢do de prazos e mitigacdo de riscos de execucao.
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7.3 A Lei n° 14.133/21 reforca que a contratacdo integrada deve ser precedida de anteprojeto de engenharia/ estudo técnico
preliminar/termo de referéncia, o qual definem os elementos técnicos, parametros de desempenho e requisitos minimos
necessarios para orientar as propostas, garantindo transparéncia e controle pela Administragao.

7.4 Considerando a complexidade técnica e a interdependéncia das etapas de projeto e execugéo do objeto em questao, a
adocdo do regime de contratagdo integrada apresenta-se como a alternativa mais adequada, pois assegura coeréncia entre
concepgdo e execucdo, maior eficiéncia na gestdo do contrato, mitigagdo de riscos e melhor qualidade nos resultados
entregues a sociedade.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1 Ser4 admitida a possibilidade de subcontratagdo de partes dos servicos, respeitando as vedacgdes, as orientacdes e
determinacdes do Art. 122 da Lei n°® 14.133/21:

Art. 122. Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administracéo.

§ 1° O contratado apresentard & Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2° Regulamento ou edital de licitacdo poderéo vedar, restringir ou estabelecer condi¢Bes para a subcontratacéo.

§ 3° Ser4 vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢éo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibigdo constar expressamente do edital de licitac&o.

8.2 Em atendimento ao §2° do referido artigo, serdo estabelecidas as seguintes condi¢des para a subcontratacéo:

8.2.1 Fica autorizada a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total contratado para a execucdo dos
servicos/obras aqui licitadas, desde que previamente autorizado pela Administracdo, e observadas as condigbes
estabelecidas no edital e no instrumento contratual, sendo que essa permissdo abrange exclusivamente atividades
acessorias ou complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto
principal.

8.2.2 A subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por meio
de documentagéo idénea e atualizada, a ser avaliada pela Municipalidade antes da autorizacdo da subcontratacédo, sendo
gue a contratada permanece integralmente responsavel pela execugdo do objeto contratado, inclusive pelas obrigacdes
legais, técnicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer
responsabilidade perante a contratante.

9. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

9.1 Considerando o artigo 15 da lei n° 14.133/21, SERA AUTORIZADA A PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO para a ampliacédo da competitividade, desde que obedecidos os requisitos para fins de habilitagéo.

9.2 Para a participacéo, impde-se a limita¢cdo do niumero de consorciados a, no maximo, 03 (trés) empresas, tendo em vista,
0 aspecto técnico e o valor vultuoso da contratacéo.

9.3 Sera permitida a associagdo de empresa especializada na elaboracdo dos projetos com empresa cuja atuagao se
restrinja a execugdo da obra.

9.4 A permissao ilimitada de empresas para participagdo em consorcio teria o conddo de abrir margem para licitantes, antes
concorrentes entre si, associarem-se em grupos levando & reducdo do numero de participantes da licitagdo e, por
consequéncia, da ampla concorréncia, gerando impactos nas propostas comerciais apresentadas, efeito evidentemente
contrario ao desejado em qualquer procedimento concorrencial.

9.5 Nesse sentido, a limitagao aqui tratada, de um lado, nao contribui para a redu¢éo da competitividade, sendo o contrario,
e, de outro, leva ao pleno atendimento ao interesse publico, na medida que reforca o mercado interno e a livre concorréncia,
através da conjugacéo de aptiddo

técnica e experiéncia das empresas e viabiliza o cumprimento do contrato.

9.6 E vedada a participacdo de uma empresa ou do profissional responséavel técnico em mais de um consércio no
mesmo certame.

10. DO PRAZO CONTRATUAL

10.1. A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL sera de 30 (trinta) meses, executivos e execugdo contados a partir de
sua publicagdo no PNCP

10.2. A emissédo da Ordem de Servigco para Elaboragdo dos Projetos devera ocorrer em até 15 (quinze) dias Gteis da data
de publicagdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL no PNCP;

10.3. A Ordem de Servico para a execucéo das Obras serd emitida apés a aprovagéo dos Projetos Basico e Executivo de
Obras pela Prefeitura de Senador Canedo e SANESC.

10.4. A Ordem de Servico para o inicio das obras serd emitida, obrigatoriamente, somente apds a aprovacao do Projeto
Executivo de Obras completo pela fiscalizag8o da prefeitura, que devera ser desenvolvido e aprovado no prazo maximo
dos 6 (seis) primeiros meses contados da data da Ordem de Servico para elaboragdo dos Projetos Bésico e Executivo.
10.5. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia da contratagdo sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da publicagédo
do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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11. DA ESTIMATIVA DE PRECOS

11.1. O valor total estimado para a pretensa contratacédo € de R$ 138.213.594,08 (Cento e trinta e oito milhdes e duzentos
e treze mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oito centavos) e teve como referéncia a tabela SINAPI, més base
dez/2025, SEM DESONERACAO.

11.2. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderéo ser superiores aos pregos unitarios com LDI
levantados pela Prefeitura de Senador Canedo.

11.3. Os precos propostos pelos licitantes por solucédo globalizada incluem todas as despesas necessérias a elaboracéo
dos projetos e a execucdo total das obras, a sinalizacdo de obras, todos os insumos e transportes, mobilizacdo e
desmobilizacéo de pessoal, equipamentos e veiculos, instalacdo do canteiro de obras, bem como impostos, taxas, licencas
de obra e demais licengas, custos financeiros, lucros e bonifica¢cdes, de acordo com as condi¢cdes previstas nas
EspecificagBes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo, cobrindo também todos os custos de
mao de obra, inclusive eventuais aumentos, aditamentos salariais ou outros beneficios e obriga¢des provenientes de Lei,
Dissidio, Convencao ou Acordo Coletivo, bem como sentenga judicial, constituindo assim sua Unica remuneracéo pelos
trabalhos contratados e executados.

12. FONTE DE RECURSO

12.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratagio, o MUNICIPIO utilizara os recursos oriundos do contrato n°
0639479-11 de 2025 (PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS) e recursos proprios.

12.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dota¢éo orgamentéria:

01.03.10.17.512.5110.1072.4.4.90.51

Fonte 190

Ficha 238

13. DA HABILITACAO

13.1 Habilitagdo Juridica

13.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

13.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual
- CCMELI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
13.1.3 No caso de sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoalato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;

13.1.4 Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

13.1.5 No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971,

13.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

13.1.8 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢ges ou da consolidacao respectiva,

13.2 Habilitagéo Fiscal, Social e Trabalhista

13.2.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
conforme o caso;

13.2.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.2.4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

13.2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacao de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

13.2.6 Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

13.2.7 Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

13.3 Habilitagdo Econémico - Financeira
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13.3.1 Certiddo Negativa de Feitos sobre Faléncia, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede da licitante, com data de
emissdo de, no maximo, 60 (sessenta) dias anteriores a convocagdo da Agente de Contratacéo/Pregoeira para apresentar
os documentos de habilitacdo, ou dentro do prazo de validade constante no documento.

13.3.2 Balango Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais.

a) A boa situagéo financeira da licitante tera por base a verificagcdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas, considerando que todos devem ser
iguais ou superiores a 1:

Formula: LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Formula: LC = AC/ PC

Férmula: SG = AT/ (PC + ELP).

b). Os elementos contabeis contidos nas férmulas acima sdo assim identificados:

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigivel a Longo Prazo

¢). Os documentos referidos na alinea b, limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h& menos de 02 (dois) anos.

13.3.3 Comprovacéo de patrimdnio liquido, de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, por meio da
apresentacao do balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituicao por balancetes ou balangos provisérios.

13.3.4 Permite-se o somatorio dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participacdo no consorcio.
13.4 Habilitagdo Técnica

13.4.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU, com jurisdigédo
no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentacéo e da proposta.

13.4.2. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do (s) atestado (s) de Responsabilidade Técnica no
CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega da documentagéo
e da proposta.

13.4.3. Qualificagéo técnica operacional:

13.4.3.1 Comprovacédo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servi¢os de obras,
através de certidGes e/ou atestados, em nome da(s) prépria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos
aos seguintes servicos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, na seguinte forma:
13.4.3.1.1 Execucédo de um sistema de esgoto, ligag6es domiciliares, rede de esgoto, pogo de visitas, linhas de recalques,
elevatdrias e Estacdo de Tratamento de Esgoto nos minimos quantitativos abaixo:

Descrigéo Quantidade Minima
Execucéo de Estagdo Elevatoria de Esgoto 100 1/s
Estacdo de Tratamento de Esgoto 100 I/s
Redes Coletoras de Esgoto DN 100 70 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 300 5 km
Redes Coletoras de Esgoto DN 600 5 km

Obs.: Os quantitativos das parcelas de maior relevancia foram definidos observando a diferenca entre as obras
consideradas de alta complexidade (50%) e as obras consideradas lineares (45%)

13.4.3.1.2 Experiéncia em Elaboragédo de Projeto Executivo de um Sistema de Esgoto, Ligacbes Domiciliares, Rede
Coletora de Esgoto, Pocos de Visita e Linhas de Recalque.

13.4.4 N&o sera exigida qualificacdo técnica profissional, que sera parte integrante da Proposta Técnica.

13.4.5. Em caso de Consoércio, somente serdo admitidas 03 empresas consorciadas que tenham, ao menos 1 (uma) das
experiéncias aqui descritas, em sua integralidade (subitens 13.4.3.1.1 e 13.4.3.1.2)

13.4.6. Os consorcios serao limitados a 3 (trés) empresas por consorcio, cabendo a estas indicar a empresa lider.

13.4.7. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo de um dos
seguintes documento, Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante, Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio, Contrato de prestagao de servigos, regido
pela legislacdo comum, ou Declaragdo de contratacdo futura do (s) profissional (is) detentor (es) do atestado
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apresentado, acompanhada da anuéncia do profissional;

13.4.8. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67 da Lei
14.133/21.

13.4.9. Sera admitida, parafins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatoério de diferentes
atestados, sendo que quando se referirem a mesma parcela, se exigird a concomitancia na execuc¢do dos servigos.
13.4.10. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo

13.4.11. Declaragdo de disponibilidade de instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a realizacdo do
objeto da licitacéo.

13.4.12. Declaracao da proponente de que o profissional (is) detentor (es) do (s) atestado (s) de Responsabilidade Técnica
serd obrigatoriamente, Responséavel Técnico pelos servigos objeto do contrato e que serd o engenheiro residente, que
acompanhara in loco a e execucdo do objeto, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com a sua anuéncia
expressa.

13.4.13. No caso de mais de um responsavel técnico devera ser enviada uma declaragéo por profissional, especificando
por qual parcela seréa responsavel.

13.4.14. Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia
detalhadas nesta licitag&o do presente Edital.

13.4.15 N&o h& necessidade de realizacéo de vistoria prévia do local de execugéo dos servigos.

13.4.15.1. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execucdo dos servigos, acompanhado de representante da
Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitag&o por meio de protocolo junto a CPL.

13.4.15.2 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizagdo no horério agendado.

14. DA PROPOSTA

14.1 A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara, devidamente
assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em Excel. Ambas as vias deverao
conter:

14.1.1 Carta de apresentagcdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algarismos e
por extenso, de forma clara e visivel, nos termos aqui especificados.

14.1.2 Planilha orgamentaria eventograma;

14.1.3 Detalhamento das solugdes propostas;

14.1.4 Planilha com detalhamento dos BDI’s.

14.1.5 Cronogramas fisico - financeiro, em meses, corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de execu¢ao dos
servigos previsto no cronograma, conforme etapas determinadas na solugdo proposta.

14.1.6 Declaragdo de que o licitante se obriga a manter o valor da proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentacéo, para fins de julgamento e de contrata¢éo, com indicacdo do nimero da conta corrente,
do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

14.1.7 N&o serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposicdes
deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifestamente
inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irris6rios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem
alternativas.

14.1.8 As solugbes e elementos da Proposta de Preco deverdo guardar harmonia e coeréncia com os elementos
apresentados na Proposta Técnica, em especial, compromissos sociais, ambientais e de prazo eventualmente assumidos,
sob pena de desclassificagdo.

14.2 Nao seréo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pre¢os ou vantagens baseadas nas ofertas
das demais proponentes.

14.3 Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico, devendo seus
custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

14.4 Ocorrendo divergéncia entre os pre¢os unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia
entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerao os ultimos.

14.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Termo de referéncia, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado sob pena de
desclassificacéo.

14.6 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagbes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

14.7 Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel, que ndo obedecer as especificacdes técnicas
pormenorizadas no edital, apresentar desconformidade com exigéncias do ato convocatdrio, se mostrar inexequivel ou violar
a legislacao vigente.

15. DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO
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15.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pela Ordenadora de Despesa através de portaria especifica,
publicada no Diério Oficial do Municipio.

16. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

16.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢éo e pagamento o0s servi¢os e obras efetivamente executados
pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com as diretrizes de projeto e as
especificacdes da obra, aprovados pela SANESC.

16.2. A medicdo sera realizada pelo (s) fiscal (is) técnico (s) em conjunto com o Engenheiro responséavel pela empresa
mensalmente, e devera ser entregue ao gestor administrativo até o 5° dia Util de cada més.

16.3 O Documento de Medig&o devera conter 0s seguintes documentos:

o Boletim de Medig&o eventograma;
° Meméria de célculo detalhada;

o Relatério Fotografico;

o Diario de Obra.

16.4. A empresa devera inserir através do sistema 1DOC” a medicdo mensal para aprovacao do fiscal no sistema, além
de entregar o documento fisico.

16.5. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Eventograma, o Contratado apresentara a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdéria de célculo detalhada.

16.6. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

16.7. Somente poderdo ser executadas etapas pactuadas na planilha orcamentaria contratual vigente, sendo vedado o
pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

16.8. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizagédo ndo isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a qualidade
e comportamento dos servi¢os e produtos aplicados.

17. FISCALIZAGAO TECNICA

17.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Bes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

17.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

17.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a corregéo da
execuc¢do do contrato, determinando prazo para a corregéo.

17.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

17.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢édo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

18. GESTAO ADMINISTRATIVA

18.1. O gestor administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢8es de habilitacdo da contratada, acompanhara
o empenho, 0 pagamento, as garantias e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

18.2. Além do disposto acima, a gestao contratual obedecera as seguintes rotinas:

I - O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente a SAEIN - Supervisdo de Apoio a Execucao
Instrumental, para a formalizacéo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

1] - O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢éo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagfes contratuais.

" - O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucgédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

v - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Vv - O gestor deve providenciar as prestagdes de contas parciais e finais junto a Caixa, observando toda a
documentacéo pertinente.

18.3. O gestor do contrato comunicara o fiscal técnico, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual.
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19. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
19.1. Fica vedada a celebracéo de termos aditivos a este contrato, considerando ser do tipo CONTRATACAO INTEGRADA,
exceto se verificada uma das seguintes hipéteses:

19.2. Recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou forga maior. O Caso fortuito ou forca
maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam
previstos na matriz de risco sédo de responsabilidade da CONTRATADA.

19.2.1. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacéo técnica aos objetivos da
contratagdo, a pedido da PREFEITURA DE SENADOR CANEDO, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por
parte do CONTRATADO.

19.3 Da alocacdo de risco:

19.4. A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATANTE, do CONTRATADO e o0s riscos
COMPARTILHADOS na execugdo do contrato. Com base na matriz de risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

19.5 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, a MATRIZ DE
RISCO — ANEXO deste Termo de Referéncia.

19.6. A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informacdes da Matriz de
Risco.

19.7 Da recomposi¢&o do equilibrio econdmico-financeiro:

19.7.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposi¢fes da matriz de risco, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro.

19.7.2. A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses
excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

19.7.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Apos a afericdo do Boletim de Medi¢do eventograma pela fiscalizac@o técnica, e liberagdo da Caixa Econémica
Federal, o gestor administrativo do contrato enviard a Contratada a autorizagdo para emissao de Nota Fiscal.

20.2. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizagdo formal da Prefeitura de Senador Canedo.

203.Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I - N&o produziu os resultados acordados;
1] - Deixou de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

" - Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou utilizd-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.4. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissédo da Nota Fiscal enviada em formato digital, conforme
o art. 31, da Lei 8.212/1991, e com redacao dada pela Lei 11.933, de 2009, e de acordo com a Instru¢do normativa n°® 2110,
de 18 de outubro de 2022.

20.5. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor administrativo.
20.5.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacédo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da
regularizacao da situagdo, sem 6nus a Contratante;

20.6. A empresa devera fornecer toda documentagéo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutencéo das condi¢es
de habilitacao do edital junto a cada Nota fiscal.

20.7. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

20.8. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
O6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.8.1. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.8.2. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao.

20.8.3. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverao ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
intimacgédo da decisédo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

20.8.4. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, com variacao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua efetiva realizagéo.

20.8.5. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

20.8.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
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20.8.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

21. DO REAJUSTE

21.1. O valor do contrato devera ser corrigido anualmente apos o intervalo minimo de um ano, contado a partir da data base
do orcamento referencial, pela variagcdo do indice INCC-DI ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos
serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagcdo da seguinte formula de reajuste,

11 _Io

I

R = xV

]

Onde:

R = Reajuste

11 =indice INCC-DI do més 1 ano apds a data base do orcamento

10 = indice INCC-DI do més da data base do orcamento referencial (abril/25) V = Valor da fatura a ser reajustada
21.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra
de culpa da Contratada.

21.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢cbes de servicos realizadas ap6s a data
base do or¢camento referencial, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em data anterior a aqui
especificada.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO

22.1. Seréa exigida a garantia da contratacao no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor inicial contratado, podendo
ser atualizado, nos termos do artigo 96 e seguintes, da lei n°® 14.133/21.

22.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21.
22.1.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, com prazo de 3 (trés) meses
além da vigéncia do contrato.

22.1.3 Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, 0 prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um)
més, contado da datade homologacédo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato. A garantia, nas modalidades
caucdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 15 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

22.1.4. Deveréa ser apresentado pela empresa Apodlice de Seguro de Riscos emitida em favor da Prefeitura de Senador
Canedo - GO (beneficiaria).

22.1.5. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucédo do contrato, estendendo-se a cobertura de no
minimo por mais 03 (trés) anos apdés a vigéncia do contrato.

22.1.5.1Coberturas Minimas

22.1.5.1.1 Cobertura Basica: Seguros para Obras Civis em Construgédo (OCC)/Seguro de Riscos de Engenharia..
22.1.5.1.2. Coberturas Especiais:

a) Despesas extraordinarias: cobre despesas de médo de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

b) Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

c) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros);

d) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

e) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local;

f) Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

g) Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construcgéo;

h) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para
conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

i) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a

terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.
21.1.5.3 Coberturas Adicionais:

a) Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto mais prejuizos
ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacao;

b) Responsabilidade civil: além de garantir indenizagéo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de
advogados;

c) Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,
decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestacéo de servi¢os durante o prazo de vigéncia da apdlice

d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de
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terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes
dos trabalhos de execucdo ou testes.
21.1.5.4 Manutenc¢do simples, ampla e garantia:

a) Manutencé@o ampla: além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para 0os empreiteiros segurados,
durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

b) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia
dos trabalhos pertinentes a obra;

d) Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsavel civilimente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servi¢o no canteiro de obras.

21.1.5.2 Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o niUmero do contrato;

b) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera
executado o objeto licitado;

c) Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

d) Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

21.1.5.3 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente corregdo no montante contratual. Do
mesmo modo, se houver prorrogacéo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera ser prorrogada por igual periodo.
21.15.4 Em relagdo ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art. 140, § 6°, da
Lei Federal n° 14.133/21, “o recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da constru¢éo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.” Diante disso, o prazo
minimo da garantia das estruturas entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA

22.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente por etapa concluido e testado seu desempenho atestado pelos fiscais
técnico, administrativo da prefeitura de Senador Canedo das obras mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e art. 22, X, e 23, VII, do Decreto n® 11.246, de 2122).
22.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2122).

22.3 O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do objeto mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Solicitante.

22.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

22.5. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/com art. 140 da Lei n°® 14133,
de 2121)

22.6. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

22.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados apds a
concluséo total do objeto, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagédo da
qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se néo restar
nenhuma pendéncia a ser sanada pela empresa.

22.8. Os Atestados de Execucgdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

22.9. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

22.10. O prazo de garantia contratual dos servicos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2102 (Cédigo Civil) e na
Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2113), da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

23. DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES

23.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas elencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

23.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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23.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

24. OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT,
especifica¢des, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da Prefeitura.

24.2. Executar, imediatamente, 0s reparos que se fizerem necessarios nos servi¢os sob sua responsabilidade, apontados
ou ndo pela fiscalizagao da Prefeitura.

24.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspecdo das obras ou servigos no horario normal de trabalho,
prestando todas as informacdes solicitadas.

24.4. Providenciar a colocacao de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local indicado pela sua
fiscalizacao.

24.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia do CNO (Cadastro
Nacional da Obra).

24.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apés o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma cépia da ART - Anotacéo
de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/GO ou CAU.

24.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou impedir a
concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

24.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servicos que executar,
respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados.

24.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguran¢a dos operarios e de terceiros
no perimetro da obra.

24.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas, resultantes da
contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/GO ou CAU.

24.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no local da obra, de
acordo com as instrugdes ali contidas.

24.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servi¢os, conforme previsto nas especificacdes
técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatorios
fotogréaficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles
tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

24.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir mensalmente documento de
gualidade dos servigos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagdo vigente.
24.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das instalagfes e instrumentos
da Contratada.

24.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para o local de
destinagéo.

24.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagcdo da Prefeitura.

24.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para representa-la junto
a fiscalizagdo do Municipio.

24.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do Municipio, que
lancara a devida justificativa no diario de obra.

24.19. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcéo, pelas ligagfes provisdrias e definitivas de
agua e esgoto, instalagbes de luz e for¢ca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em
funcionamento imediatamente.

24.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e telefone, e da
transferéncia das ligagdes para o Municipio.

24.21. Responsabilizar-se, Gnica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o periodo de
execucao.

24.22. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo a obra.

24.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.
24.24. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao.

24.25 Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

25. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

25.1. Responsabilizar-se pela coordenacao, superviséo e fiscaliza¢éo dos trabalhos de construgdo inerentes a este Contrato
e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

25.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execugédo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

25.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

25.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

25.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucao da obra, para sanar questdes que porventura possam
surgir e impedir o andamento normal do ajuste.
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25.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servicos ndo estiverem sendo prestados de forma
satisfatoria.

25.7. Avaliar as solicitagGes da Contratada quanto a repactuacdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.

25.8. Verificar a situacdo de regularidade da Contratada durante a execugao contratual,

26. DAS CONSIDERAQOES FINAIS

26.1. Os projetos e a obra deverdo ser rigorosamente executados de acordo com as especifica¢cdes e Normas Técnicas
pertinentes e Estudo Técnico Preliminar em anexo. Toda e qualquer modificagcdo com relagdo ao que esta previsto, somente
podera ser feita com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.
26.2. O presente Edital foi elaborado a partir dos estudos técnicos realizados pela Prefeitura Municipal de Senador Canedo,
em conjunto com a Agéncia de Saneamento de Senador Canedo (SANESC).
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ANEXO I
MATRIZ DE RISCO
1.1. O presente Anexo tem por objetivo apresentar e regular a Matriz de Risco do Contrato, indican-do a forma como
os riscos devem ser distribuidos e a forma com que devem ser compartilhados.
1.2. A atribuicéo dos riscos é dada pelo quadro que acompanha este anexo, onde ha a indicacéo clara da atribui¢éo

de riscos durante a fase de execuc¢édo contratual, sendo estes divididos entre:

1.2.1. Riscos da Contratante, ou seja, aqueles que sdo assumidos pela Prefeitura de Senador Canedo;

1.2.2. Riscos do Contratado, ou seja, aqueles que sdo assumidos pela Contratado, €;

1.2.3. Riscos Compartilhados, sendo aqueles que serdo assumidos pela Contratante e/ou pelo Contrata-do, conforme o
caso e regras aqui definidas.

2. RISCOS DA CONTRATANTE.

2.1. Sempre que verificada a ocorréncia de um evento que seja caracterizado como risco da Contra-tante, devera o
Contratado informar o evento para a fiscalizacdo, a quem cabera avaliar a ocorréncia do evento causador do risco e
caracterizar o seu enquadramento conforme um dos critérios do quad-ro anexo.

2.2. Cabera ao Contratado apresentar proposi¢éo de solucdo para o risco identificado, bem como cus-to eventualmente
decorrente, em documento devidamente embasado e acompanhado de todos os elementos exigidos para a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro nos termos do Contrato, e elementos necessarios para demonstrar que a solugao
proposta sera adequada e atende as normas técnicas e contratuais vigentes.

2.3. A Contratante devera analisar o pleito conforme as normas e regras de reequilibrio econdmico-financeiro, deferindo o
pleito ou negando justificadamente.

3. RISCOS DO CONTRATADO.

3.1. Sempre que verificada a ocorréncia de um evento que seja caracterizado como risco do Contra-tado, devera o
Contratado informar o evento para a fiscalizagdo, a quem cabera avaliar a ocorréncia do evento causador do risco e
caracterizar o seu enquadramento conforme um dos critérios do qua-dro anexo.

3.2. Cabera ao Contratado apresentar proposi¢édo de solugéo para o risco identificado, bem como cus-to eventualmente
decorrente, em documento devidamente embasado e acompanhado de todos os elementos necessarios para demonstrar
gue a solugéo proposta serd adequada e atende as normas téc-nicas e contratuais vigentes.

3.3. A Contratante devera analisar a proposta sob o aspecto técnico, aprovando-a ou negando justifi-cadamente.

4. RISCOS COMPARTILHADOS.

4.1. Sempre que verificada a ocorréncia de um evento que seja caracterizado como risco compartilha-do, devera o
Contratado informar o evento para a fiscalizagdo, a quem cabera avaliar a ocorréncia do evento causador do risco e
caracterizar o seu enquadramento conforme um dos critérios do quadro anexo.

4.2. Cabera ao Contratado apresentar proposicéo de solucéo para o risco identificado, bem como cus-to eventualmente
decorrente, em documento devidamente embasado e acompanhado de todos os elementos exigidos para a recomposi¢ao
do equilibrio econdmico-financeiro nos termos do Contrato, e elementos necessarios para demonstrar que a solucao
proposta sera adequada e atende as normas técnicas e contratuais vigentes.

4.3. A Contratante devera analisar a proposta sob o aspecto técnico, aprovando-a ou negando justifi-cadamente.

4.1.1. Nos casos de risco compartilhados, adotar-se-a 0s seguintes critérios para a distribuicdo dos riscos.

4.1.2. Riscos Compartilhados assumidos pela Contratante. Serdo considerados riscos compartilhados a serem
assumidos integramente pela Contratante os seguintes riscos, quando o evento que identificar a ocorréncia do risco se der
antes da aprovacédo formal do Projeto Executivo por parte da Prefeitura:

4.1.3 Projeto- Necessidade de realizacdo de adequacgéo no projeto em decorréncia de interferéncias ndo cadastradas na
fase de projeto basico e executivo;

4.1.4. Risco Geoldgico / Geotécnico - Ocorréncia de acréscimos de volume de escavagdo em solo, inclusive de terceira
categoria e rocha, ou ocorréncias de obras especiais de contengao, com consumo maior de ago e concreto ou alteracéo de
metodologia da técnica de construgéo;

4.1.5. Ambiental - Possibilidade de descobertas de areas contaminadas com necessidade de remediacgéo;

4.1.6. Interferéncias com Concessionarias - Necessidade de projetos e aprovacdes junto as concessiondrias para
acessos/remanejamentos de interferéncias ndo previstas. Riscos envolvendo o remanejamento de interferéncias;

4.1.7. Terraplenagem (Solos Inserviveis) - Acréscimo de volume em relagé@o ao projeto;

4.1.8. Drenagem e Obras de Arte - Acréscimo de quantitativo em relagdo ao anteprojeto.

4.1.9. O pleito de reequilibrio a ser apresentado pelo Contratado nestes casos devera adotar as informacdes e quantidades
constantes do estudo técnico preliminartermo de referéncia do Edital, quando apresentado na Proposta Técnica,
prevalecendo sempre aquele que for mais vantajoso para a Contratante em cada item pleiteado, ndo se admitindo pleitos
de reequilibrio decorrente de riscos que ja haviam sido identificados nos estudos disponibilizados pela Contratante, ou
recom-posicdo por quantitativos que ja constavam do edital e seus anexos ou tenham sido apresentados no anteprojeto do
Contratado.
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4.1.9 O pleito de reequilibrio devera considerar as variagdes efetivamente identificadas na fase de elaboracéo de projeto
bésico e executivo, e a solu¢éo mais eficiente sob o ponto de vista de economia de prazo e recursos financeiros.

4.1.10. Riscos Compartilhados assumidos pela Contratante e pelo Contratado. Ser&o considerados riscos compartilhados
a serem assumidos pela Contratante e pelo Contratado, em percentuais pré-determinados, 0s seguintes riscos,
independentemente do momento em que se identificar a ocorrén-cia do risco:

5. RISCO GEOLOGICO / GEOTECNICO - NECESSIDADE DE SISTEMAS ESPECIAIS PARA REBAIXAMENTO DE
LENCOL FREATICO.

5.1. O pleito de reequilibrio a ser apresentado pelo Contratado nestes casos devera indicar as causas da ocorréncia e
solucdo mais eficiente sob o ponto de vista de economia de prazo e recursos financei-ros, indicando os custos envolvidos
e a proposta de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, nos termos do Edital, preservando-se a distribuicdo do
risco em 50% (cinquenta por cento) para cada parte,

ou seja, devendo a Contratante arcar com apenas 50% (cinquenta por cento) do custo.

5.2. Riscos Compartilhados assumidos pelo Contratado. Serdo considerados riscos compartilhados a serem assumidos
integramente pelo Contratado os seguintes riscos, quando o evento que identificar a ocorréncia do risco se der depois da
aprovacdo formal do Projeto Executivo por parte da Prefeitura:

5.3. Projeto - Necessidade de realizagdo de adequacéo no projeto em decorréncia de inter-feréncias ndo cadastradas na
fase de projeto bésico e executivo;

5.4. Risco Geoldgico / Geotécnico - Ocorréncia de acréscimos de volume de escavacdo em solo, inclusive de terceira
categoria e rocha, ou ocorréncias de obras especiais de conten¢do, com consumo maior de ago e concreto ou alteracédo de
metodologia da técnica de construcéo;

5.5. Ambiental - Possibilidade de descobertas de areas contaminadas com necessidade de remedia¢éao;

5.6. Interferéncias com Concessionarias - Necessidade de projetos e aprovagfes junto as concessionarias para
acessos/remanejamentos de interferéncias néo previstas. Riscos envolvendo o remanejamento de interferéncias;

5.7. Terraplenagem (Solos Inserviveis) - Acréscimo de volume em relacédo ao projeto;

5.8. Drenagem e Obras de Arte - Acréscimo de quantitativo em relagédo ao anteprojeto.

5.9. Caberéa ao Contratado informar & Contratante da ocorréncia do evento que deu ensejo ao risco, bem como a solugéo
proposta para a solucéo, nos termos deste Anexo e do Contrato, devendo o 6nus financeiro ser integralmente suportado
pelo Contratado.

5.10. Riscos Compartilhados assumidos pelo Contratado. Também serédo considerados riscos compartilhados a serem
assumidos integramente pelo Contratado todos aqueles n&o identificados expressa-mente como de responsabilidade da
Contratante no quadro que acompanha este anexo, e aqueles de-correntes das caracteristicas e elementos da obra ja
identificados no edital, termo de referéncia e es-tudos que antecederam a licitagédo e foram disponibilizados par a consulta
do Contratado na fase de licitacao.
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Item Tipo de Risco Materializac&o do Risco Mitigacéo Alocacédo
Adequacgbes e dificuldade de
elaboracdo do projeto béasico e Projetos Bésico e
1 Projeto executivo em  relagdo  ao | Atraso cronograma Executivo s&o Contratado
anteprojeto/  estudo  técnico responsabilidade da Contratada
preliminar/termo de referéncia
Projetos Béasico e
Executivo
x sdo responsabilidade
2 Projeto Qumer_no do prazo de elaboragao Atraso cronograma da Contratada, que%oderé ser Contratado
0 projeto executivo. - .
responsabilizada:
com penalidades e
rescisdo contratual
Danos e prejuizos causados a Atraso cronograma e elevacio de Clausula contratual de
3 Projeto obra por omissdes, erro ou falha custos aplicacdo de penalidades e Contratado
de projeto rescisdo do contrato
Danos e prejuizos causados - lausul ntr. | licaca
4 Projeto por falha pnaJ concepgdio do | Alrasocronogramae elevagao de dCeausleJe?lgl?datldaetga ie agvgra:;;:; Contratado
anteprojeto nas parcelas onde custos rescisdo do contrato
houve alteracdo na solugdo
do projeto executivo referencial.
Alteracdo de projeto (basico ou
5 Projeto executivo) por determina¢do do | Atraso cronograma e elevacao Aditivo contratual Contratante
contratante. Mudanga na | dos custos de projetos e obras
concepcao
Nas parcelas onde houve
Alteracio de projeto feita por alteracdo  na  solugdo  do
6 Proieto entidades publicas ou orgdos | Atraso cronograma e elevagao anteprojeto referenual a Compatilhado
! ambientais, por omissdo do | dos custos de projetos e obras responsabilidade € contratado p
anteprojeto. Nas parcelas onde nédo houve
alteracdo na  solugdo do
anteprojeto referencial a
responsabilidade é contratado.
Morosidade e/ou falta de acédo na
7 Projeto tratativa com o remanejamento | Atraso cronograma Aditivo contratual de Prazo Contratante
e/ou adequacdo de redes sob
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responsabilidade das
concessionarias
Necessidade de realizagdo de .
~ ; Clausula contratual de
adequacdo no projeto em | % iliori d d d
8 Projeto decorréncia de interferéncias néo Atraso cronograma € elevacao | reequiiibrio, a - depender —ca Contratado
cadastradas na fase de projeto dos custos de projetos e obras _orlgemAdo_ erro no cadastro da
Y . interferéncia
bésico e executivo
Ocorréncias identificadas
durante a elaboragdo do
Projeto Basico serdo de
Ocorréncia de acréscimos de responsabilidade da
volumes de escavagdo em solo Contratante.  Ocorréncias
inclusive de terceira categoria e identificadas durante a
. - rocha) ou ocorréncias de obras X elaboracdo do  Projeto
9 Risco G?OIQQICO/ especiais de contengdo, com Atraso cronograma | Elevagdo Executivo seréo de Compartilhado
Geotécnico . dos custos de obra .
consumo maior de ago e responsabilidade da
concreto ou alteracao de Contratada.
metodologia a técnica de Ocorrencias identificadas
construgéo. durante a execucdo das
obras e Ocorrencias por
falha na concepgdo do
anteprojeto
Ocorréncias identificadas
durante a elaboracdo do
Projeto Basico serdo de
responsabilidade da
Contratante.  Ocorréncias
identificadas durante a
. - Necessidade de sistemas = elaboracdo do  Projeto
Risco Geolégico/ . . Atraso cronograma | Elevacéo . . .
10 P especiais para rebaixamento de Executivo serdo de Compatrtilhado
Geotécnico o dos custos de obra .
lencol freético responsabilidade da
Contratada.
Ocorrencias identificadas
durante a execucdo das
obras e Ocorrencias por
falha na concepcdo do
anteprojeto
Risco Geolégico/ Acréscimos . de Atraso cronograma | Elevagéo | Contratacdo integrada.
11 Geotécnico SEIvIcos  para dos custos de obra Planejamento Contratado
contencéo de sinistro ) )
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. Refazimento de servicos ou . Para chuvas nas médias
Risco . . traso cronograma | Elevagéao dos s -
12 - paralisacao motivados por histéricas dos ultimos 10 anos - Contratado
Meteoroldgico ~ L i custos de obra ) . :
questdes climéticas tipicas custo inerente a tipologia da obra.
Refazimento de servicos ou
. paralisagdo  motivados por =
13 R'SC(? . guestbes climaticas acima da Atraso cronograma | Elevagdo Aditivo contratual Contratante
Meteorolégico PR P dos custos de obra
média histérica dos ultimos 10
(dez) anos
Nao obtencdo de licencas para -
14 Licenciamento | canteiros e  bota  fora. | Atraso cronograma | Elevacio | Responsabilidade . do Compartilhado
Ambiental Necessidade de | dos custos de obra Contratatdg obter todas I'CeanaS p
complementacéo de estudos. em odas. — as esteras
governamentais
Atraso cronograma e elevagao dos
Possibilidade de descobertas custos de projetos e obras
15 Ambiental arqueolf)glg:as ou _ouAtra_ls Atraso cronograma | Elevagéo podera_q ser revistos atravgs ‘do Compartilhado
interferéncias com patrimdnio | dos custos de obra Reequilibrio econdmico
cultural. financeiro, excepcionalmente por
meio de aditivo contratual.
. I,DOSS'b'“dade de Qescobertas de Atraso cronograma | Elevagdo | Elaboracdo de Plano de medidas .
16 Ambiental areas contaminadas COM | 0s custos de obra metiqadoras Compartilhado
necessidade de remediacao. 9
Contrato integrado, contratada
17 Interrupgao do Descontinuidade dos trabalhos, | Atraso cronograma | Elevagédo | responsavel pelo plano de Contratado
Trafego queda de produtividade dos custos de obra adequacao a obra.
Planejamento.
Alt 50 d Atraso cronograma e elevagao dos
eesr?gagl © Modificagao do escopo e de Atraso cronograma | Elevagédo custos de projetos e obras
18 ~0po /. especificacdo de servicos pelo 9 ¢ poderdo ser revistos através do Contratante
especificagdes dos custos de obra Reequilibrio econdmico
- Contratante : - .
de Servigo financeiro, excepcionalmente
por meio
de aditivo contratual.
Obsolescéncia
Tecnoldgica,
19 Inovacéo N&o obtencio dos requisitos de | Atraso da obra | Elevacdo dos | Contratagio integrada, Contratado
Técnica / qualidade custos - Retrabalhos Risco profissional
Deficiéncia de
Equipamentos
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Ocorréncias identificadas
durante a elaboragdo do
Projeto Baésico serdo de
Necessidade ~de projetos e E:ec’)srﬁ)t(:gtsaiggldad%corréncigz
aprovagoes jgntq_ identificadas durante a
N as concessionarias = .
Interferéncias | = elaboracdo do  Projeto
20 com _ bara Atraso ~ cronograma - Elevagdo Executivo seréo de Compartilhado
concessionaria s acesso§/re_maneja[nentos . de | dos custos de obra responsabilidade da
interferéncias ndo  previstas.
) Contratada.
Riscos envolvendo Ocorrencias identificadas
remanejamento de interferéncias. =
durante a execugdo das
obras e Ocorrencias por
falha na concepcdo do
anteprojeto
- N&o comunicagéo a Contratante ,
Interferéncias . = = .
dentro dos prazos legais, da | Atraso cronograma | Elevagdo | Contratacao integrada
21 com . . o Contratado
L necessidade de remanejamento | dos custos de obra Responsabilidade do Contratado
concessionaria s : P = -
das interferéncias ndo previstas
Ocorréncias identificadas
durante a elaboracdo do
Projeto Basico serdo de
responsabilidade da
Contratante.  Ocorréncias
identificadas durante a
Terraplenagem Acréscimo de volume emrelagdo | Atraso cronograma | Elevacéo elaboragao doN Projeto .
22 (Solos a0 anteproieto dos custos de obra Executivo serdo de Compartilhado
Inserviveis) proj responsabilidade da
Contratada.
Ocorrencias identificadas
durante a execucdo das
obras e Ocorrencias por
falha na concepgdo do
anteprojeto
Infraestrutura x : =
23 (Material de AIt’era(;ao de mgt_erlal, bota-foras | Atraso cronograma | Elevagéo Contratacéo integrada, Contratado
e areas de deposito. dos custos de obra
Bota-Fora)
Infraestrutura Perdas e refazimento por razées % Eventos tipicos serdo
24 (Perda de climaticas, atendidas as Qgsaiﬁsti)?gzgégga | Elevacdo de responsabilidade Compartilhado
Servigos) condi¢cBes dos subitens 13 e 14 da Contratada,
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eventos atipicos, serdo de
responsabilidade da
Contratante.
o5 Execucéo de Acrés~cimo em qgantitativo em | Atraso cronograma | Elevagdo Contratagdo integrada Contratado
rede coletora relagdo ao anteprojeto dos custos de obra
26 A(?s?:ljllggs%ga Ac{equagéo / (_)tlmlza(;éo de | Atraso cronograma | Elevagdo Contratacdo integrada Contratado
métodos construtivos dos custos de obra
tratamento
Alteracao da origem dos materiais Atraso da obra | Elevacdo de
27 Pavimentagao ou acréscimo de rondas para custos & Contratagdo integrada, Contratado
jazidas e pedreiras
Acréscimo de espessura das
. . camadas para adequagdo ao | Atraso da obra | Elevacdo de I
28 Pavimentacao ndmero minimo do anteprojeto | custos Contratacéo integrada, Contratado
em funcgao do trafego atualizado
Custos adicionais pela
29 Desvios de manutencdo e acréscimo de | Atraso da obra | Elevacdo de c .
. - . = - ontratagdo integrada, Contratado
tréfego (Geral) desvios de trafego nado previstos custos
no anteprojeto
Sinalizagdo Adequar uantitativos ara
30 provisoria e d q S P Elevacgao de custos Contratacdo integrada Contratado
S atender as normas de transito
definitiva
Acréscimo  de  quantitativos
Urbanizagdo da | motivados por diferengas do | Atraso da obra | Elevagdo de U
31 EEE, ETE, ETA | anteprojeto 02 niTatado € o & custos Contratago integrada Contratado
Projetado executivo contratado
Aumento do custo, que sera
mitigado, com o Reequilibrio
Elevacéo de Econdmico. ’Flnancelro, se e
ima de quandq apllca\{el. Uma vez que a
32 custos acima Reduc&o da lucratividade. Elevagao dos custos flutuagéo do cambio, no caso de Contratante
|nd|ces_ insumos, aumento do preco
contratuais desarrazoado do insumo podem
gerar reequilibrio, desde que
atestado por meio de notas
fiscais. Esta analise englobara o
contrato como um todo.
. Prejui'zos causadosaVianhos/ Atraso da obra | Elevacdo de | Contratacdo Integrada | Seguro
33 Terceiros l’grr;:slros pela realizacdo das custos de Responsabilidade Civil Contratado
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Casos como:
Enxurradas,
. des(?badmentos, ~ Eventos tipicos serdo de
34 Casos Fortgltos perdas de Atraso da obra | Elevacdo de responsabilidade da Contratada, Compartilhado
/ For(;a Maior cimbramento e outros que custos eventos atipi = d
3 ! picos serdo e
configurem caso fortuito, bilidade da Contratante
atendidas as condi¢bes dos itens responsa ’
13e14
N&o realizagio de pagamentos de
35 Risco Financeiro ?cordo_com cronograma fISICO Atraso da obra | Elevacdo de Reequilibrio econémico-financeiro Contratante
inanceiro desde que cumprido o | custos
evento.
Aumento expressivo de insumos
36 Risco Financeiro | 2¢'Ma do ~valor inflacionario | Atraso da obra | Elevacdo de Reequilibrio econémico-financeiro Contratante
imprevisivel no momento da | custos
contratacéo
Descumprimento das obrigacfes Contratacdo de mao de obra
37 Trabalhista trabalhistas, previdenciarias e | Elevacdo dos custos regular seguindo a legislacao Contratado
com FGTS pela Contratada trabalhista vigente
Roubos, furtos Prejuizos gerados no canteiro ou = Reforco na organizagdo e
38 ou extravios no frentes de servigo até a entrega da ?&':tfg da obra | Elevagao de seguranca do canteiro de obras e Contratado
local da obra obra almoxarifado
39 Exe%Jk;;éo da t?gt?;rlﬁgccliirag; aiﬂgggé?o dgg Prejuizos ao trabalhador | Trabalho efetivo e constante da Contratado
ra Servicos. Elevagao dos custos de obra equipe de seguranga do trabalho
Constatada a ocorréncia de
vicios construtivos, a
Transtornos e ou prejuizos | CONTRATADA devera
materiais a CONTRATANTE | apresentar um Plano de Agdo em
Execucgéo da L . devido as a nomalias e patologias | até 7 dias corridos para reparos
40 Obra Vicios execitivos que afetam o desempenho do | nas patologias sem ©onus a Contratado
Objeto Contratado, ou os tornam | CONTRATANTE. Poderd ser
inadequados aos fins aplicadas sancdes a
CONTRATADA, conforme Edital
e/ou Contrato.
Diferenca entre os quantitativos Divergencia de quantitativo
= da planilha de orcamento e os = decorrente de erros de projeto,
41 Exec(:)ut;;rzo da qua_ntitativos que seréo Qé?iﬁst%r;gggggjﬁo:e%Ig;/;gao ou orgam_e_nta(;éo serdo de Contratado
efetivamente  executados na responsabilidade da
obra. Contratada
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Notas:

1) A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, 810, da Lei Federal n® 14.133/21. com
validade equivalente ao periodo de vigéncia contratual, acrescido de 3 (trés) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

2) Ser& exigido garantia adicional, prevista no Art. 59 § 50 da Lei Federal n° 14.133/21, se a proposta do Contratado for inferior a 85% do valor or¢ado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

3) A CONTRATADA devera apresentar ap6lice de Seguro de Riscos com validade estendida por 36 meses apds a vigéncia contratual

4) Toda a descri¢do dos seguros a serem entregues pela contratada constarao do Edital de licitagdo
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRANC ........ /...., QUE FAZEM ENTRE
S1 O MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO E A EMPRESA ***

O Municipio de Senador Canedo, Estado de Goias, com sede na , inscrito no CNPJ/MF sob o n°

, daqui por diante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo , CPEn° ,
e a empresa XxxxXx, inscrita no CNPJ/MF n°® xxxxxx, estabelecida na Rua xxxxx, xxx - Bairro xxxx, CEP XxxxX, XXXx/XX,
doravante de denominada CONTRATADA, por seu representante, 0 Sr. XXxxxxX, brasileiro, xxxx, inscrito no CPF n® xxxxx,

tém entre si justo e acordado, celebrar o presente contrato, tendo em vista o que consta no Processon® ____/ e em
observancia as disposi¢fes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletrdnica n°. / , mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

11 Contratagdo Integrada de empresa para Elaboragdo de Projetos com Execucdo das obras do Sistema de
Esgotamento Sanitario da Regido do Jardim de Oliveiras, fornecimento dos equipamentos e sua montagem e Ampliacdo
da Estacao de Tratamento de Esgoto do Municipio de Senador Canedo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO CONTRATUAL

2.1. A vigéncia do INSTRUMENTO CONTRATUAL sera de 30 (trinta) meses, executivos e exe-cu¢ao contados a partir de
sua publicacdo no PNCP

2.2. A emissdo da Ordem de Servico para Elaboragdo dos Projetos devera ocorrer em até 15 (quinze) dias Uteis da data de
publicagdo do INSTRUMENTO CONTRATUAL no PNCP;

2.3. A Ordem de Servigo para a execuc¢do das Obras serd emitida ap6s a aprovagéo dos Proje-tos Basico e Executivo de
Obras pela Prefeitura de Senador Canedo e SANESC.

2.4. A Ordem de Servigo para o inicio das obras sera emitida, obrigatoriamente, somente apds a aprovagéo do Projeto
Executivo de Obras completo pela fiscalizagdo da prefeitura, que devera ser desenvolvido e aprovado no prazo maximo
dos 6 (seis) primeiros meses contados da data da Ordem de Servico para elaboragdo dos Projetos Béasico e Executivo.
2.5. Prazo de Vigéncia do Contrato: A vigéncia da contratacédo sera de 30 (trinta) meses, con-tados a partir da publicacédo
do contrato no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas, na for-ma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. O Inicio da execuc¢do do objeto se dard em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da Or-dem de Servigo para
elaboragéo dos projetos.

CLAUSULA TERCEIRA — DA MEDICAO, PAGAMENTO E RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. Somente poderao ser considerados para efeito de medig&o e pagamento 0s servigos e obras efetivamente executados
pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacao, respeitada a rigorosa correspondéncia com as diretrizes de projeto e as
especificacdes da obra, aprovados pela SANESC.

3.2. A medicao sera realizada pelo (s) fiscal (is) técnico (s) em conjunto com o Engenheiro responsavel pela empresa
mensalmente, e devera ser entregue ao gestor administrativo até o 5° dia Gtil de cada més.

3.3. O Documento de Medigao devera conter os seguintes documentos:

. Boletim de Medicao eventograma;
. Memoéria de célculo detalhada;

. Relatério Fotografico;

. Diario de Obra.

3.4. A empresa deverd inserir através do sistema 1DOC” a medicdo mensal para aprovacgéo do fis-cal no sistema, além
de entregar o documento fisico.

3.5. Aofinal de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Eventograma, o Contratado apresentara a medicéo
prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

3.6. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3.7. Somente poderdo ser executadas etapas pactuadas na planilha orgamentaria contratual vigente, sendo vedado o
pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.8. A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizagdo néo isenta a Contratada de sua responsabilidade sobre a qualidade
e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

3.9. Apos a afericao do Boletim de Medigdo eventograma pela fiscalizacéo técnica, e liberacéo da Caixa Econdmica Federal,
o gestor administrativo do contrato enviara a Contratada a autori-zacéo para emissao de Nota Fiscal.

3.10. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal ap6s autorizagdo formal da Prefeitura de Senador Canedo.

3.11. Sera indicada a retencgdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade ve-rificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

| - Nao produziu os resultados acordados;



Digitally Signed by JACQUELINE SILVA CAMPOS:03197552156-AC SyngularlD Multipla

Date: 27/07/2026 09:44:12

Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR - Pégina: 55 de 61

L= PREFEITURA. DE

=3 SENADOR

=7 CANEDO
EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 014/2026

Il - Deixou de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

] - Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servi-¢o, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.12. O pagamento seréa efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissédo da Nota Fiscal enviada em formato digital, conforme
o art. 31, da Lei 8.212/1991, e com redacdo dada pela Lei 11.933, de 2009, e de acordo com a Instru¢do normativa n® 2110,
de 18 de outubro de 2022.

3.13. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais forneci-dos pelo gestor administrativo.
3.13.1. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da
regularizacao da situacao, sem 6nus a Contratante;

3.14. A empresa devera fornecer toda documentacéo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutencéo das condi¢Ges
de habilitacdo do edital junto & cada Nota fiscal.

3.15. Constatando-se situacao de irregularidade do contratado, seré providenciada sua notifi-cacéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

3.16. N&o havendo regularizac¢éo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quan-to a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

3.16.1. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

3.16.2. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacgao.

3.16.3. Na eventualidade da aplicacéo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cin-co) dias Uteis, a contar da
intimacdo da decis@o que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

3.16.4. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, com variagdo pro rata die ocorrida entre a data fi-xada para o pagamento e sua efetiva realizacéo.

3.16.5. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

3.16.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem ban-céria para pagamento.
3.16.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo apli-cavel.

3.17. . Para fazer face as despesas resultantes da contratac&o, o0 MUNICIPIO utilizara os recursos oriundos do contrato n°
0639479-11 de 2025 (PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO-DOS) e recursos proprios.

3.18. A contratagdo sera atendida pela seguinte dota¢do orcamentaria:

01.03.10.17.512.5110.1072.4.4.90.51

Fonte 190

Ficha 238

CLAUSULA QUARTA — DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. A empresa contratada devera dispor de todos 0s recursos necessarios e adequados para a exe-cugdo dos seguintes
Servigos:

| - Elaboracgdo de Projetos Béasico e Executivo;

Il - Esgotamento Sanitario (Redes Coletoras, Estacdes de bombeamento, Linha de Recalque e Ampliagcao das Estacéo de
Tratamento);

Il - Implantac&o de Coletor Tronco para esgotamento sanitario

4.2. Os servicos referentes a execugdo da obra deverdo ser executados de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h.

4.2.1. A execugdo de servicos noturna, aos finais de semana e feriados ou outros horarios de-vera ser formalmente
solicitada de forma prévia, e aceita pela fiscalizacéo técnica do contrato.

4.2.2. A execugdo da obra devera seguir o cronograma a ser apresentado pela empresa na lici-tagdo e aprovado pela
fiscalizacdo da prefeitura e SANESC.

4.2.3. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades conforme contrato.

4.2.4. O Contratado podera solicitar repactuacéo do cronograma conforme termos do contrato, devendo a solicitagdo ser
analisada no prazo maximo de 30 dias, podendo a solicitagdo ser ou ndo acatada pela prefeitura.

4.2.5. Havera liberdade de inovacédo em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, nos termos de detalhamento dos sistemas
e procedimentos construtivos previstos nas pegas técnicas para apresentacdo das propostas das licitantes nas etapas
identificadas no estudo técnico preliminar/termo de referéncia, desde que assegurado o atingimento dos objetivos no neste
termo de referéncia e anexos permitindo-se a apresenta¢do de novo anteprojeto conjuntamente com a Proposta de Preco.
4.2.6. Nas alteracdes propostas deverd ser observado o disposto nos requisitos estabelecidos no estudo técnico
preliminar/termo de referéncia e limitacdes de alteragdes indicadas neste Termo de Referéncia, bem como nas normas
pertinentes NBR e ABNT.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
5.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente por etapa concluido e testado seu desempe-nho atestado pelos fiscais
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técnico, administrativo da prefeitura de Senador Canedo das obras mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e art. 22, X, e 23, VII, do Decreto n°® 11.246, de 2122).
5.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato me-diante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2122).

5.3 O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisério do ob-jeto mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagao pela Unidade Solicitante.

5.4 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscaliza¢@o nado atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que pos-sam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

5.5. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que se-jam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/com art. 140 da Lei n® 14133,
de 2121)

5.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados apds a concluséo total
do objeto, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, ap0s a verificacdo da qualidade e quantidade
do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se nado restar nenhuma pendéncia a ser sanada
pela empresa.

5.8. Os Atestados de Execucgdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apos emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

5.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

5.10. O prazo de garantia contratual dos servigos devera obedecer aos prazos previstos na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), na Lei n°® 10.406, de 10 de janeiro de 2102 (Cédigo Civil) e na Norma de
Desempenho 15.575 (NBR 15575/2113), da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

CLAUSULA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
6.1. Sera admitida a possibilidade de subcontratacdo de partes dos servicos, respeitando as veda-¢fes, as orientacdes e
determinacdes do Art. 122 da Lei n® 14.133/21:

Art. 122. Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilida-des contratuais e legais,

o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigco ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administracéo.

§ 1° O contratado apresentara & Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

§ 2° Regulamento ou edital de licitagdo poderdo vedar, restringir ou es-tabelecer condicdes
para a subcontratacéo.

§ 3° Serd vedada a subcontratacédo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colate-ral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo cons-tar expressamente do edital de licitac&o.

6.2 Em atendimento ao § 2° do referido artigo, serdo estabelecidas as seguintes condi¢gbes para a subcontratacéo:

6.2.1 Fica autorizada a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) do valor total contratado para a execugdo dos
servicos/obras aqui licitadas, desde que previamente autorizado pela Ad-ministracdo, e observadas as condi¢cdes
estabelecidas no edital e no instrumento contratual, sendo que essa permissdo abrange exclusivamente atividades
acessoOrias ou complementares, que ndo comprometam a integralidade, a qualidade técnica ou a conformidade do objeto
prin-cipal.

6.2.2 A subcontratada devera comprovar capacidade técnica compativel com as atividades a serem executadas, por meio
de documentacéo idénea e atualizada, a ser avaliada pela Munici-palidade antes da autorizagdo da subcontratagao, sendo
que a contratada permanece integral-mente responséavel pela execug¢édo do objeto contratado, inclusive pelas obrigacdes
legais, téc-nicas e contratuais decorrentes das atividades eventualmente subcontratadas, ndo se eximindo de qualquer
responsabilidade perante a contratante.

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZACAO TECNICA

7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cum-pridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resulta-dos para a Administragdo.

7.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucado do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados.
7.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagcdes para a correcéo da
execuc¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.
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7.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que ado-te as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

7.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas apraza-das, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

CLAUSULA OITAVA -DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pela Ordenadora de Despesa através de portaria especifica,
publicada no Diério Oficial do Municipio.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas elencadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéao total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais cir-cunstancias mediante simples apostila.

9.3. As comunicacdes entre 0 6rgao ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por es-crito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.4. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT,
especificagdes, projetos e instrucdes da fiscalizacdo da Prefeitura.

9.5. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade, apontados ou
nao pela fiscalizagdo da Prefeitura.

9.6. Permitir e facilitar a fiscalizag&o do Municipio a inspecéo das obras ou servigos no horario normal de trabalho, prestando
todas as informacgdes solicitadas.

9.7. Providenciar a colocagéo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local indicado pela sua
fiscalizacéo.

9.8. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia do CNO (Cadastro
Nacional da Obra).

9.9. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da ART - Anotacédo
de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/GO ou CAU.

9.10. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou impedir a
concluséo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

9.11. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que executar,
respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados.

9.12. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e de terceiros
no perimetro da obra.

9.13. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e trabalhistas, resultantes da
contratagcdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/GO ou CAU.

9.14. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no local da obra, de
acordo com as instrugdes ali contidas.

9.15. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme previsto nas especificagdes
técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser emitidos relatorios
fotogréaficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles
tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

9.16. O responsavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir mensalmente documento de
gualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo estipulado pela legislagdo vigente.
9.17. O Municipio poderé aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes e instrumentos da
Contratada.

9.18. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para o local de
destinagéo.

9.19. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscaliza¢@o da Prefeitura.

9.20. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para representa-la junto
a fiscalizagdo do Municipio.

9.21. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nédo estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do Municipio, que
lancara a devida justificativa no diério de obra.

9.22. Responsabilizar-se, além dos servigcos especificos da construgdo, pelas ligagcdes provisorias e definitivas de agua e
esgoto, instalagdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento
imediatamente.

9.23. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e telefone, e da
transferéncia das ligacdes para o Municipio.
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9.24. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o periodo de
execucao.

9.25. Acatar toda orientacéo advinda do municipio com relagdo a obra.

9.26. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

9.27. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacéo.

9.28. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.29. Responsabilizar-se pela coordenacgéo, supervisao e fiscaliza¢éo dos trabalhos de construgdo inerentes a este Contrato
e, ainda, fornecer & Contratada os dados e elementos necessarios & sua execugao.

9.30. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

9.31. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

9.32. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

9.33. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucao da obra, para sanar questdes que porventura possam
surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

9.34. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos ndo estiverem sendo prestados de forma
satisfatoria.

9.35. Avaliar as solicitacdes da Contratada quanto a repactuag8es contratuais no prazo maximo de 30 dias.

9.36. Verificar a situacao de regularidade da Contratada durante a execucao contratual;

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTE

10.1. O valor do contrato devera ser corrigido anualmente apoés o intervalo minimo de um ano, contado a partir da data base
do orcamento referencial, pela variagao do indice INCC-DI ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos
serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicagcao da seguinte formula de reajuste,

11 _Io

I

R = xV

(]

Onde:

R = Reajuste

11 =indice INCC-DI do més 1 ano apds a data base do orcamento

10 = indice INCC-DI do més da data base do orgcamento referencial (abril/25) V = Valor da fatura a ser reajustada
10.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra
de culpa da Contratada.

10.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢des de servicos realizadas apés a data
base do orcamento referencial, sendo vedado pagamento de reajuste de servigco executado em data anterior a aqui
especificada.

CLAUSULA DEIMA PRIMEIRA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIQAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

11.1. Fica vedada a celebracéo de termos aditivos a este contrato, considerando ser do tipo CONTRATACAO INTEGRADA,
exceto se verificada uma das seguintes hipoteses:

11.2. Recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forca maior. O Caso fortuito ou forga maior
gue possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na
matriz de risco séo de responsabilidade da CONTRATADA.

11.2.1. Necessidade de alteragdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da
contratagdo, a pedido da PREFEITURA DE SENADOR CANEDO, desde que nao decorrentes de erros ou omissdes por parte
do CONTRATADO.

11.3 Da alocagéo de risco:

11.4. A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATAN-TE, do CONTRATADO e 0s riscos
COMPARTILHADOS na execugdo do contrato. Com base na matriz de risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

11.5 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcrigao no instrumento respectivo, a MATRIZ DE RISCO
- ANEXO do Edital.

119.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagGes da Matriz de Risco.

11.7 Da recomposicéo do equilibrio econdémico-financeiro:

11.7.1. Sempre que atendidas as condi¢Ges do Contrato e mantida as disposi¢6es da matriz de risco, considera-se mantido
seu equilibrio econémico-financeiro.

11.7.2. ACONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.
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11.7.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO

12.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Fede-ral n°® 14.133/21, no
percentual de 5% (cinco por cento) e tera seu valor atualizado nas mesmas condicdes.

12.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/21.
12.1.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, com prazo de 3 (trés) meses
além da vigéncia do contrato.

12.1.3 Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do

§ 1° do Art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacéo da garantia
serd de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior & assinatura do contrato. A garantia, nas
modalidades caucéo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 15 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

12.1.4. Deveréa ser apresentado pela empresa Apdlice de Seguro de Riscos emitida em favor da Prefeitura de Senador
Canedo - GO (beneficiaria).

121.1.5. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucgdo do contrato, estenden-do-se a cobertura de no
minimo por mais 03 (trés) anos apdés a vigéncia do contrato.

12.1.5.1Coberturas Minimas

12.1.5.2 Cobertura Béasica: Seguros para obras civis em constru¢do (OCC) 20.1.4.2.2. Cobertu-ras Especiais:

a) Despesas extraordinarias: cobre despesas de médo de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

b) Riscos inerentes a construgdo ou erro de execu¢do ou de projeto e sabotagens;

c) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);
d) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

e) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local;

f) Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finaliza-das;

9) Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barra-cdes e andaimes existentes no local
da construcéo;

h) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providén-cias de emergéncia para conter
as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

i) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-sados involuntariamente a terceiros

em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

21.1.5.3 Coberturas Adicionais:

a) Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto mais prejuizos
ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificagao;

b) Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honoréarios de
advogados;

C) Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados in-voluntariamente a terceiros,
decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou subemprei-teiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestagéo de servi¢os durante o prazo de vigéncia da apolice

d) Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros
sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucéo ou testes.

12.1.5.4 Manutenc¢éo simples, ampla e garantia:

a) Manutencéo ampla: além da cobertura para manutengéo simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante
as operag0Oes realizadas por eles, no periodo de manutengéo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém
ocorridos na fase de construgéo ou ins-talacao;

b) Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o segurado é responsavel,
referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados in-voluntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra;

d) Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsavel civilimente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

12.1.5.5 Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, 0 nimero do contrato;

b) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera
executado o objeto licitado;

c) Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

d) Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

12.1.5.6. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcdo no montante contratual. Do
mesmo modo, se houver prorrogagao do prazo contratual a vigén-cia da apélice devera ser prorrogada por igual periodo.

12.15.7 Em relagdo ao desempenho operacional das novas infraestruturas instaladas, conforme o artigo art. 140, § 6°, da
Lei Federal n°® 14.133/21, “o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
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(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servi¢cos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregédo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagdo, pela correcio, pela re-construgédo ou pela substituicio necesséarias.” Diante disso, o prazo
minimo da garantia das es-truturas entregues neste projeto sera de 05 (cinco) anos.

12.1.5.7 A garantia ndo cobrird danos decorrentes de ocorréncias climaticas que sejam superio-res a média histérica
verificada na regido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, bem como pela pratica das demais infracdes administrativas previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo poderda, garantidos o contraditério e a ampla defesa, mediante defesa
prévia do Contratado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, aplicar as seguintes sangdes,
nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.:

| — adverténcia;

Il — multa;

IIl — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2. A adverténcia sera aplicada exclusivamente na hipétese de inexecugdo parcial do contrato (art. 155, I, da Lei n°
14.133/2021), quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°).

13.3. A multa, calculada na forma deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor total do contrato (art. 156, § 3°, da Lei n° 14.133/2021), e sera aplicada nas seguintes
hipéteses e percentuais:

13.3.1. Multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execucdo do objeto e por
ocorréncia de fato em desacordo com o proposto e o0 estabelecido neste contrato, até o limite de 15% (quinze por cento)
sobre o valor total do contrato, observado, em qualquer caso, o piso legal de 0,5% (cinco décimos por cento) no valor final
da penalidade;

13.3.2. Multa compensatoéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuc¢éo parcial do
objeto, sem embargo da indenizagdo dos prejuizos porventura causados a Contratante e sem prejuizo das demais sancdes
previstas na Lei n°® 14.133/2021;

13.3.3. Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total do objeto
ou quando o inadimplemento ensejar a extingdo do contrato (arts. 137 e 138 da Lei n® 14.133/2021).

13.4. O impedimento de licitar e contratar sera aplicado ao Contratado que incorrer nas infragcdes previstas nos incisos Il a
VIl do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando né&o se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave, e o impedira de licitar
e contratar no ambito da Administracéo Publica direta e indireta do ente federativo que aplicar a sangéo, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°).

13.5. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao Contratado que incorrer nas infragcdes previstas
nos incisos VIl a Xll do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, bem como nas infragBes dos incisos Il a VIl que justifiquem a
imposicédo de penalidade mais grave, e o impedira de licitar e contratar no &mbito da Administragcao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, § 5°), admitida a reabilitagéo
na forma do art. 163 da mesma Lei.

13.6. A aplicagdo da declaracéo de inidoneidade sera precedida de andlise juridica e de processo de responsabilizacéo
conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, assegurado ao Contratado o prazo de 15
(quinze) dias Uteis para apresentacéo de defesa, nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

13.7. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infragdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administracao Publica; e
a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle
(art. 156, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.8. A san¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e
contratar e declaracéo de inidoneidade (art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021).

13.9. As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da correspondente notificagdo oficial,
podendo, a critério da Administragdo, ser descontadas da garantia prestada pelo Contratado (art. 156, § 8°) ou dos
pagamentos eventualmente devidos; se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o Contratado pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos devidos pela Administragdo ou, quando
for o caso, cobrada judicialmente (art. 156, § 9°).

13.10. A aplicagédo de multa ndo impede que a Administragdo promova a extingao unilateral do contrato, nas hip6teses dos
arts. 137 e 138, |, da Lei n°® 14.133/2021, nem a aplicagdo das demais sanc¢des previstas em lei.

13.11. Da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera recurso no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da intimacéo; da declaracdo de inidoneidade caberd pedido de reconsidera¢do, no mesmo
prazo, nos termos do art. 166 da Lei n°® 14.133/2021.

13.12. O Contratado ficara sujeito, ainda, as demais sanc¢des e consequéncias previstas na Lei n® 14.133/2021 e nas normas
aplicaveis, inclusive a desconsideracdo da personalidade juridica, na hipétese do art. 160 da referida Lei, e a
responsabilizacdo prevista na Lei n® 12.846/2013, no que couber (art. 159).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
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14.0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

14.1. Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas no inciso | do art. 138 da Lei n° 14.133/21, e
com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas no Termo de
Referéncia, anexo ao Edital;

14.2.Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso Il, da Lei n°® 14.133/21.

14.3. A extingdo contratual deverd ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no art. 137 da Lein
°14.133/21.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art.
115 da Lei n® 14.133/21.

14.5. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas no art. 124 da Lei n°® 14.133/21, mediante termo aditivo
devidamente justificado.

15.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3.  As supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA—-DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de 2021
e demais normas federais de licitagcdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
17.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicacédo deste instrumento, em sua integralidade, no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas, no prazo previsto na Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Senador Canedo, para dirimir os litigios que decorrerem da
execuc¢do deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°
14.133/21.

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos legais.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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