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1. Informacoes Basicas
Data de Criacdo

25/08/2026 15:51

Responsavel pela Edicao

Nimero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
FERNANDO HENRIQUE MARINHO

121/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos

Pregdo 200-2026 - Aquisi¢ao de materiais esportivos e outros.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Espec1.f1caga0 incorreta Falt'a de informacéo sobre as especificagdes do Planejamento Administracio Alto 1
do equipamento equipamento
Impactos
1 Aquisicao de equipamento ndo condizente com a demanda.
Acoes Preventivas
P-01 Consulta ao responsavel pelo setor que utiliza o equipamento. Responsavel: FERNANDO HENRIQUE MARINHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia de toda a documentacdo e solicitagdo do aceite do usudrio antes da abertura da Responsavel: FERNANDO HENRIQUE MARINHO
solicitacdo de aquisicao.
Namero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Pesquisas de preco que ndo atendam ao
Pesquisas de prego descritivo, ou com precos abaixo do valor do Planejamento Administracao Médio
mercado
Impactos
1 Aquisicao de equipamento ndo condizente com a demanda.
Acoes Preventivas
P-01 Consulta ao responsavel pelo setor que utiliza o equipamento Responsavel: FERNANDO HENRIQUE MARINHO
Acoes de Contingéncia
C-01 Conferéncia de toda a documentagdo e solicitagdo do aceite do usudrio antes da abertura da Responsavel: FERNANDO HENRIQUE MARINHO

solicitacdo de aquisicao.
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO HENRIQUE MARINHO
DARPP

1
tf Assinou eletronicamente em 25/08/2026 as 15:58:36.
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