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EDITAL E ANEXOS
PREAMBULO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024
CODIGO DA UASG: 985657
Processo n° 002573/2024 de 29 de maio de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratagao n°.: 2024.036E0700001.01.0004

O MUNICIPIO DE ITARANA, Estado do Espirito Santo, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°. 27.104.363/0001-23, torna publico aos
interessados que realizard licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, na forma de execucdo indireta, mediante o
regime de empreitada por preco unitario, com amparo na Lei Lei Federal n® 14.133,
de 19 de abril de 2021, aplicando-se subsidiariamente as disposicdes da Lei
Complementar n® 123/2006, Decreto Municipal n® 2011/2024 e Decreto Municipal n°
2013/2024.

O certame deverd ser processado e julgado em conformidade com as disposicoes
deste Edital e seus Anexos, o qual serd conduzido através do Agente de Contratacdo e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°®. 1.508/2024, publicada em 15/05/2024 -
DOM/ES.

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: s 08h00min do dia 24/06/2024
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h59min do dia 09/07/2024

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: as 09h00min do dia
09/07/2024

Local: Portal de Compras do Governo Federal, http://www.gov.br/compras/pt-br

Codigo da UASG: 985657

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF, pois a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, econémico-financeira e
as condigdes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sera aferida por meio
deste Sistema.

Todos os horarios estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao, para todos os efeitos, o horario de Brasilia, Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao
certame.
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I - DO OBJETO E VISITA TECNICA

1.1. Contratacdao de empresa para a execugdao das obras de infraestrutura de
“Drenagem e Pavimentacdo, com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na
comunidade Marquez”, Itarana/ES, conforme especificacbes e quantidades
estabelecidas no Projeto Basico anexo I deste Edital.

1.2. Alicitagdo sera realizada em Unico item.

1.3. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.4. Podera o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificagdes préprias.

1.5. A proponente vencedora estard obrigada a manutencdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacdao, durante a execugao
dos servigos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

1.6. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugdo da obra ao
licitante é de carater facultativo.

1.6.1. Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as licitantes ndo poderao
alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como
justificativa para se eximirem das obrigagcbes assumidas em decorréncia desta
Concorréncia Eletronica.

1.7. A licitante poderd vistoriar o local onde serd executado o objeto desta
Concorréncia Eletronica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de
dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario, por escrito, junto ao
protocolo da Prefeitura Municipal de Itarana ou por meio eletronico para o e-mail
smtosu@itarana.es.gov.br, ou pelos telefones (27) 3720-4647 ou (27) 3720-4646
(Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servigos Urbanos) das 07h as 11h e das
13h as 16h, devendo comparecer por intermédio de representante legal e/ou seu
engenheiro devidamente qualificado para esse fim, acompanhado do representante
deste Municipio.

1.7.1. O prazo para visita técnica iniciar-se-a4 no primeiro dia util seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
abertura da sessdo publica da licitacdo, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e
das 13h as 16h.

1.8. Ressalta-se que a visita técnica ndo é obrigatoria.

II - DO VALOR E RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O valor estimado para a presente contratagdo é de R$ 611.924,54 (seiscentos e
onze mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme
Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.
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2.2. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrao pelas seguintes dotacoes
orcamentarias:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 - PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES / FICHA: 260 / FONTE: 2500000000

III - DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicGes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto
aos o6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteragdo dos registros tdao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural, pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

3.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo
de trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condicGes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme §
10 do art. 99 da Lei n© 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdao, de execucdo da licitagdo ou de gestdao do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou
entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagles integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
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sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.12. A vedacdao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducao da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.13. Para a participagdo de CONSORCIOS deverdo ser atendidas as condicdes
previstas no Art.15 da Lei n© 14.133/2021.

3.13.1. Nao poderad participar do consorcio pessoa fisica ou juridica que tenha sido
indicada, nesta mesma licitagdo, como subcontratada de outra licitante, quando assim
for permitido.

3.13.2. A empresa integrante de consorcio ndo podera participar isoladamente ou em
mais de um consércio, na mesma licitacdo. Também estara impedida empresa ou
firma na qual figure, entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sdcios, pessoa que
seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sécio de empresa consorciada.

3.13.3. No caso da participagdo de consorcios, serdo exigidas as comprovagoes de
Habilitacgdo de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consoércio, admitindo-se,
para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econ6mico-financeira, do somatoério dos valores de cada
consorciado;

3.13.4. As Pessoas Juridicas que participarem em consorcio deverdo apresentar, além
dos documentos exigidos neste Edita, o TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO, por escritura publica ou documento particular
subscrito por todas, que devera atender aos seguintes critérios, sob pena de
desclassificacdo:

a) A designacdo do consodrcio, a indicacdo da participacdo nesta licitacdo e execucdo
do contrato dela decorrente como seu objeto e o enderego em que esta estabelecido;

b) A qualificagdo das empresas participantes e a forma de composicdo do consorcio,
indicando o percentual de participacdo de cada uma na execucgao do objeto licitado;

c) Discriminar a empresa lider;

d) O prazo de duracdao de consoércio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta)
dias superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de
prorrogacao;

e) Detalhar a participagdo, as obrigacdes e a responsabilidade solidaria de cada
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitacdao quanto
na de execugao do contrato;

f) Declarar que o consorcio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa juridica
distinta da de seus membros, nem terd denominagdo prdpria ou diferente de seus
consorciados

3.13.5. A empresa lider serd a responsavel pela realizagdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao érgdo licitante.
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3.13.6. Os integrantes do consoércio respondem solidariamente pelos atos praticados
pelo consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

3.13.7. Nao sera permitida a modificacdo da composicdo do consdércio ou a
substituicdo de consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se
permanecerem as condicdes de habilitacdo, a autorizacdo expressa do 6rgdo licitante.

3.14. O Licitante vencedor, se constituido sob a forma de consoércio, devera
apresentar, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio,
nos termos do Termo de Compromisso de Constituicdo do Consércio.

3.14.1. No caso de consoércio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal,
para fins de recebimento junto ao Orgdo, o Contrato devera ser formalizado em nome
do consorcio e o pagamento sera realizado em conta bancaria em nome do Consércio.

3.14.2. No consércio entre empresas brasileiras e estrangeiras a lideranga caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira.

3.15. O Agente da Contratacdo poderd promover diligéncias para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados pelas empresas
licitantes acerca das condicOes de participagao.

3.16. As diligéncias promovidas pelo Agente da Contratacdo poderdo envolver a
solicitacdo de outros documentos e informagdes para a tomada de decisdo.

3.17. A apresentacdo da proposta implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nela contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar a contratacdo nos termos propostos.

3.18. Todos os avisos relativos aos atos praticados durante o procedimento licitatério
serao efetuados pelo Agente da Contratacdo aos licitantes por meio do campo de
mensagens do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
ficando sob inteira responsabilidade do licitante acompanhar o tramite do certame.

IV - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo
proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
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que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.3.3. ndao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 49, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sangOes previstas na Lei n° 14,133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.9.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.9.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final médximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.10.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e
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4,10.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.9 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o
orgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo
onus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracao ou de sua desconexao.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item.
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao
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5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo e, apés o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente
de Contratacdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um
real).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. Sera adotado para o envio de lances no Concorréncia eletrénico o modo de
disputa "ABERTO E FECHADO", no qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado
neste edital.

6.10.1. A etapa inicial de envio de lances da sessdo publica terd duracdo de 15
(quinze) minutos;

6.10.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema encaminhard o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez)
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minutos, aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente
encerrada;

6.10.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem anterior, o sistema abrird a
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas
com valores até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

6.10.4. Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condicbes de que trata o
subitem anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance final e fechado em
até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

6.10.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, o sistema
ordenara os lances em ordem de vantajosidade;

6.10.6. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens
6.10.3 e 6.10.4, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até
o maximo de 3 (trés), na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, apds esta etapa, o disposto no subitem 6.10.5;

6.10.7. Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda as exigéncias para habilitagdo, o Agente da Contratacdo podera, auxiliado pela
equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos
termos do disposto no subitem 6.10.6.

6.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

6.14. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do Concorréncia, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcgao dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente da Contratacgdo
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serda suspensa e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacdao do fato
aos participantes, no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
e/ou site https://www.itarana.es.gov.br/licitacao.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.17. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
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se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
gue primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigac®es previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacbes dos drgaos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;

6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, ap0s definido o resultado do julgamento.

6.19.1. Ndo serda admitida a previsao de precos diferentes em razdo de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.19.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragdo.

6.19.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.19.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.20. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apos a negociacdao realizada, juntamente com as
planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracao, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancgoes previstas neste Edital.

6.20.1. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apdés a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

VII - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021,
legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedora - SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
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7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu so6cio majoritario, por forca da vedacdao de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n© 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdao. (IN n° 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serad reputado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condicOes de participagao e de utilizacao do tratamento favorecido,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacdao, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposigoes acima, a analise
de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
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7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superagao do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequactes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco € que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do
objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou
da area especializada no objeto.



MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

VIII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. O Agente da Contratacdao, conforme prazo do item 6.20 deste edital, convocara o
vencedor do certame e fixara prazo para enviar, pelo sistema, a PROPOSTA
ATUALIZADA, em conformidade com o ultimo lance ofertado ou valor negociado, nos
termos do § 59, do artigo 56 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.1.1. Quando por impossibilidade de carregamento do arquivo da proposta atualizada
no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), sera admitido o
envio para o e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com copia para
cplitarana@gmail.com;

8.1.2. No caso de envio por e-mail, serd considerada a data e hora de efetivo
recebimento na caixa postal da equipe de apoio.

8.1.3. A prorrogacao do prazo podera ocorrer por solicitacdo do licitante, mediante
justificativa aceita pelo Agente da Contratacdo, bem como de oficio quando constatado
que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos;

8.2. A Proposta Atualizada devera ser entregue no sistema, sendo necessario o upload
de seu arquivo e/ou nos termos do item 8.1.1, juntamente com a documentagao
complementar, quando exigida no edital, em moeda corrente do Pais, nas condicdes e
especificacOes estabelecidas neste edital, seus anexos e sistema provedor.

8.2.1. A proposta de precgos devera conter:

8.2.1.1. Carta de apresentagao da proposta, preenchida de conformidade com o
modelo constante no ANEXO VIII, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicdes deste Edital;

b) que no prego global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizacdo do objeto, representando a compensacao integral para a execugao do
mesmo, cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracdo e outros, considerando as especificacdes e composicdes dos servigos
definidas nas Planilhas orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as
normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao,
lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e segurancga dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessdo desta concorréncia eletronica.

8.2.1.2. Planilha orgamentaria de servigos e quantidades, com os respectivos pregos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), conforme letra “b” do Anexo III deste edital, em papel
timbrado do Licitante, obedecidos os limites de pregos fixados no presente

instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha orgamentaria e demais
condigOes previstas neste Edital e seus Anexos.
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a) A proposta deverd contem descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgodes
similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo,
prazo de garantia, marca e especificagdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverdo estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratacao do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

8.2.1.3. Detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES);

8.2.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante na letra “d” do
Anexo III deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverad observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os
servicos pertencentes ao caminho critico da obra;

8.3 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

8.5 - A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios.
Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete,
serdao adotadas as orientacdes a seguir:

a) cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante
toda a execucgao contratual;

b) cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.6 - A Proposta de Pregos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orcamentaria contida na letra “b” do Anexo III.

8.7 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdao ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n® 5.194/1966).

8.8 - A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente
das condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacao
destas pelo proponente.

8.9 - Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratagao erros de natureza formal,
desde que ndo comprometam o interesse publico e da Administragao.
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8.10 -Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, nao |he assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.11 - A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessdo publica.

8.12 - Serdo desclassificadas as propostas que ndao atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

8.13 - A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

8.14 - A proposta da licitante devera considerar a tributacdao que efetivamente incidira
durante a execucao do contrato.

8.15 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na
desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sancgGes previstas neste Edital.

8.16 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos precos, ndao sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o objeto ser
entregue ao Orgéo sem Onus adicionais.

8.17 - O Agente da Contratacdo podera solicitar parecer técnico de servidores da
Administracdo Publica Municipal de Itarana/ES para orientar sua decisdo.

8.18 - Quando necessario, o Agente da Contratacdo podera estabelecer prazo para
que o licitante demonstre a exequibilidade da sua proposta, por meio de documentos.

8.19 - O Agente da Contratacdo podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo
a proposta detalhada quando o preco ofertado for aceitdvel e houver necessidade de
ajustes para adequar a propostas aos requisitos exigidos neste edital e seus anexos.

8.20 - Em carater de diligéncia, os arquivos remetidos poderdo ser solicitados a
qualguer momento em original ou por copia autenticada. Para tanto, os documentos
deverao ser encaminhados ao Setor de Licitagao, localizada no primeiro andar da sede
da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevao Colnago, n°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, no prazo estabelecido pelo Agente da
Contratacao.

8.21 - Sera desclassificado o licitante que abandonar o certame deixando de enviar a
documentagao acima indicada, o que pode ensejar a instrugcao de processo para
aplicacdao de sancgoes previstas neste edital.

IX - DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdao exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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9.1.1. Os documentos de Habilitagcdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista, qualificacao
técnica, bem como a Qualificagdo Econémico-Financeira, estdao referenciados no item
11.2 do Projeto Basico anexo I deste edital;

9.1.2. As declaragbes do sistema, bem como as declaracbes complementares estao
referenciadas no item 9.4 deste edital.

9.2 - A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos,tais como: habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira.

9.2.1 - Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
SICAF serdao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de vinte e
quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacao.

9.2.2 - A verificagcdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

9.2.2.1 - Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.2.2.2 - Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
guando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacdo a todos os licitantes.

9.2.3 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 69, §49).

9.2.4 - E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 79,
caput).

9.2.4.1 - A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Gnico).

9.3 - A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacdo.

9.4 - DAS DECLARAGOES:

9.4.1 - Serad verificado o preenchimento no sistema comprasgov das declaragoes
constante no item 4.3 e seus subitens, deste edital.

9.4.2 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;
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9.4.3 - O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo no Anexo XII deste Edital;

9.4.4 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo de que
possui disponibilidade de equipamentos para a execucao das Obras e/ou dos Servicos
de Engenharia ora licitados, conforme modelo no Anexo IX deste Edital;

9.4.5 - O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, declaragdo de pleno
conhecimento do local e condigdes em que a obra sera executada, conforme modelo
no ANEXO X deste Edital.

9.4.6 - O licitante deverd apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaracdo do(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicado pela licitante, conforme modelo
no ANEXO XI deste Edital.

9.5 - Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49°):

9.5.1 - complementacgdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

9.5.2 - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.6. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substdncia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificagdo.

9.7 - Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital,
observado o prazo disposto no subitem 9.2.1.

9.8 - Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.9 - A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente sera exigida nos seguintes termos:

9.9.1. O licitante devera apresentar na etapa de habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restricao;

9.9.2. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
apresentacao dos documentos, para a regularizacdo da documentacao,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, nos termos do art. 43,
§19, da Lei Complementar n® 123/2006;

9.9.3. O prazo acima poderda, a critério da Administracdo, ser prorrogado por
igual periodo;

9.9.4. A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas na Lei n°® 14.133/2021, sendo facultado ao Municipio de Itarana
convocar os licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem
de classificagdo, ou revogar a licitagao.

9.10 - COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE:

9.10.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n® 123/2006 devera
apresentar a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsdo da
Instrucdo Normativa DREI n°® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

9.10.2. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributacdo, regido pela Lei
Complementar n® 123/2006, devera apresentar também o comprovante de opgdo
obtido no site do Ministério da Fazenda
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

9.10.3. O licitante que apresentar declaracdo falsa respondera por seus atos na esfera
civil, penal e administrativa.

9.10.4. A comprovacao da condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
podera ser aferida junto as informacgdes dos dados cadastrais da empresa junto ao
SICAF, ficando dispensada a apresentacao e envio dos documentos arrolados nos
itens 9.10.1. € 9.10.2.

X - DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

10.1. O Agente da Contratacdo podera, no julgamento da habilitagdo e das propostas,
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
aos licitantes, e lhes atribuird validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

10.1.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensao da sua proposta.

10.2. Na hipétese de necessidade de envio de documentos complementares apds o
julgamento da proposta, os documentos deverao ser apresentados em formato digital,
via sistema, no prazo a ser estabelecido, apds solicitacdo do Agente da Contratacdo no
sistema eletrdnico.
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10.2.1. O prazo estabelecido no subitem 10.2 podera ser prorrogado pelo Agente da
Contratacdo por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Agente da Contratacao.

XI - DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo
ou inabilitagcdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdao da licitagcdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n© 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdao terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no
sitio eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br.

XII - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
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12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o
certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacdao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

12.1.5. apresentar declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacao

12.1.6. fraudar a licitacao

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
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12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

12.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
comunicacgao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8,
a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado

12.5. As sancgoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdao de multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serad aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e
12.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do municipio, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 , 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.© 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.
45, 8§40 da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara
a instauragdao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.
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12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdao das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao,
o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagéo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdao das sancoes previstas neste edital ndao exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados a
administracdo publica municipal.

XIII - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo envio ao e-mail licitacao@itarana.es.gov.br, com cdépia para
cplitarana@gmail.com.

a) CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica ou CNPJ], em se tratando de pessoa
juridica, devendo informar o e-mail e o telefone para contato;

b) Procuracao (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa juridica.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

13.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacdo

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
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14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

14.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
(www.gov.br/compras) ou https://www.itarana.es.gov.br/licitacao e também
poderdo ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitagdo, localizada no primeiro andar da
sede da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sito a Rua Elias Estevao Colnago, n©°. 65,
Centro, Itarana/ES, CEP: 29.620-000, de segunda a sexta-feira, no horario das 07h as
11h e das 13h as 16h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO I - PROJETO BASICO;
14.11.2. ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
14.11.3. ANEXO III - PLANILHAS CONTENDO:

a) resumo de orcamento;

b) planilha orcamentaria;

c) memorial de calculo;

d) cronograma fisico-financeiro;e

e) relatdrio de composicdo do servigo.
14.11.4. ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO;
14.11.5. ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO;
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14.11.6. ANEXO VI - ARTs DA OBRA;
14.11.7. ANEXO VII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; e
14.11.8. ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.
14.11.9. ANEXO IX - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIC@ES;
14.11.10. ANEXO X - MODELO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO;

14.11.11. ANEXO XI - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DOS
EQUIPAMENTOS MINIMOS EXIGIDOS;

14.11.12. ANEXO XII - MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA.

Os anexos estao disponiveis para leitura e download, através de Drive
Virtual, através do seguinte endereco:

https:/ /drive.qgoogle.com/drive/folders/15bGNekiEBEKxX3CF5 a
xs FgNu8js9cH4?usp=sharing

Itarana-ES, 21 de junho de 2024
MARCELO RIGO Assinado de forma digital por
. MARCELO RIGO
MAGNAGOO799294 MAGNAGO:07992940717

0717 Dados: 2024.06.21 14:59:41 -03'00'

Marcelo Rigo Magnago

Agente Contratacao


https://drive.google.com/drive/folders/15bGNekiEBEKx3CF5_axs_FgNu8js9cH4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15bGNekiEBEKx3CF5_axs_FgNu8js9cH4?usp=sharing
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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
E DRENAGEM, COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO HOLANDES, NA
COMUNIDADE DO MARQUEZ, ITARANA/ES.

JUNHO DE 2024
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratacao de empresa visando a execucdo da “Obra de Pavimentagdo e
Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na Comunidade do Marquez,

Itarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacoes, identificando os tipos de servicos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servigos, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientarao o desenvolvimento

dos servigos.
2. DECLARACAO DO OBJETO
2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo das obras de infraestrutura de “Pavimentacdo e
Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na Comunidade do Marquez,

Itarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

Os quantitativos contratados serdo de acordo a planilha or¢camentaria em anexo, no qual foi

elaborada baseando-se nas demandas a realizacdo da obra e nos projetos executivos.

Os valores unitarios para a execucdo dos servigos tiveram suas composicoes extraidas dos

sistemas publicos de preco de referéncia.
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Quando inexisténcia da composicao nos sistemas publicos de preco de referéncia, a mesma

foi elaborada através dos precos dos insumos e servigos neles existentes.
2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 09 (nove) meses, a contar da data de

publicacao.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servigos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execu¢do, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de corregoes

por parte da contratada.
3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

3.1 - Especificagdes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.
4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servico(s) objeto desta contratagcdo enquadram-se na categoria de bens e servicos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A Fundamentac¢ao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
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5.2 - A contratagdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracao,
primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas e

processos.

5.3 - Os blocos de concreto e o meio-fio que serdo utilizados, serdo doados pela Secretaria

de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacoes da contratada

7.1.1 - Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizac¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgdo,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial

descritivo.

7.1.12 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
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7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execu¢ao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execucao do contrato com

capacidade para tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

7.1.22 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);
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7.1.24 - Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac¢des sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funciondarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
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7.1.31 - Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao

Normativa RFB n® 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de fungao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execucao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacdo de seu

prazo de vigéncia.

7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.

7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para que nao haja

nenhuma duvida ou falta de informac¢ao que possa prejudicar o andamento dos servigos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizacdao do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.
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7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
7.1.41 - Atender as Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais.
7.2 - Das obrigacdes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.2.4 - Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacao previr o atendimento direto;

7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em

relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.
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7.2.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacées expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdao ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugdo deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.

7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.2.14 - Fornecer os materiais “bloco de concreto e meio-fio” no local de execucao do

calcamento rural, sem nenhum 6nus para a CONTRATADA.
7.3 - Da visita técnica.

7.3.1 - Apesar de nao ser um critério obrigatorio, a Secretaria Municipal de Transportes,

Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execuc¢do dos
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servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo nos servigos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos

ao contrato.

7.3.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar
junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigcos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.

7.3.3 - As empresas participantes deverdo apresentar uma declaragdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execucdo das obras e ou
servicos, bem como dispde de instalacdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverdo estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execucao do servigo

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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Fonte: Google Earth Pro
8.2 - Prazo para inicio e execuc¢ido da obra

8.2.1 - 0 prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias tuteis apds a
assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagao eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.

8.2.2 - 0 prazo estipulado para execucdo e conclusdo da obra serd de 06 (seis) meses,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
8.3 - Da subcontratac¢ao
a) - Ndo sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucao

9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designacdes por portaria antes da emissdo da ordem de servigo.

9.1.2 - Antes de iniciar a execucao da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fard uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execuc¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execugdo do Contrato anotara em registro préoprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucao dos
servicos e sua conformidade com as especificacdes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.
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9.1.7 - Averificagcao da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.

9.1.8 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientacoes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execucdo do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condig¢des
reais do processo executivo. Nao é permitido modificacdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizacdo expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestdo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

9.1.11 - Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
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9.1.14 - Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO
(relatéorio diario de obra) atualizado, com informa¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
or¢amentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serao de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protegdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.
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9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administracao da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).

9.1.21 - Para a realizacdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverad sinalizar
convenientemente os locais de intervencoes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranga necessaria para os seus funcionarios, que executam os servi¢os,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servicos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de prote¢do individual

exigidos para utilizacdao durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servigos de sinalizacdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinaliza¢do a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdao ser

executados/liquidados apés contrato do servico aditivado assinado.

9.1.24 - O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independente de outras sang¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
cominagdes a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsao do artigo 156, da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que ndo cumprir as obriga¢des assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que nio gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.

b) MULTA
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b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execugao da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdao do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equacao.

M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servi¢co em atraso.
T=prazo para execu¢ao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
°_ Até 10 dias 0,05
°.De 11 a 20 dias 0,08
°.De 21 a 30 dias 0,10
°-De 31 a 40 dias 0,12
52-Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADQO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucao total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatorias sao auténomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.
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b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito serd encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacdo dos servigos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitacdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteracao de documentos ou emissdo

de declaragdo falsa.

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratacdo, ao licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar, ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicacao de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.4 - As sangdes administrativas somente serao aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, ap6s a devida notificacao e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.
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9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde serd indicada a conduta
considerada irregular, a motivacdo e a espécie de sancdao administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razodes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacao da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis a contar da
intimacdo, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacao da sangdo declaragdo de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacido ser requerida apés 02 (dois) anos

de sua aplicacao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, ap6s sua execucao e conclusao, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n? 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, dep6sito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execu¢do da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (dias) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais e dos servigos

executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
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identificados, o contratado ficara responsavel pela repara¢do, pela correcdo, pela

reconstruc¢do ou pela substituicdo necessarias.

9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Ndo serd aceita entrega parcial do servigo, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejeigdo do servigo.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execu¢ao e emitira relatério onde constatara a conclusao ou

nao do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicacao do novo material de acordo com a

fiscalizagdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execucao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein? 14.133/21, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.
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9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
0 prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac¢do da licitagdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacao da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢cdo da garantia acarretara a
aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracao, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugao
do contrato ou apdés a sua extin¢do por culpa exclusiva da Administracao e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberagdo ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.
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9.5 - Do reajuste

9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n® 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apés um ano contado da data do orgamento base

da PMI, aplicando-se o indice para obras publicas Parceria FGV, IBRE e DNIT.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste serd realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:

_Ii—Io
B Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

Ii = Indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentacio da proposta de
licitagdo

R=Muxk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacdo da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;
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9.6 - Do reequilibrio econémico-financeiro

9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucado do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuac¢ao objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacdo de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que nao estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuacdo de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que

nao € o caso.
9.8 - Das condi¢oes de importacio e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execu¢do e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

ndo se aplica ao objeto desta licitacao.
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9.9 - Das ag¢oes de responsabilidade ambiental

9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios e menor polui¢ao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I - Racionalizacdo do uso de substdncias potencialmente téxicos poluentes;
[1I - Substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.
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9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.

9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevengao de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos

servicgos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcdo Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagdo (A, B, Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢do na fonte facilita

aremocdo e o encaminhamento a destinagao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcdo civil
gerados na implantagdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes
distintas: segregacado e acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulacgao final e

remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - As medicdoes dos servicos executados serdo realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medi¢do que dependera da data de inicio e término da execuc¢do da obra.
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10.1.2 - Para quitacdo das medi¢des, a contratada devera apresentar os seguintes

documentos:

i) Certiddes de Regularidades Fiscais (Certiddao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, Certidao Negativa de Débito Estadual, Certidao Negativa
de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certiddao de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certidao Negativa de Débitos Trabalhista e Certiddo Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacao de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medi¢do ou quando

mudar o responsavel técnico pela execucdo da obra);
iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medic¢ao);
iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucao dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execucdo dos servicos;

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execucao dos

servicos;

vii) Relatdrio que demonstre a relacdo de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracdo de regularidade dos documentos contabeis da empresa assinada pelo

contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaracao comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a

Autorizagdo de fornecimento/Execucdo e nota de empenho, mediante apresentacao dos
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documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.

10.2.2 - O pagamento ocorrera apos entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servico foi entregue de forma satisfatoria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apos o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para corregao, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentacao dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-4 em até 20 (vinte) dias corridos apés o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da
CONTRATADA e sera pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do
mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx 0,33 xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbira a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminac¢ao do servico efetuado, e o memorial de calculo da fatura.
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10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao
devolvidos ao CONTRATADO para corregao, ficando estabelecido que o valor e prazo para
pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a préopria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informagdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipa¢do de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacdo judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obrigacdes assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e

d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.
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11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1 - Modalidade

11.1.1 - A contratacao sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art.
28, inciso I, dalei 14.133 /21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execucdo indireta, sob regime de empreitada por prego unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor preco é mais vantajosa para a Administracao, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢camentarios, visto se tratar de uma obra de

pavimentacdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao
11.2.1 - Documentos para habilitacao:

e (édula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgdo competente, e suas alteracdes, quando este nao
estiver consolidado;

e Inscricao no CNP]J, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Provade Inscri¢do Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Prova de Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e (apacitacdo técnico-profissional, cuja comprovacao se dara pelo fato de a licitante

possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
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superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidao de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.

AT A Porcentagem em
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRIGAO SERVICO UNID. PLANILHA ’ relagdo ao valor
total
3.6 4011209 SICRO  |Regularizagdo do subleito m RS 28.478,80 4,06%
4.1 |Comp.04 | SICRO |Meio fio (assentamento) m |RS 74.190,95 10,57%
Assentamento de bloco de concreto (35 MPa),
51 |Comp.01| sicrRo [cSP=8cm, sobrecolchdode podepedraesp=sem, |5 g 3539651 51,85%
inclusive fornecimento do pé de pedra e
compactacgdo, inclusive transportes

Tabela 01 - Ordem dos servigos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢do de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servicos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacao dos
documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execu¢ao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servicos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracao de execucao pretérita de
servicos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior,
considerando as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado,

segundo o §12 do Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo
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minimo de 30% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como

maior relevancia, em observacdo ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133/21, conforme segue:

Quant. a apresentar

ITEM | CODIGO ORGAO DESCRIGAO SERVIGO UNID. (30%)
3.6 4011209 SICRO  |Regularizacdo do subleito m 5.681,72
4.1 Comp. 04 SICRO  |Meio fio (assentamento) m 1.862,89

Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm,
Ichs . - inclusi

51 Comp. 01 SICRO sobre Fo chdo de p? de pedra esp.=5cm, |ni: u§|ve . 2 5.681.72

fornecimento do pé de pedra e compactacdo, inclusive

transportes
Tabela 02 - Ordem dos valores dos servicos considerados como relevantes.

e Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanc¢o de abertura), caso a
empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem
apresentados limitar-se-do ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas férmulas abaixo, cujo

calculo devera ser demonstrado em documento proéprio, devidamente assinado pelo
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representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.
Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
- (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

. (ATIVO TOTAL)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)
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As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacao, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patriménio minimo necessario para execu¢do da 12 etapa

da obra.

e Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao;

e C(Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e C(Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e C(Certiddao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedi¢cao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaragao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaragao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaragao de indicagao e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos sera dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e
quando solicitado pela comissio licitatéria, Or¢camento analitico (Composicio de custo de
todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).
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11.3.2 - Apos a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢amento Sintético indicando os quantitativos e custos unitdrios,

seguindo o modelo elaborado pela Administracao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatéria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢camento Analitico (Composicao detalhada das especificacdes e dos
custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha orcamentaria, discriminando as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacoes e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha or¢amentéaria e

demais condig¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessao da licitacao.

11.3.5 - Na composicio dos precos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servigos;

11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;
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11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressao "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.3.11 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os precgos ofertados serdao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.
12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

12.1 - Os precos unitarios para a execuc¢do dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

12.2 - Nos casos em que a composic¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos precos de insumos e /ou servicos neles existentes.

12.3 - 0 Valor do referido objeto sera de R$ 611.052,52 (seiscentos e onze mil, cinquenta e

dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha Orcamentaria em anexo.
13.ADEQUECAO ORCAMENTARIA

13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recursos proprios, conforme dotagdo

orcamentaria:

Fonte: 1500
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Ficha: 260
14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra sera fiscalizada tanto no andamento quanto na execucao pelo fiscal responsavel.

Atribuicdes do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execucao, bem como resolver todas

as questoes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servi¢o, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;
c. Verificar e atestar as medi¢des dos servicos;

d. Acompanhar a elaboragdo do “As built” da obra (como construido), ao longo da
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execucdo dos servicos;

e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequacdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteragdo dos servi¢os, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucao das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

f. Com relacao ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha or¢camentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

g. Verificar as condices de saude e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de protecdo individual estdo sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabilizacdo subsidiaria trabalhista;
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h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diario de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servico;

i. Se houver a necessidade de suspensdao dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverao
comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensado de Servigos ou documento equivalente;

j.  Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteragdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alteracdes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

k. Comunicar formalmente a unidade competente, apds contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribuicoes do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,
indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,
fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronolédgica,
cuidando para que o valor do contrato ndo seja ultrapassado;

c. Acompanhar e verificar se a caugao da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA devera proceder o reforco da caug¢ao inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.
Fiscalizacao Técnica

Ficam indicados o Engenheiro Civil Jodo Bosco Dal Col De Martin, CREA-ES
043192/D, lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos, como
representante da Administracdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto

do contrato.
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Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas funcoes, a fiscalizagdo

sera realizada pelo Engenheiro Civil Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 043192/D.
Fiscalizacao administrativa

a. Fernanda Medeiros da Vitéria, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matricula
n° 006573.

O Gestor do contrato serd o Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. @

14.133/2021.

a.1) A supressao de servigcos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderdo ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipdtese de inclusao de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Or¢amentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinag¢do dos prec¢os unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitacao.

c) Na necessidade de interrupc¢do da execu¢do da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.
16.D0 MEIO AMBIENTE

16.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou ndo
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licen¢as ou

autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
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operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que
ira utilizar para execucao do objeto contratado, tais como: licenca para instalagdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenca a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.

16.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranca.

16.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucao dos servicos, bem como pela recuperacdo/reabilitacao das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
16.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a Administracao:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.
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c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigagdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
17.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

Itarana - ES, 03 de junho de 2024.

Assinado por GABRIEL PESENTE

gt Assinado por JOAO BOSCO DE MARTIN 131, #+ sk
,\PA'S,\'T%TPT,'OI‘[‘)% ITARANA MUNICIPIO DE ITARANA
o 03/06/2024 11:56:01
03/06/2024 11:51:02
Gabriel Pesente Piorotti Joao Bosco Dal Col De Martin
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI
Matricula 006576 Matricula 006604

Assinado por JOSIL CARLOS
GALAZZ| 088.*** rxx_x%
MUNICIPIO DE ITARANA
03/06/2024 13:02:21
Josil Carlos Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portaria n? 1.195/2023
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Estudo Técnico Preliminar.

1. Descricdo da necessidade.

Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo Obra de
Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto intertravados tipo
holandés, na Comunidade Marquez, Itarana, com extensdo total de

aproximadamente 3.156m.

Trata-se de uma via vinicial que da acesso a diversas residencias
familiares na Comunidade do Marquez. O acesso se da pela rua Paschoal
Marquez, na qual atravessa pelas residéncias da area denominada “Copo
Sujo”, que possui pavimentacdo com paralelepipedos, e que possui trajeto
até as residencias familiares na qual ndo possuem pavimentacao. O trecho é
amplamento utilizado para locomocéo de transeuntes e mercadorias, Vvisto
gue a agricultura e pecuaria é muito praticada no local. Decorrendo deste
fato, os estudos mostram a necessidade de atender a crescente demanda de

transporte de pessoas que circulam diariamente na regiéo.

2. Area Requisitante.
Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Transportes, Josil Carlos Galazzi

Obras e Servigos Urbanos

3. Alinhamento entre a Contratac&o e o Planejamento da PMI

A contratacdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracéo,
primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos, programas

€ processos.

4. Descricao dos Requisitos da Contratacéo.

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, para
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execucao de Pavimentacdo e Drenagem, sob a coordenacao da equipe técnica
da secretaria de Transportes, Obras e Servi¢cos Urbanos, cujos dados séo

apresentados abaixo:

Trecho: Comunidade Marquez, Coordenadas UTM - 302398.49 m E/
7801573.65 m S24k

Extensado: 3.156m

a) Presenca do Responsavel Técnico durante a execugcdo, pois a auséncia de
um profissional habiltado na conducdo de atividades de projetos e
execucOes de obra pode ocasionar diversos problemas no momento da
construcdo, como por exemplo desperdicio de materiais, aumento no prazo e
custos para realizacdo das atividades, assim como pode colocar em risco a
seguranca dos colaboradores.

b) Os profissionais da Contratada deverdo se apresentar devidamente
uniformizados ao local dos trabalhos com o objetivo de facilitar a identificacédo
dos mesmos.

c) Dispor ou locar maquinario necessario para realizar 0s servi¢cos presentes na
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planilha orcamentaria, para que ndo haja atrasos e insuficiéncia na execucéao
dos servigos.

d) Entregar o objeto, na conformidade do estabelecido no Edital e Termo de
referéncia, livres de qualquer 6nus, como despesas de fretes, impostos,
seguros e todas as demais despesas necessarias.

e) A contratada devera iniciar os servicos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da Autorizagdo de Fornecimento / Ordem de
Servico, no local indicado pela SMTOSU, para que se cumpra 0 prazo
estabelecido no cronograma da obra.

f) N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. Levantamento de Mercado.

Para a execucao do objeto, o mercado dispde, usualmente, de trés tipos de

pavimentagcdo, sendo a utilizacdo de pavimento rigido, pavimento semirrigido e
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pavimento flexivel, no qual o pavimento flexivel com blocos de concreto
intertravado foi adotado para estes projetos. A razdo desta escolha deu-se,
principalmente, pelo motivo da doacdo por parte da Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) com o material (blocos
de concreto intertravados e meio fio).

A planilha orgamentaria de referéncia foi elaborada conforme levantamento de
quantitativos nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos, sendo que as
unidades dimensionais e pregos foram obtidas conforme os indicadores: Sistema
de Custos Referenciais de Obras — SICRO, DER-ES e CESAN.

6. Descri¢éo da solucdo como um todo.

A solucdo indicada na contratacdo de Empresa Especializada para
Execucdo de Obra de Pavimentacdo e Drenagem com blocos de concreto
intertravados tipo holandés, na Comunidade Marquez, Itarana/ES, é
simples/Unica, devido os servicos a serem contratados estdo incluidos a
mao de obra e equipamentos necessarios, além, dos materiais bloco e meio
fio, que serdo repassados a Prefeitura Municipal de Itarana pela Secretaria de
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), conforme
condicOes e especificacdes constantes nos documentos anexos.

A descricdo detalhada da solucéo esta prevista no memorial descritivo e
nos projetos (documentos anexos).

A localidade em questéo, ndo possui rede de saneamento basico coletiva,
mas possui abastecimento de agua pelo SAAE. A localidade possui
fornecimento de energia elétrica.

A rede de drenagem sera implantada junto da execucdo da obra de
pavimentagdo, ajudando assim na destinacdo de aguas das chuvas, evitando
deslizamentos de terra e pontos de alagamento na via, resultando no aumento

da durabilidade da obra e evitando maiores transtornos passiveis.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas.

Os servicos a serem contratados serdo indicados de acordo com o0s
projetos, memarias de calculo, planilhas e demais documentos anexados a

este estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao.

Orcamento estimado: R$ 611.924,54 (seiscentos e onze mil,
novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme

planilha Orcamentaria em anexo.

Os precos utilizados no orcamento analitico, foram obtidos da Tabela de
Precos do Sistema de Custos Referenciais de Obras — SICRO, DER-ES e
CESAN, com data base de janeiro de 2024.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucgéo.

O néo parcelamento da solucdo é mais satisfatorio do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da obra, haja vista que o
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,
ressaltando que oferece um maior nivel de controle pela administracdo na
execucao das obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia
de prazos com a concentracdo da responsabilidade da obra e garantia dos

resultados em uma s6 empresa.

Ressalta-se que em obras com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de
custo e comprometimento dos marcos intermediarios e final de entrega da
obra. Pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja
parcelada por ndo ser vantajoso para a administragdo publica ou representar

prejuizos ao conjunto ou ao objeto a ser contratado.
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10. Contratagbes Correlatas e/ou Interdependentes.

N&o ha nenhum servico ou contratacbes correlatas em relacdo a este

objeto.

11. Resultados Pretendidos.

Pretende-se, com esta contratacdo, reduzir os gastos de tempo e de
recursos da administracdo municipal com as manutengdes dos trechos,

realizados hoje com o maquinario da secretaria municipal.

Também, reduzir perdas e facilitar o escoamento da producéo,

fortalecendo a economia e a agricultura familiar.

Ainda, garantir o conforto e a seguranca dos moradores da regido e dos

usuarios dessa via.

12. Providéncias a serem Adotadas.

Trata-se de aquisicao recorrente da administracdo, em que os servidores
envolvidos na fiscalizagdo/gestdao contratual possuem a capacitacéo
necessaria para desempenhar suas atribuicées. O objeto também né&o exige
nenhuma outra providéncia ou adequacdo estrutural que condicione sua

execucao.

13. Possiveis Impactos Ambientais.

Impactos Ambientais Medidas Mitigadoras

Emissdo de material particulado
Manter o local umectado.

durante a execugéo da obra;

Ruidos; Manutencéao preventiva dos veiculos e
eguipamentos.
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14. Mapeamento de riscos.

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e
gerenciamento dos riscos que possam comprometer o0 sucesso da
contratacdo e da gestao contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos, possiveis acdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por

cada acéo.

Apds a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise
gualitativa e quantitativa dos riscos. Neste estudo sera elaborada a avaliacédo
semi-quantitativa, a qual consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto, atribuindo valor a cada nivel. Tal classificagdo
resultard no nivel do risco e direcionara as acfes relacionadas aos riscos

durante a fase de planejamento e gestado do contrato.

Escala de Probabilidade (P) - associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descricéo Nivel
Muito Evento extraordinario ou improvavel - sem historico de | 1
Baixa ocorréncia, podera até ocorrer, mas nada nas circunstancias

indica essa possibilidade.

Baixa Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento 2
podera ocorrer, pois as circunstancias pouco indicam essa
possibilidade.

Média Evento possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, | 5

pois as circunstancias indicam moderadamente essa
possibilidade de frequéncia reduzida e com historico de
ocorréncia parcialmente conhecido.

Alta Evento provavel, usual. De forma até esperada, o evento | 8
podera ocorrer, pois as circunstancias indicam fortemente
essa possibilidade, com historico de ocorréncia amplamente

conhecido.
Muito Evento praticamente certo. De forma inequivoca, o evento | 10
Alta ocorrera, as circunstancias indicam claramente essa

possibilidade, evento repetitivo e constante.
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Escala de Impacto (I) - associada as consequéncias no caso do risco

ocorrer
Descritor Descricao Nivel

Muito Impacto insignificante nos objetivos 1

Baixo

Baixo Impacto minimo nos objetivos 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de 5
recuperacao

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota | 8
de recuperacéo, de dificil reversédo

Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de 10
recuperacao, irreversivel

Apés o resultado do célculo da probabilidade x impacto serd obtido o

nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, alto e extremo,

conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco

Risco Baixo (RB) 0-9,99

Risco Médio (RM) 10 - 39,99
Risco Alto (RA) 40 - 79,99

Risco Extremo (RE) 80 - 100

MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO
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PROBABILIDADE

Diretrizes para priorizagédo ou tratamento de risco:

Nivel Critérios para priorizacao e tratamento de riscos
de

Risco

Nivel de risco muito além do apetite a risco. Qualquer risco nesse
nivel deve ser comunicado a governanca e alta administracdo e ter
uma resposta imediata. Postergacdo de medidas s6 com autorizagéo
do dirigente maximo.

Nivel de risco além do apetite a risco. Qualquer risco nesse nivel
deve ser comunicado a alta administracdo e ter uma acdo tomada
em periodo determinado. Postergacdo de medidas sO6 com
autorizacdo do dirigente de area.

Nivel de risco dentro do apetite a risco. Geralmente nenhuma medida
especial é necessaria, porém requer atividades de monitoramento
especificas e atencdo da geréncia na manutencdo de respostas e
controles para manter o risco nesse nivel, ou reduzi-lo sem custos
adicionais.

Nivel de risco dentro do apetite a risco, mas é possivel que existam
oportunidades de maior retorno que podem ser exploradas
assumindo-se mais riscos, avaliando a relacdo custos x beneficios,
como diminuir o nivel de controles.
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gestao dos servicos identificados e classificados neste documento.

O quadro a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

Id | Risco Probabilidade | Impacto
1 | Questionamentos excessivos ha tomada de 5 1
precos.
2 Projeto basico ou termo de referéncia 5 8
incompleto/inadequado
Contratada se recusar a assinar o contrato. 1 2
4 Incapacidade da empresa vencedora em 5 8
executar o
contrato.
5 Faléncia da empresa vencedora. 1 8
6 Indisponibilidade dos materiais no mercado 2 8
7 Fornecimento de materiais e equipamentos 5 5
sem
qualidade.
Aumento anormal dos precos 5 8
Periodo prolongado de chuvas 5 8
10 | Rocha Imprevista 1 5
11 | Lencol freatico alto 8 5
12 | Instabilidade de Taludes 1 5
13 | Ocorréncia de acidentes de trabalho 2 10
14 | Processos trabalhistas causados pelo néo 2 5
cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA
15 | Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela 2 5

fiscalizacao
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MAPA DE RISCOS

Fase de andlise

(X) Planejamento da Contratacdo

() Gestédo do Contrato

Identificacdo de riscos

Evento de Risco 01: Questionamentos excessivos na Licitagao.

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (1) (P) X
5 1 5

Id Dano

1 Legitimidade de licitagcdo colocada em questao.

2 Atrasos no processo licitatorio
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 |Definir as regras gerais da contratacéo

de forma clara no Edital e em seus
anexos, atentar a legislacdo vigente nog
tocante a exigéncias de marcas,
modelos e requisitos excludentes.

Equipe de Licitagdo / Equipe do ETP

Acéao de Contingéncia

Responsavel

Republicacdo do Edital com correcdo dos
itens alvos da impugnagéo.

Equipe de Licitacdo (CPL)

Evento de Risco 02: Projeto basico ou termo de referéncia
incompleto/inadequado.

Fase de analise

(x) Planejamento da Contratacéo

() Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (PX (1
5 8 40

Id Dano

1 |Elaboracéo de edital inadequado, gerando recursos ou impugnacao apoés a

publicacéo.

2 |Atraso no procedimento licitatorio devido a republicacao do edital

3 [Contratagdo com prejuizo para a Administracao

Id Acao Preventiva Responsavel

Capacitar pessoal/designar pessoal
capacitado para a atividade.

Administragdo Municipal
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2 |Realizacdo de estudos preliminares Secretaria Requisitant
anteriores a elaboragdo do projeto basico ecretaria kequisitante
ou do termo de referéncia.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Recomendar corre¢des ou adequacbes | Setor Juridico / Comissao
no termo de referéncia ou no projeto Permanente de Licitacdes
1 | baésico. (CPL)
2 N&o aprovar o termo de referéncia / Secretaria Requisitante

Projeto Béasico

Evento de Risco 03: Contratada se recusar a assinar contrato

Fase de andlise

(x) Planejamento da Contratagao

()Gestao do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0] (P)X (1)
1 2 2
Id Dano
N&o concluir a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo
1 |paraa realizagéo da tomada de precos.
Id Acéao Preventiva Responsavel
Definir punicdo no edital para CPL / Equipe Juridica
1 | empresa adjudicada que nao
assinar o contrato  dentro
do prazo estipulado.
2 | Eliminar propostas inexequiveis | Comissdo Permanente de Licitacao
(CPL)
Id Acdao de Contingéncia Responsavel
1 Adjudicar novo fornecedor ou Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
promover nova contratagao. Juridica

Evento de Risco 04: Incapacidade da empresa vencedora executar o
contrato.

Fase de andlise

( ) Planejamento da Contratacéao

(x) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0) (PIX (1)
5 8 40

Dano
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1 Paralisacao da obra
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populacao
Id Acéao Preventiva Responsavel

Exigir capacidade técnica
1 | condizente com o objeto a

ser contratado.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

Exigir  garantia  contratual,
conforme Art. 96 da Lei

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

14.133/21.
Prever sanc¢fes contratuais Gestor do contrato / Equipe Juridica /
5 | Para ocaso de inexecucéo dos | CPL
Servicos.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

Adjudicar novo fornecedor ou

1 | promover nova contratacgao.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar
as penalidades previstas no
contrato.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

Evento de Risco 05: Faléncia da empresa vencedora.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacao

(x) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (1 (P)X (1)
1 8 8
Id Dano
1 Atraso nos servicos
2 Degradacao dos servicos ja executados
3 Transtornos para a populagao
Id Acao Preventiva Responsavel
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1 Exigir @ documentacdo relativa a

regularidade fiscal e trabalhista das
empresas participantes do

processo licitatorio.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

Exigir garantia contratual, conforme
2 Art. 96 da Lei 14.133/21.

Gestor do contrato / Equipe Juridica /
CPL

3 Exigir requisitos habilitatorios relativos | Equipe Juridica / CPL
a qualificacéo econémica — financeira.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Adjudicar novo fornecedor ou

promover nova contrata(;éo.

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe

Juridica

2 | Acionar a garantia e aplicar
as penalidades previstas no
contrato

Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
Juridica

Evento de Risco 06: Indisponibilidade dos materiais no mercado

Fase de andlise

(x) Planejamento da Contratagao

(X) Gestéo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (0 (P)X (1)
2 8 16
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
Prever nos projetos o uso de
1 | materiais com boa Equipe ETP

disponibilidade no mercado.

Exigir atualizacéao do
2 | cronograma de execucao da

obra junto das medicdes.

Fiscais do contrato

Id Acao de Contingéncia

Responsavel
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1 | Avaliar a possibilidade de Equipe Gestdo do Contrato /
aplicacéo de penalidades ou Secretaria Juridica
reajustar o prazo de execucao

da obra

2 | Exigir o estudo do caminho | Equipe Gestao do Contrato
critico da execucdo do contrato
(CPM) e rever o plano de
ataque para finalizagdo da obra.

Evento de Risco 07:Fornecimento de materiais e equipamentos sem
qualidade.

Fase de andlise

(X) Planejamento da Contratacao (x)Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
5 5 25
Id Dano
1 Servigos de baixa qualidade
2 Defeitos pds execucdo da obra
Id Acéao Preventiva Responsavel

Fiscalizacdo atuante em todas| Equipe Gestdo do Contrato
as etapas da execucéo.

1

2 | Prever em contrato Gestor do contrato / Equipe Juridica /
penalidades e exigéncia de CPL
garantias

3 | Elaborar memorial descritivo Equipe ETP
dos materiais e servigos

Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Aplicacdo das penalidades Equipe Gestdo do Contrato / Equipe
conforme Contrato -
Juridica
2 | Exigir o reparo das falhas Secretaria ordenadora da despesa

ocultas que surgirem apos o0
término da obra

Evento de Risco 08: Aumento anormal dos pre¢cos dos insumos
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Fase de andlise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestédo do Contrato

|dentificagéo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) (P) X
5 40
Id Dano
1 Prejuizos financeiros e atraso de obra.
Id Acéao Preventiva Responsavel
1 | Manter atualizadas as planilhas Equipe do ETP
orcamentarias
2 | Inserir clausula no contrato sobre o CPL/ Setor Juridico
seu reajuste anual, tendo como
base 0S indices de
reajustamento de obras
rodoviérias do DNIT
3 | Exigir do vencedor da licitacdo Fiscais do Contrato
as composi¢cdes unitarias dos
servigos constantes na curva A
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Estudo dos impactos da variacdo de Equipe Gestédo do Contrato
precos no contrato;
2 | Se comprovada a variacdo além Gestor do contrato / Secretaria
do normal, realizar reajuste financeiro Juridica
dos itens que sofreram desequilibrio;
3 | Caso o reajuste seja invidvel para a Gestor do contrato / Secretaria

CONTRATANTE, encerrar o contrato.

Juridica

Evento de Risco 09: Periodo prolongado de chuvas.

Fase de andlise

(xX) Planejamento da Contratagao

(x)Gestao do Contrato

|dentificagéo de riscos
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Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco

(P) 0] (P)X (1)
5 8 40

Id Dano

1 Atraso na execugdo da obra

2 Destruicao de servigos ja executados

Id Acéo Preventiva Responsavel

1 | Montar o cronograma de Equipe ETP

chuvosos

execucdo incluindo os periodos

2 | naépoca de seca do Municipio

(Abril a Agosto)

Emitir a Ordem de Servicos apenas

Administragdo Municipal

Id Acao de Contingéncia

Responsavel

1 | de penalidades ou reajustar o

Avaliar a possibilidade de aplicacéo

prazo de execugdo da obra

Equipe Gestdo do Contrato

Evento de Risco 10: Rocha Imprevista.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratagéo

(X)Gestdo do Contrato

Identificacdo de riscos

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0] (P)X ()
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1 | Elaboracé@o dos projetos de Equipe ETP
topografia e geométricos
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Aditi rvi . ~
ditivo de Servios Equipe Gestao do Contrato
> :
Mudanca no tracado da pista Equipe Gestao do Contrato
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Evento de Risco 11: Lencol freatico alto.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacéo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
8 5 40
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acéao Preventiva Responsavel

Elaboracdo dos levantamentos

1 | topograficos e  dos projetos Equipe ETP
geomeétricos
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 — .
Aditivo de Servigos Equipe Gestdo do Contrato

2 | Mudanca no tracado da pista Equipe Gestao do Contrato

Evento de Risco 12: Instabilidade de taludes.

Fase de andlise

() Planejamento da Contratacédo (x)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
1 5 5
Id Dano
1 Prejuizo financeiro e atraso na obra.
Id Acéo Preventiva Responsavel

Elaboracdo do projeto  de

1 | terraplanagem Equipe ETP
2 | Prever contencdo quando necessario Equipe ETP
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1 | Aditivo de Servigos

Equipe Gestéo do Contrato

Evento de Risco 13: Ocorréncia de acidentes de trabalho.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacéo (X)Gestédo do Contrato
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Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) 0) (P)X (1)
2 10 20
Id Dano
1 Ferimento de funcionarios terceirizados.
2 Litigios trabalhistas
Id Acéo Preventiva Responsavel
Exigéncia de equipamentos de Equipe ETP
1 protecéo individual (EPI) nas
especificacbes técnicas do
termo de referéncia .
2 | Fiscalizacdo do uso dos EPI Fiscais do contrato
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento Secretaria Juridica / Fiscais do

judicial, apresentar defesa
técnica

contrato

Evento de Risco 14: Processos trabalhistas causados pelo nao
cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

Fase de analise

() Planejamento da Contratacao

(x)Gestéo do Contrato

Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
Prejuizo financeiro
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 | Exigéncia da apresentacdo das Equipe ETP
guias de pagamento, assinadas
pelos funcionérios, nos critérios
de medicdo do termo de
referéncia.
2 | Fiscalizacdo dos documentos de Fiscais de contrato
medig&o
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Em caso de acionamento Secretaria Juridica / Fiscais do

judicial, apresentar defesa
técnica

contrato

Evento de Risco 15: Sobrecarga dos funcionarios responsaveis pela
fiscalizacao.
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Fase de analise
() Planejamento da Contratacéo (X)Gestdo do Contrato
Probabilidade da incidéncia Impacto Nivel de Risco
(P) () (P)X (1)
2 5 10
Id Dano
1 Acompanhamento deficiente da execucao dos servigos.
2 Comprometimento dos objetivos definidos no contrato.
Id Acéao Preventiva Responsavel
1 | Divisdo adequada da Equipe de Gestao de Contrato
responsabilidade de
fiscalizacdo da obra e do
contrato entre os servidores.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 | Substituicéio dos fiscais Equipe de Gestao de Contrato
sobrecarregados

15. Declaracao de Viabilidade.

Declara-se como viavel a obra, devido ao grande ganho em mobilidade e na
reducdo da manutencdo da estrada ap0s a execucdo da obra, além da
resolucdo de problemas de pontos de atolamento na localidade e a facilidade de

acesso aos moradores.

16. Responsavel.

Elaboracao:
Assinado por GABRIEL PESENTE PIOROTTI 140, *** *¥*_kx - X [
MUNICIPIO DE ITARANA Aseinado por JORO BOSCO DE MARTIN 131,722+
29/05/2024 08:06:28 29/05/2024 08:50:05
Gabriel Pesente Piorotti Jodao Bosco Dal Col De Martin
Matricula 006576 Matricula 006604
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

OBRA: Drenagem e Pavimentagao

LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade do Marques, ltarana-ES

ORGAMENTISTA: Joao Bosco Dal Col De Martin

BDI (sem desoneracao): 29,63%

LS: 128,33% (horista) 59,15% (mensalista)

DATA BASE: 31 de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANTIDADES
copico RIS Unidades Quantidade Valor Unitirio (RS) Valor Total (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (R$)
1.1 | DER EDIF. 10512 [Equipe topografica para servigos simples de locagdo e ni (incluindo transporte e profissionais nivel médio) més 0,20 R$ 27.672,66 | RS 5.534,53
Total item 01: R$ 5.534,53
2 INSTALACAO DE CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (RS) VALOR TOTAL (R$)
2.1 DER 41500 Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 2,0 m, padrio DER-ES m? 12,00 R$ 436,01 | R$ 5.232,12
22 70(1:(1;:150%1;]10 Banheiro quimico um/m 5,00 R$ 2.617,01 [ R$ 13.085,05
2.3 DER 41496 Mobilizagdo e d bilizagdo de container de 51 km até 150 km und 1,00 R$ 2.221,21| R$ 2.221,21
2.4 DER 41579 Aluguel de container para almoxarifado més 5,00 RS 968,01 | RS 4.840,05
Total item 02: RS 25.378,43
3 TERRAPLENAGEM UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (RS)
3.1 SICRO 4915768 |Corte e remogdo de arvores m* 100,00 RS 18,38 | R$ 1.838,15
3.2 SICRO 4800412 |Raspagem e limpeza de terreno plano m? 1.000,00 R$ 5,39| RS 5.392,61
33 SICRO 5501884 Escavagao, carga e tran:%pofte de material de 1* categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servi¢o em leito natural - - 300,00 RS 17.38| Rs 521501
com carregadeira e caminhdo basculante de 14 m?
34 SICRO 4413986 |Regularizagdo de superficie com motoniveladora m? 18.939,05 R$ 0,09 [ R$ 1.718,55
37 | SICRO 4011233 S:‘:;ti?:lestabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita . 1.893,91 RS 9.85| RS 18.658.57
3.6 SICRO 4011209 |Regularizagdo do subleito m? 18.939,05 R$ 1,50 [ RS 28.478,80
Total item 03: RS 61.301,69
4 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (RS)
4.1 COMP.04 Meio fio ( ) m 6.209,63 RS 11,95| RS 74.190.95
4.2 SICRO 4805757 |Escavagdo mecénica de vala em material de 1* categoria m? 200,00 R$ 8,76 | RS 1.752,60
4.3 SICRO 2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento ¢ instalagio m 60,00 RS 374,60 | RS 22.476,29
4.4 SICRO 2003767 |Lastro de areia comercial - 1t ) manual m’ 10,00 R$ 165,95 [ R$ 1.659,52
4.5 SICRO 4815671 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m* 35,00 RS 20,70 | RS 724,57
4.6 SICRO 0804377 [Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas und 4,00 R$ 1.362,52 | R$ 5.450,06
4.7 DER 41333 Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) und 4,00 R$ 3.268,43 | RS 13.073,72
4.8 SICRO 2003454 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraida e brita e pedra de mdo produzidas und 4,00 R$ 1.386,17 | R$ 5.544,69
Total item 04: RS 124.872,40
5 PAVIMENTACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (R$) VALOR TOTAL (RS)
5.1 COMP.01 Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchdo de po de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento do p6 de pedra e compactagdo, inclusive transportes m? 18.939,05 RS 19,22 RS 363.962,51
52 DER 40890 Remogdo er ) de blocos de concreto, inclusive perdas m? 18,00 R$ 106,27 [ R$ 1.912,86
5.3 COMP.02 Transporte, carga e desgarca de material de pavimentagao t 3.636,30 R$ 3,99| R$ 14.520,31
Total item 05: RS 380.395,68
6 [ SINALIZACAO VIARIA UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (RS) VALOR TOTAL (R$)
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
6.1 SICRO 5212558 P.laca de regulémemacao Para sinalizacao de gbras m.c?n.tada em suporte metalico movel, R1 lado 0,414 m - utilizagdo de 600 un. Dia 20,00 RS 487| RS 97.48
ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria
SINALIZACAO PERMANENTE -
6.2 SICRO 5213464 [Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - for ) e impl 30 und 4,00 321,29 R$ 1.285,15
6.3 SICRO 5213440 |Placader 30 em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fori ) e impll a und 4,00 321,25| R$ 1.285,00
6.4 SICRO 5213416 |Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo I + I - confecgdo m? 3,00 519,76 | R$ 1.559,29
Total item 06: R$ 4.226,92
7 OBRAS COMPLEMENTARES UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNITARIO (RS) VALOR TOTAL (R$)
7.1 | SICRO 4915730 [Recomposi¢do total de cerca com mourdo de madeira m 100,00 R$ 2442 | RS 2.442,00
7.2 | SICRO 3713613 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 80,00 RS 19,32 | R$ 1.545,60
Total item 07: R$ 3.987,60
8 [ADMINISTRACAO LOCAL | UNIDADE | QUANTIDADE |  VALOR UNITARIO (RS) VALOR TOTAL (RS$)
81 | COMP.03  |Administragdo local [ und | 1,00 | rs 5.35527| R$ 5.355,27
Total item 08: R$ 5.355,27
TOTAL GERAL: RS 611.052,52

Assinado de forma digital
Jo&o Bosco Dal Col De Martin JOAO BOSCO por JOAO BOSCO DAL COL
Engenheiro Civil - CREA-ES 043192/D DAL COL DE DE MARTIN
Responsavel Técnico PMI Dados: 2024.06.03
MARTIN 11:36:02 -03'00"

Itarana/ES, maio de 2024
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TIPO DE OBRA : Drenagem e Pavimentagdo, municipio de Itarana/ES
LOCAL : Estrada Rural Municipal, Comunidade do Marques, Itarana-ES EREEKITURAMN NI DRI RANA
~ PERIODO DE EXECUGAO (MES
ITEM DESCRIGAO PERCENTUAL | 147AL GERAL (R$) F-F 12| 3 RS
GERAL 4 5 6 7 8 9
FiSICO (%) 90,00% 10,00%
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES 0,91% R$ 5.534,53
FINANCEIRO (R$) 4.981,08 553,45
INSTAL. DE CANTEIRO, FiSICO (%) o 100%
2.0 MOBILIZAGAO E 4,15% R$ 25.378,43 o
DESMOBILIZACAO FINANCEIRO (R$) = 25.378,43
P L
FISICO (%) 2 20,00% 30,00% 35,00% 15,00%
3.0 TERRAPLENAGEM 10,03% R$ 61.301,69 w
FINANCEIRO (R$) = 12.260,34 18.390,51 21.455,59 9.195,25
FiSICO (% u 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
40 OBRAS DE ARTE 2044% | R$  124.872,40 (%) o) o o o o c
CORRENTE E DRENAGEM FINANCEIRO (R$) o) 12.487,24 31.218,10 31.218,10 24.974,48 24.974,48
_ FISICO (% o) 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
5.0 PAVIMENTAGAO 62,25% R$  380.39568 (%) x - - - 2 2 2
FINANCEIRO (R$) O 38.039,57 57.059,35 76.079,14 76.079,14 76.079,14 57.059,35
: <
I FISICO (% 5,00% 15,00% 80,00%
6.0 | SINALIZAGAO VIARIA 0,69% R$ 4.226,92 (%) 5 - 2 2
FINANCEIRO (R$) 3 211,35 634,04 3.381,54
i 0, o 0, 0,
OBRAS FISICO (%) g 50,00% 50,00%
7.0 0,65% R$ 3.987,60 e}
COMPLEMENTARES FINANCEIRO (R$) i 1.993,80 1.993,80
o
FiSICO (%) 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
8.0 ADM LOCAL 0,88% R$ 5.355,27
FINANCEIRO (R$)
803,29 803,29 1.071,05 1.071,05 803,29 803,29
GLOBAL 100% R$ 611.052,52
TOTAL PARCIAL (%) 15,38% 17,68% 21,25% 18,25% 17,10% 10,35%
TOTAL ACUMULADO (%) 15,38% 33,05% 54,30% 72,55% 89,65% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO (R$) R$ 93.949,94 | R$ 108.024,70 | R$ 129.823,88 | R$ 111.531,27 | R$ 104.484,74 | R$  63.237,98
TOTAL ACUMULADO (R$) 93.949,94 201.974,65 331.798,53 443.329,80 547.814,54 611.052,52

Itarana, maio de 2024

JOAO BOSCO Assinado de forma

digital por JOAO BOSCO

DAL COL DE pALcoL beE MARTIN

Dados: 2024.06.03

MARTIN 11:36:11 -03'00'

Jodo Bosco dal Col De Martin

Engenheiro Civil - CREA-ES 043192/D
Responsavel Técnico PMI



MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:

Drenagem e Pavimentagéo, municipio de Itaguagu/ES

LOCAL: Rodovia ES-260, entre o Bairro Lirio do Campo e o Residencial Cidade Jardim, ltaguagu-ES
OBRA: Drenagem e Pavimentacdo

LOCAL: Estrada Rural Municipal, Comunidade do Marques, Itarana-ES

RESPONSAVEL TECNICO: Jo&o Bosco Dal Col De Martin

GESTOR: Prefeitura Municipal de Itarana/ES

8 . 041965

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PREFEITURA MUNIGIPAL DE ITARANA

ESTAQUEAMENTO
CODIGO|  DESCRIGAO DO SERVIGO —— — POSIGAO | QUANTIDADE | EXTENSAO (m)| LARGURA (m) | ALTURA (m) | AREA (m?) | VOLUME (m?) TOTAL UNIDADE
1.0 |SERVIGCO PRELIMINAR
11 Equipe topogréfica para servigos simples de locagdo e nivel (incluind, transporte e p! is nivel médio) | MES
" [*considerando 09 dias [ [ [ [ 0,20 | 0,20
2.0 |INSTALAGOES DE CANTEIRO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
21 Placa de obra nas di oes de 3,0 x 2,0 m, padrédo DER-ES M?
" [*identificagdo de objeto I [ [ [ [ [ [ [ 2,00 | 3,00 | 2,00 | 12,00 | [ 12,00 | 12,00
Banheiro quimico um/m
22
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 5,00 5,00
23 Mobilizagao e desmobilizagao de container de 51 km até 150 km UND
[ [ [ [ [ 1,00 [ [ [ [ 1,00 1,00
24 |Aluguel de container para almoxarifado MES
i | *coforme cronograma fisico financeiro | | | | | | | 5,00 | | | | | 5,00 | 5,00
3.0 |TERRAPLENAGEM
Corte e remogao de arvores m:
31 100,00 100,00
32 |Raspagem e limpeza de terreno plano | M2
) [ [ [ [ [ [ [ 1.000,00 [ [ [ [ [ 1.000,00 [ 1.000,00
33 |Escavaqéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural -com carregadeira e hao b I de 14 m?® | M3
) [ [ [ [ [ 300,00 | [ [ [ [ 300,00 | 300,00
34 [Regularizagao de superficie com motoniveladora [ Mz
) [ [ [ [ [ [ 18.939,05 [ [ [ [ [ 18.939,05 | 18.939,05
35 |Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e britacomercial | m:
) [ 189391 | [ [ [ 1.893,910 | 189391 [ 1.893,91
Regularizagao do subleito M2
3.6 | | ‘ ‘ ‘ ‘ 18.939,05 18.939,05
4.0 |OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
4.1 Meio fio (assentamento), inclusive caiagédo M
0,00 | + [ 000 [ 157,00 ] + [ 0,00 | | [ 620963 [ | 6.209,63 [ | 6.209,63 6.209,63
4.2 [Escavagdo mecanica de vala em material de 1 categoria | M2
| | | | I I | | I [200.00 I [ 200,00
4.3 |Tub0 de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalagdo | M
| | | I I | | I [60.00 | | 60,00
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4.4 Lastro de areia comercial - espalhamento manual M3
[ [ [ [ | T 10,00 | 10,00
| | | | | |
4.5 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio M3
I I I I [ [ [ [ 35,00] 35,00
[ | | | | | | |
4.6 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas UND
4,00 4,00
4.7  |Caixa coletora em bloco pré-moldado para d=0,60m (1,00 x 1,00m) UND
| | | | [ [4.00 [ [ [ 4,00
| | | | | | | |
4.8 Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraida e brita e pedra de méo produzidas UND
[ [ [ [ [ [4.00 [ [ [ 4,00
| | | | | | | |
5.1 Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colch&o de p6 de pedra esp.=5cm, inclusive fornecimento do pé de pedra e compactagéo, inclusive transportes M2
18.939,05
5.2 |Remogéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas | M2
[ [ [ [ [ [ [ | 18,00 |
5.3 |Tran§)one, carga e desgarca de material de pavimentag&o T
10,192 t/m? * a 4rea de pavimentag&o dos blocos de concreto [ [ [ [ | | | 18.939,05 [ | 3.636,30 |
6.1 Placa de regulamentagao para sinalizagéo de obras montada em suporte metalico mével, R1 lado 0,414 m - utilizag&o de 600 Un.Dia
_ | | | [ [ [ [ [ [ 2000 |
SINALIZAGAO PERMANENTE
6.2 [Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - fornecimento e implantagéo [ UnDia
I | | [ [ [ [ [ [ 400 ]
| 6.3 |Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo | Un.Dia
[ | | | [ [ [ [ [ [ 400 ]
[ 64 [Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo | M2
[ | | | [ [ [ [ [ [ 300 ]
71 Recomposigéo total de cerca com mourdo de madeira M
[ [ [ [ [ [ [ [ [ 100,00 100,00
| | [ | | | | | | |
7.3 Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourdo e arame farpado) M
[ 8,0
| | | | |
8.1 Administragéo local UND
[ [ | | | | [ [ 100 [ [ [ 1,00 1,00
| | | | | | | | | | |

Itarana/ES, maio de 2024

Assinado de forma digital por
JOAO BOSCO DAL JOAOBOSCO DAL COL DE
MARTIN
COL DE MARTIN ' Dados: 2024.06.03 11:36:21
Jo&o Bosco Dal Col De Martin 000
Engenheiro Civil - CREA-ES 043192/D

Pag. 30
002573/2024



Pag. 31

Assinado de forma digital por

JOAO BOSCO DAL JoA0BOSCO DAL COL DE
MARTIN

COL DE MARTIN

Dados: 2024.06.03 11:36:29
-03'00'

RESPONSAVEL TECNICO PMI- JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN

ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

002573/2024
COMPOSICAO 02
8. 041964
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Tabela de Precos: Referencial de Pregos Julho 2023 janeiro 2024 sem desoneragéo
Servico 5.3:Transporte, carga e desgarca de material de pavimentacao Unidade: t
(A)Equipamento g::r'gg Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Hor4rio
Retroescavadeira de pneus -
capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m* e da SICRO E9526 1,00 0,05 0,95 151,3262 74,2115 78,07
retroescavadeira de 0,29 m* - 58 kW
(A)Total: 78.07
< Cédigo : o -
(B)Méao-de-Obra padrio Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia °°°"9° % M. O. Equip. Mat. Custo
padrao
(C)Total: 0.00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 78,07
(D) Producao da Equipe 45,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,73
(F)Materiais Céd‘?° Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padréo
(F)Total: 0,00
(G)Servigos °°di9° Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrao
(G)Total: 0.00
Cédigo . e "
(H)ltens de Transporte padrio Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminh&o 1,345XP + 1,401XR +
basculante) - Transp. De Bloco DER 60002 t 5607 - 1,00 5,6070 7,01 0,1920 1,35
XP =0,00 KM; XR = 2,00 KM 1.35
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.08
BDI:29,63% 0,91
Preco Unitario Total 3.99

Itarana, maio de 2024
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002573/2024
COMPOSICAO 03 - ADMINISTRAGAO LOCAL
Servigo: Administragdo Local
Unidade: und
Data Base: janeiro 2024 SICRO
Item 8.1
MAO DE OBRA Unid Cédigo | Unidade | Consumo | aicr VEErCR || COBMmDED | BUEED | gy
mensal Hora horas / més | em meses
Engenheiro més P9812 1,00 0,08 24.786,03 103,28 8,00 5,00 4.131,20
SubTotal: 4.131,20
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%)| VALORES
M&o-de-Obra(A) 4.131,20
Materiais(B) -
Equipamentos(C) -
Produgéo da Equipe(D) 59,15 1,00
Custo Horario Total(A+C) 4.131,20
Custo Unitario da Execugao[(A/D)+(C/D)] = E 4.131,20
Custo Direto Total(B+E) 4.131,20
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 29,63% 1.224,07
CUSTO UNITARIO PARA O SERVIGO DA ADMINISTRAGAO (Adotado) _

ITARANA, MAIO DE 2024

JOAO BOSCO DAL Assinado de forma digital por

JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN

COL DE MARTIN  Dpados: 2024.06.03 11:36:37 -03'00"

RESPONSAVEL TECNICO PMI- JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D
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002573/2024
COMPOSICAO 04
8. 041964
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
Tabela de Pregos: Referencial de Precos Julho 2023, janeiro de 2024, sem desoneragéo SICRO- DER
Servigo 4.1:Meio fio (assentamento) .
Unidade: M

Cadigo

(A)Equipamento | padrio | Quantidade| Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
(A)Total: 0.00
< Cédigo : o -
(B)Méao-de-Obra padrio Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Pedreiro P9821 1,00 83,53 26,29 0,50 13.14
Servente P9824 1,00 83,67 20,30 0,50 10.15
(B)Total: 23,29
(C)ltens de Incidéncia °°°"9° % M. O. Equip. Mat. Custo
padrao
Ferramentas manuais 2000 5.0000 X
(C)Total:
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 24,45
(D) Producao da Equipe 10,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 245
(F)Materiais Cod|?o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padréo
(F)Total: 0,00
(G)Servigos °°di9° Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrao
Arglla_(barrelras comerciais - DER 10564 m? 36,51 0,1 3,651
saibreiras)
Argar_nass’a cimento e areia trago 1:4, DER 40348 me 508,79 0,006 3.05274
tudo incluido
Esca\{agao n';ecanlca ge valaem SICRO 4805757 m? 6,76 0,01 0,0676
material de 12 categoria
(G)Total: 6.77
Cadigo . “ .
(H)ltens de Transporte padrio Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
0.00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.22
BDI:29,63% 2,73
Preco Unitario Total 11.95

Assinado de forma digital por

JOAO BOSCO DAL JoA0 BOSCO DAL COL DE
COL DE MARTIN  bados:

Dados: 2024.06.03 11:36:46
-03'00'

RESPONSAVEL TECNICO PMI- JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

ltarana, MAIO de 2024
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B . 041964

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

COMPOSICAO 01

Tabela de Precos: Referencial de Pregos Julho 2023, janeiro 2024 sem desoneragao

compactagéo, inclusive transportes

Servigo 5.1: Assentamento de bloco de concreto (35 MPa), esp.=8cm, sobre colchdo de p6 de pedra areia esp.=5cm, inclusive fornecimento do p6 de pedra e

Unidade: M?

(A)Equipamento g::r'gg Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo Hor4rio
Compactador manual de placa
0,95 6,9432 0,9172
vibratdria - 3,00 kW E9556 1,00 0.05 122
(A)Total: 1.22
= Cadigo q o -
(B)Mao-de-Obra e Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Consumo Custo Horario
Calceteiro 20035 1,24 128,33 17,01 1,00 17.01
Servente P9824 1,00 83,67 20,30 2,00 40.60
(B)Total: 57.61
(C)ltens de Incidéncia COdI?O % M. O. Equip. Mat. Custo
padréo
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 2,88
(C)Total: 2,88
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 61,71
(D) Producao da Equipe 10,00
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,17
(F)Materiais g’:::gg Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
P¢ de pedra M1135 m? 102,04 0,0500 5.10
(F)Total: 5.10
(G)Servigos C6di?° Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padréo
(G)Total: 0,00
Cadigo . “ .
(H)ltens de Transporte padrio Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
TR-201-00 (Comercial - Caminhdo 1,345XP + 1,401XR +
basculante) - Transp. de P6 de pedra 60002 t 5,607 30,00 1,00 5,6070 47,36 0,0750 8,55
XP = 30KM; XR = 1,00 KM 3.55
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14.82
BDI:29,63% 4.39
Preco Unitario Total 19.22

Assinado de forma digital por

JOAQO BOSCO DAL J0A0BOSCO DAL COL DE
MARTIN

COL DE MARTIN

-03'00'

Dados: 2024.06.03 11:36:55

RESPONSAVEL TECNICO PMI- JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN

ENGENHEIRO CIVIL- CREA ES-043192/D

Itarana, maio de 2024
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18-04-1964 . . ~  Data: Maio 2024
w Projeto de Drenagem e Pavimentacdo ¢_.:cso no: 00

Prefeitura Municipal de Itarana

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servicos Urbanos

Obra: Pavimentacdo e Drenagem em trecho rural da comunidade do Marquez

Endereco: Comunidade Marquez, Zona rural, Itarana-ES

Titulo da Folha: Levantamento Altimetrico, Drenagem Superficial

Prancha:

01/02

Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana

C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Projeto: Jodo Bosco Dal Col De Martin

CREA: 043192/D ES

Escala: 1:2000; 1:600;1:500

JOAO BOSCO
DAL COL DE
MARTIN

Responsavel Técnico:

Assinado de forma digital

por JOAO BOSCODALCOL  Prefeito Municipal:
DE MARTIN

Dados: 2024.06.03 11:40:50

-03'00'
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DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
] CONCRETO | FORMAS @ PEDRA FIXADA i
TIPO | ADAPTAVEL EM C L d e - ) COM CONCRETO | ESCAVAGAO
(m?) (M?) (VAZIOS=40%) (m®)
DEB 01 |DARO1/02/03 200 70 10 15 0,35700 2,730 0,210 0,294
DEB 02 |DADO1 /02 200 74 10 15 0,36900 2,742 0,222 0,311
DEB 03 |BSTC @ 60—DAD0O3/04 240 130 30 15 0,65180 3,630 0,468 0,650
DEB 04 |BSTC @ 80—DADO5/06 320 160 30 15 0,99380 4 680 0,/68 1,056
DEB 05 |BSTC ¢ 100—DAD/07/08 | 400 190 30 15 1,40300 5,730 1,140 1,558
MX%M //f“ DEB 06 |BSTC @ 120—DAD09/10 480 220 30 15 1,87940 6,780 1,584 2,156
m%%%“ DEB 07 |BSTC @ 150—-DAD11/12 560 260 30 15 2,50340 7,860 2,184 2,964
%M‘WNW”@&% ﬁ*“”f} DEB 08 |BDTC ¢ 100—DAD13/14 400 310 30 15 2,09900 6,090 1,860 2,542
======== - « DEB 09 |BDTC ¢ 120—-DAD15/16 480 360 30 15 2,84820 7,200 2,992 3,528
DEB 10 |BDTC @ 150—DAD17/18 560 430 30 15 3,87020 8,570 3,612 4 902
DEB 11 BTTC ¢ 100 400 430 30 15 2.,79500 6,450 2,580 3,526
DEB 12 BTTC @ 120 480 500 30 15 3,81700 7,620 3,600 4 900
DEB 13 BTTC @ 150 600 600 30 15 5,60100 9,360 5,400 7,520
NOTAS:

1. COTAS EM METROS.

2. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

5. AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4. QUALQUER DUOVIDA OU ALTERACAO CONSULTAR PREVIAMENTE
O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

18-04-1964 . . ~ _ Data: Maio 2024
w Projeto de Drenagem e Pavimentacdo ¢_.:cso no: 00

Prefeitura Municipal de Itarana

LEGENDAS:

Setor: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Servicos Urbanos

"""""""""""""""" ESTRADA EXISTENTE/ A

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SER PAVIMENTADA ESTACAS DE LOCACAO

Obra: Pavimentacdo e Drenagem em trecho rural da comunidade do Marquez Prancha:

Endereco: Comunidade Marquez, Zona rural, Itarana-ES o 2/0 2

Titulo da Folha: Levantamento Altimetrico, Drenagem Superficial

L TALUDE EXISTENTE EIXO DA PISTA

EDIFICACAO EXISTENTE MEIO FIO CANALETA MFCO1

PAVIMENTO PROJETADO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LIMITE DE INTERVENCAO

MEIO FIO PROJETADO

TRANSPOSICAO DE SEG-—
MENTO DE SARJETA (I)

BOCA DE LOBO

DISSIPADOR DE ENERGIA

Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana

C.N.P.J.: 27.104.363/0001-23

Projeto: Jodo Bosco Dal Col De Martin

CREA: 043192/D ES

Escala: 1:2000; 1:600;1:500

Responsavel Técnico: JOAQO BOSCO
DAL COL DE
MARTIN

Assinado de forma
digital por JOAO BOSCO
DAL COL DE MARTIN
Dados: 2024.06.03
11:41:04 -03'00'

Prefeito Municipal:
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MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto: Execucdo de obra de drenagem e pavimentac¢do, com blocos de concreto
intertravados, na Comunidade do Marquez, Zona Rural, Itarana, Espirito Santo.
Proprietario: Prefeitura Municipal de Itarana, Espirito Santo.

Localizacao: Marquez, Zona Rural, Itarana/ES.

1 - IDENTIFICACAO

O presente Memorial tem como objetivo especificar os materiais e técnicas
referentes a execucao de obra de drenagem e pavimentacao, em blocos de concreto
intertravados, na comunidade do Marquez.

2 - CONSIDERACOES GERAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos basicos
fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se
pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de
segurancga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos
causados as obras e ou servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando,
substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificacdes, no memorial devera

ser consultada a FISCALIZACAO e aos projetistas para as defini¢des finais.

3 - OBSERVACOES GERAIS
3.1 - Execucgdo e controle
3.1.1 - Responsabilidades
Fica reservada a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES, neste ato
representado pelo SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, o direito e a autoridade,

para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e
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nos demais e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o
proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigcos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executd-los apés aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos
de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esquecimento das
clausulas e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificagcdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminuirdo as responsabilidades
Unicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas
implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizacao e
construcdo. A coordenacdao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Ndo serdo toleradas solu¢des parciais ou improvisadas,
ou que nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Caso haja discrepancias, as condi¢des especiais do contrato, especificagcdes
técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos

especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas, e as cotas
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deverdo predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser
comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e
compatibiliza¢cdes necessarias.

As especificagcdes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descricdo e a execucao dos servigos completamente acabados nos
termos deste memorial e objeto da contratacao, e com todos os elementos em
perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes
elementos devem ser considerados complementares entre si, e 0 que constar de um
dos documentos é tdo obrigatdrio como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos, objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido nao seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corregdes, interpretacoes e
compatibiliza¢des que forem julgadas necessarias, para o término dos servigos de
maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticdes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagdes dos servicos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e inspecdes pertinentes e
providenciar todos os materiais e servicos necessarios a estas ligacdes as suas
expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e inspecionar as
condicdes gerais do terreno, as alimentagcdes das instalacdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes,
etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as
com as medidas e niveis "In Loco", pois deverdo constar na proposta todos os itens
necessarios a execucao total dos servicos, mesmo que ndo constem da planilha
estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des, cortes de arvores e

adaptagdes necessarias a conclusao dos servicos, ndo cabendo, ap6s assinatura do
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contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos previstos

inicialmente.

3.1.2 - Acompanhamento

Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, o qual serd doravante, aqui designado
FISCALIZACAO.

Os servicos serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em ndmero compativel com o ritmo dos servicos, para que
o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga dos servicos.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terao
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DER, DNER, e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com
os materiais e servicos objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA,
que apresentarem defeitos na execugao, estes serao refeitos a custa da mesma e com

material e ou equipamento as suas expensas.

3.2 - Observacgoes sobre materiais

3.2.1 - Observacgoes Gerais

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade
extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado,
satisfazer as especificacdes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda,
serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, neste
memorial ou nas especificagbes gerais, e devidamente aprovado pela

FISCALIZACAO.

Pag. 41
002573/2024



18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica fung¢do e se presta as mesmas condi¢gdes do material,
equipamento ou servigo especificado, sendo que para sua utilizacao devera haver
aprovagcdo prévia da FISCALIZACAO.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material langado
no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicoes estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito,
por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substitui¢do, instruindo-a com as
razoes determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que
reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela PREFEITURA, dos pedidos de substituicdo, sé
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fara sem 6nus paraa CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como pe¢a fundamental

o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio

tecnoldgico idoneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidade requerida.

e A substituicdo do material especificado, de acordo com as normas da ABNT,
s6 podera ser feita quando autorizada pela FISCALIZACAO e nos casos

previstos no contrato.
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e Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, depois de
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a

possibilidade de atendé-las.

3.2.2 - Seguranca geral

Toda a area do canteiro das obras devera ser sinalizada, através de placas,
quanto a movimentacao de veiculos, indicagdes de perigo, instalacdes e prevencao
de acidentes.

Instalagdes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em

todas as edificagdes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro
de servicos, almoxarifados e adjacéncias.
Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificagdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipétese serdao deixados acumular. Todas as precaug¢des deverao ser
tomadas para evitar combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia
das instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA
toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da
negligéncia durante a execucdo dos servigos até a sua entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que devera trabalhar nos servigos, a
utilizacdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, 6culos e demais prote¢des de acordo com as Normas de Seguranca do

Trabalho.

4 - SERVICOS A EXECUTAR

As obras descritas a seguir, devem obedecer rigorosamente as normas
técnicas pertinentes. Antes de iniciar a obra, é necessaria a determinagao ou locagdo
das coordenadas de projeto, assim como medidas de protecao e sinalizacao, quando

necessarias.
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4.1 - Servicos Preliminares

4.1.1 - Placa de Obra

A placa de obra sera confeccionada em chapa galvanizada fixada com

estrutura de madeira. Tera area de 8,00m?, com altura de 2,00 m e largura de 4,00

m, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favorec¢a a melhor visualizagao.

Devera ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.

4¥

2Y

2Y

Imagem 01 - Modelo da placa de obra, padrdo PMI

8Y

AREA DO NOME DA OBRA

Valor total da Obra: R$ 00.000,00
Comunidade: XXXXXXX
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Empresa Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXX
Inicio da Obra: XX/XX/XXXX
Téermino da Obra: XX/XX/XXXX

Fonte do Recurso.

DOXKXKXKXXXNKNXXXXXXK - Lt XNNKXNK 1° NOMERO/ANG

Maiores informacoes: Secretaria Municipal de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA Transportes, Obras e Servi¢os Urbanos.

4.1.2 - Aluguel mensal de container

A contratada deverd alugar, mensalmente, durante o periodo previsto para a

obra, um container para almoxarifado, com porta, 02 janelas, 01 ponto de

iluminagdo, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, com

certificado da NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

4.2 - Drenagem

A execucdo dos servigos de drenagem previstos, devem, obrigatoriamente,

seguir as preconiza¢des nas Normas DNIT abaixo:
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e NormaDNIT 026/2004 - ES: Drenagem - Caixas Coletoras - Especificacao de
servicos e suas atualizagoes;

e Norma DNIT 021/2004 - ES: Drenagem - Entradas e Descidas d’agua -
Especificacdes dos servicos

e Norma DNIT 023/2006 - ES: Drenagem - Bueiro Tubulares de concreto -
Especificacdo de servicos e suas atualizacoes;

e Norma DNIT 022/2004 - ES: Drenagem - Dissipadores de energia -
Especificacdo de servico e suas atualizacgoes;

e Norma DNIT 018/2006 - ES: Drenagem - Sarjetas e valetas — Especificacao

de servigo e suas atualizagoes.

4.3 - Pavimentacao

4.3.1 - Regularizacdo e compactac¢ao do Subleito

A regularizacdo devera adequar o terreno, nos trechos que forem
necessarios, no sentido transversal e longitudinal, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20 m de espessura. Toda a vegetagcdo e material organico, por
ventura existentes, serao removidos.

Apos essas duas etapas, procede-se a compactacdao do subleito, molhado e
compactado, no minimo a 98% do Proctor Intermediario, comprovado por ensaio de
“densidade in situ” e dentro das normas técnicas.

A conducado do servico de Regularizacdao e compactacao do subleito, deve ser
regida especificagdo da Norma DNIT 137/2010 - ES: Pavimentacdo - Regularizacao

do subleito - Especificacao de servico e suas atualizacdes.

4.3.2 - Assentamento de blocos de concreto
Os blocos de pavimentacdao sé devem ser assentados quando as camadas
subjacentes estiverem liberadas quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e
execucao.
A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de

umidade antes da execucdo do pavimento de pecas pré-moldadas de concreto.
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Durante todo o tempo que durar a execu¢ao do pavimento, os servicos devem ser
protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade
desta conservacao, ndo sendo permitida a execug¢do dos servicos em dia de chuva.

O preparo do subleito deve ser adequadamente compactado até 60 cm de
profundidade, no minimo e a compactagao sera especificada de modo a se obter, no
minimo, 100% da massa especifica aparente maxima seca, com a energia normal.

A sequéncia executiva segue a ordem: preparo do subleito, instalacio dos
confinamentos laterais (meio-fio) e colocacdo da camada de areia de assentamento.

Sobre a regularizacao do sub-leito deve ser lancada uma camada de material
granular inerte, areia ou p6 de pedra (preferencialmente), com didmetro maximo de
4,8 mm e com espessura uniforme, depois de compactada de 03 cm a 05 cm, na qual
devem ser assentados os blocos de concreto.

As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a
primeira faixa a frente, mais o espagamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito
nas laterais, as pecas podem ser empilhadas na prépria pista, desde que haja espaco
livre para as faixas destinadas a colocacdo de linhas de referéncia para o
assentamento.

Deverao ser assentadas vigas de travamento, utilizando o préprio meio fio em
concordancia com o greide regularizado e pavimentag¢do, no sentido transversal
desta.

0 assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posicao normal ao eixo, ou
na direcao da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia
para melhor disposi¢do das pegas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma

régua de madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis,
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acertando o nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a
esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve
ser feito com auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %, %2 ou 3% de
bloco;

e) de imediato ao assentamento da pega, deve ser feito o acerto das juntas
com o auxilio de uma alavanca de ferro prépria, igualando assim, a distancia entre
elas. Esta operacdo deve ser feita antes da distribuicio do pedrisco para o
rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para
evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peca
possuem chanfros nas arestas da face inferior;

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas,
colocando-as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
permitindo espagamento minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento,
de modo que a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

g) 0 acabamento sera feito pela colocacao de uma camada de areia fina (que
sera responsavel pelo rejunte) e nova compactacao, cuidando para que os vaos entre
as pecas sejam preenchidos pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentacao sé podera ser liberado quando todos os

servigos estiverem completos.

4.3.3 - Meio-fio

Para assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil
e dimensdes estabelecidas. Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as
guias serdo colocadas dentro das valas, de modo que a face que nao apresente falhas

ou depressoes seja colocada para cima.

Pag. 47
002573/2024



18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, com 15x12x30x100 cm,
rejuntados com argamassa de cimento e areia e servirdo para o travamento dos

blocos de concreto pré-moldados.

4.4 - Sinalizacao
As placas para sinalizacao vertical tém por finalidade regulamentar o uso,

advertir sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usudarios da via.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverdao ser sinalizados
adequadamente, de acordo com a legislacdo federal e de seguranca, sendo o inicio e
conclusdo dos servicos previamente comunicados a prefeitura, com encargo da

contratada as despesas decorrentes deste.

A obra devera permanecer sinalizada até a sinalizacdo definitiva. A
sinalizacdo proviséria e definitiva serd de acordo com o Cddigo de Transito

Brasileiro.

5.0 - RECEBIMENTOS DOS SERVICOS E OBRAS

Concluimos todos os servicos, objetos desta licitagdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos provisoriamente
por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente
com a ultima medicgao.

Decorridos 15 (quinze) dias corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, os servicos serdo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e
que lavrara “Termo de Recebimento Provisério”.

A Contratada fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta e risco,
até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢bes de
conservacao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apo6s a lavratura do “Termo de

Recebimento Provisorio”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura
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verificadas forem executados e aceitos pela Comissao de Recebimento de Obras ou
pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribui¢io devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo dos servicos, sera lavrado o
“Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregdes e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, o MUNICIPIO entrard de posse plena dos
servicos podendo utilizar os locais. Este fato sera levado em consideragao quando
do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizacdo normal dos
servicos.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

[tarana - ES, 03 de junho de 2024.
JOAO BOSCO Assinado de forma

digital por JOAO BOSCO

DAL COL DE DALcOL DEMARTIN

Dados: 2024.06.03

MARTIN 11:40:27 -03'00'

Joao Bosco Dal Col De Martin
Engenheiro Civil CREA ES- 043192/D
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816040389
Registro: ES-043192/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne:

Complemento: CEP: 29620000

Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: ESTRADA RURAL- COMUNIDADE MARQUES Ne:

Complemento; Bairro: COMUNIDADE DO MARQUES Quadra Lote

Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000

Data de inicio:  03/06/2024 Prev. Término: 31/12/2024 Coord. Geogr.: |

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimensao/Quantidade: 18939,05 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,305 - ARRUAMENTO,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAGAO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGCOS

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORA(;AO DE PROJETO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTA(;AO DA COMUNIDADE DO MARQUES, ITARANA/ES.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
o ) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
%8 J0A0 BOSCO DAL Asinadods fom digal por JOAD Data do profissional e do contratante com o objetivo de
COL DE MARTIN  pados 20240617 094136 0300 documentar o vinculo contratual.
JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br CREA' Es
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br groshovsersson i ey

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 03/06/2024 Data de pagamento: 06/06/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 140000000016083372
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" - e ART de Obra ou Servigo
et vt s w . CREA-ES 1820240228386

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816040389
Registro: ES-043192/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ: 27104363000123
Rua: RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO Ne:

Complemento: CEP: 29620000

Cidade: ITARANA UF: ES Bairro: cENTRO

Telefone:

Contrato: N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: ESTRADA RURAL- COMUNIDADE DO MARQUES Ne:

Complemento; Bairro: COMUNIDADE DO MARQUES Quadra Lote

Cidade: ITARANA UF: ES CEP: 29620000

Data de inicio:  03/06/2024 Prev. Término: 31/12/2024 Coord. Geogr.: |

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CPF/CNPJ:27104363000123
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimens&o/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 223 - TERRAPLENAGEM,305 - ARRUAMENTO,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
RESPONSAVEL TECNICO PELA ~ELABORA(;AO DE PLANILHA OR(;AMENTARIA, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAM F-F, CPU, E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DO MARQUES, ITARANA/ES.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacgbes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
o ) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
%1 JOAO BOSCO DAL sssseomasmrio Data do profissional e do contratante com o objetivo de
COL DE MARTIN  pados:202406:17 094106-0300 documentar o vinculo contratual.
JOAO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - CPF/CNPJ: 27104363000123 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br CREA' Es
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br groshovsersson i ey

Valor ART: R$ 99,64 Registrada em: 03/06/2024 Data de pagamento: 06/06/2024 Valor Pago: R$ 99,64 Nosso Nimero: 140000000016083356
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ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL
CONTRATO N° /2024

CONCORRENCIA ELETRONICO N° 003/2024
Processo n° 002573/2024 de 29 de maio de 2024
Origem: Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos - SMTOSU

ID CidadES Contratagao n°© 2024.036E0700001.01.0004

O MUNICIPIO DE ITARANA/ES, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede a Rua Elias Estevao Colnago, n® 65, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrito no
CNPJ sob o n°® 27.104.363/0001-23, neste ato representado por seu Excelentissimo
Prefeito Municipal, Senhor Vander Patricio, doravante denominado CONTRATANTE
e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ No© ,
estabelecida na , heste ato representada por , doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme Processo e Concorréncia
supra referidos, tudo de acordo com as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, que se regera mediante as Clausulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Contratacdo de empresa para a execucdao das obras de infraestrutura de
“Drenagem e Pavimentacdo, com blocos de concreto intertravados tipo holandés, na
Comunidade Marquez, Itarana/ES, conforme especificacdes e quantidades
estabelecidas no Projeto Basico anexo I deste Edital

1.2. A Contratada se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.3. Podera o Municipio de Itarana/ES, exigir a reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com os Projetos, planilhas, Normas e Especificacdes préprias.

1.4. A proponente vencedora estard obrigada a manutencdo e seguranca do trafego
do corredor onde estiver trabalhando, com a devida sinalizacao, durante a execugao
dos servigos de que diz respeito o presente Edital, na forma prevista no Cddigo de
Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

1.5 - Do regime de execugdo
1.5.1 - Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGCAO AO PROCESSO DE CONTRATAGCAO
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2.1 - O presente contrato subordina-se as legislacées supracitadas, bem como a todos os
atos constantes do processo administrativo n® 002573/2024, e passam a fazer parte
integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito,
independentemente de transcrigdo, vinculando a esta contratacao:

2.1.1. O Projeto Basico e Executivo;
2.1.2. O Edital da Licitagdo e anexos;
2.1.3. A Proposta do contratado;

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados e demais planilhas, contendo:
a) resumo de orcamento; b) planilha orcamentaria; c) memorial de calculo; d)
cronograma fisico-financeiro; e) memorial descritivo; e e) relatério de composicdo do
servigo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$
( ), de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
4.1. O Contrato tera vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias;

4.2.1. O inicio de vigéncia sera contado do primeiro dia util subsequente ao da
publicacdo do seu extrato na imprensa oficial do Municipio de Itarana/ES.

CLAUSULA QUINTA - DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

5.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim
como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacdao e recebimento do
objeto constam no Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, conforme
informagdo compilada do item 8.3 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO e MEDICAO (art. 92, V e
VI)
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7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes
encontram-se definidos no item 10 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E CORRELATOS (art. 92, V)

8.1. As condicOes de reajustes e demais condicoes a ele referentes encontram-se
definidos nos itens 9.5 a 9.8 do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

9.1. As obrigacbes da CONTRATADA encontram-se definidos no item 7.1 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato, bem como as determinadas na
legislacdo, entretanto, ressalta-se que:

9.1.1. Constitui obrigacdo da CONTRATADA, manter, durante a execugao contratual,
todas as condicOes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a qualificacao na
contratagao direta;

9.1.2. Constitui ainda, obrigagdo da CONTRATADA cumprir as exigéncias de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz em consonancia com o art. 92, XVII da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e
XIV)

10.1. As obrigagcdes do CONTRATANTE encontram-se definidos no item 7.2 e seus
subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

11.1. As Partes obrigam-se a realizar o tratamento de dados pessoais em obediéncias
as disposicoes legais vigentes, nos moldes da Lei 13.709/2018 (LGPD), visando dar
efetiva protecdo aos dados coletados de pessoas naturais que possam identifica-las ou
torna-las identificaveis;

11.2. O Consentimento para o tratamento de dados pessoais, citado nesta Clausula,
se dara por meio da assinatura deste Contrato;

11.3. O tratamento de dados pessoais se dara, exclusivamente, para os fins
necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato sem a possibilidade de
tratamento futuro incompativel com a finalidade;

11.4. O usuario autoriza expressamente que suas informagoes e dados pessoais sejam
compartilhados pelo CONTRATANTE com Autoridades publicas, administrativas e
judiciais, que, no exercicio de sua competéncia, exijam informagdes, mesmo que ndo
haja ordem ou citagdao executiva ou judicial para esse efeito, para os seguintes fins:

11.4.1. Colaborar na investigagcao e denunciar fraudes, pirataria, violacdo de direitos
de propriedade intelectual ou qualquer outro ato ilicito, bem como qualquer atividade
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ou circunstancia que possa gerar responsabilidade legal para os Correios e/ou aos
Seus usuarios;

11.4.2. Resguardar um interesse publico, a aplicacdo ou administracdo da justica, o
reconhecimento, exercicio ou defesa de um direito em um processo judicial ou
administrativo e/ou a resolugao de disputas; e

11.4.3. Cumprir com qualquer lei, regulamento ou disposicao legal aplicavel, ou algum
mandato de autoridade competente devidamente fundamentado e motivado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

12.1. As condicdes de reajustes e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no item 9.4.2 e seus subitens, do Projeto Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

13.1. As sangdes encontram-se definidos no item 9.2 e seus subitens, do Projeto
Basico, anexo I a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacbes de ambas as
partes contraentes.

14.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta nao dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

14.2.1. A extingdo nesta hipdétese ocorrerd na préxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.2.2 - Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicagao.

14.3. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

14.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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14.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizagdes e multas.

14.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econ6mico-financeiro, hipoétese em que serda concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econb6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°© 14,133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao pela seguinte dotagao
orcamentaria:

080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS
080001.1545100043.018 — PAV. E DREN. DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS
44905100000 - OBRAS E INSTALACOES / FICHA: 260 / FONTE: 25000000000

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicOes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n® 14.133, de 2021).


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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17.4. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n°© 14,133, de 2021.B

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei
n.% 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n° 14.133/21.

Itarana/ES, de de 2024

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ITARANA/ES
Sr. Vander Patricio

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

EMPRESA VENCEDORA

Sr. XXXXXXXXX

Testemunhas:
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ANEXO VIII - MODELO DE CARTA PROPOSTA.

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 003/2024

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) ,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n© , heste ato representada por

, abaixo assinado, vem, pela presente,
apresentar nossa proposta comercial para execucdo do objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA em epigrafe, conforme descrito no edital e seus anexos, propondo a
execucdao das obras e servicos nele fixados, de acordo com o orcamento apresentado
nas seguintes condicdOes:

0 Preco Global Proposto é de R$
( ), ja incluidas todas
as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais a serem
utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos o0s encargos trabalhistas e
previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucdo dos
servicos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de apresentacdao da proposta, nos expressos termos da Lei n® 14.133/2021,
consolidada.

Declaramos para todos os fins de direito, que o prazo para execucao dos servicos/obra
sera de acordo com o cronograma fisico financeiro, a contar da Ordem de Servico
expedida pelo Prefeito Municipal de Itarana/ES, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigdes estabelecidas no
edital e seus anexos, bem como recebemos todos documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao.



MUNICIPIO DE ITARANA

Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais ja indicados no “Documento de
Habilitacdo”, a equipe técnica e administrativa, que forem necessarios a perfeita
execucdo dos servicos, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal
e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal de Itarana/ES, sem que isso impligue em reequilibrio de custos.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

assinatura do Responsavel
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGCOES

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 003/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

(NOME DA EMPRESA) .......cioiiiiiiiciiiinee , CNPI n° ............... , sediada
- R (enderego completo), DECLARA, para todos os fins e efeitos, e
sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento dos locais em que se implantardo os
projetos objeto desta licitagdo, grau de dificuldades existentes, bem como
conhecimento dos projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo, cronograma
fisico-financeiro, todas as informacdes que sdo consideradas indispensaveis ao pleno
conhecimento da obra a ser executada, ciente, também, dos Obices fisicos e das
condicdes especiais que podem interferir no procedimento de elaboracdo de suas
solugOes técnicas;

DECLARA, ainda, que tomou conhecimento do Caderno de Especificagdes constante do
edital da CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, responsabilizando-nos pela
perfeita revisdo e elaboracdo dos objetos licitados, respondendo por sua adequacdo
técnica as normas da ABNT, garantindo sua futura exequibilidade e seguranca, estando
de pleno acordo com todas as condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, que
tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

Por fim, DECLARA que, se vencedora do certame licitatério, ndo podera alegar
desconhecimento de quaisquer fatos que possam a vir a onerar, postergar ou que nao
facam parte integrante da presente licitagdo, que aqui foram verificados e informados.
Reconhecendo ainda que tal circunstancia nos retira a possibilidade de qualquer
alegacao futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Por ser a expressao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacdo supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

l Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

(assinatura de seu responsavel técnico)
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ANEXO X - MODELO DE INDICAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Municipio /UF, de de

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 003/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, que o Sr. , inscrito no
CPF sob o n© , registrado no Conselho, sob o n° , €0

responséve’l\ técnico que qcompanharé a execucgdo dos servicos de que trata o objeto
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

l Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

ACEITACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

DECLARO que aceito minha indicagdo como responsavel técnico dos servigos objeto da
licitagdo CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe.

=

(assinatura de seu responsavel técnico)

Registro n°
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ANEXO XI

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 003/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
MAO DE OBRA

A empresa , inscrita no CNPJ sob
no , sediada , por seu
representante legal, infra firmado DECLARA, sob as penas da lei, possuir condigdes e
capacidade para mobilizar, em tempo habil, e pelo prazo requerido, todos os
equipamentos e materiais necessarios para a execucdo das obras e servicos objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como fornecerd quantidade de mao-
de-obra necessaria para a execucdo dos servigos, disponibilizando uniformes e
equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme normas de trabalho e
seguranca vigentes.

Por ser a expressao da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da
Licitacdo supra referida.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo (Razdo social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.
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ANEXO XII - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

(utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 003/2024
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNP]J sob N0 , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participacdo no presente certame, que:

a) a empresa recebeu coépias de todos os instrumentos que compdem a
CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulagdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condigbes
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n©®
14.133/2021.

b) Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as
exigéncias deste edital, inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de
Servico para liberacdo dos servicos, sem receber compensacao pela nao liberacao de
trabalho quando ocorrem fatos que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatorio.

d) que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do artigo 79, XXXIII, da Constituicdo Federal.

Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

e) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme o disposto no art. 78 da Lei Organica
Municipal n® 001/1990.

f) que inexiste fato impeditivo a sua participacao na CONCORRENCIA ELETRONICA
em epigrafe e, ainda, que ndo estd impedida de participar de licitagdes de quaisquer
orgaos ou entidades da Administracdo Publica.

g) que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes.
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h) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso
III d art. 5° da Constituicdo Federal;

i) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

j) esta ciente sobre a observacdao das disposicdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), e alteragbes, quando do
tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o
propdsito de execucdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar,
revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta
contratacdo, a nao ser por forca de obrigacdo legal ou regulatéria.

k) que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante / Consédrcio), e o conteddo da proposta ndo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

I) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagao
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitagdo, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;

m) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a
participar ou nao da referida licitacao;

n) que o conteddo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

0) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do 6rgéo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

p) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém
plenos poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacao (Razao social do proponente)

Assinatura do Responsavel da empresa.

MARCELO RIGO Assinado de forma digital por
MAGNAGO:0799294 \iiGiiacoorssasaori7

071 7 Dados: 2024.06.21 15:00:08 -03'00'
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