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ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

A Prefeitura Municipal de Vitória – PMV, por meio da Secretaria Municipal de Obras do 

Município de Vitória/ES – SEMOB, apresenta o Termo de Referência para Contratação 

através do Regime de Contratação Integrada de Empresa ou consórcio especializado na 

Elaboração do Projeto Básico, Executivo de Engenharia e Execução das Obras da 

Segunda Etapa da Revitalização do Canal de Camburi, no município de Vitoria/ES. 

 

Este Termo de Referência destina-se a fornecer informações técnicas relevantes para 

execução do referido objeto, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a 

serem observados na sua fiscalização. 

   

 

1 CONSIDERAÇÕES PARA A LICITAÇÃO  

 

Contratação de serviços nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações.  

 

Modalidade de Contratação será Concorrência, Art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 

e o critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será TÉCNICA E PREÇO, 

conforme Art. 33, inciso IV da Lei Nº 14.133/2021. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA  
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O Município de Vitória/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, 

pretende dar continuidade ao processo de revitalização urbanística do Canal de 

Camburi. Após o início da Primeira Etapa, que abrange o trecho desde a altura da Rua 

Alberto Bela Rosa, no bairro Pontal de Camburi, até a Ponte de Camburi (foz do Rio 

Santa Maria), torna-se necessário licitar a Segunda Etapa para consolidar a 

requalificação das bordas do canal. 

 

Essa etapa visa ligar as intervenções já iniciadas à porção superior do canal, ampliando 

o acesso público, a navegabilidade e a integração urbana. A intervenção inclui a criação 

de calçadões, ciclovia, píeres, atracadouros, obras de mobilidade ativa, melhoramentos 

na infraestrutura de drenagem e paisagismo. 

 

O Canal da Passagem consiste num corpo d’água que liga o norte da baia de Vitória ao 

oceano Atlântico, desaguando junto à praia de Camburi na baia do Espírito Santo.  

 

O entorno do canal apresenta-se densamente construído, constituído por bairros 

consolidados no tecido urbano. O trecho do Canal da Passagem delimitado entre as 

pontes da Passagem e de Camburi, conhecido por “Canal de Camburi”, apresenta em 

sua margem norte, o bairro Pontal de Camburi que se estende por toda borda do canal, 

e, na margem sul, os bairros Santa Luiza e Praia do Canto. 

 

No município de Vitória existem áreas de especial interesse, no qual o planejamento 

urbano tem investido medidas legais para garantir uma qualificação urbana de caráter 

público em razão da vocação encontrada, suas especificidades e sua capacidade de 

conexão com demais lugares da cidade.  

 

A qualificação urbanística das bordas do Canal de Camburi é urgente em função do 

adensamento construtivo desordenado que traz desqualificação da área, porém 
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vislumbra-se um alto valor imobiliário, caso o processo de regularização seja 

consolidado, diminuindo as inseguranças legais atualmente encontradas.  

 

Além disso, a implantação do projeto consolida parte de um planejamento estratégico 

mais amplo que visa o tratamento das áreas de borda de água no município, e que vem 

sendo implantado em outras áreas da capital. Ademais, com esta intervenção urbana 

diminuímos distâncias entre setores da cidade, favorecemos a transposição de 

percursos com mobilidade ativa, e inauguramos uma nova frente de projetos em áreas 

complexas com a interferência de vários atores, tanto do setor público quanto privado.  

 

O projeto de urbanização do Canal de Camburi, desenvolvido a nível de anteprojeto, 

apresenta soluções para questões urbanísticas relevantes apontadas para o local, como: 

espaços reduzidos para acesso público à margem do canal; falta de continuidade para 

caminhabilidade e bicicletas nas bordas, entre as duas pontes que limitam esse território; 

potencial da região para o fomento de atrativos turísticos.  

 

Assim, o projeto elaborado busca abrir o Canal de Camburi para a população de Vitória 

por meio da criação de equipamentos e espaços de uso público e lazer com calçadas, 

ciclovia, píeres e atracadouros, bem como melhorar a mobilidade urbana da região e 

fomentar as atividades náuticas.  

 

A implantação de infraestrutura na região, além de oferecer bens e serviços públicos 

para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores, potencializa os atrativos 

turísticos e viabiliza alternativas de geração de renda para os moradores da região, tais 

como restaurantes, quiosques e pontos de pesca.  
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Com objetivo de viabilizar a implantação dessa importante intervenção urbana para 

cidade, a execução da obra será realizada em duas fases, sendo a segunda etapa objeto 

deste Termo de Referência.  

 

Sendo assim, faz-se necessária a referida contratação, tendo em vista que foram 

considerados os usos existentes e as demandas da comunidade, em todas as 

particularidades e funções, relativas a mobilidade, meio ambiente e paisagismo, 

atividades de lazer e esportes.  

 

3 DO INTERESSE PÚBLICO DA CONTRATAÇÃO E SUA PREVISÃO NO PLANO 
ANUAL DE CONTRATAÇÕES  

 

Por meio da CONTRATAÇÃO INTEGRADA, espera-se, soluções técnicas inovadoras 

que reduzam o prazo de execução das obras e os custos diretos. Ademais, espera-se 

obter por parte dos concorrentes a máxima otimização de todos os recursos, reduzindo 

ainda mais a contratação em pauta, com vistas a atender ao interesse público através 

da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.  

 

Para o objeto do empreendimento tem-se a possibilidade de execução com diferentes 

metodologias”, que trazem a possibilidade de adoção de novos métodos de produção ou 

aperfeiçoamento desses. Tais métodos podem envolver mudanças nos equipamentos e 

materiais utilizados ou na organização da produção, ou uma combinação dessas 

mudanças, o que pode derivar do uso de novo conhecimento no desenvolvimento de 

novas técnicas e trazer resultados mensuráveis no desempenho dos serviços.  

 

Já no quesito técnico, o Anteprojeto para Segunda Fase da Urbanização do Canal de 

Camburi, se destaca pela implantação de mobiliário urbano para garantir espaços de 

convívio e incentivo a vivências perto da água como pesca, atividades esportivas e o 
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fomento para atividades privadas que se relacionam ao uso coletivo de lazer e 

gastronomia.  

 

O Anteprojeto também prevê pontos para instalação de rampas, atracadouros e píeres 

para potencializar as práticas náuticas e do uso da borda d´água. O uso e ocupação do 

solo proposto é compatível com o tratamento das áreas ambientais existentes no 

polígono de intervenção buscando a preservação da vegetação de mangue. 

 

Fica assim demonstrado, os resultados que se almeja com a pretendida contratação, em 

termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais ou financeiros disponíveis bem como quanto aos benefícios 

empregados à mobilidade e circulação nesta região. 

 

Cabe aqui ressaltar que a presente demanda está contemplada no planejamento 

estratégico do município, nas Ações referentes às obras de Urbanização, com o objetivo 

de promover a urbanização e a qualificação dos espaços e dos equipamentos públicos.  

 

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratação e o Planejamento 

Estratégico. 

 

4 DO OBJETIVO GERAL  

 

Este documento tem por finalidade estabelecer as condições a serem observadas no 

processo de contratação através do “Regime de Contratação Integrada” e principalmente 

fornecer orientações técnicas para a Elaboração do Projeto Básico, Executivo de 

Engenharia e Execução das Obras da 2ª Etapa de Revitalização do Canal de Camburi, 

no município de Vitoria/ES. 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 6 

 

 

A empresa é responsável pelos levantamentos e por todo o quantitativo.  

 

Segue anexo ao Processo licitatório:  

 Relação de Anteprojetos de Engenharia;  

 Anexo I-A - Termo de Referência; 

 Anexo I-B - Declaração Planejamento 

 Anexo I-C – Quadros Habilitação;  

 Anexo I-D- Matriz de Risco;  

 Anexo I-E - Orçamento Referencial / Planilha de Eventos;  

 Anexo I-F – Cronograma/Eventograma;  

 Anexo I-G - Memorial descritivo para elaboração de Projetos (diretrizes para 

elaboração e apresentação dos projetos Básicos e Executivos de Engenharia – 

escopo da presente contratação) 

 Anexo I-H - Quadros da Proposta Técnica 

 

5 DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO  

 

Elaboração do Projeto Básico, Executivo de Engenharia e Execução das Obras da 2ª 

Etapa de Revitalização do Canal de Camburi, no município de Vitoria/ES, de acordo com 

as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, exigências 

e demais condições e especificações expressas no Memorial Descritivo de Projetos e 

seus anexos, conforme itens constantes em planilha orçamentária e eventograma que 

acompanha este Termo de Referência. 
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A área de intervenção situa-se ao longo das margens do Canal de Camburi, abrangendo 

o trecho compreendido entre o limite final da 1ª Etapa da revitalização, à altura da Rua  

Alberto Bela Rosa e a Paróquia Santa Luzia e a Ponte Carlos Lindemberg, conhecida 

como Ponte da Passagem, em Andorinhas, inserido em zona urbana consolidada, 

caracterizada por significativa circulação de pedestres, ciclistas, veículos e 

embarcações, bem como pela presença de marinas, empreendimentos comerciais e 

áreas de lazer. 

 

O mapa da figura 1 apresenta a localização do trecho objeto desta contratação, 

destacando os limites da 2ª Etapa, o alinhamento das margens, as vias adjacentes e os 

principais elementos territoriais da área de influência direta da obra. 

 

 

Figura 1 - Trechos das obras de revitalização do Canal de Camburi 

 

Nesta contratação, os produtos serão estruturados em dois grupos principais: 

 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 8 

 

•  Projeto Básico e Projeto Executivo de Engenharia; 

 

•  Execução das Obras, abrangendo todas as disciplinas necessárias à 

implantação integral da 2ª Etapa da Revitalização do Canal de Camburi. 

 

A infraestrutura projetada cobre cerca de 3,3 km de passeio público para pedestres e 

ciclistas que será construído sobre a água, margeando as bordas do canal, totalizando 

aproximadamente 30.000 m² de área construída.  

 

O projeto elaborado por meio do contrato 466/2022, abrange toda extensão do trecho do 

Canal de Camburi, desenvolvendo-se ao longo de suas margens, redesenhando o tecido 

urbano ao mesmo tempo que realça as características naturais do canal. Ademais, 

melhora a mobilidade dos moradores ao interligar as ruas que desembocam na borda do 

rio Santa Maria, mas que não possuem conexão entre si, garantindo assim a ocupação 

pública das margens do canal.  

 

O projeto ainda prevê a instalação de pieres, atracadouros e rampas para embarcações 

distribuídos ao longo do percurso, fortalecendo as atividades náuticas e a pesca 

artesanal na região. Na margem norte, além da calçada de pedestres, o projeto propõe 

a implantação de uma praça para eventos e arquibancada, conectando o território à 

água. Na margem sul, está previsto áreas destinadas à construção futura de duas 

edificações de uso comercial e uma peixaria. A proposta ainda propõe a construção de 

uma passarela de pedestres com objetivo de conectar as duas margens, fazendo a 

ligação entre os bairros Pontal de Camburi e Santa Luiza.  

 

A primeira etapa das obras em andamento, corresponde ao trecho atualmente em 

execução, compreendido entre o início do Canal de Camburi e a Rua Alberto Bela Rosa. 

A segunda etapa, objeto da licitação, contempla o segmento subsequente, estendendo-
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se da Rua Alberto Bela Rosa até a Ponte da Passagem, em Andorinhas, promovendo a 

integração física e funcional deste empreendimento com o Projeto de Revitalização da 

Orla de Andorinhas em andamento. 

 

Calçada para pedestres e ciclistas: O anteprojeto propõe que as calçadas sejam 

implantadas ao longo das duas margens do canal, sendo executadas em estrutura pré-

moldada sobre mar. Além de proporcionarem um ambiente de caminhadas e atividades 

ao ar livre, ampliam e conectam à rede ciclo viária existente na cidade. O mobiliário 

urbano foi planejado para incentivar a permanência e a interação social, ao longo do 

percurso. E para assegurar um acesso mais eficiente das embarcações ao canal, o 

projeto incorpora píeres, atracadouros e marinas, potencializando as atividades náuticas 

e pesqueiras. 

 

5.1 Dos Documentos Técnicos a serem elaborados: 

 

O Projeto é a etapa que antecede a obra, devendo incluir: Estudos Ambientais, Estudos 

preliminares tais como sondagens, levantamentos topográficos e Elaboração de Projetos 

Básicos e Executivos de Engenharia.  

 

Todos os estudos, levantamentos, análises, prospecções geotécnicas, coleta de dados 

e documentação técnica, necessários ao atendimento do escopo do objeto e elaborado 

pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, serão de propriedade exclusiva da 

SEMOB, que deles se utilizará conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo.  

 

Se a CONTRATADA optar pela solução apresentada no anteprojeto da CONTRATANTE 

deverá obrigatoriamente, efetuar todo o dimensionamento das estruturas e instalações, 

não podendo alegar qualquer ineficiência ou falha futura vinculando a mesma ao 

anteprojeto proposto pela CONTRATANTE. A partir da consolidação do Anteprojeto ou 
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de efetuar proposição de adequação ou nova proposição, a CONTRATADA deverá 

desenvolver os projetos básicos e executivos antes do início das obras.  

 

Antes do início das obras, deverão ser realizados relatórios técnicos e fotográficos de 

vistorias dos imóveis circunvizinhos à obra de forma a evitar possíveis reclamações de 

danos aos imóveis decorrentes desta no futuro.  

 

É vedado à Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer 

estudo, levantamento, análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou 

recebido para a execução dos serviços e/ou obras, salvo com prévia autorização 

expressa da SEMOB.  

 

Os Projetos deverão ser entregues conforme preconizado em normas pertinentes, e 

Anexo com requisitos para recebimento dos projetos – Anexo I-G - Memorial Descritivo 

de Projeto e legislação vigente.  

 

Deverão ser apresentadas as ART´s dos responsáveis técnicos pela elaboração do 

projeto, da Empresa Contratante do Projeto ou do Consórcio (que neste caso deverá 

estar devidamente registrado no CREA). 

 

A Contratada desenvolverá os projetos executivos em conformidade com o Cronograma 

Físico-Financeiro em compasso com o desenvolvimento planejado para a obra.  

 

O Projeto Básico após aprovado pela fiscalização será liberado para confecção do 

Projeto Executivo.  
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O Projeto Executivo por sua vez poderá ser elaborado concomitantemente a execução 

dos serviços, cujos projetos já tenham sido liberados e aprovados para fase executiva. 

 

5.2 DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

5.2.1 Tipo da Licitação: CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, com fulcro no 

inciso II, artigo 28 da Lei Federal nº 14.133/2021. Envolve a contratação de 

obras e serviços especiais de engenharia, cujo porte, complexidade e valor 

estimado demandam ampla competitividade e rigor técnico na seleção do 

contratado. 

5.2.2 Critério de Julgamento da Licitação: TÉCNICA E PREÇO - inciso IV, art. 33 

c/c inciso XXXVIII, artigo 6º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2.3 Forma de Realização da Licitação: ELETRÔNICA. 

5.2.4 Modo de disputa: FECHADO, em que as propostas permanecerão em 

sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. 

5.2.5 Participação de Consórcios: SIM. Poderão participar do procedimento 

licitatório empresas brasileiras isoladas ou reunidas em consórcio e 

empresas estrangeiras reunidas em consórcio com empresas brasileiras, 

ante as características do objeto, as quais, tendo adquirido o Edital, 

satisfaçam plenamente todas as suas cláusulas nele contidas e a 

legislação em vigor. 

5.2.6 Regime de Execução: Execução indireta sob o regime de Contratação 

Integrada – inciso V, artigo 46 da Lei Federal nº 14.133/2021. Pagamento 

por etapa concluída, conforme Eventograma. Considerando que o objeto 

envolve a elaboração do Projeto Básico, do Projeto Executivo de 

Engenharia e a execução integral das obras, adotará o presente certame o 

regime de Contratação Integrada 

Nesse regime, caberá à contratada: 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 12 

 

• Desenvolver e compatibilizar todas as disciplinas do projeto; 

• Obter aprovações técnicas e atender às condicionantes dos órgãos 

competentes; 

• Executar integralmente as obras e serviços de engenharia; 

• Realizar testes, comissionamentos e entrega final; 

• Elaborar documentação “as built” e manuais de operação e manutenção; 

• Assumir os riscos técnicos compatíveis com sua atuação. 

A adoção da Contratação Integrada justifica-se pelo nível de complexidade da 

intervenção, pela necessidade de compatibilização entre múltiplas especialidades 

de engenharia e pelo ambiente operacional sensível — caracterizado por marinas, 

tráfego de embarcações, circulação urbana intensa e condições ambientais 

específicas do Canal de Camburi. 

5.2.7 Subcontratação: Subcontratação: SIM. Será permitida a subcontratação para as 

atividades até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orçamento, 

desde que previamente autorizada pela Administração. 

 

6 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

As despesas para a contratação das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

para o Termo de Referência em questão serão: 

6.1. Dotação orçamentária: 13.01 - 15.451.0014.2.0085 (Qualificação Urbana);  

6.2. Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 (Outras obras e instalações), 4.4.90.51.80 

(Estudos e Projetos);  

6.3. Fonte: 1.500.0000.0000, 2.500.0000.0000, 1.501.0000.0000 e 2.501.0000.0000 

1.705.0000.0000, 2.705.0000.0000, 1.704.0000.0000,  2.704.0000.0000, 

1.708.0000.0000 e     2.708.0000.0000. 
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7 DO JULGAMENTO 

 

A licitação adotará o critério de julgamento TÉCNICA E PREÇO, conforme art. 36 e 37, 

da Lei nº 14.133/2021, com ponderação de: 

• 70% (setenta por cento) para a Nota da Proposta Técnica (NPT), conforme art. 

37, parágrafo segundo, inciso II; 

• 30% (trinta por cento) para a Nota da Proposta de Preço (NPP); 

Tomam-se como referências para a escolha dos percentuais critérios de julgamento 

também recomendados pelo Banco Mundial1 para obras de risco de aquisição 

elevado/substancial e alto valor recomenda-se o intervalo entre 50% a 80%. 

 

Conforme o disposto no inciso IV, parágrafo único do art. 36 supramencionado, o critério 

de Técnica e Preço pode ser adotado em obras e serviços especiais de engenharia, 

quando forem relevantes aos fins pretendidos. 

 

No caso, se trata de obra marítima, com interface com uma estrutura urbana complexa, 

sendo essencial que a futura contratada (1) demonstre conhecimento do objeto, com 

capacidade de planejar e demonstrar a qualidade de sua metodologia, de seu plano de 

trabalho e da sua estrutura organizacional para a execução dos projetos e obras 

previstos neste Termo de Referência, demonstrando o grau de compreensão dos riscos 

e desafios associados ao empreendimento, (2) bem como tenha capacitação e 

experiência operacional comprovada na execução projetos e obras similares e de 

 

1 Banco Mundial. Standard Procurement Document: Request for Bids – Plant Design, 

Supply, and Installation – Two-Envelope with Rated Criteria. Washington, DC, 2025. 

Disponível em: https://thedocs.worldbank.org/ 

. Acesso em: 25 fev. 2026. 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 14 

 

mesma complexidade, (3) além da demonstração de equipe técnica qualificada para o 

serviço pretendido. 

 

Uma das características para definição de uma obra especial é a sua alta 

heterogeneidade ou complexidade, o que impede que sejam adotadas soluções 

padronizadas ou de amplo conhecimento no Mercado. 

 

As obras especiais de engenharia são quase sempre de grande porte e elevado risco, 

para as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações técnicas, os 

memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados 

pela Administração, além de grande vulto (materialidade do valor estimado), que podem 

empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, com poucas empresas aptas a 

executar o objeto. 

 

Ainda conforme a Nota Técnica IBR 001/2021 do IBRAOP, obras marítimas podem ser 

consideradas obras especiais, pois o impacto das ondas do mar é fonte de grande carga 

e incertezas, como nos casos de ressacas, além de se tratar de ambiente agressivo e 

de impacto ambiental significativo, concluindo que estruturas feitas dentro do mar, em 

regra, podem ser consideradas como especiais.  

 

No caso em tela, além da complexidade técnica das soluções de engenharia, que são 

muito específicas ao objeto, podemos mencionar o impacto urbano, ambiental e 

operacional decorrente da intervenção e a essencialidade de propostas metodológicas 

adequadas ao ambiente do Canal de Camburi, destacando ainda que a contratada ainda 

vai ser responsável pelo projeto básico e executivo, além da execução da obra. 

Outrossim, o objeto pretendido não se trata de uma obra corriqueira ou padronizada, 

podendo ainda destacar a heterogeneidade do mesmo. 
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Portanto, não resta dúvida que o objeto se enquadra em uma obra especial de 

engenharia. 

 

Importante mencionar que projetos mal elaborados e/ou falhas na execução das obras, 

no caso concreto, não são de simples correção, podendo ensejar prejuízos 

incomensuráveis a sociedade, ao entorno e ao meio ambiente.  

 

Portanto, é essencial para os fins pretendidos, além da vantagem econômica, que a 

futura contratada tenha capacidade comprovada para desenvolver projetos e executar 

obras de alta complexidade similar ao pretendido, garantindo redução de riscos de 

execução e maior previsibilidade de prazo e custo. Nestes termos, o critério de 

julgamento por técnica e preço deve escolhido. 

 

8 DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS  

 

A estimativa das quantidades de serviços a serem contratadas deverá ser compatível 

com os quantitativos levantados e especificados nos memoriais descritivos, 

considerando os Anteprojetos de Engenharia e documentos técnicos anexos da licitação. 

 

9 DO VALOR ORÇAMENTÁRIO  

 

O Custo total máximo dos serviços foi orçado em R$ 121.899.150,82 (cento e vinte um 

milhões oitocentos e noventa e nove mil cento e cinquenta reais e oitenta e dois 

centavos), conforme planilha orçamentária anexa. Data base novembro/2025. 

 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e 

ficará sujeito a sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 

14.133/2021 - Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas Artigos 155 a 163 

incluindo seus parágrafos e incisos. 

 

11 DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

Extrai-se do texto legal, a proposta técnica deve se ater em fatores objetivos de 

avaliação, com o estabelecimento de requisitos mínimos relevantes aos fins pretendidos 

(art. 36 Lei nº 14.133/21). 

 

Considerando se tratar de uma obra especial de engenharia, é essencial a adoção da 

Técnica e Preço, conforme admitido na legislação. 

 

No caso em tela, foi adotado dentre os requisitos relevantes que possam ser aferidos de 

forma objetiva, (1) a capacitação e da experiência do licitante, (2) o conhecimento do 

objeto, a metodologia e o programa de trabalho, (3) bem como a qualificação das equipes 

técnicas, conforme o disposto no art. 37 da Lei nº 14.133/21. 

 

Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço 
deverá ser realizado por: 

I - verificação da capacitação e da experiência do licitante, compro-
vadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos 
ou serviços previamente realizados; 

II - atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca 
designada para esse fim, de acordo com orientações e limites defi-
nidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do 
objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das 
equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues; 
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III - atribuição de notas por desempenho do licitante em contrata-
ções anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que 
trata o § 3º do art. 88 desta Lei e em registro cadastral unificado 
disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 
(grifo nosso) 

 

Em análise do objeto do contrato e seus serviços, foram identificados os seguintes 

serviços preponderantes de maior relevância técnica e/ou econômicas esperadas na 

entrega final:  

 

• Execução de obras de urbanização costeiras ou ribeirinhas com implantação de 

passeios, ciclovias e iluminação sobre Deck; 

• Construção de decks em concreto armado; 

• Instalação de píeres atracadouros, flutuantes com rampas articulada; 

• Execução de fundação em estaca raiz, com camisa metálica, em mar, utilizando 

apoio náutico; 

• Projeto Executivo de construção de Deck com Urbanismo em áreas costeiras ou 

ribeirinhas com implantação de passeios e ciclovias sobre Deck; 

• Projeto Executivo de Fundação em Estacas Raiz, em Mar; 

 

Quanto aos projetos, ainda que não sejam de valor relevante, é crucial para a qualidade 

e durabilidade da construção. Exigir experiência comprovada na elaboração de projetos 

se faz necessário para garantir que a empresa contratada tenha a capacidade técnica 

para desenvolver soluções que atendam aos padrões de qualidade e segurança, 

assegurando a longevidade e funcionalidade da estrutura.  

 

Quanto aos critérios de avaliação adotados, se tratam de critérios bem objetivos para 

avaliação e pontuação das licitantes, ressaltando que tais critérios não são 
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classificatórios, pois não impedem a participação da empresa, mas influenciam somente 

na sua nota final. 

 

Outrossim, a empresa pode até dispor de pontuar em alguns dos quesitos, sem nenhum 

impedimento de participar na licitação. O intuito da proposta técnica é analisar, pontuar 

e escalonar os licitantes, conforme critérios objetivos estabelecidos, levando em 

consideração o maior tempo e maior quantidade de experiência prévia da licitante no 

objeto. 

 

Quanto à qualificação da Equipe Técnica, os principais profissionais relevantes são: 1) 

Engenheiro (a) especialista em Projetos (sênior); Engenheiro (a) especialista em obras 

(sênior). Quanto ao tempo de formação definido de 10 anos foi baseado na tabela 

Referencial do LABOR – Laboratório de Orçamentos – Engenharia de Produção – UFES. 

Nela é estabelecido a faixa de tempo de experiência para as categorias (auxiliar, júnior, 

pleno, sênior e coordenador), ficando o engenheiro sênior na faixa de 10 anos, o que 

seria razoável para o presente edital e baseada em critérios objetivos e comprovados. 

 

Insta frisar que é permitida ainda a participação em consórcio, exatamente para garantir 

a ampla participação de licitantes e que as empresas possam se consorciar com outras 

a fim de atender as exigências estabelecidas. 

 

Destaque que a aferição da experiência dos licitantes e sua equipe técnica por meio de 

atestados de serviços realizados para comprovar experiência em serviços relevantes 

para o objeto do contrato é aceitável, em função do acervo técnico devidamente 

comprovado. 

 

“4. Primeiro, os critérios de pontuação previstos no edital possibili-
tam a correta avaliação das propostas e são pertinentes e adequa-
dos ao objeto da licitação. Ademais, a pontuação de atestados 
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mostra-se um método objetivo, que evita dúvidas ou direcionamen-
tos na escolha da proposta vencedora, sendo que o próprio Tribu-
nal proferiu deliberações que aprovam a adoção desse procedi-
mento, a exemplo do Acórdão nº 2.391/2007 – Plenário. (ACÓR-
DÃO Nº 1288/2011 – TCU – Plenário)” 

 

Quanto à pontuação progressiva, proporcional ao número de atestados apresentados, a 

jurisprudência é no sentido da legitimidade em tal critério. 

 

1. Os fatores de pontuação técnica, em licitações do tipo técnica e 
preço, devem ser adequados e compatíveis com as características 
do objeto licitado, de modo a não prejudicar a competitividade do 
certame. 2. É legítima a atribuição de pontuação progressiva ao 
número de atestados apresentados pelos licitantes, desde que a 
pontuação prevista não se mostre desarrazoada ou limitadora da 
competitividade da disputa e que conste dos autos expressa moti-
vação para a adoção desse critério. (Acórdão TCU 273/2007, Ple-
nário, rel. Min, Benjamim Zymler) 

5. É legítima a atribuição de pontuação progressiva ao número de 
atestados apresentados pelos licitantes, desde que a pontuação 
prevista não se mostre desarrazoada ou limitadora da competitivi-
dade da disputa e que conste dos autos expressa motivação para 
a adoção desse critério. (Acórdão TCU nº 362/2007) 

 

Na presente licitação, foi definido a nota máxima, a fim de permitir escalonar uma maior 

experiência das licitantes e seus prepostos, mas sem ser exagerada em relação aos fins 

pretendidos. A experiência da licitante na execução reiterada de determinados serviços, 

em certa medida a qualifica a executá-los com melhor qualidade (Acórdão TCU nº 

126/2007). 

 

Quanto à nota mínima, se trata de exigência admissível para valorização da proposta. 
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“Também nas representações que foram apresentadas ao Tribu-
nal, em face de possíveis irregularidades no Edital da Concorrência 
Pública nº 471/2009-00, do tipo técnica e preço, conduzida pelo 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - (DNIT), 
uma das representantes contestou os quesitos de avaliação da pro-
posta técnica, asseverando que eles assumiriam feição de itens eli-
minatórios na medida em que as empresas teriam de obter, no mí-
nimo, 50% da nota máxima de cada um deles para não serem su-
mariamente desclassificadas. Ao examinar a situação, a unidade 
técnica consignou que, de fato, o subitem 18.4 do edital do certame 
disporia que seriam desclassificadas as propostas técnicas que 
não obtivessem o mínimo de 50% da nota total máxima para cada 
um dos quesitos julgados. Contudo, afirmou não vislumbrar irregu-
laridade na fixação de uma pontuação mínima para as propostas 
técnicas, visto que o art. 46, § 1º, inciso II, da Lei nº. 8.666, de 1993, 
admitiria essa hipótese ao estabelecer que “proceder-se-á à aber-
tura das propostas de preços dos licitantes que tenham atingido a 
valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório”. As-
sim, no ponto, a representação careceria de fundamento, para a 
unidade técnica, com o que concordaram o relator e o Plenário. (...) 
Precedente citado: Acórdão 2471/2008, do Plenário.” (Informativo 
n.º 78 do TCU. Acórdão n.º 2353/2011-Plenário, TC-022.758/2009-
9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 31.08.2011) (grifo nosso).  

 

No presente caso, a pontuação mínima de 50% seria plenamente razoável 

 

Portanto, restou justificada a avaliação da proposta técnica. 

 

11.1 OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO 

 

A proposta técnica das proponentes será avaliada e pontuada de acordo com os critérios 

e objetivos constantes neste Termo de Referência. A nota total da proposta técnica será 

obtida através da soma das pontuações obtidas. 
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Os critérios de avaliação foram detalhados acima e justificados no item 7 deste Termo 

de Referência. 

 

A tabela abaixo apresenta o resumo da pontuação para avaliação das propostas 

técnicas. Serão desclassificadas as propostas técnicas que não atingirem 50% 

(cinquenta por cento) da pontuação total da Proposta Técnica. 

 

Proposta técnica Pontuação 
Máxima 

CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLO-

GIA E PROGRAMA DE TRABALHO 

40,00 

Capacitação e Experiência Específica do Lici-

tante 

30,00 

Qualificação das Equipes Técnicas 30,00 

Total 100,00 

 

A proposta referente a Qualificação Técnica da Proponente receberá pontuação 

conforme fórmula abaixo, sendo que, a empresa que apresentar maior valor, obterá nota 

100,00 (cem). 

 

NPT=100×NT/MNT  
 
Onde:  
NPT = Nota da Proposta Técnica;  
MNT = Maior Nota Técnica;  
NT = Nota Técnica em Exame 
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As notas finais das propostas técnicas (NPT) terão até duas casas decimais. As notas 

calculadas serão arredondadas até os centésimos, consoantes à Norma da ABNT NBR 

5891. 

 

11.2 CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLOGIA E PROGRAMA DE 

TRABALHO (máximo 40 pontos) 

 

(A) Conhecimento do Objeto (Total 10 pontos) 

Este quesito avalia a profundidade do entendimento do licitante em relação ao objeto da 

licitação. Espera-se que a proposta demonstre uma compreensão abrangente dos 

desafios, características e particularidades relacionadas ao contrato. Deverão ser 

abordados os quesitos abaixo descritos no Quadro A: 

Quadro A – Critérios de pontuação para Conhecimento do Objeto 

Item Critério Pontuação 

1. Conhecimento sobre as ações 

abrangidas do objeto e de obras 

similares 

1.1. Apresentar e discorrer sobre 

o aspecto geral e o conhecimento 

técnico de serviços de obras de 

urbanização costeiras ou 

ribeirinhas, com Construção de 

decks, consoante às normas 

correspondentes que os 

regulamentam. 

2 

1.2. Apresentar e discorrer sobre 

o aspecto geral e o conhecimento 

técnico de execução de fundação 

em mar, utilizando apoio náutico, 

consoante às normas 

2 
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Item Critério Pontuação 

correspondentes que os 

regulamentam 

1.3. Apresentar sobre todas as 

matérias afetas à execução das 

obras e informações de aspecto 

geral do objeto. 

1 

2. Conhecimento sobre a obra -  

Condições atuais do trecho 

2.1. Apresentar e discorrer sobre 

o trecho que será executado o 

serviço 

1 

2.2. Demonstrar conhecimento 

das principais problemáticas as 

serem tratadas, incluindo a área 

de influência dos serviços a 

serem realizados e os problemas 

que podem vir a interferir em 

causas de impacto social e 

ambiental 

2 

3. Conhecimento sobre 

procedimentos a serem utilizados 

no acompanhamento das obras 

3.1. Descrever e discorrer sobre 

normativos vigentes da SEMOB, 

da PMV, do município e de outras 

autoridades competentes para a 

execução obras de mesma 

natureza que o objeto em 

contratação, incluindo a 

descrição de execução dos 

ensaios a serem realizados e 

suas análises 

1 
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Item Critério Pontuação 

3.2. Demonstrar compreensão 

dos desafios específicos 

relacionados à execução das 

obras e controles ambientais, 

evidenciando importância da 

expertise da contratada nesse 

cenário. 

1 

 

O cumprimento dos critérios acima garante a pontuação para o mesmo, sendo 

considerada nota 0 para o critério se a Licitante não apresentar as informações e 

proposições mínimas, ou informações com falhas, deficientes, contendo erros ou 

omissões, ou informações desconexas, sem nenhuma informação relevante para 

demonstrar conhecimento técnico atendido ou que não permita o entendimento do texto. 

 

A proposta ainda será avaliada no aspecto de sua qualidade, sendo a pontuação obtida 

pelos critérios acima ponderada, conforme percentuais abaixo estabelecidos: 

 

• Ruim: A abordagem técnica é inadequada ou insuficientemente apresentada pela 

proposta, indicando que a licitante deixou de entender importantes aspectos do 

objeto da seleção – ponderação de 50% da nota do item (A). 

• Satisfatório: A abordagem técnica é discutida genericamente. A abordagem é 

padronizada e não especificamente customizada, não incluindo as características 

críticas/peculiares dos serviços – ponderação de 70% da nota do item (A). 

• Bom: A abordagem é discutida em detalhes e customizada para o objeto – 

ponderação de 85% da nota do item (A). 

• Muito Bom: Além dos requisitos exigidos pela definição de “Bom”, a proposta 

abordou importantes questões sob uma forma inovadora e eficiente, indicando 
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que a licitante consultora compreendeu os principais aspectos dos serviços e tem 

destacável conhecimento de novas soluções – ponderação de 100% da nota do 

item (A). 

 

(B) Metodologia e o Programa de trabalho (Total 30 pontos) 

 

Aqui, busca-se avaliar a consistência e a viabilidade da abordagem proposta pelo 

licitante. A metodologia deve apresentar um plano de trabalho claro e eficiente, 

demonstrando a capacidade de planejamento e execução das atividades propostas. 

Deverão ser abordados os quesitos abaixo no Quadro B: 

Quadro B – Critérios de pontuação para Metodologia e Programa de trabalho 

Item Critério Pontuação 

1. Metodologia e Programa de 

Trabalho 

1.1. Discorrer sobre os 

levantamentos e estudos a serem 

realizados, e sua aplicação no 

contexto da obra principal a ser 

executada, conforme as normas 

aplicáveis 

5 

1.2. Discorrer sobre os 

procedimentos e fases da obra a 

ser executada, detalhando a 

sequência de execução e a 

metodologia construtiva para as 

soluções adotadas no 

Anteprojeto, conforme as normas 

aplicáveis. 

5 
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Item Critério Pontuação 

1.3. Descrever o plano de 

trabalho da obra, com o 

cronograma de atividades. 

5 

1.4. Apresentar aplicativos / 

softwares pertinentes que a 

licitante pretende utilizar 

2 

1.5. Discorrer sobre as principais 

etapas relacionadas às 

condicionantes ambientais / 

sociais para a liberação das 

frentes de serviço 

2 

1.6. Discorrer sobre a gestão da 

qualidade e controle de ensaios. 

2 

2. Estrutura Organizacional 2.1. Detalhar os recursos 

humanos, tecnológicos, móveis e 

imóveis necessários à execução 

do objeto. 

5 

2.2. Descrever, a partir da 

organização funcional proposta, 

as atribuições, qualificações e 

cronograma de permanência da 

Equipe mensal e estratégia de 

mobilização e/ou 

compartilhamento de equipes por 

demanda, por etapas da 

execução. 

4 
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O cumprimento dos critérios acima garante a pontuação para o mesmo, sendo 

considerada nota 0 para o critério se a Licitante não apresentar as informações e 

proposições mínimas, ou informações com falhas, erros ou omissões, ou informações 

desconexas, que não permita o entendimento do texto. 

 

A proposta ainda será avaliada no aspecto de sua qualidade, sendo a pontuação obtida 

pelos critérios acima ponderada, conforme percentuais abaixo estabelecidos: 

 

• Ruim: A abordagem técnica e/ou a metodologia prevista para execução de 

importantes atividades indicadas é inadequada ou insuficientemente apresentada 

pela proposta, indicando que a licitante deixou de entender importantes aspectos 

dos serviços objeto da seleção. O cronograma de atividades omite 

tarefas/atividades importantes; o tempo de execução das atividades e a 

correlação entre elas mesmas são inconsistentes com a abordagem e a 

metodologia propostas. Falta de clareza e lógica na descrição da sequência de 

execução das atividades. A estrutura organizacional apresentada é superficial, o 

planejamento de utilização é não aborda todas as áreas importantes envolvidas 

na execução do objeto, bem como a distribuição é inconsistente com os resultados 

mais importantes esperados dos serviços. Não há clareza na atribuição de tarefas 

e responsabilidades – ponderação de 50% da nota do item (B). 

• Satisfatório: A forma de execução das atividades é discutida genericamente, na 

qual a abordagem é padronizada e não especificamente customizada para 

atender as necessidades dos serviços. Embora a abordagem e a metodologia se 

apresentem adequadas, elas não incluíram discussões/sugestões de como a 

licitante propõe lidar com as características críticas/peculiares dos serviços. 

Todas as principais atividades estão incluídas no cronograma de atividades, 

porém, a sua execução não está claramente detalhada. Existem inconsistências 

menores entre o tempo de execução, resultados das atividades e a abordagem 

proposta. A organização é completa e detalhada, o nível técnico e a composição 
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das equipes são adequados, os arranjos são consistentes e compatíveis com os 

tempos de execução das atividades e os resultados esperados dos serviços – 

ponderação de 70% da nota do item (B). 

• Bom: A abordagem proposta é discutida em detalhes e a metodologia está 

especificamente customizada para atender às necessidades/características dos 

serviços e apresenta-se flexível o suficiente para se adaptar às mudanças que 

possam ocorrer durante a execução dos serviços. O Plano de Trabalho apresenta 

respostas suficientes. Todas as importantes atividades estão incluídas no 

cronograma de atividades e a execução proposta é apropriada e consistente com 

os resultados que se espera dos serviços. Adicionalmente, a inter-relação entre 

as diversas atividades é realística e consistente com a abordagem proposta. 

Existe um adequado grau de detalhamento que facilita o entendimento do plano 

de trabalho proposto. Além dos requisitos relacionados na definição de 

"Satisfatório", a estrutura proposta encontra-se muito bem equilibrada. Foi 

demonstrado um bom nível de coordenação, com definição clara e detalhada de 

deveres e responsabilidades. As necessidades foram combinadas 

adequadamente e para os trabalhos – ponderação de 85% da nota do item (B). 

• Muito Bom: Além dos requisitos exigidos pela definição de “Bom”, a proposta 

abordou importantes questões sob uma forma inovadora e eficiente, indicando 

que a licitante consultora compreendeu os principais aspectos dos serviços e tem 

destacável conhecimento de novas soluções. A proposta detalha formas de 

melhorar os resultados e a qualidade dos serviços pela utilização de avançados 

conhecimentos, abordagem e metodologia. Além dos requisitos exigidos pela 

definição de “Bom”, os pontos de decisão e a sequência da execução das 

atividades estão bem definidos, indicando que a licitante buscou otimizar o uso de 

recursos. Uma parte da proposta foi utilizada para explicar o plano de trabalho em 

relação à abordagem proposta. O Plano de Trabalho permite acomodar 

contingências durante a execução dos serviços. Além de atender a todos os 

requisitos para uma classificação de "Bom", a estrutura proposta demonstra 

excelente nível de integração. A proposta contém uma discussão detalhada 
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mostrando que a construtora busca otimizar o uso de pessoal e equipamentos 

com eficiência e economia com base no apoio logístico proposto – ponderação de 

100% da nota do item (B). 

 

11.3 Capacitação e Experiência Específica do Licitante (máximo 30 pontos). 

 

A pontuação da experiência específica da proponente será de acordo com os serviços 

compatíveis com o objeto da licitação. 

 

Serão pontuados os serviços elencados no quadro C, abaixo, comprovados mediante 

apresentação de Atestado e Certidão de Acervo Operacional (CAO) no que couber, 

conforme a Resolução CONFEA nº 1.137, de 31 de março de 2023, emitido pelo 

contratante, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado atestando a 

execução dos serviços de: 

Quadro C – Critérios de pontuação para capacitação e experiência específica do licitante 

Item Experiência Específica Parâmetro Critério de Pontuação por 

Atestado / Certidão 

Pontuação 

máxima 

 

a) Projeto Executivo de 

Construção de Deck com 

Urbanismo em áreas costeiras 

ou ribeirinhas com implantação 

de passeios e ciclovias sobre 

Deck 

Qualitativo Com área de projeto ≥ 

9.558,00 m² 

1,5 3  

 Com área de projeto < 

9.558,00 até 3.823 m² 

0,5  

b) Projeto Executivo de Fundação 

em Estacas Raiz, em Mar 

Qualitativo Com quantidade de 

estaca ≥ 16.230,00 m 

1,5 3  

Com quantidade de 

estaca < 16.230,00 até 

6.492 m 

0,5  
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Item Experiência Específica Parâmetro Critério de Pontuação por 

Atestado / Certidão 

Pontuação 

máxima 

 

c) Execução de obras de 

urbanização costeiras ou 

ribeirinhas com implantação de 

passeios, ciclovias e iluminação 

sobre Deck 

Área de 

urbanizaçã

o (m²) 

3.823 m² 

≤ Área < 

6.690 m² 

6.690 m² 

≤ Área < 

9.558 m² 

Área ≥ 

9.558 

m² 

6  

1 2 3  

d) Construção de decks em 

concreto armado 

Área de 

deck (m²) 

3.823m² ≤ 

Área < 

6.690m² 

6.690m² ≤ 

Área < 

9.558m² 

Área ≥ 

9.558m² 

6  

1 2 3  

e) Instalação de píeres 

atracadouros, flutuantes com 

rampas articulada 

Área de 

píer (m²) 

942m² ≤ 

Área < 

1.649m² 

1.649m² ≤ 

Área < 

2.356m² 

Área ≥ 

2.356m² 

6  

1 2 3  

f) Execução de fundação em 

estaca raiz, com camisa 

metálica, em mar, utilizando 

apoio náutico 

Extensão 

(m) 

6.492m ≤ 

Extensão 

< 

11.361m 

11.361m 

≤ 

Extensão 

< 

16.230m 

Extensã

o ≥ 

16.230

m 

6  

1 2 3  

Pontuação Total 30 

 

Serão aceitos no máximo 02 (dois) atestados/acervos para cada quesito. O mesmo 

atestado/acervo pode pontuar em quesitos diversos, devendo a licitante indicar 

expressamente a pretensão de pontuação de cada atestado/acervo. A obtenção da 

pontuação máxima ocorrerá somente quando comprovados as experiências máximas 

indicadas na execução dos serviços, observado o limite de atestados para cada quesito. 
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Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) e/ou declaração(ões) 

necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto 

amarelo os itens que comprovarão as exigências. 

 

A aceitação dos documentos para pontuação se dará na forma do contido na 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL deste Termo de Referência. Os 

documentos podem ser o mesmo da Qualificação Técnica. 

 

11.4 Qualificação das Equipes Técnicas 

 

Leva em consideração a experiência específica da equipe, conforme o quadro D, a 

seguir: 

Quadro D – Critérios de pontuação para Qualificação das Equipes Técnicas 

Categoria 

Profissional 
Função 

Qualificação 

Exigida 
Pontuação Pontuação 

Máxima 

Engenheiro (a) 
Especialista em 

Projetos 

Responsável 
Técnico pelo 

Projeto 

Formação 
Profissional: 

Profissional com 
no mínimo 10 

anos de 
graduação na 

área de 
engenharia ou 
similar, desde 

que este detenha 
o conhecimento 

específico e 
aptidão à matéria 
contratada neste 

objeto, 
comprovado por 

disciplina 
graduada/ pós 

>15 anos: 2,0 
pontos; 

>14 anos: 1,8 
pontos; 

> 13 anos: 1,6 
pontos; 

>12 anos: 1,4 
pontos; 

>11 anos: 1,2 
pontos; 

>=10 anos: 1,0 
pontos; 

<10 anos: 0 

2 
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Categoria 

Profissional 
Função 

Qualificação 

Exigida 
Pontuação Pontuação 

Máxima 

graduada pontos. 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Projeto 

Executivo de 
construção de 

Deck com 
Urbanismo em 
áreas costeiras 
ou ribeirinhas 

com implantação 
de passeios e 
ciclovias sobre 

Deck 

Com área de 
projeto ≥ 
9.558m² 

1 (uma) 
experiência: 1,5 

pontos 

 

Com área de 
projeto < 

9.558m² até 
3.823m² 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

3 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Projeto 

Executivo de 
Fundação em 
Estacas Raiz, 

em Mar 

Com 
quantidade de 

estaca ≥ 
16.230 m 

1 (uma) 
experiência: 1,5 

pontos 

Com 
quantidade de 
estaca < 16.230 

até 6.492 m 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

3 

Engenheiro (a) 
Especialista em 

Responsável 
Técnico pela 

Execução das 

Formação 
Profissional: 

Profissional com 

>15 anos: 2,0 
pontos; 

2 
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Categoria 

Profissional 
Função 

Qualificação 

Exigida 
Pontuação Pontuação 

Máxima 

Obras Obras no mínimo 10 
anos de 

graduação na 
área de 

engenharia ou 
similar, desde 

que este detenha 
o conhecimento 

específico e 
aptidão à matéria 
contratada neste 

objeto, 
comprovado por 

disciplina 
graduada/ pós 

graduada 

>14 anos: 1,8 
pontos; 

> 13 anos: 1,6 
pontos; 

>12 anos: 1,4 
pontos; 

>11 anos: 1,2 
pontos; 

>=10 anos: 1,0 
pontos; 

<10 anos: 0 
pontos. 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Construção de 

decks em 
concreto armado 

Com área de 
construção ≥ 

9.558 m² 

1 (uma) 
experiência: 2,5 

pontos 

Com área de 
construção < 

9.558  até 3.823 
m² 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

5 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Execução de 

obras de 
urbanização 
costeiras ou 

ribeirinhas com 
implantação de 

passeios, 

Com área de 
construção ≥ 

9.558 m² 

1 (uma) 
experiência: 2,5 

pontos 

Com área de 
construção < 

9.558  até 3.823 

5 
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Categoria 

Profissional 
Função 

Qualificação 

Exigida 
Pontuação Pontuação 

Máxima 

ciclovias e 
iluminação sobre 

Deck 

m² 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Execução de 
fundação em 

estaca raiz, com 
camisa metálica, 

em mar ou 
estuário, 

utilizando apoio 
náutico 

Com 
quantidade de 

estaca ≥ 
16.230 m 

1 (uma) 
experiência: 2,5 

pontos 

Com 
quantidade de 
estaca < 16.230 

até 6.492 m 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

5 

 

Capacidade 
Técnica: 

Experiência em 
Instalação de 

píeres 
atracadouros, 
flutuantes com 

rampas 

Com Área ≥ 
2.356 m² 

1 (uma) 
experiência: 2,5 

pontos 

Com Área < 
2.356 até 942 m² 

1 (uma) 
experiência: 1 

pontos 

5 

Pontuação Total 30 

 

Somente serão avaliados e pontuados os 02 (dois) profissionais que serão indicados 

para a função Responsável Técnico (Projeto e Obra). Os profissionais indicados para 
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pontuação da tabela acima deverão ser os mesmos indicados para atendimento do item 

de Qualificação Técnica deste Termo de Referência. 

 

Para cada um dos serviços executados e relacionados a título de experiência do técnico, 

deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos. Ditos 

atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja 

listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e 

discriminação dos serviços. De acordo com os serviços relacionados e comprovados 

será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. 

 

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal do serviço, 

deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal 

confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela sua execução, ou um 

de seus responsáveis técnicos.  

 

A obtenção da pontuação máxima ocorrerá somente quando comprovados as 

experiências na execução dos serviços, observado o limite de dois atestados para cada 

Qualificação exigida. O mesmo atestado/acervo pode pontuar em qualificações diversas, 

devendo a licitante indicar expressamente a pretensão de pontuação de cada 

atestado/acervo. 

 

O aceite dos documentos se dará na forma da Qualificação Técnica Profissional. Os 

documentos e os profissionais podem ser os mesmos da Qualificação Técnica. 

 

Os técnicos relacionados na proposta da empresa como integrantes da Equipe Técnica 

deverão efetivamente trabalhar na execução do contrato. A eventual substituição de um 

deles só será possível mediante comunicação por escrito, devidamente justificada, por 
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profissionais de experiência equivalente ou superior (mesma pontuação técnica do 

substituído), desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 

11.5 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

A Proposta Técnica deverá ser apresentada em via digital, com a seguinte formatação 

geral: 

 

a) Capa: 

• Nome da empresa sendo que, em caso de consórcio, apresentar o nome do 

consórcio e as empresas vinculadas a ele; 

• Número do Edital; 

• Objeto da licitação. 

 

b) Sumário: 

• Número da página do início de cada item, sendo que os itens deverão estar 

sequencialmente relacionados com o apresentado no Termo de Referência. 

• Lista de Figuras e Gráficos. 

• Anexos. 

 

c) Proposta Técnica: 

• Apresentação da empresa ou consórcio, limitada a 5 páginas. Tem que ser 

entregue junto o termo de compromisso de constituir consórcio. 

• CONHECIMENTO DO OBJETO, METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO. 

Este item não poderá exceder a 60 (sessenta) páginas, caso ocorra excedente no 
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número de páginas, as páginas que ultrapassarem o limite serão desconsideradas, 

ainda que sejam importantes para a compreensão do texto/ideia/conteúdo da 

proposta. 

• Capacitação e Experiência Específica do Licitante, conforme Quadros anexo ao 

Termo de Referência. 

• Qualificação das Equipes Técnicas, conforme Quadros anexo ao Termo de 

Referência. 

 

d) Termo de Encerramento 

 

Obs.: Informações básicas nas declarações, atestados e certidões que deverão receber 

marca texto na COR AMARELA: nome do contratado e do contratante, identificação do 

objeto do contrato, nome do profissional, localização do serviço e serviço executado. 

Além disso, a proposta deve obedecer aos seguintes critérios formais: Formato A-4; 

Fonte Arial, tamanho 12; Espaçamento de 1,5 no conteúdo e de 1,0 nas citações com 

mais de três linhas, notas de rodapé, legendas de ilustrações e tabelas e referências 

bibliográficas. Figuras e Diagramas poderão ser apresentados no formato A-3, 

contabilizando também como uma página, desde que não contenha texto além da 

identificação, fonte, legenda. 

 

12 PROPOSTA DE PREÇO 

 

A proposta de preço receberá pontuação conforme fórmula abaixo, sendo que, a 

empresa ou consórcio que apresentar menor valor, obterá nota 100 (cem). 

NPP = 100xMPVO/P 

 

Onde: 

NPP = Nota da Proposta de Preço 

MPVO = Menor Preço Válido Ofertado  
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P = Valor da Proposta em Exame 

 

As notas finais das propostas de preços (NPP) terão até duas casas decimais. As notas 

calculadas serão arredondadas até os centésimos, consoantes à Norma da ABNT NBR 

5891. 

 

No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário ou de etapa inexequível, assim 

como, não poderá haver preço unitário ou de etapa com valor superior aos dos 

constantes do Orçamento Referencial. 

 

13 NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 

A nota final da proponente será conforme equação a seguir. Segundo o que dispõem o 

§ 2º do Art. 37 da Lei 14.133/2021, em vigor, no julgamento por técnica e preço, deverão 

ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço 

apresentadas pelos licitantes, sendo que a Nota da Proposta Técnica (NPT) terá peso 

de 70% (setenta por cento) e a Nota da Proposta de Preço (NPP) terá peso de 30% 

(trinta por cento), totalizando um percentual de 100% (cem por cento).  

 NF = (0,7 x NPT) + (0,3 X NPP) 

 

Onde:  

NF = Nota Final  

NPT = Nota da Proposta Técnica  

NPP = Nota da Proposta de Preço  

 

As notas finais (NF) terão até duas casas decimais. As notas calculadas serão 

arredondadas até os centésimos, consoantes à Norma da ABNT NBR 5891. 
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A classificação das proponentes será em ordem decrescente dos valores das Notas 

Finais (NF), sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior nota final. 

 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no art.60º 

da Lei 14.133/21, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos 

os licitantes serão convocados. 

 

14 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para comprovação de sua capacidade técnica, a Licitante e /ou consórcio deverá 

apresentar:  

 

14.1 CERTIDÃO DE REGISTRO DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

Apresentação das certidões no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou outra entidade profissional competente, da licitante e/ou consórcio, e dos seus 

responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a 

situação atualizada da Empresa, conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.137/2023 

do CONFEA, no caso de certidões emitidas pelo CREA. 

 

14.2 JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Os itens de “maior relevância técnica” do objeto pretendido são aqueles que apontam as 

características e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais licitações, 

evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que 

representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se da essência do 
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objeto licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço e que é de 

suma importância para o resultado almejado pela contratação.  

 

Por sua vez, a aferição da fórmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relação 

estabelecida entre o valor da parcela escolhida para comprovação da experiência, em 

vista do valor total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar significativo o 

valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação (artigo 67, § 1º da lei 14.133).  

Em suma, restarão caracterizados como critérios de aferição de qualificação as parcelas 

de maior relevância, que se tratam dos serviços identificados como sendo de maior 

complexidade técnica ou os serviços de valor significativo, cuja inexecução importe em 

risco mais elevado para a Administração. 

 

Aliado a isso, em conformidade com o § 2º Art. 67 da Lei 14.133/2021, os serviços 

elencados deverão atender as quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) 

das parcelas de que trata o referido parágrafo.  

 

Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/ anteprojeto 

indicamos as parcelas de maior relevância nos seguintes itens e quantidades mínimas 

(40% do quantitativo total), conforme o quadro E, que segue:  

 

Quadro E – Qualificação a partir da Curva ABC 

ITEM SERVIÇOS QUANTIDADE 
DE PLANILHA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA 

EXIGIDA (40%) 

1 Execução de obras de urbanização 

costeiras ou ribeirinhas com implantação 
9.558 m² 3.823 m² 
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de passeios , ciclovias e iluminação 

sobre Deck 

2 
Construção de decks em concreto 

armado 
9.558 m² 3.823 m²  

3 
Instalação de píeres atracadouros, 

flutuantes com rampas articuladas 
2.356 m² 942 m² 

4 

Execução de fundação em estaca raiz, 

com camisa metálica, em mar, utilizando 

apoio náutico 

16.230m  6.492 m 

5 

Projeto Executivo de construção de Deck 

com Urbanismo em áreas costeiras ou 

ribeirinhas com implantação de passeios 

e ciclovias sobre Deck 

QUALITATIVO 

6 
Projeto Executivo de Fundação em 

Estacas Raiz, em Mar 
QUALITATIVO 

 

Destacamos que a elaboração de um projeto executivo é crucial para a qualidade e 

durabilidade da construção. Exigir experiência comprovada na elaboração de projetos 

executivos se faz necessário para garantir que a empresa contratada tenha a capacidade 

técnica para desenvolver soluções que atendam aos padrões de qualidade e segurança, 

assegurando a longevidade e funcionalidade da edificação. Vale ressaltar que em 2018, 

a Douta Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo publicou o Guia de Boas 

Práticas Sobre Qualificação Técnica trazendo o seguinte entendimento: 

 

“Mas há casos em que mesmo sem apresentar valor significativo, um item 

pode se revestir de complexidade técnica elevada, ou seja, quando a técnica 
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inabitual e complexa estiver associada a item de baixo valor no contexto do 

futuro contrato, porém, imprescindível para a sua boa execução, impondo que 

seja exigida a experiência anterior nessa parcela de maior relevância técnica, 

todavia, que não apresenta valor significativo”. 

 

Ressalta-se que a SEMOB busca preservar o interesse público, evitando dano ao erário, 

buscando suprimir o risco de projetos mal elaborados e consequentemente mitigar 

prejuízo no andamento do contrato. 

 

14.3 Qualificação técnico-operacional: 

 

Comprovação de que a licitante executou/prestou, sem restrição, serviço/obra de 

características semelhantes aos indicados, considerando-se as parcelas de maior 

relevância técnica e financeira e quantitativos mínimos definidos.  

 

A comprovação será feita por meio de apresentação de Certidão de Acervo Operacional 

– CAO, a qual deve ser requerida ao CREA pela pessoa jurídica (empresa que executou 

a obra/serviço), sendo o instrumento que certifica, para os efeitos legais, os 

assentamentos do(s) CREAs, o registro da(s) anotação(ções) de responsabilidade 

técnica (ART) registrada(s), conforme preceitua o art. 53 da Resolução nº 1.137/2023 

CONFEA. 

 

A CAO, que poderá ser emitida por meio eletrônico, será emitida em nome da empresa 

e deve conter as seguintes informações: 

 

I - Identificação da pessoa jurídica; 

II - Identificação do(s) responsável(veis) técnico(s) da pessoa jurídica; 
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III - relação das ARTs, contendo para cada uma delas: 

a) Identificação dos responsáveis técnicos; 

b) Dados das atividades técnicas realizadas; 

c) Observações ou ressalvas, quando for o caso. 

IV - Local e data de expedição; e 

V - Autenticação digital. 

 

Em locais em que o CREA, comprovadamente não esteja adequado à nova legislação 

de modo a proceder a emissão de CAO, deverá a empresa licitante realizar diligência 

para demonstração do fato. Feito isto, poderá a empresa licitante apresentar, para 

comprovação de qualificação técnica-operacional, no mínimo 1 (um) atestado, com a sua 

respectiva Certidão de Acervo Técnico, certificada pelo CREA, devendo o profissional 

indicado estar vinculado à empresa na data da prestação do serviço relacionado. 

 

Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a obras e/ou 

serviços como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos nos 

incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei nº 14.133/2021, devendo, nestes casos, o 

atestado estar acompanhado do termo de extinção contratual.  

 

As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-operacional 

da licitante, na forma do art. 67, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021, deverão atender as 

quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o 

referido parágrafo. 

 

Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/ anteprojeto 

indicamos as parcelas de maior relevância nos seguintes itens e quantidades mínimas 

(40% do quantitativo total), no quadro F: 
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Quadro F – Qualificação técnico-operacional da licitante e quantidade mínima exigida 

ITEM SERVIÇOS 
QUANTIDADE 
DE PLANILHA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA 

EXIGIDA (40%) 

1 

Execução de obras de urbanização 

costeiras ou ribeirinhas com implantação 

de passeios, ciclovias e iluminação 

sobre Deck 

9.558 m² 3.823m² 

2 
Construção de decks em concreto 

armado 
9.558 m² 3.823 m²  

3 
Instalação de píeres atracadouros, 

flutuantes com rampas articulada 
2.356 m² 942 m² 

4 

Execução de fundação em estaca raiz, 

com camisa metálica, em mar, utilizando 

apoio náutico 

16.230 m 6.492m 

5 

Projeto Executivo de construção de Deck 

com Urbanismo em áreas costeiras ou 

ribeirinhas com implantação de passeios 

e ciclovias sobre Deck 

QUALITATIVO 

6 
Projeto Executivo de Fundação em 

Estacas Raiz, em Mar 
QUALITATIVO 

 

 

Será admitido somatório de até 02 (dois) atestados para comprovação experiência 

anterior da licitante na execução de todos os serviços discriminados e para o 

atendimento do quantitativo mínimo especificado para cada um deles, à exceção dos 

itens cuja comprovação for qualitativa, para os quais não se admitirá somatório.  
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Para a Certidão de Acervo Operacional – CAO, no caso de consórcio, serão submetidos 

a uma ponderação na contabilização das quantidades atestadas em função do 

percentual de participação de cada empresa no consórcio, conforme equação constante 

no Anexo I da Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17/09/2021. Essa regra não se 

aplica a Proposta Técnica. 

 

Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em 

favor de consórcio do qual tenha feito parte, observar-se-á o disposto no art. 67, §§ 10 e 

11, da Lei 14.133/2021. 

 

14.4 Qualificação técnico-profissional: 

 

Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional de 

Engenharia, Agronomia e Arquitetura – CREA ou outra entidade profissional competente 

do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que 

comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e 

compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação, da região a que 

estiver vinculado, conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA. 

 

Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente profissional 

devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no 

mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obra de 

características semelhantes, considerando-se as parcelas de maior relevância definidos. 

 

As características semelhantes para comprovação da capacidade técnico-profissional da 

licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal nº 14.133/2021, do objeto licitado são: 
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Quadro G – Qualificação técnico-profissional exigida 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Execução de obras de urbanização costeiras ou ribeirinhas com 

implantação de passeios, ciclovias e iluminação sobre Deck 

2 Construção de decks em concreto armado 

3 Instalação de píeres atracadouros, flutuantes com rampas articulada 

4 Execução de fundação em estaca raiz, com camisa metálica, em mar, 

utilizando apoio náutico 

5 Projeto Executivo de construção de Deck com Urbanismo em áreas 

costeiras ou ribeirinhas com implantação de passeios e ciclovias 

sobre Deck 

6 Projeto Executivo de Fundação em Estacas Raiz, em Mar 

 

Somente serão avaliados (dois) profissionais que serão indicados para a função 

Responsável Técnico (Projeto e Obra). Os profissionais indicados para atendimento da 

qualificação técnica da tabela acima deverão ser os mesmos indicados para atendimento 

do item de Proposta Técnica deste Termo de Referência. 

 

Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnico-profissional deverão pertencer ao quadro permanente do Licitante. 

 

Entende-se, como pertencente ao quadro permanente: 

 

• Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
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• Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 

sociedade anônima; 

• Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou 

Contrato de Trabalho em vigor; 

• Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe 

competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional 

como Responsável Técnico, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: 

• Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do 

Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do 

profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de 

prestação de serviço futuro, sem vínculo empregatício. 

• Profissional contratado: contrato de prestação de serviço ou contrato de prestação de 

serviço futuro. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura 

do profissional em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua 

vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação. É obrigatório 

que antes da Ordem de Serviço seja o contrato registrado, de modo que o 

profissional contratado pertença ao quadro permanente da empresa contratada. 

 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor 

do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituição, a qualificação técnica 

do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

 

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável 

técnico todas serão inabilitadas. 
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A Licitante deverá apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de 

capacidade técnico-profissional apresentados– RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS 

COM O OBJETO DA LICITAÇÃO; 

 

Para cada um dos serviços executados e relacionados deverá ser anexado atestado e/ou 

certidão comprovando a execução dos mesmos. 

 

Os atestados deverão ser emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

contratantes dos serviços. As Certidões de Acervo Técnico (CAT) deverão ser expedidas 

e registradas pelo Conselho Regional competente. 

 

Nos referidos atestados e/ou certidões deverá constar o nome do profissional indicado e 

a função desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o número do(s) 

contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminação dos serviços e 

quantitativos executados. 

 

Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico 

profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente, 

em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de 

execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da pessoa  jurídica contratada; nome 

do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(as) de 

registro(s) no Conselho de Classe competente; 

 

14.5 Declarações para qualificação técnica: 
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14.5.1 A Licitante deverá apresentar RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE 

TÉCNICA, devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), ou outra entidade profissional competente do 

profissional de nível superior. 

 

14.5.2 A Licitante deverá apresentar IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 

DA EQUIPE TÉCNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de 

certidão de acervo técnico emitida pelo CREA. 

 

14.5.3 Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais 

indicados pela Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que 

participarão, a serviço da Licitante, das obras ou serviços.  

 

14.5.4 Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários 

para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis 

e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização 

 

14.5.5 Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será 

executada. 

 

14.5.6 Declaração que conhece o teor do item referente ao “Planejamento, 

Monitoramento e Controle da Obra” deste TERMO DE REFERÊNCIA e a obrigatoriedade 

de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e 

Controle, conforme prazos determinados. 

 

Modelo Anexo I-B – Declaração Planejamento  

• 30 dias após a assinatura ordem de serviço;  
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• Juntamente com os Projetos Básicos a serem analisados e aprovados pela 
Contratante 

 

14.5.7 Declaração de Responsabilidade Ambiental: O Licitante deverá apresentar sua 

Declaração de Responsabilidade Ambiental, conforme texto abaixo: 

 

a) Conhece a legislação ambiental brasileira e do Estado do Espírito Santo, 

aplicáveis a obra objeto deste Termo de Referência.  

b) Ratifica que tomou ciência das legislações que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente inclusive que: “o preposto, dentre outros, de pessoa jurídica que, 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá-la, sobre esse incidirá as penas cabíveis”;  

c) Se responsabiliza pela contratação de pessoal qualificado para o 

atendimento às questões ambientais de sua responsabilidade, bem como 

pela elaboração dos relatórios e documentações relativas aos 

licenciamentos ambientais e suas condicionantes, que lhe couberem, sem 

custos adicionais para a SEMOB;  

d) Se responsabiliza pela obtenção e pelo efetivo atendimento às Licenças e 

Autorizações Ambientais, e suas condicionantes, de sua responsabilidade 

nos serviços, assumindo as condições de validade das mesmas sem custos 

adicionais para a SEMOB;  

e) Se responsabiliza pela obtenção e apresentação das licenças de jazidas e 

das áreas de apoio, das áreas de empréstimo ou bota fora, da movimentação 

de terra, corte ou aterro, obtenção e apresentação das anuências municipais 

e de autorização de outros órgãos que sejam necessárias para a 

regularização ambiental de todo o projeto, visando a emissão da Licença 

Ambiental e a execução da obra. Deve ser incluído, caso se mostrem 

necessárias, a consulta e realização de reuniões junto ao órgão licenciador 
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e demais órgãos envolvidos na obtenção de autorizações e anuências 

necessárias à regularização ambiental do empreendimento. Imediatamente 

após a emissão e recebimento da Licença de Instalação ou equivalente, que 

autorize o início das obras, esta deve ser informada à SEMOB, para 

acompanhamento.  

f) Ao final da obra, quando do requerimento da Licença de Operação ou 

equivalente, fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de 

correções, adequações ou outras complementações que sejam exigidas 

pelo órgão licenciador para a emissão da Licença de Operação (ou 

equivalente), que autorize o início de operação  

g) Condicionantes ambientais que tenham origem na Licença de Instalação (ou 

equivalente) e que, posteriormente, tenham sido transferidas total ou 

parcialmente, a pedido da CONTRATADA por alguma dificuldade 

encontrada na sua execução, para a Licença de Operação (ou equivalente), 

permanecem sob sua responsabilidade. Assim como o cumprimento de 

condicionantes da Licença de Operação (ou equivalente), durante o período 

de contrato, é de responsabilidade da CONTRATADA.  

h) Assume toda a responsabilidade pela execução das obras e dos serviços 

provisórios e permanentes de proteção ambiental, constantes ou não do 

Projeto, acompanhadas pela Fiscalização;  

i) Assume toda a execução e custos inerentes ao licenciamento, à 

conservação, manutenção e monitoramento ambiental das instalações, 

canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de serviço, no que couber;  

j) Assume, sem repasse para a SEMOB, toda a responsabilidade por danos e 

ônus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos 

serviços contratados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos 

legais ou normativos previstos;  

k) Assume o compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme 

previsto no Parágrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;  
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l) Assume o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda 

a documentação referente às questões ambientais de sua responsabilidade, 

de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material 

informativo para apresentação aos órgãos ambientais e a SEMOB, se 

necessário;  

m) Responsabiliza-se por solicitar as autorizações de supressão florestal, 

quando couber, junto aos órgãos competentes (SEMMAM e Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo – IDAF) para 

as supressões necessárias às intervenções a serem realizadas, bem como 

pelas condições nelas estabelecidas;  

n) Tomou conhecimento de que os pagamentos das medições somente serão 

realizados se não houver Comunicado de Não Conformidade Ambiental – 

CNCA para a obra/serviço;  

o) Tomou conhecimento que todas as licenças ou autorizações ambientais, 

bem como condicionantes impostas às mesmas, de responsabilidade da 

Contratada, também serão objeto da Fiscalização Ambiental a ser realizada 

pela Contratante. 

 

15 DA VISITA TÉCNICA  

 

Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que seja 

realizada Visita Técnica nos locais em que os serviços serão executados, a fim de 

examinar todos os detalhes e tomar ciência das características do local, eventuais 

dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da 

proposta, até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública.  

 

A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa licitante. 

Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer 
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detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos, 

atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer 

ônus decorrentes destes fatos.  

 

O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO (Subsecretaria 

de Execução de Obras), através dos telefones (27) 3382-6630, 3382 6628, 3382-6606 

ou 3382-6617, das 9:00 às 17:00 horas, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.  

 

As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei (Lei 14.133/2021 - Art. 63 

§2º), atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se responsabilizando pela 

futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum grau 

de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas 

em decorrência da Licitação.  

 

16 DO PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA 

PRORROGAÇÃO  

 

O prazo de execução dos serviços é de 720 dias corridos, contados da emissão da 

Ordem de Serviço. Conforme cronograma físico-financeiro que considera Elaboração de 

Projetos, Estudos e Programas Ambientais e Execução de Obras: 

180 dias corridos – Elaboração dos Projetos Executivos; 

540 dias corridos -  Execução das Obras. 

O prazo de vigência do contrato será de 990 dias corridos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, considerando: até 30 dias para emissão da Ordem de Início; 90 

dias para o Recebimento Definitivo; 60 dias para intercorrências. 
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E de acordo com Art. 111 Lei 14.133/202, será automaticamente prorrogado quando o 

objeto não for concluído no período firmado no contrato.  

 

A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na Imprensa 

Oficial do Município de Vitória (art. 52 da Lei Orgânica).  

 

17 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

 

17.1 O início da execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA deverá 

ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviços 

(OS), que fica condicionada a:  

17.1.1 Mediante modelo de Contratação Integrada Aprovação do Plano de Obras e 

Plano de Ataque (PA);  

17.1.2 Aprovação do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento, 

Monitoramento e Controle da Obra”;  

17.1.3 Apresentação das licenças e/ou autorizações ambientais necessárias, quando 

aplicável.  

17.2 Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a fiscalização se reunirá com a 

contratada para formalização da MOBILIZAÇÂO e fornecerá todos os elementos 

técnicos indispensáveis ao início dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA.  

17.3 O Contratado deverá elaborar o Cronograma Financeiro e Físico e Eventograma 

adaptado à proposta apresentada, o qual deverá ser entregue para análise e aprovação, 

juntamente com o Projeto Básico.  

17.4 Os prazos para realização dos serviços apresentados no “Anexo I-F – 

Cronograma/Eventograma” poderão ser reduzidos, a critério da Licitante, mas não 

poderão ser estendidos, assim como as datas de início para cada atividade poderão ser 

antecipadas, mas não poderão ser postergadas. É o elemento básico de controle do 

contrato, como também elemento de referência para medição e pagamento.  
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17.5 O prazo total para execução da OBRA e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

fica fixado em 900 dias corridos dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço (OS). Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de 

expediente no órgão contratante.  

17.6 Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, 

porém não se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:  

17.6.1 Executar os serviços, de acordo com as normas vigentes e fiscalização da 

SEMOB;  

17.6.2 Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços, com 

a logomarca: A SERVIÇO DA SEMOB;  

17.6.3 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) para 

atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho conforme portaria 

reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terão nas costas dos mesmos a 

inscrição: “A SERVIÇO DA SEMOB”, e nas cores e modelo informados pelo setor de 

“comunicação” da SEMOB;  

17.6.4 Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como de todo o material necessário para a execução dos mesmos. Os 

equipamentos mínimos necessários a execução da obra no prazo estabelecido pelo 

cronograma físico deve ser em conformidade com os serviços a serem executados e 

com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produções 

das equipes próprias.  

17.6.5 Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres 

e usuários da via, conforme orientação da Secretaria Municipal de Trânsito – SETRAN. 

Sendo responsável pela instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e 

noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalização e a operação da via em todo o 

período de execução das obras.  

17.6.6 Elaborar junto com a fiscalização da SEMOB as notas de serviço, as medições 

das obras e o respectivo controle das mesmas;  
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17.6.7 Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer 

material necessário à execução dos serviços relacionados nas ORDENS DE SERVIÇO;  

17.6.8 Dispor de todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços relacionados nas ORDENS DE SERVIÇO;  

17.6.9 Manter todos os equipamentos em condições adequadas e equipados com todos 

os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor.  

17.7 Subsidiar a obtenção de todas as licenças e/ou autorizações ambientais 

necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender 

às condicionantes nelas impostas;  

17.8 Apresentar à fiscalização da SEMOB todos os comprovantes de destinação final 

dos resíduos, para obtenção da medição do serviço;  

17.9 Compete a contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, 

contendo um boletim de medição, com o pedido da parcela considerada por ele 

adimplida, descrições dos itens realizados no mês, cronograma “programado x 

realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programados para o próximo mês, 

destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), programação de serviços 

para recuperação de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os 

requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este 

relatório não substitui a necessidade de apresentação do Cronograma Físico 

programado para cada semana de obra.  

17.10 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, 

por motivo de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas 

às OBRAS e aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratado, deverá comunicar por 

escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, 

devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida.  

17.11 O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com 

relação à aceitação ou não do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua 

veracidade.  
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17.12 A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços, em conformidade com o 

estabelecido no Projeto.  

17.13 Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos 

serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à 

finalidade a que se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, 

métodos, padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicáveis.  

17.14 Os mesmos não poderão ser empregados sem a aprovação da CONTRATANTE, 

que poderá solicitar os dados necessários a comprovação da natureza e qualidade, e o 

fornecimento de amostras.  

17.15 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou 

dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar 

no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, 

ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da 

Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

devidamente registrada no CREA.  

17.16 A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da 

CONTRATADA no interesse do cumprimento do contrato, cabendo ônus à 

CONTRATADA.  

17.17 A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações 

apresentadas neste Termo de Referência, as contidas nos Projetos e as adotadas pela 

PMV, os quais serão de sua responsabilidade.  

17.18 O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao eventograma/cronograma físico-

financeiro (DESEMBOLSO) apresentado na proposta e eventuais alterações estão 

condicionadas a MATRIZ DE RISCO.  

17.19 A Contratada é responsável pela execução dos serviços, logo deverá realizar 

todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serão 

apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em 

relação às especificações correspondentes.  
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17.20 A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do 

material ao longo de todos os serviços, bem como exigir os certificados de comprovação 

de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.  

17.21 A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto 

necessário, a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado.  

17.22 Quando da necessidade de desvio de tráfego, a contratada será responsável pela 

elaboração e aprovação dos projetos junto aos órgãos municipais responsáveis, bem 

como será responsável pela implementação dos desvios, que são aplicáveis a este 

escopo.  

17.23 Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os 

seguintes aspectos: qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de 

Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e 

cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas 

construtivos surgidos; execução de ensaios tecnológicos e do controle geométrico.  

17.24 Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais 

documentos técnicos, a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências 

entre especificações e desenhos prevalecerão os documentos determinados pela 

Contratante.  

17.25 À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às 

especificações, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou 

indiretamente aos serviços contratados.  

17.26 A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de 

todo material que a SEMOB dê entrada e que for utilizado na obra.  

17.27 A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá 

apresentar à Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na 

obra como parâmetros para eventuais comparações.  

17.28 Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento encaminhado à SEMOB poderá solicitar o recebimento dos mesmos.  
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17.29 O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física 

de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o 

disposto no Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas 

neste instrumento, no Edital e anexos da licitação.  

17.30 Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação 

escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo 

de até 15 (quinze) dias úteis, a realização de vistoria para fins de recebimento provisório.  

17.31 O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários.  

17.32 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas.  

17.33 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo a 

CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório.  

17.34 O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias após 

a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório.  

17.35 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital ou na proposta da 

CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pela 
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CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções 

cabíveis.  

17.36 O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas 

intermediárias não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que 

permanece regida pela legislação pertinente.  

17.37 O termo de recebimento Definitivo será emitido após atendimento aos itens 17.28 

a 17.35 mediante apresentação:  

 Certidão Negativa de Débito – CND;  

 Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”  

 Manual de ocupação, Manutenção e Conservação da Obra;  

Observação: Por Data Book entende-se: Projetos que necessitaram de adequação, 

projetos desenvolvidos pela Contratada, e demais projetos utilizados 

para execução da obra.  

17.38 Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentação:  

A contratada deverá adotar medidas de prevenção, durante todo o projeto, para o 

controle de erosão e sedimentação tanto das redes pluviais como de corpos hídricos que 

poderão sofrer alterações e impactos durante o processo construtivo. Esses impactos 

não serão repercutidos apenas na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, 

mas também em áreas de apoio secundárias (aterros, bota-foras, pedreiras e 

concreteiras).  

 

18 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 

18.1 O PRAZO DE GARANTIA da obra/serviço não poderá ser inferior a 05 (cinco) 

anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 

alterações, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da 

obra/serviço a ser emitido por comissão designada pela autoridade competente. A 

CONTRATADA é responsável por efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 
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defeitos ou imperfeições que se apresente nesse período, independentemente de 

qualquer pagamento do CONTRATANTE.  

 

18.2 A responsabilidade da CONTRATADA não se limita ao prazo de garantia, mas se 

estende por toda a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a 

profissão de engenharia e jurisprudências, dentre outras legislações e normas aplicáveis.  

 

19 DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  

 

19.1 Após elaboração e aprovação do projeto, a CONTRATADA deverá solicitar a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM a emissão da Licença Municipal de 

Instalação – LMI. Para a solicitação da LMI a CONTRATADA deverá elaborar Plano de 

Controle Ambiental, conforme orientado pelo órgão licenciador.  

 

19.2 A Ordem de Serviço para a Execução da Obra somente será autorizada mediante 

apresentação da LMI. Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável 

em cumprir as condicionantes expressas na LMI.  

 

19.3 Caberá a CONTRATADA o atendimento às exigências e pré-requisitos definidos 

pelo órgão licenciador para a emissão da Licença de Instalação, incluindo a obtenção de 

dados primários e secundários, a realização de diagnóstico ambiental, ou estudos 

demandados pelo órgão licenciador. Caberá também a obtenção e apresentação das 

licenças de jazidas e das áreas de apoio, das áreas de empréstimo ou bota fora, da 

movimentação de terra, corte ou aterro, obtenção e apresentação das anuências 

municipais e de autorização de outros órgãos que sejam necessárias para a 

regularização ambiental de todo o projeto, visando a emissão da Licença Ambiental e a 

execução da obra.  
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19.4 Deve ser incluído, caso se mostrem necessárias, a consulta e realização de 

reuniões junto ao órgão licenciador e demais órgãos envolvidos na obtenção de 

autorizações e anuências necessárias à regularização ambiental do empreendimento. 

Imediatamente após a emissão e recebimento da Licença de Instalação ou equivalente, 

que autorize o início das obras, esta deve ser informada à CESAN, para 

acompanhamento.  

 

19.5 A CONTRATADA é também responsável pelo cumprimento integral das 

condicionantes ambientais da Licença de Instalação, respondendo, junto aos órgãos 

fiscalizadores, em caso de intimação ou aplicação de penalidades devido a 

descumprimento da legislação ambiental vigente.  

 

19.6 Ao final da obra fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de 

correções, adequações ou outras complementações que sejam exigidas pelo órgão 

licenciador para a emissão da Licença de Operação (ou equivalente), que autorize o 

início de operação.  

 

19.7 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA:  

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;  

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;  

III. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, 

repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo 

de energia e água;  

IV. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

limpeza, asseio e conservação;  
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V. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 

fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE 

a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta;  

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 

negativos, associados ao produto;  

VII. Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 

elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc.) existentes no local da 

realização.  

 

19.8 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais 

utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos 

ambientais.  

 

19.9 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 

participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 

CONTRATANTE.  

 

19.10 A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os 

materiais substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à  

fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado 

pela CONTRATANTE.  
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19.11 Todos os resíduos Perigosos (Classe I) - como as lâmpadas fluorescentes, os 

frascos de aerossóis, cartuchos, “tonners”, pilhas, baterias embalagens, restos de 

materiais e produtos químicos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente 

separados e armazenados, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 

vigentes. Deverão ser encaminhados para empresas devidamente licenciadas pelo 

órgão ambiental competente.  

 

19.12 A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, 

procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência 

energética de seus equipamentos.  

 

19.13 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 

prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos 

na prestação dos serviços.  

 

19.14 Diretrizes para a Redução do Desconforto do Entorno na Fase de Obras:  

 

A contratada deverá criar, para a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, 

um Plano para a Redução do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos:  

 A definição de medidas preventivas para o não carreamento de sedimentos, 

poeiras e material particulado para o entorno;  

 Análise do ruído gerado pelas atividades da obra e criação de medidas de 

controle;  

 Implantação de sistema de informação aos moradores da região, quanto aos dias 

de atividades que apresentem maiores incômodos. (Ex: demolições, 

concretagens, execução de estacas, entre outros). O sistema de informação 
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poderá ser feito através de placas de sinalização, banners, panfletos, etc, de modo 

a informar com antecedência aos moradores sobre possíveis transtornos;  

 Estabelecer um elo de comunicação com a vizinhança, (via e-mail, por exemplo), 

para criar o desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das metodologias 

que auxiliem na redução de incômodos.  

 

19.15 Supressão Vegetação:  

Em obras onde há necessidade de atividades de manejo arbóreo, devem ser seguidas 

as exigências explícitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra, no 

que se diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados em transplantes, cortes 

e plantios.  

A contratada deverá garantir pleno atendimento a essas exigências, visto que seu 

descumprimento resultará em penalizações e multas,  

 

19.16 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de 

responsabilidade da contratada, o qual deve adotar números compatíveis para 

atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas técnicas 

de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a 

produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja 

plenamente atendido quanto às questões de controle ambiental.  

 

19.17 LICENÇA E DEMAIS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

 

A Contratada deverá atender integralmente às normas ambientais aplicáveis, incluindo 

legislação municipal, estadual e federal; resoluções dos órgãos ambientais competentes; 

Normas da ABNT; Normas Regulamentadoras; e demais requisitos previstos neste 

Termo de Referência e no Contrato, assegurando que a execução das obras ocorra com 

pleno atendimento às boas práticas de gestão ambiental. 
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Nos termos do art. 25, §5º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, caberá à Contratante 

a obtenção e a titularidade das licenças ambientais necessárias à implantação da 2ª 

Etapa da Revitalização do Canal de Camburi, incluindo, quando exigíveis, a Licença 

Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI), além das autorizações pertinentes ao 

empreendimento como um todo. 

 

As demais providências relacionadas ao atendimento às condicionantes ambientais, à 

execução das medidas de controle, mitigação e compensação e ao gerenciamento 

ambiental da obra serão de responsabilidade da Contratada, que deverá apresentar, 

implementar e manter: 

• Plano de Gestão Ambiental da Obra; 

• Programas e procedimentos de controle ambiental; 

• Relatórios de atendimento às condicionantes; 

• Registros de inspeções ambientais; 

• Evidências de destinação adequada de resíduos. 

 

A Contratada deverá, ainda, observar e cumprir integralmente todas as condicionantes 

estabelecidas nas licenças ambientais emitidas, bem como aquelas eventualmente 

expedidas por órgãos municipais, estaduais ou federais ao longo da execução. 

 

No âmbito da gestão ambiental da obra, incumbe à Contratada: 

(a) realizar armazenamento e estocagem adequados de insumos, materiais e 

produtos utilizados; 

(b) manter o canteiro de obras organizado e realizar sua limpeza integral ao término 

dos serviços; 
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(c) destinar corretamente materiais oriundos de demolição, escavação, supressão ou 

substituição de estruturas, observando a legislação vigente e normas de 

gerenciamento de resíduos; 

(d) garantir a correta destinação dos resíduos e efluentes gerados no canteiro, em 

conformidade com as normas de saneamento e de controle ambiental. 

 

Todo entulho, resíduo ou material de demolição deverá ser retirado exclusivamente pela 

Contratada e encaminhado para áreas de bota-fora ou unidades de destinação 

ambientalmente licenciadas, previamente autorizadas pelo órgão municipal competente. 

O endereço e o trajeto utilizado deverão ser informados à Fiscalização. 

 

Sempre que exigidos por órgãos ambientais ou pela Prefeitura Municipal de Vitória, 

deverão ser elaborados estudos, relatórios, projetos ou análises complementares 

relacionados ao impacto ambiental, impacto de tráfego, impacto náutico ou à segurança 

da operação das marinas e embarcações. 

 

A execução de obras ou intervenções adicionais decorrentes de condicionantes 

ambientais não integra o escopo desta contratação, salvo quando expressamente 

previstas no presente Termo de Referência. 

 

20 Canteiro de Obras 

 

20.1 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, 

manutenção e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a segurança patrimonial dessas 

instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de prevenção e 

combate a incêndios.  

 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 68 

 

20.2 O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de 

responsabilidade da contratada, o qual deve adotar números compatíveis para 

atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas técnicas 

de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a  

produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja 

plenamente atendido, quanto às questões trabalhistas.  

 

20.3 A CONTRATADA deverá identificar a área para Canteiro de Obras, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade as providências para obtenção do terreno para sua 

instalação, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham 

a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.  

 

20.4 CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente 

após a emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando esse prazo incluído no 

prazo total do Contrato.  

 

20.5 O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser 

instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorização 

e aprovação da CONTRATANTE.  

 

20.6 Deverão estar previstos no canteiro de obras a instalação da administração, seção 

técnica, pátio de máquinas, refeitório, instalações sanitárias e vigilância, instalações 

industriais, dentre outros cabíveis.  

 

20.7 A obra prevista neste Termo de Referência impõe a atuação de várias equipes 

em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada deverá prover 

todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.  
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20.8 O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da 

fiscalização, previamente a sua implantação.  

 

20.9 As instalações do canteiro deverão ser construídas conforme NR 18, de forma a 

se obter edificações de bom aspecto atendendo à legislação de Segurança e Medicina 

do Trabalho, Lei Nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de julho de 1978.  

 

20.10 A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede da 

concessionária local, cabendo à CONTRATADA execução de todas as instalações e 

ligações necessárias.  

 

20.11 A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à 

CONTRATADA execução de todas as instalações e ligações necessárias.  

 

20.12 A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do 

canteiro, e os alojamentos são também de responsabilidade da CONTRATADA.  

 

20.13 A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos.  

 

20.14 Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste 

sentido. Em caso de greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das 

autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos 

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.  

 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 70 

 

20.15 A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, 

assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação 

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.  

 

20.16 A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as 

normas legais vigentes no país.  

 

20.17 Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de 

obras que seja de propriedade do município, deverão ser encaminhados a depósitos 

para posterior destinação conforme orientado pela fiscalização, ou a locais licenciados 

para bota-fora.  

 

20.18 Na fase de mobilização são posicionadas as instalações provisórias da obra e 

disponibilizados os equipamentos necessários no local dos serviços.  

 

20.19 Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas 

de abastecimento e outras), nem com a própria obra ou com critérios de projeto.  

 

20.20 Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento 

dos serviços, deverão estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo 

de Referência e previamente aprovadas pela fiscalização.  

 

20.21 A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao 

objeto contratual, nos padrões da Secretaria Municipal de Obras de Vitória - 

SEMOB/PMV, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.  
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20.22 A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, nos casos 

em que a execução dos serviços interferirem no trânsito de pedestres e/ou veículos.  

 

21 DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES À PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS EM CONSÓRCIO  

 

21.1 Consórcio  

 

21.1.1 Conforme o Art. 15 da Lei 14.133/2021 e seus incisos: “será admitida a 

participação de licitantes sob a forma de consórcio. A participação de consórcio 

envolvendo 1 (uma) empresa de projeto e até 2 (duas) empresas de construção.  

 

21.1.2 Ressalta-se que a Secretaria de Obras determinou para viabilidade 

administrativa e para o bem comum, justo e viável quanto aos limites de 3 participantes 

para a formação de consórcio, atendido assim o determinado no § 4º do mesmo artigo 

15 da Lei 14.133/21.  

 

21.1.3 Com efeito, considerando a expertise da Secretaria de Obras na gestão de 

contratos de obras gerais e serviços de engenharia, e acompanhando a orientação dos 

Tribunais de Contas da União e do Espírito Santo, registrou que tal participação, sendo 

decisão discricionária da administração, deve ser justificada quando a formação de tais 

consórcios tiver que ser limitada, com fundamentação justa e razoável, capaz de 

demonstrar sua essencialidade para assegurar a satisfação do interesse público que 

sempre pauta os processos licitatórios levados a efeito pela SEMOB. 

 

21.1.4 Antes do advento da Lei 14.133/2021, para o TCU, a regra geral era de que 

admitida a participação em consórcio, não se deveria limitar sua composição, 

RESSALVADA, a apresentação de embasamento técnico e econômico para tal limitação 
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e assim sendo, havendo justificativa razoável, a limitação poderia ser eventualmente 

imposta, nos limites da necessidade de atendimento ao objeto contratado. Com o 

advento da nova lei de licitações, esse entendimento resta pacificado, quanto a 

possibilidade de limitação na constituição do consórcio, como segue justificada.  

 

21.1.5 Assim, sendo, considerando as circunstâncias concretas da presente licitação 

que se refere a relevante obra municipal, destaca-se que o intuito precípuo da 

participação de licitantes em consórcio é ampliar a competitividade e proporcionar a 

obtenção da proposta mais vantajosa a administração e assim, em razão: 

I) Do vulto do objeto Licitado: Projeto Básico, Executivo de Engenharia e 

Execução das Obras de Revitalização do Canal de Camburi, valor total de 

R$ 121.899.150,82 (cento e vinte um milhões oitocentos e noventa e 

nove mil cento e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), conforme 

planilha orçamentária anexa. Data base novembro/2025, cuja mobilização 

de recursos humanos e equipamentos para execução no prazo previsto 

exige grande capacidade de mobilização financeira e técnica das empresas 

contratadas, de modo que permitir o consórcio ilimitado pulveriza essa 

capacidade de mobilização;  

II) Da complexidade e volume das obras e serviços de engenharia de 

Elaboração de projeto de urbanização em áreas costeiras, Execução de 

obras de fundação com estaca raiz cravada, camisa metálica e ainda com 

apoio de embarcação que exige um bom fluxo de execução de obras com 

zelo e presteza;  

III) Do potencial técnico a ser exigido das empresas que constituirão tais 

consórcios, que devem cada uma comprovar expertise na realização de tal 

volume de serviços, cujas equipes técnicas sejam permanentes, 

devidamente registradas em conselho profissional, que comprove já ter 

realizado projetos e obras de urbanização, conforme item de qualificação, 

levando-se em consideração a importância da revitalização desta grande 

área costeira.  
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21.1.6 Reitera-se que embora usuais alguns serviços de engenharia previstos, estes 

guardam em si complexidade operacional de tal volume, que permitir o consórcio 

ilimitado, pode trazer prejuízo ao uso de novas tecnologias (acessíveis a empresas de 

maior porte) e às ações de fiscalização tanto da qualidade das obras como na verificação 

de documentos fiscais e especialmente trabalhistas, e ainda das obrigações de 

responsabilidade ambiental, essas a serem apuradas individualmente quanto a 

responsabilidade civil em casos de intercorrências indesejadas. Trata-se de uma forma 

de impedir a “pulverização de responsabilidades”.  

 

21.1.7 Dessa forma, a limitação de consorciadas está sendo recomendada para no 

máximo três empresas sendo uma de projetos e duas de engenharia.  

 

21.1.8 Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público 

particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados.  

 

22 Da Subcontratação  

 

22.1 Mediante previa e expressa autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA, 

poderá subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que não fizeram 

parte da qualificação técnica ou da proposta técnica do certame licitatório.  

A admissão da subcontratação, dentro do limite legal máximo, fundamenta-se na 

dimensão do empreendimento, que envolve serviços heterogêneos e especialidades 

distintas, mantendo-se, contudo, sob responsabilidade direta da contratada as atividades 

essenciais que caracterizam o objeto. 

Considera-se escopo principal o conjunto de serviços para os quais são exigidos: 

• atestados de capacidade técnico-operacional; 
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• comprovação de capacidades técnico-profissionais específicas; 

• elementos avaliados na Proposta Técnica como essenciais à execução do 

empreendimento. 

Essas parcelas não poderão ser subcontratadas. As demais atividades, não 

enquadradas como escopo principal, poderão ser subcontratadas dentro do limite 

estabelecido. 

22.2 A autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a subcontratação 

regular, mas não implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e 

legais assumidas pela CONTRATADA. A subcontratação não afasta a 

responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução do objeto. 

22.3 Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem 

como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos 

serviços, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e 

solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações que forem 

objeto de subcontratação.  

22.4 Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. É vedado o 

pagamento direto às subcontratadas, permanecendo a contratada como única 

responsável pelo recebimento, gerenciamento e repasse financeiro interno decorrente 

da subcontratação. 

22.5 A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:  

22.6 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que 

subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o 

valor das parcelas que serão subcontratadas:  

22.6.1 Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação;  

22.6.2 Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente 

celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo 

administrativo. 
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22.6.3 Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente 

autorizadas pela CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o 

procedimento previsto no edital constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato.  

22.6.4 A Administração poderá negar a autorização caso verifique insuficiência técnica 

ou operacional da empresa indicada, incompatibilidade com as exigências do Edital ou 

risco à execução adequada dos serviços. 

 

23 Da Gestão e Fiscalização do Futuro Contrato  

 

23.1 A gestão do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 

ordenador de despesas, o qual deverá ter formação nas áreas de engenharia ou 

arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 e no art. 

25 do Decreto Municipal nº 20.934/2022, devendo supervisionar as ações do fiscal do 

contrato, assim como manter a gestão administrativa do contrato, quanto ao prazo de 

seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalização a necessidade de 

eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo 

específico para tal finalidade, quando for o caso.  

 

23.2 Participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato um 

gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatório todas as ocorrências e 

deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 

notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções, podendo ainda 

designar apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021, sendo as 

suas respectivas atribuições definidas em lei e demais normativos municipais.  

 

23.3 O protocolo de comunicação ao longo do contrato entre o Município e a empresa 

que vier a ser contratada, será realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados 

pela Administração, e o técnico responsável indicado pela empresa vencedora da 
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Licitação (Contratada) que poderão adotar a comunicação eletrônica nos respectivos 

endereços institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execução 

contratual.  

 

23.4 Ficará a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos 

Órgãos da Administração Municipal Direta expedir, através de notificações e/ou relatório 

de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à 

perfeita execução dos serviços/obras.  

 

23.5 Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da 

CONTRATADA, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto 

já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no 

mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela própria fiscalização quanto ao 

atendimento.  

 

23.6 A eventual substituição de profissional responsável pela comunicação entre 

contratante e contratado só será possível mediante comunicação por escrito a SEMOB, 

devidamente justificada.  

 

23.7 A forma de pagamento do serviço está expressamente prevista no contrato, em 

sua “CLÁUSULA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”.  

 

23.8 O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às 

especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento 

provisório será realizado através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de 

acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o 

orçamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.  
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23.9 As medições serão cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no período, 

sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados para 

pagamento até a sua correção total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua 

fiscalização, confirmar as informações constantes do Relatório Mensal de Andamento 

das Atividades para proceder à medição.  

 

23.10 O fechamento da medição somente ocorrerá quando da comprovação, pela 

fiscalização, do cumprimento da parcela do cronograma físico-financeiro, na forma 

apresentada no Relatório Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.  

 

23.11 No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do 

RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar relatório circunstanciado 

em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

 

23.12 Para efeito de recebimento provisório da parcela indicada no RMAA, o fiscal irá 

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor 

do contrato.  

 

23.13 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 23.11 deste contrato não 

ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.  

 

23.14 O método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues 

com relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao 

recebimento definitivo, será realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir do recebimento provisório dos serviços, quando o gestor do contrato deverá 
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providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execução 

dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

I) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

II) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

III) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização;  

 

23.15 A SEMOB restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 

(sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços 

objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.  

 

23.16 A verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as 

condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução 

será feita, durante toda execução do contrato, através da manutenção de todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do 

ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do 

contrato, observando a legislação tributária vigente.  

 

23.17 Em contrapartida, a SEMOB pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em consonância com o cronograma físico financeiro, 

após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.  
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23.18 Ao prazo acima serão acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para 

o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela SEMOB.  

 

23.19 Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no subitem anterior, desde 

que não provocados pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira.  

 

23.20 O recebimento do objeto será realizado com base no art. 140 da Lei 14.133/2021 

e §7º do art. 185 do Decreto Municipal nº 20.934/2022, e ainda obedecerá ao seguinte:  

I) PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico;  

II) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais.  

 

23.21 Os procedimentos para sanções, glosas e rescisão contratual serão devidamente 

justificados e aplicados como segue:  

 

23.22 Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação 

brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas normas municipais 

referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alterações), código ambiental 

(Lei 4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei 4821/1998 e alterações), assim 

como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará a 

aplicação de penalidades específicas de cada normativo.  

 

23.23 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das sanções 

previstas em lei.  
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23.24 A Administração, no exercício de sua função de controle, poderá bloquear (glosar) 

créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes hipóteses:  

a) para exigir correção de serviços não recebidos pela fiscalização, mas lançados na 

fatura pela contratada; e  

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa não possui 

natureza sancionatória, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada 

monta, considerando não ter o serviço/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada 

alguma irregularidade quando da observação da fiscalização.  

 

23.25 A extinção do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos 

artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no contrato. 18.3.26. Os casos de rescisão/extinção contratual serão 

formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla 

defesa.  

 

23.26 O termo de rescisão/extinção contratual será lavrado sob orientação da 

Controladoria do Município, no que couber.  

 

23.27 Em caso algum a SEMOB pagará indenização à CONTRATADA por encargos 

resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem como 

aqueles resultantes de atos ilícitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a 

terceiros.  

 

23.28 Serão prestadas garantias de execução contratual, quando necessárias, sendo 

que a CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021.  
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23.29 A administração poderá exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos 

em lei e no edital.  

 

23.30 A Contratada deverá efetuar os seguintes seguros:  

 

23.31 Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais à obra; danos causados por 

intempéries; danos em consequência de erro de projeto; remoção de entulho do local e 

despesas extraordinárias;  

 

23.32 Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, 

equipamentos, instalação quer de propriedade da Contratada ou da Contratante, de 

outra propriedade privada ou de propriedade pública, a imóveis e a terceiros;  

 

23.33 Incêndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos à execução, 

acompanhamento e fiscalização da obra, tais como, materiais, equipamentos, 

instalações, veículo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada, da 

Contratante ou de outra propriedade privada ou pública.  

 

24 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

24.1 DA CONTRATADA:  

 

a. Respeitar a legislação federal, estadual e municipal, principalmente aquela que 

interfira diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções 

coletivas, sentenças ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra 

que prestará serviços nas áreas públicas do Município, observando e cumprindo 

fielmente suas determinações;  
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b. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, 

tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de 

acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as obras/serviços objeto do 

presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados 

pela Contratante, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão retidos na 

fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento;  

 

c. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do presente contrato;  

 

d. Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as partes, 

tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza;  

 

e. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar 

os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo para 

apuração de irregularidades na execução do presente contrato, com eventual aplicação 

das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato;  

 

f. Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios necessários 

para a perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas;  

 

g. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
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inclusive as prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes deste 

instrumento;  

 

h. Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e 

executá-los conforme as especificações constantes da proposta comercial, as 

disposições do Edital, a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as 

instruções e recomendações usualmente adotadas pela PMV;  

 

i. Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à 

execução das obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as 

atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução das 

obras/serviços;  

 

j. Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, desde 

que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das 

obras/serviços, informando em tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início 

de sua execução;  

 

k. Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem 

realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes;  

 

l. Propor melhorias a serem realizadas nas áreas objeto da realização das 

obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a 

tomada das decisões cabíveis;  

 

m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que 

envolva as áreas objeto deste Contrato;  
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n. Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados 

pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do seu quadro 

permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido;  

 

o. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas 

atribuições profissionais;  

 

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos que 

serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para a 

Administração;  

 

q. Disponibilizar ferramental e instrumentos necessários à execução das obras/serviços, 

mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo aqueles que se 

apresentarem com defeito;  

 

r. Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em 

ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado;  

 

s. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como 

também acidentes e incidentes, tão logo sejam detectadas, mantendo-o disponível para 

a Contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas;  

 

t. Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim 

entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, 
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equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades da 

Administração, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências;  

 

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião de 

MOBILIZAÇÂO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com o 

Fiscal do Contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom 

cumprimento de suas obrigações, recebendo dele as reclamações e, por consequência, 

tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas.  

 

v. A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a qualidade 

do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços.  

 

w. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente a norma 

técnicas de proteção ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos 

e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.  

 

x. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição 

se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA:  

I) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes.  

II) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.  

III) Racionalização/economia no consumo de energia (Permanentemente elétrica) e 

água, repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução 

do consumo de energia e água.  

IV) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

limpeza, asseio e conservação.  
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V) Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas 

fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à 

CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente 

correta.  

VI) Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor 

relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, 

positivos e negativos, associados ao produto.  

VII) Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientais 

sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no 

local da realização.  

 

y. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais 

utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos 

ambientais.  

 

z. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 

participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela 

CONTRATANTE.  

 

aa. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais 

substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-los à 

fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado 

pela CONTRATANTE.  
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bb. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 

incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser 

adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação 

ambiental e sanitária vigentes.  

 

cc. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 

prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos 

na prestação dos serviços.  

 

dd. A CONTRATADA, no caso de não estar sediada no Espirito Santo, deverá manter, 

durante a vigência do contrato, escritório em algum município da Região Metropolitana 

da Grande Vitória/ES, com estrutura mínima de equipamentos e pessoal de forma a 

facilitar a comunicação com a fiscalização da CONTRATANTE e dar andamento 

satisfatório aos trabalhos do contrato.  

 

24.2 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, 

formalmente designado Fiscal do Contrato.  

 

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.  

 

c. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.  

 

d. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as 

obras/serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.  
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e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução das obras/serviços.  

 

f. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das 

obras/serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.  

 

g. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor 

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021.  

 

h. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização 

das obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais.  

 

i. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato das 

obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote 

postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem 

designadas.  

 

j. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 

a execução das obras/serviços.  

 

k. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.  

 

l. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 

preestabelecidas.  
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m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do 

recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento 

de verificação que julgar necessário.  

 

n. Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, por 

meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando 

a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.  

 

o. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

 

p. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio 

da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples 

Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples 

Nacional não efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da 

celebração do contrato, apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias 

contados da assinatura do Termo Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de 

entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008).  

 

q. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições 

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 

do Brasil – RFB.  

 

r. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, 

deverá oficiar ao órgão competente Federal.  
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25 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA  

 

O planejamento operacional dos serviços constantes deste contrato como as aquisições, 

contratações de mão de obra, licenças, sinalizações, equipamentos, softwares e 

hardwares, instalações e todos os insumos necessários à execução dos serviços são de 

responsabilidade da Contratada.  

 

Neste item são apresentados os critérios, indicadores, ferramentas e procedimentos 

padronizados a serem adotados pela Contratada, obrigatoriamente no planejamento, 

monitoramento e controle da obra.  

 

Os profissionais envolvidos nas tarefas de planejamento, monitoramento e controle da 

obra deverão possuir domínio no software de gerenciamento de projetos e ter 

conhecimento e experiência em técnicas de gerenciamento de projetos, bem como no 

objeto licitado.  

 

A Licitante deverá apresentar declaração que conhece o teor do item referente ao 

“Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra” deste TERMO DE REFERÊNCIA e 

a obrigatoriedade de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu 

Monitoramento e Controle, conforme prazos determinados:  

� 30 dias após a assinatura ordem de serviço;  

� Juntamente com os Projetos Básicos a serem analisados e aprovados pela 

Contratante.  

 

25.1 Planejamento  
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O Planejamento da execução de todo objeto que será contratado é uma obrigação da 

Contratada a ser apresentado com antecedência necessária para análise e aprovação 

da SEMOB, sendo uma condição para emissão da Ordem de Serviço.  

 

A Contratada deverá apresentar, no mínimo, os itens citados a seguir:  

 Estrutura Organizacional;  

 Informações relacionadas à Segurança;  

 EAP- Estrutura Analítica do Projeto;  

 Gráfico de Gantt, especificando as atividades, durações, linha de base, caminho 

crítico; predecessoras e sucessoras, em formato compatível com a ferramenta MS 

Project®;  

 Curva S Físico-Financeira, Previsto × Real; Custos das atividades de todo projeto;  

 Curva S de desembolso mês a mês e acumulado;  

 Histograma de Mão de Obra Equipe chave; Relatórios de Desempenho; Plano de 

comunicação;  

 Plano de Risco;  

 Análise de Desvio e Plano de Ação; Registro fotográfico;  

 Boletim de Medição.  

 

25.2 Monitoramento e Controle  

 

Cabe à Contratada fornecer, no mínimo, as informações atualizadas citadas acima, 

mensalmente, que permitam o controle da execução de todo contrato.  
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Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a SEMOB deverá ser informada 

imediatamente, juntamente com o plano de ação, não havendo necessidade de esperar 

a atualização mensal.  

 

A SEMOB analisará as informações enviadas mensalmente e verificará a coerência com 

os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos só serão pagos quando aprovados 

pela Fiscalização.  

 

Todo e qualquer atraso injustificado será passível de pagamento de sanções contratuais.  

 

Em caso de avanço no cronograma, o adiantamento de qualquer parcela, somente 

poderá ocorrer em caso de consulta formal ao SEMOB e solicitação de alteração do 

cronograma de desembolso e do eventograma, devendo a contratada fornecer 

juntamente com a solicitação de alteração do cronograma de desembolso/eventograma, 

o novo cronograma físico x financeiro.  

 

O relatório contendo informações do planejamento do objeto contratado deverá ser 

encaminhado à SEMOB logo após a assinatura do Contrato e com prazo suficiente para 

análise e aprovação do órgão. A aprovação deste relatório é uma condição para emissão 

da Ordem de Serviço.  

 

O Relatório de Mensal deverá ser elaborado pela Contratada e apresentado a SEMOB 

com periodicidade mensal.  

 

O Relatório Mensal deverá conter: 

 Indicação do mês e ano de referência;  
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 Gráfico com a demonstração do andamento da obra previsto (linha de base) 

versus realizado;  

 Principais atividades previstas para o mês, contendo, no mínimo, aquelas que 

foram apresentadas no caminho crítico, e as atividades efetivamente realizadas; 

 Ensaios realizados e seus resultados;  

 Eventuais justificativas para os atrasos (caso exista) nas atividades que impactam 

o caminho crítico;  

 Relação da equipe utilizada no período nominando o pessoal, a sua função e a 

sua relação com a empresa por atividade;  

 Correspondências expedidas e recebidas e diários de obra preenchido;  

 As atividades previstas para os três meses subsequentes, evidenciando mês a 

mês, pelo menos, aquelas que estão no caminho crítico e principais equipamentos 

e materiais que serão necessários para o desenvolvimento destas atividades;  

 Eventos a serem medidos em percentual, cujo valor correspondente será de 

acordo com Planilha de eventos, valores acumulados já recebidos e indicativo de 

valor a receber no mês;  

 Boletim contendo o pedido de medição, informando as atividades desenvolvidas 

nos eventos, a parcela do cronograma físico-financeiro que foi adimplida e a 

solicitação de pagamento;  

 Pendências (caso existam);  

 Providências para recuperação de atrasos caso existam.  

 

25.3 Equipe Técnica e Administrativa  

 

No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução 

dos serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais 
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necessários à execução dos serviços e pelo menos um engenheiro responsável técnico, 

responsável pela execução dos serviços. 

 

O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa ou consórcio 

deverá efetivamente trabalhar na obra.  

 

A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por 

escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser 

apresentadas Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da 

categoria, comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível com a do 

substituído, certidão de quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a 

empresa ou consórcio, inclusão no quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao 

CREA-ES.  

 

A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no 

local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, 

ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da 

Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

devidamente registrada no CREA.  

 

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do 

Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.  

 

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico 

da obra, proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo 

programado da obra.  
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A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar 

as ações sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros órgãos públicos no 

sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem 

no entorno do empreendimento.  

 

A contratada manterá uma equipe de topografia ao longo de toda execução contratual. 

Esse custo deverá estar previsto em sua proposta comercial. O descumprimento dessa 

cláusula será passível de enquadramento de não cumprimento de cláusula contratual.  

 

26 DA ALOCAÇÃO DE RISCO  

 

A Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do 

Contratado na execução do contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as 

diretrizes das cláusulas contratuais;  

 

Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, o Anexo I-D – Matriz de Risco;  

 

O termo risco é designado como um evento ou uma condição incerta, que se ocorrer, 

tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da 

combinação entre a probabilidade de ocorrência de determinado evento e o impacto 

resultante caso ele ocorra.  

 

A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas 

informações da Matriz de Risco;  

 



  

 

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Vitória 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 
 Av. Vitória, nº 2552 – Bento Ferreira – Vitória – ES – CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630 
 www.vitoria.es.gov.br 96 

 

O caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos 

no Brasil à época de sua ocorrência ou que sejam previstos na Matriz de Risco são de 

responsabilidade da contratada;  

 

Os Licitantes que participarem dessa concorrência assumem ter pleno conhecimento na 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no contrato e de ter levado tais riscos 

em consideração na formulação de sua proposta.  

 

A fim de se planejar o processo de licitação, entende-se ser essencial que os diversos 

tipos de riscos associados ao contrato sejam definidos e monitorados durante a 

execução do mesmo.  

 

Sempre que atendidas as condições e mantidas as disposições do Contrato e as 

disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico 

financeiro.  

 

A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.  

 

Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.  

 

27 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO  

 

27.1 O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela CONTRATADA, de 

acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o 

orçamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.  
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27.2 Serão realizadas medições mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o 

acompanhamento da contratada até o décimo dia de cada mês, as quais contemplarão 

as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior, 

tomando-se por referência a discriminação dos itens do Anexo I-E - Orçamento 

Referencial / Planilha de Eventos.  

 

27.3 As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no 

período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados 

até a sua correção total.  

 

27.4 Para fins de remuneração da “Administração Local”, o pagamento será 

proporcional à execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, 

não podendo ser alterado.  

 

27.5 Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade do serviço está condicionada: à correta 

execução do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela 

fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios 

e determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço 

executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.  

 

27.6 Esta medição será feita após a apresentação de relatório por parte da 

CONTRATADA, contendo, no mínimo:  

 

27.6.1 Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e 

justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços;  
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27.6.2 Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função e a 

sua relação com a empresa por atividade);  

 

27.6.3 Programação para o próximo período;  

 

27.6.4 Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido;  

 

27.6.5 Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado 

poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos 

supervenientes à elaboração da proposta, como alterações normativas e 

indisponibilidade de materiais no mercado.  

 

27.7 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a 

adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula 

este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitativas que 

decorram de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer 

forma de acréscimo de valor ao Contrato.  

 

28 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

28.1 A SEMOB pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no mês 

de referência, em conformidade com Anexo I-E - Orçamento Referencial / Planilha de 

Eventos, do Termo de Referência, após a medição pelo gestor e fiscal designado para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  
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28.1.1 Para que seja cumprido o prazo da medição, a CONTRATADA deverá abrir 

processo administrativo solicitando a medição, contendo no mínimo: planilha dos 

serviços executados, com quantitativo executado e relatório fotográfico com pelo menos 

duas fotos de cada serviço executado, com registro dos referidos equipamentos 

utilizados na execução do serviço. Este processo deverá ser aberto até o último dia útil 

do mês vigente a execução dos serviços, sob pena da medição ser processada apenas 

no próximo mês se este prazo não for cumprido.  

 

28.2 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir 

da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.  

 

28.3 Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias 

em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer ônus 

ou correção a ser paga pela SEMOB.  

 

28.4 Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que 

não provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira, nos 

seguintes termos:  

 

 

 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 
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28.5 Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, esta será devolvida à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus 

ou correção a ser paga pela SEMOB.  

 

28.6 A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, 

previdenciárias e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou 

em qualquer oportunidade na qual a comprovação seja demandada, obriga a SEMOB a 

adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:  

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato;  

b) não sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato 

e determinar a imediata interrupção da execução do objeto;  

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações 

devidas à Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite 

dos prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de 

responsabilização subsidiária por inadimplemento de obrigações trabalhistas, 

observando-se, para tanto, os critérios da compensação;  

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou 

adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em favor 

da Administração, conforme o caso.  

 

28.7 A CONTRATADA declara sua anuência com a possibilidade de retenção de 

créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e 

trabalhista.  

 

29 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
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Todos os materiais, insumos, componentes, equipamentos e demais itens empregados 

na execução dos serviços deverão ser novos, livres de quaisquer defeitos, entregues em 

suas embalagens originais lacradas, contendo as informações exigidas pela legislação 

vigente, e devidamente protegidos durante o transporte, armazenamento e manuseio. 

 

A Contratada somente poderá desembalar, instalar, configurar ou colocar em operação 

quaisquer equipamentos mediante autorização prévia da Fiscalização, garantindo 

rastreabilidade e controle de qualidade. 

 

A Contratada será integralmente responsável pelo recebimento, conferência, guarda, 

armazenamento, preservação e qualidade de todos os materiais empregados na obra, 

devendo utilizar procedimentos de controle tecnológico adequados e manter registros de 

inspeção. 

 

Sempre que tecnicamente possível, a Contratada deverá priorizar o uso de materiais 

ambientalmente adequados, com menor impacto ao meio ambiente, privilegiando 

produtos recicláveis, reutilizáveis ou de baixo consumo energético, desde que atendidos 

os requisitos de desempenho e vida útil previstos em projeto. 

 

O reaproveitamento de materiais será permitido apenas quando o item estiver em 

perfeitas condições de uso, não representar qualquer risco e for expressamente 

autorizado pela Fiscalização. 

 

Para fins de aprovação e controle, a Contratada deverá apresentar amostras físicas de 

materiais, catálogos, certificados de conformidade ou desenhos técnicos, que, após 

aprovados, servirão como padrões de referência para confrontação durante a execução. 

A amostra aprovada deverá permanecer no canteiro de obras até o recebimento 

definitivo. 
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Os materiais que forem impugnados pela Fiscalização deverão ser retirados 

imediatamente da área da obra, devendo permanecer apenas uma amostra física 

identificada com a indicação “IMPUGNADO”. A Contratada será responsável pelas 

providências de devolução, substituição e logística reversa quando aplicável. 

 

É vedada a utilização de materiais proibidos pela legislação brasileira, tais como amianto 

e asbesto, conforme Lei Federal nº 9.055/1995, bem como quaisquer outros produtos 

que venham a ser restringidos pelos órgãos competentes. 

 

O armazenamento dos materiais deverá observar o disposto na NR-18 – Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, garantindo: 

• Organização e limpeza do canteiro; 

• Estocagem que não obstrua circulação de pessoas ou materiais; 

• Manutenção de áreas livres para combate a incêndio; 

• Não obstrução de saídas de emergência; 

• Prevenção de quedas, deslizamentos e acidentes. 

 

As madeiras provenientes de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos deverão ser 

empilhadas adequadamente, após remoção de pregos, arames, parafusos e quaisquer 

elementos metálicos. 

 

Os locais destinados ao armazenamento de materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou 

explosivos deverão: 

(a) ser isolados, sinalizados e projetados especificamente para tal finalidade; 

(b) possuir acesso restrito apenas a pessoas autorizadas; 
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(c)  manter disponíveis as FISPQ – Fichas de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos, atualizadas e acessíveis. 

 

30 DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

 

Após transcorrido o período mínimo de 12 (doze) meses da data de referência 

contratual, e mediante solicitação da Contratada, os preços poderão ser reajustados 

exclusivamente para obrigações iniciadas e concluídas após a anualidade, conforme a 

fórmula: 

 

R = I – Io x V 

         Io 

 

Sendo: 

 

R = valor do reajuste procurado 

I  = índice do mês de anualidade da data-base do orçamento da P.M.V. 

Io = índice do mês do orçamento base da PMV – ____/2025 (INCC – Coluna 
35 – Edificações); 

V = valor da medição a ser reajustado 

 

O reajuste será aplicado exclusivamente conforme legislação vigente e dentro do 

escopo autorizado pela Lei nº 14.133/2021. 
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31 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

31.1 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, na rescisão do contrato ou cancelamento da Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  

 

a. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta.  

 

b. A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação 

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

 

c. A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do 

presente Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo 

das sanções contratuais e legais que lhe forem inerentes.  

 

d. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato do contrato e de seus 

eventuais termos aditivos, às suas expensas.  

 

Em caso de divergência, prevalecerão as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 
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Elaborado por 

 

 

 

__________________________________   

Teresa Moitinho Sant’Anna 

SEMOB/GPO 

 

 

APROVO OS TERMOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E AUTORIZO 

O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 

 

__________________________________   

Gustavo Perin de Medeiros Teixeira 

Secretário Municipal de Obras - SEMOB 
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