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CONCORRENCIA NO REGIME DE CONTRATAGCAO INTEGRADA ELETRONICA
N° 024/2026

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA NO REGIME DE CONTRATAGCAO
INTEGRADA DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA
ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUCAO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAGCAO DO
CANAL DE CAMBURI, NO MUNICIiPIO DE VITORIA/ES.

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacido ocorrera de forma
eletronica e podera ser acompanhada pelo ambiente virtual no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/08/2026 as 9hs
DATA LIMITE PARA IMPUGNAGCAO: 30/10/2026 as 23hs59min

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 30/10/2026 as
23hs59min

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 05/11/2026 as 8hs59min

DATA DE ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 05/11/2026 as
9:30hs

MODO DE DISPUTA: FECHADO
CRITERIO DE JULGAMENTO: TECNICA E PRECO
REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO INTEGRADA.

VALOR ESTIMADO: R$ 121.899.150,82 (cento e vinte e um milhoes,
oitocentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta e dois
centavos)

DATA-BASE DO ORCAMENTO: NOVEMBRO/2025

ATENCAO AOS NOVOS TERMOS DO EDITAL NOS SUBITENS:
“8.5”; “10.16 a 10.16.5”; “11.17"; “13.4.2.2.2"; “13.5.2.1”; “13.5.2.2.1";
“13.5.2.6”; “13.5.2.7”; *16.1.1.1”; “23.1.5.1”; “23.1.5.2", “26.4.8"; e
“27.37"
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DISPOSICOES:

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2. DO REGIME DE EXECUGCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO
. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME
. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME
10. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGCO, DA PROPOSTA TECNICA E DO
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA DA PROPOSTA
11. DA ANALISE DAS PROPOSTAS
12. DA FASE DE LANCES
13. DA HABILITAGAO
13.1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
13.2. DA HABILITAGCAO JURIDICA
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
13.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
13.5. DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGCAO TECNICA
13.6. DA REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS APOS A ARREMATACAO
14. DOS RECURSOS
15. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO E DISPOSICOES SOBRE A CONVOCACAO
DE CONTRATAGAO
16. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL
17. DA SUBCONTRATACAO
18. DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO
19. DOS SEGUROS ADICIONAIS
20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
21. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA
23. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
24. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
25. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS
26. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA
27. DA EXECUGCAO DAS OBRAS E/OU DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
28. DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO
29. DAS DISPOSICOES GERAIS

VWoONOOUT LW
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - Declaracao de conhecimento dos locais e condigoes;

ANEXO III - Carta de apresentacao da proposta de precos (modelo);

ANEXO IV - Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo);

ANEXO V - Carta de fianca bancaria - garantia de cumprimento do Contrato (modelo);
ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao (modelo);

ANEXO VII - Minuta do Contrato;

ANEXO VIII - Modelo de declaragao de compromissos contratuais assumidos;

ANEXO IX - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo;

Anexo X - Termo de compromisso;
Anexo XI - Declaracao de disponibilidade de equipamentos;

ANEXO XII - Declaragao de Garantia de Contrato.

ANEXO XIII - Modelo de Declaragao de Responsabilidade Ambiental

ANEXO XIV - Demonstrativo da qualificacdo econdmico-financeira
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EDITAL DE CONCORRENCIA NO REGIME DE CONTRATACAO
INTEGRADA N° 024/2026

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA NO REGIME DE CONTRATACAO
INTEGRADA DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO
PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DAS OBRAS DA
SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZACAO DO CANAL DE CAMBURI, NO MUNICIPIO
DE VITORIA/ES.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VITORIA, por meio da Comissdo de Contratacdo da Secretaria
Municipal de Obras, nomeada pela Portaria n© 005 de 22/06/2022, com fulcro na Lei
Federal n® 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n® 20.934/2022 de 15 de junho de
2022, bem como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no
presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para
todos os efeitos, independentemente de transcricao, torna publico, para conhecimento
dos interessados, conforme autorizagao contida no Processo n° 811634/2026, que
fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma
eletronica, do tipo técnica e preco, tendo como finalidade a CONTRATAGCAO, POR
MEIO DO REGIME DE CONTRATAGCAO INTEGRADA, DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO NA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE
ENGENHARIA E EXECUCAO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA
REVITALIZACAO DO CANAL DE CAMBURI, NO MUNICIiPIO DE VITORIA/ES.

Este edital encontra-se disponivel no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/, bem
como na pagina do provedor de contratacdes eletronicas, no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br .

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO, POR MEIO DO REGIME DE
CONTRATACAO INTEGRADA, DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA
ELABORACAO DO PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO
DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZACAO DO CANAL DE CAMBURI,
NO MUNICIiPIO DE VITORIA/ES.

O local onde os servicos serao executados, bem como as informagdes pertinentes
encontram-se detalhados no Termo de Referéncia - Anexo I, que é parte integrante
deste Edital.
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1.1 - As OBRAS e/ou os SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificagdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independente de suas transcricbes totais ou parciais, e deverao ser
rigorosamente obedecidos na apresentacdao da documentacao e elaboragao das
propostas:

a) Relagao de Anteprojetos de Engenharia;

b) Termo de Referéncia (Anexo I-A) e seus anexos;

c) Declaracao de Planejamento — Anexo I-B;

d) Quadros Habilitacdo - Anexo I-C;

e) Matriz de Risco — Anexo I-D.

f) Planilha orgamentaria n® 1732601 - Orgamento Referencial — Anexo I-E;

g) Eventograma - Cronograma fisico-financeiro (analitico) - Anexo I-F;

h) Memorial Descritivo para elaboracdao de Projetos (diretrizes para elaboragao e
apresentacao dos projetos Basicos e Executivos de Engenharia - escopo da presente
contratacao). - Anexo I-G;

i) Quadros da Proposta Técnica - Anexo I-H;

j) Estudo Técnico Preliminar.

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de CONTRATAGCAO
INTEGRADA.

2.2. O critério de julgamento seréd por TECNICA E PRECO, de modo que serd avaliado
através da Nota Final obtida na classificacdo da proposta Técnica e Preco, considerada a
maior pontuacao obtida a partir da ponderagdao, segundo fatores objetivos previstos
neste Edital, das notas atribuidas aos aspectos de técnica e de preco da proposta.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatério.

2.3. O modo de disputa sera FECHADO.
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2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 121.899.150,82 (cento e vinte e um
milhOes, oitocentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e oitenta e
dois centavos), data-base do orcamento: NOVEMBRO/2025.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitacao estao programadas em dotacao
orgamentaria propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2026 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacdao orcamentaria: 13.01 -
15.451.0014.2.0085 (Qualificacao Urbana); Elemento de despesa:
4.4.90.51.99 (Outras obras e instalacoes), 4.4.90.51.80 (Estudos e
Projetos); Fonte: 1.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS), 2.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS), 1.708.0000.0000 (COMPENSACAO FINANCEIRA REC.
MINERAIS), 2.708.0000.0000 (COMPENSACAO FINANCEIRA REC.
MINERAIS), 1.704.0000.0000 (UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 2.704.0000.000 (UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 1.705.0000.0000 (ESTADOS ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 2.705.0000.0000 (ESTADOS ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 1.501.0000.0000 (Outros Recursos Nao Vinculados) e
2.501.0000.0000 (Outros Recursos Nao Vinculados).

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no Portal de Compras Publicas com enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br. Poderdao também adquirir o edital e demais
documentos que o integram no Portal de Transparéncia do Municipio de Vitoria, no site:
http://transparencia.vitoria.es.gov.br/.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacdo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés)
dias (teis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da
Lei 14.133/2021 e art. 84 e seguintes do Decreto Municipal n® 20.934/2022, mediante
documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR no endereco eletrénico do provedor indicado neste edital, no endereco:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
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5.1.1. Nao serao conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal,
subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pelo licitante, e/ou nao motivadas.

5.1.2. Nao serao conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial, no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame e
vinculara os participantes e a administracao.

5.3. As impugnacdes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacao atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional,
mediante justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnacao contra o instrumento convocatério serd definida e publicada
nova data para a realizagao do certame.

5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio sera encaminhado ao
Agente de Contratacdao da Comissdo de Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessao publica, os interessados poderao formular consultas
em campo préoprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no
endereco www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.6. A Comissao de Contratacao, por meio de seu Agente de Contratacdao da Comissao
de Contratacdao podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do
Termo de Referéncia e orcamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos
apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n® 14.133/2021, todos os prazos serao
computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal: www.portaldecompraspublicas.com.br.
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6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacao e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:
www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverdao informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrugbes detalhadas para sua correta
utilizagao.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
Licitante e a presuncdao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgdes
inerentes ao certame na forma eletronica.

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a SEMOB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. No caso de participacdao de empresas em consoércio, o credenciamento e a operagao
do sistema eletronico deve ser realizada pela empresa lider do consércio.

6.5. Ao realizar o registro da proposta de precos no Portal de Compras Publicas, o
licitante devera preencher em campo préprio declaracdao de conhecimento das condicdes
do edital, da obrigacdo da reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social, atendendo as regras de acessibilidade, na forma do art.
93 da Lei n°® 8.213/91.

7. DA PARTICIPA(;I\O NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificagdo e de senha, cujo objeto social seja

compativel com o objeto do certame e que satisfagcam as condicdes deste Edital.

7.2. Nao poderdo participar direta ou indiretamente desta licitagdo, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que nao tenham representacdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;
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7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, insolvéncia civil, em processo de
dissolugdo ou liquidagao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagao vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consodrcio celebrado por mais de
trés empresas;

7.2.7. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrugao
Normativa/SEGES n© 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagao; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no @ambito do érgao contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V, da Lei n°® 12.813, de
16 de maio de 2013 e art. 29, inciso III, do Decreto n© 7.203, de 04 de junho de 2010).

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao,
na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca neste
orgdo contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que jé esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da presente
licitagdao estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.
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7.6. A participacdo na presente licitacao implica a aceitacao plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condicdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participagao dos licitantes
sera vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicacdes no Portal de
Compras Publicas, no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br, que se destina a
realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicagdo do edital até a
homologagao do resultado.

8. DA PARTICIPAGCAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Sera permitida a participacdao de pessoas juridicas organizadas em consoércio,
limitado a 03 (trés) empresas. A participacdo de consdércio deve envolver 1 (uma)
empresa de projeto e até 2 (duas) empresas de construcdo e desde que seja observado
0 regramento do artigo 15 da Lei 14.133/2021, conforme justificado no item n© “21” do
Termo de Referéncia.

8.2. Para fins de habilitacdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as
condigOes previstas na Lei 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

8.3. Ficam vedadas a participacdao de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacao isolada da consorciada, bem como de profissional do
Responsavel Técnico em mais de uma empresa ou em mais de um consaorcio.

8.4. A pessoa juridica ou consoércio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

8.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdao apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de Constituicdo do
Consorcio, o qual deverd discriminar a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade
solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo Consoércio, e que devera estar
assinado eletronicamente pelos compromissados até o dia e hora limite
admitido para cadastro da proposta no Portal de Compras Publicas. (atencgao:
item com nova redacao)
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8.5.1. O termo da constituicdo de consdrcio serd exigido do licitante vencedor, em
consonancia com o art. 15 §3° da Lei n° 14.133/2021 e deverd ser registrado em
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos e na Junta Comercial, no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de homologacao do objeto deste certame,
devendo ser apresentado a SEMOB pela via de processo administrativo especifico para
tal finalidade, sob pena de desclassificacao.

8.5.1.1. Eventual pedido de prorrogacao do prazo previsto no subitem 8.5.1. devera ser
formalizado por processo administrativo, com a devida justificativa, comprovada
documentalmente, para fins de autorizacdo da SEMOB, que avaliara caso a caso no prazo
de 3 (trés) dias Uteis.

8.6. O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatério, considerando ndao apenas o prazo de execugdo, mas
também o de vigéncia contratual e o prazo apds a execucdo das obras necessario aos
tramites administrativos de encerramento do contrato, até sua aceitacao definitiva.

8.7. Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consércio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagdo, salvo quando expressamente autorizado pela SEMOB.

8.8. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem nem se
constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotara
denominacdo prépria, diferente de seus integrantes.

8.9. Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagao, o Instrumento de Constituicao e o registro do
Consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consdrcio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

8.10. Cada um dos membros do consdrcio deverd comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, e apresentar as declaracdes exigidas no edital.

8.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacdao
econdmico-financeira, salvo a comprovagao de patrimonio liguido minimo, que podera
ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado, na proporcao de sua
respectiva participagao.
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8.12. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas
neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualguer uma das consorciadas.

8.13. No caso de composicao de consércio que integre a participacdo de microempresas
ou empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto das benesses
previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme art. 4° §109,
inc. II da Lei 14.133/2021.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serao conduzidos pelo Agente de Contratagdao da Comissao de
Contratagcdo - SEMOB/CC - responsavel: Vilmara Lourenco Thomaz, cujas atribuicdes
estao definidas no Decreto Municipal n® 20.934/2022, que atuara mediante a insercgao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.1.2 Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessao Publica observardo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdao registradas no
sistema eletronico ena documentacao relativa ao certame.

9.2. A operacionalidade do Sistema se fard& por meio do Portal:
www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverao informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrugdes detalhadas para sua
correta utilizagao.

9.2.1.2. Todos os prazos serao contados a partir das publicacdes no Portal de Compras
Publicas, no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1. O Portal de Compras Publicas se destina a realizacdo de todo procedimento
licitatério desde a publicacdo do edital até a homologacdo do resultado, no endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletronica, serd iniciada com a
convocacao dos interessados por meio da publicacdao do aviso do edital no Portal de
Compra Publicas, nos veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

9.3. A participacao na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdao da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA,
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exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos
neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas
as transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico assumindo como
firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema
eletrénico ou de sua desconexao.

9.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagao -
SEMOB/CC e persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdao do certame
Eletronico sera suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacao expressa do Agente de Contratacdo da Comissdo
de Contratagao - SEMOB/CC aos  participantes, no sitio eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br .

9.7. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apds uma desconexdo superior a 10 minutos, a sessdo do certame eletronico
sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovagao do
procedimento, inclusive com nova publicagdao do aviso de licitacao.

9.8. No caso de desconexao, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

9.9. A abertura da sessao publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissdao de Contratacdo - SEMOB/CC, ocorrerda na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.10. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC e os Licitantes ocorrerd exclusivamente mediante
troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do sistema eletronico. Nao sera aceito
nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.
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9.11. O Agente de Contratacao da Comissao de Contratacdao - SEMOB/CC verificara as
propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas que ndao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas e recebidas participarao da fase
de lances.

9.13. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECO, DA PROPOSTA TECNICA E DO
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA DA PROPOSTA

10.1. A participacdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

10.2. Apds a divulgacao do edital, os Licitantes deverdao encaminhar PROPOSTA DE
PRECO com o valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente,
a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, da descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, niumero do registro ou inscricdio do bem no drgao
competente, quando for o caso. Nao serao aceitas descricbes da proposta do tipo
“conforme edital”.

10.2.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

10.2.4. Os precos ofertados, serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdao de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.
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10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura das propostas.

10.3. As Licitantes deverdo providenciar a documentacdo relativa a PROPOSTA DE
PRECO, anexando, na opcao “Enviar anexo”, no sistema eletrénico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluidos em quantos arquivos forem
necessarios, os seguintes documentos:

10.3.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO III -
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO, a qual sera acompanhada
da planilha de precos referenciais correspondentes a proposta da licitante.

10.3.1.1. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da
planilha orcamentdria no formato ORCAMAG, deverd ser disponibilizado junto aos
documentos da proposta de precos. Esse programa poderd ser obtido gratuitamente no
Laboratério de Orcamento do Centro Tecnoldgico da UFES, pelo telefone n°® (27) 98835-
4439 ou no e-mail: suporte.orcamag@gmail.com, informando o numero do CNPJ] da
empresa.

10.3.2. O licitante devera apresentar a Comissdo de Licitacdo, por meio eletrénico as
planilhas com indicacdao dos quantitativos e dos custos unitarios, o Cronograma Fisico-
Financeiro por etapas e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das
bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

10.3.3. O licitante vencedor devera apresentar a composicao de custos unitarios até o
momento de solicitacdo pela CONTRATADA da 12 (primeira) medigao, sendo inclusive
requisito obrigatorio para que se proceda ao devido pagamento.

10.4. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema
eletronico em campo especifico, as seguintes declaracdes, conforme modelo do ANEXO
VI - Carta de apresentacao dos documentos de habilitacao:

10.4.1. Que esta ciente das condicdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdao definidos no Edital e que sua
proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério;

10.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;
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10.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que nao
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condigcao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal;

10.4.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III, do art. 5° da Constituicao Federal;

10.4.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdao foi elaborada de maneira
independente.

10.5. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo
Agente de Contratacdao da Comissao de Contratagao - SEMOB/CC, na fase de habilitagao,
guando serdao impressas e anexadas aos autos do processo, ndao havendo necessidade de
envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.6. Nos casos de emissdao de declaragdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n©
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangoOes
previstas no presente Edital.

10.7. Até a abertura da sessdao, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br, o
Licitante devera fazer a descricao detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera ser
utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado” do Portal de Compras
Puablicas. Nao serdo aceitas descricoes da proposta do tipo “conforme edital”.

10.9. A apresentacdao da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente
das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.

10.10. Serdo desclassificadas as propostas que ndao atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.
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10.11. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao do mesmo, sob a alegacdao de erro,
omissdao ou qualquer outro pretexto.

10.12. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como nado existente ou ja incluida no preco, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

10.13. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execugao do contrato.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

10.15. O julgamento adotado para a Proposta da Licitante, serda a Técnica e Preco,
conforme Art. 34 da Lei n° 14.133/2021, sendo necessario entregar a PROPOSTA
TECNICA até a data de abertura.

10.15.1. Serdo recebidas as Propostas Técnicas, conforme enviadas pelos licitantes,
acompanhado da proposta de precos, em campo proprio no sistema provedor.

10.15.2. Sera desclassificado o licitante que deixar de incluir no sistema provedor a
PROPOSTA TECNICA conjuntamente a PROPOSTA DE PRECOS, na forma e prazo
previstos neste Edital.

10.16. O licitante devera apresentar junto com o cadastro da proposta de preco e da
proposta técnica o documento comprovante do recolhimento de quantia equivalente a
1% (um por cento) do valor do orcamento referencial, a titulo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitagao.

10.16.1. O valor recolhido para garantia de proposta sera devolvido aos licitantes no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitacdo, conforme § 2° do artigo 58 da Lei 14.133/2021.

10.16.2. Implicard a execucdo do valor integral da garantia de proposta as seguintes
hipéteses, admitido o contraditério pelo licitante, em procedimento simples de
notificacdo, na forma tratada no Acérddo do TCU, n°© 1.128/2026:

i) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade da proposta

especificado pelo préprio, na Apresentacao da sua Proposta;

ii) a recusa do vencedor em assinar o contrato; e
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iii) @ ndo apresentacdao dos documentos para a contratacdo, inclusive ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos profissionais que foram indicados
na qualificacdo técnica, e ainda as Certidoes de Regularidade Fiscal expedidas
pelos 6rgdos competentes no ambito das jurisdicobes de suas respectivas
sedes, com validade na data de assinatura do contrato., e no prazo dado na
convocagao para apresentagao dos documentos;

iv) se ja contratado, ndo aceitar a correcao de erros porventura existentes em
sua Proposta de Precos nos expressos termos do presente Edital, ou nao
aceitar a sua adequacao aos sistemas Orgcamag e SMAR;

v) se ja contratado ndo fornecer a Garantia de Execucao do Contrato, na
forma estabelecida neste Edital.

10.16.3. A garantia de proposta podera ser prestada em qualquer das modalidades de
que trata o § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

10.16.3.1. Se optar por garantia em espécie, caucao em dinheiro ou em titulos
da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,
deverd recolher diretamente aos cofres municipais, na forma orientada pela Secretaria
Municipal de Fazenda.

10.16.3.2. Se optar por outras modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei
14.133/2021 que ndao a caucao nem entrega de titulos da divida puablica, deverd
observar que a instituicao financeira emissora tenha regular registro no Brasil.

10.16.3.3. No caso de garantia na modalidade de Seguro-garantia ou de Carta de Fianca
Bancaria ou ainda de Titulos da Divida Publica o comprovante de recolhimento devera
estar, OBRIGATORIAMENTE, acompanhado da Apodlice de Seguro ou da Carta de Fianga
Bancaria ou dos Titulos da Divida Publica.

10.16.3.4 - Na hipdtese da caucao de garantia ser prestada mediante Carta de Fianca
Bancaria, esta devera conter a expressa renuncia aos beneficios referidos nos Arts. 366,
827, 835, 837 e 838 da Lei n®° 10.406/02 - Cddigo Civil Brasileiro, sendo,
preferencialmente, que o banco fiador tenha estabelecimento em Vitéria/ES e
obrigatoriamente, no Brasil.
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10.16.3.5 - Os Titulos da Divida Publica serdo aceitos pelo seu valor econémico
informado pelo Tesouro Nacional. Somente serdao considerados validos os titulos
escriturais que tenham liquidez imediata e registrados em sistemas centralizados de
liguidacdo e de custddia autorizados pelo Banco Central do Brasil.

10.16.4. A Garantia da Proposta devera permanecer valida por um periodo de 30 (trinta)
dias apds o periodo de validade da proposta declarado pelo licitante, ou apds o periodo
de sua prorrogacao, se for o caso e conforme exigir o processamento da licitagao,
considerada inclusive, a sua fase recursal.

10.16.5. A Garantia de Proposta de empresas em consorcio devera ser emitida em
nome do consércio. Se o consorcio ndo estiver legalmente constituido no momento de
apresentar a proposta, a Garantia de Proposta devera estar em nome de todos os
futuros participantes, tal como denominados no termo de compromisso de constituicao
de consorcio, referido no subitem “8.5” deste Edital. (Atencao itens com nova redacao)

11. DA ANALISE DAS PROPOSTAS

11.1. Encerrada a etapa de abertura das propostas, a Comissao de Contratagao
realizara, em conjunto com a Comissao Especial designada pela Portaria n°
005/2026, a verificagao da conformidade das propostas recebidas, a fim de lancar a
maior pontuagao obtida entre os licitantes, a partir da ponderacao das notas atribuidas
aos aspectos de técnica e de preco, sendo a Comissdo Especial responsavel pela analise
da Proposta Técnica e fixacao da pontuacdao obtida como Notas Finais.

11.1. A Proposta Técnica das proponentes sera pontuada de acordo com os critérios e

objetivos constantes do Termo de Referéncia, Anexo I-A deste Edital. A nota
total da proposta técnica (NPT) sera obtida através da soma das pontuacdes obtidas.

11.2. Serdo desclassificadas as propostas técnicas que ndo atingirem 50 % da pontuacao
total da Proposta Técnica.

11.3. A proposta Técnica da Proponente receberd pontuacdo conforme formula abaixo,
sendo que, a empresa que apresentar maior valor, obtera nota 100,00 (cem).

NPT=100xNT/MNT

Onde:
NPT = Nota da Proposta Técnica;

19
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

MNT = Maior Nota Técnica;
NT = Nota Técnica em Exame

11.4. As notas finais das propostas técnicas (NPT) terdo até duas casas decimais. As
notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos, consoantes a Norma da ABNT
NBR 5891.

11.5. Concluida a avaliacdo e ponderacao das notas das propostas técnicas, a Comissao
de Contratacao realizara a verificagao da conformidade da proposta de preco.

11.6. A Comissao de Contratacao, ao analisar, a conformidade da proposta de prego
apresentada com os requisitos do instrumento convocatério, pode considerar
desclassificada caso:

11.6.1. Contenha vicios insanaveis;

11.6.2. Nao obedeca as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;

11.6.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratagao;

11.6.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Pablica;

11.6.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

11.7. A Comissdo de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

11.7.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei 14.133/2021.

11.7.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 §59 da Lei 14.133/2021.
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11.8. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos
unitarios relevantes.

11.9. Na hipotese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigoes do valor global.

11.10. A analise de exequibilidade da proposta ndao considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

11.12. A nota final da proponente serd conforme equacao a seguir.

11.12.1 A Nota da Proposta Técnica (NPT) terd peso de 70% e a Nota da Proposta de
Preco (NPP) terd peso de 30%, totalizando um percentual de 100%.

NF= (0,7xNPT)+(0,3xNPP)

Onde:

NF = Nota Final

NPT = Nota da Proposta Técnica
NPP = Nota da Proposta de Preco

NPP = 100xMPVO/P

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preco
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

11.12.2. As notas finais (NF) terdo até duas casas decimais. As notas calculadas serao
arredondadas até os centésimos, consoantes a Norma da ABNT NBR 5891.

11.13. A classificacdo das proponentes serd em ordem decrescente dos valores das
Notas Finais (NF), sendo declarada vencedor o licitante que atingir a maior nota final.
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11.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd aplicado o critério de
desempate disposto no Art. 60 da Lei 14.433/2021.

11.15. Apds concluida a analise, julgamento e ponderacao de notas técnicas e de preco,
a comissdo de contratacdo lancard o resultado final no sistema, que procedera o
lancamento da classificagao dos licitantes.

11.16. Poderao ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes
ou sé conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou
capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11.17. Nao sera recebida para analise a proposta que vier desacompanhada do
comprovante de recolhimento da garantia da proposta, prevista no subitem
“"10.16" e suas alineas, deste Edital. (Atencao item com nova redacao)

12. DA FASE DE LANCES

12.1. Nao havera a etapa de lances, por se tratar de modo de disputa fechado, com a
proposta comercial cadastrada na inicial de cadastro da proposta técnica e de preco.

13. DA HABILITAGAO
13.1. DA REMESSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.1.1. O Licitante deverd apresentar toda a DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO
JURfDICA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, QUALIFICA(;I\O
ECONOMICO-FINANCEIRA e QUALIFICAGCAO TECNICA, até o dia e horario definido
para abertura das propostas, por protocolo eletrénico no Portal de Compras Publicas,
EXCLUSIVAMENTE em campo proprio, no Portal de Compras Publicas, separando:

I) proposta comercial juntamente com o comprovante de pagamento da garantia de
proposta e;

II) proposta técnica.

13.1.2. Obrigatoriamente, o ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de
habilitacdo (modelo) deverad acompanhar a documentacdo de habilitacdo entregue
eletronicamente para avaliacdo de seu conteudo.
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13.1.3. Nao sera recebida proposta em meio fisico impresso, remetida por e-mail ou por
midia.
13.2. DA HABILITACAO JURIDICA

13.2.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o arrematante devera apresentar a seguinte
documentagao:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

13.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acdes, acompanhado dos
documentos de eleicao de seus atuais administradores;

13.2.1.3. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

13.2.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente.

13.2.1.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorizagao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.

13.2.1.6. Compromisso de constituicao do Consdrcio, se for o caso;
13.2.1.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa OU
a do Estado do Espirito Santo, quando tiver domicilio neste Estado), mediante Certidao
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Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou da sede
da licitante, mediante Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de
Nao Contribuinte e Certidao de Regularidade Fiscal expedida pela Prefeitura Municipal de
Vitoria.

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

13.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943,
e instituida pela Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

13.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do contrato.

13.3.8 - Todas as Certidoes de Regularidade Fiscal devem ter validade na data de
recebimento das propostas de pregos e serao atualizadas na efetiva contratacao.

13.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Balanco Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma do art. 69, inciso I, da Lei n° 14.133/2021, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados pelo Indice
Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV), ou outro que o substitua,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da proposta.

13.4.1.a. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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13.4.1.b. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacao
de balanco, devera ser apresentada a cépia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial ou no érgao competente.

13.4.1.c. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacao do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecgas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta
Comercial ou no érgdo competente.

13.4.1.d. No caso de Livro Diadrio expedido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital - SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragdes
Contabeis, registrado no 6rgdao competente, o termo de abertura e de encerramento do
Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracdao Contabil Digital emitido pelo referido
sistema.

13.4.1.e. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdoes Contabeis e o Balanco
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagao,
guando a data de apresentacao dos documentos de habilitagcdo ocorrer a partir de 01 de
maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED,
devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdao das pecgas contabeis
digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme
entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

13.4.1.f. Excepcionalmente, para as empresas criadas no exercicio financeiro desta
licitacdo, fica autorizado a substituicdo dos demonstrativos contabeis, pelo balango de
abertura, e no caso de ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, devera ser
apresentado o balango patrimonial do Ultimo exercicio social.

13.4.2. DA AVALIACAO DA CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA (ANALISE
DE SOLIDEZ)

13.4.2.1. A habilitacdo econ6mico-financeira sera aferida mediante avaliagcdao conjunta
e cumulativa dos indicadores contabeis e financeiros, com vistas a verificacdo da
capacidade real de execucao contratual, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e em
conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da Unido, especialmente o
Acoérdao n© 2.724/2025 - Plenario.

13.4.2.2. Para fins de habilitacdo, o licitante deverda ATENDER SIMULTANEAMENTE
aos seguintes requisitos:
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I - indices de Liquidez, Solvéncia e Grau de Endividamento

O licitante devera apresentar os seguintes indices:

. indice de Liquidez Corrente (ILC) = 1,00
. indice de Liquidez Geral (ILG) = 1,00

. indice de Solvéncia Geral (ISG) = 1,00
. Grau de endividamento (GE) < 0,50

13.4.2.2.1. Os indices serdao apurados com base no Balango Patrimonial.

13.4.2.2.2. O licitante devera apresentar as memorias de calculo, dos indices de liquidez
corrente, de liquidez geral, de solvéncia geral e grau de endividamento, devidamente
assinadas por profissional habilitado, sob pena de inabilitagao. (atengcao: item novo).

_ ATIVOCIRCU LANTE(AC) + REALIZAVEL ALONGOPRAZ O(RLP)
~ PASSIVOCIR CULANTE(PC )+ PASSIVONAO CIRCULANTE (PNC)
ATIVOTOTAL(AT)
PASSIVOCIRCULANTE(PC)+PASSIVONAOCIRCULANTE(PNC)

ILo= ATIVOCIRCULANTE(AC)
" PASSIVOCIRCULANTE(PC)

I1SG=

_ PASSIVOCIR CULANTE(PC ) + EXIGIVELAL ONGOPRAZO
ATIVOTOTAL (AT)

GE

II - Patrimonio Liquido Minimo

13.4.2.2.3. O licitante devera comprovar Patrimonio Liquido minimo correspondente a
até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao, nos termos do §4° do
art. 69 da Lei n° 14.133/2021.

13.4.2.2.4. Os valores poderdo ser atualizados pelo IGP-DI/FGV, para a data-base do
orcamento estimado.

III - Capital Circulante Liquido (CCL)

13.4.2.2.5. O licitante deverd comprovar Capital Circulante Liquido minimo
correspondente a 10% (dez inteiros por cento) do valor estimado da contratacgao,
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tendo por base o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis ja exigiveis na
forma da lei, sendo exigido tal percentual considerando tratar-se a presente contratagao
de contrato por escopo, em que ndo ha pagamentos em valores pré fixados continuos,
sendo suficiente para demonstrar capacidade de capital de giro minima sem restringir a
competitividade, em conformidade com o art. 69 da Lei n® 14.133/2021 e com a
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unidao (Acdérddo 2724/2025 TCU), que exige
proporcionalidade e motivacdo dos requisitos econdmico-financeiros.

13.4.2.2.6. O Capital Circulante Liquido sera apurado pela seguinte férmula:
CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

13.4.2.2.7. Sera considerada apta a empresa que demonstrar capacidade de suportar,
com recursos proprios, a execucao contratual por periodo minimo de 2 (dois) meses.

IV - Declaragcao de Compromissos Assumidos

13.4.2.2.8. O licitante devera apresentar Declaracdo de Compromissos Contratuais
Vigentes, conforme modelo constante do ANEXO VIII, contendo a relacdo de contratos
em execucao.

13.4.2.2.9. A declaragao devera informar, no minimo:

I - identificacao do contratante;

IT - objeto do contrato;

ITI - valor mensal comprometido;

IV - prazo remanescente de execugao.

13.4.2.2.10. DECLARACAO da licitante, acompanhada da RELACAO DE COMPROMISSOS
ASSUMIDOS, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administracao
Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é

superior ao patrimonio liquido da licitante.

a) A declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdao do Resultado do Exercicio

(DRE), relativa ao ultimo exercicio social;
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b) Caso a diferenca entre a declaracao e a receita bruta discriminada na Demonstracao
do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

c) Calculo demonstrativo da variacdo percentual do valor total constante na declaracao
de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administracdo Publica em
relacdo a receita bruta informada na DRE. Caso o percentual encontrado seja maior
que 10% (positivo ou negativo), a licitante deverd apresentar as devidas
justificativas.

Valor da receita bruta - Valor total remanescente dos contratos x 100
Valor da receita bruta

13.4.3. Avaliacao da Capacidade de Execucao (Capital de Giro Disponivel)

13.4.3.1. A Comissao de Contratacdo procederda a andlise da compatibilidade entre o
Capital Circulante Liquido (CCL) e os compromissos contratuais assumidos pelo licitante.

13.4.3.2. Para fins de avaliacdo, podera ser considerado o seguinte indicador:

Capital de Giro Disponivel = CCL - Somatério dos compromissos mensais
assumidos

13.4.4. Diretriz de Julgamento

13.4.4.1. A andlise econdmico-financeira NAO se restringird a verificacdo isolada de
indices contdbeis, devendo considerar a estrutura global de capitalizacdao e liquidez do
licitante.

13.4.4.2. Podera ser inabilitado o licitante que, embora atenda formalmente aos
indicadores previstos, ndo demonstre suficiéncia de capital de giro para a execucgao do
objeto contratual.

13.4.4.3. A avaliacao observara o principio da selecdao da proposta mais vantajosa e a
mitigacdao de riscos a Administracdo Publica e os valores constantes do balanco poderdo
ser atualizados para a data-base do orcamento estimado pelo IGP-DI/FGV.

13.4.5. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacgdo Judicial e Extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

28

Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

13.4.5.a. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao devera
apresentar data de emissdo de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data fixada
para a sessao de abertura da licitacao.

13.4.5.b. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou
extrajudicial, devera ser apresentada, por meio da documentagao apropriada, a sentenca
homologatéria do plano de recuperacao judicial, além do cumprimento dos demais
requisitos de habilitagcao constantes neste Edital.

13.4.5.c. Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora
esteja em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual
a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econOmica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugao do contrato.

13.4.5. A Comissao verificara mediante consulta “online” nos respectivos sitios
eletronicos dos 0Orgaos oficiais, o eventual descumprimento das condicdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), mantidos pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://certidoes.cgu.gov.br/);.

13.4.5.2. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
<https://contas.tcu.gov.br>;

13.4.5.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo-TCE/ES - (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-
responsaveis/empresas-inidoneas);

13.4.5.4. A Lista de Inidéneos, mantida pela Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV -
<http://transparencia.vitoria.es.gov.br/FornecedoresPenalizados.aspx>;

13.4.5.5. A existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;
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13.4.5.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus soécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei n°
8.429/1992, que prevé dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

13.4.5.7. Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissdo reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdao de
participacao.

13.4.5.8. Em se tratando de consércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimonio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatoério dos valores de cada consorciado.

13.4.5.9. O acréscimo previsto no item anterior ndo serd aplicavel aos consércios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

13.4.5.10. No caso de consércio, devera haver a demonstracdao, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

13.5. DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

A Licitante deverd apresentar IDENTIFICACAO, FORMAGCAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE
TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de certiddo de acervo
técnico emitida pelo CREA ou outra entidade profissional competente.

Para tanto, com vistas a avaliacdo de habilitacio, DEVERA o licitante apresentar:
Relacdao dos Servicos Executados pelo proponente (empresa licitante) compativel com o
objeto da licitagdo , bem como Relagdo dos Servicos Executados por Profissional(is)
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucdo de Servigo(s)
compativeis com o objeto da licitacdo, descrevendo qual capacidade deseja comprovar
com o acervo apresentado, conforme anexo abaixo:

RELACAO DOS SERVIGCOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS)
DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR
EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

PROFISSIONAL INDICADO: XXXX FUNCAO PROPOSTA: ENGENHEIRO
CIVIL / RESPONSAVEL TECNICO
ATESTADO/ CAT N° | PAGINA FUNCAO SERVICO
CERTIDAO N° DESEMPENHADA EXECUTADO A
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COMPROVAR

Caso nao seja apresentado o quadro descritivo acima, serd avaliado apenas o conteudo
das Certidoes de Acervo Técnico — CAT e das Certiddoes de Acervo Operacional - CAO.

13.5.1. Para comprovar Qualificacao Técnica Operacional:

13.5.1.1. Registro ou Inscricdo da licitante e/ou consoércio no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura — CREA ou outra entidade profissional competente
da regidao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n° 14.133/2021), sendo
invalida a certiddo que ndo apresentar rigorosamente a situagao atualizada da Empresa,
conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdao n© 1.137/2023 do CONFEA, no caso de
certidoes emitidas pelo CREA.

13.5.1.2. Comprovacao de que a licitante executou/prestou, sem restricao, servigo/obra
de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas
de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos. A
comprovacao de qualificacdo técnica-operacional, devera obrigatoriamente conter no
minimo 1 (um) atestado, com a sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico, certificada
pelo CREA, devendo o profissional indicado estar vinculado a empresa na data da
prestagcao do servico relacionado.

13.5.1.2.1. O licitante podera apresentar Certiddo de Acervo Operacional - CAO, a qual
deve ser requerida ao CREA pela pessoa juridica (empresa que executou a obra/servico),
sendo o instrumento que certifica, para os efeitos legais, os assentamentos do(s)
CREA’s, o registro da(s) anotacdo(coes) de responsabilidade técnica (ART) registrada(s),
conforme preceitua o art. 53 da Resolugao n® 1.137/2023 CONFEA.

13.5.1.2.2. A CAO, que podera ser emitida por meio eletrénico, sera emitida em nome
da empresa e deve conter as seguintes informacoes:

I - Identificacdo da pessoa juridica;

II - Identificacdo do(s) responsavel(veis) técnico(s) da pessoa juridica;
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III - relacao das ARTs a que se refere, contendo para cada uma delas:
a) Identificacao dos responsaveis técnicos;

b) Dados das atividades técnicas realizadas;

c) Observacgoes ou ressalvas, quando for o caso.

IV - local e data de expedicao; e

V - autenticagao digital.

13.5.1.2.3. Em locais em que o CREA, comprovadamente ndo esteja adequado a nova
legislacdo de modo a proceder a emissdo de CAO, devera a empresa licitante realizar
diligéncia para demonstracao do fato. Feito isto, poderd a empresa licitante apresentar,
para comprovacao de qualificacdo técnica-operacional, no minimo 1 (um) atestado, com
a sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA, devendo o
profissional indicado estar vinculado a empresa na data da prestacdao do servigo
relacionado.

13.5.1.2.4. Nao serdao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes a
obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos nos incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei n° 14.133/2021, devendo,
nestes casos, o atestado estar acompanhado do termo de extingdao contratual.

13.5.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 67, §2° da Lei Federal n°® 14.133/2021,
deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de que trata o referido paragrafo.

13.5.1.3.1. Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/
anteprojeto indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e quantidades
minimas (40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:

Item Descricao dos Servigos Quant. de Quantidade
planilha minima exigida
(40% quantitativo
planilha)
Execucao de obras de
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01 urbanizacao costeiras ou 9.558 m=2 3.823 m2
ribeirinhas com implantagdao de
passeios, ciclovias e iluminacao
sobre Deck

02 Construcao de decks em
concreto armado 9.558 m=2 3.823 m2
03 Instalacdo de pieres
atracadouros, flutuantes com 2.356 m=2 942 m?2
rampas articuladas

04 Execucao de fundagdo em estaca
raiz, com camisa metdlica, em 16.230m 6.492 m
mar, utilizando apoio nautico

05 Projeto Executivo de construcgao
de Deck com Urbanismo em QUALITATIVO
areas costeiras ou ribeirinhas
com implantacao de passeios

e ciclovias sobre Deck

06 Projeto Executivo de Fundacgao QUALITATIVO
em Estacas Raiz, em Mar

13.5.1.4. Serd admitido somatorio de até 02 (dois) atestados para comprovacao
experiéncia anterior da licitante na execugao de todos os servicos discriminados e para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, a excecao dos
itens cuja comprovacao for qualitativa, para os quais ndao se admitira somatério.

13.5.1.5. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art.
67,88 10 e 11, da Lei 14.133/2021.

13.5.1.6. Para a Certiddao de Acervo Operacional — CAO, no caso de consodrcio, sera
submetida a uma ponderacao na contabilizacao das quantidades atestadas em funcao do
percentual de participacao de cada empresa no consorcio, conforme a seguinte equacao:

Orsn ) puCn

n = numero de empresas participantes do consorco

pn = percentual de participacio da empresa "n" no consorcio (0 <p < 1)
On = quantidade do servico da emprasa “n"

QT = quantidade minima exigida no Edital
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13.5.2. Para comprovar Qualificacao técnica-profissional:

13.5.2.1. Registro ou Inscricdao DE TODOS OS PROFISSIONAIS que constam da
Certiddo de Registro da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou outra entidade profissional competente, da regiao a que estiver
vinculado, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°® 1.137/2023 do CONFEA.

13.5.2.2. Indicagao de responsavel técnico, com a comprovacao de que a licitante possui
em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou outra
entidade profissional competente, de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 1
(uma) Certiddo de Acervo Técnico, COM REGISTRO DE ATESTADO, por execugao de
servicos/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no TERMO DE REFERENCIA
deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevancia definidos.

13.5.2.2.1. O responsavel técnico indicado devera apresentar TERMO DE
COMPROMISSO, conforme ANEXO X, devendo estar assinado eletronicamente
pelos compromissados até o dia e hora limite admitido para cadastro da
proposta no Portal de Compras Publicas. (atencao: item com nova redagao)

13.5.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da qualificacao técnica
profissional da licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal n°® 14.133/2021,
referente ao objeto licitado sao:

ITEM DESCRICAO

1 Execugao de obras de wurbanizagcao costeiras ou ribeirinhas com
implantagcao de passeios, ciclovias e iluminagao sobre Deck

2 Construgao de decks em concreto armado

3 Instalacdo de pieres atracadouros, flutuantes com rampas articulada

4 Execucdo de fundacdo em estaca raiz, com camisa metalica, em mar,
utilizando apoio nautico

5 Projeto Executivo de construgdo de Deck com Urbanismo em areas
costeiras ou ribeirinhas com implantagdao de passeios e ciclovias sobre
Deck

6 Projeto Executivo de Fundacdao em Estacas Raiz, em Mar

13.5.2.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverdao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
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13.5.2.4.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;

13.5.2.4.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cépia da ata de eleicdao devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade an6nima;

13.5.2.4.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

13.5.2.4.4. Responsavel Técnico: cdpia da Certiddao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

13.5.2.4.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou Contrato de prestacao de
servico futuro, sem vinculo empregaticio.

13.5.2.4.4.2. Profissional contratado: contrato de prestacdao de servico ou contrato de
prestacdo de servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacao futura do profissional em responder tecnicamente pela licitante devera
especificar sua vinculagdo & execucdo integral da obra/servico objeto desta licitacdo. E
obrigatério que antes da Ordem de Servico seja o contrato registrado, de modo que o
profissional contratado pertenca ao quadro permanente da empresa contratada.

13.5.2.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucdao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicao, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

13.5.2.6. Para fins de garantia de sigilo das propostas, no caso de duas ou mais
licitantes possuirem um mesmo profissional, todas serao inabilitadas.
(atencao: item com nova redacao)

13.5.2.7. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de
capacidade técnico-profissional apresentados - RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA POR EXECUGAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAGAO;
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13.5.3. Para cada um dos servicos executados e relacionados no TERMO DE
REFERENCIA, deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execugao dos
mesmos.

13.5.4. Os atestados deverdao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos. As Certidées de Acervo Técnico (CAT) deverao ser
expedidas e registradas pelo Conselho Regional competente.

13.5.5. Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional
indicado e a funcdo desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
numero do(s) contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminagdao dos
servigos e quantitativos executados.

13.5.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execucdo;
nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e niumero(as) de registro(s) no
Conselho de Classe competente;

13.5.7. No caso de atestado de consodrcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e
gue citem especificamente o percentual de participacdo, bem como os servigos e
respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acdérdaos
2.299/2007; 2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU.

13.5.8. Declaragoes para qualificacao técnica:

13.5.8.1. A Licitante deverd apresentar RELACAO E VINCULAGAO DA EQUIPE TECNICA,
devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel
superior.

13.5.8.2. A Licitante deverd apresentar IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA
EQUIPE TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de certiddo de
acervo técnico emitida pelo CREA.

13.5.8.3. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais

indicados pela Licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica, declarem que

participardo, a servico da Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser firmado
36

Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO IV do
EDITAL - QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO).

13.5.8.4. Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucdo da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
e em perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizacao, conforme ANEXO XI
deste edital.

13.5.8.5. Declaracao de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera
executada, conforme ANEXO II do EDITAL - Declaragao de conhecimento dos locais e
condicOes;

13.5.8.6. Declaragcdo que conhece o teor do item referente ao “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra” do TERMO DE REFERENCIA e a obrigatoriedade de
apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e
Controle, conforme prazos determinados.

13.5.8.7. Declaracao de Responsabilidade Ambiental: O Licitante devera apresentar sua
Declaragao de Responsabilidade Ambiental, conforme modelo.

13.5.9. Da ART de Obra ou Servico

13.5.9.1. Conforme preceitua a Resolugdo n°® 1.137/2023 do COFEA, a ART relativa a
execucdo de obra ou prestacdo de servico deve ser registrada antes do inicio da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informagdes constantes do contrato
firmado entre as partes.

§ 1° No caso de obras publicas, a ART pode ser registrada em até 10 (dez) dias apds a
liberacdo da ordem de servico ou apds a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade.

§ 29 Quando a execucao da obra ou prestacao de servico for objeto de contrato global,
situagdao em que dados como enderego, valor do contrato e quantitativos da atividade
técnica contratada sdo identificados por meio de ordem de servigo especifica, a ART de
obra ou servigo devera ser registrada da seguinte forma:

a) a ART inicial informara a estimativa dos quantitativos e do valor global do contrato; e,
guando forem citados varios enderecos da obra ou servico, o endereco do contratante; e
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b) a ART vinculada a ART inicial informara o endereco da obra ou servico, os
guantitativos e o valor relativo a cada ordem de servico especifica.

13.5.9.2. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o
trabalho em equipe para execugao de obra ou prestacao de servigo obriga ao registro de
ART, vinculada a ART primeiramente registrada.

13.5.9.3. A subcontratacao de parte ou da totalidade da obra ou do servico obriga ao
registro de ART pelo profissional da pessoa juridica subcontratada relativa a atividade
que lhe foi subcontratada, vinculada a ART do contratante:

I - o profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de obra
Ou servico; e

II - o profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de
corresponsabilidade relativa a atividade que l|he foi subcontratada, vinculada a ART
principal.

Paragrafo Unico. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substitui-la para
adequacao ao disposto no inciso I deste artigo.

13.5.9.4. A substituicdo, a qualquer tempo, de um ou mais responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou prestacdo do servico obriga ao registro de nova ART, vinculada a
ART anteriormente registrada.

13.5.9.5. Caso os prazos estabelecidos acima nao sejam cumpridos por parte da
contratada, ensejara abertura de processo para extincdo do contrato e aplicagdo de
penalidades previstas legalmente, conforme dispde art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

13.5.9.6. Considerando se tratar de modalidade Técnica e Preco, a licitante deverd
observar na apresentacdo de sua documentacdo de qualificacdo técnica, os documentos
para comprovagao do atendimento aos critérios de pontuagao estabelecidos no item “11-
DA PROPOSTA TECNICA” e suas alineas “11.1” até “11.5”, constantes do Termo de
Referéncia — Anexo I deste Edital.

13.6. DA REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS APOS A ARREMATACAO

13.6.1. APOS A ARREMATACAO, a planilha com indicacdo dos quantitativos e
composicao de custos unitarios DO LICITANTE ARREMATANTE, serda remetida
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eletronicamente, no prazo maximo de até 3 (TRES) dias uteis, contados a partir da data
de convocacao pelo Agente de Contratagdao da Comissao de Contratagao - SEMOB/CC.

13.6.1.1. A composicao de custos unitarios devera ser entregue a Geréncia de Contratos
e Convénios (SEMOB/GCC), observado o disposto no subitem “10.3.1.1.”

13.6.2. A remessa eletronica da documentacao relativa a proposta, a habilitacdo juridica,
qualificacdo econOmico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacao
técnica é realizada em formato PDF, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios para atendimento das exigéncias deste Edital junto ao Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.6.2.1. A remessa da planilha com indicacao dos quantitativos e composicao de custos
unitarios também serd realizada junto ao Portal de Compras Publicas
(www.portaldecompraspublicas.com.br), devendo observar formato PDF e formato
ORCAMAG, conforme subitem “10.3.1.1".

13.6.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relagdo a cada empresa consorciada.

13.6.4. Na hipdtese do licitante arrematante ser considerado inabilitado por desatender
as exigéncias habilitatorias em qualquer fase, sera convocado o Licitante subsequente,
por ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdao de um que atenda
ao edital, sendo o respectivo licitante subsequente declarado vencedor.

13.6.5. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até que se obtenha um Licitante habilitado, sempre observando que sua proposta devera
estar abaixo do orcamento referencial.

13.6.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracao de Inexisténcia de
Fato Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do ANEXO IX do EDITAL.

14. DOS RECURSOS

14.1. A Licitante terd o prazo de 3 (trés) dias uteis para interpor recurso, no sitio do
www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com o que dispde o art. 165,
inc. I da Lei 14.133/2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;
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b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitagao ou inabilitagdo de licitante;
d) anulagcao ou revogagao da licitagao;

14.1.1. A intencao de recorrer quanto ao disposto na alinea “b” do item 14.1, devera ser
manifestada imediatamente no encerramento da sessdao publica de recebimento das
propostas, sob pena de preclusao, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para
apresentacao das razdes recursais, a contar do momento da manifestacao da licitante de
sua irresignacgao, devendo indicar o item do Edital que sera objeto do recurso.

14.1.2. Quanto ao prazo para a interposicao dos recursos referente aos dispostos nas
alineas “a”, “c¢” e “d” do item 14.1, serd computado a contar da data de intimacao da
decisdo que se fara por publicacdao no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br para
apresentacao das razdes recursais, sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias

uteis.

14.2. O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso, qual seja,
3 (trés) dias uteis, e, tera inicio na data da divulgacdao do ato recorrido no Portal de
Compras Publicas no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br, em consonancia
com o preceito no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021 e 8§59 do art. 86 do Decreto
Municipal n© 20.934/2022.

14.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensdveis & defesa de seus
interesses.

14.4. Os recursos deverao ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA PROVEDOR, no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br
acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor para agir em
nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazdoes em igual niumero de dias e na mesma forma, cujo prazo correra a partir do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas
imediatas dos autos.

14.4.1. Ndo serdo conhecidas as manifestacdoes de recurso efetuadas por meio diverso
do que o estabelecido no item “14.1"” deste edital.
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14.5. Caso a Comissao decida pelo indeferimento do recurso, a questao sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderda ratificar ou
nao a decisao da Comissao antes da adjudicacao.

14.5.1. Se a SEMOB/CC ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n® 14.133/2021 e no art. 86, §2°
do Decreto Municipal n° 20.934/2022.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.7. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no
Portal de Compras Publicas, no endereco www.portaldecompraspublicas.com.br.

14.8. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.9. O recurso interposto em desacordo com as condigdes deste EDITAL e seus ANEXOS
nao serao conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos
meramente protelatérios ou quando ndo justificada a intencdo de interpor recurso pelo
licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condicao para conhecimento e
apreciagao.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-a
o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.11. Quanto ao recurso advindo da extingdao do contrato, quando determinada por ato
unilateral e escrito da Administracdo devera ser observado o regramento constante na
Lei n© 14.133/2021.

14.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no @mbito do Municipio.

14.13. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n® 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema provedor.
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14.14. A apreciacao dos recursos dar-se-a em fase Unica, conforme art. 17 da Lei n°
14.133/2021.

15. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO E DISPOSICOES SOBRE A CONVOCAGCAO
DE CONTRATAGAO

15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos para
a SEMOB/GCC, para posterior assinatura do contrato.

15.2. Encerrada a licitacdo, a Comissao divulgara no site do Municipio de Vitéria os atos
de adjudicacao do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratagao.

15.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e multa de 5% (cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do
Municipio, além da execucdo da garantia de proposta.

15.3.1. Sera facultado a SEMOB, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracao do contrato nas condicdes propostas pelo licitante remanescente.

15.3.2. Na hipdétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a SEMOB poderd convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagdao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacado,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
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I - adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condicao.

16. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 990 (NOVECENTOS E NOVENTA) dias
corridos, com inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao
pelo tempo de execugdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndao for concluido no periodo inicialmente previsto para execugdo, conforme
previsao do art. 111 da Lei n°© 14.133/2021.

16.1.1. O prazo de execucdo dos servicos é de 720 (SETECENTOS E VINTE) dias
corridos, sendo 180 (CENTO E OITENTA) dias para elaboracao de projetos
executivos e 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) dias para execucao das obras,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Servico.

16.1.1.1 Por se tratar de contrato que terd por escopo a execucdao da obra projetada,
sera admitida a prorrogacao imediata do prazo de execucao até a entrega total do
objeto, conforme previsao do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, devendo no entanto, o
pagamento da medicdo final ocorrer somente quando da entrega total do objeto
contratado, quando a prorrogacao se der por culpa do contratado. (atencdo item com
nova redacao)

16.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagao do Contrato,
salvo prorrogacao justificada pelo SEMOB e anuida expressamente pelo Contratado,
registrada nos autos.

16.3. As Ordens de Paralisagdao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

16.4. A prorrogacao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstadncias mediante simples apostila.

43
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

16.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
n% 14.133/2021.

16.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

16.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagbes da fiscalizagao da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme subitem “16.3".

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orgamento,
conforme Termo de Referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.

17.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacao de
atestados que comprovassem execucgao de servico com caracteristicas semelhantes.

17.2. A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

17.3. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

17.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdao, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitacao.

17.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.
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17.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18. DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

18.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso
I do § 19 do art. 96 da Lei n© 14.133/2021.

18.1.1.1. A comprovacao do depdsito da caugdao ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicao
para se processamento.

18.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL - CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

18.1.2.1 A comprovacdao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

18.1.3. SEGURO-GARANTIA - No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo,
inclusive, os riscos de extingao do contrato.

18.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp, devera
ser o seguro entregue contratado até 30 dias da data da homologacdao como
vencedora, sob pena de chamamento do segundo colocado.

18.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de AcOes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condigdo geral.
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18.1.3.3. Nas contratagcdes de grande vulto, assim definidas no art 6°, inc. XXII da Lei
n°® 14.133/2021, na opgao pela modalidade seguro-garantia, em caso de
inadimplemento pelo contratado, a seguradora tera a obrigacao de assumir a execugao e
concluir o objeto do contrato e, serao observadas as seguintes disposicoes:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

II - caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

18.1.4. TITULO DE CAPITALIZACI\O custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

18.1.4.1. Quando o contratado optar por essa modalidade de garantia, ele (subscritor)
deve realizar pagamento Unico (PU), garantindo-se a Administracdo Publica a
integralidade do resgate, devendo o contratado, no prazo de 30 (trinta) dias da data da
homologacao, entregar a garantia em comento.

18.2. A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta
licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

18.3. Em caso de extingdo do contrato ou de interrupcdao dos servigos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a extingao ou paralisagao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagcao vigente.

18.4. Havendo prorrogacao de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto
nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

18.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

18.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

18.7. Quando se tratar de consércio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consoércio ou em nome do consércio.

46
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

18.8. A Licitante deverd apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Cauciondria - DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO XII
deste edital.

18.8.1. Caso a garantia escolhida pelo contratado seja a modalidade seguro-garantia, a
mesma devera ser entregue pela licitante vencedora em até 30 (trinta) dias, contado da
data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

18.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndao adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, € obrigatério que o
adjudicatario contrate a Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

19. DOS SEGUROS ADICIONAIS

19.1. A garantia adicional, prevista no Art. 59 § 5° da Lei 14.133/2021, sera exigida do
Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orgado pela Administracgao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a lei.

19.2. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissao da Ordem de Servico, as apdlices dos Seguros Risco de
Engenharia (RE) e Responsabilidade Civil Profissional (RCP).

19.2.1. Os seguros de Risco de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional
(RCP) vigorardao durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade
do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcao no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver ampliacao
do prazo de execugao de obra.

19.2.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por
prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

19.2.3. A CONTRATADA deverd manter validas as apodlices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugao parcial do contrato.

19.3. Cobertura do Seguro de Riscos de Engenharia:
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19.3.1. Cobertura Basica de Obras Civis em Construcdo e Instalacdes e Montagens
(OCC/MI): garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdao, desabamento, entre
outros).

19.3.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

19.3.3. Coberturas Adicionais:

19.3.3.1. Erro na elaboragao do Projeto e na execucao da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execucdao, mais prejuizos
ocorridos durante reposicao, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os
tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

19.3.3.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplarad 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

19.3.3.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relacao com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdao. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos
sao considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagao para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro
de Projeto.

19.3.3.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdoes de reais), o
limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo
de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais);

19.3.3.4. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de
reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado
sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais).
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19.3.3.5. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhOes de reais), o limite minimo segurado
serd de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00
(quatro milhdes de reais).

19.3.3.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de
reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

19.3.4. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado
dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do
transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou
parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

19.3.4.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

19.3.5. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execugao dos servigos.

19.3.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

19.3.6. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucdo dos servigos/obras
contratados.

19.3.6.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

19.3.7. Manutencao Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencdo, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apods o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duracdo de 06 (seis) meses.
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19.3.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

19.3.8. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em
funcao de sinistro ocorrido.

19.3.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

19.3.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcao de riscos cobertos pelo seguro.

19.3.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

19.3.10. Despesas de Salvamento e Contengdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
riscos cobertos pelo seguro.

19.3.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais).

19.3.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais
e / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

19.3.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

19.4. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

19.4.1. Erros e OmissOes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros.

19.4.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro.
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19.4.3. Danos Morais decorrentes de Agdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais.

19.4.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado.

19.4.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com
o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios.

19.4.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacao de empresa
especializada em servigos de comunicacao e assessoria de imagem para amenizar os
prejuizos a imagem, honra ou reputacao do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

19.4.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice devers§,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacao de reclamagdes durante a execugdao do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

19.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

19.6. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdao equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia poderdo ser
apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consoércio, ou por cada uma das
EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participagdao no
consorcio.

20. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos no TERMO DE
REFERENCIA, anexo deste Edital.

20.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, que devera atestar a execucdo dos servicos.
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20.3. A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas ou vicios redibitorios e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 119 e
120 da Lei Federal n© 14.133, de 2021 e com §1° do art. 24 do Decreto Municipal n©
20.934/2022.

20.4. Sao atribuicdoes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas
na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificagcdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugao dos servicos;

IIT - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensdo da entrega de bens, da realizagao de servigos ou da execugao de
obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas as aquisicdes, servicos ou obras;

VI - proceder as avaliagbes dos servigos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do
objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuragao de eventuais
irregularidades e aplicagao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a fungdo ou especificados no contrato.

20.5. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario
a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis.

21. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

21.1. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

21.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SEMOB;
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21.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as penalidades previstas neste Edital;

21.3. Aplicam-se a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas, assim como
as determinacoes da CONTRATANTE e da legislacao pertinente;

21.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacbes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

21.5. A producdo ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira
responsabilidade da contratada.

21.6. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo
ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

21.7. Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigacoes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.

21.8. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagao relativa a
obra sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

21.9. A Contratada devera manter as condicdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

21.10. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de precos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e
bonificagdes.

21.11. A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do
servico, para representa-lo nas questdes inerentes a execucdo do contrato.

53
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

21.12. A empresa contratada deverda manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medicdo dos
servigcos por parte da SEMOB.

21.13. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucao dos servigos.

21.14. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e via impressa dos projetos de engenharia em execucgao.

22. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

22.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de medicdes mensais, cujos valores
serdo obtidos A PARTIR DA ETAPA EFETIVAMENTE EXECUTADA CONFORME PREVISAO DO
EVENTOCRONOGRAMA. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais
propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneracdao da Contratada e
Despesas Fiscais.

22.2. O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita o contratado as sangdes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

22.3. As demais clausulas obrigacionais sdo aquelas previstas na minuta do contrato e
no Termo de Referéncia do Edital.

22.4. Os precgos contratuais, em Reais, para a execucao das obras, serao reajustados e
atualizados na forma do disposto na minuta do contrato.

22.5. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacao de Nota Fiscal ou da
Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administracao, no prazo e condicdes
estabelecidas no instrumento convocatério.

22.5.1. A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, deverd ser obrigatoriamente
acompanhada do relatério de avaliacdo de desempenho, bem como dos demais anexos e
documentos comprobatdérios juntados ao processo de pagamento do respectivo contrato.

22.6. Quando nao demonstrado o cumprimento total das obrigagdes contratuais,
sobretudo as relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverd a Administracao
promover a imediata retencdo dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo
para aplicacdao das sangdes administrativas pertinentes.
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22.6.1. Os valores retidos poderao ser utilizados para pagamento diretamente aos
trabalhadores ou para a quitacdo de obrigacdes previdenciarias e depodsitos de FGTS,
além de outras obrigacdes congéneres.

22.6.2. Sera facultada a realizacdo do mesmo procedimento nos casos de agoes
trabalhistas propostas por funcionario vinculado ao contrato, até o limite estimado da
condenacgao.

22.6.3. O Ordenador de Despesas que ndao cumprir o disposto neste artigo respondera
pessoal e civilmente, nos termos da Lei n© 8.429/1992.

23. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. DOS ADITIVOS

23.1.1. Fica vedada a celebragao de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada
uma das seguintes hipoteses:

23.1.2. Recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou forca
maior;

23.1.2.1. Caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de
Risco sdao de responsabilidade da Contratada.

23.1.3. Necessidade de alteracao do ESCOPO do projeto ou das especificacbes para
melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo
Publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte da Contratada,
observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n© 14.133/2021.

23.1.4. O julgamento do menor preco terd como referéncia o prego referencial fixado no
instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

23.1.5. Alteragdes por necessidade de adequacOes técnicas do Projeto contratado
poderdao acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes
a elaboracdao da proposta, como alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais
no mercado.
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23.1.5.1. Nao sera admitido aditivo contratual de valor que decorra de auséncia de
detalhamento do anteprojeto ou dos projetos basico e executivos de autoria da
Contratada. (atengdo item com nova redagao)

23.1.5.2. N3o se admitirad aditivo de valor que decorra de omissdo de detalhamento, erro
ou falha do projeto executivo de autoria da Contratada. (atencao item com nova
redacao)

23.1.6 - A assinatura do Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

23.2 - DA ALOCACAO DE RISCO:

23.2.1 - Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante
e da Contratada na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco é que sdo
definidas as diretrizes das cldusulas contratuais.

23.2.2 - A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacao, conforme estabelecido
na Matriz de Risco.

23.2.3 - A Contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade é do Contratante, conforme expressa e exclusivamente
estabelecido na Matriz de Risco.

23.2.4 - Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, o ANEXO I-D do TERMO DE REFERENCIA - MATRIZ DE
RISCO.

23.2.5 - Ao participar do certame, a Contratada declara:

23.2.5.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos
no contrato; e

56
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

23.2.5.2 - Ter levado tais riscos em consideragao na formulagcdo de sua proposta, pelo
gue nado sera solicitado aditivo contratual quando ocorrer qualquer dos eventos de risco
gue lhe seja atribuido na Matriz de Riscos.

23.3 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.3.1 - Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposicdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.3.2 - A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

23.3.3 - Os casos omissos serao objeto de anadlise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.3.4 - O Contrato a ser firmado devera prever hipdteses de alteracao contratual caso
a execucao dos servigos admita qualquer parcela de servigos por preco unitario.

24. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

24.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021,
constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, comete ato passivel
de sangao o Licitante que:

24.1.1. der causa a inexecucgao parcial do contrato;

24.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

24.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;
24.1.4. deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

24.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

24.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacdao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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24.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

24.1.8. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato;

24.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
24.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
24.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

24.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

24.2. As sancgoes aplicaveis sao adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e
declaracao de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n©
14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais disposicoes
da legislagao vigente.

25. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS

25.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, deverd ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

25.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEMOB e devera ocorrer
até o dia util anterior a data de abertura da Proposta. A Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

25.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execugao de Obras), através do telefone (27) 3382-6630, 3382-6628,
3382-6606 ou 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3
(trés) dias uteis.

25.3. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante deverd, para fins de qualificacao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracao constante do ANEXO II do EDITAL -
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES.
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26. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

26.1. O planejamento operacional dos servicos constantes deste contrato como as
aquisicoes, contratagcdes de mao de obra, licencas, sinalizagdes de seguranca da obra e
de seguranca das vias publicas, equipamentos, softwares e hardwares, instalacdes e
todos os insumos necessarios a execucao dos servigcos sao de responsabilidade da
Contratada e ja integra o preco proposto na licitacdo.

26.1.2. Neste item sdao apresentados os critérios, indicadores, ferramentas e
procedimentos padronizados a serem adotados pela Contratada, obrigatoriamente no
planejamento, monitoramento e controle da obra.

26.1.3. Os profissionais envolvidos nas tarefas de planejamento, monitoramento e
controle da obra deverdao possuir dominio no software de gerenciamento de projetos e
ter conhecimento e experiéncia em técnicas de gerenciamento de projetos, bem como
no objeto licitado.

26.2. Planejamento

26.2.1. O Planejamento da execucao de todo objeto que serda contratado é uma
obrigacdo da Contratada a ser apresentado com antecedéncia necessaria para analise e
aprovacao da SEMOB, sendo uma condicao para emissao da Ordem de Servigo.

26.2.2. A Contratada devera apresentar, no minimo, os itens citados a seguir:

a. Estrutura Organizacional;

b. Informacdes relacionadas a Seguranca;

c. EAP- Estrutura Analitica do Projeto;

d. Grafico de Gantt, especificando as atividades, duracgdes, linha de base, caminho
critico; predecessoras e sucessoras, em formato compativel com a ferramenta MS
Project®;

e. Curva S Fisico-Financeira, Previsto x Real;

f. Custos das atividades de todo projeto;

g. Curva S de desembolso més a més e acumulado;

h. Histograma de Mao de Obra;

i. Relatorios de Desempenho;

j. Plano de comunicagao;

k. Plano de Risco;

L. Andlise de Desvio e Plano de Acdo de recuperacao;

m. Registro fotografico;

n. Boletim de Medicao.
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26.3. Monitoramento e Controle

26.3.1. Cabe a Contratada fornecer, no minimo, as informacOes atualizadas citadas
acima, mensalmente, que permitam o controle da execugao de todo contrato.

26.3.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a SEMOB devera ser
informada imediatamente, juntamente com o plano de acdao de recuperagao, nao
havendo necessidade de esperar a atualizagao mensal.

26.3.3. A SEMOB analisara as informagles enviadas mensalmente e verificara a
coeréncia com os critérios estabelecidos no contrato. Os eventos sé serdo pagos quando
aprovados pela Fiscalizagao.

26.3.4. Todo e qualquer atraso injustificado serd passivel de pagamento de sancdes
contratuais.

26.3.5. Em caso de avanco no eventograma e cronograma, o adiantamento de qualquer
parcela, somente poderd ocorrer em caso de consulta formal ao SEMOB e solicitacao de
alteracdo do cronograma de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente
com a solicitacao de alteracao do cronograma de desembolso, o novo cronograma fisico
financeiro, para aprovacgao.

26.3.6. O relatério contendo informacdes do planejamento do objeto contratado devera
ser encaminhado a SEMOB logo apds a assinatura do Contrato e com prazo suficiente
para analise e aprovacao do 6rgdao. A aprovacdo deste relatério € uma condicdo para
emissao da Ordem de Servigo.

26.3.7. O Relatdrio de Mensal devera ser elaborado pela Contratada e apresentado a
SEMOB com periodicidade mensal.

26.3.7.1. O Relatério Mensal devera conter:

a. Indicacao do més e ano de referéncia;

b. Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

c. Principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas;

d. Ensaios realizados e seus resultados;
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e. Eventuais justificativas para os atrasos (caso exista) nas atividades que impactam o
caminho critico;

f. Relacao da equipe utilizada no periodo nominando o pessoal, a sua fungao e a sua
relacdo com a empresa por atividade;

g. Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchido;

h. As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e materiais
gue serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

i. Eventos a serem medidos em percentual, cujo valor correspondente sera de acordo
com Planilha de eventos, valores acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber
no més;

j. Boletim contendo o pedido de medigao, informando as atividades desenvolvidas nos
eventos, a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de
pagamento;

k. Pendéncias (caso existam);

|. Providéncias para recuperacdo de atrasos caso existam.

26.4 Equipe Técnica e Administrativa

26.4.1. No local indicado para instalagdes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um responsavel técnico,
responsavel pela execugcao dos servicos.

26.4.1.1. O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio devera
efetivamente trabalhar na obra.

26.4.2. A eventual substituicao do profissional s6 sera possivel mediante comunicacdo
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do substituido,
certiddo de quitacdo junto ao CREA ou a outra entidade profissional competente,
comprovagcao de vinculo com a empresa ou consorcio, inclusdo no quadro técnico,
emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou documento de responsabilidade da Obra
junto a outra entidade profissional competente.

26.4.3. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdao das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA ou a ou outra entidade profissional
competente para dar execugao ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a CONTRATANTE,
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em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico (OS), a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA ou o
respectivo documento de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado em outra
entidade profissional competente.

26.4.5. As Certiddes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e a
ART ou documento de responsabilidade técnica da respectiva entidade competente.

26.4.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

26.4.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos, devera
apoiar as acdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros 6rgaos
publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que
convivem no entorno do empreendimento.

26.4.8. A contratada manterd uma equipe de topografia ao longo de toda execucdo
contratual. Esse custo devera estar previsto em sua proposta comercial. O
descumprimento dessa clausula sera passivel de enquadramento de ndo cumprimento de
clausula contratual, sujeito a aplicacdo de penalidades contratuais. (atencao item com
nova redacao)

27. DA EXECUGCAO DAS OBRAS E/OU DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

27.1. O inicio da execucdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA devera
ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servicos
(0S), que fica condicionada a:

27.2. Aprovacgao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA);

27.3. Aprovacdo do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra”;

27.4. Apresentacdo das licencas e/ou autorizacdes ambientais necessarias, quando
aplicavel.
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27.5. Apdés a emissao da Ordem de Servicos (0S), a fiscalizacdo se reunira com a
contratada para formalizagdao da MOBILIZACAO e fornecera todos os elementos técnicos
indispensaveis ao inicio dos SERVICOS DE ENGENHARIA.

27.6. O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro-Fisico e eventograma
adaptado a proposta apresentada, o qual devera ser entregue para analise e aprovacao,
juntamente com o Projeto Basico.

27.7. Os prazos para realizagdao dos servicos apresentados no “Anexo I-F -
Cronograma/Eventograma” poderdo ser reduzidos, a critério da Licitante, mas nao
poderao ser estendidos, assim como as datas de inicio para cada atividade poderao ser
antecipadas, mas ndo poderdo ser postergadas. E o elemento basico de controle do
contrato, como também elemento de referéncia para medigao e pagamento.

27.8. O prazo total para execucao da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA fica
fixado em 720 (setecentos e vinte) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico (OS). Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em
dia de expediente no 6rgao contratante.

27.9. Os servicos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendagdes abaixo,
porém nao se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:

27.9.1. Executar os servicos, de acordo com as normas vigentes e fiscalizagdao da
SEMOB;

27.9.2. Fazer constar nas placas de sinalizagao quando da execugao dos servigos, com a
logomarca: A SERVICO DA SEMOB;

27.9.3. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protecao Individual) para
atendimento as Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho conforme portaria
reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terdo nas costas dos mesmos a
inscricao: “A SERVICO DA SEMOB”, e nas cores e modelo informados pelo setor de
“comunicagao” da SEMOB;

27.9.4. Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo o material necessario para a execucao dos mesmos. Os
equipamentos minimos necessarios a execucdo da obra no prazo estabelecido pelo
cronograma fisico deve ser em conformidade com os servigos a serem executados e com
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as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produgdes das
equipes proprias.

27.9.5. Sinalizar a obra (sinalizagao diurna e noturna) visando a seguranga de pedestres
e usuarios da via, conforme orientacdo da Secretaria Municipal de Transito — SETRAN.
Sendo responsavel pela instalacdo, operacdao e manutencao de sinalizagdo diurna e
noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalizagao e a operagao da via em todo o
periodo de execugao das obras.

27.9.6. Elaborar junto com a fiscalizacdo da SEMOB as notas de servico, as medigdes
das obras e o respectivo controle das mesmas;

27.9.7. Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer
material necessario a execucao dos servicos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

27.9.8. Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias a
execugao dos servicos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

27.9.9. Manter todos os equipamentos em condigdes adequadas e equipados com todos
os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagao em vigor.

27.9.10. Subsidiar a obtencao de todas as licencas e/ou autorizagbes ambientais
necessarias ao desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender
as condicionantes nelas impostas;

27.9.11. Apresentar a fiscalizacdao da SEMOB todos os comprovantes de destinacao final
dos residuos, para obtencdo da medicao do servico;

27.9.12. Compete a contratada o envio de um relatério mensal de andamento da obra,
contendo um boletim de medicdao, com o pedido da parcela considerada por ele
adimplida, descricdbes dos itens realizados no més, cronograma “programado X
realizado”, avanco da obra, pendéncias, eventos programados para o préximo més,
destaques (marcos importantes cumpridos durante o més), programacdo de servicos
para recuperacdo de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os
requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este
relatério ndo substitui a necessidade de apresentacao do Cronograma Fisico programado
para cada semana de obra.

27.10. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
por motivo de forga maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas as
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OBRAS e aos SERVICOS DE ENGENHARIA contratado, deverd comunicar por escrito e no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos, devidamente
comprovados, indicando a alteragao de prazo pretendida.

27.11. O comunicado sobre a forca maior sera julgado a época do seu recebimento com
relacdo a aceitacdao ou ndo do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua
veracidade.

27.12. A CONTRATADA devera executar a obra e servigos, em conformidade com o
estabelecido no Projeto.

27.13. Todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a execucao dos
servicos deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a
finalidade a que se destinam e deverao estar enquadrados nas normas, especificacoes,
métodos, padronizacdes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que |he sejam aplicaveis.

27.14. Os mesmos nao poderao ser empregados sem a aprovacao da CONTRATANTE,
gue podera solicitar os dados necessarios a comprovacdo da natureza e qualidade, e o
fornecimento de amostras.

27.15. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdao das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local
por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execugdao ao contrato. Devera, ainda,
apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de
Servico (0OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA.

27.16. A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de empregados da CONTRATADA no
interesse do cumprimento do contrato, cabendo 6nus a CONTRATADA.

27.17. A Contratada devera realizar todos os controles exigidos pelas especificacdes
apresentadas no Termo de Referéncia, as contidas nos Projetos e as adotadas pela PMV,
0s quais serao de sua responsabilidade.

27.18. O desenvolvimento dos servicos obedecerd ao eventograma/cronograma fisico-
financeiro (DESEMBOLSO) apresentado na proposta e eventuais alteragdes estao
condicionadas a MATRIZ DE RISCO.
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27.19. A Contratada é responsavel pela execucao dos servicos, logo devera realizar
todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serdao
apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em
relacdo as especificacdes correspondentes.

27.20. A Contratada devera assegurar a manutencao dos parémetros de qualidade do
material ao longo de todos os servicos, bem como exigir os certificados de comprovacgao
de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

27.21. A obra de construcdao devera ser atacada, em tantas frentes de servigos quanto
necessario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

27.22. Quando da necessidade de desvio de trafego, a contratada sera responsavel pela
elaboracao e aprovacdo dos projetos junto aos 6rgaos municipais responsaveis, bem
como sera responsavel pela implementacdao dos desvios, que sdo aplicdveis a este
escopo.

27.23. Durante a execucdao da obra, a Contratada deverd levar em consideracao os
seguintes aspectos: qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto de
Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protecdo ao meio ambiente; solucdo de problemas
construtivos surgidos; execucdao de ensaios tecnoldgicos e do controle geométrico.

27.24. Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais
documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias
entre especificagdes e desenhos prevalecerao os documentos determinados pela
Contratante.

27.25. A Contratante caberd a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as
especificagdes, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou
indiretamente aos servigcos contratados.

27.26. A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de
todo material que a SEMOB dé entrada e que for utilizado na obra.

27.27. A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais devera
apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverdao ser mantidas na
obra como parémetros para eventuais comparagoes.
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27.28. Apds a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento encaminhado a SEMOB podera solicitar o recebimento dos mesmos.

27.29. O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apds inspecao fisica de
qualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto no Art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas
estabelecidas, no Termo de Referéncia, no Edital e anexos da licitacdo.

27.30. Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicacao escrita
informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias Uteis, a realizagdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

27.31. O CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelas OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA, com a finalidade de
verificar a adequacdao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

27.32. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

27.33. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
CONTRATANTE nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

27.34. O pagamento da medicdo final sé sera realizado e o termo de recebimento
Definitivo sé sera emitido apds atendimento de todos os termos do Termo de Referéncia
e Edital da licitacdo, bem como do presente contrato, e mediante apresentagao e
aprovacao pela fiscalizagdo dos seguintes documentos:

. Certidao Negativa de Débito - CND atualizada;
. Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;
. Manual de ocupacgao, Manutencgdao e Conservacgao da Obra.

27.35. Por Data Book entende-se: Projetos que necessitaram de adequacdo, projetos
desenvolvidos pela Contratada, e demais projetos utilizados para execugao da obra.
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27.36. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdao e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

27.37. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
cabiveis.

27.38. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medicdes das etapas
intermediarias ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que
permanece regida pela legislacdao pertinente.

27.39. Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentacao:

A contratada deverd adotar medidas de prevencao, durante todo o projeto e execugao da
obra, para o controle de erosao e sedimentacao tanto das redes pluviais como de corpos
hidricos que poderao sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo. Esses
impactos ndo serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do
empreendimento, mas também em areas de apoio secundarias (aterros, bota-foras,
pedreiras e concreteiras).

28. DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

28.1 - A gestdo do contrato serd realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formagdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n° 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as acoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade de
eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo
especifico para tal finalidade, quando for o caso.

28.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.
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28.1.2 - O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato
terd as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

I - analisar a documentagao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatoérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de
servicos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.

28.2 - O protocolo de comunicagao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
serd realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa Contratada que poderdo adotar a
comunicacdao eletrénica nos respectivos enderegos institucionais (e-mail) para o
acompanhamento da rotina de execugao contratual.

28.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes necessarias a
perfeita execugao dos servicos/obras.

28.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacdo quanto ao
atendimento.

28.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

28.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".
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28.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relacao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

28.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdao considerados para
pagamento até a sua correcdao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicgao.

28.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

28.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado
em consondancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

28.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ird
apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor
do contrato.

28.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 28.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

28.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relacao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execucao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
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IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

28.5.1 - A SEMOB restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

28.6 - A verificacdao do cumprimento da obrigagao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao sera
feita, durante toda execugao do contrato, através da manutencdo de todas as condicdes
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execugao do contrato,
observando a legislacao tributaria vigente.

28.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

28.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para
o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.

28.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.
28.6.4 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

28.7 - Os procedimentos para sangoes, glosas e rescisao contratual serao devidamente
justificados e aplicados como segue:
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28.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e cédigo de edificacoes (Lei 4821/1998 e alteracoes),
assim como a avaliacdo de desempenho por medicdao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

28.7.1.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

28.7.2 - A Administracdao, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipéteses:

a) para exigir correcao de servigcos ndao recebidos pela fiscalizagcdao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando ndo ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser
constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

28.7.3 - A extingdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancgdes
previstas no contrato.

28.7.3.1 - Os casos de rescisao/extincao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

28.7.3.2 - O termo de rescisdo/extincdo contratual serd lavrado sob orientacdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

28.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.
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28.8 - Serao prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
gue a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

28.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros adicionais.

29. DAS DISPOSICOES GERAIS

29.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitacdo e durante a Sessdo Publica observardao obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serao registradas no sistema eletronico e na documentacao
relativa ao certame.

29.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessao pelo
Agente de Contratacdao da Comissao de Contratagdao - SEMOB/CC;

29.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitagdo
da arrematante e vencedora e da interposicao de recurso(s), se for o caso;

29.2.2. Os demais atos licitatérios serao registrados no processo da licitagao.

29.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentacao da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacao
incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitacao, ndao sendo aceita alegagao de desconhecimento de
qualguer pormenor;

29.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXQOS,
prevalecerao as disposicoes do primeiro.

29.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacbes nele contidas implicara a
imediata desclassificacao da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisdao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangoes
cabiveis.
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29.5. A SEMOB reserva a si o direito de revogar a presente licitacao por razdoes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar
qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira,
técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizacdo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

29.6. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja alterada
a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgoes, corrigir impropriedades na documentacao de habilitagdo ou complementar
a instrucao do processo.

29.7. Na hipotese de nao conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, poderd a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

29.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacao, fica eleito o foro da Secdo Judicidria de Vitdria/ES,

com exclusao de qualquer outro.

Vitoria, 03 de agosto de 2026

VILMARA Assinado de forma digital
LOURENCO por VILMARA LOURENCO
THOMAZ:04361452784
THOMAZ:043614 Dados: 2026.08.04
52784 16:30:40 -03'00'

Vilmara Lourenco Thomaz
Agente de Contratagao
Comissao de Contratacao - SEMOB/CC
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n°
811634/2026.

SEGUEM ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO
DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Relacao de Anteprojetos de Engenharia;

Anexo I-A - Termo de Referéncia;

Anexo I-B - Declaragao de Planejamento;

Anexo I-C - Quadros Habilitacao;

Anexo I-D - Matriz de Risco;

Anexo I-E - Orcamento Referencial / Planilha de Eventos;

Anexo I-F - Cronograma Fisico-Financeiro - Eventograma

SN N N N N SN

Anexo I-G - Memorial descritivo para elaboracao de Projetos (diretrizes
para elaboracdo e apresentaciao dos projetos Basicos e Executivos de
Engenharia - escopo da presente contratacao);

v" Anexo I-H - Quadros Proposta Técnica
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdoes em que devera
ser executada os servicos de , conforme estipulado no edital
No / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacao futura de necessidade de adequagao de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos servigos de ........ccevvvvvneinnnnn.
Nosso preco para execugao dos servicos é de R$ ........ , conforme descrito em nosso
orcamento, para execugao em ....... (...ce.... ) dias consecutivos, conforme descrito em
Nnosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de
execucdo dos servicos, €, ainda, as despesas relativas a mobilizagdo e desmobilizagcao de
pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacao a SEMOB.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacbes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacido da SEMOB,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdao dos trabalhos,
de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de

( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagdo.
O Regime Tributdrio a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o
St , Carteira de Identidade n° ........... expedida em .../..../...... , Orgéo
Expedidor ............... ,eCPFno. ... , como representante desta Empresa.

Vitoria-ES, xxx de xxxxx de 2026

LICITANTE/CNP]

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

REFERENCIA:
CONCORRENCIA ELETRONICA QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO
N° 024/2026

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNGAO ESPECIALIZAGCAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos
servigos objeto da licitacdo em referéncia.

............ , e de e, de 2026.

Cientes:

Assinatura Assinatura

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Assinatura Assinatura

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:
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ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO CONTRATAGAO

Cartade Fianga - RS .....c.cccvemiuinmrnmnnnsnnsns

Pela presente, o] Banco . , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado .................evviiieeeen.., poOr seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
=319 oYY , sediada a
U= da
Cidade......ovvvvivviniieiinnnnnn do Estado ....ccovviiiiiiiiiiiiiii e , até o limite de R$
......................... (frrie i i), para efeito de garantia para
a execugao do Contrato de Empreitada n© / , objeto do Edital de no

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicoes de qualquer pagamento coberto pela caugao,
desde que exigidas pela SEMOB, sem qualquer reclamacao, retencao ou, ainda, embargo
ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEMOB.

Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
gualquer obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipdtese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucao garantida na presente Carta de Fianca Bancaria ou
por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n© ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias
no pais de origem.

Os signatarios desta estdo regularmente autorizados a prestar fiancas desta natureza,
por forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
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em ........ do ano ............ , tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SEMOB.

Vitoria-ES, ........ de i de 202......
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ANEXO VI

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a

as
apreciacdo de V.S . os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao

referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n© 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de Identidade n© expedida em
A , Orgao Expedidor , € CPF no° , Fone ( )
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNP]

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° 0XX/2026
ID-CIDADES N° 2026.077E0600002.01.0021

TERMO DE CONTRATO N° 0XX/2026, FIRMADO NA SEDE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIiPIO DE VITORIA E A EMPRESA
“WENCEDORA DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
024/2026"”, CONTRATACAO ATRAVES DO REGIME DE
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DO
PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E
EXECUCAO DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA
REVITALIZACAO DO CANAL DE CAMBURI, NO MUNICiPIO
DE VITORIA/ES, NA FORMA DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Vitéria, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n® 1927,
Bento Ferreira, nesta capital, representado pelo Secretdrio Municipal de Obras,
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, neste ato denominado CONTRATANTE,
e de outro lado a empresa “VENCEDORA DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
024/2026"”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob
0 N0 L , com sede ....... , representada por .............. , tendo em vista o
julgamento da Comissao de Contratagao da SEMOB/CC datado de ..../.../..., objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026, devidamente homologada pela
Secretario Municipal de Obras, no processo n°® 811634/2026, nos termos da Lei n°
14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO ATRAVES DO REGIME DE
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO NA
ELABORACAO DO PROJETO BASICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO
DAS OBRAS DA SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZACAO DO CANAL DE CAMBURI,
NO MUNICIPIO DE VITORIA/ES, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e
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especificagdoes discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na
proposta da Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria Municipal
de Obras - SEMOB durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serao executados de forma indireta pelo regime
de CONTRATACAO INTEGRADA, nos termos do artigo 69, inciso XXXII, e art. 46, inc.
V, ambos da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO DO OBJETO

3.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 990 (novecentos e noventa) dias
corridos, com inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao
pelo tempo de execucdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto para execugdo, conforme
previsao do art. 111 da Lei n© 14.133/2021.

3.1.1. O prazo de execucgao dos servicos é de 720 (setecentos e vinte) dias corridos,
sendo 180 (cento e oitenta) dias para elaboracao de projetos executivos e 540
(quinhentos e quarenta) dias para execucao das obras, contados a partir da data
do recebimento da Ordem de Servico.

3.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

3.3. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucdao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial
e em placa a ser afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso
publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecucdo temporaria do
objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao.
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3.4. A prorrogacdo do prazo de execugao e de vigéncia, descontados os periodos de
paralisacdo, sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14,133/2021,
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila, quando nao decorrer de culpa do contratado, ressalvado as
providéncias cabiveis no caso de culpa do mesmo.

3.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
n° 14.133/2021.

3.6. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente
na SEMOB.

3.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacao da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA QUARTA - DA NATUREZA DA DESPESA

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdao programadas em dotacgao
orgamentaria propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2026 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: 13.01 -
15.451.0014.2.0085 (Qualificacao Urbana); Elemento de despesa:
4.4.90.51.99 (Outras obras e instalacoes), 4.4.90.51.80 (Estudos e
Projetos); Fonte: 1.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS), 2.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS), 1.708.0000.0000 (COMPENSACAO FINANCEIRA REC.
MINERAIS), 2.708.0000.0000 (COMPENSACAO FINANCEIRA REC.
MINERAIS), 1.704.0000.0000 (UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 2.704.0000.000 (UNIAO ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 1.705.0000.0000 (ESTADOS ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 2.705.0000.0000 (ESTADOS ROYALTIES DO PETROLEO E GAS
NATURAL), 1.501.0000.0000 (Outros Recursos Nao Vinculados) e
2.501.0000.0000 (Outros Recursos Nao Vinculados).
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CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 - O valor total da contratacdo é de R$ ..cvevurnes T ), sendo a data base
Novembro/2025.

5.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os precgos propostos serao reajustados, conforme a Lei n©°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base
da P. M. V., e de acordo com a INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
PORTUARIAS (DNIT): DRAGAGEM (20%) + ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
(60%) + OBRAS COMPLEMENTARES (20%), e mediante a aplicagdo da seguinte
féormula:

3.3.1 - A férmula para o célculo do reajuste sera:

Sendo:

R = valor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orgamento da P.M.\V.
Io = indice do més do orcamento base da PMV - Novembro/2025.

V = valor da medicao a ser reajustado

5.3.2 - Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacao das penalidades previstas no contrato.

5.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.4.1. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato, assinado e publicado, considera-
se mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracao do preco
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ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei n°
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela
parte interessada e serdao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

5.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdao ao tempo da
formulacao/aceitagao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipdtese de
reajustamento.

5.4.3. Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucdo do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdao de seus proprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese
de superveniente determinagao legal.

f)  divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

5.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgdos de controle.

CLAUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO

6.1 - A CONTRATADA deverd apresentar a fatura apdés o fechamento da medicdo por
parte da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

6.2 - A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Uultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada
a apresentacdo dos citados documentos.

87

Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

6.2.1 - A documentacao acima referida devera vir acompanhada de relatdrio especificado
e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

6.3 - A Secretaria Contratante exigird, para liberacdo da fatura, as Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS, ficando a liberagcdo do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacao da quitacao de tais obrigacdes do més da medigao.

6.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos
empregados envolvidos na execugao dos servicos no més de referéncia.

6.5 — A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

6.6 — O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.

6.7 - Os pagamentos sO serdo efetuados sob andlise e criteriosa avaliagdao da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacdes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou documento de
responsabilidade técnica junto a outra entidade profissional competente.

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

e) Certiddo de Registro e Quitacao Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);
f) Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;
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i) Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencidrios - DCTFWeb e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servigo medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

|) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacdo
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao de
Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Relatério Completo do Detalhamento da Guia FGTS Digital;
o) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

p) Registro dos empregados, documentos comprobatoérios dos contratos de trabalho
dos empregados;

g) Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

r) Declaracao de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo contador.

6.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certiddao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras
- CNO, que comprove a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil - RFB, bem
como DCTFWeb Afericdao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

6.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servigos.

6.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, aquela serd devolvida a CONTRATADA e o pagamento
ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-& apos a regularizacdo da situacdo ou reapresentacao do
documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

6.11 - Constatada a situacdao de irregularidade em quaisquer das certidOoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de extincdao contratual.
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6.12 - O prazo para regularizacdao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

6.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.14 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em
execugao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

6.15 — A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta
ultima.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugdao do
contrato.

7.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

7.3 - Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou
correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

7.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverdao contemplar atualizacao financeira, nos seguintes
termos:

1z ND
X —
100 3el

VM =VF X
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Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

7.5 - Se houver alguma incorrecao na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

7.6 - A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdao seja demandada, obriga a
CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sangoes administrativas previstas neste contrato;

b) ndao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupcdo da execucdo do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de obrigagdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobrancga judicial de saldo remanescente em favor da
Administragao, conforme o caso.

7.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDIGCOES E DOS ADITIVOS

8.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com o apurado pela fiscalizagdao e supervisao de apoio, tendo por base o efetivo
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cumprimento do cronograma fisico financeiro de eventos conforme planejamento
proposto pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizagao.

8.2. As medicoes serdao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndao serdo considerados para
pagamento até a sua correcao total.

8.2.1. Para fins de remuneracao da “Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

8.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.

8.4 - Medicoes dos servicos: Os servicos serdao medidos, de acordo com critérios de
medicdo constantes do presente contrato e planejamento da CONTRATADA, apds sua
aprovacao pela fiscalizagdao do contrato.

8.5 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

8.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

8.5.2 - Relagao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcao e a
sua relacao com a empresa por atividade);

8.5.3 - Programacao para o proximo periodo;
8.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

8.6 - Considerando os servicos serem executados por preco global, nao se admite
qualquer alteracao contratual, ressalvada a previsao da Matriz de Risco
delimitada no ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA e respectivo Edital do
CONCORRENCIA ELETRONICA ATRAVES DO REGIME DE CONTRATACAO
INTEGRADA, que fazem parte integrante do presente contrato.
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8.7 - A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdao, conforme estabelecido
na Matriz de Risco.

8.8 - A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco.

8.9 - Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcricao no
instrumento respectivo, o ANEXO I-D do TERMO DE REFERENCIA - MATRIZ DE
RISCO.

8.10 - Ao participar do certame, a Contratada declara:

8.10.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos
no contrato; e

8.10.2 - Ter levado tais riscos em consideracao na formulagao de sua proposta.

8.11 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que, eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndao serdo causa de qualquer
forma de acréscimo de valor ao Contrato.

8.12. DOS ADITIVOS

8.12.1. Fica vedada a celebracdao de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada
uma das seguintes hipoteses:

8.12.1.1. Recomposicao do equilibrio econémico-financeiro, devido a caso fortuito ou
forca maior;

8.12.1.2. Caso fortuito ou forca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de
Risco, sdo de responsabilidade da Contratada.

8.12.1.3. Necessidade de alteracdo do ESCOPO do projeto ou das especificacdes para
melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao
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Publica, desde que nao decorrentes de erros ou omissdoes por parte da Contratada,
observados os limites previstos no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

8.12.2 Nao sera admitido aditivo contratual de valor que decorra de auséncia de
detalhamento do anteprojeto ou dos projetos basico e executivos de autoria da
Contratada.

8.12.3 Ndo se admitira aditivo de valor que decorra de omissdo de detalhamento, erro
ou falha do projeto executivo de autoria da Contratada.

8.12.4. O julgamento da proposta de preco tera como referéncia o prego global fixado no
instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

8.12.5. Alteracbes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado
poderao acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes
a elaboracao da proposta, como alteracdes normativas e indisponibilidade de materiais
no mercado.

CLAUSULA NONA - DA AVALIAGCAO DA EXECUGAO DO OBJETO

9.1 - A SEMOB indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n© 14.133/2021.

9.2 - A fiscalizagdo da SEMOB tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.3 - E vedado a SEMOB e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por
ela indicados.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n°
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
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de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso
I do § 19 do art. 96 da lei n° 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

10.1.1.1 A comprovacao do depédsito da caugao ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicao
para seu processamento.

10.1.2 - FIANGA BANCARIA conforme ANEXO V - CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

10.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cdopia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.

10.1.2.5. A comprovacdao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

10.1.3 - SEGURO-GARANTIA - No caso da opcgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo,
inclusive, os riscos de extingao do contrato.

10.1.3.1 - A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp e devera
ser o seguro entregue contratado até 30 dias da data da homologacao como
vencedora, sob pena de chamamento do segundo colocado.
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10.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdencidarias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia deverd prever o atendimento deste edital como
condigdo geral.

10.1.3.3 - Nas contratagoes de grande vulto, assim definidas no art 69, inc. XXII da Lei
n°® 14.133/2021, na opgao pela modalidade seguro-garantia, em caso de
inadimplemento pelo contratado, a seguradora tera a obrigacao de assumir a execugao e
concluir o objeto do contrato e, serao observadas as seguintes:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

II - caso a seguradora ndo assuma a execucdao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.1.4. TITULO DE CAPITALIZA(;AO custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

10.1.4.1. Quando o contratado optar por essa modalidade de garantia, ele (subscritor)
deve realizar pagamento Unico (PU), garantindo-se a Administracdo Publica a
integralidade do resgate, devendo o contratado, no prazo de 30 (trinta) dias da data da
homologagao, entregar a garantia em comento.

10.2 - A SEMOB restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apdés a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

10.3 - Em caso de extingdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a extingao ou paralisagao decorram de acordo com a
SEMOB, nos termos da legislagao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto
nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
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10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n© 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover
o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir o bloqueio efetuado com
base nesta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital,
sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consoércio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consoércio ou em nome do consércio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS SEGUROS ADICIONAIS

11.1. A garantia adicional, prevista no Art. 59 § 5° da Lei 14.133/2021, sera exigida do
Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a lei.

11.2. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissao da Ordem de Servico, as apdlices dos Seguros Risco de
Engenharia (RE) e Responsabilidade Civil Profissional (RCP).

11.2.1. Os seguros de Risco de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional
(RCP) vigorarao durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade
do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregcao no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacao de vigéncia da apdlice se houver ampliacao
do prazo de execugao de obra.
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11.2.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por
prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

11.2.3. A CONTRATADA devera manter validas as apodlices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medicgao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugao parcial do contrato.

11.3. Cobertura do Seguro de Riscos de Engenharia:

11.3.1. Cobertura Basica de Obras Civis em Construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/MI): garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosao, desabamento, entre
outros).

11.3.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

11.3.3. Coberturas Adicionais:

11.3.3.1. Erro na elaboragcdao do Projeto e na execugdao da obra/servico: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdao, mais prejuizos
ocorridos durante reposicao, reparo ou retificacdao. Excluem-se 0s custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os
tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

11.3.3.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

11.3.3.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relagdao com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagcdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos
sao considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro
de Projeto.
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11.3.3.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o
limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo
de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais);

11.3.3.4. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de
reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite minimo segurado
sera de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois
milhdes de reais).

11.3.3.5. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado
serd de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00
(quatro milhdes de reais).

11.3.3.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de
reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

11.3.4. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado
dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do
transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou
parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

11.3.4.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.3.5. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execugao dos servigos.

11.3.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

11.3.6. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucdao dos servigos/obras
contratados.
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11.3.6.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11.3.7. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagoes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de manutencdo do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencao, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa
garantia inicia-se apo6s o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duracdo de 06 (seis) meses.

11.3.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

11.3.8. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em
funcao de sinistro ocorrido.

11.3.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

11.3.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcao de riscos cobertos pelo seguro.

11.3.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica.

11.3.10. Despesas de Salvamento e Contencao de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
riscos cobertos pelo seguro.

11.3.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais).

11.3.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais
e / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

11.3.11.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplarad 20% (vinte por cento)
da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
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11.4. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

11.4.1. Erros e OmissOes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros.

11.4.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro.

11.4.3. Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais.

11.4.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado.

11.4.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com
0 processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios.

11.4.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servigos de comunicacdo e assessoria de imagem para amenizar os
prejuizos a imagem, honra ou reputacao do segurado, decorrentes de vazamento de
informacgoes sigilosas.

11.4.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apdlice devers3,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacao de reclamacdes durante a execugao do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

11.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

11.6. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

11.7. Quando se tratar de consodrcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco
de Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consércio,
ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participacao no consércio.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
12.1 - Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

12.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6080/2003 e suas alteracdes), céodigo ambiental
(Lei n© 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificagdes (Lei n® 4821/1998 e alteracgdes),
assim como a avaliacdao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacdo de penalidades especificas de cada normativo. Cumprira ainda as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do
Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagdes pertinentes.

12.1.2 - Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-dao as disposicdes da
ultima edicdo ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

12.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

12.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

12.2.1 - A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes, figurando nas costas dos
mesmos a inscricdo: “A SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA”, na cor preta.

12.3 - Fornecer a SEMOB a relacdo nominal de empregados encarregados de executar a
obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informacdes, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

12.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.
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12.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

12.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a
cada fatura apresentada a SEMOB, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacdo de Certidoes Negativas
como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo
modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

12.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza
civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucdo do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

12.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

12.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relacdao a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca
e protegao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que
por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servicos.

12.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas durante
a execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente
disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

12.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Municipio e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

12.10 - Manter, durante toda execucgdo do contrato, todas as condicdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdao do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a
legislacdo tributdria vigente.
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12.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucdo da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEMOB, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.

12.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro do prazo previsto.

12.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela SEMOB.

12.14 - Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacdo prevista; o equipamento
deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita condicdo de funcionamento.

12.14.1 - Os equipamentos devem estar em condicdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagao em vigor.

12.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material
gue for rejeitado em inspecao feita pela SEMOB.

12.16 - Manter, durante a execugao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a
protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega a SEMOB.

12.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

12.18 - A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0os meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicdo dos
servicos por parte da SEMOB.

12.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para a SEMOB, os servicos ndo aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucdo
imprépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

12.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacoes
provisorias dos canteiros, limpeza completa e remogao de todo material indesejavel, sem
onus adicionais a SEMOB.
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12.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequagao para
realizar os servicos de acordo com o eventograma/cronograma e/ou se, em virtude de
atraso, for necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo
perdido.

12.22 - Permitir e facilitar a SEMOB a inspegao ao local das obras e/ou servigos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

12.23 - A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgao
ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

12.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao das
obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito
Brasileiro - Lei n® 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagao a logomarca da
SEMOB e do Municipio, e ainda a colocacdo de placa nominativa das obras e/ou servicos,
com dimensdes, dizeres e simbolos determinados pela SEMOB;

12.25 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis n%s 5.194,
de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolugdes n%s 194, de 22.05.70, e 302, de
23.11.84, do CONFEA. A comprovacao da Anotacao de Responsabilidade Técnica sera
feita pelo encaminhamento a SEMOB de via da A.R.T. destinada ao Contratante;

12.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia do
protocolo junto ao CREA de pedido da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da Empresa
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do Engenheiro Responsavel
Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Profissional Responsavel).

12.25.2 - As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e a
ART ou documento de responsabilidade técnica.

12.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.
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12.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-
Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacdao da SEMOB.

12.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao
da obra/servico contratado.

12.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucgao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o
caso.

12.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacdao do meio ambiente relativamente as legislacdes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.

12.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

12.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas
vigentes.

12.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a SEMOB, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugao
dos servicos, bem como pela recuperacdao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na
obra;

12.30.4 - A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacdes que tratam dos procedimentos
e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execucdo das obras e dos servicos provisérios e permanentes de
protecao ambiental;

12.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem
onus para a SEMOB, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam necessarias
para a operacionalizacdo dos servigos e atividades que ira desenvolver, e para as areas
de apoio que ird utilizar para execugao do objeto contratado, observado o disposto na
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LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacao de canteiro de obra, quando
necessarios.

12.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteragao de sua condigcao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

12.32 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da via
objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

12.33 - EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado
pela CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condicdo para realizacdo de pagamento.

12.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mado de obra, observando o
EVENTOGRAMA, O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e o Termo de Referéncia.

12.33.2 - Os relatoérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdao ser compativeis
com os programas eletrénicos utilizados pela SEMOB.

12.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no EVENTOGRAMA - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

12.33.4 Para o Controle de Processos Erosivos e de Sedimentacdo, a contratada devera
adotar medidas de prevencgao, durante todo o projeto e execugdao da obra, para o
controle de erosao e sedimentacao tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que
poderao sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo. Esses impactos
ndo serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
mas também em dreas de apoio secundarias (aterros, bota-foras, pedreiras e
concreteiras).

12.4. E vedado a CONTRATADA:
12.4.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
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12.4.2 - Interromper a execugao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.5. Compete a SEMOB:

12.5.1. Pagar a CONTRATADA o prego estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

12.5.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

12.5.3. Providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

12.5.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacbes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou toleréancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

13.1. O planejamento operacional dos servigos constantes deste contrato como as
aquisicoes, contratacdoes de mao de obra, licengas, sinalizacdes, equipamentos,
softwares e hardwares, instalacbes e todos os insumos necessarios a execucao dos
servicos sao de responsabilidade da Contratada.

13.2. Neste item sao apresentados os critérios, indicadores, ferramentas e
procedimentos padronizados a serem adotados pela Contratada, obrigatoriamente no
planejamento, monitoramento e controle da obra.

13.3. Os profissionais envolvidos nas tarefas de planejamento, monitoramento e controle
da obra deverao possuir dominio no software de gerenciamento de projetos e ter
conhecimento e experiéncia em técnicas de gerenciamento de projetos, bem como no
objeto licitado.
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13.4. Planejamento
13.4.1. O Planejamento da execucao de todo objeto que serd contratado é uma
obrigacdo da Contratada a ser apresentado com antecedéncia necessaria para analise e

aprovacao da SEMOB, sendo uma condigao para emissao da Ordem de Servigo.

13.4.2. A Contratada devera apresentar, no minimo, os itens citados a seguir:

. Estrutura Organizacional;

. Informacdes relacionadas a Seguranca;

o EAP- Estrutura Analitica do Projeto;

° Grafico de Gantt, especificando as atividades, duracdes, linha de base,

caminho critico; predecessoras e sucessoras, em formato compativel com a
ferramenta MS Project®;

o Curva S Fisico-Financeira, Previsto x Real;

. Custos das atividades de todo projeto;

o Curva S de desembolso més a més e acumulado;
o Histograma de Mao de Obra;

o Relatorios de Desempenho;

. Plano de comunicacdo;

. Plano de Risco;

o Analise de Desvio e Plano de Acgao;

o Registro fotografico;

) Boletim de Medigao.

13.5. Monitoramento e Controle

13.5.1. Cabe a Contratada fornecer, no minimo, as informacdes atualizadas citadas
acima, mensalmente, que permitam o controle da execugdao de todo contrato.

13.5.2. Em caso de desvio que impacte no prazo da Obra, a SEMOB devera ser
informada imediatamente, juntamente com o plano de agao, ndao havendo necessidade
de esperar a atualizacao mensal.

13.5.3. A SEMOB analisara as informacdes enviadas mensalmente e verificara a
coeréncia com os critérios estabelecidos nos contratos. Os eventos sé serdo pagos
guando aprovados pela Fiscalizacao.
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13.5.4. Todo e qualquer atraso injustificado sera passivel de pagamento de sangodes
contratuais.

13.5.5. Em caso de avanco no eventograma e cronograma, o adiantamento de qualquer
parcela, somente podera ocorrer em caso de consulta formal ao SEMOB e solicitacdo de
alteragao do cronograma de desembolso, devendo a contratada fornecer juntamente
com a solicitacdao de alteracdo do cronograma de desembolso, o novo cronograma fisico
x financeiro, para aprovacao.

13.5.6. O relatoério contendo informagdes do planejamento do objeto contratado devera
ser encaminhado a SEMOB logo apds a assinatura do Contrato e com prazo suficiente
para analise e aprovagcao do 6rgao. A aprovacdo deste relatério € uma condicdo para
emissao da Ordem de Servigo.

13.5.7. O Relatério de Mensal deverd ser elaborado pela Contratada e apresentado a
SEMOB com periodicidade mensal.

13.5.8. O Relatorio Mensal devera conter:

e Indicacdo do més e ano de referéncia;

e Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base) versus
realizado;

e Principais atividades previstas para o més, contendo, no minimo, aquelas que foram
apresentadas no caminho critico, e as atividades efetivamente realizadas;

e Ensaios realizados e seus resultados;

e Eventuais justificativas para os atrasos (caso exista) nas atividades que impactam o
caminho critico;

e Relacdo da equipe utilizada no periodo nominando o pessoal, a sua fungdao e a sua
relacdo com a empresa por atividade;

e Correspondéncias expedidas e recebidas e didrios de obra preenchido;

e As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a més,
pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos e
materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;

e Eventos a serem medidos em percentual, cujo valor correspondente sera de acordo
com Planilha de eventos, valores acumulados ja recebidos e indicativo de valor a
receber no més;

e Boletim contendo o pedido de medicdo, informando as atividades desenvolvidas nos
eventos, a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitacdo
de pagamento;
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e Pendéncias (caso existam);
e Providéncias para recuperagao de atrasos caso existam.

13.6. Equipe Técnica e Administrativa

13.6.1. No local indicado para instalacbes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucdo dos servicos e pelo menos um engenheiro
responsavel técnico, responsavel pela execucdo dos servicos.

13.6.1.1 - O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consoércio devera
efetivamente trabalhar na obra.

13.6.2. A eventual substituicdo do profissional sé serd possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo, qualificagdo técnica compativel com a do substituido,
certiddo de quitacdo junto ao CREA, comprovacao de vinculo com a empresa ou
consorcio, inclusdo no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES.

13.6.3. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execugao ao contrato.

13.6.4. Deverd, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico (OS), a respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

13.6.5. As Certidoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e a
ART ou documento de responsabilidade técnica.

13.6.6. Os servigos de administracao local serao remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

13.6.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos, devera
apoiar as acdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros oérgaos
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publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que
convivem no entorno do empreendimento.

13.6.8. A contratada manterd uma equipe de topografia ao longo de toda execucao
contratual, sem 6nus adicionais para a SEMOB. O descumprimento dessa cldusula sera
passivel de enquadramento de ndo cumprimento de cldusula contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

14.1. Observada a Portaria n°® 18/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
publicada em 07/06/2022 no Diario Oficial do Municipio e que estabelece critérios para a
dispensa e para o licenciamento ambiental de obras publicas, em funcao do
enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento, quando for exigivel o
licenciamento, a SEMOB é responsavel pela emissao da Licenca Municipal Prévia - LMP
e a contratada responsavel pela emissao da Licenca Municipal de Instalacdo - LMI.

14.1.1. Quando necessario o licenciamento, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a
emissao da Licenca Municipal de Instalagdo - LMI. Somente apds emissao desta
Licenca é que sera emitida a Ordem de Servico, nos termos do artigo 3° da
Portaria SEMMAM n° 18/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em
07/06/2022.

14.1.2 A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigagOes estabelecidas pela legislagao, em especial, das
normas de protecao ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicdo sonora
e a perturbacdo do sossego publico, destinacdao de residuos e contengao dos efluentes
originados no processo de construgao civil, durante a execucdo da obra e ficara
responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.

14.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a norma
técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracdao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

14.3. As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:
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I. Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

II. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdao do consumo
de energia e agua;

IV. Reciclagem/destinacdao adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, lampadas fluorescentes
e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a comprovagao
deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto;

VII. Execucao dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacao.

14.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relagao com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir
a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

14.5. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacao de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participagao
destes em eventos de capacitacao e sensibilizacao promovidos pela CONTRATANTE.

14.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagao, todos os materiais
substituidos durante a realizacao de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizacdo para
avaliacgdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela
CONTRATANTE.

14.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a
legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.

14.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢cdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
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para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

14.9. Tratamento idéntico devera ser dispensado as ldmpadas fluorescentes e os frascos
de aerossdis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica.

14.10. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

14.11. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servigos.

14.12. A CONTRATADA devera observar a Resolugdo CONAMA n° 401/2008, para a
aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais
de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo,
cadmio e mercurio.

14.13.21. A LICITANTE devera apresentar, como condicdo de habilitacdo, a Declaracao
de Responsabilidade Ambiental, conforme modelo constante do ANEXO XIII deste
Edital, por meio da qual assume integral responsabilidade pelo cumprimento da
legislacdo ambiental aplicavel a execucdo do objeto, pela obtencao e atendimento as
licencas quando exigidas, e autorizacdes ambientais de sua competéncia, bem como
pelas condicionantes impostas pelos d6rgaos ambientais, sem O6nus adicional para a
Administragao.

14.13.21.1. A CONTRATADA respondera integralmente por eventuais danos, penalidades
e demais Onus decorrentes do descumprimento das obrigacdes ambientais assumidas,
guando exigidas dos érgaos competentes.

14.13. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil:

14.13.1. A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser mantido
sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sdo gerados ao
decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como intuito criar
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normativas quanto a classificagao, triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo
final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no minimo:

. A caracterizacao dos residuos gerados na obra, segundo a legislacdo vigente;
. Segregacdo correta dos residuos, segundo classificacdes legais;

° Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e
segundo especificacdes técnicas de cada material;

. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

. Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas

responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de
forma a atender a legislagao.

14.14. Diretrizes para o Descarte de Efluentes Liquidos:

O descarte dos possiveis efluentes liquidos gerados pelo processo de construgao deve ser
monitorado pela contratada, de forma que os compostos contaminantes nao sejam
descartados no meio ambiente em niveis ndo permitidos pela legislacdo brasileira. O
Programa de Gestao de Efluentes devera conter:

. Identificacdo das atividades geradores de efluentes quimicos;

o Caracterizacao dos efluentes, quanto a sua composicao;

o Laudos comprobatérios, identificando resultados de analises;

. Descricao de dispositivos utilizados para a contencao e armazenamento dos
efluentes gerados;

. Descricao de procedimentos adotados para a realizagdo de pré-tratamentos
especificos;

. Comprovantes de destinacao de efluentes liquidos;

. O monitoramento e gestdo de efluentes liquidos deverdo ser feitos de forma

a manter a integridade do meio, minimizando os impactos gerados pela obra, além
de adequar a contratada a conformidade com o previsto pela legislagao.

14.15. Diretrizes para o Controle de Material Particulado, Gases e Ruidos:

A contratada devera criar o Plano de Controle de Material Particulado, Gases e Ruidos a
fim de minimizar os impactos causados pelo material particulado em suspensao que é
gerado em todo o periodo de obras, além de gases e ruidos, provenientes das atividades
construtivas. Este plano devera ser elaborado de forma a integrar o Plano de Reducao do
Desconforto do Entorno, tendo as seguintes diretrizes:
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. Realizacdo do monitoramento de atividades geradoras de material
particulado, gases e ruidos;

° Realizacao de medidas preventivas e corretivas, como umectagao do solo;

o Realizacdo das avaliacdes e diagndsticos de ruidos, medicdo (quando
necessario), e posterior criagcdo as medidas de controle;

. Realizacdo de avaliagbes e diagnostico de gases, a fim de identificar a

presenta de VOCs (Compostos Organicos Volateis) em solos, galerias de aguas
pluviais, esgoto, entre outros. Em casos de atividades de remocao dessas
interferéncias deve ser realizada uma analise detalhada e rigorosa a fim de impedir
acidades ocupacionais;

o Realizagdao de monitoramento e controle de emissdes atmosféricas, geradas
por equipamentos préprios da contratada e por caminhdes de prestadores de
servico.

14.16. Diretrizes para a Reducao do Desconforto do Entorno na Fase de Obras:

A contratada devera criar, para a Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
um Plano para a Redugao do Desconforto do Entorno, que contemple, pelo menos:

. A definicdo de medidas preventivas para o ndao carreamento de sedimentos,
poeiras e material particulado para o entorno;

o Anadlise do ruido gerado pelas atividades da obra e criagdo de medidas de
controle;

o Implantacao de sistema de informacdo aos moradores da regido, quanto aos
dias de atividades que apresentem maiores incomodos. (Ex: demoligdes,
concretagens, execucao de estacas, entre outros). O sistema de informacdo podera
ser feito através de placas de sinalizacdo, banners, panfletos, etc, de modo a
informar com antecedéncia aos moradores sobre possiveis transtornos;

o Estabelecer um elo de comunicagcdo com a vizinhanga, (via e-mail, por
exemplo), para criar o desenvolvimento, bem como o acompanhamento, das
metodologias que auxiliem na redugao de incomodos.

14.17. Supressao Vegetacao:

Em obras onde ha necessidade de atividades de manejo arbdreo, devem ser seguidas as
exigéncias explicitas no TCA (Termo de Compromisso Ambiental) de cada obra, no que
se diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados em transplantes, cortes e
plantios.

116
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

A contratada deverd garantir pleno atendimento a essas exigéncias, visto que seu
descumprimento resultard em penalizacdes e multas.

16.16. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucao dos servicos dentro das obras técnicas
de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes préprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido quanto as questdes de controle ambiental.

14.18. Diretrizes para Implantacao de Programas Ambientais:

Os programas ambientais institucionais compreendem acdes que nao guardam quaisquer
identificagOes diretas ou imediatas com o processo construtivo e operacional em si e que
tém o objetivo de resguardar o meio ambiente de forma mais ampla, dos efeitos
induzidos ou restricdes que eventualmente possam advir em decorréncia da execucao do
empreendimento.

Estas acdes podem interferir nas solugdes de projeto de engenharia ou na programacgao
de obras, como é o caso das desapropriacdes de imdveis, reassentamento populacional,
preservacao do patrimonio arqueoldgico ou outros programas ambientais institucionais
do licenciamento ambiental.

14.19. Canteiro de Obras:

14.19.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operacgao,
manutengdo e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial dessas
instalagdes e organizagao e manutengao do correspondente esquema de prevencgao e
combate a incéndios.

14.19.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucdo dos servicos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes préprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido, quanto as questdes trabalhistas.

14.19.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencao do terreno para sua instalagao,
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inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer,
como aluguel de terreno, dentre outros.

14.19.4. CONTRATADA devera iniciar a instalacdao do canteiro de obras imediatamente
apos a emissdo da Ordem de Servico correspondente, estando esse prazo incluido no
prazo total do Contrato.

14.19.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverdao ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizacao e
aprovacao da CONTRATANTE.

14.19.5.1. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacao da administracao,
secao técnica, patio de maquinas, refeitério, instalacbes sanitarias e vigilancia,
instalacdes industriais, dentre outros cabiveis.

14.19.5.2. A obra prevista no Termo de Referéncia impde a atuacdo de varias equipes
em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera prover
todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

14.19.6. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacdo especifica por parte da
fiscalizagdo, previamente a sua implantagao.

14.19.7. As instalagdes do canteiro deverao ser construidas conforme NR 18, de forma a
se obter edificacdes de bom aspecto atendendo a legislagdo de Seguranca e Medicina do
Trabalho, Lei N° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978.

14.19.8. A agua para as edificacdbes do canteiro sera suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdao de todas as instalagdes e
ligagdes necessarias.

14.19.9. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo
a CONTRATADA execucado de todas as instalacdes e ligacdes necessarias.

14.19.10. A organizacdo e gestdao das cantinas, ou refeitérios, a administracdo interior
do canteiro, e os alojamentos sao também de responsabilidade da CONTRATADA.
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14.19.11. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos.

14.19.12. Estard obrigada a observar todas as prescricdbes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve caberd a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades,
se for o caso, para manutengao da ordem no canteiro e protecao dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho.

14.19.13. A CONTRATADA ¢é inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagdbes e demais obrigagdes decorrentes da legislacao
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

14.19.14. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as
normas legais vigentes no pais.

14.19.15. Todo material de demolicao reaproveitavel, inclusive instalacdes de canteiro de
obras que seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depdsitos para
posterior destinacao conforme orientado pela fiscalizagdo, ou a locais licenciados para
bota-fora.

14.19.16. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisorias da obra e
disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servigos.

14.19.17. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos,
linhas de abastecimento e outras), nem com a propria obra ou com critérios de projeto.

14.19.18. Todas as instalagdes provisorias que se fizerem necessarias ao bom
andamento dos servigos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas
no Termo de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

14.19.19. A CONTRATADA providenciara a execucdo e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padrées da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatorias pela legislacdo vigente.

14.19.20. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos casos
em que a execucao dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou veiculos.

CLAUSULA DECIMA QUINZE - DAS PENALIDADES E SANCOES

15.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
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referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e cdédigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteragoes),
assim como a avaliacao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

15.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisdo do Secretdrio Municipal de Obras - SEMOB e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

15.3 - A inexecucado total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.3.1. A sancado prevista na alinea “a” do subitem 15.3 sera aplicada exclusivamente
pela infracdao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal
aplicado a este certame, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

15.3.2. A sangdo prevista na alinea “b” do subitem 15.3, ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragcdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

15.3.3. A sangdo prevista na alinea “c” do subitem 15.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

15.3.4. A sancdo prevista na alinea “d” do subitem 15.3 serd aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art.
155 da Lei n° 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancdo referida no subitem 15.3.3, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
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(seis) anos.

15.4 - Sera aplicada multa por inexecucao do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

15.4.1.1 - Quando os trabalhos de fiscalizagao da Administragao da execugao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucdo contratual, ou prestadas da
SEMOB; quando houver descumprimento na execucao dos servicos especificados no
Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para a
Administragao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacdo das frentes de
servicos forem insuficientes, e mesmo apds ter notificada, a contratada ndo reforgar a
sinalizagdo, com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo
estabelecido pela SEMOB: serd aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do
contrato.

15.4.1.2 - Nos demais casos ndo previstos na cladusula 15.4.1.1, fica estabelecida uma
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do
objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

15.4.2 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigdes:

15.4.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

15.4.2.2 - Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucgao e planejamento do contrato;

15.4.2.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei
14.133/2021.

§ 1° As sancgOes de adverténcia e inidoneidade ndo sao cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
rescisao.

§ 2° Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas do item 15.3, a autoridade
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competente submeterd sua decisdo ao Secretario Municipal de Obras - SEMOB,
produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 39 Caso as sancoOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario Municipal de Obras - SEMOB, competird a SEMOB, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sangoes
administrativas.

§ 49 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor
de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo
particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, nao é necessario que a Contratante alegue prejuizo.
II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacdo, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

15.5 - Ficara impedido de licitar e contratar com Administracdo Publica direta e indireta
do Municipio de Vitdria, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de
10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais
cominagoes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecugao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

14.5.1 - A inidoneidade para licitar ou contratar que impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme
determinar o respectivo processo administrativo, serda declarada pela Administracao
Municipal quando verificada a ocorréncias das seguintes infragoes:

I. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;
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II. fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

III. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V. apresentar documentacdao falsa para os procedimentos de medicdo durante a
execucao do contrato;

VI. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.6 - As sangoes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditéorio e observadas as
competéncias que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

15.7 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria
aplicadas pela Administracdo poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.

15.8 - Nas hipdéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

15.9 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéoria a cobranga, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO

16.1 - A extincdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdéteses e condicoes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao
das sangdes previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de extincao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisdo sera lavrado sob orientacdo da Controladoria do Municipio, no
que couber.

16.3.1. Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
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aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS RECURSOS

17.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

17.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

17.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, em consonancia com os preceitos
dos artigos 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da
decisdo, nos casos de:

17.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observard o
disposto contido neste contrato.

17.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

17.5 - A aplicagdo das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao proprio Secretario
Municipal de Obras - SEMOB, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGCAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 - A execucdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela SEMOB, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagdes pertinentes a essa atribuicdao, nos termos do art. 117 da Lei n©
14.133/2021, que deverad atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo serd
permitido qualquer pagamento.

18.2 - A SEMOB designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto e
das medigdes.
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18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, hordrios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execugao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

19.2 - O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente
trabalhar na execugao da obra e/ou servigo.

19.3 - A eventual substituicdo de profissional s sera possivel mediante comunicagao por
escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria,
comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As
Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias
do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA VIGESIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2°, da Lei n® 14.133/2021 e artigo 618, do
Caodigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

21.1 - A gestdo do contrato serad realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual deverd ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as agdes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizagao a necessidade de
eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo
especifico para tal finalidade, quando for o caso.

21.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um

gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e

deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
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notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

21.1.2 - S3ao atribuigdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias surgidas
na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinagdes e comunicagdes necessarias a perfeita execugao dos servigos;

IIT - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizacao de servicos ou da execugao de
obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento do
objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicacao das respectivas sangdes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a fungdo.

21.1.3 - O gestor a ser designado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuigoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

IT - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagao de servicos;
el

VIII - outras atividades compativeis com a funcao.

21.2 - O protocolo de comunicagao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracdo, e o
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técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo (Contratada) que
poderao adotar a comunicagao eletronica nos respectivos enderecos institucionais (e-mail)
para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

21.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatério
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacées e comunicagcdes necessarias a perfeita
execucao dos servigos/obras.

21.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizagdo quanto ao
atendimento.

21.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicagdao entre
contratante e contratado sé serd possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

21.3 - A forma de pagamento do servico estd expressamente prevista no contrato, em sua
“CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

21.4 - O método de avaliacdo da conformidade dos servicos entregues com relagdao as
especificagdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdao mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

21.4.1 - As medicOes serao cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que o0s eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcdo total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacgdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicao.

21.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrerd quando da comprovacao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.
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21.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

21.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor
do contrato.

21.4.4 - Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem 21.4.2 deste contrato nao
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

21.5 - O método de avaliacao da conformidade dos produtos e dos servigcos entregues com
relacdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacdao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

21.5.1 - A SEMOB restituird ou liberard a garantia de execucdo contratual ofertada, no
prazo maximo 60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo
dos servigos objetos desta licitagao, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

21.5.2. O pagamento da medicao final s6 sera realizado e o termo de recebimento
Definitivo sé sera emitido apds atendimento integral do Termo de Referéncia e do Edital
da licitagcdo, bem como do presente contrato, e mediante apresentacdao e aprovagao pela
fiscalizacdo dos seguintes documentos:

e Certidao Negativa de Débito - CND atualizada;
e Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;
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¢ Manual de ocupagao, Manutencao e Conservacao da Obra.

21.5.2.1 Por Data Book entende-se: Projetos que necessitaram de adequacdo, projetos
desenvolvidos pela Contratada, e demais projetos utilizados para execucao da obra.

21.6 - A verificagao do cumprimento da obrigacao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugdo sera
feita, durante toda execucdao do contrato, através da manutencao de todas as condigdes
de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdao do contrato,
observando a legislagao tributaria vigente.

21.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo do
contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

21.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para o
atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pela SEMOB.

21.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde que
nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

21.6.4 - O recebimento do objeto serad realizado com base no art. 140 da Lei n©°
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacado,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

21.7 - Os procedimentos para sancOes, glosas e rescisdo contratual serdo devidamente
justificados e aplicados como segue:

21.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6.080/2003 e suas alteracdes), cdédigo ambiental
(Lei n© 4.438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacdes (Lei n® 4.821/1998 e alteragdes),
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assim como a avaliacdo de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

21.7.1.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua fungao de controle, podera bloquear (glosar)
créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes hipdteses:

a) para exigir correcao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdao, mas langados na fatura
pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatoria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada
alguma irregularidade quando da observagao da fiscalizagao.

21.7.3 - A extincao do contrato podera ocorrer nas hipdteses e condicdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdao das sangoes
previstas no contrato.

21.7.3.1 - Os casos de rescisao/extingao contratual serdao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

21.7.3.2 - O termo de rescisao/extincdao contratual sera lavrado sob orientagcdo da
Controladoria do Municipio, no que couber.

21.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

21.8 - Serdo prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo que
a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §19°, da Lei n® 14.133/2021.

21.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros adicionais.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

22.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para Proposta Técnica e comprovacao técnica
operacional ou profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
orcamento, conforme Termo de Referéncia anexo deste instrumento, desde que
previamente autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.

22.2. A subcontratagao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

22.3. A subcontratacao depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

22.3.1. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacado do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.

22.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

22.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DISPOSI(}GES GERAIS

23.1 - Nao serdo indenizados pela SEMOB, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de rescisdo
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria — Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer dlvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste
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instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes, para que produza seus efeitos legais.

Vitéria, de de 2026.

Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
Secretario Municipal de Obras

CONTRATADA

132
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

ANEXO VIII

Modelo de DECLARAGAO DE COMPROMISSOS CONTRATUAIS ASSUMIDOS

A empresa , inscrita no CNPJ] n© ]
declara, para fins de habilitagao na licitagao n° , que possui 0s seguintes
compromissos contratuais vigentes:

Nome do | No© Valor Valor
Org&o/Empresa Contrat Objeto Total do | Remanescen
privada o/Aditiv Contrato te do
o] contrato
Valor Total

Declara, ainda, que:

. As informagdes prestadas sdo verdadeiras;
. Possui capacidade econ6mico-financeira para execugao do objeto licitado;
. O conjunto de compromissos assumidos ndao compromete a execugao do

contrato pretendido;

1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administragcao
Pablica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdao da
proposta nao é superior ao patrimonio liquido da licitante.

Observacoes:

Obs.1 Calculo visando comprovar que o patrimoénio liquido é superior a 1/12 (um doze
avos) do valor dos contratos firmados com a administracao publica e com a iniciativa
privada. O resultado da expressao devera ser superior a 1.

Valor do Patrimdnio Liquido x12>1
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Valor total remanescente dos contratos

OBS.2 . A presente declaracao devera ser acompanhada de calculo demonstrativo
da variacao percentual do valor total constante na declaracdao de contratos firmados com
a iniciativa privada e com a Administracdo Publica em relagdo a receita bruta informada
na DRE. Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a
licitante devera apresentar as devidas justificativas.

Valor da receita bruta - Valor total remanescente dos contratos x 100
Valor da receita bruta

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO IX

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 024/2026

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo a
nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 024/2026

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA n© .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razao soaal)
para integrar a equipe técnica que se responsabilizard pela execugao dos trabalhos
objeto da licitacdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Vitéria devera anuir com a
substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem
experiéncia igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ANEXO XI

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 024/2026

A eMpPresSa....cccvvvviiiiiiieennnns , inscrita no CNP] sob 0 n® ........coviiiinnnnns , com
SEAE NA .ivvviiiiii i , por seu representante legal abaixo identificado,
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos
necessarios para a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto
dessa licitacao estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da sua
contratacao, de tal modo a nao comprometer o bom andamento dos servicos a serem
executados.

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante

137
Av. Aluysio Simdes, n® 590 -Bento Ferreira, Vitéria - ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br



v,

J Processo n°® 811634/2026

o

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissdo de Contratacao - CC

ANEXO XII

DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 024/2026

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ NO s , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. ,do Estado ................seevivennenn.., para a habilitacao a (tipo

da licitagdo) n° 024/2026, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a
modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 - Caucdao em dinheiro, 02 - Caugao
Titulo da Divida Publica, 03 - Fianca Bancaria, 04 - Seguro Garantia, 05 - Titulo de
Capitalizagao).

Caso a garantia escolhida seja a referendada como “04 - Seguro Garantia”, a mesma
devera ser entregue pela licitante vencedora em até 1 (um) més, contado da data de
homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

Declaro ainda, conhecimento da obrigagcdo de apresentar garantia adicional caso
tenha apresentado proposta com valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, sendo tal garantia adicional em valor equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor de arrematacdo, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §5° da Lei n® 14.133/2021.

Vitoria-ES, ........ de i de 2026.

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° (n°), com sede a (endereco completo), por
intermédio de seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas
da lei, que:

Conhece a legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo aplicavel a
obra objeto do Termo de Referéncia, bem como as sangdes penais e administrativas
decorrentes de condutas lesivas ao meio ambiente, nos termos da Lei n©°
9.605/1998.

Assume integral responsabilidade pela obtengdao, manutencao e cumprimento das
Licencas e Autorizacdes Ambientais de sua competéncia, inclusive das areas de
apoio, bota-fora, movimentacao de terra, anuéncias e demais autorizagdes
necessarias, sem 6nus adicional para a Administracdo Municipal, quando exigidas dos
orgdos competentes.

Responsabiliza-se pelo atendimento as condicionantes ambientais, inclusive aquelas
transferidas para a Licenca de Operagao, quando exigida, bem como por eventuais
correcdes ou adequacgdes quando exigidas pelo 6rgao licenciador.

Compromete-se a contratar pessoal técnico qualificado, elaborar relatérios e manter
arquivo atualizado da documentacdao ambiental, permitindo a sua fiscalizagao,
conforme érgaos competentes.

Assume total responsabilidade pela execucao das medidas de protecdao ambiental
descritas no Termo de Referéncia, bem como por danos, multas ou 6nus decorrentes
do descumprimento da legislagdao ou das condicionantes impostas, sem qualquer
repasse a Administragao Municipal.

Declara ciéncia de que a existéncia de Comunicado de Nao Conformidade Ambiental
(CNCA) podera impedir o pagamento das medicdes, e de que todas as licengas e
condicionantes serdao objeto de fiscalizagao pela Administragao.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

Local e data:

Nome do Representante Legal
Cargo/Assinatura
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ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: NO DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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