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Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

ANEXO I-A - TERMO DE REFERENCIA

A Prefeitura Municipal de Vitéria — PMV, por meio da Secretaria Municipal de Obras do
Municipio de Vitéria/ES — SEMOB, apresenta o Termo de Referéncia para Contratacao
de Empresa ou consorcio especializado na Execucdo das Obras de Reforma das
Instalagdes Elétricas, Climatizacao e demais Intervengdes no CMEI Luiza Pereira Muniz

Correa, localizada na Avenida Dario Lourengco de Souza, n°® 760, no Bairro Mario
Cypreste, no municipio de Vitéria/ES.

Este Termo de Referéncia destina-se a fornecer informacdes técnicas relevantes para a

execucao da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem
observados na sua fiscalizagao.
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Figura 1 — Planta de situagdo/localizacdo CMEI Luiza Pereira Diniz Correa
Fonte: Prancha PA 01/06

www.vitoria.es.gov.br
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1. CONSIDERAGCOES PARA A LICITAGAO
Contratac&o de servigcos nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas alteragdes.

A Modalidade de Contratacdo sera Concorréncia, Art. 28 inciso Il, e o critério de
julgamento para obtengdo da melhor proposta sera MENOR PRECO conforme Art. 33
inciso | da Lei N° 14.133/2021.

O regime de execugao sera empreitada por preco unitario, conforme disposto no Art. 46,
| da Lei N° 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO E DA SOLUCAO DE ENGENHARIA

Trata-se da Cl n° 185/2024 da SEME/SUB-GAF, emitido pela Secretaria Municipal de
Educacao/Subsecretaria de Gestdo Administrativa e Financeira, em 22 de novembro de
2024, com a solicitacao de realizagao de procedimento licitatério para contratacdo de
empresa para Execucgao das Obras de Reforma das instalagdes elétricas, climatizagao
e demais interven¢des no CMEI Luiza Pereira Muniz Correa, localizada no Bairro Mario
Cypreste, no municipio de Vitéria/ES.

Considerando que foram elencadas no rol de prioridades da SEME, obras e servigos de
engenharia de manutencéao, reforma, ampliacao e construgao de unidades escolares, no

municipio de Vitéria/ES;

Considerando a elaboragéo de projeto de reforma no CMEI Luiza Pereira Muniz Correa,
contemplando entre outras intervencdes, as adequacdes elétricas e climatizacdo da
unidade, localizada no Bairro Mario Cypreste, no municipio de Vitéria/ES, por meio do
Contrato n° 482/2019;

Sendo assim, faz-se necessaria a Contratacdo de empresa de engenharia, para
Execugédo das referidas obras com a finalidade que passe a ser um espago que esteja
de acordo com o programa de necessidades estabelecido de agcbes implementadas para

ampliar o numero de unidades de ensino climatizadas.
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3. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATAGAO E SUA PREVISAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATAGOES

Da pretendida contratagdo, no quesito licitatorio, esperam-se solugdes técnicas
inovadoras que reduzam o prazo de execucao das obras e os custos diretos. Espera-se,
também, obter por parte dos concorrentes a maxima otimizagao dos recursos, reduzindo
ainda mais a contratacdo em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através

da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

Propdem-se a reforma do edificio principal para a instalagcéo de climatizacao e renovacéao
de ar condicionado em todas as salas de aula e administrativas, bem como a revisdo das

instalacbes elétricas e hidrossanitarias para atender a climatizacao.

Também esta prevista a reforma do telhado por partes, com a retirada das telhas e
estrutura existente, sendo substituidas por telha metalica termoacustica tipo telha/telha
em ago galvalume. O toldo existente na entrada da escola devera ser mantido, apenas
a pintura da estrutura metalica devera ser realizada conforme projeto. Todas as lajes
(mesmo os trechos que receberdo telhado novo, deverao receber tratamento de

impermeabilizagéo.

Sendo assim, no quesito técnico, as obras de Reforma das instalacbes elétricas,
climatizagcdo e demais intervengdes desta Unidade, visa dar continuidade as acdes
desenvolvidas pela SEME, elencadas no rol de prioridades desta secretaria, em
atendendimento ao programa de necessidades estabelecido para as Unidades de ensino
da SEME no que se refere as condigdes fisicas, com o objetivo de proporcionar espagos

de qualidade e com seguranga, para o desenvolvimento de atividades escolares.

Ficando assim resguardado o interesse publico e demonstrado, os resultados que se
almeja com a pretendida contratacdo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia,
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis
bem como quanto aos beneficios empregados aos usuarios, seja servidores e/ou

estudantes que transitam nesta unidade de ensino.
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Importante ressaltar que a presente demanda esta contemplada no planejamento

estratégico do municipio denominado “Plano Vitoria — Planejamento Estratégico 2021-

2024”, na seguinte Acao:

e Construgédo, Reforma e ampliagdo de escolas, com o objetivo de ampliar a oferta de

vagas nas modalidades de ensino regular e em tempo integral, e melhorar a

infraestrutura fisica das creches e escolas da rede municipal de Vitéria.

CONSTRUGAO, REFORMA
E AMPLIACAO DE ESCOLAS

Objetivo:

Ampliar a oferta de vagas nas modalidades de ensino regular e em
tempo integral, e melhorar a infraestrutura fisica das creches e

escolas da rede municipal de Vitéria.

Exemplos:

« EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes (Sé@o Benedito)

« EMEF S@o Vicente de Paula (Centro)

+ CMEl Jacy Alves Fraga (Tabuazeiro)

+ CMEI Geisla da Cruz Militdo (Redengéo)

« EMEF Adilson da Silva Castro (llha de de Monte Belo)
« EMEF Ronaldo Soares (Resisténcia)

« EMEF Francisco Lacerda de Aguiar (S&o Pedro)

« EMEF Irmé Jacinta Soares (Roméo)

INVESTIMENTOS
PREVISTOS:

R$ 200 MILHOES

' "7 PREFEITURA DE

= VITORIA

3. DO OBJETIVO GERAL

Este documento tem por finalidade estabelecer as condigdes a serem observadas no

processo de Execucgéo das Obras de Reforma das Instalagdes Elétricas, Climatizagao e

demais Intervengdes no CMEI Luiza Pereira Muniz Correa, localizada na Avenida Dario

Lourengo de Souza, n°® 760, no Bairro Mario Cypreste, no municipio de Vitéria/ES.

Sequem anexos ao Processo:

v Projetos de Engenharia e orgamentos;

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630

www.vitoria.es.gov.br 4




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

v Anexo I-A - Termo de Referéncia;
v Anexo I|-B - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra.

4 Anexo |-C — Quadros de Habilitagao;

Observacao: Os documentos e projetos acima seréo disponibilizados somente por meio

digital, ficando a cargo da CONTRATADA a impressao dos mesmos.

4. DO OBJETO DE CONTRATAGAO

A Execucédo das Obras de Reforma das Instalagdes Elétricas, Climatizagcao e demais
Intervengbes no CMEI Luiza Pereira Muniz Correa, localizada na Avenida Dario
Lourengo de Souza, n° 760, no Bairro Mario Cypreste, no municipio de Vitéria/ES, devera
ocorrer de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, exigéncias e demais condicbes e especificacdes expressas nos
Projetos e demais anexos, conforme itens constantes em planilha orgcamentaria e

cronograma que acompanha este Termo de Referéncia.

a) Descricao dos servigos de reforma a serem executados no CMEI Luiza Pereira

Muniz Correa:

o Execucédo de obras civis: Reforma de telhado (estrutrura e telhas), servigos de
impermeabilizagao, pintura, tetos e forros, pisos internos e externos;
° Execucdo de obras de climatizacdo, instalacbes elétricas, incluindo placas de

energia fotovoltaica e instalagdes hidrossanitarias.
4.1. Dos Documentos Técnicos a serem elaborados:

Todos os estudos, levantamentos, analises, prospecgdes geotécnicas, coleta de dados
escopo do objeto e elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, como

relativos aos servicos de reforma e adequacdo, cujos materiais possam ser
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reaproveitados, serdo de propriedade exclusiva da SEME, que deles se utilizara

conforme melhor Ihe convier, a qualquer tempo.

Antes do inicio das obras, deverdo ser realizados relatdrios técnicos e fotograficos de

vistorias dos imdveis circunvizinhos a obra de forma a evitar possiveis reclamacoes de

danos aos imoéveis decorrentes desta no futuro.

E vedado & Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
estudo, levantamento, analise, dados coletados e documentacao técnica, preparado ou
recebido para a execugao dos servicos e/ou obras, salvo com prévia autorizacio

expressa da SEME.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas para a contratagdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
para o Termo de Referéncia em questao serao:

6.1. Dotacdo: 14.04.365.0002.2.0003 - Reforma e ampliacdo das Edificagdes Mantidas
pela Seme;

6.2. Elemento de Despesa: 4.4.90.39.11 ou 4.4.90.51.99;

6.3. Fonte de Recursos: 1.500.0025.1001 (MDE) e 1.550.0000.0000/2.550.0000.0000

(Salario Educagao).

6. DO JULGAMENTO

Para julgamento das propostas sera adotado critério de Menor Preco conforme Art. 33,
inciso | da Lei N° 14.133/2021.

7. DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS

A estimativa das quantidades de servicos a serem contratadas devera ser compativel

com o0s quantitativos levantados e especificados nos memoriais descritivos,
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considerando os Projetos e documentos técnicos desenvolvidos pela empresa
contratada LOFT INTERIORES, ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, através do
Contrato n° 482/2019, acompanhados e verificados pelas Equipes técncias da SEME —
Secretaria Municipal de Educacdo, da SEMOB/GP - Secretaria Municipal de
Obras/Geréncia de Projetos e SEMOB/GOP - Secretaria Municipal de Obras/Geréncia
de Orgcamento, da Prefeitura Municipal de Vitoria.

8. DO VALOR ORGAMENTARIO

O Custo total maximo admitido em proposta para execucdo do servico € de
R$ 2.109.653,99 (Dois milhoes, cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e trés reais
e noventa e nove centavos), conforme planilha orgamentaria anexa. Data base
fevereiro/2026.

9. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente por infracdes e
ficara sujeito a sangbes de acordo com regulamentagcdo e conforme previsto na Lei

14.133/2021 - Capitulo | — Das Infracoes e Sancoes Administrativas Artigos 155 a

163 incluindo seus paragrafos e incisos.

10. DA QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovacdo de sua capacidade técnica, a Licitante e /ou consoércio devera

apresentar:
11.1. CERTIDAO DE REGISTO DA EMPRESA E RESPONSAVEIS TECNICOS

Apresentacgao das certiddes no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou outra entidade profissional competente, da Licitante e/ou consércio, e dos seus
responsaveis técnicos, sendo invalida a certiddo que n&o apresentar rigorosamente a
situacao atualizada da Empresa, conforme Resolucdo n°. 266/79 do CONFEA, com as

alteracdes que lhe sucederam, no caso de certiddes emitidas pelo CREA.
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11.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

11.2.1 Capacidade Técnico Operacional: Comprovacdo de que a Licitante e/ou
consorcio presta ou prestou, sem restri¢cdo, servico de natureza compativel com o objeto
desta licitagdo. A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de atestados,
devidamente assinados, carimbados, e preferencialmente em papel timbrado da
empresa ou orgao tomador do servigo, que para efeito deste Termo de Referéncia sera

considerado atividades pertinentes e compativeis ao objeto:
11.2.1.1. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA

Os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdo aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais licitagées,
evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que
representam risco mais elevado para a sua perfeita execugao. Trata-se da esséncia do
objeto licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servigo e que € de

suma importancia para o resultado almejado pela contratagao.
a) Em consonéancia com a legislagéo vigente:

A aferigao da formula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagao estabelecida
entre o valor da parcela escolhida para comprovacao da experiéncia, em vista do valor
total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar significativo o valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagédo (artigo
67, § 1° dalei 14.133). Sao eles:

Item Especificagao do Servigo Und. peso (%)

Estrut. metalica constituida por perfis
formados a frio, ago estrutural ASTM A-
570 G.50 ("W") ASTM A-36 (chapas,
barras redondas, |,U e L) ¢/ o sistema de
trat. e pint conf descrito em projeto -
CMEI LUIZA PEREIRA

‘080101 kg 12,75%
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Cobertura telha termoacustica tipo
telha/telha trapezoidal TR40 de aco
galvalume esp. 0,5mm, com isolamento
'080201 | em poliisocianurato (PIR) injetado m2 12,04%
esp.30mm, pré-pintada nas 2 faces cor
branco padrao, inclusive acessérios de
fixagédo

Impermeabilizagao manta asfaltica com
acabamento em polietileno e reforgada

'090301 | com nao-tecido de poliéster 3,0mm, tipo m2 5,75%
Il (NBR 9952), acabamento PP, uma
camada.

'2001 Administracédo local und 4,84%

Fornecimento e instalagcdo de Unidade
Condensadora tipo split inverter PISO-
150118 | TETO 48.000 btu's, ciclo frio, 220V, und 4,01%
Classificagdo Energetica "A" SELO
PROCEL

Pintura sobre paredes e forros, aplicagédo
manual, com duas deméaos de tinta latex
acrilico premium, acabamento fosco,
180104 | referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, m2 3,27%
inclusive uma deméao de liquido selador
acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex

Subestacao ext. aérea trifas. 112.5KVA,
completa, ¢/ quadros de medigdo, transf.
a oOleo, chave geral ftrip., poste e
acessorios, conf. NOR-TEC-01 da
Escelsa, inclusive mureta, caixas e hastes
de aterramento - Cmei Luiza Pereira

140101 und 2,84%

Assim, & possivel que um mesmo item de obra ou servigo do objeto a ser contratado
apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes
isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em

relagdo ao valor de orgamento para 0 mesmo item de servigo ou grupo de servigos.

Em suma, restarao caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdémico, cuja

inexecucao importe em risco mais elevado para a Administracao.
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Nesse sentido, os servigos elencados caracterizam-se pela relevancia financeira, assim
consideradas pois possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagéo (Art. 67 § 1° da Lei 14.133/2021), além de definirem
0 objeto a ser contratado, pois representam os principais servigos que deverao ser

executados que caracterizam o escopo a ser contratado.
b) Em consonéancia com o escopo pretendido:

Neste caso em referéncia, a simples reproducdo da Curva ABC extraindo os itens
diretamente da planilha orgamentaria nao é suficiente para elencar os itens de servigcos
que serao exigidos na qualificagdo técnica, pois conforme se deseja demonstrar no
presente Termo de Referéncia, a administragdo publica tem o dever de exigir na
Qualificagado Técnica, os servigos identificados como sendo de maior complexidade
técnica e vulto econdbmico, caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia,
cuja inexecugdo importe em risco mais elevado para a Administragdo, para o objeto em

questao, e desta forma ficam elencados assim:

b.1) Execugdo de reforma em edificagbes com estrutura de concreto e alvenaria

convencional;

b.2) Execugado de estrutura metalica constituida por perfis formados a frio, ago estrutural
ASTM A-570 G.50 ("W") ASTM A-36 (chapas, barras redondas, |,U e L) com cobertura
telha termoacustica, tipo telha/telha trapezoidal TR40 de ago galvalume esp. 0,5mm, com
isolamento em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm, pré-pintada nas 2 faces,

inclusive acessorios de fixagao;

b.3) Fornecimento e instalagdes de ar condicionado com unidades evaporadoras e
condensadoras de ar tipo split;

b.4) Subestacgao ext. aérea trifas. 112.5KVA, completa, ¢/ quadros de medigao.

Considerando o escopo da pretendida contratagao referente a reforma na unidade
educacional abrangendo servigos de demolicdo, execugao de alvenarias, instalagdes

hidrossanitarias, elétricas, de climatizagdo, emassamento e pintura, além da instalagao
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de aparelhos de ar condicionado propriamente dito, esta prevista adequacdo da
demanda elétrica com a instalacdo de subestacdo aérea trifasica. Desta forma, sera
necessaria a elaboracao e aprovagao de projeto dessa nova demanda elétrica junto a

Concessionaria de energia elétrica, EDP.

Vale ressaltar que tal projeto devera ser elaborado por profissional devidamente
qualificado e habilitado pelo sistema CONFEA/CREA, a saber: “Engenheiros Civis e de
outras especialidades possuem limitagdes de atuagdo, geralmente restritos a projetos de
baixa tensdo com carga de até 75 kVA. Para subestacbes e sistemas acima desse limite,
a competéncia exclusiva é do Engenheiro Eletricista, conforme regulamentado pelo
sistema CONFEA/CREA.”

Uma subestagao de 112,5 kVA, prevista na nossa qualificagao técnica, opera em média
tensao (normalmente 13,8 kV), exigindo conhecimentos especificos sobre protegdo de
sistemas, aterramento de subestagbes (NBR 15751) e conformidade com normas de

concessionarias de energia.

Desta forma, a licitante devera possuir no seu quadro técnico 01 (um) Engenheiro
Eletricista para ser responsavel técnico pelas atribui¢des legais atribuidas a sua

modalidade.

Com a elaboragdo da “curva ABC” de servigos, apresentada em resumo no item

11.1.2.1.a, seguem os servigos que foram considerados pela relevancia financeira.

* Lembrando a definicao para curva abc de servicos, como sendo: “A curva ABC é um
método de classificacdo de informagdes para que se separem os itens de maior
importancia ou impacto, os quais sdo normalmente em menor numero. (Carvalho, 2002,
p. 226)”.

Aliado a isso, em conformidade com o § 2° Art. 67 da Lei 14.133/2021, os servigos
elencados deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)

das parcelas de que trata o referido paragrafo.
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Assim sendo, considerando a Curva ABC e as planilhas de quantitativos dos projetos
indicamos as parcelas de maior relevancia nos itens e quantidades minimas, conforme

tabela que segue:

.. . Quant. o -
Item Descricao dos servigos planilha (40% quant. Planilha)
Execucdo de reforma em edificagbes com
01 estrutura de concreto e alvenaria convencional. | 1.256,00 m? 502,4 m?

Execucgao de estrutura metalica constituida por
perfis formados a frio, aco estrutural ASTM A-
570 G.50 ("W") ASTM A-36 (chapas, barras
redondas, LU e L) com cobertura telha
02 termoacustica, tipo telha/telha trapezoidal TR40 6.554 Kg
de acgo galvalume esp. 0,5mm, com isolamento
em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm,
pré-pintada nas 2 faces, inclusive acessorios de
fixacdo.

2.621,6 Kg

Fornecimento e instalagdes de ar condicionado
03 com unidades evaporadoras e condensadoras
de ar tipo split .

QUALITATIVO

Subestacdo ext. aérea trifas. 112.5KVA, QUALITATIVO

04 completa, ¢/ quadros de medicéo.

11.2.1.2. A apresentacdo da comprovagao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021 §10 e §11.

11.3. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)

11.3.1. Registro ou Inscrigao do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou CAU-Conselho de Arquitetura e Urbanismo da

regidao da sede da empresa ou consorcio.

11.3.2. Comprovagdo de que a licitante e/ou consorcio possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, de nivel superior,
contemplando 01 (um) prosissional Engenheiro Eletricista para as atividades atribuidas
especificamente a sua modalidade, além de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo
Técnico por execucao de servigos/obra de caracteristicas semelhantes, considerando as

Quant. Minima exigida
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parcelas de maior relevancia a seguir definidas:

Item Descricao dos Servigos

Execucdo de reforma em edificagdes com estrutura de concreto e alvenaria

01 )
convencional.

Execucao de estrutura metalica constituida por perfis formados a frio, ago estrutural
ASTM A-570 G.50 ("W") ASTM A-36 (chapas, barras redondas, |,U e L) com cobertura
telha termoacustica, tipo telha/telha trapezoidal TR40 de ago galvalume esp. 0,5mm,
com isolamento em poliisocianurato (PIR) injetado esp.30mm, pré-pintada nas 2
faces, inclusive acessorios de fixagao.

02

Fornecimento e instalagbes de ar condicionado com unidades evaporadoras e

03 condensadoras de ar tipo Split.

04 Subestacao ext. aérea trifas. 112.5KVA, completa, ¢/ quadros de medigao.

11.3.3. O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cdo de diretor, sécio ou
integrar o quadro permanente da empresa ou consoércio licitante na condicdo de
empregado ou de prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com
a licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitagcdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacéo de servigos, ficha

de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso;

11.3.4. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculacao

a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao;

11.3.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do

profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital,
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11.3.6. A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuigbes legais do profissional.

11.3.7. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel

Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

11.3.8. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como

responsavel Técnico, todas serao inabilitadas.

11.3.9. Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a
obras e/ou servigos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos no Art. 137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII. Também nao serdo aceitos
atestado(s) ou CAT(s) de projeto, fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, controle
tecnoldgico ou assessoria técnica de obras. O responsavel técnico devera apresentar
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao respectivo Conselho de Classe
na jurisdicdo do Estado do Espirito Santo.

11.3.10. Caso os atestados e/ou certidbes de acervos sejam parciais, devera ser
apresentada prova de que o contrato originador n&o esta vigente ou foi rescindido por

mutuo acordo.

11.3.11. DECLARACAO expressa, em papel timbrado, de que disponibilizara
instalacdes, veiculos, equipamentos e pessoal adequado e suficiente para a realizacao

do objeto da licitagao;

11.3.12. A Contratante podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacio ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em reequilibrio

de custos;

11.3.13. Declaragdo que conhece o teor do item referente ao “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra” deste TERMO DE REFERENCIA e a obrigatoriedade
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de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e

Controle, conforme prazos determinados:
Modelo Anexo I-B — Declaragao Planejamento
= 30 dias apds a assinatura ordem de servico;

11.3.14. Declaragédo de Responsabilidade Ambiental: O Licitante devera apresentar sua

Declaracao de Responsabilidade Ambiental destacando que:

11.3.14.1. Conhece a legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo,

aplicaveis a obra objeto deste Termo de Referéncia.

11.3.14.2. Ratifica que tomou ciéncia das legislagdes que dispde sobre as sancgdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
inclusive que: “o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la,

sobre esse incidira as penas cabiveis”;

11.3.14.3. Se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o
atendimento as questdes ambientais de sua responsabilidade, bem como pela
elaboracao dos relatorios e documentacdes relativas aos licenciamentos ambientais e

suas condicionantes, que lhe couberem, sem custos adicionais para a SEME;

11.3.14.4. Se responsabiliza pela obtencéo e pelo efetivo atendimento as Licencas e
Autorizacdes Ambientais, e suas condicionantes, de sua responsabilidade nos servicos,
assumindo as condicdes de validade das mesmas sem custos adicionais para a SEME,

quando for o caso;

11.3.14.5. Se responsabiliza pela obtencéo e apresentacéo das licengas das areas de
apoio, das areas de bota fora, da movimentagao de terra, corte ou aterro, obtengao e
apresentacao das anuéncias municipais e de autorizagao de outros 6rgaos que sejam
necessarias para a regularizagdo ambiental de todo o projeto, visando a emissao da

Licenca Ambiental e a execugdo da obra. Deve ser incluido, caso se mostrem
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necessarias, a consulta e realizagdo de reunides junto ao 6rgao licenciador e demais
orgaos envolvidos na obtencao de autorizagdes e anuéncias necessarias a regularizagao
ambiental do empreendimento. Imediatamente apds a emissdao e recebimento da
Licenca de Instalagcdo ou equivalente, que autorize o inicio das obras, esta deve ser

informada a SEME, para acompanhamento, quando for o caso.

11.3.14.6. Ao final da obra, quando do requerimento da Licenca de Operacado ou
equivalente, fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de corregoes,
adequacgdes ou outras complementagdes que sejam exigidas pelo érgao licenciador para

a emissao da Licenga de Operagao (ou equivalente), que autorize o inicio de operacéo.

11.3.14.7. Quando for o caso da existéncia de Condicionantes ambientais que tenham
origem na Licenca de Instalagdo (ou equivalente) e que, posteriormente, tenham sido
transferidas total ou parcialmente, a pedido da CONTRATADA por alguma dificuldade
encontrada na sua execugdo, para a Licengca de Operagdo (ou equivalente),
permanecem sob sua responsabilidade. Assim como o cumprimento de condicionantes
da Licengca de Operagao (ou equivalente), durante o periodo de contrato, € de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.3.14.8. Assume toda a responsabilidade pela execu¢édo das obras e dos servigos
provisérios e permanentes de protegdo ambiental, constantes ou ndo do Projeto,

acompanhadas pela Fiscalizag¢ao;

11.3.14.9. Quando for o caso, assume toda a execugdo e custos inerentes ao
licenciamento, a conservacdo, manutengao e monitoramento ambiental das instalagdes,

canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servigo, no que couber;

11.3.14.10. Assume, sem repasse para a SEME, toda a responsabilidade por danos e
Onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos

previstos;

11.3.14.11. Assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme
previsto no Paragrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;
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11.3.14.12. Assume o compromisso de manutengao de arquivo préprio para reunir toda
a documentacao referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a
garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para

apresentacao aos 6rgaos ambientais e a SEME, se necessario;

11.3.14.13. Responsabiliza-se por solicitar as autorizagdes de supressao florestal,
quando couber, junto aos orgao competentes (SEMMAM e Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo — IDAF) para as supressoes
necessarias as intervencdoes a serem realizadas, bem como pelas condi¢cdes nelas

estabelecidas;

11.3.14.14. Tomou conhecimento de que os pagamentos das medi¢gdes somente seréo
realizados se nao houver Comunicado de Nao Conformidade Ambiental — CNCA para a

obra/servico;

11.3.14.15. Tomou conhecimento que todas as licengas ou autorizacdes ambientais,
bem como condicionantes impostas as mesmas, de responsabilidade da Contratada,

também serdo objeto da Fiscalizagdo Ambiental a ser realizada pela Contratante.

12. DAVISITA TECNICA

12.1. Recomenda-se as empresas interessadas em participar da presente licitacdo que
seja realizada Visita Técnica nos locais em que o0s servigos serédo executados, a fim de
examinar todos os detalhes e tomar ciéncia das caracteristicas do local, eventuais
dificuldades para a sua execugao e demais informagdes necessarias a elaboracido da

proposta, até o dia util imediatamente anterior a sessao publica.

12.2. A realizagao da visita técnica nao sera fator para desclassificagao da empresa
licitante. Porém, ndo serdo aceitas alegagdes posteriores quanto a desconhecimento de
qualquer detalhe, incompreensdo, duvidas ou esquecimento que possam provocar
empecilhos, atrasos na realizagao dos servicos ou paralisacdes, arcando a empresa com

quaisquer 6nus decorrentes destes fatos.
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12.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEME/SUB-GAF
(Subsecretaria de Gestdo Administrativa e Financeira), através do telefone (27) 3135

1007, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

12.4. As empresas que nao realizarem a visita técnica deverao apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei (Lei 14.133/2021
- Art. 63 §2°), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se
responsabilizando pela futura prestacdo dos servicos, ndo podendo alegar o
desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se

eximirem das obrigagdes assumidas em decorréncia da Licitagao.

13. DO PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGAGAO

13.1 O prazo de execucgao dos servigos € de 300 (trezentos) dias, contados a partir da

data do recebimento da Ordem de Servigo.

13.2 O prazo de vigéncia contratual sera de 570 (quinhentos e setenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogagao do mesmo até que se

conclua o escopo da contratagdo, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

13.3 A eficacia do mesmo dar-se-a apos a publicagdo resumida do instrumento na
Imprensa Oficial do Municipio de Vitoria (art. 52 da Lei Orgéanica).

13.4 A licitante vencedora sera convocada pela Administracdo, para a assinatura do
respectivo contrato, e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a partir da data da
convocacgao, devera se apresentar. Se esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
contratual no prazo estabelecido, a Administracdo podera convocar na ordem de
classificagao, as licitantes remanescentes, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao,

independentemente das sancdes administrativas previstas deste Termo de Referéncia.
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13.5 Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela ndo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

14. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

14.1 O inicio da execugdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA devera
ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apés o recebimento da Ordem de Servigos

(OS), que fica condicionada a:
14.2 Aprovacgao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA);

14.3 Aprovagdo do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento,

Monitoramento e Controle da Obra”;

14.4 Apresentacao das licencas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando

aplicavel.

14.5 Apds a emissao da Ordem de Servigos (OS), a fiscalizagdo se reunira com a
contratada para formalizagdo da MOBILIZACAO e fornecera todos os elementos
técnicos indispensaveis ao inicio dos SERVICOS DE ENGENHARIA.

14.6 O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico e eventograma
adaptado a proposta apresentada, contudo toda a documentagdo do planejamento
juntamente com o cronograma devera ser entregue para analise e aprovagao antes da
primeira medigao, que so sera processada apds a aprovacgao do referido planejamento.

Ressalta-se que o planejamento sera parte integrante do instrumento contratual.
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14.7 O prazo total para execu¢cao da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
fica fixado em 300 (trezentos) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico (OS). Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de

expediente no 6rgao contratante.

14.8 Os servigcos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendagoes
abaixo, porém nao se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:

14.8.1 Executar os servigos, de acordo com as normas vigentes e fiscalizagao da SEME;

14.8.2 Fazer constar nas placas de sinalizacdo quando da execug¢ao dos servigos, com
a logomarca: A SERVICO DA SEME;

14.8.3 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protegao Individual) para
atendimento as Normas de Seguranga e Higiene do Trabalho conforme portaria
reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terdo nas costas dos mesmos a
inscricao: “A SERVICO DA SEME”, e nas cores e modelo informados pelo setor de

“‘comunicag¢ao” da SEME;

14.8.4 Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo o material necessario para a execugcao dos mesmos. Os
equipamentos minimos necessarios para execugao da obra no prazo estabelecido pelo
cronograma fisico devem estar em conformidade com os servigos a serem executados
e com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produgdes

das equipes proprias.

14.8.5 Sinalizar a obra (sinalizag&o diurna e noturna) visando a seguranca de pedestres
e usuarios da via, conforme orientagdo da Secretaria Municipal de Transito — SETRAN.
Sendo responsavel pela instalacdo, operacdo e manutengao de sinalizacao diurna e
noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalizagcdo e a operacédo da via em todo o

periodo de execucao das obras.
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14.8.6 Elaborar junto com a fiscalizagdo da SEME as notas de servigo, as medigdes das

obras e o respectivo controle das mesmas;

14.8.7 Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer

material necessario a execugao dos servigos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.8 Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias a
execucao dos servigos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.9 Manter todos os equipamentos em condi¢des adequadas e equipados com todos

os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor.

14.8.10 Subsidiar a obtencdo de todas as licencas e/ou autorizagbes ambientais
necessarias ao desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender

as condicionantes nelas impostas;

14.8.11 Apresentar a fiscalizagdo da SEME todos os comprovantes de destinagao final

dos residuos, para obtencao da medicéo do servigo;

14.9 Compete a contratada o envio de um relatério mensal de andamento da obra,
contendo um boletim de medicdo, com o pedido da parcela considerada por ele
adimplida, descricbes dos itens realizados no més, cronograma “programado X
realizado”, avango da obra, pendéncias, eventos programados para o proximo més,
destaques (marcos importantes cumpridos durante o més), programagao de servigos
para recuperacao de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os
requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este
relatério ndo substitui a necessidade de apresentagdo do Cronograma Fisico

programado para cada semana de obra.

14.10 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
por motivo de forga maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas
as OBRAS e aos SERVICOS DE ENGENHARIA contratado, devera comunicar por
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos,
devidamente comprovados, indicando a alteragao de prazo pretendida.
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14.11 O comunicado sobre a forga maior sera julgado a época do seu recebimento com
relacédo a aceitagdo ou n&o do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua

veracidade.

14.12 A CONTRATADA devera executar a obra e servicos, em conformidade com o

estabelecido no Projeto.

14.13 Todos os materiais, equipamentos e acessoérios necessarios a execugcao dos
servicos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a
finalidade a que se destinam e deverdo estar enquadrados nas normas, especificacoes,
métodos, padronizagdes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que Ihe sejam aplicaveis.

14.14 Os mesmos nao poderao ser empregados sem a aprovagdao da CONTRATANTE,
que podera solicitar os dados necessarios a comprovacgao da natureza e qualidade, e o

fornecimento de amostras.

14.15 A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar
no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execug¢ao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

devidamente registrada no CREA.

14.16 A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de empregados da
CONTRATADA no interesse do cumprimento do contrato, cabendo ©Onus a
CONTRATADA.

14.17 A Contratada devera realizar todos os controles exigidos pelas especificacdes
apresentadas neste Termo de Referéncia, as contidas nos Projetos e as adotadas pela

PMV, os quais serao de sua responsabilidade.

14.18 A Contratada é responsavel pela execugdo dos servigos, logo devera realizar
todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serédo
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apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em
relagao as especificagdes correspondentes.

14.19 A Contratada devera assegurar a manutengado dos parametros de qualidade do
material ao longo de todos os servigos, bem como exigir os certificados de comprovagao

de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

14.20 A obra de construgao devera ser atacada, em tantas frentes de servigos quanto

necessario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

14.21 Quando da necessidade de desvio de trafego, a contratada sera responsavel pela
elaboragdo e aprovagao dos projetos junto aos 6rgaos municipais responsaveis, bem
como sera responsavel pela implementagcdo dos desvios, que sdo aplicaveis a este

€scopo.

14.22 Durante a execucgao da obra, a Contratada devera levar em consideracdo os
seguintes aspectos: qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto de
Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protecdo ao meio ambiente; solugdo de problemas

construtivos surgidos; execugao de ensaios tecnolégicos e do controle geométrico.

14.23 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais
documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias
entre especificacbes e desenhos prevalecerdo os documentos determinados pela

Contratante.

14.24 A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as
especificagcdes, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou

indiretamente aos servigos contratados.

14.25 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de

todo material que a SEME dé entrada e que for utilizado na obra.
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14.26 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais devera
apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverdo ser mantidas na

obra como parametros para eventuais comparagdes.

14.27 Apbés a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento encaminhado a SEME podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.28 O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apds inspecéo fisica
de qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas

neste instrumento, no Edital e anexos da licitagao.

14.29 Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagéo
escrita informando o fato a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo

de até 15 (quinze) dias uteis, a realizagao de vistoria para fins de recebimento provisorio.

14.30 O CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.31 ApOs tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais

pendéncias verificadas.

14.32 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
CONTRATANTE néo atestar a ultima e/ou unica medi¢gdo de servigos até que sejam

sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.33 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias apos

a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissao designada
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pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de

Recebimento Provisoério.

14.34 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes

cabiveis.

14.35 O recebimento definitivo do objeto licitado e as medigbes das etapas
intermediarias ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que

permanece regida pela legislagéo pertinente.

14.36 O termo de recebimento Definitivo sera emitido apds atendimento aos itens 14.27

a 14.34 mediante apresentagéo:

Certidao Negativa de Débito — CND;
Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;

Manual de Manutencao e Conservacao da Obra;

SN NEENEEN

Certificado do Corpo de Bombeiros;
14.37 Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentagao:

A contratada devera adotar medidas de prevencgao, durante todo o projeto, para o
controle de erosao e sedimentacao tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que
poderdo sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo. Esses impactos
nao serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
mas também em areas de apoio secundarias (aterros, bota-foras, pedreiras e

concreteiras).
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15 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

15.1 O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cddigo Civil) e
alteracbes, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da
obra/servigo a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente. A
CONTRATADA ¢é responsavel por efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes que se apresente nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

15.2 Aresponsabilidade da CONTRATADA néo se limita ao prazo de garantia, mas se
estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a

profissdo de engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

15.3 A Contratada se obriga a atender as normas de segurancga do trabalho, publicadas
pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a
protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem

permanentemente equipamentos de protecao individual.
15.4 A Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.

15.5 Todos os entulhos e produtos de demolicao deverao ser retirados pela Contratada
e ser depositados em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela

municipalidade, devendo o seu enderego e trajeto ser comunicado a Contratante.

15.6 A Contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos os

ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

16. DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

16.1. ApOs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender ao

disposto na Portaria n® 18 de 07 de junho de 2022, da Secretaria de Meio Ambiente, que
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estabelece critérios para a dispensa e licenciamento ambiental de obras publicas, em

funcdo do enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento.

16.2. Caso a licenca seja obrigatéria, a CONTRATADA devera solicitar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM, a emissao da Licenga Municipal de Instalacéo
— LMI. Somente apés a apresentagao do protocolo do pedido de licenga é que sera
emitida a Ordem de Servigo. Durante a execu¢cdo da obra a CONTRATADA ficara

responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, caso existam.

16.3. Caso seja dispensado da Licenga, a CONTRATADA devera observar e atender
ao disposto no Paragrafo unico, do Art. 2° da Portaria 18 de 07 de junho de 2022, da
Secretaria de Meio Ambiente: “A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental
nao exime o empreendedor do dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas
pela legislacédo, em especial, das normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas
aquelas de controle da poluicdo sonora e a perturbagdo do sossego publico, processo
de construcdo civil, destinagdo de residuos e contengédo dos efluentes originados no

processo de construcio civil”.

16.4. Os servigcos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a
normas técnicas de protegdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

16.5. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducado de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

Il. Substituicao de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
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Il. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugédo do

consumo de energia e agua;

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais toxicos como Oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE

a comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deveréo atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto;

VIl.  Execucédo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da

realizagao.

16.6. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

16.7. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacio de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitagdo e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

16.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagdo, todos os

materiais substituidos durante a realizagcdo de servicos, devendo apresenta-los a
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fiscalizagdo para avaliagao de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado
pela CONTRATANTE.

16.9. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com

a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

16.10. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢cdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica

autorizada pelas respectivas industrias.

16.11. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossois em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdao ser

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica.

16.12. ACONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

16.13. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos

na prestacao dos servicos.
16.14. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como
intuito criar normativas quanto a classificagao, triagem, acondicionamento, transporte e

destinagao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no minimo:
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v A caracterizagéo dos residuos gerados na obra, segundo a legislagéo vigente;
v Segregacao correta dos residuos, segundo classificagdes legais;

v Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo

especificacdes técnicas de cada material;

v Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e

capacitadas para realizar essa atividade,;

v Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impactoambiental de forma a

atender a legislagao.
17. Canteiro de Obras:

17.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgdo, operacgao,
manutengao e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial dessas
instalagdes e organizagdo e manutengdo do correspondente esquema de prevencgao e

combate a incéndios.

17.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos €& de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execuc¢éo dos servigos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificagbes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja

plenamente atendido, quanto as questdes trabalhistas.

17.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalacao, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham

a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.
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17.4. CONTRATADA devera iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente
apds a emissao da Ordem de Servico correspondente, estando esse prazo incluido no

prazo total do Contrato.

17.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverao ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizagao
e aprovacao da CONTRATANTE.

17.6. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacdo da administragao, secao
técnica, patio de maquinas, refeitério, instalagées sanitarias e vigilancia, instalagdes

industriais, dentre outros cabiveis.

17.7. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacao de varias equipes
em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera prover

todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

17.8. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacdo especifica por parte da

fiscalizagdo, previamente a sua implantacéo.

17.9. As instalagdes do canteiro deverao ser construidas conforme NR 18, de forma a
se obter edificagbes de bom aspecto atendendo a legislagdo de Segurancga e Medicina
do Trabalho, Lei N° 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978.

17.10. A agua para as edificagdbes do canteiro sera suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalacdes e

ligagcbes necessarias.

17.11. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA execugao de todas as instalagdes e ligagbes necessarias.

17.12. A organizagao e gestdo das cantinas, ou refeitérios, a administragao interior do

canteiro, e os alojamentos sdo também de responsabilidade da CONTRATADA.

17.13. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagao e boa ordem dos trabalhos.

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 31




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

17.14. Estara obrigada a observar todas as prescricdes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve cabera a CONTRATADA solicitar intervencdo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem no canteiro e protecao dos

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

17.15.A CONTRATADA ¢é inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagbes e demais obrigagdes decorrentes da legislagéo

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

17.16. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as

normas legais vigentes no pais.

17.17. Todo material de demolicdo reaproveitavel, inclusive instalagdes de canteiro de
obras que seja de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos
para posterior destinagcdo conforme orientado pela fiscalizagao, ou a locais licenciados

para bota-fora.

17.18. Na fase de mobilizagdo s&o posicionadas as instalagcbes provisoérias da obra e

disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servigos.

17.19. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas

de abastecimento e outras), nem com a propria obra ou com critérios de projeto.

17.20. Todas as instalagbes provisorias que se fizerem necessarias ao bom andamento
dos servigos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo

de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

17.21. A CONTRATADA providenciara a execucao e instalacao de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padrdes da Secretaria Municipal de Obras de Vit6ria - SEME/PMV,
além daquelas obrigatdrias pela legislagéao vigente.

17.22. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos casos

em que a execugao dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou veiculos.
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18. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPAGAO DE
EMPRESAS EM CONSORCIO

18.1. Consoércio

18.1.1. Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a
participacao de licitantes sob a forma de consércio empresarial, observadas as normas
definidas neste artigo e atendendo assim o determinado no § 4° do mesmo artigo 15 da
Lei 14.133/21. A participacdo de consorcio sera permitida envolvendo empresas na
forma da lei, cujo objetivo é permitir a ampla participagdo mantendo-se o equilibrio e

atendimento ao edita;

18.1.2. Com efeito, considerando a expertise da Secretaria de Obras na gestédo de
contratos de obras gerais e servigos de engenharia, e acompanhando a orientagao dos
Tribunais de Contas da Unido e do Espirito Santo, registrou que tal participacéo, sendo
decisao discricionaria da administragcéo, deve ser justificada quando a formagéao de tais
consorcios tiver que ser limitada, com fundamentagdo justa e razoavel, capaz de
demonstrar sua essencialidade para assegurar a satisfagdo do interesse publico que

sempre pauta os processos licitatorios levados a efeito pela SEMOB.

18.1.3.  Antes do advento da Lei 14.133/2021, para o TCU, a regra geral era de que
admitida a participacdo em consorcio, ndo se deveria limitar sua composicao,
RESSALVADA, a apresentacdo de embasamento técnico e econémico para tal limitagao
e assim sendo, havendo justificativa razoavel, a limitagcdo poderia ser eventualmente
imposta, nos limites da necessidade de atendimento ao objeto contratado. Com o
advento da nova lei de licitagbes, esse entendimento resta pacificado, quanto a

possibilidade de limitagado na constituicado do consoércio.

18.1.4.  Poderao participar da contratacéo todos os interessados que comprovem o

atendimento dos requisitos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

18.1.3. Para fins de habilitagao, devera ser apresentado o compromisso de constituicao

de consorcio, subscrito pelos consorciados.
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18.2. Da Subcontratagao

18.2.1. Mediante previa e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA,
podera subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o limite
de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que nao fizeram

parte da qualificagao técnica no certame licitatorio.

18.2.2. A autorizagcdo dada pela CONTRATANTE é condigdo para a subcontratagcao
regular, mas nao implica em partilha nem reducao das responsabilidades contratuais e
legais assumidas pela CONTRATADA.

18.2.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugdo do objeto do contrato, bem
como pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos
servicos, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e
solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigagcbes que forem

objeto de subcontratagéo.
18.2.4. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18.2.5. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.6. Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que
subcontratacdo, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor das parcelas que serao subcontratadas:

18.2.6.1. Autorizagao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratacao;

18.2.6.2. Apresentagdo de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo

administrativo.

18.2.6.3. Somente serdo permitidas as subcontratagcdes prévias e regularmente
autorizadas pela CONTRATANTE. A subcontratacdo nao formalizada segundo o

procedimento previsto no edital constituira motivo para a rescisdo unilateral do contrato.
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18.3. Da Gestao e Fiscalizagao do Futuro Contrato

18.3.1. A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formagdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as agdes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizagdo a necessidade de
eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo

especifico para tal finalidade, quando for o caso.

18.3.2. Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregcbes, podendo ainda
designar apoio a esta fiscalizagdo, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as

suas respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

18.3.3. O protocolo de comunicagao ao longo do contrato entre o Municipio e a empresa
que vier a ser contratada, sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados
pela Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da
Licitagao (Contratada) que poderdao adotar a comunicagao eletrénica nos respectivos
enderecgos institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao

contratual.

18.3.4. Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgaos da Administracédo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatério
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e comunicagdes necessarias a

perfeita execugao dos servicos/obras.

18.3.5. Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto

ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, no
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mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela propria fiscalizacdo quanto ao

atendimento.

18.3.6. A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicagao entre
contratante e contratado s6 sera possivel mediante comunicacéo por escrito a SEME,

devidamente justificada.

18.3.7. A forma de pagamento do servigco esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO”.

18.3.8. O método de avaliagdo da conformidade dos servigos entregues com relagao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medigdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o

orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

18.3.9. As medigbes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo n&do serdo considerados para
pagamento até a sua corregao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento

das Atividades para proceder a medigao.

18.3.10. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma

apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

18.3.11. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do

contrato.

18.3.12. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal
ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
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os indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao
gestor do contrato.

18.3.13. Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem 18.3.11 deste TR nao
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o

recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

18.3.14. O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servigos
entregues com relagdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com
vistas ao recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do recebimento provisério dos servigos, quando o gestor do contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da

execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

| - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas corregdes

Il - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

lll - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao;

18.3.15. A SEME restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos

objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

18.3.16. A verificagdo do cumprimento da obrigagdo da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao
sera feita, durante toda execugcdo do contrato, através da manutengdo de todas as

condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do
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ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servigo, durante toda a execucdo do
contrato, observando a legislacgdo tributaria vigente.

18.3.17. Em contrapartida, a SEME pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro,
apos a medigao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados

a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEME.

18.3.18. Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer

para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou corregéo a ser paga pela SEME.

18.3.19. Os pagamentos efetuados apos o prazo estipulado no subitem anterior, desde

que nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizacao financeira.

18.3.20. O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n° 20.934/2022, e ainda obedecera

ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico;

[I. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias

contratuais.

18.3.21. Os procedimentos para sangdes, glosas e rescisdo contratual seréo

devidamente justificados e aplicados como segue:

18.3.22. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagédo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas altera¢des), cddigo ambiental

(Lei 4438/1997 e alteragbes) e codigo de edificagdes (Lei 4821/1998 e alteragdes), assim
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como a avaliagdo de desempenho por medi¢cdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicagao de penalidades especificas de cada normativo.

18.3.23. A inexecucgéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagédo das sancgdes

previstas em lei.

18.3.24. A Administracdo, no exercicio de sua fungdo de controle, podera bloquear
(glosar) creditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes

hipoteses:

a) para exigir corregao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdo, mas langados na

fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatéria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando nao ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada

alguma irregularidade quando da observagéao da fiscalizagéo.

18.3.25. A extingdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagao das sangdes

previstas no contrato.

18.3.26. Os casos de rescisdo/extingdo contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

18.3.27. O termo de rescisao/extincdo contratual sera lavrado sob orientacdo da

Controladoria do Municipio, no que couber.

18.3.28. Em caso algum a SEME pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a

terceiros.

18.3.29. Serao prestadas garantias de execucgdo contratual, quando necessarias,

sendo que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
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cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

18.3.30. A administragdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos

previstos em lei e no edital.

19. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
19.2. DA CONTRATADA:

a. Respeitar a legislagao federal, estadual e municipal, principalmente aquela que
interfira diretamente na execucéo das obras/servicos, bem como: acordos, convengdes
coletivas, sentengas ou acérddos normativos vigentes relacionados com a mao de obra
que prestara servicos nas areas publicas do Municipio, observando e cumprindo

fielmente suas determinacoes;

b. Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuicbes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de
acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as obras/servigos objeto do
presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados
pela Contratante, exceto com relagao aos tributos e contribuicdes que serao retidos na

fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento;

C. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucao do presente contrato;

d. Atender todas as solicitagdes do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as

partes, tratando-o com urbanidade, eficiéncia e presteza;

e. Manter-se, durante toda a execugcdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, com todas as condigdes que culminaram em sua habilitagcéo e
qualificagao na fase de Licitagado (Lei n°® 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar
os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalizagdo da Contratante, no

prazo maximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo para
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apuragéao de irregularidades na execucgéo do presente contrato, com eventual aplicagéo
das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato;

f. Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios

necessarios para a perfeita execucao das obras/servicos e demais atividades correlatas;

g. Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, inclusive as prescri¢des contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes

deste instrumento;

h. Assumir inteira responsabilidade pela execugao das obras/servigos contratados e
executa-los conforme as especificagdes constantes da proposta comercial, as
disposi¢des do Edital, a boa técnica, a legislagcdo e as normas técnicas vigentes e as

instrucdes e recomendacdes usualmente adotadas pela PMV;

I Operar e agir com organizagao completa, fornecendo a mao de obra necessaria
a execugdo das obras/servicos objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes a dire¢ao, coordenacao, fiscalizagao, administracao e execucgao das

obras/servigos;

J- Iniciar a realizacdo das obras/servigos na data indicada na Ordem de Servicos,
desde que cumpridas todas as obrigagdes exigidas para o inicio da execucédo das
obras/servigos, informando em tempo habil qualquer motivo que seja impeditivo ao inicio

de sua execucgao;

K. Relacionar as rotinas da execucgao das obras/servigos e outras atividades a serem

realizadas, obedecendo as recomendacgdes e as normas técnicas vigentes;

l. Propor melhorias a serem realizadas nas areas objeto da realizagdo das
obras/servigos, suprindo a Administracdo de informacdes técnicas necessarias para a

tomada das decisdes cabiveis;
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m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que

envolva as areas objeto deste Contrato;

n. Executar as obras/servicos sob responsabilidade técnica dos profissionais
indicados pela Contratada ainda na fase de habilitagdo da licitagdo, como integrante do

seu quadro permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido;

0. No caso de indicagdo de mais de um profissional, todos deverao participar como
responsaveis técnicos da execucao das obras/servicos, de acordo com as suas

atribuicoes profissionais;

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos
que serao utilizados no local da realizagao das obras/servigos, sem 6nus adicional para

a Administracgao;

q. Disponibilizar ferramental e instrumentos necessarios a execugao das
obras/servigos, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo

aqueles que se apresentarem com defeito;

r. Providenciar, as suas expensas, um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado,

em ordem e disponivel para apreciacdo da Contratada sempre que solicitado;

S. Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas,
irregularidades ou anormalidades constatadas na execugéo das obras/servigos, como
também acidentes e incidentes, tdo logo sejam detectadas, mantendo-o disponivel para

a Contratante registrar ela mesma as ocorréncias detectadas;

t. Comunicar a Contratante imediatamente, as ocorréncias de urgéncia, assim
entendidas como aquelas que possam expor a risco a seguranga de pessoas, servigos,
equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisacao das atividades da

Administracédo, ndo deixando de registra-las no Livro de Ocorréncias;

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reuniao

de MOBILIZACAO o Engenheiro preposto que sera responsavel em manter contato com
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o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessarias ao bom
cumprimento de suas obrigagdes, recebendo dele as reclamagdes e, por consequéncia,

tomando todas as medidas cabiveis para a solugao das falhas detectadas.

V. A Contratada devera observar a normatizagdo vigente visando proteger a

qualidade do meio ambiente das areas na execucgao das obras/servigos.

w. Os servigcos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a
norma técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragéo excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

X. As boas praticas de otimizacao de recursos, redugao de desperdicios € menor
poluicdo se pautardao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizagao do uso de substancias potencialmente téxico poluentes.
Il. Substituicao de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

II. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (Permanentemente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugédo do

consumo de energia e agua.

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao.

V. Descarte adequado de materiais toxicos como oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE
a comprovagao deste descarte, da forma ecologicamente correta.

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto.
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VIl.  Execucédo das obras/servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre
os elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc) existentes no local da

realizacio.

y. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

Z. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizac&o de recursos no desempenho de suas atribuigcdes, bem como das diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitacdo e sensibilizacdo promovidos pela
CONTRATANTE.

aa. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagdo, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo das obras/servicos, devendo apresenta-los a
fiscalizacdo para avaliagao de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado
pela CONTRATANTE.

bb.  Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagao

ambiental e sanitaria vigentes.

cc. A CONTRATADA deve conduzir suas agées em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos

na prestacao dos servicos.

dd. A CONTRATADA, no caso de nao estar sediada no Espirito Santo, devera manter,
durante a vigéncia do contrato, escritério em algum municipio da Regido Metropolitana

da Grande Vitéria/ES, com estrutura minima de equipamentos e pessoal de forma a
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facilitar a comunicagdo com a fiscalizaggo da CONTRATANTE e dar andamento
satisfatorio aos trabalhos do contrato.

19.3. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente,

formalmente designado Fiscal do Contrato.

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
C. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.
d. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as

obras/servigos, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para

a execucao das obras/servigos.

f. Prestar as informacdes e os esclarecimentos, necessarios a realizacao das

obras/servigos, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

g. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato, por meio de servidor

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei n® 14.133/2021.

h. Efetuar, quando julgar necessario, inspecao com a finalidade de verificar a

realizagado das obras/servigos e o atendimento das exigéncias contratuais.

i. Exigir o afastamento e/ou substituigdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que ndo merega confianga no trato
das obras/servicos, que produza complicagdes para a supervisao e fiscalizagdo ou que
adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuicbes que lhe

forem designadas.

J- Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada

com a execugao das obras/servicos.
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K. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.

l. Nao permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as

condicoes preestabelecidas.

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatérios do pagamento de pessoal,
do recolhimento dos encargos sociais, beneficios, ou adotar qualquer outro

procedimento de verificagdo que julgar necessario.

n. Proceder as vistorias nos locais onde as obras/servicos estdo sendo realizados,
por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e

determinando a imediata regularizacéo das falhas eventualmente detectadas.

0. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,

garantidos o contraditério e a ampla defesa.

p. Comunicar a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediéncia ao
principio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusdo de oficio do
Simples Nacional, conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes, caso a CONTRATADA optante pelo
Simples Nacional ndo efetue a comunicacao até o ultimo dia util do més subsequente ao
da celebracdo do contrato, apresentando a CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da assinatura do Termo Contratual, copia dos oficios, com comprovantes
de entrega e praz. (Acordao TCU n°® 2.798/2010 — Plenario e IN SLTI n°® 2/2008).

q. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigcdes
previdenciarias, devera oficiar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita Federal
do Brasil - RFB.

r. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o

FGTS, devera oficiar ao 6érgao competente Federal.
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20. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e

financeira da mesma.

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execu¢do dos servigos, e a
aplicagao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel

a Planilha Orgamentaria apresentada.
20.2. Outros aspectos relevantes para elaboragao deste documento sao:

a) Identificagdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execug&o da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantagdo (distédncias para
transportes internos e externos a obra, condigbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condigbes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de m&o de obra (observar o numero e qualificagdo dos funcionarios
que irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com

0 prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).
20.3. Equipe Técnica e Administrativa

No local indicado para instalagcbes e/ou escritorio devera ser alocada para a execugao
dos servigos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais
necessarios a execugao dos servigos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico,

pela execucao dos servigos.

O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio
devera efetivamente trabalhar na obra.

A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicagao por
escrito a SEME, devidamente justificada. Do profissional substituto deverdo ser
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apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificagcdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitagdo junto ao CREA, comprovagdo de vinculo com a
empresa ou consorcio, inclusdo no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao
CREA-ES.

A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagcédo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execug&o ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

devidamente registrada no CREA.

As Certidbes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

Os servigos de administracao local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execugdo financeira, de forma a resguardar o ritmo

programado da obra.

A equipe da administragao local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar
as agdes sociais coordenadas pela prefeitura, SEME e/ou outros érgaos publicos no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem

no entorno do empreendimento.
21. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

21.2. Arotina de medicao dos servigos executados e aceitos pela fiscalizagao devera
seguir a NORMA DE PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA ELABORACAO,
EXECUCAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, estabelecida pelo Decreto Municipal n°. 14.224/2009 e possiveis

atualizagdes.
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21.3. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagcdo e apoio, tendo por base o

orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

21.4. Serao realizadas medi¢gdes mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o
acompanhamento da contratada até o décimo dia de cada més, as quais contemplarao
as etapas dos servicos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminacdo dos itens constantes na Planilha

orcamentaria.

21.5. As medigbes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo n&o serdo considerados

até a sua correcgao total.

21.6. Para fins de remuneragdo da “Administragdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,

nao podendo ser alterado.

21.7. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade do servico esta condicionada: a
correta execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos
servicos pela fiscalizacdo; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os
resultados dos ensaios e determinag¢des devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da
SEME.

21.8. Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

21.8.1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e

justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

21.8.2. Relagao da equipe utilizada no periodo (hominando o pessoal, a sua fungéo

e a sua relagdo com a empresa por atividade);
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21.8.3. Programacgéo para o proximo periodo;
21.8.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

21.8.5. Alteragbdes por necessidade de adequacgdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteracbes normativas e

indisponibilidade de materiais no mercado.

21.8.6. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com
a adequacéo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissbées em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacoes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer

forma de acréscimo de valor ao Contrato.

22. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

22.2. A SEME pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados no
més de referéncia, em conformidade com a Planilha orcamentaria, do Termo de
Referéncia, apds a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar
a execucao do contrato.

22.2.1. Para que seja cumprido o prazo da medicdo, a CONTRATADA devera abrir
processo administrativo solicitando a medi¢cdo, contendo no minimo: planilha dos
servigos executados, com quantitativo executado e relatério fotografico com pelo menos
duas fotos de cada servigo executado, com registro dos referidos equipamentos
utilizados na execucao do servigo. Este processo devera ser aberto até o ultimo dia util
do més vigente a execugdo dos servigos, sob pena da medig&o ser processada apenas
no proximo més se este prazo nao for cumprido.

22.3. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emiss&o do aceite na nota fiscal recebida pela SEME.

22.4. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias

em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus
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ou corregao a ser paga pela SEME.
22.5. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagdo financeira, nos

seguintes termos:

12 ND
100 360

VM =VF X

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.

ND = NUdmero de dias em atraso.

22.6. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregéao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentag¢ao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pela SEME.

22.7. A falta de comprovagdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagcdo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovagao seja demandada, obriga a SEME a

adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:
a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato

e determinar a imediata interrupgéo da execugao do objeto;
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C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizag¢des
devidas a Administragcao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizagdo subsidiaria por inadimplemento de obrigagcées trabalhistas,

observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor

da Administracao, conforme o caso.

22.8. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e

trabalhista.

23. DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1.A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicara na
imediata desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, na rescisdo do contrato ou cancelamento da Ordem de Servigo/Autorizagao

de Fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

a. O desatendimento de /exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificacéo e a

exata compreensao da sua proposta.

b. A Administragdo podera revogar a presente licitagdo por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta ou anula-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por

provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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C. A CONTRATADA reconhece que, na hipotese de inexecugao total ou parcial do
presente Contrato, a CONTRATANTE podera rescindi-lo unilateralmente, sem prejuizo

das sang¢des contratuais e legais que |he forem inerentes.

d. A CONTRATANTE providenciara a publicacdo de extrato do contrato e de seus

eventuais termos aditivos, as suas expensas.
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