Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

ANEXO I-A - TERMO DE REFERENCIA

A Prefeitura Municipal de Vitéria — PMV, por meio da Secretaria Municipal de Obras do
Municipio de Vitéria/ES — SEMOB, apresenta o Termo de Referéncia para Contratagao
de Empresa ou consorcio especializado para Execugdo das Obras de Construgao de
Cobertura Metalica e Reforma da Academia Popular na Praga Oscarino Alves Maciel,

localizada na Rua Guido Pratti, no Bairro llha de Santa Maria, no municipio de Vitéria/ES.

Este Termo de Referéncia destina-se a fornecer informacdes técnicas relevantes para a
execugao da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem

observados na sua fiscalizagao.
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Figura 1: Mapa de localizagéo
Fonte: https://www.google.com/maps/
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1. CONSIDERAGCOES PARA A LICITAGAO
Contratac&o de servigcos nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, e suas alteragdes.

A Modalidade de Contratacdo sera Concorréncia, Art. 28 inciso Il, e o critério de
julgamento para obtengdo da melhor proposta sera MENOR PRECO conforme Art. 33
inciso | da Lei N° 14.133/2021.

O regime de execugao sera empreitada por preco unitario, conforme disposto no Art. 46,
| da Lei N° 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO E DA SOLUCAO DE ENGENHARIA

Trata-se do Oficio 16/2026 SEDEC-GPU-GER, emitido pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento da Cidade e Habitacdo, em 30 de julho de 2026, com o
encaminhamento de projetos e documentos técnicos visando a contratagdo de obras
para Construcao da Cobertura da Academia na Praga Oscarino Alves Maciel no Bairro
llha de Santa Maria, Vitoria/ES.

Atualmente existe um numero cada vez maior de criangas, adolescente, jovens e adultos,
procurando espacos em que possam desenvolver a pratica esportiva e de lazer, e a
Cidade de Vitdria tem esse compromisso de proporcionar espacos de qualidade e de

seguranga.

A intervencao integra estratégia municipal de qualificagado de espagos publicos voltados
ao esporte, lazer e convivéncia social, visando promover melhoria das condi¢cdes de uso

da infraestrutura existente.

O espaco ja € amplamente utilizado pela comunidade local para atividades fisicas e
recreativas. Entretanto, a auséncia de cobertura compromete sua plena utilizagao,
especialmente em periodos de intensa insolagao ou precipitacéo, reduzindo o tempo de

permanéncia dos usuarios e limitando o potencial do equipamento publico.
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Sendo assim, a Constru¢cado da Cobertura da Academia na Praga Oscarino Alves Maciel
no Bairro llha de Santa Maria, promovera a melhoria do conforto térmico e protecao
contra intempéries da area, ampliando o periodo diario de utilizagdo do espaco,
promovendo o incentivo a pratica regular de atividade fisica, valorizando o ambiente
urbano e o fortalecimento do convivio comunitario, indo na direcdo da contribuicdo para

a politica municipal de promocéo da saude e qualidade de vida.

A pratica esportiva e de exercicios diarios € de fundamental importancia para a saude e
para a interagdo humana, sendo um aliado na prevencéao e cura de doencas, melhorando
significativamente a qualidade de vida das pessoas de todas as idades. Ressaltamos a
importancia da cobertura da academia para a comunidade, pois existe a necessidade de
um espaco fisico estruturado para praticas educacionais, atividades esportivas,
encontros culturais, comunitarios, assim como momentos de lazer e entretenimento, o

que também fortalecera os vinculos entre a comunidade escolar e a populagéo local.

Sendo assim, propdem-se a referida Contratacdo, no Bairro llha de Santa Maria, no
municipio de Vitéria/ES, com o objetivo de proporcionar espagos publicos de qualidade
€ com seguranga, para a pratica de exercicios e encontros da comunidade,

principalmente em dias chuvoso e de alta insolagéo.

3. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATAGAO E SUA PREVISAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATAGOES

A pretendida contratacdo, no quesito licitatorio, espera-se solugdes técnicas inovadoras
que reduzam o prazo de execucdo das obras e os custos diretos. Espera-se também
obter por parte dos concorrentes a maxima otimizacdo dos recursos, reduzindo ainda
mais a contratacdo em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da

proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

Ja no quesito técnico, com a execug¢ao da cobertura da academia na Praca Oscarino
Alves Maciel no Bairro Ilha de Santa Maria, além de atender a recorrente demanda da
comunidade local, espera-se a melhoria do conforto térmico e prote¢do contra

intempéries, a ampliagao do periodo diario de utilizacao do espaco, o incentivo a pratica

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 3




Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

regular de atividade fisica, a valorizagdo do ambiente urbano e fortalecimento do convivio
comunitario e a contribuicdo para a politica municipal de promog¢ao da saude e qualidade

de vida.

Ficando assim resguardado o interesse publico e demonstrado, os resultados que se
almeja com a pretendida contratacédo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia,
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis
bem como quanto aos beneficios empregados a circulagdo e uso dos equipamentos

publicos nesta regiao.

Importante ressaltar que a presente demanda esta contemplada no planejamento
estratégico do municipio denominado “Plano Vitéria 2030, na Agéo referente a Vitoria
Ativa relativo a Construgédo de Campos, Quadras, Espagos Poliesportivos, Vestiarios e
Coberturas de Quadras, com o objetivo de ampliar e modernizar equipamentos publicos

de infraestruturas urbana, ambiental, cultural, esportiva e de lazer.

Area de resultado:

Vitéria Acolhedora
Programa:

Vitéria Ativa Orgdo Responsavel: Secretaria de Esportes e
Lazer e Central de Servigos.

DESCRICAO

Objetivo: Ampliar o acesso da populagao de Viténa a pratica esportiva e a atividade fisca,
por meio da implantagGo de esitruturas esportivas, programas de incentivo e formagao,

promovendo saude, inclusGo, bem-estar e desenvolvimento de talentos em todas as
regices da cidade.

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratagao e o Planejamento

Estratégico
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4. DO OBJETIVO GERAL

Este documento tem por finalidade estabelecer as condigdes a serem observadas no
processo de Execugao das Obras para Cobertura da Academia na Praca Oscarino Alves

Maciel no Bairro llha de Santa Maria, no municipio de Vitéria/ES.

Sequem anexos ao Processo:

v Projetos de Engenharia e memoriais descritivos de projeto;

v Anexo I-A - Termo de Referéncia;

4 Anexo I-B - Modelo de Declaragcdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra.

v Anexo |-C — Quadros de Habilitagao;

Observacao: Os documentos e projetos acima serao disponibilizados somente por meio

digital, ficando a cargo da CONTRATADA a impress&o dos mesmos.

5. DO OBJETO DE CONTRATAGAO

Execucdo das Obras para Cobertura da Academia na Praca Oscarino Alves Maciel no
Bairro Ilha de Santa Maria, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, exigéncias e demais condigdes e especificagdes
expressas nos Projetos e demais anexos, conforme itens constantes em planilha

orgcamentaria e cronograma que acompanha este Termo de Referéncia.

A intervencao contempla a construgcdo de cobertura estruturada através de pilares de
concreto que sustentam treligas que por sua vez sustentam telhas isotérmicas. Também
sera implantada mureta de nylofor, reconstrucdo de novo piso para amparar as
atividades esportivas e instalagdo de corrimao de inox conforme projeto.

Estdo previstas a execucdo e/ou adequacao de instalacbes elétricas, calhas para

captacdo de aguas pluviais e sistema de drenagem conectado a rede existente.
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Sendo assim, faz-se necessaria a Contratagcdo de empresa ou consorcio de empresa de
Engenharia, para Execuc&o da referida obra, localizada no bairro llha de Santa Maria,
Vitéria/ ES.

5.1. Dos Documentos Técnicos a serem elaborados:

Todos os estudos, levantamentos, analises, coleta de dados escopo do objeto e
elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, como relativos aos
servigos de construgao de cobertura de academia, quadra poliesportiva e/ou praga, cujos
materiais possam ser reaproveitados, serdo de propriedade exclusiva da SEMOB, que

deles se utilizara conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo.

Antes do inicio das obras, deverdo ser realizados relatérios técnicos e fotograficos de

vistorias dos imdveis circunvizinhos a obra de forma a evitar possiveis reclamacoes de

danos aos iméveis decorrentes desta no futuro.

E vedado & Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
estudo, levantamento, analise, dados coletados e documentacéo técnica, preparado ou
recebido para a execugao dos servicos e/ou obras, salvo com prévia autorizacio
expressa da SEMOB.

6. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas para a contratagdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA

para o Termo de Referéncia em questao serao:
6.1 Dotacao: 13.01 - 15.451.0014.2.0085 (Qualificacdo Urbana);
6.2 Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 (Outras obras e instalagdes);

6.3. Fontes de Recurso: 1.500.0000.0000, 2.500.0000.0000, 1.501.0000.0000 e
2.501.0000.0000 1.705.0000.0000, 2.705.0000.0000, 1.704.0000.0000,
2.704.0000.0000, 1.708.0000.0000 e 2.708.0000.0000.

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 6




]l.l;_

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

7. DO JULGAMENTO

Para julgamento das propostas sera adotado critério de Menor Prego conforme Art. 33,
inciso | da Lei N° 14.133/2021.

8. DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS

A estimativa das quantidades de servicos a serem contratadas devera ser compativel
com os quantitativos levantados, considerando os Projetos de Engenharia desenvolvidos
pela empresa contratada Olibes Engenharia, fiscalizada pela equipe técnica da
SEDEC/GPU - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade/Geréncia de Projetos
Urbanisticos, em conjunto com a SEMOB/GP - Secretaria de Obras/Geréncia de
Projetos e SEMOB/GOP — Secretaria de Obras/Geréncia de orcamento, da Prefeitura

Municipal de Vitéria.

9. DO VALOR ORGAMENTARIO

O Custo total maximo admitido em proposta para execucdo do servico € de
R$ 1.249.398,50 (Um milhdo, Duzentos e quarenta e nove mil, Trezentos e noventa
e oito reais e cinquenta centavos), conforme planilha orgamentaria anexa. Data base:
Abril/2026.

10. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente por infracdes e
ficara sujeito a sangdes de acordo com regulamentagcdo e conforme previsto na Lei

14.133/2021 - Capitulo | — Das Infracoes e Sancoes Administrativas Artigos 155 a

163 incluindo seus paragrafos e incisos.
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11. DA QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovacdo de sua capacidade técnica, a Licitante e /ou consoércio devera

apresentar:
11.1. CERTIDAO DE REGISTO DA EMPRESA E RESPONSAVEIS TECNICOS

Apresentagao das certidées no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou outra entidade profissional competente, da Licitante e/ou consércio, e dos seus
responsaveis técnicos, sendo invalida a certiddo que n&o apresentar rigorosamente a
situacao atualizada da Empresa, conforme Resolucdo n°. 266/79 do CONFEA, com as

alteracdes que lhe sucederam, no caso de certiddes emitidas pelo CREA.
11.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

11.2.1 Capacidade Técnico Operacional: Comprovacdo de que a Licitante e/ou
consorcio presta ou prestou, sem restrigdo, servico de natureza compativel com o objeto
desta licitacdo. A comprovacao sera feita por meio de apresentacéo de atestados,
devidamente assinados, carimbados, e preferencialmente em papel timbrado da
empresa ou 6rgao tomador do servigo, que para efeito deste Termo de Referéncia sera

considerado atividades pertinentes e compativeis ao objeto:
11.2.1.1. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA

Os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdo aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais licitacées,
evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que
representam risco mais elevado para a sua perfeita execugao. Trata-se da esséncia do
objeto licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servigo e que € de
suma importancia para o resultado almejado pela contratagao.

a) Em consonancia com a legislagéo vigente:

A aferigao da formula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagao estabelecida

entre o valor da parcela escolhida para comprovacao da experiéncia, em vista do valor
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total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar significativo o valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagéo (artigo
67, § 1°da lei 14.133).

Item Especificagao do Servigo Und. Peso (%)

Estrutura metalica para a cobertura da
academia popular , incl. pilares vigas e
fechamentos latarais, perfis "lI"em ago
'090101 | estrut. ASTM A-572 e ago estrutural| kg 27,12%
ASTM A-36 para barras redondas
(tirantes,agulhas/contra vent) e chapas, ¢/
sist. de trat e pint, conf projeto.

Cobertura em telha termoacustica tipo
telha/telha TR40 em ago galvalume,
espessura 0.5 mm, pintura de fabrica nas
duas faces <cor branca, inclusive
acessorios de fixagdo e nucleo em
'090201 | poliisocianurato (PIR) injetado esp. 30 mm | m2 11,54%
marcas de referéncia Perfilor, Déanica,
Isoeste ou MBP, inclusive igamento, apoio
e seguranga c¢/ guindaste hidraulico sobre
rodas c/ langa telescépica ou equivalente
e talha de corrente

Piso p/ academia fck=30MPa, esp.=10
cm, armado c/ tela Q138, concret camada
Unica bombeavel c/ brita n. 1, acab. sup.
¢/ rotoalisador, juntas c/ corte serra
diamant. preench. ¢/ mastique, base 5cm
solo brita 30% e resina endur

120102 m2 6,55%

Estaca raiz com didmetro de 8" (200mm),
perfurada em solo, incluindo a perfuragao,
o fornecimento de todos os materiais e a
injecéo.

'050102 m 5,03%

'0101 Administracdo local da obra und 4,78%

Tapume de chapa de compensado
resinado esp. 6 mm, 220 x 1.10 m,
dispondo de abertura e portdo, com 2.20
m de altura

'030102 m 2,84%

Custo de mobilizagdo ou desmobilizagao,
equipamento estaca raiz, movimentacao
da equipe e dos equipamentos dentro das
regides metropolitanas

'050101 und 2,75%
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Canaleta em alv. de blocos de concreto
9x19x39 cm, L=30cm e H=50cm, com
130202 | viga de respaldo e grelha de ferro fundido,| m 2,62%
revestimento interno ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado

Assim, & possivel que um mesmo item de obra ou servigo do objeto a ser contratado
apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes
isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em

relagado ao valor de orgamento para 0 mesmo item de servigo ou grupo de servigos.

Em suma, restarao caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdémico, cuja

inexecucao importe em risco mais elevado para a Administracao.

Nesse sentido, os servicos elencados caracterizam-se pela relevancia financeira, assim
consideradas pois possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagdo (Art. 67 § 1° da Lei 14.133/2021), além de definirem
0 objeto a ser contratado, pois representam os principais servigos que deverao ser

executados que caracterizam o escopo a ser contratado.

* Lembrando a definicdo para curva abc de servigos, como sendo: “A curva ABC € um
método de classificagcdo de informagdes para que se separem os itens de maior
importancia ou impacto, os quais sdo normalmente em menor numero. (Carvalho, 2002,
p. 226)”.

Aliado a isso, em conformidade com o § 2° Art. 67 da Lei 14.133/2021, os servigos
elencados dever&o atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)

das parcelas de que trata o referido paragrafo.

Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/ anteprojeto
indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e quantidades minimas

(40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:
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Item Descri¢ao dos Servigcos Quant. Quant. minima exigida

Planilha (40% quant. planilha)

Execucdo de estrutura metalica para cobertura, incl.
pilares e vigas, perfis "I"em ago estrut. ASTM A-572
e acgo estrutural ASTM A-36 para barras redondas e 8.753,67 kg 3.501,47 kg
chapas, com sistema de tratamento anticorrosivo e
Cobertura com telha termoacustica em aco

galvalume.

Execucdao de piso armado com tela Q138, com
rotoalisador, juntas com corte serra diamant.

2 2
preench. ¢/ mastique, base 5cm solo brita 30% e 381,11 m 152,44 m

resina.

Execucado de estaca raiz com diametro de 200mm
perfurada em solo e em rocha sa, incluindo a
~ : .- 150,24 m 60,1 m
perfuragéo, o fornecimento de todos os materiais € a

injecéo.

11.21.2. A apresentacdo da comprovagao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021 §10 e §11.

11.3. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)

11.3.1. Registro ou Inscri¢do do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da

regido da sede da empresa ou consorcio.

11.3.2. Comprovagao de que a licitante e/ou consorcio possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, de nivel superior,
e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execugao de

servicos/obra de caracteristicas semelhantes, considerando-se as parcelas de maior
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relevancia a seguir definidas:

Item Descrigao dos Servigos

Execugao de estrutura metalica para cobertura, incl. pilares e vigas, perfis "l"em ago

estrut. ASTM A-572 e aco estrutural ASTM A-36 para barras redondas e chapas, com

01 sistema de tratamento anticorrosivo e Cobertura com telha termoacustica em ago
galvalume.

02 Execugao de piso armado com tela Q138, com rotoalisador, juntas com corte serra
diamant. preench. c/ mastique, base 5¢cm solo brita 30% e resina.

03 Execucao de estaca raiz com didmetro de 200mm perfurada em solo e em rocha s3,

incluindo a perfuragao, o fornecimento de todos os materiais e a injecéo.

11.3.3. O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢cdo de diretor, sécio ou
integrar o quadro permanente da empresa ou consorcio licitante na condicdo de
empregado ou de prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com
a licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitagcdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacéo de servigos, ficha

de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso;

11.3.4. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculacao

a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao;

11.3.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacédo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do

profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital;
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11.3.6. A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuigbes legais do profissional.

11.3.7. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel

Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

11.3.8. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como

responsavel Técnico, todas serao inabilitadas.

11.3.9. Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a
obras e/ou servigos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos no Art. 137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII. Também nao serdo aceitos
atestado(s) ou CAT(s) de projeto, fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, controle
tecnoldgico ou assessoria técnica de obras. O responsavel técnico devera apresentar
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao respectivo Conselho de Classe
na jurisdicdo do Estado do Espirito Santo.

11.3.10. Caso os atestados e/ou certidbes de acervos sejam parciais, devera ser
apresentada prova de que o contrato originador n&o esta vigente ou foi rescindido por

mutuo acordo.

11.3.11. DECLARACAO expressa, em papel timbrado, de que disponibilizara
instalacdes, veiculos, equipamentos e pessoal adequado e suficiente para a realizacao

do objeto da licitagao;

11.3.12. A Contratante podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacio ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execugao contratual, sem que isso implique em reequilibrio

de custos;

11.3.13. Declaragdo que conhece o teor do item referente ao “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra” deste TERMO DE REFERENCIA e a obrigatoriedade
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de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e

Controle, conforme prazos determinados:
Modelo Anexo I-B — Declaragao Planejamento
= 30 dias ap6s a assinatura ordem de servico;

11.3.14. Declaragédo de Responsabilidade Ambiental: O Licitante devera apresentar sua
Declaracao de Responsabilidade Ambiental destacando que:

11.3.14.1. Conhece a legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo,

aplicaveis a obra objeto deste Termo de Referéncia.

11.3.14.2. Ratifica que tomou ciéncia das legislagdes que dispde sobre as sancgdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
inclusive que: “o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la,

sobre esse incidira as penas cabiveis”;

11.3.14.3. Se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o
atendimento as questdes ambientais de sua responsabilidade, bem como pela
elaboracao dos relatorios e documentacdes relativas aos licenciamentos ambientais e

suas condicionantes, que lhe couberem, sem custos adicionais para a SEMOB;

11.3.14.4. Se responsabiliza pela obtencéo e pelo efetivo atendimento as Licencas e
Autorizacdes Ambientais, e suas condicionantes, de sua responsabilidade nos servicos,
assumindo as condi¢des de validade das mesmas sem custos adicionais para a SEMOB,

quando for o caso;

11.3.14.5. Se responsabiliza pela obtencéo e apresentacéo das licengas das areas de
apoio, das areas de bota fora, da movimentagao de terra, corte ou aterro, obtengao e
apresentacao das anuéncias municipais e de autorizagao de outros 6rgaos que sejam
necessarias para a regularizagdo ambiental de todo o projeto, visando a emissao da

Licenca Ambiental e a execugdo da obra. Deve ser incluido, caso se mostrem
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necessarias, a consulta e realizagdo de reunides junto ao 6rgao licenciador e demais
orgaos envolvidos na obtencao de autorizagdes e anuéncias necessarias a regularizagao
ambiental do empreendimento. Imediatamente apds a emissdao e recebimento da
Licenca de Instalagcdo ou equivalente, que autorize o inicio das obras, esta deve ser

informada a SEMOB, para acompanhamento, quando for o caso.

11.3.14.6. Ao final da obra, quando for o caso, quando do requerimento da Licencga de
Operacédo ou equivalente, fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento
de correcdes, adequagdes ou outras complementagdes que sejam exigidas pelo 6rgao
licenciador para a emissdo da Licenca de Operacéo (ou equivalente), que autorize o

inicio de operacéao

11.3.14.7. Quando for o caso da existéncia de Condicionantes ambientais que tenham
origem na Licenca de Instalagdo (ou equivalente) e que, posteriormente, tenham sido
transferidas total ou parcialmente, a pedido da CONTRATADA por alguma dificuldade
encontrada na sua execugdo, para a Licengca de Operagdo (ou equivalente),
permanecem sob sua responsabilidade. Assim como o cumprimento de condicionantes
da Licengca de Operagao (ou equivalente), durante o periodo de contrato, € de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.3.14.8. Assume toda a responsabilidade pela execu¢do das obras e dos servigos
provisérios e permanentes de protegcdo ambiental, constantes ou ndo do Projeto,

acompanhadas pela Fiscalizag¢ao;

11.3.14.9. Quando for o caso, assume toda a execugdo e custos inerentes ao
licenciamento, a conservacado, manutengao e monitoramento ambiental das instalagdes,

canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servigo, no que couber;

11.3.14.10. Assume, sem repasse para a SEMOB, toda a responsabilidade por danos e
Onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
contratados, motivados pelo ndao cumprimento dos dispositivos legais ou normativos

previstos;
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11.3.14.11. Assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme
previsto no Paragrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

11.3.14.12. Assume o compromisso de manutengao de arquivo proprio para reunir toda
a documentacao referente as questdbes ambientais de sua responsabilidade, de forma a
garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para

apresentacdo aos orgaos ambientais e a SEMOB, se necessario;

11.3.14.13. Responsabiliza-se por solicitar as autorizagdes de supressao florestal,
quando for o caso, junto aos 6rgdo competentes (SEMMAM e Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo — IDAF) para as supressoes
necessarias as intervengdes a serem realizadas, bem como pelas condi¢gdes nelas

estabelecidas;

11.3.14.14. Tomou conhecimento de que os pagamentos das medi¢gdes somente seréo
realizados se ndo houver Comunicado de Nao Conformidade Ambiental — CNCA para a
obra/servico;

11.3.14.15. Tomou conhecimento que todas as licengcas ou autorizacbes ambientais,
bem como condicionantes impostas as mesmas, de responsabilidade da Contratada,

também serdo objeto da Fiscalizagdo Ambiental a ser realizada pela Contratante.

12. DAVISITA TECNICA

12.1. Recomenda-se as empresas interessadas em participar da presente licitagdo que
seja realizada Visita Técnica nos locais em que o0s servigos serao executados, a fim de
examinar todos os detalhes e tomar ciéncia das caracteristicas do local, eventuais
dificuldades para a sua execugao e demais informagdes necessarias a elaboracido da
proposta, até o dia util imediatamente anterior a sessao publica.

12.2. A realizagao da visita técnica nao sera fator para desclassificagdo da empresa
licitante. Porém, ndo serao aceitas alegagdes posteriores quanto a desconhecimento de

qualquer detalhe, incompreensdo, duvidas ou esquecimento que possam provocar
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empecilhos, atrasos na realizagao dos servigos ou paralisagdes, arcando a empresa com

quaisquer 6nus decorrentes destes fatos.

12.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execugado de obras), através dos telefones (27) 3382-6630, 3382-
6628, 3382-6606, 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3
(trés) dias uteis.

12.4. As empresas que nao realizarem a visita técnica deverao apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei (Lei 14.133/2021
- Art. 63 §2°), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se
responsabilizando pela futura prestagdo dos servicos, ndo podendo alegar o
desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se

eximirem das obriga¢des assumidas em decorréncia da Licitagao.

13. DO PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGAGAO

13.1 O prazo de execugao dos servigos € de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados

a partir da data do recebimento da Ordem de Servico.

13.2 O prazo de vigéncia contratual sera de 510 (quinhentos e dez) dias, contados da
data de assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogagcédo do mesmo até que se

conclua o escopo da contratagdo, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

13.3 A eficacia do mesmo dar-se-a apds a publicacdo resumida do instrumento na

Imprensa Oficial do Municipio de Vitéria (art. 52 da Lei Orgéanica).

13.4 A licitante vencedora sera convocada pela Administracdo, para a assinatura do
respectivo contrato, e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis a partir da data da
convocacgao, devera se apresentar. Se esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
contratual no prazo estabelecido, a Administragcdo podera convocar na ordem de

classificagao, as licitantes remanescentes, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
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condigbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao,
independentemente das san¢des administrativas previstas deste Termo de Referéncia.

13.5 Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

14. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

14.1 O inicio da execugao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA devera
ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servigos
(OS), que fica condicionada a:

14.2 Aprovagao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA);

14.3 Aprovagdao do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento,

Monitoramento e Controle da Obra”;

14.4 Apresentagdo das licengcas e/ou autorizagdes ambientais necessarias, quando

aplicavel.

14.5 Apdbs a emissao da Ordem de Servigos (OS), a fiscalizagdo se reunirda com a
contratada para formalizagdo da MOBILIZACAO e fornecera todos os elementos
técnicos indispensaveis ao inicio dos SERVICOS DE ENGENHARIA.

14.6 O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico e eventograma
adaptado a proposta apresentada, contudo toda a documentagdo do planejamento

juntamente com o cronograma devera ser entregue para analise e aprovagao antes da
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primeira medigdo, que so sera processada apds a aprovagéo do referido planejamento.
Ressalta-se que o planejamento sera parte integrante do instrumento contratual.

14.7 O prazo total para execugao da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo (OS). Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia
de expediente no 6rgdo contratante.

14.8 Os servigos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendagdes abaixo,

porém ndo se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:

14.8.1 Executar os servigos, de acordo com as normas vigentes e fiscalizacdo da
SEMOB;

14.8.2 Fazer constar nas placas de sinalizacdo quando da execug¢ao dos servigos, com
a logomarca: A SERVICO DA SEMOB;

14.8.3 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protegéo Individual) para
atendimento as Normas de Seguranga e Higiene do Trabalho conforme portaria
reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terdo nas costas dos mesmos a
inscricao: “A SERVICO DA SEMOB”, e nas cores e modelo informados pelo setor de

‘comunicag¢ao” da SEMOB;

14.8.4 Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo o material necessario para a execucao dos mesmos. Os
equipamentos minimos necessarios para execucao da obra no prazo estabelecido pelo
cronograma fisico devem estar em conformidade com os servigos a serem executados
e com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das producdes

das equipes proprias.

14.8.5 Sinalizar a obra (sinalizagao diurna e noturna) visando a seguranca de pedestres
e usuarios da via, conforme orientagdo da Secretaria Municipal de Transito — SETRAN.
Sendo responsavel pela instalacdo, operacdo e manutengao de sinalizagdo diurna e
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noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalizagcdo e a operag¢ao da via em todo o

periodo de execucao das obras.

14.8.6 Elaborar junto com a fiscalizacdo da SEMOB as notas de servigco, as medi¢des

das obras e o respectivo controle das mesmas;

14.8.7 Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer
material necessario a execugao dos servigos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.8 Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias a

execugao dos servigos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.9 Manter todos os equipamentos em condi¢des adequadas e equipados com todos
os sistemas e dispositivos de protegao previstos na legislagdo em vigor.

14.8.10 Subsidiar a obtencdo de todas as licencas e/ou autorizagbes ambientais
necessarias ao desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender

as condicionantes nelas impostas;

14.8.11 Apresentar a fiscalizacdo da SEMOB todos os comprovantes de destinagao

final dos residuos, para obtencdo da medi¢ao do servico;

14.9 Compete a contratada o envio de um relatério mensal de andamento da obra,
contendo um boletim de medicdo, com o pedido da parcela considerada por ele
adimplida, descrigbes dos itens realizados no més, cronograma “programado x
realizado”, avango da obra, pendéncias, eventos programados para o proximo més,
destaques (marcos importantes cumpridos durante o més), programacgao de servigos
para recuperagao de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os
requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este
relatorio ndo substitui a necessidade de apresentacdo do Cronograma Fisico

programado para cada semana de obra.

14.10 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,

por motivo de for¢ga maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas
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as OBRAS e aos SERVICOS DE ENGENHARIA contratado, devera comunicar por
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos,

devidamente comprovados, indicando a alteracdo de prazo pretendida.

14.11 O comunicado sobre a forga maior sera julgado a época do seu recebimento com
relacédo a aceitagdo ou n&o do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua
veracidade.

14.12 A CONTRATADA devera executar a obra e servicos, em conformidade com o

estabelecido no Projeto.

14.13 Todos os materiais, equipamentos e acessoérios necessarios a execugcao dos
servicos deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a
finalidade a que se destinam e deverao estar enquadrados nas normas, especificacoes,
métodos, padronizagdes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que Ihe sejam aplicaveis.

14.14 Os mesmos nao poderao ser empregados sem a aprovagao da CONTRATANTE,
que podera solicitar os dados necessarios a comprovacgao da natureza e qualidade, e o

fornecimento de amostras.

14.15 A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar
no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execug¢ao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA.

14.16 A CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de empregados da
CONTRATADA no interesse do cumprimento do contrato, cabendo ©Onus a
CONTRATADA.
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14.17 A Contratada devera realizar todos os controles exigidos pelas especificacdes
apresentadas neste Termo de Referéncia, as contidas nos Projetos e as adotadas pela

PMV, os quais serao de sua responsabilidade.

14.18 A Contratada é responsavel pela execugao dos servigos, logo devera realizar
todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serédo
apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em

relagao as especificagdes correspondentes.

14.19 A Contratada devera assegurar a manutengao dos parametros de qualidade do
material ao longo de todos os servigos, bem como exigir os certificados de comprovagao

de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

14.20 A obra de construg¢ao devera ser atacada, em tantas frentes de servigos quanto

necessario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

14.21 Quando da necessidade de desvio de trafego, a contratada sera responsavel pela
elaboragdo e aprovagao dos projetos junto aos 6rgdos municipais responsaveis, bem
como sera responsavel pela implementagcao dos desvios, que sdo aplicaveis a este

€scopo.

14.22 Durante a execugdo da obra, a Contratada devera levar em consideragao os
seguintes aspectos: qualidade dos servigos, inclusive obediéncia ao Projeto de
Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protecdo ao meio ambiente; solu¢do de problemas

construtivos surgidos; execugao de ensaios tecnolégicos e do controle geométrico.

14.23 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais
documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias
entre especificacbes e desenhos prevalecerdo os documentos determinados pela

Contratante.

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 22




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

14.24 A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as
especificagcdes, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou

indiretamente aos servicos contratados.

14.25 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de

todo material que a SEMOB dé entrada e que for utilizado na obra.

14.26 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servigos ou materiais devera
apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverao ser mantidas na

obra como parametros para eventuais comparagdes.

14.27 Apos a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento encaminhado a SEMOB podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.28 O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apéds inspecéo fisica
de qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas

neste instrumento, no Edital e anexos da licitagao.

14.29 Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo

de até 15 (quinze) dias uteis, a realizagao de vistoria para fins de recebimento provisorio.

14.30 O CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos o0s servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.31 ApOs tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais

pendéncias verificadas.
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14.32 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
CONTRATANTE n&o atestar a ultima e/ou unica medi¢gdo de servigos até que sejam

sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

14.33 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias apos
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

14.34 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes

cabiveis.

14.35 O recebimento definitivo do objeto licitado e as medigdes das etapas
intermediarias ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que

permanece regida pela legislagédo pertinente.

14.36 O termo de recebimento Definitivo sera emitido apds atendimento aos itens 14.27

a 14.34 mediante apresentacao:

Certidao Negativa de Débito — CND;
Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;
Manual de Manutencao e Conservacgao da Obra;

SR NEE NN

Certificado do Corpo de Bombeiros;
14.37 Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentacao:

A contratada devera adotar medidas de prevengao, durante todo o projeto, para o
controle de erosao e sedimentacao tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que
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poderdo sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo. Esses impactos
nao serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
mas também em areas de apoio secundarias (aterros, bota-foras, pedreiras e

concreteiras).

15 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

15.1 O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n° 10.406/2002 (Cdodigo Civil) e
alteracdes, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da
obra/servico a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente. A
CONTRATADA ¢é responsavel por efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes que se apresente nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

15.2 Aresponsabilidade da CONTRATADA néo se limita ao prazo de garantia, mas se
estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a

profissdo de engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

15.3 A Contratada se obriga a atender as normas de segurancga do trabalho, publicadas
pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a
protecdo dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem

permanentemente equipamentos de protecao individual.
15.4 A Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.
15.5 Todos os entulhos e produtos de demolicao deverao ser retirados pela Contratada

e ser depositados em bota-fora com licenga ambiental, devidamente autorizado pela

municipalidade, devendo o seu enderego e trajeto ser comunicado a Contratante.
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15.6 A Contratada devera manter em condi¢des de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

16. DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

16.1. ApOs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender ao
disposto na Portaria n® 18 de 07 de junho de 2022, da Secretaria de Meio Ambiente, que
estabelece critérios para a dispensa e licenciamento ambiental de obras publicas, em

funcdo do enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento.

16.2. Caso a licenga seja obrigatoria, a CONTRATADA devera solicitar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM, a emissao da Licenga Municipal de Instalacéo
— LMI. Somente apés a apresentagao do protocolo do pedido de licenga é que sera
emitida a Ordem de Servigo. Durante a execugdo da obra a CONTRATADA ficara

responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, caso existam.

16.3. Caso seja dispensado da Licenga, a CONTRATADA devera observar e atender
ao disposto no Paragrafo unico, do Art. 2° da Portaria 18 de 07 de junho de 2022, da
Secretaria de Meio Ambiente: “A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental
nao exime o empreendedor do dever de observar as demais obrigagcdes estabelecidas
pela legislacdo, em especial, das normas de protegdo ao meio ambiente, incluidas
aquelas de controle da poluicdo sonora e a perturbagdo do sossego publico, processo
de construcao civil, destinagdo de residuos e contengédo dos efluentes originados no

processo de construcio civil”.

16.4. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a
normas técnicas de protegdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
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16.5. As boas praticas de otimizacdo de recursos, redugao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
Il. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdéxicas ou de menor toxicidade;

Il. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugédo do

consumo de energia e agua;

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais toxicos como oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE

a comprovagao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deveréo atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto;

VII.  Execugao dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da

realizacao.

16.6. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

16.7. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de

racionalizac&o de recursos no desempenho de suas atribuigcdes, bem como das diretrizes
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de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitagdo e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

16.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagcdo, todos os
materiais substituidos durante a realizagcdo de servicos, devendo apresenta-los a
fiscalizagdo para avaliagao de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado
pela CONTRATANTE.

16.9. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes.

16.10. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢cdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica

autorizada pelas respectivas industrias.

16.11. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossoOis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica.

16.12. A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

16.13. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos

na prestacao dos servicos.

16.14. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 28




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como
intuito criar normativas quanto a classificagao, triagem, acondicionamento, transporte e

destinagao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no minimo:

4 A caracterizagao dos residuos gerados na obra, segundo a legislacao vigente;
4 Segregacao correta dos residuos, segundo classificagdes legais;
4 Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo

especificacoes técnicas de cada material;

v Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

4 Alternativas para a destinagcdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impactoambiental de forma a

atender a legislagao.

17. Canteiro de Obras:

17.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgcdo, operacéo,
manutengao e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial dessas
instalagbes e organizagdo e manutengéo do correspondente esquema de prevengao e

combate a incéndios.

17.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucao dos servigos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificagdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido, quanto as questdes trabalhistas.
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17.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as providéncias para obtengdo do terreno para sua
instalacao, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham

a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.

17.4. CONTRATADA devera iniciar a instalacdao do canteiro de obras imediatamente
apods a emissao da Ordem de Servigo correspondente, estando esse prazo incluido no

prazo total do Contrato.

17.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverado ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizagao
e aprovacao da CONTRATANTE.

17.6. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacdo da administracdo, secao
técnica, patio de maquinas, refeitdrio, instalagées sanitarias e vigilancia, instalagdes

industriais, dentre outros cabiveis.

17.7. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacédo de varias equipes
em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera prover

todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

17.8. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizagdo especifica por parte da

fiscalizagdo, previamente a sua implantacéo.

17.9. As instalacdes do canteiro deverao ser construidas conforme NR 18, de forma a
se obter edificagdes de bom aspecto atendendo a legislagdo de Seguranca e Medicina
do Trabalho, Lei N° 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as Normas

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978.

17.10. A agua para as edificagbes do canteiro sera suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalacdes e

ligagcbes necessarias.
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17.11. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a

CONTRATADA execugao de todas as instalagdes e ligagbes necessarias.

17.12. A organizagao e gestdo das cantinas, ou refeitoérios, a administragao interior do

canteiro, e os alojamentos sdo também de responsabilidade da CONTRATADA.
17.13. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagéo e boa ordem dos trabalhos.

17.14. Estara obrigada a observar todas as prescricobes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve cabera a CONTRATADA solicitar intervengdo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem no canteiro e protecao dos

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

17.15.A CONTRATADA ¢é inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagdes e demais obrigagcdes decorrentes da legislagao

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

17.16. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as

normas legais vigentes no pais.

17.17. Todo material de demoligao reaproveitavel, inclusive instalagcdes de canteiro de
obras que seja de propriedade do municipio, deverdo ser encaminhados a depdsitos
para posterior destinacdo conforme orientado pela fiscalizagéo, ou a locais licenciados
para bota-fora.

17.18. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisérias da obra e

disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servigos.

17.19. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas

de abastecimento e outras), nem com a propria obra ou com critérios de projeto.

17.20. Todas as instalag¢des provisérias que se fizerem necessarias ao bom andamento
dos servigos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo

de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.
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17.21. A CONTRATADA providenciara a execugao e instalagdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padrées da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -

SEMOB/PMV, além daquelas obrigatérias pela legislagao vigente.

17.22. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizagao nas vias publicas, nos casos

em que a execugao dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou veiculos.

18. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPAGAO DE
EMPRESAS EM CONSORCIO

18.1. Consorcio

18.1.1. Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a
participacao de licitantes sob a forma de consércio empresarial, observadas as normas
definidas neste artigo e atendendo assim o determinado no § 4° do mesmo artigo 15 da
Lei 14.133/21. A participacdo de consorcio sera permitida envolvendo empresas na
forma da lei, cujo objetivo é permitir a ampla participagdo mantendo-se o equilibrio e

atendimento ao edita;

18.1.2.  Com efeito, considerando a expertise da Secretaria de Obras na gestao de
contratos de obras gerais e servigos de engenharia, e acompanhando a orientagcao dos
Tribunais de Contas da Uni&o e do Espirito Santo, registrou que tal participagéo, sendo
decisao discricionaria da administragcéo, deve ser justificada quando a formagéao de tais
consorcios tiver que ser limitada, com fundamentagdo justa e razoavel, capaz de
demonstrar sua essencialidade para assegurar a satisfagdo do interesse publico que

sempre pauta os processos licitatorios levados a efeito pela SEMOB.

18.1.3.  Antes do advento da Lei 14.133/2021, para o TCU, a regra geral era de que
admitida a participacdo em consorcio, ndo se deveria limitar sua composicao,
RESSALVADA, a apresentacdo de embasamento técnico e econdmico para tal limitagao
e assim sendo, havendo justificativa razoavel, a limitagcdo poderia ser eventualmente

imposta, nos limites da necessidade de atendimento ao objeto contratado. Com o
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advento da nova lei de licitagbes, esse entendimento resta pacificado, quanto a
possibilidade de limitagdo na constituicdo do consércio.

18.1.4. Poderao participar da contratacdo todos os interessados que comprovem o

atendimento dos requisitos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

18.1.3. Para fins de habilitagcdo, devera ser apresentado o compromisso de constituicao

de consorcio, subscrito pelos consorciados.
18.2. Da Subcontratagao

18.2.1. Mediante previa e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA,
podera subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o limite
de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que nao fizeram

parte da qualificagao técnica no certame licitatorio.

18.2.2. A autorizagcdo dada pela CONTRATANTE é condigdo para a subcontratagao
regular, mas ndo implica em partilha nem redugao das responsabilidades contratuais e
legais assumidas pela CONTRATADA.

18.2.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugado do objeto do contrato, bem
como pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos
servigos, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e
solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigagcbes que forem

objeto de subcontratagao.
18.2.4. Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18.2.5. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.6. Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que
subcontratacdo, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o

valor das parcelas que serao subcontratadas:

18.2.6.1. Autorizacdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagéo;

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 33




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

18.2.6.2. Apresentacdo de cdpia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo

administrativo.

18.2.6.3. Somente serdo permitidas as subcontratagcdes prévias e regularmente
autorizadas pela CONTRATANTE. A subcontratacdo ndo formalizada segundo o

procedimento previsto no edital constituira motivo para a rescisdo unilateral do contrato.
18.3. Da Gestao e Fiscalizagao do Futuro Contrato

18.3.1. A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formagdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n.° 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as agdes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizagdo a necessidade de
eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo

especifico para tal finalidade, quando for o caso.

18.3.2. Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregcbes, podendo ainda
designar apoio a esta fiscalizagcédo, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as

suas respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

18.3.3. O protocolo de comunicagao ao longo do contrato entre o Municipio e a empresa
que vier a ser contratada, sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados
pela Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da
Licitagdo (Contratada) que poderdo adotar a comunicagao eletrénica nos respectivos
enderecos institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao

contratual.
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18.3.4. Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgaos da Administracédo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatério
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e comunicagdes necessarias a

perfeita execugao dos servicos/obras.

18.3.5. Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela propria fiscalizacdo quanto ao

atendimento.

18.3.6. A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicagao entre
contratante e contratado so sera possivel mediante comunicagao por escrito a SEMOB,

devidamente justificada.

18.3.7. A forma de pagamento do servigco esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO”.

18.3.8. O método de avaliagdo da conformidade dos servigos entregues com relagao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medigdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o

orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

18.3.9. As medi¢des serao cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados para
pagamento até a sua corregao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizagdo, confirmar as informagdes constantes do Relatorio Mensal de Andamento

das Atividades para proceder a medigao.

18.3.10. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma

apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.
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18.3.11. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do

contrato.

18.3.12. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal
ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao

gestor do contrato.

18.3.13. Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem 18.3.11 deste TR nao
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se ©

recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

18.3.14. O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servigos
entregues com relagdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com
vistas ao recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do recebimento provisério dos servigos, quando o gestor do contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da

execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

| - Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas correcoes

II - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

lll - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao;
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18.3.15. A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

18.3.16. A verificagdo do cumprimento da obrigagdo da contratada de manter todas as
condigdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugéo
sera feita, durante toda execugdo do contrato, através da manutengdo de todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugao do

contrato, observando a legislagédo tributaria vigente.

18.3.17. Em contrapartida, a SEMOB pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro,
apo6s a medigao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emiss&o do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

18.3.18. Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer

para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus ou corre¢ao a ser paga pela SEMOB.

18.3.19. Os pagamentos efetuados apos o prazo estipulado no subitem anterior, desde
que nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagcao financeira.

18.3.20. O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda obedecera

ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico;

. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias

contratuais.
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18.3.21. Os procedimentos para sangdes, glosas e rescisdo contratual ser&o
devidamente justificados e aplicados como segue:

18.3.22. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagéao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-4 ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), codigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteragbes) e codigo de edificagdes (Lei 4821/1998 e alteragdes), assim
como a avaliagdo de desempenho por medi¢cao, as quais desatendidas ensejara a

aplicagao de penalidades especificas de cada normativo.

18.3.23. A inexecucgéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das sangdes

previstas em lei.

18.3.24. A Administracdo, no exercicio de sua fungdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes

hipoteses:

a) para exigir corregao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdo, mas langados na

fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatéria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando n&o ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada

alguma irregularidade quando da observagéao da fiscalizagao.

18.3.25. A extincdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagao das sangdes

previstas no contrato.

18.3.26. Os casos de rescisdo/extingdo contratual serdo formalmente motivados,

assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

18.3.27. O termo de rescisao/extincdo contratual sera lavrado sob orientacdo da

Controladoria do Municipio, no que couber.
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18.3.28. Em caso algum a SEMOB pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a

terceiros.

18.3.29. Serado prestadas garantias de execucgdo contratual, quando necessarias,
sendo que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1° da Lei n°
14.133/2021.

18.3.30. A administragdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos

previstos em lei e no edital.

19. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
19.1. DA CONTRATADA:

a. Respeitar a legislagao federal, estadual e municipal, principalmente aquela que
interfira diretamente na execucéo das obras/servigos, bem como: acordos, convengdes
coletivas, sentengas ou acérdaos normativos vigentes relacionados com a mao de obra
que prestara servigcos nas areas publicas do Municipio, observando e cumprindo

fielmente suas determinacgoes;

b. Assumir a responsabilidade e o dnus pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuicbes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de
acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as obras/servigos objeto do
presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados
pela Contratante, exceto com relagédo aos tributos e contribuigdes que serao retidos na

fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento;

C. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucao do presente contrato;
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d. Atender todas as solicitagdes do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as

partes, tratando-o com urbanidade, eficiéncia e presteza;

e. Manter-se, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, com todas as condigdes que culminaram em sua habilitagao e
qualificagao na fase de Licitagédo (Lei n° 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar
os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalizagdo da Contratante, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo para
apuracao de irregularidades na execugao do presente contrato, com eventual aplicagao

das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato;

f. Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios

necessarios para a perfeita execucao das obras/servicos e demais atividades correlatas;

g. Manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo, inclusive as prescricbes contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes

deste instrumento;

h. Assumir inteira responsabilidade pela execucao das obras/servicos contratados e
executa-los conforme as especificagdes constantes da proposta comercial, as
disposigdes do Edital, a boa técnica, a legislagdo e as normas técnicas vigentes e as

instrucdes e recomendacdes usualmente adotadas pela PMV;

I. Operar e agir com organizagao completa, fornecendo a mao de obra necessaria
a execugado das obras/servicos objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes a diregao, coordenacgao, fiscalizagao, administracao e execucgao das
obras/servicos;

j- Iniciar a realizacao das obras/servigos na data indicada na Ordem de Servicos,
desde que cumpridas todas as obrigagdes exigidas para o inicio da execucédo das
obras/servigos, informando em tempo habil qualquer motivo que seja impeditivo ao inicio

de sua execugao;
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K. Relacionar as rotinas da execugao das obras/servigos e outras atividades a serem

realizadas, obedecendo as recomendacgdes e as normas técnicas vigentes;

l. Propor melhorias a serem realizadas nas areas objeto da realizagdo das
obras/servigos, suprindo a Administracdo de informacdes técnicas necessarias para a

tomada das decisbes cabiveis;

m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que

envolva as areas objeto deste Contrato;

n. Executar as obras/servicos sob responsabilidade técnica dos profissionais
indicados pela Contratada ainda na fase de habilitagdo da licitagdo, como integrante do
seu quadro permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido;

0. No caso de indicacdo de mais de um profissional, todos deverao participar como
responsaveis técnicos da execucao das obras/servicos, de acordo com as suas

atribuicdes profissionais;

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos
que serao utilizados no local da realizagao das obras/servicos, sem 6nus adicional para

a Administracgao;

by

g. Disponibilizar ferramental e instrumentos necessarios a execugdo das
obras/servigos, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo

aqueles que se apresentarem com defeito;

r. Providenciar, as suas expensas, um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado,

em ordem e disponivel para apreciacdo da Contratada sempre que solicitado;

S. Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas,
irregularidades ou anormalidades constatadas na execugéo das obras/servigos, como
também acidentes e incidentes, tdo logo sejam detectadas, mantendo-o disponivel para

a Contratante registrar ela mesma as ocorréncias detectadas;

Av. Vitéria, n° 2552 — Bento Ferreira — Vitéria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 41




]l.l;_

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

t. Comunicar a Contratante imediatamente, as ocorréncias de urgéncia, assim
entendidas como aquelas que possam expor a risco a seguranga de pessoas, servigos,
equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da

Administragcédo, ndo deixando de registra-las no Livro de Ocorréncias;

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunido
de MOBILIZACAO o Engenheiro preposto que sera responsavel em manter contato com
o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessarias ao bom
cumprimento de suas obrigagdes, recebendo dele as reclamagdes e, por consequéncia,

tomando todas as medidas cabiveis para a solugao das falhas detectadas.

V. A Contratada devera observar a normatizagdo vigente visando proteger a

qualidade do meio ambiente das areas na execucao das obras/servigos.

w. Os servigcos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a
norma técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

X. As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios € menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxico poluentes.
Il. Substituicao de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

Il. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (Permanentemente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugédo do

consumo de energia e agua.

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao.
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V. Descarte adequado de materiais toxicos como Oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE

a comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta.

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto.

VIl.  Execucéo das obras/servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre
os elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc) existentes no local da

realizagao.

y. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicido de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

Z. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacio de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitagdo e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

aa. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizacdo, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo das obras/servicos, devendo apresenta-los a
fiscalizagdo para avaliagado de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado
pela CONTRATANTE.

bb. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagao

ambiental e sanitaria vigentes.
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cc. A CONTRATADA deve conduzir suas agées em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos

na prestacao dos servicos.

dd. A CONTRATADA, no caso de nao estar sediada no Espirito Santo, devera manter,
durante a vigéncia do contrato, escritério em algum municipio da Regido Metropolitana
da Grande Vitéria/ES, com estrutura minima de equipamentos e pessoal de forma a
facilitar a comunicacdo com a fiscalizacdo da CONTRATANTE e dar andamento

satisfatorio aos trabalhos do contrato.
19.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente,

formalmente designado Fiscal do Contrato.

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
C. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.
d. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as

obras/servigos, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para
a execucgao das obras/servigos.

f. Prestar as informacdes e os esclarecimentos, necessarios a realizacao das

obras/servigos, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

g. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato, por meio de servidor

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei n°® 14.133/2021.

h. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a

realizagcao das obras/servigos e o atendimento das exigéncias contratuais.
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i. Exigir o afastamento e/ou substituigdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que ndo merega confianga no trato
das obras/servicos, que produza complicagdes para a supervisao e fiscalizagdo ou que
adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuicbes que lhe

forem designadas.

J- Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada

com a execugao das obras/servicos.
K. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.

l. Nao permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as

condicdes preestabelecidas.

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatérios do pagamento de pessoal,
do recolhimento dos encargos sociais, beneficios, ou adotar qualquer outro

procedimento de verificagdo que julgar necessario.

n. Proceder as vistorias nos locais onde as obras/servigos estdo sendo realizados,
por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e

determinando a imediata regularizagéo das falhas eventualmente detectadas.

0. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,

garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

p. Comunicar a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediéncia ao
principio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusdo de oficio do
Simples Nacional, conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n.°
123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes, caso a CONTRATADA optante pelo
Simples Nacional ndo efetue a comunicacgao até o ultimo dia util do més subsequente ao
da celebragao do contrato, apresentando a CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da assinatura do Termo Contratual, copia dos oficios, com comprovantes
de entrega e praz. (Acordao TCU n°® 2.798/2010 — Plenario e IN SLTI n°® 2/2008).
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g. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigcbes
previdenciarias, devera oficiar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita Federal
do Brasil - RFB.

r. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o

FGTS, devera oficiar ao 6érgdo competente Federal.

20. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e

financeira da mesma.

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execu¢do dos servigos, e a
aplicagao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel

a Planilha Orgamentaria apresentada.
20.1. Outros aspectos relevantes para elaboragcao deste documento sao:

a) Identificagdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execugéo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantagdo (distédncias para
transportes internos e externos a obra, condicdes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condigbes para execugao de cada servico;

e) Disponibilidade de m&o de obra (observar o numero e qualificagdo dos funcionarios
que irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com

0 prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).
20.2. Equipe Técnica e Administrativa

No local indicado para instalagcbes e/ou escritorio devera ser alocada para a execugao

dos servigos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais
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necessarios a execugao dos servigos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico,

responsavel pela execug¢ao dos servicos.

O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio

devera efetivamente trabalhar na obra.

A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicagao por
escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverdo ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificagcdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitagcdo junto ao CREA, comprovagdo de vinculo com a
empresa ou consorcio, inclusdo no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao
CREA-ES.

A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execugéo ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

devidamente registrada no CREA.

As Certidbes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questao. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

Os servigos de administracao local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo

programado da obra.

A equipe da administragao local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar
as acgoes sociais coordenadas pela prefeitura, SEMOB e/ou outros érgaos publicos no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem

no entorno do empreendimento.
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21. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

21.1.  Arotina de medicao dos servigos executados e aceitos pela fiscalizagao devera
seguir a NORMA DE PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA ELABORACAO,
EXECUCAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, estabelecida pelo Decreto Municipal n°. 14.224/2009 e possiveis
atualizacoes.

21.2. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagcdo e apoio, tendo por base o

orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

21.3. Serao realizadas medi¢gdes mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o
acompanhamento da contratada até o décimo dia de cada més, as quais contemplarao
as etapas dos servicos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminacdo dos itens constantes na Planilha

orcamentaria.

21.4. As medicbes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdo considerados

até a sua corregao total.

21.5. Para fins de remuneragdo da “Administragdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,

nao podendo ser alterado.

21.6. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade do servico esta condicionada: a
correta execugdo do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos
servicos pela fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os
resultados dos ensaios e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da
SEMOB.
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21.7. Esta medicido sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

21.71. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e

justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

21.7.2. Relagao da equipe utilizada no periodo (hominando o pessoal, a sua fungéo

e a sua relagdo com a empresa por atividade);
21.7.3. Programacgéo para o proximo periodo;
21.7.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

21.7.5. Alteragbdes por necessidade de adequacgdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboracdo da proposta, como alteracbes normativas e
indisponibilidade de materiais no mercado.

21.7.6. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com
a adequacéo de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteragbes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissbées em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacées, memoriais e estudos técnicos dos projetos n&o serdo causa de qualquer

forma de acréscimo de valor ao Contrato.

22. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

22.1. A SEMOB pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados no
més de referéncia, em conformidade com a Planilha orgamentaria, do Termo de
Referéncia, apds a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar
a execucao do contrato.

22.1.1. Para que seja cumprido o prazo da medicdo, a CONTRATADA devera abrir
processo administrativo solicitando a medi¢do, contendo no minimo: planilha dos

servigos executados, com quantitativo executado e relatério fotografico com pelo menos
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duas fotos de cada servigo executado, com registro dos referidos equipamentos
utilizados na execucao do servigo. Este processo devera ser aberto até o ultimo dia util
do més vigente a execugao dos servigos, sob pena da medigéo ser processada apenas
no proximo més se este prazo nao for cumprido.

22.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emiss&o do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

22.3. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer dnus
ou corregao a ser paga pela SEMOB.

22.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagdo financeira, nos

seguintes termos:

12 _, ND
— X
100 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

22.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregéao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentag¢ao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pela SEMOB.

22.6. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigagdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentagdo da fatura mensal ou

em qualquer oportunidade na qual a comprovagéo seja demandada, obriga a SEMOB a
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adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:
a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato

e determinar a imediata interrupgéao da execugao do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes
devidas a Administragcao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizagdo subsididaria por inadimplemento de obrigagées trabalhistas,

observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor

da Administracdo, conforme o caso.

22.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
creéditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e

trabalhista.

23. DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1.A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na
imediata desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, na rescisdo do contrato ou cancelamento da Ordem de Servigo/Autorizagao

de Fornecimento, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

a. O desatendimento de /exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificacéo e a

exata compreensao da sua proposta.
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b. A Administragdo podera revogar a presente licitagdo por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta ou anula-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por

provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

C. A CONTRATADA reconhece que, na hipotese de inexecugao total ou parcial do
presente Contrato, a CONTRATANTE podera rescindi-lo unilateralmente, sem prejuizo

das sang¢des contratuais e legais que |he forem inerentes.

d. A CONTRATANTE providenciara a publicacdo de extrato do contrato e de seus

eventuais termos aditivos, as suas expensas.

Elaborado por

INGRID FORNAZIER DO Assinado de forma digital por
INGRID FORNAZIER DO

NASCIMENTO:0876206 NASCIMENTO:08762060708

0708 Dados: 2026.08.05 09:33:19 -03'00'

Ingrid Fornazier do Nascimento
SEMOB/GPO
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O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAGAO

GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS Assinado de forma digital por GUSTAVO
PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA:86734237753
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