Prefeitura Municipal de Vitoria
Secretaria Municipal de Obras

ANEXO I-A - TERMO DE REFERENCIA

A Prefeitura Municipal de Vitéria — PMV, por meio da Secretaria Municipal de Obras do
Municipio de Vitoria/ES — SEMOB, apresenta o Termo de Referéncia para Contratagao
de Empresa ou consorcio especializado para Execucédo das Obras para Cobertura das
Quadras Poliesportivas do bairro Nova Palestina localizadas, uma na Rua Pedro
Bandeira, n® 124 e outra na Rua do Pedestre, n® 212, em Vit6ria/ES.

Este Termo de Referéncia destina-se a fornecer informagdes técnicas relevantes para a
execugao da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem
observados na sua fiscalizagao.
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Figura 1: Mapade Iocahzagao da quadra Iocallzada 3 Rua Pedro Bandeira, 124
Nova Palestina, Vitéria, ES
Fonte: https://www.google.com/maps/
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Flgura 2: Mapa de Iocallzagao da quadra Iocahzada a Rua do Pedestre 21 2, Nova
Palestina, Vitéria, ES
Fonte: https://www.google.com/maps/

1. CONSIDERACOES PARA A LICITACAO
Contratacao de servicos nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, e suas alteragdes.

A Modalidade de Contratacdo serd Concorréncia, Art. 28 inciso IlI, e o critério de
julgamento para obtencado da melhor proposta sera MENOR PRECO conforme Art. 33
inciso | da Lei N° 14.133/2021.

O regime de execugao sera empreitada por preco unitario, conforme disposto no Art. 46,
| da Lei N2 14.133/2021.

Av. Vitdria, n2 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 2




[ Lo b

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO E DA SOLUCAO DE ENGENHARIA

Trata-se do Oficio 320/2025 SEMESP/GAB, emitido pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, em 29 de agosto de 2026, com solicitacdo de procedimentos
necessarios visando a contratagdo de obras para cobertura das quadras do bairro Nova
Palestina, sendo uma localizada na Rua Pedro Bandeira, 124 e outra na Rua do
Pedestre, 212, Vitoria/ES.

Atualmente existe um nimero cada vez maior de criancas, adolescente, jovens e adultos,
procurando espacos em que possam desenvolver a pratica esportiva e de lazer, e a
Cidade de Vitéria tem esse compromisso de proporcionar espagos de qualidade e de
seguranca.

Sendo assim, a Construcdo das Coberturas das Quadras, no Bairro Nova Palestina,
Vitéria/ES, facilitara a participacdo da comunidade em eventos e atividades por eles ou
pelo poder publico, bem como permitira o uso constante dos municipes na pratica diaria
de atividades esportivas e de lazer, orientadas ou espontaneas, principalmente em dias

chuvosos e no periodo noturno.

A pratica esportiva € de fundamental importancia para a saude e para a interacao
humana, sendo um aliado na prevencdo e cura de doencas, melhorando
significativamente a qualidade de vida das pessoas de todas as idades. Ressaltamos a
importancia da cobertura da quadra para a comunidade, pois existe a necessidade de
um espaco fisico estruturado para praticas educacionais, atividades esportivas,
encontros culturais, comunitarios, assim como momentos de lazer e entretenimento, o

que também fortalecera os vinculos entre a comunidade escolar e a populagéao local.

Neste sentido, propéem-se a referida Contratagdo, no Bairro Nova Palestina, no
municipio de Vitéria/ES, com o objetivo de proporcionar espacos publicos de qualidade
com seguranca, para encontro e realizacdo de eventos da comunidade, principalmente

em dias chuvosos e no periodo noturno.
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Com a melhoria qualitativa do ambiente urbano, busca-se, ainda, o incremento e

valorizacdo dessa ambiéncia. Para tanto, o projeto teve como principais premissas:

a) Garantia da acessibilidade plena, com foco na qualidade e incentivo a pratica de
atividade fisica;

b) Criacdo de um ambiente mais aprazivel para pratica esportiva que incentive a

permanéncia;

c) Melhoria da iluminacdo local, visando proporcionar ambiente mais acolhedor e
aumentar a sensacao de seguranca dos moradores e usuarios do espaco.

Tendo em vista o uso ja efetivo desse espaco, considera-se de extrema relevancia e
imprescindivel a qualificagdo do mesmo como ambiente acessivel, seguro e confortavel
que oportunize momentos agradaveis aos seus usudrios, além de ser uma demanda

antiga da comunidade.

Sendo assim, propéem-se a referida Contratacdo das Obras para Cobertura das
Quadras Poliesportivas do bairro Nova Palestina localizadas, uma na Rua Pedro
Bandeira, n® 124 e outra na Rua do Pedestre, n® 212, em Vitéria/ES, com o objetivo de
proporcionar espacos publicos de qualidade e com seguranca, para a pratica de
exercicios e encontros da comunidade, principalmente em dias chuvoso e de alta

insolacgao.

3. DO INTERESSE PUBLICO DA CONTRATACAO E SUA PREVISAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATACOES

A pretendida contratacdo, no quesito licitatério, espera-se solugdes técnicas inovadoras
que reduzam o prazo de execugao das obras e os custos diretos. Espera-se também
obter por parte dos concorrentes a maxima otimizacao dos recursos, reduzindo ainda
mais a contratacdo em pauta, com vistas a atender ao interesse publico através da

proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica.
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Para o objeto da Contratagdo das Obras para Cobertura das Quadras Poliesportivas do
bairro Nova Palestina localizadas, uma na Rua Pedro Bandeira, n® 124 e outra na Rua
do Pedestre, n® 212, em Vitéria/ES, apresentam-se projetos executivos, cujas obras

deverao ser realizadas com a tecnologia indicada, dentro do prazo e com valor justo.

Ficando assim resguardado o interesse publico e demonstrado, os resultados que se
almeja com a pretendida contratagdo, em termos de economicidade, eficacia, eficiéncia,
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis
bem como quanto aos beneficios empregados a circulagdo e uso dos equipamentos
publicos nesta regido.

Importante ressaltar que a presente demanda esta contemplada no planejamento
estratégico do municipio denominado “Plano Vitéria 2030”, na Acéao referente a Vitdria
Ativa relativo a Construcdo de Campos, Quadras, Espacos Poliesportivos, Vestiarios e
Coberturas de Quadras, com o objetivo de ampliar e modernizar equipamentos publicos
de infraestruturas urbana, ambiental, cultural, esportiva e de lazer.

Area de resultado:

Vitéria Acolhedora
Programa:

Vitéria Ativa Orgdo Responsdvel: Secretaria de Esportes e
Lazer e Centiral de Servigos.

DESCRICAO

Objetivo: Ampliar o acesso da populagao de Vitona a pratica esportiva e a atividade fisca,

por meio da implantacGo de estruturas esportivas, programas de incenfivo e formacgao,

promovendo saude, inclusGo, bem-estar e desenvolvimento de talentos em todas as
regices da cidade.

Desta forma, resta comprovado o alinhamento da presente contratacao e o Planejamento
Estratégico
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4. DO OBJETIVO GERAL

Este documento tem por finalidade estabelecer as condicbes a serem observadas no
processo da Execucao das Obras para Cobertura das Quadras Poliesportivas do bairro
Nova Palestina localizadas, uma na Rua Pedro Bandeira, n® 124 e outra na Rua do
Pedestre, n? 212, em Vitoria/ES.

Seguem anexos ao Processo:

v Projetos de Engenharia e memoriais descritivos de projeto;

v Anexo I-A - Termo de Referéncia;

4 Anexo I|-B - Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra.

v Anexo I-C — Quadros de Habilitacao;

Observacao: Os documentos e projetos acima serao disponibilizados somente por meio

digital, ficando a cargo da CONTRATADA a impressao dos mesmos.

5. DO OBJETO DE CONTRATACAO

Execucdo das Obras para Cobertura das Quadras Poliesportivas do bairro Nova
Palestina em Vitéria/ES devera ocorrer de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, exigéncias e demais condi¢cdes e
especificacoes expressas nos Projetos e demais anexos, conforme itens constantes em

planilha orcamentaria e cronograma que acompanha este Termo de Referéncia.

Os servicos previstos envolvem, entre outros, servicos de demolicdo e retiradas,
fundacao profunda, piso, cobertura, estruturas de concreto, alvenaria, pintura, drenagem,
estrutura e cobertura metdlica, alambrado, drenagem entre ouitros:

A area de construcao equivale a:
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Area da quadra poliesportiva da Rua Pedro Bandeira 525,51m?
Area coberta da quadra poliesportiva da Rua Pedro Bandeira 687,17m?
Area da quadra poliesportiva da Rua do Pedestre 525,51m?
Area coberta da quadra poliesportiva da Rua do Pedestre 687,17m?

Fontes: Projetos de Arquitetura da Cobertura da Quadra da Rua Pedro Bandeira e da
Quadra da Rua do Pedestre (Pranchas PA 01/02), Nova Palestrina, Vitéria / ES —
Outubro/2025

Sendo assim, faz-se necessaria a Contratacao de empresa ou consércio de empresa de
Engenharia, para Execugéo das referidas obras, localizadas no bairro Nova Palestina,
Vitéria / ES.

5.1. Dos Documentos Técnicos a serem elaborados:

Todos os estudos, levantamentos, andlises, coleta de dados escopo do objeto e
elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, como relativos aos
servicos de reforma e adequacéao, cujos materiais possam ser reaproveitados, seréo de
propriedade exclusiva da SEMOB, que deles se utilizara conforme melhor Ihe convier, a

qualquer tempo.

Antes do inicio das obras, deverdo ser realizados relatérios técnicos e fotograficos de

vistorias dos imdveis circunvizinhos a obra de forma a evitar possiveis reclamacoes de

danos aos imoveis decorrentes desta no futuro.

E vedado a Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
estudo, levantamento, analise, dados coletados e documentacéao técnica, preparado ou
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recebido para a execucdo dos servicos e/ou obras, salvo com prévia autorizacido
expressa da SEMOB.

6. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas para a contratacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
para o Termo de Referéncia em questao serao:

6.1 Dotacado: 13.01 - 15.451.0014.2.0085 (Qualificagdo Urbana)

6.2 Elemento de despesa: ), 4.4.90.51.99 (Outras obras e instalagées);

6.3. Fontes de Recurso:

1.500.0000.0000, 2.500.0000.0000, 1.501.0000.0000 e 2.501.0000.0000
1.705.0000.0000, 2.705.0000.0000, 1.704.0000.0000, 2.704.0000.0000,
1.708.0000.0000 e 2.708.0000.0000

7. DO JULGAMENTO

Para julgamento das propostas sera adotado critério de Menor Preco conforme Art. 33,
inciso | da Lei N® 14.133/2021.

8. DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS

A estimativa das quantidades de servicos a serem contratadas devera ser compativel
com os quantitativos levantados, considerando os Projetos de Engenharia desenvolvidos
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pela equipe da SEMOB/SUB-EP — Secretaria de Obras/Subsecretaria de Estudos e
Projetos, da Prefeitura Municipal de Vitéria.

10. DO VALOR ORCAMENTARIO

O Custo total maximo admitido em proposta para execucdo do servico é de
R$ 4.458.868,17 (quatro milhoes quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e
sessenta e oito reais e dezessete centavos), conforme planilha orcamentaria anexa.
Data base Junho/2026.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente por infracoes e
ficara sujeito a sangdes de acordo com regulamentacao e conforme previsto na Lei
14.133/2021 - Capitulo | — Das Infracoes e Sancoes Administrativas Artigos 155 a

163 incluindo seus paragrafos e incisos.

12. DA QUALIFICAGAO TECNICA

Para comprovacdo de sua capacidade técnica, a Licitante e /ou consoércio devera

apresentar:
11.1. CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA E RESPONSAVEIS TECNICOS

Apresentacao das certiddes no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou outra entidade profissional competente, da Licitante e/ou consércio, e dos seus
responsaveis técnicos, sendo invalida a certiddao que nao apresentar rigorosamente a
situacao atualizada da Empresa, conforme Resolugdo n®1.121/2019 do do CONFEA, com

as alteracoes que lhe sucederam, no caso de certiddes emitidas pelo CREA.

11.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Av. Vitoria, n¢ 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
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11.2.1 Capacidade Técnico Operacional: Comprovacdo de que a Licitante e/ou
consorcio presta ou prestou, sem restricao, servico de natureza compativel com o objeto
desta licitagdo. A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de atestados,
devidamente assinados, carimbados, e preferencialmente em papel timbrado da
empresa ou 6rgao tomador do servico, que para efeito deste Termo de Referéncia sera
considerado atividades pertinentes e compativeis ao objeto:

11.2.1.1. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIAS DE QUALIFICAGAO TECNICA

Os itens de “maior relevancia técnica” do objeto pretendido sdo aqueles que apontam as
caracteristicas e elementos que o individualizam e o diferenciam das demais licitacoes,
evidenciando seus pontos mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que
representam risco mais elevado para a sua perfeita execucéo. Trata-se da esséncia do
objeto licitado, daquilo que é realmente caracterizador da obra ou do servico e que é de

suma importancia para o resultado almejado pela contratacao.
a) Em consonancia com a legislagao vigente:

A afericao da férmula “valor significativo do objeto” toma em conta a relagcao estabelecida
entre o valor da parcela escolhida para comprovagao da experiéncia, em vista do valor
total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar significativo o valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo (artigo
67,§ 12 dalei 14.133).

Item Descrigdao dos servigos Peso
060101 |Estrutura metalica completa para cobertura da quadra, inclusive calha, constituida de perfis em 29,83%
aco estrutural ASTM A-36 e SAE 1020, incl. jateamento padrao SA 2 1/2, fundo primer epoxi e
acabamento ¢/ 2 demdos de poliuretano alifatico, conformed descrito em projeto
120201 |Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. Em PVC com tubo de ferro 8,48%
galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portdo, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo, fixado em mureta

040103 |Fornecimento de estacas pré-moldadas de concreto, didmetro 33cm 6,96%

040202 |Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento 5,99%
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)

130101 |Administracdo local 4,85%

060202 |Fechamento com painel em veneziana translicida de policarbonato alveolar com resisténcia UV, 4.28%

cor branca lettosa, Vision Line, espessura 3mm, marca de referéncia Replaex, montadas em
perfis de aluminio com rebites

040204 |Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50A média, didmetro de 6.3 a 3,70%
10.0 mm
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Assim, é possivel que um mesmo item de obra ou servigo do objeto a ser contratado
apresente diversas parcelas de relevancia técnica e valor significativo, as vezes
isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em

relagéo ao valor de orgamento para o mesmo item de servico ou grupo de servigos.

Em suma, restarao caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servicos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

inexecugado importe em risco mais elevado para a Administragéo.

Nesse sentido, os servicos elencados caracterizam-se pela relevancia financeira, assim
consideradas pois possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratagcédo (Art. 67 § 12 da Lei 14.133/2021), além de definirem
0 objeto a ser contratado, pois representam o0s principais servicos que deverao ser
executados que caracterizam o escopo a ser contratado.

* Lembrando a definicao para curva abc de servicos, como sendo: “A curva ABC é um
método de classificacdo de informacdes para que se separem o0s itens de maior
importancia ou impacto, os quais sdo normalmente em menor numero. (Carvalho, 2002,
p. 226)".

Aliado a isso, em conformidade com o § 2° Art. 67 da Lei 14.133/2021, os servigos
elencados deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento)

das parcelas de que trata o referido paragrafo.

Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/ anteprojeto
indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e quantidades minimas

(40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:
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ltem

Descricao dos Servicos

Quant.
Planilha

Quant. minima exigida
(40% quantitativo planilha)

01

Execucao de estrutura metalica
para quadra constituida de
perfis em acgo estrutural com
sistema de tratamento
anticorrosivo e Cobertura com
telhas metélicas termoacusticas

com tratamento anticorrosivo

28941,16 kg

11.570,00 kg

02

Execucdo alambrado com tela
estruturada com tubo de ferro
galvanizado

970,00 m2

388,00m2

03

Execucéao de Estaca
prémoldada, emenda e

arrasamento

1040 m

416,00m

04

Fechamento lateral com painel,
montado em perfis de aluminio

com rebites

618,36 m2

247,00 m2

05

Execugdo de piso de concreto
armado com aplicacdo de

concreto usinado

269,20 m2

107,00 m?
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Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, serdao considerados
validos os atestados que demonstrem a execugdo de servicos compativeis em
caracteristicas, finalidade, complexidade executiva e desempenho técnico com o objeto
licitado. A andlise da documentacdo observara a efetiva experiéncia da licitante na
execucao de solugdes de engenharia equivalentes, ndao se restringindo a identidade
literal das descricdes constantes dos atestados ou das composicoes de referéncia
adotadas neste certame.

Serao aceitos servigcos que, embora descritos sob nomenclatura distinta, evidenciem a
execugao de atividades de mesma natureza técnica, com métodos construtivos, porte,
complexidade e requisitos de desempenho compativeis com aqueles exigidos para a
adequada execucéao do objeto.

A equivaléncia técnica dos servicos sera aferida com base nas caracteristicas funcionais
da solucdo executada, nos processos construtivos empregados, nos parametros de
desempenho alcancados e na complexidade operacional envolvida, prevalecendo a
analise do conteudo técnico efetivamente comprovado sobre a denominacao atribuida

ao servigo no respectivo atestado.

11.2.1.2. A apresentacdo da comprovacao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021 §10 e §11.

11.3. CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (CAT)

11.3.1. Registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da

regiao da sede da empresa ou consércio.

11.3.2. Comprovacao de que a licitante e/ou consoércio possui em seu quadro
permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, de nivel superior,
e que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao de Acervo Técnico por execucao de
servigos/obra de caracteristicas semelhantes, considerando-se as parcelas de maior

relevancia a seguir definidas:
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Item Descricao dos Servicos

01 Execucado de estrutura metalica para quadra constituida de perfis em aco
estrutural com sistema de tratamento anticorrosivo e Cobertura com telhas

metalicas termoacusticas com tratamento anticorrosivo

02 Execucéao alambrado com tela estruturada com tubo de ferro galvanizado
03 Execucao de Estaca prémoldada, emenda e arrasamento

04 Fechamento lateral com painel, montado em perfis de aluminio com rebites
05 Execucéao de piso de concreto armado com aplicacdo de concreto usinado

11.3.3. O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posi¢ao de diretor, sdcio ou
integrar 0 quadro permanente da empresa ou consércio licitante na condicao de
empregado ou de prestador de servicos, devendo ser comprovada sua vinculacdo com
a licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de
carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), contrato de prestacéo de servicos, ficha

de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso;

11.3.4. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagao

a execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao;

11.3.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucado dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do
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profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Edital;

11.3.6. A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam

parte das atribuicoes legais do profissional.

11.3.7. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacado da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucao de todos os servigos discriminados.

11.3.8. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como
responsavel Técnico, todas serao inabilitadas.

11.3.9. N&o serdo aceitos atestados e/ou certidées de acervos parciais, referentes a
obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos no Art. 137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIIl. Também nao serdo aceitos
atestado(s) ou CAT(s) de projeto, fiscalizacdo, supervisdo, gerenciamento, controle
tecnoldgico ou assessoria técnica de obras. O responsavel técnico devera apresentar
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao respectivo Conselho de Classe
na jurisdicao do Estado do Espirito Santo.

11.3.10. Caso os atestados e/ou certiddes de acervos sejam parciais, devera ser
apresentada prova de que o contrato originador ndo esta vigente ou foi rescindido por

mutuo acordo.

11.3.11. DECLARACAO expressa, em papel timbrado, de que disponibilizara
instalagées, veiculos, equipamentos e pessoal adequado e suficiente para a realizacao

do objeto da licitacao;

11.3.12. A Contratante podera a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar a
complementacao ou substituicdo de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a fim
de melhorar a eficiéncia da execugéo contratual, sem que isso implique em reequilibrio

de custos;
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11.3.13. Declaracdo que conhece o teor do item referente ao “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra” deste TERMO DE REFERENCIA e a obrigatoriedade
de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu Monitoramento e

Controle, conforme prazos determinados:
Modelo Anexo I-B — Declaracao Planejamento
» 30 dias ap6s a assinatura ordem de servico;

11.3.14. Declaragéo de Responsabilidade Ambiental: O Licitante devera apresentar sua

Declaracao de Responsabilidade Ambiental destacando que:

11.3.14.1. Conhece a legislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo,

aplicaveis a obra objeto deste Termo de Referéncia.

11.3.14.2. Ratifica que tomou ciéncia das legislacées que dispée sobre as sancdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
inclusive que: “o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da conduta
criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la,

sobre esse incidird as penas cabiveis”;

11.3.14.3. Se responsabiliza pela contratacdo de pessoal qualificado para o
atendimento as questbes ambientais de sua responsabilidade, bem como pela
elaboragao dos relatérios e documentagées relativas aos licenciamentos ambientais e

suas condicionantes, que Ihe couberem, sem custos adicionais para a SEMOB;

11.3.14.4. Se responsabiliza pela obtencao e pelo efetivo atendimento as Licencgas e
Autorizagcées Ambientais, e suas condicionantes, de sua responsabilidade nos servigos,
assumindo as condi¢des de validade das mesmas sem custos adicionais para a SEMOB,

quando for o caso;

11.3.14.5. Se responsabiliza pela obtencao e apresentacao das licencas das areas de
apoio, das areas de bota fora, da movimentacao de terra, corte ou aterro, obtencao e

apresentacao das anuéncias municipais e de autorizagdao de outros érgaos que sejam
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necessarias para a regularizacao ambiental de todo o projeto, visando a emissao da
Licenca Ambiental e a execugcdo da obra. Deve ser incluido, caso se mostrem
necessarias, a consulta e realizacao de reunides junto ao érgao licenciador e demais
orgaos envolvidos na obtengéo de autorizagdes e anuéncias necessarias a regularizacao
ambiental do empreendimento. Imediatamente ap6s a emissdao e recebimento da
Licenca de Instalagdo ou equivalente, que autorize o inicio das obras, esta deve ser
informada a SEMOB, para acompanhamento, quando for o caso.

11.3.14.6. Ao final da obra, quando for o caso, quando do requerimento da Licenca de
Operacéao ou equivalente, fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento
de correcoes, adequacdes ou outras complementagdes que sejam exigidas pelo érgao
licenciador para a emissdo da Licenca de Operagédo (ou equivalente), que autorize o

inicio de operacao

11.3.14.7. Quando for o caso da existéncia de Condicionantes ambientais que tenham
origem na Licenca de Instalacdo (ou equivalente) e que, posteriormente, tenham sido
transferidas total ou parcialmente, a pedido da CONTRATADA por alguma dificuldade
encontrada na sua execugdo, para a Licenca de Operacdao (ou equivalente),
permanecem sob sua responsabilidade. Assim como o cumprimento de condicionantes
da Licenca de Operagao (ou equivalente), durante o periodo de contrato, é de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.3.14.8. Assume toda a responsabilidade pela execug¢do das obras e dos servigos
provisérios e permanentes de protecdo ambiental, constantes ou ndo do Projeto,

acompanhadas pela Fiscalizacao;

11.3.14.9. Quando for o caso, assume toda a execugdo e custos inerentes ao
licenciamento, a conservagao, manutencao e monitoramento ambiental das instalacées,

canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos de servigo, no que couber;

11.3.14.10. Assume, sem repasse para a SEMOB, toda a responsabilidade por danos e

onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
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contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos

previstos;

11.3.14.11. Assume o compromisso de permitir a fiscalizagdo ambiental, conforme
previsto no Paragrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

11.3.14.12. Assume o compromisso de manutencao de arquivo proprio para reunir toda
a documentacao referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a
garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para

apresentacao aos 6rgaos ambientais e a SEMOB, se necessario;

11.3.14.13. Responsabiliza-se por solicitar as autorizacbes de supressdo florestal,
quando for o caso, junto aos 6rgdo competentes (SEMMAM e Instituto de Defesa
Agropecuaria e Florestal do Estado do Espirito Santo — IDAF) para as supressdes
necessarias as intervengbes a serem realizadas, bem como pelas condigbes nelas

estabelecidas;

11.3.14.14. Tomou conhecimento de que os pagamentos das medicbes somente serdao
realizados se nao houver Comunicado de Nao Conformidade Ambiental — CNCA para a
obra/servico;

11.3.14.15. Tomou conhecimento que todas as licencas ou autorizacées ambientais,
bem como condicionantes impostas as mesmas, de responsabilidade da Contratada,
também serdo objeto da Fiscalizacdo Ambiental a ser realizada pela Contratante.

12. DA VISITA TECNICA

12.1. Recomenda-se as empresas interessadas em participar da presente licitacao que
seja realizada Visita Técnica nos locais em que 0s servicos serdao executados, a fim de
examinar todos os detalhes e tomar ciéncia das caracteristicas do local, eventuais
dificuldades para a sua execucao e demais informacdes necessarias a elaboracao da
proposta, até o dia util imediatamente anterior a sessao publica.
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12.2. A realizagdo da visita técnica nao sera fator para desclassificacao da empresa
licitante. Porém, nao serdo aceitas alegacoes posteriores quanto a desconhecimento de
qualquer detalhe, incompreensao, duvidas ou esquecimento que possam provocar
empecilhos, atrasos na realizacdo dos servigos ou paralisacdes, arcando a empresa com

quaisquer 6nus decorrentes destes fatos.

12.3. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execucao de obras), através dos telefones (27) 3382-6630, 3382-
6628, 3382-6606, 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3

(trés) dias uteis.

12.4. As empresas que nao realizarem a visita técnica deverao apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei (Lei 14.133/2021
- Art. 63 §2°), Atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se
responsabilizando pela futura prestagdo dos servicos, ndo podendo alegar o
desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia da Licitagcéo.

13. DO PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGACAO

13.1 O prazo de execucao dos servicos & de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo.

13.2 O prazo de vigéncia contratual sera de 630 (seiscentos e trinta) dias, contados da
data de assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogacdo do mesmo até que se

conclua o escopo da contratacdo, na forma do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

13.3 A eficacia do mesmo dar-se-a ap6s a publicacdo resumida do instrumento na
Imprensa Oficial do Municipio de Vitoria (art. 52 da Lei Organica).

13.4 A licitante vencedora sera convocada pela Administragdo, para a assinatura do

respectivo contrato, e no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis a partir da data da
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convocagao, devera se apresentar. Se esta ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
contratual no prazo estabelecido, a Administracdo podera convocar na ordem de
classificacao, as licitantes remanescentes, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitagao,

independentemente das sancdes administrativas previstas deste Termo de Referéncia.

13.5 Para a execucéao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagcdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

14. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

14.1 O inicio da execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA devera
ocorrer em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servigos
(OS), que fica condicionada a:

14.2 Aprovacao do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA);

14.3 Aprovagdo do Planejamento da obra, conforme item “Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra”;

14.4 Apresentacdo das licencas e/ou autorizacbes ambientais necessarias, quando
aplicavel.

14.5 Apds a emissao da Ordem de Servigos (OS), a fiscalizagdo se reunird com a
contratada para formalizacdo da MOBILIZAGAO e fornecera todos os elementos
técnicos indispensaveis ao inicio dos SERVICOS DE ENGENHARIA.
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14.6 O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico e eventograma
adaptado a proposta apresentada, contudo toda a documentacdo do planejamento
juntamente com o cronograma devera ser entregue para analise e aprovacao antes da
primeira medicéo, que sé sera processada apds a aprovacao do referido planejamento.

Ressalta-se que o planejamento sera parte integrante do instrumento contratual.

14.7 O prazo total para execucao da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servico (OS). Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia

de expediente no 6rgao contratante.

14.8 Os servicos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendacoes abaixo,
porém nao se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:

14.8.1 Executar os servigos, de acordo com as normas vigentes e fiscalizacdo da
SEMOB;

14.8.2 Fazer constar nas placas de sinalizacdo quando da execucao dos servigos, com
a logomarca: A SERVICO DA SEMOB;

14.8.3 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamento de Protecao Individual) para
atendimento as Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho conforme portaria
reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terdo nas costas dos mesmos a
inscrigdo: “A SERVICO DA SEMOB?”, e nas cores e modelo informados pelo setor de

“‘comunicacao” da SEMOB;

14.8.4 Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo o material necessario para a execu¢ao dos mesmos. Os
equipamentos minimos necessarios para execu¢ao da obra no prazo estabelecido pelo
cronograma fisico devem estar em conformidade com os servigos a serem executados
€ com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produgdes

das equipes proéprias.

Av. Vitoria, n¢ 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 21




L. LA B

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

14.8.5 Sinalizar a obra (sinalizacao diurna e noturna) visando a seguranca de pedestres
e usuarios da via, conforme orientacao da Secretaria Municipal de Transito — SETRAN.
Sendo responsavel pela instalacdo, operagcdo e manutencdo de sinalizacao diurna e
noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalizacdo e a operacéo da via em todo o

periodo de execucao das obras.

14.8.6 Elaborar junto com a fiscalizacao da SEMOB as notas de servico, as medi¢cdes

das obras e o respectivo controle das mesmas;

14.8.7 Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer

material necessario a execucao dos servicos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.8 Dispor de todos os equipamentos, acessorios e ferramentas necessarias a
execucao dos servicos relacionados nas ORDENS DE SERVICO;

14.8.9 Manter todos os equipamentos em condi¢coes adequadas e equipados com todos

0s sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacdo em vigor.

14.8.10 Subsidiar a obtencdo de todas as licencas e/ou autorizacbes ambientais
necessarias ao desenvolvimento de suas atividades, quando couber, bem como atender

as condicionantes nelas impostas;

14.8.11 Apresentar a fiscalizacdo da SEMOB todos os comprovantes de destinacao

final dos residuos, para obtencao da medicao do servico;

14.9 Compete a contratada o envio de um relatério mensal de andamento da obra,
contendo um boletim de medicdo, com o pedido da parcela considerada por ele
adimplida, descricbes dos itens realizados no més, cronograma “programado X
realizado”, avanco da obra, pendéncias, eventos programados para o préximo més,
destaques (marcos importantes cumpridos durante o més), programagao de servicos
para recuperacao de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os
requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este
relatério ndo substitui a necessidade de apresentacdo do Cronograma Fisico

programado para cada semana de obra.
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14.10 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
por motivo de forca maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas
as OBRAS e aos SERVICOS DE ENGENHARIA contratado, devera comunicar por
escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existéncia daqueles motivos,

devidamente comprovados, indicando a alteragéo de prazo pretendida.

14.11 O comunicado sobre a forgca maior sera julgado a época do seu recebimento com
relacdo a aceitacao ou ndo do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua
veracidade.

14.12 A CONTRATADA devera executar a obra e servigos, em conformidade com o
estabelecido no Projeto.

14.13 Todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a execucao dos
servicos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a
finalidade a que se destinam e deverao estar enquadrados nas normas, especificacoes,
métodos, padronizacées, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associacio
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicaveis.

14.14 Os mesmos ndo poderao ser empregados sem a aprovacdo da CONTRATANTE,
que podera solicitar os dados necessarios a comprovacao da natureza e qualidade, e o

fornecimento de amostras.

14.15 A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar
no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA.

14.16 A CONTRATANTE poderd exigir a substituicio de empregados da
CONTRATADA no interesse do cumprimento do contrato, cabendo ©6nus a
CONTRATADA.
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14.17 A Contratada devera realizar todos os controles exigidos pelas especificacdes
apresentadas neste Termo de Referéncia, as contidas nos Projetos e as adotadas pela
PMV, os quais serdo de sua responsabilidade.

14.18 A Contratada é responsavel pela execucao dos servigos, logo devera realizar
todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serao
apresentados em planilhas elaboradas pela Contratada, devidamente avaliados em
relacao as especificacées correspondentes.

14.19 A Contratada devera assegurar a manutencao dos parametros de qualidade do
material ao longo de todos os servigos, bem como exigir os certificados de comprovacao
de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

14.20 A obra de construcao devera ser atacada, em tantas frentes de servigos quanto

necessario, a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado.

14.21 Quando da necessidade de desvio de trafego, a contratada sera responsavel pela
elaboracdo e aprovagao dos projetos junto aos 6érgdos municipais responsaveis, bem
como sera responsavel pela implementacao dos desvios, que sdo aplicaveis a este

€scopo.

14.22 Durante a execucdo da obra, a Contratada devera levar em consideracao os
seguintes aspectos: qualidade dos servicos, inclusive obediéncia ao Projeto de
Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e
cronograma fisico-financeiro; protecdo ao meio ambiente; solucdo de problemas
construtivos surgidos; execugao de ensaios tecnologicos e do controle geométrico.

14.23 Caso haja quaisquer duvidas quanto a interpretacdo do projeto e demais
documentos técnicos, a Contratante devera ser consultada. Caso ocorram divergéncias
entre especificacbes e desenhos prevalecerdao os documentos determinados pela
Contratante.
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14.24 A Contratante cabera a incumbéncia de decidir os casos omissos relativos as
especificacées, planta ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou

indiretamente aos servigos contratados.

14.25 A Contratada se responsabilizara pelo recebimento, guarda e pela qualidade de

todo material que a SEMOB dé entrada e que for utilizado na obra.

14.26 A Contratada ou responsavel pelo fornecimento de servicos ou materiais devera
apresentar a Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverdao ser mantidas na

obra como parametros para eventuais comparacoes.

14.27 Apbés a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante
requerimento encaminhado a SEMOB podera solicitar o recebimento dos mesmos.

14.28 O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apéds inspecéo fisica
de qualidade por comissado ou servidor para tanto designado, em conformidade com o
disposto no Art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas

neste instrumento, no Edital e anexos da licitagéo.

14.29 Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo

de até 15 (quinze) dias Uteis, a realizacao de vistoria para fins de recebimento provisorio.

14.30 O CONTRATANTE realizara inspe¢cdo minuciosa de todos o0s servigcos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

14.31 Apds tal inspecéo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.
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14.32 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a
CONTRATANTE néao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam

sanadas todas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

14.33 O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado em até 90 (noventa) dias apés
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de

Recebimento Provisorio.

14.34 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes

cabiveis.

14.35 O recebimento definitivo do objeto licitado e as medicbes das etapas
intermediarias nao afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que
permanece regida pela legislacao pertinente.

14.36 O termo de recebimento Definitivo sera emitido ap6s atendimento aos itens 14.27
a 14.34 mediante apresentagéo:

Certidao Negativa de Débito — CND;
Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;
Manual de Manutencao e Conservacao da Obra;

SN NEENEEN

Certificado do Corpo de Bombeiros;
14.37 Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentacao:

A contratada devera adotar medidas de prevencao, durante todo o projeto, para o
controle de erosao e sedimentagao tanto das redes pluviais como de corpos hidricos que
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poderdo sofrer alteragdes e impactos durante o processo construtivo. Esses impactos
ndo serdo repercutidos apenas na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento,
mas também em areas de apoio secunddarias (aterros, bota-foras, pedreiras e

concreteiras).

15 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVICOS DE ENGENHARIA

15.1 O PRAZO DE GARANTIA da obra/servico ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
anos, conforme previsto no art. 618 da Lei Federal n® 10.406/2002 (Cdédigo Civil) e
alteragbes, contados da data indicada no Termo de Recebimento Definitivo da
obra/servico a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente. A
CONTRATADA ¢é responsavel por efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes que se apresente nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do CONTRATANTE.

15.2 A responsabilidade da CONTRATADA nao se limita ao prazo de garantia, mas se
estende por toda a vida util da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a
profissdo de engenharia e jurisprudéncias, dentre outras legislagdes e normas aplicaveis.

15.3 A Contratada se obriga a atender as normas de seguranca do trabalho, publicadas
pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos a
protecao dos trabalhadores e pessoas ligadas as atividades da obra fazendo ainda com
que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem

permanentemente equipamentos de protecao individual.
15.4 A Contratada devera atender as normas ambientais vigentes.
15.5 Todos os entulhos e produtos de demolicao deveréao ser retirados pela Contratada

e ser depositados em bota-fora com licenca ambiental, devidamente autorizado pela

municipalidade, devendo o seu endereco e trajeto ser comunicado a Contratante.
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15.6 A Contratada devera manter em condicdes de perfeita higiene e guarda todos os
ambientes e espacos da obra, bem como sua limpeza.

16. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

16.1. Apods a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender ao
disposto na Portaria n® 18 de 07 de junho de 2022, da Secretaria de Meio Ambiente, que
estabelece critérios para a dispensa e licenciamento ambiental de obras publicas, em
funcédo do enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento.

16.2. Caso a licenca seja obrigatoria, a CONTRATADA devera solicitar a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente — SEMMAM, a emissao da Licenca Municipal de Instalacao
— LMI. Somente apos a apresentacao do protocolo do pedido de licenca é que sera
emitida a Ordem de Servico. Durante a execucao da obra a CONTRATADA ficara

responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, caso existam.

16.3. Caso seja dispensado da Licenga, a CONTRATADA devera observar e atender
ao disposto no Paragrafo Unico, do Art. 2° da Portaria 18 de 07 de junho de 2022, da
Secretaria de Meio Ambiente: “A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental
nao exime o empreendedor do dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas
pela legislacdo, em especial, das normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas
aquelas de controle da poluicdo sonora e a perturbacao do sossego publico, processo
de construcao civil, destinacao de residuos e contengcédo dos efluentes originados no
processo de construcao civil”.

16.4. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a
normas técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
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16.5. As boas praticas de otimizagao de recursos, reducado de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizacado do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;
Il. Substituicdo de substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Il. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a reducédo do

consumo de energia e agua;

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais toxicos como Oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE

a comprovacao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI.  Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto;

VII.  Execugéo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da

realizacao.

16.6. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicAo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

16.7. A CONTRATADA deverd instruir os seus empregados quanto a necessidade de

racionalizacao de recursos no desempenho de suas atribuicées, bem como das diretrizes
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de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitacdo e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

16.8. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizacao, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
fiscalizagao para avaliagao de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado
pela CONTRATANTE.

16.9. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.

16.10. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composi¢des, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para 0s estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica

autorizada pelas respectivas industrias.

16.11. Tratamento idéntico devera ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossOis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdao ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica.

16.12. ACONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

16.13. A CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servicos.

16.14. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
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A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sao
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter como
intuito criar normativas quanto a classificacao, triagem, acondicionamento, transporte e

destinacao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no minimo:

v A caracterizacao dos residuos gerados na obra, segundo a legislacao vigente;
4 Segregacao correta dos residuos, segundo classificacoes legais;

v Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificacoes técnicas de cada material;

4 Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

v Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a

atender a legislagao.

17. Canteiro de Obras:

b

17.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construcdo, operagéao,
manutenc¢ao e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a segurancga patrimonial dessas
instalacdes e organizacao e manutencao do correspondente esquema de prevengao e

combate a incéndios.

17.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos €& de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execuc¢ao dos servigos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacoes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido, quanto as questdes trabalhistas.
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17.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de sua
exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalacao, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham

a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.

17.4. CONTRATADA deverd iniciar a instalacdo do canteiro de obras imediatamente
apos a emissao da Ordem de Servigco correspondente, estando esse prazo incluido no

prazo total do Contrato.

17.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverdo ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizacao
e aprovacao da CONTRATANTE.

17.6. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalacdo da administracao, secéao
técnica, patio de maquinas, refeitério, instalacdes sanitarias e vigilancia, instalacdes

industriais, dentre outros cabiveis.

17.7. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacédo de varias equipes
em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera prover

todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

17.8. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacdo especifica por parte da

fiscalizagdo, previamente a sua implantagéo.

17.9. As instalagdes do canteiro deverdo ser construidas conforme NR 18, de forma a
se obter edificacées de bom aspecto atendendo a legislacdo de Seguranca e Medicina
do Trabalho, Lei N° 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as Normas

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978.

17.10. A 4gua para as edificacbes do canteiro sera suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucao de todas as instalacoes e

ligagbes necessérias.
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17.11. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local, cabendo a
CONTRATADA execucao de todas as instalacoes e ligagdes necessarias.

17.12. A organizagéo e gestdo das cantinas, ou refeitdrios, a administracdo interior do
canteiro, e os alojamentos sdo também de responsabilidade da CONTRATADA.

17.13. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacao e boa ordem dos trabalhos.

17.14. Estara obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve cabera a CONTRATADA solicitar intervengdo das
autoridades, se for o caso, para manutencao da ordem no canteiro e protecdo dos

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

17.15.A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacbes e demais obrigacdes decorrentes da legislagao
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

17.16. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as

normas legais vigentes no pais.

17.17. Todo material de demolicdo reaproveitavel, inclusive instalacbes de canteiro de
obras que seja de propriedade do municipio, deverdao ser encaminhados a depdsitos
para posterior destinacdo conforme orientado pela fiscalizacdo, ou a locais licenciados
para bota-fora.

17.18. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalagdes provisoérias da obra e

disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servigos.

17.19. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas

de abastecimento e outras), nem com a prépria obra ou com critérios de projeto.

17.20. Todas as instalacdes provisérias que se fizerem necessarias ao bom andamento
dos servicos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo
de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizacao.
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17.21. A CONTRATADA providenciara a execucao e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padrées da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatorias pela legislacao vigente.

17.22. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacao nas vias publicas, nos casos

em que a execucgao dos servigcos interferirem no transito de pedestres e/ou veiculos.

18. DA JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES A PARTICIPACAO DE
EMPRESAS EM CONSORCIO

18.1. Consorcio

18.1.1. Em conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021 sera admitida a
participacao de licitantes sob a forma de consércio empresarial, observadas as normas
definidas neste artigo e atendendo assim o determinado no § 4° do mesmo artigo 15 da
Lei 14.133/21. A participagédo de consorcio sera permitida envolvendo empresas na
forma da lei, cujo objetivo é permitir a ampla participacdo mantendo-se o equilibrio e

atendimento ao edita;

18.1.2.  Com efeito, considerando a expertise da Secretaria de Obras na gestao de
contratos de obras gerais e servicos de engenharia, e acompanhando a orientacao dos
Tribunais de Contas da Unido e do Espirito Santo, registrou que tal participacao, sendo
decisao discricionaria da administracao, deve ser justificada quando a formacao de tais
consorcios tiver que ser limitada, com fundamentacdo justa e razoavel, capaz de
demonstrar sua essencialidade para assegurar a satisfacdo do interesse publico que
sempre pauta os processos licitatorios levados a efeito pela SEMOB.

18.1.3.  Antes do advento da Lei 14.133/2021, para o TCU, a regra geral era de que
admitida a participagdo em consércio, ndo se deveria limitar sua composigao,
RESSALVADA, a apresentacao de embasamento técnico e econdmico para tal limitacao
e assim sendo, havendo justificativa razoavel, a limitacado poderia ser eventualmente

imposta, nos limites da necessidade de atendimento ao objeto contratado. Com o
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advento da nova lei de licitagdes, esse entendimento resta pacificado, quanto a

possibilidade de limitacao na constituicdo do consorcio.

18.1.4.  Poderao participar da contratacdo todos os interessados que comprovem o

atendimento dos requisitos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

18.1.3. Para fins de habilitacao, devera ser apresentado o compromisso de constituicao

de consércio, subscrito pelos consorciados.
18.2. Da Subcontratacao

18.2.1. Mediante previa e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA,
podera subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o limite
de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que nao fizeram

parte da qualificacao técnica no certame licitatério.

18.2.2. A autorizagdo dada pela CONTRATANTE é condicao para a subcontratacao
regular, mas ndo implica em partilha nem redugao das responsabilidades contratuais e
legais assumidas pela CONTRATADA.

18.2.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugao do objeto do contrato, bem
como pela padronizagao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos
servicos, supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e
solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obriga¢des que forem

objeto de subcontratagao.
18.2.4. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18.2.5. A subcontratacao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.6. Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que
subcontratacdo, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o

valor das parcelas que serdo subcontratadas:

18.2.6.1. Autorizacao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratagao;
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18.2.6.2. Apresentacao de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a contratada e subcontratada, o qual sera juntado aos autos do processo

administrativo.

18.2.6.3. Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente
autorizadas pela CONTRATANTE. A subcontratacdo nao formalizada segundo o

procedimento previsto no edital constituira motivo para a rescisdo unilateral do contrato.
18.3. Da Gestao e Fiscalizacao do Futuro Contrato

18.3.1. A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n.® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as a¢des do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacdo a necessidade de
eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo

especifico para tal finalidade, quando for o caso.

18.3.2. Participardo das atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregcbes, podendo ainda
designar apoio a esta fiscalizagdo, conforme determina a Lei n® 14.133/2021, sendo as

suas respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

18.3.3. O protocolo de comunicagao ao longo do contrato entre o Municipio e a empresa
que vier a ser contratada, sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados
pela Administracdo, e o técnico responséavel indicado pela empresa vencedora da
Licitacao (Contratada) que poderdao adotar a comunicacao eletrbnica nos respectivos
enderecos institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execucao
contratual.
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18.3.4. Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgaos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatério
de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e comunicacdes necessarias a

perfeita execugao dos servigos/obras.

18.3.5. Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certiddes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacéo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela prépria fiscalizacdo quanto ao

atendimento.

18.3.6. A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacao entre
contratante e contratado s6 sera possivel mediante comunicagéo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

18.3.7. A forma de pagamento do servigo esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO”.

18.3.8. O método de avaliagcao da conformidade dos servigcos entregues com relacao as
especificacoes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisério sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

18.3.9. As medicdes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndao serao considerados para
pagamento até a sua correcdo total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizagdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento
das Atividades para proceder a medicao.

18.3.10. O fechamento da medicao somente ocorrerd quando da comprovacao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma

apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

Av. Vitoria, n¢ 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 37




L. LA B

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

18.3.11. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatorio
circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do

contrato.

18.3.12. Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal
ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao

gestor do contrato.

18.3.13. Na hipotese de a verificacao a que se refere o subitem 18.3.11 deste TR nao
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0

recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

18.3.14. O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos
entregues com relagdo aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com
vistas ao recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos,
contados a partir do recebimento provisorio dos servigos, quando o gestor do contrato
devera providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da

execucgao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

| - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por

escrito, as respectivas correcoes

II - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

[l - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao;
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18.3.15. A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

18.3.16. A verificacdo do cumprimento da obrigagdo da contratada de manter todas as
condicées nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execucao
sera feita, durante toda execucdao do contrato, através da manutencdo de todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo, inclusive, o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacao do servico, durante toda a execugédo do

contrato, observando a legislacao tributaria vigente.

18.3.17. Em contrapartida, a SEMOB pagard a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro,
apo6s a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emisséo do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

18.3.18. Ao prazo acima serdo acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer

para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pela SEMOB.

18.3.19. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
que nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizacao financeira.

18.3.20. O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, e ainda obedecera

ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico;

[I. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias

contratuais.
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18.3.21. Os procedimentos para sancdes, glosas e rescisdao contratual serdo
devidamente justificados e aplicados como segue:

18.3.22. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteracdes), cddigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes), assim
como a avaliagdo de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

18.3.23. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das sancgdes

previstas em lei.

18.3.24. A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes

hipéteses:

a) para exigir correcao de servigos nao recebidos pela fiscalizagdo, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatoéria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando n&o ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada
alguma irregularidade quando da observacgao da fiscalizacao.

18.3.25. A extincdo do contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢oes

previstas no contrato.

18.3.26. Os casos de rescisao/extincdo contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

18.3.27. O termo de rescisdo/extingdo contratual sera lavrado sob orientacdo da

Controladoria do Municipio, no que couber.
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18.3.28. Em caso algum a SEMOB pagaré indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a

terceiros.

18.3.29. Serado prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias,
sendo que a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n®
14.133/2021.

18.3.30. A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos

previstos em lei e no edital.

19. DAS OBRIGAGCOES DAS PARTES
19.1. DA CONTRATADA:

a. Respeitar a legislagdo federal, estadual e municipal, principalmente aquela que
interfira diretamente na execucéo das obras/servigos, bem como: acordos, convencdes
coletivas, sentencas ou acérdaos normativos vigentes relacionados com a mao de obra
que prestara servicos nas areas publicas do Municipio, observando e cumprindo

fielmente suas determinagdes;

b. Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos,
taxas, tarifas, contribuicées ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de
acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre as obras/servigos objeto do
presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados
pela Contratante, exceto com relacao aos tributos e contribuicées que serado retidos na
fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento;

C. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugao do presente contrato;
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d. Atender todas as solicitacées do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as
partes, tratando-o com urbanidade, eficiéncia e presteza;

e. Manter-se, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, com todas as condi¢cdes que culminaram em sua habilitacao e
qualificacao na fase de Licitagao (Lei n® 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar
os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalizagdo da Contratante, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo para
apuracgao de irregularidades na execucgao do presente contrato, com eventual aplicagao

das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato;

f. Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios

necessarios para a perfeita execucao das obras/servigcos e demais atividades correlatas;

g. Manter durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicoes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, inclusive as prescricbes contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes

deste instrumento;

h. Assumir inteira responsabilidade pela execugédo das obras/servigos contratados e
executa-los conforme as especificagdes constantes da proposta comercial, as
disposicdes do Edital, a boa técnica, a legislacdo e as normas técnicas vigentes e as
instruces e recomendacdes usualmente adotadas pela PMV;

I Operar e agir com organizagao completa, fornecendo a mao de obra necessaria
a execucdo das obras/servicos objeto do Contrato, realizando, também, todas as
atividades inerentes a dire¢ao, coordenacao, fiscalizacao, administracao e execucao das
obras/servicos;

j- Iniciar a realizagdo das obras/servigos na data indicada na Ordem de Servigos,
desde que cumpridas todas as obrigacées exigidas para o inicio da execucado das
obras/servicos, informando em tempo habil qualquer motivo que seja impeditivo ao inicio

de sua execucao;
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K. Relacionar as rotinas da execucao das obras/servi¢os e outras atividades a serem

realizadas, obedecendo as recomendagdes e as normas técnicas vigentes;

l. Propor melhorias a serem realizadas nas areas objeto da realizacdo das
obras/servicos, suprindo a Administracdo de informacgdes técnicas necessarias para a
tomada das decisGes cabiveis;

m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que

envolva as areas objeto deste Contrato;

n. Executar as obras/servicos sob responsabilidade técnica dos profissionais
indicados pela Contratada ainda na fase de habilitacao da licitacao, como integrante do
seu quadro permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido;

0. No caso de indicagdo de mais de um profissional, todos deveréo participar como
responsaveis técnicos da execucdo das obras/servicos, de acordo com as suas
atribuicoes profissionais;

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos
que serao utilizados no local da realizagdao das obras/servigos, sem énus adicional para
a Administracao;

g. Disponibilizar ferramental e instrumentos necessarios a execugao das
obras/servicos, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e substituindo
aqueles que se apresentarem com defeito;

r. Providenciar, as suas expensas, um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado,

em ordem e disponivel para apreciacdo da Contratada sempre que solicitado;

S. Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas,
irregularidades ou anormalidades constatadas na execucédo das obras/servicos, como
também acidentes e incidentes, tdo logo sejam detectadas, mantendo-o disponivel para

a Contratante registrar ela mesma as ocorréncias detectadas;
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t. Comunicar a Contratante imediatamente, as ocorréncias de urgéncia, assim
entendidas como aquelas que possam expor a risco a seguranca de pessoas, Servigos,
equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da
Administragdo, ndo deixando de registra-las no Livro de Ocorréncias;

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reuniao
de MOBILIZAGCAO o Engenheiro preposto que sera responsavel em manter contato com
o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessarias ao bom
cumprimento de suas obrigacdes, recebendo dele as reclamacdes e, por consequéncia,

tomando todas as medidas cabiveis para a solugao das falhas detectadas.

V. A Contratada devera observar a normatizacdo vigente visando proteger a
qualidade do meio ambiente das areas na execucao das obras/servicos.

W. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a
norma técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

X. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

l. Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxico poluentes.
I. Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade.

Il. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (Permanentemente elétrica) e
agua, repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a reducédo do

consumo de energia e agua.

V. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de

limpeza, asseio e conservagao.

Av. Vitoria, n¢ 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.qov.br 44




[ Lo b

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

V. Descarte adequado de materiais toxicos como Oleo de motor, lampadas
fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE
a comprovacao deste descarte, da forma ecologicamente correta.

VI.  Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagéo
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e

negativos, associados ao produto.

VIl.  Execucéo das obras/servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre
os elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc) existentes no local da

realizagéo.

y. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos

ambientais.

z. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdo de recursos no desempenho de suas atribuicées, bem como das diretrizes
de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdo destes em eventos de capacitacdo e sensibilizagdo promovidos pela
CONTRATANTE.

aa. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizacdo, todos os
materiais substituidos durante a realizacdo das obras/servi¢os, devendo apresenta-los a
fiscalizagao para avaliagao de reaproveitamento e/ou recolhimento a depésito indicado
pela CONTRATANTE.

bb. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.
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cc. A CONTRATADA deve conduzir suas acées em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestacao dos servicos.

dd. A CONTRATADA, no caso de nao estar sediada no Espirito Santo, devera manter,
durante a vigéncia do contrato, escritério em algum municipio da Regidao Metropolitana
da Grande Vitéria/ES, com estrutura minima de equipamentos e pessoal de forma a
facilitar a comunicagdo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE e dar andamento

satisfatorio aos trabalhos do contrato.
19.2. DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente,
formalmente designado Fiscal do Contrato.

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.
C. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.
d. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as

obras/servicos, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para
a execugao das obras/servigos.

f. Prestar as informacdes e os esclarecimentos, necesséarios a realizacdo das

obras/servicos, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

g. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato, por meio de servidor

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei n® 14.133/2021.

h. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a

realizacdo das obras/servigcos e 0 atendimento das exigéncias contratuais.
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I Exigir o afastamento e/ou substituicdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que ndo merega confianga no trato
das obras/servicos, que produza complicagdes para a supervisao e fiscalizagdo ou que
adote postura inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuigcbes que lhe

forem designadas.

j- Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada

com a execucao das obras/servicos.
K. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.

l. Nao permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as

condi¢cdes preestabelecidas.

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatérios do pagamento de pessoal,
do recolhimento dos encargos sociais, beneficios, ou adotar qualquer outro

procedimento de verificacao que julgar necessario.

n. Proceder as vistorias nos locais onde as obras/servicos estao sendo realizados,
por meio do Fiscal do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e
determinando a imediata regularizacdo das falhas eventualmente detectadas.

0. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis,

garantidos o contraditério e a ampla defesa.

p. Comunicar a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediéncia ao
principio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusdo de oficio do
Simples Nacional, conforme disposto no inciso | do artigo 29 da Lei Complementar n.®
123, de 14 de dezembro de 2006 e alteracdes, caso a CONTRATADA optante pelo
Simples Nacional ndo efetue a comunicacao até o ultimo dia util do més subsequente ao
da celebracao do contrato, apresentando a CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da assinatura do Termo Contratual, cépia dos oficios, com comprovantes
de entrega e praz. (Acordao TCU n® 2.798/2010 — Plenario e IN SLTI n® 2/2008).
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qg. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, devera oficiar ao Ministério da Previdéncia Social e a Receita Federal
do Brasil — RFB.

r. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o

FGTS, devera oficiar ao 6rgao competente Federal.

20. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e

financeira da mesma.

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execucdo dos servigcos, e a
aplicacao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel
a Planilha Or¢camentaria apresentada.

20.1. Outros aspectos relevantes para elaboracao deste documento sao:

a) ldentificacdo do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucao da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacdo (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinacdes do terreno, etc);

d) Condigbes para execugao de cada servico;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificagdo dos funcionarios
que irdo atuar na execucgao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com

0 prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

20.2. Equipe Técnica e Administrativa
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No local indicado para instalagdes e/ou escritorio devera ser alocada para a execucao
dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos profissionais
necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um engenheiro responsavel técnico,

responsavel pela execucao dos servigos.

O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consércio
devera efetivamente trabalhar na obra.

A eventual substituicdo do profissional s6 sera possivel mediante comunicacao por
escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverdao ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacao junto ao CREA, comprovacao de vinculo com a
empresa ou consorcio, inclusdo no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao
CREA-ES.

A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou dos
SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Devera,
ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da
Ordem de Servigo (OS), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),

devidamente registrada no CREA.

As Certidoes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questao. Deverd ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

Os servicos de administracao local serdo remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execucgao financeira, de forma a resguardar o ritmo

programado da obra.

A equipe da administracéo local, composta por técnicos e administrativos, devera apoiar

as acoes sociais coordenadas pela prefeitura, SEMOB e/ou outros 6rgaos publicos no
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sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem

no entorno do empreendimento.
21. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

21.1. Arotina de medicao dos servigcos executados e aceitos pela fiscalizacdo devera
seguir a NORMA DE PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA ELABORAGAO,
EXECUCAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, estabelecida pelo Decreto Municipal n°. 14.224/2009 e possiveis
atualizagoes.

21.2. O pagamento sera feito por medicado mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

21.3. Serao realizadas medicoes mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o
acompanhamento da contratada até o décimo dia de cada més, as quais contemplarao
as etapas dos servicos concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior,
tomando-se por referéncia a discriminacdo dos itens constantes na Planilha

orcamentaria.

21.4. As medicOes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados
até a sua correcao total.

21.5. Para fins de remuneracdo da “Administracdo Local’, o pagamento sera
proporcional a execucgao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,

nao podendo ser alterado.

21.6. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade do servico esta condicionada: a
correta execucdo do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos
servicos pela fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os

resultados dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a

Av. Vitoria, n¢ 2552 — Bento Ferreira — Vitoria — ES — CEP.: 29050-140- Tel.: 3382-6630
www.vitoria.es.gov.br 50




L. LA B

=

Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras

qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da
SEMOB.

21.7. Esta medicdo serd feita ap6s a apresentacdo de relatdério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

21.7.1.  Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e

justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

21.7.2.  Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao
e a sua relacdo com a empresa por atividade);

21.7.3.  Programacéo para o proximo periodo;
21.7.4.  Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

21.7.5.  Alteragdes por necessidade de adequacdes técnicas do Projeto contratado
poderdo acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos
supervenientes a elaboragdo da proposta, como alteracbes normativas e

indisponibilidade de materiais no mercado.

21.7.6. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com
a adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatoério a que se vincula
este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que
decorram de erros, falhas ou omissdées em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos ndo serdo causa de qualquer

forma de acréscimo de valor ao Contrato.

22. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1. A SEMOB pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados no
més de referéncia, em conformidade com a Planilha orcamentaria, do Termo de
Referéncia, ap6s a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar
a execugao do contrato.

22.1.1. Para que seja cumprido o prazo da medicdo, a CONTRATADA devera abrir
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processo administrativo solicitando a medicdo, contendo no minimo: planilha dos
servicos executados, com quantitativo executado e relatério fotografico com pelo menos
duas fotos de cada servico executado, com registro dos referidos equipamentos
utilizados na execuc¢ao do servigo. Este processo devera ser aberto até o ultimo dia til
do més vigente a execucao dos servigos, sob pena da medicao ser processada apenas
no proximo més se este prazo nao for cumprido.

22.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

22.3. Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou correcao a ser paga pela SEMOB.

22.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizagao financeira, nos

seguintes termos:

12 ND
X —
100 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUmero de dias em atraso.

22.5. Se houver alguma incorrecao na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer énus
ou correcao a ser paga pela SEMOB.

22.6. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
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previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a SEMOB a
adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato

e determinar a imediata interrupcéao da execucao do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagdes
devidas a Administracao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacées trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administragao, conforme o caso.

22.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e

trabalhista.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac6es prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na
imediata desclassificacdo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, na rescisdo do contrato ou cancelamento da Ordem de Servico/Autorizacao

de Fornecimento, sem prejuizo das demais sancodes cabiveis.
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a. O desatendimento de /exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do Licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacédo e a
exata compreensao da sua proposta.

b. A Administracdo podera revogar a presente licitagdo por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta ou anula-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

C. A CONTRATADA reconhece que, na hipétese de inexecucao total ou parcial do
presente Contrato, a CONTRATANTE podera rescindi-lo unilateralmente, sem prejuizo

das sang¢des contratuais e legais que lhe forem inerentes.

d. A CONTRATANTE providenciara a publicacdo de extrato do contrato e de seus

eventuais termos aditivos, as suas expensas.

Elaborado por
Assinado de forma digital por
TERESA MOITINHO SANT TeResA MOITINHO SANT

ANNA:98225839749  ANNA:98225839749
/ Dados: 2026.09.29 16:54:55 -03'00'

Teresa Moitinho Sant’Anna
SEMOB/GPO

APROVO OS TERMOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E AUTORIZO
O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATACAO

Assinado de forma digital por

GUSTAVO PERIN DE GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS
MEDEIROS TEIXEIRA:86734237753
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Gustavo Perin de Medeiros Teixeira
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