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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

1. DO OBJETO:

Contratagdo de Empresa para Execucdo da Obra de Infraestrutura das Avenidas

Primo Bitti e Jodao Motta, no Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO:
A modalidade a ser empregada ser4a CONCORRENCIA PUBLICA.

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que 0 pagamento ocorrera com

base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razao de suas caracteristicas, esta compreendida na definicao
de obra comum de engenharia, conforme disposto na NOTA TECNICA IBR 001/2021-R2025
do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, nos termos do art. 6°, XXI,
a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

A contratacao justifica-se pela necessidade de promover a adequacdo e a melhoria da
infraestrutura urbana das Avenidas Primo Bitti e Jodo Motta, localizadas nos Bairros Sao
Francisco e Itaparica, no Municipio de Aracruz/ES, com extensdo aproximada de 2,533 km,
que atualmente apresentam deficiéncias estruturais relacionadas, principalmente, a auséncia
de pavimentagao adequada, a insuficiéncia do sistema de drenagem pluvial e as condigbes

precarias de trafegabilidade.

As vias encontram-se, em grande parte de sua extensdo, em condigbes que favorecem a
ocorréncia de poeira em periodos de estiagem e alagamentos durante eventos de chuvas
intensas, além da formacgao de irregularidades superficiais, erosdes localizadas e acumulo de

agua, comprometendo a circulagdo de veiculos e pedestres. Essas condigbes impactam
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negativamente a seguranca viaria, a acessibilidade, a salubridade ambiental e a qualidade
de vida da populagao residente, além de gerar prejuizos as edificagdes lindeiras e ao uso

adequado do sistema viario urbano.

A intervencao proposta visa a implantacdo de um sistema integrado de drenagem pluvial
urbana, associado a execugdao de servigos de terraplenagem, a implantacdo de
pavimentagao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, bem como a
execucao de sinalizagao viaria horizontal e vertical e de obras complementares, incluindo
meios-fios, calgadas acessiveis em concreto, rampas de pedestres, dispositivos podotateis e

demais adequagdes urbanas necessarias a funcionalidade e seguranga das vias.

As caracteristicas topograficas, hidrolégicas e geotécnicas da area de intervencgao,
evidenciadas nos estudos técnicos desenvolvidos, indicam a predominéncia de solos
argilosos com baixa capacidade de suporte, a ocorréncia de declividades variaveis e a
necessidade de solugdes adequadas para o escoamento superficial e subterraneo das aguas
pluviais. Tais condicdes demandam a adocdo de solugdes técnicas compativeis com o
contexto urbano, capazes de garantir durabilidade, desempenho hidraulico satisfatério e

seguranga operacional ao longo da vida util da infraestrutura implantada.

A definicdo da solugao técnica decorreu da elaboracdo de projetos executivos
fundamentados em estudos topograficos, geotécnicos, hidrolégicos, geométricos, de
drenagem, pavimentagdo e sinalizacdo, desenvolvidos em conformidade com as normas
técnicas da ABNT, com as especificacdes e manuais do DNIT e do DER-ES, bem como com
as orientagdes do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, priorizando
alternativas tecnicamente adequadas, economicamente viaveis e de facil manutencgéao.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacao atende ao dever da Administracao
Publica de prover infraestrutura urbana segura, eficiente, resiliente e sustentavel,
promovendo a mobilidade urbana, a reducdo de riscos associados a alagamentos, o
ordenamento territorial, a melhoria das condi¢des ambientais e o bem-estar coletivo, em
consonéancia com os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e

interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:
A descrigao da solugéao foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solu¢do como um todo, citamos os proprios projetos executivos,
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memoriais, caderno de encargos e especificagdes técnicas, uma vez que através destes
documentos estardo caracterizados criteriosamente todos os materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e
especificagdes, visando adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem

realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico, Projeto
Geométrico, Terraplanagem, Drenagem, Pavimentagéao, Sinalizagdo, Obras Complementares
e lluminagéo Publica, bem como as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais
normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, DNIT — Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos VOLUME 1 -
RELATORIO DE PROJETO, VOLUME 2 — PROJETO EXECUTIVO, VOLUME 3 — NOTAS
DE SERVICO e VOLUME 4 - ORCAMENTO.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizacbes

dos servicos.

Deverao ser analisados para composigdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servigos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA OBRA:

Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram

adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execuc¢do da obra, os
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seguintes critérios de sustentabilidade:
Materiais, técnicas construtivas e insumos

— Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de

fornecedores que cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

— Estimulo a utilizacdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto

ambiental, como tintas a base de agua e madeiras certificadas.
Gestéao de residuos

— Implementacdo de plano de gerenciamento de residuos da construcdo civil, em
conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307.

— Garantia de destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos soélidos,

privilegiando reciclagem e reaproveitamento.

— Previsdo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislagao

especifica.
Impactos ambientais e licenciamento

— Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo

medidas de mitigacdo e compensacado ambiental.

— Minimizagédo de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execugéao

da obra.
Inclusdo social e geragéo de trabalho

— Preferéncia pela utilizagdo de mao de obra local, contribuindo para a geragédo de

emprego e renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

— Garantia de condi¢des de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do

projeto e execugao.

— Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando condigbes

adequadas para todos os trabalhadores.
Aspectos socioecondmicos e ciclo de vida

— Avaliagéo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagdo, manutengao e
desmobilizagéo), privilegiando solugdes com maior vida utii e menor custo de

manutencéo.
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— Priorizacdo de tecnologias inovadoras que reduzam a pressdo sobre recursos

naturais.
Certificagdes e conformidade

— Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes (se

couber).

7. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS:

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;
- Servico Realizado;

- Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.
Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a

organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
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qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacido e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execugdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nido Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de custos,
memoria de célculo e planilha orgcamentaria, deverdao também ser atendidas as
recomendacgdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugéo dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
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execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagado dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no

ambito da engenharia.

Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e
justifique a alteragéo/ adequagéo do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deverdo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a

Administracao, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deveréo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0os casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagcdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.
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8. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO:

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 12.943.748,04 (doze milhoes,
novecentos e quarenta e trés mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria anexa.

As composicoes de custos dos precos unitarios do referido orgamento tiveram como base as
tabelas referenciais de pregos para obras rodoviarias publicadas na seguinte ordem
sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de novembro de 2022 — Art. 3°,

inciso I:
| - Obras rodoviarias, estradas rurais e pavimentagao urbana:

a) Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro-ES) do Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT);

b) Tabela Referéncia de Pregos e Composigdbes de Custos Unitarios do

Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Espirito Santo (DER-ES);

9. REAJUSTES:

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias -
DNIT - Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacdo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data do or¢gamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

10. DOTAGAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Planejamento.

11. PRAZOS:

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,

contados da publicagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), excluindo-se o

dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo _de execucido dos servicos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias

corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de
acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
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O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicagao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagéo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucgdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se o0s mesmos impedirem o inicio dos

servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico, |
e ll, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

12. VISITA TECNICA:

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,

de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 10/47



Secretaria
cle Obras

t1l ARACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n.°
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagéao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

13. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO:

Poderéao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
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modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, j4 que n&o se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacdo de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de

habilitagcdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

13.1 HABILITACAO JURIDICA:

A habilitacao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir

obrigagdes.

A documentacédo a ser apresentada por ele limita-se & comprovacao de existéncia juridica da
pessoa e, sendo o caso, a autorizacido para o exercicio da atividade, conforme disposto no
art. 66 da Lei 14.133/2021.

13.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa
do TST n° 1470/2011.
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13.3 QUALIFICAGAO TECNICA:

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execugao dos servicos referentes a obra em questao, as empresas que
apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente
(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitagdo, sendo invalidado o

documento que ndo apresentar rigorosamente a situacao atualizada da empresa.

Na hipotese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve
admitir apresentagéo de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do

profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaragao (Anexo IlI) de que tomou conhecimento de
todas as informagbes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar devidamente
registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagao (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).
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a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagado, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos seguintes

servigos:

Parcela de maior relevancia Justificativa
Comprovacdo de experiéncia na execugdo de |A exigéncia de comprovagdo de experiéncia do

obras de infraestrutura urbana, com atuagdo em [responsavel técnico na execugdo de obras de
pavimentacdo e/ou drenagem, compativeis com (infraestrutura  urbana, com atuacdo em
o objeto da contratagéo pavimentagcdo ou drenagem, justifica-se em razéo
da natureza do objeto contratado, que envolve a
implantagdo de solugdes integradas de
urbanizagao, com impacto direto na
funcionalidade, seguranga e durabilidade da
infraestrutura a ser executada.

As atividades de pavimentacdo e drenagem
constituem elementos centrais em obras dessa
natureza, exigindo  conhecimento  técnico
especifico para adequada preparagao do subleito,
execucao das camadas estruturais do pavimento,
implantagcdo de dispositivos de drenagem e
correta compatibilizagdo entre os sistemas, de
modo a assegurar o desempenho da obra ao
longo de sua vida util.

A atuacdo do profissional responsavel técnico é
fundamental para o correto planejamento,
acompanhamento e controle das etapas
executivas, sendo imprescindivel que este possua
experiéncia prévia em servigos compativeis, a fim
de mitigar riscos de falhas construtivas, como
recalques, infiltracbes, erosdes e deterioragcio
precoce das estruturas implantadas.

Destaca-se que a redagao adotada, ao admitir
experiéncia em pavimentacdo ou drenagem,

confere flexibilidade a exigéncia, evitando
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restricdo indevida a competitividade, ao mesmo
tempo em que assegura a qualificagdo técnica
minima necessaria a adequada execugdo do
objeto.

A exigéncia mostra-se, portanto, pertinente e
proporcional, estando em consonadncia com o
disposto na Lei n® 14.133/2021, ao buscar garantir
a selegcao de profissional tecnicamente apto, sem
impor 6nus excessivo ou desnecessario aos

licitantes.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificacado técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢ado de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos

seguintes servigos:

Comprovacdo de execugao de obras de infraestrutura, publicas ou privadas, que
apresentem caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, com
extensao total igual ou superior a 50% da extensdo prevista para contratagcdo
(1,265km).

- Extensao total 2,53km, logo 50% = 1,265km.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 15/47



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

Destaca-se que o objeto da presente licitacdo refere-se a contratagcdo de empresa para
execucgao da Obra de Infraestrutura das Avenidas Primo Bitti e Jodo Motta, no Municipio de
Aracruz/ES, abrangendo a implantacdo de servigos tipicos de urbanizagdo, tais como
pavimentagdo, sistemas de drenagem pluvial, terraplenagem e demais atividades correlatas,

conforme quantitativos e extensdes previstos no instrumento convocatorio.

Em razdo da relevancia técnica dessas intervencbes e de sua influéncia direta na
funcionalidade, seguranga e durabilidade da infraestrutura urbana a ser implantada, justifica-
se a exigéncia de comprovagao de execugao anterior de obras de infraestrutura compativeis,
em extensdo minima correspondente a 50% da extensdo total prevista para contratacao,

equivalente a 1,265 km.

O percentual adotado tem por finalidade assegurar que a empresa licitante possua
experiéncia prévia em obras de porte e complexidade semelhantes, considerando que a
execugao envolve planejamento executivo, mobilizagdo de equipes e equipamentos, controle
tecnolégico e adequada coordenagdo entre as etapas construtivas, especialmente na

interface entre os sistemas de pavimentagao e drenagem.

A execucgao de obras dessa natureza exige dominio técnico quanto a preparagao do subleito,
execucao das camadas estruturais do pavimento, implantacéo de dispositivos de drenagem
e correta compatibilizagdo entre as diversas frentes de servigo, sendo fatores determinantes
para o desempenho estrutural e a vida util da obra. A auséncia de experiéncia comprovada
pode acarretar falhas construtivas, como recalques, infiltragbes, erosdes e deterioragao

precoce do pavimento, resultando em retrabalhos e prejuizos ao erario.

Assim, o parametro de 50% da extensao total prevista mostra-se adequado e proporcional,
representando 0 minimo necessario para demonstrar capacidade técnico-operacional
compativel com o objeto da contratacdo, sem restringir indevidamente a competitividade do

certame.

Dessa forma, a exigéncia visa mitigar riscos de inexecucdo, atrasos ou falhas construtivas,
assegurando a selecdo de empresa apta a executar a obra com qualidade, seguranca e
eficiéncia, em observancia ao interesse publico e a adequada aplicacdo dos recursos

publicos.

A comprovacgao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) e no maximo
03 (trés) atestado(s) ou Certidao(6es) de Acervo Técnico, devidamente assinado e

carimbado pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante.
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A exigéncia de comprovacao da qualificacdo técnica por meio da apresentacdo de, no
minimo, 01 (um) e, no maximo, 03 (trés) atestado(s) ou Certidao(6es) de Acervo Técnico —
CAT, devidamente assinados e carimbados pelo érgao ou entidade publica ou privada
declarante, tem por finalidade assegurar que a licitante possui experiéncia prévia compativel

com o objeto a ser contratado, garantindo a adequada execugéao contratual.

A fixagao do quantitativo minimo de 01 (um) atestado visa comprovar, de forma objetiva, que
a empresa ja executou servico ou obra de natureza semelhante, demonstrando capacidade

técnica operacional e experiéncia pratica suficiente para atender as exigéncias do contrato.

Por sua vez, a limitagdo ao maximo de 03 (trés) atestados atende aos principios da
razoabilidade e da competitividade, evitando a fragmentagao excessiva da comprovagéo
técnica por meio de multiplos documentos que, somados, possam distorcer a analise da real
capacidade da licitante. Tal limitagdo também busca assegurar que a experiéncia
apresentada seja efetivamente representativa e proporcional a complexidade do objeto

licitado.

A exigéncia de que os atestados ou CAT estejam devidamente assinados e carimbados pelo
6rgao ou entidade declarante visa conferir autenticidade, rastreabilidade e seguranca juridica
as informacgbes prestadas, resguardando a Administragdo quanto a veracidade da

experiéncia comprovada.

Dessa forma, o critério estabelecido mostra-se adequado, proporcional e alinhado ao
interesse publico, garantindo a selecao de empresa tecnicamente apta, sem impor restricoes

indevidas a ampla participacao de licitantes.

13.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A habilitagdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptidao econémica do licitante para
cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentagao da seguinte documentagéao, nos termos do art. 69, | e Il, da Lei 14.133/2021:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua

participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as

demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
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apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os

demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstracao de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)
ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo

Circulante) de, no minimo, 5,61% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de execugéo da obra,

correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duragdo.

Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos financeiros
suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra, materiais e
encargos, especialmente nas etapas iniciais da execucdo, até que sejam realizados os

repasses financeiros referentes as medic¢des realizadas.
d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéao.

A exigéncia de patrimbnio liquido equivalente e nao inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura financeira

compativel com a execucdo do objeto em questdo. Este tipo de empreendimento exige
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investimentos iniciais significativos, capacidade técnica operacional e solidez econémica para

garantir a continuidade dos servigos, mesmo diante de eventuais imprevistos.

d.4. Declaragdo do licitante (art. 69, § 3° da Lei 14.133/2021), indicando a relagdo de
compromissos assumidos que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira, especialmente das obras contratadas em execug¢ao ou paralisadas, demonstrando
que o Patriménio Liquido do licitante é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados (considerando-se o saldo a executar pendente, excluindo-se as
parcelas ja executadas) pelo licitante com entidades publicas e privadas, vigentes na data da

sessdo publica de abertura desta licitago.

A exigéncia da referida declaragdo tem por finalidade aferir se o volume de contratos ja
firmados pelo licitante € compativel com sua estrutura patrimonial, de modo a verificar se sua
capacidade econbémico-financeira ndo se encontra comprometida pelo acumulo de

obrigagdes assumidas simultaneamente.

A medida visa mitigar o risco de paralisagao, atraso ou inexecugéo contratual decorrente de
insuficiéncia financeira, assegurando que a futura contratada disponha de capacidade
patrimonial adequada para suportar seus compromissos vigentes e, concomitantemente,

executar o objeto da presente licitagdo com regularidade, seguranga e continuidade.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa ndo estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracoes Contabeis e o Balangco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Codigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acoérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de

abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
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juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagao econémico-financeira.

j.- Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio

Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

13.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precgos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao, equivalente a diferenca
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entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagéo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2° da
Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagéao dos erros, sendo que a
adequagdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagéo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis apds a emissao

do Termo de Recebimento Provisodrio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstincia em que as despesas de conserto ou modificagédo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de

5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
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dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao
ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

16. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

16.1. ACONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga

bancaria OU titulo de capitalizagéo.

A fixagcado desse limite (5%) decorre da necessidade de assegurar que a responsabilidade
técnica e a execugdo direta das parcelas mais relevantes e significativas da obra sejam
assumidas pela contratada, evitando a fragmentagdo excessiva do contrato e garantindo

maior controle sobre a qualidade, prazos e custos.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servigcos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.

16.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §

1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

16.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme

determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
16.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;

16.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;
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16.1.2.3 - Cépia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do

banco;
16.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

16.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragdao contratante, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

16.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

16.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O

seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condig&o geral.

16.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serédo

observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.

16.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade

durante todo o periodo exigido.

16.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

16.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcédo dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislacdo vigente.

16.4 - Ocorrendo prorrogagéo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo

Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
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proporcionalmente ao aumento de valor.

16.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacédo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do

contrato.

16.5.1. Em caso de celebragdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10

(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

16.5.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de

pagamentos devidos.

16.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor anual do contrato, a titulo de garantia.

16.5.4 - ACONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manutengio da multa aplicada.

16.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

17. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS:
17.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto

do contrato.
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Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes

necessarias para a sua execugao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentagao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.

17.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar

no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigcos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de

evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitacédo e

qualificagao exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de
prestacdo de servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para

tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.
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Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar

Nnovo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 17.

18. SUBCONTRATAGAO:

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacado do servigo, apresentar a documentagao

que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratacdo pontual de
servicos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem,
contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser

integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do

objeto licitado.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 27/47



Secretaria
cle Obras

t1l ARACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagao.

A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagcdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua
inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar

indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacido de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

19. DA MEDIGAO:

19.1. Para fins de medigdo, os servigos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apdés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucgao dos servicos pleiteados.

19.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma

fisico-financeiro.
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19.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e

dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
19.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo informacdes
como numero da medicdo, periodo da medicdo e numero do contrato. Referido
documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado

e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigcdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢gdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoéria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item
medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a

identificacao do local de prestacéo do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigcos executados e identificacdo das localidades de

prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagao da despesa,
as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagcdes assumidas na contratagcdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos

efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢do “in loco” dos servigos finalizados e

entregues.

19.7. A aprovacgao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

19.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO:

20.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apos
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do

contrato.

20.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da emissdo da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo

eletrénico  (link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Or¢camentaria de
medicdo, constando o periodo de execugao dos servicos, memoria de calculo e relatorio

fotografico dos servigos executados.

20.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras,
acompanhada da documentacdo comprobatoria da Regularidade Fiscal e trabalhista da
CONTRATADA.

20.4. Apos a andlise da solicitagao e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

20.5. Ocorrendo erros na apresentagcdo dos documentos fiscais, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera

contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida,
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sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.
20.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagcédo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual € Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

20.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestacao de servigos.

20.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apés o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de

pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

20.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao

contratual.
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21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

A execucdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela autoridade
maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa

indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢cdes
do art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao

seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacodes relacionadas a execucéo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugéo do requerimento, ressalvados

os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
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interesse para a boa execuc¢éo do contrato; Il — acompanhar os registros realizados pelos

fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugcao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manuten¢ao das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugcdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou nédo de eventuais adequacdes

ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagcao
pertinente ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de que dispde o inciso
| do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagcao ou prorrogacao, visando a solugédo de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execug¢do do contrato, como

forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de

atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagéo para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissido de que trata o art. 158 da Lei

n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao substituto, em especial:
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| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacoes

pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou

dos defeitos observados;

[Il — emitir notificagdes para a corregéo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade

constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,

e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacédo ou
prorrogacao;

VIII — participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato,

juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracao do
documento comprobatério da avaliagido realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente desta

licitagado sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:
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| — Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes

pertinentes as suas competéncias;
Il — Verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,;

Il — examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administragao;

IV — Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

V - Participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI - Auxiliar o gestor do contrato com as informagbes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagcdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagédo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execucao dos servigos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentagado falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugédo do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

22.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancoes:
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22.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

22.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);
22.2.4. Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

22.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

22.2.4.2. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 22.1;

22.2.4.3. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 22.1;

22.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 22.1;

22.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacao ou reposi¢do da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposicbes da presente clausula

subsidiariamente.

22.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdao aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

22.5. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

22.7. Na aplicacao das sancodes serao considerados:
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgdos de controle.

22.8. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

22.9. A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar

ou contratar, assim como as seguintes regras:

22.9.1. Antes da aplicagcdo de qualquer sancdo administrativa, a Administracdo devera

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

22.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagdo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancao que

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

22.9.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

22.9.4. O contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancgas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da

comunicacao;

22.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

22.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto

Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragao
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Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Legislagao.

22.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.

22.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

22.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

22.14. Os débitos relativos a multas moratdria e compensatoria e as indenizagbes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de

cobranga judicial.

22.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

22.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracdo publica na licitagdo ou na execucdo do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

23. DISPOSIGOES GERAIS:

A licitante melhor classificada, cuja proposta de precos apresente valor inferior a 75%

(setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragdo, devera apresentar,
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juntamente com a proposta, as composi¢coes analiticas de custos unitarios que

integram a respectiva planilha orgamentaria.

As referidas composi¢coes deverao ser encaminhadas no prazo maximo de 03 (trés)
dias, contados da solicitagcao, sob pena de desclassificagcao da licitante e aplicagao
das penalidades previstas no edital, nos termos do art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°
4.244/2019.

Para maior agilidade na andlise dos documentos, devera ser entreque arquivo digital,

contendo a planilha orcamentaria e as composicoes analiticas de custos unitarios em

formato editavel, devendo as composicoes ser apresentadas na mesma ordem

disposta na planilha orcamentaria e em arquivo Unico. Nos documentos apresentados,

todos os valores deverao estar expressos com, nho maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 23 de abril de 2026.
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees

documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.

................................................. para representar esta empresa na realizag&do da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES
CONCORRENCIA N° 120XX

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (a)
, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro

que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser

executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegag¢ao futura de necessidade

de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisao ou repactuacao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 43/47



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 120XX
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 44/47



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 120XX
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 45/47



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 120XX
A empresa (razéo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a
finalidade de conhecer e verificar a obra/servico que sera assumido pela futura
Contratada, com o objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para
avaliacdo prépria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a realizagao do objeto contrato, forma e condigdes de suprimento, meios
de acesso ao local e obtencao de quaisquer outros dados que julgarem necessarios

para a adequada prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestacao
dos servigos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condigdes da
area fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro
e/ou outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | |UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagao Unidade Prggo POT| Coeficiente Custo
Unidade
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade Pr_ego POT| Coeficiente Custo
Unidade
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade Pr_ego POT| Coeficiente Custo
Unidade
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
ltem Discriminagao Unidade Pr_ego POT| Coeficiente Custo
Unidade
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢ao do Custo Unitario
ltem Descrigédo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prego Unitario:
Observacgoes:
1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e nao exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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