
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
Avenida Champagnat, n.º 792 

Centro, Vila Velha – ES 

CEP: 29.100-010 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO ALVORADA (SR 36), EM VILA VELHA-ES, SOB 

REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade 

1.1. O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo 

Técnico Preliminar. 

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução 

1.2. Considerando tratar-se de obra, a contratação será por escopo. 

Prazos de execução e de vigência 

1.3. O prazo de execução do contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data 

de emissão da ordem de serviço e o prazo de vigência da contratação é de 420 (quatrocentos 

e vinte) dias, contados da data de assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 

14.133, de 2021. 

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 948.143,32 (novecentos e quarenta e oito 

mil cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), conforme planilha orçamentária 

em anexo. 

Fonte de Recursos 

2.2. Os projetos e a obra em questão serão realizados com recursos provenientes do Termo de 

Compromisso nº 964984/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre a União e o município, por 

intermédio do Ministério das Cidades representado pela Caixa Econômica Federal. 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

3.1. A Fundamentação da Contratação encontra-se pormenorizada em tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência, e decorrem das recomendações 

constantes do Plano Municipal de Redução de Riscos Geológicos – PMRR do Município de Vila 

Velha. 

3.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, sob o número 

PCW00224.2026-97. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  
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4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.  

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Sustentabilidade  

5.1. Na presente contratação, a contratada deverá cumprir integralmente a legislação ambiental 

vigente e adotar, sempre que tecnicamente viável, práticas que promovam a redução de 

impactos ambientais decorrentes da execução contratual. 

Subcontratação 

5.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor total do contrato, nas seguintes condições:  

5.3. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto que serviram de parâmetro para a análise da qualificação técnica do 

Contratado na fase de habilitação da licitação. 

5.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 

Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

5.5. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar 

se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução 

do objeto. 

5.6. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 

técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

5.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

subcontratação, caso admitida. 

Garantia da contratação 

5.8. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato, com validade 

durante a execução do contrato e pelo menos 90 (noventa) dias após término da vigência 

contratual. 

5.8.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do 

fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 

5.9. O Edital e a Minuta do Contrato oferecem maior detalhamento das regras que serão 

aplicadas em relação à garantia da contratação. 
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Vistoria 

5.10. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 

interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas. 

5.11. Para a vistoria, a empresa deverá realizar agendamento prévio, através de solicitação à 

Comissão de Licitação/Agente de Contratação. Os agendamentos poderão ser realizados até 03 

(três) dias antes da Sessão Pública de Disputa, para que as visitas sejam realizadas até 02 (dois) 

dias antes da Sessão Pública de Disputa. 

5.12. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  

5.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.14. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, deverá apresentar a Declaração de 

comparecimento, a ser emitida por servidor designado quando da realização da vistoria. 

5.15. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

5.16. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

Consórcios 

5.17. Será admitida a participação de empresas consorciadas para a presente licitação. 

5.18. As regras para a participação de consórcios serão as descritas no Edital e seus anexos. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Assinatura do contrato 

6.1. Na assinatura do contrato, a Contratada deverá declarar: 

6.1.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

Contrato; 

6.1.2. Ter levado os riscos previstos na Matriz de Riscos em consideração na formulação de 

sua proposta. 

Condições de execução e planejamento das obras 
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6.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.2.1. Após a emissão da Ordem de Serviço, o Contratado terá o prazo de até 5 (cinco) dias 

para iniciar os serviços de elaboração dos projetos executivos necessários à execução do 

objeto, observadas as diretrizes constantes do Projeto Básico e demais documentos 

contratuais. 

6.2.2. Concluídos os projetos, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e 

cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, conforme 

disposto no § 3º do Art. 46 da Lei 14.133/2021, não podendo ser iniciada a etapa de execução 

das obras antes da manifestação expressa da contratante. 

6.2.3. Caberá à contratada providenciar, sob sua responsabilidade, a obtenção das licenças, 

autorizações, alvarás e demais liberações exigidas pelos órgãos competentes para a 

execução das obras, quando aplicável. 

6.2.4. Em observância ao disposto no art. 46, §9º, da Lei nº 14.133/2021, a presente 

contratação, sob regime de contratação semi-integrada, será licitada por preço global e 

adotará sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, estruturadas no cronograma físico-financeiro aprovado, 

vedada a adoção de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 

execução de quantidades de itens unitários. 

6.2.5. Para fins de execução contratual, adotar-se-ão instrumentos distintos e 

complementares de planejamento: 

6.2.5.1. I – Cronograma Executivo (Eventograma): documento que estabelece as etapas 

da obra e as respectivas metas de resultado, definindo os marcos objetivos cuja conclusão 

integral ensejará a medição e o pagamento, nos termos do art. 46, §9º, da Lei nº 

14.133/2021. 

6.2.5.2. II – Cronograma Físico-Financeiro: documento que distribui, ao longo do prazo 

contratual, a previsão de conclusão das etapas constantes do eventograma e os 

correspondentes desembolsos financeiros, observando que o pagamento somente será 

realizado após a conclusão integral e o ateste da etapa respectiva. 

6.2.5.3. O cronograma físico-financeiro deverá guardar estrita compatibilidade com o 

eventograma aprovado, não podendo prever pagamentos dissociados do cumprimento das 

etapas e metas de resultado estabelecidas. 

6.2.6. A contratada deverá apresentar, após a aprovação dos projetos e antes do início das 

obras, cronograma executivo detalhado (eventograma), contendo a definição clara das etapas 

e respectivas metas de resultado que servirão de base para medição e pagamento, bem como 

cronograma físico-financeiro compatível com o valor global contratado e estruturado em 

consonância com as etapas e metas definidas no eventograma. 
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6.2.7. Os cronogramas deverão ser submetidos à análise e aprovação da Administração, 

constituindo condição indispensável para a autorização de início da execução das obras. 

6.2.8. Em razão da sistemática adotada, compete à contratada estruturar seu planejamento 

executivo e seu fluxo financeiro de forma compatível com as etapas estabelecidas no 

cronograma aprovado, assumindo os riscos inerentes à sua organização produtiva e 

financeira, não cabendo à Administração antecipações, adiantamentos ou pagamentos 

desvinculados do cumprimento das metas pactuadas. 

6.2.9. Em caráter excepcional, o cronograma executivo (eventograma) e o cronograma físico-

financeiro aprovados poderão ser alterados após o início das obras, mediante solicitação 

formal e devidamente justificada pela Contratada, acompanhada da demonstração técnica 

dos fatos supervenientes que motivem o pedido, ficando a alteração condicionada à 

aprovação expressa da Administração. 

6.2.10. As alterações do eventograma e do cronograma físico-financeiro, não implicarão 

modificação do prazo global contratual, ressalvadas as hipóteses legalmente cabíveis e os 

eventos previstos na matriz de riscos que possam justificar sua revisão. 

6.2.10.1. A solicitação será submetida à análise da Administração, que avaliará sua 

pertinência, compatibilidade com o objeto contratado, observância à matriz de riscos e 

impactos no prazo e no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

6.2.10.2. A alteração somente produzirá efeitos após aprovação expressa da 

Administração, permanecendo inalteradas as obrigações contratuais até eventual 

deliberação favorável. 

6.2.11. A elaboração do projeto executivo deverá apresentar o nível de detalhamento técnico 

próprio dessa fase de projeto, contemplando o completo desenvolvimento das soluções de 

engenharia necessárias à execução da obra. 

6.2.12. Não serão considerados aptos para aprovação e pagamento projetos que se limitem 

à mera reprodução, consolidação ou adaptação do projeto básico fornecido pela 

Administração, sem o devido aprofundamento técnico, detalhamento construtivo e 

complementação das informações necessárias à execução da obra. 

6.2.13. Somente após a aprovação formal dos projetos, das licenças cabíveis e dos 

cronogramas apresentados, será autorizada a emissão de ordem específica para início da 

execução das obras. 

6.2.14. A contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma 

aprovado, responsabilizando-se integralmente pelo fiel cumprimento das obrigações 

assumidas, observado o prazo global contratual. 
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6.2.15. Os projetos e memoriais elaborados deverão apresentar a descrição detalhada dos 

métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, controles tecnológicos necessários à 

obra. 

6.2.16. Toda a execução contratual deverá observar a matriz de riscos que integra o edital e 

o contrato, a qual estabelece a alocação objetiva das responsabilidades entre as partes, nos 

termos da Lei nº 14.133/2021. A distribuição de riscos nela prevista será obrigatoriamente 

considerada para fins de interpretação das obrigações contratuais, análise de pleitos, 

apuração de responsabilidades e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

vedada a transferência de riscos expressamente atribuídos a uma das partes. 

6.2.17. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, a apresentação da planilha 

orçamentária e composições utilizadas pela contratada em sua proposta, que deverão ser 

coerentes com os serviços previstos nos projetos executivos elaborados e com os 

cronogramas apresentados. 

6.3. Para este objeto, especificamente, deverão ser observados: 

6.3.1. A elaboração dos projetos e execução das obras deverão ser executados de acordo 

com as premissas do Manual do Ministério das Cidades. 

Local e horário da prestação dos serviços 

6.4. Os serviços serão prestados no endereço da obra, conforme descrito no Estudo Técnico 

Preliminar. 

6.5. Os serviços serão prioritariamente prestados em horário comercial, podendo ser estendidos 

aos fins de semana e feriados, caso seja necessário, mediante aprovação do Contratante. Os 

trabalhos realizados aos fins de semana e feriados não ensejarão em cobranças adicionais ao 

Contratante. 

Premissas para elaboração dos estudos e projetos 

6.6. São requisitos e diretrizes para a elaboração dos estudos e projetos: 

6.6.1. Avaliar as áreas de influência do projeto, as características da topografia do terreno e 

as redes de infraestrutura existentes no entorno; 

6.6.2. Especificar métodos construtivos, sistemas estruturais, utilização de materiais e 

instalações adequados às condições do local da implantação; 

6.6.3. Estabelecer soluções técnicas e de materiais que considerem as disponibilidades 

econômicas e financeiras para a implantação da obra, soluções construtivas racionais que 

ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da 

obra, e que também tenham baixo impacto ambiental, não só na sua produção, mas também 

ao longo da sua vida útil; 
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6.6.4. Utilizar processos, tecnologias e metodologias referentes à Modelagem da Informação 

da Construção (BIM), quando possível; 

6.6.5. Compatibilizar todas as disciplinas de projetos entre si; 

6.6.6. Encaminhar, para aprovação, os projetos e estudos elaborados. Realizar possíveis 

correções solicitadas. O pagamento da etapa de projetos e estudos estará condicionada a 

aprovação da PMVV após realização de análise por sua equipe técnica; 

6.6.7. Emitir os documentos de responsabilidade técnica devidos da elaboração dos estudos 

e projetos e apresentá-los a PMVV; 

6.6.8. Deverá ser previsto nos projetos o uso racional de recursos e equipamentos, de forma 

a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração 

de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que 

possível, deverá fazer uso de energia renovável. 

6.7. Os levantamentos topográficos, sondagens e demais estudos eventualmente 

disponibilizados pela Administração possuem caráter informativo e referencial, sendo fornecidos 

com o objetivo de subsidiar o conhecimento preliminar da área. 

6.8. Caberá à Contratada realizar, às suas expensas, todos os levantamentos, investigações e 

verificações técnicas que julgar necessários ao adequado desenvolvimento dos projetos e à 

execução das obras, assumindo integral responsabilidade pelas condições do terreno e pelas 

soluções técnicas adotadas. 

6.9. Eventuais inconsistências entre os estudos referenciais e as condições reais do terreno 

deverão ser tratadas pela contratada no desenvolvimento do projeto executivo. 

6.10. A contratada assume integral responsabilidade pela avaliação das condições geotécnicas 

do terreno e pelas soluções técnicas adotadas, não sendo cabível a alegação de insuficiência ou 

imprecisão dos estudos preliminares disponibilizados pela Administração, ressalvadas situações 

excepcionais devidamente comprovadas. 

6.11. Ajustes ou adequações nos projetos decorrentes da análise técnica da Administração, que 

não impliquem alteração do escopo do empreendimento nem modificação das diretrizes 

estabelecidas no projeto básico, deverão ser promovidos pela Contratada às suas expensas. 

6.12. Caso a Administração, durante a análise dos projetos apresentados, indique preferência 

por solução técnica diversa daquela inicialmente proposta pela Contratada, desde que 

compatível com as diretrizes do projeto básico, com o escopo do empreendimento e com os 

parâmetros de desempenho estabelecidos na contratação, a Contratada deverá promover a 

adequação do projeto sem ônus adicional para a Administração, desde que tal alteração não 

implique acréscimo de custos ou ampliação das obrigações contratuais. 

6.13. São requisitos de infraestrutura do Contratado: 
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6.13.1. O Contratado deverá apresentar 01 (um) coordenador como responsável direto pela 

entrega de todos os produtos. O coordenador será remunerado na parcela de Administração 

Central dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

6.13.2. Todos os mobiliários, computadores e softwares que forem necessários para o 

desenvolvimento do escopo do contrato serão de responsabilidade do Contratado sem 

qualquer ônus para o Contratante. 

6.13.3. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO DE SOFTWARES NÃO REGISTRADOS 

OU LICENÇAS ESTUDANTIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS PRODUTOS. 

6.13.4. O Contratado deverá ser responsável por todos os recursos necessários para a 

prestação do serviço, como veículos, gastos com acomodação, deslocamento e alimentação 

de equipe. 

Premissas para execução das obras 

6.14. Conformidade com os projetos e especificações técnicas: Todas as etapas da obra deverão 

ser executadas em estrita observância aos projetos de engenharia aprovados, bem como às 

normas técnicas aplicáveis da ABNT e legislações municipais, estaduais e federais vigentes; 

6.15. Atendimento às normas de acessibilidade: Nos trechos em que as intervenções envolverem 

áreas de circulação de pedestres, acessos a moradias, escadarias, caminhos ou demais 

elementos de mobilidade urbana, deverão ser observadas as disposições da ABNT NBR 

9050/2020 e demais normas aplicáveis, buscando-se garantir condições adequadas de 

acessibilidade e segurança aos usuários, sempre que tecnicamente viável; 

6.16. Segurança do trabalho e do entorno: A Contratada deverá adotar todas as medidas de 

segurança ocupacional, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do 

Trabalho, especialmente as NR-18 e NR-35, bem como promover a sinalização e o isolamento 

da área de obras, garantindo a integridade física dos trabalhadores e da população; 

6.17. Controle e qualidade dos materiais: Todos os materiais e equipamentos empregados 

deverão ser novos, de primeira qualidade e devidamente certificados, devendo a Contratada 

apresentar catálogos e laudos técnicos quando solicitados pela fiscalização; 

6.18. Respeito ao meio ambiente e à vizinhança: A obra deverá minimizar impactos ambientais, 

ruídos e transtornos à vizinhança, com manejo adequado de resíduos sólidos, conforme 

legislações pertinentes, priorizando práticas sustentáveis e o reaproveitamento de materiais 

sempre que possível; 

6.19. Execução por profissionais habilitados: Os serviços deverão ser realizados sob 

responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, com a devida Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao 

CREA/CAU; 
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6.20. Cumprimento de prazos e cronograma físico-financeiro: A Contratada deverá seguir 

rigorosamente o cronograma aprovado, garantindo o cumprimento dos prazos de execução 

estabelecidos e mantendo comunicação contínua com a fiscalização para eventuais ajustes, que 

deverão ser justificados; 

6.21. Garantia da durabilidade e manutenção futura: As soluções construtivas e os materiais 

adotados deverão priorizar a durabilidade, resistência e facilidade de manutenção, reduzindo 

custos futuros de conservação e assegurando a longevidade das melhorias implantadas; 

6.22. Caberá à Contratada definir e executar a metodologia construtiva e a sequência executiva 

das intervenções, incluindo escavações, estabilizações provisórias, contenções temporárias e 

demais medidas necessárias à manutenção da estabilidade das encostas durante a execução 

das obras. 

6.23. O Contratado deverá elaborar e entregar ao final dos serviços o Manual de Uso, Operação 

e Manutenção do equipamento urbano (quando aplicável) e o "as built" (projeto como construído) 

da obra. 

Levantamento das edificações lindeiras 

6.24. Antes do início da execução das obras, a Contratada deverá realizar levantamento técnico 

e registro fotográfico das edificações localizadas na área de influência direta da obra, com o 

objetivo de documentar as condições existentes das estruturas e eventuais patologias prévias. 

6.25. O levantamento deverá ser mantido nos arquivos da obra e disponibilizado à fiscalização 

sempre que solicitado, servindo como referência para avaliação de eventuais ocorrências 

durante a execução dos serviços. 

Premissas de qualidade 

6.26. Os serviços a serem executados deverão seguir todas as normas técnicas regulamentadas 

e procedimentos aplicáveis. Deverão também ser seguidas as boas práticas de engenharia e as 

orientações dos fabricantes, quando aplicáveis. 

Materiais a serem disponibilizados 

6.27. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituição 

quando necessário. 

Disposições quanto a alterações contratuais 

6.28. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, as 

alterações contratuais observarão o disposto nos arts. 124 a 133 da Lei nº 14.133/2021, sendo 

admitidas nas hipóteses legalmente previstas: 
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6.28.1. para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito 

ou força maior; 

6.28.2. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido do Contratante, desde que não 

decorrente de erros ou omissões por parte do Contratado, observados os limites 

estabelecidos no art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.28.3. por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos 

termos do §5º do art. 46 da Lei nº 14.133, de 2021; e 

6.28.4. por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 

responsabilidade do Contratante. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

6.29. Nos termos do art. 618 do Código Civil, a contratada responderá, pelo prazo mínimo de 05 

(cinco) anos, pela solidez e segurança da obra, em razão dos materiais e da execução, contado 

a partir do recebimento definitivo. 

6.30. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

6.31. Nos termos do art. 140, §6º, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento 

definitivo pela Administração não eximirá o Contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 

objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, 

em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o Contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

6.32. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 

etapas: 

6.32.1. Após a finalização da obra, será realizada a vistoria para a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório, que descreverá os possíveis vícios construtivos encontrados e que 

deverão ser corrigidos pelo Contratado; 

6.32.2. O Contratado terá o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios encontrados, 

podendo esse período ser prorrogado, desde que autorizado pelo Contratante; 

6.32.3. Após transcorrido o prazo de observação da obra, será realizada nova vistoria para a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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6.32.4. O Termo de Recebimento Definitivo e Atestado de Capacidade Técnica só serão 

emitidos após a entrega do “as built” e verificação por parte da contratante e após o 

Termo de Quitação da licença ambiental OU de cumprimento/justificativa de todas as 

condicionantes por parte da contratada. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim. 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante do Contratado para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 

Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

Preposto 

7.6. O Contratado designará formalmente seu preposto, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

7.7. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da 

atividade. 

Fiscalização 

7.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 
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7.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração.  

7.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º) 

7.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

7.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

7.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

7.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual  

Fiscalização Administrativa 

7.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário. 

7.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do contrato 

7.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração.  

7.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  
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7.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do 

Contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

7.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  

7.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para 

tal, conforme o caso.  

7.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração.  

7.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor pertinente para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. Nos termos do art. 46, §9º, da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação adotará 

sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, estruturadas no cronograma físico-financeiro aprovado e 

definidas no cronograma executivo (eventograma), sendo vedada a adoção de remuneração 

orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

8.2. A medição poderá ocorrer mensalmente, desde que haja etapa integralmente concluída no 

período, avaliando as etapas concluídas no período, considerando o cumprimento integral da 

meta de resultado da etapa, a conformidade com os projetos aprovados, a observância das 

normas técnicas aplicáveis, a qualidade dos materiais e serviços empregados e a apresentação 

dos ensaios e documentos técnicos necessários para comprovar a qualidade dos serviços ou 

materiais, conforme as normas técnicas e boas práticas de engenharia. 

8.3. O Contratado deverá apresentar o pleito de medição das etapas executadas no período, 

instruído com planilha, memória de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras. 

8.3.1. Outros documentos poderão ser solicitados pelo Contratante para instrução da 

medição, tais como croquis, relação de funcionários alocados no período, dentre outros que 

se mostrarem necessários. 
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8.3.2. A etapa será considerada efetivamente concluída quando todos os serviços previstos 

no Eventograma para a respectiva etapa estiverem executados em sua totalidade. 

8.3.3. O Contratado deverá apresentar, a cada medição, quando for o caso, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados na 

respectiva etapa da execução contratual, quando for o caso; 

8.3.4. O Contratado deverá apresentar os resultados dos controles tecnológicos, ensaios, 

laudos e demais verificações exigidas pelas normas técnicas, pelo projeto aprovado ou 

sempre que solicitado pela fiscalização, correndo todos os custos decorrentes exclusivamente 

às suas expensas, sem qualquer ônus adicional para a Administração. 

8.4. Somente serão passíveis de medição e pagamento as etapas integralmente concluídas, 

conforme definidas no eventograma, e formalmente atestadas pela fiscalização contratual. 

8.5. É vedado o pagamento proporcional, fracionado ou baseado na execução parcial de 

etapas, quantitativos isolados ou itens unitários. 

8.6. Constatada qualquer irregularidade, incompletude ou desconformidade que impeça o 

reconhecimento do cumprimento integral da meta de resultado, a etapa não será considerada 

concluída para fins de medição e não ensejará pagamento até sua plena regularização. 

8.7. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso 

se constate que o Contratado: 

8.7.1. não produzir os resultados acordados, 

8.7.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida às atividades 

contratadas; ou 

8.7.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

8.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, ou seja, deverá 

ser realizada a liberação da medição no que se refere à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou nos documentos solicitados pela 

Administração para o pagamento. 

8.10. O fiscal técnico do contrato preencherá, a cada medição, a Avaliação do Contratado, 

conforme Decreto Municipal nº 145/2017. 

Do reajustamento 
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8.11. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado. 

8.12. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, 

pelo contratante, dos índices abaixo descritos, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

8.13. Os índices setoriais a serem adotados no cálculo dos possíveis e futuros reajustamentos 

de contrato serão aplicados conforme descrito na Planilha Orçamentária por Índice de Reajuste, 

anexa a planilha orçamentária do edital. 

8.14. Os índices de Reajustamento a que se referem a tabela acima são disponibilizados pelo 

DNIT em seu sítio eletrônico https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-

de-reajustamentos-de-obras-rodoviario. 

8.15. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

8.16. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

Do Recebimento Provisório 

8.17. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias após o término 

das obras, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 

o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

8.17.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

8.17.2. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo.  

8.17.3. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

8.17.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
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8.17.5. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório.  

8.17.6. O Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.17.6.1. Nos termos do art. 140, §4º, da Lei 14.133/21, os ensaios, os testes e as demais 

provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas 

oficiais correrão por conta do Contratado. 

8.17.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

8.18. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação 

à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

8.19. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação 

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

8.19.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo 

Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

8.19.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 

8.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

8.20. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

8.21. Nos termos do art. 140, §6º, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento 

definitivo pela Administração não eximirá o Contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade 
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objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, 

em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o Contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

8.22. O Termo de Recebimento Definitivo e Atestado de Capacidade Técnica só serão 

emitidos após a entrega do “as built” e verificação por parte da contratante e após o Termo 

de Quitação da licença ambiental OU cumprimento/justificativa de todas as 

condicionantes por parte da contratada. 

Liquidação (redação dada pela Portaria Conjunta SEMAD / PGM / SEMCONT Nº 04/2024) 

8.23. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos 

termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.23.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

8.24. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

8.24.1. o prazo de validade; 

8.24.2. a data da emissão; 

8.24.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

8.24.4. o período respectivo de execução do contrato; 

8.24.5. valor a pagar; e 

8.24.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 

ao Contratante; 

8.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

8.27. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
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Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018). 

8.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do Contratante. 

8.29. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

8.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

Contratado a ampla defesa. 

8.31. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF.  

Prazo de pagamento  

8.32. Conforme instrumento contratual. 

Forma de Pagamento 

8.33. Conforme instrumento contratual. 

Antecipação de Pagamento 

8.34. A presente contratação NÃO permite a antecipação de pagamento. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta 

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO. 

Regime de Execução 

9.2. O regime de execução do contrato será de CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA. 

Critérios para a Elaboração da Proposta 
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9.3. A proposta comercial a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas no 

presente documento e a ser entregue pela Proponente deverá apresentar os seguintes 

elementos: 

9.3.1. Preço global em algarismo e por extenso, para execução do objeto desta licitação, 

observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais condições previstas 

no Edital e seus anexos; 

9.3.2. Percentual de desconto sobre a planilha orçamentária de referência da licitação, 

observando o disposto neste instrumento. 

9.4. O percentual de desconto apresentado pela Licitante deverá incidir linearmente sobre o 

orçamento estimado. 

9.4.1. Eventograma, elaborado no sistema ORÇAMAG, em PDF, com indicação dos valores 

em reais, por item, assinada pelo Responsável Técnico da arrematante, respeitadas as 

planilhas constantes do Edital e seus anexos; 

9.4.2. Mídia digital contendo arquivo ORÇAMAG preenchido pela arrematante para a proposta 

comercial, para registro no sistema de licitações da PMVV; 

9.4.3. Cronograma de desembolso, assinado pelo Responsável Técnico do Arrematante; 

9.4.4. Período de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao prazo estipulado no 

Edital. 

9.5. O programa ORÇAMAG pode ser adquirido gratuitamente no Laboratório de Orçamento do 

Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Goiabeiras, Av. 

Fernando Ferrari, nº 514, Goiabeiras, Vitória, ou por solicitação pelo e-mail 

suporte.orcamag@gmail.com. Informações pelo telefone (27) 3082-0566. 

9.6. Junto à proposta, deverá ser apresentada Declaração de “Ter pleno conhecimento da 

natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato, e de ter levado os riscos 

previstos na Matriz de Riscos em consideração na formulação de sua proposta.” 

Critérios de Aceitabilidade de Preços 

9.7. Para o objeto, o critério de aceitabilidade de preços será: 

9.7.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação; 

Exigências de Habilitação Técnica 

9.8. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Qualificação Técnica Operacional 

9.9. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente.  

mailto:suporte.orcamag@gmail.com
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9.10. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

9.10.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

SERVIÇOS1 UNID QUANT. 
QUANT. MÍNIMA 

(40%)2 

1 
Execução de perfuração e instalação de tirante 

permanente protendido em aço 
M 535,20 214,08 

2 Execução de Corpo de BSTC D = 0,60 m ou superior M 152,6 61,04 

3 Estaca raiz perfurada na rocha M 36,00 14,40 

4 
Fixação de tela eletrossoldada em talude para 

lançamento de argamassa ou concreto projetado 
Kg 3.109,35 1243,74 

5 
Execução de Grampo de aço CA-50para solo 

grampeado  
M 690,00 276,00 

6 
Desmonte de material de 3ª categoria a frio com 

argamassa expansiva a céu aberto 
M3 92,60 37,04 

7 Elaboração de projetos de encostas Qualitativa 

8 
Execução de obras de contenção de encostas com 

sistemas atirantados 
Qualitativa 

9 
Execução de obras de contenção de encostas com 

solo grampeado 
Qualitativa 

 

9.10.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação 

e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

9.10.3. O período para a avaliação da concomitância, descrita no item acima será o igual 

ao prazo de execução do objeto deste certame. 

9.10.4. O licitante deverá indicar onde, em seus atestados de capacidade técnica e 

demais documentos de acervo técnico apresentados, encontram-se comprovados os 

requisitos de qualificação técnica exigidos no edital, através de apresentação de 

 
1 Estão sendo exigidos atestados quanto às parcelas de maior relevância, entendidas essas como as que 
possuem valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação (art. 67, §1º), 
excluindo-se os serviços que se referem a aquisição de equipamentos e/ou que são comumente 
subcontratados no mercado local. 
2 Conforme §2º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021, “será admitida a exigência de atestados com 
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 
vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 
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quadro resumo contendo: número do acervo/atestado, item comprovado e quantitativo, 

página do atestado, e demais informações pertinentes. Tal medida visa facilitar a 

análise documental e garantir a transparência e celeridade na fase de habilitação. 

Qualificação Técnica Profissional 

9.11. Apresentação do(s) profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional 

competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes aos licitados, conforme tabela abaixo: 

SERVIÇOS 

1 Execução de perfuração e instalação de tirante permanente protendido em aço 

2 Execução de Corpo de BSTC D = 0,60 m ou superior 

3 Estaca raiz perfurada na rocha 

4 Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado 

5 Execução de Grampo de aço CA-50para solo grampeado  

6 Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto 

7 Elaboração de projetos de encostas 

8 Execução de obras de contenção de encostas com sistemas atirantados 

9 Execução de obras de contenção de encostas com solo grampeado 

 

9.12. Para a comprovação de que os profissionais possuem a experiência solicitada, deverão ser 

apresentadas as Certidões de Acervo Técnico ou Atestados emitidos pelo conselho profissional 

competente. 

9.13. Os profissionais indicados na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. 

9.14. Os profissionais indicados deverão estar devidamente habilitados para o desempenho dos 

serviços ora licitados. 

9.15. A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional. 

9.16. O licitante deverá apresentar, além dos documentos acima listados, os documentos de 

habilitação técnica solicitados pelo Edital. 

9.17. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 
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suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foi executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE 

Obrigações do Contratado 

10.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condições, especificações e 

prazos propostos. 

10.2. Garantir a boa qualidade dos serviços entregues; 

10.3. Atender a todas as Ordens de Serviço emitidas, durante a vigência do Contrato. 

10.4. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas no Edital, devendo 

comunicar o Contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer o Contrato. 

10.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o Contrato, bem como sobre 

o produto. 

10.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar a 

Administração ou terceiros. 

10.7. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

10.8. Responsabilizar-se por todas as licenças e/ou dispensas ambientais (custo, obtenção e 

atendimento). 

10.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

10.10. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e seus anexos 

e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta. 

10.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

o Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos sofridos. 

10.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 
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10.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante. 

10.14. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-

estar no trabalho. 

10.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

10.17. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

10.18. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do Contrato. 

10.19. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Termo de Referência, no prazo determinado. 

10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

10.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

10.23. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as 

regras de acessibilidade previstas na legislação, quando o Contratado houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

10.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 
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10.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do Contratante. 

10.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

10.27. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

10.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

10.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

10.30. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

10.31. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela Fiscalização do Contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo 

de Referência. 

10.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

10.34. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos. 

10.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

10.36. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes pluviais, elétricas, 

água/esgoto e de comunicação. 

10.37. Observar a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para 

reabilitados da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 

aplicável quando esta houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 

2015. 

10.38. Observar os dispositivos da Lei nº 5.623/2015 que dispõe sobre a obrigação das 

empresas contratadas pelo município admitirem presos e egressos do sistema prisional como 

mão de obra para a execução de obras e serviços, no que couber. 
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10.39. Nos serviços com aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia que estejam regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), os modelos 

dos bens utilizados devem estar classificados com classe de eficiência "A" na Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período de sua utilização 

(www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp), no que couber. 

10.40. Observar o disposto na Lei Municipal nº 6278, de 13 de dezembro de 2019, que dispõe 

sobre a contratação de pessoas em situação de rua por empresas vencedoras de licitação 

pública no município de Vila Velha e no Decreto 073/2025, no que couber. 

10.41. O Contratado deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operação e 

Manutenção da obra e o projeto “as built”. Estes documentos são obrigatórios para emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo e Atestado da obra. 

Obrigações do Contratante 

10.42. Acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços solicitados de acordo com as suas 

especificações. 

10.43. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da 

autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes. 

10.44. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos serviços fora das especificações ou em 

desacordo com as obrigações assumidas neste instrumento. 

10.45. Notificar o Contratado em razão de qualquer descumprimento das obrigações avençadas, 

alertando sobre as penalidades que poderão ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, 

a irregularidade. 

10.46. Penalizar o Contratado por descumprimento de obrigações avençadas, na forma da lei. 

10.47. Atestar as notas fiscais correspondentes após o recebimento dos serviços executados. 

10.48. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas. 

10.49. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Município. 

10.50. Proporcionar o Contratado condições e facilidades que estejam ao seu alcance para que 

esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatória. 

10.51. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado. 

Obrigações Ambientais da Contratada 

10.52. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças e/ou dispensas 

ambientais necessárias para a operacionalização dos serviços e atividades que irá desenvolver, 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
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10.53. Obter junto aos órgãos ambientais, as licenças e/ou dispensas ambientais das áreas de 

apoio e atividades-meio necessárias para execução do objeto contratado, tais como: Licença 

para implantação do Canteiro de Obras; Outorga para uso de recursos hídricos junto à AGERH, 

ou Declaração de Dispensa de Outorga; Autorização para supressão de vegetação junto ao IDAF 

ou à SEMSU; Licença para atividade de terraplenagem, e para áreas de empréstimo e bota-fora 

necessárias à execução da terraplenagem, caso couber; e demais documentos necessários à 

regularização dos serviços e ações previstas contratualmente, junto aos órgãos nos níveis 

Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, e outros órgãos ambientais), quando 

necessário. 

10.54. Responsabilizar-se por todas as licenças e/ou dispensas ambientais (custo, obtenção e 

atendimento de condicionantes ambientais); 

10.55. Elaborar estudos, planos e/ou relatórios ambientais necessários para obtenção das 

licenças necessárias; 

10.56. Contratar pessoal qualificado para o atendimento das questões ambientais de sua 

responsabilidade, bem como para elaboração dos estudos, planos, relatórios e documentações 

relativas aos licenciamentos ambientais que lhe couberem, sem custos adicionais para a 

Contratante; 

10.57. Solicitar a transferência de titularidade das licenças e/ou dispensas ambientais obtidas 

previamente pela Contratante, se for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura da 

Ordem de Serviço; 

10.58. Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 

transferência de titularidade das licenças e/ou dispensas ambientais obtidas previamente pela 

Contratante, conforme item 10.69; 

10.59. Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 

requerimento de Licença Ambiental do Canteiro de Obras, e de demais estruturas de apoio das 

obras, como áreas de empréstimo e/ou bota-fora, caso necessário, conforme item 10.65; 

10.60. Apresentar à Contratante, para realização da 1ª medição do contrato, o protocolo de 

requerimento de Licença Ambiental de atividade de terraplenagem, e de demais atividades-meio 

necessárias para execução do objeto contratado, caso necessário, conforme item 10.65; 

10.61. Manter em arquivo próprio toda a documentação referente às questões ambientais de sua 

responsabilidade, de forma a garantir subsídios a eventuais demandas e garantir material 

informativo para apresentação aos órgãos ambientais e à Contratante, se necessário. 

10.62. Atender às condicionantes ambientais das licenças referentes ao contrato, sob pena de 

retenção de medições de serviços, enquanto as condicionantes não estiverem cumpridas ou com 

seu cumprimento em curso. A retenção será avaliada pelo fiscal técnico do contrato. 
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11. ALOCAÇÃO DOS RISCOS 

11.1. O termo “risco”, neste Contrato, é designado como um evento ou uma condição incerta 

que, se ocorrer, terá um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o 

resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o 

impacto resultante caso ele ocorra. 

11.2. A alocação de risco do Contrato está demonstrada por meio da Matriz de Risco, que é o 

instrumento que define as responsabilidades da Contratante e da Contratada na execução do 

Contrato. Com base na Matriz de Risco, são definidas as diretrizes das cláusulas contratuais. 

11.3. A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações 

da Matriz de Risco. 

11.4. Para a elaboração da sua proposta, a empresa deverá ter pleno conhecimento na natureza 

e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato e levar os riscos em consideração na 

formulação de sua proposta, não havendo o que reclamar após a participação no certame. 

11.5. A fim de se planejar o processo de licitação, entende-se ser essencial que os diversos tipos 

de riscos associados ao Contrato sejam definidos e monitorados durante a execução deste. 

11.6. Sempre que atendidas as condições e mantidas as disposições do Contrato e as 

disposições da Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

11.7. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na Matriz de Risco. 

11.8. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

11.9. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura por seguros disponíveis 

no mercado à época de sua ocorrência serão considerados, para fins de alocação contratual, 

riscos ordinários da atividade empresarial, devendo ser devidamente considerados pela 

Contratada na formulação de sua proposta. 

11.10. A contratada deverá levar em consideração a matriz de risco para a formulação de sua 

proposta, devendo se responsabilizar por todos os riscos alocados à CONTRATADA. 

Definições para Matriz de Risco 

11.11. Para a Matriz de Riscos do Contrato, adotou-se as seguintes definições: 

11.12. Definição: Caracterização do risco de forma objetiva a serem considerados pelo mercado 

quando da elaboração de suas propostas para execução do objeto contratual. 

11.13. Materialização: Consequências do evento de risco, caso se concretize, na execução do 

objeto contratual. 
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11.14. Mitigação: Tratamento dos riscos por meio de ações a fim de reduzir a probabilidade de 

ocorrência dos eventos e/ou suas consequências. 

11.15. Contingência: Definição das ações de contingência por parte da Contratante para os 

eventos de riscos que persistirem após as ações de mitigação, para o caso de os eventos 

correspondentes aos riscos se concretizarem. 

12. DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Conteúdo do Termo de Referência 

12.1. Integram este Termo de Referência: 

12.1.1. Estudo Técnico Preliminar; 

12.1.2. Termo de Referência dos Projetos; 

12.1.3. Projetos de Engenharia; 

12.1.4. Orçamento estimado da contratação. 

Elaboração do Termo de Referência 

12.2. O Termo de Referência foi elaborado pelo servidor abaixo relacionado. 

Vila Velha/ES. 

 

 

Eng. Ligia Alvarenga Moraes Silva 

CREA-ES 37435/D – Matrícula: 10007748 

SEMOPE/PMVV 

Aprovação do Termo de Referência 

12.3. DECLARO o cumprimento dos incisos I e II do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que a despesa se encontra adequada com a Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e ainda com o Plano Plurianual, estando o presente processo em 

condições de dar início aos procedimentos licitatórios. 

Vila Velha/ES. 

 

 

Carlos Marcelo D’Isep Costa 

Matrícula 111015 

Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil – SEMPDEC/PMVV 
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