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MAPA DE RISCO DO PROCESSO DE CONTRATACAO — ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS -

ASSEEMG - COPA DO BRASIL CUP DE MOTO AQUATICA ARARUAMA 2025

1. Identificacdo do Processo

Objeto: Contratacdo direta da Associag@o Esportiva e Eventos de Minas Gerais - ASSEEMG para a realizagdo do evento Copa do Brasil Cup de
Moto Aquatica Araruama 2025.

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econémico

2. Analise de Riscos
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Legenda: Nivel = Probabilidade x Impacto | Escala de 1 (menor) a 5 (maior)
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3. Plano de A¢do

1.

Obter e anexar documento oficial da Confederagfo comprovando a exclusividade.
2. Formalizar contrato com cldusulas claras de obrigagdes e prazos

3. Planejar com antecedéncia todas as demandas logisticas e de infraestrutura.
4. Incluir no contrato clausulas de reagendamento por motivos de forca maior.

5. Justificar a escolha como medida de interesse piblico com base em impacto turistico e esportivo.
4. Monitoramento e Controle

e O acompanhamento da execucdo do contrato serd feito pela unidade demandante em conjunto com a Confederacio
e O mapa de risco serd atualizado conforme necessério.
e 5. Aprovaciao

Elaborado por:

Rodrigo Ag

.
e  Assinado por:

Este Mapa de Risco segue as diretrizes da Lei n® 14.133/2021, assegurando a legalidade, transparéncia e eficiéncia na contratagdo direta da
Associagdo Esportiva e Eventos de Minas Gerais - ASSEEMG para o evento Copa do Brasil Cup de Moto Aquatica Araruama 2025.
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