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p;cs'g_ré DE
SAO FRANCISCO
DO SUL
MATRIZ DE RISCOS
CATEGORIA - - MEDIDAS ALOCAGAO DO
DO RISCO DESCR A N MITIGADORAS | RISCO
Atraso na Aumento do custo do | pjigancia da
execugéo do objeto prod.uto e/ou do Contratada na Contratada
contratual por culpa ServIco. execugao
da Contratada. contratual.
Fatos retardadores
ou impeditivos da
Z);ii;ftio (:((’)) rios Aumento do custo do Planejamento
prop produto e/ou do ) Contratada

Risco atinente
ao Tempo da
Execucao

do risco ordinario
da atividade
empresarial ou da
execugao.

Servico.

empresarial.

Fatos retardadores
ou impeditivos da
execucao do
Contrato que nao
estejam na sua
alea ordinaria, tais
como fatos do
principe, caso
fortuito ou de forga
maior, bem como o
retardamento
determinado pela
SCPAR Porto de
Sao Francisco do
Sul, que
comprovadamente
repercuta no prego
da Contratada.

Aumento do custo do
produto e/ou do
Servigo.

Revisdo de
precgo.

SCPAR Porto de
S3&o Francisco do
Sul

Risco da
Atividade
Empresarial

Alteragao de
enquadramento
tributario, em razao
do resultado ou de
mudanca da

Aumento ou
diminuigao do lucro do
Contratado.

Planejamento
tributario.

Contratada
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DO SUL
atividade
empresarial, bem
como por erro da
Contratada na
avaliagcdo da
hipétese de
incidéncia
tributaria.
Instrumentos
Aumento ou ) .
. o financeiros de
Variagado da taxa diminuicdo do custo ~
de cambio. do produto e/ou do protegao Contratada
servico. cambial
(hedge).
Elevagao dos
custos
operacionais para o
desenvolvimento
da atividade
empresarial em
geral e para a
execuggo do obJ.eto Aumento do custo do . SCPAR Porto de
em particular, tais Reajuste anual ~ .
como aumento de prod.uto e/ou do de preco. Sao Francisco do
. Servigo. Sul
preco de insumos,
prestadores de
servico e mao de
obra, decorrentes
do indice
inflacionario
avaliado no
respectivo periodo.
Ressarcimento,
Responsabilizagao pela Contratada,
da SCPAR Porto Geracao de custos ou retencao de
de Sé&o Francisco trabalhistas e/ou pagamento e
do Sul por verbas previdenciarios paraa | compensagao
Riscos trabalhistas e SCPAR Porto de Sao | com valores a
Trabalhista e previdenciarias dos | Francisco do Sul, além | este devidos, da | Contratada
Previdenciario | profissionais da de eventuais quantia
Contratada honorarios despendida pela
alocados na advocaticios, multas e | SCPAR Porto
execucgao do objeto | verbas sucumbenciais. | de S&do
contratual. Francisco do
Sul.
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Responsabilizagao
da SCPAR Porto .
~ . Ressarcimento,
de Séo Francisco
pela Contratada,
do Sul por ~
, ou retencao de
recolhimento a0amento e
indevido em valor pag ~
. . compensacao
Risco menor ou maior - .
. - . Débito ou crédito com valores a
Tributario e que o necessario, o ) ~ .
. ~ . tributario ou fiscal (ndo | este devidos, da | Contratada
Fiscal (Nao ou ainda de o .
. . tributario). quantia
Tributario). auséncia de .
recolhimento despendida pela
. SCPAR Porto
quando devido, ~
. de Séo
sem que haja culpa Francisco do
da SCPAR Porto Sul
de Sao Francisco ’
do Sul.
José Guillermo Culleton
Gerente de Comunicacao
(assinado digitalmente)
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Caodigo para verificacdo: 1Y11HD4M

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

JOSE GUILLERMO CULLETON (CPF: 575.XXX.500-XX) em 18/06/2026 as 11:32:18
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/09/2023 - 15:08:20 e valido até 04/09/2123 - 15:08:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta copia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/UFNGU18xNjU10V8wMDAwWMTM50V8xMzk5XzIwMjZfMVkxMUhENEO= ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo PSFS 00001399/2026 € 0 c6digo 1Y11HD4M
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