MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVICOS URBANOS
- SEMOB

PROJETO BASICO
Modalidade de licitagcéo:
() Dispensa
(x) Concorréncia
Tipo:
() Direta
(x ) Indireta
Regime de execucdao:
() Empreitada por preco unitario
() Empreitada integral
() Contratacéao integrada
(x ) Empreitada por preco global
() Contratacéo por tarefa
() Contratacédo semi-integrada
Critério de julgamento:
(x ) Menor preco
() Técnica e preco
() Maior desconto
() Melhor técnica ou conteudo artistico

() Maior retorno econdémico

[l OBJETO |

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucao de obras de pavimentacdo em blocos intertravados de concreto (PAV's) e implantacéo
de sistema de drenagem pluvial em Ruas Projetadas, localizadas na sede do Municipio de
Vargem Alta/ES e nas localidades de Capivara e Sdo José de Fruteiras, conforme especificaces
técnicas, projetos e planilhas orcamentarias constantes deste Projeto Basico e seus anexos.

2026-0MWC3X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2026 08:56 PAGINA 1/24



A contratagéo justifica-se pela necessidade de melhorar as condi¢des de infraestrutura das vias
contempladas, proporcionando maior seguranca, conforto e regularidade na circulacdo de
veiculos e pedestres, além de contribuir para a melhoria da mobilidade e da qualidade dos
espacos publicos.

As intervencgdes previstas permitirdo a implantagdo ou melhoria da pavimentagéo das vias, bem
como a execucdo dos dispositivos e servicos complementares previstos nos projetos de
engenharia, contribuindo para a reducdo de problemas relacionados as condigbes de
trafegabilidade, desgaste das vias, formacdo de pontos de erosado e dificuldades de circulacéo,
especialmente em periodos de chuva.

A realizacdo das obras também se mostra necessaria para atender as demandas de
infraestrutura viaria existentes nas localidades contempladas e proporcionar melhores condi¢ées
de acesso aos moradores, usuarios e demais pessoas que utilizam as vias.

Dessa forma, a contratacdo pretende atender ao interesse publico mediante a execucao das
intervencdes de engenharia ja planejadas e consolidadas pela Secretaria Municipal de Obras,
Desenvolvimento e Servigos Urbanos, observando-se 0s projetos, especificacbes e quantitativos
definidos para cada localidade.

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Precos e Orcamentos (anexo)

ltem Eﬁpe_cmcagao/Descrlgao (Especificacao UnidadelQuant, Valor aferido confo,rrpe planilha
Técnica) orcamentaria

01 Pavimentacdo de Ruas do Municipio de un 1,00 R$ 1.958.004.84
\VVargem Alta.

Orgao: 130 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Servicos Urbanos

Unidade: 001 - Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento e Servigos Urbanos
Programa: 130001.1545200622.019 - Abertura, Pavimentac&o de Vias e Drenagem de Aguas
Pluviais

Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalacdes

Fonte de Recurso: 170600000006

Ficha: 642

O inicio da obra dar-se-4 em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de
Servico, apés homologacéo do certame e assinatura do contrato.

A entrega deverd ser realizada ap0s a execucao total da obra, em conformidade com os projetos
aprovados.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, observadas as disposi¢cOes da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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O prazo de execucdo da obra serd de 360 dias conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado, contado a partir da emissao da Ordem de Servico.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

A prorrogacdo do prazo de execucao do contrato sera precedida da correspondente adequacao
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

As obras seréo executadas nos locais abaixo especificados:

Enderec¢o: Rua préximo a escola, Capivara - Vargem Alta/ES

Endereco: Rua proximo a antiga creche, Sao José de Fruteiras - Vargem Alta/ES
Endereco: Rua projetada por baixo do SAMU, Centro - Vargem Alta/ES
Endereco: Rua Guilherme Magnago, rua projetada, Centro - Vargem Alta/ES
Endereco: Rua Jalvas Paiva, rua projetada, Centro - Vargem Alta/ES

Endereco: Rua projetada proximo a DIOPAN, Centro - Vargem Alta/ES
Endereco: Rua projetada proximo ao FORUM, Centro - Vargem Alta/ES
Endereco: Rua Ruth Moreira, Centro - Vargem Alta/ES

Enderecgo: Rua Sebastido Damasio da Silva, Centro - Vargem Alta/ES

Endereco: Rua Dozolita Aneta calvi sartorio, Centro - Vargem Alta/ES

Telefone de contato: (28) 99951-3222 - Secretaria de Obras (Requisitante)

E-mail: secretariadeobras.va@gmail.com

Habilitacdo Juridica:

- Cédula de Identidade dos socios da empresa;

- No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
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- No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

- Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

- No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

- Decreto de autorizacéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

- Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacéo
respectiva.

- Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em curso.

Habilitacdo Fiscal e Trabalhista:

- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela Justica do
Trabalho, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°. 5.452, de 1°. de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°. 12.440, de 2011).

- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

- Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparado devera apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao,
sob pena de inabilitagéo.

- Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econbmico-financeira:

- Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
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- No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

- Balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, exigiveis e na forma da lei;

- Consideram-se “j& exigiveis” as Demonstracfes Contdbeis e o Balan¢co Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Caodigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
gue disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

- O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

- E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto sociall.

- As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar cOpia do balanco de
abertura ou copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;

- Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispfe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

- A boa situacdo financeira serda baseada na obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral
(EG), menor ou igual um (<=1,0), resultantes da aplicacao das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo >=1,0

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG = Ativo Total >=1,0

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

EG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo <=1,0
Ativo Total
LC = Ativo Circulante >1,0

Passivo Circulante
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- Os indices LG, SG, EG e LC deverdo ser calculados pelas licitantes e apresentados em
formuléario préprio, com os Calculos dos Quocientes de Estrutura de Capitais e de Liquidez para
execucao das obras e servicos, que faz parte deste Edital, devendo sofrer verificagcdo pela
Comisséao, para fins de habilitacéo;

- O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui
capital minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do
item pertinente.

- O Agente de Contratacdo verificard mediante consulta “on line” nos respectivos sitios eletrénicos
dos ¢6rgéos oficiais, o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente
guanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
(https://contas.tcu.gov.br);

- Existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro
Nacional de Condenacfes Civeis por ato de improbidade administrativa disponivel no Portal do
CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em nome de
seus sécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sanc¢les
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

Habilitacdo Técnica:

Registro ou inscricdo da empresa licitante e do responsavel técnico que ira atuar na execucao do
objeto da futura licitagdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
conforme o caso e no que couber, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade, acompanhado de comprovante de quitacao.

Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o TRT — Termo de Responsabilidade Técnica,
relativo a execucédo dos servigos idénticos ou similares que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

ITEM 1.2.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X|
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ITEM 1.2.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
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ITEM 1.2.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE|
600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sb6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servi¢os
com contrato escrito firmado com o licitante; o profissional devidamente relacionado na certidao
de registro e quitacdo de pessoa juridica emitida pelo CREA, CAU ou CRT; ou o relacionado em
declaracédo que indique a contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
sendo necessaria a apresentacao do vinculo com a empresa ho momento da contratacao.

Para atendimento do disposto acima, faz-se necesséria a anuéncia do responsavel técnico
indicado pela licitante; (Acérdédo 000963/2023-1 TCEES).

No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, 86°, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

Comprovacéo da capacidade técnico-operacional de que o licitante executou servigo/obra de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, considerando-se as parcelas de maior
relevancia e valor significativo e o0s quantitativos minimos a seguir definidos, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Operacional — CAO com atestado, expedida pelo CREA,
CAU ou CRT da regido pertinente, conforme o caso e no que couber

ESPECIFICACAO: QUANT.
ITEM 1.2.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS| 1.020,82 m
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

ITEM 1.2.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022 2.862,55 m?

ITEM 1.2.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

59,50 m

Na hipétese de a vencedora da licitacdo ter seu Registro no CREA de outro Estado, devera
apresentar no ato da assinatura do CONTRATO o “VISTO” do seu Registro no CREA do Estado
do Espirito Santo, de acordo com o que preceitua o art. 69 da Lei n°® 5.194/1966.

Outros documentos:

- Comprovacéao da condicdo de micro ou pequena empresa através da apresentacao da Certidao
Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8°
da Instrucdo Normativa n°® 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a
Declaracdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno
Porte — EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 2006, bem como suas alteracoes,
bem como no art. 4° da Lei 14.133/2021;
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- A apresentacgdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue
tdo-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que ndo tenham sido alcangcadas por alguma hipétese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.

- A participacdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacéo
das sanc¢Oes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. O Agente de
Contratacdo podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracao.

- Declaragao conjunta conforme modelo a ser disponibilizado, onde conste:

- A inexisténcia de fato superveniente, impeditivo da participacdo da empresa na presente
licitacdo, bem como de que aceita incondicionalmente de todas as condi¢cdes deste edital;

- O atendimento ao disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal, de que né&o
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicédo de aprendiz;

- Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental,
- Dispor dos equipamentos, utensilios e pessoal adequados a plena execucao do objeto licitado;

- N&o possuir socio, administrador, gerente ou funcionario que seja servidor ou dirigente, atuando
na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

- Que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigacfes objeto da licitacao;

- Que dispbe de equipamentos, utensilios e pessoal para a execu¢ao do objeto.

- Declaracdo de concordancia em subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado
para empreendedor individual, microempresas e empresa de pequeno porte, as quais deverao
estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descricdo dos bens e/ou servicos a serem
fornecidos e respectivos valores. Essa declaracdo somente serd necesséria caso a licitante ndo
se enquadre como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada.

- O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

- As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

- O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.
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- Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,
dentre outros.

- A execucado do contrato ou outro instrumento hébil que o substitua devera ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021).

Obrigacdes do gestor do contrato:

- Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa do contrato e
realizar o acompanhamento orcamentario e financeiro dos contratos sob sua gestao;

- Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

- Acompanhar a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo do contratado e anotar os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa;

- Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento devera conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, e elaborar

relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracéo;

- Coordenar os atos preparatorios a instrugédo processual e ao envio da documentacao pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de que trata o inciso | do art. 3°;

- Elaborar o relatorio final de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucéo do contrato;

- Coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio
dos fiscais técnico e administrativo;

- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo
guanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas;

- Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove
0 atendimento das exigéncias contratuais;

- Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo para
fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal,
conforme o caso;

- Verificar os impactos sobre o pagamento, nas situagées em que o contratado:

- ndo produzir os resultados, atrasar a execucao, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas;
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- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servi¢co, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada;

- ndo adimplir com as obrigacdes contratuais.

I8 — ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO SERVICO |

REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO:

TITULAR:

Nome do servidor: Paulo Ricardo Barbosa

N° matricula: 011192

Funcédo/ Cargo:  Chefe Departamento de Obras
Lotacdo: DPOB

SUPLENTE:

Nome do servidor: Janaina Oliveira Cardoso
N°® matricula: 011288

Funcéo/ Cargo: Coordenadora De Engenharia
Lotacdo: COENG

- O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servi¢os, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei n°
14.133/2021.

Da fiscalizacdo administrativa

Cabe ao fiscal administrativo:

- Anotar de forma organizada e em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados, conforme 81° do Art. 117 da Lei 14.133/2021,

- Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigagcdes pactuadas, especialmente o atendimento
as especificacdes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato,
registrando os pontos criticos encontrados, inclusive com a producdo de provas, datando,
assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possivel procedimento
de sancéo contratual;

- Informar a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decis&do ou providéncia que ultrapasse sua competéncia;

- Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com
prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos,
inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilizac&o pelo contratante;

- Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigacdo, a
escassez de material cuja falta esteja dificultando a execucéo dos servicos;
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- Recusar os servigos executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correcoes;

- Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

- Encaminhar a documentacéo a unidade correspondente para pagamento.

Da fiscalizacao técnica

Cabe ao fiscal técnico:

- Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacgdes pertinentes as suas
competéncias;

- Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados;

— Emitir laudos e relatérios a fim de subsidiar o fiscal administrativo no envio de notificacfes para
a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada, com a definicdo de
prazo para a correGao;

- Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso;

- Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execucdao do contrato nas datas estabelecidas;

- Fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢cdes estabelecidas, de
modo a assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas
fiscais e das documentacbes exigidas para o pagamento e, ap0s o0 ateste, que certifica o
recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao;

- Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao ou a prorrogacao contratual tempestiva;

- Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal administrativo;

- Auxiliar o gestor do contrato com as informac¢des necessérias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de obrigacbes assumidas
pelo contratado;

- Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

- Ap6s a execucao total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacao escrita do Contrato.
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- Apés o recebimento provisorio, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias da
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, o objeto contratual serd recebido definitivamente, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap0s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprovem a
adequacao do objeto aos termos contratuais, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da
emissao do termo de recebimento provisorio.

- O termo de recebimento definitivo € responsavel para a liberacdo da garantia de contratacéo.

- O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucado do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela legislacéo pertinente.

- O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e ao servico executado e aos materiais
empregados.

- Os pagamentos serdo realizados conforme realizacdo de medicdo, até o 10° (décimo) dia do
més subsequente a apresentacdo desta, mediante apresentacao do documento fiscal habil. Esse
prazo poderd ser estendido caso 0 recurso para pagamento seja proveniente de convénios,
contratos de repasse ou congénere, sendo que nestes casos 0s pagamentos ficam condicionados
a liberacdo de recursos pelos 6rgédos concedentes.

- Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao provado
pela CONTRATADA, deverdo contemplar atualizacdo monetéria, nos seguintes termos:

AM=VF x_12 x ND
100 360
Onde:
AM = Valor da atualizacdo monetéria
VF = Valor da nota fiscal referente ao més em atraso

ND = NUumero de dias em atraso

- Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipGtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacao da
regularizacdo da situacao, nédo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

- Por ocasido do pagamento, a contratada devera apresentar as documentacdes descritas
abaixo, que deverao estar validas e vigentes quando de sua apresentacao para pagamento das
medicoes:

- Para a primeira medicéo:

a) Certiddo Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicilio da
empresa) e Municipal (sede ou domicilio da empresa)
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b) Certiddo Negativa de Débitos com o0 FGTS;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucao;
e) Cadastro Nacional da Obra (CNO);

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior & execucdo dos
servicos;

g) GFD — Detalhe da Guia a Ser Emitida por CNO, quando obrigatério;
h) Folha de pagamento referente ao més anterior a execucao dos servicos.
17.5.2 Para as demais medicoes:

a) Certiddo Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da
empresa);

b) Certiddo Negativa de Débitos com o FGTS;
c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugcao dos
servicos;

e) GFD — Detalhe da Guia a Ser Emitida por CNO, quando obrigatorio;
f) Folha de pagamento referente ao més anterior a execu¢éo dos servicos.

- Para a ultima medicdo, além da documentacéo exigida no item 17.4.2, apresentar o Termo de
Recebimento Provisério da obra, emitido pelo fiscal da obra.

- Devera, também, ser apresentada a Certiddo Negativa da Obra, obtida mediante acesso ao site
da Receita Federal do Brasil.

- A Prefeitura Municipal de Vargem Alta ndo se responsabilizara por quaisquer autuacdes fiscais
ou gravames futuros, decorrentes de interpretacbes errbneas, por parte da Licitante, nas
aplicacoes de impostos, suas aliguotas, suspensdes, base de calculo, isencdes etc.

- As contratacOes realizadas pelos regimes de execugcao empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada, serdo licitados por preco global e
adotardo sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocdo de
sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de
guantidades de itens unitarios.

- Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando o0s
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

- Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

- Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

- Publicar o presente Contrato, em resumo, no Orgéo do Oficial do Municipio ou outros 6rgdos da
imprensa oficial.

- Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execucdo do presente
Contrato, sendo que a inadimpléncia de tais obrigacbes, nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar objeto do Contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necesséarias para a
seguranca de seus empregados e de terceiros;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucéo
ou materiais empregados;

- A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

- Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito pela
Contratante para representa-la na execucao do Contrato;

- Entregar a obra em perfeitas condicbes de utilizacdo, sendo que todo o entulho e restos de
materiais provenientes da obra deveréo ser retirados pela Contratada;

- Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;
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- Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no orgao para a execucao das atividades contratadas;

- Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

- Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo.

[13 -SUSTENTABILIDADE |

- Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

- A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acées e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra,
removendo e promovendo a devida destinacéo.

- Para tanto, a contratada devera atender minimamente aos requisitos normativos que disciplinam
0S servigos a serem contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacbes pertinentes para execug¢ao de todos 0s servigos
aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de
Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacéo (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagcdo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e d& outras providéncias;

f) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo civil.
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14 - GARANTIA DE EXECUCAO

- Apos a assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servi¢co, o adjudicado devera
apresentar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do conforme art. 98 da
NLLC, que sera liberada de acordo com as condi¢cdes previstas neste Edital, podendo ser
apresentado:

| - Caucdo em dinheiro, com apresentagdo de cOpia autenticada do comprovante de recolhimento
emitido pela instituicAo bancaria em depdsito identificado realizado na Conta Corrente
22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes/ Chave pix: 694e10fc-932a-43b1-8a03-7f80543649ac;

Il — Caucdo em titulo da divida publica, emitido pela forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

lIl - Seguro-garantia;

IV - Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

V - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
- A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

- No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

115 -INFRACOES ADMINISTRATIVA E PENALIDADES |

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:
a) dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragédo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

- A licitante ou a contratada ficard sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei
14.133/2021, que serdo aplicadas a exclusivo critério da Administracdo, quantificados os danos
ao municipio.

- No tocante a multa esta sera imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o
contraditério e a ampla defesa:

- Pela infracdo prevista na alinea “a”, sera aplicada:

- Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 90% e menor que 100%;

- Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 80% e menor ou igual a 90%;

- Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com
execucao maior que 70% e menor ou igual a 80%;

- Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 60% e menor ou igual a 70%;

- Multa compensatoria de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com
execucao menor ou igual a 60%.

- Pela infrac&o prevista na alinea “b”, sera aplicada multa compensatoria de 30% (trinta por cento)
do valor contratado;

- Pela infragc&o prevista na alinea “c”, sera aplicada multa compensatéria de 30% (trinta por cento)
do valor contratado;

- Pela infrac&o prevista na alinea “f”, serd aplicada multa compensatoria de 5% (cinco por cento)
do valor contratado;

- Pela infracdo prevista na alinea “g”, sera aplicada multa moratéria de 0,5% (meio por cento) do
valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30% (trinta por cento);

LN T3S L {3 11

- Pela infracdo prevista nas alineas “h”, “i", “J", “k” e “I", sera aplicada multa compensatéria de 5%
(cinco por cento) do valor contratado.
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- Os valores das multas serdo sempre atualizados até o més da aplicacdo das mesmas utilizando
IPCA-E como indice das penalidades previstas.

- As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas
dos pagamentos efetuados.

- Nao havendo pagamento a fazer a Contratada, serdo as multas e outros débitos descontados na
garantia prestada para a execucao do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para
o devido pagamento, a divida restante sera inscrita na Divida Ativa para cobranga executiva,
ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitacbes promovidas pela
Prefeitura enquanto ndo quitada a divida.

- Em caso de revisao unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipoteses previstas nos
incisos | a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, podera a contratada em beneficio da Prefeitura
Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamacao ou qualquer indenizacao
e sem prejuizo das demais penalidades, inclusive as multas a serem previstas no edital.

[L6 — ALTERACAO CONTRATUAL |

- O contrato gerado em funcéo desta licitacdo podera ser alterado, com as devidas justificativas,
Nos casos:

- Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica
dos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos casos permitidos por Lei.

- Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servi¢cos, bem como do
modo de fornecimento, em fase de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servico;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da Administracao;

e) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

- Se no contrato ndo houver sido contemplado precos unitarios para obras ou servicos, esses
serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item
anterior.
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- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicoes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos pre¢os contratados, implicardo a revisao destes para
mais ou menos, conforme o caso.

- Em havendo alteracdo unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a
Prefeitura Municipal de Vargem Alta devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

- Nas hipéteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacéao técnica
aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissodes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

c) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos termos do § 5°
do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracao.

[17 —REAJUSTE |

- Os precos propostos sao irreajustaveis, durante o prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimativo, nos termos do art. 25, §7° da Lei n® 14.133/2021.

- O orcamento estimado pela Administracdo se baseou nas seguintes planilhas referenciais:
1. a) SINAPI - JUNHO DE 2026

- Nao obstante o disposto no subitem precedente, ajustam as partes que, caso haja alteracdes do
dispositivo legal que determina aplicacdo de reajuste com periodicidade anual, ou entdo, na
hipétese de diminuicdo dessa periodicidade, os precos avencados neste subitem, passardo a ser
reajustados com a mesma periodicidade determinada pelo governo Federal ou, caso tenha havido
a simples extingdo dessa periodicidade, 0s precos contratuais passardo a ser reajustados
mensalmente.

- Em ocorrendo uma das situacdes previstas no subitem anterior ou apés 12 (doze) meses da
data do orcamento estimativo, 0os precos serdo reajustados utilizando indice do INCC - indice
Nacional de Custo de Construcéo indice do INCC - indice Nacional de Custo de Construcdo para
os casos de licitacdo de obras e IPCA-e para as demais contrata¢des, considerando-se como
data-base o més correspondente orcamento estimativo da licitacéo.

- O reajuste afetard exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao
decorra de culpa da contratada.

[18 - RECOMPOSICAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
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- Visando restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, os precos poderao ser
revistos por acordo entre as partes, nas hipéteses de caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
gue inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

- A revisdo que trata este item podera ser precedida de fundamentacéo juridica e econdémico-
financeira, apds analise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisao.

- Para a solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, a requerente devera apresentar a
documentacédo exigida pelo art. 5° da PORTARIA CONJUNTA PGM/CGM n° 001/2021, a saber:

a) Pedido firmado pelo representante legal da empresa, contendo fundamentacdo normativa e
contratual;

b) Demonstracédo do nexo de causalidade entre a variacdo extraordinaria de custos e 0os impactos
na execugao contratual;

c) Reviséo da tabela referencial de precos (SINAPI, IOPES, DER, SICRO, DNIT, CESAN etc.);
d) Comprovagéo de que os itens impactados integram a Curva ABC (faixa A) do contrato;

e) Composicdes dos servicos com insumos atualizados e planilhados separadamente;

f) Cdpias de notas fiscais comprovando a aquisicao de materiais pelo preco atualizado;

g) Comprovante de medicao (se houver), demonstrando a execucéo dos servicos afetados;

h) Impacto econémico-financeiro detalhado para cada item de servigo pleiteado;

i) Planilhas em formato eletrénico editavel;

j) Percentual minimo para processamento do pedido de reequilibrio deve ser superior a 7%,
conforme entendimento do TCU.

- O pedido de reequilibrio econémico do contrato seréa analisado e respondido no menor prazo
possivel, respeitando o limite de 90 (noventa) dias a partir da data do protocolo da solicitacéo,
salvo se a Administracdo, de forma devidamente justificada, demonstrar a impossibilidade de
conclusao da andlise dentro desse prazo.

- O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo, nos termos do art. 124 da Lei
14.133/2021.

|19 — EXTINCAO CONTRATUAL |

- O CONTRATANTE poderé declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada,
independentemente de interpelacéo judicial e assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a) nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) desatendimento das determinacgdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucgao ou por autoridade superior;
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c) alteracao social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

d) decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do
contratado;

e) caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢éo do contrato;

f) atraso na obtencédo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) atraso na liberacéo das areas sujeitas a desapropriacédo, a desocupacao ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

h) razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgao ou da entidade
contratante;

i) ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

- O CONTRATADO tera direito & extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

a) supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

b) - suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

c) repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

e) nao liberacdo pela Administragcdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servigco ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.

- As hipoteses de extingdo a que se referem os itens “b”, “c” e “d” anteriores observardo as
seguintes disposicdes:

a) ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

b) assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes
assumidas até a normalizacao da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

- A extin¢do do contrato poderé ser:
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a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

- A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
No respectivo processo.

- Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucéo da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execucado do contrato até a data de extin¢ao;

lIl - pagamento do custo da desmobilizacao.

20 — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD |

- As partes deverdao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaracéo ou de aceitacao expressa.

- Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

- E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

- A Administracdo deverda ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

- Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

- E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

- O Contratado devera exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

- O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

- O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
guaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
a eventual descarte realizado.
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- Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissdes, desvios ou abusos.

- Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

- O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

- Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deveréo ser comunicados a
autoridade nacional.

21— INFORMACOES COMPLEMENTARES |
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