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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edigdo Data de Criacéo
35/2024 SOLANGE FELICIO 02/02/2024 10:57
Objeto da Matriz de Riscos

Contratagdo do servigo de performance IQOQ-RQCCP para o sistema CROMATOGRAFICO; AKTA PURE 25 M2;29018228 (ERP 48023) - pedido
de compra 187947

2. Historico de Revisdes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° Item
Servigo néao
realizado .dentro do Falta de ~celerldade no planejamento da Planejamento Administracgio Alto
prazo estipulado no contratagdo.
cronograma.
Impactos
1 O néo envio do equipamento para a Unidade. A contratacdo do servigco estd condicionada a aquisi¢cdo do equipamento SISTEMA
CROMATOGRAFICO; AKTA PURE 25 M2;29018228 (ERP 48023).
Acoes Preventivas
P-01 Solicitar junto & Administragdo urgéncia na aquisi¢do do equipamento. Responsavel: SHEILA MARIA BARBOSA DE
LIMA
Acoes de Contingéncia
C-01 Atuar em conjunto com o fornecedor do servi¢o, para readequacéo de cronograma. Responsavel: SHEILA MARIA BARBOSA DE
LIMA
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Estabelecimento de
prazo m;uﬂc:ente Aumeqto do .tempo de obra em funcao de Planejamento Administraggio Médio
para a realizagdo do imprevistos diversos.
Servicgo.
Impactos
1 A falha pode resultar na impossibilidade/atraso da instalagao e qualificacdo do equipamento.
Acodes Preventivas
P-01 Atuar em conjunto com a equipe de planejamento. Responsavel: SHEILA MARIA BARBOSA DE
LIMA
Acdes de Contingéncia
C-01 Atuar em conjunto com a administrag8o para contactar a assisténcia técnica para Responsavel: SHEILA MARIA BARBOSA DE
propor um plano de ag&o e estabelecer um cronograma de execucéao. LIMA

4. Acompanhamento das A¢cdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

SHEILA MARIA BARBOSA DE LIMA
TECNOLOGISTA EM SAUDE PUBLICA
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